



Záznam zo stretnutia

Vec:	9. zasadnutie Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
Dátum:	17.12.2018 / 13:00 hod. / ÚPPVII, miestnosť Londýn



Členovia Riadiaceho výboru

P. č.	Meno a Priezvisko / Funkcia	Rezort	prítomný	neprítomný
Stáli členovia s hlasovacím právom				
1.	MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu - predseda riadiaceho výboru	ÚPPVII	<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie
2.	Mgr. Patrik Krauspe, vedúci úradu	ÚPPVII	<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie
3.	Ing. Erna Dohnáliková, generálna riaditeľka sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti	ÚPPVII	<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie
4.	Ing. Albín Kotian, generálny tajomník služobného úradu	MF SR	<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie
5.	Mgr. Tibor Šimoni MBA, generálny tajomník služobného úradu	MDV SR	<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
6.	Ing. Jaroslav Kmeť, generálny riaditeľ sekcie informačných technológií verejnej správy	ÚPPVII	<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie
7.	Ing. Edita Antoniaková, poverená zastupovaním riaditeľa odboru architektúry e-Governmentu	ÚPPVII	<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie
8.	Ing. Vladimír Sedláček, poverený zastupovaním riaditeľa odboru riadenia informačných technológií verejnej správy	ÚPPVII	<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie
9.	Mgr. Juraj Méry, generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov - RO OPII	MDV SR	<input checked="" type="checkbox"/> áno v.z. Mgr. Patrícia Tóthová	<input type="checkbox"/> nie
10.	Mgr. Juraj Markovič, riaditeľ odboru riadenia projektov informatizácie spoločností a technickej pomoci - RO OPII	MDV SR	<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie
11.	Ing. Jozef Čapuška, generálny riaditeľ sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti	MV SR	<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie
12.	Ing. Milan Muška, výkonný podpredseda	ZMOS	<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie
13.	Mgr. Milan Ištván, prezident	PPP	<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie
14.	Ing. Emil Fitoš, prezident	ITAS	<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie
15.	Ing. Peter Ďurica, generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby	ÚV SR NASES	<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie
16.	Ing. Štefan Kišš, MSc., riaditeľ	ÚHP MF SR	<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie
Nestáli členovia s hlasovacím právom				
17.	JUDr. Adela Danišková, generálna riaditeľka sekcie európskych programov	MV SR	<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie
18.	Ing. Adrián Jenčo, generálny riaditeľ sekcie verejnej správy	MV SR	<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie
Pozorovatelia bez hlasovacieho práva				
19.	JUDr. Denisa Žiláková, generálna riaditeľka sekcie Centrálny koordinačný orgán	ÚPPVII CKO	<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie
20.	JUDr. Mário Vanc	OA MF SR	<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
21.	Ing. Ladislav Hegyi, gestor horizontálneho princípu rovnosť mužov a žien a nediskriminácia	MPSVR SR	<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie



22.	Ing. Ladislav Šimko, gestor horizontálneho princípu udržateľný rozvoj	ÚPPVII	<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie
-----	---	--------	---	------------------------------

PROGRAM ZASADNUTIA RIADIACEHO VÝBORU

- Otvorenie zasadnutia, privítanie členov a pozorovateľov Riadiaceho výboru.
- Informácia o aktuálnom stave implementácie PO7 OPII, vrátane čerpania.
- Prezentácia národných projektov (NP) a schvaľovanie zámerov NP PO7 OPII:
 - Komplexný analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie (žiadateľ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky);
 - Online procesy eZdravia (Národné centrum zdravotníckych informácií);
 - Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D) (žiadateľ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky);
 - Elektronický register mimovládnych neziskových organizácií (MNO) (žiadateľ Národné centrum zdravotníckych informácií);
 - Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže (žiadateľ Zbor väzenskej a justičnej stráže);
 - Projekt rozvoja IS pre elektronické služby RÚ (žiadateľ Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb);
 - Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD) (žiadateľ Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb).
- Diskusia a rôzne.

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie členov a pozorovateľov Riadiaceho výboru

Predseda riadiaceho výboru - podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, R. Raši otvoril dňa 17.12.2018 9. zasadnutie Riadiaceho výboru (RV) prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PO7 OPII) a privítal členov, pozorovateľov a ostatných účastníkov RV.

R. Raši oboznámil členov s programom zasadnutia a informoval o nasledujúcich hlavných bodoch zasadnutia:

- informácia o aktuálnom stave implementácie PO7 OPII;
- prerokovanie a schvaľovanie 7 zámerov NP v rámci PO7 OPII;
- diskusia a otázky týkajúce sa PO7 OPII.

2. Informácia o aktuálnom stave implementácie PO7 OPII, vrátane čerpania

E. Dohnáliková oboznámila prítomných o aktuálnom stave implementácie PO7 OPII, vrátane čerpania. Uviedla informáciu o stave kontrahovania a čerpania PO7 OPII (aktuálny stav kontrahovania a čerpania a plánovaný stav na konci roku 2018, projekty, ktoré boli kontrahované pred júnom 2016 a po júni 2016), o implementovaných projektoch PO7 OPII, pripravovaných projektoch (v schvaľovacom procese Žiadosti o NFP a v príprave zmluvy o poskytnutí NFP, vo fáze prípravy Žiadosti o NFP a vo fáze ŠU na 9. zasadnutie RV), o zverejnených vyzvaniach projektov, o dopytovo-orientovaných projektoch a o stave verejných obstarávaní na už schválené projekty po júni 2016. Na záver zosummarizovala vyčerpanú a disponibilnú alokáciu (ERDF) pre projekty PO7 OPII (vrátane projektov na 9. zasadnutí RV).

3 a) Prezentácia NP a schvaľovanie zámeru NP PO7 OPII: Online procesy eZdravia (žiadateľ Národné centrum zdravotníckych informácií)

M. Šimegh informoval o NP „Online procesy eZdravia“. Predstavil ciele, rozsah, ekonomickú analýzu a architektúru projektu. Uviedol, že ide o projekt vo výške 7,5 mil. EUR, ktorého realizácia je plánovaná na 24 mesiacov. Hlavným cieľom je zavedenie online registrov (register prijímateľov zdravotnej starostlivosti, register zdravotníckych pracovníkov a register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti) a ich online prepojenie. Následne prezentoval súčasný stav 14 registračných procesov a stav v cieľovom roku 2022 a zhrnul výsledky projektu.

R. Raši poďakoval za prezentáciu a informoval sa, či sa žiadateľ v tomto projekte orientuje obsahovo na procesy súvisiace s registráciou a zmenami, nie na obsah prenosu dát o pacientoch.

M. Šimegh potvrdil, že projekt je orientovaný čisto na administratívne registre, nie na obsah patientskych dát.

R. Raši poďakoval za prezentáciu a otvoril diskusiu.

Š. Kišš z Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) uviedol, že každý z projektov komunikovali so žiadateľmi. Ide o dobre pripravený projekt a ÚHP uviedlo tri odporúčania:

1. **Najneskôr v detailnej funkčnej špecifikácii projektu zdefinovať spôsob, akým budú prínosy merané počas prevádzky IS;**
2. **Najneskôr v detailnej funkčnej špecifikácii projektu aktualizovať rozpočet v závislosti od výsledkov EVS projektu.**

E. Dohnáliková sa uistila, že ide o odporúčania, ktoré nebudú brániť vyhláseniu vyzvania.

R. Raši sa informoval u žiadateľa, do akej miery majú pripravenú legislatívu.

M. Šimegh odpovedal, že legislatíva a OP EVS pôjdu spoločne. Projekt EVS sa plánuje urobiť v priebehu budúceho roka, končí výstupmi v decembri 2019 a vtedy musia byť pripravené všetky legislatívne balíčky.

A. Danišková za OP EVS doplnila, že reformný zámer (RZ) pre tento projekt bol schválený dňa 20.07.2018.

R. Raši sa spýtal prezentujúceho, čo považujú za najväčšie riziko a či medzi tieto riziká patrí aj schválenie legislatívy.

M. Šimegh uviedol, že je ním súčinnosť tretích strán, počítajú s podpisom memoranda v krátkej dobe medzi jednotlivými partnermi projektu (nie partnermi v zmysle NFP) ako aj oblasť legislatívy.

Hlasovanie: Zámer NP bol schválený 17 hlasmi.

R. Raši skonštatoval, že RV schválil zámer NP „Online procesy eZdravia“, vrátane vyššie uvedenej pripomienky v sume 7 492 101 EUR.

3 b) Prezentácia NP a schvaľovanie zámeru NP PO7 OPII: Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D) (Národné centrum zdravotníckych informácií)

M. Hvizdáková informovala o NP „Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D)“.

Národné centrum zdravotníckych informácií pripravilo projekt s celkovými investičnými nákladmi vyše 12 mil. EUR, vecne je rozdelený na dva ciele. Vysvetlila dôvod, prečo je potrebný alternatívny mobilný prístup do eZdravia. Prínosom je zníženie nákladov pre vydávanie ePZP kariet. Je to alternatívny prístup, nie je to výmena súčasných ePZP kariet. M. Talian doplnil, že ide o podobný proces autentifikácie ako v banke. M. Hvizdáková pokračovala v ďalších prínosoch a tiež dôvodov, pre ktoré vznikol projekt a čo bude jeho výsledkami. Ďalej doplnila, že pri komunikačno-autentifikačnom module sa predpokladá pilotná fáza. Boli otvorené otázky, či ho riešiť softvérovým variantom alebo samostatným hardvérovým zariadením - bude 4-mesačná pilotná prevádzka na pilotnej množine ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Na záver zosumarizovala ekonomickú analýzu projektu.

R. Raši poďakoval za prezentáciu a otvoril diskusiu.

Š. Kišš projekt zhodnotil pozitívne s dvoma odporúčaniami:

1. **Na základe pilotnej fázy aktualizovať ekonomickú analýzu a prehodnotiť návratnosť projektu a zvolenej alternatívy. Výsledky aktualizácie predložiť na Riadiaci výbor Prioritnej osi 7 OP Integrovaná infraštruktúra;**
2. **Najneskôr v detailnej funkčnej špecifikácii projektu zdefinovať spôsob, akým budú prínosy merané počas prevádzky IS.**

E. Dohnáliková informovala členov RV, že hardvérové vybavenie presahuje 30% z celkového objemu oprávnených výdavkov projektu. Ide o výnimku z pravidla oprávnenosti, nákupu HW do 30% z celkových oprávnených výdavkov projektu. Navrhla projekt schváliť s tým, že hardvérové vybavenie bude presahovať 30% (po odsúhlasení prvej fázy „Proof of concept“).

R. Raši požiadal žiadateľa, aby vzorka bola vybraná správne. Ďalej sa spýtal, na základe čoho žiadateľ vypočítal prínosy vo výške 4,7 mil. EUR ročne.

M. Hvizdáková odpovedala, že tieto prínosy (na to, aby štát mohol využívať benefity eZdravie, je potrebné umožniť prístup minimálne pre zdravotníckych záchranárov v počte 2 118, čo činí prínosy pre eZdravie v sume 4 768 577 EUR ročne)



boli vypočítané na základe prínosov samotného eHealthu v roku 2010. M. Talian doplnil, že po diskusii s ÚHP to vypustili z celkovej CBA.

R. Raši uzavrel diskusiu a vyzval členov RV k hlasovaniu o zámere NP „Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D)“ s nasledujúcou podmienkou:

1. ÚPPVII, s podmienkou predloženia výsledkov Proof of concept HW a SW riešenia na Riadiaci výbor OPII PO7, na základe ktorého sa bude v projekte pokračovať HW riešením, SW riešením, alebo sa nebude v projekte pokračovať ak nebude HW a SW riešenie dostatočné.

Hlasovanie: Zámer NP bol schválený 17 hlasmi.

R. Raši skonštatoval, že RV schválil zámer NP „Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D)“, vrátane vyššie uvedenej pripomienky, v sume 12 025 750 EUR.

3 c) Prezentácia NP a schvaľovanie zámeru NP PO7 OPII: Komplexný analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie (žiadateľ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)

J. Mundier informoval o NP „Komplexný analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie“. Projekt sa skladá z dvoch projektov. Zabezpečuje vytvorenie komplexného analytického nástroja. Predstavil harmonogram projektu. Prvý projekt z OP EVS prebieha 4 roky. Plánuje sa vytvoriť expertný tím. Vytvoria sa nové regulačné mechanizmy, pravidlá, legislatívne normy a pod.. Vytvorí sa komplexný referenčný a nákladový model. Nastaví sa ako má vyzerat' celý ekonomický model a model výpočtu nákladov na zdravotné výkony. Zavedie sa podpora pre hodnotenie vplyvu regulácie a vytvorí sa systém vzdelávania zamestnancov a spolupráce so zahraničnými krajinami. Druhý projekt je z OPII a hlavným cieľom projektu je podporiť reformu modernými informačnými technológiami. Celý analytický nástroj sa skladá zo 4 modulov ale treba to vnímať ako jeden nástroj. Celé riešenie bude postavené vo vládnom Cloude, údaje budú chodiť od referenčných poskytovateľov. Predpokladaný časový rámec projektu je 24 mesiacov. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je január 2019. Plánované spustenie verejného obstarávania je v 2Q/2019 a spustenie realizácie projektu 2Q-3Q/2019.

R. Raši poďakoval za prezentáciu a otvoril diskusiu.

Š. Kišš za ÚHP uviedol nasledujúce tri odporúčania:

1. Najneskôr v detailnej funkčnej špecifikácii projektu zadefinovať spôsob, akým budú prínosy merané počas prevádzky systému;
2. Najneskôr v detailnej funkčnej špecifikácii projektu aktualizovať rozpočet v závislosti od výsledkov EVS projektu;
3. Najneskôr pred vyhlásením verejného obstarávania preveriť možnosti využitia centrálnych licenčných zmlúv.

J. Mundier reagoval na 3. odporúčanie ÚHP, t. j. preverenie možnosti využitia centrálnych licenčných zmlúv. Túto možnosť preverili. Záleží od toho, kto bude dodávateľom riešenia. Aj Ministerstvo financií SR má vo svojej pôsobnosti tieto zmluvy na centrálny nákup a počítajú s tým, že ak sa bude dať realizovať centrálny nákup určite budú nakupovať centrálny licencie krabicového softvéru.

E. Dohnáliková potvrdila, že tieto odporúčania nie sú podmienkou schválenia projektu a budú doriešené počas implementácie projektu, v rámci VO.

R. Raši uzavrel diskusiu a vyzval členov RV k hlasovaniu o zámere NP „Komplexný analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie“.

Hlasovanie: Zámer NP bol schválený 17 hlasmi.

R. Raši skonštatoval, že RV schválil zámer NP „Komplexný analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie“, vrátane vyššie uvedenej pripomienky, v sume 1 532 688 EUR.

3 d) Prezentácia NP a schvaľovanie zámeru NP PO7 OPII: Elektronický register mimovládnych neziskových organizácií (MNO) (žiadateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)

I. Šajban informoval o NP „Elektronický register mimovládnych neziskových organizácií (MNO)“. V rámci prípravy projektu MV SR upravilo procesy a aj legislatívu. Dôvod potreby vzniku nového registra je ten, že v súčasnosti má

informačný systém iba časť informácií a zvyšok sa nachádza v spise. Zároveň novým postupom sa skrátí aj priemerná doba vybavenia spisu. Rovnako sa optimalizuje tiež postup a prístup pracovníkov. Benefity pre občanov budú menej návštev úradov, skrátenie doby konania a transparentnosť konania. Samotný register neobsahuje žiadne softvérové ani hardvérové licencie. Veľká časť aplikačnej architektúry registra obsahuje riešenia z predchádzajúcich projektov (register obyvateľov, register adries).

R. Raši poďakoval za prezentáciu a otvoril diskusiu.

Š. Kišš za ÚHP uviedol nasledujúce tri odporúčania:

1. **Najneskôr v detailnej funkčnej špecifikácii projektu zdefinovať spôsob, akým budú prínosy merané počas prevádzky systému;**
2. **Po implementácii IS znížiť počet zamestnancov venujúcich sa optimalizovaným agendám v súlade s meranými prínosmi o 48 osôb;**
3. **Zvážiť realizáciu minimálnej alternatívy, ktorá nevytvára API / web rozhranie pre matriky/notárov/iné orgány verejnej moci (OVM).**

Š. Kišš povedal, že tento projekt šetrí čas úradníkom. Po implementácii by počet osôb, ktoré sa venujú tejto agende mal byť znížený o 48. V štúdií uskutočniteľnosti (ŠU) bola o niečo výhodnejšia alternatíva ako tá, ktorá bola vybratá. Opýtal sa na dôvod zvolenej alternatívy.

I. Šajban odpovedal, že 48 je len výpočet ľudí, ktorí sa teraz venujú tejto aktivite, avšak popri nej majú aj iné úlohy v rôznych agendách, bolo to rátané len na časť agendy, kde ušetria čas tým, že sa nebudú musieť fyzicky zaoberať spismi, ale budú pracovať s registrom, preto MV SR nebude prepúšťať, len im vytvorí priestor aby sa výrazne skrátila doba počas, ktorej pracujú na tejto agende.

Š. Kišš poznamenal, že v ŠU je uvedených 48 FTE vo výpočte prínosov, takže buď to je 48 alebo to sú menšie prínosy aké sú tu napočítané.

I. Šajban povedal, že 48 FTE sa vypočítava na konci, my uvádzame čas, ktorý tá aktivita trvá, početnosť a merania boli vykonávané na okresných úradoch.

R. Raši navrhol, aby ÚHP a MV SR si túto problematiku dokomunikovali, aby sme mali rovnakú metodiku vyrátavania a aby sa tomu nerozumelo tak, že prínos je 48 krát ušetrená mzda úradníka. Požiadal ÚHP a MV SR, aby si prešli metodiku vyrátavania s cieľom zjednotenia spôsobu vyrátavania.

L. Šimko sa opýtal, či tento register bude poskytovať výstupy a či údaje z registra budú online prístupné len žiadateľovi z MNO alebo aj z ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

I. Šajban odpovedal, že tieto údaje budú prístupné všetkým.

L. Šimko povedal, že má skúsenosť, že pokiaľ komunikuje s MNO registrovanou na Slovensku, má problém zistiť s kým komunikuje a to je ďalšia úspora času.

M. Bezek doplnil, že sa jedná o dva druhy prínosov, finančné a ekonomické. Finančné prínosy predstavujú napríklad nižšie náklady na prevádzku. Ekonomické prínosy sa nemusia premietnuť v rozpočte danej organizácie, ale žiadateľ ich vie využiť a investovať do inej agendy.

J. Mach povedal, že ÚHP nenavrhovali, aby bolo prepustených toľko zamestnancov, ale ak projekt deklaruje, že jeho prínosom je, že nejakej agende sa bude venovať menej zamestnancov po prepočte 48, tak buď treba jasne ukázať, že tento čas venujú zamestnanci iným prioritám alebo budú robiť veci kvalitnejšie.

I. Šajban odpovedal, že tí zamestnanci sa nevenujú iba tejto agende, ale majú na starosti aj ďalšie úlohy.

R. Raši navrhol schválenie projektu s podmienkou stretnutia žiadateľa a ÚHP a pokiaľ by na základe tohto stretnutia vznikol problém, žiadateľ to oznámi SO OPII, ktorý tento problém následne prehodnotí, prípadne bude projekt opätovne predložený na preschválenie členom RV per rollam.

R. Raši uzavrel diskusiu a vyzval členov RV k hlasovaniu o zámere NP „Elektronický register mimovládnych neziskových organizácií (MNO)“ s nasledujúcou podmienkou ÚPPVII:

1. **MV SR sa stretne s ÚHP a o výsledkoch budú informovať ÚPPVII.**

Hlasovanie: Zámer NP bol schválený 14 hlasmi. Zdržali sa 3 členovia RV A. Danišková, A. Jenčo a J. Čapuška, nakoľko žiadateľom uvedeného projektu je MV SR.



R. Raši skonštatoval, že RV schválil zámer NP „Elektronický register mimovládnych neziskových organizácií (MNO)“, vrátane vyššie uvedenej pripomienky, v sume 4 560 387 EUR.

3 e) Prezentácia NP a schvaľovanie zámeru NP PO7 OPII: Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže (žiadateľ Zbor väzenskej a justičnej stráže)

M. Sedliak informoval o NP „Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže“. Projekt sa týka 18 väzenských zariadení a generálneho riaditeľstva. Digitalizácia spoločnosti napreduje a zbor nechce zaostávať a z tohto dôvodu sa rozhodli posunúť ďalej na základe odporúčanií európskych inštitúcií za účelom kvalitnejšej komunikácie s odsúdenými a za účelom zvýšenia bezpečnosti zariadení zboru. Následne odovzdal slovo L. Šoltésovi.

L. Šoltés pokračoval v prezentácii projektu. Odprezentoval základné informácie o projekte, hlavné dotknuté oblasti v pôsobnosti ZVJS (výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody, ochrana objektov zboru, objektov detenčného ústavu a v ich blízkosti, ochrana verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu, objektoch prokuratúry a v ich blízkosti). Predkladaný projekt počíta s celkovou alokáciou 34 miliónov EUR s DPH a z toho 10 miliónov EUR budú vlastné zdroje prijimateľa (jedná sa o špecializovaný HW). Predpokladaná doba trvania projektu je 38 mesiacov. Sú plánované štyri nadlimitné VO. Hlavným cieľom projektu je optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže.

R. Raši poďakoval za prezentáciu a otvoril diskusiu.

Š. Kišš za ÚHP poznamenal, že z hľadiska ŠU bol projekt dobre pripravený. Vyzdvihol, že projekt šetrí 520 FTE, čo ušetrí čas pracovníkov a odporučil, optimalizovať stavy alebo ich využiť na inú agendu. Za ÚHP uviedol nasledujúce štyri odporúčania:

1. Najneskôr v detailnej funkčnej špecifikácii projektu zdefinovať spôsob, akým budú prínosy merané počas prevádzky systému. Rozdeliť počet usparených FTE podľa ústavov;
2. Po implementácii IS znížiť počet zamestnancov venujúcich sa optimalizovaným agendám v súlade s meranými prínosmi o 520 osôb;
3. Počas realizácie projektu sledovať a odpočítavať kvalitatívne benefity bezpečnostnej časti projektu na popísaných výkonnostných ukazovateľoch;
4. Zverejniť čo najväčší detail rozpočtu s ohľadom na utajované skutočnosti resp. odtajniť časti rozpočtu, ktoré nepodliehajú bezpečnostnému riziku.

R. Raši navrhol podmienku schválenia vyzvania po predložení potvrdenia Ministerstva financií SR po zabezpečení financovania výdavkov na špecializovaný HW.

M. Sedliak informoval, že už na Ministerstve financií SR a na Ministerstve spravodlivosti SR bolo uvedené predrokované. Počíta sa z prefinancovaním časti približne 10,2 mil. EUR.

E. Dohnáliková upozornila, že realizácia projektu je 38 mesiacov a je potrebné čakať na výsledky projektu EVS a súčasne je potrebné pripravovať ŽoNFP a VO. Požiadala ZVJS, aby to čo sa dá pripravovali paralelne a pružne. SO je k dispozícii na spoluprácu.

L. Šoltés poďakoval za upozornenie. Projekt EVS je etapovaný a časť procesov je zmapovaná (súčasný a budúci stav), súčasne sa pripravujú aj ďalšie procesy a VO je tiež súčasťou ŠU a je v príprave.

A. Danišková doplnila informáciu, že projekt EVS je v implementácii.

R. Raši uzavrel diskusiu a vyzval členov RV k hlasovaniu o zámere NP „Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže“ s nasledujúcou podmienkou ÚPPVII:

1. Vyhlásenie vyzvania až po predložení potvrdenia MF SR o zabezpečení financovania obstarania špecializovaného HW v zmysle projektu zo štátneho rozpočtu.

Hlasovanie: Zámer NP bol schválený 17 hlasmi.

R. Raši skonštatoval, že RV schválil zámer NP „Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže“, vrátane vyššie uvedenej podmienky, v sume 34 003 829 EUR z toho vlastné zdroje žiadateľa v sume 10 255 565 EUR.

3 f) Prezentácia NP a schvaľovanie zámeru NP PO7 OPII: Projekt rozvoja IS pre elektronické služby RÚ (žiadateľ Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)

P. Pecserke informoval o NP „Projekt rozvoja IS pre elektronické služby RÚ“. Projekt vychádza zo schváleného RZ Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a zlepšenie dostupnosti



broadbandu. Cieľom projektu je štandardná implementácia Integrovaného systému pre regulácie a dohľad a posilnenie analytickej schopnosti úradu. Ďalej informoval, že je potrebné vytvorenie jednotnej spisovej služby. Uviedol aj, že je potrebné zefektívniť výber poplatkov, keďže momentálne manuálny výber vykazuje veľkú chybovosť. Na záver povedal, že je potrebné zosúladiť legislatívu EÚ s legislatívou SR, čo bude mať za následok veľa regulačných opatrení na trh. Investičné náklady na projekt sú 4,6 mil. EUR a odhadované ročné náklady na prevádzku 332 000 EUR, očakávaná doba implementácie je 24 mesiacov a doba návratnosti 7 rokov.

R. Raši poďakoval za prezentáciu a otvoril diskusiu.

E. Dohnáliková informovala, že oproti zaslanej ŠU členom RV sa menili názvy a parametre koncových a aplikačných služieb a požiadala prezentujúceho o vysvetlenie týchto zmien.

P. Pecserke popísal tieto zmeny:

1. na žiadosť ÚHP bolo v rámci ŠU zdetailizované, akým spôsobom bol vypracovaný výpočet pracovnej sily, ktorá sa používa v rámci procesov, ktoré budú automatizované a
2. doplnenie komentárov k službám, konkrétne spresnenie popisov služieb a bola doplnená implementácia koncovej služby (správa kmeňových dát).

Š. Kišš za ÚHP potvrdil vyššie uvedené zmeny, ktoré si so žiadateľom vysvetlili. K projektu za ÚHP uviedol nasledujúce dve odporúčania:

1. **Najneskôr v detailnej funkčnej špecifikácii projektu zdefinovať, spôsob akým budú prínosy a časové úspory merané počas prevádzky systému.**
2. **Po implementácii IS znížiť počet zamestnancov venujúcich sa optimalizovaným agendám v súlade s meranými prínosmi o 35 osôb.**

P. Krauspe poznamenal, že počas verejného hearingu k predmetnému projektu bolo povedané, že nechcú využívať služby vládneho cloudu z dôvodu využívania citlivých dát a požiadal o dovysvetlenie.

P. Pecserke vysvetlil, že architektúra predpokladá riešenie hybridného cloudu, tzn. že komunikácie a časti, ktoré nie sú bezpečnostne citlivé budú umiestnené vo vládnom cloudu a citlivé dáta zostanú v rámci úradu (napr. kompletne účtovné uzávierky veľkých operátorov, technické informácie a pod.).

E. Dohnáliková poznamenala, že vyššie uvedené odporúčania boli vzaté na vedomie.

R. Raši uzavrel diskusiu a vyzval členov RV k hlasovaniu o zámere NP „Projekt rozvoja IS pre elektronické služby RÚ“

Hlasovanie: Zámer NP bol schválený 15 hlasmi. Zdržali sa 2 členovia RV P. Tóthová a J. Markovič.

R. Raši skonštatoval, že RV schválil zámer NP „Projekt rozvoja IS pre elektronické služby RÚ“, v sume 4 608 150 EUR.

3 g) Prezentácia NP a schvaľovanie zámeru NP PO7 OPII: Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (žiadateľ Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)

M. Rajnoha informoval o NP „Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad“. Projekt vychádza z RZ, v rámci ktorého je jeden projekt OP EVS a dva IT projekty z OPII. Vyzdvihol spoluprácu regulačného úradu, ktorý bude mať na starosti technické analýzy s ÚPPVII, pričom ÚPPVII bude mať funkciu strategickú. Systém poskytne funkcionality pre občana, verejnú správu, telekomunikačného operátora a pozostáva z 9 aplikačných modulov. V rámci projektu bude potrebná špeciálna meracia technika (obstaranie 4 špecializovaných vozidiel). Investičné náklady na projekt sú 9 321 066 EUR (pôvodná suma 9 535 931 EUR bola znížená na základe pripomienky ÚHP).

R. Raši poďakoval za prezentáciu a otvoril diskusiu.

Š. Kišš za ÚHP potvrdil vyššie uvedené zmeny, ktoré si so žiadateľom dovysvetlili a uviedol nasledujúce štyri odporúčania:

1. **Vysvetliť dopyt pre nakupovanú meraciu techniku alebo znížiť počet navrhovaných meracích vozidiel;**
2. **Aplikovať zľavu na štandardné zariadenia vo výške 50% a adekvátne znížiť výšku rozpočtu;**
3. **Po implementácii IS zohľadniť v rozpočte deklarovaných ročnú úsporu mzdových nákladov z automatizácie činností v hodnote 0,8 mil. EUR;**
4. **Najneskôr v detailnej funkčnej špecifikácii projektu zdefinovať spôsob, akým budú prínosy merané počas prevádzky systému.**

J. Markovič (zástupca RO OPII) vzniesol požiadavku, aby sa pred vyhlásením vyzvania aktualizovala Príručka pre žiadateľa PO7 OPII pre národné projekty z dôvodu obstarania špeciálnych vozidiel.



E. Dohnáliková informovala členov RV, že hardvérové vybavenie presahuje 30% z celkového objemu oprávnených výdavkov projektu. Ide o výnimku z pravidla oprávnenosti, nákupu HW do 30% z celkových oprávnených výdavkov projektu. Navrhla projekt schváliť s tým, že hardvérové vybavenie bude presahovať 30%.

E. Dohnáliková požiadala ÚHP o potvrdenie zníženej sumy za projekt.

Š. Kišš za ÚHP potvrdil zníženú sumu projektu t.j. 9 321 066 EUR.

R. Raši uzavrel diskusiu a vyzval členov RV k hlasovaniu o zámere NP „Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad“ s nasledujúcimi podmienkami:

1. ÚPPVII, s podmienkou že rozpočet projektu na základe požiadavky ÚHP k nákladom sieťových komponentov sa z pôvodnej sumy 9 691 736,65 EUR znížil na 9 321 066 EUR;
2. Zmeny názvov a parametrov koncových a aplikačných služieb na základe predložených pripomienok ÚPPVII.

Hlasovanie: Zámer NP bol schválený 13 hlasmi. Zdržali sa 2 členovia RV, P. Tóthová a J. Markovič. Projekt sa týka špecifického cieľa 7.1, takže p. A. Danišková, a p. A. Jenčo neboli oprávnení hlasovať.

R. Raši skonštatoval, že RV schválil zámer NP „Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad“, vrátane vyššie uvedených pripomienok, v zníženej sume 9 321 066 EUR.

5. Diskusia a rôzne

M. Ištván poďakoval SO a RO za usporiadanie semináru dňa 14.12.2018 k VO pre žiadateľov a prijímateľov PO7 OPII a odporučil uskutočňovanie takýchto seminárov aj v budúcnosti.

Š. Kišš v súvislosti s prípravou projektov vyzdvihol lepšiu komunikáciu so žiadateľmi a zdôraznil veci, ktoré sa stále pri projektoch opakujú:

1. HW cenníkové ceny, bežne je v biznise zľava okolo 50%, v prípade projektov PO7 OPII je to iba približne 10 až 15%.
2. Navrhol upraviť v riadiacej dokumentácii (v detailnej funkčnej špecifikácii projektu) zadefinovanie spôsobu, akým budú merané prínosy počas prevádzky systému.
3. Treba zohľadniť, že IT projekt PO7 OPII má nadväzovať na projekt OP EVS. Je potrebné, aby projekt OP EVS bol ukončený pred predložením projektu PO7 OPII.

V. Kešjar, predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, poďakoval účastníkom RV, že hlasovali za schválenie projektov. Úloha Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb je veľmi špecifická. Za uplynulých 20 rokov vznikol investičný dlh v približnej sume 80 mil. EUR v tejto oblasti. Nestačia záväzky operátorov, je potrebný tlak zo strany úradu a je potrebné personálne aj materiálne vybavenie.




Záver

R. Raši poďakoval za účasť a informoval, že najbližšie zasadnutie RV je predbežne naplánované na február 2019.

Záver:

P. č.	Typ	Pripomienka	Záznam	Zodpovednosť	Termín
1. Zámer NP: Online procesy eZdravia (Národné centrum zdravotníckych informácií)					
	I	Členovia RV	Zámer NP bol schválený členmi RV jednomyseľne.	Prítomní členovia RV	
2. Zámer NP: Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D) (žiadateľ Národné centrum zdravotníckych informácií)					
	I	Členovia RV	Zámer NP bol schválený členmi RV jednomyseľne.	Prítomní členovia RV	
3. Zámer NP: Komplexný analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie (žiadateľ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)					
	I	Členovia RV	Zámer NP bol schválený členmi RV jednomyseľne.	Prítomní členovia RV	
4. Zámer NP: Elektronický register mimovládnych neziskových organizácií (MNO) (žiadateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)					
	I	Členovia RV	Zámer NP bol schválený členmi RV (3 členovia sa zdržali hlasovania).	Prítomní členovia RV	
5. Zámer NP: Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže (žiadateľ Zbor väzenskej a justičnej stráže)					
	I	Členovia RV	Zámer NP bol schválený členmi RV jednomyseľne.	Prítomní členovia RV	
6. Zámer NP: Projekt rozvoja IS pre elektronické služby RÚ (žiadateľ Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)					
	I	Členovia RV	Zámer NP bol schválený členmi RV (okrem 2 členov, ktorí sa zdržali hlasovania).	Prítomní členovia RV	
7. Zámer NP: Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (žiadateľ Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)					
	I	Členovia RV	Zámer NP bol schválený členmi RV (okrem 2 členov, ktorí sa zdržali hlasovania a 2 členov, ktorí neboli oprávnení hlasovať).	Prítomní členovia RV	

Typ: U – úloha, D – dohoda, I – informácia, P – predpoklad, R – riziko, O – otvorená otázka

Vypracoval		Dátum	Podpis
Referent	Mgr. Zuzana Čupková	6.2.2019	
Schválil		Dátum	Podpis
VO odboru programovania a metodiky	Ing. Mgr. Ján Galvánek	09.02.2019	
GRS sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti	Ing. Erna Dohnáliková	6.2.2019	
Vedúci úradu	Mgr. Patrik Krauspe	08. 02. 2019	
Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu - predseda riadiaceho výboru	MUDr. Richard Raši, PhD., MPH	15.02.2019	