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ÚVOD 

Informácia o stave implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020 k 31.12.2017 obsahuje 

popis aktuálneho stavu implementácie EŠIF a tiež porovnanie vývoja implementácie od 31.12.2016 

do 31.12.2017. 

Rok 2017, ako štvrtý rok implementácie, priniesol počas uplynulého roka nasledovný 

pokrok v implementácii EŠIF.  

V tomto období boli dezignované 3 programy EŠIF – OP RH, IROP a INTERACT III. 

K 31.12.2017 je celkovo dezignovaných 9 z 11 programov EŠIF. Dezignované nie sú dva 

cezhraničné programy INTERREG V-A SK-CZ a INTERREG V-A SK-AT. Ukončenie všetkých 

procesov dezignácie je predpokladané najneskôr v apríli 2018.  

Na posúdenie CKO bolo v roku 2017 predložených 142 výziev/ vyzvaní, z toho posúdených bolo 

141 výziev/  vyzvaní a vyhlásených 144 výziev/ vyzvaní.  

V oblasti vyhlasovania výziev/ vyzvaní bol v uplynulom roku 2017 zaznamenaný pokrok v alokácií 

o takmer 2,6 mld. EUR (EÚ zdroj), čo predstavuje nárast 16,76 p. b. a vyhlásených 135 výziev/ 

vyzvaní v porovnaní so stavom ku koncu roka 2016. Počas roka 2017 bolo schválených 2 975 

ŽoNFP vo výške 2,84 mld. EUR (verejné výdavky), zazmluvnených 2 711 projektov vo výške 

2,1 mld. EUR (EÚ zdroj), čo predstavuje nárast o 13,55 p. b. od konca roka 2016 a vyčerpaných 

takmer 973 mil. EUR (EÚ zdroj), nárast o 6,28 p. b. od konca roka 2016. 

Od vzniku ÚPPVII sme zaznamenali nárast alokácie vo výzvach o takmer 4,2 mld. EUR  

(27,35 p. b.), v kontrahovaní o takmer 3,3 mld. EUR (21,01 p. b.) a čerpaní o viac ako 1,54 mld. 

EUR (9,96 p. b.).   

Zo strany Európskej komisie bolo potvrdené splnenie všetkých 43 EAK. 

V rámci ukončovania programového obdobia 2007 – 2013 predstavuje čerpanie za všetky 

programy k 31.12.2017 sumu 11,25 mld. EUR (96,86 %). K 15.12.2017 všetky RO odoslali EK 

odpovede na predložené pripomienky, aj s upravenou záverečnou dokumentáciou, ktorá je potrebná 

pre ukončenie programového obdobia.  

V nasledujúcich grafoch je graficky vyjadrený vývoj implementácie EŠIF, spoločne za všetky 

programy, spolu s finančným vývojom v oblasti kontrahovania a čerpania počas jednotlivých rokov 

implementácie.   
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Graf č. 1: Vývoj implementácie EŠIF k 31.12.2017 

 

Zdroj údajov: ITMS2014+, MF SR, RO pre PRV a INTERACT III, fin. údaje v EUR 

 

Graf č. 2: Rast podielu kontrahovania na alokácii EŠIF k 31.12.2017 

 

        Zdroj: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERACT III 
 

Graf č. 3: Rast podielu čerpania na alokácii EŠIF k 31.12.2017 

 

                                        Zdroj: MF SR, RO pre PRV 
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1. Stav auditov pripravenosti a proces dezignácie1 

CKO ako orgán zodpovedný za oznámenie určenia RO EK odoslal cez systém SFC2014 

notifikáciu o RO 9 programov z celkového počtu 11.  Odoslanie notifikácie (dezignácia) 

znamená začiatok možnosti preplácania ŽoP zo strany Európskej komisie. Dezignácii 

predchádza ukončenie auditu pripravenosti. 

Dezignovaných k 31.12.2017 je 9 OP: 

 OP EVS – dezignovaný 02.03.2016; 

 OP TP – dezignovaný 02.03.2016; 

 OP KŽP – dezignovaný 07.03.2016; 

 OP II – dezignovaný 08.03.2016; 

 OP ĽZ – dezignovaný 14.06.2016; 

 OP VaI – dezignovaný 04.10.2016;  

 OP RH – dezignovaný 01.03.2017; 

 IROP – dezignovaný 05.05.2017; 

 INTERACT III 2014 – 2020 – dezignovaný 31.05.2017. 

Audit pripravenosti je v procese pri 2 programoch: 

 INTERREG V-A SK-CZ – audit pripravenosti bol ukončený 31.05.2017, práve 

prebieha follow-up. Predpoklad ukončenia 01/2018. Plnenie pravidla n+3 sa 

uplatňuje až v roku 2018. 

 INTERREG V-A SK-AT – audit pripravenosti bol zahájený dňa 20.12.2016, 

13.03.2017 bol audit pozastavený, predpoklad ukončenia 03-04/2018. Plnenie pravidla 

n+3 sa uplatňuje až v roku 2018. 

Počas roka 2017 boli dezignované 3 programy EŠIF (OP RH, IROP a program INTERACT 

III). Proces dezignácie stále nie je ukončený v programoch cezhraničnej spolupráce 

(INTERREG V-A SK-CZ a INTERREG V-A SK-AT). V prípade SK-CZ spolupráce prebieha 

finalizácie posledného programového dokumentu, ktorý bude OA predložený v priebehu 

januára 2018. V rámci programu INTERREG V-A SK-AT prebieha aktualizácia 

implementačnej dokumentácie, ktorá bude následne schvaľovaná v MV programu a následne 

predložená OA. Finalizácia dokumentácie je predpokladaná v priebehu januára 2018. 

Ukončenie procesu dezignácie sa odhaduje na 03-04/2018.  

  

                                                 
1 Zdroj údajov: OA (MF SR) a aktuálne informácie z rokovaní s RO  
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2. Stav posudzovania výziev/vyzvaní v kompetencii ÚPPVII 

K 31.12.2017 bolo na ÚPPVII doručených 216 výziev/vyzvaní v celkovej indikatívnej alokácii 

cca. 4.7 mld. EUR, pričom z toho bolo: 

 118 dopytovo-orientovaných výziev vo výške cca. 3,6 mld. EUR; 

 4 výzvy na predkladanie projektových zámerov v rámci IROP; 

 27 vyzvaní pre projekty technickej pomoci v celkovej výške 119 mil. EUR; 

 67 vyzvaní na národné projekty v celkovej výške 933 mil. EUR.  

Najčastejšie boli posudzované výzvy v rámci OP KŽP, OP ĽZ, PRV a OP VaI.  

V rámci posudzovania predložených výziev/vyzvaní bola 94-krát prerušená 10-dňová lehota 

vyplývajúca z Nariadenia vlády SR č. 247 zo dňa 17.08.2016 z dôvodov nevyhnutnosti 

dožiadať od RO potrebné informácie a dokumentáciu k riadnemu posúdeniu výzvy/vyzvania 

a 1-krát bola zo strany RO predložená výzva stiahnutá.   

V rámci posudzovania predložených výziev/vyzvaní  bolo identifikovaných viacero 

nedostatkov, pričom medzi najčastejšie odporúčania patria predovšetkým tie, ktorými ÚPPVII 

upozorňuje napríklad na: 

 nesúlad podmienok poskytnutia príspevku (najmä oprávnenosť aktivít, oprávnenosť 

žiadateľa a cieľových skupín, oprávnenosť výdavkov) uvedených vo výzve/vyzvaní 

s príslušným programom, systémom riadenia EŠIF a ďalšími záväznými riadiacimi 

dokumentmi; 

 jednoznačné zadefinovanie podmienky týkajúcej sa oprávaných aktivít, čo je 

opravená aktivita resp. čo je hlavná aktivita a oprávnený typ aktivity, aby boli 

predmetné informácie v súlade s výzvou a formulárom ŽoNFP a dostatočne 

zrozumiteľné pre žiadateľov 

 odbúravanie administratívnej záťaže žiadateľov; 

 stanovenie finančných limitov na  skupiny oprávnených výdavkov, ktoré 

vychádzajú napr. z prieskumu trhu  z dôvodov,  aby následnými auditmi                                    

a kontrolami neboli identifikované tieto výdavky ako neoprávnené a nevznikal tak 

negatívny dopad na štátny rozpočet SR atď.;  

 nejednoznačnosť odkazov vo výzve, či už na dokumenty, webové linky a tým aj 

určitú neprehľadnosť pre žiadateľa a rad ďalších odporúčaní, ktoré majú za cieľ 

v čo najväčšej možnej miere prispieť k zvýšeniu transparentnosti,  zjednodušeniu                                                       

a zrozumiteľnosti pripravovanej výzvy pre žiadateľov; 

 nevyhnutnosť akcelerácie  implementácie OP  z titulu zabezpečenia plnenia 

záväzkov a výkonnostného rámca v čerpaní zdrojov; 

 nastaviť spôsob overenia jednotlivých podmienok prostredníctvom integrácie 

verejných registrov s ITMS2014+ v súlade s metodickým pokynom CKO č. 28, 

kap. 2, ods. 4 - odporúčame nevyžadovať od žiadateľa/partnera predkladanie 

dokladov a potvrdení a následne upraviť popis jednotlivých podmienok                            

a overovania ich splnenia; 
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CKO je pri posudzovaní návrhov výziev/vyzvaní povinný dodržiavať aj Uznesenie vlády SR    

č. 153 z 5. apríla 2017 (ďalej len „Uznesenie“), z ktorého mu v rámci bodu B.2 vyplýva 

povinnosť (od zverejnenia Uznesenia t. j. 10.5.2017) vydať „súhlasné stanovisko len pre tie 

výzvy/vyzvania, ktoré preukážu, že v maximálnej možnej miere prispievajú k plneniu zákona č. 

336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a 

akčných plánov“.  

Za účelom plnenia predmetného Uznesenia CKO vyžaduje od jednotlivých RO predloženie 

Dotazníka zabezpečenia synergií a komplementarít a plnenia zákona č. 336/2015 Z. z.. CKO 

v prípade relevantných výziev upozorňuje na povinnosť dodržiavať zákon č. 336/2015 Z. z.                    

o podpore najmenej rozvinutých okresov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a plnenie Akčných 

plánov.  

Na základe schváleného „Akčného plánu na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia 

implementácie EŠIF“ budú RO povinné od 1.1.2018 vyberať z mapy rizík/zoznamu rizík 

príslušné riziká, ktoré budú aplikovateľné pre jednotlivé časti výzvy. RO bude popisovať 

spôsob  eliminácie rizík alebo dôvod akceptovania.  

 

Tabuľka č. 1: Stav posudzovania výziev/vyzvaní  k 31.12.2017 

Program 

Predložené výzvy Posúdené výzvy Vyhlásené výzvy 

Počet 
alokácia  

(EÚ zdroj) 
Počet 

alokácia  

(EÚ zdroj) 
Počet 

alokácia  

(EÚ zdroj) 

OP VaI 32 1 004 603 051 32 1 004 603 051 30 966 403 363 

OP ĽZ 55 832 864 294 55 832 864 294 54 811 264 294 

OP II 4 56 368 364 4 56 368 364 4 56 368 364 

OP KŽP 28 1 194 300 000 27 1 190 500 000 26 1 166 500 000 

IROP 26 875 022 991 26 875 022 991 21 735 916 992 

OP EVS 27 106 329 978 27 106 329 978 27 106 329 978 

OP TP 3 2 025 150 3 2 025 150 3 2 025 150 

OP RH 20 8 057 721 20 8 057 721 20 8 057 721 

INTERREG V-A 

SK-CZ 
4 34 622 313 4 34 622 313 3 31 422 313 

INTERREG V-A 

SK-AT 
5 75 892 678 5 75 892 678 5 75 892 678 

PRV 12 539 905 831 11 477 613 084 9 468 658 540 

SPOLU EŠIF 216 4 729 992 371 214 4 663 899 624 202 4 428 839 393 

Zdroj údajov: ÚPPVII 
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3. Stav vyhlasovania výziev/vyzvaní  

V rámci EŠIF bolo k 31.12.2017 vyhlásených 321 výziev/vyzvaní na predkladanie žiadostí 

o NFP vo výške 12,16 mld. EUR (EÚ zdroje). Predstavuje to 78,70 % z celkovej alokácie 

finančných prostriedkov EŠIF (zdroj EÚ).  

Najvyššiu mieru pokrytia alokácie vo vyhlásených výzvach/vyzvaniach k 31.12.2017 dosahuje  

OP II, INTERREG V-A SK-AT a OP KŽP.   

Počas roka 2017 bolo vyhlásených 135 výziev/vyzvaní s celkovou alokáciou takmer  

2,6 mld. EUR, čo predstavuje nárast alokovanej sumy vo výzvach/vyzvaniach o 16,76 p. b. 

v porovnaní so stavom ku koncu roka 2016.   

V nasledujúcom grafe môžeme vidieť stav alokovaných zdrojov vo výzvach/ vyzvaniach 

k 31.12.2016 a podiel nárastu alokácií v priebehu sledovaného obdobia, podľa jednotlivých 

programov a zároveň úroveň alokácie EŠIF celkom. Najvyšší nárast evidujeme pri OP RH,  

OP KŽP a OP EVS.  

 

Graf č. 4: Podiel alokácie vo vyhlásených platných výzvach/vyzvaniach z celkovej alokácie  

jednotlivých programov EŠIF (EÚ zdroj) k 31.12.2017 s označením nárastu od 01.01.2017 

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV 

 

V nasledujúcej tabuľke je znázornený podrobný stav v oblasti vyhlasovania výziev/ vyzvaní 

v rámci jednotlivých programov EŠIF k 31.12.2017.  

 

 

 

 

 



Sekcia centrálny koordinačný orgán 

odbor monitorovania a hodnotenia 

Stav EŠIF k 31.12.2017 

9 

 

Tabuľka č. 2: Stav vyhlásených platných výziev/vyzvaní k 31.12.2017 

Program 

Alokácia 2014 – 2020 Vyhlásené platné výzvy/vyzvania 

EÚ zdroj  počet 
Alokácia na výzvu/vyzvanie 

 EÚ zdroj 
% 

A B C D=C/A 

OP VaI 2 231 032 482 35 1 336 841 896 59,92% 

OP ĽZ 2 217 348 081 74 1 536 158 027 69,28% 

OP II 3 949 210 563 43 4 560 996 404 115,49% 

OP KŽP 3 137 900 110 48 2 570 718 255 81,92% 

IROP 1 738 834 120 23 984 293 869 56,61% 

OP EVS 278 449 284 28 112 606 211 40,44% 

OP TP 159 071 912 13 114 834 950 72,19% 

OP RH 15 785 000 20 8 057 721 51,05% 

INTERREG V-A SK-CZ 90 139 463 6 38 939 255 43,20% 

INTERREG V-A SK-AT 75 892 681 5 75 892 678 100,00% 

SPOLU EŠIF (bez PRV) 13 893 663 696  295 11 339 339 266 81,62% 

PRV 1 559 691 844 26 821 888 635 52,70% 

SPOLU EŠIF (s PRV) 15 453 355 540 321 12 161 227 901 78,70% 

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, fin. údaje v EUR 

Pozn: V rámci PRV sa uvádzajú len zverejnené výzvy na projektové opatrenia, na neprojektové opatrenia sa zverejňujú iba tzv. 

„Oznámenia o predkladaní žiadostí o podporu“ a v rámci nich sa nestanovuje alokovaný objem fin. prostriedkov na oznámenie. 

Pozn.: Alokácia PRV na projektové opatrenia a TA predstavuje 935 107 351 EUR, tzn. vo výzvach je alokovaných 87,89 %. 
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4. Stav schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP)  

K 31.12.2017 bolo prijatých spolu 15 348 ŽoNFP, z toho 4 844 ŽoNFP bolo aj schválených, 

čo predstavuje 31,56 % z celkového počtu prijatých ŽoNFP. Z požadovanej výšky NFP 

14,05 mld. EUR bolo schválených 6,93 mld. EUR, čo predstavuje 49,31 % z požadovanej 

sumy NFP. 

Počas roka 2017 bolo prijatých spolu 7 364 ŽoNFP s požadovanou výškou NFP  

4,1 mld. EUR a schválených 2 975 ŽoNFP vo výške 2,84 mld. EUR, čo predstavuje 68,67 % 

z požadovanej výšky NFP.  

Najvyšší pokrok v počte schválených ŽoNFP evidujeme pri PRV, OP VaI a OP ĽZ. 

 

Tabuľka č. 3: Prehľad prijatých a schválených ŽoNFP k 31.12.2017 

Program 

Alokácia 2014 – 2020 
Prijaté 

ŽoNFP 

Požadovaná 

výška NFP 

Schválené 

ŽoNFP 

Schválená 

výška  

NFP 

EÚ zdroj ŠR zdroj počet suma NFP počet suma NFP 

A B C D E F 

OP VaI 2 231 032 482 260 663 647 1959 4 233 709 023 716 1 070 460 116 

OP ĽZ 2 217 348 081 398 213 604 1688 1 687 351 695 702 1 425 971 974 

OP II 3 949 210 563 664 845 987 96 1 521 328 510 74 1 322 554 419 

OP KŽP 3 137 900 110 360 294 571 2091 2 885 635 446 581 1 262 543 551 

IROP 1 738 834 120 281 286 909 2290 1 094 806 642 294 483 756 155 

OP EVS 278 449 284 52 731 739 141 155 363 298 20 120 086 716 

OP TP 159 071 912 28 034 015 107 128 013 567 74 107 532 075 

OP RH 15 785 000 5 047 779 21 1 738 782 6 56 991 

INTERREG 

V-A SK-CZ 90 139 463 6 686 651 264 124 178 036 68 45 738 687 

INTERREG 

V-A SK-AT 75 892 681 4 648 123 44 71 023 704 10 21 078 903 

SPOLU EŠIF 

(bez PRV) 13 893 663 696  2 062 453 025 8 701 11 903 148 702 2 545 5 859 779 585 

PRV 1 559 691 844 539 507 852 6647 2 155 559 681 2299 1 073 560 827 

SPOLU EŠIF  

(s PRV) 15 453 355 540 2 601 960 877 15 348 14 058 708 383 4 844 6 933 340 412 

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, fin. údaje v EUR  

Pozn.: V rámci PRV je počet prijatých a schválených ŽoNFP údaj len za projektové opatrenia, suma NFP je vrátane sumy 

žiadosti o podporu neprojektových opatrení. K 31.12.2017 bolo v rámci neprojektových opatrení predložených 30 366 žiadostí 

a schválených 24 221 žiadostí.  
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5. Stav kontrahovania2 finančných prostriedkov EŠIF 

K 31.12.2017 bolo kontrahovanie finančných prostriedkov EŠIF na úrovni 5,33 mld. EUR, čo 

predstavuje 34,39 % z alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 (zdroje EÚ). Najvyššiu 

mieru kontrahovania vykazuje INTERACT III, PRV a OP ĽZ.  

Počas roka 2017 bolo zakontrahovaných 2 711 projektov vo výške 2,1 mld. EUR (zdroj EÚ), 

čo predstavuje nárast o 13,55 p. b. voči stavu ku koncu roku 2016.  

V nasledujúcom grafe je zobrazený stav k 31.12.2016 a nárast k 31.12.2017. Najvyšší nárast 

v kontrahovaní dosiahol OP VaI, OP EVS a OP ĽZ.  

 

Graf č. 5: Podiel kontrahovania na celkovej alokácii jednotlivých programov EŠIF  2014 – 2020 (EÚ 

zdroje) k 31.12.2017 s označením nárastu od 01.01.2017 

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERACT III 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Kontrahovanie = suma príspevku zo zdrojov Európskej únie po odpočítaní zazmluvnených nečerpaných 

prostriedkov ukončených projektov, evidovaných v ITMS 2014+ a v IS PPA v členení na úroveň prioritnej osi  a v 

členení podľa kategórie regiónov na základe: zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, podľa § 25 

zákona, ktoré nadobudnú účinnosť v sledovanom období alebo, právoplatných rozhodnutí  o schválení žiadosti o 

nenávratný finančný príspevok, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období podľa § 16 ods. 2 zákona , 

ak je poskytovateľom a prijímateľom tá istá osoba alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o podporu, 

ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období, to platí iba pre neprojektové opatrenia Programu rozvoja 

vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020. 
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Nasledujúca tabuľka popisuje podrobnejší prehľad o stave kontrahovania k 31.12.2017 podľa 

jednotlivých programov EŠIF.  

 

Tabuľka č. 4: Kontrahovanie finančných prostriedkov EŠIF k 31.12.2017 

Program 

Alokácia 2014 – 2020  Kontrahovanie EŠIF 

EÚ zdroj Počet zazmluvnených 

projektov 

EÚ zdroj % 

A B C D=C/A 

OP VaI 2 231 032 482 384 798 092 072 35,77% 

OP ĽZ 2 217 348 081 557 1 088 741 040 49,10% 

OP II 3 949 210 563 68 1 098 688 302 27,82% 

OP KŽP 3 137 900 110 564 1 018 593 622 32,46% 

IROP 1 738 834 120 252 329 761 314 18,96% 

OP EVS 278 449 284 20 90 560 182 32,52% 

OP TP 159 071 912 65 76 896 580 48,34% 

OP RH 15 785 000 5 27743,19 0,18% 

INTERREG V-A SK-CZ 90 139 463 0 0 0,00% 

INTERREG V-A SK-AT 75 892 681 0 0 0,00% 

SPOLU EŠIF  

(bez PRV, INTERACT III) 13 893 663 696 1 915 4 501 360 855 32,40% 

PRV 1 559 691 844 2251 786 710 583 50,44% 

INTERACT III 39 392 594 - 39 392 594 100,00% 

SPOLU EŠIF  

(s PRV, INTERACT III) 15 492 748 134  4 166 5 327 464 033 34,39% 

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERACT III, RO pre INTERREG V-A SK-AT, fin. údaje v EUR 

Pozn.: V rámci PRV je údaj o počte zakontrahovaných zmlúv len za projektové opatrenia, suma NFP je vrátane sumy 

neprojektových opatrení. K 31.12.2017 bolo v rámci neprojektových opatrení schválených 24 221 žiadostí.  
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6. Stav čerpania3 finančných prostriedkov EŠIF 

Čerpanie finančných prostriedkov v rámci všetkých programov EŠIF bolo k 31.12.2017  

vo výške 1,75 mld. EUR, čo predstavuje 11,28 % z alokácie na programové obdobie  

2014 – 2020 (zdroje EÚ). Najvyššiu mieru čerpania vykazuje PRV, OP TP a OP II.  

V roku 2017 bolo vyčerpaných takmer 973 mil. EUR, čo predstavuje nárast o 6,28 p. b. 

oproti stavu ku koncu roka 2016.  

Najvyšší pokrok v čerpaní dosiahol OP TP, PRV a INTERACT III.  

Z celkových finančných prostriedkov, ktoré bolo potrebné v zmysle pravidla n+3 vyčerpať 

k 31.12.2017 v rámci jednotlivých OP, bolo vyčerpaných 97,01 %. Jediný OP, v rámci 

ktorého pravdepodobne dôjde k zrušeniu viazanosti finančných prostriedkov pre rozpočtový 

rok 2014 zo strany EK je OP VaI, a to vo výške 26,9 mil. EUR. V súčasnej dobe sa očakáva 

jeho oficiálne potvrdenie zo strany EK.  

 

Graf č. 6: Podiel čerpania na celkovej alokácii jednotlivých programov EŠIF (EÚ zdroje) 

k 31.12.2017 s označením nárastu od 01.01.2017 

Zdroj údajov: MF SR, RO pre PRV 

 

Nasledujúca tabuľka popisuje podrobnejší prehľad o stave čerpania k 31.12.2017 podľa 

jednotlivých programov EŠIF.  

 

                                                 
3 Čerpanie = suma oprávnených výdavkov zo zdrojov Európskej únie  schválených certifikačným orgánom v 

súhrnných žiadostiach o platbu zníženú o sumu nezrovnalostí a vratiek zaznamenaných v účtovníctve 

certifikačného orgánu za časť vzťahujúcu sa k zdrojom Európskej únie (pre PRV ide o sumu vyplatených platieb 

prijímateľom z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka). 
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Tabuľka č. 5: Čerpanie finančných prostriedkov EŠIF k 31.12.2017 

Program 

Alokácia  

2014 – 2020 
Čerpanie EŠIF  

Min. 

hranice 

čerpania k 

31.12.2017 

v zmysle 

pravidla 

n+3 

Potrebné 

vyčerpať k 

31.12.2017 

EÚ zdroj EÚ zdroj % EÚ zdroj EÚ zdroj 

A B C=B/A D E 

OP VaI 2 231 032 482 88 295 345 3,96% 101 882 364 26 973 103 

OP ĽZ 2 217 348 081 288 418 320 13,01% 113 556 863 0 

OP II 3 949 210 563 671 825 910 17,01% 177 144 085 0 

OP KŽP 3 137 900 110 182 934 144 5,83% 140 123 283 0 

IROP 1 738 834 120 79 898 559 4,59% 79 193 873 0 

OP EVS 278 449 284 12 834 217 4,61% 12 532 683 0 

OP TP 159 071 912 28 873 489 18,15% 7 616 643 0 

OP RH 15 785 000 0 0,00% 0 0 

INTERREG V-A SK-CZ 90 139 463 0 0,00% 0 0 

INTERREG V-A SK-AT 75 892 681 0 0,00% 0 0 

SPOLU EŠIF  

(bez PRV, INTERACT III) 13 893 663 696 1 353 079 984 9,74% 632 049 794 26 973 103 

PRV 1 559 691 844 390 772 835 25,05% 271 154 575 0 

INTERACT III 39 392 594 3 979 780 10,10% 0 0 

SPOLU EŠIF  

(s PRV, INTERACT III) 15 492 748 134  1 747 832 599 11,28% 903 204 369 26 973 103 

Zdroj údajov: MF SR, RO pre PRV, fin. údaje v EUR 

Pozn.: V prípade PRV ide o sumu ročného finančného plánu, nie o ročný záväzok čerpania.  
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7. Schválené/aktuálne schvaľované zmeny v OP 

Tabuľka č. 6: Stav schvaľovania zmien/ revízii OP k 31.12.2017  

 Operačný 

program 

Navrhovaná zmena/revízia OP Predloženie 

návrhu 

zmeny/revízie 

členom MV 

Schválenie 

návrhu 

zmeny/revízie 

MV 

Dátum 

predloženia 

navrhnutej 

zmeny/revízie EK 

Dátum schválenia 

zmeny/revízie 

a číslo rozhodnutia 

EK 

OP ĽZ 

- aktualizácia prílohy OP ĽZ č. 8 „Zoznam obcí – zjednodušený    

index pásma podrozvinutosti PO“ 

Poslané mailom 

na schválenie 

per rollam dňa 

18.4.2016 

09.05.2016 per 

rollam 
----- ------ 

 

-  zmena finančného plánu OP ĽZ vo vzťahu k zmene 

finančného plánu pre PO 2 na základe nariadenia Rady o 

alokovaní dodatočných finančných prostriedkov pre SR na 

roky 2017-2020 z osobitných zdrojov Iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí na roky 2014 – 2020 v 

celkovej sume 12 364 564 EUR 

 

 

 

09.10.2017 16.10.2017 08.11.2017 
18.12.2017 

C(2017)8902 

OP TP 

- zmeny definície koordinátora štátnej pomoci, v rámci ktorej 

bolo z názvu subjektu odstránené MF SR. Táto zmena bola 

vykonaná v nadväznosti na prechod pôsobnosti koordinátora 

štátnej pomoci na PMÚ od 01. 01. 2016 

- doplnenia koordinátora HP MRK medzi oprávnených 

prijímateľov aktivít zameraných na refundáciu miezd, 

školenia zamestnancov, realizáciu zasadnutí a technické 

vybavenie, z toho dôvodu že sa jedná o horizontálnu aktivitu a 

z OP TP sú oprávnené aj činnosti spojené s ukončovaním PO 

2007 – 2013 

- zmena koordinátora centrálneho plánu vzdelávania z dôvodu 

prechodu niektorých kompetencií z CKO na iný útvar ÚV SR   

27.11.2015 
10.12.2015 na 

MV 

Zaslané EK na 

vedomie 

21.12.2015 (verzia 

2.0) 

------ 
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- náhrada subjektu „Správy finančnej kontroly (SFK) “ za 

subjekt „Úrad vládneho auditu (ÚVA)"                               

- doplnenie spôsobu uplatnenia princípu pro rata                  

- doplnenie oprávneného prijímateľa PMÚ ako orgánu pre 

ochranu hospodárskej súťaže do PO1, ŠC1,                         

- doplnenie oprávneného prijímateľa PJ do PO1, ŠC3, opr. 

prijímateľa ÚV SR ako ostatné útvary ÚV SR zabezpečujúce 

oprávnené činnosti pre CKO a RO OP TP, ÚV SR ako orgánu 

prvostupňovej kontroly nadnárodných programov do PO1, 

ŠC1, opr. prijímateľa NKÚ do PO1, ŠC1,  opr. prijímateľa 

gestori HP do PO1, ŠC3 

- doplnenie východiskovej a cieľovej hodnoty ukazovateľa 

"Miera informovanosti o možnostiach podpory z EŠIF"   

22.3.2016 
01.04.2016 per 

rollam na MV 

24.06.2016 

(verzia 3.0 a 3.1) 
Vzhľadom k tomu, že v 

období schvaľovania zo 

strany EK došlo k ďalším 

zmenám predovšetkým v 

súvislosti s novelizáciou 

zákona č. 575/2001 Z.z. o 

organizácii činnosti vlády 

a organizácii ústrednej 

štátnej správy RO OP TP 

EK požiadal o prerušenie 

procedúry schvaľovania 

verzie 3.0 operačného 

programu Technická 

pomoc zo strany EK a 

pripravil verziu 3.1, ktorá 

bude súčasťou 

schvaľovania zo strany 

EK. 

13.10.2016 

C(2016)6635 - informácie o presune pôsobnosti v oblasti koordinácie 

využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie 

na Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre 

investície a informatizáciu od 1.6.2016 a o oddelení úloh od 

CKO, ktoré zostávajú v gescii ÚV SR – napr. informovanie a 

komunikácia, riadenie a vzdelávanie administratívnych 

kapacít EŠIF 

- v zozname oprávnených prijímateľov boli zohľadnené aj 

zmeny, ktoré vyplynuli z Dodatku č. 6 organizačného 

poriadku ÚV SR  účinného od 15. 05. 2016 (ako napr. 

vytvorenie Inštitútu pre stratégie a analýzy).  

- aktualizácia tabuľky s vyhodnotením plnenia ex ante 

kondicionalít v nadväznosti na splnenie kritéria pre všeobecnú 

ex-ante kondicionalitu č.7 v gescii OP TP 

  

 

 

 

 

 

25.5.2016 na 

MV 

 

IROP 

- návrh Hodnotiacich a výberových kritérií v rámci PO č.2. - 

Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 

a PO č. 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch; 

- zmeny procesu posúdenia projektových zámerov, 

- úpravy/špecifikácie aplikácie vybraných kritérií vzhľadom 

na charakter neinvestičných projektov predovšetkým vo 

30.06.2016 30.06.2016 ----- ------ 
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vzťahu k spracovaniu strategických dokumentov 

- úprava finančného rámca IROP v nadväznosti na technický 

prepočet finančnej obálky na kohéznu politiku 2017-2020 – 

zníženie alokácie o 16,5 mil. EUR 

19.07.2017 10.08.2017 28.09.2017 
11.12.2017 

C(2017)8633   

- zmeny finančnej alokácie v rámci PO1 (presuny v rámci 

ŠC), vecné zmeny vyplývajúce z potreby aktualizácie 

informácií a nastaveného systému implementácie IROP 

(úpravy v rámci oprávnených prijímateľov, textu štátnej 

pomoci.) 

05.05.2017 
23.05.2017, 

10.08.2017 
20.12.2017  

OP KŽP 

- návrh úpravy Kritérií pre výber projektov Operačného 

programu Kvalita životného prostredia 

01.04.2016  

procedúra per 

rollam 

hlasovanie 

členov MV  

11.04.2016 per 

rollam 
----- ------ 

- zmena finančného plánu – navýšenie národného verejného 

spolufinancovania (PO 4 a PO 5)   
27.04.2015 

(verzia 2.0) 

11.06.2015 

C(2015)4091 

- úprava miery spolufinancovania z EFRR pre PO 4 vo 

vzťahu ku kategórii regiónu - MRR a s tým súvisiace 

úpravy finančného plánu OP KŽP a VR PO 4 (konkrétne 

v úprave hodnoty čiastkového cieľa pre rok 2018 

a celkového cieľa pre rok 2023 pre finančný ukazovateľ 

(F0002) vo vzťahu ku kategórii regiónu - MRR) 

26.10.2017 30.10.2017 31.10.2017 
11.12.2017 

C(2017)8715 

OP II 

- aplikácia princípu „pro rata4“ v rámci Prioritnej osi 7 – 

Informačná spoločnosť OPII 

- financovanie aktivít Riadiaceho orgánu pre Operačný program 

Informatizácia spoločnosti 2007 – 2013 (Úrad vlády SR) 

28.10.2015 05.11.2015 
06.05.2016 

(verzia 2.0 a 2.1) 

15.11.2016 

C(2016)7475 

                                                 
4 Princíp "pro-rata" – pomerné financovanie výdavkov projektu s prospechom aj pre územie spadajúce do inej kategórie regiónov pre realizáciu aktivít projektu v prospech programu. 

Pre stanovenie percentuálnej výšky pomerného financovania sa použije ekvivalent viac rozvinutého regiónu (napr. podiel počtu obyvateľov Bratislavského kraja na celkovom počte obyvateľov 

Slovenska). 
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z technickej pomoci OPII po 31.12.2015, 

- formálno-technické úpravy/Korigendá 

- doplnenie možnosti využívať prostriedky OPII nielen na 

financovanie výstavby diaľnic D1 a D3, ale taktiež na 

výstavbu diaľnice D4 

21.03.2016 18.04.2016 

- úprava finančného rámca OP II v nadväznosti na technický 

prepočet finančnej obálky na kohéznu politiku 2017-2020 – 

zníženie alokácie pre PO 7 o 17,4 mil. EUR 

12.06.2017 27.06.2017 07.09.2017 
16.11.2017 

C(2017)7781 

PRV 

- zosúladenie PRV s legislatívou EÚ, najmä v dôsledku 

nariadenia (EÚ) 1378/2014, ktorým sa mení príloha I 

nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a prílohy II a III nariadenia 

(EÚ) č. 1307/2013, ktorými sa zvyšuje celkový príspevok EÚ 

pre PRV SR 2014-2020 z 1 545 272 844 EUR na 1 559 691 

844 EUR, t.j. o 14 419 000 EUR, a preto bolo potrebné 

upraviť príslušné časti jeho fin. plánu 

- zmeny administratívneho a edičného charakteru 

  18.06.2015 

27.1.2016 

C(2016) 526final 

CCI 

2014SK06RDNP001 

- presun verejných zdrojov v rámci priority 2, 4, 6 (presun 

v rámci podopatrení) 

- zosúladenie textu v programe s nariadením EÚ č. 1305/2013 

ako aj s platnou legislatívou SR 

- zmeny súvisiace so zabezpečením efektívnej a lepšej 

implementácie jednotlivých podopatrení, a zvýšením 

transparentnosti a jednoznačnosti implementácie programu 

- zmeny v oblasti neprojektových opatrení  ako je napr. doplnenia 

2 druhov oviec v op. Chov a udržanie ohrozených druhov 

zvierat, vypustenia počtu chemických postrekov z opisu 

operácie a podmienok záväzku (op. 10), umožnenia podpory aj 

subjektom realizujúcim pestovanie v systéme integrovanej 

produkcie v ovocinárstve pre ostané ovocné sady,.. 

27.10.2016 11.11.2016 
15.12.2016 (cez 

SFC2014) 

21.03.2017 

C(2017)1990 

https://webgate.ec.europa.eu/sfc2014/frontoffice/ui?_escaped_fragment_=searchCommissionDecision/21907672
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- finančné presuny (z podopatrenia 6.4 do podopatrenia 4.1 

v oblasti FO 5C, z opatrenia 10 do opatrenia 11, z podopatrenia 

8.5 do podopatrení 8.1 a 8.4) 

- zmena ukazovateľov výkonnostného rámca 

- rozšírenie rozsahu činností v podopatrení 4.1 v nadväznosti na 

finančný presun 

- odstránenie aktivity pre poskytovanie záloh konečným 

prijímateľom 

- doplnenie textu týkajúceho sa princípov výberových kritérií 

projektových opatrení, 

- zmeny v opatrení 1, 4, 8, 10, 11 a 19 

- odstránenie duplicitného textu v podopatrení 5.1 

- spresnenie charakteru investícií v podopatrení 7.4 

- doplnenie možnosti vypracovania schémy minimálnej pomoci 

pri podopatrení 8.6 

- úpravy formálnej a administratívnej povahy 
 

16.11.2017 24.11.2017 29.12.2017  

INTERREG 

SK-CZ 

- špecifikácia a zosúlaďovanie textácie, vzťahujúcej sa k Fondu 

malých projektov 

- textové korekcie (oprava označenia OP, úprava popisu 

tabuliek a pod.) 

- zmena zdroja údajov pre MU – monitorovací systém (pôvodne 

MS, RO, OA, CO, NO) 

- zmeny mernej jednotky MU z dôvodu zosúladenia znenia OP 

s ITMS2014+ 

- zmena východiskovej hodnoty MU pre meranie kvality 

cezhraničnej spolupráce (z 0 na 2,67) 

25.04.2017 04.05.2017 02.10.2017 
06.12.2017 

C(2017)8393 

OP VaI 

 

 

 

 

 

 

 

- úprava finančného rámca OP VaI v nadväznosti na technický 

prepočet finančnej obálky na kohéznu politiku 2017-2020 – 

zníženie alokácie pre PO 1 o 35,7 mil. EUR 

12.07.2017 26.07.2017 28.09.2017 
16.11.2017 

C(2017)7780 

- rozšírenie oprávnených žiadateľov pre ŠC 1.2.2 a 2.2.2 

(výskumných inštitúcii štátnej a neštátnej sféry) a tiež ŠC 

4.1.1 (FO a PO, neziskový sektor), doplnenie príkladov 

oprávnených aktivít, úprava názvov MU, doplnenie nových 

31.10.2017 15.11.2017 15.12.2017 
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 spoločných MU 

OP RH 

- doplnenie možnosti výstavby nových spracovateľských 

kapacít v súlade s čl. 69 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 

- spresnenie znenia podporovanej aktivity v súlade s písm. g) čl. 

76 nariadenia (EÚ)  č. 508/2014 (formálna zmena) 

- úprava hodnôt finančných ukazovateľov pri zámeroch pre rok 

2023 v rámci priority Únie 2 a 5 na základe požiadavky EK 

(formálna zmena) 

- spresnenie opisu podporovaných aktivít v rámci vykonávania 

kontrol, inšpekcií a presadzovaní predpisov v oblasti rybného 

hospodárstva (formálna zmena) 

- úprava úloh národného korešpondenta – odstránenie úloh vo 

vzťahu k OP RH 

28.11.2017 07.12.2017   
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8. Stav plnenia EAK  

Zo  43 EAK aplikovateľných v podmienkach SR bolo všetkých 43 splnených a potvrdených  

zo strany EK.  

 

Stav plnenia bol nasledovný: 

Do 31.12.2016 boli na EK  zaslané vyhodnotenia všetkých čiastočne splnených a nesplnených 

EAK) a teda SR týmto splnila všetky EAK na národnej úrovni. Gestor vyhodnocuje EAK ako 

splnenú, ale verifikácia zo strany EK neprebehla, EAK je teda vyhodnotená ako splnená na 

národnej úrovni. Vyhodnotenie je následne zaslané EK na verifikáciu samohodnotenia plnenia na 

národnej úrovni. K 31.12.2016 bolo zo strany EK potvrdené splnenie 24 EAK.  

V januári 2017 bolo EK potvrdené splnenie EAK T 3.1 Podpora podnikania. V priebehu februára 

EAK V 5 Štátna pomoc, V 6 EIA/SEA, T 6.1 Vodné hospodárstvo, T 6.2 Odpadové hospodárstvo. 

V priebehu marca bolo potvrdené splnenie EAK V1 Nediskriminácia, V2 Rodová rovnosť, V3 

Zdravotné postihnutie a V4 Verejné obstarávanie. V apríli bolo potvrdené splnenie EAK T 11 

Verejná správa. V máji bolo potvrdené splnenie dopravných EAK - T 7.1, T 7.2 a T 7.3. V júni 

bolo potvrdené splnenie EAK 8.1 Aktívna politika a 8.3 Reforma inštitúcií trhu práce. V júli bolo 

potvrdené splnenie EAK 10.2 Vyššie vzdelávanie, 10.3 Celoživotné vzdelávanie, 1.1 Výskum 

a inovácie a 1.2 Výskum a výskumná infraštruktúra. Od začiatku roka 2017 bolo EK potvrdené 

splnenie 19 EAK. K 26.07.2017 bolo EK potvrdené splnenie všetkých 43 EAK. 

Nasledujúce tabuľky poskytujú prehľad plnenia všetkých EAK, ku ktorým sa SR zaviazala, s  

priradením gestora/ov a termínom splnenia. 

 

Tabuľka č. 7: Prehľad splnených EAK  

Kód Skrátený názov EAK 
Stav 

plnenia 
Gestor Termín splnenia5 

T 1.1 Výskum a inovácie áno 
MŠVVŠ SR 

a MH SR 
26.07.2017 

T 1.2 Výskum a inovačná infraštruktúra  áno 
MŠVVŠ SR 

a MH SR 
26.07.2017 

T 2.1 Digitálny rast  áno MF SR pred schválením OP 

T 2.2 Infraštruktúra sietí novej generácie  áno MF SR pred schválením OP 

T 3.1 Podpora podnikania áno MH SR 18.01.2017 

T 4.1 Energetická účinnosť  áno MH SR pred schválením OP 

T 4.2 Výroba tepla a elektriky áno MH SR pred schválením OP 

T 4.3 Obnoviteľné zdroje energie áno MH SR pred schválením OP 

T 5.1 
Predchádzanie rizikám a jeho 

riadenie 
áno  

MŽP SR 

a MV SR 
20.04.2016 

T 6.1 Vodné hospodárstvo áno  MŽP SR 15.02.2017 

                                                 
5 Termíny vychádzajú z dátumu odoslania potvrdenia EK k samohodnoteniu, odoslaného cez SFC2014  
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T 6.2 Odpadové hospodárstvo áno  MŽP SR 06.02.2017 

T 7.1 Cestná doprava  áno  MDV SR 08.05.2017 

T 7.2 Železničná doprava  áno  MDV SR 08.05.2017 

T 7.3 Iné druhy dopravy  áno  MDV SR 08.05.2017 

T 8.1 Aktívna politika trhu práce  áno MPSVR SR 02.06.2017 

T 8.2 
Samostatná zárobková činnosť, 

podnikanie a zakladanie podnikov   
áno MH SR pred schválením OP 

T 8.3 
Reforma inštitúcií trhu práce áno MPSVR SR 

a ÚPSVR SR  
02.06.2017 

T 8.4 Aktívne a zdravé starnutie áno 
MPSVR SR 

a ÚPSVR SR 
pred schválením OP 

T 8.6 Iniciatíva zamestnanosti mladých áno MPSVR SR pred schválením OP 

T 9.1 Znižovanie chudoby  áno  MPSVR SR 18.10.2016 

T 9.2 Politika začlenenia Rómov  áno  ÚSVRK 25.01.2016 

T 9.3 Zdravie  áno MZ SR 25.01.2016 

T 10.1 
Predčasné ukončovanie školskej 

dochádzky  
áno MŠVVŠ SR 06.04.2016 

T 10.2 Vyššie vzdelávanie  áno MŠVVŠ SR 19.07.2017 

T 10.3 Celoživotné vzdelávanie  áno MŠVVŠ SR 19.07.2017 

T 10.4 Odborné vzdelávanie  áno MŠVVŠ SR 22.12.2016 

T 11 Verejná správa  áno 
MV SR, ÚV 

SR 
18.04.2017 

V 1 Nediskriminácia áno MPSVR SR 06.03.2017 

V 2 Rodová rovnosť áno MPSVR SR 06.03.2017 

V 3 Zdravotné postihnutie áno MPSVR SR 06.03.2017 

V 4 Verejné obstarávanie 

áno ÚVO, 

ÚPPVII SR, 

MV SR  

09.03.2017 

V 5 Štátna pomoc  áno PMÚ SR  03.02.2017 

V 6  EIA/SEA áno MŽP SR 03.02.2017 

V 7 
Štatistické systémy a ukazovatele 

výsledkov VaI 

áno 
ÚV SR a RO 01.03.2016 

V 7 
Štat. systémy a ukazovatele 

výsledkov II 

áno 
ÚV SR a RO 05.07.2016 

V 7 
Štat. systémy a ukazovatele 

výsledkov TP 

áno 
ÚV SR a RO 13.07.2016 

V 7 
Štat. systémy a ukazovatele 

výsledkov KŽP 

áno 
ÚV SR a RO 19.08.2016 

V 7 
Štat. systémy a ukazovatele 

výsledkov ĽZ 

áno 
ÚV SR a RO  25.01.2016 
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V 7 
Štat. systémy a ukazovatele 

výsledkov EVS 

áno 
ÚV SR a RO  20.06.2016 

V 7 
Štat. systémy a ukazovatele 

výsledkov IROP 

áno 
ÚV SR a RO  12.12.2016 

EPFRV 

4.1 

Dobrý poľnohospodársky 

a environmentálny stav  

áno 
MPRV SR  

pred prijatím 

programu 

EPFRV 

4.2 

Minimálne požiadavky na hnojivá 

a prípravky  
áno MPRV SR 

pred prijatím 

programu 

EPFRV 

4.3 

Iné príslušné vnútroštátne normy 
áno MPRV SR 

pred prijatím 

programu 

  Zdroj: PD, SFC2014 
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9. Ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013  

Percento čerpania programového obdobia 2007-2013 dosiahlo k 31.12.2017 za všetky programy 

úroveň 96,86 %.  

V priebehu 30. – 31.03.2017 CO na EK odoslal 18 záverečných žiadostí o platbu za 14 OP. 

Celkový objem týchto žiadostí dosiahol 198 mil. EUR  

V priebehu júna – augusta 2017 boli zo strany EK zaslané pripomienky k záverečnej dokumentácii 

jednotlivých OP. CO v priebehu augusta a septembra zorganizoval stretnutia s OA a RO 

k postupným krokom pre ukončenie tohto procesu. RO, s výnimkou programu INTERAC III, 

požiadali o predĺženie lehoty pre predkladanie upravenej dokumentácie pre EK. OA následne 

požiadal EK o predĺženie lehoty. EK stanovila lehotu do 15.12.2017 pre 12 OP a lehotu do 

08.12.2017 pre OP RH. K 15.12.2017 všetky RO prostredníctvom SFC2007 predložili EK listy 

s odpoveďami na pripomienky EK ako aj upravené záverečné správy. Po prijatí záverečných správ 

a vyhlásení o ukončení pomoci OA zo strany EK, môžu byť uhradené záverečné platby pre 

jednotlivý programy a následne ukončené programové obdobie 2007 – 2013.  
 

Tabuľka č. 8: Čerpanie programového obdobia 2007 – 2013 k 31.12.2017 v EUR za EÚ zdroj 

Zdroj: CO (MF SR) 

  

OP Vzdelávanie 542 728 760 501 899 300 92,48%

OP Zamestn. a sociálna inklúzia 941 301 578 905 291 621 96,17%

OP Informatizácia spoločnosti 843 595 405 813 166 871 96,39%

OP Životné prostredie 1 820 000 000 1 740 005 476 95,60%

Regionálny OP 1 554 503 927 1 479 832 439 95,20%

OP Doprava 3 160 154 595 3 157 529 695 99,92%

OP Zdravotníctvo 250 000 000 218 346 800 87,34%

OP Konkurenc. a hosp. rast 968 250 000 949 520 144 98,07%

OP Technická pomoc 97 601 421 88 824 143 91,01%

OP Bratislavský kraj 95 207 607 92 847 763 97,52%

OP Výskum a vývoj 1 209 415 373 1 182 232 096 97,75%

OP CS SR-ČR 92 740 141 84 714 994 91,35%

OP INTERACT II 29 306 707 28 732 806 98,04%

OP Rybné hospodárstvo 12 868 797 10 329 004 80,26%

SPOLU 11 617 674 311 11 253 273 151 96,86%

Program Alokácia Čerpanie
Podiel čerpania na 

alokácii
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 Zoznam skratiek 

 

BB   Banská Bystrica  

BSK   Bratislavský samosprávny kraj  

CKO   Centrálny koordinačný orgán 

CO   Certifikačný orgán 

EAK   Ex ante kondicionalita 

EIA   Posudzovanie vplyvov na životné prostredie 

EFRR   Európsky fond regionálneho rozvoja 

EK   Európska komisia 

ENRF   Európsky námorný a rybársky fond 

EPFRV  Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 

ESF   Európsky sociálny fond 

EŠIF   Európske štrukturálne a investičné fondy 

EÚ   Európska únia 

EÚS Európska územná spolupráca 

INTERACT III Program medziregionálnej spolupráce 

INTERREG V-A Program cezhraničnej spolupráce 

IROP   Integrovaný regionálny operačný program 

IS PPA Informačný systém Pôdohospodárskej platobnej agentúry 

IS Informačný systém 

ISUF Informačný systém účtovníctva fondov 

ITMS2014+  IT monitorovací systém 2014+      

IZM Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

KF   Kohézny fond 

MDV SR Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MH SR  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

MK SR  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  

MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

MŠVVŠ SR  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
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MV SR  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

MZ SR  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

MŽP SR  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

NÚ   Národná úroveň 

OA                              Orgán auditu 

OP   Operačný program 

OP EVS  Operačný program Efektívna verejná správa 

OP II   Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

OP KŽP  Operačný program Kvalita životného prostredia 

OP ĽZ   Operačný program Ľudské zdroje 

OP RH   Operačný program Rybné hospodárstvo 

OP TP   Operačný program Technická pomoc 

OP VaI  Operačný program Výskum a inovácie 

PCS   Program cezhraničnej spolupráce 

PD SR   Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020 

PO   Prioritná os 

PMÚ   Protimonopolný úrad 

PPA                             Pôdohospodárska platobná agentúra  

PRV Program rozvoja vidieka 

RO   Riadiaci orgán  

SAŽP                          Slovenská agentúra životného prostredia  

SEA   Strategické environmentálne posudzovanie 

SFC2014 Shared fund management common system 2014 – 2020/Systém riadenia 

fondov Európskeho spoločenstva 2014-2020  

SIEA                           Slovenská inovačná a energetická agentúra   

SO Sprostredkovateľský orgán 

SŽP Súhrnná žiadosť o platbu 

ŠC   Špecifický cieľ 

ŠF   Štrukturálne fondy 

TA   Technická asistencia 

ÚPPVII  Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu 

ÚPSVR SR  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
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ÚSVRK  Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity 

ÚV SR   Úrad vlády Slovenskej republiky 

ÚVO   Úrad pre verejné obstarávanie 

VA   Výskumná agentúra  

ŽoNFP  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

ŽoP Žiadosť o platbu 
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Príloha I(a): Implementácia OP Výskum a inovácie k 31.12.2017 

 

 

Príloha I(b): Implementácia OP Ľudské zdroje k 31.12.2017 

 

 

Žiadaný NFP Schválený NFP  EU zdroj ŠR zdroj EÚ zdroj ŠR zdroj

2 3 8 14 17b=17a-37 18b=18a-38 20b=17b/2 32 33 34=32/2

PO 1 - Podpora v ýskumu, v ýv oja a inov ácií

RO: MŠVVŠ SR             

SO: MH SR        

SO: VA

EFRR 1 615 689 824 85 512 577 3 727 325 584 726 049 722 561 766 434 36 536 988 34,77% 40 864 943 5 546 890 2,53%

PO 2 - Podpora v ýskum, v ýv oja a inov ácií v  Bratislav skom 

kraji

RO: MŠVVŠ SR             

SO: MH SR           

SO: VA

EFRR 144 295 649 96 020 067 57 128 517 14 288 370 7 290 660 6 997 710 5,05% 3 091 527 2 850 009 2,14%

PO 3 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP SO: MH SR EFRR 376 415 000 40 157 229 356 259 045 249 478 201 177 027 170 31 125 581 47,03% 23 967 268 4 229 518 6,37%

PO 4 - Rozv oj konkurenciesch. MSP v  Bratislav skom kraji SO: MH SR EFRR 24 632 009 24 632 009 45 415 756 40 208 002 20 104 001 20 104 001 81,62% 1 843 322 1 843 322 7,48%

RO: MŠVVŠ SR             

SO: MH SR            

SO: VA

EFRR 70 000 000 14 341 765 47 580 121 40 435 822 31 903 807 6 536 844 45,58% 18 528 285 3 797 115 26,47%

EFRR 2 231 032 482 260 663 647 4 233 709 023 1 070 460 116 798 092 072 101 301 124 35,77% 88 295 345 18 266 854 3,96%

Prijaté ŽoNFP

O
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ŠR zdroj
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ro
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ra
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Prioritná os/priorita únie
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o

n
dZodpovedný 

subjekt

PO 5 - Technická pomoc

CELKOM:

EU zdroje

Čerpanie EŠIF 

(na národnej úrovni 

vrátane fin. nástrojov)

% čerpania 

EŠIF na 

národnej 

úrovni - EU 

zdrojK
o

n
tr

a
h

o
v
a
n

ie
 

%

Kontrahovanie (výška 

zazmluvneného NFP)

Celková alokácia 2014-2020 Schválené 

ŽoNFP

Žiadaný NFP Schválený NFP  EU zdroj ŠR zdroj EÚ zdroj ŠR zdroj

SO: MŠVVŠ SR ESF 458 746 509 84 316 313 220 631 925 112 910 620 88 286 181 15 868 721 19,25% 5 118 537 968 552 1,12%

RO: MPSVR SR IZM/ESF 206 715 082 21 560 340 272 390 144 254 441 648 164 519 485 18 222 739 79,59% 21 706 946 2 407 998 10,50%

RO: MPSVR SR ESF 795 924 737 153 528 318 688 420 003 688 420 003 537 347 116 107 178 903 67,51% 195 976 132 36 627 022 24,62%

RO: MPSVR SR ESF 294 699 291 70 654 000 199 605 405 175 273 859 141 881 926 32 450 573 48,14% 46 845 513 9 585 702 15,90%

PO 5 - Integrácia marginalizov aných rómsky ch komunít SO: MV SR ESF 139 000 000 23 384 706 85 043 177 81 093 801 69485160,21 11273463,12 49,99% 931050,31 164302,97 0,67%

PO 6 - Technická v y bav enosť v  obciach s prítomnosťou MRK SO: MV SR EFRR 243 662 462 28 666 174 164 865 031 58 247 344 40 926 494 5 493 441 16,80% 3 288 817 556 560 1,35%

SO: MŠVVŠ SR  

RO: MPSVR SR  

SO: MV SR

ESF 78 600 000 16 103 753 56 396 020 55 584 708 46 294 678 9 290 031 58,90% 14 551 325 2 916 784 18,51%

2 217 348 081 398 213 604 1 687 351 705 1 425 971 984 1 088 741 040 199 777 871 49,10% 288 418 320 53 226 920 13,01%

Prijaté ŽoNFP
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dZodpovedný 

subjekt

PO 7 - Technická pomoc

EU zdroje

Čerpanie EŠIF 

(na národnej úrovni 

vrátane fin. nástrojov)
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úrovni - EU 

zdrojK
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h
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ie
 

%

Kontrahovanie (výška 

zazmluvneného NFP)

Celková alokácia 2014-2020 Schválené 

ŽoNFP



Sekcia centrálny koordinačný orgán 

odbor monitorovania a hodnotenia 

Stav EŠIF k 31.12.2017 

29 

 

Príloha I(c): Implementácia OP Integrovaná infraštruktúra k 31.12.2017 

 

 

Príloha I(d): Implementácia OP Kvalita životného prostredia k 31.12.2017 

 

 

Žiadaný NFP Schválený NFP  EU zdroj ŠR zdroj EÚ zdroj ŠR zdroj

2 3 8 14 17b=17a-37 18b=18a-38 20b=17b/2 32 33 34=32/2

PO 1 - Železničná inf raštruktúra (TEN-T CORE) a obnov a 

mobil. prostriedkov
RO: MDV SR KF 725 839 166 128 089 265 133 057 216 126 622 836 107 629 411 18 993 425 14,83% 36697443,1 6476019,36 5,06%

PO 2 - Cestná inf raštruktúra (TEN-T CORE) RO: MDV SR KF 1 142 500 000 201 617 648 656 272 325 651 432 086 553 717 273 97 714 813 48,47% 375 306 341 66 230 531 32,85%

PO 3 - Verejná osobná doprav a RO: MDV SR KF 322 350 000 33 805 883 187 182 591 169 545 957 149 835 718 17 638 338 46,48% 82 142 171 9 671 383 25,48%

PO 4 - Inf raštruktúra v odnej doprav y  (TEN-T CORE) RO: MDV SR KF 116 450 000 11 555 883 22 776 417 7 275 265 609 029 35 825 0,52% 25 201 1 482 0,02%

PO 5 - Železničná inf raštruktúra (mimo TEN-T CORE) RO: MDV SR EFRR 282 232 227 49 805 688 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

PO 6 - Cestná inf raštruktúra (mimo TEN-T CORE) RO: MDV SR EFRR 484 757 228 85 545 394 270 365 339 181 546 735 136 246 603 24 043 518 28,11% 92 123 961 16 257 170 19,00%

PO 7 -Inf ormačná spoločnosť SO: ÚPPVII EFRR 788 081 942 139 073 284 200 351 122 142 230 975 116 076 639 20 484 113 14,73% 71 147 799 12 555 494 9,03%

PO 8 - Technická pomoc
RO: MDV SR            

SO: ÚPPVII
EFRR 87 000 000 15 352 942 51 323 500 43 900 565 34 573 630 6 104 946 39,74% 14 382 994 2 539 722 16,53%

3 949 210 563 664 845 987 1 521 328 510 1 322 554 419 1 098 688 302 185 014 979 27,82% 671 825 910 113 731 801 17,01%
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%

Kontrahovanie (výška 

zazmluvneného NFP)

Celková alokácia 2014-2020 Schválené 

ŽoNFP

Žiadaný NFP Schválený NFP  EU zdroj ŠR zdroj EÚ zdroj ŠR zdroj

PO 1 - Udržateľné v y užív anie prírodných zdrojov  

prostredníctv om rozv oja env ironment. inf raštruktúry
SO: SAŽP KF 1 441 766 000 141 923 840 1 619 204 011 826 490 857 689 262 988 64 660 273 47,81% 108 942 714 11 001 100 7,56%

PO 2 - Adaptácia na nepriazniv é dôsledky  zmeny  klímy  so 

zameraním na ochranu pred pov odňami
SO: SAŽP KF 419 346 261 72 892 248 140 371 179 131018,43 0 0 0,00% 0 0 0,00%

PO 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimor.h udalostí a 

odolnosti proti mimor. udalostiam ov ply v nených zmenou klímy  

SO: SAŽP         

SO: MV SR
EFRR 260 901 369 46 041 421 271 604 526 86 166 602 70 361 121 12 404 922 26,97% 2 455 760 433 628 0,94%

SO: SIEA EFRR 938 886 480 88 957 935 799 630 482 313 386 997 230 806 650 33 293 845 24,58% 56 412 172 9 268 321 6,01%

SO: SAŽP         

SO: MV SR          

SO: SIEA              

RO: MŽP SR

EFRR 77 000 000 15 775 942 54 825 248 36 368 077 28 162 862 5 770 526 36,58% 15 123 498 3 098 747 19,64%

3 137 900 110 365 591 386 2 885 635 446 1 262 543 551 1 018 593 622 116 129 568 32,46% 182 934 144 23 801 796 5,83%
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Príloha I(e): Implementácia Integrovaného regionálneho OP k 31.12.2017 

 

 

Príloha I(f): Implementácia OP Efektívna verejná správa k 31.12.2017 

 

 

 

Žiadaný NFP Schválený NFP  EU zdroj ŠR zdroj EÚ zdroj ŠR zdroj

SO: samospráv ne 

kraje s v ýnimkou 

BB a krajské mestá  

EFRR 416 829 257 64 903 523 248 199 034 154 437 344 119 692 734 22 562 898 28,72% 7 855 695 3 662 435 1,88%

SO: samospráv ne 

kraje s v ýnimkou 

BB a krajské mestá   

SO: MZ SR

EFRR 748 370 965 120 329 065 369 043 527 123 045 723 42 039 596 8 002 558 5,62% 497 631 268 296 0,07%

SO: samospráv ne 

kraje s v ýnimkou 

BB a krajské mestá   

SO: MK SR

EFRR 213 870 472 44 659 336 100 686 606 5 882 353 5 000 000 882 353 2,34% 1 250 000 220 588 0,58%

RO: MPRV SR   

SO: samospráv ne 

kraje s v ýnimkou 

BB a krajské mestá   

EFRR 198 795 685 38 135 683 340 899 222 174 061 474 140 979 004 33 082 469 70,92% 57 437 589 12 187 000 28,89%

RO: MPRV SR   EFRR 98 967 741 556 595 7 857 575 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

RO: MPRV SR   EFRR 62 000 000 9 789 319 28 111 482 26 329 260 22 049 980 4 279 281 35,56% 12 857 645 2 466 500 20,74%

EFRR 1 738 834 120 278 373 521 1 094 797 445 483 756 155 329 761 314 68 809 559 18,96% 79 898 559 18 804 819 4,59%
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Žiadaný NFP Schválený NFP  EU zdroj ŠR zdroj EÚ zdroj ŠR zdroj

RO: MV SR ESF 234 100 925 43 660 153 118 733 743 83 552 354 61 613 748 16 811 464 26,32% 9 170 839 2 512 529 3,92%

RO: MV SR ESF 33 210 388 6 789 612 30 224 555 30 129 364 23 630 572 6 441 297 71,15% 963 408 262 609 2,90%

RO: MV SR ESF 11 137 971 2 281 974 6 405 000 6 405 000 5 315 861 1 089 139 47,73% 2 699 970 553 182 24,24%

ESF 278 449 284 52 731 739 155 363 298 120 086 718 90 560 182 24 341 900 32,52% 12 834 217 3 328 320 4,61%
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Príloha I(g): Implementácia OP Technická pomoc k 31.12.2017 

 

 

Príloha I(h): Implementácia Programu rozvoja vidieka k 31.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiadaný NFP Schválený NFP  EU zdroj ŠR zdroj EÚ zdroj ŠR zdroj

PO 1 - Riadenie, kontrola a audit EŠIF RO: ÚV SR EFRR 114 387 650 20 148 557 111 908 533 93 167 971 65 860 245 11 529 589 57,58% 22 969 817 4 051 488 20,08%

PO 2 - Sy stémov á a technická  podpora RO: ÚV SR EFRR 44 684 262 7 885 458 16 105 034 14 364 104 11 036 336 1 948 775 24,70% 5 903 672 1 042 459 13,21%

CELKOM: EFRR 159 071 912 28 034 015 128 013 567 107 532 075 76 896 580 13 478 364 48,34% 28 873 489 5 093 948 18,15%
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Žiadaný NFP Schválený NFP  EU zdroj ŠR zdroj EÚ zdroj ŠR zdroj

RO: MPRV SR     

SO: PPA
EPFRV 809 294 147 282 276 050 1 604 778 370 657 691 175 477 084 547 163 533 491 58,95% 111 501 377 38 885 523 13,78%

RO: MPRV SR     

SO: PPA
EPFRV 66 809 152 23 634 627 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

RO: MPRV SR     

SO: PPA
EPFRV 624 296 755 213 833 245 497 962 263 363 050 604 270 011 750 93 038 854 43,25% 269 063 647 92 718 185 43,10%

Technická pomoc RO: MPRV SR     EPFRV 59 291 790 19 763 930 52 819 048 52 819 048 39 614 286 13 204 762 66,81% 10 207 811 3 402 604 17,22%

EPFRV 1 559 691 844 539 507 852 2 155 559 681 1 073 560 827 786 710 583 269 777 107 50,44% 390 772 835 135 006 312 25,05%
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Príloha I(i): Implementácia OP Rybné hospodárstvo k 31.12.2017 

 

 

Príloha I(j): Implementácia INTERREG V-A SK-CZ k 31.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiadaný NFP Schválený NFP  EU zdroj ŠR zdroj EÚ zdroj ŠR zdroj

PÚ 2 - Podpora akv akultúry , ktorá je env iromentálne 

udržateľná, ef ektív ne v y užív a zdroje, je inov ačná, 

konkurencieschopná a založená na znalostiach

RO: MPRV SR     

SO: PPA
ENFR 9 406 530 3 135 510 1 308 646 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

PÚ 3 - Podpora v y konáv ania SRP
RO: MPRV SR     

SO: PPA
ENFR 1 400 000 252 778 199145,52 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

PÚ 5 - Podpora marketingu a spracov ania
RO: MPRV SR     

SO: PPA
ENFR 4 041 370 1 347 124 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

PÚ 7 - Technická pomoc RO: MPRV SR     ENFR 937 100 312 367 230 991 56990,92 27743,19 9247,73 2,96% 0 0 0,00%

CELKOM: ENRF 15 785 000 5 047 779 1 738 782 56 991 27 743 9 248 0,18% 0 0 0,00%
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Žiadaný NFP Schválený NFP  EU zdroj ŠR zdroj EÚ zdroj ŠR zdroj

1. Vy užív anie inov ačného potenciálu RO: MPRV SR     EFRR 14 422 314 1 016 313 22 882 733 3585593,92 0,00% 0,00%

2. Kv alitné živ otné prostredie RO: MPRV SR     EFRR 60 393 440 4 255 810 81 035 349 26696232,46 0,00% 0,00%

3. Rozv oj miestny ch iniciatív RO: MPRV SR     EFRR 9 915 342 698 714 14 626 464 9538978,73 0,00% 0,00%

4. Technická pomoc RO: MPRV SR     EFRR 5 408 367 715 814 5 633 494 5790432,77 0,00% 0,00%

CELKOM: EFRR 90 139 463 6 686 651 124 178 040 45 611 238 0 0 0,00% 0 0 0,00%
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Príloha I(k): Implementácia INTERREG V-A SK-AT k 31.12.2017 

 

 

 

 

 

Žiadaný NFP Schválený NFP  EU zdroj ŠR zdroj EÚ zdroj ŠR zdroj

1. Príspev ok k budov aniu znalostného cezhraničného regiónu RO: MPRV SR     EFRR 19 683 142 676 376 24 352 838 1166767,7 0,00% 0,00%

2. Podpora prírodného a kultúrneho dedičstv a a biodiv erzity  RO: MPRV SR     EFRR 27 820 000 2 023 529 22 710 746 13665424,41 0,00% 0,00%

3. Podpora trv alo udržateľných riešení v  doprav e RO: MPRV SR     EFRR 9 655 000 617 647 0 0 0,00% 0,00%

4. Posilnenie inštitucionálnej kooperácie na cezhraničnom 

programov om území 
RO: MPRV SR     EFRR 14 180 979 527 001 18 913 364 6246710,48 0,00% 0,00%

5. Technická pomoc RO: MPRV SR     EFRR 4 553 560 803 570 5 046 755 0 0,00% 0,00%

CELKOM: EFRR 75 892 681 4 648 123 71 023 704 21 078 903 0 0 0,00% 0 0 0,00%In
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