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1. ZHRNUTIE 

Informácia o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov  

(ďalej len „EŠIF“) v programovom období 2014 – 2020 obsahuje popis aktuálneho stavu implementácie EŠIF 

a tiež vývoja implementácie EŠIF počas uplynulého polroka. 

Prvý polrok 2020 priniesol nasledovný pokrok v implementácii EŠIF. 

K 30.06.2020 bolo CKO predložených na posúdenie 580 výziev/vyzvaní, z čoho bolo posúdených 573 

výziev/vyzvaní a vyhlásených 555 výziev/vyzvaní.  

K 30.06.2020 je v 662 výzvach/vyzvaniach alokovaných 118,71 % finančných prostriedkov  

na programové obdobie 2014 – 2020 za EÚ zdroj v sume 18,17 mld. EUR. Za uplynulý polrok stúpol počet 

vyhlásených výziev/vyzvaní o 51 v sume viac ako 1,22 mld. EUR (EÚ zdroj). Počet predložených ŽoNFP stúpol 

o 1 461 a počet schválených ŽoNFP o 1 098. 

V kontrahovaní je stav ku koncu júna na úrovni 11,42 mld. EUR za EÚ zdroj, čo predstavuje  

74,45 % alokácie na  programové obdobie 2014 – 2020 a počas prvého polroka 2020 sme dosiahli nárast 

o 5,98 p. b. v sume 917,89 mil. EUR (EÚ zdroj).  

 K 30.06.2020 je stav čerpania na úrovni 5,20 mld. EUR za EÚ zdroj, čo predstavuje 33,90 % alokácie  

na programové obdobie 2014 – 2020 a počas prvého polroka 2020 sme zaznamenalo nárast o 3,20 p. b. 

v sume 490,34 mil. EUR (EÚ zdroj).  

Z celkového počtu 12 649 zazmluvnených projektov EŠIF bolo k 30.06.2020 ukončených celkom 3 614 

projektov v rámci 8 OP, čo predstavuje 28,6 %. 

Čo sa týka implementácie EŠIF podľa jednotlivých krajov, k 30.06.2020 evidujeme najvyšší objem 

zazmluvnených aj vyčerpaných finančných prostriedkov v Žilinskom, Prešovskom a Košickom 

samosprávnom kraji.   

Z pohľadu implementácie EŠIF podľa jednotlivých typov projektov, najvyšší objem zazmluvnených 

finančných prostriedkov predstavujú dopytovo-orientované projekty (41,2 %), ďalej národné projekty  

(30 %), veľké projekty (16 %) a zvyšok tvoria projekty návratnej pomoci tzv. finančné nástroje (9,7 %). 

V nadväznosti na krízu v dôsledku pandémie COVID-19 na Slovensku v prvom polroku 2020 vláda SR 

uznesením č.257/2020 zo dňa 28.04.2020 schválila realokáciu finančných prostriedkov EŠIF na opatrenia 

v boji proti pandémii COVID-19 a na zmierňovanie jej následkov v celkovej výške 1,205 mld. EUR. Tieto boli 

v následných revíziách OP schvaľovaných zo strany Európskej komisie upravené na 1,105 mld. EUR. V tejto 

súvislosti boli revidované OP II, OP KŽP, IROP, OP EVS a OP ĽZ, výsledkom čoho sú upravené alokácie pre 

programové obdobie 2014 – 2020 pre jednotlivé OP ako aj fondy. 

V súvislosti s minulým programovým obdobím 2007 – 2013 celková úroveň čerpania dosiahla  

11,24 mld. EUR, čo predstavuje 96,72 %. Pokračuje proces uzatvárania a finančného vysporiadania. Zatiaľ 

boli v spolupráci s EK uzatvorené dva programy – OP INTERACT II (14.12.2017) a OP Rybné hospodárstvo 

(11.07.2019). 
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V nasledujúcich grafoch je vyjadrený vývoj implementácie EŠIF spoločne za všetky programy, finančný vývoj 

v oblasti kontrahovania a čerpania počas jednotlivých rokov implementácie a mesačný vývoj čerpania v roku 

2020. Úroveň kontrahovania a čerpania podľa jednotlivých fondov dokumentuje graf č. 4.   

   Graf č. 1: Vývoj implementácie EŠIF  

 
    Zdroj údajov: ITMS2014+, MF SR, RO pre PRV, RO pre INTERACT III, RO pre INTERREG V-A SK-AT, fin. údaje v EUR 

 
Graf č. 2: Rast podielu kontrahovania a čerpania na alokácii EŠIF 

    
         Zdroj údajov: ITMS2014+, MF SR, RO pre PRV, RO pre INTERACT III, RO pre INTERREG SK-AT 
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Graf č. 3: Vývoj mesačného čerpania EŠIF v roku 2020 

 
Zdroj údajov: MF SR, RO pre PRV 

 

 

Graf č. 4 Kontrahovanie a čerpanie podľa jednotlivých fondov EÚ 

 
Zdroj údajov: ITMS2014+, MF SR, RO pre PRV, RO pre INTERACT III, RO pre INTERREG SK-AT 
Pozn.: ESF vrátane IZM 
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2. STAV AUDITOV PRIPRAVENOSTI A PROCES DEZIGNÁCIE  

CKO ako orgán zodpovedný za oznámenie určenia RO EK odoslal cez systém SFC2014 notifikáciu o RO 11 

programov. Odoslanie notifikácie znamená začiatok možnosti preplácania ŽoP zo strany Európskej komisie. 

 OP EVS – dezignovaný 02.03.2016; 

 OP TP – dezignovaný 02.03.2016; 

 OP KŽP – dezignovaný 07.03.2016; 

 OP II – dezignovaný 08.03.2016; 

 OP ĽZ – dezignovaný 14.06.2016; 

 OP VaI – dezignovaný 04.10.2016;  

 OP RH – dezignovaný 01.03.2017; 

 IROP – dezignovaný 05.05.2017; 

 INTERACT III 2014 – 2020 – dezignovaný 31.05.2017; 

 INTERREG SK-CZ – dezignovaný 29.01.2018; 

 INTERREG SK-AT – dezignovaný 05.09.2018; 

 

 

3. STAV POSUDZOVANIA VÝZIEV/VYZVANÍ V  KOMPETENCII MIRRI SR 

K 30.06.2020 bolo na MIRRI SR doručených 580 výziev/vyzvaní v celkovej indikatívnej alokácii 9,64 mld. EUR, 

pričom z toho bolo: 

 263 dopytovo-orientovaných výziev vo výške cca. 6,22 mld. EUR; 

 17 výziev na predkladanie projektových zámerov; 

 51 vyzvaní pre projekty technickej pomoci v celkovej výške 246 mil. EUR; 

 263 vyzvaní na národné projekty v celkovej výške 3,17 mld. EUR.  

V prvej polovici roku 2020 boli najčastejšie posudzované výzvy v rámci OPII (22), OP ĽZ (15), PRV (7) a IROP 
(5).   
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Tabuľka č. 1: Celkový stav posudzovania výziev/vyzvaní   

Operačný program 
Predložené výzvy Posúdené výzvy Vyhlásené výzvy 

Počet 
alokácia  

(zdroj EÚ) 
Počet 

alokácia  
(zdroj EÚ) 

Počet 

OP II (VaI) 69 1 786 927 505,37 69 1 786 927 505,37 67 

OP ĽZ 126 1 989 052 592,67 126 1 989 052 592,67 124 

OP II 117 1 489 446 910,91 113 1 489 446 906,91 110 

OP KŽP 58 1 690 648 406,60 58 1 690 648 406,60 57 

IROP 63 1 551 651 479,33 63 1 551 651 479,33 56 

OP EVS 57 250 838 134,64 57 250 838 134,64 56 

OP TP 8 30 253 790,00 8 30 253 790,00 8 

OP RH 30 13 335 278,69 30 13 335 278,69 30 

Interreg V-A SK-CZ 9 58 828 514,00 9 58 828 514,00 9 

Interreg V-A SK-AT 5 75 892 678,00 5 75 892 678,00 5 

PRV 38 711 944 068,05 35 646 965 321,05 33 

Spolu EŠIF 580 9 648 819 358,26 573 9 583 840 607,26 555 

Zdroj údajov: CKO/ORP – posudzovanie výziev od 1.7.2016 v rámci rozšírených kompetencií MIRRI (predtým ÚPVII, Pozn.: EK 
schválila 11.12.2019 zlúčenie OP VaI a OP II. Finančné údaje v EUR. 
 

V rámci posudzovania predložených výziev/vyzvaní bola 324-krát prerušená 10-dňová lehota vyplývajúca 

z Nariadenia vlády SR č. 247 zo dňa 17.08.2016 z dôvodov nevyhnutnosti dožiadať od RO potrebné informácie 

a dokumentáciu k riadnemu posúdeniu výzvy/vyzvania a 6-krát bola zo strany RO predložená výzva 

stiahnutá. 

Vzhľadom na krízovú situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19 vláda SR schválila dňa 28. apríla 2020 

uznesením vlády SR č. 257/2020 „Návrh opatrení financovaných z operačných programov EŠIF na boj 

s pandémiou COVID-19 a odstraňovane a zmiernenie jej dôsledkov“. Na základe uvedeného uznesenia vlády 

SR bolo v termíne do 30.06.2020 predložených 5 národných projektov, ktoré boli priamo zamerané na 

opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19, a to v celkovej alokácií 89,37 mil. EUR. 

 

Najčastejšie bolo posudzovanie výziev/vyzvaní pozastavené z dôvodu dožiadavania informácií týkajúcich sa 

najmä: 

 podmienky doručenia ŽoNFP v súlade so zákonom č. 292/2014 Z. z. o  príspevku poskytovanom 
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 292/2014 Z. z.); 

 intenzity financovania v súlade so Stratégiou financovania EŠIF; 

 zámeru národného projektu – schválenie / zverejnenie príp. preukázanie progresu v príprave na 
implementáciu od schválenia zámeru NP ku dňu predloženia vyzvania; 
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 plánu vyhlasovania výziev a s tým súvisiace synergie; 

 predloženia stanoviska stálej komisie RIS3; 

 platnosti schémy pomoci de minimis, dátum zverejnenia a účinnosti schémy štátnej pomoci; 

 súladu so zákonom o e-governmente; 

 úpravy výdavkov – vysvetlenie k oprávnenosti, neprekrývania výdavkov; 

 zosúladenia oprávnených aktivít s operačným programom; 

 zosúladenie žiadateľa / partnera s operačným programom, zdôvodnenie zvýhodnenia / 
znevýhodnenia partnera; 

 úpravy podmienok týkajúcich sa verejného obstarávania; 

 vysvetlenia hodnoty Pro rata; 

 vysvetlenia dopytovo-orientovaného charakteru výzvy; 

 informácie ohľadom napĺňania kritéria „hodnota za peniaze“; 

 

Na základe schváleného „Akčného plánu na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia implementácie EŠIF“ 

sú RO povinné od 1.1.2018 vypracovať Rizikovú analýzu výzvy/vyzvania (RAV) a identifikovať z mapy 

rizík/zoznamu rizík jednotlivé riziká relevantné pre danú výzvu/vyzvanie. RO zároveň  uvádza spôsob 

eliminácie identifikovaných rizík alebo odôvodnenie neidentifikácie rizík, ktoré považuje za nerelevantné.  

 

Tabuľka č. 2: Počet predložených rizikových analýz výziev/vyzvaní (RAV) za jednotlivé OP k 30.06.2020 

Operačný program DOP NP SPOLU 

OP EVS 3 25 28 

OP II 16 95 111 

IROP 19 2 21 

OP KŽP 26 4 30 

OP ĽZ 17 51 68 

OP II (VaI) 30 3 33 

PRV 21 0 21 

OP RH 8 2 10 

OP TP 0 3 3 

INTERREG V-A SK-CZ 5 0 5 

INTERREG V-A SK-AT 0 0 0 

SPOLU 145 185 330 

Zdroj údajov: CKO/ORP 

Pozn.: EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP VaI a OP II 
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4. STAV VYHLASOVANIA VÝZIEV/VYZVANÍ  

V rámci EŠIF bolo k 30.06.2020 vyhlásených 662 výziev/vyzvaní na predkladanie žiadostí o NFP  

vo výške 18,17 mld. EUR (EÚ zdroje). Predstavuje to 118,71 % z celkovej alokácie finančných prostriedkov 

EŠIF (zdroj EÚ). 

Najvyššiu mieru pokrytia alokácie vo vyhlásených výzvach/vyzvaniach k 30.06.2020 dosahuje  

OP II, IROP a OP KŽP.  

V rámci programu INTERACT III sa výzvy/vyzvania nevyhlasujú, v rámci PRV sa za alokované zdroje vo 

výzvach/vyzvaniach uvádza alokácia na zverejnené výzvy na projektové opatrenia a alokácia na neprojektové 

opatrenia. 

 

Graf č. 5: Podiel alokácie vo vyhlásených platných výzvach/vyzvaniach z celkovej alokácie jednotlivých programov 
EŠIF (EÚ zdroj) s označením polročnej zmeny 

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV 
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Tabuľka č. 3: Stav vyhlásených platných výziev/vyzvaní 

Program 

Alokácia 2014 – 2020 Vyhlásené platné výzvy/vyzvania 

EÚ zdroj počet 
Alokácia na výzvu/vyzvanie 

EÚ zdroj % 

A B C D=C/A 

OP ĽZ 2 593 166 516 145 2 789 983 788 107,59% 

OP II 6 029 937 611 217 7 846 916 877 130,13% 

OP KŽP 2 832 531 290 80 3 236 504 983 114,26% 

IROP 1 699 941 778 55 2 042 443 873 120,15% 

OP EVS 251 476 497 57 269 647 986 107,23% 

OP TP 159 071 912 18 170 502 990 107,19% 

OP RH 11 812 818 22 11 390 653 96,43% 

INTERREG SK-CZ 90 139 463 13 83 345 456 92,46% 

INTERREG SK-AT 75 892 681 5 75 892 678 100,00% 

SPOLU EŠIF (bez PRV) 13 743 970 566 612 16 526 629 283 120,25% 

PRV 1 559 691 844 50 1 641 019 987 105,21% 

SPOLU EŠIF (s PRV) 15 303 662 410 662 18 167 649 271 118,71% 

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, fin. údaje v EUR 
Pozn.: Údaj o alokácii EÚ zdroja na výzvy za PRV je suma alokácie na výzvy za projektové opatrenia + alokácia na neprojektové 
opatrenia, na ktorú sa výzvy nevyhlasujú (624 296 755 EUR), Údaj za výzvy OP VaI je zahrnutý v OP II – EK schválila 11.12.2019 zlúčenie 
OP VaI a OP II. 
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5. STAV SCHVAĽOVANIA ŽIADOSTÍ O  NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK (ŽoNFP)  

 

K 30.06.2020 bolo prijatých spolu 28 500 ŽoNFP, z toho 14 099 ŽoNFP bolo aj schválených, čo predstavuje 

49,47 % z celkového počtu prijatých ŽoNFP. Z požadovanej výšky NFP 22,41 mld. EUR bolo schválených 14,90 

mld. EUR, čo predstavuje 66,50 % z požadovanej sumy NFP. 

V období od 01.01.2020 do 30.06.2020 bolo schválených 1 098 žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku vo výške 1,11 mld. EUR. Najvyšší pokrok v počte schválených  ŽoNFP evidujeme pri 

PRV, OP ĽZ a OP II. 

 

Tabuľka č. 4: Prehľad prijatých a schválených ŽoNFP 

Program 

Alokácia 2014 – 2020 
Prijaté 
ŽoNFP 

Požadovaná 
výška NFP 

Schválené 
ŽoNFP 

Schválená 
výška  
NFP 

EÚ zdroj ŠR zdroj počet suma NFP počet suma NFP 

A B C D E F 

OP ĽZ 2 593 166 516 487 500 967 5 060 3 372 567 495 3143 2 762 744 401 

OP II 6 029 937 611 1 026 937 655 3 725 7 809 238 749 2260 5 658 768 992 

OP KŽP 2 832 531 290 329 249 335 4 258 4 828 785 530 1932 2 528 502 861 

IROP 1 699 941 778 310 981 158 3 380 2 473 737 166 2176 1 657 342 579 

OP EVS 251 476 497 47 955 668 284 354 395 021 146 303 651 763 

OP TP 159 071 912 28 034 015 226 222 503 210 183 194 355 501 

OP RH 11 812 818 3 788 423 77 11 494 966 36 5 528 389 

INTERREG SK-CZ 90 139 463 6 452 086 467 232 836 557 128 80 175 248 

INTERREG SK-AT 75 892 681 3 651 172 75 116 501 095 36 65 056 660 

SPOLU EŠIF (bez PRV) 13 743 970 566 2 244 550 479 17 552 19 422 059 788 10 040 13 256 126 393 

PRV 1 559 691 844 539 507 853 10 948 2 985 681 066 4059 1 645 800 787 

SPOLU EŠIF (s PRV) 15 303 662 410 2 784 058 332 28 500 22 407 740 855 14 099 14 901 927 180 

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERREG SK-AT, fin. údaje v EUR 
Pozn.: V rámci PRV je počet prijatých a schválených ŽoNFP údaj len za projektové opatrenia, suma NFP je vrátane sumy žiadosti 
o podporu neprojektových opatrení. K 30.06.2020 bolo v rámci neprojektových opatrení predložených  46 697  žiadostí a schválených  
44 186  žiadostí.  
Prehľad neobsahuje údaje o ŽoNFP zo stiahnutých výziev, ktoré sa ďalej nevyhodnocujú. 
Údaje o ŽoNFP za OP VaI sú zahrnuté v OP II – EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP VaI a OP II. 
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6. STAV KONTRAHOVANIA F INANČNÝCH PROSTRIEDKOV EŠIF  

 

K 30.06.2020 bolo kontrahovanie1 finančných prostriedkov EŠIF vo výške 11,42 mld. EUR, čo predstavuje 

74,45 % z alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 (zdroje EÚ).  

V období od 01.01.2020 do 30.06.2020  predstavuje nárast kontrahovania 768 projektov vo výške 917,89 

mil. EUR (zdroj EU), čo je voči stavu ku koncu roku 2019 nárast o 5,98 p. b.. 

Najvyššiu mieru kontrahovania vykazuje INTERACT III, OP EVS a OP ĽZ. 

 

V nasledujúcom grafe je zobrazený stav k 30.06.2020, najvyšší nárast v kontrahovaní v percentuálnom 

vyjadrení dosiahli OP RH, OP II a IROP.  

 

 
Graf č. 6: Podiel kontrahovania na celkovej alokácii jednotlivých programov EŠIF  2014 – 2020 (EÚ zdroje) s označením polročnej 

zmeny 

 
Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERACT III, RO pre INTERREG SK-AT   

                                                                 

1  Kontrahovanie = suma príspevku zo zdrojov Európskej únie po odpočítaní zazmluvnených nečerpaných prostriedkov ukončených projektov, 

evidovaných v ITMS 2014+ a v IS PPA na základe: zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, podľa § 25 zákona, ktoré nadobudnú účinnosť 
v sledovanom období alebo, právoplatných rozhodnutí  o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré nadobudnú právoplatnosť v 
sledovanom období podľa § 16 ods. 2 zákona , ak je poskytovateľom a prijímateľom tá istá osoba alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti 
o podporu, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období, to platí iba pre neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky 2014 – 2020. 
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Tabuľka č. 5: Kontrahovanie finančných prostriedkov EŠIF 

Program 

Alokácia 2014 – 2020 Kontrahovanie EŠIF 

EÚ zdroj 
Počet 

zazmluvnených 
projektov 

EÚ zdroj % 

A B C D=C/A 

OP ĽZ 2 593 166 516 2745 2 038 724 352 78,62% 

OP II 6 029 937 611 1894 4 563 987 906 75,69% 

OP KŽP 2 832 531 290 1760 1 858 459 317 65,61% 

IROP 1 699 941 778 1963 1 284 371 519 75,55% 

OP EVS 251 476 497 135 209 543 107 83,33% 

OP TP 159 071 912 163 121 065 412 76,11% 

OP RH 11 812 818 34 4 114 426 34,83% 

INTERREG SK-CZ 90 139 463 102 65 856 448 73,06% 

INTERREG SK-AT 75 892 681 33 50 093 333 66,01% 

INTERACT III 39 392 594 - 39 392 594 100,00% 

SPOLU EŠIF (bez PRV) 13 783 363 160 8 829 10 235 608 415 74,26% 

PRV 1 559 691 844 3820 1 187 062 610 76,11% 

SPOLU EŠIF (s PRV) 15 343 055 004 12 649 11 422 671 024 74,45% 

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERACT III, RO pre INTERREG SK-AT, fin. údaje v EUR 
Pozn.: V rámci PRV je údaj o počte nakontrahovaných zmlúv len za projektové opatrenia, suma NFP je vrátane sumy schválených 
neprojektových opatrení. K 30.06.2020 bolo v rámci neprojektových opatrení schválených  42 999  žiadostí. 
Údaje o kontrahovaní za OP VaI sú zahrnuté v OP II – EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP VaI a OP II. 
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7. STAV ČERPANIA  FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV EŠIF  

 

Čerpanie2 finančných prostriedkov v rámci všetkých programov EŠIF bolo k 30.06.2020 vo výške 5,20 mld. 

EUR, čo predstavuje 33,90 % z alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 (zdroje EÚ). Najvyššiu mieru 

čerpania vykazuje OP TP,  PRV a INTERACT III. 

V období od 01.01.2020 do 30.06.2020 bolo vyčerpaných 490,34 mil. EUR (zdroj EU), čo predstavuje nárast 

o 3,20 p. b. oproti stavu ku koncu roku 2019. 

 

Najvyšší nárast v čerpaní dosiahol OP TP, OP ĽZ a OP EVS. 

 

 
Graf č. 7: Podiel čerpania na celkovej alokácii jednotlivých programov EŠIF (EÚ zdroje) s označením polročnej zmeny 

 
Zdroj údajov: MF SR, RO pre PRV 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

2 Čerpanie = suma oprávnených výdavkov zo zdrojov Európskej únie  schválených certifikačným orgánom v súhrnných žiadostiach o platbu zníženú o 

sumu nezrovnalostí a vratiek zaznamenaných v účtovníctve certifikačného orgánu za časť vzťahujúcu sa k zdrojom Európskej únie (pre PRV ide o 

sumu vyplatených platieb prijímateľom z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka). 
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Tabuľka č. 6: Čerpanie finančných prostriedkov EŠIF 

Program 

Alokácia 
2014 – 2020 

Čerpanie EŠIF 

EÚ zdroj EÚ zdroj % 

A B C=B/A 

OP ĽZ 2 593 166 516 925 802 781 35,70% 

OP II 6 029 937 611 1 863 548 077 30,90% 

OP KŽP 2 832 531 290 966 624 355 34,13% 

IROP 1 699 941 778 402 619 294 23,68% 

OP EVS 251 476 497 84 297 144 33,52% 

OP TP 159 071 912 93 367 929 58,70% 

OP RH 11 812 818 1 041 000 8,81% 

INTERREG SK-CZ 90 139 463 14 449 907 16,03% 

INTERREG SK-AT 75 892 681 8 001 107 10,54% 

INTERACT III 39 392 594 18 948 671 48,10% 

SPOLU EŠIF  (bez PRV) 13 783 363 160 4 378 700 264 31,77% 

PRV 1 559 691 844 823 099 284 52,77% 

SPOLU EŠIF  (s PRV) 15 343 055 004 5 201 799 548 33,90% 

Zdroj údajov: MF SR, RO pre PRV, fin. údaje v EUR 
Pozn.: Údaje o čerpaní za OP VaI sú zahrnuté v OP II – EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP VaI a OP II. 
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8. STAV UKONČOVANIA PROJEKTOV EŠIF  

 

Z celkového počtu 12 649 zazmluvnených projektov EŠIF bolo k 30.06.2020 riadne ukončených 

a mimoriadne ukončených projektov, ktoré prispeli k cieľom OP celkom 3 614 projektov v rámci 8 OP, 

čo predstavuje 28,6%. Najvyšší počet ukončených projektov vykazuje PRV, OP KŽP a OP II.  V rámci 

programov INTERREG SK-AT a SK-CZ ako aj OP RH ešte nebol ukončený žiaden projekt. 

                  Graf č. 8: Počet zazmluvnených projektov OP 

 
                 Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERREG SK-AT  

                  Graf č. 9: Počet ukončených projektov OP 

 
                Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERREG SK-AT  
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Graf č. 10: Podiel ukončených projektov na kontrahovaní netto za jednotlivé OP 

 
Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERREG SK-AT 
Pozn.: za PRV údaj len za projektové podpory 

 

K 30.06.2020 predstavuje podiel čerpanej sumy za ukončené projekty EŠIF na celkovom kontrahovaní 

18,23 %, z celkovej alokácie EŠIF tento podiel predstavuje 12,9 %. Percentuálne najvyšší objem 

čerpanej sumy za ukončené projekty zo zazmluvneného objemu predstavujú ukončené projekty OP TP. 

 

9. IMPLEMENTÁCIA EŠIF PODĽA KRAJOV  

Čo sa týka implementácie EŠIF podľa jednotlivých krajov, k 30.06.2020 evidujeme najvyšší objem 

zazmluvnených aj vyčerpaných finančných prostriedkov v Žilinskom, Prešovskom a Košickom 

samosprávnom kraji.   

                               Tabuľka č. 7: Implementácia EŠIF podľa jednotlivých krajov k 30.06.2020 

Samosprávny kraj 
Kontrahovanie  

(Celkové oprávnené 
výdavky) 

Čerpanie   
(Celkové oprávnené 

výdavky) 

Žilinský 2 200 269 257 1 215 413 006 

Prešovský 1 646 294 473 589 901 128 

Košický 1 377 714 783 712 358 567 

Trenčiansky 1 344 426 421 585 614 020 

Banskobystrický 1 285 052 038 464 402 926 

Nitriansky 1 003 798 099 401 554 295 

Trnavský 809 640 789 272 783 245 

Bratislavský 593 136 792 159 832 167 
  Zdroj: ITMS2014+ export dát 02.07.2020 bez OP TP, osí TP, FN a bez projektov PRV,  
 ktoré nie sú evidované v ITMS2014+, fin. údaje v EUR 
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Graf č. 11 Implementácia EŠIF podľa krajov – celkové oprávnené výdavky3  

 
Zdroj ITMS 2014+; export dát 02.07.2020 bez OP TP, osí TP,  FN a bez projektov PRV, ktoré nie sú evidované v ITMS2014+,  
 fin. údaje v EUR 

 

 

10. IMPLEMENTÁCIA EŠIF PODĽA TYPOV  PROJEKTOV 

Z pohľadu implementácie EŠIF podľa jednotlivých typov projektov, najvyšší objem zazmluvnených 

finančných prostriedkov predstavujú dopytovo-orientované projekty (41,2 %), ktoré majú najvyššie 

zastúpenie v rámci PRV, v programoch cezhraničnej spolupráce, OP KŽP, OP RH a IROP. Národné 

projekty majú takmer 30 %-ný  podiel na celkovom kontrahovaní EŠIF a prevládajú v rámci OP EVS, OP 

ĽZ, značne sú zastúpené aj v OP II, v malej miere sa implementujú v OP RH a KŽP. Veľké projekty tvoria 

takmer 16 % kontrahovania a implementujú sa v rámci OP II, v menšej miere aj v rámci OP KŽP. 

Finančné nástroje tvoria 9,7 % z celkovej nakontrahovanej sumy, implementujú sa prostredníctvom 

IROP, OP II, OP KŽP a OP ĽZ.  

Čo sa týka čerpania podľa jednotlivých typov projektov, najvyšší objem čerpaných finančných 

prostriedkov k 30.06.2020 evidujeme za dopytovo-orientované projekty (39,7 %), ďalej  

za národné projekty (26,3 %), veľké projekty (21 %), finančné nástroje (6,8 %) a projekty technickej 

pomoci (6,6 %). 

 

 
               

                                                                 

3  Kontrahovanie COV – ide o zazmluvnenú sumu celkových oprávnených výdavkov všetkých projektov, okrem projektov, ktoré boli 
mimoriadne ukončené a neprispeli k cieľom OP, projektov PRV, ktoré nie sú zaregistrované v IMTS 2014+, projektov TP , OP TP a FN. 
Čerpanie COV – ide o oprávnenú sumu celkových oprávnených výdavkov na úrovni schválených Súhrnných ŽoP týchto projektov. 
V prípade, že sa projekt realizuje vo viacerých krajoch, do prehľadov vstupujú sumy za takýto projekt len vtedy, ak RO rozdelil jeho 
zazmluvnenú sumu podľa miesta realizácie v ITMS2014+, v časti rozdelenie podľa jednotlivých kategórií intervencie. 
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            Graf č. 12 Implementácia EŠIF – kontrahovanie brutto4 podľa typov projektov  

 
              Zdroj: ITMS 2014+; export dát 01.07.2020 a RO PRV 
 
 
              Graf č. 13 Implementácia EŠIF – schválené SŽoP podľa typov projektov  

 
              Zdroj: ITMS 2014+; export dát 01.07.2020 a RO PRV 

                                                                 

4 kontrahovanie brutto – suma príspevku zo zdrojov Európskej únie, evidovaných v ITMS 2014+ a v IS PPA zo zmlúv o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku, podľa § 25 zákona, ktoré nadobudnú účinnosť v sledovanom období alebo, právoplatných rozhodnutí  o schválení 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období podľa § 16 ods. 2 zákona , ak je 
poskytovateľom a prijímateľom tá istá osoba alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o podporu, ktoré nadobudnú 
právoplatnosť v sledovanom období, to platí iba pre neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020. 
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11. OPATRENIA NA BOJ S PANDÉMIOU COVID-19 A ZMIERNENIE JEJ DÔSLEDKOV  

Realokácie finančných prostriedkov EŠIF 

MIRRI SR v spolupráci s MF SR na základe bilaterálnych  rokovaní s jednotlivými rezortami v súvislosti 

so vzniknutou situáciou spôsobenou pandémiou koronavírusu COVID-19 vypracovalo materiál Návrh 

opatrení financovaných z operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov 

na boj s pandémiou koronavírusu COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov, ktorým 

vláda SR uznesením č. 257/2020 dňa 28.04.2020 schválila realokáciu 1,25 mld. EUR z nezazmluvnených 

prostriedkov EŠIF na opatrenia, ktoré majú vo významnej miere prispieť k eliminovaniu dopadov 

pandémie na ekonomiku SR a opätovne ju naštartovať. 

Na základe aktualizácie od jednotlivých rezortov sa v rámci procesu schvaľovania revízií OP uvedená 

suma upravila na 1,105 mld. EUR. 

COVID opatrenia sú zamerané na: 

- podporu udržania zamestnanosti  - 410,19 mil. EUR (OP ĽZ) 

- podporu zdravotníckeho systému - 204,3 mil. EUR (IROP, OP II) 

- podporu pre mikro, malé a stredné podniky - 330,2 mil. EUR (OP II) 

- podporu zložiek integrovaného záchranného systému - 51,0 mil. EUR (OP KŽP) 

 - iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19  -  109,3 mil. EUR (OP ĽZ) 

Stav implementácie opatrení k 30.06.2020:  

Podpora udržania zamestnanosti  

V príprave je národný projekt operačného programu Ľudské zdroje vo výške 390,19 mil. EUR na 

„kurzarbeit“, ktorým budú refundované nasledovné vyplatené finančné prostriedky: 

 Vyplatené peniaze:                                                          360 687 930 EUR  

 Podpísaných dohôd s podnikateľskými subjektmi:          114 137 dohôd 

 Podporených zamestnancov a SZČO:                               1 130 340 osôb  

 Odhad vyplatenej podpory za mesiace marec až júl 2020 je 1 000 000 000 EUR. 

Podpora zdravotníckeho systému  

 1 výzva v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra časti Výskum a inovácie - 
navýšená o cca 7 mil. EUR, na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie 
obyvateľstva a zdravotnícke technológie. 

Podpora MSP  

Realizuje sa prostredníctvom 3 projektov na finančné nástroje v rámci operačného programu 
Integrovaná infraštruktúra, ktorých alokácia bola navýšená o 330,34 mil. EUR: 

 Prostredníctvom vytvoreného záručného nástroja „SIH antikorona záruka“ poskytuje 8 
komerčných bánk zvýhodnené preklenovacie úvery mikro, malým a stredným podnikom. Dve 
banky, ktoré už uzavreli so SIHom dodatky a navýšili tým úverové portfólio, deklarovali spolu 
342 podpísaných zvýhodnených preklenovacích úverov v celkovej hodnote 51 mil. EUR. 

 SIH v spolupráci s MH SR po "SIH antikorona záruke 1" spúšťa nový záručný program "SIH 
antikorona záruka 2", ktorý sa bude riadiť podľa schváleného dočasného rámca štátnej pomoci 
na preklenutie obdobia súčasných zdravotno-bezpečnostných opatrení proti šíreniu 
koronavírusu a bude kryť riziko až do výšky 90 % bankového portfólia. Aktuálne komerčné banky 
so SIHom podpisujú dohody a pre MSP bude produkt vo forme zvýhodnených preklenovacích 
úverov dostupný v priebehu júla 2020. 
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Podpora zložiek integrovaného záchranného systému  

 1 výzva v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia na podporu aktivít: 

- optimalizácia systémov a služieb pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a 

regionálnej úrovni a zabezpečenie špeciálneho vybavenia nevyhnutného pre včasnú a 

efektívnu intervenciu (využitie zostatku 13 mil. EUR a navýšenie alokácie na výzvu o 38 

mil. EUR) - v rámci výzvy bolo predložených 7 ŽoNFP v celkovej výške 72,4 mil. EUR (EÚ+ŠR).  

Iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19  

 5 vyzvaní  vyhlásených v rámci operačného programu Ľudské zdroje na podporu aktivít: 

- podpora skvalitnenia systému usmerňovania v rámci výchovného poradenstva a prevencie 

(4,3 mil. EUR); 

- vytvorenie a financovanie pozície asistenta učiteľa a inkluzívnych tímov (15 mil. EUR); 

- vytvorenie a financovanie pozície asistenta učiteľa (63,3 mil. EUR); 

- podpora terénnej asistencie a vybavenie karanténnych centier (5,5 mil. EUR); 

- podpora zdravotných asistentov  v teréne a MRK domácností (1,196 mil. EUR); 

 

Novela zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z EŠIF  

Dňa 21.05.2020 nadobudla účinnosť novela zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z EŠIF tzv. „lex 

corona“, ktorou bolo umožnené zjednodušenie  procesov  pri poskytovaní príspevkov z EŠIF pre 

poskytovateľov (riadiace orgány) ako aj pre žiadateľov a prijímateľov. Zmeny, ktoré predmetná novela 

priniesla sú rozdelené na zmeny časovo neobmedzené a zmeny časovo obmedzené na obdobie krízovej 

situácie, ktorá je definovaná ako čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 

na obdobie šesť mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní.   

 

Prehľad niektorých zmien, ktoré predmetná lex corona priniesla v reakcii na COVID - 19: 

 zasadnutie a hlasovanie vybraných kolektívnych orgánov prostredníctvom videokonferencie 

alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie (týka sa napr. 

Monitorovacieho výboru a osobitných komisií), 

 odpustenie zmeškania vybraných zákonných lehôt, ku ktorému došlo v období od 12. marca 

2020 do účinnosti zákona, t. j. do 21. mája 2020 (napr. lehota na doplnenie ŽoNFP na výzvu 

poskytovateľa, preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve 

pred aplikáciou zásobníka projektov, podanie odvolania, vydanie rozhodnutia v odvolacom 

konaní, vydanie rozhodnutia v preskúmavacom konaní a pod.) 

 možnosť flexibilnejšie zmeniť vyhlásenú výzvu (z dôvodu zmien formálnych náležitostí, 

podmienok poskytnutia príspevku aj príloh výzvy; zrušenie obmedzenia možnosti zmeniť výzvu 

len ak sa podstatným spôsobom nezmenia podmienky poskytnutia príspevku), 

 možnosť flexibilnejšie zrušiť vyhlásenú výzvu (ak z objektívnych aj iných skutočností, ktoré 

nastali po vyhlásení výzvy, nie je možné financovať projekty na základe výzvy), 

 možnosť zastaviť konanie o ŽoNFP (oproti pôvodnej povinnosti zastaviť takéto konanie), 

 možnosť zmeny už uzavretého vyzvania (napr. pri národných projektoch) v reakcii na COVID – 

19 (s výnimkou podmienky oprávnenosti žiadateľa a oprávnenosti partnera), 

 hromadná zmena zmluvy (nový zjednodušený inštitút možnej zmeny zmluvy bez potreby 

uzatvorenia množstva dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP), pričom iniciátorom zmeny môže 
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byť CKO alebo CO pri zachovaní zásady, že tieto zmeny nesmú mať negatívny vplyv na 

prijímateľa,   

 predĺženie lehôt v súvislosti s dohodami o splátkach a dohodami o odklade plnenia v čase 

krízovej situácie (napr. predĺženie lehoty na splátky z pôvodných maximálnych troch rokov na 

päť rokov a predĺženie odkladu plnenia z pôvodného maximálneho jedného roka na tri roky). 

 

12. UKONČOVANIE PROGRAMOVÉHO OBDOBIA 2007 – 2013  

Z celkového záväzku programového obdobia 2007 – 2013 v rámci všetkých 14 operačných programov 

programového obdobia 2007 – 2013 Slovenská republika vyčerpala prostriedky vo výške 11,236 mld. 

EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 96,72 %.  

Zatiaľ boli v spolupráci s EK uzatvorené dva programy – OP INTERACT II (14.12.2017) a OP Rybné 

hospodárstvo (11.07.2019). Okrem toho boli v rámci OP Bratislavský kraj a OP Doprava prijaté 

záverečné platby, nebol doručený tzv.  closure letter.  

 

Tabuľka č. 8: Čerpanie programového obdobia 2007 – 2013 v EUR za EÚ zdroj 

Operačný program 

Alokácia  
2007-2013 

Čerpanie z celkovej alokácie 

(EUR) (EUR) % 

1 2 3 

OP Vzdelávanie 542 728 759,88 492 701 929,39 90,78% 

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 941 301 578,00 904 354 264,62 96,07% 

OP Informatizácia spoločnosti 843 595 405,00 813 163 710,43 96,39% 

OP Životné prostredie  1 820 000 000,00 1 739 236 220,62 95,56% 

Regionálny OP 1 554 503 927,00 1 477 988 782,61 95,08% 

OP Doprava* 3 160 154 595,00 3 155 304 929,87 99,85% 

OP Zdravotníctvo 250 000 000,00 218 120 603,02 87,25% 

OP Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast 

968 250 000,00 948 846 739,40 98,00% 

OP Technická pomoc 97 601 421,00 88 804 743,83 90,99% 

OP Bratislavský kraj 95 207 607,00 92 758 860,93 97,43% 

OP Výskum a vývoj 1 209 415 373,00 1 181 538 749,11 97,70% 

OP CS SR-ČR 92 740 141,00 84 903 405,24 91,55% 

OP INTERACT II 29 306 707,00 28 732 805,17 98,04% 

OP Rybné hospodárstvo 12 868 797,00 10 207 430,89 79,32% 

Spolu 11 617 674 310,88 11 236 663 175,11 96,72% 
Zdroj: CO (MF SR) Pozn.: Čerpanie programového obdobia 2007 – 2013 k 31.12.2019 v EUR za EÚ zdroj 
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13. ZOZNAM SKRATIEK 

 

CKO   Centrálny koordinačný orgán 

CO   Certifikačný orgán 

COV   Celkové oprávnené výdavky 

EFRR   Európsky fond regionálneho rozvoja 

EK   Európska komisia 

ENRF   Európsky námorný a rybársky fond 

EPFRV   Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 

ESF   Európsky sociálny fond 

EŠIF   Európske štrukturálne a investičné fondy 

EÚ   Európska únia 

FN   Finančné nástroje 

Interreg SK-AT  Program spolupráce Interreg V-A Slovensko – Rakúsko 

Interreg SK-CZ  Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 

IROP   Integrovaný regionálny operačný program 

IS PPA Informačný systém Pôdohospodárskej platobnej agentúry 

ITMS2014+  IT monitorovací systém 2014+      

IZM Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

KF   Kohézny fond 

MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MH SR   Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

MIRRI SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky 

MK SR   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

MŠVVŠ SR  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

MV   Monitorovací výbor 

MV SR   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

MZ SR   Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

NFP   Nenávratný finančný príspevok 

NP   Národný projekt 

OA   Orgán auditu 

OP   Operačný program 

OP EVS   Operačný program Efektívna verejná správa  

OP II   Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

OP KŽP    Operačný program Kvalita životného prostredia 

OP ĽZ   Operačný program Ľudské zdroje 

OP RH   Operačný program Rybné hospodárstvo 

OP TP   Operačný program Technická pomoc 

OP VaI   Operačný program Výskum a inovácie (neskôr zlúčený s OP II) 

PO   Prioritná os 



 Sekcia centrálny koordinačný orgán 
odbor monitorovania a hodnotenia 

Stav EŠIF k 30.06.2020  

24 

 

PPA   Pôdohospodárska platobná agentúra 

PRV   Program rozvoja vidieka 

RO   Riadiaci orgán 

SIH   Slovenský investičný holding 

SFC2014 Shared fund management common system 2014 – 2020/Systém riadenia 

fondov Európskeho spoločenstva 2014-2020   

SO   Sprostredkovateľský orgán 

SŽoP Súhrnná žiadosť o platbu 

ŠR  Štátny rozpočet 

ÚPVII Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 

VO   Verejné obstarávanie 

VR   Výkonnostná rezerva 

VS   Výročná správa 

ZP   Záväzný plán 

ŽoNFP   Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

ŽoP Žiadosť o platbu 
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14. ZOZNAM PRÍLOH  

 

Príloha č.1(a) – 1(k): Implementácia jednotlivých OP  
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Príloha č. 1 (a): Implementácia OP Ľudské zdroje 

 

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.07.2020 o 7:00hod) , Certifikačný orgán (MF SR) 

 

 

 

 

EÚ zdroj ŠR zdroj EÚ zdroj

% z 

alokácie 

(EÚ zdroj)

Žiadaný NFP Schválený NFP
Zazmluvnený 

NFP

Zazmluvnený EÚ 

zdroj

Zazmluvnený 

ŠR zdroj

% z 

alokácie 

(EÚ zdroj)

EÚ zdroj ŠR zdroj

% z 

alokácie 

(EÚ zdroj)

PO 1 - Vzdelávanie SO: MŠVVŠ SR ESF 348 741 004 65 646 163 401 625 956 115,16% 459 811 927 326 312 192 274 599 913 225 183 277 37 321 411 64,57% 72 439 366 12 025 740 20,77%

PO 2 - Iniciatíva na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí

RO: MPSVR SR   SO: 

IA MPSVR SR 

ESF+IZ

M
172 270 942 15 200 378 357 124 382 207,30% 339 278 255 323 150 055 221 492 437 205 370 714 16 121 723 119,21% 129 897 561 14 256 325 75,40%

PO 3 - Zamestnanosť
RO: MPSVR SR   SO: 

IA MPSVR SR 
ESF 1 311 222 796 268 360 478 1 053 543 737 80,35% 1 304 530 288 1 241 075 494 1 149 918 751 966 599 417 183 319 334 73,72% 474 458 380 89 493 888 36,18%

PO 4 - Sociálne začlenenie 
RO: MPSVR SR   SO: 

IA MPSVR SR 
ESF 299 669 312 70 139 315 389 388 086 129,94% 465 148 598 414 414 140 382 874 691 314 213 999 68 660 693 104,85% 122 726 465 25 704 665 40,95%

PO 5 - Integrácia marginalizovaných 

rómskych komunít
SO: MV SR ESF 161 954 885 26 555 870 212 912 251 131,46% 278 669 259 201 785 092 158 406 898 136 574 124 21 832 774 84,33% 45 787 195 7 047 143 28,27%

PO 6 - Technická vybavenosť 

v obciach s prítomnosťou MRK
SO: MV SR EFRR 220 707 577 25 495 010 279 702 848 126,73% 414 635 987 150 439 551 133 332 655 118 691 436 14 641 219 53,78% 35 833 117 4 384 262 16,24%

PO 7 - Technická pomoc

SO: MŠVVŠ SR

RO: MPSVR SR  

SO: MV SR

ESF 78 600 000 16 103 753 95 686 529 121,74% 110 493 174 105 567 868 86 516 364 72 091 385 14 424 979 91,72% 44 660 698 8 921 571 56,82%

CELKOM OP ĽZ 2 593 166 516 487 500 967 2 789 983 788 107,59% 3 372 567 487 2 762 744 393 2 407 141 709 2 038 724 352 356 322 132 78,62% 925 802 781 161 833 593 35,70%
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Príloha č. 1 (b): Implementácia OP Integrovaná infraštruktúra 

 

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.07.2020 o 7:00hod) , Certifikačný orgán (MF SR) 

 

 

EÚ zdroj ŠR zdroj EÚ zdroj

% z 

alokácie 

(EÚ zdroj)

Žiadaný NFP Schválený NFP
Zazmluvnený 

NFP

Zazmluvnený EÚ 

zdroj

Zazmluvnený 

ŠR zdroj

% z 

alokácie 

(EÚ zdroj)

EÚ zdroj ŠR zdroj

% z 

alokácie 

(EÚ zdroj)

PO 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T 

CORE) a obnova mobil. prostriedkov
RO: MDV SR KF 725 839 166 128 089 265 1 145 577 175 157,83% 717 469 173 711 034 794 723 183 111 614 705 645 108 477 467 84,69% 290 790 561 51 315 981 40,06%

PO 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) RO: MDV SR KF 1 120 038 905 197 653 925 1 704 477 300 152,18% 1 881 121 746 1 607 175 746 1 493 712 233 1 269 655 398 224 056 835 113,36% 748 876 866 132 154 741 66,86%

PO 3 - Verejná osobná doprava RO: MDV SR KF 329 337 000 39 922 000 338 983 190 102,93% 268 835 594 250 953 207 233 949 524 209 208 988 24 740 535 63,52% 165 848 255 19 609 842 50,36%

PO 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy 

(TEN-T CORE)
RO: MDV SR KF 91 924 095 9 122 062 10 845 879 11,80% 24 524 496 8 648 947 1 400 366 1 331 143 69 223 1,45% 260 311 19 742 0,28%

PO 5 - Železničná infraštruktúra a 

obnova mobil. prostriedkov
RO: MDV SR EFRR 223 951 749 39 520 897 326 074 154 145,60% 126 966 428 126 484 739 126 484 739 105 957 614 18 697 639 47,31% 1 436 972 253 583 0,64%

PO 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-

T CORE)
RO: MDV SR EFRR 804 886 032 142 038 712 1 011 767 333 125,70% 540 498 330 350 349 052 314 206 903 267 075 868 47 131 035 33,18% 133 841 018 23 619 003 16,63%

PO 7 -Informačná spoločnosť SO: ÚPVII EFRR 676 940 302 119 460 054 821 424 830 121,34% 1 092 966 632 906 931 779 751 802 090 556 036 929 95 995 801 82,14% 101 602 751 17 837 489 15,01%

PO 8 - Technická pomoc
RO: MDV SR

SO: ÚPVII
EFRR 87 000 000 15 352 942 87 000 000 100,00% 108 909 214 98 017 741 88 467 181 72 596 169 12 818 895 83,44% 39 529 934 6 980 121 45,44%

PO 9 - Podpora výskumu, vývoja a 

inovácií

SO: MŠVVŠ SR, 

      MH SR
EFRR 1 046 183 946 57 417 626 1 402 024 672 134,01% 2 011 417 604 823 299 117 683 814 263 607 426 186 46 766 506 58,06% 204 189 701 11 712 595 19,52%

PO 10 - Podpora výskum, vývoja a 

inovácií v Bratislavskom kraji

SO: MŠVVŠ SR

       MH SR
EFRR 117 225 015 94 974 980 135 499 700 115,59% 355 806 870 205 873 965 193 780 892 101 871 545 91 909 347 86,90% 7 356 007 7 100 218 6,28%

PO 11 - Posilnenie 

konkurencieschopnosti a rastu MSP
SO: MH SR EFRR 651 934 672 87 243 066 694 052 780 106,46% 507 489 191 407 163 606 691 959 671 605 632 781 86 326 890 92,90% 113 920 556 10 642 298 17,47%

PO 12 - Rozvoj konkurenciesch. MSP 

v Bratislavskom kraji
SO: MH SR EFRR 84 676 729 81 800 361 86 632 325 102,31% 72 065 756 69 180 588 165 890 802 84 261 871 81 628 932 99,51% 9 487 832 7 833 095 11,20%

PO 13 - Technická pomoc VaI
SO: MŠVVŠ SR

       MH SR
EFRR 70 000 000 14 341 765 82 557 539 117,94% 101 167 715 93 655 710 82 207 001 68 227 769 13 979 232 97,47% 46 407 314 9 509 123 66,30%

CELKOM OP II 6 029 937 611 1 026 937 655 7 846 916 877 130,13% 7 809 238 749 5 658 768 992 5 550 858 776 4 563 987 906 852 598 336 75,69% 1 863 548 077 298 587 833 30,90%
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Príloha č. 1 (c): Implementácia OP Kvalita životného prostredia 

 

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.07.2020 o 7:00hod) , Certifikačný orgán (MF SR) 
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NFP
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ŠR zdroj

% z 

alokácie 

(EÚ zdroj)

EÚ zdroj ŠR zdroj

% z 

alokácie 

(EÚ zdroj)

PO 1 - Udržateľné využívanie 

prírodných zdrojov prostredníctvom 

rozvoja environment. infraštruktúry

SO: SAŽP KF 1 498 481 123 151 326 581 1 618 796 874 108,03% 2 519 597 724 1 228 343 283 1 051 473 470 946 537 002 104 936 468 63,17% 564 712 642 54 777 197 37,69%

PO 2 - Adaptácia na nepriaznivé 

dôsledky zmeny klímy so zameraním na 

ochranu pred povodňami

SO: SAŽP KF 225 381 138 38 729 711 281 674 419 124,98% 342 142 293 164 010 177 131 924 065 114 509 587 17 414 478 50,81% 14 905 032 2 553 080 6,61%

PO 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia 

mimor. udalostí a odolnosti proti mimor. 

udalostiam ovplyvnených zmenou klímy 

SO: MV SR,

SO: SAŽP
EFRR 243 896 216 40 171 209 283 131 000 116,09% 669 759 260 258 446 438 166 214 229 136 817 980 23 905 726 56,10% 59 378 317 10 484 925 24,35%

PO 4 - Energeticky efektívne 

nízkouhlíkové hospodárstvo vo 

všetkých sektoroch 

SO: SIEA EFRR 787 772 813 83 245 892 980 402 691 124,45% 1 200 964 661 788 963 302 676 815 448 598 980 134 72 794 719 76,03% 281 649 329 34 732 833 35,75%

PO 5 - Technická pomoc

SO: SAŽP,  

MV SR, SIEA

RO: MŽP SR

EFRR 77 000 000 15 775 942 72 500 000 94,16% 96 321 592 88 739 661 74 239 339 61 614 614 12 624 726 80,02% 45 979 035 9 421 008 59,71%

CELKOM OP KŽP: 2 832 531 290 329 249 335 3 236 504 983 114,26% 4 828 785 530 2 528 502 862 2 100 666 551 1 858 459 317 231 676 117 65,61% 966 624 355 111 969 043 34,13%
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Príloha č. 1 (d): Implementácia Integrovaného regionálneho OP  

 

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.07.2020 o 7:00hod) , Certifikačný orgán (MF SR) 
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% z 
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(EÚ zdroj)

EÚ zdroj ŠR zdroj

% z 
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(EÚ zdroj)

PO 1 - Bezpečná a ekologická doprava 

v regiónoch

 RO: MPRV SR; SO: 

samosprávne kraje 

(okrem BB)

EFRR 384 029 978 61 092 037 464 287 149 120,90% 621 410 175 337 880 813 269 733 300 233 281 293 36 452 007 60,75% 84 862 726 16 949 677 22,10%

PO 2 - Ľahší prístup k efektívnym a 

kvalitnejším verejným službám

RO: MPRV SR; SO: 

samosprávne kraje 

(okrem BB),

MZ SR

EFRR 725 160 664 145 614 465 844 159 915 116,41% 885 946 758 658 017 502 600 220 650 521 581 595 78 639 056 71,93% 93 509 515 15 611 458 12,90%

PO 3 -Mobilizácia kreatívneho 

potenciálu v regiónoch
SO: MK SR EFRR 122 127 561 31 567 811 201 430 006 164,93% 279 077 075 99 397 326 95 389 596 81 282 814 14 106 782 66,56% 11 437 500 2 533 088 9,37%

PO 4 - Zlepšenie kvality života v 

regiónoch s dôrazom na ŽP

RO: MPRV SR; SO: 

samosprávne kraje 

(okrem BB)

EFRR 317 508 751 60 188 445 373 777 305 117,72% 506 672 983 431 036 526 414 855 047 343 032 930 71 822 117 108,04% 174 230 772 41 169 387 54,87%

PO 5 - Miestny rozvoj vedený 

komunitou
RO: MPRV SR EFRR 89 114 824 562 735 105 586 708 118,48% 116 621 337 74 523 941 63 865 021 63 588 921 276 100 71,36% 8 373 212 0 9,40%

PO 6 - Technická pomoc RO: MPRV SR EFRR 62 000 000 11 955 665 53 202 790 85,81% 64 008 806 56 486 473 49 840 039 41 603 966 8 236 073 67,10% 30 205 569 5 866 939 48,72%

CELKOM IROP: 1 699 941 778 310 981 158 2 042 443 873 120,15% 2 473 737 132 1 657 342 579 1 493 903 653 1 284 371 519 209 532 134 75,55% 402 619 294 82 130 549 23,68%
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Príloha č. 1 (e): Implementácia OP Efektívna verejná správa 

 

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.07.2020 o 7:00hod) , Certifikačný orgán (MF SR) 
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EÚ zdroj ŠR zdroj

% z 

alokácie 

(EÚ zdroj)

PO 1 - Posilnené inštitucionálne 

kapacity a efektívna VS
RO: MV SR ESF 200 892 184 37 730 586 221 857 986 110,44% 295 743 760 246 295 676 217 040 979 173 351 200 42 584 572 86,29% 68 376 680 16 587 425 34,04%

PO 2 - Zefektívnený súdny systém a 

zvýšená vymáhateľnosť práva
RO: MV SR ESF 37 446 341 7 533 343 34 940 000 93,31% 43 487 606 42 192 433 39 263 759 29 852 995 7 409 577 79,72% 10 661 805 2 906 234 28,47%

PO 3 - Technická pomoc RO: MV SR ESF 13 137 972 2 691 739 12 850 000 97,81% 15 163 656 15 163 656 7 637 656 6 338 912 1 298 744 48,25% 5 258 660 1 077 419 40,03%

CELKOM OP EVS: 251 476 497 47 955 668 269 647 986 107,23% 354 395 022 303 651 765 263 942 394 209 543 107 51 292 893 83,33% 84 297 144 20 571 077 33,52%
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Príloha č. 1 (f): Implementácia OP Technická pomoc 

 

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.07.2020 o 7:00hod) , Certifikačný orgán (MF SR) 
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PO 1 - Riadenie, kontrola a audit EŠIF RO: ÚV SR EFRR 124 235 750 21 886 457 140 642 672 113,21% 193 189 202 166 683 647 121 237 091 99 648 639 17 398 983 80,21% 84 447 717 14 836 411 67,97%

PO 2 - Systémová a technická  podpora RO: ÚV SR EFRR 34 836 162 6 147 558 29 860 318 85,72% 29 314 009 27 671 855 26 098 919 21 416 773 3 781 733 61,48% 8 920 212 1 575 114 25,61%

CELKOM OP TP: 159 071 912 28 034 015 170 502 990 107,19% 222 503 211 194 355 502 147 336 010 121 065 412 21 180 716 76,11% 93 367 929 16 411 526 58,70%
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Príloha č. 1 (g): Implementácia Programu rozvoja vidieka 

 

Zdroj: RO PRV 
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EÚ zdroj ŠR zdroj

% z 
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(EÚ zdroj)

Projektové opatrenia PRV okrem 

projektov MAS (M.19.2)

SO: PPA,

RO: MPRV SR
EPFRV 809 803 147 281 067 052 955 143 070 117,95% 2 133 253 689 887 345 578 836 879 502 623 214 008 213 665 494 76,96% 367 185 911 126 326 042 45,34%

Projektové opatrenia PRV - len projekty 

MAS (M.19.2)

SO: PPA,

RO: MPRV SR
EPFRV 67 334 152 23 809 626 0 0,00% 29 795 219 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Neprojektové opatrenia PRV 
SO: PPA,

RO: MPRV SR
EPFRV 623 262 755 214 867 245 623 262 755 100,00% 769 813 110 705 636 161 705 636 161 524 234 316 181 401 846 84,11% 433 945 765 149 837 382 69,62%

Technická pomoc RO: MPRV SR EPFRV 59 291 790 19 763 930 62 614 162 105,60% 52 819 048 52 819 048 52 819 048 39 614 286 13 204 762 66,81% 21 967 608 7 322 536 37,05%

CELKOM PRV: 1 559 691 844 539 507 853 1 641 019 987 105,21% 2 985 681 066 1 645 800 787 1 595 334 711 1 187 062 610 408 272 102 76,11% 823 099 284 283 485 960 52,77%
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Príloha č. 1 (h): Implementácia OP Rybné hospodárstvo  

 

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.07.2020 o 7:00hod) , Certifikačný orgán (MF SR) 
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PÚ 2 - Podpora akvakultúry, ktorá je 

enviromentálne udržateľná, efektívne 

využíva zdroje, je inovačná, 

konkurencieschopná a založená na 

znalostiach

SO: PPA,

RO: MPRV SR
ENFR 6 863 860 2 287 955 7 459 121 108,67% 9 386 101 3 922 206 3 854 295 2 890 721 963 574 42,12% 258 602 86 201 3,77%

PÚ 3 - Podpora vykonávania SRP
SO: PPA,

RO: MPRV SR
ENFR 965 998 172 811 269 610 27,91% 406 918 127 117 127 117 114 405 12 712 11,84% 0 0 0,00%

PÚ 5 - Podpora marketingu a 

spracovania

SO: PPA,

RO: MPRV SR
ENFR 3 045 860 1 015 290 2 724 822 89,46% 1 068 331 885 316 885 316 663 987 221 329 21,80% 586 608 195 536 19,26%

PÚ 7 - Technická pomoc RO: MPRV SR ENFR 937 100 312 367 937 100 100,00% 633 616 593 750 593 750 445 313 148 438 47,52% 195 789 65 263 20,89%

CELKOM OP RH: 11 812 818 3 788 423 11 390 653 96,43% 11 494 966 5 528 389 5 460 479 4 114 426 1 346 052 34,83% 1 041 000 347 000 8,81%O
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Príloha č. 1 (i): Implementácia Interreg V-A SK-CZ  

 

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.07.2020 o 7:00hod) , Certifikačný orgán (MF SR) 
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1. Využívanie inovačného potenciálu RO: MPRV SR EFRR 14 422 314 854 589 15 830 990 109,77% 50 873 629 9 258 481 5 044 644 4 744 910 299 734 32,90% 1 293 344 77198,42 8,97%

2. Kvalitné životné prostredie RO: MPRV SR EFRR 60 393 440 4 232 812 51 197 789 84,77% 158 210 939 54 562 978 50 388 992 47 225 510 3 163 482 78,20% 10 043 577 552 747 16,63%

3. Rozvoj miestnych iniciatív RO: MPRV SR EFRR 9 915 342 660 267 10 908 310 110,01% 18 118 498 10 563 357 9 491 504 8 964 160 527 344 90,41% 1 759 749 82 794 17,75%

4. Technická pomoc RO: MPRV SR EFRR 5 408 367 704 418 5 408 367 100,00% 5 633 494 5 790 433 5 445 785 4 921 868 523 917 91,00% 1 353 236 238806,26 25,02%

CELKOM Interreg V-A SK-CZ: 90 139 463 6 452 086 83 345 456 92,46% 232 836 560 80 175 248 70 370 925 65 856 448 4 514 477 73,06% 14 449 907 951 545 16,03%In
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Príloha č. 1 (j): Implementácia Interreg V-A SK-AT  

 

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.07.2020 o 7:00hod) , Certifikačný orgán (MF SR), RO Interreg V-A SK-AT 
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1. Prispievanie k inteligentnému 

cezhraničnému regiónu
RO: MPRV SR EFRR 19 683 142 305 711 19 683 142 100,00% 37 595 478 16 365 591 14 796 066 14 206 372 589 694 72,18% 2 094 657 83 870 10,64%

2. Ochrana prírodného a kultúrneho 

dedičstva a biodiverzity
RO: MPRV SR EFRR 27 820 000 1 859 804 27 820 000 100,00% 32 917 842 27 487 739 22 705 024 21 270 848 1 434 176 76,46% 2 431 970 105 078 8,74%

3. Podpora udržateľných dopravných 

riešení
RO: MPRV SR EFRR 9 655 000 374 422 9 655 000 100,00% 17 579 990 5 242 960 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

4. Posilnenie cezhraničnej správy a 

inštitucionálnej spolupráce
RO: MPRV SR EFRR 14 180 979 518 870 14 180 976 100,00% 23 211 030 10 913 614 10 913 614 10 317 820 595 794 72,76% 1 889 012 66 979 13,32%

5. Technická pomoc RO: MPRV SR EFRR 4 553 560 592 365 4 553 560 100,00% 5 196 755 5 046 755 4 685 858 4 298 293 387 565 94,39% 1 585 469 165 095 34,82%

CELKOM Intgerreg V-A SK-AT: EFRR 75 892 681 3 651 172 75 892 678 100,00% 116 501 095 65 056 660 53 100 562 50 093 333 3 007 229 66,01% 8 001 107 421 022 10,54%
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Príloha č. 1 (k): PS INTERACT III  

 

Zdroj: RO PS Interact III, Certifikačný orgán (MF SR) 
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PO 1 - Rozvoj a poskytnutie služieb RO: BSK EFRR 37 265 300 43 100 133 36 635 113 98,31% 17 936 746 48,13%

PO 2 Technická pomoc RO: BSK EFRR 2 127 294 3 244 096 2 757 481 129,62% 1 011 925 47,57%

CELKOM PS Interact III: RO: BSK 39 392 594 46 344 229 39 392 594 100,00% 18 948 671 48,10%
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