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1. ZHRNUTIE 

Informácia o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov  

(ďalej len „EŠIF“) v programovom období 2014 – 2020 obsahuje popis aktuálneho stavu implementácie EŠIF 

a tiež vývoja implementácie EŠIF počas uplynulého roka. 

Rok 2020 priniesol nasledovný pokrok v implementácii EŠIF. 

K 31.12.2020 bolo CKO predložených na posúdenie 629 výziev/vyzvaní, z čoho bolo posúdených 624 

výziev/vyzvaní a vyhlásených 601 výziev/vyzvaní. Celkom za rok 2020 bolo zo 104 predložených 

výziev/vyzvaní posúdených 99 a vyhlásených 93 výziev/vyzvaní. 

K 31.12.2020 je v 700 výzvach/vyzvaniach alokovaných 124,62 % finančných prostriedkov  

na programové obdobie 2014 – 2020 za EÚ zdroj v sume 19,07 mld. EUR. Za uplynulý rok stúpol počet 

vyhlásených výziev/vyzvaní o 89 v sume viac ako 2,13 mld. EUR (EÚ zdroj). Počet predložených ŽoNFP stúpol 

o 3 467 a počet schválených ŽoNFP o 2 344. 

V kontrahovaní je stav ku koncu roka 2020 na úrovni 12,39 mld. EUR za EÚ zdroj, čo predstavuje  

80,74 % alokácie na  programové obdobie 2014 – 2020 a počas roka 2020 sme dosiahli nárast o 12,28 p. b. 

v sume 1,88 mld. EUR (EÚ zdroj).  

K 31.12.2020 je stav čerpania na úrovni 6,43 mld. EUR za EÚ zdroj, čo predstavuje 41,94 % alokácie  

na programové obdobie 2014 – 2020 a počas roka 2020 sme zaznamenalo nárast o 11,23 p. b. v sume 1,72 

mld. EUR (EÚ zdroj).  

Z celkového počtu 13 788 zazmluvnených projektov EŠIF bolo k 31.12.2020 ukončených celkom 4 644 

projektov v rámci 9 OP, čo predstavuje 33,68 %. 

Čo sa týka implementácie EŠIF podľa jednotlivých krajov, k 31.12.2020 evidujeme najvyšší objem 

zazmluvnených aj vyčerpaných finančných prostriedkov v Žilinskom, Prešovskom a Košickom 

samosprávnom kraji.   

Z pohľadu implementácie EŠIF podľa jednotlivých typov projektov, najvyšší objem zazmluvnených 

finančných prostriedkov predstavujú dopytovo-orientované projekty (42,51 %), ďalej národné projekty 

(31,23 %), veľké projekty (13,72 %) ,zvyšok tvoria projekty návratnej pomoci tzv. finančné nástroje (7,64 %) 

a projekty technickej pomoci (4,90%). 

V nadväznosti na krízu v dôsledku pandémie COVID-19 na Slovensku vláda SR uznesením č.257/2020  

zo dňa 28.04.2020 schválila realokáciu nezazmluvnených finančných prostriedkov EŠIF na opatrenia v boji 

proti pandémii COVID-19 a na zmierňovanie jej následkov v celkovej výške 1,105 mld. EUR. K 31.12.2020 

bolo na Covid opatrenia vo výzvach a vyzvaniach sprístupnených 1,116 mld. EUR (100,99 %), 

zazmluvnených 968,28 mil. EUR (87,62 %) a vyčerpaných 342,86 mil. EUR (31,03 %). 

V súvislosti s minulým programovým obdobím 2007 – 2013 celková úroveň čerpania dosiahla  

11,24 mld. EUR, čo predstavuje 96,72 %. Pokračuje proces uzatvárania a finančného vysporiadania. Zatiaľ 

boli v spolupráci s EK uzatvorené dva programy – OP INTERACT II (14.12.2017) a OP Rybné hospodárstvo 

(11.07.2019). 



 Sekcia centrálny koordinačný orgán 

odbor monitorovania a hodnotenia 

Stav EŠIF k 31.12.2020  

4 

 

V nasledujúcich grafoch je vyjadrený vývoj implementácie EŠIF spoločne za všetky programy, ročné 

porovnanie  implementácie EŠIF a mesačný vývoj čerpania v roku 2020. Úroveň kontrahovania a čerpania 

podľa jednotlivých fondov dokumentuje graf č. 4.   

   Graf č. 1: Vývoj implementácie EŠIF do 31.12.2020

 
Zdroj údajov: ITMS2014+, MF SR, RO pre PRV, RO pre PS INTERACT III, RO pre INTERREG V-A SK-AT, fin. údaje v EUR 

 
Graf č. 2: Rast podielu kontrahovania a čerpania na alokácii EŠIF 

 
Zdroj údajov: ITMS2014+, MF SR, RO pre PRV, RO pre PS INTERACT III, RO pre INTERREG V-A SK-AT 

 

 



 Sekcia centrálny koordinačný orgán 

odbor monitorovania a hodnotenia 

Stav EŠIF k 31.12.2020  

5 

 

Tabuľka č. 1: Ročný nárast v implementácii EŠIF (od 01.01.2020 do 31.12.2020) 

 
Zdroj údajov: ITMS2014+, MF SR, RO pre PRV, RO pre PS INTERACT III, RO pre INTERREG V-A SK-AT 
 

Graf č. 3: Vývoj mesačného čerpania EŠIF v roku 2020 

 
Zdroj údajov: MF SR, RO pre PRV 

 

Graf č. 4 Kontrahovanie a čerpanie podľa jednotlivých fondov EÚ k 31.12.2020 

 
  

EUR % z alokácie EUR % z alokácie v EUR v p.b.

Výzvy/vyzvania 16 938 785 994 110,68% 19 071 851 735 124,62% 2 133 065 741 13,95%

Kontrahovanie 10 504 784 260 68,46% 12 387 903 342 80,74% 1 883 119 082 12,28%

Čerpanie 4 711 454 632 30,71% 6 434 445 265 41,94% 1 722 990 633 11,23%

Ročný nárast 

od 01.01.2020 do 31.12.2020
Celkom EŠIF 

(zdroje EÚ)

 k 31.12.2019 k 31.12.2020
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2. STAV AUDITOV PRIPRAVENOSTI A PROCES DEZIGNÁCIE  

CKO ako orgán zodpovedný za oznámenie určenia RO EK odoslal cez systém SFC2014 notifikáciu o RO 11 

programov. Odoslanie notifikácie znamená začiatok možnosti preplácania ŽoP zo strany Európskej komisie. 

 OP EVS – dezignovaný 02.03.2016; 

 OP TP – dezignovaný 02.03.2016; 

 OP KŽP – dezignovaný 07.03.2016; 

 OP II – dezignovaný 08.03.2016; 

 OP ĽZ – dezignovaný 14.06.2016; 

 OP VaI – dezignovaný 04.10.2016;  

 OP RH – dezignovaný 01.03.2017; 

 IROP – dezignovaný 05.05.2017; 

 INTERACT III 2014 – 2020 – dezignovaný 31.05.2017; 

 INTERREG SK-CZ – dezignovaný 29.01.2018; 

 INTERREG SK-AT – dezignovaný 05.09.2018; 

 

3. STAV POSUDZOVANIA VÝZIEV/VYZVANÍ V  KOMPETENCII MIRRI SR 

K 31.12.2020 bolo na MIRRI SR doručených 629 výziev/vyzvaní v celkovej indikatívnej alokácii  

10,67 mld. EUR, pričom z toho bolo: 

 277 dopytovo-orientovaných výziev vo výške cca. 6,44 mld. EUR; 

 17 výziev na predkladanie projektových zámerov; 

 53 vyzvaní pre projekty technickej pomoci v celkovej výške 247 mil. EUR; 

 282 vyzvaní na národné projekty v celkovej výške 3,98 mld. EUR.  

Z celkového čísla 629 výziev/vyzvaní bolo za rok 2020 doručených 104  výziev/vyzvaní v celkovej indikatívnej 
alokácii 1,54 mld. EUR, pričom z toho bolo: 

• 31 dopytovo-orientovaných výziev vo výške cca. 443 mil. EUR; 

• 2 výziev na predkladanie projektových zámerov; 

• 8 vyzvaní pre projekty technickej pomoci v celkovej výške 36 mil. EUR; 

• 63 vyzvaní na národné projekty v celkovej výške 1,06 mld. EUR. 

Na boj s pandémiou COVID–19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov bolo v roku 2020 predložených 

14 výziev/vyzvaní v celkovej alokácii 718 mil.   

Tieto výzvy/vyzvania boli z operačných programov OP ĽZ, IROP, OP II a PRV. V rámci OP ĽZ bolo posúdených 

8 výziev/vyzvaní v celkovej alokácii 554 mil. EUR a zameriavali sa najmä na podporu inkluzívneho vzdelávania 

v materských školách a základných a stredných školách, rovnako aj na podporu činností zameraných  

na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v MRK spojených s poradenstvom 

a prevenciou. V rámci IROP boli posúdené 3 výzvy/vyzvania v celkovej alokácií 68,5 mil. EUR, ktoré sa 
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zameriavali na zníženie dopadov pandémie COVID-19, posilnenie kapacít zdravotníckeho systému a ochranu 

verejného zdravia. V rámci OP II bolo alokovaných 80 mil. EUR na podporu mobilizácie a využitia potenciálu 

výskumných inštitúcií na boj s pandémiou. V rámci PRV bola pomoc vo výške 14,7 mil. EUR zameraná  

na pomoc pre poľnohospodárov a MSP, ktorí boli najviac zasiahnutí krízou spôsobenou COVID-19. 

Tabuľka č. 2: Celkový stav posudzovania výziev/vyzvaní   

Program 
Predložené výzvy Posúdené výzvy Vyhlásené výzvy 

Počet alokácia (EÚ zdroj) Počet alokácia (EÚ zdroj) Počet alokácia (EÚ zdroj) 

OP ĽZ 137 2 538 903 981,39 136 2 521 403 981,39 134 2 468 980 041,95 

OP II 213 3 635 882 419,28 209 3 635 882 415,28 200 3 572 693 277,10 

OP KŽP 60 1 693 248 406,60 60 1 693 248 406,60 59 1 691 248 406,60 

IROP 68 1 635 589 441,11 68 1 635 589 441,11 62 1 767 687 946,26 

OP EVS 57 250 838 134,64 57 250 838 134,64 56 250 838 134,64 

OP TP 8 30 253 790,00 8 30 253 790,00 8 30 253 790,00 

OP RH 30 13 335 278,69 30 13 335 278,69 30 13 335 278,69 

Interreg V-A  
SK-CZ 

11 62 392 508,00 11 62 392 508,00 11 62 392 508,00 

Interreg V-A  
SK-AT 

5 75 892 678,00 5 75 892 678,00 5 75 892 678,00 

PRV 40 742 254 068,05 40 742 254 068,05 36 671 229 321,05 

SPOLU EŠIF 629 10 678 590 705,76 624 10 661 090 701,76 601 10 604 551 382,29 
Zdroj údajov: CKO/ORP – posudzovanie výziev od 01.07.2016 v rámci rozšírených kompetencií MIRRI SR (predtým ÚPVII) 
Pozn.: EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP VaI a OP II. Vzhľadom na to, pod údajmi OPII sú údaje vykazované sumarizačne vrátane 
OP VaI. 
 

Tabuľka č. 3: Stav posúdených výziev/vyzvaní za rok 2020 

Zdroj údajov: CKO/ORP – posudzovanie výziev za rok 2020  v rámci rozšírených kompetencií MIRRI SR (predtým ÚPVII) 

 

Program 
Predložené výzvy Posúdené výzvy Vyhlásené výzvy 

Počet alokácia (EÚ zdroj) Počet alokácia (EÚ zdroj) Počet alokácia (EÚ zdroj) 

OP ĽZ 26 716 696 869,61 25 699 196 869,61 25 689 622 930,17 

OP II 49 564 440 609,75 45 564 440 605,75 41 554 335 442,25 

OP KŽP 4 22 600 000,00 4 22 600 000,00 4 22 600 000,00 

IROP 10 159 796 244,32 10 159 796 244,32 9 159 796 244,32 

OP EVS 4 10 950 000,00 4 10 950 000,00 4 10 950 000,00 

OP TP 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

OP RH 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Interreg V-A  SK-CZ 2 3 563 994,00 2 3 563 994,00 2 3 563 994,00 

Interreg V-A  SK-AT 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

PRV 9 69 332 476,50 9 69 332 476,50 8 66 646 476,50 

SPOLU EŠIF 104 1 547 380 194,18 99 1 529 880 190,18 93 1 507 515 087,24 
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4. STAV VYHLASOVANIA VÝZIEV/VYZVANÍ  

V rámci EŠIF bolo k 31.12.2020 vyhlásených 700 výziev/vyzvaní na predkladanie žiadostí o NFP  

vo výške 19,07 mld. EUR (EÚ zdroje). Predstavuje to 124,62 % z celkovej alokácie finančných prostriedkov 

EŠIF (zdroj EÚ). 

Najvyššiu mieru pokrytia alokácie vo vyhlásených výzvach/vyzvaniach k 31.12.2020 dosahuje  

OP II, IROP a OP ĽZ.  

V rámci programu INTERACT III sa výzvy/vyzvania nevyhlasujú, v rámci PRV sa za alokované zdroje vo 

výzvach/vyzvaniach uvádza alokácia na zverejnené výzvy na projektové opatrenia a alokácia na neprojektové 

opatrenia. 

Graf č. 5: Podiel alokácie vo vyhlásených platných výzvach/vyzvaniach z celkovej alokácie jednotlivých programov 
EŠIF (EÚ zdroj) k 31.12.2020 s označením ročnej zmeny 

 
Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV 

Tabuľka č. 4: Stav vyhlásených platných výziev/vyzvaní k 31.12.2020 

Program 

Alokácia 2014 – 2020 Vyhlásené platné výzvy/vyzvania 

EÚ zdroj počet 
Alokácia na výzvu/vyzvanie 

EÚ zdroj % 

A B C D=C/A 

OP ĽZ 2 613 166 516 154 3 319 434 293 127,03% 

OP II 6 009 937 611 233 8 085 353 767 134,53% 

OP KŽP 2 832 531 290 82 3 221 511 160 113,73% 

IROP 1 699 941 778 62 2 161 642 385 127,16% 

OP EVS 251 476 497 57 269 647 986 107,23% 

OP TP 159 071 912 18 170 502 990 107,19% 

OP RH 11 812 818 22 10 673 244 90,35% 



 Sekcia centrálny koordinačný orgán 

odbor monitorovania a hodnotenia 

Stav EŠIF k 31.12.2020  

9 

 

INTERREG V-A SK-CZ 90 139 463 15 83 345 456 92,46% 

INTERREG V-A SK-AT 75 892 681 5 75 892 678 100,00% 

SPOLU EŠIF (bez PRV) 13 743 970 566 648 17 401 567 953 126,61% 

PRV 1 559 691 844 52 1 670 283 782 107,09% 

SPOLU EŠIF (s PRV) 15 303 662 410 700 19 071 851 735 124,62% 

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, fin. údaje v EUR 
Pozn.: Údaj o alokácii EÚ zdroja na výzvy za PRV je suma alokácie na výzvy za projektové opatrenia + alokácia na neprojektové 
opatrenia, na ktorú sa výzvy nevyhlasujú (623 262 755  EUR), Údaj za výzvy OP VaI je zahrnutý v OP II – EK schválila 11.12.2019 zlúčenie 
OP VaI a OP II.  Za OP II sa nevykazujú údaje za výzvu OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 (PVVC), ktorá je vylúčená z financovania EŠIF. 
 

5. STAV SCHVAĽOVANIA ŽIADOSTÍ O  NENÁVRATNÝ FINANČNÝ  PRÍSPEVOK (ŽoNFP)  

 

K 31.12.2020 bolo prijatých spolu 30 506 ŽoNFP, z toho 15 345 ŽoNFP bolo aj schválených, čo predstavuje 

50,30 % z celkového počtu prijatých ŽoNFP. Z požadovanej výšky NFP 24,12 mld. EUR bolo schválených 16,50 

mld. EUR, čo predstavuje 68,44 % z požadovanej sumy NFP. 

V období od 01.01.2020 do 31.12.2020 bolo schválených 2 344 žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku vo výške 2,71 mld. EUR. Najvyšší pokrok v počte schválených  ŽoNFP evidujeme  

pri PRV, OP ĽZ a OP II. 

Tabuľka č. 5: Prehľad prijatých a schválených ŽoNFP k 31.12.2020 

Program 

Alokácia 2014 – 2020 
Prijaté 
ŽoNFP 

Požadovaná 
výška NFP 

Schválené 
ŽoNFP 

Schválená 
výška  
NFP 

EÚ zdroj ŠR zdroj počet suma NFP počet suma NFP 

A B C D E F 

OP ĽZ 2 613 166 516 492 163 705 5 179 4 109 284 427 3414 3 570 798 361 

OP II 6 009 937 611 1 023 408 243 4 113 8 188 987 392 2374 5 922 985 042 

OP KŽP 2 832 531 290 329 249 335 4 618 5 028 476 078 2180 2 742 974 674 

IROP 1 699 941 778 310 981 158 3 503 2 678 498 379 2339 1 827 186 756 

OP EVS 251 476 497 47 955 668 302 362 176 705 156 316 297 964 

OP TP 159 071 912 28 034 015 231 225 463 477 193 202 764 127 

OP RH 11 812 818 3 788 423 78 11 925 001 38 5 612 799 

INTERREG V-A SK-CZ 90 139 463 6 228 064 468 232 936 243 135 85 799 005 

INTERREG V-A SK-AT 75 892 681 3 651 172 84 130 388 397 37 65 194 534 

SPOLU EŠIF (bez PRV) 13 743 970 566 2 245 459 783 18 576 20 968 136 101 10 866 14 739 613 262 

PRV 1 559 691 844 539 507 853 11 930 3 146 872 637 4479 1 765 246 373 

SPOLU EŠIF (s PRV) 15 303 662 410 2 784 967 636 30 506 24 115 008 737 15 345 16 504 859 635 

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre Interreg V-A SK-AT, fin. údaje v EUR 
Pozn.: V rámci PRV je počet prijatých a schválených ŽoNFP údaj len za projektové opatrenia, suma NFP je vrátane sumy žiadosti 
o podporu neprojektových opatrení. K 31.12.2020 bolo v rámci neprojektových opatrení predložených 53 667 žiadostí a schválených    
48 677 žiadostí. Prehľad neobsahuje údaje o ŽoNFP zo stiahnutých výziev, ktoré sa ďalej nevyhodnocujú. 
Údaje o ŽoNFP za OP VaI sú zahrnuté v OP II – EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP VaI a OP II. 
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6. STAV KONTRAHOVANIA F INANČNÝCH PROSTRIEDKOV EŠIF  

K 31.12.2020 bolo kontrahovanie1 finančných prostriedkov EŠIF vo výške 12,39 mld. EUR, čo predstavuje 
80,74 % z alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 (zdroje EÚ).  

Najvyššiu mieru kontrahovania vykazuje OP ĽZ, PS INTERACT III a OP TP. 

V období od 01.01.2020 do 31.12.2020  predstavuje nárast kontrahovania o 1 907 projektov vo výške  
1,88 mld. EUR (zdroj EU), čo je voči stavu ku koncu roku 2019 nárast o 12,28 p. b.  

Najvyšší ročný nárast v kontrahovaní (vyjadrený v percentuálnych bodoch) dosiahli OP TP, OP II a OP ĽZ. 

Graf č. 6: Podiel kontrahovania na celkovej alokácii jednotlivých programov EŠIF  2014 – 2020 (EÚ zdroje) k 31.12.2020 

s označením ročnej zmeny 

 
Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre PS INTERACT III, RO pre INTERREG V-A SK-AT   

                                                                 

1  Kontrahovanie = suma príspevku zo zdrojov Európskej únie po odpočítaní zazmluvnených nečerpaných prostriedkov ukončených projektov, 

evidovaných v ITMS 2014+ a v IS PPA na základe: zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, podľa § 25 zákona, ktoré nadobudnú účinnosť 
v sledovanom období alebo, právoplatných rozhodnutí  o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré nadobudnú právoplatnosť v 
sledovanom období podľa § 16 ods. 2 zákona , ak je poskytovateľom a prijímateľom tá istá osoba alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti 
o podporu, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období, to platí iba pre neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky 2014 – 2020. 
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Tabuľka č. 6: Kontrahovanie finančných prostriedkov EŠIF k 31.12.2020 

Program 

Alokácia 2014 – 2020 Kontrahovanie EŠIF 

EÚ zdroj 
Počet 

zazmluvnených 
projektov 

EÚ zdroj % 

A B C D=C/A 

OP ĽZ 2 613 166 516 2951 2 626 813 375 100,52% 

OP II 6 009 937 611 2026 4 771 899 304 79,40% 

OP KŽP 2 832 531 290 1885 1 933 375 471 68,26% 

IROP 1 699 941 778 2178 1 277 371 856 75,14% 

OP EVS 251 476 497 143 206 942 784 82,29% 

OP TP 159 071 912 186 136 323 968 85,70% 

OP RH 11 812 818 33 3 607 141 30,54% 

INTERREG V-A SK-CZ 90 139 463 121 67 490 556 74,87% 

INTERREG V-A SK-AT 75 892 681 34 54 140 174 71,34% 

PS INTERACT III 39 392 594 - 39 392 594 100,00% 

SPOLU EŠIF (bez PRV) 13 783 363 160 9 557 11 117 357 223 80,66% 

PRV 1 559 691 844 4231 1 270 546 118 81,46% 

SPOLU EŠIF (s PRV) 15 343 055 004 13 788 12 387 903 342 80,74% 

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre PS INTERACT III, RO pre Interreg V-A SK-AT, fin. údaje v EUR 
Pozn.: V rámci PRV je údaj o počte nakontrahovaných zmlúv len za projektové opatrenia, suma NFP je vrátane sumy schválených 
neprojektových opatrení. K 31.12.2020 bolo v rámci neprojektových opatrení schválených  48 677 žiadostí. Za OP II sa nevykazuje 
kontrahovanie za výzvu OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 (PVVC). 
Údaje o kontrahovaní za OP VaI sú zahrnuté v OP II – EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP VaI a OP II. 
 

7. STAV ČERPANIA  FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV EŠIF  

 

Čerpanie2 finančných prostriedkov v rámci všetkých programov EŠIF bolo k 31.12.2020 vo výške 6,43 mld. 

EUR, čo predstavuje 41,94 % z alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 (zdroje EÚ). 

Najvyššiu mieru čerpania vykazuje OP TP,  PRV a PS INTERACT III. 

V období od 01.01.2020 do 31.12.2020 bolo vyčerpaných 1,72 mld. EUR (zdroj EU), čo predstavuje nárast 

o 11,23 p. b. oproti stavu ku koncu roku 2019. 

Najvyšší ročný nárast v čerpaní (vyjadrený v percentuálnych bodoch) dosiahol Interreg V-A SK-CZ, OP EVS  a 

OP ĽZ. 

                                                                 

2 Čerpanie = suma oprávnených výdavkov zo zdrojov Európskej únie  schválených certifikačným orgánom v súhrnných žiadostiach o platbu zníženú o 

sumu nezrovnalostí a vratiek zaznamenaných v účtovníctve certifikačného orgánu za časť vzťahujúcu sa k zdrojom Európskej únie (pre PRV ide o 

sumu vyplatených platieb prijímateľom z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka). 
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Graf č. 7: Podiel čerpania na celkovej alokácii jednotlivých programov EŠIF (EÚ zdroje)k 31.12.2020 s označením ročnej zmeny 

 
Zdroj údajov: MF SR, RO pre PRV 

Tabuľka č. 7: Čerpanie finančných prostriedkov EŠIF k 31.12.2020 

Program 

Alokácia 
2014 – 2020 

Čerpanie EŠIF 

EÚ zdroj EÚ zdroj % 

A B C=B/A 

OP ĽZ 2 613 166 516 1 335 787 804 51,12% 

OP II 6 009 937 611 2 160 907 842 35,96% 

OP KŽP 2 832 531 290 1 135 995 748 40,11% 

IROP 1 699 941 778 555 997 210 32,71% 

OP EVS 251 476 497 105 758 107 42,05% 

OP TP 159 071 912 106 109 802 66,71% 

OP RH 11 812 818 1 107 219 9,37% 

INTERREG V-A SK-CZ 90 139 463 27 026 981 29,98% 

INTERREG V-A SK-AT 75 892 681 17 816 414 23,48% 

PS INTERACT III 39 392 594 21 680 711 55,04% 

SPOLU EŠIF  (bez PRV) 13 783 363 160 5 468 187 838 39,67% 

PRV 1 559 691 844 966 257 427 61,95% 

SPOLU EŠIF  (s PRV) 15 343 055 004 6 434 445 265 41,94% 

Zdroj údajov: MF SR, RO pre PRV, fin. údaje v EUR 
Pozn.: Údaje o čerpaní za OP VaI sú zahrnuté v OP II – EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP VaI a OP II. 

 

Na základe čl. 25a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 558/2020 (zo dňa 23. 4. 2020), ktorým sa 

upravili nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie 

mimoriadnej flexibility pri využívaní EŠIF v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19, je  v 7. účtovnom roku  
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umožnené preplatenie výdavkov deklarovaných Európskej komisii vo výške 100 % z EÚ zdroja. Po prepočte 

v zmysle vyššie uvedeného dosiahla SR k 31.12.2020 za všetky fondy pre programové obdobie 2014 – 2020  

čerpanie 6,86 mld. EUR, čo predstavuje 44,71 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj). 

Tabuľka č. 8: Čerpanie finančných prostriedkov EŠIF v zmysle flexibility v 7. účtovnom roku k 31.12.2020 

Program 

Alokácia 
2014 – 2020 

Čerpanie EŠIF v zmysle novej legislatívy 

EÚ zdroj EÚ zdroj % 

A B C=B/A 

OP ĽZ 2 613 166 516 1 513 258 127 57,91% 

OP II 6 009 937 611 2 302 335 173 38,31% 

OP KŽP 2 832 531 290 1 159 823 167 40,95% 

IROP 1 699 941 778 634 176 636 37,31% 

OP EVS 251 476 497 107 861 316 42,89% 

OP TP 159 071 912 106 754 022 67,11% 

OP RH 11 812 818 642 026 5,43% 

INTERREG V-A SK-CZ 90 139 463 26 199 080 29,07% 

INTERREG V-A SK-AT 75 892 681 20 303 165 26,75% 

PS INTERACT III 39 392 594 21 680 711 55,04% 

SPOLU EŠIF  (bez PRV) 13 783 363 160 5 893 033 425 42,75% 

PRV 1 559 691 844 966 257 427 61,95% 

SPOLU EŠIF  (s PRV) 15 343 055 004 6 859 290 851 44,71% 

Zdroj údajov: MF SR, RO pre PRV, fin. údaje v EUR 
Pozn.: Údaje o čerpaní za OP VaI sú zahrnuté v OP II – EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP VaI a OP II. 
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8. STAV UKONČOVANIA PROJEKTOV EŠIF  

 

Z celkového počtu 13 788 zazmluvnených projektov EŠIF bolo k 31.12.2020 riadne ukončených 

a mimoriadne ukončených projektov, ktoré prispeli k cieľom OP, celkom 4 644 projektov v rámci 9 OP, 

čo predstavuje 33,68 %. Najvyšší počet ukončených projektov vykazuje PRV, OP ĽZ, IROP  a OP II.   

                  Graf č. 8: Počet zazmluvnených projektov OP k 31.12.2020 

 
                 Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERREG V-A SK-AT  

                  Graf č. 9: Počet ukončených projektov OP k 31.12.2020 

 
                Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERREG V-A SK-AT  
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Graf č. 10: Podiel ukončených projektov na kontrahovaní netto za jednotlivé OP k 31.12.2020 

 
Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERREG V-A SK-AT 

 

K 31.12.2020 predstavuje podiel čerpanej sumy za ukončené projekty EŠIF na celkovom kontrahovaní 

20,37 %, z celkovej alokácie EŠIF tento podiel predstavuje 15,53 %. Percentuálne najvyšší objem 

čerpanej sumy za ukončené projekty zo zazmluvneného objemu predstavujú ukončené projekty OP TP 

a PRV. 
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9. IMPLEMENTÁCIA EŠIF PODĽA KRAJOV  

Čo sa týka implementácie EŠIF podľa jednotlivých krajov, k 31.12.2020 evidujeme najvyšší objem 

zazmluvnených aj vyčerpaných finančných prostriedkov v Žilinskom, Prešovskom a Košickom 

samosprávnom kraji.   

                               Tabuľka č. 9: Implementácia EŠIF podľa jednotlivých krajov k 31.12.2020 

Samosprávny kraj 
Kontrahovanie3  

(Celkové oprávnené 
výdavky) 

Čerpanie4   
(Celkové oprávnené 

výdavky) 

Žilinský 2 294 018 467,48 1 290 192 374,89 

Prešovský 1 828 942 113,40 650 270 707,21 

Košický 1 533 692 382,27 753 887 198,98 

Trenčiansky 1 483 938 709,16 627 414 465,02 

Banskobystrický 1 430 386 795,77 528 912 022,70 

Nitriansky 1 194 636 745,08 447 098 445,12 

Trnavský 944 215 550,46 300 055 282,27 

Bratislavský 705 982 054,07 200 440 368,14 
  Zdroj: ITMS2014+ export dát 04.01.2021, fin. údaje v EUR 
Pozn.: celkové oprávnené výdavky = EÚ zdroj + ŠR zdroj + vlastné zdroje prijímatelia 
 

Graf č. 11 Implementácia EŠIF podľa krajov – celkové oprávnené výdavky 

 
Zdroj ITMS 2014+; export dát 04.01.2021, fin. údaje v EUR 

 

                                                                 

3 Kontrahovanie COV – ide o zazmluvnenú sumu celkových oprávnených výdavkov všetkých projektov, okrem projektov, ktoré boli 

mimoriadne ukončené a neprispeli k cieľom OP, projektov PRV, ktoré nie sú zaregistrované v IMTS 2014+, projektov TP , OP TP a FN. 
4 Čerpanie COV – ide o oprávnenú sumu celkových oprávnených výdavkov na úrovni schválených Súhrnných ŽoP týchto projektov. 

V prípade, že sa projekt realizuje vo viacerých krajoch, do prehľadov vstupujú sumy za takýto projekt len vtedy, ak RO rozdelil jeho 

zazmluvnenú sumu podľa miesta realizácie v ITMS2014+, v časti rozdelenie podľa jednotlivých kategórií intervencie. 



 Sekcia centrálny koordinačný orgán 

odbor monitorovania a hodnotenia 

Stav EŠIF k 31.12.2020  

17 

 

10. IMPLEMENTÁCIA EŠIF PODĽA TYPOV PROJEKTOV  

Z pohľadu implementácie EŠIF podľa jednotlivých typov projektov, najvyšší objem zazmluvnených 

finančných prostriedkov predstavujú dopytovo-orientované projekty (42,51 %), ktoré majú najvyššie 

zastúpenie v rámci PRV, v programoch cezhraničnej spolupráce, OP KŽP a IROP. Národné projekty majú 

31,23 %-ný  podiel na celkovom kontrahovaní EŠIF a prevládajú v rámci OP ĽZ a OP EVS, značne sú 

zastúpené aj v OP II, v malej miere sa implementujú v OP RH a KŽP. Veľké projekty tvoria 13,72 % 

kontrahovania a implementujú sa v rámci OP II, v menšej miere aj v rámci OP KŽP. Finančné nástroje 

tvoria 7,64 % z celkovej nakontrahovanej sumy, implementujú sa prostredníctvom IROP, OP II, OP KŽP 

a OP ĽZ.  

Čo sa týka čerpania podľa jednotlivých typov projektov, najvyšší objem čerpaných finančných 

prostriedkov k 31.12.2020 evidujeme za dopytovo-orientované projekty (40,93 %), ďalej  

za národné projekty (28,54 %), veľké projekty (17,55 %), finančné nástroje (6,75 %) a projekty 

technickej pomoci (6,23 %). 

            Graf č. 12 Implementácia EŠIF – kontrahovanie brutto5 podľa typov projektov  k 31.12.2020 

 
              Zdroj: ITMS 2014+; export dát 11.01.2021 a RO PRV 
 
 
 
 
 

                                                                 

5 kontrahovanie brutto – suma príspevku zo zdrojov Európskej únie, evidovaných v ITMS 2014+ a v IS PPA zo zmlúv o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku, podľa § 25 zákona, ktoré nadobudnú účinnosť v sledovanom období alebo, právoplatných rozhodnutí  o schválení 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období podľa § 16 ods. 2 zákona , ak je 
poskytovateľom a prijímateľom tá istá osoba alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o podporu, ktoré nadobudnú 
právoplatnosť v sledovanom období, to platí iba pre neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020. 
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              Graf č. 13 Implementácia EŠIF – schválené SŽoP podľa typov projektov  

 
              Zdroj: ITMS 2014+; export dát 01.01.2021 a RO PRV 
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11. OPATRENIA NA BOJ S PANDÉMIOU COVID-19 A ZMIERNENIE JEJ DÔSLEDKOV  

REALOKÁCIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV EŠIF  

MIRRI SR v spolupráci s MF SR na základe bilaterálnych  rokovaní s jednotlivými rezortami v súvislosti 

so vzniknutou situáciou spôsobenou pandémiou koronavírusu COVID-19 vypracovalo Návrh opatrení 

financovaných z operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na boj 

s pandémiou koronavírusu COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov, ktorý bol  

schválený uznesením vlády SR č. 257/2020 zo dňa 28.04.2020.  Na opatrenia, ktoré majú vo významnej 

miere prispieť k eliminovaniu dopadov pandémie na ekonomiku SR a opätovne ju naštartovať, bolo 

alokovaných 1,105 mld. EUR z nezazmluvnených prostriedkov EŠIF.  

COVID opatrenia sú zamerané na: 

 podporu udržania zamestnanosti: 410,26 mil. EUR (OP ĽZ) 

 podporu zdravotníckeho systému: 204,30 mil. EUR (IROP, OP II) 

 podporu pre mikro, malé a stredné podniky: 330,20 mil. EUR (OP II) 

 podporu zložiek integrovaného záchranného systému: 51,00 mil. EUR (OP KŽP) 

 iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19: 109,30 mil. EUR (OP ĽZ) 

 

K 31.12.2020 bolo z vyčlenenej alokácie 1,105 mld. EUR vo výzvach a vyzvaniach sprístupnených 
1,116 mld. EUR (100,99 %), zazmluvnených 968,28 mil. EUR (87,62 %) a vyčerpaných 342,86 mil. 
EUR (31,03 %). 

 

1. Podpora udržania zamestnanosti  tzv. Kurzarbeit 

 Implementované v rámci PO 3 OP Ľudské zdroje   

 Schválená realokácia vo výške 410,26 mil. EUR 

 2 národné projekty  s alokáciou 460,26 mil. EUR: 
1. NP „Prvá pomoc“ (alokácia 390,26 mil. EUR)  - vyzvanie vyhlásené 21.07.2020, ŽoNFP 

predložená 22.07.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 11.08.2020,  
čerpanie predstavuje 251,93 mil. EUR (EU zdroj).  

2. NP „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ (alokácia 70 mil. EUR) - 
vyzvanie vyhlásené 16.07.2020, ŽoNFP predložená 21.07.2020, zmluva o poskytnutí NFP 
nadobudla účinnosť 14.08.2020.  

 

2. Podpora zdravotníckeho systému  

 Implementované v rámci PO 9 OP Integrovaná infraštruktúra  (dlhodobý strategický výskum) 

 Schválená podpora vo výške 7 mil. EUR 

 1 už vyhlásená výzva (OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08) zameraná na podporu dlhodobého 
strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie - alokácia  
na výzvu navýšená o 6,94 mil. EUR, 1 zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 
07.11.2020 vo výške 6,11 mil. EUR za EU zdroj  

 Implementované v rámci PO 9 OP Integrovaná infraštruktúra (výskumné inštitúcie)  
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 Schválená podpora vo výške 80 mil. EUR  

 2 dopytovo orientované výzvy: 
 

1. Výzva na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti 
pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie 
(alokácia 60 mil. EUR) – vyhlásená 05.08.2020, doručených 46 ŽoNFP v celkovej sume 
142,80 mil. EUR (EÚ+ŠR). 

2. Výzva na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných 
projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 (alokácia 20 
mil. EUR) – vyhlásená 05.08.2020, doručených 11 ŽoNFP v celkovej sume 18,82 mil. EUR 
(EÚ+ŠR). 

 Implementované v rámci PO 2 Integrovaný regionálny OP   

 Schválená realokácia vo výške 117,30 mil. EUR  

 4 dopytovo orientované výzvy a 2 vyzvania na NP: 
 

1. Výzva - Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie 
pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v 
postavení subjektov hospodárskej mobilizácie - nemocnice (alokácia 48 mil. EUR) – 
vyhlásená 27.08.2020, doručených 50 ŽoNFP v sume 63,27 mil. EUR (EÚ+ŠR) 

2. Výzva určená pre subjekty mimo trvalej hospodárskej mobilizácie (menšie nemocnice) 
(indikatívna alokácia 3 mil. EUR) – v príprave (plánované vyhlásenie po revízii IROP) 

3. Výzva na podporu prevencie a diagnostiky ochorenia Covid 19 pre oprávneného žiadateľa 
VÚC - ambulancie (indikatívna alokácia 25 mil. EUR) – v príprave  

4. Výzva na podporu prevencie COVID-19 pre oprávneného žiadateľa Hlavné mesto SR 
Bratislava a krajské mestá Košice, Nitra, Trnava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica a Prešov 
(indikatívna alokácia 8 mil. EUR) – vyhlásená 10.12.2020. 

5. NP „Posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR a ochrana verejného zdravia v 
súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom SARS-COV-2 a ochorením COVID-19“- I“ pre 
prijímateľa MZ SR - refundácia pľúcnych ventilátorov a úhrada výdavkov ÚVZ SR  (alokácia 
12,59 mil. EUR EU zdroj)  – vyzvanie vyhlásené 26.10.2020, zmluva o poskytnutí NFP 
nadobudla účinnosť 27.11.2020 vo výške 8,77 mil. EUR za EU zdroj, z tejto sumy bolo už 
vyčerpaných 8,14 mil. EUR. 

6. NP prijímateľa MZ SR so zameraním na IT systém a sanitky (čerpanie plánované až v roku 
2021) – v príprave (plánované vyhlásenie na prelome rokov 2020/2021) 

 

3. Podpora MSP  - „SIH antikorona záruky“ 

 Implementované v rámci PO 11 a 12 OP Integrovaná infraštruktúra   

 Schválená realokácia vo výške 330,20 mil. EUR 

 4  už zazmluvnené projekty na finančné nástroje – alokácia projektov navýšená o 359,88 mil. 
EUR (celková suma je vyššia, ako bola stanovená v zmysle uznesenia), z toho čerpanie zatiaľ 
vo výške 25 % navýšenej alokácie v sume 82,59 mil. EUR  

 

4. Podpora zložiek integrovaného záchranného systému  

 Implementované v rámci PO 3 OP Kvalita životného prostredia   

 Schválená podpora vo výške 51 mil. EUR (využitie zostatku vo výzve v sume 13 mil. EUR a 
navýšenie alokácie na výzvu o 38 mil. EUR) 
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 1 už vyhlásená výzva (OPKŽP-PO3-SC313-2017-31) zameraná na optimalizáciu systémov, 
služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na 
lokálnej a regionálnej úrovni - v rámci výzvy bolo na opatrenia COVID predložených 12 
ŽoNFP v celkovej výške 73,62 mil. EUR (EÚ+ŠR), účinnosť nadobudli 3 zmluvy o poskytnutí 
NFP, čo predstavuje kontrahovanie vo výške 44,74 mil. EUR za EU zdroj, z tejto sumy sa 
už vyčerpalo 89 615,34 EUR.  
 

5. Iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19  

 Implementované v rámci PO 1 OP Ľudské zdroje   

 Schválená podpora vo výške 73,30 mil. EUR  

 3 vyzvania na NP: 
 

1. NP stabilizácie a zabezpečenia kontinuity pedagogických zborov v rámci PO1 (indikatívna 
alokácia 6 mil. EUR) – v príprave 

2. NP - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. (alokácia 63,31 mil. EUR) – vyzvanie 
vyhlásené 31.05.2020, ŽoNFP predložená 10.08.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla 
účinnosť 28.10.2020 vo výške 63,31 mil. EUR za EU zdroj. 

3. NP - Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva 
a prevencie – Usmerňovať pre prax (alokácia 4,36 mil. EUR) – vyzvanie vyhlásené 
31.05.2020, ŽoNFP predložená 29.06.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 
24.09.2020 vo výške 4,31 mil. EUR za EU zdroj. Z tejto sumy sa už vyčerpalo 106 799 EUR. 

 Implementované v rámci PO 5 OP Ľudské zdroje   

 Schválená podpora vo výške 28 mil. EUR  

 3 vyzvania na NP: 
 

1. NP „Korona te merel“ - posilnenie činnosti zdravotných asistentov v teréne vrátane 
zabezpečenia vybavenia ľudí v teréne a marginalizovaných rómskych komunít - domácností 
(indikatívna alokácia 1,20 mil. EUR) – vyhlásené 30.06.2020, ŽoNFP predložená 04.08.2020, 
zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 31.10.2020 vo výške 1,06 mil. EUR za EU 
zdroj. 

2. NP - Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením 
COVID-19 v obciach s prítomnosťou MRK (alokácia 5,50 mil. EUR) – vyhlásené 29.06.2020, 
ŽoNFP predložená 28.07.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 23.09.2020 
vo výške 4,84 mil. EUR za EU zdroj 

3. NP - Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. 
(NP PRIM II. – Projekt Inklúzie v Materských školách) (alokácia 15 mil. EUR) – vyhlásené 
29.06.2020, ŽoNFP predložená 24.07.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 
23.09.2020 vo výške 14,99 mil. EUR za  EU zdroj 

 

Ostatné opatrenia nad rámec vyčlenenej alokácie 

 Implementované v rámci PRV   
 
1. dopytovo orientovaná výzva - Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP, ktorí 

sú obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19 (alokácia  
14,78 mil. EUR) – vyhlásená 24.08.2020, prijatých 317 ŽoNFP v sume 7 405 375,77 EUR (NFP), 
uzavretých 165 zmlúv v celkovej výške 2 698 523,30 EUR za EU zdroj 

 Implementované v rámci PO 1 OP Ľudské zdroje   
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1. NP - Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS) - (alokácia 5,08 mil. EUR) – vyhlásené 03.09.2020  
(do pôvodného vyzvania  bol doplnený partner a COVID aktivity), zmluva o poskytnutí NFP 
nadobudla účinnosť 28.10.2020 vo výške 5,08 mil. EUR za EU zdroj, z tejto sumy sa už 
vyčerpalo 106 148,47 EUR. 

 

REACT –  EU 

Ďalším opatrením na eliminovanie dopadov pandémie je 3. balíček podpory EK - REACT-EU v celkovej 

hodnote približne 780 mil. EUR, o ktorú sa navýši finančná obálka programového obdobia  

2014 – 2020. Zdroje sa členským krajinám prideľujú v dvoch fázach. Na rok 2021 má SR k dispozícii 618 

mil. EUR na navýšenie rozpočtov operačných programov. Zvyšných približne 162 mil. EUR bude  

k dispozícií pre OP na rok 2022, avšak presnú sumu určí EK vo vykonávacom akte V zmysle materiálu 

č. UV-20294/2020, ktorý vláda SR vzala na vedomie na zasadnutí dňa 23.09.2020, má byť podpora  

z REACT-EU zameraná najmä: 

 podporu aktivít na udržanie a vytváranie pracovných miest a pokračovanie poskytovania 

sociálnych služieb občanom. Pomoc má byť poskytnutá aj regiónom vo forme financovania 

zelených aktivít (cyklotrasy, zelená infraštruktúra) a podpora bude smerovať aj  

na zatepľovanie bytových domov a zvýšenie kapacít základných škôl. V rámci boja  

s pandémiou budú finančne podporení zamestnanci v prvej línii ako sú zdravotníci alebo 

policajti. Keďže súčasná kríza má za následok aj zvyšovanie počtu najodkázanejších osôb, 

pomoc z REACT-EU bude smerovať aj na pokračovanie distribúcie potravinových a 

hygienických balíčkov pre tieto osoby. 

 Tieto aktivity bude možné realizovať navýšením alokácie v štyroch OP: OP ĽZ, IROP, OP 

EVS a OP FEAD. MIRRI SR v spolupráci s RO finalizuje negociácie s EK ohľadom 

prerozdelenia zdrojov REACT-EU. O konkrétnych výsledkoch z týchto rokovaní bude 

možné informovať verejnosť až po ich oficiálnom ukončení, čo očakávame v priebehu I.Q 

2021  

 V súčasnosti prebiehajú finálne negociácie s EK k prerozdeleniu zdrojov REACT-EU a po ich 

ukončení bude možné na EK predkladať revízie operačných programov, keďže Nariadenie 

EP a Rady (EÚ) č. 2020/2221 z 23.12.2020 k REACT-EU už bolo prijaté. Po schválení revízií 

operačných programov Európskou komisiou, čo sa predpokladá koncom I.Q 2021, budú 

môcť riadiace orgány jednotlivých operačných programov vyhlasovať výzvy zamerané  

na riešenie negatívnych dôsledkov pandémie.  

 

12. ZJEDNODUŠOVANIE PROCESOV IMPLEMENTÁCIE  

 ZÁKON Č. 292/2014 Z. Z. O PRÍSPEVKU Z  EŠIF  

 

Dňa 21.05.2020 nadobudla účinnosť novela zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z EŠIF tzv. „lex 

corona“, ktorou bolo umožnené zjednodušenie  procesov  pri poskytovaní príspevkov z EŠIF pre 

poskytovateľov (riadiace orgány) ako aj pre žiadateľov a prijímateľov. Zmeny, ktoré predmetná novela 

priniesla sú rozdelené na zmeny časovo neobmedzené a zmeny časovo obmedzené na obdobie krízovej 
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situácie, ktorá je definovaná ako čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 

na obdobie šesť mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní.   

 

Prehľad niektorých zmien, ktoré predmetná lex corona priniesla v reakcii na COVID - 19: 

 zasadnutie a hlasovanie vybraných kolektívnych orgánov prostredníctvom videokonferencie 

alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie (týka sa napr. 

Monitorovacieho výboru a osobitných komisií), 

 odpustenie zmeškania vybraných zákonných lehôt, ku ktorému došlo v období od 12. marca 

2020 do účinnosti zákona, t. j. do 21. mája 2020 (napr. lehota na doplnenie ŽoNFP na výzvu 

poskytovateľa, preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve 

pred aplikáciou zásobníka projektov, podanie odvolania, vydanie rozhodnutia v odvolacom 

konaní, vydanie rozhodnutia v preskúmavacom konaní a pod.) 

 možnosť flexibilnejšie zmeniť vyhlásenú výzvu (z dôvodu zmien formálnych náležitostí, 

podmienok poskytnutia príspevku aj príloh výzvy; zrušenie obmedzenia možnosti zmeniť výzvu 

len ak sa podstatným spôsobom nezmenia podmienky poskytnutia príspevku), 

 možnosť flexibilnejšie zrušiť vyhlásenú výzvu (ak z objektívnych aj iných skutočností, ktoré 

nastali po vyhlásení výzvy, nie je možné financovať projekty na základe výzvy), 

 možnosť zastaviť konanie o ŽoNFP (oproti pôvodnej povinnosti zastaviť takéto konanie), 

 možnosť zmeny už uzavretého vyzvania (napr. pri národných projektoch) v reakcii na COVID – 

19 (s výnimkou podmienky oprávnenosti žiadateľa a oprávnenosti partnera), 

 hromadná zmena zmluvy (nový zjednodušený inštitút možnej zmeny zmluvy bez potreby 

uzatvorenia množstva dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP), pričom iniciátorom zmeny môže 

byť CKO alebo CO pri zachovaní zásady, že tieto zmeny nesmú mať negatívny vplyv na 

prijímateľa,   

 predĺženie lehôt v súvislosti s dohodami o splátkach a dohodami o odklade plnenia v čase 

krízovej situácie (napr. predĺženie lehoty na splátky z pôvodných maximálnych troch rokov na 

päť rokov a predĺženie odkladu plnenia z pôvodného maximálneho jedného roka na tri roky). 

MIRRI SR pripravilo vzhľadom na skúsenosti z aplikačnej praxe ďalšiu novelu zákona o príspevku z EŠIF, 

ktorá bola schválená na rokovaní  vlády SR dňa 13.01.2021. Cieľom novely je zjednodušiť procesy, 

znížiť administratívnu záťaž poskytovateľov, prijímateľov a ďalších subjektov, ako aj zvýšiť 

transparentnosť. V novele sa vzhľadom na pozitívnu skúsenosť s aplikáciou natrvalo zavádzajú 

niektoré opatrenia, ktoré mali byť pôvodne uplatňované iba počas krízovej situácie, konkrétne:  

- zjednodušená zmena a rušenie výziev v prípade, ak je to nevyhnutné z dôvodu potreby 

poskytnutia finančných prostriedkov z fondov EÚ na iné aktivity (projekty), pri dodržaní 

podmienok zachovania transparentnosti a rovnakého prístupu žiadateľov k týmto finančným 

prostriedkom, 

- možnosť úpravy metodiky zjednodušeného vykazovania výdavkov podľa potrieb vyplývajúcich 

z implementačnej praxe. 

Ďalšími zavádzanými opatreniami sú: 

 zverejňovanie nedostatkov a odporúčaní z auditov vykonávaných orgánom auditu – opatrenie 

zvýši nielen informovanosť verejnosti o najvážnejších zisteniach v implementácii fondov EÚ, 

ale tiež umožní ostatným riadiacim orgánom neopakovať tieto pochybenia v budúcnosti, 
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 zjednodušenie spôsobu poskytovania finančných prostriedkov z EFRR v prípadoch, kedy je 

potrebné v krátkej dobe poskytnúť prostriedky veľkému množstvu subjektov (napr. 

zdravotníckym ambulanciám). Predmetný mechanizmu spočíva v možnosti poskytnutia 

finančných prostriedkov užívateľom prostredníctvom rozhodnutí, výmerov alebo iných 

opatrení (nie na základe zmluvy), 

 možnosť podať odvolanie aj voči rozhodnutiam riadiacich orgánov o zastavení konania, ktoré 

doteraz žiadatelia nemali. Navrhovaná zmena kvalitatívne vylepšuje postavenie žiadateľov 

v procese schvaľovania ich žiadostí a dáva širšie možnosti na nápravu nesprávneho 

rozhodnutia riadiaceho orgánu, 

 možnosť, aby jedno vyzvanie bolo základom pre podanie viacerých národných projektov alebo 

projektov technickej pomoci toho istého žiadateľa alebo rôznych žiadateľov. To znamená, že 

sa na úrovni všeobecne záväzného právneho predpisu potvrdzuje už skôr zavedená aplikačná 

prax, ktorá však nebola jednotná. Zvyšuje sa tým právna istota, a to aj vo vzťahu k oprávnenosti 

výdavkov generovaných v rámci národných projektov a projektov technickej pomoci, 

 vo vzťahu k ochrane finančných záujmov EÚ novela zjednodušuje úlohy subjektov zapojených 

do implementácie (pre riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány, orgán auditu, platobné 

jednotky aj certifikačný orgán) v súvislosti s vypracovaním správy o zistenej nezrovnalosti, 

ktorá sa po novom bude vypracovávať a zasielať prijímateľovi a ďalším relevantným subjektom 

iba prostredníctvom ITMS. Ďalej sa upresňujú niektoré postupy pri ukladaní finančných opráv 

pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania – upresňuje sa odkedy sa počítajú 

úroky z omeškania a zároveň sa s cieľom zrýchlenia implementácie a vysporiadania finančných 

vzťahov ustanovuje 6-mesačná lehota, v ktorej musí poskytovateľ vydať rozhodnutie 

v správnom konaní, ktorým uloží danú korekciu, 

 poskytovateľom sa stanovuje povinnosť zverejňovať v rámci zoznamu schválených aj 

neschválených projektov aj fyzické a právnické osoby, ktoré sa spolupodieľali na príprave 

projektu (okrem osôb v pracovnom alebo služobnom pomere k žiadateľovi). Predmetný návrh 

zvyšuje transparentnosť v procese implementácie fondov EÚ a zároveň znižuje riziko vzniku 

potenciálneho konfliktu záujmov. 

 

SYSTÉM RIADENIA EŠIF  

Medzi najdôležitejšie opatrenia zavedené v novembri na úrovni Systému riadenia EŠIF patria 

zjednodušenia v oblasti verejného obstarávania, ktoré vstúpili do praxe v decembri.  

 zavedenie pravidla, podľa ktorého RO bude vykonávať kontrolu iba v tých fázach, ktoré určuje 

Systém riadenia EŠIF, 

 prvá ex ante kontrola bude na dobrovoľnom rozhodnutí prijímateľa a môže sa okrem 

nadlimitných zákaziek týkať aj podlimitných zákaziek na stavebné práce, 

 zvýšenie finančného limitu pre zákazky s nízkou hodnotou, spolufinancované z EŠIF z 30 000 

EUR na 50 000 EUR, 

 vypustená možnosť pre RO vykonávať druhú ex ante kontrolu v prípade zákaziek, ktoré 

povinne kontroluje ÚVO a v týchto prípadoch určenie pravidla, podľa ktorého zmluva, uzavretá 

ako výsledok VO, nadobudne účinnosť až po ukončení ex post kontroly zo strany RO, 
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 vypustenie povinnosti oslovovať minimálne troch záujemcov v prípade zákaziek s nízkou 

hodnotou  

nad 50 000 EUR, nakoľko tieto zákazky sú transparentne zverejnené. 

Za kľúčové MIRRI SR považuje pripravované vydanie jednotnej príručky pre verejné obstarávanie  

pre všetky RO. 

Okrem týchto opatrení sa MIRRI  SR na jeseň prioritne zameralo na zavádzanie zjednodušení 

a skvalitnenie procesu odborného hodnotenia žiadostí o NFP. Zmeny v Systéme riadenia EŠIF obsahujú 

zmeny vyplývajúce z implementačnej praxe ako napríklad: 

 návrh na uzavretie zmluvy nemusí zaniknúť uplynutím lehoty na jej prijatie (zosúladenie 

Systému riadenia EŠIF so zákonom o príspevku z EŠIF);  

 žiadosti sa vrátia do zásobníka projektov, ak sa počas konania o nich zníži alokácia;  

 v rámci jedného vyzvania je možné podporiť viacero žiadateľov a projektov; 

 RO môže konzultovať so žiadateľom dožiadanie;  

 dokumenty k projektu (najmä k žiadostiam o platbu) sa vkladajú do ITMS2014+ (nie je ich 

potrebné zasielať listinne); 

 o overení možného konfliktu záujmov odborného hodnotiteľa sa zachováva auditná stopa 

(print screen); 

Ďalšie zmeny v Systéme riadenia EŠIF obsahujú  ďalšie zjednodušenia ako napr. 

 podmienku mať vysporiadané majetkové vzťahy a povolenia na realizáciu projektu je 

odporúčané overovať až pred uzavretím zmluvy o NFP; 

 žiadosť o NFP sa môže schváliť, aj keď sú identifikované neoprávnené výdavky, zníži sa počet 

bodov hodnotenia; 

 RO nevyžaduje k žiadosti o NFP čestné vyhlásenia nad rámec toho, ktoré podpisuje ako súčasť 

žiadosti o NFP; 

 možnosť využívania interných hodnotiteľov (za interných hodnotiteľov sa považujú 

zamestnanci RO aj zamestnanci inštitúcie, vecne zodpovednej podľa kompetenčného zákona 

za hodnotenú problematiku;  

 hodnotitelia hodnotia štandardne mimo priestorov RO, RO im môže umožniť hodnotenie 

v jeho priestoroch, ak tomu nebráni napr. karanténna situácia; 

 hodnotiace hárky stačí hodnotiteľom podpísať, zoskenovať a zaslať mailom na RO. 

Následnú  sériu zjednodušení plánuje MIRRI SR zaviesť v pripravovanom Systéme riadenia EŠIF, ktorý 

bude vydaný v apríli 2021.  

ZJEDNODUŠOVANIE VYBRANÝCH PROCESOV IROP  

Osobitnou oblasťou zjednodušovania bolo zjednodušovanie vybraných procesov IROP, a to vzhľadom 

na skutočnosť, že v čase keď nastúpila nová vláda, bol stav čerpania v rámci IROP kritický, nakoľko do 

konca roka 2020 ostávalo vyčerpať viac ako 177 mil. EUR. S cieľom minimalizovať riziko trvalej 

straty finančných prostriedkov v rámci IROP, ešte pred prechodom kompetencií na MIRRI SR, pristúpilo 
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MIRRI SR k spracovaniu analýzy zjednodušenia vybraných procesov, v rámci ktorej boli identifikované 

4 systémové návrhy, 32 procesných návrhov a 4 manažérske návrhy. 

Cieľom spracovania analýzy zjednodušenia vybraných procesov bolo maximálne zefektívniť, 
zjednodušiť a urýchliť čerpanie prostriedkov v rámci IROP. Vzhľadom k tomu, že IROP prekročil plnenie 
pravidla N+3, môžeme konštatovať, že cieľ analýzy bol splnený na 100 %.  

Stav implementácie 40 návrhov opatrení: 

 38 opatrení implementovaných, z toho 1 opatrenie implementované čiastočne;  

 2 návrhy opatrení v procese implementácie (opatrenie „zabezpečenie user friendly - web 
sídla“ a 1 systémové opatrenie). 

Zjednodušenia sa týkali oblastí verejného obstarávania,  kde napr. išlo o redukciu počtu povinných 

kontrol VO pri podlimitných zákazkách. Pred zavedením opatrenia bolo kontrola VO vykonávaná až 3x 

a po zavedení opatrenia sa vykonáva kontrola VO len 1x a dosiahli sme úsporu času až do 6 mesiacov. 

Ďalšie  zjednodušovania sa týkali napr. zjednodušenia v rámci overovania hospodárnosti výdavkov, 

odborného hodnotenia alebo zjednodušenie pracovného výkazu, pri ktorom sa dosiahla časová úspora 

až 30 %. 
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13. UKONČOVANIE PROGRAMOVÉHO OBDOBIA 2007 – 2013  

Z celkového záväzku programového obdobia 2007 – 2013 v rámci všetkých 14 operačných programov 

programového obdobia 2007 – 2013 Slovenská republika vyčerpala prostriedky vo výške 11,236 mld. 

EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 96,72 %.  

Zatiaľ boli v spolupráci s EK uzatvorené dva programy – OP INTERACT II (14.12.2017) a OP Rybné 

hospodárstvo (11.07.2019). Okrem toho boli v rámci OP Bratislavský kraj a OP Doprava prijaté 

záverečné platby, nebol doručený tzv. closure letter.  

Tabuľka č. 10: Čerpanie programového obdobia 2007 – 2013 v EUR za EÚ zdroj 

Operačný program 

Alokácia  
2007-2013 

Čerpanie z celkovej alokácie 

(EUR) (EUR) % 

1 2 3 

OP Vzdelávanie 542 728 759,88 492 701 929,39 90,78% 

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 941 301 578,00 904 354 264,62 96,07% 

OP Informatizácia spoločnosti 843 595 405,00 813 163 710,43 96,39% 

OP Životné prostredie  1 820 000 000,00 1 739 236 220,62 95,56% 

Regionálny OP 1 554 503 927,00 1 477 985 951,99 95,08% 

OP Doprava* 3 160 154 595,00 3 155 304 929,86 99,85% 

OP Zdravotníctvo 250 000 000,00 218 120 603,02 87,25% 

OP Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast 

968 250 000,00 948 846 739,40 98,00% 

OP Technická pomoc 97 601 421,00 88 804 743,83 90,99% 

OP Bratislavský kraj 95 207 607,00 92 758 860,93 97,43% 

OP Výskum a vývoj 1 209 415 373,00 1 181 538 749,11 97,70% 

OP CS SR-ČR 92 740 141,00 84 903 405,24 91,55% 

OP INTERACT II 29 306 707,00 28 732 805,17 98,04% 

OP Rybné hospodárstvo 12 868 797,00 10 207 430,89 79,32% 

Spolu 11 617 674 310,88 11 236 660 344,49 96,72% 
Zdroj: CO (MF SR) Pozn.: Čerpanie programového obdobia 2007 – 2013 k 30.06.2020 v EUR za EÚ zdroj 
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14. ZOZNAM SKRATIEK 

 

CKO   Centrálny koordinačný orgán 

CO   Certifikačný orgán 

COV   Celkové oprávnené výdavky 

EFRR   Európsky fond regionálneho rozvoja 

EK   Európska komisia 

ENRF   Európsky námorný a rybársky fond 

EPFRV   Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 

ESF   Európsky sociálny fond 

EŠIF   Európske štrukturálne a investičné fondy 

EÚ   Európska únia 

FEAD Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci  

FN   Finančné nástroje 

Interreg V-A SK-AT Program spolupráce Interreg V-A Slovensko – Rakúsko 

Interreg V-A SK-CZ Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 

IROP   Integrovaný regionálny operačný program 

IS PPA Informačný systém Pôdohospodárskej platobnej agentúry 

ITMS2014+  IT monitorovací systém 2014+      

IZM Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

KF   Kohézny fond 

MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MH SR   Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

MIRRI SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky 

MK SR   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

MRK Marginalizované rómske komunity 

MSP Malé a stredné podniky 

MŠVVŠ SR  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

MV   Monitorovací výbor 

MV SR   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

MZ SR   Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

NFP   Nenávratný finančný príspevok 

NP   Národný projekt 

OA   Orgán auditu 

OP   Operačný program 

OP EVS   Operačný program Efektívna verejná správa  

OP FEAD  Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci 

OP II   Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

OP KŽP    Operačný program Kvalita životného prostredia 

OP ĽZ   Operačný program Ľudské zdroje 
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OP RH   Operačný program Rybné hospodárstvo 

OP TP   Operačný program Technická pomoc 

OP VaI   Operačný program Výskum a inovácie (neskôr zlúčený s OP II) 

PO   Prioritná os 

PPA   Pôdohospodárska platobná agentúra 

PRV   Program rozvoja vidieka 

RO   Riadiaci orgán 

SIH   Slovenský investičný holding 

SFC2014 Shared fund management common system 2014 – 2020/Systém riadenia 

fondov Európskeho spoločenstva 2014-2020   

SO   Sprostredkovateľský orgán 

SŽoP Súhrnná žiadosť o platbu 

ŠR  Štátny rozpočet 

ÚPVII Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 

VO Verejné obstarávanie 

ŽoNFP   Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

ŽoP Žiadosť o platbu 
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15. ZOZNAM PRÍLOH  

 

Príloha č.1(a) – 1(k): Implementácia jednotlivých OP  
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Príloha č. 1 (a): Implementácia OP Ľudské zdroje 

 

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.01.2021, kontrahovanie export 11.01.2021 o 7:00hod), Certifikačný orgán (MF SR) 

 

 

 

 

 

EÚ zdroj ŠR zdroj EÚ zdroj

% z 

alokácie 

(EÚ zdroj)

Žiadaný NFP Schválený NFP Zazmluvnený NFP
Zazmluvnený EÚ 

zdroj

Zazmluvnený 

ŠR zdroj

% z alokácie 

(EÚ zdroj)
EÚ zdroj ŠR zdroj

% z alokácie 

(EÚ zdroj)

PO 1 - Vzdelávanie SO: MŠVVŠ SR ESF 348 741 004 65 646 163 404 668 725 116,04% 542 615 013 434 368 907 404 528 516 328 047 959 54 596 342 94,07% 94 609 708 15 799 345 27,13%

PO 2 - Iniciatíva na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí

RO: MPSVR SR   

SO: IA MPSVR SR 

ESF+IZ

M
172 270 942 15 200 378 357 124 382 207,30% 339 278 255 323 150 055 221 491 851 206 540 095 14 951 756 119,89% 146 364 962 14 809 797 84,96%

PO 3 - Zamestnanosť
RO: MPSVR SR   

SO: IA MPSVR SR 
ESF 1 331 222 796 273 023 216 1 527 774 297 114,76% 1 888 215 570 1 824 760 777 1 683 613 389 1 399 672 482 283 940 906 105,14% 788 752 789 167 217 575 59,25%

PO 4 - Sociálne začlenenie 
RO: MPSVR SR   

SO: IA MPSVR SR 
ESF 299 669 312 70 139 315 404 665 263 135,04% 491 163 204 442 804 195 400 482 527 328 677 128 71 805 399 109,68% 149 375 215 31 320 977 49,85%

PO 5 - Integrácia marginalizovaných 

rómskych komunít
SO: MV SR ESF 161 954 885 26 555 870 215 412 251 133,01% 307 057 929 227 605 078 179 696 883 154 670 611 25 026 272 95,50% 62 487 701 9 558 435 38,58%

PO 6 - Technická vybavenosť v obciach 

s prítomnosťou MRK
SO: MV SR EFRR 220 707 577 25 495 010 314 102 848 142,32% 430 177 609 208 143 813 149 844 937 133 465 583 16 379 354 60,47% 39 556 819 4 822 344 17,92%

PO 7 - Technická pomoc

SO: MŠVVŠ SR

RO: MPSVR SR  

SO: MV SR

ESF 78 600 000 16 103 753 95 686 529 121,74% 110 776 840 109 965 528 90 912 042 75 739 517 15 172 526 96,36% 54 640 610 10 905 675 69,52%

CELKOM OP ĽZ 2 613 166 516 492 163 705 3 319 434 293 127,03% 4 109 284 420 3 570 798 354 3 130 570 144 2 626 813 375 481 872 555 100,52% 1 335 787 804 254 434 148 51,12%
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Príloha č. 1 (b): Implementácia OP Integrovaná infraštruktúra 

 

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.01.2021, kontrahovanie export 11.01.2021 o 7:00hod), Certifikačný orgán (MF SR) 

 

 

 

 

EÚ zdroj ŠR zdroj EÚ zdroj

% z 

alokácie 

(EÚ zdroj)

Žiadaný NFP Schválený NFP Zazmluvnený NFP
Zazmluvnený EÚ 

zdroj

Zazmluvnený 

ŠR zdroj

% z alokácie 

(EÚ zdroj)
EÚ zdroj ŠR zdroj

% z alokácie 

(EÚ zdroj)

PO 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T 

CORE) a obnova mobil. prostriedkov
RO: MDV SR KF 725 839 166 128 089 265 1 156 444 285 159,33% 730 245 376 723 810 997 723 183 111 614 705 645 108 477 467 84,69% 337 325 888 59 528 098 46,47%

PO 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) RO: MDV SR KF 1 120 038 905 197 653 925 1 712 393 117 152,89% 1 883 097 304 1 607 175 746 1 424 765 801 1 211 050 931 213 714 870 108,13% 749 019 436 132 179 901 66,87%

PO 3 - Verejná osobná doprava RO: MDV SR KF 329 337 000 39 922 000 388 005 492 117,81% 275 398 137 253 105 527 238 116 441 212 845 733 25 270 708 64,63% 183 329 413 21 753 132 55,67%

PO 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T 

CORE)
RO: MDV SR KF 91 924 095 9 122 062 11 142 255 12,12% 24 524 496 8 648 947 1 390 145 1 321 490 68 655 1,44% 671 266 23 398 0,73%

PO 5 - Železničná infraštruktúra a obnova 

mobil. prostriedkov
RO: MDV SR EFRR 223 951 749 39 520 897 487 483 061 217,67% 221 677 190 126 484 739 126 484 739 105 957 614 18 697 639 47,31% 14 506 074 2 559 410 6,48%

PO 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T 

CORE)
RO: MDV SR EFRR 779 886 032 137 626 947 1 043 595 713 133,81% 621 942 856 417 646 559 377 865 290 321 185 497 56 679 794 41,18% 133 030 914 23 476 044 17,06%

PO 7 -Informačná spoločnosť SO: MIRRI SR EFRR 676 940 302 119 460 054 821 424 830 121,34% 1 122 864 910 945 646 478 824 642 909 610 962 831 104 812 237 90,25% 130 722 305 22 966 718 19,31%

PO 8 - Technická pomoc
RO: MDV SR

SO: MIRRI SR
EFRR 87 000 000 15 352 942 87 000 000 100,00% 109 889 374 98 017 741 94 258 457 77 348 490 13 658 051 88,91% 45 348 984 8 007 638 52,13%

PO 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií
SO: MŠVVŠ SR, 

      MH SR
EFRR 1 026 183 946 53 188 214 1 370 772 672 133,58% 2 131 012 995 955 402 674 842 194 011 753 133 427 59 439 014 73,39% 283 074 167 18 860 258 27,59%

PO 10 - Podpora výskum, vývoja a inovácií 

v Bratislavskom kraji

SO: MŠVVŠ SR

       MH SR
EFRR 117 225 015 94 474 980 135 499 700 115,59% 356 341 880 214 350 731 204 396 774 109 023 932 95 372 841 93,00% 11 810 860 10 818 762 10,08%

PO 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti 

a rastu MSP
SO: MH SR EFRR 663 734 672 87 243 066 700 802 780 105,58% 536 432 967 407 482 127 689 071 161 602 744 888 86 326 273 90,81% 196 464 144 22 089 666 29,60%

PO 12 - Rozvoj konkurenciesch. MSP 

v Bratislavskom kraji
SO: MH SR EFRR 97 876 729 87 412 126 86 632 325 88,51% 72 465 756 69 480 588 165 978 315 84 249 384 81 728 932 86,08% 23 654 882 21 820 811 24,17%

PO 13 - Technická pomoc VaI
SO: MŠVVŠ SR

       MH SR
EFRR 70 000 000 14 341 765 84 157 539 120,23% 103 094 152 95 732 188 81 172 830 67 369 443 13 803 387 96,24% 51 949 507 10 644 633 74,21%

CELKOM OP II 6 009 937 611 1 023 408 243 8 085 353 767 134,53% 8 188 987 392 5 922 985 042 5 793 519 985 4 771 899 304 878 049 866 79,40% 2 160 907 842 354 728 467 35,96%
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Príloha č. 1 (c): Implementácia OP Kvalita životného prostredia 

 

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.01.2021, kontrahovanie export 11.01.2021 o 7:00hod), Certifikačný orgán (MF SR) 

 

 

 

 

  

EÚ zdroj ŠR zdroj EÚ zdroj

% z 

alokácie 

(EÚ zdroj)

Žiadaný NFP Schválený NFP Zazmluvnený NFP
Zazmluvnený EÚ 

zdroj

Zazmluvnený 

ŠR zdroj

% z alokácie 

(EÚ zdroj)
EÚ zdroj ŠR zdroj

% z alokácie 

(EÚ zdroj)

PO 1 - Udržateľné využívanie prírodných 

zdrojov prostredníctvom rozvoja 

environment. infraštruktúry

SO: SAŽP KF 1 498 481 123 151 326 581 1 638 562 870 109,35% 2 646 148 796 1 325 083 143 1 067 046 563 960 262 024 106 784 539 64,08% 641 139 719 62 151 596 42,79%

PO 2 - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky 

zmeny klímy so zameraním na ochranu pred 

povodňami

SO: SAŽP KF 225 381 138 38 729 711 238 674 419 105,90% 399 379 919 176 093 021 125 261 928 108 563 703 16 698 225 48,17% 27 962 302 4 499 644 12,41%

PO 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia 

mimor. udalostí a odolnosti proti mimor. 

udalostiam ovplyvnených zmenou klímy 

SO: MV SR,

SO: SAŽP
EFRR 243 896 216 40 171 209 281 371 181 115,37% 670 624 459 312 151 588 219 781 964 181 930 218 31 793 485 74,59% 61 950 624 10 938 953 25,40%

PO 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové 

hospodárstvo vo všetkých sektoroch 
SO: SIEA EFRR 787 772 813 83 245 892 990 402 691 125,72% 1 215 815 601 838 861 041 700 292 989 621 327 962 73 924 484 78,87% 352 444 542 42 862 102 44,74%

PO 5 - Technická pomoc

SO: SAŽP,  

MV SR, SIEA

RO: MŽP SR

EFRR 77 000 000 15 775 942 72 500 000 94,16% 96 507 304 90 785 882 73 850 097 61 291 565 12 558 532 79,60% 52 498 560 10 756 853 68,18%

CELKOM OP KŽP: 2 832 531 290 329 249 335 3 221 511 160 113,73% 5 028 476 079 2 742 974 674 2 186 233 541 1 933 375 471 241 759 265 68,26% 1 135 995 748 131 209 147 40,11%
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Príloha č. 1 (d): Implementácia Integrovaného regionálneho OP  

 

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.01.2021, kontrahovanie export 11.01.2021 o 7:00hod), Certifikačný orgán (MF SR) 
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alokácie 

(EÚ zdroj)

Žiadaný NFP Schválený NFP Zazmluvnený NFP
Zazmluvnený EÚ 

zdroj

Zazmluvnený 

ŠR zdroj

% z alokácie 

(EÚ zdroj)
EÚ zdroj ŠR zdroj

% z alokácie 

(EÚ zdroj)

PO 1 - Bezpečná a ekologická doprava v 

regiónoch

 RO: MIRRI SR; 

SO: samosprávne 

kraje (okrem BB)

EFRR 384 029 978 61 092 037 506 254 150 131,83% 741 162 218 360 634 133 310 101 020 269 039 787 41 061 233 70,06% 124 323 220 21 195 156 32,37%

PO 2 - Ľahší prístup k efektívnym a 

kvalitnejším verejným službám

RO: MIRRI SR; SO: 

samosprávne kraje 

(okrem BB),

MZ SR

EFRR 725 160 664 145 614 465 936 945 332 129,21% 970 421 765 705 539 358 558 454 984 485 201 825 73 253 160 66,91% 186 865 489 28 575 170 25,77%

PO 3 -Mobilizácia kreatívneho potenciálu v 

regiónoch
SO: MK SR EFRR 122 127 561 31 567 811 185 615 931 151,99% 279 077 075 173 698 387 112 816 281 95 176 348 17 639 933 77,93% 13 782 216 2 738 103 11,29%

PO 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch 

s dôrazom na ŽP

RO: MIRRI SR; SO: 

samosprávne kraje 

(okrem BB)
EFRR 317 508 751 60 188 445 373 777 305 117,72% 506 672 983 438 271 596 363 185 642 302 068 794 61 116 848 95,14% 182 278 379 42 079 990 57,41%

PO 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou RO: MIRRI SR EFRR 89 114 824 562 735 105 586 708 118,48% 117 155 499 88 754 983 78 458 609 78 182 509 276 100 87,73% 11 156 821 0 12,52%

PO 6 - Technická pomoc RO: MIRRI SR EFRR 62 000 000 11 955 665 53 462 959 86,23% 64 008 806 60 288 300 56 944 556 47 702 594 9 241 963 76,94% 37 591 085 7 321 845 60,63%

CELKOM IROP: 1 699 941 778 310 981 158 2 161 642 385 127,16% 2 678 498 345 1 827 186 757 1 479 961 092 1 277 371 856 202 589 236 75,14% 555 997 210 101 910 264 32,71%

Prijaté ŽoNFP 

evidované v 

neverejnej časti 

ITMS2014+ 

Schválené 

ŽoNFP
Alokácia 2014-2020

Alokácia na platné 

výzvy/vyzvania

P
ro

g
ra

m

Prioritná os/priorita únie
Zodpovedný 

subjekt

Kontrahovanie
Čerpanie EŠIF 

(na národnej úrovni )

In
te

g
ro

v
a
n

ý
 r

e
g

io
n

á
ln

y
 o

p
e
ra

č
n

ý
 

p
ro

g
ra

m

F
o

n
d



 Sekcia centrálny koordinačný orgán 

odbor monitorovania a hodnotenia 

Stav EŠIF k 31.12.2020  

35 

 

 

Príloha č. 1 (e): Implementácia OP Efektívna verejná správa 

 

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.01.2021, kontrahovanie export 11.01.2021 o 7:00hod), Certifikačný orgán (MF SR) 
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(EÚ zdroj)

Žiadaný NFP Schválený NFP Zazmluvnený NFP
Zazmluvnený EÚ 

zdroj

Zazmluvnený 

ŠR zdroj

% z alokácie 

(EÚ zdroj)
EÚ zdroj ŠR zdroj

% z alokácie 

(EÚ zdroj)

PO 1 - Posilnené inštitucionálne kapacity a 

efektívna VS
RO: MV SR ESF 200 892 184 37 730 586 221 857 986 110,44% 303 525 443 257 741 895 221 052 090 169 232 878 33 594 924 84,24% 84 728 907 19 429 693 42,18%

PO 2 - Zefektívnený súdny systém a 

zvýšená vymáhateľnosť práva
RO: MV SR ESF 37 446 341 7 533 343 34 940 000 93,31% 43 487 606 43 392 415 35 417 374 25 124 740 5 527 541 67,10% 13 825 158 3 512 568 36,92%

PO 3 - Technická pomoc RO: MV SR ESF 13 137 972 2 691 739 12 850 000 97,81% 15 163 656 15 163 656 15 163 656 12 585 165 2 578 491 95,79% 7 204 043 1 476 003 54,83%

CELKOM OP EVS: 251 476 497 47 955 668 269 647 986 107,23% 362 176 705 316 297 966 271 633 121 206 942 784 41 700 955 82,29% 105 758 107 24 418 264 42,05%
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Príloha č. 1 (f): Implementácia OP Technická pomoc 

 

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.01.2021, kontrahovanie export 11.01.2021 o 7:00hod), Certifikačný orgán (MF SR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EÚ zdroj ŠR zdroj EÚ zdroj

% z 

alokácie 

(EÚ zdroj)
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(EÚ zdroj)
EÚ zdroj ŠR zdroj

% z alokácie 

(EÚ zdroj)

PO 1 - Riadenie, kontrola a audit EŠIF RO: MIRRI SR EFRR 124 235 750 21 886 457 140 642 672 113,21% 196 134 633 175 092 272 141 655 767 116 405 169 20 349 515 93,70% 96 032 037 16 854 898 77,30%

PO 2 - Systémová a technická  podpora RO: MIRRI SR EFRR 34 836 162 6 147 558 29 860 318 85,72% 29 328 845 27 671 855 24 273 457 19 918 798 3 517 224 57,18% 10 077 764 1 779 513 28,93%

CELKOM OP TP: 159 071 912 28 034 015 170 502 990 107,19% 225 463 477 202 764 127 165 929 223 136 323 968 23 866 739 85,70% 106 109 802 18 634 411 66,71%
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Príloha č. 1 (g): Implementácia Programu rozvoja vidieka 

 

Zdroj: RO PRV 
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EÚ zdroj ŠR zdroj
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Projektové opatrenia PRV okrem projektov 

MAS (M.19.2)

SO: PPA,

RO: MPRV SR
EPFRV 809 803 147 281 067 052 984 406 865 121,56% 2 175 005 995 943 644 024 885 990 082 659 480 779 226 509 303 81,44% 415 537 515 141 830 933 51,31%

Projektové opatrenia PRV - len projekty 

MAS (M.19.2)

SO: PPA,

RO: MPRV SR
EPFRV 67 334 152 23 809 626 0 0,00% 41 231 096 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Neprojektové opatrenia PRV 
SO: PPA,

RO: MPRV SR
EPFRV 623 262 755 214 867 245 623 262 755 100,00% 867 426 993 758 393 795 758 393 795 563 658 924 194 734 871 90,44% 525 327 655 181 446 644 84,29%

Technická pomoc RO: MPRV SR EPFRV 59 291 790 19 763 930 62 614 162 105,60% 63 208 554 63 208 554 63 208 554 47 406 415 15 802 138 79,95% 25 392 256 8 464 085 42,83%

CELKOM PRV: 1 559 691 844 539 507 853 1 670 283 782 107,09% 3 146 872 637 1 765 246 373 1 707 592 431 1 270 546 118 437 046 313 81,46% 966 257 427 331 741 663 61,95%
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Príloha č. 1 (h): Implementácia OP Rybné hospodárstvo  

 

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.01.2021, kontrahovanie export 11.01.2021 o 7:00hod), Certifikačný orgán (MF SR) 
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PÚ 2 - Podpora akvakultúry, ktorá je 

enviromentálne udržateľná, efektívne 

využíva zdroje, je inovačná, 

konkurencieschopná a založená na 

znalostiach

SO: PPA,

RO: MPRV SR
ENFR 6 863 860 2 287 955 6 741 712 98,22% 9 816 136 3 976 514 3 177 915 2 383 436 794 479 34,72% 313 999 104 666 4,57%

PÚ 3 - Podpora vykonávania SRP
SO: PPA,

RO: MPRV SR
ENFR 965 998 172 811 269 610 27,91% 406 918 127 117 127 117 114 405 12 712 11,84% 0 0 0,00%

PÚ 5 - Podpora marketingu a spracovania
SO: PPA,

RO: MPRV SR
ENFR 3 045 860 1 015 290 2 724 822 89,46% 1 068 331 915 418 885 316 663 987 221 329 21,80% 586 608 195 536 19,26%

PÚ 7 - Technická pomoc RO: MPRV SR ENFR 937 100 312 367 937 100 100,00% 633 616 593 750 593 750 445 313 148 438 47,52% 206 612 68 871 22,05%

CELKOM OP RH: 11 812 818 3 788 423 10 673 244 90,35% 11 925 001 5 612 799 4 784 098 3 607 141 1 176 957 30,54% 1 107 219 369 073 9,37%
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Príloha č. 1 (i): Implementácia Interreg V-A SK-CZ  

 

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.01.2021, kontrahovanie export 11.01.2021 o 7:00hod), Certifikačný orgán (MF SR) 
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1. Využívanie inovačného potenciálu RO: MIRRI SR EFRR 13 268 529 775 447 18 750 990 141,32% 50 872 276 11 542 989 8 245 148 7 749 620 495 528 58,41% 2 506 348 157724,76 18,89%

2. Kvalitné životné prostredie RO: MIRRI SR EFRR 62 340 452 4 366 169 51 197 789 82,13% 157 852 979 57 902 226 49 216 841 46 136 632 3 080 209 74,01% 19 740 027 1 082 502 31,66%

3. Rozvoj miestnych iniciatív RO: MIRRI SR EFRR 9 122 115 606 052 10 908 310 119,58% 18 118 498 10 563 357 9 190 327 8 682 436 507 891 95,18% 2 549 898 104 262 27,95%

4. Technická pomoc RO: MIRRI SR EFRR 5 408 367 480 396 6 052 361 111,91% 6 092 494 5 790 433 5 445 785 4 921 868 523 917 91,00% 2 230 708 322175,72 41,25%

CELKOM Interreg V-A SK-CZ: 90 139 463 6 228 064 86 909 450 96,42% 232 936 247 85 799 005 72 098 102 67 490 556 4 607 545 74,87% 27 026 981 1 666 665 29,98%
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Príloha č. 1 (j): Implementácia Interreg V-A SK-AT  

 

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.01.2021 o 7:00hod) , Certifikačný orgán (MF SR), RO Interreg V-A SK-AT 
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1. Prispievanie k inteligentnému 

cezhraničnému regiónu
RO: MIRRI SR EFRR 19 683 142 305 711 19 683 142 100,00% 39 202 212 16 365 591 14 783 061 14 193 367 589 694 72,11% 4 921 266 284 067 25,00%

2. Ochrana prírodného a kultúrneho 

dedičstva a biodiverzity
RO: MIRRI SR EFRR 27 820 000 1 859 804 27 820 000 100,00% 42 599 432 27 487 739 27 438 568 25 632 469 1 806 100 92,14% 6 788 835 245 437 24,40%

3. Podpora udržateľných dopravných riešení RO: MIRRI SR EFRR 9 655 000 374 422 9 655 000 100,00% 17 579 990 5 242 960 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

4. Posilnenie cezhraničnej správy a 

inštitucionálnej spolupráce
RO: MIRRI SR EFRR 14 180 979 518 870 14 180 976 100,00% 25 810 008 10 913 614 10 600 919 10 016 045 584 874 70,63% 3 987 624 233 118 28,12%

5. Technická pomoc RO: MIRRI SR EFRR 4 553 560 592 365 4 553 560 100,00% 5 196 755 5 184 629 4 685 858 4 298 293 387 565 94,39% 2 118 688 216 431 46,53%

CELKOM Intgerreg V-A SK-AT: EFRR 75 892 681 3 651 172 75 892 678 100,00% 130 388 397 65 194 534 57 508 406 54 140 174 3 368 233 71,34% 17 816 414 979 052 23,48%
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Príloha č. 1 (k): PS INTERACT III  

 

Zdroj: RO PS INTERACT III, Certifikačný orgán (MF SR) 
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PO 1 - Rozvoj a poskytnutie služieb RO: BSK EFRR 37 265 300 43 100 133 36 635 113 98,31% 20 468 919 54,93%

PO 2 Technická pomoc RO: BSK EFRR 2 127 294 3 244 096 2 757 481 129,62% 1 211 792 56,96%

CELKOM PS Interact III: RO: BSK 39 392 594 46 344 229 39 392 594 100,00% 21 680 711 55,04%
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