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B. VSEOBECNA CAST

1. Operaény program Integrovana infratruktira 2014 — 2020 (dalej len ,OPII¥) bol schvaleny dia 28. oktobra
2014 v Bruseli vykonavacim rozhodnutim Eurdpskej komisie C(2014) 8045, ktorym sa schvaluju urcité prvky
OPII na podporu z Eurdpskeho fondu regionalneho rozvoja (dalej len ,EFRR®) a Kohézneho fondu v ramci
ciela Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku.

2. Clobalnym cielom programového dokumentu Slovenskej republiky OPIl je prostrednictvom &smych
prioritnych osi (vratane technickej pomoci) Eerpanie pomoci z fondov Eurdpskej Unie na roky 2014 — 2020 v
oblasti dopravy a rozvoja informaénej spolo¢nosti.

3. Zaimplementéciu OPIl z pozicie Riadiaceho organu je v zmysle uznesenia vlady SR €. 171 zo diia 16.04.2014
zodpovedné Ministerstvo dopravy a vystavby SR (dalej len ,MDV SR*), sekcia riadenia projektov (dalej len
,RO"). Pozicia Sprostredkovatelského organu (dalej len ,SO) pre Prioritni os 7 (dalej len ,PO7¢) OPll je v
pdsobnosti Uradu podpredsedu viady SR pre investicie a informatizaciu® (dialej len ,UPPVII“) sekcie riadenia
informatizacie.

4.  Cielom Slovenska v programovom obdobi 2014 — 2020 je prostrednictvom PO7 OPII nadviazat na aktivity
realizované v programovom obdobi 2007 — 2013 v rdmci Operacného programu Informatiz&cia spolo¢nosti
(dalej len ,OPIS®) a pokragovat v dalSom rozvoji informaénej spoloénosti.

5. Strategickymi ciefmi PO7 Informacna spolo¢nost OPII su:

a) Posun k sluzbam zameranym na zvySovanie kvality Zivota;

b) Posun k sluzbam zameranym na narast konkurencieschopnosti;

c) Neustale zlepSovanie sluzieb pri vyuZivani modernych technolégii;

d) Vytvorenie bezpe€ného prostredia pre ob&ana, podnikatela a verejnu spravu;

e) Priblizenie verejnej spravy k maximalnemu vyuzivaniu dat v zakaznicky orientovanych procesoch;

f) Optimalizacia vyuZitia informaénych technoldgii vo verejnej sprave vdaka platforme zdielanych sluzieb;

g) Vybudovanie Sirokopasmovych sieti pre zvySovanie pokrytia doméacnosti Sirokopasmovym pripojenim s
rychlostou minimalne 30 Mbit/s.

6. Za UCelom naplnenia tychto strategickych cielov rozhodnutim Eurdpskej komisie (dalej len ,EK®) bola
schvalena programova Struktira PO7 OPII, ktora finanénl pomoc prijimatelom deli do 3 investiénych priorit
a 9 Specifickych cielov.

7. POT7 bude v sulade s OPIl implementovana najmé formou narodnych projektov. SO predklada zamery
narodnych projektov samostatne alebo ako suéast zoznamu narodnych projektov a jeho akékolvek zmeny na
schvalenie Riadiacemu vyboru prioritnej osi 7 Informaéna spoloénost Operacného programu Integrovana
infra$truktura (dalej len ,RV PO7 OPII*) v sulade s jeho $tatitom. Ak je prijimatel narodného projektu uréeny
priamo v OPIl alebo jeho kompetencie vyplyvaju priamo z osobitnych predpisov, schvaleniu nepodlieha
priamo schvalovanie prijimatela, ale len ostatné ¢asti zameru narodnych projektov. Zoznam narodnych
projektov zverejni SO na svojom webovom sidle www.informatizacia.sk najneskér do 10 pracovnych dni po
schvéleni RV PO7 OPIL.

8.  Vramci programovej Struktiry PO7 OPIl méZu organizacie Statnej spravy ziskat nenavratnu finanén pomoc
2o zdrojov PO7 OPII vo vySke 100% a ostatné organizacie verejnej spravy vo vySke 95% oprévnenych
vydavkov projektu, ak ich projekt bude odporuany na schvélenie vramci odborného hodnotenia a
implementovany prijimatelom podfa ustanoveni zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
(dalej ,zmluva o poskytnuti NFP*) uzavretej medzi UPPVII a prijimatelom.

1'S Gginnostou od 01.06.2016 Glohy Sprostredkovatelského organu pre prioritn(i os 7 Informagnéa spolognost OPII pini Urad podpredsedu viady SR pre
investicie a informatizaciu v stlade so zakonom &. 171/2016 Z. z. ktorym sa meni a dopliia zakon &. 575/2001 Z. z. o organizacii &innosti vlady a organizacii
Ustrednej Statnej spravy v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopifiaju niektoré zakony a od prijatia Uznesenia viady SR &. 354/2016 zo diia
22.08.2016 k ur&eniu sprostredkovatelského organu pre Operacny program Integrovana infrastrukttra 2014 — 2020.
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B.1 PRIJIMATELIA A PARTNERI

1. Prijimatelom je Ziadatel o NFP, s ktorym bola uzavreta zmluva o poskytnuti NFP. Partner je podfa zékona
€. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych a trukturélnych fondov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o prispevku z ESIF¥) osoba, ktora sa
spolupodiela na priprave projektu so Ziadatelom a na realizacii projektu s prijimatefom podfa zmluvy
o0 poskytnuti NFP alebo podla pisomnej zmluvy uzavretej medzi prijimatelom a partnerom alebo ktora sa
spolupodiela na realizacii projektu s prijimatelom podfa zmluvy o poskytnuti NFP alebo podfa pisomne;
zmluvy uzavretej medzi prijimatelom a partnerom. Pre partnerov prijimatela platia tie isté kritéria opravnenosti
ako pre prijimatela.

B2 CIEL A UGEL PRIRUCKY

1. Prirugka pre prijimatela OPIl PO7 (dalej len ,Prirucka®) je zavazny dokument, ktory vypraciva UPPVII.
Prirucka je platna a pouzitelna len v kontexte dalSich zavéznych dokumentov, ktorymi si OPII, Systém
riadenia europskych Strukturalnych a investiénych fondov na programové obdobie 2014 — 2020 (dalej len ,SR
ESIF¥), Systém finanéného riadenia $trukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho ndmorného a
rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020 (dalej len ,SFR*), metodické pokyny a vyklady CKO,
metodické pokyny a vyklady CO, Manual pre informovanie a komunikaciu pre prijimatelov OPII 2014-2020
(www.opii.gov.sk), prirucky ITMS2014+2, metodické usmernenia SO pre prijimatefov PO7 OPII.

2. Ciefom Prirucky je poskytnat prijimatelom podrobné informacie tykajluce sa podmienok prijatia NFP a
procesov suvisiacich s realizaciou a ukonenim projektu, informacie o spdsoboch kontroly projektov,
monitorovanim a publicitou, s postupmi pri zmenach projektu v priebehu implementacie a jeho financovanim.
Prirucka tieZ obsahuje vo vztahu k jednotlivym fazam implementacie projektu identifikaciu pripadov, v ktorych
dochadza k vyskytu naj¢astejSich chyb. Prirucka dalej stanovuje zakladné pravidla komunikacie medzi
prijimatefom a SO a st¢asne poskytuje navod na vyplnenie formularov, ktoré prijimatel predklada SO.

3. Text Prirucky je vypracovany v sulade s OPIl a vSeobecne platnymi dokumentmi vypracovanymi a
schvalenymi na narodnej trovni - SR ESIF, SFR, zakon o prispevku z ESIF, metodické pokyny a vyklady
centralneho koordinacného organu (dalej ako ,CKO®), usmernenia SO, Stratégia financovania Europskych
Strukturalnych a investiénych fondov pre programové obdobie 2014 — 2020 (dalej len ,SF ESIF*), ktorych
aktualne verzie st dostupné na webovych sidlach www.partnerskadohoda.gov.sk, www.finance.gov.sk,
www.vicepremier.gov.sk a www.informatizacia.sk.

B.3 PLATNOST A UCINNOST PRIRUCKY

1. Priru¢ka upravuje postupy prijimatela po podpise anadobudnuti éinnosti zmluvy o poskytnuti NFP.
Prirucka je platna diiom jej schvalenia SO auginnd odo dia zverejnenia na webovom sidle SO
www.informatizacia.sk, resp. neskorsi derl uréeny na webovom sidle SO.

2. SO sivyhradzuje pravo v pripade potreby informécie v tejto Prirucke upravit, doplnit alebo aktualizovat, a to
najma podla skusenosti zimplementacného procesu. O aktualizacii Prirucky bude SO informovat prijimatelov
elektronicky a zaroven uverejni znenie aktualizovanej Prirucky s jasnym oznaCenim verzie a datumu, od
ktorého je predmetna verzia uéinna, na webovom sidle www.informatizacia.sk.

3. S nadobudnutim G&innosti novej verzie Prirucky sa rusi platnost a uéinnost tej predosle;.

2 Pre v&etky ustanovenia, povinnosti a postupy stanovené v tejto Prirucke, ktoré predpokladaju pouzitie ITMS2014+ po 31. decembri 2015, pri¢om prislu$na
funkcionalita eSte nie je v ramci ITMS2014+ v plnom rozsahu zabezpecena, plati, ze aj po tomto termine sa uplatriuje obdobny postup ako do 31. decembra
2015. Po spusteni prisluSnych funkcionalit ITMS2014+ je zodpovedny subjekt povinny dodatocne zaevidovat prislu$né dokumenty v jednotlivych moduloch
ITMS2014+.
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4. Za uCelom opravy formélnych chyb/nedostatkov v platnej verzii Prirucky (napr. nespravne uvedeny odkaz,
nefunkény hypertextovy odkaz, chybné formatovanie/Cislovanie, preklepy a pod.), ktoré nemenia pracovné
postupy uvedené v Prirucke, si SO vyhradzuje pravo na ich opravu, bez potreby informovat prijimatelov o

vykonanych opravach. Informéciu o formalnych opravach SO zverejni na svojom webovom sidle
www.informatizacia.sk.
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C. REALIZACIA PROJEKTU

Zakladny pravny ramec pre poskytovanie pomoci prijimatelom predstavuje zmluva o poskytnuti NFP. Zmluva
0 poskytnuti NFP nadobuda platnost dfiom neskor$ieho podpisu zmluvnych stran a G¢innost v sulade s §
473, ods. 1 Obcianskeho zakonnika driom nasledujcim po dni jej zverejnenia poskytovatelom v Centrélnom
registri zmluv (dalej len ,CRZ").

Neoddelitelnou stu¢astou zmluvy o poskytnuti NFP st nasledujlce prilohy (pri€om v pripade relevantnosti
treba zohladnit aj Zmluvu o partnerstve medzi prijimatelom a UPPVII ako poskytovatelom sluzieb podpory
riadenia IT projektov vo verejnej sprave a Zmluvu o partnerstve mimo poskytovatela sluzieb podpory riadenia
IT projektov vo verejnej sprave)):

1. VSeobecné zmluvné podmienky (VZP),

2. Predmet podpory,

3. Rozpoclet projektu,

4. Finan¢né opravy za porusenie pravidiel a postupov obstaravania.

Realizacia hlavnych aktivit projektu zodpoveda obdobiu tzv. fyzickej realizacie projektu, t. . obdobiu, v
ramci ktorého prijimatel realizuje jednotlivé hlavné aktivity projektu od zacatia realizacie hlavnych aktivit
projektu, najskér vSak od terminu definovanom vo vyzvani, do ukoncenia realizacie hlavnych aktivit projektu.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu nastane v kalendarny def, v ktorom dolo k zacatiu realizacie
prvej hlavnej aktivity projektu uvedenej v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP), a to
kalendarnym diom:

a) zacatia stavebnych prac alebo

b) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela, alebo nadobudnutim Gcinnosti prvej zmluvy
uzavretej s dodavatefom, pokial nebola vystavena objednavka alebo

c) zaCatia poskytovania sluzieb tykajlcich sa projektu alebo
d) zacatim rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej Ulohy v ramci projektu alebo

e) zacatia realizacie inej prvej hlavnej aktivity, ktori nemozno podradit pod body (a) az (d) a ktora je ako
hlavna aktivita uvedena v prilohe &. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP).

Poznamka: Vykonanie Ukonov spojenych s realizaciou verejného obstaravania nie je realizaciou hlavnych aktivit
projektu a preto vo vztahu k zacatiu realizacie hlavnych aktivit projektu nevyvolava pravne désledky.

5.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu je rozhodujlice pre urenie obdobia pre vznik opravnenych
vydavkov, s vynimkou podpornych aktivit, ktoré sa vecne viazu k hlavnym aktivitam a ktoré boli vykonavané
pred, resp. po realizacii hlavnych aktivit projektu v zmysle definicie opravnenych vydavkov a ¢asovych
podmienok opravnenosti vydavkov na podporné aktivity projektu uvedenych v ¢lanku 14 ods. 1 pism. b) VZP.

Prijimatel je povinny informovat SO o zacati realizacie projektu Hlasenim o zacati realizacie hlavnych
aktivit projektu do 20 pracovnych dni od vykonania prvej hlavnej aktivity projektu, a to prostrednictvom
ITMS 2014+. V hlaseni prijimatel vyznaéi skutoCny def zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu a uvedie
presny nazov hlavnej aktivity/aktivit, ktorou/ktorymi projekt zacal realizovat.

Ak vyzvanie umoZziuje zaCatie realizacie hlavnych aktivit projektu v ¢ase predchadzajucom ucinnosti zmluvy
o0 poskytnuti NFP a prijimatel skuto¢ne zacal s realizaciou hlavnych aktivit projektu pred uéinnostou zmluvy
o poskytnuti NFP, je povinny zaslat SO Hlasenie o zacati realizacie hlavnych aktivit projektu do 20
pracovnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP, a to prostrednictvom IMTS2014+.
Sposob komunikécie a doruCovania je definovany v €l. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP a v kapitole D.1 tejto
prirucky.

V pripade, ak prijimatel nezasle Hlasenie o zacati realizacie hlavnych aktivit projektu SO v zmysle bodu
6 a 7 tejto kapitoly, za zaCatie realizacie hlavnych aktivit projektu sa povazuje prvy defi opravneného obdobia,
v ktorom je mozné realizovat projekt v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP .
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Upozornenie: Ak prijimatel nezacne s realizaciou hlavnych aktivit projektu do 3 mesiacov od nadobudnutia
datumu, uvedeného v tabulke €. 5 prilohy €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny poziadat SO 0 zmenu zmluvy
o poskytnuti NFP spdsobom uvedenym v &asti C.2 Zmena zmluvy o poskytnuti NFP, konkrétne formou Ziadosti 0
povolenie vykonania zmeny v zmluve o NFP (vyznamnejSia zmena projektu). V pripade, ak prijimatel vo vztahu k
povinnosti poziadat 0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP pred uplynutim 3 mesiacov od terminu zacatia realizacie
hlavnych aktivit projektu:

a) porusil uvedenu povinnost, teda nepoziadal v stanovenej dobe 0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP, ide
0 podstatné poruSenie povinnosti prijimatela vyplyvajicich pre neho zo zmluvy o poskytnuti NFP.
Definovanie podstatnej zmeny je popisané v kapitole C.2.2 tejto prirucky,

b) neporusil uvedenu povinnost, SO ako poskytovatel mu poskytne dodatoénu lehotu nie kratSiu ako
20 dni na zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu. Ak v dodatonej lehote nie je SO dorudené
Hlasenie o zalati realizacie hlavnych aktivit projektu, ato prostrednictvom ITMS 2014+, z ktorého
nepochybne vyplyva, Ze prijimatel zaal realizaciu hlavnych aktivit projektu, takéto opomenutie
prijimatela predstavuje podstatné poruenie jeho povinnosti vyplyvajucich pre neho zo zmluvy
o poskytnuti NFP. Definovanie podstatnej zmeny je popisané v kapitole C.2.2, tejto prirucky.

C.1 POSTUPY REALIZACIE PROJEKTOV

1. Obsahom projektu je plnenie predmetu zmluvy o poskytnuti NFP na strane prijimatefa ako aj poskytovatela.
Prijimatel je povinny zabezpecit predovsetkym vysledky a vystupy projektu tak, ako boli stanovené v zmluve
o poskytnuti NFP. Poskytovatel je povinny prijimatelovi poskytndt finan¢né prostriedky na realizaciu aktivit
projektu v zmysle splnenia podmienok zmluvy o poskytnuti NFP.

2. Odporuéané metodoldgie pre riadenie projektu, riadenie IT, vyvoj SW su definované vo vyzvani na
predkladanie ZONFP. Prijimatel je povinny pri realizacii projektu postupovat v stlade s metodickymi
dokumentmi definovanymi vyzvanim. Prijimatelovi su poskytované platby (predfinancovanie, refundacia) na
realizaciu aktivit projektu a Uhradu faktur dodavatelovi na zaklade ziadosti o platbu v stlade so zmluvou o
poskytnuti NFP.

3. Po nadobudnuti G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP je prijimatel povinny realizovat' podporné aktivity v oblasti
informovania a komunikacie, priCom je povinny postupovat v sllade s Manualom pre informovanie a
komunikaciu pre prijimatefov OPIl 2014-2020, ktory je zverejneny na webovom sidle www.opii.gov.sk
a v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP.

4. Ak samotny prijimatel alebo partner zisti akékolvek poruSenie prava Eurdpskej Unie alebo vnitrostatneho
prava SR tykajuceho sa jeho uplatfiovania, bez ohladu na to, €i pravna povinnost bola premietnuta do zmluvy
o poskytnuti NFP (dalej len ,nezrovnalost*), bezodkladne® oznami zistent nezrovnalost a predlozi dokumenty
preukazujlce zistenu nezrovnalost na SO. Okrem pripadov pri VO, pri ktorom podozrenie z nezrovnalosti,
resp. nezrovnalost do ITMS2014+ registruje RO (prijimatel zasiela oznamenie RO a na vedomie SO).

5. Vystupom hlavnych aktivit projektu prijimatela je aj detailna $pecifikacia riesenia (dalej ,DSR*). DSR prijimatel
po jej posudeni partnerom projektu (plniacim Ulohy poskytovatela sluzieb riadenia informaéno -
technologickych projektov vo verejnej sprave a publicity a informovanosti)* predklada na postdenie UPPVII

3 Bezodkladne — najneskér do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhodnej pre pocitanie lehoty; to neplati, ak sa v konkrétnom ustanoveni
Prirucky pre prijimatela stanovuje odli$na lehota platna pre konkrétny pripad. Do plynutia lehoty sa nezapoditava kalendarny def, v ktorom doslo ku
skuto€nosti uréujucej zaciatok lehoty.

4 Uvedené plati za predpokladu, Ze SO v ramci vyzvy/vyzvania definuje povinnost pre prijimatela uzavriet zmluvu o partnerstve s poskytovatelom sluZieb
riadenia informaéno - technologickych projektov vo verejnej sprave a publicity a informovanosti. V pripade ak je prijimatel a Gtvar plniaci Ulohy poskytovatela
sluZieb riadenia informaéno — technologickych projektov vo verejnej sprave a publicity a informovanosti ten isty subjekt uvedené nie je relevantné.
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z pohladu stratégie informatizacie (mimo SO)° pisomnou formou. Nasledne po posudeni zasiela UPPVII
vyjadrenie k DSR pisomnou formou prijimatelovi a na vedomie SO. Nasledne prijimatel DSR spolu s vy$sie
uvedenymi vyjadreniami predklada Riadiacemu vyboru projektu, ktory DSR schvaluje. Kazda zmena DSR
musi prejst vy$Sie uvedenym procesom. Prijimatel bezodkladne elektronicky informuje SO o schvaleni DSRE.

C.1.1 UKONCENIE PROJEKTU

1. Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na dobu uréitu a jej platnost a Gcinnost konéi schvalenim poslednej
Néaslednej monitorovacej spravy, ktort je Prijimatel povinny predlozit SO v sulade s kapitolou F.2 Nasledna
monitorovacia sprava (€l. 4 vSeobecnych zmluvnych podmienok zmluvy o poskytnuti NFP, dalej len ,VZP*).

2. Ukonéenie projektu sa sleduje na nasledovnych Urovniach:
a) ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu;
b) finanéné ukondenie projektu.

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu predstavuje ukonCenie tzv. fyzickej realizacie projektu.
Realizacia hlavnych aktivit projektu sa povazuje za ukonCenu v kalendarny def, kedy prijimatel kumulativne
spIni niz8ie uvedené podmienky:
a) fyzicky sa zrealizovali hlavné aktivity projektu,
b) predmet projektu bol riadne dodany prijimatelovi, prijimatel ho prevzal a ak to vyplyva z charakteru
plnenia, aj ho uviedol do uzivania.

Splnenie tychto podmienok sa preukazuje najma:

a) predlozenim kolaudaéného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju alebo mézu mat vplyv na
funkénost, ak je predmetom projektu stavba; pravoplatnost kolaudaéného rozhodnutia je prijimatel
povinny preukazat poskytovatelovi bezodkladne po nadobudnuti jeho pravoplatnosti, najneskér do
predloZenia prvej naslednej monitorovacej spravy projekiu;

b) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom, ktoré st podpisané, pri¢om z dokumentu alebo
dolozky k nemu (ak je vydany tretou osobou) musi vyplyvat' prijatie predmetu projektu prijimatelom a
uvedenie predmetu projektu do uzivania (ak je to s ohfadom na predmet projektu relevantné);

c) predlozenim rozhodnutia o pred€asnom uzivani stavby alebo rozhodnutia do doCasného uzivania
stavby, pric¢om vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemdzu mat vplyv na funkénost stavby,
ktora je predmetom projektu; Prijimatel je povinny do skonCenia obdobia udrzatelnosti projektu uviest
stavbu do riadneho uzivania, o preukaze prisluSnym pravoplatnym rozhodnutim;

d) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, urcitym a zrozumitelnym spdsobom vyplyva, ze
predmet projektu bol odovzdany prijimatelovi, alebo bol so suhlasom prijimatela sfunkéneny tak, ako sa
to predpokladalo v zmluve o poskytnuti NFP.

Ak méa projekt viacero predmetov projektu, podmienka sa pre ucely ukonCenia realizacie hlavnych aktivit
projektu povazuje za splnenu jej spinenim pre najneskor ukoncovany Ciastkovy predmet projektu, pri¢om musi
byt stc¢asne spinena aj pre skor ukonCené predmety projektu. Tym nie je dotknutd moznost skorSieho

ukoncenia jednotlivych aktivit projektu za ucelom dodrZania lehét uvedenych v prilohe €. 2 zmluvy
o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP).

Finanéné ukonéenie projektu zodpoveda pojmu ,ukonCenie realizacie projektu“. Finanéné ukoncenie
projektu nastane driom, kedy po zrealizovani vSetkych aktivit v ramci realizacie aktivit projektu doSlo k
splneniu oboch nasledovnych podmienok:

5 UPPVII je véak opravneny za igelom postdenia si vyZiadat dodato&né informécie od prijimatela, partnera projektu, pripadne inych relevantnych subjektov.
V pripade, ak v ramci projektu nie je definovany partner projektu a vystupom hlavnych aktivit je DSR, prijimatel ma povinnost predlozit DSR UPPVII (mimo
SO) na celkové posudenie t.j nie len z hladiska stratégie informatizacie, ale aj za oblasti biznis architektdry, kybernetickej bezpe¢nosti a elektronického
podpisu, aplikaénej a technologickej architektury.

6V pripade ak vystupom hlavnych aktivit projektu prijimatela nie je DSR tento bod sa pri projektoch neuplatiiuje.
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a) prijimatel uhradil v3etky oprévnené vydavky vSetkym svojim dodévatefom, voci ktorym mal prévne
zavaznu povinnost Uhrady vydavkov a tieto su premietnuté do Uctovnictva prijimatela v zmysle
prisludnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych v zmluve o poskytnuti NFP a

b) prijimateflovi bol uhradeny/zuétovany zodpovedajuci NFP.

3. Driom, ktory bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom do$lo k finanénému ukonéeniu projektu,
zaCina obdobie udrzatelnosti projektu. VV ramci tohto obdobia je prijimatel povinny zachovat (udrzat) vysledky
realizovaného projektu definovanych prostrednictvom meratelnych ukazovatelov projektu po€as stanoveného
5 roéného obdobia.

4. Prijimatel je v suvislosti s ukon¢ovanim projektu povinny:

a) ukondit fyzicku a finan¢nu realizaciu projektu a spinit podmienky vyplyvajuce zo zmluvy o poskytnuti
NFP7;

b) predlozit zavere¢nu Ziadost o platbu, alebo Ziadost o poskytnutie predfinancovania vztahujice sa k
vydavkom realizovanym do konca obdobia opravnenosti vydavkov vratane poZadovanej dokumentécie;

c) vratit finan¢né prostriedky podra ¢l. 10, ods. 1 VZP zmluvy o poskytnuti NFP;

d) do 30 dni od ukonéenia realizacie aktivit projektu predloZit monitorovaciu spravu projektu (s priznakom
,Zavere€na®) v stlade s kapitolou F tejto prirucky;

e) predkladat na SO nasledné monitorovacie spravy projektu po¢as 5 rokov od finanéného ukoncenia
projektu v stlade s kapitolou F tejto prirucky;

f) zabezpedit uchovanie UCtovnej a inej podpornej dokumentacie sUvisiacej s projektom v sulade s
uréenymi zmluvnymi podmienkami a narodnymi predpismi;

g) poskytovat sucinnost vietkym relevantnym zainteresovanym subjektom v sivislosti so zabezpecenim
procesu ukonéenia pomoci ESIF v ramci programového obdobia 2014 — 20208,

C.2 ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTI NFP

Zmluvu o poskytnuti NFP je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych
stran, priCom akékolvek zmeny a doplnky musia byt vykonané vo forme pisomného a oCislovaného dodatku
k zmluve o poskytnuti NFP, pokial v zmluve o poskytnuti NFP nie je uvedené inak. Zmenova procedira moze
byt zo strany prijimatela realizovana len dvakrat do roka, v poslednom roku implementacie maximalne
trikrat (SO si vyhradzuje pravo umoznit prijimatelovi vykonanie zmeny viac ako dvakrat do roka). Uvedené
nevyluCuje moznost iniciovat zmenu zmluvy o poskytnuti NFP zo strany SO v pripade, ak je zmena
nevyhnutna v stlade s ¢l. 6 zmluvy o poskytnuti NFP.

2. Prijimatel je povinny oznamit SO (odbor implementacie programov rozvoja informacnej spoloénosti) vetky
takéto zmeny a skuto€nosti, ktoré maju negativny vplyv alebo suvisia s plnenim zmluvy o poskytnuti NFP a s
dosiahnutim/udrzanim ciela projektu alebo sa akymkolvek spdsobom zmluvy o poskytnuti NFP tykaju alebo
mdzu tykat, a to bezodkladne (do 7 pracovnych dni) od ich vzniku (blizSie vid &l. 6 zmluvy o poskytnuti NFP)
prostrednictvom formulara Ziadost o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnuti NFP
(vyznamnejSia zmena projektu) (d'alej ,,ziadost’ 0 zmenu*), v ktorej budi podrobne popisané a riadne
oddévodnené vsetky pozadované zmeny na projekte, ich charakter a nevyhnutnost uzatvorenia dodatku.
Sposob, resp. forma dorugenia Ziadosti o zmenu je popisana nizsie v tabulke &.1, stipec Spdsob vykonania
zmeny. Formular ziadosti o zmenu je zverejneny na webovom sidle www.informatizacia.sk. SO ako
poskytovatel pomoci nie je povinny navrhovanej Ziadosti o0 zmenu podane; prijimatelom vyhoviet.

3. Prijimatel je povinny v procese pripravy projektov realizovat také opatrenia, ktorymi bude
predchadzat’ vzniku dodatoénych vydavkov. Ak pri implementacii projektu PO7 OPIl napriek tomu
dojde kvzniku dodatoénych vydavkov, tieto budi posudzované zo strany SO prostrednictvom
zmenovej komisie a v sulade s kapitolou C.2 PpP za predpokladu, ze neddjde k prekroceniu sumy NFP
uvedenej v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP. Dodatoéné vydavky nad ramec NFP v rozhodnuti

7 80 mbze povinnosti pre prijimatelov suvisiace s ukon¢ovanim realizacie projektov PO7 OPII stanovit nad ramec ustanoveni zmluvy o poskytnuti NFP
vydanim Usmerneni SO, ktoré pre prijimatela maju zavazny charakter.

8 \/ zmysle Usmernenia ¢. 1/2013-U k ukonceniu pomoci zo Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurdpskeho fondu pre rybné hospodarstvo na
programové obdobie 2007 - 2013.
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o schvaleni ZoNFP budi povazované za neopravnené a SO ich nebude posudzovat. Prijimatel je
povinny vydavky nad sumu uvedent v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP realizovat' z vlastnych zdrojov.

Tabulka 1: Kategorizacia zmien v programovom obdobi 2014 - 2020

Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Spoésob vykonania zmeny

Zmena zmluvy a jej | Zosuladenie zmluvy s platnym znenim nariadenia | Po  vykonani zmeny v zmluve
priloh (s vynimkou Europskeho parlamentu a Rady (EU) €.1303/2013 | o poskytnuti NFP ajej priloh SO
prilohy €. 1 - VZP) (dalej ,vSeobecné nariadenie®), Implementacnych | zasiela  elektronicky  informaciu
z dévodu ich nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy ESIF, pravnych | o vykonani zmeny, spolu s odkazom
aktualizacie predpisov SR a pravnych aktov EU, SR ESIF a SFR. na webovom sidle
www.informatizacia.sk.
Zmena sa vykona vo forme
pisomného a o€islovaného dodatku k
zmluve o poskytnuti NFP.
Zmena VZP ZosUladenie prilohy €. 1 zmluvy o poskytnuti NFP | Zmenu textu VZP vykonava SO. Po
z d6vodu ich (VZP) s platnym znenim v8eobecného nariadenia, | vykonani zmeny vo VZP SO zasiela
aktualizacie ImplementaCnych nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy | prijimatefovi elektronicky informaciu

ESIF, pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, SR
ESIF a SFR.

o vykonani zmeny, spolu s odkazom
na Cislo, pod ktorym su aktualizované
VZP uZz zverejnené v Centrélnom
registri zmliv ana webovom sidle
www.informatizacia.sk.

Doruenim ozndmenia dochadza k
zmene zmluvy o poskytnuti NFP
v prilohe & 1 (VZP) z dévodu ich
aktualizacie.

Podstatna zmena
projektu

Podstatna zmena projektu je spojena s podstatnym
porusenim zmluvy o NFP a sucasne je vznik podstatne;
zmeny Projektu vzdy spojeny s povinnostou prijimatela
vratit prispevok alebo jeho Cast.

Prijimatel je povinny bezodkladne
pisomne listom oznamit SO podstatnu
zmenu projektu.

Ak v ramci realizacie projektu
nastala podstatna zmena v zmysle
zmluvy o poskytnuti NFP, ide o
dosledok podstatného porusenia
povinnosti prijimatelom a takuto
zmenu nemoze SO schvalit'.

Vznik podstatnej zmeny projektu je
vzdy  spojeny s  povinnostou
prijimatela vratit prispevok alebo jeho
Cast vo vySke, kiora je Umerna
obdobiu, poCas ktorého doslo k
poruSeniu podmienok v désledku
vzniku podstatnej zmeny projektu.

VyznamnejSia
zmena projektu

Zmena, v pripade ktorej je nutné schvalenie takejto
zmeny zo strany SO.

0 poskytnuti NFP v ¢l. 6.

Pri vyznamnej$ej zmene projektu ma
prijimatel  povinnost o vykonani
zmeny poziadat SO formou Ziadosti
o povolenie  vykonania zmeny
vzmluve oNFP (vyznamnejSia
zmena projektu), ktora je zverejnena
na webovom sidle
www.informatizacia.sk. Prijimatel
podava Ziadost o zmenu pred
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Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Sposob vykonania zmeny

vykonanim alebo po  vykonani
samotnej zmeny v zmysle bodu 5 tejto
Prirucky.

VlyznamnejSie zmeny je mozné
vykonat len na zaklade vzajomnej
dohody oboch zmluvnych stran vo
forme pisomného a vzostupne
oCislovaného dodatku k zmluve o
poskytnuti NFP.

Menej vyznamna
zmena projektu

Zmena, v pripade ktorej je postacujuce ozndmenie zo
strany prijimatefa. Takuto zmenu oznami prijimatel SO
spdsobom stanovenym v zmluve o poskytnuti NFP.

Menej vyznamné zmeny sU blizSie Specifikované
v Zmluve o poskytnuti NFP v ¢l. 6.

Prijimatel je povinny bezodkladne (do
7 pracovnych dni) pisomne oznémit
SO, ze nastala takato zmena, avSak
nie je povinny poZiadat ozmenu
zmluvy o poskytnuti NFP formou
Ziadosti o povolenie vykonania
zmeny v zmluve o NFP
(vyznamnejSia zmena projektu).

V' pripade, ak SO neakceptuje
ozndmenie prijimatela a ma za to, Ze
ide o zmenu, pri ktorej sa ma
postupovat inak, je SO opravneny
zmenu posudit ako iny druh zmeny,
resp. ako podstatnu zmenu projektu, a
dalej postupovat podia prislusného
odseku ¢lanku 6 zmluvy. V ostatnych
pripadoch SO informuje prijimatela
ovysledku  zmenového  konania
formou oznamenia, v ktorom
konstatuje, ze vzal zmenu projektu na
vedomie, ¢im dochadza
k akceptovaniu tejto menej vyznamne;
zmeny.

Formalna zmena

Zmena, ktora nema potencial vecne ovplyvnit
realizaciu aktivit projektu, ¢i dosahovanie, resp.
udrzanie dosiahnutych cielov, vystupov a vysledkov
projektu. Takito zmenu oznami prijimatel SO
spésobom stanovenym v zmluve o poskytnuti NFP.

Formalne zmeny su blizSie Specifikované v Zmluve
0 poskytnuti NFP v ¢l. 6.

Formalna zmena predstavuje zmenu,
ktori SO berie na vedomie, tzn. SO
zmenu neschvaluje.

Formalna zmena nevyZaduje zmenu
zmluvy o poskytnuti NFP.

Forméalnu zmenu oznami pisomne
jedna zmluvna strana druhej a zmena
sa premietne do zmluvy o poskytnuti
NFP pri najblizSom pisomnom
dodatku.

Suc¢astou oznamenia su doklady, z
ktorych zmena jednoznacne vyplyva
(napr. vypis z OR, rozhodnutie
prijimatela, odkaz na prislusny pravny
predpis a pod.).
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Upozornenie: V pripade, ak ma prijimatel pochybnosti, ¢i ide o vyznamnejSiu alebo menej vyznamnu, resp.
formélnu zmenu projektu, prip. pochybnosti o inych skutoénostiach tykajucich sa predmetnej zmeny projektu, je
odporac¢ané, aby bezodkladne kontaktoval (telefonicky, e-mailom) SO a odkonzultoval dalSi postup.

C.2.1 POSTUP PRI,ZMENACH, KTORE SI NEVYZADUJU ZMENU ZMLUVY
O POSKYTNUTI NFP

1. Forméalne zmeny a menej vyznamné zmeny projektu, ktoré nemaju vplyv na zmenu zmluvy, ale ich vykonanie
je potrebné na zabezpeenie Uspednej realizécie projektu, prijimatel bezodkladne (do 7 pracovnych dni)
oznami SO v pisomnej forme.

2. Oznamenie zmeny musi obsahovat minimalne:
= struény popis;
= zdbvodnenie navrhovanej zmeny projektu;
= dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie ciefov projekiu;
= dopad navrhovanej zmeny na meratelhé ukazovatele projektu;
= dopad navrhovanej zmeny na rozpocet projekitu.
3. Prévne ucinky suvisiace s formalnymi a menej vyznamnymi zmenami projektu nastavaju dfiom dorucenia
vyrozumenia (zaslaného listom alebo elektronicky ) prijimatefovi, v ktorom sa uvadza, ze SO berie zmenu
projektu na vedomie.

4.V pripade zmeny osoby (vymenovanie/dopinenie novej, odvolanie/zmena pdvodnej) opravnenej konat v mene
prijimatefla (Statutarny organ a v pripade udelenia plnej moci aj zastupca) je prijimatel povinny doruéit SO
okrem pisomného oznédmenia aj novu plnu moc, resp. zmenenu plnt moc (vSetko v troch vyhotoveniach).

5. Prijimatel je taktiez povinny oznamit SO elektronicky aj zmenu kontaktnej osoby (miniméaine v rozsahu
formulara ZoNFP).

C.2.2 POSTUP PRI ZMENACH, KTORE SI VYZADUJU ZMENU ZMLUVY O POSKYTNUTI
NFP (ZMENOVE KONANIE)

1. Za vyznamnejSie zmeny, ktoré si vyzaduji zmenu zmluvy o poskytnuti NFP si povazované zmeny, ktoré
spoCivaju najma v zmene definovanej v zmluve o poskytnuti NFP, ¢l. 6, bod 6.3.

2.V pripade vyznamnejSich zmien projektu je prijimatel povinny poZziadat o zmenu zmluvy o poskytnuti NFP
pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa pozadovana zmena viaze, alebo
pred vznikom, pripadne zanikom skutognosti, ktora sa méa prostrednictvom vykonania zmeny odvratit.

3. Prijimatel predklada Ziadost o zmenu na formulari Ziadost o povolenie vykonania zmeny v zmluve o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (vyznamnejSia zmena projektu) (dalej aj ,Ziadost 0 zmenu*),
ktora je zverejnena na webovom sidle www.informatizacia.sk. Ziadost 0 zmenu musi byt riadne odévodnena
a musi obsahovat charakter zmeny, nevyhnutnost dodatku a vSetky pozadované informacie a Udaje, inak je
SO opravneny ju bez dalsieho posudzovania neschvalit' .

4. Ziadost o zmenu musi byt podpisana $tatutarom, resp. Statutarnym zastupcom prijimatela a jej si¢astou je:

= pbvodné znenie zmluvy;

= popis a zdévodnenie navrhovanej zmeny;

= v pripade relevantnosti odborné stanovisko relevantne;j institicie/osoby (napr. dodévatela tovarov/prac
alebo sluzieb) potvrdzujice opodstatnenost navrhu zmeny projektu;

= navrh upravenej prilohy €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP), ak relevantné;

= uypravena Cast zmluvy o poskytnuti NFP (napr. rozpoCet realizacie jednotlivych aktivit, aktivity
a prispevok aktivit k vysledkom projektu a pod.);

= dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu, meratelné ukazovatele projektu a rozpocet
projektu (v pripade relevantnosti zmeneny rozpocet projektu),

= dalSia pozadovana dokumentacia podla charakteru zmeny (napr. dokumentacia pri schvalovani Ziadosti
0 zmenu v zmluve so zhotovitefom) — ak relevantné;
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10.

= elektronicka verzia Ziadosti vratane jej priloh na CD.

Ak predmetom Ziadosti o zmenu ma byt predizenie Sasového ramca realizacie aktivit projektu, ma prijimatel
povinnost predlozit ziadost 15 kalendarnych dni pred ukonéenim poslednej realizovanej aktivity projektu.
Ak je predmetom Ziadosti 0 zmenu zmena verejného obstaravania, prijimatel predloZi dokumentaciu
k verejnému obstaravaniu v poZadovanej forme stanovenou Priruékou pre realizaciu verejného
obstaravania OPII (zverejnena na webovom sidle www.opii.gov.sk) na RO a na vedomie SO, pricom sa
dokumentécia k verejnému obstardvaniu nevyzaduje ako priloha Ziadosti o zmenu. Avdak v Ziadosti
0 zmenu musi byt odvolavka nar.

V pripade zistenia formalnych alebo vecnych nedostatkov v Ziadosti 0 zmenu SO vyzve prijimatela (napr.
listom, elektronicky), aby v stanovenej lehote (ktorad nesmie byt kratSia ako 5 pracovnych dni odo dna
dorucenia tejto vyzvy), predloZenu ziadost 0 zmenu doplnil alebo upravil.

Predlozent aktualizovanu Ziadost’ 0 zmenu SO opétovne posudi. V pripade neodstranenia nedostatkov
alebo nedoplnenia pozadovanych (idajov/dokumentov v stanovenej lehote zo strany prijimatela SO Ziadost
0 zmenu neschvali . Neschvalenie Ziadosti o zmenu z dévodu neodstranenia formalnych nedostatkov nema
vplyv na pravo prijimatela opatovne predloZit upravent Ziadost o zmenu .

SO posudzuje opravnenost zmeny vzhladom na predmet projektu a vplyv zmeny na definované ciele,
meratelné ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpoCet a obdobie udrzatelnosti projektu a taktiez posudzuje
opravnenost v sulade s podmienkami zmluvy o poskytnuti NFP, usmerneniami SO a platnou legislativou
(napr. zakon o finanénej kontrole a audite) v lehote do 15 pracovnych dni od dorugenia kompletnej Ziadosti
0 zmenu, pri¢om proces je ukonéeny zaslanim Vyrozumenia k Ziadosti o zmenu. V pripade technicky a
odborne naro¢nych zmien alebo nutnosti zabezpecenia odborného stanoviska zo strany externého experta,
alebo v relevantnych pripadoch stanoviska RO je SO opravneny lehotu na administraciu zmenového konania
primerane predizit. O predizeni lehoty na administraciu zmenového konania SO elektronicky informuje
prijimatela.

Na schvalenie zmeny v projekte a zmluvy o poskytnuti NFP ani na uzatvorenie dodatku k zmluve o poskytnuti
NFP nie je pravny narok. V pripade ak SO dospeje k zaveru, Ze zmenu nie je mozné pre nespinenie vecnych
aspektov vyznamnejSej zmeny projektu schvalit, SO ziadost o zmenu neschvali . Neschvalenie Ziadosti
0 zmenu z dévodu nesplnenia vecnych aspektov vyznamnejSej zmeny projektu je kone€né a prijimatel nie je
opravneny opatovne poziadat SO o vykonanie rovnakej zmeny za rovnakych skutkovych podmienok.
V pripade ak prijimatel napriek neschvaleniu ziadosti 0 zmenu zo strany SO opatovne poziada o schvalenie
tej istej zmeny, priCom objektivne nenastali zmeny skutkovych podmienok, SO bez dalSieho preskimavania
takudto ziadost 0 zmenu opéatovne neschvali.

SO nemdze schvalit taku zmenu, ktora by znamenala podstatni zmenu projektu definovanu v €l. 1, ods. 3
VZP. V pripade, ak SO zisti, ze v ramci projektu nastala podstatna zmena projektu, ide o ddsledok
podstatného porusenia povinnosti prijimatelom a SO méze odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP a pozadovat
od prijimatela vratenie celej poskytnutej vySky NFP alebo jeho Casti. V tejto stvislosti SO posudzuje okrem
iného:
= ¢iv pripade ndvrhu zmien realizacie projektu alebo miesta, kde sa nachadza predmet projektu, déjde k
premiestneniu mimo opravnené uzemie;
= v pripade zmien meratelnych ukazovatelov, ktoré su zavazné z hladiska dosiahnutia ich planovanej
hodnoty, SO mo6ze v jednotlivych pripadoch akceptovat mieru znizenia cielovej hodnoty max. o 20 %
oproti vySke uvedenej v zmluve o poskytnuti NFP. SO znizi vy$ku poskytovaného NFP s ohladom na
znizenie hodnoty meratelného ukazovatela nad rdmec 5% nesankcionovanej miery zniZenia planovane;
hodnoty meratefného ukazovatefa, vo vztahu k tym aktivitam, ktoré prispievaju k dosiahnutiu
znizovaného meratelného ukazovatela a tiez vykona zodpovedajlce znizenie vydavkov na podporné
aktivity projektu;
= ¢iposudzovana zmena vedie k tomu, Ze by sa ¢innost, na ktort sa ma prispevok poskytnut po vykonanej
zmene, odchylila od svojho ciela v tom zmysle, ze sa nedosiahne ziadny ciel, alebo sa dosiahne iny ciel
ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za splnenia ktorych bol projekt schvaleny (rozdiel medzi obsahom
projektu v Ease podpisania zmluvy o poskytnuti NFP a v ¢ase po uskutoneni zmeny), alebo sa dosiahne
ciel projektu len Ciastocne;
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

= i prijimatel poZiadal 0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP pred uplynutim 3 mesiacov od terminu zacatia
realizacie hlavnych aktivit projektu;

= ¢izmena doby realizacie hlavnych aktivit projektu umozni ukon&enie realizacie hlavnych aktivit projektu
v ramci maximalnej doby uvedenej pri definicii realizacie hlavnych aktivit projektu v ¢l. 1, ods. 3 VZP;

= i v priebehu monitorovania projektu nedoSlo k zmene podmienok pri generovani Cistych prijmov v
sulade s €l. 61, ods. 4 veobecného nariadenia.

V pripade suhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou zasiela SO prijimatefovi najneskor do
20 pracovnych dni od zaslania Vyrozumenia k Ziadosti o zmenu navrh dodatku k zmluve o poskytnuti NFP
v pripade, Ze zmena zmluvy o poskytnuti NFP bude na z&klade rozhodnutia SO vykonana formou pisomného
dodatku.

Po podpise vedlceho Uradu, resp. jeho opravneného zastupcu navrh dodatku k zmluve o poskytnuti NFP
v 5 rovnopisoch SO zasiela prijimatefovi doporuéenou postou s doru¢enkou alebo zabezpedi dorucenie
inym vhodnym spdsobom (napr. kuriérom, alebo osobne PM s potvrdenim o prijati névrhu dodatku
prijimatefom) a poskytne prijimatefovi lehotu minimalne 5 pracovnych dni na prijatie navrhu na uzavretie
dodatku k zmluve o poskytnuti NFP. SO je opravneny poskytnutu lehotu na prijatie ndvrhu na uzavretie zmluvy
o NFP primerane prediZit na zaklade oddvodnenej pisomnej (listom, elektronicky) poziadavky prijimatela.
Prijimatel za$le spat 4 podpisané rovnopisy a 5. (bez podpisovej tabulky) si ponecha. SO je opravneny
rozhodnut, Ze 5 rovnopisov navrhu na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP bude odovzdanych
prijimatefovi po dohode s nim na pracovisku SO. Obdobne je SO opravneny rozhodnit aj o prevzati
prijimatefom podpisanych 4 rovnopisov po dohode s prijimatelom na pracovisku SO. V takychto pripadoch
poskytovatel, resp. prijimatel vypracuje potvrdenie (preberaci protokol) o odovzdani, resp. prevzati dodatku
k zmluve o NFP. Navrh na uzavretie dodatku zmluvy o poskytnuti NFP zanika diiom uplynutia lehoty urCenej
SO na prijatie navrhu dodatku zmluvy o poskytnuti NFP alebo doruenim prejavu prijimatefa o odmietnuti
navrhu na uzavretie dodatku zmluvy o poskytnuti NFP.

V sllade s ustanoveniami zakona €. 211/2000 Z.z., o slobodnom pristupe k informaciam SO zabezpeci prvé
zverejnenie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP v CRZ. Def nasledujci po dni jeho zverejnenia je diiom
nadobudnutia uginnosti dodatku k zmluve o poskytnuti NFP.

V pripade nesuhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu prijimatel nie je opravneny k realizacii
predmetnej zmeny pristlpit. V pripade, ak prijimatel vyznamnejSiu zmenu projektu zrealizuje bez jej
schvalenia zo strany SO, je tato skutoCnost povazovana za podstatné porusenie zmluvy o poskytnuti NFP
zo strany prijimatela a vzniknuté vydavky viaZzuce sa k takejto zmene projektu sa povazuji za neopravnené.

Prijimatel je povinny podat Ziadost o zmenu aj po uskuto&neni vyznamnej$ej zmeny projektu, pricom je v
tychto pripadoch povinny poziadat o zmenu najneskér 30 pracovnych dni pred predlozenim ziadosti o
platbu, ktora ako prva zahffia aspon niektoré vydavky, ktoré sl pozadovanou zmenou dotknuté, a to v
pripadoch:

a) akejkolvek odchylky v rozpoCte projektu tykajucej sa opravnenych vydavkov - neplati, ak ide o znizenie
vy$ky opravnenych vydavkov a takéto zniZzenie nema vplyv na dosiahnutie stanoveného ciela projektu.
Sugastou Ziadosti o zmenu v tomto pripade st, okrem vyplnenia $tandardného formularu tykajiceho
sa Ziadosti 0 zmenu aj nasledovné informacie/tdaje:

= v pripade zmeny vecného pinenia, ktorého désledkom je navrhovana zmena v rozpocte projektu,
preukazanie suladu takejto zmeny s rezimom zmien dohodnutych v zmluve medzi prijimatefom a
dodavatelom a s ustanovenim § 18 zakona o VO, alebo § 10a zakona ¢&. 25/2006 Z. z. ,

= v pripade zmeny vecného plnenia, ktorého désledkom je navrhovana zmena v rozpocte projekiu,
uvedenie dovodu, pre ktory k zmene doS$lo, osobitne v pripade, ak nepredstavuje prinos pre projekt,
t.j. ak nepredstavuje zlepSenie oproti pévodnému stavu projektu,

= v pripade vypustenia urcittho vecného pinenia, v désledku ¢oho sa navrhuje zniZit rozpoCet
projektu, odévodnenie, Ze nejde o podstatnu zmenu projektu v zmysle zmluvy,

b) inej zmeny projektu alebo zmeny suvisiacej s projektom, ktord nie je mozné podradit pod skor uvedeny
rezim zmien, bez ohladu na to, Ci ide o vyznamnejSiu zmenu projektu.

Ak Ziadost o zmenu v zmysle bodu 14 prijimatel nepredlozi SO v stanovenej lehote, budu vietky
vydavky, ku ktorym sa vztahuju vykonané zmeny, uznané za neopravnené vydavky.
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17. Pravne UCinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou projektu nastanu tak ako je uvedené
v Clanku 6, ods. 6.12 Zmluvy.
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D. INFORMOVANIE A KOMUNIKACIA

1.

Pre informovanie prijimatefov o moznostiach financovania v ramci OPII, pre ziskavanie informécii a
komunikaciu pocas implementécie projektov OPIl slizia nasledujuce informané kandly vedené
organizaciami verejnej spravy:

Tabulka 2: Organizacie kontaktu a ich informaéné kanaly

Organizacia Popis hlavnych ¢innosti vo vztahu k prijimatelovi Kontakt

Sprostredkovatelsky SO zodpoveda za operativne riadenie PO7 OPIIL | Urad podpredsedu viady SR pre investicie a
organ Implementuje projekty SF, pripravuje vyzvy, resp. vyzvaniav | informatizaciu

pripade narodnych projektov na predkladanie ZoNFP, | Sekcia riadenia informatizacie
schvaluje ZoNFP, uzatvara zmluvy o poskytnuti NFP so | Stefanikova 15, 811 05 Bratislava
Ziadatefom, monitoruje projekt, kontroluje ziadosti o | tel.: 00421/2/2092 8190

platbu ako aj vykonava na projekte kontrolu. Je organom, | e-mail: po7opii@vicepremier.gov.sk.sk
s ktorym komunikuje prijimatel. Prijimatel moze SO | http:/www.vicepremier.gov.sk/
kontaktovat telefonicky, alebo si dohodnit osobnu navstevu. | http://www.informatizacia.sk

SO poskytne prijimatelovi konzultacie potrebné pri plneni
povinnosti  implementacie  projektu apri  ostatnych
nalezitostiach projektov informatizacie financovanych zo SF.

Riadiaci organ Riadiaci organ je organom zodpovednym za celkové riadenie | Ministerstvo dopravy a vystavby SR

a koordinaciu OPII. Prijimatel mbéze kontaktovat riadiaci | Sekcia riadenia projektov

organ v pripade staznosti a podani ohfadom postupov | Namestie slobody €. 6, 810 05 Bratislava
riadenia OPII. P.0.BOX 100

tel.: 00421/2/ 5949 4111

e-mail: opii@opii.gov.sk
http://www.opii.gov.sk/

Komplexné informacie o implementacii projektov spolufinancovanych v ramci OPIl mézu prijimatelia ziskat
od SO osobne v pracovnych diioch v ¢ase od 8.30 hod. do 14.30 hod. na UPPVII.

Prijimatelia st povinni dohodnut si termin konzultacie s projektovym, resp. finanénym manazérom SO vopred
telefonicky alebo e-mailom. Prijimatelia méZu svoje otazky posielat priamo SO, musia ich vSak formulovat
pisomne listom alebo elektronicky. Na informacie, ktoré SO poskytne verbalne alebo telefonicky, sa prijimatel
nemoze odvolavat.

Zavazné informacie s prijimatelom poskytované v pisomnej forme (tzn. v listinnej podobe, alebo elekironicky
prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisané kvalifikovanym elektronickym podpisom,
kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo kvalifikovanou elektronickou
pecatou) alebo e-mailom.

Pisomna forma komunikacie medzi poskytovatelom a prijimatelom sa bude uskuto¢fovat najma
prostrednictvom doporu¢eného doru¢ovania zasielok alebo obycajného doruCovania postou, alebo
prostrednictvom doru¢ovania do elektronickej schranky v stlade so zakonom €. 305/2013 Z .z. o elektronickej
podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o e-
Governmente) v zneni neskorsich predpisov.

Na Ziadosti o informé&cie na drovni projektov zasielané na SO odpoveda SO v lehote najneskor 8 pracovnych
dni odo diia podania Ziadosti. V pripade akychkolvek otazok tykajlcich sa konkrétneho projektu kontaktuje
prijimatel prednostne prisluSného projektového manazéra, ktory ma na starosti dany projekt.

Informéacie suvisiace s OPIl a kontakiné udaje na SO sa nachddzaju na webovom sidle SO
www.informatizacia.sk. Aktualne informécie o realizacii $trukturainej a kohéznej politiky EU v podmienkach
SR, ako aj iné relevantné odkazy suvisiace s ESIF najdete na tychto webovych sidlach
www.partnerskadohoda.gov.sk a www.vicepremier.gov.sk.

SO komunikuije s prijimatefom formou pracovnych stretnuti. Zaroven prijimatel moZe vyuZit aj iné informa¢né
kanaly (koreSpondencia, e-mail, telefonické konzultdcie) ako napr. webové sidlo CKO
www.partnerskadohoda.gov.sk a CO www.finance.gov.sk.
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10.

Prijimatel je povinny po€as platnosti a uéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP informovat verejnost o prispevku,
ktory na z&klade zmluvy o poskytnuti NFP ziska, resp. ziskal formou NFP prostrednictvom opatreni v oblasti
informovania a komunikacie. VSetky opatrenia v oblasti informovania a komunikacie musia obsahovat
informécie uvedené v zmluve o poskytnuti NFP (podfa ¢l. 5 VZP) a Manudli pre informovanie a komunikéciu
pre prijimatefov OPII 2014-2020, ktory je zverejneny na webovom sidle www.opii.gov.sk.

Prijatim finanénych prostriedkov prijimatel si¢asne vyjadruje sthlas so zaélenenim do Zoznamu prijimatelov
pre ucely informovania a komunikécie. Prijimatel zaroven suhlasi so zverejnenim nasledovnych informéacii
v zozname prijimatelov (zverejneny napr. v ramci vyzvani na webovom sidle www.informatizacia.sk, v ramci
zmluvy o poskytnuti NFP v CRZ): nazov a sidlo prijimatela; ndzov, ciele a struény opis projektu; miesto
realizacie projektu; Easovy ramec realizacie projektu; predpokladany koniec realizacie aktivit projektu; celkové
naklady na projekt; vySka poskytnutého nenavratného finanéného prispevku; ukazovatele projektu; fotografie
a audiovizualne zaznamy z miesta realizacie aktivit projektu. Prijimatel suhlasi so zverejnenim a Sirenim
uvedenych Udajov tiez inymi spdsobmi, a to na z&klade rozhodnutia SO.

D.1 VYBAVOVANIE STAZNOSTi PODANYCH NA UPPVII

Vybavovanie staznosti je upravené zakonom €. 9/2010 Z. z. o staznostiach v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zakon o staznostiach®). V stlade so Smernicou vediceho dradu UPPVII €. 12/2016 o vybavovani
staznosti zabezpe€uje vybavovanie staznosti podatelfia a referat kontroly.

Prijimanie staznosti podanych pisomne zabezpeCuje podatelfia. Prijimanie staznosti podanych telefaxom,
elektronickou postou alebo prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy® zabezpecuje podatelfia
a referat kontroly; prijimanie staznosti podanych Ustne do zaznamu zabezpeduje referat kontroly.

O presSetreni staznosti sa vyhotovi zapisnica, ktora obsahuje naleZitosti v zmysle § 19 zakona o staznostiach.
Staznost je vybavena odoslanim pisomného oznamenia vysledku jej preSetrenia stazovatelovi.

Zakladnymi prostriedkami, ktorymi je Ziadatel opravneny domahat sa napravy pri vydanom rozhodnuti
0 ZoNFP su odvolanie a preskimanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, v stlade so zakonom
o prispevku z ESIF.

Podla § 4, ods. 1, pism. d) z&kona o staznostiach staznostou nie je podanie, ktoré smeruje proti rozhodnutiu
organu verejnej spravy vydanému v konani podfa iného pravneho predpisu, t. j. proti rozhodnutiu o schvaleni
Ziadosti o NFP, neschvaleni ziadosti o NFP, zastaveni konania o ZoNFP. Tymto novym rozhodnutim SO
pbvodné rozhodnutie zmeni tak, aby v pinom rozsahu vyhovel odvolaniu.

9 § 6 zakona €. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o e-
Governmente) v zneni neskorsich predpisov.
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E. FINANCOVANIE PROJEKTU

1. Prijimatelom (okrem $tatnych rozpoCtovych organizécii), ktori su opravneni vyuzivat systém predfinancovania
v kombinacii so systémom refundécie (Cast E.2), si na zaklade predloZenych Ziadosti o platbu (primerane
pouZzitych k vyuzitému systému financovania) preplacané finanéné prostriedky do momentu dosiahnutia
maximalne 95% nenévratného finanéného prispevku. Suma kazdej uhradenej ziadosti o platbu (dalej aj ,ZoP”)
prijimatela sa napo€itava do jednej spoloénej sumy, ktora vyjadruje suméarny stav percentualneho ¢erpania
celkovych opravnenych vydavkov na projekt k aktualnemu obdobiu. Po vyCerpani maximélne 95%
nenavratného finanéného prispevku je prijimatel povinny zostavajucich minimalne 5% nenévratného
finanéného prispevku, aj za podiel prostriedkov EU a $tatneho rozpo&tu na spolufinancovanie, uhradit najskor
z vlastnych zdrojov.

2. Systémfinancovania partnera prijimatela sa uplatiuje podfa vyuzivaného systému financovania prijimatelom,
v zavislosti od dohody medzi prijimateflom a partnerom a za podmienok stanovenych v zmluve o poskytnuti
NFP. V pripade, ak je partner G&astnikom zmluvného vztahu podla § 25, ods. 3 zakona o prispevku z ESIF,
mbZe platobna jednotka realizovat poskytnutie prispevku alebo jeho Casti priamo partnerovi alebo
prostrednictvom prijimatela. Kazdu ZoP prijimatel predklada samostatne za seba a samostatne za partnera.

3. Prijimatel je v suvislosti s ukonCenim pomoci v programovom obdobi 2014 — 2020 povinny ukon€it finanénu
realizaciu projektu a spinit podmienky a povinnosti vyplyvajice zo zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel ma
povinnost uhradit’ vydavky projektu (tzn. ponizenie stavu finanénych prostriedkov na Uéte prijimatela) do
31.12.2023. Prijimatel je povinny predloZit na SO zavere¢nu ziadost o platbu, resp. posledné zuctovanie
predfinancovania vztahujuce sa k vydavkom realizovanym do konca obdobia opravnenosti (obdobie
opravnenosti vydavkov je definované vo vyzvani) vratane pozadovanej dokumentécie v nizSie uvedenych
terminoch spolu s vyhlasenim o ukonceni realizacie projektu.

4.  Finantna kontrola sa vykona podfa zakona €. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov.

E.1 VYPRACOVANIE A DORUCENIE ZIADOSTI O PLATBU

1. Prostriedky EU a Statneho rozpoctu na spolufinancovanie v ramci zmluvy o poskytnuti NFP sa prijimatelovi
poskytuju na zaklade ZoP.

2. ZoP prijimatel vypIni podra pokynov (uvedenych v SFR, priloha 1b) a odosle ju elektronicky prostrednictvom
verejnej Casti ITMS2014+ vsulade sPriruckou kITMS2014+ zverejnenej na webovom sidle
www.partnerskadohoda.gov.sk v terminoch a za podmienok stanovenych v zmluve o poskytnuti NFP spolu
s povinnymi prilohami definovanymi v SFR.

3. Nevyhnutnou podmienkou prediozenia ZoP na SO je, aby prijimatel pred predlozenim ZoP zaevidoval (daje
0 zrealizovanom verejnom obstaravani do ITMS2014+ podla aktualne platnej Prirucky pre realizaciu
verejného obstaravania OPII (zverejnena na webovom sidle www.opii.gov.sk).

4. 70P su prijimatelom vypracované a elektronicky odosielané prostrednictvom elektronického formulara
vramci verejnej asti ITMS2014+ a nasledne v originalnom vyhotoveni v pisomnej forme (tzn. v listinne;
podobe, alebo elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisané kvalifikovanym
elektronickym podpisom, kvalifikovanym elekironickym podpisom s mandatnym certifikatom alebo
kvalifikovanou elektronickou pec€atou) predlozené SO v stanovenych terminoch uvedenych v zmluve o NFP
spolu s povinnymi prilohami. Momentom zaéatia kontroly ZoP je doruéenie pisomnej formy ZoP.
Stgastou kazdej ZoP je podporna dokumentacia™ — originaly alebo rovnopisy faktir, resp. gtovnych
dokladov rovnocennej hodnoty, pripadne rovnopis dokladu rovnocennej dékaznej hodnoty, vypisy z Uctu a

10V pripade prediozenia ZoP na SO v ramci narodného projektu: Migracia IS obci do viadneho cloudu — plogné rozsirenie IS DCOM - 2. etapa je povinnou
sucastou podpornej dokumentacie predlozenie vypinenej Prilohy €. 1 tejto prirucky. Povinnou sucastou predlozenej ZoP na SO je aj Preberaci protokol
obce/mesta v stlade so Zmluvou o pripojeni k IS DCOM - 2. etapa.
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pod. Ako podpornd dokumentécia sa na SO priklada aj zmluva s dodavatefom (2 rovnopisy), pri prvej
relevantnej ZoP. V pripade, Ze zmluva s dodavatelom uZ bola zverejnena v ITMS2014+ (s odkazom na link
v CRZ), prijimatel ju nemusi predkladat (plati aj pre dodatky k zmluve). SO vykona administrativnu financnu
kontrolu ZoP podla SR ESIF a SFR a nasledne prostrednictvom platobnej jednotky poskytne finanéné
prostriedky, pripadne vyzve prijimatela na odstranenie zistenych nedostatkov. Aktualny formular ZoP a
pokyny na jej vyplnenie su v prilohe (€. 1a a €. 1b) k SFR na webovom sidle www finance.gov.sk. Minimalny
rozsah relevantnej podpornej dokumentécie pre najéastejSie sa vyskytujice skupiny vydavkov stanovuje
tabulka €. 3 ftejto prirucky a Metodicky pokyn CKO €. 6 zverejneny na webovom sidle
www.partnerskadohoda.gov.sk.

5.V nasledujucej tabulke uvadzame priklady zakladnych dokladov (podporna dokumentacia) podfa typu
vydavkov a typu ZoP (podanej v papierovej podobe).

Tabulka 3: Priklady zakladnych dokladov podrFa typu vydavkov a typu ZoP

TYP ZOP REFUNDACIA PREDFINANCOVANIE | ZUCTOVANIE
) PREDFINANCOVANIA
TYP VYDAVKU
Sprievodny list Sprievodny list Sprievodny list
Formular ZoP Formular ZoP Formular ZoP
Podporna dokumentacia | Podpornad dokumentécia | Podporna dokumentécia
Osobné naklady zoznam  opravnenych | N/A N/A
zamestnancov a ich
bankovych uctov,
sumarizaény harok,
pracovnych vykazov,

pracovné vykazy (pri
prvej ZoP za mzdové
naklady) vyplatné pasky,
pracovné, resp. sluzobné
zmluvy, rozhodnutie o
mzde, pri SZM - opisy
pracovnych miest, doklad
0 Uhrade (Cistej mzdy,
odvodov, dane, zrazok...)
- bankovy vypis, rozpis

mzdovych ¢lenov,
uétovny  doklad o
zau¢tovani  mzdovych

nakladov do Uctovnictva
prijimatela, zdévodnenie
odmien, aby bolo zrejmé,
Zze iSlo o pracu na
projekte

Nakup softvéru, licencii,

Zmluva s dodavatelom,

Zmluva s dodavatelom,

Vypis z bankového Uctu,

vypoCtovej techniky, a | Faktury, Dodacie listy | Faktury , Dodacie listy | (ELUR, rozpis uhrad k
pod. Propagécia, | (DL) s wuvedenim | (DL) s  uvedenim | poloZke)

reklama a inzercia, | podrobnych  poloZiek, | podrobnych  poloziek,

Skolenia, kurzy, | Preberacie/ akceptaéné | Preberacie/ akceptatné

seminare, Speciélne protokoly, doklad o | protokoly, doklad o

sluzby, a pod. zauctovani (likvidacny list | za&tovani (likvidagny list
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TYP ZOP

TYP VYDAVKU

REFUNDACIA

PREDFINANCOVANIE

ZUCTOVANIE
PREDFINANCOVANIA

k fakture), v pripade
vydavkov na propagaciu
sa doklada képia inzercie
v tlaci, prip.
fotodokumentacia, Vv

k fakture), v pripade
vydavkov na propagaciu
sa dokladéa képia inzercie
v tlaci, prip.
fotodokumentacia, v

pripade  Skoleni - | pripade  Skoleni -
prezen¢né listiny, V | prezenéné listiny, V
pripade Specialnych | pripade $pecialnych

sluZieb — analyzy, Studie,
vystupy, atd. Zaradovaci

sluZieb — analyzy, Studie,
vystupy, atd. Zaradovaci

protokol (v pripade | protokol (v pripade
zaradenia do majetku), | zaradenia do majetku)
Vypis z Uc¢tu, | Protokolarne  prevzatie
Protokolarne  prevzatie | diela Pred zavereénou
diela. platbou - doklad o

uhrade 5% z celkovych

opravnenych  nékladov

z vlastnych zdrojov

6. Prijimatel je povinny vo vdetkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré zodpovedaju
podmienkam uvedenym v zmluve o poskytnuti NFP (podmienky opravnenosti vydavkov st uvedené v prilohe
C. 1 zmluvy o poskytnuti NFP). Prijimatel zodpoveda za pravost, Uplnost a spravnost udajov uvedenych v
ZoP.

7. SO je opravneny zvysit alebo znizit vySku Ziadosti o platbu z technickych dévodov na strane SO maximalne
vo vySke 0,01% z maximalnej vysky nendvratného finanéného prispevku uvedeného v zmluve o poskytnuti
nenavratného finan¢ného prispevku.

8.  Vpripade, ak je projekt financovany na principe pro-rata z oboch kategorii regionov, prijimatel predklada len
jednu ZoP za obe kategérie regiénov.

9. Minimalna vyska ZoP, ktort predklada prijimatel, je 40,00 EUR (vratane prostriedkov EU, $tatneho rozpodtu
na spolufinancovanie, vratane vlastnych zdrojov prijimatela, ak relevantné), s vynimkou ziadosti o platbu
(zUctovanie predfinancovania) v pripadoch nevyhnutnych pre spinenie podmienok zictovania.

10. Kazda platba prijimatelovi z prostriedkov EU a §tatneho rozpoétu na spolufinancovanie je realizovana v EUR
len do vy$ky stétu pomeru prostriedkov EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie z opravnenych
vydavkov projektu, okrem pripadov, ak sa prijimatel podiela na financovani projektu vecnymi prispevkami (in-
kind). V pripade, ak ma prijimatel povinnost pouzit viastné zdroje, kazda platba musi byt doplnena zdrojmi
prijimatela v pomere schvalenom na projekt vratane zdrojov za neopravnené vydavky pre projekty generujlce
prijem, pri ktorych sa na ich zaciatku alebo pri ich schvalovani vypocCitava Cisty prijem z projektu.

11. Momentom zadatia kontroly ZoP je dorugenie (t]. prijatie) pisomnej formy (tzn. v listinnej podobe, alebo
elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisand kvalifikovanym elektronickym
podpisom, kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo kvalifikovanou
elektronickou pe¢atou) ZoP SO.). SO vykona kontrolu ZoP podla &l. 125 véeobecného nariadenia a v zmysle
zakona €. 357/2015 Z. z. o finannej kontrole a audite (dalej ,zakon o finan¢nej kontrole®) v lehote stanovene;
SFR a na zaklade podmienok a postupu vykonu kontroly projektu definovanych v SR ESIF:

a) Administrativnou finanénou kontrolou ZoP SO overuje zabezpedenie splnenia zakonnosti,
spravnosti a opravnenosti predloZenych narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov a ostatnych skuto&nosti uvedenych v ZoP vratane ich podpornej dokumentécie a ich stladu s
legislativou EU a SR a zmluvou o poskytnuti NFP.
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b) Finan€nou kontrolu na mieste vykona SO aspon jedenkrat pocas realizacie projektu, najneskor pri
zavere¢nej ZoP. SO mdZe vykonat kontrolu na mieste priebeZne poCas realizacie projektu podla
potreby.

Kontrola projektu (ZoP) je podrobnejsie rozpisana v Kapitole G.

12. Na zéklade vykonanej administrativnej finanénej kontroly ZoP v zmysle bodu 3 ZoP, SO ZoP schvali (schvali
v plnej vyske), schvali v znizenej sume (schvali vo vyske zniZenej o sumu neoprévnenych vydavkov alebo
schvali vo vyske zniZzenej o narokované finanéné prostriedky, ktoré st predmetom samostatnej kontroly),
alebo pozastavi alebo zamietne a to v lehotach urcenych SFR.

13. Vystupom z administrativnej finanénej kontroly ZoP je podia zakona o finandnej kontrole vypracovanie
Navrhu éiastkovej spravy z kontroly/Navrhu spravy z kontroly (v pripade zistenych nedostatkov) a
Ciastkovej spravy z kontroly/Spravy z kontroly (ak nedostatky neboli zistené). Momentom ukonéenia
kontroly ZoP je zaslanie Spravy zkontroly prijimatefovi. Zaslanim Ciastkovej spravy z kontroly je
skonCena ta Cast finanénej kontroly, ktorej sa Ciastkova sprava z kontroly tyka.

14. Povinna osoba pri vykon&vani administrativnej finanénej kontroly a finanénej kontroly na mieste je opravnena
v zmysle § 21 z&kona €. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov:

a) vyzadovat od opravnenej osoby alebo od prizvanej osoby potvrdenie o odobrati poskytnutych originalov
alebo uradne osvedCenych képii dokladov, pisomnosti, zaznamov dat na pamétovych médiach
prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov, vystupov, vyjadreni, informacii, dokumentov a inych
podkladov stvisiacich s administrativnou finanénou kontrolou a finanénou kontrolou na mieste,

b) podat v lehote uréenej oprdvnenou osobou pisomné namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym
odporuc¢aniam alebo opatreniam a k lehote na predlozenie pisomného zoznamu splnenych opatreni
prijatych na népravu zistenych nedostatkov a na odstranenie pricin ich vzniku uvedenym v névrhu
Ciastkovej spravy alebo v navrhu spravy; ak povinna osoba k zistenym nedostatkom, navrhnutym
odport¢aniam alebo k opatreniam a k lehote na predloZenie pisomného zoznamu splnenych opatreni
prijatych na napravu zistenych nedostatkov a na odstranenie pri€in ich vzniku uvedenym v navrhu
Ciastkovej spravy alebo v navrhu spravy neuplatni namietky v urenej lehote, povazuju sa zistené
nedostatky a navrhnuté odpori¢ania alebo opatrenia a lehota na predlozenie pisomného zoznamu
spinenych opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov a na odstranenie priéin ich vzniku za
akceptované,

c) vyzadovat od opravnenej osoby zaslanie Ciastkovej spravy alebo spravy.

V pripade pochybnosti 0 zakonnosti, opravnenosti a spravnosti vydavkov deklarovanych prijimatefom ma SO OPII,
CO, OA, &iiny organ SR a Eurdpskej Gnie moznost pristlpit’ k postipeniu skimania relevantnému subjektu
vykonavajucemu kontrolu / overovanie / audit / vySetrovanie / konanie na narodnej Urovni v danej veci podia
osobitnych predpisov. Skiimanie je ukonc¢ené zaslanim vyjadrenia organu, ktory vykonaval kontrolu / overovanie /
audit / vySetrovanie / konanie na narodnej Urovni a v relevantnych pripadoch vyjadrenim zo strany subjektu, ktory
podal podnet, resp. subjekt, ktory identifikoval pochybnost o zakonnosti a spravnosti vydavkov.

Vo vSeobecnosti plati, ze SO zabezpeci, aby vydavky, ktoré sii predmetom prebiehajliceho skimania,
neboli zahrnuté do sthrnnej ZoP / mimoriadnej stihrnnej ZoP do momentu potvrdenia ich zakonnosti,
opravnenosti a spravnosti.

SO OPII postupuje pri vykone finanénej kontroly ZoP v stlade s ustanoveniami SR ESIF. Ak SO OPII pri vykone
finanénej kontroly ZoP prijimatela zisti, 7e ZoP predlozen4 prijimatelom obsahuje vydavky, ktoré st predmetom
prebiehajiceho skumania, resp. zisti, ze ZoP prijimatela nie je mozné schvalit z dévodu, Ze boli naplnené
ustanovenia ¢l. 132 ods. 2 pism. b) nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1303/2013, t. j. zagalo sa
vySetrovanie v stvislosti s moznou nezrovnalostou ovplyviujucou dotknuté vydavky, RO OPII bude postupovat
podla postupov uvedenych v kap. 4.5.7 SFR ESIF.
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19.

16.

17.

18.

Pre prijimateflov — &tatne rozpoctové organizacie platobna jednotka (dalej len ,PJ) zabezpecuje prevod
prostriedkov na realiz&ciu projektu rozpoCtovym opatrenim prostrednictvom Upravy limitov vydavkov za
prostriedky EU a $tatneho rozpodtu na spolufinancovanie: viazanim vydavkov v rozpoéte PJ a navysenim
limitov vydavkov prijimatela. Defi aktivacie ELUR potvrdzujici Upravu rozpodtu prijimatela sa povazuje za
deri Cerpania NFP, resp. jeho €asti.

Pre prijimatelov — ostatné subjekty verejnej spravy ($tatna prispevkova organizacia, VUC, obec, rozpoétova
alebo prispevkova organizacia VUC alebo obce, ina organizacia verejnej spravy) a subjekty stkromného
sektora (neziskovéa organizacia, podnikatel a pod.) zabezpecuje PJ prevod prostriedkov na realizaciu projektu
z vydavkového Uctu formou transferu. Prostriedky EU a $tatneho rozpodtu na spolufinancovanie z
prislusného vydavkového U¢tu PJ su prevedené na Ucet prijimatela/partnera podia zmluvy o poskytnuti NFP
v stlade s § 8 zakona &. 291/2002 Z. z. o Statnej pokladnici a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Def
pripisania finan¢nych prostriedkov na U¢et prijimatela sa povazuje za deri Eerpania NFP, resp. jeho Casti.

SO prostrednictvom PJ zabezpeduje poskytovanie platieb (prostriedky EU a SR) nasledujicimi spdsobmi:

a) systémom predfinancovania,
b) systémom refundacie.

Prijimatelia - $tatne rozpodtové organizacie su opravneni vyuzivat systém predfinancovania alebo systém
refundécie v sulade s rozhodnutim SO v spolupréci s prijimatefom. Prijimatel méze kombinovat uvedené
systémy v zavislosti od rozhodnutia SO stanoveného v zmluve o poskytnuti NFP. Jednotlivé ZoP méze
prijimatel predkladat’ len na jeden z uvedenych systémov, tzn. Ze vydavky realizované z poskytnutého
predfinancovania neméze prijimatel kombinovat s vydavkami uplatiovanymi systémom refundacie v ramci
jednej ZoP. V takom pripade prijimatel predklada samostatne ZoP (zudtovanie predfinancovania) a
samostatne ZoP (priebezna platba). Prijimate! je povinny predkladat SO spolu s priebeznou platbou alebo
poskytnutim predfinancovania Dopliiujice monitorovacie idaje k ZoP (kapitola F.). Prijimatel je povinny
predlozit SO informaciu, o stave realizacie aktivit projektu, identifikovanych problémoch a rizikach na projekte
ako aj o dalSich informaciach v suvislosti s realizaciou projektu vo formate stanovenom SO. Formular k
Dopliujlicim monitorovacim tdajom k ZoP je zverejneny na webovom sidle www.informatizacia.sk.

E.2 SYSTEM PREDFINANCOVANIA

V ramci systému predfinancovania sa poskytuju platby na zaklade prijimatefom predloZenych, dosial
nezaplatenych Gctovnych dokladov (v lehote splatnosti) vystavenych dodavatelom.

Pri vyuziti systému predfinancovania sa vyplacanie NFP uskutoCiuje v dvoch etapach — etape poskytnutia
predfinancovania a etape zuctovania predfinancovania. SO OPII je opravneny v pripade potreby pocas
vykonu kontroly ZoP (poskytnutie predfinancovania), vy&lenit &asti narokovanych finanénych prostriedkov
zprediozenej ZoP (poskytnutie predfinancovania). V pripade systému predfinancovania je mozné
narokované finanéné prostriedky vy€lenit len na trovni i¢tovného dokladu. Poskytnutie predfinancovania si
nevyzaduije suhlas CO.

Predfinancovanie sa poskytuje az do momentu dosiahnutia maximalne 100 % celkovych opravnenych
vydavkov na projekt (v pripade kombinacie systému predfinancovania a systému refundacie sa zohladruje
celkova vyska finanénych prostriedkov poskytnuta vSetkymi vyuzivanymi systémami financovania, t. j. suma
kaZdej uhradenej Ziadosti o platbu prijimatela sa napoCitava do jednej spolocnej sumy, ktora vyjadruje
sumarny stav percentualneho &erpania celkovych opravnenych vydavkov na projekt k aktualnemu obdobiu).
V pripade zniZenia celkovych opravnenych vydavkov sa predfinancovanie poskytuje do momentu dosiahnutia
maximalne 100 % aktuélnej vysky celkovych opravnenych vydavkov. Prijimatel elektronicky prostrednictvom
ITMS predlozi riadiacemu organu poslednu ziadost o platbu (zG¢tovanie predfinancovania (s priznakom
zavereCna)), ktora pini funkciu zavereénej Ziadosti o platbu.
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E.2.1 ETAPA POSKYTNUTIA PREDFINANCOVANIA

1. Prijimatel po zaCati realizacie aktivit projektu a nadobudnuti G¢innosti zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku predkladd SO ZoP (poskytnutie predfinancovania) elektronicky prostrednictvom
ITMS2014+ a podla postupov definovanych SR ESIF. ZoP predklada prijimatel v lehote splatnosti
zavizku dodavatefoviizhotovitefovi. Po schvaleni ZoP, SO predkladad ZoP na PJ v termine do 25
pracovnych dni od prijatia ZoP na SO. PJ po schvaleni ZoP SO vykona kontrolu ZoP (poskytnutie
predfinancovania) v zmysle zakona o finanénej kontrole do 5 pracovnych dni od prijatia ZoP v ITMS2014+.

2. PJnajneskor do 3 pracovnych dni od zaslania spravy z administrativnej financnej kontroly prijimatefovi zada
platobné prikazy na Uhradu prijimatefovi prostrednictvom Statnej pokladnice z rozpoctovanych vydavkov (z
vydavkového G¢tu) pomerne za zdroje EU a $tatneho rozpoctu na spolufinancovanie.

3. Prijimatel je nasledne povinny bezodkladne, najneskor do 3 pracovnych dni odo diia pripisania prostriedkov
na jeho Gdte, resp. v pripade $tatnych rozpo&tovych organizacii odo dfia aktivacie ELUR previest prostriedky
dodavatelovi/zhotovitelovi na uhradu nezaplatenych U¢tovnych dokladov (vo vySke 100%, vratane vlastnych
prostriedkov, ak relevantné). Sankciu za omeSkanie platby (prekroenie lehoty splatnosti) vo i
dodavatelovi / zhotovitelovi znaSa samotny prijimatel.

E.2.2 ETAPA ZUCTOVANIA POSKYTNUTEHO PREDFINANCOVANIA

1. Po poskytnuti predfinancovania je prijimatel povinny zuctovat 100 % kazdého poskytnutého predfinancovania
najneskor do 10 pracovnych dni odo dfia pripisania tychto prostriedkov na jeho Géte/odo dfia aktivacie ELUR
potvrdzujuci Upravu rozpoCtu prijimatela.. Za spinenie povinnosti riadneho zuctovania predfinancovania
prijimatefom elektronicky cez verejna ¢ast ITMS2014+ a predloZzenie ZoP (ziétovanie predfinancovania) na
SO v originalnom vyhotoveni v pisomnej forme (tzn. listinnej podobe, alebo elektronicky prostrednictvom
Ustredného portalu verejnej spravy, podpisanu kvalifikovanym elektronickym podpisom, kvalifikovanym
elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo kvalifikovanou elektronickou peéatou) najneskér do
3 pracovnych dni odo dfia odoslania ZoP (zu&tovanie predfinancovania) cez verejni dast ITMS2014+.
V pripade neodoslania, resp. osobného nedorugenia pisomnej verzie ZoP (z(i¢tovanie predfinancovania) od
prijimatela na SO OPII najneskér do 3 pracovnych dni odo diia odoslania ZoP (ziétovanie predfinancovania)
cez verejni Gast ITMS2014+, je SO OPIl opravneny predmetnii ZoP (zUétovanie predfinancovania)
v ITMS2014+ zamietnut.

2.V pripade neodoslania, resp. osobného nedoruéenia pisomnej verzie ZoP (zU&tovanie predfinancovania) od
prijimatefa SO najneskor do 3 pracovnych dni odo diia odoslania ZoP (zu&tovanie predfinancovania) cez
verejnu ¢ast ITMS2014+, je SO opravneny predmetnti ZoP (zu&tovanie predfinancovania) vo verejnej &asti
ITMS2014+ zamietnut.

3. Prijimatel v ramci z(&tovania predfinancovania predklada spolu so ZoP vypis z bankového Gétu (originl alebo
képiu s podpisom S$tatutarneho organu prijimatela alebo nim poverenej osoby) potvrdzujuci prijem
prostriedkov EU a $tatneho rozpodtu na spolufinancovanie, ako aj doklady preukazujlce skuto&nd dhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP (vypis z bankového Gtu, resp. prehlasenie banky o tihrade vydavkov originl
alebo képiu s podpisom Statutarneho organu prijimatela alebo nim poverenej osoby).

4. SO pri kontrole Ziadosti o zt&tovanie predfinancovania postupuje obdobne ako pri kontrole ZoP (poskytnutie
predfinancovania). V pripade schvalenia SO predloZi tiito ZoP PJ do 10 pracovnych dni od prijatia ZoP na
SO. Ku kazdej schvalenej ZoP (poskytnutie predfinancovania) prijimatel predklada SO samostatnii ZoP
(zUctovanie predfinancovania).

5. Nezuctovany rozdiel predfinancovania je prijimatel povinny na zéklade vzajomnej komunikacie so SO vratit
platobnej jednotke bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni od ukonéenia lehoty na ziétovanie.

6. Prijimatel vrati nezi¢tovany rozdiel kazdej jednej poskytnutej platby predfinancovania samostatne. V pripade
vratenia sumy nezuctovaného rozdielu z vlastnej iniciativy prijimatela, prijimatel pred zrealizovanim uhrady
finanCnych prostriedkov oznami SO OPII vySku vratenia nezu¢tovaného rozdielu prostrednictvom verejne;
Casti ITMS2014+. Zaroven najneskér do 5 pracovnych dni od ukonéenia lehoty na zuctovanie poskytnutého
predfinancovania vrati sumu nezuctovaného rozdielu PJ. Pri realiz&cii Uhrady prijimatel uvedie spravny
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variabilny symbol automaticky generovany ITMS. Pri realizovani vratenia prijimatel postupuje v zmysle zmluvy
0 poskytnuti nenavratného finanéného prispevku.

7. Prijimatel predloZi SO cez verejnu Cast ITMS2014+ ozndmenie o vysporiadani finan¢nych vztahov. Za
zuGtovanie poskytnutého predfinancovania sa povaZzuje aj vratenie celej sumy poskytnutého
predfinancovania, resp. vratenie nezi¢tovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.

Podrobnejsie informacie tykajice sa finanéného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu su
popisané v aktualnej verzii SFR zverejnenej na webovom sidle www finance.gov.sk.

E3 SYSTEM REFUNDACIE

1. Systém refundacie sa uplatiuje v pripade urcenia SO po dohode s prijimatelom.

2.V ramci systému refundacie sa prostriedky EU a Statneho rozpoétu na spolufinancovanie preplacaju na
zaklade skutoéne vynaloZenych vydavkov zo strany prijimatela, tzn., Ze prijimatel je povinny realizovat
vydavky najskér z viastnych zdrojov a tie mu budu pri jednotlivych platbéch refundované v pomernej vyske.
Kazda platba prijimatelovi z prostriedkov EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie je realizovana len do
vy$ky sudtu pomeru prostriedkov EU a Statneho rozpodtu na spolufinancovanie schvaleného na projekt. V
ramci systému refundacie prijimatel uhradi vydavky najskor z vlastnych zdrojov a spolu so ZoP - priebezna
platba (podana elektronicky prostrednictvom ITMS2014+ a podfa postupov definovanych Systémom riadenia
ESIF) predklada jeden rovnopis Gétovnych dokladov spolu s kompletnymi vypismi z Gétu, potvrdzujice thradu
faktar dodavatelovi/zhotovitelovi.

Podrobnejsie informacie tykajice sa finanéného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu su
popisané v aktualnej verzii SFR zverejnenej na webovom sidle www.finance.gov.sk.
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F. MONITOROVANIE PROJEKTU

1. Monitorovanie na urovni projektu SO vykonéva pocas doby platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP.
Ugelom monitorovania projektov pocas ich realizacie je ddsledné a pravidelné sledovanie pokroku (stavu)
realizacie aktivit projektu vratane dosahovania planovanych hodnét meratelnych ukazovatelov a plnenia
dalich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP. Ugelom monitorovania projektov po
ukonceni ich realizacie je sledovanie dodrZiavania povinnosti prijimatela tykajlcej sa obdobia udrzatefnosti
projektu a plnenia dalSich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP. Zosumarizované
vystupy monitorovania na Urovni projektu tvoria podklady pre zostavovanie vyroénych sprav a zavere€ne;
spravy o vykonavani OPIl. Monitorovanie na drovni projektov upravuje metodicky pokyn CKO ¢. 15
zverejneny na webovom sidle www.partnerskadohoda.gov.sk.

2. Monitorovanie projektu sa vykonava v stlade s ustanoveniami &l. 4 VZP zmluvy o poskytnuti NFP. Vo vztahu
k obdobiu realizacie projektu sa ziskavaju relevantné Udaje o projekte nasledovnym spdsobom:

a) Prijimatel' zasiela dopliiujuce monitorovacie udaje o projekte vzdy v ramci prilohy vybranych
typov ZoP - priebezn4 platba a poskytnutie predfinancovania vo formate stanovenom SO poda vzoru
CKO ¢&. 26 Doplfiujuce monitorovacie Udaje k ZoP. Pri ostatnych typoch ZoP (tj. zlctovanie
predfinancovania) prijimatel doplfiujice monitorovacie udaje nepredklada na SO. Formular doplriujicich
monitorovacich Udajov je zverejneny na webovej stranke http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-
ckol.

b) Ak prijimatel eSte nepredlozil SO dopliiujuce monitorovacie udaje, tzn. eSte nepredlozil SO Ziadnu
relevantnti ZoP (priebezna platba a poskytnutie predfinancovania) do 6 mesiacov od nadobudnutia
ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP a zarovei este neboli naplnené podmienky na zaslanie vyroéne;
monitorovacej spravy, predklada prijimatel SO mimoriadnu monitorovaciu spravu projektu podfa vzoru
CKO ¢. 31 (do 3 pracovnych dni) od uplynutia 6 mesacnej lehoty.

c) prostrednictvom vyroénej monitorovacej spravy projektu (dalej len ,VMS®), zavereénej
monitorovacej spravy projektu (dalej len ,ZMS®) vo formate podla vzoru CKO €. 25, naslednej
monitorovacej spravy projektu (dalej len ,NMS*) vo formate stanovenom SO podla vzoru CKO ¢. 27
a mimoriadnej monitorovacej spravy projektu vo formate stanovenom SO podla vzoru CKO ¢. 31,
ktorych vzory su zverejnené na webovom stranke http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/.

d) prostrednictvom monitorovania udajov o projekte vMETA IS av aplikathom systéme
programového riadenia (dalej ,,ASPR");

e) prostrednictvom ostatnych podpornych nastrojov sliziacich na monitorovanie projektu, ktorymi su
informéacie predkladané prijimatelmi na zaklade poziadaviek SO a to v rozsahu a terminoch uréenych
SO. Prijimatel je v tomto pripade povinny bezodkladne alebo v inom termine uréenom SO predlozit
akékolvek informacie vo vztahu k projektu (napr. dokumentaciu suvisiacu s charakterom a postavenim
prijimatela, s realizaciou projektu, uéelom projektu, s aktivitami prijimatela sdvisiacimi s G¢elom
projektu, s vedenim uctovnictva, sadministrativnymi kapacitami) ato aj mimo poskytovania
doplfiujticich monitorovacich tdajov k ZoP, resp. predkladania monitorovacich sprav projektu alebo
poskytovania informacii o monitorovanych tdajoch na trovni projektu.

3. Pri monitorovani projektu a vypracovavani jednotlivych dokumentov prijimatel aktivne vyuziva funkcionalitu
ITMS2014+ ajednotlivé postupy podfa Prirucky kITMS2014+ zverejnenej na webovom sidle
www.partnerskadohoda.gov.sk.

F.1 VYROCNA A ZAVERECNA MONITOROVACIA SPRAVA PROJEKTU

1. Vzor VMS a ZMS je uvedeny na webovom sidle SO www.informatizacia.sk.

2. VMS projektu je vypracovavana prijimatelom v rocnej periodicite, pricom priebezné monitorovanie pocas roka
je zabezpegené cez monitorovanie projektu vo vztahu k ZoP, resp. mimo kontroly ZoP prostrednictvom
kontroly doplAujucich monitorovacich Udajov. Termin vypracovania VMS je k 31.12. roku n.
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10.

1.

12.

13.

Monitorované obdobie v rdmci prvej monitorovacej spravy je obdobie od u€innosti zmluvy o poskytnuti
NFP alebo, v pripade ak k zacatiu realizacie hlavnych aktivit projektu do$lo pred nadobudnutim G¢innosti
Zmluvy o poskytnuti NFP, od zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu, do 31.12. . roku n (. rok, v ktorom
nadobudla zmluva o poskytnuti NFP U¢innost).

Monitorované obdobie kaZdej daldej VMS je stanovené od 01.01. roku n+1 do 31.12. roku n+1. Prijimatel
mé povinnost predlozZit na SO VMS do 31.01. roku nasledujuceho po monitorovanom obdobi (napr.
monitorovaciu spravu za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 je prijimatel povinny predloZit najneskér do
31. januara 2016). Pocet VMS je zavisly od dizky realizacie projektu.

Prijimatel je povinny do 30 dni od ukonéenia realizacie aktivit projektu v termine podfa Zmluvy o poskytnuti
NFP predlozit SO ZMS. Monitorované obdobie ZMS je obdobie od G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo,
v pripade ak k zacatiu realizacie hlavnych aktivit projektu doSlo pred nadobudnutim uéinnosti Zmluvy o
poskytnuti NFP, od zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu, do momentu ukoncenia realizacie aktivit
projektu. V pripade, ak k zacatiu realizacie hlavnych aktivit projektu ako aj k ukonceniu realiz&cie aktivit
projektu doSlo pred U¢innostou Zmluvy o poskytnuti NFP, prijimatel je povinny predloZit SO ZMS za toto
obdobie do 30 dni od nadobudnutia u€innosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

Prijimatel povinny k VMS a ZMS pripojit relevantné prilohy v zmysle Zoznamu povinnych priloh vyroénej /
zavereCnej monitorovacej spravy  projektu, ktory je zverejneny na  webovej stranke
http://informatizacia.sk/805-menu/22116s

Prijimatel je opravneny k VMS a ZMS pripojit aj iné relevantné prilohy (napr. fotodokumentaciu, prezenéné
listiny a pod.).

Jednotlivé Gdaje v ramci monitorovacej spravy st vypifiané manuélne alebo automaticky prostrednictvom
ITMS2014+, priCom monitorovacia sprava projektu obsahuje pri kazdom poli vyplianom prostrednictvom
ITMS2014+ prislusnu poznamku.

Na urovni projektov je prostrednictvom VMS mozné sledovat aj iné Udaje nad rdmec meratelnych
ukazovatelov. V pripade potreby za U€elom monitorovania, hodnotenia a kontroly SO mdze v zmluve o
poskytnuti NFP zadefinovat’ dodatoéné Udaje, ktoré bude od prijimatela vyZzadovat a nasledne ich mbze
sledovat cez VMS v €asti ,Iné Udaje na Urovni projektu”.

VMS a ZMS sa po jej vypracovani zasiela SO prostrednictvom ITMS2014+. ZMS a VMS je potrebné zaslat
okrem elektronickej podoby aj vytlaenu a ruéne podpisani vygenerovanu systémom ITMS2014+ (1x original)
prostrednictvom podatelne, resp. inym spésobom dorucenia (napr. posta, osobne, kuriér).

SO po doruéeni VMS/ZMS posUdi Udaje zadané prijimatelom do prisluSnej MS projektu v lehote do
25 pracovnych dni od fyzického pridelenia MS prislusnému PM SO. Do tohto ¢asu sa nezapoditava Cas,
ktory prijimatel potreboval na pravy alebo doplnenie VMS/ZMS, najviac vSak v rozsahu 25 pracovnych dni.

SO v pripade potreby doplnenia, resp. opravy VMS/ZMS vyzve prijimatela listom (zaslanym doporucene
s doruéenkou resp. osobne) na Upravu a/alebo doplinenie prislusnej MS v termine minimalne 5 pracovnych
dni od doruéenia vyzvy na Upravu alalebo doplnenie prislusnej MS. Kontrola VMS/ZMS je ukoncena
momentom zaslania informacie SO o schvaleni VMS/ZMS prijimatelovi elektronicky.

V pripade nesplnenia povinnosti prijimatela predlozit VMS/ZMS v stanovenom termine, SO elektronicky,
resp. listom za$le prijimatelovi upomienku. Nesplnenie povinnosti predlozenia VMS/ZMS v stanovenej lehote
je poruSenim zmluvy o poskytnuti NFP (prislu$né ustanovenie ¢l. 4 VZP).

F2 NASLEDNA MONITOROVACIA SPRAVA

1.

2.

NMS predstavuje nastroj SO pre zber informécii o projekte, na zaklade ktorych vyhodnocuje zachovanie ucelu
poskytnutia NFP. Povinnost' vypracovat NMS projektu je primérne naviazana na obdobie udrZatelnosti
projektu, tzn. 5 rokov od finanéného ukoncenia projektu.

Vzor NMS je zverejneny na webovej stranke http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/
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10.

NMS méZe v pripade potreby obsahovat prilohy. Ide najmé o dokumenty preukazujlce informacie uvadzané
v sprave (napr. preukazanie spinenia pravidiel publicity doloZenim fotodokumentécie z miesta umiestnenia
stélej tabule a pod.).

Prijimatel NMS vypracuje a za$le SO prostrednictvom ITMS2014+. NMS je potrebné zaslat okrem
elektronickej podoby aj vytlaéenl aruéne podpisani vygenerovanu systémom ITMS2014+ (1x original)
prostrednictvom podatelne, resp. inym spésobom doru€enia (napr. posta, osobne, kuriér).

Prijimatel predklada NMS do 30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé
monitorované obdobie sa povaZuje obdobie od ukoncenia realizacie aktivit projektu (t.j. kalendarny defi
nasledujuci po poslednom dni monitorovaného obdobia ZMS) do 12 mesiacov odo dia finanéného ukoncenia
projektu. Dalsie NMS sa predkladaju kazdych 12 mesiacov az do doby uplynutia obdobia udrzatelnosti
projektu.

Prijimatel je povinny bezodkladne prostrednictvom ITMS2014+ informovat SO o kalend&rnom dni ukoncenia
realizacie hlavnych aktivit projektu a kalendarnom dni ukonéenia aktivit projektu.

SO po dorugeni NMS posudi Udaje zadané prijimatelom do NMS v lehote 25 pracovnych dni od fyzického
pridelenia MS prislusnému PM SO. Do tohto Easu sa nezapogitava Cas, ktory prijimatel potreboval na Upravy
alebo doplnenie VMS/ZMS, najviac v8ak v rozsahu 25 pracovnych dni.

SO v pripade potreby doplinenia, opravy NMS vyzve prijimatela listom (zaslanym doporuéene s doruCenkou
resp. osobne) na upravu a/alebo doplnenie NMS v termine minimélne 5 pracovnych dni od doru€enia vyzvy
na Upravu a/alebo dopinenie NMS. Kontrola NMS je ukonéena momentom zaslania informécie SO o schvéleni
NMS prijimatelovi.

V pripade nespinenia povinnosti prijimatela projektovy manazér SO elektronicky, resp. listom upomina
prijimatela za neprijatie NMS v stanovenom termine. Nesplnenie povinnosti predkladania NMS projektu, ktora
vyplyva pre prijimatela zo zmluvy o poskytnuti NFP je jej porusenim.

Poskytovatel je opravneny neschvalit poslednu Nasledni monitorovaciu spravu najma v pripadoch, ak:

a) by tym ohrozil alebo znemoznil vysporiadanie nezrovnalosti alebo iného poruSenia Zmluvy
0 poskytnuti NFP s finanénym dopadom, ktoré existuju v ¢ase jej predloZenia,

b) je vITMS2014+ evidované akékolvek podozrenie z nezrovnalosti, najmé vSak v pripade subezne
prebiehajiceho trestného konania pre trestny ¢in suvisiaci s projektom,

c) je projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly opravnenymi osobami v stlade s ¢lankom 12
VZP Zmluvy o poskytnuti NFP a zistenia poCas prebiehajiceho auditu/kontroly predbezne
obsahuju zistenia, ktoré by mohli zakladat' nezrovnalost alebo iné porusenia Zmluvy o poskytnuti
NFP s finanénym dopadom.

F.3 MONITOROVANIE PROJEKTU V META IS AV ASPR

Prijimatel okrem priebeznych, vyro€nych, zaverecnych a naslednych monitorovacich sprav ma povinnost
podla ¢l. 4, bod 12 VZP zmluvy o poskytnuti NFP aktualizovat stav realizacie projektu v META IS a v ASPR.

Prijimatel je povinny aktualizovat Udaje v METAIS v zmysle platného Metodického pokynu na aktualizaciu
obsahu centralneho metainformacného systému verejnej spravy povinnymi osobami a v zmysle platne;
Pouzivatelskej prirucky centralneho metainformaéného systému verejnej spravy v platnom zneni'* a v ASPR
v zmysle platnej PouZzivatel'skej prirucky pre Aplikany systém programového riadenia®2,

11 zverejnenej na webovej stranke https://metais.finance.gov.sk/help
12 zverejnenej na webovom sidle www.informatizacia.sk
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F4 OPATRENIA NA STRANE SO NA ZAKLADE ANALYZY VYSLEDKOV
MONITOROVANIA PROJEKTU

1. SO pocas procesu monitorovania projektu analyzuje informacie o prislusnom projekte. SO na zéklade
postidenia monitorovacich sprav, ZoP a ich priloh v ITMS2014+ s ohladom na pévodny navrh projektu moze:
a) vykonat finanénu kontrolu na mieste najma v suvislosti s dodrzanim harmonogramu realizacie aktivit,
proporcionalitou pouZzitych finanénych zdrojov k dosahovanym vystupom a vyraznejSimi zmenami
rozpoGtov aktivit;
b) kratit rozpocet v silade s podmienkami definovanymi v zmluve o poskytnuti NFP v ¢l. 10 VZP;
c) odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP.

2. SO navrhne odstupenie od zmluvy o poskytnuti NFP v pripade, Ze prijimatel nezaCne s realizaciou hlavnych
aktivit projektu do 3 mesiacov od G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP (pri€om za zaciatok realizacie hlavnych
aktivit projektu sa nepovazuje zaatie verejného obstaravania) a prijimatel nepoZiadal v stanovenej dobe
0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP a to do 5 pracovnych dni od skompletizovania prvej monitorovacej spravy
projektu alebo od zistenia tejto skutoCnosti, podfa toho, ktory z uvedenych pripadov nastane skér.

3. SO uplatni vy3sie spomenuty sank&ny mechanizmus pre pripady nenapiiania zmluvne stanovenych hodnét
meratelnych ukazovatelov zo strany prijimatela, resp. neudrZania hodnét meratelnych ukazovatelov
dosiahnutych bezprostredne po ukon&eni realiz&cie projektu vo forme kratenia kazdej rozpoctovej polozky
(podpolozky) prislusnym percentom podia Tabulky €. 4 nasledovne:

Tabulka 4: Vyska NFP v suvislosti s mierou naplnenia meratelného ukazovatela

% naplnenia meratefnych

ukazovatelov Vyska poskytnutého NFP

od 95 do 100 % Moznost Eerpania rozpoCtu vo vyske 100 %

Kratenie vSetkych vydavkov podfa rozpoCtu percentom kratenia rozpoctu
vypocitanym ako rozdiel medzi 95 % a percentom napliiania meratelnych

0
0d 80 do 95 % ukazovatelov, pricom kratena polozka (podpolozka) bude zaokruhlena na
desat centov nahor
do 80 % Navrh na odstupenie od zmluvy o poskytnuti NFP

V pripade, Ze projekt sleduje v ramci aktivity viac ako jeden meratelny ukazovatel, SO bude rozpodet kratit
percentom kratenia rozpoctu vypocitanym ako rozdiel medzi 95 % a aritmetickym priemerom z hodnét
naplfiania jednotlivych ukazovatelov vyjadrenych v percentach.

Pri vypocte aritmetického priemeru SO zohladriuje naplnenie planovanych hodnét meratelnych ukazovatelov
max. na 100 % ich pldnovej hodnoty.

Priklad:
Pinenie indikatorov je Indik.1= 120%, Indik.2 = 90%, Indik.3 = 50%, Indik.4 = 75%.

Nasledne RO vypocita aritmeticky priemer ako (100 + 90 + 50 + 75)/4 = 78.75 % a percento kratenia rozpoctu
ako 95-78.75=16.25%

4. Sumu vratenia NFP alebo jeho Casti stanovi SO v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov (dalej len
,L0V*), ktoru zaSle prijimateflovi elektronicky' prostrednictvom ITMS2014+. SO v ZoV uvedie vySku NFP,

13 nevyhnutnost' predkladania listinnej podoby schvalenej Ziadosti o vratenie financnych prostriedkov prijimatelovi bude zavisla od podmienok evidencie
dokladov vysporiadania finanénych vztahov vo verejnej Casti ITMS2014+ a neverejnej Casti ITMS2014+, priCom prijimatel’ bude informovany o zozname
svojich zavazkov na verejnej Casti ITMS2014+ na zaklade jedineéného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
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ktoru mé prijimatel vratit a zaroved uréi Eisla U¢tov, na ktoré je prijimatel povinny vratenie vykonat. V pripade
odstdpenia od zmluvy o poskytnuti NFP SO nie je povinny zaslat' Prijimatelovi ZoV, kedZe suma NFP, ktora
sa ma vratit, vyplyva priamo z odstupenia od zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel sa zavazuje v sulade s €l.
10, bod 4 VZP zmluvy o poskytnuti NFP vratit NFP alebo jeho Gast uvedeny v ZoV do 60 pracovnych dni
odo diia dorugenia ZoV prijimatelovi vo verejnej Gasti [TMS2014+.

5. Prispevok z fondov SO prijimatelovi ponecha len vtedy, ak v obdobi 5 rokov od ukoncenia operacie nedoslo
k podstatnej zmene, ktord ovplyviiuje povahu projektu alebo podmienky jeho vykonavania, alebo ktora
poskytuje pravnickej osobe, fyzickej osobe alebo orgénu verejnej spravy neopravnené zvyhodnenie a ktora
vyplyva zo zmeny povahy vlastnictva polozky infrastruktury.

6. Zapodstatni zmenu projektu sa povazuje miniméalne:

a) generovanie prijmov vystupmi a vysledkami projektu, ktoré neboli zahrnuté v ZoNFP:;

b) predaj/lakékolvek prenechanie alebo prenajom majetku inému pravnemu subjektu bez jednoznacného
zmluvného zachovania jeho pouzivania na pdvodny ucel, resp. pri poskytnuti neoprédvneného
zvyhodnenia akémukolvek subjektu;

c) zmena pravnej formy a charakteru Cinnosti prijimatela alebo ukon&enie €innosti prijimatela.
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G. KONTROLA PROJEKTU

1. Finanéné kontrola sa vykona podfa zakona €. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene a
doplneni niektorych zékonov.

2. Povinnost vykonavania kontroly projektu vychadza najma z ¢l. 125, ods. 4 az 7 a¢l. 74, ods. 1 a2
vSeobecného nariadenia. Legislativnym ramcom pre vykon kontroly projektu na nérodnej urovni je zakon
o finan¢nej kontrole. SO je opravneny kontrolovat akékolvek skutoCnosti suvisiace s projektom a to
kedykolvek poCas ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP a v sulade s ¢l. 12 VZP. Predmet kontroly ur¢i SO
v nadvaznosti na poziadavky, ktoré vzniknu po¢as implementacie projektu.

3. Vsulade so Zmluvou o vykonavani Casti Uloh riadiaceho organu sprostredkovatelskym organom vykonava
finanénu kontrolu verejného obstaravania RO. Povinnosti pre prijimatela v suvislosti s touto kontrolou
upravuje Priru€ka pre realizaciu verejného obstaravania OPIl zverejnena na webovom sidle

WWW.0Dii.gov.sk.

4. Kontrolou projektu sa rozumie suhrn €innosti SO a nim prizvanych oséb, ktorymi sa overuje najma:
a) plnenie podmienok poskytnutia prispevku v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP;
b) sulad deklarovanych vydavkov a ostatnych Gdajov predlozenych prijimatefom a suvisiacej dokumentacie
s legislativou EU a SR;
c) dodrziavanie hospodarnosti, efektivnosti, G¢innosti a Uéelnosti poskytnutého NFP;
d) dosledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku realiz&cie aktivit a vystupov projektu;
e) dalSie povinnosti stanovené prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP.

5. Povinnou osobou' je vo vztahu k aplikacii zakona o prispevku z ESIF a zakona o finanénej kontrole vzdy
prijimatel. Kontrola ostatnych os6b podielajucich sa na implementacii projektu sa vykonava vzdy cez kontrolu
prijimatefla (napr. kontrola partnera). Kontrola projektu je vykonavana podla zakona o finan¢nej kontrole.

6.  Zakon o finan€nej kontrole pozna v suvislosti s financnou kontrolou tri zakladné formy kontroly a to zakladndi
finanénu kontrolu, administrativnu finanénu kontrolu a finanénu kontrolu na mieste (dalej aj ,finanéna
kontrola®).

7. SO pri kontrole projektu postupuje nasledovne:

a) pri vykone kontroly do nadobudnutia u¢innosti zmluvy o NFP
= Zakon o financnej kontrole ur€uje organom verejnej spravy povinnost overovat vzdy sulad kazdej
pripravovanej finan¢nej operacie alebo jej éasti so skutoCnostami uvedenymiv § 6, ods. 4 zakona
o finan¢nej kontrole. Pred uginnostou zmluvy o poskytnuti NFP je finan¢na kontrola vykonavana
formou zakladnej finanénej kontroly (napr. kontrola VO - ex-ante).

b) pri vykone kontroly projektu od ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP do momentu ukonéenia
realizacie projektu:
= Pocas realizacie projektu sa vykonavaju vsetky formy finanénej kontroly a to zakladna financna
kontrola, administrativna finanéna kontrola a finanéna kontrola na mieste.

c) privykone kontroly po ukonéeni realizacie projektu do skonéenia ucinnosti zmluvy o poskytnuti
NFP:

SO je opravneny po ukonceni realizacie projektu do skonéenia uUCinnosti zmluvy o NFP vykonat
administrativnu finan¢nu kontrolu a finanénu kontrolu na mieste, ktorej stcastou je aj zakladna financna
kontrola v sulade s ods. 8 tejto kapitoly, v rdmci ktorej je vyjadrenie, Ci je potrebné vymahat poskytnuté
plnenie, ak sa finanéna operécia alebo jej Cast uz vykonala, pokial by boli zistené akékolvek nedostatky.
V zmysle €l. 12 VZP zmluvy o poskytnuti NFP su opravnené osoby na vykon kontroly nasledujuce osoby:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby;
b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené
osoby;

14 § 2 pism. h) zakona o finan¢nej kontrole
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) NajvySsi kontrolny urad SR, , Certifikany orgén a nimi poverené osoby;
d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu;
e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;
f)  Organ zabezpetujlci ochranu finanénych zaujmov EU;
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ f) v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.

8.  Bliz8ie ustanovenia o vykone finanénej kontroly na mieste s uvedené v kapitole G.1.
G.1 FINANCNA KONTROLA NA MIESTE

1. SO vykonava finanénu kontrolu na mieste na zéklade zékona o finanénej kontrole a audite. Finanéné kontrola
na mieste sa musi vykonat na kazdom projekte minimalne jedenkrat poas realizacie projektu. SO je povinné
finan¢nou kontrolou na mieste minimélne jedenkrat pocas realizacie projektu overit:

a) skuto€né dodanie tovarov, poskytnutie sluZieb a vykonanie stavebnych préc;
b) vedenie U¢tovnictva o skuto€nostiach tykajucich sa projektu;

c) archivaciu dokumentov a podkladov suvisiacich s projektom;

d) publicitu projektu;

e) realizaciu projektu u partnera/partnerov prijimatela

2. Ak projekt podlieha povinnosti udrZatefnosti v zmysle ¢l. 71 vSeobecného nariadenia, SO je povinny overit
sulad s predmetnym ¢lankom miniméalne jednou kontrolou na mieste aj po ukonéeni realizécie projektu (t.). po
fyzickom aj finanénom ukonceni projektu). Pokial SO nevie ziskat primerané uistenie o spravnosti a
zakonnosti vydavkov na zaklade minimalne stanovenej jednej kontroly na mieste, ma povinnost vykonat
viacero kontrol na mieste.

3. Finan¢nu kontrolu na mieste vykonavaju ¢lenovia kontrolnej skupiny a prizvané osoby na zaklade pisomného
Poverenia na vykonanie finanénej kontroly na mieste a Oznamenia o vykone finanénej kontroly na
mieste. SO je povinny oznamit' prijimateflovi a tretej osobe termin a ciel vykonu financnej kontroly na mieste,
pokial zakon o finanénej kontrole neustanovuije inak. SO oznamuije termin zacatia vykonu finanénej kontroly
na mieste najmenej 3 pracovné dni vopred. V pripade, Ze finanéna kontrola na mieste je zamerana aj na
zistenie realnosti projektu (napr. vo vztahu k realizovanym aktivitam), méze SO oznamit' termin zacatia
financnej kontroly na mieste a ciel finanénej kontroly na mieste priamo pri zacati finan¢nej vykonu kontroly
na mieste.

4.  Predmetom finan¢nej kontroly na mieste mozu byt vSetky skutoCnosti stvisiace s implementéciou projektu
a plnenim podmienok vyplyvajtcich zo zmluvy o NFP, napriklad:

= kontrola skuto¢ného dodania tovarov, poskytnutia sluzieb alebo vykonania prac deklarovanych na
faktlrach a inych relevantnych dokladoch, ktoré predloZil prijimatel ako podpornd dokumentaciu k
deklarovanym vydavkom uvedenym v ZoP,

= kontrola realizacie aktivit v zmysle zmluvy o NFP,

= kontrola suladu realizacie projektu so zmluvou o NFP (vystupmi projektu vyjadrenymi meratelnymi
ukazovatelmi, rozpoétom, harmonogramom realizacie aktivit projektu a pod.), prip. kontrola plnenia
dalSich podmienok uvedenych v zmluve o NFP,

= kontrola, Ci prijimatel predklada spravne informacie ohladom fyzického pokroku realizécie projektu
a plnenia si dalSich povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy o NFP,

= kontrola, & su v U¢tovnom systéme prijimatela zatc¢tované vSetky skutocnosti, ktoré sa tykaju projektu
a st predmetom uétovnictva podla zakona o uétovnictve, a to bud na analytickych uctoch v Cleneni
podfa jednotlivych projektov alebo analytickej evidencii vedenej v technickej forme v &leneni podia
jednotlivych projektov bez vytvorenia analytickych Uctov v ¢leneni podfa jednotlivych projektov, ak uétuju
v sustave podvojného uétovnictva, alebo v u€tovnych knihach so slovnym a Ciselnym oznacenim
projektu v Uctovnych zapisoch, ak Uctuju v sustave jednoduchého uctovnictva, ak sa jedna o prijimatela,
ktory je uctovnou jednotkou. V pripade, ak prijimatel nie je uctovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku,
zavazkov, prijmov a vydavkov tykajucich sa projektu v U¢tovnych knihach so slovnym a Ciselnym
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10.

oznacenim projektu pri zapisoch v nich v stilade s § 39 zakona o prispevku z ESIF (dalej aj ,uctovnictvo
projektu’),

= Kkontrola dodrziavania podmienok vyplyvajucich z monitorovania a vratenia Cistych prijmov,

= Kkontrola dokumentécie VO (pozn. nejedna sa o finannu kontrolu VO, ale napr. o overenie suladu

dokumentécie predloZenej RO s dokumentéciou archivovanou prijimatelom),

kontrola dodrziavania pravidiel publicity,

kontrola suladu s HP,

kontrola dodrziavania pravidiel poskytnutia $tatnej pomoci/pomoci de minimis,

kontrola odstranenia nedostatkov a pinenia prijatych opatreni identifikovanych prislusnymi kontrolnymi

organmi,

= kontrola, ¢i prijimatel uchovéva dokumenty podpornej dokumentacie v originainom vyhotoveni vzhladom
na dobu uvedenu vo vieobecnom nariadeni (dalej aj ,archivacia dokumentov svisiacich s projektom®),

= kontrola neprekryvania sa vydavkov,

= kontrola udrZatelnosti projektu.

Prijimatel sa zavazuje v sulade s €l. 12 VZP zmluvy o poskytnuti NFP, Ze umozni vykon finan¢énej kontroly na
mieste zo strany oprévnenych os6b na vykon finanénej kontroly na mieste v zmysle prislusnych pravnych
predpisov SR a EU. Prijimatel je pogas vykonu kontroly na mieste povinny preukazat opravnenost
vynaloZenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP. Dalej je
prijimatel povinny zabezpecit pritomnost 0sb zodpovednych za realizaciu aktivit projektu, vytvorit primerané
podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly na mieste a zdrZzat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit
zaCatie a riadny priebeh vykonu kontroly na mieste.

Viystupom zfinanénej kontroly na mieste v pripade zistenia nedostatkov je navrh Giastkovej spravy
z kontroly/navrh spravy z kontroly na mieste, s ur¢enim lehoty na podanie ndmietok v trvani minimalne 5
pracovnych dni. Ak prijimatel nema namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporuéaniam,
opatreniam alebo k lehote na predlozenie pisomného zoznamu spinenych opatreni prijatych na napravu
zistenych nedostatkov a na odstranenie pri€in ich vzniku uvedenych v navrhu Ciastkovej spravy
z kontroly/navrhu spravy z kontroly v lehote stanovenej SO, prijimatel doruci o tom oznamenie SO.

V pripade, ze prijimatel zaSle v lehote stanovenej MK namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym
odport¢aniam, opatreniam alebo k lehote na predlozenie pisomného zoznamu splnenych opatreni prijatych
na napravu zistenych nedostatkov a na odstranenie pricin ich vzniku uvedenych v navrhu  Ciastkovej spravy
z kontroly/navrhu spravy z kontroly, SO je povinny vyhodnotit tieto namietky a v pripade ich Uplnej alebo
CiastoCnej akceptacie ich zohladnit, resp. odévodnit ich neopodstatnenost v Ciastkovej sprave z
kontroly/sprave z kontroly. SO je povinny zaslat tato Ciastkovl spravu z kontroly/spravu z kontroly
prijimatefovi. Momentom ukonCenia kontroly je zaslanie Ciastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly
prijimatelovi. Uvedenym nie je dotknuty riadny postup urenia a schvélenia ex ante finanCnej opravy za
nedostatky pri VO. Zaslanim Ciastkovej spravy z kontroly je skonéena ta &ast finanCnej kontroly, ktorej sa
Ciastkova sprava z kontroly tyka.

Prijimatel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych finanénou kontrolou na
mieste v zmysle Ciastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly a v lehotach stanovenych v nej. Ak nedostatky
zistené finanénou kontrolou na mieste nie st odstranené, SO opatovne vyzve prijimatela na prijatie opatreni
na napravu nedostatkov a stanovi novu lehotu, v ktorej maju byt tieto opatrenia prijaté. Zaroven SO v liste
uvedie aj pouenie, ze v pripade neodstranenia nedostatkov v stanovenom termine je podla zmluvy o
poskytnuti NFP, poskytovatel opravneny pozastavit poskytovanie NFP.

Prijimatel je povinny zaslat osobam opravnenym na vykon finanénej kontroly na mieste informaciu o spineni
opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich spineni.

V pripade, ak finanénou kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky, resp. po zohladneni namietok
k jednotlivym  nedostatkom  predloZzenych  prijimatefom, obdrzi prijimatel  €iastkovll spravu
z kontroly/spravu z kontroly na mieste v lehote 10 pracovnych dni po ukonéeni fyzického vykonu
finanCnej kontroly na mieste.

Uvedenym nie je dotknuté opravnenie SO vykonat aj z&kladnu finanénd kontrolu a administrativnu finanénu
kontrolu kontrolovanej osoby s predmetom kontroly, ktory ur¢i SO.
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G.2 ADMINISTRATIVNA FINANCNA KONTROLA

1. Na Urovni projektu je vykon administrativnej finanénej kontroly povinny najma pri kontrole VO (vykonava RO)
a kontrole ZoP a to vo vztahu ku vietkym prijatym ZoP prijimatela bez vynimky.

2. Vystupom z kazdej administrativnej finanénej kontroly (a finan¢nej kontroly na mieste) je navrh éiastkovej
spravy/navrh spravy z kontroly (v pripade zistenych nedostatkov) a €iastkova sprava z kontroly/sprava
z kontroly. Legislativnym ramcom pre ich vypracovanie je § 22 zakona o finan¢nej kontrole.

3. Zaverom z kazdej vykonanej zakladnej finan¢nej kontroly, je na zaklade overenych skutoCnosti jedno
z nasledovnych vyjadreni osob, ktoré kontrolu vykonali:

a) vo finanénej operacii je mozné pokracovat’ - v pripade, ak je overené spinenie vietkych
podmienok overovanych v rdmci vykonavanej kontroly/administrativnom overeni a nedochéadza
k doZzadovaniu udajov ani k zastaveniu konania, resp. k vydaniu rozhodnutia o neschvaleni, resp.
k inému postupu v désledku ktorého déjde k nepokraCovaniu vo finanénej operéacii alebo k jej
pozastaveniu do doby odstranenia dévodov, pre ktoré nie je mozné vo finanénej operécii
pokracovat; v pripade identifikovania neopravnenych vydavkov v procese administrativneho
overovania ZoNFP je potrebné k vyjadreniu doplnit text s uvedenim podmienky, za spinenia
ktorej je mozné vo finanénej operacii pokraCovat;

b) vo financnej operacii nie je mozné pokraovat - ak v ramci administrativneho
overenia/vykonavanej kontroly boli identifikované také dovody, ktoré neumozZriuju pokracovat vo
finanCnej operacii, a je potrebné ju ukoncit (napr. ak dochadza k zastaveniu konania alebo k
vydaniu rozhodnutia o neschvaleni, k nevyhlaseniu vyzvy a pod.);

c) je potrebné vymahat' poskytnuté plnenie - ak sa financna operacia alebo jej Cast uz vykonala,
pricom bola zistena nezrovnalost s financnym dopadom. (napr. pri spatnom overeni ZoP, pri
vykone finanénej kontroly na mieste po vykonani thrady ZoP a pod.

4. 'V pripade, ak je kontrolovanej osobe zasielana vyzva na dopinenie, opravu alebo vyjadrenie, alebo ak nastali
iné skutoCnosti, ktoré do doby ich pominutia neumoziuju vyslovenie jednoznacného vyjadrenia
0 moznosti/nemoznosti pokraovania vo financnej operacii, mozno k datumu zastavenia konania alebo
preruSenia kontroly vypracovat kontrolny zoznam s vyjadrenim, Ze finanénu operaciu je potrebné zastavit.
Takto vypracovany kontrolny zoznam nie je vystupom z finannej kontroly a slizi len na zachytenie
skontrolovanych skutoénosti do okamihu ked do$lo ku skutoénosti, ktoré brania vysloveniu vyjadrenia podla
ustanovenia § 7 ods. 3 zakona o finanénej kontrole, a to z dévodu, aby nebolo potrebné opatovne overovat
skutoCnosti, ktoré pred preruSenim uZ boli overené. Uvedené vyjadrenie je len doCasnym, nie trvalym
vyrokom. Po pominuti dévodov alebo uplynutim lehoty na doplnenie, opravu alebo vyjadrenie je potrebné
vypracovat kompletny kontrolny zoznam s jednym z vyjadreni uvedenych v ods. 3 pism. a) az c) tejto
kapitoly.

5. Minimalnymi obsahovymi nalezitostami navrhu ¢iastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly su:

a) oznacenie SO, ktory kontrolu vykonal;

(=

mena4, priezviska a podpisy zamestnancov SO a prizvanych osbb, ktori vykonali kontrolu;

()

o

)

)

) oznaCenie povinnej osoby;

) oznacenie formy kontroly (administrativna finanéna kontrola/finanéné kontrola na mieste);
)

D

identifikacné Udaje projektu (nazov a kéd projektu);
f)  predmet kontroly;

g) ciel kontroly;
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opis zistenych nedostatkov a pri porudeni osobitnych predpisov alebo medzinarodnych zmluv, ktorymi
je Slovenska republika viazanéd a na zaklade ktorych sa Slovenskej republike poskytuju finan¢né
prostriedky zo zahrani€ia oznaCenie konkrétnych ustanoveni, ktoré boli porusené spolu s navrhmi
odport¢ani alebo opatreni na népravu zistenych nedostatkov a na odstranenie pri€in ich vzniku,
(vratane kvalifikacie zistenych nezrovnalosti alebo zisteného podozrenia z nezrovnalosti) spolu
s ndvrhmi opatreni na napravu zistenych nedostatkov a na odstranenie priéin ich vzniku;

zoznam priloh preukazujucich nedostatky zistené kontrolou;

datum vyhotovenia névrhu Ciastkovej spravy z kontroly/névrhu spravy z kontroly;
zavery kontroly;

zoznam dokladov a inych pisomnosti vztahuijucich sa k predmetu kontroly;

lehota na podanie namietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporu¢aniam alebo opatreniam
a k lehote na predlozenie pisomného zoznamu spinenych opatreni prijatych na népravu zistenych
nedostatkov a na odstranenie pri¢in ich vzniku;

lehota na predloZenie pisomného zoznamu spinenych opatreni prijatych na napravu zistenych
nedostatkov a na odstranenie pricin ich vzniku.

6.  Minimalnymi obsahovymi naleZitostami ¢iastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly su:

a

b

[N )

D

)
)
)
)
)

=

m)

n)

oznacenie SO, ktory kontrolu vykonal;

mena a priezviska zamestnancov SO a prizvanych os6éb, ktori vykonali kontrolu;
oznacenie povinnej osoby;

oznacenie formy kontroly (administrativna finanéna kontrola/finan¢na kontrola na mieste);
identifikané Udaje projektu (nazov a koéd projektu);

predmet kontroly;

ciel kontroly

opis zistenych nedostatkov a pri poruseni osobitnych predpisov, alebo medzinarodnych zmlav, ktorymi
je Slovenska republika viazand a na zaklade ktorych sa Slovenskej republike poskytuju finan¢né
prostriedky zo zahraniCia, oznaCenie konkrétnych ustanoveni, ktoré boli porusené spolu
s odporucaniami alebo opatreniami navrhnutymi na népravu zistenych nedostatkov a na odstranenie
pricin ich vzniku so zohladnenim opodstatnenosti podanych namietok, (vratane kvalifikacie zistenych
nezrovnalosti alebo zisteného podozrenia z nezrovnalosti) spolu s navrhmi opatreni na napravu
zistenych nedostatkov a na odstranenie pri¢in ich vzniku so zohladnenim vysledkov opodstatnenosti
podanych namietok (ak relevantné);

zavery kontroly;

zoznam dokladov a inych pisomnosti vztahujlcich sa k predmetu kontroly;
datum vyhotovenia Ciastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly;

podpisy zamestnancov SO a prizvanych oséb, ktori vykonali kontrolu;

datum dorucenia navrhu Ciastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly na oboznéamenie
povinnej osobe (napr. prijimatelovi), ak relevantné;

informaciu otom, & povinnd osoba podala namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym
odport¢aniam alebo opatreniam alebo k lehote na predloZenie pisomného zoznamu splnenych
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0)
p)
Q)

opatreni prijatych na ndpravu zistenych nedostatkov a na odstranenie pri€in ich vzniku uvedenych
vnavrhu Ciastkovej spravy z kontroly/v ndvrhu sprévy z kontroly a spdsob vysporiadania tychto
namietok (ak relevantné);

sposob vysporiadania namietok (ak relevantné);
zoznam priloh preukazujucich zistené nedostatky,

lehotu na predloZenie pisomného zoznamu splnenych opatreni prijatych na népravu zistenych
nedostatkov a na odstranenie pricin ich vzniku .

7. SO je pri vykonavani administrativnej finanénej kontroly v nevyhnutnom rozsahu opravneny od povinnej
osoby (prijimatela) alebo od osoby, ktora je vo vztahu k finanénej operécii alebo jej Casti dodavatelom
vykonov, tovarov, prac alebo sluZieb alebo akejkolvek inej osoby, ktord ma informacie, doklady alebo iné
podklady, ktoré su potrebné pre vykon finannej kontroly, ak ich poskytnutiu nebréni osobitny predpis® (dalej
aj ,tretia osoba®):

a)

f)

vyZadovat a odoberat, v urCenej lehote originaly alebo Uradne osvedené kdpie dokladov, pisomnosti,
zaznamy dat na pamatovych médiach prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov, vystupov,
vyjadrenia, informéacie, dokumenty a iné podklady suvisiace s administrativnou finanénou kontrolou
alebo finan¢nou kontrolou na mieste;

vyZzadovat' od povinnej osoby alebo od tretej osoby suéinnost v rozsahu opravneni podfa zékona
o finan€nej kontrole;

vyZzadovat od prijimatefla prepracovanie prijatych opatreni na napravu nedostatkov a na odstranenie
pricin ich vzniku, ak SO odévodnene predpoklada vzhladom na zavaznost nedostatkov, Ze prijaté
opatrenia nie su U¢inné, a vyzadovat predloZenie nového pisomného zoznamu opatreni v lehote
uréenej SO;

osoby poverené na vykon kontroly si opravnené v nevyhnutnom rozsahu za podmienok ustanovenych
v osobitnych predpisoch'® okrem opravneni uvedenych v pismenach a) az c) vstupovat do objektu,
zariadenia, prevadzky, dopravného prostriedku, na pozemok povinnej osoby alebo tretej osoby, alebo
vstupovat do obydlia, ak sa pouziva aj na podnikanie alebo na vykonavanie inej hospodarskej Cinnosti;

vyzadovat od povinnej osoby vytvorenie podmienok na vykon finanénej kontroly na mieste a zdrzat sa
konania, ktoré by mohlo ohrozit ich za&atie a riadny priebeh;

oboznamit sa pri zagati finanénej kontroly na mieste s bezpecnostnymi predpismi, ktoré sa vztahujl
na priestory v ktorych sa vykonava finanéna kontrola na mieste.

8. SO je pri vykonavani administrativnej finanénej kontroly povinny:

a)

potvrdit prijimatelovi alebo tretej osobe odobratie poskytnutych originalov alebo uradne osvedéenych
kopii dokladov'’, pisomnosti, zdznamov dat na paméatovych médiach prostriedkov vypoctovej
techniky, ich vypisov, vystupov, vyjadreni, informacii, dokumentov a inych podkladov suvisiacich
s administrativnou finanénou kontrolou alebo finan¢nou kontrolou na mieste a zabezpecit' ich riadnu
ochranu pred stratou, zni¢enim, poSkodenim a zneuZitim (uvedené potvrdenie sa vydava, ak SO Ziada
o poskytnutie podkladov nad ramec definovany zmluvou o NFP); tieto veci SO vrati bezodkladne tomu,

15 Napriklad § 39 zékona Slovenskej narodnej rady €. 323/1992 Zb. o notaroch a notarskej Cinnosti (Notérsky poriadok) v zneni neskorsich predpisov, § 23
zakona €. 586/2003 Z. z. o advokacii a 0 zmene a doplneni zakona €. 455/1991 Zb. o zivnostenskom podnikani (zivnostensky zakon) v zneni neskorSich
predpisov v zneni zakona ¢&. 297/2008 Z. z.

16 Z&kon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 46/1993 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, zakon €. 198/1994 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, zakon €.
215/2004 Z. z. v zneni neskorsSich predpisov.

17 Naklady vyzadovanych Uradne osved&enych kopii zna3a ich pozadovatel, preto je potrebné zvazit hospodarnost a nevyhnutnost takejto poziadavky.
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od koho sa vyZiadali, ak nie su potrebné na konanie podla Trestného poriadku, alebo na iné konanie
podla osobitnych predpisov's;

oboznémit' prijimatefa s navrhom Ciastkovej spravy z kontroly/navrhom spravy z kontroly jeho
dorucenim, ak boli zistené nedostatky a vyZiadat od neho v lehote uréenej SO pisomné namietky k
zistenym nedostatkom, navrhnutym odporuéaniam alebo k opatreniam a k lehote na predloZenie
pisomného zoznamu spinenych opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov a na odstranenie
pri¢in ich vzniku, uvedenych v navrhu Ciastkovej spravy z kontroly/névrhu spravy z kontroly;

preverit opodstatnenost némietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym odport¢aniam alebo k
opatreniam a k lehote na predloZenie pisomného zoznamu spinenych opatreni prijatych na népravu
zistenych nedostatkov a na odstranenie pricin ich vzniku uvedenych v navrhu Ciastkovej spravy/navrhu
spravy z kontroly a neopodstatnenost namietok spolu s odévodnenim neopodstatnenosti oznamit
prijimatelovi v Ciastkovej sprave/sprave z kontroly;

zaslat Ciastkovu spravu/spravu z kontroly prijimatelovi;

oznamit' podozrenie zo spachania trestného €inu, priestupku alebo zo spachania iného spravneho
deliktu organom prislusnym podfa trestného poriadku, alebo podla osobitnych predpisov pri¢om tieto
podozrenia sa v navrhu Ciastkovej spravy, navrhu spravy, Ciastkovej sprave alebo v sprave z kontroly
neuvadzaju.

'8 Napriklad Obgi

ansky sudny poriadok v zneni neskorsich predpisov, zakon €. 71/1967 Zb. v zneni neskorSich predpisov, zakon Slovenskej narodnej rady ¢.

372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov.
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H. NAJCASTEJSIE IDENTIFIKOVANE NEDOSTATKY

1. Vramci programového obdobia 2007 — 2013 boli na zaklade vykonanych kontrol/auditov organmi zapojenych
do implementécie a kontroly Operatného programu Informatizacia spolo€nosti identifikované nedostatky
v niz8ie uvedenej tabulke.

Taburka 5: Identifikované nedostatky

Naj¢astejSie nedostatky identifikované na urovni prijimatela po¢as implementacie projektov Operaéného
programu Informatizacia spolo¢nosti

P.c.

Oblast nedostatku

Nedostatok

1. | Verejné obstaravanie

chyba vypocCet predpokladanej hodnoty zakazky, a ak je doloZeny
doklad s jej vypoctom, nie je z neho jasné, Ci je cena uréena s DPH
alebo bez DPH

predmet z&kazky je neuplne, nejednoznacne definovany

ak st podmienky ucasti citované podrobne, su chybne uvedené

nadstandardné a neprimerané  poZadovanie  dokladov
preukazuijucich splnenie podmienky G&asti

zmatocne, resp. neidentifikovatelne urCena lehota na dodanie
tovaru, poskytnutie sluzby alebo uskutoCnenie stavebnych prac

nevhodne uréené podmienky uéasti vzhlfadom na predmet zakazky

pozadovanie certifikatov kvality pri predmete zékazky, pri ktorom to
nie je opodstatnené

kritérium najnizSia cena (neuvadza sa presne, i ide o cenu s DPH
alebo cenu bez DPH, v sutaznych podkladoch je rézne definovana)

v zapisnici z vyhodnotenia ponltk chyba uvedenie klauzuly o
podpisani zapisnice ¢lenmi komisie bez vyhrad

pouzitie nevhodného systému e-aukcie, ktory je v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani

pouzitie rokovacieho konania bez zverejnenia v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani

nevyvazené obchodné podmienky t.j. v neprospech niektorej zo
zmluvnych stran

pouzitie siitazného dialégu podla zakona o verejnom obstaravani,
pricom verejny obstaravatel nedostatone definuje predmet
zakazky, ktory by jasne pomenoval aspon potrebu a ciel

2. | Monitorovanie projektu

administrativne nedostatky v ramci predkladania monitorovacich
sprav projektu

Ziadne, resp. nedostato¢né zddvodnenie nedodrzania planovanych
terminov zacatia a ukonCenia aktivit projektu

absencia povinnych a volitefnych priloh v monitorovacej sprave —
prijimatelia nesleduju zmeny vo formulari monitorovacej spravy
a z uvedeného dovodu nepredlozia poZadované povinné prilohy

neuvedenie priloh v zozname priloh MS
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neaktualne Udaje (napr. ponechanie textov z predoslych

monitorovacich terminov) v:

1. popise rizik a otvorenych otazok projektu;

2. vpopise zdévodnenia meSkania aktivit a identifikacie
problémov na projekte a délezitych informacii o projekte;

3. v popise legislativy — Zoznam pravnych predpisov a navrh ich
zmien.

nedostato¢né zasielanie volitefnych priloh tykajucich sa aktivit
v ramci publicity a informovanosti a riadenia projektu

v pripade rizik, nepopisanie krokov prijimatefla k dosiahnutiu
eliminacie rizika za dané monitorovacie obdobie

chybajuce datumy pri podpisoch Statutéra a vypracovatela
monitorovacej spravy

3. | Ziadost o platbu

nedostatky v ramci predlozenej podpornej dokumentécie k ZoP

nedostatky v ramci vyplneného formularu ZoP

preberanie pinenia osobami v rozpore so zmluvou o dielo

uhradenie vydavkov dodavatelovi z nespravnych uctov

4. | Zmluva o dielo

nesulad a nedostatoéné vypracovanie analytickych dokumentov
vyplyvajucich zo zmluvy o dielo

administrativne  pochybenia  akceptanych  a preberacich
protokolov

5. | Ostatné

nevyplnené/neaktualizované povinné informacie o projekte
v ASPR

nedostatocna aktualizacia dat v centralnom metainformacnom
systéme verejnej spravy

nedodrziavanie $tandardov pre informacné systémy verejne;
spravy (vynos €. 55/2014 Z. z. o Standardoch pre informaéné
systémy verejnej spravy)

nezaradenie majetku, ktory je v pouzivani na majetkové Ucty

nedostatky v oblasti vypracovania podkladov k integracii

nenaplnenie cielov projektu - nedosiahnutie prisluSnej urovne
sofistikovanosti zadefinovanych sluzieb v pisomnom vyzvani, resp.
ZoNFP

nesulad realizacie aktivit s harmonogramom projektu v zmluve
0 poskytnuti NFP

nedodrzanie ustanoveni Manualu pre informovanie a publicitu,
nedostatky v tlatovych spravach, v ozna€ovani dokumentov na
vSetkych Urovniach, napr. zapisy z riadiacich vyborov projektu,
akceptacné a preberacie protokoly, vystupné dokumenty, logotypy
a pod.
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l. PRILOHA

Priloha &1 "Cestné vyhlasenie koncového uzivatea o nevyhnutnosti obstarania informaéno-
komunikaénych technolégii (IKT) z projektu DCOM+ pre obec/mesto" (Této priloha sa vztahuje vylucne na narodny
projekt: Migracia IS obci do viadneho cloudu — plodné rozSirenie IS DCOM - 2. etapa,™)
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Sprostredkovatel'sky organ - Urad podpredsedu viady SR pre investicie a informatizaciu
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Schvalili:
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