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[B. VSEOBECNA CAST

1.

Operaény program Integrovana infrastruktura 2014 — 2020 (dalej len ,OPII) bol schvaleny diia 28. oktobra
2014 v Bruseli vykonavacim rozhodnutim Eurdpskej komisie C(2014) 8045, ktorym sa schvaluju urcité prvky
OPII na podporu z Eurdpskeho fondu regionalneho rozvoja (dalej len ,EFRR®) a Kohézneho fondu v ramci
ciela Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku.

Za implementaciu OPIl z pozicie Riadiaceho organu je v zmysle uznesenia vlady SR €. 171 zo dna
16.04.2014 zodpovedné Ministerstvo dopravy a vystavby SR (dalej len ,MDV SR*), sekcia riadenia
projektov (dalej len ,RO%). Pozicia Sprostredkovatel'ského organu (dalej len ,SO*) pre Prioritni os 7 (dale]
len ,PO7*) OPII je v posobnosti Uradu podpredsedu vlady SR pre investicie a informatizaciu’ (dalej len
LUPPVII). SO kon4 v rozsahu pdsobnosti uréenej v Zmluve o vykonavani ¢asti Gloh riadiaceho organu
sprostredkovatelskym orgadnom. V sulade s plnomocenstvom obsiahnutym v tejto zmluve a v zneni Dodatku
¢.1 SO kona v mene RO.

B.1 PRIJIMATELIA

Prijimatelom je ziadatel o nenavratny finanény prispevok (dalej len ,NFP®), s ktorym bola uzavreta zmluva
o0 poskytnuti NFP, zverejnena podfa zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o0 zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o slobode informacii®), a ktora nadobudla G&innost v sulade
s § 47a ObCianskeho zakonnika.

B.2 CIEL A UGEL PRIRUCKY

Priru¢ka pre prijimatela OPIl PO7 — dopytovo-orientované projekty Wifi pre teba (dalej len ,Prirucka®) je
zavazny dokument, ktory vypractva UPPVII. Priruéka je platna a pouZitelna len v kontexte dal$ich zavaznych
dokumentov, ktorymi su OPIl, Systém riadenia eurdpskych Strukturalnych a investiénych fondov na
programové obdobie 2014 — 2020 (dalej len ,SR ESIF*), Systém finanéného riadenia $trukturalnych fondov,
Kohézneho fondu a Eurépskeho némorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020 (dalej
len ,SFR*), metodické pokyny a vyklady Centrélneho koordinaéného organu (dalej len ,CKO*), metodické
pokyny a vyklady Certifikaéného organu (dalej len ,CO®), Manudl pre informovanie a komunikaciu pre
prijimatefov OPIl 2014-2020 (www.opii.gov.sk), prirucky ITMS2014+2, metodické usmernenia SO pre
prijimatelov PO7 OPII.

Cielom Priruky je poskytnit prijimatelom podrobné informacie tykajice sa podmienok prijatia NFP a
procesov suvisiacich s realizaciou a ukon€enim projektu, informacie o spdsoboch kontroly projektov,
monitorovanim a publicitou, s postupmi pri zmenéch projektu v priebehu implementacie a jeho financovanim.

Text Prirucky je vypracovany v sulade s OPIl a vSeobecne platnymi dokumentmi vypracovanymi a
schvalenymi na narodnej trovni - SR ESIF, SFR, zakon o prispevku z ESIF, metodické pokyny a vyklady
CKO, usmernenia SO, Stratégia financovania Eurdpskych Strukturalnych a investiénych fondov pre
programové obdobie 2014 — 2020 (dalej len ,SF ESIF*), ktorych aktualne verzie st dostupné na webovych
sidlach www.partnerskadohoda.gov.sk, www.finance.gov.sk, www.vicepremier.gov.sk
a www.informatizacia.sk.

1S Gcinnostou od 01.06.2016 tlohy Sprostredkovatelského organu pre prioritni os 7 Informaéna spoloénost OPII plni Urad podpredsedu viady SR pre
investicie a informatizaciu v stlade so zakonom €. 171/2016 Z. z. ktorym sa meni a dopliia zakon ¢&. 575/2001 Z. z. o organiz&cii ¢innosti viady a organizacii
Ustrednej Statnej spravy v zneni neskorich predpisov a ktorym sa menia a dopifiaju niektoré zakony a od prijatia Uznesenia viady SR &. 354/2016 zo diia
22.08.2016 k urceniu sprostredkovatelského organu pre Operacny program Integrovana infrastrukttra 2014 — 2020.

2 Pre v8etky ustanovenia, povinnosti a postupy stanovené v tejto Prirucke, ktoré predpokladaju pouZitie ITMS2014+ po 31. decembri 2015, priCom prislusna
funkcionalita este nie je v ramci ITMS2014+ v plnom rozsahu zabezpecend, plati, Ze aj po tomto termine sa uplatfiuje obdobny postup ako do 31. decembra
2015. Po spusteni prisluSnych funkcionalit ITMS2014+ je zodpovedny subjekt povinny dodatoCne zaevidovat prislusné dokumenty v jednotlivych moduloch
ITMS2014+.


http://www.opii.gov.sk/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
http://www./
http://www.informatizacia.sk/
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B.3 PLATNOST A UCINNOST PRIRUCKY

1. Priruéka upravuje postupy prijimatefa po podpise a nadobudnuti G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP.
Prirucka je platna dniom jej schvélenia SO aucinnd odo diia zverejnenia na webovom sidle SO
www.informatizacia.sk, resp. neskorsi def uréeny na webovom sidle SO.

2. SO sivyhradzuje pravo v pripade potreby informéacie v tejto Prirucke upravit, doplnit alebo aktualizovat, a to
najma podla skisenosti zimplementaéného procesu. O aktualizacii Prirucky bude SO informovat prijimatelov
elektronicky a zaroven uverejni znenie aktualizovanej Prirucky s jasnym oznaCenim verzie a datumu, od
ktorého je predmetna verzia U¢inna, na webovom sidle www.informatizacia.sk.

3. S nadobudnutim ucinnosti novej verzie Prirucky sa rusi platnost a ucinnost tej predos3le;.

4.  Za G¢elom opravy formalnych chyb/nedostatkov v platnej verzii Prirucky (napr. nespravne uvedeny odkaz,
nefunkény hypertextovy odkaz, chybné formatovanie/Cislovanie, preklepy a pod.), ktoré nemenia pracovné
postupy uvedené v Prirucke, si SO vyhradzuje prévo na ich opravu, bez potreby informovat prijimatelov o
vykonanych opravach. Informaciu o formalnych opravach SO zverejni na svojom webovom sidle
www.informatizacia.sk.



http://www.informatizacia.sk/
http://www.informatizacia.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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[C. REALIZACIA PROJEKTU

1.

Zakladny pravny ramec pre poskytovanie pomoci prijimatelom predstavuje zmluva o poskytnuti NFP. Zmluva
o0 poskytnuti NFP nadobuda platnost dfiom neskorSieho podpisu zmluvnych strén a G¢innost v sulade s §
47a, ods. 1 Obcianskeho zakonnika dfiom nasledujlcim po dni jej zverejnenia poskytovatelom v Centralnom
registri zmluv (dalej len ,CRZ).

Realizacia hlavnych aktivit projektu zodpoveda obdobiu tzv. fyzickej realizicie projektu, t. j. obdobiu, v
ramci ktorého prijimatel realizuje jednotlivé hlavné aktivity projektu od zacatia realizacie hlavnych aktivit
projektu, najskor vSak od terminu definovanom vo vyzve, do ukoncenia realizacie hlavnych aktivit projektu.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu nastane v kalendarny den, kedy doSlo k zacatiu realizacie
hlavnej aktivity projektu uvedenej v prilohe &. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP), a to
kalendarnym diom:

a) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela, alebo nadobudnutim G&innosti prvej zmluvy
uzavretej s dodavatefom, pokial nebola vystavena objednavka alebo

b) zaCatia poskytovania sluzieb tykajucich sa projektu.

Poznamka: Vykonanie ikonov spojenych s realizaciou verejného obstaravania nie je realizaciou hlavnych
aktivit projektu a preto vo vzt'ahu k za¢atiu realizacie hlavnych aktivit projektu nevyvolava pravne dosledky.

4.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu je rozhodujuce pre uréenie obdobia pre vznik oprévnenych
vydavkov.

Prijimatel je povinny informovat SO o zadati realizacie projektu Hlasenim o realizacie aktivit projektu do
20 pracovnych dni od zaatia prvej hlavnej aktivity projektu, a to prostrednictvom ITMS2014+. V hlaseni
prijimatel vyznali skutony def zaCatia realiz&cie hlavnej aktivity projektu a uvedie presny nazov hlavne;
aktivity, ktorou projekt zaCal realizovat.

Ak vyzva umoziuje zaCatie realizacie hlavnych aktivit projektu v Ease predchadzajucom Uginnosti zmluvy o
poskytnuti NFP a prijimatel skutocne zacal s realizaciou hlavnych aktivit projektu pred ucinnostou zmluvy o
poskytnuti NFP, je povinny zaslat SO Hlasenie o realizacii aktivit projektu do 20 pracovnych dni odo dria
nadobudnutia ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP, a to prostrednictvom IMTS2014+. Spdsob komunikéacie a
doruovania je definovany v ¢l. 4 zmluvy o poskytnuti NFP a v kapitole D. tejto prirucky.

V pripade, ak prijimatel nezasle Hlasenie o realizacie aktivit projektu SO v zmysle bodu 6 a 7 tejto kapitoly,
za zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu sa povazuje den, ktory je uvedeny v tabulke €. 5 prilohy €. 2
zmluvy o poskytnuti NFP ako planovany def zalatia realizacie hlavnych aktivit projektu, (prvy defi
kalendarneho mesiaca) a to bez ohladu na to, kedy s realizaciou hlavnych aktivit projektu prijimatel skutone
zacal.

Upozornenie: Ak prijimatel nezacne s realizaciou hlavnych aktivit projektu do 6 mesiacov od datumu, uvedeného
v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny poZiadat SO o zmenu zmluvy o poskytnuti NFP spdsobom
uvedenym v &asti C.2 Zmena zmluvy o poskytnuti NFP, konkrétne formou Ziadosti o povolenie vykonania zmeny
v zmluve o poskytnuti NFP (vyznamnejSia zmena projektu). V pripade, ak prijimatel vo vztahu k povinnosti
poziadat o zmenu zmluvy o poskytnuti NFP pred uplynutim doby 6 mesiacov od terminu zacatia realizacie
hlavnych aktivit projektu:

a) porusil uvedent povinnost, teda nepoziadal v stanovenej dobe 0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP, ide
0 podstatné porusenie zmluvy o poskytnuti NFP,

b) neporusil uvedenu povinnost, teda poziadal v stanovenej dobe 0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP a SO
tuto zmenu schvalil, prijimatel je povinny zacat' s realizaciou hlavnych aktivit projektu v novom termine,
priom zaroven platia pravidla definované v ¢lanku 6, bod 6.8, pismeno b) zmluvy o poskytnuti NFP.
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C.1 POSTUPY REALIZACIE PROJEKTOV

1. Prijimatel je povinny pri realizacii projektu postupovat v sulade so zmluvou o poskytnuti NFP, metodickymi
dokumentmi definovanymi vyzvou. Prijimatelovi su poskytované platby (predfinancovanie, refundacia) na
realizaciu aktivit projektu a uhradu faktur dodavatelovi na zéklade ziadosti o platbu v sulade so zmluvou o
poskytnuti NFP.

2. Ponadobudnuti uéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP je prijimatel povinny realizovat podporné aktivity v oblasti
informovania a komunikécie, priom je povinny postupovat v sulade s Manuélom pre informovanie a
komunikaciu pre prijimateflov  OPIl 2014-2020, ktory je zverejneny na webovom sidle
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie a v sulade
so zmluvou o poskytnuti NFP. Vydavky na tieto aktivity vSak nie sl opravnenymi vydavkami v zmysle
vyzvy na predkladanie ziadosti o NFP (d'alej len ,ZoNFP¥).

3. Ak samotny prijimatel zisti akékolvek poruSenie prava Eurdpskej unie alebo vnutro$tatneho prava SR
tykajuceho sa jeho uplatiovania, bez ohladu na to, ¢i pravna povinnost bola premietnutd do zmluvy o
poskytnuti NFP (dalej len ,nezrovnalost®), bezodkladne® oznédmi zistenu nezrovnalost a predloZi dokumenty
preukazuijlce zistent nezrovnalost na SO. Okrem pripadov pri VO, pri ktorom podozrenie z nezrovnalosti,
resp. nezrovnalost do ITMS2014+ registruje RO (prijimatel zasiela ozndmenie RO a na vedomie SO).

C.1.1 UKONCENIE PROJEKTU

1. Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na dobu uréitu a jej platnost a Gcinnost konéi schvalenim poslednej
Néslednej monitorovacej spravy, ktoru je prijimatel povinny predloZit SO v sulade s kapitolou F.2 Nasledna
monitorovacia sprava (€l. 4 VZP zmluvy o poskytnuti NFP) s vynimkou definovanou v ¢lanku 7, odsek 7.2
zmluvy o poskytnuti NFP.

2. Ukonéenie projektu sa sleduje na nasledovnych Urovniach:

a) ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu;
b) finanné ukoncenie projektu.

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu predstavuje ukoncenie tzv. fyzickej realizacie projektu.
Realizacia hlavnych aktivit projektu sa povazuje za ukoncenu v kalendarny def, kedy prijimatel kumulativne
splni niz8ie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali hlavné aktivity projektu,

b) predmet projektu bol riadne dodany prijimatefovi, prijimatel ho prevzal a ak to vyplyva z charakteru
plnenia, aj ho uviedol do uzivania.

Spinenie tychto podmienok sa preukazuje najmé:

a) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom, ktoré su podpisané, pri¢om z dokumentu alebo
dolozky k nemu (ak je vydany tretou osobou) musi vyplyvat prijatie predmetu projektu prijimatefom a
uvedenie predmetu projektu do uZivania (ak je to s ohfadom na predmet projektu relevantné);

b) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, ur€itym a zrozumitefnym spésobom vyplyva, Ze
predmet projektu bol odovzdany prijimatelovi, alebo bol so suhlasom prijimatela sfunkéneny tak, ako sa
to predpokladalo v schvalenej ZONFP.

Finanéné ukoncenie projektu nastane driom, kedy po zrealizovani vSetkych aktivit v rdmci realizacie aktivit
projektu doslo k splneniu oboch nasledovnych podmienok:

3 Bezodkladne — najneskdr do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhodnej pre pocitanie lehoty; to neplati, ak sa v konkrétnom ustanoveni
Prirucky pre prijimatela stanovuje odliSna lehota platna pre konkrétny pripad. Do plynutia lehoty sa nezapocitava kalendamy den, v ktorom doslo ku
skutoCnosti uréujlcej zaciatok lehoty.

7
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a) prijimatel uhradil vSetky opravnené vydavky vSetkym svojim dodavatelom, voéi ktorym mal pravne
zavaznu povinnost Uhrady vydavkov a tieto sU premietnuté do Uétovnictva prijimatela v zmysle
prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych v zmluve o poskytnuti NFP a

b) prijimatelovi bol uhradeny/zi¢tovany zodpovedajici NFP.

3. Driom, ktory bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo k finanénému ukonéeniu projektu,
zaCina obdobie udrzatelnosti projektu. V ramci tohto obdobia je prijimatel povinny zachovat (udrzat)
vysledky realizovaného projektu definovanych prostrednictvom merate/ného ukazovatela projektu poCas
stanoveného 5 roéného obdobia.

4.  Prijimatel je v stvislosti s ukon&ovanim projektu povinny:
a) ukoncit fyzicku a finanénu realizaciu projektu a spinit podmienky vyplyvajice zo zmluvy o poskytnuti
NFP4;
b) predlozit zavere€nu Ziadost o platbu, alebo Ziadost' o poskytnutie predfinancovania vztahujuce sa k
vydavkom realizovanym do konca obdobia opravnenosti vydavkov vratane poZadovanej dokumentacie;
c) vratit finanéné prostriedky podfa ¢l. 10, ods. 1 VZP zmluvy o poskytnuti NFP;

d) do 30 dni od ukoncenia realizacie aktivit projektu predlozit monitorovaciu spravu projektu (s priznakom
,Zavere€nd“) v sulade s kapitolou F tejto prirucky;

e) predkladat na SO nasledné monitorovacie spravy projektu po€as 5 rokov od finanéného ukoncenia
projektu v sulade s kapitolou F tejto prirucky;

f) zabezpedit uchovanie UCtovnej a inej podpornej dokumentécie suvisiacej s projektom v sulade s
uréenymi zmluvnymi podmienkami a narodnymi predpismi;

g) poskytovat sucinnost v3etkym relevantnym zainteresovanym subjektom v svislosti so zabezpeCenim
procesu ukon&enia pomoci ESIF v rdmci programového obdobia 2014 — 2020.

5. SO je opravneny zmluvne zabezpecit' svoje pohladavky vo vztahu k prijimatelom NFP zabezpe€ovacimi
prostriedkami uvedenymi v kap. 2 MP CKO ¢. 19 v platnom zneni
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-st/.

C.2 ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTIi NFP

Zmluvu o poskytnuti NFP je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych
stran, priGom akékolvek zmeny a dopinky musia byt vykonané vo forme pisomného a ogislovaného dodatku
k zmluve o poskytnuti NFP, pokial v zmluve o poskytnuti NFP nie je uvedené inak. Uvedené nevyluCuje
moznost iniciovat zmenu zmluvy o poskytnuti NFP zo strany SO v pripade, ak je zmena nevyhnutna v stlade
s ¢lankom 6 zmluvy o poskytnuti NFP.

2. Prijimatel je povinny oznamit SO (odbor implementacieprojektov) vietky zmeny a skutoCnosti, ktoré maju
negativny vplyv na plnenie zmluvy o poskytnuti NFP alebo dosiahnutie/udrZanie ciefa projektu alebo sa
akymkolvek spdsobom tykaju alebo mozu tykat neplnenia povinnosti prijimatela zo zmluvy o poskytnuti NFP
vo vztahu k cielu projektu v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.2 zmluvy o poskytnuti NFP, a to bezodkladne (do 7
pracovnych dni) od ich vzniku (blizSie vid' ¢lanok 6 zmluvy o poskytnuti NFP) prostrednictvom formuléra
Ziadost o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnuti NFP (vyznamnej$ia zmena projektu) (dalej
,Ziadost 0 zmenu*), v ktorej budl podrobne popisané a riadne od6vodnené v3etky pozadované zmeny na
projekte, ich charakter a nevyhnutnost uzatvorenia dodatku. Spdsob, resp. forma dorucenia Ziadosti 0 zmenu
je popisana nizsie v tabulke &.1, stipec Spdsob vykonania zmeny. Formular Ziadosti o zmenu je zverejneny
na webovom sidle http:/informatizacia.sk/805-menu/22116s. SO ako poskytovatel pomoci nie je povinny
navrhovanej ziadosti 0 zmenu podanej prijimatefom vyhoviet.

4 SO mdze povinnosti pre prijimatelov suvisiace s ukoncovanim realizacie projektov PO7 OPII stanovit nad rdmec ustanoveni zmluvy o poskytnuti NFP
vydanim Usmerneni SO, ktoré pre prijimatela maju zavazny charakter.
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3. Sucasne je SO opravneny pozadovat od prijimatela poskytnutie vysvetleni, informécii, dokumentacie alebo
iného druhu sucinnosti, ktoré odévodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek zaleZitosti
suvisiacej s projektom, ak mé vplyv na opravnené vydavky projektu, realiziciu aktivit projektu alebo stvisi
s dosiahnutim/udrzanim ciela projektu.

4.  Prijimatel je povinny vprocese pripravy projektov realizovat' také opatrenia, ktorymi bude
predchadzat’ vzniku dodatoénych vydavkov. Ak pri implementacii projektu PO7 OPII napriek tomu
ddjde kvzniku dodatoénych vydavkov, tieto budi posudzované zo strany SO prostrednictvom
zmenovej komisie a v sulade s kapitolou C.2 priruc¢ky za predpokladu, ze nedéjde k prekroéeniu sumy
NFP uvedenej v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP. Dodatoéné vydavky nad ramec NFP v rozhodnuti
o schvaleni ZoNFP budu povazované za neopravnené a SO ich nebude posudzovat. Prijimatel je
povinny vydavky nad sumu uvedent v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP realizovat z vlastnych zdrojov.

Tabulka 1: Kategorizacia zmien v programovom obdobi 2014 - 2020

Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Spoésob vykonania zmeny

Zmena zmluvy a jej

priloh (s vynimkou
prilohy ¢. 1 - VZP
a prilohy €. 4 -
Finanéné opravy za
poruSenie pravidiel
a postupov VO )

z dévodu ich
aktualizacie.

(¢lanok 6, odsek
6.2, pismeno a)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Zosuladenie zmluvy s platnym znenim nariadenia
Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) €. 1303/2013
(dalej ,vSeobecné nariadenie®), Implementacnych
nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy ESIF, pravnych
predpisov SR a pravnych aktov EU, SR ESIF a SFR.

Po vykonani zmeny vzmluve
o poskytnuti NFP ajej priloh SO
zasiela  elektronicky  informéaciu
0 vykonani zmeny, spolu s odkazom
na webove sidlo
http://informatizacia.sk/805-
menu/22116s.

Zmena sa vykona vo forme

pisomného a oCislovaného dodatku k
zmluve o poskytnuti NFP.

Zmena prilohy ¢. 1-
V/ZP a prilohy €. 4 -
Finan¢né opravy za
porusenie pravidiel
a postupov VO

az dévodu ich
aktualizécie.

(€lanok 6, odsek
6.2, pismeno b)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Zosuladenie prilohy €. 1-VZP a prilohy €. 4 - Financné
opravy za porusenie pravidiel a postupov VO s platnym
znenim vSeobecného nariadenia, Implementacnych
nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy ESIF, pravnych
predpisov SR a pravnych aktov EU, SR ESIF a SFR.

Zmenu textu VZP aprilohy ¢. 4
vykonava SO. Po vykonani zmeny SO
zasiela  prijimatefovi  elektronicky
informaciu o vykonani zmeny, spolu s
odkazom na Cislo, pod ktorym su
aktualizované VZP a priloha €. 4 uz

zverejnené v Centralnom  registri
zmliv.  ana  webovom  sidle
http://informatizacia.sk/805-

menu/22116s.

DoruCenim ozndmenia dochadza k
zmene zmluvy o poskytnuti NFP vo
VZP av prilohe ¢. 4 z dévodu ich
aktualizacie.

Podstatna zmena
projektu podla
¢lanku 1 odsek 3
VZP.

(¢lanok 6, odsek
6.2, pismeno f)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Podstatnd zmena projektu je spojena s podstatnym
porusenim zmluvy o poskytnuti NFP a sucasne je vznik
podstatnej zmeny Projektu vzdy spojeny s povinnostou
prijimatela vratit' prispevok alebo jeho Cast v sulade
s ¢lankom 10 VZP a to vo vyske, ktord je umerna
obdobiu, po€as ktorého doslo k poruseniu podmienok v
dosledku vzniku podstatnej zmeny projektu.

Prijimatel je povinny bezodkladne
pisomne oznamit SO podstatni
zmenu projektu.

Ak v ramci realizacie projektu
nastala podstatna zmena v zmysle
zmluvy o poskytnuti NFP, ide o
dosledok podstatného porusenia
povinnosti prijimatelom a takuto
zmenu neméze SO schvalit’
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Typ zmeny Vymedzenie zmeny Sposob vykonania zmeny
Vyznamnejsia Zmena, v pripade ktorej je nutné schvalenie takejto | Pri vyznamnejSej zmene projektu ma

zmena projektu.

(¢lanok 6, odsek
6.2, pismeno e)

a odsek 6.3 zmluvy
o poskytnuti NFP)

zmeny zo strany SO.

v v

o0 poskytnuti NFP v &lanku 6 odsek 6.2, pismeno e)
a odsek 6.3.

prijimatel  povinnost o vykonani
zmeny poziadat SO formou Ziadosti
o povolenie  vykonania zmeny
vzmluve oNFP (vyznamnejSia
zmena projektu), ktora je zverejnena
na webovom sidle
http://informatizacia.sk/805-
menu/22116s.

Prijimatel podava ziadost o zmenu
pred vykonanim alebo po vykonani
samotnej zmeny v zmysle ¢lanku 6
odsek 6.2, pismeno e) aodsek 6.3
zmluvy o poskytnuti NFP.

VyznamnejSie zmeny je mozné
vykonat len na zaklade vzajomnej
dohody oboch zmluvnych stran vo
forme pisomného a vzostupne
ocislovaného dodatku k zmluve o
poskytnuti NFP.

Menej vyznamna
zmena projektu

(¢lanok 6, odsek
6.2, pismeno d)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Zmena, v pripade ktorej je postadujlce oznamenie zo
strany prijimatela. Takdto zmenu ozndmi prijimatel’ SO
spbsobom stanovenym v zmluve o poskytnuti NFP.

Menej vyznamné zmeny su blizSie 3pecifikované
v Zmluve o poskytnuti NFP v ¢&lanku 6 odsek 6.2,
pismeno d).

Prijimatel je povinny bezodkladne (do
7 pracovnych dni) pisomne oznamit
SO, zZe nastala takato zmena, avSak
nie je povinny poZiadat ozmenu
zmluvy o poskytnuti NFP formou
Ziadosti o povolenie vykonania
zmeny v zmluve o NFP
(vyznamnejSia zmena projektu).

V' pripade, ak SO neakceptuje
oznamenie prijimatela (Clanok 6
odsek 6.2, pismeno d) a ma za to, ze
ide o zmenu, pri ktorej sa ma
postupovat’ inak, je SO opravneny
zmenu posudit ako iny druh zmeny,
resp. ako vyznamnu zmenu projektu,
a dalej postupovat podfa prislusného
odseku €lanku 6 zmluvy o poskytnuti
NFP. Vostatnych pripadoch SO
informuje  prijimatela o vysledku
zmenového konania formou
oznamenia, v ktorom konétatuje, zZe
vzal zmenu projektu na vedomie, ¢im
dochadza k akceptovaniu tejto menej
vyznamnej zmeny.

Formalna zmena

(¢lanok 6, odsek
6.2, pismeno c)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Zmena, ktora nema potencidl vecne ovplyvnit
realizaciu aktivit projektu, Ci dosahovanie, resp.
udrzanie dosiahnutych cielov, vystupov a vysledkov
projektu. Tak(to zmenu oznami prijimatel SO
sposobom stanovenym v zmluve o poskytnuti NFP.

Formalna zmena predstavuje zmenu,
ktori SO berie na vedomie, tzn. SO
zmenu neschvaluje.

Formélna zmena nevyzaduje zmenu
zmluvy o poskytnuti NFP.
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Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Sposob vykonania zmeny

Formalne zmeny su blizSie Specifikované v Zmluve
0 poskytnuti NFP v ¢lanku 6 odsek 6.2 pismeno c).

Formalnu zmenu oznami pisomne
jedna zmluvna strana druhej zmluvnej
strane a zmena sa premietne do
zmluvy o poskytnuti  NFP  pri
najblizSom pisomnom dodatku.

Sucastou oznamenia su doklady, z
ktorych zmena jednoznacne vyplyva
(napr. vypis z OR, rozhodnutie
prijimatela, odkaz na prislusny pravny
predpis a pod.).

Upozornenie: V pripade, ak ma prijimatel pochybnosti, ¢i ide o vyznamnejSiu alebo menej vyznamnu, resp.
formainu zmenu projektu, prip. pochybnosti o inych skuto¢nostiach tykajucich sa predmetnej zmeny projektu, je
odportcané, aby bezodkladne kontaktoval (telefonicky, e-mailom) SO (odbor implementacie projektov) a
odkonzultoval dal8i postup.

C.2.1 POSTUP PRI ,ZMENACH, KTORE SI NEVYZADUJU ZMENU ZMLUVY
O POSKYTNUTI NFP

Formélne zmeny a menej vyznamné zmeny projektu, ktoré nemaju vplyv na zmenu zmluvy, ale ich vykonanie
je potrebné na zabezpegenie Uspesnej realizacie projektu, prijimatel bezodkladne (do 7 pracovnych dni)
oznami SO v pisomnej forme.

Oznamenie zmeny musi obsahovat minimalne:
= struCny popis;
= zdbvodnenie navrhovanej zmeny projektu;
= dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu;
= dopad navrhovanej zmeny na meratelné ukazovatele projektu;
= dopad navrhovanej zmeny na rozpoCet projektu.
Pravne ucinky suvisiace s formalnymi a menej vyznamnymi zmenami projektu nastévaju diiom doruCenia
vyrozumenia (zaslaného listom alebo elektronicky ) prijimatefovi, v ktorom sa uvéadza, Zze SO berie zmenu
projektu na vedomie.

V pripade zmeny osoby (vymenovanie/doplnenie novej, odvolanie/zmena povodnej) opravnenej konat v mene
prijimatela (Statutarny organ a v pripade udelenia plnej moci aj zastupca) je prijimatel povinny dorucit SO
okrem pisomného ozndmenia aj novd pini moc, resp. zmenenu plnd moc (vSetko v troch vyhotoveniach).

Prijimatel’ je taktiez povinny oznamit SO elektronicky aj zmenu kontaktnej osoby (minimalne v rozsahu
formulara ZoNFP).

C.2.2 POSTUP PRI,ZMENACH, K,TORI'E S| VYZADUJU ZMENU ZMLUVY
O POSKYTNUTI NFP (ZMENOVE KONANIE)

Za vyznamnejsie zmeny, ktoré si vyZaduji zmenu zmluvy o poskytnuti NFP si povazované zmeny, ktoré
spoCivaju najmé v zmene definovanej v zmluve o poskytnuti NFP, ¢lanok 6, odsek 6.2, piismeno €) a odsek
6.3.

V pripade vyznamnejSich zmien projektu je prijimatel povinny poziadat o zmenu zmluvy o poskytnuti NFP
pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa poZadovana zmena viaZe, alebo
pred vznikom, pripadne zanikom skutoénosti, ktora sa ma prostrednictvom vykonania zmeny odvratit (Clanok
6 odsek 6.3 zmluvy o poskytnuti NFP).

Prijimatel predklad4 Ziadost o zmenu na formulari Ziadost' o povolenie vykonania zmeny v zmluve o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (vyznamnejsia zmena projektu) (dalej aj ,Ziadost 0 zmenu*),
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10.

1.

ktora je zverejnena na webovom sidle www.informatizacia.sk. Ziadost 0 zmenu musi byt riadne odévodnena
a musi obsahovat charakter zmeny, nevyhnutnost dodatku a v3etky pozadované informacie a udaje, inak je
SO opravneny ju bez dalieho posudzovania neschvalit .

Ak predmetom Ziadosti 0 zmenu ma byt prediZzenie &asového ramca realizacie aktivit projektu, ma prijimatel
povinnost predlozit ziadost 15 kalendarnych dni pred ukonenim poslednej realizovanej aktivity projektu.
Ak je predmetom Ziadosti o zmenu zmena verejného obstaravania, prijimatel predlozi dokumentaciu
k verejnému obstaravaniu v pozadovanej forme stanovenou Priruckou pre realizaciu verejného
obstaravania OPII (zverejnena na webovom sidle: https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/vereine-
obstaravanie) na RO a na vedomie SO, pri€om sa dokumentacia k verejnému obstaravaniu nevyzaduje ako
priloha Ziadosti 0 zmenu. Aviak v Ziadosti 0 zmenu musi byt odvolavka na.

V pripade zistenia formalnych alebo vecnych nedostatkov v Ziadosti o zmenu SO vyzve prijimatela (napr.
listom, elektronicky), aby v stanovenej lehote (ktora nesmie byt kratSia ako 5 pracovnych dni odo dna
dorucenia tejto vyzvy), predloZenu ziadost 0 zmenu doplinil alebo upravil.

Predlozen aktualizovant Ziadost' o zmenu SO opétovne postdi. V pripade neodstranenia nedostatkov
alebo nedoplnenia pozadovanych idajov/dokumentov v stanovenej lehote zo strany prijimatela SO Ziadost
o zmenu neschvali. Neschvalenie Ziadosti 0 zmenu z dovodu neodstranenia formalnych nedostatkov nema
vplyv na pravo prijimatela opatovne predloZit upravent Ziadost o zmenu .

SO posudzuje opravnenost zmeny vzhladom na predmet projektu a vplyv zmeny na definované ciele,
meratelné ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpoCet a obdobie udrzatelnosti projektu a taktiez posudzuje
oprévnenost v sllade s podmienkami zmluvy o poskytnuti NFP, usmerneniami SO a platnou legislativou
(napr. zakon o finanénej kontrole a audite) v lehote do 15 pracovnych dni od doru¢enia kompletnej Ziadosti
0 zmenu, priom proces je ukonéeny zaslanim Vyrozumenia k Ziadosti o zmenu. V pripade technicky a
odborne narocnych zmien alebo nutnosti zabezpecenia odborného stanoviska zo strany externého experta,
alebo v relevantnych pripadoch stanoviska RO je SO opravneny lehotu na administraciu zmenového konania
primerane predizit. O predizeni lehoty na administraciu zmenového konania SO elektronicky informuje
prijimatela.

Na schvalenie zmeny v projekte a zmluvy o poskytnuti NFP ani na uzatvorenie dodatku k zmluve o poskytnuti
NFP nie je pravny narok. V pripade ak SO dospeje k zaveru, Ze zmenu nie je mozné pre nesplnenie vecnych
aspektov vyznamnejSej zmeny projektu schvalit, SO Ziadost o zmenu neschvali. Neschvalenie ziadosti
0 zmenu z dévodu nespinenia vecnych aspektov vyznamnejsej zmeny projektu je koneéné a prijimatel nie je
opravneny opatovne poziadat SO o vykonanie rovnakej zmeny za rovnakych skutkovych podmienok.
V pripade ak prijimatel napriek neschvaleniu ziadosti 0 zmenu zo strany SO opétovne poZiada o schvalenie
tej istej zmeny, priCom objektivne nenastali zmeny skutkovych podmienok, SO bez dalSieho preskimavania
takUto Ziadost 0 zmenu opatovne neschvali.

SO neméze schvalit’ taku zmenu, ktora by znamenala podstatnii zmenu projektu definovanu v élanku
1, odsek 3 VZP. V pripade, ak SO zisti, Ze v ramci projektu nastala podstatna zmena projektu, ide o dosledok
podstatného porusenia povinnosti prijimatelom a SO mdZze odstipit od zmluvy o poskytnuti NFP a poZzadovat
od prijimatela vratenie celej poskytnutej vysky NFP alebo jeho Casti.

V pripade suhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu zasiela SO prijimatefovi najneskor do
20 pracovnych dni od zaslania Vyrozumenia k Ziadosti 0 zmenu navrh dodatku k zmluve o poskytnuti NFP
v pripade, ze zmena zmluvy o poskytnuti NFP bude na zaklade rozhodnutia SO vykonana formou pisomného
dodatku.

Po podpise vedliceho Uradu, resp. jeho opradvneného zastupcu navrh dodatku k zmluve o poskytnuti NFP
v 5 rovnopisoch SO zasiela prijimatelovi doporu¢enou postou s doruCenkou alebo zabezpec€i doruCenie
inym vhodnym spdsobom (napr. kuriérom, alebo osobne PM s potvrdenim o prijati navrhu dodatku
prijimatefom) a poskytne prijimatelovi lehotu minimalne 5 pracovnych dni na prijatie navrhu na uzavretie
dodatku k zmluve o poskytnuti NFP. SO je opravneny poskytnutl lehotu na prijatie navrhu na uzavretie
dodatku k zmluve o poskytnuti NFP primerane predizit na zaklade odévodnenej pisomnej (listom,
elektronicky) poziadavky prijimatela. Prijimatel zaSle spat 4 podpisané rovnopisy a 5. (bez podpisovej
tabul’ky) si ponecha. SO je opravneny rozhodnut, Ze 5 rovnopisov navrhu na uzavretie dodatku k zmluve
o poskytnuti NFP bude odovzdanych prijimatelovi po dohode s nim na pracovisku SO. Obdobne je SO
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12.

13.

14.

1.

16.

17.

opravneny rozhodnut' aj o prevzati prijimatelom podpisanych 4 rovnopisov po dohode s prijimatelom na
pracovisku SO. V takychto pripadoch poskytovatel, resp. prijimatel vypracuje potvrdenie (preberaci protokol)
0 odovzdani, resp. prevzati dodatku k zmluve o poskytnuti NFP. Navrh na uzavretie dodatku zmluvy o
poskytnuti NFP zanika driom uplynutia lehoty uréenej SO na prijatie navrhu dodatku zmluvy o poskytnuti NFP
alebo dorucenim prejavu prijimatela o odmietnuti ndvrhu na uzavretie dodatku zmluvy o poskytnuti NFP.

V sUlade s ustanoveniami zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam SO zabezpeci prvé
zverejnenie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP v CRZ. Def nasledujuci po dni jeho zverejnenia je diiom
nadobudnutia u¢innosti dodatku k zmluve o poskytnuti NFP.

V pripade nestihlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu prijimatel nie je opravneny k realizacii
predmetnej zmeny pristupit. V pripade, ak prijimatel vyznamnejSiu zmenu projektu zrealizuje bez jej
schvalenia zo strany SO, je tato skuto¢nost povazovana za podstatné porusenie zmluvy o poskytnuti NFP
zo strany prijimatela a vzniknuté vydavky viaZuce sa k takejto zmene projektu sa povazuju za neopravnené.

Prijimatel je opravneny podat Ziadost o zmenu aj po uskuto&neni vjznamnejsej zmeny projektu (¢lanok 6
odsek 6.10 zmluvy o poskytnuti NFP), priCom je v tychto pripadoch povinny poZiadat o zmenu najneskér 30
pracovnych dni pred predloZenim ziadosti o platbu, ktord ako prva zahffia aspori niektoré vydavky, ktoré su
poZzadovanou zmenou dotknuté, a to v pripadoch:

a) akejkolvek odchylky v rozpoCte projektu tykajlcej sa opravnenych vydavkov - neplati, ak ide o zniZenie
vySky oprévnenych vydavkov a takéto zniZzenie nema vplyv na dosiahnutie stanoveného ciela projektu.
Sugastou Ziadosti o zmenu v tomto pripade s, okrem vyplnenia $tandardného formularu tykajiceho
sa Ziadosti 0 zmenu aj nasledovné informacie/udaje:

= v pripade zmeny vecného plnenia, ktorého désledkom je navrhovana zmena v rozpocte projektu,
preukézanie suladu takejto zmeny s rezimom zmien dohodnutych v zmluve medzi prijimatelom a
dodavatelom a s ustanovenim § 18 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zékonov alebo § 10a zaékona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zékon o verejnom obstarévani®),

= v pripade zmeny vecného plnenia, ktorého désledkom je navrhovana zmena v rozpocte projektu,
uvedenie dévodu, pre ktory k zmene doSlo, osobitne v pripade, ak nepredstavuje prinos pre projekt,
t.j. ak nepredstavuje zlepSenie oproti pdvodnému stavu projektu,

= v pripade vypustenia urcitého vecného plnenia, v dosledku ¢oho sa navrhuje znizit rozpocet
projektu, oddvodnenie, Ze nejde o podstatni zmenu projektu v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP,

b) inej zmeny projektu alebo zmeny suvisiacej s projektom, ktoru nie je mozné podradit pod skér uvedeny
rezim zmien, bez ohladu na to, ¢i ide 0 vyznamnej$iu zmenu projektu.

Ak Ziadost o zmenu vzmysle bodu 14 prijimatel nepredlozi SO v stanovenej lehote, budi vietky
vydavky, ku ktorym sa vztahuju vykonané zmeny, uznané za neoprévnené vydavky.

Pravne U€inky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou projektu nastanu tak ako je uvedené
v ¢lanku 6, odsek 6.12 zmluvy o poskytnuti NFP.

V suvislosti s predizovanim doby realizacie hlavnych aktivit projektu platia pravidla definované v ¢lanku
6, odsek 6.9 zmluvy o poskytnuti NFP.
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'D. INFORMOVANIE A KOMUNIKACIA

1. Pre informovanie prijimatelov 0 moznostiach financovania v ramci PO7 OPII, pre ziskavanie informéacii a
komunikaciu po¢as implementécie projektov PO7 OPII sliZia nasledujuce informaéné kanaly:

Tabulka 2: Organizacie kontaktu a ich informaéné kanaly

Organizacia

Popis hlavnych ¢innosti vo vztahu k prijimatefovi

Kontakt

Sprostredkovatel'sky
organ

SO zodpoveda za operativne riadenie PO7 OPII.
Implementuje projekty SF, pripravuje vyzvy, resp. vyzvania v
pripade narodnych projektov na predkladanie ZoNFP,
schvaluje ZONFP, uzatvara zmluvy o poskytnuti NFP so
Ziadatelom, monitoruje projekt, kontroluje Ziadosti o
platbu ako aj vykonava na projekte kontrolu. Je organom,
s ktorym komunikuje prijimatel. Prijimatel moze SO
kontaktovat telefonicky, alebo si dohodnut osobnu navstevu.
SO poskytne prijimatelovi konzultacie potrebné pri pineni
povinnosti  implementécie  projektu apri  ostatnych
néleZitostiach projektov informatizcie financovanych zo SF.

Urad podpredsedu viady SR pre investicie a
informatizaciu

Sekcia sprostredkovatelsky
informatizacie spolognosti
Stefanikova 15, 811 05 Bratislava
tel.: 00421/2/2092 8190

e-mail: po7opii@vicepremier.gov.sk.sk
http://www.vicepremier.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk

organ

Riadiaci orgén

Riadiaci organ je organom zodpovednym za celkové riadenie
a koordinaciu OPIl vratane vykonu kontroly verejného
obstaravania. Prijimatel  kontaktuje RO v suvislosti
s vykonom kontroly verejného obstardvania v pripade

Ministerstvo dopravy a vystavby SR
Sekcia riadenia projektov

Némestie slobody €. 6, 810 05 Bratislava
P.0.BOX 100

tel.: 00421/2/ 5949 4111
e-mail: opii@opii.gov.sk

http://www.opii.gov.sk/

staznosti a podani ohladom postupov riadenia OPII.

Prijimatelia st povinni dohodnut si termin konzultacie s projektovym, resp. finanénym manazérom SO vopred
telefonicky alebo e-mailom. Prijimatelia m6zu svoje otazky posielat priamo SO.. Na informacie, ktoré SO
poskytne verbalne alebo telefonicky, sa prijimatel neméZe odvolavat.

Zavazné informacie su prijimatefom poskytované v pisomnej forme (tzn. v listinnej podobe, alebo elektronicky
prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisané kvalifikovanym elektronickym podpisom,
kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo kvalifikovanou elektronickou
pecCatou) alebo e-mailom.

Pisomna forma komunikacie medzi SO a prijimatelom m6ze prebiehat alternativne aj v elektronickej podobe,
a to najma v pripade beznej komunikacie prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu), v ostatnych
pripadoch prostrednictvom ITMS 2014+ alebo prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy (pricom
zo strany SO nejde o vykon verejnej moci, iba o vyuzivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych
na komunikaciu). Elektronicka komunikacia prostrednictvom ITMS2014+ predstavuje aj podporny spdsob k
pisomnej komunikécii v listinnej podobe.

Bezna vzajomnéa komunikacia suvisiaca so zmluvou o poskytnuti NFP moze prebiehat aj prostrednictvom e-
mailu. Aj v rdmci tychto foriem komunikacie je prijimatel povinny uvadzat ITMSITMS2014+ kod projektu a
nazov projektu podla ¢lanku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zaroven dohodli ako mimoriadny sposob
doru€ovania pisomnych zasielok v listinnej podobe doru¢ovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto
doruCenie Poskytovatelovi je mozné vyluéne v Uradnych hodinach podatefne SO zverejnenych verejne
pristupnym spdsobom. PodrobnejSie informacie o spdsobe komunikéacie medzi SO a prijimatelom sa uvedené
v ¢lanku 4 zmluvy o poskytnuti NFP.

Na Ziadosti 0 informacie na Urovni projektov zasielané na SO odpoveda SO v lehote najneskér 8 pracovnych
dni odo diia podania Ziadosti. V pripade akychkolvek otazok tykajucich sa konkrétneho projektu kontaktuje
prijimatel prednostne prislusného projektového manazéra/finanéného manazéra, ktory ma na starosti dany
projekt.

Informacie suvisiace s PO7 OPIl a kontakiné Udaje na SO sa nachadzaju na webovom sidle SO
www.informatizacia.sk. Aktualne informacie o realizacii Strukturalnej a kohéznej politiky EU v podmienkach
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1.

SR, ako aj iné relevantné odkazy slvisiace s ESIF najdete na tychto webovych sidlach
www.partnerskadohoda.gov.sk a www.vicepremier.gov.sk.

Prijimatel je povinny poCas platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP informovat verejnost o prispevku,
ktory na zaklade zmluvy o poskytnuti NFP ziska, resp. ziskal formou NFP prostrednictvom opatreni v oblasti
informovania a komunikécie. VSetky opatrenia v oblasti informovania a komunikacie musia obsahovat
informacie uvedené vzmluve o poskytnuti NFP (podfa ¢l. 5 VZP) aManuali pre informovanie
a komunikaciu pre prijimatelov OPIl 2014-2020, ktory je zverejneny na webovom sidle
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie.

Prijatim finan¢nych prostriedkov prijimatel si¢asne vyjadruje suhlas so za¢lenenim do Zoznamu prijimatelov
pre ucely informovania a komunikacie. Prijimatel zaroven suhlasi so zverejnenim nasledovnych informécii
v zozname prijimatelov (zverejneny napr. v ramci vyziev na webovom sidle www.informatizacia.sk, v ramci
zmluvy o poskytnuti NFP v CRZ): nazov a sidlo prijimatela; nazov, ciele a stru¢ny opis projektu; miesto
realiz&cie projektu; ¢asovy ramec realizicie projektu; predpokladany koniec realizacie aktivit projektu; celkové
naklady na projekt; vySka poskytnutého nenavratného finanéného prispevku; ukazovatele projektu; fotografie
a audiovizualne zaznamy z miesta realizacie aktivit projektu. Prijimatel suhlasi so zverejnenim a Sirenim
uvedenych Udajov tiez inymi spdsobmi, a to na zaklade rozhodnutia SO.

D.1 VYBAVOVANIE STAZNOSTi PODANYCH NA UPPVII

Vybavovanie staznosti je upravené zakonom ¢. 9/2010 Z. z. o staznostiach v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zékon o staznostiach®). V sulade so Smernicou veduceho Uradu UPPVII €. 12/2016 o vybavovani
staznosti zabezpeCuje vybavovanie staznosti podatelta a referat kontroly.

O preSetreni staznosti sa vyhotovi zapisnica, ktora obsahuje naleZitosti v zmysle § 19 zékona o staznostiach.
Staznost je vybavend odoslanim pisomného ozndmenia vysledku jej preSetrenia staZovatelovi.

Zakladnymi prostriedkami, ktorymi je ziadatel opravneny domahat sa napravy pri vydanom rozhodnuti o
ZoNFP su odvolanie a preskimanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, v silade so zakonom o prispevku
z ESIF.

Podla § 4, ods. 1, pism. d) zakona o staznostiach staZnostou nie je podanie, ktoré smeruje proti rozhodnutiu
organu verejnej spravy vydanému v konani podfa iného pravneho predpisu, . j. proti rozhodnutiu o schvaleni
ZoNFP, neschvaleni ZoNFP, zastaveni konania o ZoNFP.
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\E. FINANCOVANIE PROJEKTU

1.

Finan¢na kontrola sa vykona podia zakona €. 357/2015 Z. z. o finanCnej kontrole a audite a 0 zmene a
doplneni niektorych zékonov.

Prijimatel je v sUvislosti s ukon¢enim pomoci v programovom obdobi 2014 — 2020 povinny ukongit financnu
realizaciu projektu a spinit podmienky a povinnosti vyplyvajice zo zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel ma
povinnost uhradit vydavky projektu (tzn. poniZenie stavu finanénych prostriedkov na Uéte prijimatela) do
31.12.2023. Prijimatel je povinny predlozit na SO zavereénl ziadost o platbu, resp. posledné zictovanie
predfinancovania vztahujice sa k vydavkom realizovanym do konca obdobia opravnenosti (obdobie
opravnenosti vydavkov je definované vo vyzve) vratane pozadovanej dokumentacie v nizSie uvedenych
terminoch spolu s vyhlasenim o ukon&eni realizacie projektu.

E.1 VYPRACOVANIE A DORUCENIE ZIADOSTI O PLATBU

Prostriedky EU a Statneho rozpoctu na spolufinancovanie v ramci zmluvy o poskytnuti NFP sa prijimatelovi
poskytuju na zaklade Ziadosti o platbu (dalej len ,ZoP*).

Viyplacanie prijimatela sa moze realizovat systémom predfinancovania alebo systémom refundacie. Pri
jednotlivych systémoch financovania sa postupuje v sulade so SFR.

ZoP prijimatel vyplni podla pokynov uvedenych v SFR (priloha 1b) a odo$le ju elektronicky prostrednictvom
verejnej Casti ITMS2014+ vsdlade sPriruckou kITMS2014+ zverejnenej na webovom sidle
www.partnerskadohoda.gov.sk v terminoch a za podmienok stanovenych v zmluve o poskytnuti NFP spolu
s povinnymi prilohami definovanymi v SFR.

Nevyhnutnou podmienkou predlozenia ZoP na SO je, aby prijimatel pred predlozenim ZoP zaevidoval Udaje
0 zrealizovanom verejnom obstaravani do ITMS2014+ podlfa aktualne platnej Priruéky pre realizaciu
verejného obstaravania OPIl (zverejnena na webovom sidle https://www.opii.gov.sk/metodicke-
dokumenty/verejne-obstaravanie.

ZoP su prijimatefom vypracované a elektronicky odosielané prostrednictvom elektronického formulara
vramci verejnej Casti ITMS2014+ a nasledne v origindlnom vyhotoveni v pisomnej forme (tzn. v listinne
podobe, alebo elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisané kvalifikovanym
elektronickym podpisom, kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo
kvalifikovanou elektronickou pecatou) predlozené SO v stanovenych terminoch uvedenych v zmluve
0 poskytnuti NFP spolu s povinnymi prilohami.

V stigasnosti uz priamo ITMS2014+ disponuje funkcionalitou elektronického predkladania formulara ZoP.
Tato funkcionalita spodiva v automatickom vygenerovani elektronickej spravy a formularu ZoP ako prilohy
elektronickej spravy pre realizaciu elektronického podania. V pripade, Ze je pouzivatel verejnej Casti
ITMS2014+ prihlaseny prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, moze vykonat elektronické
podanie ZoP. Pre vykonanie elektronického podania nemusi opustit verejn(i ¢ast ITMS2014+. Na verejnej
Gasti ITMS2014+ elektronickym podpisom podpi$e vygenerovan(i elektronickt spravu ako aj formular ZoP.
ITMS2014+ automaticky identifikuje adresata takéhoto podania a takto vytvorené podanie doru€uje priamo
do schranky SO.

Momentom zacatia kontroly ZoP je doruéenie pisomnej formy ZoP. Stgastou kazdej ZoP je podporna
dokumentécia — originaly alebo rovnopisy faktdr, resp. G¢tovnych dokladov rovnocennej hodnoty, pripadne
rovnopis dokladu rovnocennej dokaznej hodnoty, vypisy z u¢tu a pod. Ako podporna dokumentacia sa na SO
priklada aj zmluva s dodavatefom (2 rovnopisy), pri prvej relevantnej ZoP. V pripade, Ze zmluva s
dodavatelom uz bola zverejnena v ITMS2014+ (s odkazom na link v CRZ), prijimatel ju nemusi predkladat
(plati aj pre dodatky k zmluve s dodavatelom).

SO vykona administrativnu finanénd kontrolu ZoP podla SR ESIF a SFR a nasledne prostrednictvom
platobnej jednotky (dalej len ,PJ*) poskytne financné prostriedky, pripadne vyzve prijimatela na odstranenie
zistenych nedostatkov. Aktualny formular ZoP a pokyny na jej vyplnenie s v prilohe (¢. 1a a &. 1b) k SFR na
webovom sidle www.finance.gov.sk. Minimalny rozsah relevantnej podpornej dokumentéacie pre naj¢astejsie
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sa vyskytujuce skupiny vydavkov stanovuje tabulka €. 3 tejto Prirucky a Metodicky pokyn CKO €. 6
zverejneny na webovom sidle www.partnerskadohoda.gov.sk.

Pri predkladani ZoP typu predfinancovanie a refundacia je prijimatel povinny predlozit vypinenu prilohu é. 1
tejto Prirucky, v ktorej bude podrobny popis jednotlivych typov pristupovych bodov (AP) spolu s vazbou na
finanéné limity pristupovych bodov.

Tabulka 3: Priklady zakladnych dokladov podFa typu vydavkov a typu ZoP

V nasledujucej tabulke uvadzame priklady zakladnych dokladov (podporna dokumentacia) podfa typu
vydavkov a typu ZoP (podanej v papierovej podobe).

TYP ZOP REFUNDACIA PREDFINANCOVANIE | ZUCTOVANIE
i PREDFINANCOVANIA
TYP VYDAVKU
Sprievodny list Sprievodny list Sprievodny list
Formular ZoP Formular ZoP Formular ZoP
Podporna dokumentécia | Podporna dokumentéacia | Podporna dokumentécia
Néakup HW a | Zmluva s dodavatefom, | Zmluva s dodavatefom, | Vypis z bankového Gétu
krabicového softvéru | faktdry, dodacie listy (DL) | faktury, dodacie listy (DL)

(Externy Access Point
(AP) /| Interny Access
Point (AP))

s uvedenim  poétu
Externych AP, resp.
Internych AP a

suvisiacich nakladovych
poloZiek, ktoré  sU
nevyhnutné k obstaraniu
HW,  SW, licencii,
inStalacii  a konfigurécie
pre AP avstupuji do
obstaravacej ceny AP,
preberacie/ akceptacné
protokoly, doklad o
zauctovani (likvidacny list
k faktare). Zaradovaci
protokol (v pripade
zaradenia do majetku),
Vypis z bankového uctu,
Protokolarne  prevzatie
diela. Dokumentéacia
suvisiaca s umiestnenim
a nasadenim AP
v zmysle bodu 13 Testu
spinenia technickych
parametrov v ramci Wifi
pre Teba (priloha ¢. 9
vyzvy  OPII-2018/7/1-
DOP).5

s uvedenim poctu
Externych AP,  resp.
Internych AP a

suvisiacich nakladovych
poloZiek, ktoré  sU
nevyhnutné k obstaraniu
HW,  SW, licencii,
inStalacii  a konfiguracie
pre AP avstupuji do
obstarévacej ceny AP,
preberacie/ akceptacné
protokoly, doklad o
zauctovani (likvidacny list
k fakture). Zaradovaci
protokol (v pripade
zaradenia do majetku),
Protokolarne  prevzatie
diela. Dokumentécia
slvisiaca s umiestnenim
a nasadenim AP
v zmysle bodu 13 Testu
splnenia technickych
parametrov v ramci Wifi
pre Teba (priloha €. 9
vyzvy  OPII-2018/7/1-
DOP).5

5 Uveden( dokumentaciu prijimate predklada v pripade, ak nebola prediozena v ramci konania o Ziadosti o nenavratny finanény prispevok.
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12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

Prijimatel je povinny vo vsetkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré zodpovedaju
podmienkam uvedenym v zmluve o poskytnuti NFP. Prijimatel zodpoveda za pravost, Uplnost a spravnost
udajov uvedenych v ZoP. Pri priprave ZoP pouziva prijimatel skupiny vydavkov schvalené v ZoNFP. Ciselnik
opravnenych vydavkov OPII je si¢astou ITMS2014+ a je uvedeny v Prirucke k opravnenosti vydavkov, ktora
tvori prilohu Priru¢ky pre Ziadatela — DoP Wifi pre Teba.

SO je opravneny zvysit alebo zniZit vyku ZoP z technickych dévodov na strane SO maximalne vo vyske
0,01% z maximéalnej vy8ky NFP uvedeného v zmluve o poskytnuti NFP.

Minimalna vyska ZoP, ktord predklada prijimatel, je 40,00 EUR (vratane prostriedkov EU, $tatneho rozpottu
na spolufinancovanie, vratane vlastnych zdrojov prijimatela, ak relevantné), s vynimkou Zziadosti o platbu
(zuctovanie predfinancovania) v pripadoch nevyhnutnych pre splnenie podmienok zuctovania.

Kazda platba prijimatelovi z prostriedkov EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie je realizovana v EUR
len do vysky sictu pomeru prostriedkov EU a Statneho rozpodtu na spolufinancovanie z opravnenych
vydavkov projektu. V pripade, ak ma prijimatel povinnost pouzit viastné zdroje, kazda platba musi byt
doplnena zdrojmi prijimatela v pomere schvalenom na projekt.

Momentom zaéatia kontroly ZoP je dorugenie (t,. prijatie) pisomnej formy (tzn. v listinnej podobe, alebo
elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisand kvalifikovanym elektronickym
podpisom, kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo kvalifikovanou
elektronickou pe&atou) ZoP SO. SO vykona kontrolu ZoP podla &l. 125 véeobecného nariadenia a v zmysle
zakona o financnej kontrole v lehote stanovenej SFR a na zaklade podmienok a postupu vykonu kontroly
projektu definovanych v SR ESIF:

a) Administrativnou finanénou kontrolou ZoP SO overuje zabezpedenie splnenia zakonnosti,
spravnosti a opravnenosti predloZzenych narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov a ostatnych skuto&nosti uvedenych v ZoP vratane ich podpornej dokumentacie a ich stladu s
legislativou EU a SR a zmluvou o poskytnuti NFP;

b) Finanéna kontrolu na mieste vykona SO aspon jedenkrat poCas realizacie projektu, najneskér pri
zaveretnej ZoP. SO moéze vykonat kontrolu na mieste priebezne podas realizacie projektu podfa
potreby.

Kontrola projektu ZoP je podrobnejsie rozpisana v kapitola G4.

Na zéklade vykonanej administrativnej finanénej kontroly ZoP, SO ZoP schvali (schvali v pinej vyske),
schvali v znizenej sume (schvali vo vyske zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo schvali vo vyske
znizenej o narokované financné prostriedky, ktoré su predmetom samostatnej kontroly), alebo pozastavi
alebo zamietne a to v lehotach uréenych SFR.

Pre prijimatelov obec zabezpeduje PJ prevod prostriedkov na realizaciu projektu z vydavkového uctu formou
transferu. Prostriedky EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie z prislu$ného vydavkového tétu PJ s
prevedené na ucet prijimatela podfa zmluvy o poskytnuti NFP v stlade s § 8 zékona €. 291/2002 Z. z. o
Statnej pokladnici a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Defi pripisania finanénych prostriedkov na Gget
prijimatela sa povazuje za defi Cerpania NFP, resp. jeho Casti.

SO prostrednictvom PJ zabezpeduje poskytovanie platieb (prostriedky EU a SR) nasledujlicimi spdsobmi:

a) systémom predfinancovania,
b) systémom refundacie.

Prijimatel je povinny predkladat SO spolu s priebeznou platbou alebo poskytnutim predfinancovania
Dopliiujiice monitorovacie tdaje k ZoP (kapitola F.). Prijimate! je povinny predlozit SO informaciu, o stave
realiz&cie aktivit projektu, identifikovanych problémoch a rizikach na projekte ako aj o dalSich informéciach v
suvislosti s realizaciou projektu vo formate stanovenom SO. Formular k Doplfiujiicim monitorovacim udajom
k ZoP je zverejneny na webovom sidle www.informatizacia.sk. Kontrola dopliujtcich monitorovacich Uidajov
k ZoP prebieha v ramci kontroly spravnosti ZoP, nakolko st neoddelitelnou sti¢astou samotnej ZoP.

E.2 SYSTEM PREDFINANCOVANIA
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1.V ramci systému predfinancovania sa poskytuju platby na zaklade prijimatelom predlozenych, dosial
nezaplatenych uctovnych dokladov (v lehote splatnosti) vystavenych dodavatelom.

2. Pri vyuZiti systému predfinancovania sa vyplacanie NFP uskuto€fiuje v dvoch etapach — etape poskytnutia
predfinancovania a etape zlctovania predfinancovania. SO je opravneny v pripade potreby pocas vykonu
kontroly ZoP (poskytnutie predfinancovania), vyclenit Gasti narokovanych finanénych prostriedkov
zprediozenej ZoP (poskytnutie predfinancovania). V pripade systému predfinancovania je mozné
narokované finanéné prostriedky vy¢lenit len na urovni G¢tovného dokladu.

3. Predfinancovanie sa poskytuje aZ do momentu dosiahnutia maximalne 100 % celkovych opravnenych
vydavkov na projekt. V pripade znizenia celkovych opravnenych vydavkov sa predfinancovanie poskytuje
do momentu dosiahnutia maximalne 100 % aktuélnej vysky celkovych opravnenych vydavkov. Prijimatel
elektronicky prostrednictvom ITMS2014+ predlozi SO posledni Ziadost o platbu (zUCtovanie
predfinancovania (s priznakom zavereéna)), ktora pini funkciu zaveregnej ZoP.

E.2.1 ETAPA POSKYTNUTIA PREDFINANCOVANIA

1. Prijimatel po zaCati realizacie hlavnych aktivit projektu a nadobudnuti u€innosti zmluvy o poskytnuti NFP
predklada SO ZoP (poskytnutie predfinancovania) elektronicky prostrednictvom ITMS2014+ a podla postupov
definovanych SR ESIF a SFR. ZoP predklada prijimatel v lehote splatnosti zavizku
dodavatelovi/zhotovitelovi. Po schvaleni ZoP, SO predklada ZoP na PJ v termine do 25 pracovnych dni
od prijatia ZoP na SO. PJ po schvaleni ZoP SO vykona kontrolu ZoP (poskytnutie predfinancovania) v zmysle
zakona o finanénej kontrole a audite do 5 pracovnych dni od prijatia ZoP v [TMS2014+.

2. PJnajneskor do 3 pracovnych dni od zaslania spravy z administrativnej financnej kontroly prijimateflovi zada
platobné prikazy na uhradu prijimatefovi prostrednictvom Statnej pokladnice z rozpoctovanych vydavkov (z
vydavkového U¢tu) pomerne za zdroje EU a Statneho rozpo¢tu na spolufinancovanie.

3. Prijimatel je nasledne povinny bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni odo dria pripisania prostriedkov
na jeho Ucte, previest prostriedky dodavatelovi/zhotovitelovi na Uhradu nezaplatenych uctovnych dokladov
(vo vySke 100%, vratane vlastnych prostriedkov, ak relevantné). Sankciu za omeSkanie platby (prekrogenie
lehoty splatnosti) voi dodavatelovi / zhotovitelovi znaSa samotny prijimatel.

E.2.2 ETAPA ZUCTOVANIA POSKYTNUTEHO PREDFINANCOVANIA

1. Po poskytnuti predfinancovania je prijimatel povinny zG¢tovat 100 % kazdého poskytnutého predfinancovania
najneskér do 10 pracovnych dni odo diia pripisania tychto prostriedkov na jeho Ucte potvrdzujlci Upravu
rozpoCtu prijimatefa. Za spinenie povinnosti riadneho zi¢tovania predfinancovania prijimatelom elektronicky
cez verejni Gast ITMS2014+ sa povazuje ajprediozenie ZoP (ziétovanie predfinancovania) na SO
v originalnom vyhotoveni v pisomnej forme (tzn. listinnej podobe, alebo elektronicky prostrednictvom
Ustredného portalu verejnej spravy, podpisanti kvalifikovanym elektronickym podpisom, kvalifikovanym
elektronickym podpisom s mandatnym certifikatom alebo kvalifikovanou elektronickou pecatou) najneskér do
3 pracovnych dni odo dfia odoslania ZoP (zu&tovanie predfinancovania) cez verejnli ast ITMS2014+.
V pripade neodoslania, resp. osobného nedorugenia pisomnej verzie ZoP (zU&tovanie predfinancovania) od
prijimatela na SO najneskér do 3 pracovnych dni odo diia odoslania ZoP (zigtovanie predfinancovania) cez
verejn( ¢ast ITMS2014+, je SO opravneny predmetnd ZoP (zUctovanie predfinancovania) v ITMS2014+
zamietnut.

2. Prijimatel v ramci zi&tovania predfinancovania predklada spolu so ZoP vypis z bankového Ggtu (original alebo
kdpiu s podpisom Statutdrneho organu prijimatefa alebo nim poverenej osoby) potvrdzujici prijem
prostriedkov EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie, ako aj doklady preukazujice skutoéndi Uhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP (vypis z bankového (étu, resp. prehlasenie banky o thrade vydavkov original
alebo kdpiu s podpisom Statutarneho organu prijimatela alebo nim poverenej osoby).

3. SO pri kontrole Ziadosti o zUctovanie predfinancovania postupuje obdobne ako pri kontrole ZoP (poskytnutie
predfinancovania). V pripade schvalenia SO predlozi tuto ZoP PJ do 10 pracovnych dni od prijatia ZoP na
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SO. Ku kazdej schvalenej ZoP (poskytnutie predfinancovania) prijimatel predkladd SO samostatni ZoP
(zUCtovanie predfinancovania).

4. Nezuctovany rozdiel predfinancovania je prijimatel povinny na zaklade vzajomnej komunikécie so SO vratit
PJ bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni od ukoncenia lehoty na zuétovanie.

5. Prijimatel vrati nezi¢tovany rozdiel kazdej jednej poskytnutej platby predfinancovania samostatne. V pripade
vratenia sumy nezUc¢tovaného rozdielu z vlastnej iniciativy prijimatela, prijimatel pred zrealizovanim Ghrady
finanénych prostriedkov oznami SO vySku vratenia nezictovaného rozdielu prostrednictvom verejnej asti
ITMS2014+. Zarover najneskér do 5 pracovnych dni od ukonéenia lehoty na zuétovanie poskytnutého
predfinancovania vrati sumu nezi¢tovaného rozdielu PJ. Pri realizacii Uhrady prijimatel uvedie spravny
variabilny symbol automaticky generovany ITMS2014+. Pri realizovani vratenia prijimatel postupuje v zmysle
zmluvy o poskytnuti NFP.

6. Prijimatel predlozi SO cez verejnu Cast ITMS2014+ oznamenie o vysporiadani finanénych vztahov. Za
zUGtovanie poskytnutého predfinancovania sa povazuje aj vratenie celej sumy poskytnutého
predfinancovania, resp. vratenie nezuctovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.

Podrobnejsie informacie tykajlce sa finanéného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu su
popisané v aktualnej verzii SFR zverejnenej na webovom sidle www.finance.gov.sk.

E.3 SYSTEM REFUNDACIE

1. Systém refundacie sa uplatfiuje v pripade uréenia SO po dohode s prijimatelom.

2.V ramci systému refundacie sa prostriedky EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie preplacaju na
zaklade skuto€ne vynalozenych vydavkov zo strany prijimatela, tzn., Ze prijimatel je povinny realizovat
vydavky najskor z viastnych zdrojov a tie mu budu pri jednotlivych platbach refundované v pomernej vyske.
Kazda platba prijimatelovi z prostriedkov EU a $tatneho rozpo&tu na spolufinancovanie je realizovana len do
vy$ky suétu pomeru prostriedkov EU a $tatneho rozpodtu na spolufinancovanie schvaleného na projekt. V
ramci systému refundacie prijimatel uhradi vydavky najskér z viastnych zdrojov a spolu so ZoP - priebezna
platba (podana elektronicky prostrednictvom ITMS2014+ a podla postupov definovanych Systémom riadenia
ESIF) predklada jeden rovnopis Gétovnych dokladov spolu s kompletnymi vypismi z Gétu, potvrdzujlice Ghradu
faktur dodavateflovi/zhotovitelovi.

Podrobnejsie informéacie tykajuce sa finanéného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu su
popisané v aktualnej verzii SFR zverejnenej na webovom sidle www.finance.gov.sk.
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'F. MONITOROVANIE PROJEKTU

1.

3.

1.
2.

Monitorovanie na urovni projektu SO vykonava pocCas doby platnosti a uéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP.
Ugelom monitorovania projektov pocas ich realizacie je dosledné a pravidelné sledovanie pokroku (stavu)
realizacie aktivit projektu vratane dosahovania planovanych hodnét meratelnych ukazovatelov a plnenia
dal$ich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP. Ugelom monitorovania projektu po
ukonceni jeho realizacie je sledovanie dodrZiavania povinnosti prijimatela tykajucej sa obdobia udrzatelnosti
projektu a pinenia dalSich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP. Zosumarizované
vystupy monitorovania na Urovni projektu tvoria podklady pre zostavovanie vyroénych sprav a zavereCnej
spravy o vykonavani OPIl. Monitorovanie na urovni projektu upravuje Metodicky pokyn CKO ¢. 15
zverejneny na webovom sidle www.partnerskadohoda.gov.sk.

Monitorovanie projektu sa vykonava v sulade s ustanoveniami ¢lanku 4 VZP zmluvy o poskytnuti NFP. Vo
vztahu k obdobiu realizacie projektu sa ziskavaju relevantné Udaje o projekte nasledovnym spdsobom:

a)

Prijimatel’ zasiela dopliiujice monitorovacie udaje o projekte vzdy v ramci prilohy vybranych
typov ZoP - priebezn4 platba a poskytnutie predfinancovania vo formate stanovenom SO podla vzoru
CKO ¢&. 26 Dopliiujice monitorovacie tdaje k ZoP. Pri ostatnych typoch ZoP (tj. zétovanie
predfinancovania) prijimatel dopliiujuce monitorovacie Udaje nepredklada na SO. Formular dopliujucich
monitorovacich udajov je zverejneny na webovej stranke http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-
ckol.

Ak prijimatel eSte nepredlozil SO dopliiujice monitorovacie tdaje, tzn. eSte nepredlozil SO ziadnu
relevantn(i ZoP (priebezna platba a poskytnutie predfinancovania) do 6 mesiacov od nadobudnutia
uéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP a zaroveri eSte neboli napinené podmienky na zaslanie vyroéne;
monitorovacej spravy, predklada prijimatel SO mimoriadnu monitorovaciu spravu projektu podfa
vzoru CKO €. 31 (do 3 pracovnych dni) od uplynutia 6 mesacénej lehoty. SO je opravneny vyzadovat
informécie v rozsahu uvedenom v mimoriadnej monitorovacej sprave projektu aj mimo stanovenych
terminov, prip. informacie nad ramec rozsahu stanovenom v mimoriadnej monitorovacej sprave
projektu.

prostrednictvom  vyroénej monitorovacej spravy projektu (dalej len ,VMS*), zavereénej
monitorovacej spravy projektu (dalej len ,ZMS®) vo forméte podla vzoru CKO €. 25, naslednej
monitorovacej spravy projektu (dalej len ,NMS®) vo formate stanovenom SO podfa vzoru CKO €. 27
a mimoriadnej monitorovacej spravy projektu vo formate stanovenom SO podla vzoru CKO €. 31,
ktorych vzory su zverejnené na webovom stranke http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-ckol/.

prostrednictvom ostatnych podpornych néstrojov sliZiacich na monitorovanie projektu, ktorymi su
informécie predkladané prijimatelmi na z&klade poZiadaviek SO a to v rozsahu a terminoch uréenych
SO. Prijimatel je v tomto pripade povinny bezodkladne alebo v inom termine uréenom SO predlozit
akékolvek informacie vo vztahu k projektu (napr. dokumentaciu suvisiacu s charakterom a postavenim
prijimatela, s realizaciou projektu, Ucelom projektu, s aktivitami prijimatela suvisiacimi s Ucelom
projektu, s vedenim Uétovnictva) a to aj mimo poskytovania doplAujicich monitorovacich Gidajov k ZoP,
resp. predkladania monitorovacich sprav projektu alebo poskytovania informécii o monitorovanych
udajoch na urovni projektu.

Pri monitorovani projektu a vypracovavani jednotlivych dokumentov prijimatel aktivne vyuziva funkcionalitu
ITMS2014+ ajednotlivé postupy podfa Prirucky kITMS2014+ zverejnenej na webovom sidle

www.partnerskadohoda.gov.sk.

F.1 VYROCNA A ZAVERECNA MONITOROVACIA SPRAVA PROJEKTU

Vzor VMS a ZMS je uvedeny na webovom sidle SO http://informatizacia.sk/805-menu/22116s#Monitorovanie.

VMS projektu je vypracovavana prijimatefom v rocnej periodicite, pricom priebezné monitorovanie pocas roka
je zabezpegené cez monitorovanie projektu vo vztahu k ZoP, resp. mimo kontroly ZoP prostrednictvom

kontroly doplfiujucich monitorovacich Udajov. Termin vypracovania VMS je k 31.12. roku n.

21


http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
http://informatizacia.sk/805-menu/22116s#Monitorovanie

Prirucka pre prijimatela | Opera¢ny program Integrovana infrastruktura Prioritna os 7 — DOP WiFi pre Teba (verzia 2.0)

10.

1.

12.

13.

Monitorované obdobie v rdmci prvej monitorovacej spravy je obdobie od G€innosti zmluvy o poskytnuti
NFP alebo, v pripade ak k zaCatiu realizacie hlavnych aktivit projektu doSlo pred nadobudnutim ucinnosti
zmluvy o poskytnuti NFP, od zacatia realiz&cie hlavnych aktivit projektu, do 31.12. roku n (t.j. rok, v ktorom
nadobudla zmluva o poskytnuti NFP ucinnost).

Monitorované obdobie kaZdej daldej VMS je stanovené od 01.01. roku n+1 do 31.12. roku n+1. Prijimatel
ma povinnost predlozit na SO VMS do 31.01. roku nasledujiceho po monitorovanom obdobi (napr.
monitorovaciu spravu za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 je prijimatel povinny predloZit najneskér do
31. januara 2016). Podet VMS je zavisly od dizky realizacie projektu.

ZMS projektu mazahffia monitorované obdobie od nadobudnutia G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP (resp. od
zaCatia realizacie hlavnych aktivit projektu pred nadobudnutim G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle
odseku 3 tejto kapitoly) do momentu ukoncenia realizacie aktivit projektu, priCom prijimatel ma povinnost
predlozit tuto ZMS do 30 pracovnych dni odo dfia ukoncenia aktivit projektu (resp. vo vynimoénych pripadoch,
ak su aktivity ukon¢ené pred nadobudnutim uéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP, do 30 pracovnych dni odo
dna nadobudnutia Gcinnosti zmluvy o poskytnuti NFP). Prijimatel’ predkladad za monitorované obdobie
posledného roku, v ktorom boli ukon¢ené aktivity projektu, iba ZMS (VMS sa nepredklada).

Prijimatel je povinny k VMS a ZMS pripojit relevantné prilohy v zmysle Zoznamu povinnych priloh vyro€nej /
zavereénej monitorovacej spravy  projektu, ktory je  zverejneny na  webovej stranke
http://informatizacia.sk/805-menu/22116s.

Prijimatel je opravneny k VMS a ZMS pripojit' aj iné relevantné prilohy (napr. fotodokumentaciu, prezencné
listiny a pod.).

Jednotlivé Gdaje v ramci monitorovacej spravy st vypiiané manualne alebo automaticky prostrednictvom
ITMS2014+, pricom monitorovacia sprava projektu obsahuje pri kazdom poli vyplianom prostrednictvom
ITMS2014+ prislusnd poznamku.

Na urovni projektov je prostrednictvom VMS mozné sledovat aj iné udaje nad ramec meratelnych
ukazovatelov. V pripade potreby za uéelom monitorovania, hodnotenia a kontroly SO méze v zmluve o
poskytnuti NFP zadefinovat’ dodatocné iné Udaje, ktoré bude od prijimatela vyzadovat a nasledne ich méze
sledovat cez VMS v €asti ,Iné Udaje na drovni projektu®.

VMS a ZMS sa po jej vypracovani zasiela SO prostrednictvom ITMS2014+. ZMS a VMS je potrebné zaslat
okrem elektronickej podoby aj vytlaéenu a rucne podpisant vygenerovanu systémom ITMS2014+ (1x original)
prostrednictvom podatelne, resp. inym spdsobom dorucenia (napr. posta, osobne, kuriér).

SO po doruéeni VMS/ZMS posudi Udaje zadané prijimatelom do prisluSnej MS projektu v lehote do 25
pracovnych dni od fyzického pridelenia MS prislusnému PM SO. Do tohto ¢asu sa nezapocitava ¢as, ktory
prijimatel potreboval na Upravy alebo doplnenie VMS/ZMS, najviac vSak v rozsahu 25 pracovnych dni.

SO v pripade potreby doplnenia, resp. opravy VMS/ZMS vyzve prijimatela listom (zaslanym doporuéene
s dorugenkou resp. osobne) na Upravu a/alebo doplnenie prislunej MS v termine minimalne 5 pracovnych
dni od doruCenia vyzvy na upravu alalebo dopinenie prislusnej MS. Kontrola VMS/ZMS je ukonCena
momentom zaslania informacie SO o schvéleni VMS/ZMS prijimatelovi elektronicky.

V pripade nesplnenia povinnosti prijimatela predlozit VMS/ZMS v stanovenom termine, SO elektronicky,
resp. listom zaSle prijimatelovi upomienku. Nespinenie povinnosti predlozenia VMS/ZMS v stanovenej lehote
je poruenim zmluvy o poskytnuti NFP (prisluSné ustanovenie €l. 4 VZP).

F.2 NASLEDNA MONITOROVACIA SPRAVA

1.

NMS predstavuje nastroj SO pre zber informéacii o projekte, na zaklade ktorych vyhodnocuje zachovanie tcelu
poskytnutia NFP. Povinnost vypracovat NMS projektu je primarne naviazand na obdobie udrzatelnosti
projektu, tzn. 5 rokov od finanéného ukonéenia projektu.
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©

1.

NMS mbZze v pripade potreby obsahovat prilohy. Ide najma o dokumenty preukazujtce informacie uvadzané
v sprave (napr. preukazanie spinenia pravidiel publicity dolozenim fotodokumentacie z miesta umiestnenia
stélej tabule a pod.).

Prijimatel NMS vypracuje a zaSle SO prostrednictvom [TMS2014+. NMS je potrebné zaslat' okrem
elektronickej podoby aj vytlatenu arucne podpisanu vygenerovanu systémom ITMS2014+ (1x original)
prostrednictvom podatelne, resp. inym spdsobom dorucenia (napr. posta, osobne, kuriér).

Prijimatel predkladda NMS do 30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé
monitorované obdobie sa povazuje obdobie od ukoncenia realizacie aktivit projektu (t]. kalendarny den
nasledujuci po poslednom dni monitorovaného obdobia ZMS) do 12 mesiacov odo dia finanéného ukonéenia
projektu. Dalsie NMS sa predkladaju kazdych 12 mesiacov az do doby uplynutia obdobia udrzatelnosti
projektu.

Prijimatel je povinny bezodkladne prostrednictvom ITMS2014+ informovat SO o kalendarnom dni ukoncenia
realizacie hlavnych aktivit projektu a kalendarnom dni ukoncenia aktivit projektu.

SO po doruéeni NMS posudi udaje zadané prijimatelom do NMS v lehote 25 pracovnych dni od fyzického
pridelenia MS prisluSnému PM SO. Do tohto ¢asu sa nezapo€itava ¢as, ktory prijimatel potreboval na Gpravy
alebo doplnenie VMS/ZMS, najviac viak v rozsahu 25 pracovnych dni.

SO v pripade potreby doplnenia, opravy NMS vyzve prijimatela listom na Upravu a/alebo dopinenie NMS v
termine minimalne 5 pracovnych dni od doruCenia vyzvy na Upravu a/alebo dopInenie NMS. Kontrola NMS
je ukon€ena momentom zaslania informacie SO o schvaleni NMS prijimatelovi.

V pripade nesplnenia povinnosti prijimatela projektovy manazér SO elektronicky, resp. listom upomina
prijimatela za neprijatie NMS v stanovenom termine. Nesplnenie povinnosti predkladania NMS projektu, ktora
vyplyva pre prijimatela zo zmluvy o poskytnuti NFP je jej poruSenim.

Poskytovatel je opravneny neschvalit poslednt Naslednd monitorovaciu spravu najma v pripadoch, ak:

a) by tym ohrozil alebo znemoZznil vysporiadanie nezrovnalosti alebo iného poruSenia zmluvy
0 poskytnuti NFP s finanénym dopadom, ktoré existuju v ¢ase jej predlozenia,

b) je vITMS2014+ evidované akékolvek podozrenie z nezrovnalosti, najma vSak v pripade subeZne
prebiehajuceho trestného konania pre trestny €in slvisiaci s projektom,

c) je projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly opravnenymi osobami v stlade s ¢lankom 12
VZP zmluvy o poskytnuti NFP a zistenia pocas prebiehajiceho auditu/kontroly predbezne
obsahuju zistenia, ktoré by mohli zakladat' nezrovnalost alebo iné porusenia zmluvy o poskytnuti
NFP s finanénym dopadom.

F.3 OPATRENIA NA STRANE SO NA ZAKLADE ANALYZY VYSLEDKOV

MONITOROVANIA PROJEKTU

SO pocas procesu monitorovania projektu analyzuje informacie o prisluSnom projekte. SO na zaklade
postdenia monitorovacich sprav, ZoP a ich priloh v [TMS2014+ s ohfadom na pévodny navrh projektu moze:
a) vykonat finan€nu kontrolu na mieste najma v suvislosti s dodrzanim harmonogramu realiz&cie aktivit,
proporcionalitou pouZitych finanénych zdrojov k dosahovanym vystupom a vyraznejSimi zmenami
rozpocCtov aktivit;
b) krétit rozpoCet v sulade s podmienkami definovanymi v zmluve o poskytnuti NFP v ¢lanku 10 VZP;
c) odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP.

SO moze navrhn(t odstipenie od zmluvy o poskytnuti NFP v pripade, Ze prijimatel nezacne s realizaciou
hlavnych aktivit projektu do 6 mesiacov od datumu uvedeného v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (tab.
¢. 5) (priCom za zaCiatok realizacie hlavnych aktivit projektu sa nepovazuje zacatie verejného obstaravania)
a prijimatel nepoziadal v stanovenej dobe 0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP.

SO méze uplatnit vy$sie spomenuty sank&ny mechanizmus pre pripady nenapifiania zmluvne stanovenej
hodnoty meratelného ukazovatela zo strany prijimatela, resp. neudrZania hodnoty meratefného ukazovatela

23



Prirucka pre prijimatela | Opera¢ny program Integrovana infrastruktura Prioritna os 7 — DOP WiFi pre Teba (verzia 2.0)

dosiahnutej bezprostredne po ukon&eni realizacie projektu vo forme kratenia kazdej rozpoCtovej polozky
(podpolozky) prislusnym percentom podla Tabulky €. 4 nasledovne:

Tabulka 4: VySka NFP v suvislosti s mierou naplnenia meratefného ukazovatefa

% naplnenia meratelného

ukazovatela Vyska poskytnutého NFP

od 95 do 100 % Moznost Cerpania rozpoCtu vo vyske 100 %.

Kratenie vSetkych vydavkov podfa rozpoctu percentom kratenia rozpoctu
vypocitanym ako rozdiel medzi 95 % a percentom napliania meratefného

0
0d80do95% ukazovatela, pri¢om kratena polozka (podpolozka) bude zaokrdhlena na desat
centov nahor.
do 80 % Navrh na odstUpenie od zmluvy o poskytnuti NFP.
Priklad:

Pinenie indikatora je Indik. (pocet pristupovych bodov) = 82,5 %.
Nasledne SO vypocita percento kratenia rozpoctu ako 95 - 82,5 = 12,5 %.

4. Sumu vratenia NFP alebo jeho &asti stanovi SO v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov (dalej len
,Z0V"), ktor(i zasle prijimatelovi elektronicky® prostrednictvom ITMS2014+. SO v ZoV uvedie vysku NFP, ktoru
ma prijimatel vratit a zaroven urci Cisla Uctov, na ktoré je prijimatel povinny vratenie vykonat. V pripade
odstlipenia od zmluvy o poskytnuti NFP SO nie je povinny zaslat Prijimatelovi ZoV, kedze suma NFP, ktora
sa ma vratit, vyplyva priamo z odstipenia od zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel sa zavazuje v sulade
s &lankom 10, odsek 4 VZP zmluvy o poskytnuti NFP vratit NFP alebo jeho &ast uvedend v ZoV do 60
pracovnych dni odo diia doru¢enia ZoV prijimatelovi vo verejnej ¢asti ITMS2014+.

5. Prispevok z fondov SO prijimatelovi ponecha len vtedy, ak v obdobi 5 rokov od ukoncenia operacie nedoslo
k podstatnej zmene, ktord ovplyviiuje povahu projektu alebo podmienky jeho vykonavania, alebo ktora
poskytuje pravnickej osobe, fyzickej osobe alebo organu verejnej spravy neopravnené zvyhodnenie a ktora
vyplyva zo zmeny povahy vlastnictva poloZky infradtruktury.

6. Zapodstatni zmenu projektu sa povazuje minimalne:

a) generovanie prijmov vystupmi a vysledkami projektu, ktoré neboli zahmuté v ZoNFP;

b) predaj/akékolvek prenechanie alebo prendjom majetku inému pravnemu subjektu bez jednoznaéného
zmluvného zachovania jeho pouZivania na povodny Ucel, resp. pri poskytnuti neopravneného
zvyhodnenia akémukolvek subjektu;

c) zmena pravnej formy a charakteru €innosti prijimatela alebo ukon&enie Cinnosti prijimatefa.

& Nevyhnutnost predkladania listinnej podoby schvalenej Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov prijimatelovi bude zavisla od podmienok evidencie
dokladov vysporiadania financnych vztahov vo verejnej ¢asti ITMS2014+ a neverejnej Casti ITMS2014+, pri€om prijimatel bude informovany o zozname
svojich zavazkov na verejnej Casti ITMS2014+ na zaklade jedinecného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
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'G. KONTROLA PROJEKTU

1.

Pravnym titulom na vykon kontroly projektu je G&inna zmluva o poskytnuti NFP7 a legislativa EU a SR, najmé
zakon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a dopineni niektorych (z&kon o finanénej
kontrole).

Povinnost vykonavania kontroly projektu vychadza tiez z €l. 125, ods. 4 az 7 a €l. 74, ods. 1 a 2 vSeobecného
nariadenia. SO je opravneny kontrolovat akékolvek skutoénosti suvisiace s projektom a to kedykolvek poc¢as
ginnosti zmluvy o poskytnuti NFP a v stlade s &lankom 12 VZP. Predmet kontroly ur¢i SO v nadvaznosti na
poZiadavky, ktoré vzniknu po€as implementacie projektu.

V stlade so Zmluvou o vykonavani Casti Uloh riadiaceho organu sprostredkovatelskym organom vykonava
finanéna kontrolu verejného obstaravania RO. Povinnosti pre prijimatela v stvislosti s touto kontrolou
upravuje Priruéka pre realizaciu verejného obstaravania OPIl zverejnena na webovom sidle

WWW.0pii.gov.sk.

Kontrolou projektu sa rozumie suhrn €innosti SO a nim prizvanych oséb, ktorymi sa overuje najma:
a) pinenie podmienok poskytnutia prispevku v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP;
b) sulad deklarovanych vydavkov a ostatnych udajov predloZenych prijimatelom a sUvisiacej dokumentacie
s legislativou EU a SR;
c) dodrziavanie hospodarnosti, efektivnosti, uéinnosti a i¢elnosti poskytnutého NFP;
d) ddsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku realiz&cie aktivit a vystupov projektu;
e) dalSie povinnosti stanovené prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP.

Kontrola projektu sa vzdy vykonava voli prijimatefovi. V ramci kontroly projektu sa, v pripade potreby,
vykonava aj kontrola u ostatnych oséb podielajucich sa na implementacii projektu, t. j. napr. kontrola partnera,
uzivatela alebo inej pravnickej alalebo fyzickej osoby, ktora ma k prijimatelovi alebo partnerovi vztah
dodéavatela vykonov, tovaru, poskytnutia sluzby alebo vykonania prac, alebo akejkolvek inej pravnickej alebo
fyzickej osoby, ktora ma informéacie, doklady alebo iné podklady, ktoré su potrebné na vykon kontroly projektu.
Tieto osoby maju v zmysle zakona o finan¢nej kontrole postavenie tretej osoby?.

Pri kontrole projektu sa posudzuju predloZzené doklady jednotlivo a v ich vzajomnej savislosti, pricom sa
zohladnuju vSetky skutocnosti, ktoré vysli najavo.

Z ¢asového hladiska vykonania kontroly sa kontrola overovanych skutoénosti vykonava nasledovne:
a) Vykon kontroly od prediozenia ZoNFP do podpisu zmluvy o poskytnuti NFP.

V obdobi od predioZenia ZoNFP do uzatvorenia pisomnej zmluvy o poskytnuti NFP prebieha konanie
0 ZoNFP, konanie o opravnych prostriedkoch a vykonavaiti sa tkony smeruitice k uzatvoreniu zmluvy
o poskytnuti NFP. Konanie o ZoNFP sa vykonava v stlade so zakonom o prispevku z ESIF.
Vyslednym dokumentom z konania 0 ZoNFP je vydané rozhodnutie, v ktorom sa v ramci odévodnenia
uvadzaju aj vietky identifikované nedostatky z tohto konania. Nejde o kontrolu projektu podfa ods. 2
tejto kapitoly. V tomto obdobi sa vykonava aj kontrola VO. Tymto vSak nie je dotknuta povinnost SO,
ako organu verejnej spravy, vykonavat aj zakladnu finanénu kontrolu.

b) Vykon kontroly projektu od uzatvorenia pisomnej zmluvy o poskytnuti NFP do momentu
ukonéenia realizacie projektu.

PoCas realizacie projektu, resp. jej pozastavenia sa vykonava finanéna kontrola v sulade s
ustanoveniami zakona o finanénej kontrole. Pri poskytovani finanénych prostriedkov prijimatelom sa
vykonava administrativna finanna kontrola, resp. finanéna kontrola na mieste. Tymto nie je dotknuta
povinnost SO, ako organu verejnej spravy, vykonavat zakladnu finanénl kontrolu. Vyslednym
dokumentom z administrativnej finanénej kontroly, resp. finan¢nej kontroly na mieste je Ciastkova
sprava z kontroly /sprava z kontroly. V pripade identifikovaného nedostatku sa pred vypracovanim

7 resp. rozhodnutie podla § 16 ods. 2 zakona o prispevku z ESIF.

8§ 23 zakona o finan¢nej kontrole
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10.

1.

12.

Ciastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly vypracovava navrh Ciastkovej spravy z kontroly/navrh
spravy z kontroly, ktory musi byt doru¢eny prijimatelovi, priCom prijimatel méze v urCenej lehote
podat pisomné namietky podfa zakona o finanénej kontrole .

c¢) Vykon kontroly po ukonéeni realizacie projektu do skonéenia Géinnosti zmluvy o poskytnuti
NFP.

Podas realizacie projektu, resp. jej pozastavenia sa vykonava finanna kontrola v sulade
s ustanoveniami zakona o finanénej kontrole. Pri poskytovani finanénych prostriedkov prijimatelom
sa vykonava administrativna finanéna kontrola®, resp. finanéna kontrola na mieste'©. Tymto nie je
dotknuta povinnost SO, ako organu verejnej spravy,' vykonavat zakladnu financnu kontrolu'2.
Viyslednym dokumentom z administrativnej finanCnej kontroly, resp. financnej kontroly na mieste je
Ciastkova sprava z kontroly'®/sprava z kontroly'. V pripade identifikovaného nedostatku sa pred
vypracovanim Ciastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly vypracovava névrh Ciastkovej spravy
z kontroly/navrh spravy z kontroly®, ktory musi byt doruCeny prijimateflovi, priCom prijimatel méze
v ur€enej lehote podat pisomné namietky podla zakona o finan¢nej kontrole'®.

d) Vykon kontroly po ukonéeni realizacie projektu do skonéenia uéinnosti zmluvy o NFP.

SO je opravneny po ukonéeni realizacie projektu do skoncenia Ucinnosti zmluvy o NFP vykonat
kontrolu projektu. Ak projekt podlieha povinnosti udrzatelnosti v zmysle &lanku 71 v8eobecného
nariadenia, SO je povinny overit stlad s predmetnym ¢ldnkom v8eobecného nariadenia minimalne
jednou finan€nou kontrolou na mieste aj po ukondeni realizacie projektu (t. j. po fyzickom aj finanénom
ukonéeni projektu). Tymto nie je dotknuté opravnenie SO vykonat aj dalSie typy finanCnej kontroly s
predmetom kontroly, ktory si uri SO.

SO vykonéva kontrolu projektu na zaklade analyzy rizik, na z&klade vyberu vzorky, z vlastného podnetu, z
podnetu tretich osob alebo iného podnetu.

SO je opravneny ku kontrole projektu, v zmysle ustanovenia § 24 zakona o finan¢nej kontrole, prizvat fyzicku
osobu'” v pripade, ze je to potrebné pre efektivnejSie vykonanie kontroly projektu (napr. znalcov a expertov
vo vztahu k jednotlivym aspektom projektov, gestorov Horizontalnych principov, zastupcov OCKU OLAF,
organy &inné v trestnom konani a pod.).

V pripade, ak je kontrolovanej osobe zasielana vyzva na doplnenie, opravu alebo vyjadrenie, alebo ak nastali
iné skutoCnosti, ktoré do doby ich pominutia neumoZniuju ukoncit kontrolu projektu, plynutie lehét mozno
prerusit v zmysle ¢lanku 132 ods. 2 vdeobecného nariadenia.

Moment zacatia kontroly projektu formou administrativnej finanénej kontroly, resp. financnej kontroly na
mieste je definovany v ustanoveni § 20 ods. 1 zakona o financnej kontrole.

Kontrolu projektu vykonanu formou administrativnej finanCnej kontroly alebo finan¢nej kontroly na mieste
mozno zastavit', ak zakon o finan¢nej kontrole takito moznost priptsta. Zastavenie sa vykona v sulade so
zakonom o finanénej kontrole.

9 § 8 zakona o finan¢nej kontrole

10§ 9 zakona o finan¢nej kontrole

1§ 2 pism. g) zakona o finanénej kontrole

12 § 7 zakona o finanénej kontrole

13§ 22 ods. 2 zakona o finanénej kontrole

14§ 22 ods. 3 zakona o finanénej kontrole

5§ 22 ods. 1 a ods. 3 zakona o finan¢nej kontrole

16§ 21 ods. 1 pism. b) zakona o finanénej kontrole

17§ 2 pism. i) zakona o finanénej kontrole
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13.

14.

19.

Ak ma SO pri vykone kontroly projektu akékolvek pochybnosti o spravnosti predlozenych dokumentov alebo
poskytnutych informacii zo strany prijimatela méa pravo poziadat tretie osoby, ktoré maju alebo mézu mat k
dispozicii potrebné informacie alebo dokumenty o ich poskytnutie'®.

SO je povinny v pripade akéhokolvek podozrenia nasved¢ujiceho poéas alebo po vykonani kontroly, ze bol
alebo mohol byt spachany trestny ¢in (napr. subvenény podvod v stlade s § 225 Trestného zékona,
poskodzovanie finanénych zaujmov Eurdpskej Unie v sllade s § 261 Trestného zakona, falSovanie a
pozmefiovanie verejnej listiny, Uradnej peCate, Uradnej uzavery, iradného znaku a uradnej znacky v sulade
s § 352 Trestného zakona), takuto skutoénost podfa § 3 ods. 2 Trestného poriadku oznamit bezodkladne
organom ¢innym v trestnom konani.

V zmysle €l. 12 VZP zmluvy o poskytnuti NFP su oprédvnené osoby na vykon kontroly nasledujuce osoby:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby;

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené
osoby;

c) NajvysSi kontrolny drad SR, Certifikaény organ a nimi poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad viadneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

f)  Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.

G.1 ZAKLADNE POVINNOSTI A OPRAVNENIA SO PRI VYKONE

KONTROLY PROJEKTU

SO je opravneny kontrolovat akékolvek skutoénosti slvisiace s projektom, a to kedykolvek pocas U&innosti
zmluvy o poskytnuti NFP.

Vramci vykonu kontroly projektu je SO povinny overit, & prijimatelia vynakladaju finanéné prostriedky
v stlade so zasadami hospodarnosti'?, efektivnosti?, G¢innosti?' a ucelnosti?? (zdsada spravneho finanéného
riadenial).

SO je na vyziadanie povinny poskytnit informacie o vykonanych kontrolach vratane ich zaverov inym
subjektom vykonavajucim kontrolu v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP a legislativy EU a SR (najma CO, OA,
zastupcovia EK a EDA, NKU, osoby vykonavajlce viadny audit, UVA, CKO, OCKU OLAF a pod).

Ak je to nevyhnutné na vykon kontroly projektu, je SO opravneny poziadat' iny subjekt vykonavajuci kontrolu
v zmysle legislativy EU a SR (najmé dafiovy poriadok, stavebny zakon, zakon €. 125/2006 Z. z. o in3pekcii
prace a 0 zmene a doplneni zékona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zakon &. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave
starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov
a pod.) o vykonanie kontroly.

Ak m& SO pri vykone kontroly projektu akékolvek pochybnosti o spravnosti predioZzenych dokumentov alebo
poskytnutych informacii zo strany prijimatela alebo jeho partnera méa pravo poziadat tretie osoby, ktoré maju
alebo mézu mat k dispozicii potrebné informécie alebo dokumenty o ich poskytnutie?.

18 § 20 ods. 2 pism. b) zakona o finanénej kontrole.

19 § 2 pism. |) zakona o finanénej kontrole

2 § 2 pism. m) zékona o financnej kontrole

21§ 2 pism. n) zakona o finan¢nej kontrole

22§ 2 pism. 0) zakona o finanénej kontrole

23 kapitola 7 nariadenia ¢. 2018/1046

24 § 20 ods. 2 pism. b) zakona o finanénej kontrole
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6. SO je povinny v pripade akéhokolvek podozrenia nasved¢ujiceho pocas alebo po vykonani kontroly, ze bol
alebo mohol byt spachany trestny &in (napr. subvenény podvod v sulade s § 225 Trestného zakona,
poSkodzovanie finanénych zaujmov Eurdpskej unie v sllade s § 261 Trestného zakona, falSovanie a
pozmenfovanie verejnej listiny, Uradnej pe€ate, Uradnej uzavery, Uradného znaku a Uradnej znacky v sulade
s § 352 Trestného zakona), takuto skutoénost podla § 3 ods. 2 Trestného poriadku oznamit' bezodkladne
organom ¢innym v trestnom konani.

7. SO je opravneny uréit si predmet kontroly, ktory bude obsahovat akékolvek skutoCnosti v zavislosti od
poZiadaviek, ktoré vzniknu poCas implementacie projektu. Kontrolou tychto skutoénosti méZze SO ziskat
primerané informacie o objektivnom stave a priebehu realizovaného projektu, vykonanych kontrolach v ramci
realizovaného projektu a o tych skuto€nostiach, ktoré maju alebo by mohli mat' na realiz&ciu projektu zasadny
vplyv.

8. Predmetom kontroly projektu méZe byt aj skuto€nost, ktora uz bola predmetom inej kontroly (napr. kontrola
deklarovanych vydavkov, finan¢na kontrola VO, kontrola tej istej skutoénosti na mieste). Predchadzajuce
vykonanie kontroly nie je prekazkou pre vykonanie opatovnej kontroly tych istych skutocnosti.

G.2 VYSTUP Z KONTROLY PROJEKTU A UKONCENIE KONTROLY
PROJEKTU

1. Vystupom z kazdej kontroly projektu, vykonanej formou administrativnej finan¢nej kontroly alebo finan¢ne;
kontroly na mieste je v pripade zistenych nedostatkov navrh Eiastkovej spravy/navrh spravy z kontroly
a Ciastkova sprava z kontroly/sprava z kontroly. Legislativnym rdmcom pre ich vypracovanie je § 22
zakona o finanénej kontrole.

2.V pripade, ak boli v rdmci kontroly zistené nedostatky, je RO povinny vypracovat navrh Giastkovej spravy z
kontroly/navrh spravy z kontroly s uréenim lehoty na podanie namietok a zaroveri dorucit navrh Ciastkovej
spravy z kontroly/névrh sprévy z kontroly prijimatefovi. RO je povinny dat prijimatelovi lehotu na podanie
néamietok v trvani minimalne piatich pracovnych dni odo dfia doruCenia navrhu Ciastkovej spravy z
kontroly/navrhu spravy z kontroly prijimatelovi.

3.V pripade, ak SO neakceptuje namietky podané prijimatefom, resp. ak prijimatel doru¢i ozndmenie, Ze nema
namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporu¢aniam, opatreniam alebo k lehotam uvedenym
v navrhu Ciastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly, SO vypracuje a zaSle €iastkovu spravu z
kontroly/spravu z kontroly prijimateflovi. Vo vypracovanej sprave oddvodni neopodstatnenost
neakceptovanych namietok. Uvedenym nie je dotknuty riadny postup uréenia a schvalenia ex ante finanéne;
opravy za nedostatky pri VO.

4. Ak SO Uplne alebo séasti akceptuje namietky podané prijimatelom voci zisteniam, uvedenym v névrhu
Ciastkovej sprave z kontroly/sprave z kontroly, je povinny zohladnit opodstatnenost tychto namietok, resp.
oddvodnit neopodstatnenost v Casti neakceptovanych namietok v Ciastkovej sprave z kontroly/v sprave
z kontroly a zaslat tuto Ciastkovu spravu z kontroly/spravu z kontroly prijimatefovi.

5.V pripadoch zistenia pochybenia zo strany SO po ukonCeni kontroly (napr. v nadvéznosti na relevantné
namietky predloZzené zo strany prijimatefa po ukonéeni kontroly, zistenia inych opravnenych os6b
vykonavajucich kontrolu) sa podfa typu pochybenia uplatni nasledovny postup:

- SO je opravneny overovat vybrané skutoCnosti aj opakovane, pokial je to potrebné pre spravne
stanovenie opravnenosti vydavkov, alebo je vykon uvedenej Cinnosti potrebny zinych
relevantnych dévodov (napr. podozrenie z nezrovnalosti, Ziadost EK, Ziadost vnutro$tatnych
organov, atd.).

- Ak SO vykonava kontrolu opakovane, vykonava ju v sulade s ustanoveniami zakona o finanénej
kontrole. V navrhu Ciastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly a v Ciastkovej sprave
z kontroly/sprave z kontroly vyhotovenej v ramci opatovnej kontroly je potrebné uviest okrem
ostatnych povinnych nélezitosti aj jednoznaéné oznaCenie pdvodnej kontroly (Cislo kontroly
z ITMS2014+), ku ktorej sa opatovna kontrola vykonala.

- Opatovnu kontrolu nie je potrebné vykonat v pripade, ak su po skonceni kontroly projektu
v Ciastkovej sprave z kontroly/sprave z kontroly zistené chyby v pisani, pocitani alebo iné zrejmé
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nespravnosti?®. Tieto chyby sa opravia v stlade s ustanovenim § 22 ods. 7 zakona o financnej
kontrole.

6. Vpripade, ak kontrolou neboli zistené nedostatky, SO vypracuje Ciastkova spravu z kontroly/ spravu
z kontroly a zasle ju prijimatelovi.

7. Momentom ukoncenia kontroly je zaslanie spravy prijimatelovi, ak zakon o financnej kontrole
neustanovuje inak. Zaslanim Ciastkovej spravy z kontroly je skonéena ta Cast finanCnej kontroly, ktorej sa
Ciastkova sprava z kontroly tyka.

8. SO je opravneny rozsirit nalezitosti navrhu Ciastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly a z Ciastkovej
spravy z kontroly/spravy z kontroly vo vztahu k potrebam PO7 OPII a pod.

G.3 FINANCNA KONTROLA NA MIESTE

1. SO je povinny finanénou kontrolou na mieste minimalne jedenkrat pocas realizacie projektu overit:

a) skutoné dodanie tovarov, poskytnutie sluZieb a vykonanie stavebnych prac;
b) vedenie U¢tovnictva o skutognostiach tykajlcich sa projektu;

c) archivaciu dokumentov a podkladov sUvisiacich s projektom;

d) publicitu projektu.

2. SO spravidla vykonava finanénu kontrolu projektu na mieste ako celku.

3. SO zabezpe€i, aby vzdy bola finanéna kontrola na mieste vykonavana minimalne dvoma osobami.
V pripade, Ze predmet finanénej kontroly na mieste je suastou prebiehajucej alebo uz vykonanej
administrativnej finanénej kontroly ZoP a zarovefi osoba, ktora vykonava/vykonala takito administrativnu
finanénu kontrolu ZoP je odligna od osoby, ktora vykonava finanénli kontrolu na mieste, je SO povinny
zabezpecit obojstrannu vymenu informacii o vysledkoch jednotlivych kontrol.

4. Predmetom finanénej kontroly na mieste mézu byt vSetky skutonosti stvisiace s implementéciou projektu
a plnenim podmienok vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti NFP, napriklad:

a) kontrola skutoéného dodania tovarov, poskytnutia sluzieb alebo vykonania prac deklarovanych na
fakturach ainych relevantnych dokladoch, ktoré predlozil prijimatel SO ako podporni dokumentaciu
k deklarovanym vydavkom uvedenym v ZoP (dalej aj ,skutoéné dodanie tovarov, poskytnutie sluzieb
alebo vykonanie prac®). V ramci uvedeného sa overuju aj originaly dokladov, ktoré nie su suéastou
dokumentécie k projektu ststredenej na prislusnom SO. Pri dodavke tovaru s to inventarizacné Cisla
nadobudnutého tovaru, identifikacné Cislo tovaru, dodacie listy a U¢tovné zédznamy;

b) kontrola realizacie aktivit v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP;

c) kontrola suladu realiz&cie projektu so zmluvou o poskytnuti NFP (vystupmi projektu vyjadrenymi
meratelnym ukazovatelom, rozpoCtom, harmonogramom realizacie aktivit projektu a pod.), prip.
kontrola plnenia dalSich podmienok uvedenych v zmluve o poskytnuti NFP;

d) kontrola, Ci prijimatel predklada spravne informécie ohladom fyzického pokroku realizacie projektu
a pinenia si dalSich povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti NFP;

e) kontrola, ¢i st v uctovnom systéme prijimatela za¢tované vSetky skutognosti, ktoré sa tykaju projektu
a su predmetom uctovnictva podfia zakona o U¢tovnictve, a to bud' na analytickych U¢toch v ¢leneni
podfa jednotlivych projektov alebo analytickej evidencii vedenej v technickej forme v leneni podfa
jednotlivych projektov bez vytvorenia analytickych uctov v &leneni podfa jednotlivych projektov, ak
Uétuju v sustave podvojného uctovnictva, alebo v G¢tovnych knihdch so slovnym a €iselnym oznaCenim
projektu v U¢tovnych zapisoch, ak Uctuju v sustave jednoduchého Uctovnictva, ak ide o prijimatela,
ktory je Uctovnou jednotkou. V pripade, ak prijimatel nie je U&tovnou jednotkou, vedie evidenciu

250 zrejmej nespravnosti mozno hovorit len vtedy, ak nespravnost je z obsahu celej dokumentacie a bez dalSieho problému zistite/na. Moze ist len o zrejmé
zmyslové rozpory a omyly, ktoré maju charakter skutkovy a ich opravou neddjde k zmene obsahu a zmyslu rozhodnutia.

29



Prirucka pre prijimatela | Opera¢ny program Integrovana infrastruktura Prioritna os 7 — DOP WiFi pre Teba (verzia 2.0)

5.

majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov tykajucich sa projektu v uctovnych knihach so slovnym
a &iselnym oznagenim projektu pri zapisoch v nich v stlade s § 39 zakona o prispevku z ESIF (dalej aj
,2uctovnictvo projektu®);

f)  kontrola dodrziavania podmienok vyplyvajucich z monitorovania;

g) kontrola dokumentacie VO (napr. o overenie stladu dokumentacie predlozenej SO s dokumentaciou
archivovanou prijimatefom);

h) kontrola dodrZiavania pravidiel publicity;

i) kontrola suladu s Horizontalnymi principmy;

i) kontrola dodrZiavania pravidiel poskytnutia pomoci de minimis;

k) kontrola odstranenia nedostatkov a pinenia prijatych opatreni identifikovanych prisluSnymi kontrolnymi
organmi;

[) kontrola, ¢i prijimatel uchovava dokumenty podpornej dokumentacie v originalnom vyhotoveni
vzhladom na dobu uvedenu vo vSeobecnom nariadeni (dalej aj ,archivacia dokumentov slvisiacich
s projektom®);

m) kontrola neprekryvania sa vydavkov;

n) kontrola udrZzatefnosti projektu.

Opravnenie na vykonanie finan¢nej kontroly na mieste maju len osoby, ktoré disponuju pisomnym poverenim
vydanym v sulade s ustanovenim § 9 ods. 3 zakona o finan¢nej kontrole.

SO je povinny oznamit prijimatelovi termin zacatia a ciel vykonu finanénej kontroly na mieste, pokial zakon
o finanénej kontrole neustanovuje inak. SO oznamuije termin zaéatia fyzického vykonu finanénej kontroly na
mieste spravidla 3 pracovné dni vopred, ato v zavislosti od komunikacie medzi prijimatefom a SO,
stanovenej v zmluve o poskytnuti NFP. Ak by oznamenim o vykone finanénej kontroly na mieste mohlo dojst
k zmareniu ciefa finannej kontroly na mieste alebo ak hrozi, Ze doklady alebo iné podklady budu
znehodnotené, zniéené alebo pozmenené, SO musi oznamenie o zacati finanénej kontroly na mieste urobit
najneskor pri zacati fyzického vykonu finanénej kontroly na mieste.

V pripade, Zze SO vykona finanénu kontrolu na mieste opakovane, ide o samostatnti finanéni kontrolu na
mieste.

G4 VYKON KONTROLY ZIADOSTI O PLATBU

NFP na realizaciu projektu, ktory je predmetom schvalene ZoNFP, sa prijimatelovi poskytuje na zaklade
Ziadosti o platbu (dalej len ,ZoP*). Formular ZoP ako aj podrobné pravidla, postupy a ¢innosti pri financovani
prispevku definuje Systém financného riadenia.

Kontrola prediozenej ZoP sa vykonava formou administrativnej finanénej kontroly, predmetom ktorej je
overenie spravnosti vSetkych udajov v nej uvedenych vratane podpornej dokumentacie, ktora je sucastou
ZoP. (Minimalny rozsah podpornej dokumentécie pre najastejsie sa vyskytujlice skupiny vydavkov je
uvedeny v metodickom pokyne?.) Tymto nie je dotknuté povinnost SO vykonavat ako organ verejnej spravy
zakladnu finanénu kontrolu?.

Kontrola kaZdej ZoP musi byt vykonana minimalne formou administrativnej finanénej kontroly
s osobitnym predmetom kontroly uvedenym v kapitole 3.3.6.1.2 ods. 2 pism. a) Systému riadenia ESIF..

Ak SO pri kontrole ZoP zisti, Ze je potrebné niektoré skuto&nosti overit na mieste, pripadne mu tato povinnost
vyplynie z vykonanej analyzy rizik, SO vykona aj finanéni kontrolu na mieste. Kontrola ZoP formou finanénej
kontroly na mieste vSak nemdze nahradit kontrolu ZoP formou administrativnej financnej kontroly, t. j.
predmetom kontroly musi byt minimélne kontrola ZoP.

% MP CKO ¢. 6 k pravidiam opravnenosti pre najcastejSie sa vyskytujlce skupiny vydavkov.

21§ 7 zakona o finannej kontrole
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10.

1.

Ak sa vykonava administrativna finanéna kontrola aj financna kontrola na mieste tej istej finan¢nej operacie
alebo jej Casti suCasne, vypracovava sa navrh Eiastkovej spravy alebo navrh spravy a Ciastkova sprava
alebo sprava podra ustanovenia § 22 ods. 1 zakona o finanénej kontrole. Vypracovany dokument sa do
ITMS2014+ vklada k finan¢nej kontrole na mieste aj k administrativnej finan¢nej kontrole.

Ak SO vykona pogas kontroly ZoP, vykonanej formou administrativnej finanénej kontroly aj finanén(i kontrolu
na mieste, mozno vykon kontroly ZoP formou administrativnej finanénej kontroly prerusit’ len v zmysle a za
podmienok uvedenych v ustanoveni ¢lanku 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia. t. j. v odbévodnenych
pripadoch, ak ZoP je nespravna, podporna dokumentacia nie je predlozena, nie je Uplna, resp. je
nedostatoéna pre riadne overenie spolufinancovanych vyrobkov, dodavanych sluzieb, vykonania ich Uhrad
a overenia suladu s uplatnitelnym pravom, operacnym programom a splnenia podmienok poskytnutia pomoci
alebo v pripade ak pri kontrole ZoP vzniklo podozrenie z nezrovnalosti. V pripade vyuzitia moznosti
prerudenia vykonu kontroly ZoP, je SO povinny pisomne oznamit prijimatelovi prerusenie plynutia lehoty na
spracovanie ZoP, ako aj dovody tohto prerusenia (napr. prostrednictvom vyzvy na doplnenie podpornej
dokumentécie).

Zakladnym ciefom kontroly ZoP je zabezpedenie spinenia zakonnosti, spravnosti a opravnenosti
predlozenych narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skutoCnosti
uvedenych v ZoP vratane ich podpornej dokumentacie a ich stladu s legislativou EU a SR a zmluvou
0 poskytnuti NFP.

Po doruéeni ZoP vykona SO kontrolu spravnosti narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov a ostatnych skutocnosti uvedenych v ZoP v lehote stanovenej Systémom finanéného riadenia. RO
je povinny vykonat' kontrolu spravnosti narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov
aostatnych skutocnosti uvedenych v ZoP vo vztahu ku vdetkym narokovanym finanénym
prostriedkom/deklarovanym vydavkom a ostatnych skutognosti, uvedenych v ZoP prijimatela pred ich
uhradenim/zG&tovanim.

SO v ramci kontroly spravnosti predlozenych nérokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov
a ostatnych skuto&nosti uvedenych v ZoP overi, & vo vztahu k zmluve o poskytnuti NFP st predmetné
vydavky a ostatné skuto&nosti uvedené v ZoP spravne zaevidované vo vietkych relevantnych poliach,
kompletné, spravne v zmysle Systému finanéného riadenia a i vydavky su v sllade s vecnou, ¢asovou
a Uizemnou opravnenostou uvedenou v zmluve o NFP, Systéme riadenia ESIF a metodickymi usmerneniami
CKO/metodickymi usmerneniami MF SR.

Vydavky prijimatela deklarované v ZoP musia spifiat najmé tieto podmienky:

a) vydavok je v stlade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi (napr. zakon o rozpo¢tovych
pravidlach, ZVO, zékon o Statnej pomoci, zakonnik prace, zakon o slobode informacii);

b) vydavok je vynaloZeny na projekt (existencia priameho spojenia s projektom), schvéleny SO a
realizovany v zmysle podmienok vyzvy na predkladanie ZONFP, podmienok schémy pomoci de
minimis, ktoré tvoria neoddelitelny siéast vyzvy, podmienok zmluvy o poskytnuti NFP;

c) vydavky su vynaloZené v stlade s pravidlami PO7 OPil na aktivity v sulade s obsahovou stréankou
projektu, zodpovedaji Easovej naslednosti aktivit projektu, st plne v stlade s cielmi projektu a
prispievaju k dosiahnutiu planovanych ciefov projektu;

d) vydavok je primerany, t. j. zodpoveda obvyklym cendm v danom mieste a ¢ase a zodpoveda potrebdm
projektu;

e) vydavok spifia podmienky hospodarnosti, efektivnosti, ielnosti a G&innosti:

f)  vydavky musia byt identifikovatelné a preukézatelné a musia byt dolozené u¢tovnymi dokladmi, ktoré
su riadne evidované v uctovnictve prijimatefa v stlade s platnymi v8eobecne z&vaznymi pravnymi
predpismi a zmluvou o NFP. Preukézanie vydavkov fakttrami alebo uctovnymi dokladmi rovnocennej
preukaznej hodnoty sa nevztahuje na vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania
a na uhradu preddavkovych platieb.

Ak ma SO pri kontrole ZoP akékolvek pochybnosti o spravnosti predlozenych dokumentov alebo
poskytnutych informacii ma pravo poziadat prijimatela o doplnenie potrebnych dokumentov, vyjadreni
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12.

13.

14.

19.

16.

pripadne poziadat oich opravu. SO pisomne vyzve prijimatela, aby mu v lehote nie kratSej ako je 5
pracovnych dni odo dna doru€enia vyzvy potrebné dokumenty alebo vyjadrenia predlozil. Za takuto vyzvu
je mozné povazovat aj doruCeny navrh Eiastkovej spravy z kontroly/navrh spravy z kontroly.

SO je v pripadoch uvedenych v ustanoveni § 22 ods. 2 pism. a), b) a ¢) zakona o finan¢nej kontrole opravneny
rozhodnut, Ze Cast deklarovanych vydavkov, ktora si vyZaduje napr. doplnenie/opravu/overenie niektorych
skutoCnosti na mieste/overenie u dalSich 0s6b%, bude vyClenena do predmetu samostatnej kontroly?.
V pripade, ak RO z dorudenej ZoP vyéleni ¢ast vydavkov na samostatnu kontrolu, lehota, ktora uplynula od
jej dorugenia az po jej Uplné ukondenie, sa zapoditava do lehoty stanovenej na kontrolu ZoP vykonanu
administrativnou financnou kontrolou. Lehota neplynie len v pripade, ak vykon kontroly bol preruSeny
z dévodu minimélne jednej zo skutoCnosti uvedenych v ¢lanku 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia a ak SO
skutoénost a dévody o prerudeni plynutia lehoty na spracovanie ZoP prijimatelovi pisomne oznamil.

Pre vykon kontroly deklarovanych vydavkov vy¢lenenych na samostatnu kontrolu SO je aj v tomto pripade
povinny v zmysle ustanovenia § 22 ods. 2 zakona o finan¢nej kontrole vypracovat navrh ¢iastkovej spravy
z kontroly (v pripade zistenia nedostatkov) a ¢iastkovu spravu z kontroly.

Zaverom kontroly ZoP vo vztahu k narokovanym financnym prostriedkom/deklarovanym vydavkom, pri
zohladneni jednotlivych typov ZoP uvedenych v Systéme financného riadenia, méze byt jedna z tychto
skuto¢nosti:

a) SO navrhuje schvalit narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP — poskytnutie
predfinancovania)/deklarované vydavky prijimatefa v plnej vyske (vydavky spifiaju poziadavky
vyplyvajice z legislativy EU a SR a st v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP),

b) SO navrhuje schvalit narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP — poskytnutie
predfinancovania)/deklarované vydavky v znizenej sume o sumu neopravnenych vydavkov (napr.
ak Zisti, ze Gast vydavkov nespifia poziadavky na opravnenost vydavkov v zmysle zmluvy o poskytnuti
NFP, prijimatel nedoloZil udaje/doklady po vyzvani zo strany SO),

c) SO navrhuje schvalit narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP — poskytnutie
predfinancovania)/deklarované  vydavky alebo  skupinu  narokovanych finanénych
prostriedkov/deklarovanych vydavkov bez narokovanych/deklarovanych vydavkov, u ktorych
po€as vykonu kontroly rozhodol, Ze budl predmetom samostatnej kontroly z dévodu
doplnenia/opravy/overenia skutoCnosti na mieste a pod. (SO je opravneny rozhodnut, Ze niektoré
z narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov prijimatela budu z opodstatnenych
dévodov predmetom dalSej kontroly bez potreby opétovného predkladania vydavkov zo strany
prijimatela, napr. z dévodu potreby kontroly konkrétnych vydavkov na mieste alebo neukoncenej
finanénej kontroly VO suvisiaceho s danym vydavkom a pod.),

d) SO navrhuje zamietnut vSetky narokované finanéné prostriedky (plati v pripade Ziadosti ZoP —
poskytnutie predfinancovania)/deklarované vydavky, ktoré boli predmetom kontroly (napr. vSetky
deklarované vydavky nespifiaji pravidla opravnenosti, prijimatel po vyzvani zo strany SO nedolozil
Udaje/doklady a toto nedoloZenie ma vplyv na vetky vydavky).

Momentom ukonéenia kontroly ZoP je zaslanie spravy z kontroly prijimatelovi. Zaslanim Giastkovej
spravy z kontroly je skonCena ta ast finanénej kontroly, ktorej sa Ciastkova sprava z kontroly tyka.

Ak kontrolou neboli zistené nedostatky je momentom ukonéenia kontroly zaslanie ¢iastkovej spravy
z kontroly/spravy z kontroly prijimatelovi. Vo vztahu ku kontrole deklarovanych vydavkov tak nastane vzdy
v pripade uvedenom v ods. 14 tejto kapitoly:

a) pism.a)a

28 8 20 ods. 2 pism. a) zakona o finantnej kontrole.

29\ pripade systému predfinancovania vyclenenie deklarovanych vydavkov do predmetu samostatnej kontroly sa realizuje na drovni
zodpovedajuceho uctovného dokladu.
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b)

pism. c) vtedy, ak SO schvali narokované finanéné prostriedky/deklarované vydavky bez
deklarovanych ~ vydavkov, ktoré budi predmetom samostatnej  kontroly  z dovodu
doplnenia/zmeny/overenia skutocnosti na mieste a pod.

17. Ak je z&verom kontroly skuto¢nost uvedena v ods. 14 tejto kapitoly:

a)
b)

pism.b), a

pism. c¢) vtedy, ak SO schvéli niektoré z narokovanych finan€nych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov bez narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov, ktoré budi predmetom
samostatnej kontroly z dévodu dopiAianiaizmeny/overenia skutoénosti na mieste a pod. a

pism. d) je SO povinny doruit navrh cCiastkovej spravy z kontroly/navrh spravy z kontroly
prijimatelovi s urCenim lehoty na podanie namietok. SO je povinny poskytnut prijimatelovi lehotu na
podanie namietok v trvani minimalne 5 pracovnych dni. Ak prijimatel nepoda namietky k zistenym
nedostatkom, navrhnutym odport¢aniam, opatreniam alebo k lehotdm uvedenych v navrhu Ciastkovej
spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly v lehote stanovenej SO, alebo prijimatel zaSle oznamenie
o tom, Ze nemé& k zistenym nedostatkom, navrhnutym odpori¢aniam, opatreniam alebo k lehotdm
uvedenych v navrhu Ciastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy namietky, SO vypracuje Ciastkovu
spravu z kontroly/spravu z kontroly a za$le ju prijimatefovi, pri¢om momentom ukonéenia kontroly
je zaslanie Ciastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly. V pripade, ze prijimatel zaSle v lehote
stanovenej SO namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym odport¢aniam, opatreniam alebo
k lehotdm uvedenych v navrhu Ciastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly, je SO povinny
zohfadnit' tieto namietky a odévodnit ich neopodstatnenost v iastkovej sprave z kontroly/sprave z
kontroly. SO je povinny zaslat' tuto Ciastkovi spravu z kontroly/ spravu z kontroly prijimatelovi.
Kontrola je v tomto pripade ukonéena zaslanim spravy z kontroly prijimatelovi.

18. Vpripade, ak SO vycClenil Cast narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov do

19.

samostatnej kontroly, mozu byt zaverom z tejto samostatnej kontroly deklarovanych vydavkov skutoénosti
uvedené v ods. 14 tejto kapitoly.

V pripade, ak po ukonceni kontroly ZoP bude ZoP vratena na SO (napr. z dovodu Zistenia nedostatkov pri
kontrole ZoP z urovne CO), SO vykona opéatovnu kontrolu ZoP v zmysle prisludnych ustanoveni zakona
o finanénej kontrole.

G.5 VYKON KONTROLY OSTATNYCH DOKUMENTOV PREDKLADANYCH

PRIJIMATELOM SO

Prijimatel poas platnosti zmluvy o poskytnuti NFP predklada SO okrem ZoP aj monitorovacie spravy a iné
dokumenty® (netyka sa kontroly verejného obstaravania). Kontrola Udajov uvedenych v tychto dokumentoch
sa vykona na urovni SO.

Ak pri vykone tejto kontroly
a) nie je zisteny nedostatok, kontrolovany dokument spolu s vypracovanym kontrolnym zoznamom sa

zalozi do spisu projektu,

b) je identifikované zistenie, ktoré méa vplyv na finanénu operéciu, SO je povinny zacat finanénu kontrolu

na mieste,

c) je identifikované zistenie, ktoré nema vplyv na finanénl operaciu, SO postupuje podlfa postupov,

nastavenych v riadiacej dokumentacii SO.

30 Zmluva o poskytnuti NFP (bod 6.1 druhy odsek)
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[H. NAJEASTEJSIE IDENTIFIKOVANE NEDOSTATKY |

1.

Tabulka 5: Identifikované nedostatky

V ramci programového obdobia 2007 — 2013 boli na zaklade vykonanych kontrol/auditov organmi zapojenych
do implementacie a kontroly Opera¢ného programu Informatizacia spolonosti identifikované nedostatky
v nizSie uvedenej tabulke.

Najéastejsie nedostatky identifikované na urovni prijimatela po¢as implementacie projektov PO7 OPII

P.c.

Oblast nedostatku

Nedostatok

1.

Verejné obstaravanie

chyba vypocCet predpokladanej hodnoty zakazky, a ak je dolozeny
doklad s jej vypoctom, nie je z neho jasné, &i je cena uréena s DPH
alebo bez DPH

predmet zakazky je neupine, nejednoznacne definovany

ak su podmienky U&asti citované podrobne, su chybne uvedené

nad$tandardné a neprimerané  pozadovanie  dokladov
preukazujucich splnenie podmienky U¢asti

zmétoCne, resp. neidentifikovatelne urend lehota na dodanie
tovaru, poskytnutie sluzby alebo uskutoénenie stavebnych prac

nevhodne uréené podmienky uéasti vzhladom na predmet zakazky

pozadovanie certifikatov kvality pri predmete zakazky, pri ktorom to
nie je opodstatnené

kritérium najnizSia cena (neuvadza sa presne, ¢i ide o cenu s DPH
alebo cenu bez DPH, v sitaznych podkladoch je rézne definovana)

v zapishici z vyhodnotenia ponuk chyba uvedenie klauzuly o
podpisani zapisnice ¢lenmi komisie bez vyhrad

pouzitie nevhodného systému e-aukcie, ktory je v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani

pouzitie rokovacieho konania bez zverejnenia v rozpore so
zaékonom o verejnom obstaravani

nevyvazené obchodné podmienky t,j. v neprospech niektorej zo
zmluvnych stran

pouzitie sutazného dialogu podla zakona o verejnom obstaravani,
pricom verejny obstaravatel nedostatoéne definuje predmet
zakazky, ktory by jasne pomenoval aspon potrebu a ciel

Monitorovanie projektu

administrativne nedostatky v rdmci predkladania monitorovacich
sprav projektu

Ziadne, resp. nedostatoéné zdévodnenie nedodrzania planovanych
terminov zacatia a ukonCenia realizacia hlavnych aktivit projektu

absencia povinnych a volitefnych priloh v monitorovacej sprave —
prijimatelia nesleduji zmeny vo formulari monitorovacej spravy
a z uvedeného dévodu nepredlozia poZzadované povinné prilohy

neuvedenie priloh v zozname priloh MS

neaktudlne udaje (napr. ponechanie textov z predoslych
monitorovacich terminov) v;
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popise rizik a otvorenych otazok projektu;

. vpopise zddvodnenia meSkania aktivit a identifikacie
problémov na projekte a délezitych informéacii o projekte;

3. v popise legislativy — zoznam pravnych predpisov a navrh ich

zmien

N —

nedostatocné zasielanie volitefnych priloh tykajucich sa aktivit
v ramci publicity a informovanosti a riadenia projektu

v pripade rizik, nepopisanie krokov prijimatela k dosiahnutiu
eliminacie rizika za dané monitorovacie obdobie

chybajuce datumy pri podpisoch $tatutara a vypracovatela
monitorovacej spravy

3. | Ziadost o platbu

nedostatky v ramci predloZenej podporej dokumentacie k ZoP

nedostatky v ramci vyplneného formularu ZoP

preberanie plnenia osobami v rozpore so zmluvou o dielo

uhradenie vydavkov dodavatelovi z nespravnych Gctov

4. | Zmluva o dielo

nesulad a nedostatoéné vypracovanie analytickych dokumentov
vyplyvajucich zo zmluvy o dielo

administrativne  pochybenia  akceptacnych  a preberacich
protokolov

5. | Ostatné

nevyplnené/neaktualizované povinné informacie o projekte
v ASPR

nedostatoéna aktualizacia dat v centralnom metainformacnom
systéme verejnej spravy

nedodrZiavanie Standardov pre informaéné systémy verejne;
spravy (vynos €. 55/2014 Z. z. o Standardoch pre informaéné
systémy verejnej spravy)

nezaradenie majetku, ktory je v pouzivani na majetkové ucty

nedostatky v oblasti vypracovania podkladov k integracii

nenaplnenie cielov projektu

nesulad realizacie aktivit s harmonogramom projektu v zmluve
0 poskytnuti NFP

nedodrzanie ustanoveni Manualu pre informovanie a komunikaciu,
nedostatky v tlaCovych spravach, v oznacovani dokumentov na
vSetkych drovniach, akceptaéné a preberacie protokoly, vystupné
dokumenty, logotypy a pod.
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\l. PRILOHY

Priloha €. 1 - Priloha k ZoP: Podrobny popis pristupového bodu (AP) s vazbou na finan&né limity
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Sprostredkovatel'sky organ - Urad podpredsedu viady SR pre investicie a informatizaciu

Meno Pracovna pozicia Datum
Vypracoval: | JUDr. Daniela Durdikova manazér programovania a pre
metodiku
Overil Ing. Mgr. Jan Galvanek riaditel odboru programovania
a metodiky
Schvalil Ing. Erna Dohnalikova generalna riaditelka sekcie

sprostredkovatelského organu
informatizécie spolo¢nosti

Podpis
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