) URAD PODPREDSEDU VLADY SR
EURGPSKA UNIA MINISTERSTVO e ’ RS INVELTICE
Eurépsky fond regionaineho rozvoja DOPRAVY A VYSTAVBY AINFORMATIZACIU
OP Integrovana infradtruktira 2014 - 2020 SLOVENSKE) REPUBLIKY

[ Definicia $tylu: Nadpis 2

Prirucka pre prijimatela

Operacného programu Integrovana infrastruktdra

prioritnej osi 7 Informacna spolocnost

Prirucka je urcena prijimatelom nenavratného finanéného prispevku z Operacného programu Integrovana infrastruktura zo zdrojov
Eurépskeho fondu pre regionalny rozvoj (EFRR) — dopytovo-orientované projekty Wifi pre Teba

Ministerstvo dopravy a vystavby SR | Urad podpredsedu vlady SR pre investicie a informatizaciu
Riadiaci organ OPII | Sprostredkovatefsky organ

Verzia: 12.0
Platna od: 28.09.20189



Prirucka pre prijimatela | Operacny program Integrovana infrastrukttra Prioritna os 7 — DOP WiFi pre Teba (verzia 12.0)

A. OBSAH
A, OBSAH........ccciiiieieiiis i se s ss e sasssssess e sasnsass e snsssassssasnsnsnsasas sesssnsasssss 2
B.  VSEOBECNA CAST ... ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasass 64
B.1__ Prijimatelia 64
B.2 _ Ciel a cel prirucky 64
B.3  Platnost a Gcéinnost’ prirucky 75
C. REALIZACIA PROJEKTU..oou.ieeueersseesssssessseesssseessssessssesesssessssessssesssssssesssessssssesas 86
C.1__ Postupy realizacie projektov 97
C.1.1 UKONEENIE PrOJEKEU . ...cv.veieeie e 97
C.2  Zmena zmluvy o poskytnuti NFP 108
C.21 Postup pri zmenach, ktoré si nevyzadujl zmenu zmluvy 0 poskytnuti NFP........c.coeceviviiecreneee, 13414
C.2.2  Postup pri zmenach, ktoré si vyzaduji zmenu zmluvy o poskytnuti NFP (zmenové konanie)....... 1344
D. INFORMOVANIE A KOMUNIKACIA.........ooieeereeesemnseeseeesssessseesssesssesssseeseseseee 1614
D.1__ vybavovanie staznosti podanych na UPPVII 1745
E. FINANCOVANIE PROJEKTU. ........ccoouemieismiensmisnseisssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssanas 1846
E.1__ Vypracovanie a doruéenie Ziadosti o platbu 1816
E.2  Systém predfinanCovania ........c.ccuceieieisesssesssssssssssessssssssssssssssesssessssssessssssssssssssssssessssesssssssssseasasens 2148
E.21 Etapa poskytnutia predfinanCovania...........coceceiiesisiieiiiiiisis e 2149
E22 Etapa zuétovania poskytnutého predfinancovania............cocooeeeiiesieeeccsiceceee 2249
E.3 _ Systém refundacie 2220
F. MONITOROVANIE PROJEKTU.....cconmmmsmmissmsssssssssmssssssssssssssssssasssssssnssssnssanss 2424
F.1__ Vyroéna a zavereéna monitorovacia sprava projektu 2421
F.2 _ Nasledna monitorovacia sprava 2522
F.3 _ Opatrenia na strane SO na zaklade analyzy vysledkov monitorovania projektu............coeeeeeeenes 2623
G. KONTROLA PROJEKTU .....coecuieiissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssasssssssssnas 2825

G.1__ Zakladné povinnosti a opravnenia SO pri vykone Kontroly projektu.........c.cocorieesesesescsessssssnsesenas 3127




Prirucka pre prijimatela | Operacny program Integrovana infrastrukttra Prioritna os 7 — DOP WiFi pre Teba (verzia 12.0)

G.2 __ Vystup z kontroly projektu a ukoncenie kontroly projektu..........cceeseeescsesessssssiessssesessssssssssssesenss 3328
G.3__ Financna kontrola na mieste 3629
G.4 _ Vykon kontroly Ziadosti o platbu 3830
G.5  Vykon kontroly ostatnych dokumentov predkladanych prijimatelom so 4633
H. NAJCASTEJSIE IDENTIFIKOVANE NEDOSTATKY .....oociieesreeessessseessessasseeas 5134

I, PRILOHY oooiieiiereesseeeseeseeessseesssesssesasseesesenseessseessseeasseesseemssesseessse s eeseesssessass 5336




Prirucka pre prijimatela | Operacny program Integrovana infrastrukttra Prioritna os 7 — DOP WiFi pre Teba (verzia 12.0)

G.—_KONTROLA PROJEKTY 25

vk

L2
3

%

o
D

O T T T T T T T T TR TR T T T

B 1 Priiimatelia N
1—Prijimatelia 4
iel 3 (el prirudky 2

Eefs 2 4

<
<
[

0% i veh na 1PPV/I 15

: yeR-Ra-OPE A o
Einancovanie nroiaktu 16

- HRRAGOYGHE Profe kit e 10




Prirucka pre prijimatela | Operacny program Integrovana infrastrukttra Prioritna os 7 — DOP WiFi pre Teba (verzia 12.0)

ey
©w

EEY
w©

i
fei}
kS
<
kY
Ey
P
N
o

o
[
@
$
x
@D
n
n

i

E
B
D
x
[0}
B
=S
=
D
@D
n
-~




Prirucka pre prijimatela | Operacny program Integrovana infrastrukttra Prioritna os 7 — DOP WiFi pre Teba (verzia 12.0)

B. VSEOBECNA CAST

1. Operacny program Integrovana infrastrukttra 2014 — 2020 (dalej len ,OPII*) bol schvaleny dria 28. oktdbra
2014 v Bruseli vykonavacim rozhodnutim Eurdpskej komisie C(2014) 8045, ktorym sa schvaluju urcité prvky
OPII na podporu z Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja (dalej len ,EFRR®) a Kohézneho fondu v ramci
ciela Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku.

2. Za implementaciu OPII z pozicie Riadiaceho organu je v zmysle uznesenia vliady SR ¢&. 171 zo dia
16.04.2014 zodpovedné Ministerstvo dopravy a vystavby SR (dalej len ,MDV SR*), sekcia riadenia
projektov (dalej len ,RO"). Pozicia Sprostredkovatel'ského organu (dalej len ,SO*) pre Prioritnu os 7 (dalej
len ,PO7*) OPII je v pdsobnosti Uradu podpredsedu viady SR pre investicie a informatizaciu' (dalej len
LUPPVII). SO kona v rozsahu pdsobnosti uréenej v Zmluve o vykonavani Gasti tloh riadiaceho organu
sprostredkovatelskym organom. V sulade s plnomocenstvom obsiahnutym v tejto zmluve a v zneni Dodatku
¢.1 SO kona v mene RO.

B.1 PRIJIMATELIA

1. Prijimatelom je Ziadatel o nenavratny finanény prispevok (dalej len ,NFP*), s ktorym bola uzavretd zmluva
o poskytnuti NFP, zverejnena podfa zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o slobode informacii“), a ktora nadobudla Gcinnost v stlade
s § 47a Obcianskeho zakonnika.

B.2 CIEL A UCEL PRIRUCKY

1. Prirucka pre prijimatefa OPIl PO7 - dopytovo-orientované projekty Wifi pre teba -(dalej len ,Prirucka”) je
zavazny dokument, ktory vypractiva UPPVII. Prirucka je platna a pouzitelna len v kontexte dal$ich zavaznych
dokumentov, ktorymi st OPII, Systém riadenia eurdpskych Strukturainych a investi¢nych fondov na
programové obdobie 2014 — 2020 (dalej len ,SR ESIF*), Systém finanéného riadenia Strukturalnych fondov,
Kohézneho fondu a Eurdpskeho namorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020 (dalej
len ,SFR), metodické pokyny a vyklady Centralneho koordinaéného organu (dalej len ,CKO®), metodické
pokyny a vyklady Certifikacného organu (dalej len ,CO), Manual pre informovanie a komunikéciu pre
prijimatelov OPIl 2014-2020 (www.opii.gov.sk), prirucky ITMS2014+2, metodické usmernenia SO pre
prijimatefov PO7 OPII.

2. Cieflom Prirucky je poskytnut prijimateflom podrobné informéacie tykajuce sa podmienok prijatia NFP a
procesov suvisiacich s realizaciou a ukonéenim projektu, informacie o spdsoboch kontroly projektov,
monitorovanim a publicitou, s postupmi pri zmenéch projektu v priebehu implementécie a jeho financovanim.

3. Text Prirucky je vypracovany v stlade s OPIl a vSeobecne platnymi dokumentmi vypracovanymi a
schvalenymi na narodnej rovni - SR ESIF, SFR, zakon o prispevku z ESIF, metodické pokyny a vyklady
CKO, usmernenia SO, Stratégia financovania Eurdpskych Strukturdlnych a investi¢nych fondov pre
programové obdobie 2014 — 2020 (dalej len ,SF ESIF*), ktorych aktuélne verzie st dostupné na webovych
sidlach www.partnerskadohoda.gov.sk, www.finance.gov.sk, www.vicepremier.gov.sk
a www.informatizacia.sk.

1S Gginnostou od 01.06.2016 tlohy Sprostredkovatelského organu pre prioritni os 7 Informagna spoloénost OPII pini Urad podpredsedu viady SR pre
investicie a informatizaciu v stilade so zakonom €. 171/2016 Z. z. ktorym sa meni a dopliia zakon &. 575/2001 Z. z. o organizacii ¢innosti viady a organizacii
Ustrednej tatnej spravy v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopifiaji niektoré zakony a od prijatia Uznesenia viady SR ¢&. 354/2016 zo diia
22.08.2016 k urceniu sprostredkovatelského organu pre Operaény program Integrovana infrastruktara 2014 — 2020.

2 Pre vietky ustanovenia, povinnosti a postupy stanovené v tejto Prirucke, ktoré predpokladaju pouzitie ITMS2014+ po 31. decembri 2015, pricom prislu$na
funkcionalita este nie je v ramei ITMS2014+ v pinom rozsahu zabezpecend, plati, e aj po tomto termine sa uplatriuje obdobny postup ako do 31. decembra
2015. Po spusteni prislusnych funkcionalit ITMS2014+ je zodpovedny subjekt povinny dodatoéne zaevidovat prislusné dokumenty v jednotlivych moduloch
ITMS2014+.



http://www.opii.gov.sk/
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B.3 PLATNOST A UCINNOST PRIRUCKY

1. Prirucka upravuje postupy prijimatela po podpise anadobudnuti Gcinnosti zmluvy o poskytnuti NFP.
Prirutka je platnd diiom jej schvélenia SO auginnd odo dfia zverejnenia na webovom sidle SO
www.informatizacia.sk, resp. neskorsi defi uréeny na webovom sidle SO.

2. 8O si vyhradzuje pravo v pripade potreby informacie v tejto Prirucke upravit, doplnit alebo aktualizovat, a to
najma podla skusenosti zimplementacného procesu. O aktualizacii Prirucky bude SO informovat prijimatelov
elektronicky a zaroven uverejni znenie aktualizovanej Prirucky s jasnym oznaCenim verzie a datumu, od
ktorého je predmetna verzia U€inna, na webovom sidle www.informatizacia.sk.

3. S nadobudnutim dcinnosti novej verzie Prirucky sa rusi platnost a Gcinnost tej predoslej.

Za Ucelom opravy formalnych chyb/nedostatkov v platnej verzii Prirucky (napr. nespravne uvedeny odkaz,
nefunkény hypertextovy odkaz, chybné formatovanie/Cislovanie, preklepy a pod.), ktoré nemenia pracovné
postupy uvedené v Prirucke, si SO vyhradzuje pravo na ich opravu, bez potreby informovat prijimatelov o
vykonanych opravach. Informaciu o formalnych opravach SO zverejni na svojom webovom sidle
www.informatizacia.sk.


http://www.informatizacia.sk/
http://www.informatizacia.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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C. REALIZACIA PROJEKTU

1. Z&kladny pravny ramec pre poskytovanie pomoci prijimatelom predstavuje zmluva o poskytnuti NFP. Zmluva
o0 poskytnuti NFP nadobuda platnost diiom neskorSieho podpisu zmluvnych stran a Gcinnost v stlade s §
47a, ods. 1 Obcianskeho zakonnika driom nasledujucim po dni jej zverejnenia poskytovatelom v Centralnom
registri zmlav (dalej len ,CRZ").

2. Realizacia hlavnych aktivit projektu zodpoveda obdobiu tzv. fyzickej realizacie projektu, t. j. obdobiu, v

ramci ktorého prijimatel realizuje jednotlivé hlavné aktivity projektu od zaCatia realizacie hlavnych aktivit
projektu, najskdr vSak od terminu definovanom vo vyzve, do ukoncenia realizacie hlavnych aktivit projektu.

3. Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu nastane v kalendarny def, kedy doslo k zacatiu realizacie
hlavnej aktivity projektu uvedenej v prilohe ¢. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP), a to
kalendarnym driom:

a) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela, alebo nadobudnutim dcinnosti prvej zmluvy
uzavretej s dodavatelom, pokial nebola vystavena objednavka alebo

b) zacatia poskytovania sluzieb tykajlcich sa projektu.

Poznamka: Vykonanie ukonov spojenych s realizaciou verejného obstaravania nie je realizaciou hlavnych
aktivit projektu a preto vo vzt'ahu k zacatiu realizacie hlavnych aktivit projektu nevyvolava pravne dosledky.

4. Zalatie realizacie hlavnych aktivit projektu je rozhodujice pre urCenie obdobia pre vznik opravnenych
vydavkov.

5. Prijimatel je povinny informovat SO o zacati realizacie projektu Hlasenim o zaéati-realizaciei hlavaych
aktivit projektu_—do 20 pracovnych dni od vykenaniazacatia prvej hlavnej aktivity projektu, ato
prostrednictvom ITMS2014+. V hlaseni prijimatel vyznaci skutoény deri zacatia realizacie hlavnej aktivity
projektu a uvedie presny nazov hlavnej aktivity, ktorou projekt zacal realizovat.

6. Ak vyzva umoZriuje zaCatie realiz&cie hlavnych aktivit projektu v Case predchadzajucom ucinnosti zmluvy o
poskytnuti NFP a prijimatel skutocne zacal s realizaciou hlavnych aktivit projektu pred ucinnostou zmluvy o
poskytnuti NFP, je povinny zaslat SO Hlasenie o zacati-realizaciie hlavayech-aktivit projektu do 20
pracovnych dni odo diia nadobudnutia icinnosti zmluvy o poskytnuti NFP, a to prostrednictvom IMTS2014+.
Spdsob komunikécie a doruCovania je definovany v &l. 4 zmluvy o poskytnuti NFP a v kapitole D. tejto prirucky.

7.V pripade, ak prijimatel nezasle Hlasenie o zaéati-realizaciiei hlavayeh-aktivit projektu SO -v zmysle bodu
6 a 7 tejto kapitoly, za zaCatie realizacie hlavnych aktivit projektu sa povazuje den, ktory je uvedeny v tabulke
¢. 5 prilohy €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP ako planovany def zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu, (prvy
deri kalendarneho mesiaca) a to bez ohladu na to, kedy s realizaciou hlavnych aktivit projektu prijimatel
skutocne zacal.

Upozornenie: Ak prijimatel nezacne s realizaciou hlavnych aktivit projektu do 6 mesiacov od nadebudnutia
datumu, uvedeného v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny poziadat SO o zmenu zmluvy o poskytnuti
NFP sposobom uvedenym v &asti C.2 Zmena zmluvy o poskytnuti NFP, konkrétne formou Ziadosti o povolenie
vykonania zmeny v zmluve o poskytnuti NFP (vyznamnejSia zmena projektu). V pripade, ak prijimatel vo vztahu k
povinnosti poziadat o zmenu zmluvy o poskytnuti NFP pred uplynutim doby 6 mesiacov od terminu zacatia
realizacie hlavnych aktivit projektu:

a) porusil uvedent povinnost, teda nepoziadal v stanovenej dobe 0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP, ide
0 podstatné poruSenie pevinnesti-prijimatela-vwphpvajicich-pre-rehe-ze-zmluvy o poskytnuti NFP,

b) neporusil uvedent povinnost, teda poziadal v stanovenej dobe o0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP a SO
tato zmenu schvalil, prijimatel je povinny zacat s realizaciou hlavnych aktivit projektu v novom termine,
pricom zéroven platia pravidla definované v ¢lanku 6, bod 6.8, pismeno b) zmluvy o poskytnuti NFP.

Formatované: Bez odrazok a Cislovania, Zarazky: Nie je v
1,5cm
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C.1 POSTUPY REALIZACIE PROJEKTOV

1. Prijimatel je povinny pri realizacii projektu postupovat v sulade so zmluvou o poskytnuti NFP, metodickymi
dokumentmi definovanymi vyzvou. Prijimatelovi st poskytované platby (predfinancovanie, refundacia) na
realizaciu aktivit projektu a uhradu faktur dodavatelovi na zéklade Ziadosti o platbu v stlade so zmluvou o
poskytnuti NFP.

2. Po nadobudnuti G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP je prijimatel povinny realizovat podporné aktivity v oblasti
informovania a komunikacie, priom je povinny postupovat v stlade s Manualom pre informovanie a
komunikaciu pre prijimatelov  OPIl  2014-2020, ktory je zverejneny na webovom sidle
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie a v sllade
so zmluvou o poskytnuti NFP. Viydavky na tieto aktivity vSak nie sii opravnenymi vydavkami v zmysle
vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP (d'alej len ,,ZoNFP*).

3. Ak samotny prijimatel zisti akékolvek poruSenie prava Eurdpskej Unie alebo vnitroStatneho prava SR
tykajuceho sa jeho uplatiiovania, bez ohladu na to, ¢i pravna povinnost bola premietnuta do zmluvy o
poskytnuti NFP (dalej len ,nezrovnalost*), bezodkladne?® oznami zisten nezrovnalost a predlozi dokumenty
preukazujuce zistend nezrovnalost na SO. Okrem pripadov pri VO, pri ktorom podozrenie z nezrovnalosti,
resp. nezrovnalost do ITMS2014+ registruje RO (prijimatel zasiela ozndmenie RO a na vedomie SO).

C.1.1 UKONCENIE PROJEKTU

1. Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na dobu urcitu a jej platnost a ucinnost konéi schvalenim poslednej
Néslednej monitorovacej spravy, ktord je prijimatel’ povinny prediozit SO v silade s kapitolou F.2 Nasledna
monitorovacia sprava (¢l. 4 VZP zmluvy o poskytnuti NFP) s vynimkou definovanou v ¢lanku 7, odsek 7.2
zmluvy o poskytnuti NFP.

2. Ukoncenie projektu sa sleduje na nasledovnych drovniach:
a) ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu;
b) finanéné ukoncenie projektu.

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu predstavuje ukoncenie tzv. fyzickej realizacie projektu.
Realizacia hlavnych aktivit projektu sa povazuje za ukoncenu v kalendarny den, kedy prijimatel kumulativne
spini nizSie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali hlavné aktivity projektu,

b) predmet projektu bol riadne dodany prijimatelovi, prijimatel ho prevzal a ak to vyplyva z charakteru
plnenia, aj ho uviedol do uzivania.

Spinenie tychto podmienok sa preukazuje najma:

a) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom, ktoré sii podpisané, pri¢om z dokumentu alebo
dolozky k nemu (ak je vydany tretou osobou) musi vyplyvat prijatie predmetu projektu prijimatelom a
uvedenie predmetu projektu do uzivania (ak je to s ohfadom na predmet projektu relevantné);

b) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumitelnym spdsobom vyplyva, ze
predmet projektu bol odovzdany prijimatelovi, alebo bol so sthlasom prijimatela sfunkéneny tak, ako sa
to predpokladalo v schvalenej ZoNFP.

Finan¢né ukoncenie projektu nastane diiom, kedy po zrealizovani v3etkych aktivit v ramci realizacie aktivit
projektu doslo k splneniu oboch nasledovnych podmienok:

3 Bezodkladne - najneskér do siedmich pracovnych dni od vzniku skuto¢nosti rozhodnej pre pocitanie lehoty; to neplati, ak sa v konkrétnom ustanoveni
Prirucky pre prijimatela stanovuje odli$na lehota platna pre konkrétny pripad. Do plynutia lehoty sa nezapocitava kalendarny defi, v ktorom doslo ku
skutocnosti uréujlcej zaciatok lehoty.

9
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a) prijimatel uhradil vSetky opravnené vydavky vSetkym svojim dodavatelom, voci ktorym mal pravne
zavazn( povinnost Uhrady vydavkov a tieto su premietnuté do Uctovnictva prijimatela v zmysle
prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych v zmluve o poskytnuti NFP a

b) prijimatelovi bol uhradeny/zi¢tovany zodpovedajuici NFP.

3. Driom, ktory bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo k finanénému ukonceniu projektu,
zaCina obdobie udrzatelnosti projektu. V ramci tohto obdobia je prijimatel’ povinny zachovat' (udrzat)
vysledky realizovaného projektu definovanych prostrednictvom meratelného ukazovatela projektu pocas
stanoveného 5 roéného obdobia.

4. Prijimatel je v suvislosti s ukonéovanim projektu povinny:

a

ukoncit fyzicku a finanénd realizaciu projektu a splnit podmienky vyplyvajice zo zmluvy o poskytnuti
NFP4;

=

predloZit zaverecnU Ziadost o platbu, alebo Ziadost o poskytnutie predfinancovania vztahujice sa k
vydavkom realizovanym do konca obdobia opravnenosti vydavkov vratane pozadovanej dokumentacie;

o
4

vrétit financné prostriedky podfa ¢l. 10, ods. 1 VZP zmluvy o poskytnuti NFP;

=

do 30 dni od ukoncenia realizacie aktivit projektu predloZit monitorovaciu spravu projektu (s priznakom
,zavere€na”) v stlade s kapitolou F tejto prirucky;

&

predkladat na SO nasledné monitorovacie spravy projektu pocas 5 rokov od finanéného ukoncenia
projektu v stlade s kapitolou F tejto prirucky;

f) zabezpedit uchovanie Uctovnej a inej podpornej dokumentacie suvisiacej s projektom v silade s
uréenymi zmluvnymi podmienkami a narodnymi predpismi;

poskytovat sucinnost vSetkym relevantnym zainteresovanym subjektom v sUvislosti so zabezpegenim
procesu ukon&enia pomoci ESIF v ramci programového obdobia 2014 — 2020.

e

5. SO je opravneny zmluvne zabezpecit svoje pohfadavky vo vztahu k prijimatelom NFP zabezpecovacimi
prostriedkami uvedenymi v kap. 2 MP CKO ¢. 19 v platnom zneni
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/.

C.2 ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTI NFP

1. Zmluvu o poskytnuti NFP je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych
stran, pricom akékolvek zmeny a doplnky musia byt vykonané vo forme pisomného a ocislovaného dodatku
k zmluve o poskytnuti NFP, pokial v zmluve o poskytnuti NFP nie je uvedené inak. Uvedené nevylucuje
moznost iniciovat zmenu zmluvy o poskytnuti NFP zo strany SO v pripade, ak je zmena nevyhnutna v stlade
s Clankom 6 zmluvy o poskytnuti NFP.

2. Prijimatel je povinny oznamit SO (odbor implementacie-pregramev-rozveja-informacnef-speloénestiprojektov)« { Formatované: Zarézka: Vlavo: -0,13 cm, Opakovana
vSetky takéte-zmeny a skutocnosti, ktoré maju negativny vplyv na plnenie alebe-stvisia-s-plrenim-zmluvy o zarazka: 0,89 cm

poskytnuti NFP alebo -s-dosiahnutimie/udrzanimie ciela projektu alebo sa akymkolvek spdsobom zrhvy [Formétované

o-poskytruti-NEP-tykaju alebo mézu tykat _neplnenia povinnosti prijimatela zo zmluvy o poskytnuti NFP vo
vztahu k cielu projektu v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.2 zmluvy o poskytnuti NFP, a to bezodkladne (do 7

pracovnych dni) od ich vzniku (blizSie vid ¢lanok 6 zmluvy o poskytnuti NFP) prostrednictvom formulara [Formétované: Pismo: Nie je Tuéné

Ziadost o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnuti NFP, (vyznamnejia zmena projektu) (dalej  Formatované: Pismo: Nie je Tuéné

,Ziadost 0 zmenu®), v ktorej budil podrobne popisané a riadne odévodnené vSetky poZzadované zmeny na
projekte, ich charakter a nevyhnutnost uzatvorenia dodatku. Spdsob, resp. forma dorucenia Ziadosti o zmenu

je popisana nizsie v tabulke &.1, stipec Sposob vykonania zmeny. Formulér Ziadosti o zmenu je zverejneny [ Formatované: Pismo: Nie je Tu¢né

4 80 moéze povinnosti pre prijimatefov stvisiace s ukoncovanim realizacie projektov PO7 OPII stanovit nad ramec ustanoveni zmluvy o poskytnuti NFP
vydanim Usmerneni SO, ktoré pre prijimatela maju zavéazny charakter.
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na webovom sidle http:/informatizacia.sk/805-menu/22116swww-informatizacia-sk. SO ako poskytovatel
pomoci nie je povinny navrhovanej ziadosti 0 zmenu podanej prijimatelom vyhoviet.

3. Sucasne je SO, opravneny pozadovat od prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentacie alebo<

Formatované: Hypertextové prepojenie

Formatované: Predvolené pismo odseku

Formatované: Pismo: Nie je Tucné

iného_druhu_stcinnosti, ktoré oddvodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek zaleZitosti \*

sUvisiacej s projektom, ak ma vplyv na opravnené vydavky projektu, realizaciu aktivit projektu alebo suvisi

s dosiahnutim/udrzanim ciela projektu.

2—

3:4. Prijimatel je povinny v procese pripravy projektov realizovat’ také opatrenia, ktorymi bude
predchadzat’ vzniku dodatoénych vydavkov. Ak pri implementacii projektu PO7 OPIl napriek tomu
doéjde k vzniku dodatoénych vydavkov, tieto budu posudzované zo strany SO prostrednictvom
zmenovej komisie a v sulade s kapitolou C.2 prirucky za predpokladu, ze nedéjde k prekro¢eniu sumy
NFP uvedenej v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP. Dodatoéné vydavky nad ramec NFP v rozhodnuti
o schvaleni ZoNFP budu povazované za neopravnené a SO ich nebude posudzovat. Prijimatef je
povinny vydavky nad sumu uvedeni v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP realizovat z vlastnych zdrojov.

Tabufka 1: Kategorizacia zmien v programovom obdobi 2014 - 2020

Typ zmeny Vymedzenie zmeny Sposob vykonania zmeny

Zmena zmluvy ajej | Zosuladenie zmluvy s platnym znenim nariadenia | Po  vykonani zmeny v zmluve
priloh (s vynimkou | Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) & 1303/2013 | o poskytnuti NFP ajej priloh SO
prilohy &. 1 —VZP (dalej ,vSeobecné nariadenie®), Implementaénych | zasiela  elektronicky  informéaciu
aprilohy €. 4 - nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy ESIF, pravnych | o vykonani zmeny, spolu s odkazom
Finan¢né opravy za | predpisov SR a pravnych aktov EU, SR ESIF a SFR. | na weboveme sidleo
porusenie pravidiel http://informatizacia.sk/805-

a postupov VO ) menu/22116s-www-informatizacia-sk.
zlgov?dy '.Ch Zmena sa vykona vo forme
axlualizacie. pisomného a o€islovaného dodatku k
(Clanok 6, odsek zmluve o poskytnuti NFP.

6.2, pismeno a

zmluvy

o poskytnuti NFP)

Formatované: Pismo: Nie je Tucné

Formatované

Formatované: Numbering, Zaradzka: Vlavo: -0,13 cm,
Opakovana zarazka: 0,89 cm, Medzera Pred: 0b,
Riadkovanie: jednoduché¢, Cislované + Uroveri: 1 + Styl
Cislovania: 1, 2, 3, ... + Cislovat od: 1 + Zarovnanie: Vlavo +
Zarovnat' na: 0,75 cm + Zardzka: 1,39 cm

Formatované

Formatované

Formatované

Formatované

Formatované

Formatované

Formatované

Formatované

Formatované: Zarazka: Vlavo: 0,75 cm, Bez odrazok a
Cislovania

(
(
(
(
[
(
(
(
[ Formatované
(
(
(
(
E
(

Formatované: Pismo: Tucné, PodCiarknutie

o A U A G G A A O A )

[ Formatované: Pismo: Tucné

[ Formatované: Pismo: Tucné

Zmena prilohy €. 1-
VZP a prilohy ¢. 4 -

Zosuladenie prilohy €. 1_— zmiuvwy—e-peoskytrut-NER

{VZP _a prilohy ¢&. 4 -} Finanéné opravy za porusenie

Finanéné opravy za

pravidiel _apostupov VO s platnym znenim

porusenie pravidiel

a postupov VO
az dévodu ich

aktualizacie,
(€lanok 6, odsek
6.2, pismeno b

zmluvy
o poskytnuti NFP)

vSeobecneho nariadenia, Implementacnych nariadeni,
Nariadeni pre jednotlivy ESIF, pravnych predpisov SR
a pravnych aktov EU, SR ESIF a SFR.

Zmenu textu VZP_aprilohy ¢. 4
vykonava SO. Po vykonani zmeny

VZP— SO zasiela prijimatelovi
elektronicky informaciu o vykonani
zmeny, spolu s odkazom na &islo, pod

ktorym st aktualizované VZP
aprioha ¢ 4 uz zverejnené
v Centrélnom registri zmliv ana
webovom sidle
http://informatizacia.sk/805-

menu/22116s-www-informatizasia-sk.

Doruéenim ozndmenia dochadza k
zmene zmluvy o poskytnuti NFP

vo-pritehe-6—4 VZP a v prilohe ¢. 4}
z dovodu ich aktualizacie.

[ Formatované: Pismo: Tucné, PodCiarknutie

[ Formatované: Pismo: Tucné

Podstatna zmena
projektu podfa
¢lanku 1 odsek 3

VZP,

Podstatna zmena projektu je spojend s podstatnym
porusenim zmluvy o poskytnuti NFP a su€asne je vznik
podstatnej zmeny Projektu vzdy spojeny s povinnostou
prijimatela vratit prispevok alebo jeho Cast v sulade
s ¢lankom 10 VZP a to vo vyske, ktora je Umerna

Prijimatel je povinny bezodkladne
pisomne listem-oznamit SO podstatnu
zmenu projektu.

Ak v ramci realizacie projektu
nastala podstatna zmena v zmysle

1

[ Formatované: Pismo: Tucné, PodCiarknutie
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Typ zmeny Vymedzenie zmeny Sposob vykonania zmeny

(€lanok 6, odsek obdobiu, pocas ktorého do$lo k poruSeniu podmienok v | zmluvy o poskytnuti NFP, ide o
6.2, pismeno f ddsledku vzniku podstatnej zmeny projektu. dosledok podstatného porusenia
zmluvy povinnosti prijimatefom a takuto

o poskytnuti NFP)

zmenu nemoéze SO schvalit’.

Vyznamnejsia
zmena projektu.
(€lanok 6, odsek
6.2, pismeno e

a odsek 6.3 zmluvy

Zmena, v pripade ktorej je nutné schvélenie takejto
zmeny zo strany SO.

o poskytnuti NFP v ¢lanku 6 odsek 6.2, pismeno e)
a odsek 6.3.-

o poskytnuti NFP)

Pri vyznamnejSej zmene projektu ma
prijimatel  povinnost o vykonani
zmeny poziadat SO formou Ziadosti
o povolenie  vykonania zmeny
vzmluve oNFP (vyznamnejSia
zmena projektu), ktora je zverejnena

na webovom sidle
http://informatizacia.sk/805-
menu/22116s-www-informatizacia-sk.

Prijimatel podava Ziadost o zmenu
pred vykonanim alebo po vykonani
samotnej zmeny v zmysle &lanku 6
odsek 6.2, pismeno e)_a odsek 6.3
zmluvy o poskytnuti NFP.

VlyznamnejSie zmeny je mozné
vykonat len na zaklade vzajomnej
dohody oboch zmluvnych stran vo
forme pisomného a vzostupne
ocislovaného dodatku k zmluve o
poskytnuti NFP.

[ Formatované: Pismo: Tu¢né, PodCiarknutie

[ Formatované: Pismo: Tucné

Menej vyznamna
zmena projektu

(€lanok 6, odsek
6.2, pismeno d

zmluvy
o poskytnuti NFP)

Zmena, v pripade ktorej je postadujuce ozndmenie zo
strany prijimatela. Takuto zmenu oznami prijimatel SO
spbsobom stanovenym v zmluve o poskytnuti NFP.

Menej vyznamné zmeny sU blizSie Specifikované
vZmluve o poskytnuti NFP v ¢&lanku 6 odsek 6.2,
pismeno d).

Prijimatel je povinny bezodkladne (do
7 pracovnych dni) pisomne oznamit
SO, Ze nastala takato zmena, av3ak
nie je povinny poziadat ozmenu
zmluvy o poskytnuti NFP  formou
Ziadosti o povolenie vykonania
zmeny v zmluve o NFP
(vyznamnejsia zmena projektu).

V' pripade, ak SO neakceptuje
ozndmenie prijimatefa__(Clanok 6
odsek 6.2, pismeno d) a ma za to, Ze
ide o zmenu, pri ktorej sa ma
postupovat inak, je SO opravneny
zmenu posudit ako iny druh zmeny,
resp. ako vyznamnl zmenu projektu,
a dalej postupovat podla prislusného
odseku €lanku 6 zmluvy o poskytnuti
NFP. Vostatnych pripadoch SO
informuje  prijimatefa o vysledku
zmenového konania formou
ozndmenia, v ktorom konstatuje, ze
vzal zmenu projektu na vedomie, ¢im
dochadza k akceptovaniu tejto menej
vyznamnej zmeny.

[ Formatované: Pismo: Tucné, PodCiarknutie
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Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Sposob vykonania zmeny

Formalna zmena

clanok 6 !
62 pismeno-c)
zmluvy

o-poskytnuti NFP)

Zmena, ktora nemd potencial vecne ovplyvnit
realizaciu aktivit projektu, & dosahovanie, resp.
udrzanie dosiahnutych cielov, vystupov a vysledkov
projektu. Takuto zmenu oznami prijimatel SO
spdsobom stanovenym v zmluve o poskytnuti NFP.

Formalne zmeny su blizSie Specifikované v Zmluve
o poskytnuti NFP v ¢lanku 6 odsek 6.2 pismeno c).

Formalna zmena predstavuje zmenu,
ktori SO berie na vedomie, tzn. SO
zmenu neschvaluje.

Formalna zmena nevyzaduje zmenu
zmluvy o poskytnuti NFP.

Formalnu zmenu ozndmi pisomne
jedna zmluvna strana druhej zmluvnej
strane a zmena sa premietne do
zmluvy o poskytnuti  NFP  pri
najblizSom pisomnom dodatku.

Sucastou oznamenia st doklady, z
ktorych zmena jednoznacne vyplyva
(napr. vypis z OR, rozhodnutie
prijimatela, odkaz na prislusny pravny
predpis a pod.).

Upozornenie: V pripade, ak ma prijimatel pochybnosti, ¢i ide o vyznamnejsiu alebo menej vyznamnd, resp.
formalnu zmenu projektu, prip. pochybnosti o inych skutoCnostiach tykajticich sa predmetnej zmeny projektu, je
odport¢ané, aby bezodkladne kontaktoval (telefonicky, e-mailom) SO_(odbor implementécie projektov) a
odkonzultoval dalsi postup.

C.2.1 POSTUP PRI ZMENACH, KTORE SI NEVYZADUJU ZMENU ZMLUVY
0 POSKYTNUTI NFP

Formalne zmeny a menej vyznamné zmeny projektu, ktoré nemaju vplyv na zmenu zmluvy, ale ich vykonanie
je potrebné na zabezpecenie Uspesnej realizacie projektu, prijimatel bezodkladne (do 7 pracovnych dni)
oznami SO v pisomnej forme.

Oznamenie zmeny musi obsahovat' minimalne:
= struény popis;
= zddévodnenie navrhovanej zmeny projektu;
= dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu;
= dopad navrhovanej zmeny na meratelné ukazovatele projektu;
= dopad navrhovanej zmeny na rozpocet projektu.
Pravne Ucinky suvisiace s formalnymi a menej vyznamnymi zmenami projektu nastavaju diiom dorucenia
vyrozumenia (zaslaného listom alebo elektronicky ) prijimatelovi, v ktorom sa uvadza, Zze SO berie zmenu
projektu na vedomie.

V pripade zmeny osoby (vymenovanie/doplnenie novej, odvolanie/zmena pdvodnej) opravnenej konat v mene
prijimatela (Statutarny organ a v pripade udelenia plnej moci aj zastupca) je prijimatel povinny dorugit SO
okrem pisomného oznamenia aj novl pInd moc, resp. zmenenu plnt moc (vSetko v troch vyhotoveniach).

Prijimatel je taktiez povinny oznamit SO elektronicky aj zmenu kontakinej osoby (minimélne v rozsahu
formulara ZONFP).
C.2.2 POSTUP PRI ZMENACH, KTORE SI VYZADUJU ZMENU ZMLUVY
O POSKYTNUTI NFP (ZMENOVE KONANIE)

Za vyznamnejsie zmeny, ktoré si vyzaduji zmenu zmluvy o poskytnuti NFP st povazované zmeny, ktoré
spocivaju najma v zmene definovanej v zmluve o poskytnuti NFP, ¢lanok 6, odsek 6.32, piismeno e) a odsek
6.3.

[ Formatované: Pismo: Tu¢né, PodCiarknutie
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V pripade vyznamnejSich zmien projektu je prijimatel povinny poZiadat o zmenu zmluvy o poskytnuti NFP
pred vykonanim samotnej zmeny -alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa pozadovana zmena viaze, alebo
pred vznikom, pripadne zanikom skuto&nosti, ktora sa ma prostrednictvom vykonania zmeny odvratit (lanok
6 odsek 6.3 zmluvy o poskytnuti NFP).

Prijimatel predklada Ziadost o zmenu na formulari Ziadost o povolenie vykonania zmeny v zmluve o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (vyznamnejSia zmena projektu) (dalej aj ,ziadost o zmenu*),
ktora je zverejnena na webovom sidle www.informatizacia.sk. Ziadost o zmenu musi byt riadne odévodnena
a musi obsahovat charakter zmeny, nevyhnutnost dodatku a vSetky pozadované informacie a Udaje, inak je
SO opravneny ju bez dalSieho posudzovania neschvalit .

Ak predmetom Ziadosti 0 zmenu ma byt prediZenie ¢asového ramca realizacie aktivit projektu, ma prijimatel
povinnost predloZit Ziadost 15 kalendarnych dni pred ukongenim poslednej realizovanej aktivity projektu.
Ak je predmetom Ziadosti 0 zmenu zmena verejného obstaravania, prijimatel prediozi dokumentaciu
k verejnému obstaravaniu v pozadovanej forme stanovenou Priru¢kou pre realizaciu verejného
obstaravania OPII (zverejnend na webovom sidle: https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-
obstaravanie) na RO a na vedomie SO, priom sa dokumentacia k verejnému obstaravaniu nevyZaduje ako
priloha Ziadosti o zmenu. Aviak v Ziadosti o zmenu musi byt odvolavka naf.

V pripade Zistenia formalnych alebo vecnych nedostatkov v Ziadosti o zmenu SO vyzve prijimatela (napr.
listom, elektronicky), aby v stanovenej lehote (ktora nesmie byt kratSia ako 5 pracovnych dni odo dria
dorucenia tejto vyzvy), predlozend Ziadost o zmenu doplnil alebo upravil.

Predlozen aktualizovan(i Ziadost o zmenu SO opatovne postdi. V pripade neodstranenia nedostatkov
alebo nedoplnenia pozadovanych tidajov/dokumentov v stanovenej lehote zo strany prijimatela SO Ziadost
0 zmenu neschvali. Neschvalenie Ziadosti 0 zmenu z dovodu neodstranenia formalnych nedostatkov nema
vplyv na pravo prijimatela opétovne predloZit upraven( Ziadost 0 zmenu .

SO posudzuje opravnenost zmeny vzhladom na predmet projektu a vplyv zmeny na definované ciele,
meratelné ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpocet a obdobie udrzatelnosti projektu a taktiez posudzuje
opravnenost v sllade s podmienkami zmluvy o poskytnuti NFP, usmerneniami SO a platnou legislativou
(napr. zakon o finanénej kontrole a audite) v lehote do 15 pracovnych dni od doru¢enia kompletnej Ziadosti
0 zmenu, priom proces je ukonéeny zaslanim Vyrozumenia k Ziadosti o zmenu. V pripade technicky a
odborne naroénych zmien alebo nutnosti zabezpecenia odborného stanoviska zo strany externého experta,
alebo v relevantnych pripadoch stanoviska RO je SO opravneny lehotu na administraciu zmenového konania
primerane predizit. O prediZeni lehoty na administraciu zmenového konania SO elektronicky informuje
prijimatela.

Na schvalenie zmeny v projekte a zmluvy o poskytnuti NFP ani na uzatvorenie dodatku k zmluve o poskytnuti
NFP nie je pravny narok. V pripade ak SO dospeje k zaveru, Ze zmenu nie je mozné pre nesplnenie vecnych
aspektov vyznamnejSej zmeny projektu schvalit, SO Ziadost o zmenu neschvali. Neschvalenie Ziadosti
0 zmenu z ddvodu nespinenia vecnych aspektov vyznamnejSej zmeny projektu je kone€né a prijimatel nie je
opravneny opatovne poziadat SO o vykonanie rovnakej zmeny za rovnakych skutkovych podmienok.
V pripade ak prijimatel napriek neschvaleniu ziadosti o zmenu zo strany SO opétovne poZiada o schvélenie
tej istej zmeny, priGom objektivne nenastali zmeny skutkovych podmienok, SO bez dalSieho preskiimavania
takuto ziadost o zmenu opétovne neschvali.

SO nemoéze schvalit' taki zmenu, ktora by znamenala podstatnii zmenu projektu definovanu v ¢lanku
1, odsek 3 VZP. V pripade, ak SO zisti, Ze v ramci projektu nastala podstatna zmena projektu, ide o désledok
podstatného porusenia povinnosti prijimatelom a SO mdze odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP a pozadovat
od prijimatela vratenie celej poskytnutej vySky NFP alebo jeho Casti.

V pripade sihlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu zasiela SO prijimateflovi najneskér do
20 pracovnych dni od zaslania Vyrozumenia k Ziadosti o zmenu navrh dodatku k zmluve o poskytnuti NFP
v pripade, Ze zmena zmluvy o poskytnuti NFP bude na zaklade rozhodnutia SO vykonana formou pisomného
dodatku.

Po podpise veduceho Uradu, resp. jeho opravneného zastupcu névrh dodatku k zmluve o poskytnuti NFP
v 5 rovnopisoch SO zasiela prijimatelovi doporuéenou postou s dorucenkou alebo zabezpe€i dorucenie
inym vhodnym spdsobom (napr. kuriérom, alebo osobne PM s potvrdenim o prijati navrhu dodatku
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prijimatelom) a poskytne prijimatelovi lehotu minimélne 5 pracovnych dni na prijatie navrhu na uzavretie
dodatku k zmluve o poskytnuti NFP. SO je opravneny poskytnutd lehotu na prijatie navrhu na uzavretie
dodatku k zmluve o poskytnuti NFP primerane predizit na zaklade oddvodnenej pisomnej (listom,
elektronicky) poziadavky prijimatela. Prijimatel’ zaSle spat 4 podpisané rovnopisy a 5. (bez podpisovej
tabulky) si ponecha. SO je opravneny rozhodn(t, Zze 5 rovnopisov navrhu na uzavretie dodatku k zmluve
o poskytnuti NFP bude odovzdanych prijimatelovi po dohode s nim na pracovisku SO. Obdobne je SO
opravneny rozhodnut aj o prevzati prijimatelom podpisanych 4 rovnopisov po dohode s prijimatelom na
pracovisku SO. V takychto pripadoch poskytovatel, resp. prijimatel vypracuje potvrdenie (preberaci protokol)
o0 odovzdani, resp. prevzati dodatku k zmluve o poskytnuti NFP. Navrh na uzavretie dodatku zmluvy o
poskytnuti NFP zanika diiom uplynutia lehoty uréenej SO na prijatie navrhu dodatku zmluvy o poskytnuti NFP
alebo doru¢enim prejavu prijimatela o odmietnuti navrhu na uzavretie dodatku zmluvy o poskytnuti NFP.

V stlade s ustanoveniami zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam SO zabezpedi prvé
zverejnenie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP v CRZ. Def nasledujlici po dni jeho zverejnenia je diom
nadobudnutia U¢innosti dodatku k zmluve o poskytnuti NFP.

V pripade nesuhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu prijimatel nie je opravneny k realizacii
predmetnej zmeny pristipit. V pripade, ak prijimatel vyznamnejSiu zmenu projektu zrealizuje bez jej
schvalenia zo strany SO, je tato skutoénost povazovana za podstatné porusenie zmluvy o poskytnuti NFP
zo strany prijimatela a vzniknuté vydavky viazuce sa k takejto zmene projektu sa povazuju za neopravnené.

Prijimatel je pevinnyopravneny podat Ziadost o zmenu aj po uskutoéneni vyznamnejej zmeny projektu
(Clanok 6 odsek 6.10 zmluvy o poskytnuti NFP)-, pri€om je v tychto pripadoch povinny poziadat o zmenu
najneskor 30 pracovnych dni pred predloZenim ziadosti o platbu, ktord ako prva zahffia aspon niektoré
vydavky, ktoré st pozadovanou zmenou dotknuté, a to v pripadoch:

a) akejkolvek odchylky v rozpoCte projektu tykajucej sa opravnenych vydavkov - neplati, ak ide o znizenie
vy3ky opravnenych vydavkov a takéto zniZenie neméa vplyv na dosiahnutie stanoveného ciela projektu.
Sudastou Ziadosti 0 zmenu v tomto pripade su, okrem vyplnenia tandardného formularu tykajliceho
sa Ziadosti 0 zmenu aj nasledovné informacie/Udaje:

= v pripade zmeny vecného pinenia, ktorého dosledkom je navrhovana zmena v rozpocte projektu,
preukazanie stladu takejto zmeny s rezimom zmien dohodnutych v zmluve medzi prijimatelom a
dodavatelom a s ustanovenim § 18 z&kona e-VOC.
alebo § 10a zakona €. 25/2006 Z. z.

= v pripade zmeny vecného pinenia, ktorého ddsledkom je navrhovana zmena v rozpote projektu,
uvedenie dévodu, pre ktory k zmene doslo, osobitne v pripade, ak nepredstavuje prinos pre projekt,
t.j. ak nepredstavuje zlepSenie oproti pdvodnému stavu projektu,
= v pripade vypustenia uritého vecného plnenia, v ddsledku ¢oho sa navrhuje znizit rozpocet
projektu, odévodnenie, Ze nejde o podstatni zmenu projektu v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP,
b) inej zmeny projektu alebo zmeny slvisiacej s projektom, ktort nie je mozné podradit pod skor uvedeny
rezim zmien, bez ohladu na to, ¢i ide o vyznamnejSiu zmenu projektu.

Ak Ziadost' o zmenu vzmysle bodu 14 prijimatel nepredlozi SO v stanovenej lehote, budu vaetky
vydavky, ku ktorym sa vztahuji vykonané zmeny, uznané za neopravnené vydavky.

Pravne ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov svisiacich so zmenou projektu nastant tak ako je uvedené
v €lanku 6, odsek 6.12 zmluvy o poskytnuti NFP.

V sQvislosti s predizovanim doby realizacie hlavnych aktivit projektu platia pravidla definované v ¢lanku
6, odsek 6.9 zmluvy o poskytnuti NFP.
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D. INFORMOVANIE A KOMUNIKACIA

1. Pre informovanie prijimatelov o moZnostiach financovania v ramci PO7 OPII, pre ziskavanie informacii a
komunikaciu poCas implementacie projektov PO7 OPII sliZia nasledujuce informacné kanaly:

Tabulka 2: Organizécie kontaktu a ich informaéné kanaly

pripade narodnych projektov na predkladanie ZoNFP,
schvaluje ZONFP, uzatvara zmluvy o poskytnuti NFP so
Ziadatelom, monitoruje projekt, kontroluje Ziadosti o
platbu ako aj vykonava na projekte kontrolu. Je organom,
s ktorym komunikuje prijimatel. Prijimatel mdze SO
kontaktovat telefonicky, alebo si dohodnat osobnu navstevu.
SO poskytne prijimatefovi konzultacie potrebné pri plneni
povinnosti  implementacie  projektu apri  ostatnych
nalezitostiach projektov informatizacie financovanych zo SF.

Organizacia Popis hlavnych ¢innosti vo vztahu k prijimatefovi Kontakt
Sprostredkovatelsky SO zodpoveda za operativne riadenie PO7 OPII. | Urad podpredsedu viady SR pre investicie a
organ Implementuje projekty SF, pripravuje vyzvy, resp. vyzvania v | informatizaciu

Sekcia  sprostredkovatelskyého
informatizacie spolo¢nosti
Stefanikova 15, 811 05 Bratislava
tel.: 00421/2/2092 8190

e-mail: po7opii@vicepremier.gov.sk.sk
http://www.vicepremier.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk

organu

Riadiaci organ

Riadiaci organ je organom zodpovednym za celkové riadenie
a koordinaciu OPIl vratane vykonu kontroly verejného
obstaravania.  Prijimatel  kontaktuie RO v suvislosti

Ministerstvo dopravy a vystavby SR
Sekcia riadenia projektov
Namestie slobody €. 6, 810 05 Bratislava

P.0.BOX 100

tel.: 00421/2/ 5949 4111
e-mail: 0pii@opii.gov.sk
http://www.opii.gov.sk/

s vykonom kontroly verejného obstaravania v pripade
staznosti a podani ohfadom postupov riadenia OPII.

2.

3.

4.

Prijimatelia st povinni dohodndt si termin konzultacie s projektovym, resp. finanénym manazérom SO vopred
telefonicky alebo e-mailom. Prijimatelia mdzu svoje otazky posielat priamo SO;.-musia-ich-vSak-formulovat
pisemne-listom-alebo-elekirenicky. Na informacie, ktoré SO poskytne verbalne alebo telefonicky, sa prijimatel

nemdze odvolavat.

Zavazné informacie su prijimatelom poskytované v pisomnej forme (tzn. v listinnej podobe, alebo elektronicky
prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisané kvalifikovanym elektronickym podpisom,
kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikatom alebo kvalifikovanou elektronickou
pecatou) alebo e-mailom.

Pisomna forma komunikacie medzi peskytevatefemSO a prijimatelom moze prebiehat alternativne aj v
elektronickej podobe, a to najmé v pripade beznej komunikacie prostrednictvom elektronickej spravy (e-
mailu), v ostatnych pripadoch prostrednictvom ITMS 2014+ alebo prostrednictvom Ustredného portalu
verejnej spravy (pri€om zo strany SO nejde o vykon verejnej moci, iba 0 vyuZivanie existujtcich technickych
prostriedkov vhodnych na komunikaciu). Elektronicka komunikacia prostrednictvom ITMS2014+ predstavuje
aj podporny spdsob k pisomnej komunikacii v listinnej podobe.

4.5. Bezna vzajomna komunikacia suvisiaca so zmluvou o poskytnuti NFP mdze prebiehat’ aj prostrednictvom e-

mailu. Aj v rdmci tychto foriem komunikacie je prijimatel povinny uvadzat FMSITMS2014+ kdd projektu a
nazov projektu podla ¢lanku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zaroven dohodli ako mimoriadny spdsob
dorucovania pisomnych zasielok v listinne] podobe dorucovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra:.
{Takéto dorucenie SOPsskytevatelovi je mozné vyluéne v Uradnych hodinéch podatelne SO zverejnenych

verejne pristupnym spdsobom. PodrobnejSie informacie o sposobe komumkame medzi SO a pr|||mate|om sa
uvedene v clanku 4 zmluvy o poskytnutl NFP. m o

5.6. Na ziadosti o informacie na trovni projektov zasielané na SO odpoveda SO v lehote najneskdr 8 pracovnych

dni odo diia podania ziadosti. V pripade akychkolvek otazok tykajtcich sa konkrétneho projektu kontaktuje
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prijimatel prednostne prisluSného projektového manazéra/finanéného manazéra, ktory mé na starosti dany
projekt.

6.7. Informéacie suvisiace s PO7 OPIl a kontakiné Udaje na SO sa nachadzaju na webovom sidle SO
www.informatizacia.sk. Aktualne informécie o realizacii Strukturalnej a kohéznej politiky EU v podmienkach
SR, ako a iné relevantné odkazy suvisiace s ESIF najdete na tychto webovych sidlach
www.partnerskadohoda.gov.sk a www.vicepremier.gov.sk.

#8. Prijimatel je povinny poCas platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP informovat verejnost o prispevku,
ktory na z&klade zmluvy o poskytnuti NFP ziska, resp. ziskal formou NFP prostrednictvom opatreni v oblasti
informovania a komunikacie. VSetky opatrenia v oblasti informovania a komunikacie musia obsahovat
informacie uvedené vzmluve o poskytnuti NFP (podfa ¢&l. 5 VZP) aManuali pre informovanie
a komunikaciu pre prijimatefov OPIl 2014-2020, ktory je zverejneny na webovom sidle
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovaniewww-epii-gov-sk.

8.9. Prijatim finanénych prostriedkov prijimatel si¢asne vyjadruje suhlas so zaclenenim do Zoznamu prijimatelov
pre Ucely informovania a komunikacie. Prijimatel zaroven sthlasi so zverejnenim nasledovnych informacii
v zozname prijimatelov (zverejneny napr. v ramci vyziev na webovom sidle www.informatizacia.sk, v ramci
zmluvy o poskytnuti NFP v CRZ): nazov a sidlo prijimatela; nazov, ciele a struény opis projektu; miesto
realiz&cie projektu; Casovy rdmec realizacie projektu; predpokladany koniec realizacie aktivit projektu; celkové
naklady na projekt; vy$ka poskytnutého nenavratného finanéného prispevku; ukazovatele projektu; fotografie
a audiovizuélne zaznamy z miesta realizacie aktivit projektu. Prijimatel shlasi so zverejnenim a Sirenim
uvedenych Udajov tiez inymi spdsobmi, a to na zaklade rozhodnutia SO.

D.1 VYBAVOVANIE STAZNOSTi PODANYCH NA UPPVII

1. Vybavovanie staznosti je upravené zakonom ¢&. 9/2010 Z. z. o staznostiach v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zakon o staznostiach®). V stlade so Smernicou vedtceho uradu UPPVII €. 12/2016 o vybavovani
staznosti zabezpeCuje vybavovanie staznosti podateliia a referat kontroly.

2. O preSetreni staznosti sa vyhotovi zapisnica, ktora obsahuje nélezitosti v zmysle § 19 zakona o staznostiach.
Staznost je vybavena odoslanim pisomného oznamenia vysledku jej preSetrenia stazovatelovi.

3. Zakladnymi prostriedkami, ktorymi je Ziadatel opravneny domahat sa napravy pri vydanom rozhodnuti o
ZoNFP sl odvolanie a preskimanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, v stlade so zakonom o prispevku
zESIF.

4. Podla § 4, ods. 1, pism. d) zakona o staznostiach staznostou nie je podanie, ktoré smeruje proti rozhodnutiu
organu verejnej spravy vydanému v konani podla iného pravneho predpisu, t. j. proti rozhodnutiu o schvaleni
ZoNFP, neschvaleni ZoNFP, zastaveni konania o ZoNFP.
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E. FINANCOVANIE PROJEKTU

1. Finanéna kontrola sa vykona podla zékona €. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.

2. Prijimatel je v sGvislosti s ukonenim pomoci v programovom obdobi 2014 — 2020 povinny ukongit finanénu

1.

2.

realizaciu projektu a splnit podmienky a povinnosti vyplyvajlice zo zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel ma
povinnost uhradit' vydavky projektu (tzn. ponizenie stavu finanénych prostriedkov na Ucte prijimatela) do
31.12.2023. Prijimatel je povinny predloZit na SO zavere¢nl Ziadost o platbu, resp. posledné zuctovanie
predfinancovania vztahujice sa k vydavkom realizovanym do konca obdobia opravnenosti (obdobie
opravnenosti vydavkov je definované vo vyzve) vratane pozadovanej dokumentécie v nizSie uvedenych
terminoch spolu s vyhlasenim o ukonCeni realizacie projektu.

E.1 VYPRACOVANIE A DORUCENIE ZIADOSTI O PLATBU

Prostriedky EU a Statneho rozpotu na spolufinancovanie v ramci zmluvy o poskytnuti NFP sa prijimatefovi
poskytuji na zaklade Ziadosti o platbu (dalej len ,ZoP").

Viyplacanie prijimatela sa mdze realizovat systémom predfinancovania alebo systémom refundacie. Pri«

jednotlivych systémoch financovania sa postupuje v stlade so SFR.

1

2.3, 70P prijimatel vyplni podla pokynov uvedenych v SFR (priloha 1b) a odogle ju elektronicky prostrednictvom«-

verejngj Casti ITMS2014+ vsllade s Priruckou kITMS2014+ zverejnenej na webovom sidle
www.partnerskadohoda.gov.sk v terminoch a za podmienok stanovenych v zmluve o poskytnuti NFP spolu

s povinnymi prilohami definovanymi v SFR.

34. Nevyhnutnou podmienkou predlozenia ZoP na SO je, aby prijimatel pred predlozenim ZoP zaevidoval tdaje

5.

6.

o zrealizovanom verejnom obstaravani do ITMS2014+ podla aktualne platnej Prirucky pre realizaciu
verejného obstaravania OPIl (zverejnena na webovom sidle https://www.opii.gov.sk/metodicke-
dokumenty/verejne-obstaravanie.

ZoP s prijimatefom vypracované a elektronicky odosielané prostrednictvom elektronického formulara
vramci verejnej Casti ITMS2014+ a nasledne v origindlnom vyhotoveni v pisomnej forme (tzn. v listinnej
podobe, alebo elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisané kvalifikovanym
elektronickym podpisom, kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo
kvalifikovanou elektronickou pecatou) predlozené SO v stanovenych terminoch uvedenych v zmluve
o poskytnuti NFP spolu s povinnymi prilohami.

V_sucasnosti uz priamo ITMS2014+ disponuje funkcionalitou elekironického predkladania formulara ZoP.

1.

Tato funkcionalita spociva v automatickom vygenerovani elektronickej spravy a formularu ZoP ako prilohy
elektronicke] spravy pre realizaciu elektronického podania. V pripade, Ze je pouzivatel verejnej Casti
ITMS2014+ prihlaseny prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, moze vykonat elektronické
podanie ZoP. Pre vykonanie elektronického podania nemusi opustit verejnt gast ITMS2014+. Na verejne]
dasti ITMS2014+ elektronickym podpisom podpise vygenerovanu elektronickli spravu ako aj formular ZoP.
ITMS2014+ automaticky identifikuje adresata takéhoto podania a takto vytvorené podanie doruduje priamo
do schréanky SO,

Momentom zaéatia kontroly ZoP je doruéenie -pisomnej formy ZoP. Stcastou kazdej ZoP je podpoma
dokumentacia — originaly alebo rovnopisy faktur, resp. Uétovnych dokladov rovnocennej hodnoty, pripadne
rovnopis dokladu rovnocennej dokaznej hodnoty, vypisy z Uctu a pod. Ako podporna dokumentécia sa na SO
priklada aj zmluva s dodavatefom (2 rovnopisy), pri prvej relevantnej ZoP. V pripade, Ze zmluva s
dodavatelom uz bola zverejnena v ITMS2014+ (s odkazom na link v CRZ), prijimatel ju nemusi predkladat
(plati aj pre dodatky k zmluve s dodavatelom).

4.8. SO vykona administrativnu finanénti kontrolu ZoP podia SR ESIF a SFR a nasledne prostrednictvom

platobnej jednotky (dalej len ,PJ*) poskytne finanéné prostriedky, pripadne vyzve prijimatefla na odstranenie
zistenych nedostatkov. Aktudlny formular ZoP a pokyny na jej vyplnenie su v prilohe (€. 1a a €. 1b) k SFR na
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webovom sidle www.finance.gov.sk. Minimalny rozsah relevantnej podpornej dokumentécie pre najcastejSie
sa vyskytujice skupiny vydavkov stanovuje tabulka €. 3 tejto Prirucky a Metodicky pokyn CKO ¢. 6
zverejneny na webovom sidle www.partnerskadohoda.gov.sk.

5.9. Pri predkladani ZoP typu predfinancovanie a refundécia je prijimatel povinny predloZit vyplnend prilohu &. 1
tejto Prirucky, v ktorej bude podrobny popis jednotlivych typov pristupovych bodov (AP) spolu s vézbou na
finanéné limity pristupovych bodov.

6:10.V nasledujicej tabulke uvadzame priklady zakladnych dokladov (podporna dokumentécia) podfa typu
vydavkov a typu ZoP (podanej v papierovej podobe).

Tabulka 3: Priklady zakladnych dokladov podr'a typu vydavkov a typu ZoP

TYP ZOP REFUNDACIA PREDFINANCOVANIE | ZUCTOVANIE
) PREDFINANCOVANIA
TYP VYDAVKU

Sprievodny list Sprievodny list Sprievodny list

Formuléar ZoP Formular ZoP Formular ZoP

Podporna dokumentécia | Podporna dokumentacia | Podporna dokumentécia
Nakup HW a | Zmluva s dodavatelom, | Zmluva s dodavatelom, | Vypis z bankového uctu

krabicového  softvéru
(Externy Access Point
(AP) | Interny Access
Point (AP))

faktary, dodacie listy (DL)
s uvedenim  poctu
Externych AP,  resp.
Internych AP a
suvisiacich nakladovych
poloziek,  ktoré  su
nevyhnutné k obstaraniu
HW, SW, licencii,
inStalacii  a konfiguracie
pre AP avstupuju do
obstaravacej ceny AP,
preberacie/ akceptatné
protokoly, doklad o
zauctovani (likvidacny list
k faktare). Zaradovaci
protokol (v pripade
zaradenia do majetku),
Viypis z bankového U¢tu,
Protokolarne  prevzatie
diela. Dokumentécia
slvisiaca s umiestnenim
a nasadenim AP
vzmysle bodu 13 Testu
splnenia  technickych
parametrov v ramci Wifi
pre Teba (priloha ¢. 9
vyzvy  OPII-2018/7/1-
DOP).5

faktury, dodacie listy (DL)
s uvedenim poctu
Externych AP, resp.
Internych AP a
slvisiacich nékladovych
poloziek,  ktoré  su
nevyhnutné k obstaraniu
HW, SW, licencii,
inStalacii  a konfiguracie
pre AP avstupuju do
obstaravacej ceny AP,
preberacie/ akceptatné
protokoly, ~ doklad o
zauctovani (likvidacny list
k faktare). Zaradovaci
protokol (v pripade
zaradenia do majetku),
Protokolérne  prevzatie
diela. Dokumentécia
slvisiaca s umiestnenim
a nasadenim AP
vzmysle bodu 13 Testu
splnenia  technickych
parametrov v ramci Wifi
pre Teba (priloha ¢. 9
vyzvy  OPII-2018/7/1-
DOP).%¢

5 Uveden( dokumentaciu prijimatel predklada v pripade, ak nebola prediozena v ramci konania o Ziadosti o nenavratny finanény prispevok.
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7.11. Prijimatel’ je povinny vo v3etkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré zodpovedajl
podmienkam uvedenym v zmluve o poskytnuti NFP. Prijimatel zodpoveda za pravost, uplnost a spravnost
udajov uvedenych v ZoP. Pri priprave ZoP pouziva prijimatel skupiny vydavkov schvalené v ZoNFP. Ciselnik
opravnenych vydavkov OPII je st¢astou ITMS2014+ a je uvedeny v Prirucke k opravnenosti vydavkov, ktora
tvori prilohu Priruéky pre Ziadatela — DoP Wifi pre Teba.

8.12.S0 je opravneny zvysit alebo znizit vysku ZoP z technickych dovodov na strane SO maximalne vo vyske
0,01% z maximalnej vySky NFP uvedeného v zmluve o poskytnuti NFP.

9.13. Minimalna vyka ZoP, ktor(i predklada prijimatel, je 40,00 EUR (vratane prostriedkov EU, §tatneho rozpottu
na spolufinancovanie, vratane vlastnych zdrojov prijimatela, ak relevantné), s vynimkou Ziadosti o platbu
(ztctovanie predfinancovania) v pripadoch nevyhnutnych pre spinenie podmienok zGétovania.

40.14. Kazda platba prijimatelovi z prostriedkov EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie je realizovana v
EUR len do vysky st&tu pomeru prostriedkov EU a $tatneho rozpo&tu na spolufinancovanie z opravnenych
vydavkov projektu. V pripade, ak ma prijimatel povinnost' pouzit vlastné zdroje, kazda platba musi byt
doplnena zdrojmi prijimatela v pomere schvalenom na projekt.

44.15.Momentom zaéatia kontroly ZoP je dorugenie (t.. prijatie) pisomnej formy (tzn. v listinnej podobe, alebo
elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisani kvalifikovanym elektronickym
podpisom, kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo kvalifikovanou
elektronickou pe&atou) ZoP SO. SO vykon4 kontrolu ZoP podra &l. 125 véeobecného nariadenia a v zmysle
zakona o finanénej kontrole
v lehote stanovenej SFR a na zaklade podmienok a postupu vykonu kontroly projektu
definovanych v SR ESIF:

a) Administrativnou finanénou kontrolou ZoP SO overuje zabezpecenie spinenia zakonnosti,
spravnosti a opravnenosti predlozenych narokovanych financnych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov a ostatnych skuto&nosti uvedenych v ZoP vratane ich podpornej dokumentécie a ich sdladu s
legislativou EU a SR a zmluvou o poskytnuti NFP;

b) Finanénd kontrolu na mieste vykona SO aspof jedenkrat poCas realizacie projektu, najneskor pri
zaveretnej ZoP. SO moze vykonat kontrolu na mieste priebeZne pocas realizacie projektu podia
potreby.

Kontrola projektu je podrobnejsie rozpisana v ea
42.17.Na zaklade vykonanej administrativnej finanénej kontroly ZoP, SO ZoP schvali (schvali v pinej vyske),

schvali v znizenej sume (schvali vo vySke znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo schvali vo vyske
znizenej o narokované finanéné prostriedky, ktoré s predmetom samostatnej kontroly), alebo pozastavi

alebo zamietne a to v lehotach uréenych SFR.
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4%.18. _ Pre prijimatelov obec zabezpecuje PJ prevod prostriedkov na realizaciu projektu z vydavkového Gétu
formou transferu. Prostriedky EU a &tatneho rozpodtu na spolufinancovanie z prislu$ného vydavkového Gétu
PJ su prevedené na Ucet prijimatela podfa zmluvy o poskytnuti NFP v stlade s § 8 zakona €. 291/2002 Z. z.
o Statnej pokladnici a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Defi pripisania finanénych prostriedkov na
UCet prijimatela sa povaZuje za def Cerpania NFP, resp. jeho Casti.

48.19. SO prostrednictvom PJ zabezpetuje poskytovanie platieb (prostriedky EU a SR) nasledujucimi spdsobmi:

a) systémom predfinancovania,
b) systémom refundacie.

49:20.  Prijimatel je povinny predkladat SO spolu s priebeznou platbou alebo poskytnutim predfinancovania
Dopliiujtice monitorovacie tidaje k ZoP (kapitola F.). Prijimatel je povinny predlozit SO informaciu, o stave
realizacie aktivit projektu, identifikovanych problémoch a rizikach na projekte ako aj o dalsich informaciach v
sUvislosti s realizaciou projektu vo forméate stanovenom SO. Formular k Doplfiujlicim monitorovacim Udajom
k ZoP je zverejneny na webovom sidle www.informatizacia.sk.

E.2 SYSTEM PREDFINANCOVANIA

1.V ramci systému predfinancovania sa poskytuju platby na zéklade prijimatelom predloZenych, dosial
nezaplatenych Gétovnych dokladov (v lehote splatnosti) vystavenych dodavatelom.

2. Pri vyuziti systému predfinancovania sa vyplacanie NFP uskutoériuje v dvoch etapach — etape poskytnutia
predfinancovania a etape zictovania predfinancovania. SO je opravneny v pripade potreby pocas vykonu
kontroly ZoP (poskytnutie predfinancovania), vyclenit Casti narokovanych finanénych prostriedkov

z predlozenej ZoP (poskytnutie predfinancovania). V pripade systému predfinancovania je mozné
narokované finanéné prostriedky vyclenit len na Grovni i¢tovného dokladu.

3. Predfinancovanie sa poskytuje az do momentu dosiahnutia maximélne 100 % celkovych opravnenych
vydavkov na projekt. V pripade znizenia celkovych opravnenych vydavkov sa predfinancovanie poskytuje
do momentu dosiahnutia maximaine 100 % aktualnej vySky celkovych opravnenych vydavkov. Prijimatel
elektronicky prostrednictvom ITMS2014+ predlozi SO posledni Ziadost o platbu (z(&tovanie
predfinancovania (s priznakom zavere&na)), ktora pini funkciu zaveregnej ZoP.

E.2.1 ETAPA POSKYTNUTIA PREDFINANCOVANIA

1. Prijimatel po zacati realizacie hlavnych aktivit projektu a nadobudnuti ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP
predklada SO ZoP (poskytnutie predfinancovania) elektronicky prostrednictvom ITMS2014+ a podla postupov
definovanych SR ESIF a SFR. ZoP predkladd prijimatel v lehote splatnosti zavizku
dodavatelovi/zhotovitelovi. Po schvaleni ZoP, SO predklada ZoP na PJ v termine do 25 pracovnych dni
od prijatia ZoP na SO. PJ po schvéleni ZoP SO vykona kontrolu ZoP (poskytnutie predfinancovania) v zmysle
zékona o finandnej kontrole a audite do 5 pracovnych dni od prijatia ZoP v [TMS2014+,

2. PJnajneskor do 3 pracovnych dni od zaslania spravy z administrativne; financnej kontroly prijimatelovi zada
platobné prikazy na ahradu prijimatefovi prostrednictvom Statnej pokladnice z rozpoctovanych vydavkov (z
vydavkového Uctu) pomerne za zdroje EU a $tatneho rozpodtu na spolufinancovanie.

3. Prijimatel je nasledne povinny bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni odo dia pripisania prostriedkov
na jeho Ucte, previest prostriedky dodavatelovi/zhotovitelovi na Ghradu nezaplatenych Gétovnych dokladov
(vo vySke 100%, vratane vlastnych prostriedkov, ak relevantné). Sankciu za ome$kanie platby (prekrocenie
lehoty splatnosti) voci dodavatelovi / zhotovitelovi znasa samotny prijimatel.
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E.2.2 ETAPA ZUCTOVANIA POSKYTNUTEHO PREDFINANCOVANIA

1. Po poskytnuti predfinancovania je prijimatel povinny zictovat 100 % kazdého poskytnutého predfinancovania
najneskér do 10 pracovnych dni odo dia pripisania tychto prostriedkov na jeho ucte potvrdzujlci Gpravu
rozpodtu prijimatela. Za spinenie povinnosti riadneho zuctovania predfinancovania prijimatelom elektronicky
cez verejnl Cast ITMS2014+ sa povazuje ajpredloZenie ZoP (zUétovanie predfinancovania) na SO
v origindlnom vyhotoveni v pisomnej forme (tzn. listinnej podobe, alebo elektronicky prostrednictvom
Ustredného portalu verejnej spravy, podpisanu kvalifikovanym elektronickym podpisom, kvalifikovanym
elektronickym podpisom s mandatnym certifikatom alebo kvalifikovanou elektronickou pe¢atou) najneskdr do
3 pracovnych dni odo diia odoslania ZoP (zigtovanie predfinancovania) cez verejnli ¢ast ITMS2014+.
V pripade neodoslania, resp. osobného nedoruéenia pisomnej verzie ZoP (zi¢tovanie predfinancovania) od
prijimatela na SO najneskdr do 3 pracovnych dni odo diia odoslania ZoP (zltovanie predfinancovania) cez
verejnt Gast ITMS2014+, je SO opravneny predmetn(i ZoP (zi&tovanie predfinancovania) v ITMS2014+
zamietnut.

2. Prijimatel v ramci z(étovania predfinancovania predklada spolu so ZoP vypis z bankového tétu (original alebo
képiu s podpisom Statutarneho organu prijimatela alebo nim poverenej osoby) potvrdzujuci prijem
prostriedkov EU a $tatneho rozpodtu na spolufinancovanie, ako aj doklady preukazujlice skuto&nt (ihradu
vydavkov deklarovanych v ZoP (vypis z bankového U&tu, resp. prehlasenie banky o Ghrade vydavkov original
alebo kdpiu s podpisom Statutarneho organu prijimatela alebo nim poverenej osoby).

3. SO pri kontrole Ziadosti o zUétovanie predfinancovania postupuje obdobne ako pri kontrole ZoP (poskytnutie
predfinancovania). V pripade schvalenia SO predioZi tito ZoP PJ do 10 pracovnych dni od prijatia ZoP na
SO. Ku kazdej schvalenej ZoP (poskytnutie predfinancovania) prijimatel predklada SO samostatni ZoP
(zU¢tovanie predfinancovania).

4. Nezuctovany rozdiel predfinancovania je prijimatel povinny na zéklade vzajomnej komunikacie so SO vréatit
PJ bezodkladne, najneskdr do 5 pracovnych dni od ukonéenia lehoty na zuétovanie.

5. Prijimatel vrati neziCtovany rozdiel kazdej jednej poskytnutej platby predfinancovania samostatne. V pripade
vratenia sumy nezugtovaného rozdielu z vlastnej iniciativy prijimatela, prijimatel pred zrealizovanim Uhrady
finanénych prostriedkov oznami SO vySku vratenia nezictovaného rozdielu prostrednictvom verejnej Casti
ITMS2014+. Zarover najneskor do 5 pracovnych dni od ukoncenia lehoty na zlétovanie poskytnutého
predfinancovania vrati sumu nezuctovaného rozdielu PJ. Pri realizacii Uhrady prijimatel uvedie spravny
variabilny symbol automaticky generovany ITMS2014+. Pri realizovani vratenia prijimatel postupuje v zmysle
zmluvy o poskytnuti NFP.

6. Prijimatel predloZi SO cez verejnl Cast ITMS2014+ oznamenie o vysporiadani finanénych vztahov. Za
zUctovanie poskytnutého predfinancovania sa povazuje aj vratenie celej sumy poskytnutého
predfinancovania, resp. vratenie nez(i¢tovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.

Podrobnejsie informacie tykajlce sa finanéného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu su
popisané v aktualnej verzii SFR zverejnenej na webovom sidle www.finance.gov.sk.

E.3 SYSTEM REFUNDACIE

1. Systém refundacie sa uplatriuje v pripade urcenia SO po dohode s prijimatefom.

2.V ramci systému refundacie sa prostriedky EU a $tatneho rozpodtu na spolufinancovanie preplacajii na
zéklade skutocne vynalozenych vydavkov zo strany prijimatela, tzn., Ze prijimatel je povinny realizovat
vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tie mu budu pri jednotlivych platbach refundované v pomernej vyske.
Kazda platba prijimatelovi z prostriedkov EU a $tatneho rozpo&tu na spolufinancovanie je realizovana len do
vySky suctu pomeru prostriedkov EU a Statneho rozpoctu na spolufinancovanie schvaleného na projekt. V
ramci systému refundacie prijimatel uhradi vydavky najskér z viastnych zdrojov a spolu so ZoP - priebezna
platba (podana elektronicky prostrednictvom ITMS2014+ a podra postupov definovanych Systémom riadenia
ESIF) predklada jeden rovnopis Gétovnych dokladov spolu s kompletnymi vypismi z Gétu, potvrdzujlce Ghradu
faktur dodavatelovi/zhotovitelovi.
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Podrobnejsie informacie tykajlce sa finanéného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu st
popisané v aktualnej verzii SFR zverejnenej na webovom sidle www.finance.gov.sk.
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F. MONITOROVANIE PROJEKTU

1. Monitorovanie na Urovni projektu SO vykonava pocas doby platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP.
Ugelom monitorovania projektov pogas ich realizacie je dasledné a pravidelné sledovanie pokroku (stavu)
realizacie aktivit projektu vratane dosahovania planovanych hodnét meratelnych ukazovatelov a plnenia
dalsich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP. Ugelom monitorovania projektu po

uko
proj

nceni jeho realizacie je sledovanie dodrziavania povinnosti prijimatela tykajucej sa obdobia udrzatelnosti
ektu a pInenia dalSich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP. Zosumarizované

vystupy monitorovania na Urovni projektu tvoria podklady pre zostavovanie vyroénych sprav a zaverenej
spravy o vykonavani OPIl. Monitorovanie na drovni projektu upravuje Metodicky pokyn CKO €. 15

Zvel

rejneny na webovom sidle www.partnerskadohoda.gov.sk.

2. Monitorovanie projektu sa vykonava v stlade s ustanoveniami ¢lanku 4 VZP zmluvy o poskytnuti NFP. Vo
vztahu k obdobiu realizacie projektu sa ziskavaju relevantné ddaje o projekte nasledovnym spdsobom:

a)

=

=

3. Pri

Prijimatel zasiela doplfiujice monitorovacie udaje o projekte vzdy v ramci prilohy vybranych
typov ZoP - priebezn4 platba a poskytnutie predfinancovania vo formate stanovenom SO podla vzoru
CKO ¢&. 26 Dopliiujlice monitorovacie Gidaje k ZoP. Pri ostatnych typoch ZoP (tj. z(itovanie
predfinancovania) prijimatel doplfiujice monitorovacie Udaje nepredklada na SO. Formular doplfiujicich
monitorovacich Udajov je zverejneny na webovej stranke http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-
ckol.

Ak prijimatel eSte nepredlozil SO doplfiujuce monitorovacie udaje, tzn. este nepredlozil SO ziadnu
relevantn(i ZoP (priebezna platba a poskytnutie predfinancovania) do 6 mesiacov od nadobudnutia
Ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP a zérover eSte neboli napinené podmienky na zaslanie vyroénej
monitorovacej spravy, predklada prijimatel SO mimoriadnu monitorovaciu spravu projektu podfa
vzoru CKO €. 31 (do 3 pracovnych dni) od uplynutia 6 mesacnej lehoty.

prostrednictvom vyroénej monitorovacej spravy projektu (dalej len ,VMS*), zaverec€nej
monitorovacej spravy projektu (dalej len ,ZMS*) vo forméate podla vzoru CKO €. 25, néslednej
monitorovacej spravy projektu (dalej len ,NMS*) vo formate stanovenom SO podla vzoru CKO €. 27
a mimoriadnej monitorovacej spravy projektu vo formate stanovenom SO podfa vzoru CKO ¢. 31,
ktorych vzory su zverejnené na webovom stranke http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/.

prostrednictvom ostatnych podpornych nastrojov slUziacich na monitorovanie projektu, ktorymi su
informéacie predkladané prijimatelmi na zaklade poziadaviek SO a to v rozsahu a terminoch uréenych
SO. Prijimatel je v tomto pripade povinny bezodkladne alebo v inom termine uréenom SO prediozit
akékolvek informacie vo vztahu k projektu (napr. dokumentaciu stvisiacu s charakterom a postavenim
prijimatela, s realizaciou projektu, ucelom projektu, s aktivitami prijimatela savisiacimi s G¢elom
projektu, s vedenim Uétovnictva) a to aj mimo poskytovania dopliiujlicich monitorovacich Udajov k ZoP,
resp. predkladania monitorovacich sprav projektu alebo poskytovania informacii o monitorovanych
Udajoch na arovni projektu.

monitorovani projektu a vypracovavani jednotlivych dokumentov prijimatel aktivne vyuZiva funkcionalitu

ITMS2014+ a jednotlivé postupy podla Prirucky kITMS2014+ zverejnenej na webovom sidle
www.partnerskadohoda.gov.sk.

F.1

VYROCNA A ZAVERECNA MONITOROVACIA SPRAVA PROJEKTU

1. Vzor VMS a ZMS je uvedeny na webovom sidle SO http://informatizacia.sk/805-menu/22116s#Monitorovanie.

2. VMS projektu je vypracovavana prijimatelom v rocnej periodicite, pricom priebezné monitorovanie pocas roka
je zabezpecené cez monitorovanie projektu vo vztahu k ZoP, resp. mimo kontroly ZoP prostrednictvom

kon

troly doplfiujicich monitorovacich idajov. Termin vypracovania VMS je k 31.12. roku n.
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Monitorované obdobie v ramci prvej monitorovacej spravy je obdobie od u€innosti zmluvy o poskytnuti
NFP alebo, v pripade ak k zaatiu realizacie hlavnych aktivit projektu doSlo pred nadobudnutim G¢innosti
zmluvy o poskytnuti NFP, od zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu, do 31.12. roku n (t.j. rok, v ktorom
nadobudla zmluva o poskytnuti NFP cinnost).

Monitorované obdobie kazdej dalSej VMS je stanovené od 01.01. roku n+1 do 31.12. roku n+1. Prijimatel
ma povinnost predlozit na SO VMS do 31.01. roku nasledujuceho po monitorovanom obdobi (napr.
monitorovaciu spravu za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 je prijimatel povinny predloZit najneskér do
31. januara 2016). Poget VMS je zavisly od dizky realizacie projektu.

ma

Prijimatel je povinny k VMS a ZMS pripajit relevantné prilohy v zmysle Zoznamu povinnych priloh vyroénej /
zavereCnej monitorovacej spravy  projektu, ktory je zverejneny na  webovej stranke
http://informatizacia.sk/805-menu/22116s.

Prijimatel je opravneny k VMS a ZMS pripajit' aj iné relevantné prilohy (napr. fotodokumentaciu, prezenéné
listiny a pod.).

Jednotiivé (idaje v ramci monitorovace] spravy st vypifiané manuaine alebo automaticky prostrednictvom
ITMS2014+, pricom monitorovacia sprava projektu obsahuje pri kazdom poli vyplfianom prostrednictvom
ITMS2014+ prislu$nd poznamku.

Na Urovni projektov je prostrednictvom VMS mozné sledovat aj iné udaje nad ramec meratelnych
ukazovatelov. V pripade potreby za U¢elom monitorovania, hodnotenia a kontroly SO méze v zmluve o
poskytnuti NFP zadefinovat dodato¢né iné tdaje, ktoré bude od prijimatela vyzadovat a nasledne ich moze
sledovat cez VMS v Easti ,Iné Udaje na drovni projektu”.

VMS a ZMS sa po jej vypracovani zasiela SO prostrednictvom ITMS2014+. ZMS a VMS je potrebné zaslat
okrem elektronickej podoby aj vytlatenu a ruéne podpisanu vygenerovanu systémom ITMS2014+ (1x original)
prostrednictvom podatelne, resp. inym spésobom dorucenia (napr. posta, osobne, kuriér).

SO po doruéeni VMS/ZMS posudi Udaje zadané prijimatelom do prislusnej MS projektu v lehote do 25
pracovnych dni od fyzického pridelenia MS prislusnému PM SO. Do tohto ¢asu sa nezapocitava €as, ktory
prijimatel potreboval na dpravy alebo dopinenie VMS/ZMS, najviac vSak v rozsahu 25 pracovnych dni.

SO v pripade potreby doplnenia, resp. opravy VMS/ZMS vyzve prijimatela listom (zaslanym doporucene
s doruCenkou resp. osobne) na Upravu a/alebo doplnenie prislusnej MS v termine miniméine 5 pracovnych
dni od dorucenia vyzvy na Upravu alalebo dopinenie prislusnej MS. Kontrola VMS/ZMS je ukonéena
momentom zaslania informacie SO o schvaleni VMS/ZMS prijimatelovi elektronicky.

V pripade nesplnenia povinnosti prijimatela predlozit VMS/ZMS v stanovenom termine, SO elektronicky,
resp. listom zasle prijimatelovi upomienku. Nespinenie povinnosti predloZenia VMS/ZMS v stanovenej lehote
je porusenim zmluvy o poskytnuti NFP (prislusné ustanovenie ¢l. 4 VZP).

F.2 NASLEDNA MONITOROVACIA SPRAVA
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1. NMS predstavuje nastroj SO pre zber informéacii o projekte, na zaklade ktorych vyhodnocuje zachovanie tcelu
poskytnutia NFP. Povinnost vypracovat NMS projektu je primarne naviazana na obdobie udrzatelnosti
projektu, tzn. 5 rokov od finanéného ukoncenia projektu.

3.2. NMS moéze v pripade potreby obsahovat prilohy. Ide najmé o dokumenty preukazujuce informéacie uvadzané
v sprave (napr. preukazanie spinenia pravidiel publicity doloZzenim fotodokumentacie z miesta umiestnenia
stalej tabule a pod.).

4.3. Prijimatel NMS vypracuje a zaSle SO prostrednictvom ITMS2014+. NMS je potrebné zaslat okrem
elektronickej podoby aj vytlatent a ruéne podpisant vygenerovanu systémom ITMS2014+ (1x original)
prostrednictvom podatelne, resp. inym spésobom dorucenia (napr. posta, osobne, kuriér).

5:4. Prijimatel predkladda NMS do 30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé
monitorované obdobie sa povazuje obdobie od ukoncenia realizacie aktivit projektu (t. kalendarny def
nasledujuci po poslednom dni monitorovaného obdobia ZMS) do 12 mesiacov odo dnia finanéného ukoncenia
projektu. Dalsie NMS sa predkladajii kazdych 12 mesiacov aZ do doby uplynutia obdobia udrZatenosti
projektu.

6:5. Prijimatel je povinny bezodkladne prostrednictvom ITMS2014+ informovat SO o kalendarnom dni ukonéenia
realizacie hlavnych aktivit projektu a kalendarnom dni ukoncenia aktivit projektu.

#6. SO po doruceni NMS posudi Udaje zadané prijimatelom do NMS v lehote 25 pracovnych dni od fyzického
pridelenia MS prislusnému PM SO. Do tohto ¢asu sa nezapocitava ¢as, ktory prijimatel potreboval na tpravy
alebo doplnenie VMS/ZMS, najviac vSak v rozsahu 25 pracovnych dni.

8.7. SO v pripade potreby doplnenia, opravy NMS vyzve prijimatela listom
na Upravu a/alebo doplnenie NMS v termine minimélne 5 pracovnych dni od dorugenia vyzvy
na Upravu a/alebo doplnenie NMS. Kontrola NMS je ukonéena momentom zaslania informéacie SO o schvaleni
NMS prijimatelovi.

9.8. V pripade nespinenia povinnosti prijimatela projektovy manazér SO elektronicky, resp. listom upomina
prijimatela za neprijatie NMS v stanovenom termine. Nespinenie povinnosti predkladania NMS projektu, ktora
vyplyva pre prijimatela zo zmluvy o poskytnuti NFP je jej poruSenim.

10:9. Poskytovatel je opravneny neschvalit posledni Nasledni monitorovaciu spravu najma v pripadoch, ak:

a) by tym ohrozil alebo znemoznil vysporiadanie nezrovnalosti alebo iného porusenia zmluvy
o poskytnuti NFP s finanénym dopadom, ktoré existuju v ¢ase jej prediozenia,

b) je vITMS2014+ evidované akékolvek podozrenie z nezrovnalosti, najma vSak v pripade sibezne
prebiehajuiceho trestného konania pre trestny ¢in sivisiaci s projektom,

c) je projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly opravnenymi osobami v stlade s ¢lankom 12
VZP zmluvy o poskytnuti NFP a zistenia poas prebiehajiceho auditu/kontroly predbezne
obsahuju zistenia, ktoré by mohli zakladat nezrovnalost alebo iné porusenia zmluvy o poskytnuti
NFP s finanénym dopadom.

F.3 OPATRENIA NA STRANE SO NA ZAKLADE ANALYZY VYSLEDKOV
MONITOROVANIA PROJEKTU

1. SO pocas procesu monitorovania projektu analyzuje informacie o prisluSnom projekte. SO na zaklade
postidenia monitorovacich sprav, ZoP a ich priloh v [TMS2014+ s ohfadom na pévodny navrh projektu moze:
a) vykonat finanénu kontrolu na mieste najma v suvislosti s dodrzanim harmonogramu realiz&cie aktivit,
proporcionalitou pouzitych finanénych zdrojov k dosahovanym vystupom a vyraznejSimi zmenami
rozpoctov aktivit;
b) kratit rozpoCet v stlade s podmienkami definovanymi v zmluve o poskytnuti NFP v ¢lanku 10 VZP;
) odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP.
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SO mdze navrhndt odstipenie od zmluvy o poskytnuti NFP v pripade, ze prijimatel nezatne s realizaciou
hlavnych aktivit projektu do 6 mesiacov od datumu uvedeného v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (tab.
¢. 5) (pricom za zaciatok realizacie hlavnych aktivit projektu sa nepovazuje zacatie verejného obstaravania)
a prijimatel nepoZiadal v stanovenej dobe o zmenu zmluvy o poskytnuti NFP.

SO mdze uplatnit vys$Sie spomenuty sankény mechanizmus pre pripady nenapifiania zmluvne stanovenej
hodnoty meratelného ukazovatela zo strany prijimatela, resp. neudrzania hodnoty meratelného ukazovatela
dosiahnutej bezprostredne po ukonceni realizacie projektu vo forme kratenia kazdej rozpoctovej polozky
(podpolozky) prislusnym percentom podla Tabulky ¢. 4 nasledovne:

Tabulka 4: Vyska NFP v stvislosti s mierou naplnenia meratefného ukazovatefa

% naplnenia meratefného
ukazovatela

Vyska poskytnutého NFP

od 95 do 100 % MoZnost Cerpania rozpoctu vo vyske 100 %.

Kratenie vSetkych vydavkov podfa rozpoltu percentom kratenia rozpoctu
vypoCitanym ako rozdiel medzi 95 % a percentom napliiania meratelného

0
0d80do 85 % ukazovatela, pri¢om kratena polozka (podpolozka) bude zaokrihlena na desat
centov nahor.
do 80 % Néavrh na odstupenie od zmluvy o poskytnuti NFP.
Priklad:

Plnenie indlikatora je Indik. (pocet pristupovych bodov) = 82,5 %.
Nasledne SO vypocita percento kratenia rozpoctu ako 95— 82,5 = 12,5 %.

Sumu vratenia NFP alebo jeho ¢asti stanovi SO v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov (dalej len
,Z0V"), ktort za$le prijimatelovi elektronicky® prostrednictvom ITMS2014+. SO v ZoV uvedie vysku NFP, ktord
mé prijimatel vratit a zaroven uréi Cisla uctov, na ktoré je prijimatel’ povinny vratenie vykonat. V pripade
odsttipenia od zmluvy o poskytnuti NFP SO nie je povinny zaslat Prijimatelovi ZoV, kedZe suma NFP, ktora
sa ma vratit, vyplyva priamo z odstupenia od zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel sa zavazuje v stlade
s 8lankom 10, odsek 4 VZP zmluvy o poskytnuti NFP vratit NFP alebo jeho &ast uvedend v ZoV do 60
pracovnych dni odo diia dorugenia ZoV prijimatelovi vo verejnej dasti ITMS2014+.

Prispevok z fondov SO prijimatelovi ponecha len vtedy, ak v obdobi 5 rokov od ukonéenia operacie nedo$lo
k podstatnej zmene, ktora ovplyviiuje povahu projektu alebo podmienky jeho vykonavania, alebo ktora
poskytuje pravnickej osobe, fyzickej osobe alebo organu verejnej spravy neopravnené zvyhodnenie a ktora
vyplyva zo zmeny povahy viastnictva polozky infrastruktary.

Za podstatni zmenu projektu sa povazuje minimalne:

a) generovanie prijmov vystupmi a vysledkami projektu, ktoré neboli zahrnuté v ZoNFP;

b) predaj/akékolvek prenechanie alebo prenajom majetku inému pravnemu subjektu bez jednoznacného
zmluvného zachovania jeho pouzivania na pdvodny ucel, resp. pri poskytnuti neopravneného
zvyhodnenia akémukolvek subjektu;

¢) zmena pravnej formy a charakteru ¢innosti prijimatela alebo ukonéenie ¢innosti prijimatela.

6 Nevyhnutnost predkladania listinnej podoby schvalenej Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov prijimatelovi bude zavisla od podmienok evidencie
dokladov vysporiadania finanénych vztahov vo verejnej Casti ITMS2014+ a neverejnej Casti ITMS2014+, pri€om prijimatel bude informovany o zozname
svojich z&vazkov na verejnej Casti ITMS2014+ na zaklade jedineného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
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G. KONTROLA PROJEKTU

1. Pravnvm titulom na vykon kontrolv pr0|ektu ie ucmna zmluva o poskytnuti NFP7 a Iemslatwa EU a SR, najma

2. Povinnost vykonavania kontroly projektu vychadza tiez z €l. 125, ods. 4 az 7 a ¢l. 74, ods. 1 a 2 vSeobecného
nariadenia. SO je opravneny kontrolovat akékolvek skutoénosti suvisiace s projektom a to kedykolvek pocas
(cinnosti zmluvy o poskytnuti NFP a v stlade s ¢lankom 12 VZP. Predmet kontroly ur¢i SO v nadvaznosti na
poziadavky, ktoré vznikn po¢as implementacie projektu.

3. Vstlade so Zmluvou o vykonavani €asti Uloh riadiaceho organu sprostredkovatelskym organom vykonava-<
finanénu kontrolu verejného obstaravania RO. Povinnosti pre prijimatefa v stvislosti s touto kontrolou
upravuje Prirucka pre realizaciu verejného obstaravania OPIl zverejnena na webovom sidle
WWW.0pii.gov.sk.

4. Kontrolou projektu sa rozumie sthrn €innosti SO a nim prizvanych osob, ktorymi sa overuje najma:
a) plnenie podmienok poskytnutia prispevku v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP;
b) stlad deklarovanych vydavkov a ostatnych tdajov predioZenych prijimatelom a suvisiacej dokumentacie
s legislativou EU a SR;
c) dodrziavanie hospodarnosti, efektivnosti, G¢innosti a G¢elnosti poskytnutého NFP;
d) dosledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku realizacie aktivit a vystupov projektu;
e) dalSie povinnosti stanovené prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP.

5. Kontrola projektu sa vzdy vykondva vodi prijimatelovi. V ramci kontroly projektu sa, v pripade potreby,
vykonava aj kontrola u ostatnych osdb podielajucich sa na implementacii projektu-sa—vykenavavzdy-cez
kentroluprilimatela, t. . napr. kontrola partnera, uzivatela alebo inej pravnickej a/alebo fyzickej osoby, ktora
ma k prijimatelovi alebo partnerovi vztah dodavatela vykonov, tovaru, poskytnutia sluzby alebo vykonania
prac, alebo akejkolvek inej pravnickej alebo fyzickej osoby, ktord ma informacie, doklady alebo iné podklady,
ktoré su potrebné na vykon kontroly projektu-{dalei-len—tretia-osoba"). Na-vwken viadneho-auditu-sa-tento
edseknevziahuie. Tieto osoby maju v zmysle zakona o finanénej kontrole postavenie tretej osoby?.

6. Pri kontrole projektu sa posudzuju prediozené doklady jednotlivo a v ich vzajomnej suvislosti, pri¢om sa-<
zohladnuju vSetky skutoénosti, ktoré vysli najavo.

7. Z ¢asového hladiska vykonania kontroly sa kontrola overovanych skutocnosti vykonéva nasledovne:

a) _Vykon kontroly od predlozenia ZoNFP do podpisu zmluvy o poskytnuti NFP. -

V obdobi od predloZenia ZoNFP do uzatvorenia pisomnej zmluvy o poskytnuti NFP prebieha konanig+
0 ZONFP, konanie o opravnych prostriedkoch a vykonavajti sa tikony smerujlice k uzatvoreniu zmluvy
o poskytnuti NFP. Konanie o ZoNFP sa vykonava v stlade so zakonom o prispevku z ESIF.
Vyslednym dokumentom z konania 0 ZoNFP je vydané rozhodnutie, v ktorom sa v ramci odévodnenia
uvadzaju aj vSetky identifikované nedostatky z tohto konania. Nejde o kontrolu projektu podla ods. 2
tejto kapitoly. V tomto obdobi sa vykonava aj kontrola VO. Tymto v3ak nie je dotknuta povinnost SO,
ako organu verejnej spravy, vykonavat aj zakladnu finanénu kontrolu.

b) Vykon kontroly projektu od uzatvorenia pisomnej zmluvy o poskytnuti NFP_do momentu=«
ukoncenia realizécie projektu.

Pocas realizacie projektu, resp. jej pozastavenia sa vykonava finanénd kontrola v sulade s-<
ustanoveniami zakona o finan¢nej kontrole. Pri poskytovani finanénych prostriedkov prijimatelom sa
vykonava administrativna financna kontrola, resp. finanéna kontrola na mieste. Tymto nie je dotknuta

7 gesp. rozhodnutie podra § 16 ods. 2 zakona o prispevku z ESIF. «
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povinnost SO, ako organu verejnej spravy, vykonavat zakladnu finanénd kontrolu. Vyslednym

dokumentom z administrativnej finanénej kontroly, resp. finan¢nej kontroly na mieste je Ciastkova [Formétované: Pismo: Tu¢né
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Ciastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly vypracovava navrh Ciastkovej spravy z kontroly/névrh
spravy z kontroly-, ktory musi byt doruceny prijimatelovi, priCom prijimatel moze v uréenej lehote
podat pisomné namietky podla zakona o finanénej kontrole .

c) Vykon kontroly po ukonéeni realizécie projektu do skonéenia uéinnosti zmluvy o poskytnuti« | Formétované: Pismo: Tutné
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kapitely-ukonCit kontrolu projektu, plynutie lehdt mozno prerusit v zmysle ¢lanku 132 ods. 2 vSeobecného

nariadenia.

Moment zacatia kontroly/navrhu

[ Formatované: Pismo: Tucné

identifikadné-ddale projektu (né . .
——predmetkontroly:

3 ické Y administrativnej financnej kontroly, resp. finanénej kontroly na mieste:
11.

miesto—fyzického—vwkonu— je definovany v ustanoveni § 20 ods. 1 zdkona o finanénej kentroly—na<

12.

mieste:kontrole.

Kontrolu projektu vykonanu formou administrativnej finanénej kontroly alebo finanénej kontroly na mieste

zakonom o finanénej kontrole.

Ak ma SO pri vykone kontroly projektu akékolvek pochybnosti o spravnosti predloZzenych dokumentov alebo

poskytnutych informacii zo strany prijimatela méa pravo poziadat tretie osoby, ktoré maju alebo mézu mat k
dispozicii potrebné informacie alebo dokumenty o ich poskytnutie'®.

SO je povinny v pripade akéhokolvek podozrenia nasvedcujuceho pocas alebo po vykonani kontroly, ze bol«

alebo _mohol byt spachany trestny ¢in (napr. subvenény podvod v sulade s § 225 Trestného zékona,
poskodzovanie finanénych zaujmov Eurdpskej Unie v sulade s § 261 Trestného zékona, falSovanie a
pozmenovanie verejnej listiny, Uradnej pecate, Uradnej uzavery, uradného znaku a Uradnej znacky v stlade

J8§ 20 ods. 2 pism. b) zakona o finanénej kontrole,

[ Forma Pismo: Tucné

[ Formatované: Pismo: Tucné

Formatované: Zardzka: Vlavo: 0 cm, Opakovana zarazka:
0,75 cm, Pridat’ medzeru medzi odseky s rovnakym $tylom,
Riadkovanie: jednoduché, Cislované + Uroveri: 1 + Styl
Cislovania: 1, 2, 3, ... + Cislovat’ od: 1 + Zarovnanie: Vlavo +
Zarovnat' na: 0,63 cm + Zardzka: 1,27 cm

[ Formatované: Pismo: Tucné

| Formatované: Zarazka: Vlavo: 0 cm, Opakovand zarazka:

0,75 cm, Medzera Pred: 6 b, Pridat’ medzeru medzi odseky s
rovnakym Stylom

| Formatované: Pismo: 8 b

[ Formatované: Pismo: 8 b
b
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s § 352 Trestného zakona), takuto skutocnost podla § 3 ods. 2 Trestného poriadku oznamit bezodkladne
organom &innym v trestnom konani.

[ Formatované: Predvolené pismo odseku

Formatované: Pismo: Nie je Tucné

Formatované: Pismo: Nie je Tucné

[ Formatované: Pismo: Nie je Tucné
[ Formatované: Pismo: Nie je Tu¢né

U A )

Formatované: Pismo: Nie je Tuéné

Formatované: Pismo: Nie je Kurziva

Formatované: Pismo: Nie je Kurziva

[ Formatované: Pismo: Nie je Kurziva
[ Formatované: Pismo: Nie je Tuéné

U L )

N zmysie €. 12 VZP zmluvy o poskytnuti NFP st opravnené osoby na vykon kontroly nasledujlce osoby: . [ Formétované

a) Poskytovatel a nim poverené osoby;

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené
osoby;

c) Najvyssi kontrolny Urad SR, ;-Certifikatny organ a nimi poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujtce organy (Urad viadneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

f)  Organ zabezpedujlci ochranu finangnych zaujmov EU;

q) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a< Formatované: Levell_Bullet, Zarazka: Viavo: 1cm,
pravnymi aktmi EU Cislované + Urovefi: 1 + Styl &islovania: a, b, c, ... + Cislovat’
A

od: 1 + Zarovnanie: Vlavo + Zarovnat' na: 0,63 cm +
G.1_ZAKLADNE POVINNOSTI A OPRAVNENIA RIADIACEHO ORGANU -

[ Formatované: slovencina

Zardzka: 1,27 cm
SO PRI VYKONE KKONTROLY PROJEKTU

[ Formatované: Nadpis 2
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| Formatované: Zarazka: Vlavo: 0 cm, Opakovand zarazka:
0,75 cm, Pridat’ medzeru medzi odseky s rovnakym $tylom,
Rladkovame ]ednoduche Cislované + Uroveri: 1 + Styl
gislovania: 1, 2, 3, ... + Cislovat od: 1 + Zarovnanie: Viavo +
Zarovnat' na: 0, 63 cm + Zardzka: 1,27 cm

| Formatované: Zarazka: Vlavo: 0 cm, Opakovana zarazka:
| ) . i i o . L ) 0,75 cm, Pridat’ medzeru medzi odseky s rovnakym $tylom,
1. V-pripade—ak—beliv-SO je opravneny kontrolovat akékolvek skutoCnosti slvisiace s projektom, a to Riadkovanie: ]ednoduche, Cislované + Uroveri: 1 + Styl

kedykolvek po¢as ucéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP. Cislovania: 1, 2, 3, ... + Cislovat od: 1 + Zarovnanie: Viavo +
Zarovnat' na: 0, 63 cm + Zardzka: 1,27 cm

2. Vramci vykonu kontroly projektu je SO povinny overit, &i prijimatelia vynakladaji finanéné prostriedky
v sulade so zasadami hospodarnosti??, efektivnosti??, u€innosti* a ucelnosti® (zasada spravneho finanéného

riadeniaZ).

3. RSO je na vyZiadanie povinny poskytnut informécie o vykonanych kontrolach vratane ich zaverov inym
subjektom vykonavajucim kontrolu v zmysle zmluvy o- poskytnuti NFP a legislativy EU a SR (najmé CO, OA,
zastupcovia EK a EDA, NKU, osoby vykonavaitice viadny audit, UVA, CKO, OCKU OLAF a pod).

4. Akje to nevyhnutné na vykon kontroly projektu, je SO opravneny poziadat iny subjekt -vykonavajici kontrolu
v zmysle legislativy EU a SR (najmé dariovy poriadok, stavebny zakon, zakon &. 125/2006 Z. z. o ingpekcii
prace a 0 zmene a doplneni zakona €. 82/2005 Z. z. 0 nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a 0 zmene
a doplneni_niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zakon &. 525/2003 Z. z. o $tatnej sprave
starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni_neskorsich predpisov

Formatované: Pismo: 8 b

Formatované: Pismo: 8 b

Formatované: Pismo: 8 b

Formatované: Pismo: 8 b

Formatované: Pismo: 8 b

Formatované: Pismo: 8 b
Pismo: 8 b

2

5 Vz0r CKO.B i .

For

Formatované: Pismo: 8 b
2,8 2 pism. |) zakona o finanénej kontrole Formatované: Pismo: 8 b
2,8 2 pism. m) zékona o finanénej kontrole Forma Pismo: 8 b
24§ 2 pism. n) zékona o financnej kontrole Formatované: Pismo: 8 b
25§ 2 pism. 0) zakona o finanénej kontrole Forma Pismo: 8 b

2, kapitola 7 nariadenia ¢. 2018/1046 ‘ormatované: Pismo: 8 b

F
Formatované: Pismo: 8 b

A Y
0 0 U A G A U A A )
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5. Ak ma SO pri vykone kontroly projektu akékolvek pochybnosti o spravnosti predlioZzenych dokumentov alebo
poskytnutych informacii zo strany prijimatela alebo jeho partnera méa pravo poZiadat tretie osoby, ktoré maju
alebo mozu mat k dispozicii potrebné informacie alebo dokumenty o ich poskytnutie?”.

—Si—dodrzanie principu-4-08i)- « | Formatované: Zarézka: Vlavo: 0 cm, Opakované zarazka:
. o . . ) ) L . | . 0,75 cm, Pridat’ medzeru medzi odseky s rovnakym $tylom,
——RO je povinny v pripade akéhokolvek podozrenia nasvedCujlceho pocas alebo po vykonani kontroly, Ze bol Riadkovanie: jednoduché, Cislované + Urovefi: 1 + Styl
alebo mohol byt spachany trestny ¢in (napr. subvencny podvod v sulade s § 225 Trestného zakona, &slovania: 1, 2, 3, ... + Cislovat' od: 1 + Zarovnanie: Viavo +

poskodzovanie finanénych zaujmov Eurépskej Unie v stlade s § 261 Trestného zékona, falSovanie a Zarownat na: 0,63 cm + Zardka: 1,27 cm

pozmeriovanie verejnej listiny, uradnej pecate, uradnej uzavery, uradného znaku a uradnej znacky v sulade
s § 352 Trestného zakona), takuto skutocnost podla § 3 ods. 2 Trestného poriadku oznamit bezodkladne
organom ¢innym v trestnom konani.

7. RSO je opravneny urdit si predmet kontroly, ktory bude obsahovat akékolvek skutoCnosti v zavislosti od

poziadaviek, ktoré vznikni pocas implementacie projektu. Kontrolou tychto skutonosti méze RSO ziskat
primerané informacie o objektivnom stave a priebehu realizovaného projektu, vykonanych kontrolach v ramci
realizovaného projektu a o tych skutoénostiach, ktoré maju alebo by mohli mat na realizaciu projektu zasadny

vplyv.

8. Predmetom kontroly projektu mdze byt aj skutoénost, ktora uz bola predmetom inej kontroly (napr. kontrola [ Formatované: Pismo: Tuéné

deklarovanych vydavkov, finanéna kontrola VO, kontrola tej istej skutoénosti na mieste). Predchadzajlce
vykonanie kontroly nie je prekazkou pre vykonanie opatovnej kontroly tych istych skutonosti.

G.2 VYSTUP Z KONTROLY PROJEKTU A UKONCENIE KONTROLY E | Formétované: Nadpis 2, Bez odréok a gislovania

PROJEKTU

1. Vystupom z kazdej kontroly projektu, vykonanej formou administrativnej financnej kontroly alebo finanénej«
kontroly na mieste je v pripade zistenych nedostatkov navrh Eiastkovej spravy/névrh spravy z kontrolv
a ciastkova sprava z kontroly/sprava z kontroly. Legislativnym rdmcom pre ich vypracovanie je

zakona o finanénej kontrole.

Zarovnat' na: 0, 63 cm + Zardzka: 1,27 cm

Formatované: Zardzka: Vlavo: 0 cm, Opakovana zarazka:
0,75 cm, Pridat’ medzeru medzi odseky s rovnakym Stylom,
Riadkovanie: ]ednoduche, Viactroviiové + Uroveii: 1 + Styl
Cislovania: 1, 2, 3, ... + Cislovat od: 1 + Zarovnanie: Vliavo +

2.V pripade, ak boli v ramci kontroly zistené nedostatky, je SRO povinny vypracovat névrh giastkovej spravy z Formatované: Pismo: Tutné

spravy z kontroly/névrh spravy z kontroly prijimatelovi. SRO je povinny dat’ prijimatelovi lehotu na podanie

namietok v trvani minimalne Spiatich pracovnych dni odo diia doruenia navrhu Ciastkovej spravy z

kontroly/navrh spréavy z kontroly s uréenim lehoty na podanie namietok a zaroveri dorucit' névrh Ciastkovej | Formatované: Pismo: Tuéné
(Formatovane Pismo: Tucné

)
J
)

kontroly/navrhu sprévy z kontroly prijimatelovi.

=V gngade ak SO neakcegtu e nam|etk¥ godane grl |matelom! resg W%ad&akkwﬁmlewebel%teae

.0’

[ Formatované: Pismo: 8 b

21§ 20 ods. 2 pism. b) zékona o financnej kontrole

[ Formatované: Pismo: 8 b
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ieh-vzniky-uvedenyschlehotam uvedenym v- navrhu Giastkovej spravy z- kontroly/navrhu spravy z- kontroly, SO

vypracuje a zaSle giastkovl spravu z kontroly/spravu z—kentroly/spravu-z kontroly prijimatelovi. Vo [ Formatované: Pismo: Tuéné

vvpracovane| §prave zehladmaam;eﬂ%pnmate#a%g&odovodm le#rneopodstatnenost neakceptovanvch

nedostatky pri VO.

4. Ak SO Uplne alebo scastl akceptwe namletkv podane pnnmatelom vodi astemam%éenveh uvedenvm
v navrhu Giastkovej sprave z kontroly/sprave z kontroly, je povinny zohladnit opodstatnenost tychto namietok,
resp. odévodnit neopodstatnenost v asti neakceptovanych namietok v Ciastkovej sprave z kontroly/v sprave
z kontrolv a zaslat' tito C|astkovu spravu Z kontrolv/spravu Z kontrolv pnumatelow Za—mement—ukeneema

pochybenla z0 strany SO §H)0 ukoncem kontroly (na_pr v nadvaznost| na relevantne namietky predlozené zo
strany prijimatela po ukonéeni kontroly}:, zistenia inych opravnenych osdb vykonavajtcich kontrolu) sa podla
typu pochybenia uplatni nasledovny postup:

——RSO je opravneny overovat vybrané skutoénosti aj opakovane, pokial je to potrebné<«—— [ Formatované: Zarazky: Nie jev 2 cm

pre spravne stanovenie opravnenosti vydavkov, alebo je vykon uvedenej Cinnosti potrebny
zinych relevantnych ddvodov (napr. podozrenie z nezrovnalosti, ziadost EK, Ziadost
vnutrostatnych orqanov atd - iefomfinanénej j Sit-najma:

- )
——Ak SO vykonava kontrolu opakovaneAk—RO—vykendva—kentrelu—op, vykondva ju v sllade
sustanovenlaml zakona of|nancne| kontrole —vseebeene—zavazweh—p;awweh—putew

[ Formatované: Pismo: 8 b

[ Formatované: Pismo: 8 b

[ Formatované: Pismo: 8 b

[ Formatované: Pismo: 8 b

. [ Formatované: Pismo: 8 b

[ Formatované: Pismo: 8 b
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—Vystup-zfinanénej-kontrolyprojekiu-a-ukencenie-kontroly-projekiu
==V navrhu Ciastkove] spravy/—nawh—sprévy z kontroly—{vpripade—zistenych—nedostatkov)«
a%stkeva—sp#ava/navrhu spravv z kontrolv/—se#ava— av C|astkove| sprave Z kontroly-/sprave

- opatovne| kontrolv ie potrebne wnmhakpeskvmut&mneme%aﬂfmanempera%ﬂalebeﬁef """"""
&ast—uzuviest okrem ostatnych povinnych néleZitosti aj jednoznacné oznacenie pdvodnej
kontrolv (CIS|O kontrolv z ITM82014+) ku ktore| sa opatovna kontrola vvkonalaﬁaﬁeeméeia

— _Opatovnu kontrolu nie je potrebné vykonat v pripade, ak st po skonéeni kontroly projektu<«——
v Ciastkovej sprave z kontroly/sprave z kontroly zistené chyby v pisani, poitani alebo iné zrejmé
nespravnosti®2. Tieto chyby sa opravia v stlade s ustanovenim § 22 ods. 7 zakona o finanénej
kontrole.

6.V pripade, ak kontrolou peboli zistené nedostatky, SO vypracuje Siastkovd spravu z kontroly/ spravu
z kontroly a zaSle ju prijimatelovi.

7.__Momentom ukonéenia kontroly je zaslanie spravy prijimatelovi, ak zakon o finanénej kontrole«

neustanovuje inak. Zaslanim giastkovej spravy z kontroly je skonend t4 ast finanénej kontroly, ktorej sa
Ciastkov4 sprava z kontroly tyka.

——3S0 je opravneny rozsirit naleZitosti ndvrhu Ciastkovej spravy z kontroly/névrhu spravy z kontroly a z Giastkovej
spravv z kontrolv/spravv z kontrolv VO vztahu kpotrebam PO7 OPII» PO-a pod. Yvedené rozSirenie

| Formatované: Odsek zoznamu;body;Odsek zoznamu2;List

Paragraph, Medzera Pred: 0 b, S odrazkami + Uroven: 2 +
Zarovnat' na: 1,9 cm + Zardzka: 2,54 cm

Formatované: Odsek zoznamu;body;Odsek zoznamu2;List
Paragraph, Medzera Pred: 0 b, S odrazkami + Uroven: 2 +

Zarovnat' na: 1,9 cm + Zardzka: 2,54 cm, Zarazky: Nie je v
1,5cm

Formatované: Zardzka: Vlavo: 1,9 cm, Opakovana zarazka:
0,63 cm, Medzera Pred: 12 b, Pridat’ medzeru medzi odseky s
rovnakym Stylom

[ Formatované: Pismo: Tucné

[ Formatované: Pismo: Tucné

0,75 cm, Pridat’ medzeru medzi odseky s rovnakym $tylom,
Riadkovanie: jednoduché, Viactroviiové + Uroven: 1 + Styl
&islovania: 1, 2, 3, ... + Cislovat’ od: 1 + Zarovnanie: Vlavo +
Zarovnat' na: 0,63 cm + Zarazka: 1,27 cm

sag e e e :

22 O zrejmej nespravnosti mozno hovorit len vtedy, ak nespravnost je z obsahu celej dokumentécie a bez dalSieho problému zistitelna. Moze ist len o zrejmé
zmyslové rozpory a omyly, ktoré maju charakter skutkovy a ich opravou neddjde k zmene obsahu a zmyslu rozhodnutia.
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Formatované: Pismo: Tucné

| Formatované: Zarazka: Vlavo: 0 cm, Opakovana zarazka:

[ Formatované: Pismo: Tucné

Formatované: Pismo: 8 b

Formatované: Pismo: 8 b

(
[ Formatované: Pismo: 8 b
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Formatované: Pismo: 8 b
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g_)_ <
8— BLIZSIE USTANOVENIA-O- VYKONE FINANCNEJ KONTROLY-NA < v Y . =
Mo el e e AL A IOl B o

A

G163 FINANCNA KONTROLA NA MIESTE

1. SO je povinny finanénou kontrolou na mieste minimalne jedenkrat pocas realizacie projektu overit: -
a) skutoCné dodanie tovarov, poskytnutie sluzieb a vykonanie stavebnych préc; -
b) vedenie uctovnictva o skutoénostiach tykajdcich sa projektu;
c) _archivaciu dokumentov a podkladov suvisiacich s projektom;
d) publicitu projektu.

2. SO spravidla vykonava finanénu kontrolu projektu na mieste ako celku. -

3. SO zabezpeti, aby vzdy bola finanéna kontrola na mieste vykondvana minimaine dvoma osobami.
V pripade, ze predmet finanCnej kontroly na mieste je suCastou prebiehajuce] alebo uz vykonanej
administrativnej financnej kontroly ZoP a zarovefi osoba, ktord vykonavalvykonala takito administrativnu
finanénu_kontrolu ZoP je odli$na od osoby, ktora vykonava finanénti kontrolu na mieste, je SO povinny
zabezpeCit obojstrannu vymenu informécii o vysledkoch jednotlivych kontrol.

\

4. Predmetom financnej kontroly na mieste mozu byt vSetky skutoénosti slvisiace s implementaciou projektu

[ Formatované: Nadpis 2, Bez odrazok a Cislovania

)

{ Formatované: Nadpis 2, Zardzka: Vlavo: 0 cm, Prvy riadok:
0cm

|

[ Formatované: Predvolené pismo odseku

)

Formatované: Numbering, Zarazka: Vlavo: 0 cm, Opakovana
zarazka: 0,75 cm, Medzera Pred: 0 b, Cislované + Urover: 1
+ Styl Cislovania: 1, 2, 3, ... + Cislovat od: 1 + Zarovnanie:
Vlavo + Zarovnat' na: 0,63 cm + Zardzka: 1,27 cm, Zarazky:
Niejev 1,27 cm

[ Formatované: Pismo: Tucné

[ Formatované: slovencina

Formatované: Levell Bullet, Riadkovanie: Nasobky 1,15r.,
Cislované + Uroveri: 1 + Styl Cislovania: a, b, c, ... + Cislovat’
od: 1 + Zarovnanie: Vlavo + Zarovnat na: 1 cm + Zarazka:
1,63 cm

Formatované: slovencina

Formatované: slovencina

Formatované: slovencina

Formatované: Zarazka: Vlavo: 0 cm, Opakovana zarazka:
0,75 cm

Formatované: Pismo: Tucné

a plnenim podmienok vyplyvajlcich zo zmluvy o poskytnuti NFP, napriklad:

a) kontrola skutoéného dodania tovarov, poskytnutia sluZieb alebo vykonania prac deklarovanych na<
fakturach a inych relevantnych dokladoch, ktoré predloZil prijimatel SO ako podpornu dokumentaciu
k deklarovanym vydavkom uvedenym v ZoP (dalej aj ,skutoéné dodanie tovarov, poskytnutie sluzieb
alebo vykonanie prac*). V ramci uvedeného sa overuju aj originaly dokladov, ktoré nie s suéastou
dokumentacie k projektu sustredenej na prislusnom SO. Pri dodavke tovaru su to inventarizaéné Cisla
nadobudnutého tovaru, identifikaéné Eislo tovaru, dodacie listy a uctovné zdznamy;

b) kontrola realizacie aktivit v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP;

c) kontrola suladu realizacie projektu so zmluvou o poskytnuti NFP (vystupmi projektu vyjadrenymi
meratelnym ukazovatelom, rozpo€tom, harmonogramom realizacie aktivit projektu a pod.), prip.
kontrola pInenia dalSich podmienok uvedenych v zmluve o poskytnuti NFP;

d) kontrola, &i prijimatel predklada spravne informécie ohladom fyzického pokroku realizacie projektu
a plnenia si dalSich povinnosti vyplyvajlcich zo zmluvy o poskytnuti NFP;

e) kontrola, ¢i su v uétovnom systéme prijimatela zaétované vSetky skutoCnosti, ktoré sa tykaju projektu
a su predmetom uctovnictva podla zakona o Uétovnictve, a to bud -na- analytickych Uétoch v Eleneni
podla jednotlivych projektov alebo analytickej evidencii vedenej v technickej forme v ¢leneni podla
jednotlivych projektov bez vytvorenia analytickych Uctov v éleneni podla jednotlivych projektov, ak
Uctuju v sustave podvojného uctovnictva, alebo v Uétovnych knihdch so slovnym a €iselnym oznacenim
projektu v uétovnych zapisoch, ak uctujd v sUstave jednoduchého Uétovnictva, ak sa—jedndide
o prijimatela, ktory je uctovnou jednotkou. V pripade, ak prijimatel nie je U¢tovnou jednotkou, vedie
evidenciu_majetku, zavézkov, prijmov a vydavkov tykajlcich sa projektu v Gétovnych knihach so
slovnym a &iselnym ozna&enim projektu pri zapisoch v nich v stlade s § 39 zakona o prispevku z ESIF
(dalej aj ,Uétovnictvo projektu);

f) _ kontrola dodrZiavania podmienok vyplyvajucich z monitorovania;
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g) kontrola dokumentécie VO (napr. o overenie siladu dokumentécie predloZzenej SO s dokumentéciou [Formétované: slovencina ]
archivovanou prijimatelom);

h) kontrola dodrZiavania pravidiel publicity: [ Formatované: sloventina ]
i) _kontrola sdladu s Horizontalnymi principmyi; | Formétované: sloventina )
i) kontrola dodrZiavania pravidiel poskytnutia pomoci de minimis; [ Formatované: sloventina ]
k) _kontrola odstrénenia nedostatkov a plnenia prijatych opatreni identifikovanych prisluSnymi kontrolnymi [ Formatované: slovencina ]
organmi; [Formétované: sloventina ]
[) kontrola, Ci prijimatel uchovava dokumenty podpornej dokumentacie v origindlnom vyhotoveni | Format &: slovendina )
vzhladom na dobu uvedenu vo vS8eobecnom nariadeni (dalej aj ,archivacia dokumentov suvisiacich
s projektom);
m) kontrola neprekryvania sa vydavkov; | Formatované: sloventina )
n) _kontrola udrZatelnosti projektu. | Formatované: sloventina )

| Formatované: Numbering, Zarazka: Vliavo: 0 cm, Opakovana
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[ Formatované: Bez podciarknutia ]
- Vykonaniu-finan¢ ORtre 3 precenagza-Vystave c < { Formatované: Zardzka: Vlavo: 0 cm, Opakovana zarazka: }
mieste—kiorého—vzorOpravnenie _na vykonanie finanénej kontroly na mieste maji len osoby, ktoré 0,75 cm

disponuju pisomnym poverenim vydanym v sulade s ustanovenim § 9 ods. 3 zakona o finanénej kontrole.
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6. SO je povinny oznamit' prijimatelovi termin zacatia a ciel vykonu finanénej kontroly na mieste, pokial zakon<
o finanénej kontrole neustanovuije inak. SO oznamuije termin zacatia fyzického vykonu finanénej kontroly na
mieste najmenej-3spravidla 3 pracovné dni vopred, a to v zavislosti od- komunikacie medzi prijimatelom
a SO, stanovene| v zquve 0 poskvtnuh NFP. \,Lp&pade—ze—ﬁﬂanena—kefmta—na—westeﬁe—zame;ana—a{—na

V aAk by

0znamenim o0 vvkone flnancne| kontrolv na mleste aﬂelrmohlo d0|st k zZmareniu C|ela financnej kontroly na

mieste priamealebo ak hrozi, Ze doklady alebo iné podklady budi znehodnotené, zni¢ené alebo pozmenené,

SO musi ozndmenie o zacati finanénej kontroly na mieste urobit’ pajneskér pri zacati fyzického vykonu

finanénej kontroly na mieste.
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— zaklade Ziadosti o platbu (dalej len
,,ZoP“) Formular ZoP ako aj podrobne pravidla, postupy a cmnost| pri financovani prispevku definuje Systém
finanéného riadenia.

vykonat—taktiez kentrolu—relevantnejontrola predioenej ZoP sa vykonava formou administrativnej

finanénej kontroly, predmetom ktorej je overenie spravnosti vSetkych Udajov v nej uvedenych vratane
podpornej dokumentacie, ktora tveri-prilohuie sicastou ZoP. (Minimalny rozsah podpornej dokumentacie pre
najCastejSie sa vyskytujuce skupiny vydavkov buddst-uvedenéje uvedeny v metodickom pokyne--.) Tymto
nie je dotknuta povinnost’ SO vykonavat ako organ verejnej spravy zakladnu finanénu kontrolu®.

Kontrola kazdej ZoP _musi byt kentrela—celejZoP—vykonana vZdyminimalne formou administrativnej

finanénej kontroly,'—v s osobitnym predmetom kontroly uvedenym v kapitole 3.3.6.1.2 ods. 2 pism. a)
Systému riadenia ESIF-.

Ak SO pri kontrole ZoP zisti, e je potrebné niektoré skutocnosti overit na mieste, priéomplati-pravidio e«

kentrolapripadne mu tato povinnost vyplynie z vykonanej analyzy rizik, SO vykona aj finanénuvkontrolu na
mieste. Kontrola ZoP formou finanénej kontroly na mieste vSak neméze nahradit kontrolu ZoP formou
administrativnej financnej kontroly—, t. j. predmetom kontroly musi byt miniméine kontrola ZoP.
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vvkonava admlmstratlvna fmancna kontrola aj fmancna kontrola na m|este tej istej flnancne| operame alebo

jej Casti sucasne, vypracovava sa navrh Ciastkovej spravy alebo navrh spravy a Ciastkova sprava alebo

sprava podla ustanovenia § 22 ods. 1 zakona o finanénej kontrole. Vypracovany dokument sa do

ITMS2014+ vklada k finanénej kontrole na mieste aj k administrativnej finanénej kontrole.

Ak SO vykona pogas kontroly ZoP, vykonanej formou administrativne; financnej kontroly aj finanénu kontrolu< ——

na mieste, odeeqecemsemewke%mozno vvkon kontrolv ZoP formou admlnlstrat|vne| flnancne| kontrolv
prerusit’ len v pri

vzmysle a za podmlenok uvedenych v ustanovem cIanku 132 ods. 2 vseobecneho narladenla—(-n@r— t i

[ Formatované: Pismo: Tucné
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vaﬁaadeodovodnenvch pnpadoch ak ZeleeZoP ie wk—pevmanespravna podporna
dokumentacia nie je st A predlozena, nie je
Uplna, alebe—ak—}e—%sp;ame—wplnena)—\ktemte—pnpaderesp je_nedostatoéna pre riadne overenie

spolufinancovanych vyrobkov, dodavanych sluzieb, vykonania ich Uhrad a overenia suladu s uplatnite/nym
pravom, operaénym programom a splnenia podmienok poskytnutia pomoci alebo v pripade ak pri kontrole
Z0oP vzniklo podozrenie z nezrovnalosti. V pripade vyuZitia moZnosti prerusenia V\'/konu kontroly ZoP, je SO
povinny pisomne oznamit priiimatelovi prerusenie plynutia lehoty na spracovanie ZoP-a, ako aj dévody tohto

prerusenla (napr. prostredmctvom vvzvy na doplnenle podporne| dokumentame) Ak-je-dévodom-na-vykon

CiefomZakladnym ciefom kontroly ZoP je zabezpe&enie splnenia zakonnosti, spravnosti a opravnenosti

prediozenych narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skutocnosti
uvedenych v ZoP vratane ich podpornej dokumentacie aich suladu s legislativou EU a SR a zmluvou
0 poskytnuti NFP.

Po dorugeni ZoP vykona SO kontrolu spravnosti narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych

vydavkov a ostatnych skutoénosti uvedenych v ZoP v lehote stanovenej Systémom finanéného riadenia. RO
je_povinny vykonat— kontrolu spravnosti né[okovan\'/ch finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov
aostatnych skutoCnosti uvedenych v ZoP vo vztahu ku vSetkym narokovanym finanénym

[ Formatované: Pismo: Tu¢né
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7. § 7 z&kona o financnej kontrole

2 MP CKO ¢. 6 k pravidiam opravnenosti pre najcastejsie sa vyskytujlice skupiny vydavkov,
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prostriedkom/deklarovanym vydavkom a ostatnych skutognosti, uvedenych v ZoP_prilimatela pred ich

uhradenim/zuétovanim.

9. SO v rdmci kontroly spravnosti predloZenych narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov
a ostatnych skuto&nosti uvedenych v ZoP overi, & vo- vztahu k zmluve o poskytnuti NFP st predmetné
vydavky a ostatné skutoénosti uvedené v ZoP spravne zaevidované vo vietkych relevantnych poliach,
kompletné, spravne v zmysle Systému finan¢ného riadenia a &i vydavky sU v sulade s vecnou, ¢asovou
a (izemnou opravnenostou uvedenou v zmluve o NFP, Systéme riadenia ESIF a metodickymi usmerneniami
CKO/metodickymi usmerneniami MF SR.

10. Vydavky prijimatela deklarované v ZoP musia spifiat najmé tieto podmienky:

a) _vydavok je v stlade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi (napr. zékon o rozpoétovych<

pravidlach, ZVO, zékon o Statnej pomoci, zakonnik prace, zakon o slobode informécii);
b) yydavok je vynalozeny na projekt (existencia priameho spojenia s projektom), schvaleny SO a

realizovany v_zmysle podmienok vyzvy na predkladanie ZONFP, podmienok schémy pomoci de
minimis, ktoré tvoria neoddelite/nd sucast vyzvy, podmienok zmluvy o poskytnuti NFP;
c) vydavky st vynaloZené v sulade s pravidlami PO7 OPill na aktivity v stlade s obsahovou stréankou

projektu, zodpovedaju Casovej naslednosti aktivit projektu, su plne v sulade s cielmi projektu a
prispievaju k dosiahnutiu planovanych cielov projektu:
d) vydavok je primerany, t. j. -zodpoved4 obvyklym cenam v danom mieste a ¢ase a zodpoveda potreb&m

proiektu;
e) _vydavok spifia podmienky hospodarnosti, efektivnosti, G¢elnosti a Gginnosti;

f) _vydavky musia byt identifikovatelné a preukazatelné a musia byt dolozené Gétovnymi dokladmi, ktoré
su riadne evidované v Uétovnictve prijimatela v stlade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a zmluvou o NFP. Preukazanie vydavkov fakttrami alebo Uétovnymi dokladmi rovnocennej
preukaznej hodnoty sa nevztahuje na vydavky vykazované zjednodusenym spbsobom vykazovania
a na uhradu preddavkovych platieb.

— Ak mé SO pri kontrole ZoP_ zisti—¥eakékolvek pochybnosti o spravnosti predlozenych dokumentov alebo
poskytnutych informacii ma pravo poZziadat prijimatela o doplnenie potrebnych dokumentov, vyjadreni
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dorucenv navrh cnastkovej spravv z kontrolvlspraw—z—kenkolv—l:eheta—na—deplnemelepravu—;e

a-dévod-tohto-prerusenia.navrh spravy z kontroly.

12. SO je v pripadoch uvedenych v ustanoveni § 22 ods. 2 pism. a), b) a ¢) zakona o finanénej kontrole opravneny
rozhodnut, Ze ¢ast deklarovanych vydavkov, ktora si vyZaduje napr. doplnenie/opravu/overenie niektorych
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skutoCnosti na mieste/overenie u dal$ich 0s6b®, -bude vyclenena do predmetu samostatnej kontroly-*.

V pripade, ak RO z dorugenej ZoP vyéleni ¢ast vydavkov na samostatnt kontrolu, lehota, ktora uplynula od

jej doruéenia aZ po jej Uplné ukondenie, sa zapoditava do lehoty stanovenej na kontrolu ZoP vykonanu

administrativnou finanénou_kontrolou. Lehota neplynie len v pripade, ak vykon kontroly bol preruseny

z dévodu minimalne jednej zo skutoénosti uvedenych v ¢lanku 1§2 ods. 2 vSeobecného nariadenia a ak SO
skutoénost a dovody o preruseni plynutia lehoty na spracovanie ZoP prijimatelovi pisomne oznamil.

——Pre vykon kontroly deklarovanych vydavkov vy€lenenych na samostatnu kontrolu SO je aj v tomto pripade

[ Formatované: Pismo: Tucné

povinny v zmysle ustanovenia § 22 ods. 2 zakona o finanénej kontrole vypracovat navrh Ciastkovej spravy

z kontroly (v pripade zistenia nedostatkov) a €iastkovi spravu z kontroly.

14. Zaverom kontroly ZoP vo vztahu k narokovanym finanénym prostriedkom/deklarovanym vydavkom, pri
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zohladneni_jednotlivych typov ZoP uvedenych v Systéme finanéného riadenia, méze byt jedna z tychto

skutocnosti:
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SO navrhuje schvalit’ narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP — poskytnutie«

predfinancovania)/deklarované vydavky prijimatefa v pinej vyske, (vydavky spifiajii poziadavky

vyplyvajlice z legislativy EU a SR a st v stilade so- zmluvou o poskytnuti NFP),
SO navrhuje schvalit narokované finanéné prostriedky, (plati v_pripade ZoP — poskytnutie
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NFP, prijimatel nedoloZil udaje/doklady po vyzvani zo strany SO;),
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prijimatela, napr. z dévodu potreby kontroly konkrétnych vydavkov na- mieste alebo neukonéenej
financnej kontroly VO suvisiaceho s danym vydavkom a pod.),
SO navrhuje zamietnut’ vSetky narokované finanéné prostriedky, (plati v pripade Ziadosti ZoP —

15._Momentom ukonéenia kontroly Z0P je zaslanie spravy z kontroly prijimatelovi. Zaslanim giastkovej«

poskytnutie predfinancovania)/deklarované vydavky, ktoré boli predmetom kontroly (napr. vSetky

deklarované vydavky nespifiaju pravidia opravnenosti, prijimatel po vyzvani zo strany SO nedolozil
Udaje/doklady a toto nedolozenie ma vplyv na- vSetky vydavky).
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spravy z kontroly je skonéené ta ast finanénej kontroly, ktorej sa &iastkova sprava z kontroly tyka.

16. Ak kontrolou neboli zistené nedostatky je momentom ukonéenia kontroly zaslanie Ciastkovej spravy

z kontroly/spravy z kontroly prijimatel'ovi-bez—petreby—vyziadania—si-—pripadnych-namietok—zo-strany

38 § 20 ods. 2 pism. a) zakona o finan¢nej kontrole.

39 V pripade systému predfinancovania vy¢lenenie deklarovanych vydavkov do predmetu samostatnej kontroly sa realizuje na Grovni
zodpovedajlceho Uctovného dokladu.
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pritimatela:. Vo vztahu ku kontrole deklarovanych vydavkov tak nastane vzdy v pripade uvedenom v ods. 14

tejto kapitoly:
a) pism.a)a «
b) pism. c) vtedy, ak SO schvéli narokované finanéné prostriedky/deklarované vydavky bez
deklarovanych  vydavkov, ktoré budu  predmetom  samostatnej  kontroly  z dévodu
doplnenia/zmeny/overenia skutoénosti na mieste a pod.

17. Ak je zaverom kontroly skutocnost’ uvedena v ods. 14 tejto kapitoly: «
a) pism.b).a -
b) pism. ¢) vtedy, ak SO schvali niektoré z narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych

vydavkov bez nérokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov, ktoré budi predmetom
samostatnej kontroly z dévodu dopifiania/zmeny/overenia skutodnosti na mieste a pod. a
c) pism. d) je SO povinny dorudit pavrh Ciastkovej spravy z kontroly/navrh spravy z kontroly,

prijimatelovi s uréenim lehoty na podanie namietok, SO je povinny poskytnut prijimatelovi lehotu na

[ Formatované: Predvolené pismo odseku

[ Formatované: slovencina
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podanie namietok v trvani minimalne 5 pracovnych dni. Ak prijimatel nepoda namietky k zistenym

nedostatkom, navrhnutvm odporucamam opatremam alebo k#ehe%e—na—predlezeme—pmemnehe

v-aneulehotam uvedenvch v navrhu Ciastkovej spravy z kontroly/névrhu spravy z kontrolv v lehote

stanovenej SO, alebo prijimatel zasle oznamenie o tom Zenemak Z|stenvm nedostatkom, navrhnutvm
odporucamam opatremam alebo k lehoten

y y y lehotam uvedenych v
navrhu Ciastkovej spravy z kontrolv/navrhu spravy namietky, SO vypracuje Ciastkovl spravu z
kontroly/spravu z kontroly _a za$le ju prijimatelovi, prifom momentom ukoncéenia kontroly je

zaslanie Ciastkove] spravy z— kontroly/spravy z kontroly. V pripade, Ze prijimatel zasle v lehote
stanovenej SO nam|etky kastenvm nedostatkom, navrhnutvm odporucamam opatremam alebo
k lehote—n
nedesta%kev—am—eds&aneme—p%m%@h—%nﬁeulehotam uvedenvch v navrhu 0|astkove| spravv z
kontroly/navrhu spravy z kontroly, je SO povinny zohladnit tieto némietky a odévodnit ich
neopodstatnenost v Ciastkovej sprave z kontroly/sprave z kontroly - SO je povinny zaslat tuto

Ciastkovu spravu z kontroly/ spravu z kontroly prijimatelovi. Kontrola je v tomto pripade ukoncena
zaslanim spravy z kontroly prijimatefovi.,

18. V pripade, ak SO vyélenil Cast narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov do<«

samostatnej kontroly, mbzu byt zaverom z tejto samostatnej kontroly deklarovanych vydavkov skuto€nosti

uvedené v ods. 14 tejto kapitoly.

V pnpade ak po ukon&eni kontroly ZoP bude ZoP vratena na SO (napr. z dovodu zistenia nedostatkov pri

kontrole ZoP z Urovne CO) w—R@-pevmv—v—staneveneHehete—wA«ena&—newSO vvkona opatovnu kontrolu

wkenaiermew v zmysle pnslusnvch ustanovem zakona 0 ﬂnancne| k99trel+%m+este4ka9+tela%%@44
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1.

PRIJIMATELOM SO

Prijimatel po¢as platnosti zmluvy o poskytnuti NFP predklada SO okrem ZoP aj monitorovacie spravy a iné<

dokumenty*® (netyka sa kontroly verejného obstaravania). Kontrola udajov uvedenych v tychto dokumentoch

sa vykona na urovni SO.

&9 Zmluva o poskytnuti NFP (bod 6.1 druhy odsek)
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2. Ak pri vykone tejto kontroly

a) nie je zisteny nedostatok. kontrolovany dokument spolu s vypracovanym kontrolnym zoznamom sa [ Formatované: Pismo: Tutné
zaloZi do spisu projektu,

b) je identifikované zistenie, ktoré ma vplyv na financnd operéciu, SO je povinny zacat finanénu kontrolu [Formétované: Pismo: Tuéné
na mieste

c) je identifikované zistenie, ktoré nema vplyv na finanénu operaciu, SO postupuje podla postupov, [Formétované: Pismo: Tuéné

nastavenych v riadiacej dokumentéacii SO.
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H. NAJCASTEJSIE IDENTIFIKOVANE NEDOSTATKY

1.

Tabulka 5: Identifikované nedostatky

V ramci programového obdobia 2007 — 2013 boli na zaklade vykonanych kontrol/auditov organmi zapojenych
do implementacie a kontroly Operacného programu Informatizacia spolocnosti identifikované nedostatky
v nizSie uvedenej tabulke.

NajcastejSie nedostatky identifikované na drovni prijimatefa po¢as implementacie projektov PO7 OPII

P.c.

Oblast' nedostatku

Nedostatok

1.

Verejné obstaravanie

chyba vypolet predpokladanej hodnoty z&kazky, a ak je dolozeny
doklad s jej vypoctom, nie je z neho jasné, ¢i je cena uréena s DPH
alebo bez DPH

predmet zakazky je nelplne, nejednoznacne definovany

ak su podmienky Ucasti citované podrobne, su chybne uvedené

naddtandardné a neprimerané pozadovanie  dokladov
preukazujdcich spinenie podmienky Ucasti

zmatocne, resp. neidentifikovatelne urcend lehota na dodanie
tovaru, poskytnutie sluzby alebo uskutocnenie stavebnych prac

nevhodne uréené podmienky Ucasti vzhladom na predmet zakazky

pozadovanie certifikatov kvality pri predmete zakazky, pri ktorom to
nie je opodstatnené

kritérium najnizSia cena (neuvadza sa presne, ¢i ide o cenu s DPH
alebo cenu bez DPH, v sutaznych podkladoch je rézne definovana)

v z&pisnici z vyhodnotenia ponuk chyba uvedenie klauzuly o
podpisani zapisnice ¢lenmi komisie bez vyhrad

pouzitie nevhodného systému e-aukcie, ktory je v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani

pouzitie rokovacieho konania bez zverejnenia v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani

nevyvazené obchodné podmienky t,j. v neprospech niektorej zo
zmluvnych stran

pouzitie sitazného dialégu podla zakona o verejnom obstaravani,
pricom verejny obstaravatel nedostatotne definuje predmet
zakazky, ktory by jasne pomenoval aspof potrebu a ciel

Monitorovanie projektu

administrativne nedostatky v ramci predkladania monitorovacich
sprav projektu

Ziadne, resp. nedostato¢né zdévodnenie nedodrzania planovanych
terminov zacatia a ukoncenia realizacia hlavnych aktivit projektu

absencia povinnych a volitefnych priloh v monitorovacej sprave —
prijimatelia nesleduji zmeny vo formulari monitorovacej spravy
a z uvedeného dévodu nepredlozia pozadované povinné prilohy

neuvedenie priloh v zozname priloh MS

neaktualne udaje (napr. ponechanie textov z predoSlych
monitorovacich terminov) v:
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1. popise rizik a otvorenych otazok projektu;

2. vpopise zddévodnenia meskania aktivit a identifikacie
problémov na projekte a délezitych informéacii o projekte;

3. v popise legislativy — zoznam pravnych predpisov a navrh ich
Zmien

nedostatocné zasielanie volitelnych priloh tykajdcich sa aktivit
v ramci publicity a informovanosti a riadenia projektu

v pripade rizik, nepopisanie krokov prijimatela k dosiahnutiu
eliminacie rizika za dané monitorovacie obdobie

chybajuce datumy pri podpisoch Statutara a vypracovatela
monitorovacej spravy

3. | Ziadost o platbu

nedostatky v ramci predlozenej podpornej dokumentéacie k ZoP

nedostatky v ramci vyplneného formularu ZoP

preberanie plnenia osobami v rozpore so zmluvou o dielo

uhradenie vydavkov dodavatelovi z nespravnych étov

4. | Zmluva o dielo

nesulad a nedostatoéné vypracovanie analytickych dokumentov
vyplyvajucich zo zmluvy o dielo

administrativne  pochybenia  akceptaénych  a preberacich
protokolov

5. | Ostatné

nevyplnené/neaktualizované  povinné informacie o projekte
vASPR

nedostatona aktualizacia dat v centralnom metainformacnom
systéme verejnej spravy

nedodrZiavanie S$tandardov pre informacné systémy verejne;
spravy (vynos €. 55/2014 Z. z. o Standardoch pre informacné
systémy verejnej spravy)

nezaradenie majetku, ktory je v pouzivani na majetkové Ucty

nedostatky v oblasti vypracovania podkladov k integracii

nenaplnenie cielov projektu

nesulad realizacie aktivit s harmonogramom projektu v zmluve
o poskytnuti NFP

nedodrzanie ustanoveni Manualu pre informovanie a komunikaciu,
nedostatky v tlaovych spravach, v oznacovani dokumentov na
vSetkych urovniach, akceptacné a preberacie protokoly, vystupné
dokumenty, logotypy a pod.
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l. PRILOHY

Priloha &. 1 - Priloha k ZoP: Podrobny popis pristupového bodu (AP) s vazbou na finanéné limity
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Sprostredkovatelsky organ - Urad podpredsedu viady SR pre investicie a informatizaciu

Vypracoval:
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Schvalil
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JUDr. Daniela Durdikova

Ing. Mgr. J&n Galvanek

Ing. Erna Dohnalikova

Pracovna pozicia
referentmanazér
programovania a pre metodiku
povereny—riadenim—riaditel
odboru  riadenia—programev
spoloSnestiprogramovania __ a
metodiky
generalna__riaditelka _sekcie
sprostredkovatelského organu
informatizacie spoloénosti
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Podpis
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