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 VŠEOBECNÁ ČASŤ 

1. Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (ďalej len „OPII“) bol schválený dňa 28. októbra 
2014 v Bruseli vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie C(2014) 8045, ktorým sa schvaľujú určité prvky 
OPII na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“) a Kohézneho fondu v rámci 
cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku. 

2. Za implementáciu OPII z pozície Riadiaceho orgánu je v zmysle uznesenia vlády SR č. 171 zo dňa 
16.04.2014 zodpovedné Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“), sekcia riadenia 
projektov (ďalej len „RO“). Pozícia Sprostredkovateľského orgánu (ďalej len „SO“) pre Prioritnú os 7 (ďalej 
len „PO7“) OPII je v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu1 (ďalej len 
„ÚPPVII“). SO koná v rozsahu pôsobnosti určenej v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu 
sprostredkovateľským orgánom. V súlade s plnomocenstvom obsiahnutým v tejto zmluve a v znení Dodatku 
č.1 SO koná v mene RO.   

 PRIJÍMATELIA  

1. Prijímateľom je žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), s ktorým bola uzavretá zmluva 
o poskytnutí NFP, zverejnená podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o slobode informácií“), a ktorá nadobudla účinnosť v súlade 
s § 47a Občianskeho zákonníka. 

 CIEĽ A ÚČEL PRÍRUČKY 

1. Príručka pre prijímateľa OPII PO7 – dopytovo-orientované projekty Wifi pre teba (ďalej len „Príručka“) je 
záväzný dokument, ktorý vypracúva ÚPPVII. Príručka je platná a použiteľná len v kontexte ďalších záväzných 
dokumentov, ktorými sú OPII, Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na 
programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „SR EŠIF“), Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, 
Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej 
len „SFR“), metodické pokyny a výklady Centrálneho koordinačného orgánu (ďalej len „CKO“), metodické 
pokyny a výklady Certifikačného orgánu (ďalej len „CO“), Manuál pre informovanie a komunikáciu pre 
prijímateľov OPII 2014-2020 (www.opii.gov.sk), príručky ITMS2014+2, metodické usmernenia SO pre 
prijímateľov PO7 OPII. 

2. Cieľom Príručky je poskytnúť prijímateľom podrobné informácie týkajúce sa podmienok prijatia NFP a 
procesov súvisiacich s realizáciou a ukončením projektu, informácie o spôsoboch kontroly projektov, 
monitorovaním a publicitou, s postupmi pri zmenách projektu v priebehu implementácie a jeho financovaním.  

3. Text Príručky je vypracovaný v súlade s OPII a všeobecne platnými dokumentmi vypracovanými a 
schválenými na národnej úrovni - SR EŠIF, SFR, zákon o príspevku z EŠIF, metodické pokyny a výklady 
CKO, usmernenia SO, Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre 
programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „SF EŠIF“), ktorých aktuálne verzie sú dostupné na webových 
sídlach www.partnerskadohoda.gov.sk, www.finance.gov.sk, www.vicepremier.gov.sk 
a www.informatizacia.sk.  

                                                           

1 S účinnosťou od 01.06.2016 úlohy Sprostredkovateľského orgánu pre prioritnú os 7 Informačná spoločnosť OPII plní Úrad podpredsedu vlády SR pre 
investície a informatizáciu v súlade so zákonom č. 171/2016 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a od prijatia Uznesenia vlády SR č. 354/2016 zo dňa 
22.08.2016 k určeniu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. 

2 Pre všetky ustanovenia, povinnosti a postupy stanovené v tejto Príručke, ktoré predpokladajú použitie ITMS2014+ po 31. decembri 2015, pričom príslušná 

funkcionalita ešte nie je v rámci ITMS2014+ v plnom rozsahu zabezpečená, platí, že aj po tomto termíne sa uplatňuje obdobný postup ako do 31. decembra 

2015. Po spustení príslušných funkcionalít ITMS2014+ je zodpovedný subjekt povinný dodatočne zaevidovať príslušné dokumenty v jednotlivých moduloch 

ITMS2014+. 

 

http://www.opii.gov.sk/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
http://www./
http://www.informatizacia.sk/
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 PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ PRÍRUČKY 

1. Príručka upravuje postupy prijímateľa po podpise a nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. 
Príručka je platná dňom jej schválenia SO a účinná odo dňa zverejnenia na webovom sídle SO 
www.informatizacia.sk, resp. neskorší deň určený na webovom sídle SO. 

2. SO si vyhradzuje právo v prípade potreby informácie v tejto Príručke upraviť, doplniť alebo aktualizovať, a to 
najmä podľa skúseností z implementačného procesu. O aktualizácii Príručky bude SO informovať prijímateľov 
elektronicky a zároveň uverejní znenie aktualizovanej Príručky s jasným označením verzie a dátumu, od 
ktorého je predmetná verzia účinná, na webovom sídle www.informatizacia.sk.  

3. S nadobudnutím účinnosti novej verzie Príručky sa ruší platnosť a účinnosť tej predošlej. 

4. Za účelom opravy formálnych chýb/nedostatkov v platnej verzii Príručky (napr. nesprávne uvedený odkaz, 
nefunkčný hypertextový odkaz, chybné formátovanie/číslovanie, preklepy a pod.), ktoré nemenia pracovné 
postupy uvedené v Príručke, si SO vyhradzuje právo na ich opravu, bez potreby informovať prijímateľov o 
vykonaných opravách. Informáciu o formálnych opravách SO zverejní na svojom webovom sídle 
www.informatizacia.sk. 

 

http://www.informatizacia.sk/
http://www.informatizacia.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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 REALIZÁCIA PROJEKTU 

1. Základný právny rámec pre poskytovanie pomoci prijímateľom predstavuje zmluva o poskytnutí NFP. Zmluva 
o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 
47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia poskytovateľom v Centrálnom 
registri zmlúv (ďalej len „CRZ“).  

2. Realizácia hlavných aktivít projektu zodpovedá obdobiu tzv. fyzickej realizácie projektu, t. j. obdobiu, v 
rámci ktorého prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné aktivity projektu od začatia realizácie hlavných aktivít 
projektu, najskôr však od termínu definovanom vo výzve, do ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. 

3. Začatie realizácie hlavných aktivít projektu nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie  
hlavnej aktivity projektu uvedenej v prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP), a to 
kalendárnym dňom:  

a) vystavenia prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy 
uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka alebo  

b) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa projektu.  

Poznámka: Vykonanie úkonov spojených s realizáciou verejného obstarávania nie je realizáciou hlavných 
aktivít projektu a preto vo vzťahu k začatiu realizácie hlavných aktivít projektu nevyvoláva právne dôsledky. 

4. Začatie realizácie hlavných aktivít projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik oprávnených 
výdavkov. 

5. Prijímateľ je povinný informovať SO o začatí realizácie projektu Hlásením o realizácie aktivít projektu do 
20 pracovných dní od začatia prvej hlavnej aktivity projektu, a to prostredníctvom ITMS2014+. V hlásení 
prijímateľ vyznačí skutočný deň začatia realizácie hlavnej aktivity projektu a uvedie presný názov hlavnej 
aktivity, ktorou projekt začal realizovať.  

6. Ak výzva umožňuje začatie realizácie hlavných aktivít projektu v čase predchádzajúcom účinnosti zmluvy o 
poskytnutí NFP a prijímateľ skutočne začal s realizáciou hlavných aktivít projektu pred účinnosťou zmluvy o 
poskytnutí NFP, je povinný zaslať SO Hlásenie o realizácii aktivít projektu do 20 pracovných dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to prostredníctvom IMTS2014+. Spôsob komunikácie a 
doručovania je definovaný v čl. 4 zmluvy o poskytnutí NFP a v kapitole D. tejto príručky.   

7. V prípade, ak prijímateľ nezašle Hlásenie o realizácie aktivít projektu SO v zmysle bodu 6 a 7 tejto kapitoly, 
za začatie realizácie hlavných aktivít projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 5 prílohy č. 2 
zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň začatia realizácie hlavných aktivít projektu, (prvý deň 
kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s realizáciou hlavných aktivít projektu prijímateľ skutočne 
začal.  

Upozornenie: Ak prijímateľ nezačne s realizáciou hlavných aktivít projektu do 6 mesiacov od dátumu, uvedeného 

v prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný požiadať SO o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP spôsobom 

uvedeným v časti C.2 Zmena zmluvy o poskytnutí NFP, konkrétne formou Žiadosti o povolenie vykonania zmeny 

v zmluve o poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu). V prípade, ak prijímateľ vo vzťahu k povinnosti 

požiadať o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby 6 mesiacov od termínu začatia realizácie 

hlavných aktivít projektu:  

a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP, ide 

o podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP,  

b) neporušil uvedenú povinnosť, teda požiadal v stanovenej dobe o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP a SO 

túto zmenu schválil, prijímateľ je povinný začať s realizáciou hlavných aktivít projektu v novom termíne, 

pričom zároveň platia pravidlá definované v článku 6, bod 6.8, písmeno b) zmluvy o poskytnutí NFP.  
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 POSTUPY REALIZÁCIE PROJEKTOV 

1. Prijímateľ je povinný pri realizácii projektu postupovať v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP, metodickými 
dokumentmi definovanými výzvou. Prijímateľovi sú poskytované platby (predfinancovanie, refundácia) na 
realizáciu aktivít projektu a úhradu faktúr dodávateľovi na základe žiadostí o platbu v súlade so zmluvou o 
poskytnutí NFP. 

2. Po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný realizovať podporné aktivity v oblasti 
informovania a komunikácie, pričom je povinný postupovať v súlade s Manuálom pre informovanie a 
komunikáciu pre prijímateľov OPII 2014-2020, ktorý je zverejnený na webovom sídle 
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie a v súlade 
so zmluvou o poskytnutí NFP. Výdavky na tieto aktivity však nie sú oprávnenými výdavkami v zmysle 
výzvy na predkladanie žiadosti o NFP (ďalej len „ŽoNFP“). 

3. Ak samotný prijímateľ zistí akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva SR 
týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do zmluvy o 
poskytnutí NFP (ďalej len „nezrovnalosť“), bezodkladne3 oznámi zistenú nezrovnalosť a predloží dokumenty 
preukazujúce zistenú nezrovnalosť na SO. Okrem prípadov pri VO, pri ktorom podozrenie z nezrovnalosti, 
resp. nezrovnalosť do ITMS2014+ registruje RO (prijímateľ zasiela oznámenie RO a na vedomie SO).        

C.1.1 UKONČENIE PROJEKTU 

1. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej 
Následnej monitorovacej správy, ktorú je prijímateľ povinný predložiť SO v súlade s kapitolou F.2 Následná 
monitorovacia správa (čl. 4 VZP zmluvy o poskytnutí NFP) s výnimkou definovanou v článku 7, odsek 7.2 
zmluvy o poskytnutí NFP. 

2. Ukončenie projektu sa sleduje na nasledovných úrovniach: 

a) ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu; 

b) finančné ukončenie projektu. 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie projektu. 
Realizácia hlavných aktivít projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy prijímateľ kumulatívne 
splní nižšie uvedené podmienky: 

a) fyzicky sa zrealizovali hlavné aktivity projektu,  

b) predmet projektu bol riadne dodaný prijímateľovi, prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru 

plnenia, aj ho uviedol do užívania.  

Splnenie týchto podmienok sa preukazuje najmä: 

a) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ktoré sú podpísané, pričom z dokumentu alebo 

doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie predmetu projektu prijímateľom a 

uvedenie predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na predmet projektu relevantné); 

b) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že 

predmet projektu bol odovzdaný prijímateľovi, alebo bol so súhlasom prijímateľa sfunkčnený tak, ako sa 

to predpokladalo v schválenej ŽoNFP. 

Finančné ukončenie projektu nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých aktivít v rámci realizácie aktivít 

projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:  

                                                           

3 Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení   
Príručky pre prijímateľa stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku 
skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 

https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie
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a) prijímateľ uhradil všetky oprávnené výdavky všetkým svojím dodávateľom, voči ktorým mal právne 

záväznú povinnosť úhrady výdavkov a tieto sú premietnuté do účtovníctva prijímateľa v zmysle 

príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v zmluve o poskytnutí NFP a 

b) prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.  

3. Dňom, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k finančnému ukončeniu projektu, 
začína obdobie udržateľnosti projektu. V rámci tohto obdobia je prijímateľ povinný zachovať (udržať) 
výsledky realizovaného projektu definovaných prostredníctvom merateľného ukazovateľa projektu počas 
stanoveného 5 ročného obdobia.  

4. Prijímateľ je v súvislosti s ukončovaním projektu povinný: 

a) ukončiť fyzickú a finančnú realizáciu projektu a splniť podmienky vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí 

NFP4; 

b) predložiť záverečnú žiadosť o platbu, alebo žiadosť o poskytnutie predfinancovania vzťahujúce sa k 

výdavkom realizovaným do konca obdobia oprávnenosti výdavkov vrátane požadovanej dokumentácie;  

c) vrátiť finančné prostriedky podľa čl. 10, ods. 1 VZP zmluvy o poskytnutí NFP; 

d) do 30 dní od ukončenia realizácie aktivít projektu predložiť monitorovaciu správu projektu (s príznakom 

„záverečná“) v súlade s kapitolou F tejto príručky; 

e) predkladať na SO následné monitorovacie správy projektu počas 5 rokov od finančného ukončenia 

projektu v súlade s kapitolou F tejto príručky; 

f) zabezpečiť uchovanie účtovnej a inej podpornej dokumentácie súvisiacej s projektom v súlade s 

určenými zmluvnými podmienkami a národnými predpismi; 

g) poskytovať súčinnosť všetkým relevantným zainteresovaným subjektom v súvislosti so zabezpečením 

procesu ukončenia pomoci EŠIF v rámci programového obdobia 2014 – 2020. 

5. SO je oprávnený zmluvne zabezpečiť svoje pohľadávky vo vzťahu k prijímateľom NFP zabezpečovacími 
prostriedkami uvedenými v kap. 2 MP CKO č. 19 v platnom znení 
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/. 

 ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP 

1. Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných 
strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku 
k zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak. Uvedené nevylučuje 
možnosť iniciovať zmenu zmluvy o poskytnutí NFP zo strany SO v prípade, ak je zmena nevyhnutná v súlade 
s článkom 6 zmluvy o poskytnutí NFP. 

2. Prijímateľ je povinný oznámiť SO (odbor implementácieprojektov) všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú 
negatívny vplyv na plnenie zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa projektu alebo sa 
akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinnosti prijímateľa zo zmluvy o poskytnutí NFP 
vo vzťahu k cieľu projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy o poskytnutí NFP, a to bezodkladne (do 7 
pracovných dní) od ich vzniku (bližšie viď článok 6 zmluvy o poskytnutí NFP) prostredníctvom formulára 
Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu) (ďalej 
„žiadosť o zmenu“), v ktorej budú podrobne popísané a riadne odôvodnené všetky požadované zmeny na 
projekte, ich charakter a nevyhnutnosť uzatvorenia dodatku. Spôsob, resp. forma doručenia žiadosti o zmenu 
je popísaná nižšie v tabuľke č.1, stĺpec Spôsob vykonania zmeny. Formulár žiadosti o zmenu je zverejnený 
na webovom sídle http://informatizacia.sk/805-menu/22116s. SO ako poskytovateľ pomoci nie je povinný 
navrhovanej žiadosti o zmenu podanej prijímateľom vyhovieť. 

                                                           

4 SO môže povinnosti pre prijímateľov súvisiace s ukončovaním realizácie projektov PO7 OPII stanoviť nad rámec ustanovení zmluvy o poskytnutí NFP 
vydaním Usmernení SO, ktoré pre prijímateľa majú záväzný charakter. 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/
http://informatizacia.sk/805-menu/22116s
http://informatizacia.sk/805-menu/22116s
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3. Súčasne je SO oprávnený požadovať od prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, dokumentácie alebo 
iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti 
súvisiacej s projektom, ak má vplyv na oprávnené výdavky projektu, realizáciu aktivít projektu alebo súvisí 
s dosiahnutím/udržaním cieľa projektu.   

4. Prijímateľ je povinný v procese prípravy projektov realizovať také opatrenia, ktorými bude 
predchádzať vzniku dodatočných výdavkov. Ak pri implementácii projektu PO7 OPII napriek tomu 
dôjde k vzniku dodatočných výdavkov, tieto budú posudzované zo strany SO prostredníctvom 
zmenovej komisie a v súlade s kapitolou C.2 príručky za predpokladu, že nedôjde k prekročeniu sumy 
NFP uvedenej v rozhodnutí o schválení ŽoNFP. Dodatočné výdavky nad rámec NFP v rozhodnutí 
o schválení ŽoNFP budú považované za neoprávnené a SO ich nebude posudzovať. Prijímateľ je 
povinný výdavky nad sumu uvedenú v rozhodnutí o schválení ŽoNFP realizovať z vlastných zdrojov. 

Tabuľka 1: Kategorizácia zmien v programovom období 2014 - 2020 

Typ zmeny Vymedzenie zmeny Spôsob vykonania zmeny 

Zmena zmluvy a jej 
príloh (s výnimkou 
prílohy č. 1 – VZP 
a prílohy č. 4 -
Finančné opravy za 
porušenie pravidiel 
a postupov VO ) 
z dôvodu ich 
aktualizácie. 

(článok 6, odsek 
6.2, písmeno a) 
zmluvy 
o poskytnutí NFP) 

Zosúladenie zmluvy s platným znením nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 
(ďalej „všeobecné nariadenie“), Implementačných 
nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych 
predpisov SR a právnych aktov EÚ, SR EŠIF a SFR.  

Po vykonaní zmeny v zmluve 
o poskytnutí NFP a jej príloh SO 
zasiela elektronicky informáciu 
o vykonaní zmeny, spolu s odkazom 
na webove sídlo 
http://informatizacia.sk/805-
menu/22116s. 

Zmena sa vykoná vo forme 
písomného a očíslovaného dodatku k 
zmluve o poskytnutí NFP.   

Zmena prílohy č. 1- 
VZP a prílohy č. 4 -
Finančné opravy za 
porušenie pravidiel 
a postupov VO 
az dôvodu ich 
aktualizácie. 

(článok 6, odsek 
6.2, písmeno b) 
zmluvy 
o poskytnutí NFP) 

Zosúladenie prílohy č. 1 – VZP a prílohy č. 4 - Finančné 
opravy za porušenie pravidiel a postupov VO s platným 
znením všeobecného nariadenia, Implementačných 
nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych 
predpisov SR a právnych aktov EÚ, SR EŠIF a SFR. 

Zmenu textu VZP a prílohy č. 4  
vykonáva SO. Po vykonaní zmeny SO 
zasiela prijímateľovi elektronicky 
informáciu o vykonaní zmeny, spolu s 
odkazom na číslo, pod ktorým sú 
aktualizované VZP a príloha č. 4 už 
zverejnené v Centrálnom registri 
zmlúv a na webovom sídle 
http://informatizacia.sk/805-
menu/22116s. 

Doručením oznámenia dochádza k 
zmene zmluvy o poskytnutí NFP vo 
VZP a v prílohe č. 4 z dôvodu ich 
aktualizácie. 

Podstatná zmena 
projektu podľa 
článku 1 odsek 3 
VZP. 

(článok 6, odsek 
6.2, písmeno f) 
zmluvy 
o poskytnutí NFP) 

Podstatná zmena projektu je spojená s podstatným 
porušením zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik 
podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou 
prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho časť v súlade 
s článkom 10 VZP a to vo výške, ktorá je úmerná 
obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v 
dôsledku vzniku podstatnej zmeny projektu. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne 
písomne oznámiť SO podstatnú 
zmenu projektu. 

Ak v rámci realizácie projektu 
nastala podstatná zmena v zmysle 
zmluvy o poskytnutí NFP, ide o 
dôsledok podstatného porušenia 
povinností prijímateľom a takúto 
zmenu nemôže SO schváliť.  

http://informatizacia.sk/805-menu/22116s
http://informatizacia.sk/805-menu/22116s
http://informatizacia.sk/805-menu/22116s
http://informatizacia.sk/805-menu/22116s
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Typ zmeny Vymedzenie zmeny Spôsob vykonania zmeny 

Významnejšia 
zmena projektu. 

(článok 6, odsek 
6.2, písmeno e) 
a odsek 6.3 zmluvy 
o poskytnutí NFP) 

 

Zmena, v prípade ktorej je nutné schválenie takejto 
zmeny zo strany SO.  

Významnejšie zmeny sú bližšie špecifikované v Zmluve 
o poskytnutí NFP v článku 6 odsek 6.2, písmeno e) 
a odsek 6.3. 

Pri významnejšej zmene projektu má 
prijímateľ povinnosť o vykonaní 
zmeny požiadať SO formou Žiadosti 
o povolenie vykonania zmeny 
v zmluve o NFP (významnejšia 
zmena projektu), ktorá je zverejnená 
na webovom sídle 
http://informatizacia.sk/805-
menu/22116s.  

Prijímateľ podáva žiadosť o zmenu 
pred vykonaním alebo po vykonaní 
samotnej zmeny v zmysle článku 6 
odsek 6.2, písmeno e) a odsek 6.3 
zmluvy o poskytnutí NFP. 

Významnejšie zmeny je možné 
vykonať len na základe vzájomnej 
dohody oboch zmluvných strán vo 
forme písomného a vzostupne 
očíslovaného dodatku k zmluve o 
poskytnutí NFP. 

Menej významná 
zmena projektu  

(článok 6, odsek 
6.2, písmeno d) 
zmluvy 
o poskytnutí NFP) 

 

Zmena, v prípade ktorej je postačujúce oznámenie zo 
strany prijímateľa. Takúto zmenu oznámi prijímateľ SO 
spôsobom stanoveným v zmluve o poskytnutí NFP. 

Menej významné zmeny sú bližšie špecifikované 
v Zmluve o poskytnutí NFP v článku 6 odsek 6.2, 
písmeno d). 

Prijímateľ je povinný bezodkladne (do 
7 pracovných dní) písomne oznámiť 
SO, že nastala takáto zmena, avšak 
nie je povinný požiadať o zmenu 
zmluvy o poskytnutí NFP formou 
Žiadosti o povolenie vykonania 
zmeny v zmluve o NFP 
(významnejšia zmena projektu).  

V prípade, ak SO neakceptuje 
oznámenie prijímateľa (článok 6 
odsek 6.2, písmeno d) a má za to, že 
ide o zmenu, pri ktorej sa má 
postupovať inak, je SO oprávnený 
zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, 
resp. ako významnú zmenu projektu, 
a ďalej postupovať podľa príslušného 
odseku článku 6 zmluvy o poskytnutí 
NFP. V ostatných prípadoch SO 
informuje prijímateľa o výsledku 
zmenového konania formou 
oznámenia, v ktorom konštatuje, že 
vzal zmenu projektu na vedomie, čím 
dochádza k akceptovaniu tejto menej 
významnej zmeny. 

Formálna zmena 

(článok 6, odsek 
6.2, písmeno c) 
zmluvy 
o poskytnutí NFP) 

 

Zmena, ktorá nemá potenciál vecne ovplyvniť 
realizáciu aktivít projektu, či dosahovanie, resp. 
udržanie dosiahnutých cieľov, výstupov a výsledkov 
projektu. Takúto zmenu oznámi prijímateľ SO 
spôsobom stanoveným v zmluve o poskytnutí NFP. 

Formálna zmena predstavuje zmenu, 
ktorú SO berie na vedomie, tzn. SO 
zmenu neschvaľuje. 

Formálna zmena nevyžaduje zmenu 
zmluvy o poskytnutí NFP. 

http://informatizacia.sk/805-menu/22116s
http://informatizacia.sk/805-menu/22116s


Príručka pre prijímateľa | Operačný program Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7 – DOP WiFi pre Teba (verzia 2.0) 

11 

 

Typ zmeny Vymedzenie zmeny Spôsob vykonania zmeny 

Formálne zmeny sú bližšie špecifikované v Zmluve 
o poskytnutí NFP v článku 6 odsek 6.2 písmeno c). 

Formálnu zmenu oznámi písomne 
jedna zmluvná strana druhej zmluvnej 
strane a zmena sa premietne do 
zmluvy o poskytnutí NFP pri 
najbližšom písomnom dodatku.  

Súčasťou oznámenia sú doklady, z 
ktorých zmena jednoznačne vyplýva 
(napr. výpis z OR, rozhodnutie 
prijímateľa, odkaz na príslušný právny 
predpis a pod.). 

Upozornenie: V prípade, ak má prijímateľ pochybnosti, či ide o významnejšiu alebo menej významnú, resp. 
formálnu zmenu projektu, príp. pochybnosti o iných skutočnostiach týkajúcich sa predmetnej zmeny projektu, je 
odporúčané, aby bezodkladne kontaktoval (telefonicky, e-mailom) SO (odbor implementácie projektov) a 
odkonzultoval ďalší postup. 

C.2.1 POSTUP PRI ZMENÁCH, KTORÉ SI NEVYŽADUJÚ ZMENU ZMLUVY 
O POSKYTNUTÍ NFP 

1. Formálne zmeny a menej významné zmeny projektu, ktoré nemajú vplyv na zmenu zmluvy, ale ich vykonanie 
je potrebné na zabezpečenie úspešnej realizácie projektu, prijímateľ bezodkladne (do 7 pracovných dní) 
oznámi SO v písomnej forme.  

2. Oznámenie zmeny musí obsahovať minimálne:  
 stručný popis; 
 zdôvodnenie navrhovanej zmeny projektu; 
 dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cieľov projektu; 
 dopad navrhovanej zmeny na merateľné ukazovatele projektu;  
 dopad navrhovanej zmeny na rozpočet projektu. 

3. Právne účinky súvisiace s formálnymi a menej významnými zmenami projektu nastávajú dňom doručenia 
vyrozumenia (zaslaného listom alebo elektronicky ) prijímateľovi, v ktorom sa uvádza, že SO berie zmenu 
projektu na vedomie.  

4. V prípade zmeny osoby (vymenovanie/doplnenie novej, odvolanie/zmena pôvodnej) oprávnenej konať v mene 
prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) je prijímateľ povinný doručiť SO 
okrem písomného oznámenia aj novú plnú moc, resp. zmenenú plnú moc (všetko v troch vyhotoveniach). 

5. Prijímateľ je taktiež povinný oznámiť SO elektronicky aj zmenu kontaktnej osoby (minimálne v rozsahu 
formulára ŽoNFP). 

C.2.2 POSTUP PRI ZMENÁCH, KTORÉ SI VYŽADUJÚ ZMENU ZMLUVY 
O POSKYTNUTÍ NFP (ZMENOVÉ KONANIE) 

1. Za významnejšie zmeny, ktoré si vyžadujú zmenu zmluvy o poskytnutí NFP sú považované zmeny, ktoré 
spočívajú najmä v zmene definovanej v zmluve o poskytnutí NFP, článok 6, odsek 6.2, piísmeno e) a odsek 
6.3. 

2. V prípade významnejších zmien projektu je prijímateľ povinný požiadať o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP 
pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo 
pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť (článok 
6 odsek 6.3 zmluvy o poskytnutí NFP). 

3. Prijímateľ predkladá žiadosť o zmenu na formulári Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku (významnejšia zmena projektu) (ďalej aj „žiadosť o zmenu“), 
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ktorá je zverejnená na webovom sídle www.informatizacia.sk. Žiadosť o zmenu musí byť riadne odôvodnená 
a musí obsahovať charakter zmeny, nevyhnutnosť dodatku a všetky požadované informácie a údaje, inak je   
SO oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť .  

4. Ak predmetom Žiadosti o zmenu má byť predĺženie časového rámca realizácie aktivít projektu, má prijímateľ 
povinnosť predložiť žiadosť 15 kalendárnych dní pred ukončením poslednej realizovanej aktivity projektu. 
Ak je predmetom Žiadosti o zmenu zmena verejného obstarávania, prijímateľ predloží dokumentáciu 
k verejnému obstarávaniu v požadovanej forme stanovenou Príručkou pre realizáciu verejného 
obstarávania OPII (zverejnená na webovom sídle: https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-
obstaravanie) na RO a na vedomie SO, pričom sa dokumentácia k verejnému obstarávaniu nevyžaduje ako 
príloha Žiadosti o zmenu. Avšak v Žiadosti o zmenu musí byť odvolávka naň. 

5. V prípade zistenia formálnych alebo vecných nedostatkov v Žiadosti o zmenu SO vyzve prijímateľa (napr. 
listom, elektronicky), aby v stanovenej lehote (ktorá nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní odo dňa 
doručenia tejto výzvy), predloženú žiadosť o zmenu doplnil alebo upravil. 

6. Predloženú aktualizovanú Žiadosť o zmenu SO opätovne posúdi. V prípade neodstránenia nedostatkov 
alebo nedoplnenia požadovaných údajov/dokumentov v stanovenej lehote zo strany prijímateľa SO Žiadosť 
o zmenu neschváli. Neschválenie Žiadosti o zmenu z dôvodu neodstránenia formálnych nedostatkov nemá 
vplyv na právo prijímateľa opätovne predložiť upravenú Žiadosť o zmenu . 

7. SO posudzuje oprávnenosť zmeny vzhľadom na predmet projektu a vplyv zmeny na definované ciele, 
merateľné ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpočet a obdobie udržateľnosti projektu a taktiež posudzuje 
oprávnenosť v súlade s podmienkami zmluvy o poskytnutí NFP, usmerneniami SO a platnou legislatívou 
(napr. zákon o finančnej kontrole a audite) v lehote do 15 pracovných dní od doručenia kompletnej Žiadosti 
o zmenu, pričom proces je ukončený zaslaním Vyrozumenia k Žiadosti o zmenu. V prípade technicky a 
odborne náročných zmien alebo nutnosti zabezpečenia odborného stanoviska zo strany externého experta, 
alebo v relevantných prípadoch stanoviska RO je SO oprávnený lehotu na administráciu zmenového konania 
primerane predĺžiť. O predĺžení lehoty na administráciu zmenového konania SO elektronicky informuje 
prijímateľa. 

8. Na schválenie zmeny v projekte a zmluvy o poskytnutí NFP ani na uzatvorenie dodatku k zmluve o poskytnutí 
NFP nie je právny nárok. V prípade ak SO dospeje k záveru, že zmenu nie je možné pre nesplnenie vecných 
aspektov významnejšej zmeny projektu schváliť, SO žiadosť o zmenu neschváli. Neschválenie žiadosti 
o zmenu z dôvodu nesplnenia vecných aspektov významnejšej zmeny projektu je konečné a prijímateľ nie je 
oprávnený opätovne požiadať SO o vykonanie rovnakej zmeny za rovnakých skutkových podmienok. 
V prípade ak prijímateľ napriek neschváleniu žiadosti o zmenu zo strany SO opätovne požiada o schválenie 
tej istej zmeny, pričom objektívne nenastali zmeny skutkových podmienok, SO bez ďalšieho preskúmavania 
takúto žiadosť o zmenu opätovne neschváli. 

9. SO nemôže schváliť takú zmenu, ktorá by znamenala podstatnú zmenu projektu definovanú v článku 
1, odsek 3 VZP. V prípade, ak SO zistí, že v rámci projektu nastala podstatná zmena projektu, ide o dôsledok 
podstatného porušenia povinností prijímateľom a SO môže odstúpiť od zmluvy o poskytnutí NFP a požadovať 
od prijímateľa vrátenie celej poskytnutej výšky NFP alebo jeho časti.  

10. V prípade súhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu zasiela SO prijímateľovi najneskôr do                     
20 pracovných dní od zaslania Vyrozumenia k Žiadosti o zmenu návrh dodatku k zmluve o poskytnutí NFP 
v prípade, že zmena zmluvy o poskytnutí NFP bude na základe rozhodnutia SO vykonaná formou písomného 
dodatku. 

11. Po podpise vedúceho  úradu, resp. jeho oprávneného zástupcu návrh dodatku k zmluve o poskytnutí NFP 
v  5 rovnopisoch SO zasiela prijímateľovi doporučenou poštou s doručenkou alebo zabezpečí doručenie 
iným vhodným spôsobom (napr. kuriérom, alebo osobne PM s potvrdením o prijatí návrhu dodatku 
prijímateľom) a poskytne prijímateľovi lehotu minimálne 5 pracovných dní na prijatie návrhu na uzavretie 
dodatku k zmluve o poskytnutí NFP. SO je oprávnený poskytnutú lehotu na prijatie návrhu na uzavretie 
dodatku k zmluve o poskytnutí NFP primerane predĺžiť na základe odôvodnenej písomnej (listom, 
elektronicky) požiadavky prijímateľa. Prijímateľ zašle späť 4 podpísané rovnopisy a 5. (bez podpisovej 
tabuľky) si ponechá. SO je oprávnený rozhodnúť, že 5 rovnopisov návrhu na uzavretie dodatku k zmluve 
o poskytnutí NFP bude odovzdaných prijímateľovi po dohode s ním na pracovisku SO. Obdobne je SO 

http://www.informatizacia.sk/
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie
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oprávnený rozhodnúť aj o prevzatí prijímateľom podpísaných 4 rovnopisov po dohode s prijímateľom na 
pracovisku SO. V takýchto prípadoch poskytovateľ, resp. prijímateľ vypracuje potvrdenie (preberací protokol) 
o odovzdaní, resp. prevzatí dodatku k zmluve o poskytnutí NFP. Návrh na uzavretie dodatku zmluvy o 
poskytnutí NFP zaniká dňom uplynutia lehoty určenej SO na prijatie návrhu dodatku zmluvy o poskytnutí NFP 
alebo doručením prejavu prijímateľa o odmietnutí návrhu na uzavretie dodatku zmluvy o poskytnutí NFP. 

12. V súlade s ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám SO zabezpečí prvé 
zverejnenie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP v CRZ. Deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia je dňom 
nadobudnutia účinnosti dodatku k zmluve o poskytnutí NFP. 

13. V prípade nesúhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu prijímateľ nie je oprávnený k realizácii 
predmetnej zmeny pristúpiť. V prípade, ak prijímateľ významnejšiu zmenu projektu zrealizuje bez jej 
schválenia zo strany SO, je táto skutočnosť považovaná za podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP 
zo strany prijímateľa a vzniknuté výdavky viažuce sa k takejto zmene projektu sa považujú za neoprávnené. 

14. Prijímateľ je oprávnený podať Žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny projektu (článok 6 
odsek 6.10 zmluvy o poskytnutí NFP), pričom je v týchto prípadoch povinný požiadať o zmenu najneskôr 30 
pracovných dní pred predložením žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú 
požadovanou zmenou dotknuté, a to v prípadoch: 

a) akejkoľvek odchýlky v rozpočte projektu týkajúcej sa oprávnených výdavkov - neplatí, ak ide o zníženie 
výšky oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie stanoveného cieľa projektu. 
Súčasťou Žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho 
sa Žiadosti o zmenu aj nasledovné informácie/údaje:  
 v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte projektu, 

preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi prijímateľom a  
dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), 

 v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte projektu, 
uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre projekt, 
t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu projektu,  

 v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť rozpočet 
projektu, odôvodnenie, že nejde o podstatnú zmenu projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP, 

b) inej zmeny projektu alebo zmeny súvisiacej s projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený 
režim zmien, bez ohľadu na to, či ide o významnejšiu zmenu projektu. 

15. Ak Žiadosť o zmenu v zmysle bodu 14 prijímateľ nepredloží SO v stanovenej lehote, budú všetky 
výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, uznané za neoprávnené výdavky. 

16. Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou projektu nastanú tak ako je uvedené 
v článku 6, odsek 6.12 zmluvy o poskytnutí NFP. 

17. V súvislosti s predlžovaním doby realizácie hlavných aktivít projektu platia pravidla definované v článku 
6, odsek 6.9 zmluvy o poskytnutí NFP. 
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 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA 

1. Pre informovanie prijímateľov o možnostiach financovania v rámci PO7 OPII, pre získavanie informácií a 
komunikáciu počas implementácie projektov PO7 OPII slúžia nasledujúce informačné kanály: 

Tabuľka 2: Organizácie kontaktu a ich informačné kanály 

Organizácia Popis hlavných činností vo vzťahu k prijímateľovi Kontakt 

Sprostredkovateľský 
orgán  

SO zodpovedá za operatívne riadenie PO7 OPII. 
Implementuje projekty ŠF, pripravuje výzvy, resp. vyzvania v 
prípade národných projektov na predkladanie ŽoNFP, 
schvaľuje ŽoNFP, uzatvára zmluvy o poskytnutí NFP so 
žiadateľom, monitoruje projekt, kontroluje žiadosti o 
platbu ako aj vykonáva na projekte kontrolu. Je orgánom, 
s ktorým komunikuje prijímateľ. Prijímateľ môže SO 
kontaktovať telefonicky, alebo si dohodnúť osobnú návštevu. 
SO poskytne prijímateľovi konzultácie potrebné pri plnení 
povinností implementácie projektu a pri ostatných 
náležitostiach projektov informatizácie financovaných zo ŠF. 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a 
informatizáciu  
Sekcia sprostredkovateľský orgán 
informatizácie spoločnosti 
Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 
tel.: 00421/2/2092 8190 
e-mail: po7opii@vicepremier.gov.sk.sk 
http://www.vicepremier.gov.sk/ 
http://www.informatizacia.sk 

Riadiaci orgán  Riadiaci orgán je orgánom zodpovedným za celkové riadenie 
a koordináciu OPII vrátane výkonu kontroly verejného 
obstarávania. Prijímateľ kontaktuje RO v súvislosti 
s výkonom kontroly verejného obstarávania v prípade 
sťažností a podaní ohľadom postupov riadenia OPII. 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR 
Sekcia riadenia projektov 
Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 
P.O.BOX 100 
tel.: 00421/2/ 5949 4111 
e-mail: opii@opii.gov.sk 
http://www.opii.gov.sk/ 

 

2. Prijímatelia sú povinní dohodnúť si termín konzultácie s projektovým, resp. finančným manažérom SO vopred 
telefonicky alebo e-mailom. Prijímatelia môžu svoje otázky posielať priamo SO.. Na informácie, ktoré SO 
poskytne verbálne alebo telefonicky, sa prijímateľ nemôže odvolávať.  

3. Záväzné informácie sú prijímateľom poskytované  v písomnej forme (tzn. v listinnej podobe, alebo elektronicky 
prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom, 
kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou 
pečaťou)  alebo e-mailom. 

4. Písomná forma komunikácie medzi SO a prijímateľom môže prebiehať alternatívne aj v elektronickej podobe, 
a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných 
prípadoch prostredníctvom ITMS 2014+ alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom 
zo strany SO nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných 
na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k 
písomnej komunikácii v listinnej podobe.  

5. Bežná vzájomná komunikácia súvisiaca so zmluvou o poskytnutí NFP môže prebiehať aj prostredníctvom e-
mailu. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je prijímateľ povinný uvádzať ITMSITMS2014+ kód projektu a 
názov projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob 
doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto 
doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne SO zverejnených verejne 
prístupným spôsobom. Podrobnejšie informácie o spôsobe komunikácie medzi SO a prijímateľom sa uvedené 
v článku 4 zmluvy o poskytnutí NFP. 

6. Na žiadosti o informácie na úrovni projektov zasielané na SO odpovedá SO v lehote najneskôr 8 pracovných 
dní odo dňa podania žiadosti. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa konkrétneho projektu kontaktuje 
prijímateľ prednostne príslušného projektového manažéra/finančného manažéra, ktorý má na starosti daný 
projekt.  

7. Informácie súvisiace s PO7 OPII a kontaktné údaje na SO sa nachádzajú na webovom sídle SO 
www.informatizacia.sk. Aktuálne informácie o realizácii štrukturálnej a kohéznej politiky EÚ v podmienkach 

http://www.vicepremier.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
http://www.opii.gov.sk/
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SR, ako aj iné relevantné odkazy súvisiace s EŠIF nájdete na týchto webových sídlach  
www.partnerskadohoda.gov.sk a www.vicepremier.gov.sk. 

8. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, 
ktorý na základe zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti 
informovania a komunikácie. Všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie musia obsahovať 
informácie uvedené v zmluve o poskytnutí NFP (podľa čl. 5 VZP) a Manuáli pre informovanie 
a komunikáciu pre prijímateľov OPII 2014-2020, ktorý je zverejnený na webovom sídle 
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie. 

9. Prijatím finančných prostriedkov prijímateľ súčasne vyjadruje súhlas so začlenením do Zoznamu prijímateľov 
pre účely informovania a komunikácie. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledovných informácií 
v zozname prijímateľov (zverejnený napr. v rámci výziev na webovom sídle www.informatizacia.sk, v rámci 
zmluvy o poskytnutí NFP v CRZ): názov a sídlo prijímateľa; názov, ciele a stručný opis projektu; miesto 
realizácie projektu; časový rámec realizácie projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít projektu; celkové 
náklady na projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; ukazovatele projektu; fotografie 
a audiovizuálne záznamy z miesta realizácie aktivít projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením a šírením 
uvedených údajov tiež inými spôsobmi, a to na základe rozhodnutia SO. 

 VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ PODANÝCH NA ÚPPVII 

1. Vybavovanie sťažností je upravené zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o sťažnostiach“). V súlade so Smernicou vedúceho úradu ÚPPVII č. 12/2016 o vybavovaní 
sťažností zabezpečuje vybavovanie sťažností podateľňa a referát kontroly.  

2. O prešetrení sťažnosti sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje náležitosti v zmysle § 19 zákona o sťažnostiach. 
Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi.  

3. Základnými prostriedkami, ktorými je žiadateľ oprávnený domáhať sa nápravy pri vydanom rozhodnutí o 
ŽoNFP sú odvolanie a preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, v súlade so zákonom o príspevku 
z EŠIF. 

4. Podľa § 4, ods. 1,  písm. d) zákona o sťažnostiach sťažnosťou nie je podanie, ktoré smeruje proti rozhodnutiu 
orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu, t. j. proti rozhodnutiu o schválení 
ŽoNFP, neschválení ŽoNFP, zastavení konania o ŽoNFP. 

 

 

 

file:///C:/Users/jgalvanek/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/C1SSWXL0/www.partnerskadohoda.gov.sk
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https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie
http://www.informatizacia.sk/


Príručka pre prijímateľa | Operačný program Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7 – DOP WiFi pre Teba (verzia 2.0) 

16 

 

 FINANCOVANIE PROJEKTU 

1. Finančná kontrola sa vykoná podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov.  

2. Prijímateľ je v súvislosti s ukončením pomoci v programovom období 2014 – 2020 povinný ukončiť finančnú 
realizáciu projektu a splniť podmienky a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ má 
povinnosť uhradiť výdavky projektu (tzn. poníženie stavu finančných prostriedkov na účte prijímateľa) do 
31.12.2023. Prijímateľ je povinný predložiť na SO záverečnú žiadosť o platbu, resp. posledné zúčtovanie 
predfinancovania vzťahujúce sa k výdavkom realizovaným do konca obdobia oprávnenosti (obdobie 
oprávnenosti výdavkov je definované vo výzve) vrátane požadovanej dokumentácie v nižšie uvedených 
termínoch spolu s vyhlásením o ukončení realizácie projektu. 

 VYPRACOVANIE A DORUČENIE ŽIADOSTI O PLATBU 

1. Prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v rámci zmluvy o poskytnutí NFP sa prijímateľovi 
poskytujú na základe Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“).  

2. Vyplácanie prijímateľa sa môže realizovať systémom predfinancovania alebo systémom refundácie. Pri 
jednotlivých systémoch financovania sa postupuje v súlade so SFR. 

3. ŽoP prijímateľ vyplní podľa pokynov uvedených v SFR (príloha 1b) a odošle ju elektronicky prostredníctvom 
verejnej časti ITMS2014+ v súlade s Príručkou k ITMS2014+ zverejnenej na webovom sídle 
www.partnerskadohoda.gov.sk v termínoch a za podmienok stanovených v zmluve o poskytnutí NFP spolu 
s povinnými prílohami definovanými v SFR.  

4. Nevyhnutnou podmienkou predloženia ŽoP na SO je, aby prijímateľ pred predložením ŽoP zaevidoval údaje 
o zrealizovanom verejnom obstarávaní do ITMS2014+ podľa aktuálne platnej Príručky pre realizáciu 
verejného obstarávania OPII (zverejnená na webovom sídle https://www.opii.gov.sk/metodicke-
dokumenty/verejne-obstaravanie.  

5. ŽoP sú prijímateľom vypracované a elektronicky odosielané prostredníctvom elektronického formulára 
v rámci verejnej časti ITMS2014+ a následne v originálnom vyhotovení v písomnej forme (tzn. v listinnej 
podobe, alebo elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, podpísané kvalifikovaným 
elektronickým podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo 
kvalifikovanou elektronickou pečaťou) predložené SO v stanovených termínoch uvedených v zmluve 
o poskytnutí NFP spolu s povinnými prílohami.  

6. V súčasnosti už priamo ITMS2014+ disponuje funkcionalitou elektronického predkladania formulára ŽoP.  
Táto funkcionalita spočíva v automatickom vygenerovaní elektronickej správy a formuláru ŽoP ako prílohy 
elektronickej správy pre realizáciu elektronického podania. V prípade, že je používateľ verejnej časti 
ITMS2014+ prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, môže vykonať elektronické 
podanie ŽoP. Pre vykonanie elektronického podania nemusí opustiť verejnú časť ITMS2014+. Na verejnej 
časti ITMS2014+ elektronickým podpisom podpíše vygenerovanú elektronickú správu ako aj formulár ŽoP. 
ITMS2014+ automaticky identifikuje adresáta takéhoto podania a takto vytvorené podanie doručuje priamo 
do schránky SO. 

7. Momentom začatia kontroly ŽoP je doručenie písomnej formy ŽoP. Súčasťou každej ŽoP je podporná 
dokumentácia – originály alebo rovnopisy faktúr, resp. účtovných dokladov rovnocennej hodnoty, prípadne 
rovnopis dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, výpisy z účtu a pod. Ako podporná dokumentácia sa na SO 
prikladá aj zmluva s dodávateľom (2 rovnopisy), pri prvej relevantnej ŽoP. V prípade, že zmluva s 
dodávateľom už bola zverejnená v ITMS2014+ (s odkazom na link v CRZ), prijímateľ ju nemusí predkladať 
(platí aj pre dodatky k zmluve s dodávateľom).  

8. SO vykoná administratívnu finančnú kontrolu ŽoP podľa SR EŠIF a SFR a následne prostredníctvom 
platobnej jednotky (ďalej len „PJ“) poskytne finančné prostriedky, prípadne vyzve prijímateľa na odstránenie 
zistených nedostatkov. Aktuálny formulár ŽoP a pokyny na jej vyplnenie sú v prílohe (č. 1a a č. 1b) k SFR na 
webovom sídle www.finance.gov.sk. Minimálny rozsah relevantnej podpornej dokumentácie pre najčastejšie 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie
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sa vyskytujúce skupiny výdavkov stanovuje tabuľka č. 3 tejto Príručky a Metodický pokyn CKO č. 6 
zverejnený na webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk.  

9. Pri predkladaní ŽoP typu predfinancovanie a refundácia je prijímateľ povinný predložiť vyplnenú prílohu č. 1 
tejto Príručky, v ktorej bude podrobný popis jednotlivých typov prístupových bodov (AP) spolu s väzbou na 
finančné limity prístupových bodov. 

10. V nasledujúcej tabuľke uvádzame príklady základných dokladov (podporná dokumentácia) podľa typu 
výdavkov a typu ŽoP (podanej v papierovej podobe). 

Tabuľka 3: Príklady základných dokladov podľa typu výdavkov a typu ŽoP 

 

TYP ŽOP 

- 

TYP VÝDAVKU 

REFUNDÁCIA PREDFINANCOVANIE ZÚČTOVANIE 
PREDFINANCOVANIA 

 Sprievodný list Sprievodný list Sprievodný list 

Formulár ŽoP  Formulár ŽoP  Formulár ŽoP 

Podporná dokumentácia Podporná dokumentácia Podporná dokumentácia 

 Nákup HW a 
krabicového softvéru 
(Externý Access Point 
(AP) / Interný Access 
Point (AP)) 

. 

Zmluva s dodávateľom, 
faktúry, dodacie listy (DL) 
s uvedením počtu 
Externých AP, resp. 
Interných AP a  
súvisiacich nákladových 
položiek, ktoré sú 
nevyhnutné k obstaraniu 
HW, SW, licencií, 
inštalácií a konfigurácie 
pre AP a vstupujú do 
obstarávacej ceny AP, 
preberacie/ akceptačné 
protokoly, doklad o 
zaúčtovaní (likvidačný list 
k faktúre). Zaraďovací 
protokol (v prípade 
zaradenia do majetku), 
Výpis z bankového účtu, 
Protokolárne prevzatie 
diela. Dokumentácia 
súvisiaca s umiestnením 
a nasadením AP 
v zmysle bodu 13 Testu 
splnenia technických 
parametrov v rámci Wifi 
pre Teba (príloha č. 9 
výzvy OPII-2018/7/1-
DOP).5 

Zmluva s dodávateľom, 
faktúry, dodacie listy (DL) 
s uvedením počtu 
Externých AP, resp. 
Interných AP a 
súvisiacich nákladových 
položiek, ktoré sú 
nevyhnutné k obstaraniu 
HW, SW, licencií, 
inštalácií a konfigurácie 
pre AP a vstupujú do 
obstarávacej ceny AP, 
preberacie/ akceptačné 
protokoly, doklad o 
zaúčtovaní (likvidačný list 
k faktúre). Zaraďovací 
protokol (v prípade 
zaradenia do majetku), 
Protokolárne prevzatie 
diela. Dokumentácia 
súvisiaca s umiestnením 
a nasadením AP 
v zmysle bodu 13 Testu 
splnenia technických 
parametrov v rámci Wifi 
pre Teba (príloha č. 9 
výzvy OPII-2018/7/1-
DOP).5 

 

Výpis z bankového účtu 

 

                                                           

5 Uvedenú dokumentáciu prijímateľ predkladá v prípade, ak nebola predložená v rámci konania o Žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
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11. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných ŽoP uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú 
podmienkam uvedeným v zmluve o poskytnutí NFP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, úplnosť a správnosť 
údajov uvedených v ŽoP. Pri príprave ŽoP používa prijímateľ skupiny výdavkov schválené v ŽoNFP. Číselník 
oprávnených výdavkov OPII je súčasťou ITMS2014+ a je uvedený v Príručke k oprávnenosti výdavkov, ktorá 
tvorí prílohu Príručky pre žiadateľa – DoP Wifi pre Teba. 

12. SO je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku ŽoP z technických dôvodov na strane SO maximálne vo výške 
0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v zmluve o poskytnutí NFP. 

13. Minimálna výška ŽoP, ktorú predkladá prijímateľ, je 40,00 EUR (vrátane prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu 
na spolufinancovanie, vrátane vlastných zdrojov prijímateľa, ak relevantné), s výnimkou žiadosti o platbu 
(zúčtovanie predfinancovania) v prípadoch nevyhnutných pre splnenie podmienok zúčtovania. 

14. Každá platba prijímateľovi z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je realizovaná v EUR 
len do výšky súčtu pomeru prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie z oprávnených 
výdavkov projektu. V prípade, ak má prijímateľ povinnosť použiť vlastné zdroje, každá platba musí byť 
doplnená zdrojmi prijímateľa v pomere schválenom na projekt. 

15. Momentom začatia kontroly ŽoP je doručenie (t.j. prijatie) písomnej formy (tzn. v listinnej podobe, alebo 
elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, podpísanú kvalifikovaným elektronickým 
podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou 
elektronickou pečaťou) ŽoP SO. SO vykoná kontrolu ŽoP podľa čl. 125 všeobecného nariadenia a v zmysle 
zákona o finančnej kontrole v lehote stanovenej SFR a na základe podmienok a postupu výkonu kontroly 
projektu definovaných v SR EŠIF: 

a) Administratívnou finančnou kontrolou ŽoP SO overuje zabezpečenie splnenia zákonnosti, 
správnosti a oprávnenosti predložených nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných 
výdavkov a ostatných skutočností uvedených v ŽoP vrátane ich podpornej dokumentácie a ich súladu s 
legislatívou EÚ a SR a zmluvou o poskytnutí NFP;  

b) Finančnú kontrolu na mieste vykoná SO aspoň jedenkrát počas realizácie projektu, najneskôr pri 
záverečnej ŽoP. SO môže vykonať kontrolu na mieste priebežne počas realizácie projektu podľa 
potreby.  

16. Kontrola projektu ŽoP je podrobnejšie rozpísaná v kapitola G4. 

17. Na základe vykonanej administratívnej finančnej kontroly ŽoP, SO ŽoP schváli (schváli v plnej výške), 
schváli v zníženej sume (schváli vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov alebo schváli vo výške 
zníženej o nárokované finančné prostriedky, ktoré sú predmetom samostatnej kontroly), alebo pozastaví 
alebo zamietne a to v lehotách určených SFR.  

18. Pre prijímateľov obec zabezpečuje PJ prevod prostriedkov na realizáciu projektu z výdavkového účtu formou 
transferu. Prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie z príslušného výdavkového účtu PJ sú 
prevedené na účet prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí NFP v súlade s § 8 zákona č. 291/2002 Z. z. o 
Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Deň pripísania finančných prostriedkov na účet 
prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. 

19. SO prostredníctvom PJ zabezpečuje poskytovanie platieb (prostriedky EÚ a ŠR) nasledujúcimi spôsobmi: 

a) systémom predfinancovania, 
b) systémom refundácie. 

20. Prijímateľ je povinný predkladať SO spolu s priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania 
Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP (kapitola F.). Prijímateľ je povinný predložiť SO informáciu, o stave 
realizácie aktivít projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na projekte ako aj o ďalších informáciách v 
súvislosti s realizáciou projektu vo formáte stanovenom SO. Formulár k Doplňujúcim monitorovacím údajom 
k ŽoP je zverejnený na webovom sídle www.informatizacia.sk. Kontrola doplňujúcich monitorovacích údajov 
k ŽoP prebieha v rámci kontroly správnosti ŽoP, nakoľko sú neoddeliteľnou súčasťou samotnej ŽoP. 

 SYSTÉM PREDFINANCOVANIA 

http://www.informatizacia.sk/
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1. V rámci systému predfinancovania sa poskytujú platby na základe prijímateľom predložených, dosiaľ 
nezaplatených účtovných dokladov (v lehote splatnosti) vystavených dodávateľom. 

2. Pri využití systému predfinancovania sa vyplácanie NFP uskutočňuje v dvoch etapách – etape poskytnutia 
predfinancovania a etape zúčtovania predfinancovania. SO je oprávnený v prípade potreby počas výkonu 
kontroly ŽoP (poskytnutie predfinancovania), vyčleniť časti nárokovaných finančných prostriedkov 
z predloženej ŽoP (poskytnutie predfinancovania). V prípade systému predfinancovania je možné 
nárokované finančné prostriedky vyčleniť len na úrovni účtovného dokladu.  

3. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených 
výdavkov na projekt. V prípade zníženia celkových oprávnených výdavkov sa predfinancovanie poskytuje 
do momentu dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky celkových oprávnených výdavkov. Prijímateľ 
elektronicky prostredníctvom ITMS2014+ predloží SO poslednú žiadosť o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania (s príznakom záverečná)), ktorá plní funkciu záverečnej ŽoP.  

E.2.1 ETAPA POSKYTNUTIA PREDFINANCOVANIA 

1. Prijímateľ po začatí realizácie hlavných aktivít projektu a nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP 
predkladá SO ŽoP (poskytnutie predfinancovania) elektronicky prostredníctvom ITMS2014+ a podľa postupov 
definovaných SR EŠIF a SFR. ŽoP predkladá prijímateľ v lehote splatnosti záväzku 
dodávateľovi/zhotoviteľovi. Po schválení ŽoP, SO predkladá ŽoP na PJ v termíne do 25 pracovných dní 
od prijatia ŽoP na SO. PJ po schválení ŽoP SO vykoná kontrolu ŽoP (poskytnutie predfinancovania) v zmysle 
zákona o finančnej kontrole a audite do 5 pracovných dní od prijatia ŽoP v ITMS2014+. 

2. PJ najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania správy z administratívnej finančnej kontroly prijímateľovi zadá 
platobné príkazy na úhradu prijímateľovi prostredníctvom Štátnej pokladnice z rozpočtovaných výdavkov (z 
výdavkového účtu) pomerne za zdroje EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie. 

3. Prijímateľ je následne povinný bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa pripísania prostriedkov 
na jeho účte, previesť prostriedky dodávateľovi/zhotoviteľovi na úhradu nezaplatených účtovných dokladov 
(vo výške 100%, vrátane vlastných prostriedkov, ak relevantné). Sankciu za omeškanie platby (prekročenie 
lehoty splatnosti) voči dodávateľovi / zhotoviteľovi znáša samotný prijímateľ. 

E.2.2 ETAPA ZÚČTOVANIA POSKYTNUTÉHO PREDFINANCOVANIA 

1. Po poskytnutí predfinancovania je prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každého poskytnutého predfinancovania  
najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na jeho účte potvrdzujúci úpravu 
rozpočtu prijímateľa. Za splnenie povinnosti riadneho zúčtovania predfinancovania prijímateľom elektronicky 
cez verejnú časť ITMS2014+ sa považuje aj predloženie ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) na SO 
v originálnom vyhotovení v písomnej forme (tzn. listinnej podobe, alebo elektronicky prostredníctvom 
Ústredného portálu verejnej správy, podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovaným 
elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou) najneskôr do 
3 pracovných dní odo dňa odoslania ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+. 
V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) od 
prijímateľa na SO najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa odoslania ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) cez 
verejnú časť ITMS2014+, je SO oprávnený predmetnú ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) v ITMS2014+ 
zamietnuť. 

2. Prijímateľ v rámci zúčtovania predfinancovania predkladá spolu so ŽoP výpis z bankového účtu (originál alebo 
kópiu s podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa alebo ním poverenej osoby) potvrdzujúci príjem 
prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, ako aj doklady preukazujúce skutočnú úhradu 
výdavkov deklarovaných v ŽoP (výpis z bankového účtu, resp. prehlásenie banky o úhrade výdavkov originál 
alebo kópiu s podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa alebo ním poverenej osoby). 

3. SO pri kontrole žiadosti o zúčtovanie predfinancovania postupuje obdobne ako pri kontrole ŽoP (poskytnutie 
predfinancovania). V prípade schválenia SO predloží túto ŽoP PJ do 10 pracovných dní od prijatia ŽoP na 
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SO. Ku každej schválenej ŽoP (poskytnutie predfinancovania) prijímateľ predkladá SO samostatnú ŽoP 
(zúčtovanie predfinancovania). 

4. Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je prijímateľ povinný na základe vzájomnej komunikácie so SO vrátiť 
PJ bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia lehoty na zúčtovanie.  

5. Prijímateľ vráti nezúčtovaný rozdiel každej jednej poskytnutej platby predfinancovania samostatne. V prípade 
vrátenia sumy nezúčtovaného rozdielu z vlastnej iniciatívy prijímateľa, prijímateľ pred zrealizovaním úhrady 
finančných prostriedkov oznámi SO výšku vrátenia nezúčtovaného rozdielu prostredníctvom verejnej časti 
ITMS2014+. Zároveň najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia lehoty na zúčtovanie poskytnutého 
predfinancovania vráti sumu nezúčtovaného rozdielu PJ. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie správny 
variabilný symbol automaticky generovaný ITMS2014+. Pri realizovaní vrátenia prijímateľ postupuje v zmysle 
zmluvy o poskytnutí NFP. 

6. Prijímateľ predloží SO cez verejnú časť ITMS2014+ oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov. Za 
zúčtovanie poskytnutého predfinancovania sa považuje aj vrátenie celej sumy poskytnutého 
predfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania. 

Podrobnejšie informácie týkajúce sa finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu sú 
popísané v aktuálnej verzii SFR zverejnenej na webovom sídle www.finance.gov.sk. 

 SYSTÉM REFUNDÁCIE 

1. Systém refundácie sa uplatňuje v prípade určenia SO po dohode s prijímateľom.  

2. V rámci systému refundácie sa prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie preplácajú na 
základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany prijímateľa, tzn., že prijímateľ je povinný realizovať 
výdavky najskôr z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške. 
Každá platba prijímateľovi z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je realizovaná len do 
výšky súčtu pomeru prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie schváleného na projekt. V 
rámci systému refundácie prijímateľ uhradí výdavky najskôr z vlastných zdrojov a spolu so ŽoP - priebežná 
platba (podaná elektronicky prostredníctvom ITMS2014+ a podľa postupov definovaných Systémom riadenia 
EŠIF) predkladá jeden rovnopis účtovných dokladov spolu s kompletnými výpismi z účtu, potvrdzujúce úhradu 
faktúr dodávateľovi/zhotoviteľovi. 

Podrobnejšie informácie týkajúce sa finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu sú 
popísané v aktuálnej verzii SFR  zverejnenej na webovom sídle www.finance.gov.sk. 

file:///C:/Users/Brano/AppData/Local/Temp/www.finance.gov.sk
http://www.finance.gov.sk/
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 MONITOROVANIE PROJEKTU 

1. Monitorovanie na úrovni projektu SO vykonáva počas doby platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. 
Účelom monitorovania projektov počas ich realizácie je dôsledné a pravidelné sledovanie pokroku (stavu) 
realizácie aktivít projektu vrátane dosahovania plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov a plnenia 
ďalších povinností stanovených prijímateľovi v zmluve o poskytnutí NFP. Účelom monitorovania projektu po 
ukončení jeho realizácie je sledovanie dodržiavania povinnosti prijímateľa týkajúcej sa obdobia udržateľnosti 
projektu a plnenia ďalších povinností stanovených prijímateľovi v zmluve o poskytnutí NFP. Zosumarizované 
výstupy monitorovania na úrovni projektu tvoria podklady pre zostavovanie výročných správ a záverečnej 
správy o vykonávaní OPII. Monitorovanie na úrovni projektu upravuje Metodický pokyn CKO č. 15 
zverejnený na webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk. 

2. Monitorovanie projektu sa vykonáva v súlade s ustanoveniami článku 4 VZP zmluvy o poskytnutí NFP. Vo 
vzťahu k obdobiu realizácie projektu sa získavajú relevantné údaje o projekte nasledovným spôsobom:  

a) Prijímateľ zasiela doplňujúce monitorovacie údaje o projekte vždy v rámci prílohy vybraných 
typov ŽoP - priebežná platba a poskytnutie predfinancovania vo formáte stanovenom SO podľa vzoru 
CKO č. 26 Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP. Pri ostatných typoch ŽoP (t.j. zúčtovanie 
predfinancovania) prijímateľ doplňujúce monitorovacie údaje nepredkladá na SO. Formulár doplňujúcich 
monitorovacích údajov je zverejnený na webovej stránke http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-
cko/.  

b) Ak prijímateľ ešte nepredložil SO doplňujúce monitorovacie údaje, tzn. ešte nepredložil SO žiadnu 
relevantnú ŽoP (priebežná platba a poskytnutie predfinancovania) do 6 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie výročnej 
monitorovacej správy, predkladá prijímateľ SO mimoriadnu monitorovaciu správu projektu podľa 
vzoru CKO č. 31 (do 3 pracovných dní) od uplynutia 6 mesačnej lehoty. SO je oprávnený vyžadovať 
informácie v rozsahu uvedenom v mimoriadnej monitorovacej správe projektu aj mimo stanovených 
termínov, príp. informácie nad rámec rozsahu stanovenom v mimoriadnej monitorovacej správe 
projektu.   

c) prostredníctvom výročnej monitorovacej správy projektu (ďalej len „VMS“), záverečnej 
monitorovacej správy projektu (ďalej len „ZMS“) vo formáte podľa vzoru CKO č. 25, následnej 
monitorovacej správy projektu (ďalej len „NMS“) vo formáte stanovenom SO podľa vzoru CKO č. 27 
a mimoriadnej monitorovacej správy projektu vo formáte stanovenom SO podľa vzoru CKO č. 31, 
ktorých vzory sú zverejnené na webovom stránke  http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/. 

d) prostredníctvom ostatných podporných nástrojov slúžiacich na monitorovanie projektu, ktorými sú 
informácie predkladané prijímateľmi na základe požiadaviek SO a to v rozsahu a termínoch určených 
SO. Prijímateľ je v tomto prípade povinný bezodkladne alebo v inom termíne určenom SO predložiť 
akékoľvek informácie vo vzťahu k projektu (napr. dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením 
prijímateľa, s realizáciou projektu, účelom projektu, s aktivitami prijímateľa súvisiacimi s účelom 
projektu, s vedením účtovníctva) a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k ŽoP, 
resp. predkladania monitorovacích správ projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných 
údajoch na úrovni projektu. 

3. Pri monitorovaní projektu a vypracovávaní jednotlivých dokumentov prijímateľ aktívne využíva funkcionalitu 
ITMS2014+ a jednotlivé postupy podľa Príručky k ITMS2014+ zverejnenej na webovom sídle 
www.partnerskadohoda.gov.sk.          

 VÝROČNÁ A ZÁVEREČNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU  

1. Vzor VMS a ZMS je uvedený na webovom sídle SO http://informatizacia.sk/805-menu/22116s#Monitorovanie.   

2. VMS projektu je vypracovávaná prijímateľom v ročnej periodicite, pričom priebežné monitorovanie počas roka 
je zabezpečené cez monitorovanie projektu vo vzťahu k ŽoP, resp. mimo kontroly ŽoP prostredníctvom 
kontroly doplňujúcich monitorovacích údajov. Termín vypracovania VMS je k 31.12. roku n.  

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
http://informatizacia.sk/805-menu/22116s#Monitorovanie
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3. Monitorované obdobie v rámci prvej monitorovacej správy je obdobie od účinnosti zmluvy o poskytnutí 
NFP alebo, v prípade ak k začatiu realizácie hlavných aktivít projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti 
zmluvy o poskytnutí NFP, od začatia realizácie hlavných aktivít projektu, do 31.12. roku n (t.j. rok, v ktorom 
nadobudla zmluva o poskytnutí NFP účinnosť).  

4. Monitorované obdobie každej ďalšej VMS je stanovené od 01.01. roku n+1 do 31.12. roku n+1. Prijímateľ 
má povinnosť predložiť na SO VMS do 31.01. roku nasledujúceho po monitorovanom období (napr. 
monitorovaciu správu za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 je prijímateľ povinný predložiť najneskôr do 
31. januára 2016). Počet VMS je závislý od dĺžky realizácie projektu. 

5. ZMS projektu mázahŕňa monitorované obdobie od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP (resp. od 
začatia realizácie hlavných aktivít projektu pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle 
odseku 3 tejto kapitoly) do momentu ukončenia realizácie aktivít projektu, pričom prijímateľ má povinnosť 
predložiť túto ZMS do 30 pracovných dní odo dňa ukončenia aktivít projektu (resp. vo výnimočných prípadoch, 
ak sú aktivity ukončené pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, do 30 pracovných dní odo 
dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP). Prijímateľ predkladá za monitorované obdobie 
posledného roku, v ktorom boli ukončené aktivity projektu, iba ZMS (VMS sa nepredkladá). 

6. Prijímateľ je povinný k VMS a ZMS pripojiť relevantné prílohy v zmysle Zoznamu povinných príloh výročnej / 
záverečnej monitorovacej správy projektu, ktorý je zverejnený na webovej stránke 
http://informatizacia.sk/805-menu/22116s. 

7. Prijímateľ je oprávnený k VMS a ZMS pripojiť aj iné relevantné prílohy (napr. fotodokumentáciu, prezenčné 
listiny a pod.).  

8. Jednotlivé údaje v rámci monitorovacej správy sú vypĺňané manuálne alebo automaticky prostredníctvom 
ITMS2014+, pričom monitorovacia správa projektu obsahuje pri každom poli vypĺňanom prostredníctvom 
ITMS2014+ príslušnú poznámku.  

9. Na úrovni projektov je prostredníctvom VMS možné sledovať aj iné údaje nad rámec merateľných 
ukazovateľov. V prípade potreby za účelom monitorovania, hodnotenia a kontroly SO môže v zmluve o 
poskytnutí NFP zadefinovať dodatočné iné údaje, ktoré bude od prijímateľa vyžadovať a následne ich môže 
sledovať cez VMS v časti „Iné údaje na úrovni projektu“.  

10. VMS a ZMS sa po jej vypracovaní zasiela SO prostredníctvom ITMS2014+. ZMS a VMS je potrebné zaslať 
okrem elektronickej podoby aj vytlačenú a ručne podpísanú vygenerovanú systémom ITMS2014+ (1x originál) 
prostredníctvom podateľne, resp. iným spôsobom doručenia (napr. pošta, osobne, kuriér).  

11. SO po doručení VMS/ZMS posúdi údaje zadané prijímateľom do príslušnej MS projektu v lehote do 25 
pracovných dní od fyzického pridelenia MS príslušnému PM SO. Do tohto času sa nezapočítava čas, ktorý 
prijímateľ potreboval na úpravy alebo doplnenie VMS/ZMS, najviac však v rozsahu 25 pracovných dní.  

12. SO v prípade potreby doplnenia, resp. opravy VMS/ZMS vyzve prijímateľa listom (zaslaným doporučene 
s doručenkou resp. osobne) na úpravu a/alebo doplnenie príslušnej MS v termíne minimálne 5 pracovných 
dní od doručenia výzvy na úpravu a/alebo doplnenie príslušnej MS. Kontrola VMS/ZMS je ukončená 
momentom zaslania informácie SO o schválení VMS/ZMS prijímateľovi elektronicky. 

13. V prípade nesplnenia povinnosti prijímateľa predložiť VMS/ZMS v stanovenom termíne, SO elektronicky, 
resp. listom zašle prijímateľovi upomienku. Nesplnenie povinnosti predloženia VMS/ZMS v stanovenej lehote 
je porušením  zmluvy o poskytnutí NFP (príslušné ustanovenie čl. 4 VZP). 

 NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA 

1. NMS predstavuje nástroj SO pre zber informácií o projekte, na základe ktorých vyhodnocuje zachovanie účelu 
poskytnutia NFP. Povinnosť vypracovať NMS projektu je primárne naviazaná na obdobie udržateľnosti 
projektu, tzn. 5 rokov od finančného ukončenia projektu. 

 

http://informatizacia.sk/805-menu/22116s
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2. NMS môže v prípade potreby obsahovať prílohy. Ide najmä o dokumenty preukazujúce informácie uvádzané 
v správe (napr. preukázanie splnenia pravidiel publicity doložením fotodokumentácie z miesta umiestnenia 
stálej tabule a pod.). 

3. Prijímateľ NMS vypracuje a zašle SO prostredníctvom ITMS2014+. NMS je potrebné zaslať okrem 
elektronickej podoby aj vytlačenú a ručne podpísanú vygenerovanú systémom ITMS2014+ (1x originál) 
prostredníctvom podateľne, resp. iným spôsobom doručenia (napr. pošta, osobne, kuriér).  

4. Prijímateľ predkladá NMS do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé 
monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia realizácie aktivít projektu (t.j. kalendárny deň 
nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia ZMS) do 12 mesiacov odo dňa finančného ukončenia 
projektu. Ďalšie NMS sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia obdobia udržateľnosti 
projektu.  

5. Prijímateľ je povinný bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať SO o kalendárnom dni ukončenia 
realizácie hlavných aktivít projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít projektu.  

6. SO po doručení NMS posúdi údaje zadané prijímateľom do NMS v lehote 25 pracovných dní od fyzického 
pridelenia MS príslušnému PM SO. Do tohto času sa nezapočítava čas, ktorý prijímateľ potreboval na úpravy 
alebo doplnenie VMS/ZMS, najviac však v rozsahu 25 pracovných dní. 

7. SO v prípade potreby doplnenia, opravy NMS vyzve prijímateľa listom na úpravu a/alebo doplnenie NMS v 
termíne minimálne 5 pracovných dní od doručenia výzvy na úpravu a/alebo doplnenie NMS. Kontrola NMS 
je ukončená momentom zaslania informácie SO o schválení NMS prijímateľovi. 

8. V prípade nesplnenia povinnosti prijímateľa projektový manažér SO elektronicky, resp. listom upomína 
prijímateľa za neprijatie NMS v stanovenom termíne. Nesplnenie povinnosti predkladania NMS projektu, ktorá 
vyplýva pre prijímateľa zo zmluvy o poskytnutí NFP je jej porušením.  

9. Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak: 

a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie nezrovnalosti alebo iného porušenia zmluvy 

o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,  

b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne 

prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s projektom, 

c) je projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 

VZP zmluvy o poskytnutí NFP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne 

obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať nezrovnalosť alebo iné porušenia zmluvy o poskytnutí 

NFP s finančným dopadom. 

 

 OPATRENIA NA STRANE SO NA ZÁKLADE ANALÝZY VÝSLEDKOV 
MONITOROVANIA PROJEKTU 

1. SO počas procesu monitorovania projektu analyzuje informácie o príslušnom projekte. SO na základe 
posúdenia monitorovacích správ, ŽoP a ich príloh v ITMS2014+ s ohľadom na pôvodný návrh projektu môže: 

a) vykonať finančnú kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, 
proporcionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami 
rozpočtov aktivít; 

b) krátiť rozpočet v súlade s podmienkami definovanými v zmluve o poskytnutí NFP v článku 10 VZP; 
c) odstúpiť od zmluvy o poskytnutí NFP. 

2. SO môže navrhnúť odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP v prípade, že prijímateľ nezačne s realizáciou 
hlavných aktivít projektu do 6 mesiacov od dátumu uvedeného v prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP (tab. 
č. 5) (pričom za začiatok realizácie hlavných aktivít projektu sa nepovažuje začatie verejného obstarávania) 
a prijímateľ nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP. 

3. SO môže uplatniť vyššie spomenutý sankčný mechanizmus pre prípady nenapĺňania zmluvne stanovenej 
hodnoty merateľného ukazovateľa zo strany prijímateľa, resp. neudržania hodnoty merateľného ukazovateľa 
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dosiahnutej bezprostredne po ukončení realizácie projektu vo forme krátenia každej rozpočtovej položky 
(podpoložky) príslušným percentom podľa Tabuľky č. 4 nasledovne: 

Tabuľka 4: Výška NFP v súvislosti s mierou naplnenia merateľného ukazovateľa 

% naplnenia merateľného 
ukazovateľa 

Výška poskytnutého NFP 

od 95 do 100 % Možnosť čerpania rozpočtu vo výške 100 %. 

od 80 do 95 % 

Krátenie všetkých výdavkov podľa rozpočtu percentom krátenia rozpočtu 
vypočítaným ako rozdiel medzi 95 % a percentom napĺňania merateľného 
ukazovateľa, pričom krátená položka (podpoložka) bude zaokrúhlená na desať 
centov nahor. 

do 80 % Návrh na odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

Príklad:  

Plnenie indikátora je Indik. (počet prístupových bodov) = 82,5 %.  

Následne SO vypočíta percento krátenia rozpočtu ako 95 – 82,5 = 12,5 %. 

4. Sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví SO v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov (ďalej len 
„ŽoV“), ktorú zašle prijímateľovi elektronicky6 prostredníctvom ITMS2014+. SO v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú 
má prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je prijímateľ povinný vrátenie vykonať. V prípade 
odstúpenia od zmluvy o poskytnutí NFP SO nie je povinný zaslať Prijímateľovi ŽoV, keďže suma NFP, ktorá 
sa má vrátiť, vyplýva priamo z odstúpenia od zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ sa zaväzuje v súlade 
s článkom 10, odsek 4 VZP zmluvy o poskytnutí NFP vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 60 
pracovných dní odo dňa doručenia ŽoV prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. 

5. Príspevok z fondov SO prijímateľovi ponechá  len vtedy, ak v období 5 rokov od ukončenia operácie nedošlo 
k podstatnej zmene, ktorá ovplyvňuje povahu projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo ktorá 
poskytuje právnickej osobe, fyzickej osobe alebo orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie a ktorá 
vyplýva zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry. 

6. Za podstatnú zmenu projektu sa považuje minimálne: 
a) generovanie príjmov výstupmi a výsledkami projektu, ktoré neboli zahrnuté v ŽoNFP; 
b) predaj/akékoľvek prenechanie alebo prenájom majetku inému právnemu subjektu bez jednoznačného 

zmluvného zachovania jeho používania na pôvodný účel, resp. pri poskytnutí neoprávneného 
zvýhodnenia akémukoľvek subjektu; 

c) zmena právnej formy a charakteru činnosti prijímateľa alebo ukončenie činnosti prijímateľa. 

 

                                                           

6 Nevyhnutnosť predkladania listinnej podoby schválenej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov prijímateľovi bude závislá od podmienok evidencie 
dokladov vysporiadania finančných vzťahov vo verejnej časti ITMS2014+ a neverejnej časti ITMS2014+, pričom prijímateľ bude informovaný o zozname 
svojich záväzkov na verejnej časti ITMS2014+ na základe jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu. 
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 KONTROLA PROJEKTU 

1. Právnym titulom na výkon kontroly projektu je účinná zmluva o poskytnutí NFP7 a legislatíva EÚ a SR, najmä 
zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých (zákon o finančnej 
kontrole). 

2. Povinnosť vykonávania kontroly projektu vychádza tiež z čl. 125, ods. 4 až 7 a čl. 74, ods. 1 a 2 všeobecného 
nariadenia. SO je oprávnený kontrolovať akékoľvek skutočnosti súvisiace s projektom a to kedykoľvek počas 
účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP a v súlade s článkom 12 VZP. Predmet kontroly určí SO v nadväznosti na 
požiadavky, ktoré vzniknú počas implementácie projektu. 

3. V súlade so Zmluvou o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom vykonáva 
finančnú kontrolu verejného obstarávania RO. Povinnosti pre prijímateľa v súvislosti s touto kontrolou 
upravuje Príručka pre realizáciu verejného obstarávania OPII zverejnená na webovom sídle 
www.opii.gov.sk. 

4. Kontrolou projektu sa rozumie súhrn činností SO a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje najmä: 
a) plnenie podmienok poskytnutia príspevku v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP; 
b) súlad deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených prijímateľom a súvisiacej dokumentácie 

s legislatívou EÚ a SR; 
c) dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP; 
d) dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku realizácie aktivít a výstupov projektu; 
e) ďalšie povinnosti stanovené prijímateľovi v zmluve o poskytnutí NFP. 

5. Kontrola projektu sa vždy vykonáva voči prijímateľovi. V rámci kontroly projektu sa, v prípade potreby, 
vykonáva aj kontrola u ostatných osôb podieľajúcich sa na implementácii projektu, t. j. napr. kontrola partnera, 
užívateľa alebo inej právnickej a/alebo fyzickej osoby, ktorá má k prijímateľovi alebo partnerovi vzťah 
dodávateľa výkonov, tovaru, poskytnutia služby alebo vykonania prác, alebo akejkoľvek inej právnickej alebo 
fyzickej osoby, ktorá má informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sú potrebné na výkon kontroly projektu. 
Tieto osoby majú v zmysle zákona o finančnej kontrole postavenie tretej osoby8. 

6. Pri kontrole projektu sa posudzujú predložené doklady jednotlivo a v ich vzájomnej súvislosti, pričom sa 
zohľadňujú všetky skutočnosti, ktoré vyšli najavo. 

7. Z časového hľadiska vykonania kontroly sa kontrola overovaných skutočností vykonáva nasledovne: 

a) Výkon kontroly od predloženia ŽoNFP do podpisu zmluvy o poskytnutí NFP. 

V období od predloženia ŽoNFP do uzatvorenia písomnej zmluvy o poskytnutí NFP prebieha konanie 
o ŽoNFP, konanie o opravných prostriedkoch a vykonávajú sa úkony smerujúce k uzatvoreniu zmluvy 
o poskytnutí NFP. Konanie o ŽoNFP sa vykonáva v súlade so zákonom o príspevku z EŠIF. 
Výsledným dokumentom z konania o ŽoNFP je vydané rozhodnutie, v ktorom sa v rámci odôvodnenia 
uvádzajú aj všetky identifikované nedostatky z tohto konania. Nejde o kontrolu projektu podľa ods. 2 
tejto kapitoly. V tomto období sa vykonáva aj kontrola VO. Týmto však nie je dotknutá povinnosť SO, 
ako orgánu verejnej správy, vykonávať aj základnú finančnú kontrolu. 

b) Výkon kontroly projektu od uzatvorenia písomnej zmluvy o poskytnutí NFP do momentu 
ukončenia realizácie projektu. 

Počas realizácie projektu, resp. jej pozastavenia sa vykonáva finančná kontrola v súlade s 
ustanoveniami zákona o finančnej kontrole. Pri poskytovaní finančných prostriedkov prijímateľom sa 
vykonáva administratívna finančná kontrola, resp. finančná kontrola na mieste. Týmto nie je dotknutá 
povinnosť SO, ako orgánu verejnej správy, vykonávať základnú finančnú kontrolu. Výsledným 
dokumentom z administratívnej finančnej kontroly, resp. finančnej kontroly na mieste je čiastková 
správa z kontroly /správa z kontroly. V prípade identifikovaného nedostatku sa pred vypracovaním 

                                                           

7 resp. rozhodnutie podľa § 16 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF. 

8 § 23 zákona o finančnej kontrole 

http://www.opii.gov.sk/
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čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly vypracováva návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh 
správy z kontroly, ktorý musí byť doručený prijímateľovi, pričom prijímateľ môže v určenej lehote 
podať písomné námietky podľa zákona o finančnej kontrole . 

c) Výkon kontroly po ukončení realizácie projektu do skončenia účinnosti zmluvy o poskytnutí 
NFP. 

Počas realizácie projektu, resp. jej pozastavenia sa vykonáva finančná kontrola v súlade 
s ustanoveniami zákona o finančnej kontrole. Pri poskytovaní finančných prostriedkov prijímateľom 
sa vykonáva administratívna finančná kontrola9, resp. finančná kontrola na mieste10. Týmto nie je 
dotknutá povinnosť SO, ako orgánu verejnej správy,11 vykonávať základnú finančnú kontrolu12. 
Výsledným dokumentom z administratívnej finančnej kontroly, resp. finančnej kontroly na mieste je 
čiastková správa z kontroly13/správa z kontroly14. V prípade identifikovaného nedostatku sa pred 
vypracovaním čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly vypracováva návrh čiastkovej správy 
z kontroly/návrh správy z kontroly15, ktorý musí byť doručený prijímateľovi, pričom prijímateľ môže 
v určenej lehote podať písomné námietky podľa zákona o finančnej kontrole16. 

d) Výkon kontroly po ukončení realizácie projektu do skončenia účinnosti zmluvy o NFP. 

SO je oprávnený po ukončení realizácie projektu do skončenia účinnosti zmluvy o NFP vykonať 
kontrolu projektu. Ak projekt podlieha povinnosti udržateľnosti v zmysle článku 71 všeobecného 
nariadenia, SO je povinný overiť súlad s predmetným článkom všeobecného nariadenia minimálne 
jednou finančnou kontrolou na mieste aj po ukončení realizácie projektu (t. j. po fyzickom aj finančnom 
ukončení projektu). Týmto nie je dotknuté oprávnenie SO vykonať aj ďalšie typy finančnej kontroly s 
predmetom kontroly, ktorý si určí SO.  

8. SO vykonáva kontrolu projektu na základe analýzy rizík, na základe výberu vzorky, z vlastného podnetu, z 
podnetu tretích osôb alebo iného podnetu. 

9. SO je oprávnený ku kontrole projektu, v zmysle ustanovenia § 24 zákona o finančnej kontrole, prizvať fyzickú 
osobu17 v prípade, že je to potrebné pre efektívnejšie vykonanie kontroly projektu (napr. znalcov a expertov 
vo vzťahu k jednotlivým aspektom projektov, gestorov Horizontálnych princípov, zástupcov OCKÚ OLAF, 
orgány činné v trestnom konaní a pod.). 

10. V prípade, ak je kontrolovanej osobe zasielaná výzva na doplnenie, opravu alebo vyjadrenie,  alebo ak nastali 
iné skutočnosti, ktoré do doby ich pominutia neumožňujú ukončiť kontrolu projektu, plynutie lehôt možno 
prerušiť v zmysle článku 132 ods. 2 všeobecného nariadenia.    

11. Moment začatia kontroly projektu formou administratívnej finančnej kontroly, resp. finančnej kontroly na 
mieste je definovaný v ustanovení § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole. 

12. Kontrolu projektu vykonanú formou administratívnej finančnej kontroly alebo finančnej kontroly na mieste 
možno zastaviť, ak zákon o finančnej kontrole takúto možnosť pripúšťa. Zastavenie sa vykoná v súlade so 
zákonom o finančnej kontrole.  

                                                           

9 § 8 zákona o finančnej kontrole  

10 § 9 zákona o finančnej kontrole 

11 § 2 písm. g) zákona o finančnej kontrole  

12 § 7 zákona o finančnej kontrole 

13 § 22 ods. 2 zákona o finančnej kontrole 

14 § 22 ods. 3 zákona o finančnej kontrole 

15 § 22 ods. 1 a ods. 3 zákona o finančnej kontrole 

16 § 21 ods. 1 písm. b) zákona o finančnej kontrole 

17 § 2 písm. i) zákona o finančnej kontrole 
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13. Ak má SO pri výkone kontroly projektu akékoľvek pochybností o správnosti predložených dokumentov alebo 
poskytnutých informácií zo strany prijímateľa má právo požiadať tretie osoby, ktoré majú alebo môžu mať k 
dispozícií potrebné informácie alebo dokumenty o ich poskytnutie18.  

14. SO je povinný v prípade akéhokoľvek podozrenia nasvedčujúceho počas alebo po vykonaní kontroly, že bol 
alebo mohol byť spáchaný trestný čin (napr. subvenčný podvod v súlade s § 225 Trestného zákona, 
poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie v súlade s § 261 Trestného zákona, falšovanie a 
pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky v súlade 
s § 352 Trestného zákona), takúto skutočnosť podľa § 3 ods. 2 Trestného poriadku oznámiť bezodkladne 
orgánom činným v trestnom konaní.  

15. V zmysle čl. 12 VZP zmluvy o poskytnutí NFP sú oprávnené osoby na výkon kontroly nasledujúce osoby: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;  
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené 

osoby; 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby; 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu)  a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu; 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;  
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a 

právnymi aktmi EÚ.  

 ZÁKLADNÉ POVINNOSTI A OPRÁVNENIA SO PRI VÝKONE 
KONTROLY PROJEKTU   

1. SO je oprávnený kontrolovať akékoľvek skutočnosti súvisiace s projektom, a to kedykoľvek počas účinnosti 
zmluvy o poskytnutí NFP. 

2. V rámci výkonu kontroly projektu je SO povinný overiť, či prijímatelia vynakladajú finančné prostriedky 
v súlade so zásadami hospodárnosti19, efektívnosti20, účinnosti21 a účelnosti22 (zásada správneho finančného 
riadenia23). 

3. SO je na vyžiadanie povinný poskytnúť informácie o vykonaných kontrolách vrátane ich záverov iným 
subjektom vykonávajúcim kontrolu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP a legislatívy EÚ a SR (najmä CO, OA, 
zástupcovia EK a EDA, NKÚ, osoby vykonávajúce vládny audit, ÚVA, CKO, OCKÚ OLAF a pod).  

4. Ak je to nevyhnutné na výkon kontroly projektu, je SO oprávnený požiadať iný subjekt vykonávajúci kontrolu 
v zmysle legislatívy EÚ a SR (najmä daňový poriadok, stavebný zákon, zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii 
práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a pod.) o vykonanie kontroly.   

5. Ak má SO pri výkone kontroly projektu akékoľvek pochybností o správnosti predložených dokumentov alebo 
poskytnutých informácií zo strany prijímateľa alebo jeho partnera má právo požiadať tretie osoby, ktoré majú 
alebo môžu mať k dispozícií potrebné informácie alebo dokumenty o ich poskytnutie24.  

                                                           

18 § 20 ods. 2 písm. b) zákona o finančnej kontrole. 

19 § 2 písm. l) zákona o finančnej kontrole 

20 § 2 písm. m) zákona o finančnej kontrole 

21 § 2 písm. n) zákona o finančnej kontrole 

22 § 2 písm. o) zákona o finančnej kontrole 

23 kapitola 7 nariadenia č. 2018/1046 

24 § 20 ods. 2 písm. b) zákona o finančnej kontrole 



Príručka pre prijímateľa | Operačný program Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7 – DOP WiFi pre Teba (verzia 2.0) 

28 

 

6. SO je povinný v prípade akéhokoľvek podozrenia nasvedčujúceho počas alebo po vykonaní kontroly, že bol 
alebo mohol byť spáchaný trestný čin (napr. subvenčný podvod v súlade s § 225 Trestného zákona, 
poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie v súlade s § 261 Trestného zákona, falšovanie a 
pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky v súlade 
s § 352 Trestného zákona), takúto skutočnosť podľa § 3 ods. 2 Trestného poriadku oznámiť bezodkladne 
orgánom činným v trestnom konaní.  

7. SO je oprávnený určiť si predmet kontroly, ktorý bude obsahovať akékoľvek skutočnosti v závislosti od 
požiadaviek, ktoré vzniknú počas implementácie projektu. Kontrolou týchto skutočností môže SO získať 
primerané informácie o objektívnom stave a priebehu realizovaného projektu, vykonaných kontrolách v rámci 
realizovaného projektu a o tých skutočnostiach, ktoré majú alebo by mohli mať na realizáciu projektu zásadný 
vplyv. 

8. Predmetom kontroly projektu môže byť aj skutočnosť, ktorá už bola predmetom inej kontroly (napr. kontrola 
deklarovaných výdavkov, finančná kontrola VO, kontrola tej istej skutočnosti na mieste). Predchádzajúce 
vykonanie kontroly nie je prekážkou pre vykonanie opätovnej kontroly tých istých skutočností. 

 VÝSTUP Z  KONTROLY PROJEKTU A UKONČENIE KONTROLY 
PROJEKTU 

1. Výstupom z každej kontroly projektu, vykonanej formou administratívnej finančnej kontroly alebo finančnej 
kontroly na mieste je v prípade zistených nedostatkov návrh čiastkovej správy/návrh správy z kontroly 
a čiastková správa z kontroly/správa z kontroly. Legislatívnym rámcom pre ich vypracovanie je § 22 
zákona o finančnej kontrole. 

2. V prípade, ak boli v rámci kontroly zistené nedostatky, je RO povinný vypracovať návrh čiastkovej správy z 
kontroly/návrh správy z kontroly s určením lehoty na podanie námietok a zároveň doručiť návrh čiastkovej 
správy z kontroly/návrh správy z kontroly prijímateľovi. RO je povinný dať prijímateľovi lehotu na podanie 
námietok v trvaní minimálne piatich pracovných dní odo dňa doručenia návrhu čiastkovej správy z 
kontroly/návrhu správy z kontroly prijímateľovi.  

3. V prípade, ak SO neakceptuje námietky podané prijímateľom, resp. ak prijímateľ doručí oznámenie, že nemá 
námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, opatreniam alebo k lehotám uvedeným 
v návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly, SO vypracuje a zašle čiastkovú správu z 
kontroly/správu z kontroly prijímateľovi. Vo vypracovanej správe odôvodní neopodstatnenosť 
neakceptovaných námietok. Uvedeným nie je dotknutý riadny postup určenia a schválenia ex ante finančnej 
opravy za nedostatky pri VO.  

4. Ak SO úplne alebo sčasti akceptuje námietky podané prijímateľom voči zisteniam, uvedeným v návrhu 
čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly, je povinný zohľadniť opodstatnenosť týchto námietok, resp. 
odôvodniť neopodstatnenosť v časti neakceptovaných námietok v čiastkovej správe z kontroly/v správe 
z kontroly a zaslať túto čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly prijímateľovi.  

5. V prípadoch zistenia pochybenia zo strany SO po ukončení kontroly (napr. v nadväznosti na relevantné 
námietky predložené zo strany prijímateľa po ukončení kontroly, zistenia iných oprávnených osôb 
vykonávajúcich kontrolu) sa podľa typu pochybenia uplatní nasledovný postup: 

- SO je oprávnený overovať  vybrané skutočnosti aj opakovane, pokiaľ je to potrebné pre správne 
stanovenie oprávnenosti výdavkov, alebo je výkon uvedenej činnosti potrebný z iných 
relevantných dôvodov (napr. podozrenie z nezrovnalosti, žiadosť EK, žiadosť vnútroštátnych 
orgánov, atď.).  

- Ak SO vykonáva kontrolu opakovane, vykonáva ju v súlade s ustanoveniami zákona o finančnej 
kontrole. V návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly a v čiastkovej správe 
z kontroly/správe z kontroly vyhotovenej v rámci opätovnej kontroly je potrebné uviesť okrem 
ostatných povinných náležitostí aj jednoznačné označenie pôvodnej kontroly (číslo kontroly 
z ITMS2014+), ku ktorej sa opätovná kontrola vykonala.  

- Opätovnú kontrolu nie je potrebné vykonať v prípade, ak sú po skončení kontroly projektu  
v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly zistené chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé 
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nesprávnosti25. Tieto chyby sa opravia v súlade s ustanovením § 22 ods. 7 zákona o finančnej 
kontrole. 

6. V prípade, ak kontrolou neboli zistené nedostatky, SO vypracuje čiastkovú správu z kontroly/ správu 
z kontroly a zašle ju prijímateľovi.  

7. Momentom ukončenia kontroly je zaslanie správy prijímateľovi, ak zákon o finančnej kontrole 
neustanovuje inak. Zaslaním čiastkovej správy z kontroly je skončená tá časť finančnej kontroly, ktorej sa 
čiastková správa z kontroly týka.   

8. SO je oprávnený rozšíriť náležitosti návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly a z čiastkovej 
správy z kontroly/správy z kontroly vo vzťahu k potrebám PO7 OPII a pod.  

 FINANČNÁ KONTROLA NA MIESTE 

1. SO je povinný finančnou kontrolou na mieste minimálne jedenkrát počas realizácie projektu overiť:  

a) skutočné dodanie tovarov, poskytnutie služieb a vykonanie stavebných prác; 

b) vedenie účtovníctva o skutočnostiach týkajúcich sa projektu; 

c) archiváciu dokumentov a podkladov súvisiacich s projektom; 

d) publicitu projektu. 

2. SO spravidla vykonáva finančnú kontrolu projektu na mieste ako celku. 

3. SO zabezpečí, aby vždy bola finančná kontrola na mieste vykonávaná minimálne dvoma osobami. 
V prípade, že predmet finančnej kontroly na mieste je súčasťou prebiehajúcej alebo už vykonanej 
administratívnej finančnej kontroly ŽoP a zároveň osoba, ktorá vykonáva/vykonala takúto administratívnu 
finančnú kontrolu ŽoP je odlišná od osoby, ktorá vykonáva finančnú kontrolu na mieste, je SO povinný 
zabezpečiť obojstrannú výmenu informácií o výsledkoch jednotlivých kontrol.  

4. Predmetom finančnej kontroly na mieste môžu byť všetky skutočnosti súvisiace s implementáciou projektu 
a plnením podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP, napríklad:  

a) kontrola skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb alebo vykonania prác deklarovaných na 

faktúrach a iných relevantných dokladoch, ktoré predložil prijímateľ SO ako podpornú dokumentáciu 

k deklarovaným výdavkom uvedeným v ŽoP (ďalej aj „skutočné dodanie tovarov, poskytnutie služieb 

alebo vykonanie prác“). V rámci uvedeného sa overujú aj originály dokladov, ktoré nie sú súčasťou 

dokumentácie k projektu sústredenej na príslušnom SO. Pri dodávke tovaru sú to inventarizačné čísla 

nadobudnutého tovaru, identifikačné číslo tovaru, dodacie listy a účtovné záznamy; 

b) kontrola realizácie aktivít v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP; 

c) kontrola súladu realizácie projektu so zmluvou o poskytnutí NFP (výstupmi projektu vyjadrenými 

merateľným ukazovateľom, rozpočtom, harmonogramom realizácie aktivít projektu a pod.), príp. 

kontrola plnenia ďalších podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí NFP; 

d) kontrola, či prijímateľ predkladá správne informácie ohľadom fyzického pokroku realizácie projektu 

a plnenia si ďalších povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP; 

e) kontrola, či sú v účtovnom systéme prijímateľa zaúčtované všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú projektu 

a sú predmetom účtovníctva podľa zákona o účtovníctve, a to buď na analytických účtoch v členení 

podľa jednotlivých projektov alebo analytickej evidencii vedenej v technickej forme v členení podľa 

jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak 

účtujú v sústave podvojného účtovníctva, alebo v účtovných knihách so slovným a číselným označením 

projektu v účtovných zápisoch, ak účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, ak ide o prijímateľa, 

ktorý je účtovnou jednotkou. V prípade, ak prijímateľ nie je účtovnou jednotkou, vedie evidenciu 

                                                           

25 O zrejmej nesprávnosti možno hovoriť len vtedy, ak nesprávnosť je z obsahu celej dokumentácie a bez ďalšieho problému zistiteľná. Môže ísť len o zrejmé 
zmyslové rozpory a omyly, ktoré majú charakter skutkový a ich opravou nedôjde k zmene obsahu a zmyslu rozhodnutia. 
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majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa projektu v účtovných knihách so slovným 

a číselným označením projektu pri zápisoch v nich v súlade s § 39 zákona o príspevku z EŠIF (ďalej aj 

„účtovníctvo projektu“); 

f) kontrola dodržiavania podmienok vyplývajúcich z monitorovania; 

g) kontrola dokumentácie VO (napr. o overenie súladu dokumentácie predloženej SO s dokumentáciou 

archivovanou prijímateľom);   

h) kontrola dodržiavania pravidiel publicity; 

i) kontrola súladu s Horizontálnymi princípmy; 

j) kontrola dodržiavania pravidiel poskytnutia pomoci de minimis;  

k) kontrola odstránenia nedostatkov a plnenia prijatých opatrení identifikovaných príslušnými kontrolnými 

orgánmi; 

l) kontrola, či prijímateľ uchováva dokumenty podpornej dokumentácie v originálnom vyhotovení 

vzhľadom na dobu uvedenú vo všeobecnom nariadení (ďalej aj „archivácia dokumentov súvisiacich 

s projektom“); 

m) kontrola neprekrývania sa výdavkov; 

n) kontrola udržateľnosti projektu.  

5. Oprávnenie na vykonanie finančnej kontroly na mieste majú len osoby, ktoré disponujú písomným poverením 
vydaným v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zákona o finančnej kontrole.  

6. SO je povinný oznámiť prijímateľovi termín začatia a cieľ výkonu finančnej kontroly na mieste, pokiaľ zákon 
o finančnej kontrole neustanovuje inak. SO oznamuje termín začatia fyzického výkonu finančnej kontroly na 
mieste spravidla 3 pracovné dni vopred, a to v závislosti od komunikácie medzi prijímateľom a SO, 
stanovenej v zmluve o poskytnutí NFP. Ak by oznámením o výkone finančnej kontroly na mieste mohlo dôjsť 
k zmareniu cieľa finančnej kontroly na mieste alebo ak hrozí, že doklady alebo iné podklady budú 
znehodnotené, zničené alebo pozmenené, SO musí oznámenie o začatí finančnej kontroly na mieste urobiť 
najneskôr pri začatí fyzického výkonu finančnej kontroly na mieste.     

7. V prípade, že SO vykoná finančnú kontrolu na mieste opakovane, ide o samostatnú finančnú kontrolu na 
mieste. 

 VÝKON KONTROLY ŽIADOSTI O PLATBU 

1. NFP na realizáciu projektu, ktorý je predmetom schválenej ŽoNFP, sa prijímateľovi poskytuje na základe 
Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“). Formulár ŽoP ako aj podrobné pravidlá, postupy a činností pri financovaní 
príspevku definuje Systém finančného riadenia.  

2. Kontrola predloženej ŽoP sa vykonáva formou administratívnej finančnej kontroly, predmetom ktorej je 
overenie správnosti všetkých údajov v nej uvedených vrátane podpornej dokumentácie, ktorá je súčasťou 
ŽoP. (Minimálny rozsah podpornej dokumentácie pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov je 
uvedený v metodickom pokyne26.) Týmto nie je dotknutá povinnosť SO vykonávať ako orgán verejnej správy 
základnú finančnú kontrolu27. 

3. Kontrola každej ŽoP musí byť vykonaná minimálne formou administratívnej finančnej kontroly 
s osobitným predmetom kontroly uvedeným v kapitole 3.3.6.1.2 ods. 2 písm. a) Systému riadenia EŠIF..   

4. Ak SO pri kontrole ŽoP zistí, že je potrebné niektoré skutočnosti overiť na mieste, prípadne mu táto povinnosť 
vyplynie z vykonanej analýzy rizík, SO vykoná aj finančnú kontrolu na mieste. Kontrola ŽoP formou finančnej 
kontroly na mieste však nemôže nahradiť kontrolu ŽoP formou administratívnej finančnej kontroly, t. j. 
predmetom kontroly musí byť minimálne kontrola ŽoP.  

                                                           

26 MP CKO č. 6 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov. 

27 § 7 zákona o finančnej kontrole 
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5. Ak sa vykonáva administratívna finančná kontrola aj finančná kontrola na mieste tej istej finančnej operácie 
alebo jej časti súčasne, vypracováva sa návrh čiastkovej správy alebo návrh správy a čiastková správa 
alebo správa podľa ustanovenia § 22 ods. 1 zákona o finančnej kontrole. Vypracovaný dokument sa do 
ITMS2014+ vkladá k finančnej kontrole na mieste aj k administratívnej finančnej kontrole. 

6. Ak SO vykoná počas kontroly ŽoP, vykonanej formou administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu 
na mieste, možno výkon kontroly ŽoP formou administratívnej finančnej kontroly prerušiť len v zmysle a za 
podmienok uvedených v ustanovení článku 132 ods. 2 všeobecného nariadenia. t. j. v odôvodnených 
prípadoch, ak ŽoP je nesprávna, podporná dokumentácia nie je predložená, nie je úplná, resp. je 
nedostatočná pre riadne overenie spolufinancovaných výrobkov, dodávaných služieb, vykonania ich úhrad 
a overenia súladu s uplatniteľným právom, operačným programom a splnenia podmienok poskytnutia pomoci 
alebo v prípade ak pri kontrole ŽoP vzniklo podozrenie z nezrovnalosti. V prípade využitia možnosti 
prerušenia výkonu kontroly ŽoP, je SO povinný písomne oznámiť prijímateľovi prerušenie plynutia lehoty na 
spracovanie ŽoP, ako aj dôvody tohto prerušenia (napr. prostredníctvom výzvy na doplnenie podpornej 
dokumentácie).  

7. Základným cieľom kontroly ŽoP je zabezpečenie splnenia zákonnosti, správnosti a oprávnenosti 
predložených nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností 
uvedených v ŽoP vrátane ich podpornej dokumentácie a ich súladu  s legislatívou EÚ a SR a zmluvou 
o poskytnutí NFP.  

8. Po doručení ŽoP vykoná SO kontrolu správnosti nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných 
výdavkov a ostatných skutočností uvedených v ŽoP v lehote stanovenej Systémom finančného riadenia. RO 
je povinný vykonať kontrolu správnosti nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov 
a ostatných skutočností uvedených v ŽoP vo vzťahu ku všetkým nárokovaným finančným 
prostriedkom/deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností, uvedených v ŽoP prijímateľa pred ich 
uhradením/zúčtovaním. 

9. SO v rámci kontroly správnosti predložených nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov 
a ostatných skutočností uvedených v ŽoP overí, či vo vzťahu k zmluve o poskytnutí NFP sú predmetné 
výdavky a ostatné skutočnosti uvedené v ŽoP správne zaevidované vo všetkých relevantných poliach, 
kompletné, správne v zmysle Systému finančného riadenia a či výdavky sú v súlade s vecnou, časovou 
a územnou oprávnenosťou uvedenou v zmluve o NFP, Systéme riadenia EŠIF a metodickými usmerneniami 
CKO/metodickými usmerneniami MF SR. 

10. Výdavky prijímateľa deklarované v ŽoP musia spĺňať najmä tieto podmienky:  

a) výdavok je v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. zákon o rozpočtových 

pravidlách, ZVO, zákon o štátnej pomoci, zákonník práce, zákon o slobode informácií);  

b) výdavok je vynaložený na projekt (existencia priameho spojenia s projektom), schválený SO a 

realizovaný v zmysle podmienok výzvy na predkladanie ŽoNFP, podmienok schémy pomoci de 

minimis, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť výzvy, podmienok zmluvy o poskytnutí NFP;  

c) výdavky sú vynaložené v súlade s pravidlami PO7 OPiI na aktivity v súlade s obsahovou stránkou 

projektu, zodpovedajú časovej následnosti aktivít projektu, sú plne v súlade s cieľmi projektu a 

prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov projektu;  

d) výdavok je primeraný, t. j. zodpovedá obvyklým cenám v danom mieste a čase a zodpovedá potrebám 

projektu;  

e) výdavok spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti;  

f) výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými dokladmi, ktoré 

sú riadne evidované v účtovníctve prijímateľa v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a zmluvou o NFP. Preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej 

preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania 

a na úhradu preddavkových platieb. 

11. Ak má SO pri kontrole ŽoP akékoľvek pochybností o správnosti predložených dokumentov alebo 
poskytnutých informácií má právo požiadať prijímateľa o doplnenie potrebných dokumentov, vyjadrení 
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prípadne požiadať o ich opravu. SO písomne vyzve prijímateľa, aby mu v lehote nie kratšej ako je 5 
pracovných dní odo dňa doručenia výzvy potrebné dokumenty alebo vyjadrenia predložil. Za takúto výzvu 
je možné považovať aj doručený návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly.  

12. SO je v prípadoch uvedených v ustanovení § 22 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona o finančnej kontrole oprávnený 
rozhodnúť, že časť deklarovaných výdavkov, ktorá si vyžaduje napr. doplnenie/opravu/overenie niektorých 
skutočností na mieste/overenie u ďalších osôb28, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly29. 
V prípade, ak RO z doručenej ŽoP vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od 
jej doručenia až po jej úplné ukončenie, sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu ŽoP vykonanú 
administratívnou finančnou kontrolou. Lehota neplynie len v prípade, ak výkon kontroly bol prerušený 
z dôvodu minimálne jednej zo skutočností uvedených v článku 132 ods. 2 všeobecného nariadenia a ak SO 
skutočnosť a dôvody o prerušení plynutia lehoty na spracovanie ŽoP prijímateľovi písomne oznámil. 

13. Pre výkon kontroly deklarovaných výdavkov vyčlenených na samostatnú kontrolu SO je aj v tomto prípade 
povinný v zmysle ustanovenia § 22 ods. 2 zákona o finančnej kontrole vypracovať návrh čiastkovej správy 
z kontroly (v prípade zistenia nedostatkov) a čiastkovú správu z kontroly.   

14. Záverom kontroly ŽoP vo vzťahu k nárokovaným finančným prostriedkom/deklarovaným výdavkom, pri 
zohľadnení jednotlivých typov ŽoP uvedených v Systéme finančného riadenia, môže byť jedna z týchto 
skutočností:  

a) SO navrhuje schváliť nárokované finančné prostriedky (platí v prípade ŽoP – poskytnutie 

predfinancovania)/deklarované výdavky prijímateľa v plnej výške (výdavky spĺňajú požiadavky 

vyplývajúce z legislatívy EÚ a SR a sú v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP), 

b) SO navrhuje schváliť nárokované finančné prostriedky (platí v prípade ŽoP – poskytnutie 

predfinancovania)/deklarované výdavky v zníženej sume o sumu neoprávnených výdavkov (napr. 

ak zistí, že časť výdavkov nespĺňa požiadavky na oprávnenosť výdavkov v zmysle zmluvy o poskytnutí 

NFP, prijímateľ nedoložil údaje/doklady po vyzvaní zo strany SO), 

c) SO navrhuje schváliť nárokované finančné prostriedky (platí v prípade ŽoP – poskytnutie 

predfinancovania)/deklarované výdavky alebo skupinu nárokovaných finančných 

prostriedkov/deklarovaných výdavkov bez nárokovaných/deklarovaných výdavkov, u ktorých 

počas výkonu kontroly rozhodol, že budú predmetom samostatnej kontroly z dôvodu 

doplnenia/opravy/overenia skutočností na mieste a pod. (SO je oprávnený rozhodnúť, že niektoré 

z nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov prijímateľa budú z opodstatnených 

dôvodov predmetom ďalšej kontroly bez potreby opätovného predkladania výdavkov zo strany 

prijímateľa, napr. z dôvodu potreby kontroly konkrétnych výdavkov na mieste alebo neukončenej 

finančnej kontroly VO súvisiaceho s daným výdavkom a pod.), 

d) SO navrhuje zamietnuť všetky nárokované finančné prostriedky (platí v prípade žiadosti ŽoP – 

poskytnutie predfinancovania)/deklarované výdavky, ktoré boli predmetom kontroly (napr. všetky 

deklarované výdavky nespĺňajú pravidlá oprávnenosti, prijímateľ po vyzvaní zo strany SO nedoložil 

údaje/doklady a toto nedoloženie má vplyv na všetky výdavky). 

15. Momentom ukončenia kontroly ŽoP je zaslanie správy z kontroly prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej 
správy z kontroly je skončená tá časť finančnej kontroly, ktorej sa čiastková správa z kontroly týka. 

16. Ak kontrolou neboli zistené nedostatky je momentom ukončenia kontroly zaslanie čiastkovej správy 
z kontroly/správy z kontroly prijímateľovi. Vo vzťahu ku kontrole deklarovaných výdavkov tak nastane vždy 
v prípade uvedenom v ods. 14 tejto kapitoly: 

a) písm. a) a  

                                                           

28 § 20 ods. 2 písm. a) zákona o finančnej kontrole. 

29 V prípade systému predfinancovania vyčlenenie deklarovaných výdavkov do predmetu samostatnej kontroly sa realizuje na úrovni 
zodpovedajúceho účtovného dokladu. 



Príručka pre prijímateľa | Operačný program Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7 – DOP WiFi pre Teba (verzia 2.0) 

33 

 

b) písm. c) vtedy, ak SO schváli nárokované finančné prostriedky/deklarované výdavky  bez 

deklarovaných výdavkov, ktoré budú predmetom samostatnej kontroly z dôvodu 

doplnenia/zmeny/overenia skutočností na mieste a pod.  

17. Ak je záverom kontroly skutočnosť uvedená v ods. 14 tejto kapitoly: 

a) písm. b), a  

b) písm. c) vtedy, ak SO schváli niektoré z nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných 

výdavkov bez nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov, ktoré budú predmetom 

samostatnej kontroly z dôvodu dopĺňania/zmeny/overenia skutočností na mieste a pod. a 

c) písm. d) je SO povinný doručiť návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly 

prijímateľovi s určením lehoty na podanie námietok. SO je povinný poskytnúť prijímateľovi lehotu na 

podanie námietok v trvaní minimálne 5 pracovných dní. Ak prijímateľ nepodá námietky k zisteným 

nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, opatreniam alebo k lehotám uvedených v návrhu čiastkovej 

správy z kontroly/návrhu správy z kontroly v lehote stanovenej SO, alebo prijímateľ zašle oznámenie 

o tom, že nemá k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, opatreniam alebo k lehotám 

uvedených v návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy námietky, SO vypracuje čiastkovú 

správu z kontroly/správu z kontroly a zašle ju prijímateľovi, pričom momentom ukončenia kontroly 

je zaslanie čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly. V prípade, že prijímateľ zašle v lehote 

stanovenej SO námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, opatreniam alebo 

k lehotám  uvedených v návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly, je SO povinný 

zohľadniť tieto námietky a odôvodniť ich neopodstatnenosť v čiastkovej správe z kontroly/správe z 

kontroly. SO je povinný zaslať túto čiastkovú správu z kontroly/ správu z kontroly prijímateľovi. 

Kontrola je v tomto prípade ukončená zaslaním správy z kontroly prijímateľovi.  

18. V prípade, ak SO vyčlenil časť nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov do 
samostatnej kontroly, môžu byť záverom z tejto samostatnej kontroly deklarovaných výdavkov skutočnosti 
uvedené v ods. 14 tejto kapitoly.   

19. V prípade, ak po ukončení kontroly ŽoP bude ŽoP vrátená na SO (napr. z dôvodu zistenia nedostatkov pri 
kontrole ŽoP z úrovne CO), SO vykoná opätovnú kontrolu ŽoP v zmysle príslušných ustanovení zákona 
o finančnej kontrole.    

 VÝKON KONTROLY OSTATNÝCH DOKUMENTOV PREDKLADANÝCH 
PRIJÍMATEĽOM SO  

1. Prijímateľ počas platnosti zmluvy o poskytnutí NFP predkladá SO okrem ŽoP aj monitorovacie správy a iné 
dokumenty30 (netýka sa kontroly verejného obstarávania). Kontrola údajov uvedených v týchto dokumentoch 
sa vykoná na úrovni SO.   

2. Ak pri výkone tejto kontroly  
a) nie je zistený nedostatok, kontrolovaný dokument spolu s vypracovaným kontrolným zoznamom sa 

založí do spisu projektu, 
b) je identifikované zistenie, ktoré má vplyv na finančnú operáciu, SO je povinný začať finančnú kontrolu 

na mieste, 
c) je identifikované zistenie, ktoré nemá vplyv na finančnú operáciu, SO postupuje podľa postupov, 

nastavených v riadiacej dokumentácii SO.   
 

                                                           

30 Zmluva o poskytnutí NFP (bod 6.1 druhý odsek) 
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 NAJČASTEJŠIE IDENTIFIKOVANÉ NEDOSTATKY  

1. V rámci programového obdobia 2007 – 2013 boli na základe vykonaných kontrol/auditov orgánmi zapojených 
do implementácie a kontroly Operačného programu Informatizácia spoločnosti identifikované nedostatky 
v nižšie uvedenej tabuľke.  

Tabuľka 5: Identifikované nedostatky 

Najčastejšie nedostatky identifikované na úrovni prijímateľa počas implementácie projektov PO7  OPII 

P.č. Oblasť nedostatku Nedostatok 

1. Verejné obstarávanie chýba výpočet predpokladanej hodnoty zákazky, a ak je doložený 
doklad s jej výpočtom, nie je z neho jasné, či je cena určená s DPH 
alebo bez DPH  

predmet zákazky je neúplne, nejednoznačne definovaný   

ak sú podmienky účasti citované podrobne, sú chybne uvedené   

nadštandardné a neprimerané požadovanie dokladov 
preukazujúcich splnenie podmienky účasti 

zmätočne, resp. neidentifikovateľne určená lehota na dodanie 
tovaru, poskytnutie služby alebo uskutočnenie stavebných prác  

nevhodne určené podmienky účasti vzhľadom na predmet zákazky   

požadovanie certifikátov kvality pri predmete zákazky, pri ktorom to 
nie je opodstatnené 

kritérium najnižšia cena (neuvádza sa presne, či ide o cenu s DPH 
alebo cenu bez DPH, v súťažných podkladoch je rôzne definovaná)  

v zápisnici z vyhodnotenia ponúk chýba uvedenie klauzuly o 
podpísaní zápisnice členmi komisie bez výhrad  

použitie nevhodného systému e-aukcie, ktorý je v rozpore so 
zákonom o verejnom obstarávaní  

použitie rokovacieho konania bez zverejnenia v rozpore so 
zákonom o verejnom obstarávaní  

nevyvážené obchodné podmienky t.j. v neprospech niektorej zo 
zmluvných strán  

použitie súťažného dialógu podľa zákona o verejnom obstarávaní, 
pričom verejný obstarávateľ nedostatočne definuje predmet 
zákazky, ktorý by jasne pomenoval aspoň potrebu a cieľ 

2. Monitorovanie projektu administratívne nedostatky v rámci predkladania monitorovacích 
správ projektu 

žiadne, resp. nedostatočné zdôvodnenie nedodržania plánovaných 
termínov začatia a ukončenia realizácia hlavných aktivít projektu 

absencia povinných a voliteľných príloh v monitorovacej správe – 
prijímatelia nesledujú zmeny vo formulári monitorovacej správy 
a z uvedeného dôvodu nepredložia požadované povinné prílohy 

neuvedenie príloh v zozname príloh MS 

neaktuálne údaje (napr. ponechanie textov z predošlých 
monitorovacích termínov) v: 
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1. popise rizík a otvorených otázok projektu; 
2. v popise zdôvodnenia meškania aktivít a identifikácie 

problémov na projekte a dôležitých informácií o projekte;  
3. v popise legislatívy – zoznam právnych predpisov a návrh ich 

zmien 

nedostatočné zasielanie voliteľných príloh týkajúcich sa aktivít 
v rámci publicity a informovanosti a riadenia projektu 

v prípade rizík, nepopísanie krokov prijímateľa k dosiahnutiu 
eliminácie rizika za dané monitorovacie obdobie 

chýbajúce dátumy pri podpisoch štatutára a vypracovateľa 
monitorovacej správy 

3. 

 

Žiadosť o platbu nedostatky v rámci predloženej podpornej dokumentácie k ŽoP 

nedostatky v rámci vyplneného formuláru ŽoP  

preberanie plnenia osobami v rozpore so zmluvou o dielo 

uhradenie výdavkov dodávateľovi z nesprávnych účtov 

4. Zmluva o dielo nesúlad a nedostatočné vypracovanie analytických dokumentov 
vyplývajúcich zo zmluvy o dielo 

administratívne pochybenia akceptačných a preberacích 
protokolov 

5. Ostatné nevyplnené/neaktualizované povinné informácie o projekte 
v ASPR 

nedostatočná aktualizácia dát v centrálnom metainformačnom 
systéme verejnej správy 

nedodržiavanie štandardov pre informačné systémy verejnej 
správy (výnos č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné 
systémy verejnej správy)  

nezaradenie majetku, ktorý je v používaní na majetkové účty 

nedostatky v oblasti vypracovania podkladov k integrácii 

nenaplnenie cieľov projektu  

nesúlad realizácie aktivít s harmonogramom projektu v zmluve 
o poskytnutí NFP 

nedodržanie ustanovení Manuálu pre informovanie a komunikáciu, 
nedostatky v tlačových správach, v označovaní dokumentov na 
všetkých úrovniach, akceptačné a preberacie protokoly, výstupné 
dokumenty, logotypy a pod. 
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 PRÍLOHY 

 
Príloha č. 1 - Príloha k ŽoP: Podrobný popis prístupového bodu (AP) s väzbou na finančné limity 
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