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B. VSEOBECNA GAST

2-1. Operacny program Integrovana infrastruktira 2014 — 2020 (dalej len ,OPII*) bol schvaleny dfa 28. oktébra
2014 v Bruseli vykonavacim rozhodnutim Eurépskej komisie C(2014) 8045, ktorym sa schvaluju urcité prvky
OPII na podporu z Eurdpskeho fondu regionalneho rozvoja {dalej-enEFRR"}-a Kohézneho fondu v ramci
ciela Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku.

3:2._Globalnym cielom programového dokumentu Slovenskej republiky OPII je prostrednictvom &smych
prioritnych osi (vratane technickej pomoci) Gerpanie pomoci z fondov Eurépskej Unie na roky 2014 — 2020 v
oblasti dopravy a rozvoja informacnej spoloCnosti.

4.3. Za implementaciu OPIl z pozicie Riadiaceho organu je v zmysle uznesenia viady SR ¢&. 171 zo dfa
16.04.2014 zodpovedné Ministerstvo dopravy a vystavby SR—{dalejten—MBYV-SR"), sekcia riadenia
projektov (dalej tenaj ,RO"). Pozicia Sprostredkovatelského organu (dalej teraj ,SO) pre Prioritni os 7
(dalej ,PO7“) OPII je v posobnosti Uradu podpredsedu viady SR pre investicie a informatizaciu' (dalej
len ,,UPPVII“) sekcie riadeniasprostredkovatelského organu informatizacie spoloénosti.

54. Cielom Slovenska v programovom obdobi 2014 — 2020 je prostrednictvom PO7 OPII nadviazat na aktivity
realizované v programovom obdobi 2007 — 2013 v ramci Opera¢ného programu Informatizacia spolo¢nosti
(dalej len ,OPIS®) a pokracovat v dalSom rozvoji informaénej spoloénosti.

6.5. Strategickymi cielmi PO7 Informaéna spolo¢nost OPII su:

Posun k sluzbam zameranym na zvySovanie kvality Zivota;

Posun k sluzbdm zameranym na narast konkurencieschopnosti;

Neustale zlepSovanie sluzieb pri vyuzivani modernych technologii;

Viytvorenie bezpeéného prostredia pre ob¢ana, podnikatela a verejnu spravu;

Priblizenie verejnej spravy k maximalnemu vyuzivaniu dat v zakaznicky orientovanych procesoch;
Optimalizacia vyuzitia informacnych technolégii vo verejnej sprave vdaka platforme zdielanych sluzieb;
Vybudovanie Sirokopasmovych sieti pre zvySovanie pokrytia domacnosti Sirokopasmovym pripojenim
s rychlostou minimalne 30 Mbit/s.

eoecoTe

Z6. Za ucelom naplnenia tychto strategickych ciefov rozhodnutim Eurépskej komisie (dalej len ,EK®) bola
schvalena programova Struktura PO7 OPII, ktora finanéni pomoc prijimatelom deli do 3 investiénych priorit
a 9 Specifickych cieflov.

&.7. POT7 bude v sulade s OPIl implementovana najma formou narodnych projektov. SO predklada zamery
narodnych projektov samostatne alebo ako sucast zoznamu narodnych projektov a jeho akékolvek zmeny
na schvalenie Riadiacemu vyboru prioritnej osi 7 Informacna spoloénost Operaéného programu Integrovana
infrastruktara (dalej len ,RV PO7 OPII) v sulade s jeho Statutom. Ak je prijimatel narodného projektu uréeny
priamo v OPII alebo jeho kompetencie vyplyvaji priamo z osobitnych predpisov, schvaleniu nepodlieha
priamo schvalovanie prijimatefa, ale len ostatné Casti zameru narodnych projektov. Zoznam narodnych
projektov zverejni SO na svojom webovom sidle www-www-informatizacia-sk.vicepremier.qov.sk -najneskér
do 10 pracovnych dni po schvaleni RV PO7 OPII.

9.8. V radmci programovej Struktry PO7 OPIl mézu organizacie Statnej spravy ziskat nenavratnu finanéna
pomoc zo zdrojov PO7 OPII vo vySke 100 % a ostatné organizécie verejnej spravy vo vyske 95 %
opravnenych vydavkov projektu, ak ich projekt bude odporGéany na schvélenie vramci odborného
hodnotenia a implementovany prijimatelom podfa ustanoveni zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku (dalej len ,zmluva o poskytnuti NFP*) uzavretej medzi UPPVII a prijimatelom.

1'S Gginnostou od 01.06.2016 tlohy Sprostredkovatelského organu pre prioritni os 7 Informaéna spolonost OPII pini Urad podpredsedu viady SR pre
investicie a informatizaciu v silade so zakonom €. 171/2016 Z. z. ktorym sa meni a dopiita zakon &. 575/2001 Z. z. o organizécii ¢innosti viady a organizacii
Ustrednej Statnej spravy v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a doplfiaju niektoré zakony a od prijatia Uznesenia viady SR €. 354/2016 zo dia
22.08.2016 k urceniu sprostredkovatelského organu pre Operacny program Integrovana infrastruktura 2014 — 2020.
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B.1_PRIJIMATELIA A PARTNERI

Driiimatelia_a P :

1.

3

Prijimatelom je Ziadatel o NFP, s ktorym bola uzavreta zmluva o poskytnuti NFP. Partner je podla zakona
€. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych a Strukturalnych fondov a o zmene a doplineni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o prispevku z ESIF¥) osoba, ktora sa
spolupodiela na priprave projektu so Ziadatefom a na realizcii projektu s prijimatefom podla zmluvy
o0 poskytnuti NFP alebo podla pisomnej zmluvy uzavretej medzi prijimatefom a partnerom alebo ktora sa
spolupodiefa na realizacii projektu s prijimatefom podfa zmluvy o poskytnuti NFP alebo podla pisomnej
zmluvy uzavretej medzi prijimatefom a partnerom. Pre partnerov prijimatefa platia tie isté kritéria
opravnenosti ako pre prijimatela.

B.2 CIEL A UCEL PRIRUCKY

S. |, 7 v I s v|

3:1. Priru¢ka pre prijimatefa OPIl PO7 (dalej len ,Prirucka“) je zavazny dokument, ktory vypracuva SO

v pdsobnosti UPPVII. Priruéka je platna a pouitelna len v kontexte dalsich zavaznych dokumentov, ktorymi
su OPII, Systém riadenia eurdpskych Strukturalnych a investiénych fondov na programové obdobie 2014 —
2020 (dalej len ,SR ESIF¥), Systém finanéného riadenia Strukturainych fondov, Kohézneho fondu a
Eurépskeho nédmorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020 (dalej len ,SFRY),
metodické pokyny a- vyklady CKO"), metodické pokyny
a vyklady CO"), Manual pre informovanie a komunikaciu pre prijimatelov
OPII 2014-2020 (www.opii.gov.sk), prirucky ITMS2014+2, metodické usmernenia SO pre prijimatelov PO7
OPII_(www.vicepremier.qov.sk).-

4.2. Cielom Prirucky je poskytnut prijimatefom podrobné informéacie tykajice sa podmienok prijatia NFP a

3

procesov suvisiacich s realizaciou a ukonCenim projektu, informacie o spdsoboch kontroly projektov,
monitorovanim a publicitou, s postupmi pri zmenach projektu v priebehu implementacie a jeho
financovanim. PriruCka tiez obsahuje vo vztahu k jednotlivym fazam implementacie projektu identifikaciu
pripadov, v ktorych dochadza k vyskytu najCastejSich chyb. Prirucka dalej stanovuje zakladné pravidla
komunikacie medzi prijimatefom a SO a si¢asne poskytuje navod na vypinenie formularov, ktoré prijimatel
predklada SO.

Text PriruCky je vypracovany v sulade s OPIl a vSeobecne platnymi dokumentmi vypracovanymi a

schvalenymi na narodnej urovni - SR ESIF, SFR, zakon

, metodické pokyny a
vyklady usmernenia SO, Stratégia financovania
Eurépskych Strukturélnych a investiénych fondov pre programové obdobie 2014 — 2020—{dalejten—SE
ESIEY ktorych aktualne verzie su dostupné na webovych sidlach www.partnerskadohoda.gov.sk,
www.finance.gov.sk, www.vicepremier.gov.sk a www.informatizacia.sk.
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B.3 PLATNOST A UCINNOST PRIRUCKY

4

PI l l, 7 v |, I3 vI

4.1. Prirucka upravuje postupy prijimatefa po podpise a nadobudnuti U¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP.
Prirucka je platna dniom jej schvalenia SO auginnd odo diia zverejnenia na webovom sidle SO
www.vicepremier.qov.sk-wwiw-informatizacia-sk, resp. neskorsi defi urCeny na webovom sidle SO.

5:2. SO si vyhradzuje pravo v pripade potreby informacie v tejto Prirucke upravit, doplnit alebo aktualizovat, a to
najma podla skusenosti z implementaéného procesu. O aktualizacii Priruéky bude SO informovat
prijimatelov elektronicky a zaroveri uverejni znenie aktualizovanej Priruky s jasnym oznadenim verzie a
datumu, od ktorého je predmetna verzia ucinna, na webovom sidle
WWWw.vicepremier.gov.sk.www-informatizacia-sk-

6:3. S nadobudnutim uéinnosti novej verzie Prirucky sa rusi platnost a Gcinnost tej predoslej.

#—Za (Celom opravy formalnych chyb/nedostatkov v platnej verzii Prirucky (napr. nespravne uvedeny odkaz,
nefunkény hypertextovy odkaz, chybné formatovanie/Cislovanie, preklepy a pod.), ktoré nemenia pracovné
postupy uvedené v Prirucke, si SO vyhradzuje pravo na ich opravu, bez potreby informovat prijimatelov o
vykonanych opravach. Informaciu o formalnych opravach SO zverejni na svojom webovom sidle
www.vicepremier.gov.sk. www-informatizacia-sk-

4.
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21

32,

43.

o4,

C.REALIZACIA PROJEKTU

Zakladny pravny ramec pre poskytovanie pomoci prijimatefom predstavuje zmluva o poskytnuti NFP.
Zmluva o poskytnuti NFP nadobuda platnost diiom neskorSieho podpisu zmluvnych stran a ucinnost v
sulade s § 47a, ods. 1 Obgiansk zakonnikz diiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia poskytovatelom v Centralnom registri zmliv (dalej len ,CRZ").

Neoddelitenou sucastou zmluvy o poskytnuti NFP st nasledujtce prilohy (priCom v pripade relevantnosti
treba zohladnit aj Zmluvu o partnerstve medzi prijimatefom a UPPVII ako poskytovatelom sluzieb podpory
riadenia IT projektov vo verejnej sprave a Zmluvu o partnerstve mimo poskytovatela sluzieb podpory
riadenia IT projektov vo verejnej sprave)):

1. VSeobecné zmluvné podmienky (VZP),

2. Predmet podpory,

3. Rozpodet projektu,

4. Finanéné opravy za poruSenie pravidiel a postupov obstaravania.

Realizacia hlavnych aktivit projektu zodpoveda obdobiu tzv. fyzickej realizacie projektu, t. j. obdobiu, v
ramci ktorého prijimatel realizuje jednotlivé hlavné aktivity projektu od zacatia realizacie hlavnych aktivit
projektu, najskor vSak od terminu definovanom vo vyzvani

, do ukoncenia realizacie hlavnych aktivit projektu.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu nastane v kalendarny def, v ktorom doSlo k za¢atiu realizacie
prvej hlavnej aktivity projektu uvedenej v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP), a to
kalendarnym driom:

a) zaCatia stavebnych préc alebo

b) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela, alebo nadobudnutim G€innosti prvej zmluvy
uzavretej s dodavatefom, pokial nebola vystavena objednavka alebo

c) zacatia poskytovania sluZieb tykajucich sa projektu alebo
d) zacatim rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej tlohy v ramci projektu alebo

e) zacCatia realizacie inej prvej hlavnej aktivity, ktori nemozno podradit pod body (a) az (d) a ktora je ako
hlavna aktivita uvedena v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP).

Poznamka: Viykonanie ukonov spojenych s realizaciou verejného obstaravania nie je realizaciou hlavnych aktivit
projektu a preto vo vztahu k zacatiu realizacie hlavnych aktivit projektu nevyvolava pravne dosledky.

6:5. .

#6.

&1,

ZaCatie realizacie hlavnych aktivit projektu je rozhodujuce pre urCenie obdobia pre vznik opravnenych
vydavkov, s vynimkou podpornych aktivit, ktoré sa vecne viazu k hlavnym aktivitdm a ktoré boli vykonavané
pred, resp. po realizacii hlavnych aktivit projektu v zmysle definicie opravnenych vydavkov a ¢asovych
podmienok opravnenosti vydavkov na podporné aktivity projektu uvedenych v ¢lanku 14 ods. 1 pism. b)
VZP.

6. Prijimatel je povinny informovat SO o zaCati realizacie aktivit projektu Hlasenim o zaéati-realizaciei
hlavaych-aktivit projektu -do 20 pracovnych dni od wkenaniazaCatia prvej hlavnej aktivity projektu, a to
prostrednictvom ITMS 2014+. V hlaseni prijimatel vyznaci skutoCny den zaCatia realizacie hlavnych aktivit
projektu a uvedie presny nazov hlavnej aktivity/aktivit, ktorou/ktorymi projekt zacal realizovat.

Ak vyzvanie umozfiuje zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu v Case
predchadzajicom uéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP a prijimatel skutoéne zacal s realizaciou hlavnych
aktivit projektu pred ucinnostou zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny zaslat SO Hlasenie o zaéati
realizacieii hlavaych-aktivit projektu do 20 pracovnych dni odo dia nadobudnutia G¢innosti zmluvy o
poskytnuti NFP, a to prostrednictvom | S2014+. Spdsob komunikacie a doru¢ovania je definovany v
¢l. 4 Zzmluvy o poskytnuti NFP a v kapitole D.1 tejto gPrirucky.
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9.8. V pripade, ak prijimatel nezasle Hlasenie o zaéati-realizacieii hlavnych-aktivit projektu SO v zmysle
6 a 7 tejto kapitoly, za zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu sa povazuje prvy def
opravneného obdobia, v ktorom je mozné realizovat projekt v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP-.

Upozornenie: Ak prijimatel nezagne s realizaciou hlavnych aktivit projektu do 3 mesiacov od nadebudnutia
datumu; uvedeného v tabulke €. 5 prilohy €. 2 Zzmluvy o poskytnuti NFP, je povinny poziadat SO o zmenu
zmluvy o poskytnuti NFP spdsobom uvedenym v Casti G-2-Zmena-zmivvy-o-poskytruti-NERO |, konkrétne formou
Ziadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve o NFP (vyznamnej$ia zmena projektu). V pripade, ak
prijimatel vo vztahu k povinnosti poziadat o zmenu zmluvy o poskytnuti NFP pred uplynutim 3 mesiacov od
terminu zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu:

a) porusil uvedent povinnost, teda nepoziadal v stanovenej dobe o0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP, ide

0 podstatné poruSenie pevinnestiprijimatela—nyphrvaiicich—pre—neho—zo-zmluvy o poskytnuti NFP.

Definovanie podstatnej zmeny je popisané v kapitole C.2.2 tejto pPrirucky,

b) neporusil uvedent povinnost, SO ako poskytovatel mu poskytne dodatocnu lehotu nie kratSiu ako
20 pracovnych dni na zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu. Ak v dodato¢nej lehote nie je SO
dorucené Hlasenie o zaéati-realizaciecii htavayeh-aktivit projektu, a to prostrednictvom ITMS-2014+,
z ktorého nepochybne vyplyva, Ze prijimatel zacal realizaciu hlavnych aktivit projektu, takéto
opomenutie prijimatela predstavuje podstatné poruSenie jeho povinnosti vyplyvajucich pre neho zo
zmluvy o poskytnuti NFP. Definovanie podstatnej zmeny je popisané v kapitole C.2.2; tejto £Prirucky.

b}
C.1 POSTUPY REALIZACIE PROJEKTOV

o izdcienroiel

3:1._Obsahom projektu je plnenie predmetu zmluvy o poskytnuti NFP na strane prijimatela ako aj poskytovatela.
Prijimatel je povinny zabezpecit predovSetkym vysledky a vystupy projektu tak, ako boli stanovené v zmluve
o poskytnuti NFP. Poskytovatel je povinny prijimatelovi poskytnit finanéné prostriedky na realizaciu aktivit
projektu v zmysle spinenia podmienok zmluvy o poskytnuti NFP.

4.2. Odporiéané metodolégie pre riadenie projektu, riadenie IT, vyvoj SW sU definované vo vyzvani na
predkladanie . Prijimatel je povinny pri realizacii projektu postupovat v sulade s metodickymi
dokumentmi definovanymi vyzvanim. Prijimatelovi si poskytované platby (predfinancovanie, refundécia) na
realizaciu aktivit projektu a Uhradu faktdr dodavatelovi na zaklade Ziadosti o platbu v stlade
so zmluvou o poskytnuti NFP.

5.3. Po nadobudnuti G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP je prijimatel povinny realizovat podporné aktivity v
oblasti informovania a komunikacie, priCom je povinny postupovat v stlade s Manualom pre informovanie a
komunikaciu pre prijimatelov OPIl 2014-2020, ktory je zverejneny na webovom sidle www.opii.gov.sk
a v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP.

6:4. Ak samotny prijimatel alebo partner zisti akékolvek poruSenie prava Eurépskej unie alebo vnutrodtatneho
prava SR tykajiceho sa jeho uplatiovania, bez ohladu na to, &i pravna povinnost bola premietnuta do
zmluvy o poskytnuti NFP (dalej len ,nezrovnalost®), bezodkladne® oznémi zistenu nezrovnalost a predloZi
dokumenty preukazujlce zistent nezrovnalost na SO. Okrem pripadov pri VO, pri ktorom podozrenie z
nezrovnalosti, resp. nezrovnalost do ITMS2014+ registruje RO (prijimatel zasiela oznamenie RO ana
vedomie SO).

3 Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skuto&nosti rozhodnej pre poditanie lehoty; to neplati, ak sa v konkrétnom ustanoveni
—Pprirucky stanovuje odlisna lehota platna pre konkrétny pripad. Do plynutia lehoty sa nezapocitava kalendamy de, v ktorom doSlo ku
skutoCnosti urcujlcej zaciatok lehoty.
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Z5. Vystupom hlavnych aktivit projektu prijimatela je aj detailna Specifikacia rieSenia (dalej ,DSR*). DSR
prijimatel po jej postdeni partnerom projektu (piniacim Ulohy poskytovatela sluZieb riadenia informacno —
technologickych projektov vo verejnej sprave a publicity a informovanosti)* predklada na posudenie
UUPPVII z pohladu stratégie informatizacie (mimo SO)S pisomnou formou. Nasledne po postdeni zasiela
UUPPVII vyjadrenie k DSR pisomnou formou prijimatelovi a na vedomie SO. Nasledne prijimatel DSR
spolu s vy3sie uvedenymi vyjadreniami predklada Riadiacemu vyboru projektu, ktory DSR schvaluje. Kazda
zmena DSR musi prejst vy$Sie uvedenym procesom. Prijimatel bezodkladne elektronicky informuje SO o
schvaleni DSR®.

4 Uvedené plati za predpokladu, e SO v ramci vyzvania definuje povinnost pre prijimatela uzavriet zmluvu o partnerstve s poskytovatelom sluzieb
riadenia informacno - technologickych projektov vo verejnej sprave a publicity ainformovanosti. V pripade ak je prijimatel a uUtvar plniaci Ulohy
poskytovatela sluzieb riadenia informaéno — technologickych projektov vo verejnej sprave a publicity a informovanosti ten isty subjekt uvedené nie je
relevantné.

5 UUPPVII je viak opravneny za Ggelom postidenia si vyZiadat dodatoéné informacie od prijimatefa, partnera projektu, pripadne inych relevantnyvch
subjektov. V pripade, ak v ramci projektu nie je definovany partner projektu a vystupom hlavnych akivit je DSR, prijimatel ma povinnost predioZit DSR
UYPPVII (mimo SO) na celkové postdenie tj nie len z hfadiska stratégie informatizacie, ale aj za oblasti biznis architektury, kybernetickej bezpecnosti a
elektronického podpisu, aplikacnej a technologickej architektary.

6 V- pripade, ak vystupom hlavnych aktivit projektu prijimatera nie je DSR tento bod sa pri projektoch neuplatfiuje.
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UKONCENIE-PROJEKTUC.1.1 UKONCENIE PROJEKTU

1. Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na dobu uréitu a jej platnost a u€innost konéi schvalenim poslednej
Néaslednej monitorovacej spravy , ktorti je pPrijimatel povinny predlozit SO v stlade

s kapitolou 0F-2 Nasledna-menitorovacia-sprava (Cl. 4

2. Ukoncenie projektu sa sleduje na nasledovnych Urovniach:
a) ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu;
b) finanéné ukonCenie projektu.

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu predstavuje ukoncenie tzv. fyzickej realizacie projektu.
Realizacia hlavnych aktivit projektu sa povazuje za ukoncenu v kalendarny den, kedy prijimatel kumulativne
spini nizSie uvedené podmienky:
a) fyzicky sa zrealizovali vSetky hlavné aktivity projektu,
b) predmet projektu bol riadne dodany prijimatelovi, prijimatel ho prevzal a ak to vyplyva z charakteru
plnenia, aj ho uviedol do uzivania.

Spinenie tychto podmienok sa preukazuje najmé:

bja) predlozenim kolaudaéného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju alebo mézu mat
vplyv na funkénost, ak je predmetom projektu stavba; pravoplatnost kolaudacného rozhodnutia je
prijimatel  povinny preukadzat poskytovatelovi bezodkladne po nadobudnuti jeho pravoplatnosti,
najneskor do predloZenia prvej naslednej monitorovacej spravy projekiu;

&jb) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktoré su
podpisang, pricom z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou osobou) musi vyplyvat
prijatie predmetu projektu prijimatelom a uvedenie predmetu projektu do uZivania (ak je to s ohlfadom
na predmet projektu relevantné);

dic) predlozenim rozhodnutia o pred€asnom uZivani stavby alebo rozhodnutia do doCasného
uzivania stavby, priCom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemézu mat vplyv na
funkénost stavby, ktora je predmetom projektu; Prijimatel je povinny do skoncenia obdobia
udrzatefnosti projektu uviest stavbu do riadneho uZivania, ¢o preukdZe prisluSnym pravoplatnym
rozhodnutim;

ejd) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, ur€itym a zrozumitelnym spésobom
vyplyva, ze predmet projektu bol odovzdany prijimatelovi, alebo bol so suUhlasom prijimatela
sfunk&neny tak, ako sa to predpokladalo v zmluve o poskytnuti NFP.

Ak mé projekt viacero predmetov projektu, podmienka sa pre Ucely ukonéenia realizacie hlavnych aktivit
projektu povazuje za splnenu jej splnenim pre najneskdr ukon&ovany Ciastkovy predmet projektu, pricom
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musi byt su€asne spinend aj pre skér ukonéené predmety projektu. Tym nie je dotknutda moznost skorSieho
ukonCenia jednotlivych aktivit projektu za Ucelom dodrzania lehét uvedenych v prilohe &. 2 zmluvy
o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP).

Finanéné ukoncenie projektu zodpoveda pojmu ,ukonCenie realizacie projektu”. Finanéné ukonCenie
projektu nastane drfiom, kedy po zrealizovani vSetkych aktivit v ramci realizacie aktivit projektu doSlo k
spineniu oboch nasledovnych podmienok:

a) prijimatel uhradil vSetky opravnené vydavky vSetkym svojim dodavatelom, voCi ktorym mal pravne
zavaznu povinnost uhrady vydavkov a tieto sU premietnuté do uétovnictva prijimatela v zmysle
prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych v zmluve o poskytnuti NFP a

b) prijimatelovi bol uhradeny/zi¢tovany zodpovedajuci NFP.

Driom, ktory bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom dos$lo k finanénému ukoné&eniu projektu,
zaCina obdobie udrzatefnosti projektu. V ramci tohto obdobia je prijimatel povinny zachovat (udrzat)
vysledky realizovaného projektu definovanych prostrednictvom meratelnych ukazovatelov projektu pocas
stanoveného 5 roéného obdobia.

Prijimatel je v suvislosti s ukon¢ovanim projektu povinny najma:

a) ukondit fyzicku a finanénu realizaciu projektu a spinit podmienky vyplyvajuce zo zmluvy o poskytnuti
NFPS;

b) predlozit zavere¢nu ziadost o platbu, alebo ziadost o poskytnutie predfinancovania vztahujice sa k
vydavkom realizovanym do konca obdobia opravnenosti vydavkov vratane poZadovanej
dokumentécie;

c) vratit finanéné prostriedky podfa ¢l. 10, ods. 1 VZP (ak relevantné);

d) do 30 pracovnych dni od ukonéenia realizacie aktivit projektu predlozit monitorovaciu spravu projektu
(s priznakom ,zavere¢na*) v sulade s kapitolou F tejto #Prirucky;

e) predkladat na SO nasledné monitorovacie spravy projektu pocas 5 rokov od finanéného ukoncenia
projektu v sulade s kapitolou F tejto pPrirucky;

f) zabezpedit uchovanie Uctovnej a inej podpornej dokumentacie suvisiacej s projektom v sulade s
uréenymi zmluvnymi podmienkami a narodnymi predpismi;

g) poskytovat sucinnost v3etkym relevantnym zainteresovanym subjektom v sdvislosti so zabezpe€enim
procesu ukonéenia pomoci ESIF v rdmci programového obdobia 2014 — 20201,

C.2 ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTIi NFP

e e

21

Zmluvu o poskytnuti NFP je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych
stran, pricom akékolvek zmeny a doplnky musia byt vykonané vo forme pisomného a o€islovaného dodatku
k zmluve o poskytnuti NFP, pokial v zmluve o poskytnuti NFP nie je uvedené inak. Zmenova procedira
mbze byt zo strany prijimatela realizovanad len dvakrat do roka, v poslednom roku implementécie
maximalne trikrat (SO si vyhradzuje pravo umoznit prijimatelovi vykonanie zmeny viac ako dvakrat do
roka). Uvedené nevyluéuje moznost iniciovat zmenu zmluvy o poskytnuti NFP zo strany SO v pripade, ak je
zmena nevyhnutna v sulade s ¢l. 6 zmluvy o poskytnuti NFP.

Prijimatel je povinny ozndmit SO (odbor implementacie projekiovprogramev—rozvoja—informadne]

spolocnosti) vSetky takéto-zmeny a skutoCnosti, ktoré maju regativay-vplyv na plnenie alebe-stivisia—s
ptrenim-zmluvy o poskytnuti NFP alebo s-dosiahnutimie/udrzanirie ciela projektu alebo sa akymkolvek
spOsobom zmiuvy—o-poskytruti-NEP tykaju alebo méZu tykat neplnenia povinnosti prijimatela zo zmluvy
0 poskytnuti NFP vo vztahu k cielu projektu v zmysle Elanku 2 odsek 2.2 zmluvy o poskytnuti NFP, a to
bezodkladne (do 7 pracovnych dni) od ich vzniku (blizSie vid ¢&l. 6 zmluvy o poskytnuti NFP)

9 SO mdZze povinnosti pre prijimatelov slvisiace s ukonCovanim realizacie projektov PO7 OPII stanovit nad ramec ustanoveni zmluvy o poskytnuti NFP
vydanim Usmemeni SO, ktoré pre prijimatela maju zavazny charakter.

10V zmysle Usmernenia €. 1/2013-U k ukonceniu pomoci zo Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho fondu pre rybné hospodarstvo na
programové obdobie 2007 - 2013.
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prostrednictvom formuléra Ziadost o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnuti NFP
(vyznamnejsia zmena projektu) (d'alej aj ,,Ziadost’ 0 zmenu*), v ktorej budu podrobne popisané a riadne
oddévodnené vietky pozadované zmeny na projekte, ich charakter a nevyhnutnost uzatvorenia dodatku.
Sposob, resp. forma dorugenia Ziadosti o zmenu je popisana nizsie v Ttabulke €. 1, stipec Sposob
vykonania  zmeny. Formular Ziadosti ozmenu je zverejneny na  webovom  sidle
www.vicepremier.gov.skhttp/informatizacia-sk/805-menu/22116swww-informatizacia-sk. SO ako
poskytovatel pomoci nie je povinny navrhovanej ziadosti 0 zmenu podane;j prijimatefom vyhoviet.

Sucasne je SO opravneny pozadovat od prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentacie alebo

iného druhu sucinnosti, ktoré oddévodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek zalezitosti
sUvisiacej s projektom, ak ma vplyv na opravnené vydavky projektu, realizaciu aktivit projektu alebo suvisi s
dosiahnutim/udrzanim ciefla projektu.

3

Prijimatel je povinny v procese pripravy projektov realizovat také opatrenia, ktorymi bude
predchadzat’ vzniku dodatoénych vydavkov. Ak pri implementacii projektu PO7 OPII napriek tomu
dojde k vzniku dodatoénych vydavkov, tieto budi posudzované zo strany SO prostrednictvom
zmenovej komisie_(pracovnej skupiny) a v stlade s kapitolou C.2 P za predpokladu, ze
neddjde k prekroéeniu sumy NFP uvedenej v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP. Dodatoéné vydavky
nad ramec NFP v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP budu povazované za neopravnené a SO ich nebude
posudzovat. Prijimatel je povinny vydavky nad sumu uvedent v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP

realizovat’ z vlastnych zdrojov.

Taburka €. 1: Kategorizacia zmien v programovom obdobi 2014 - 2020

Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Spdsob vykonania zmeny

Zmena zmluvy o
poskytnuti NFP
ajej priloh (s
vynimkou prilohy €.
1 - VZP) z dévodu
ich aktualizacie

(€lanok 6, odsek
6.2, pismeno a

zmluvy
o poskytnuti NFP)

Zosuladenie zmluvy o poskytnuti NFP s platnym
znenim nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady
(EU) ¢.1303/2013 (dalej ,veobecné nariadenie®),
Implementacnych nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy
ESIF, pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU,
SRESIF a SFR.

Po vykonani zmeny vzmluve
o poskytnuti NFP ajej priloh SO
zasiela  elektronicky  informéaciu
0 vykonani zmeny, spolu s odkazom
na weboverm sidleo
www.vicepremier.gov.skinformatizaci
Sk,

Zmena sa vykonda vo forme
pisomného a oCislovaného dodatku k
zmluve o poskytnuti NFP.

Zmena VZP
zdovodu ich
aktualizacie

(€lanok 6, odsek

6.2, pismeno b

zmluvy
o poskytnuti NFP)

Zosuladenie prilohy ¢. 1 zmluvy o poskytnuti NFP
(VZP) s platnym znenim vSeobecného nariadenia,
Implementaénych nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy
ESIF, pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU,
SR ESIF a SFR.

Zmenu textu VZP vykonava SO. Po
vykonani zmeny vo VZP SO zasiela
prijimatelovi elektronicky informéaciu
0 vykonani zmeny, spolu s odkazom
na Cislo, pod ktorym su aktualizované
V/ZP uz zverejnené v

ana webovom sidle
www.vicepremier.qov.sk.hitp:/inform
Doruéenim oznamenia dochddza k
zmene zmluvy o poskytnuti NFP

v prilohe &. 1 (VZP) z dévodu ich
aktualizacie.

Podstatna zmena
projektu

(€lanok 6, odsek

Podstatna zmena projektu je spojena s podstatnym
porusenim zmluvy o NFP asuCasne je
vznik podstatnej zmeny Pprojektu vzdy spojeny s
povinnostou prijimatela vratit prispevok alebo jeho

Prijimatel je povinny bezodkladne
pisomne—listom  oznamit SO
podstatndi zmenu projektu.
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Typ zmeny Vymedzenie zmeny Sposob vykonania zmeny
6.2, pismeno Cast. Ak v ramci realizacie projektu
zmluvy nastala podstatna zmena v zmysle

o poskytnuti NFP)

zmluvy o poskytnuti NFP, ide o
dosledok podstatného porusenia
povinnosti prijimatefom a takuto
zmenu neméze SO schvalit'

Vznik podstatnej zmeny projektu je
vzdy  spojeny s  povinnostou
prijimatela vratit prispevok alebo jeho
Cast vo vySke, ktora je Umerna
obdobiu, poCas ktorého doSlo k
poruSeniu podmienok v désledku
vzniku podstatnej zmeny projektu.

Vyznamnejsia
zmena projektu
(€lanok 6, odsek

6.2, pismeno e
a odsek 6.3 zmluvy
o poskytnuti NFP)

Zmena, v pripade ktorej je nutné schvalenie takejto
zmeny zo strany SO.

VyznamnejSie zmeny su  blizSie
v Zzmluve o poskytnuti NFP v ¢l. 6.

Specifikované

Pri vyznamnejSej zmene projektu ma
prijimatel  povinnost o vykonani
zmeny poziadat SO formou Ziadosti
o povolenie  vykonania zmeny
v zmluve o- poskytnuti NFP
(vyznamnejSia zmena projektu),
ktord je zverejnend na webovom
sidle

. r
O FCR T S
soelocsoitinondio o
delamontiomularedind eshismhnin,
vicepremier.gov.sk
Prijimatel podava Ziadost o zmenu
pred vykonanim alebo po vykonani
samotnej zmeny v zmysle ¢lanku 6
odsek 6.2, pismeno e) aodsek

6.3bodu—b—tefto—Priruéky  zmluvy
0 poskytnuti NFP.

VlyznamnejSie zmeny je mozné
vykonat len na zaklade vzajomnej
dohody oboch zmluvnych stran vo
forme pisomného a vzostupne
oCislovaného dodatku k zmluve o
poskytnuti NFP.

V pripade, ak schvalena zmena

nema vplyv_na znenie ustanoveni
mluvy o poskytnuti NFP dodatok k
mluve o poskytnuti  NFP

nevyhotovuie.

Menej vyznamna
zmena projektu

(€lanok 6, odsek

6.2, pismeno d)

Zmena, v pripade ktorej je postacujlce oznamenie zo
strany prijimatela. Takdto zmenu ozndmi prijimatel’ SO
sposobom stanovenym v zmluve o poskytnuti NFP.

Menej vyznamné zmeny su blizSie Specifikované

Prijimatel je povinny bezodkladne
(do 7 pracovnych dni) pisomne
oznamit SO, Ze nastala takato
zmena, av$ak nie je povinny poziadat
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Typ zmeny Vymedzenie zmeny Sposob vykonania zmeny
zmluvy v zZmluve o poskytnuti NFP v ¢l. 6. ozmenu zmluvy o poskytnuti NFP

o poskytnuti NFP)

formou  Ziadosti o povolenie
vykonania zmeny  vzmluve
o poskytnuti NFP (vyznamnejSia
zmena projektu).

V' pripade, ak SO neakceptuje
oznamenie prijimatela (Clanok 6
odsek 6.2, pismeno d) a ma za to, Ze
ide o zmenu, pri ktorej sa ma
postupovat inak, je SO opravneny
zmenu posudit ako iny druh zmeny,
resp. ako podstatni zmenu projektu,
a dalej postupovat podfa prislusného
odseku Clanku 6 zmluvy

V ostatnych pripadoch SO
informuje  prijimatela o vysledku
zmenového konania formou
oznamenia, v ktorom konstatuje, Ze
vzal zmenu projektu na vedomie, ¢im
dochadza k akceptovaniu tejto menej
vyznamnej zmeny.

Formalna zmena

(€lanok 6, odsek

6.2, pismeno ¢

zmluvy
o poskytnuti NFP)

Zmena, ktora nema potencidl vecne ovplyvnit
realizaciu aktivit projektu, &i dosahovanie, resp.
udrzanie dosiahnutych cielov, vystupov a vysledkov
projektu. Takito zmenu oznami prijimatel SO
spOsobom stanovenym v zmluve o poskytnuti NFP.

Formalne zmeny su blizSie Specifikované v zZmluve

0 poskytnuti NFP v ¢l. 6.

Formalna zmena predstavuje zmenu,
ktoru SO berie na vedomie, tzn. SO
zmenu neschvaluije.

Formalna zmena nevyZaduje zmenu
zmluvy o poskytnuti NFP.

Formalnu zmenu oznami pisomne
jedna  zmluvnd strana  druhej
zmluvne] strane _a zmena sa

premietne do zmluvy o poskytnuti
NFP pri najblizSom pisomnom
dodatku.

Sucastou oznamenia su doklady, z
ktorych zmena jednoznaéne vyplyva
(napr.—wpis—z—OR; rozhodnutie
prijimatela, odkaz na prislusny
pravny predpis a pod.).

Upozornenie: V pripade, ak ma prijimatel pochybnosti, ¢i ide o vyznamnejSiu alebo menej vyznamnu, resp.
formalnu zmenu projektu, prip. pochybnosti o inych skutoCnostiach tykajlcich sa predmetnej zmeny projektu, je
odporicané, aby bezodkladne kontaktoval (telefonicky, e-mailom) SO (odbor implementacie projektov) a
odkonzultoval dal$i postup.

C.2.1 POSTUP PRI ZMENACH, KTORE SI NEVYZADUJU ZMENU ZMLUVY
O POSKYTNUTI NFP

1. Formalne zmeny a menej vyznamné zmeny projektu, ktoré nemaju vplyv na zmenu zmluvy_o poskytnuti
NFP, ale ich vykonanie je potrebné na zabezpecenie Uspesnej realizacie projektu, prijimatel bezodkladne
(do 7 pracovnych dni) oznami SO v-pisemnej-formeelektronicky prostrednictvom e-mailu.

2. Oznamenie zmeny musi obsahovat minimalne:
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struény popis;

zd6vodnenie navrhovanej zmeny projektu;

dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu;
dopad navrhovanej zmeny na meratelné ukazovatele projekiu;
dopad navrhovanej zmeny na rozpodet projekiu.

3. Pravne Ucinky suvisiace s formélnymi a menej vyznamnymi zmenami projektu nastévaju diiom dorucenia
vyrozumenia (zaslaného lister-pisomne alebo elektronicky e-mailom) prijimatefovi, v ktorom sa uvadza, ze
SO berie zmenu projektu na vedomie.

4. 'V pripade zmeny osoby (vymenovanie/dopinenie novej, odvolanie/zmena pdvodnej) opravnenej konat v
mene prijimatela (Statutarny organ a v pripade udelenia plnej moci aj zastupca) je prijimatel povinny dorucit
SO okrem pisomného oznamenia aj novl plnG moc, resp. zmenenld plni moc (vSetko v troch
vyhotoveniach).

5. Prijimatel je taktieZ povinny oznamit SO elektronicky e-mailom aj zmenu kontaktnej osoby (minimalne v
rozsahu formulara ZoNFP).

C.2.2 POSTUP PRI ZMENACH, KTORE SI VYZADUJU ZMENU ZMLUVY
O POSKYTNUTI NFP (ZMENOVE KONANIE)

1. Za vyznamnejsie zmeny, ktoré si vyzaduju zmenu zmluvy o poskytnuti NFP su povazované zmeny, ktoré
spoCivaju najmé v zmene definovanej v zmluve o poskytnuti NFP, &lanok- 6, odsek bed-6.32, pismeno e)
a odsek 6.3.

2.V pripade vyznamnejSich zmien projektu, na ktoré sa nevztahuje postup uvedeny v odseku 6.10 zmluvy
o poskytnuti NFP, je prijimatel povinny poziadat o zmenu zmluvy o poskytnuti NFP pred vykonanim
samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa pozadovana zmena viaze, alebo pred vznikom,
pripadne zanikom skutocnosti, ktora sa ma prostrednictvom vykonania zmeny odvrétit (Clanok 6 odsek 6.3
zmluvy o poskytnuti NFP).

3. Prijimatel predklada Ziadost o zmenu na formuléri Ziadost o povolenie vykonania zmeny v zmluve o
poskytnuti nenavratného-finanéného-prispevku-NFP_(vyznamnejSia zmena projektu), {datej-ajziadest
o-zmenu“)—ktorya je zverejnenya na webovom sidle www.vicepremier.gov.sk. www-infermatizacia-sk
Ziadost 0 zmenu musi byt riadne odévodnena a musi obsahovat charakter zmeny, nevyhnutnost dodatku a
vSetky pozadované informécie a Udaje, inak je —SO opravneny ju bez dalSieho posudzovania neschvalit-.

4. Ziadost o zmenu musi byt podpisana $tatutarom, resp. tatutarnym zastupcom prijimatela a jej si¢astou
je:
= popis a zdévodnenie navrhovanej zmeny;
= v pripade relevantnosti odborné stanovisko relevantnej indtiticie/osoby (napr. dodavatela tovarov/prac
aIebo sIu2|eb) potvrdzujuce opodstatnenost navrhu zmeny projektu;

N

upravena cast zquvy 0 poskytnutl NFP (napr rozpocet reaI|zaC|e Jednotllvych akt|V|t aktivity
a prispevok aktivit k vysledkom projektu a pod.);

= dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie ciefov projektu, meratelné ukazovatele projektu a rozpocet
projektu (v pripade relevantnosti zmeneny rozpocet projektu),

= dalSia pozadovana dokumenticia podia charakteru zmeny (napr. dokumentacia pri schvalovani
Ziadosti 0 zmenu v zmluve so zhotovitelom) — ak relevantné;

= elektronicka verzia ziadosti vratane jej priloh na CD_(neplati v pripade ak je 7Ziadost 0 zmenu
predkladaana do elektronickej schranky UPPVII prostrednictvom Ustredného portélu verejnej spravy).

pre]tektu—Ak je predmetom ZZiadosti o zmenu zmena verejneho obstaravania, prulmatel predI02|
dokumentéciu k verejnému obstaravaniu v pozadovanej forme stanovenou Priru€kou pre realizaciu
verejného obstaravania OPIl (zverejnenda na webovom sidle: https://www.opii.gov.sk/metodicke-

dokumenty/verejne-obstaravanie-www-epii-gev-sk) a v stlade s ¢lankom 3 VZP na RO a na vedomie SO,
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10.

pricom sa dokumentacia k verejnému obstaravaniu nevyzaduje ako priloha #Ziadosti 0 zmenu. Aviak v
ZZiadosti 0 zmenu musi byt odvolavka nari.

V pripade zistenia formalnych alebo vecnych nedostatkov v zZiadosti 0 zmenu SO vyzve prijimatela (napr.

elektronicky ), aby v stanovenej lehote (ktora nesmie byt kratSia ako 5
pracovnych dni odo diia dorucenia tejto vyzvy_na doplnenie Ziadosti o zmenu), predlozend Zziadost
0 zmenu doplinil alebo upravil.

Predlozenu aktualizovanu Zziadost' 0 zmenu SO opétovne postdi. V pripade neodstranenia nedostatkov
alebo nedoplnenia pozadovanych udajov/dokumentov v stanovenej lehote zo strany prijimatela SO
7Ziadost o zmenu neschvali-. Neschvalenie zZiadosti 0 zmenu z dévodu neodstranenia formalnych
nedostatkov nema vplyv na pravo prijimatela opatovne predloZit upravent zZiadost' o zmenu-.

SO posudzuje opravnenost zmeny vzhladom na predmet projektu a vplyv zmeny na definované ciele,
meratelné ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpoCet a obdobie udrzatelnosti projektu a taktiez
posudzuje opravnenost v sulade s podmienkami zmluvy o poskytnuti NFP, usmerneniami SO a platnou
legislativou (napr. zakon ¢&. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite_a 0 zmene a doplneni_niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o finanénej kontrole*)) v lehote do 15 pracovnych
dni od dorucenia kompletnej Zziadosti 0 zmenu, pricom proces je ukondeny zaslanim Vyrozumenia
k Zziadosti o zmenu. V pripade technicky a odborne naroénych zmien alebo nutnosti zabezpedenia
odborného stanoviska zo strany externého experta, alebo v relevantnych pripadoch stanoviska RO je SO
opravneny zvolat zmenovu komisiu (pracovnu skupinu) na posudenie zmeny, pricom lehotu na
administraciu zmenového konania SO primerane predizit. O predizeni lehoty na administraciu zmenového
konania SO elektronicky informuje prijimatela._Zmenova komisia (pracovna skupina) bude zvolana taktiez
v pripade uvedenom v kapitole C.2, ods. 4, t. |. pre ucely postdenia dodatoénych vydavkov).

Na schvalenie zmeny v projekte a zmluvy o poskytnuti NFP ani na uzatvorenie dodatku k zmluve
o poskytnuti NFP nie je pravny narok. V pripade ak SO dospeje k zaveru, Ze zmenu nie je mozné pre
nesplnenie vecnych aspektov vyznamnejSej zmeny projektu schvalit, SO Ziadost o zmenu neschvali-.
Neschvalenie Ziadosti 0 zmenu z dévodu nesplnenia vecnych aspektov vyznamnejSej zmeny projektu je
konecné a prijimatel nie je opravneny opatovne poziadat SO o vykonanie rovnakej zmeny za rovnakych
skutkovych podmienok. V pripade ak prijimatel napriek neschvaleniu ziadosti o zmenu zo strany SO
opatovne poziada o schvalenie tej istej zmeny, pri¢om objektivne nenastali zmeny skutkovych podmienok,
SO bez dalSieho preskumavania takuto ziadost 0 zmenu opatovne neschvali.

SO nemdze schvalit taku zmenu, ktora by znamenala podstatni zmenu projektu definovanu v él. 1, ods. 3
VZP. V pripade, ak SO zisti, Ze v rdmci projektu nastala podstatnd zmena projektu, ide o désledok
podstatného poruSenia povinnosti prijimatefom a SO méZe odstpit od zmluvy o poskytnuti NFP a
pozadovat od prijimatela vratenie celej poskytnutej vySky NFP alebo jeho Casti. V tejto slvislosti SO
posudzuje okrem iného:

= {i v pripade navrhu zmien realizacie projektu alebo miesta, kde sa nachadza predmet projektu, déjde k
premiestneniu mimo opravnené Uzemie;

= v pripade zmien meratelnych ukazovatelov, ktoré su zavazné z hladiska dosiahnutia ich planovanej
hodnoty, SO mdze v jednotlivych pripadoch akceptovat mieru zniZenia cielovej hodnoty max. o 20 %
oproti vySke uvedenej v zmluve o poskytnuti NFP. SO zniZi vySku poskytovaného NFP s ohfadom na
znizenie hodnoty meratelného ukazovatela nad rdmec —5 % nesankcionovanej miery znizenia
planovanej hodnoty meratefného ukazovatefa, vo vztahu k tym aktivitam, ktoré prispievaju k
dosiahnutiu znizovaného meratelného ukazovatela a tiez vykona zodpovedajuce znizenie vydavkov na
podporné aktivity projektu;

= (i posudzovand zmena vedie k tomu, Ze by sa Cinnost, na ktori sa ma prispevok poskytnit po
vykonanej zmene, odchylila od svojho ciela v tom zmysle, ze sa nedosiahne ziadny ciel, alebo sa
dosiahne iny ciel ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za spinenia ktorych bol projekt schvéleny
(rozdiel medzi obsahom projektu v ¢ase podpisania zmluvy o poskytnuti NFP a v ¢ase po uskutoéneni

zmeny), alebo sa dosiahne ciel projektu len Ciastocne;
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1.

12.

13.

14.

15.

= (i zmena doby realizicie hlavnych aktivit projektu umozni ukonCenie realizacie hlavnych aktivit
projektu v ramci maximalnej doby uvedenej pri definicii realizacie hlavnych aktivit projektu v ¢l. 1, ods.
3 VZP;

= ¢i v priebehu monitorovania projektu nedo$lo k zmene podmienok pri generovani Cistych prijmov v
sulade s ¢&l. 61, ods. 4 vSeobecného nariadenia.

V pripade suhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou zasiela SO prijimatelovi najneskér do
20 pracovnych dni od zaslania Vyrozumenia k ZZiadosti 0 zmenu navrh dodatku k zmluve o poskytnuti
NFP v pripade, Ze zmena zmluvy o poskytnuti NFP bude na zéklade rozhodnutia SO vykonana formou
pisomného dodatku.

Po podpise vediiceho —uradu U , resp. jeho opravneného zastupcu, navrh dodatku k zmluve
o poskytnuti NFP v 35 rovnopisoch SO zasiela prijimatelovi doporuéenou poStou s dorucenkou alebo
zabezpedi dorucenie inym vhodnym spdsobom (napr. kuriérom, alebo osobne

s potvrdenim o prijati navrhu dodatku prijimatelom) a poskytne prijimatefovi lehotu minimaine 5
pracovnych dni na prijatie navrhu na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP. SO je opravneny
poskytnutd lehotu na prijatie ndvrhu na uzavretie zmluvy o NFP primerane prediZit na zaklade
oddvodnenej pisomnej (listom, elektronicky) poZiadavky prijimatela. Prijimatel za$le spat 42 podpisané
rovnopisy a 53._rovnopis (bez podpisovej tabulky) si ponecha. SO je opravneny rozhodnit, ze 53
rovnopisyev ndvrhu na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP budue odovzdan prijimatelovi po
dohode s nim na pracovisku SO. Obdobne je SO opravneny rozhodnut aj o prevzati prijimateflom
podpisanych 42 rovnopisov po dohode s prijimatelom na pracovisku SO. V takychto pripadoch
poskytovatel, resp. prijimatel vypracuje potvrdenie (preberaci protokol) o odovzdani, resp. prevzati dodatku
k zmluve o NFP. Navrh na uzavretie dodatku k zmluvey o poskytnuti NFP zanika dfiom uplynutia
lehoty urCenej SO na prijatie navrhu dodatku k- zmluve -0 poskytnuti NFP alebo doru¢enim prejavu
prijimatela o odmietnuti ndvrhu na uzavretie dodatku k zmluvey o poskytnuti NFP.

V sulade s ustanoveniami zakona €. 211/2000 Z._z.; o slobodnom pristupe a 0 zmene

a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o slobode informacii®)
SO zabezpeli prvé zverejnenie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP v CRZ. Dei

nasledujuci po dni jeho zverejnenia je diiom nadobudnutia U¢innosti dodatku k zmluve o poskytnuti NFP.

V pripade nesthlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu prijimatel nie je opravneny k
realizicii predmetnej zmeny pristupit. V pripade, ak prijimatel vyznamnejSiu zmenu projektu zrealizuje bez
jej schvalenia zo strany SO, je tato skuto€nost povaZzovana za podstatné porusenie zmluvy o poskytnuti
NFP zo strany prijimatela a vzniknuté vydavky viazuce sa k takejto zmene projektu sa povazuju za
neopravnene.

Prijimatel je pevirnyopravneny podat zZiadost' o zmenu aj po uskutodneni vyznamnejsej zmeny projektu
(Clanok 6 odsek 6.10 zmluvy o poskytnuti NFP), pri¢om je v tychto pripadoch povinny poziadat o zmenu
najneskor 30 pracovnych dni pred predlozenim Ziadosti o platbu, ktora ako prva zahfiia aspon niektoré
vydavky, ktoré su pozadovanou zmenou dotknuté, a to v pripadoch:

a) akejkolvek odchylky v rozpocte projektu tykajlcej sa opravnenych vydavkov - neplati, ak ide o znizenie
vySky opravnenych vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie stanoveného ciefa projektu.
Stcéastou zZiadosti o zmenu v tomto pripade su, okrem vyplnenia $tandardného formularu tykajiceho
sa zZiadosti 0 zmenu aj nasledovné informacie/idaje:

= v pripade zmeny vecného pinenia, ktorého désledkom je navrhovana zmena v rozpocte projektu,
preukazanie suladu takejto zmeny s rezimom zmien dohodnutych v zmluve medzi prijimatefom a
dodavatelom a s ustanovenim § 18 zakona €. -343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene
a doplneni_niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov e-O; alebo § 10a zakona ¢.
25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon
0 verejnom obstaravani®),

= v pripade zmeny vecného pinenia, ktorého désledkom je navrhovana zmena v rozpocte projektu,
uvedenie dévodu, pre ktory k zmene doSlo, osobitne v pripade, ak nepredstavuje prinos pre
projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepSenie oproti pdvodnému stavu projektu,

= v pripade vypustenia urcitého vecného plnenia, v désledku ¢oho sa navrhuje znizit rozpoCet
projektu, oddvodnenie, Ze nejde o podstatnu zmenu projektu v zmysle zmluvy ,
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b) inej zmeny projektu alebo zmeny slvisiacej s projektom, ktord nie je mozné podradit pod skér uvedeny
rezim zmien, bez ohladu na to, ¢i ide 0 vyznamnejSiu zmenu projekiu.

16. Ak ZZiadost o zmenu v zmysle 145 prijimatel’ nepredlozi SO v stanovenej lehote, budu
vSetky vydavky, ku ktorym sa vztahuji vykonané zmeny, uznané za neopravnené vydavky.

17. Pravne (c€inky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou projektu nastanu tak ako je
uvedené v ¢lanku 6, ods. 6.12
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INEORMOVANIE- A KOMUNIKAGCIAD. INFORMOVANIE A

KOMUNIKACIA

1. Pre informovanie prijimatefov 0 moznostiach financovania v ramci OPII, pre ziskavanie informéacii a
komunikaciu poCas implementacie projektov OPIl sluZia nasledujuce informacné kanaly vedené
organizaciami verejnej spravy:

Tabulka ¢. 2: Organizacie kontaktu a ich informaéné kanaly

predkladanie ZoNFP, schvaluje ZoNFP, uzatvara
zmluvy o poskytnuti NFP so Ziadatelom, monitoruje
projekt, kontroluje Ziadosti o platbu ako aj
vykonava na projekte kontrolu. Je organom, s
ktorym komunikuje prijimatel. Prijimatel méze SO
kontaktovat telefonicky, alebo si dohodndt osobn
navstevu. SO poskytne prijimatefovi konzultacie
potrebné pri  plneni povinnosti  implementacie
projektu apri ostatnych naleZitostiach projektov
informatizacie financovanych zo

Organizécia Popis hlavnych ¢innosti vo vztahu k prijimatelovi | Kontakt
Sprostredkovatelsky | SO zodpoveda za operativne riadenie PO7 OPIl. | Urad podpredsedu viady SR pre investicie a
organ Implementuje projekty , pripravuje informatizaciu

vyzvania na | Sekcia sprostredkovatelského organu riadenia

informatizacie_spolo¢nosti

Stefanikova 15, 811 05 Bratislava

tel.. 00421/2/2092 8190

e-mail: po7opii@vicepremier.gov.sk-sk
hitp:Hwww-vicepremier-gov-sidwww.vicepremier.gov.sk
hito:www informatizacia-skwww.informatizacia.sk

Riadiaci organ

Riadiaci organ je organom zodpovednym za celkové
riadenie a koordinaciu OPIl_a kontrolu verejného
obstaravania. Prijimatel mdZe kontaktovat riadiaci

Ministerstvo dopravy a vystavby SR
Sekcia riadenia projektov
Namestie slobody €. 6, 810 05 Bratislava

orgdn v pripade staznosti a podani ohfadom | P.0.BOX 100
postupov riadenia OPII. tel.: 00421/2/ 5949 4111
e-mail: opii@opii.gov.sk

hitp:Hwww-opik-gov-skiwww.opii.gov.sk

o

Komplexné informacie o implementacii projektov spolufinancovanych v ramci OPIl m6Zzu prijimatelia ziskat
od SO osobne v pracovnych drioch v ¢ase od 8.30 hod. do 14.30 hod. na UPPVII.

Prijimatelia su povinni dohodnut si termin konzultacie s projektovym, resp. finanénym manazérom SO
vopred telefonicky alebo e-mailom. Prijimatelia mbzu svoje otazky posielat priamo SO—+rusia—ich—vSak
formulovat-pisomne-listom-alebe-elekironicky. Na informacie, ktoré SO poskytne verbalne alebo telefonicky,

sa prijimatel nemdZe odvolavat.

Zavazné informacie s prijimatefom poskytované —v pisomnej forme (tzn. v listinnej podobe, alebo
elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisané kvalifikovanym elektronickym
podpisom, kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo kvalifikovanou
elektronickou pecéatou) -alebo e-mailom.

Pisomna forma komunikacie medzi peskytovateferSO -a prijimatefom mdze prebiehat alternativne aj v

elektronickej podobe, a to najméa v pripade beznej komunikacie prostrednictvom elektronickej spravy (e-
mailu), v _ostatnych pripadoch prostrednictvom ITMS2014+ alebo prostrednictvom Ustredného portalu
verejnej spravy (pri¢om zo strany SO nejde o vykon verejnej moci, iba o vyuzivanie existujucich technickych
prostriedkov vhodnych na komunikaciu). Elektronicka komunikacia prostrednictvom ITMS2014+ predstavuje
aj podporny spdsob k pisomnej komunikacii v listinnej podobe.

Bezna vzajomna komunikacia suvisiaca so zmluvou o poskytnuti NFP mo6Ze prebiehat aj prostrednictvom e-

mailu. Aj v ramci tychto foriem komunikacie je prijimatel povinny uvadzat [TMS2014+ kdd projektu a nazov
projektu podfa Elanku 2 odsek 2.1. zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluvné strany si zaroven dohodli ako
mimoriadny spdsob doruovania pisomnych zasielok v listinnej podobe doru¢ovanie osobne alebo
prostrednictvom Kkuriéra. Takéto doruCenie SO je mozné vyluéne v Uradnych hodinach podatelne SO
zverejnenych verejne pristupnym spdsobom. PodrobnejSie informéacie o spésobe komunikacie medzi SO
a prijimatelom su uvedené v ¢lanku 4 zmluvy o poskytnuti NFP.
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6.7. Na Ziadosti o informacie na Urovni projektov zasielané na SO odpovedd SO v lehote najneskér 8
pracovnych dni odo diia podania Ziadosti .V pripade akychkolvek otazok tykajucich sa
konkrétneho projektu kontaktuje prijimatel prednostne prislusného projektového manazéra/finanéného
manazéra, ktory ma na starosti dany projekt.

Z8. Informacie suvisiace s OPIl a kontakiné udaje na SO sa nachadzaji na webovom sidle SO
www.vicepremier.gov.skwwawinformatizacia-sk. Aktualne informéacie o realizacii Strukturalnej a kohéznej
poliiky EU v podmienkach SR, ako aj iné relevantné odkazy suvisiace s ESIF najdete na tychto webovych
sidlach www.partnerskadohoda.gov.sk a www.vicepremier.gov.sk.

&.9. SO komunikuje s prijimatelom formou pracovnych stretnuti. Zaroven prijimatel méze vyuzit aj iné
informacné kanaly (koreSpondencia, e-mail, telefonické konzultacie) ako napr. webové sidlo CKO
www.partnerskadohoda.gov.sk a CO www.finance.gov.sk.

9:10. Prijimatel je povinny pogas platnosti a U¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP informovat verejnost o prispevku,
ktory na zaklade zmluvy o poskytnuti NFP ziska, resp. ziskal formou NFP prostrednictvom opatreni v oblasti
informovania a komunikécie. VSetky opatrenia v oblasti informovania a komunik&cie musia obsahovat
informacie uvedené v zmluve o poskytnuti NFP (podla ¢&l. 5 VZP) a Manuéli pre informovanie a komunikaciu
pre  prijimatefov.  OPIl 2014 2020, ktory je zverejneny na  webovom  sidle
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovaniewww-epii-gev-sk.

40:11.  Prijatim finanénych prostriedkov prijimatel suCasne vyjadruje suhlas so zaclenenim do Zoznamu
prijimateflov pre ucely informovania a komunikacie. Prijimatel zaroven suhlasi so zverejnenim nasledovnych
informacii  vzozname prijimatefov  (zverejneny napr. vramci vyzvani na webovom sidle
www.vicvepremier.qov.skwwiinformatizacia-sk, vramci zmluvy o poskytnuti NFP v CRZ): nézov a sidlo
prijimatela; nazov, ciele a struény opis projektu; miesto realizacie projektu; Casovy ramec realizacie
projektu; predpokladany koniec realizacie aktivit projektu; celkové naklady na projekt; vySka poskytnutého
nendwatného-finanéného-prispevkuNFP; ukazovatele projektu; fotografie a audiovizualne zaznamy z miesta
realizacie aktivit projektu. Prijimatel suhlasi so zverejnenim a Sirenim uvedenych Udajov tiez inymi
sposobmi, a to na zaklade rozhodnutia SO.

VYBAVOVANIE STAZNOSTI PODANYCH NA UPPVIID.1  VYBAVOVANIE
STAZNOSTI PODANYCH NA UPPVII

1. Vybavovanie staznosti je upravené zakonom ¢. 9/2010 Z. z. o staznostiach v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zakon o staznostiach®). V stlade so Smernicou veduceho uradu UPPVII €. 12/2016 o vybavovani
staznosti zabezpeCuje vybavovanie staznosti podatelfia a referat kontroly.

2. Prijimanie staznosti podanych pisomne zabezpeCuje podatelfia. Prijimanie staznosti podanych telefaxom,
elektronickou postou alebo prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy'! zabezpeCuje podateltia
a referat kontroly; prijimanie staznosti podanych Ustne do zaznamu zabezpecuje referat kontroly.

3. O preSetreni staznosti sa vyhotovi zapisnica, ktord obsahuje nélezitosti v zmysle § 19 zakona o
staznostiach. StaZznost je vybavend odoslanim pisomného oznamenia vysledku jej preSetrenia
staZovatelovi.

11 § 6 zakona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o e-
Governmente) v zneni neskorsich predpisov.
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4. Zakladnymi prostriedkami, ktorymi je Zziadatel opravneny domahat sa napravy pri vydanom rozhodnuti
0 ZoNFP sU odvolanie a preskimanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, v sulade so zakonom
o prispevku z ESIF.

5. Podla § 4, ods. 1, pism. d) zakona o staznostiach staznostou nie je podanie, ktoré smeruje proti
rozhodnutiu organu verejnej spravy vydanému v konani podfa iného pravneho predpisu, t. j. proti
rozhodnutiu o schvaleni NFP, neschvéleni NFP, zastaveni konania o ZONFP.
Tymto novym rozhodnutim SO p6vodné rozhodnutie zmeni tak, aby v plnom rozsahu vyhovel odvolaniu.
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IE. FINANCOVANIE PROJEKTU
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8:1. Systém financovania partnera prijimatela sa uplatiuje podfa vyuzivaného systému financovania

prulmatelom zohladnuluc prawdla flnancovanla deflnovane—v—zmiestked—dehedy—meda—pnﬁmatel%a

R Stratéqii financovania

V pripade, ak je partner G€astnikom zmluvného vztahu podfa § 25, ods. 3 zakona o prispevku
z ESIF, mdze platobna jednotka realizovat poskytnutie prispevku alebo jeho €asti priamo
partnerovi alebo prostrednictvom prijimatela. Kazdi ZoP prijimatel predklada samostatne za seba a
samostatne za partnera.

9.2. Prijimatel je v suvislosti s ukonCenim pomoci v programovom obdobi 2014 — 2020 povinny ukoncit finanénu
realizaciu projektu a splnit podmienky a povinnosti vyplyvajice zo zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel ma
povinnost uhradit’ vydavky projektu (tzn. poniZenie stavu finanénych prostriedkov na ucte prijimatela) do
31.12. 2023. Prijimatel je povinny predlozit na SO zavereénl Ziadost o platbu, resp. posledné zuctovanie
predfinancovania vztahujice sa k vydavkom realizovanym do konca obdobia oprévnenosti (obdobie
opravnenosti vydavkov je definované vo vyzvani ) vratane poZadovanej
dokumentécie v nizSie uvedenych terminoch spolu s vyhlasenim o ukon&eni realizacie projektu.

3. Finan¢na kontrola sa vykona podla zakona &-35%2046-Z—z-0 finanCnej kontrole-a-audite—a-o-zmene—a
Inenini o .

E.1 VYPRACOVANIE A DORUCENIE ZIADOSTI O
PLATBU

v

N o o dorudonio iadostionlat

1. Prostriedky EU a Statneho rozpoctu na spolufinancovanie v ramci zmluvy o poskytnuti NFP sa prijimatelovi
poskytuju na zaklade ZoP.

2. \yplacanie prijimatela sa mdze realizovat systémom predfinancovania alebo systémom refundacie. Pri
jednotlivych systémoch financovania sa postupuje v sulade so SFR.

4

5.3, ZoP prijimatel vyplni podla pokynov (uvedenych v SFR, priloha 1b) a odosle ju elektronicky prostrednictvom
verejnej Casti ITMS2014+ vsulade s Priruckou kITMS2014+ zverejnenej na webovom sidle
www.partnerskadohoda.gov.sk v terminoch a za podmienok stanovenych v zmluve o poskytnuti NFP spolu
s povinnymi prilohami definovanymi v SFR.

6-4. Nevyhnutnou podmienkou predlozenia ZoP na SO je, aby prijimatel pred predlozenim ZoP zaevidoval udaje
0 zrealizovanom verejnom obstaravani do ITMS2014+ a poziadal RO o vykonanie finanénej kontroly VO
podla aktualne platnej Prirucky pre realizaciu verejného obstaravania OPII (zverejnend na webovom

sidle www.opii.gov.sk).
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5. 7oP su prijimatefom vypracované a elektronicky odosielané prostrednictvom elektronického formuléra
v ramci verejnej Casti ITMS2014+ a nasledne v originalnom vyhotoveni v pisomnej forme (tzn. v listinngj
podobe, alebo elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisané kvalifikovanym
elektronickym podpisom, kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo
kvalifikovanou elektronickou pecatou) predlozené SO v stanovenych terminoch uvedenych vzmluve

0 NFP spolu s povinnymi prilohami.

6.V stdasnosti uz priamo ITMS2014+ disponuje funkcionalitou elektronického predkladania formulara ZoP.
Tato funkcionalita spodiva v automatickom vygenerovani elektronickej spravy a formularu ZoP ako prilohy
elektronickej spravy pre realizaciu_elektronického podania. V pripade, Ze je pouZzivatel verejnej Casti
ITMS2014+ prihlaseny prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, mdze vykonat elektronické
podanie ZoP. Pre vykonanie elektronického podania nemusi opustit verejni &ast ITMS2014+. Na verejnej
Sasti ITMS2014+ elektronickym podpisom podpi$e vygenerovanui elektronickl spravu ako aj formular ZoP.
ITMS2014+ automaticky identifikuje adresata takéhoto podania a takto vytvorené podanie doruduje priamo

do schranky SO.

7.  Momentom zaéatia kontroly ZoP je doruéenie -pisomnej formy ZoP. Sugastou kazdej ZoP je podporna
dokumentécia'? - originaly alebo rovnopisy faktur, resp. Gétovnych dokladov rovnocennej hodnoty, pripadne
rovnopis dokladu rovnocennej dokaznej hodnoty, vypisy z UCtu a pod. Ako podporna dokumentacia sa na
SO priklada aj zmluva s dodavatefom (2 rovnopisy), pri prvej relevantnej ZoP. V pripade, ze zmluva s
dodavatefom uz bola zverejnena v ITMS2014+ (s odkazom na link v CRZ), prijimatel ju nemusi predkladat
(plati aj pre dodatky k- zmluve ). SO vykoné administrativnu finanén( kontrolu ZoP podfa SR
ESIF a SFR a nasledne prostrednictvom poskytne finanéné prostriedky, pripadne
vyzve prijimatela na odstranenie zistenych nedostatkov. Aktualny formular ZoP a pokyny na jej vyplnenie st
v prilohe (€. 1a a¢. 1b) k SFR na webovom sidle www.finance.gov.sk. Minimalny rozsah relevantne;
podpornej dokumentacie pre najcastejSie sa vyskytujice skupiny vydavkov stanovuje Ttabulka €. 3 tejto

rirucky a Metodicky pokyn CKO ¢. 6
zverejneny na webovom sidle www.partnerskadohoda.gov.sk.

8. Vnasledujucej Iabulke uvadzame priklady zakladnych dokladov (podporna dokumentacia) podfa typu
vydavkov a typu ZoP (podanej v papierovej podobe).

Tabulka ¢. 33: Priklady zakladnych dokladov podra typu vydavkov?: a typu ZoP

TYP ZOP REFUNDACIA PREDFINANCOVANIE | ZUCTOVANIE
_ PREDFINANCOVANIA
TYP VYDAVKU
Sprievodny list Sprievodny list Sprievodny list
Formular ZoP Formular ZoP Formular ZoP

Podporna dokumentécia | Podporna dokumentacia | Podporna dokumentécia

Osobné naklady zoznam  opravnenych | N/A N/A
zamestnancov. a ich
bankovych uctov,
SHAHZacH,) 4 EE,

12/ pripade predlozenia ZoP na SO v ramci narodného projektu: Migracia IS obci do viadneho cloudu — plo$né rozsirenie IS DCOM - 2. etapa je povinnou
stéastou podpornej dokumentacie prediozenie vyplnenej Prilohy &. 1 tejto prirugky. Povinnou stigastou prediozenej ZoP na SO je aj Preberaci protokol
obce/mesta v stlade so Zmluvou o pripojeni k IS DCOM - 2. etapa.

3 Pri_narokovani_mzdovych vydavkov a vydavkov deklarovanych v pracovnych vykazoch v ramci ZoP ma prijimatel povinnost postupovat podfa
Usmernenia €. 8/2019, ktoré je zverejnené na https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-
o0s-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/usmermnenia/index.html
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TYP ZOP

TYP VYDAVKU

REFUNDACIA

PREDFINANCOVANIE

ZUCTOVANIE
PREDFINANCOVANIA

pracovné
sumarizaény harok;
pracovnych vykazov,
naklady)-vyplatné pasky,
pracovné, resp. sluzobné
zmluvy, rozhodnutie o
mzde, pri SZM - opisy
pracovnych miest,
doklad o Uhrade (Cistej
mzdy, odvodov, dane,
zrazok..) - bankovy
vypis, rozpis mzdovych
¢lenov, uctovny doklad o
zauCtovani  mzdovych
nékladov do uctovnictva
prijimatela, zdbvodnenie
odmien, aby bolo zrejmé,
Ze iSlo o pracu na
projekte

vykazy,

Nakup softvéru, licencii,
vypocCtovej techniky, a
pod. Propagacia,
reklama a inzercia,
Skolenia, kurzy,
seminare,  Specialne
sluzby, a pod.

Zmluva s dodavatelom,
Faktary, Dodacie listy
(DL) s uvedenim
podrobnych  poloziek,
Preberacie/—akceptané
protokoly, doklad o
zauctovani  (likvidagny
list k faktre), v pripade
vydavkov na propagaciu
sa  dokladd  képia
inzercie v tlaci, prip.
fotodokumentacia,

pripade  Skoleni -
prezenéné listiny,

pripade Specialnych
sluzieb — analyzy, tudie,
vystupy, atd. Zaradovaci
protokol (v pripade
zaradenia do majetku),
Vypis z uctu,
Protokolarme  prevzatie
diela. V pripade

Zmluva s dodavatelom,
Faktary—, Dodacie listy
(DL) s uvedenim
podrobnych  poloziek,
Preberacie/—akceptané
protokoly, doklad o
zauctovani  (likvidagny
list k faktre), v pripade
vydavkov na propagaciu
sa  doklada  képia
inzercie v tlaci, prip.
fotodokumentécia \Y
pripade  Skoleni -
prezenéné listiny,

pripade Specialnych
sluzieb — analyzy, tudie,
vystupy, atd. Zaradovaci
protokol (v pripade
zaradenia do majetku)
Protokolarne  prevzatie
diela. V pripade
dodavatelskej  zmluvy,

dodavatelskej  zmluvy,

kde su uvadzané

kde su uvadzané

v rozpocte merné

v rozpocte merné

jednotky Clovekoden

jednotky Clovekoden

(CD)—/—¢lovekohodina

(CD)—/—¢lovekohodina

(CH), predkladaju

(CH), predkladaju

zamestnanci dodavatela

zamestnanci dodavatela

aj Pracovné vykazy.

aj Pracovné vykazy.

Pred zavereénou platbou

Viypis z bankového uctu,
(ELUR, rozpis uhrad k
poloZke)
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TYP ZOP REFUNDACIA PREDFINANCOVANIE | ZUCTOVANIE

TYP VYDAVKU

PREDFINANCOVANIA

— doklad o thrade 5 % z
celkovych opravnenych
nékladov z vlastnych
zdrojov.

10.

1.

12.

13.

14.

Prijimatel je povinny vo vdetkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré zodpovedajl
podmienkam uvedenym v zmluve o poskytnuti NFP (podmienky opravnenosti vydavkov su uvedené
v prilohe ¢. 1 zmluvy o poskytnuti NFP). Prijimatel zodpoveda za pravost, uplnost a spravnost udajov
uvedenych v ZoP._Pri priprave ZoP pouziva prijimatel skupiny vydavkov schvalené v ZoNFP. Ciselnik
opravnenych vydavkov OPII je su¢astou ITMS2014+ aje uvedeny v Priru¢ke k opravnenosti vydavkov,
ktora tvori prilohu Priru¢ky pre Ziadatela — Narodné projekty.

SO je opravneny zvysit alebo znizit vySku ziadosti o platbu z technickych dévodov na strane SO maximaine

vo vySke 0,01 % z maximélnej vySky NFPrenawratného—finanéného—prispevku uvedenehee] vzmluve
0 poskytnuti rendvratnéhofinanéného-prispevkuNFP.

V pripade, ak je projekt financovany na principe pro-rata z oboch kategorii regionov, prijimatel predklada
len jednu ZoP za obe kategorie regionov.

Minimalina vy$ka ZoP, ktor( predklada prijimatel, je 40,00 EUR (vratane prostriedkov EL'J,V Statneho
rozpoctu na spolufinancovanie, vratane vlastnych zdrojov prijimatela, ak relevantné), s vynimkou Zziadesti-o
platbuP (zUCtovanie predfinancovania) v pripadoch nevyhnutnych pre splnenie podmienok ziétovania.

Kazda platba prijimatelovi z prostriedkov EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie je realizovana v
EUR len do vysky stctu pomeru prostriedkov EU a Statneho rozpoétu na spolufinancovanie z opravnenych
vydavkov projektu, okrem pripadov, ak sa prijimatel podiela na financovani projektu vecnymi prispevkami
(in-kind). V pripade, ak ma prijimatel povinnost pouzit vlastné zdroje, kazda platba musi byt doplnena
zdrojmi prijimatela v pomere schvalenom na projekt vratane zdrojov za neopravnené vydavky pre projekty
generujuce prijem, pri ktorych sa na ich zadiatku alebo pri ich schvalovani vypoCitava Cisty prijem z
projektu.

Momentom zaéatia kontroly ZoP je doru¢enie (t. j. prijatie) pisomnej formy (tzn. v listinnej podobe, alebo
elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisanu kvalifikovanym elektronickym
podpisom, - kvalifikovanym - elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo kvalifikovanou
elektronickou pegatou) ZoP SO)-). SO vykona kontrolu ZoP podra ¢l. 125 véeobecného nariadenia a v

zmysle zakona €-387/2048-Z—z-0 financnej kontrole a-audite-{dalejzaken-o-finantnej-kontrele}-v lehote

stanovenej SFR a na zaklade podmienok a postupu vykonu kontroly projektu definovanych v SR ESIF:

a) Administrativnou finanénou kontrolou ZoP SO overuje zabezpetenie spinenia zakonnosti,
spravnosti a opravnenosti predlozenych narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov a ostatnych skutoénosti uvedenych v ZoP vratane ich podporej dokumentécie a ich suladu
s legislativou EU a SR a zmluvou o poskytnuti NFP.

b) Finanénou kontrolu na mieste vykona SO aspori jedenkrat pocas realizacie projektu,
najneskor pri zaveretnej ZoP. SO méze vykonat kontrolu na mieste priebezne pogas realizacie
projektu podlia potreby.

Kontrola projektu {ZoP} je podrobnejsie rozpisana v kapitole G.4.
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15. _V pripade pochybnosti o zakonnosti, opravnenosti a spravnosti vydavkov deklarovanych prijimatelom ma
SO OPII, CO, O A), ¢iiny organ SR a Eurdpskej Unie moznost pristupit k postipeniu
skumania relevantnému subjektu vykonavajucemu kontrolu-/-overovanie-/-audit-/-vySetrovanie-/-konanie na
narodnej Urovni v danej veci podlfa osobitnych predpisov. Skumanie je ukonené zaslanim vyjadrenia
organu, ktory vykonaval kontrolu/-overovanie—/—audit—/—vySetrovanie—/—konanie na narodnej Urovni
avrelevantnych pripadoch vyjadrenim zo strany subjektu, ktory podal podnet, resp. subjekt, ktory
identifikoval pochybnost o zakonnosti a spravnosti vydavkov.

Vo vseobecnosti plati, ze SO zabezpeci, aby vydavky, ktoré su predmetom prebiehajiceho
skimania, neboli zahrnuté do siihrnnej ZoP-/-mimoriadnej sithrnnej ZoP do momentu potvrdenia ich
zakonnosti, opravnenosti a spravnosti.

SO OPII postupuje pri vykone finanénej kontroly ZoP v stlade s ustanoveniami SR ESIF. Ak SO OPII pri
vykone finanénej kontroly ZoP prijimatela zisti, e ZoP prediozena prijimatefom obsahuje vydavky, ktoré
st predmetom prebiehajlceho skimania, resp. zisti, ze ZoP prijimatela nie je mozné schvalit z dévodu, ze
boli naplnené ustanovenia €. 132 ods. 2 pism. b)

t.j. zaCalo sa vySetrovanie v suvislosti s moznou nezrovnalostou
ovplyvriujucou dotknuté vydavky, RSO OPII bude postupovat podla postupov uvedenych v kap. 4.5.7 SFR

20:16.  Pre prijimatefov — Statne rozpoCtové organizécie zabezpetuje
prevod prostriedkov na realizaciu projektu rozpoctovym opatrenim prostrednictvom dpravy limitov vydavkov
za prostriedky EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie: viazanim vydavkov v rozpocte PJ a navy$enim
limitov vydavkov prijimatela. Defi aktivacie ELUR potvrdzujlici Upravu rozpoétu prijimatela sa povazuje za
den Cerpania NFP, resp. jeho &asti.

24:17._Pre prijimatelov — ostatné subjekty verejnej spravy (Statna prispevkova organizacia, VUC, obec,
rozpoctova alebo prispevkova organizacia VUC alebo obce, ina organizacia verejnej spravy) a subjekty
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stikromného sektora (neziskova organizacia, podnikatel a pod.) zabezpecuje PJ prevod prostriedkov na
realizaciu projektu z vydavkového Uétu formou transferu. Prostriedky EU a Statneho rozpodtu na
spolufinancovanie z prislusného vydavkoveho Uctu PJ su prevedené na ucet prijimatela/partnera podfa
zmluvy o poskytnuti NFP v stlade s § 8 zakona &. 291/2002 Z. z. o Statnej pokladnici-a-o-zmene-a-dopinent
niektorych-zakenov. Denl pripisania finanénych prostriedkov na ucet prijimatela sa povazuje za den Cerpania
NFP, resp. jeho Casti.

2218. SO prostrednictvom PJ zabezpetuje poskytovanie platieb (prostriedky EU a SR) nasledujicimi

20.

spbsobmi:

a) systémom predfinancovania,
b) systémom refundacie.

Prijimatelia - Statne rozpogtové organizacie su opravneni vyuzivat systém predfinancovania alebo systém
refundécie v stlade s rozhodnutim SO v spolupraci s prijimatefom. Prijimatel méze kombinovat uvedené
systémy v zavislosti od rozhodnutia SO stanoveného v zmluve o poskytnuti NFP. Jednotlivé ZoP méze
prijimatel predkladat’ len na jeden z uvedenych systémov, tzn. Ze vydavky realizované z poskytnutého
predfinancovania neméze prijimatel kombinovat' s vydavkami uplatiovanymi systémom refundacie v ramci
jednej ZoP.vV takom pripade prijimatel predklada samostatne ZoP (zU¢tovanie predfinancovania) a
samostatne ZoP (priebezna platba).

Prijimatel je povinny predkladat SO spolu s priebeznou platbou alebo poskytnutim predfinancovania
Dopliiujice monitorovacie udaje k ZoP

(kapitola F.). Prijimatel je povinny predloZit SO informéciu, o stave realizacie aktivit projektu,
identifikovanych problémoch a rizikach na projekte ako aj o dalSich informaciach v suvislosti s realizaciou
projektu vo formate stanovenom SO. Formular k Doplfiujicim monitorovacim ddajom k ZoP je zverejneny
na webovom sidle www.vicepremier.gov.skwwa-informatizacia-sk. Kontrola Ddoplfiujucich monitorovacich
tdajov k ZoP prebieha v ramci kontroly spravnosti ZoP, nakolko st neoddelitefnou stéastou samotnej ZoP.

E.2 SYSTEM PREDFINANCOVANIA

Systd " .

1.

2.

5:3.

V ramci systému predfinancovania sa poskytuju platby na zaklade prijimatelom predloZenych, dosial
nezaplatenych Uctovnych dokladov (v lehote splatnosti) vystavenych dodavatefom.

Pri vyuziti systému predfinancovania sa vyplacanie NFP uskutoriuje v dvoch etapach — etape poskytnutia
predfinancovania a etape zU¢tovania predfinancovania. —SO OPII je opravneny v pripade potreby pocas
vykonu kontroly ZoP (poskytnutie predfinancovania), vyclenit Gasti narokovanych finanénych prostriedkov
z prediozenej ZoP (poskytnutie predfinancovania). V pripade systému predfinancovania je mozné
narokované financné prostriedky vy¢lenit len na urovni u¢tovného dokladu. Poskytnutie predfinancovania si
nevyzaduije suhlas CO.

Predfinancovanie sa poskytuije az do momentu dosiahnutia maximalne 100 % celkovych opravnenych

vydavkov na projekt (v pripade kombinacie systému predfinancovania a systému refundacie sa zohladnuje
celkova vyska finanénych prostriedkov poskytnuta vSetkymi vyuzivanymi systémami financovania, t. |. suma
kazdej uhradenej ziadosti o platbu prijimatela sa napoditava do jednej spolonej sumy, ktora vyjadruje
sumarny stav percentualneho ¢erpania celkovych opravnenych vydavkov na projekt k aktualnemu obdobiu).
V pripade znizenia celkovych opravnenych vydavkov sa predfinancovanie poskytuie do momentu
dosiahnutia maximalne 100 % aktualnej vySky celkovych opravnenych vydavkov. Prijimatel elektronicky
prostrednictvom [TMS2014+ predlozi riadiacemu organu_poslednl ziadost o platbu (zU¢tovanie
predfinancovania (s priznakom zavereéna)), ktora plni funkciu zavere¢nej ziadosti o platbu.
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E.2.1 ETAPA POSKYTNUTIA PREDFINANCOVANIA

1. Prijimatel po zaCati realizacie aktivit projektu a nadobudnuti ucinnosti zmluvy o poskytnuti
predklada SO ZoP (poskytnutie predfinancovania) elektronicky

prostrednictvom ITMS2014+ a podfa postupov definovanych SR ESIF. ZoP predklada prijimatel v lehote
splatnosti zavizku dodavatefovilzhotovitefovi. Po schvaleni ZoP- SO predklada ZoP na PJ v termine do

25 pracovnych dni od prijatia ZoP na SO. PJ po schvaleni ZoP SO vykona kontrolu ZoP (poskytnutie
predfinancovania) v zmysle zakona o finanénej kontrole do 5 pracovnych dni od prijatia ZoP v ITMS2014+.

2. PJ najneskor do 3 pracovnych dni od zaslania spravy z administrativnej financnej kontroly prijimateflovi
zada platobneé prikazy na dhradu prijimatefovi prostrednictvom Statnej pokladnice z rozpoctovanych
vydavkov (z vydavkového Uctu) pomerne za zdroje EU a Statneho rozpo¢tu na spolufinancovanie.

3. Prijimatel je nasledne povinny bezeodkiadre,—najneskér do 3 pracovnych dni odo diia pripisania
prostriedkov na jeho Uéte, resp. v pripade $tatnych rozpoétovych organizacii odo diia aktivacie ELUR
previest prostriedky dodavatelovi/zhotovitelovi na Uhradu nezaplatenych uétovnych dokladov (vo vyske
100 %, vrétane vlastnych prostriedkov, ak relevantné). Sankciu za omeSkanie platby (prekroCenie lehoty
splatnosti) voCi dodavatelovi-/-zhotovitefovi znadSa samotny prijimatel.

E.2.2 ETAPA ZUCTOVANIA POSKYTNUTEHO PREDFINANCOVANIA

1. Po poskytnuti predfinancovania je prijimatel povinny zutovat 100 % kazdého poskytnutého
predfinancovania najneskér do 10 pracovnych dni odo dna pripisania tychto prostriedkov na jeho
U&etie/odo dita aktivacie ELUR potvrdzujlci Gpravu rozpoétu prijimatela.- Za splnenie povinnosti riadneho
zU&tovania predfinancovania prijimatelom elektronicky cez verejnu ¢ast ITMS2014+ a prediozenie ZoP
(ztCtovanie predfinancovania) na SO v originalnom vyhotoveni v pisomnej forme (tzn. listinnej podobe,
alebo elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisanu kvalifikovanym
elektronickym podpisom, kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo
kvalifikovanou elektronickou pe¢atou) najneskor do 3 pracovnych dni odo diia odoslania ZoP (z(étovanie
predfinancovania) cez verejni Cast ITMS2014+. V pripade neodoslania, resp. osobného nedoruéenia
pisomnej verzie ZoP (zU&tovanie predfinancovania) od prijimatela na SO OPII najneskér do 3 pracovnych
dni odo dfia odoslania ZoP (zli¢tovanie predfinancovania) cez verejnt ¢ast ITMS2014+, je SO OPII
opravneny predmetnt ZoP (z(&tovanie predfinancovania) v ITMS2014+ zamietnut.

2.V pripade neodoslania, resp. osobného nedoruéenia pisomnej verzie ZoP (zu&tovanie predfinancovania) od
prijimatela SO najneskor do 3 pracovnych dni odo diia odoslania ZoP (zu&tovanie predfinancovania) cez
verejn( Gast ITMS2014+, je SO opravneny predmetnii ZoP (zigtovanie predfinancovania) vo verejnej asti
ITMS2014+ zamietnut.

3. Prijimatel v ramci zi&tovania predfinancovania predklada spolu so ZoP vypis z bankového Gétu (original
alebo képiu s podpisom Statutdrneho organu prijimatela alebo nim poverenej osoby) potvrdzujuci prijem
prostriedkov EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie, ako aj doklady preukazujice skuto&nt Ghradu
vydavkov deklarovanych v ZoP (vypis z bankového Uétu, resp. prehlasenie banky o (hrade vydavkov
original alebo kdpiu s podpisom Statutarneho organu prijimatela alebo nim poverenej osoby).

4. SO pri kontrole Ziadosti o zi&tovanie predfinancovania postupuje obdobne ako pri kontrole ZoP (poskytnutie
predfinancovania). V pripade schvalenia SO predlozi tito ZoP PJ do 10 pracovnych dni od prijatia ZoP na
SO. Ku kazdej schvalenej ZoP (poskytnutie predfinancovania) prijimatel predklada SO samostatni ZoP
(z4Ctovanie predfinancovania).
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5. Nezuctovany rozdiel predfinancovania je prijimatel povinny na zaklade vzajomnej komunikacie so SO vratit
bezodkladne-najneskér do 5 pracovnych dni od ukoncenia lehoty na zuétovanie.

6. Prijimatel vrati nezlU¢tovany rozdiel kazdej jednej poskytnutej platby predfinancovania samostatne.
V pripade vratenia sumy nezUCtovaného rozdielu zvlastnej iniciativy prijimatela, prijimatel pred
zrealizovanim uhrady finanénych prostriedkov oznami SO OPII vySku vratenia nezuctovaného rozdielu
prostrednictvom verejnej Casti ITMS2014+. Zaroveri najneskoér do 5 pracovnych dni od uplynutia
vkonéenia lehoty na zlctovanie poskytnutého predfinancovania vrati sumu nezuétovaného rozdielu PJ. Pri
realiz&cii Uhrady prijimatel uvedie spravny variabilny symbol automaticky generovany ITMS2014+. Pri
realizovani vratenia prijimatel postupuje v zmysle zmluvy o poskytnuti

7. Prijimatel predlozi SO cez verejnu Cast ITMS2014+ oznédmenie o vysporiadani finannych vztahov. Za
zUCtovanie poskytnutého predfinancovania sa povazuje aj vratenie celej sumy poskytnutého
predfinancovania, resp. vratenie nezuctovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.

Podrobnejsie informacie tykajlice sa finanéného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu su
popisané v aktualnej verzii SFR zverejnenej na webovom sidle www.finance.gov.sk.

E.3 SYSTEM REFUNDACIE

Svstém rofunddc

4.1, Systém refundacie sa uplatriuje v pripade uréenia SO po dohode s prijimatefom.

52. V ramci systému refundécie sa prostriedky EU a $tatneho rozpotu na spolufinancovanie preplacaji na
zaklade skuto€ne vynaloZenych vydavkov zo strany prijimatela, tzn.; Ze prijimatel je povinny realizovat
vydavky najskor z vlastnych zdrojov a tie mu budu pri jednotlivych platbach refundované v pomernej vyske.
Kazda platba prijimatelovi z prostriedkov EU a $tatneho rozpo&tu na spolufinancovanie je realizovana len do
vysky stétu pomeru prostriedkov EU a $tatneho rozpottu na spolufinancovanie schvaleného na projekt. V
ramci systému refundacie prijimatel uhradi vydavky najskor z vlastnych zdrojov a spolu so ZoP - priebezna
platba (podana elektronicky prostrednictvom ITMS2014+ a podfa postupov definovanych SRystémem
riadenia ESIF) predklada jeden rovnopis Gétovnych dokladov spolu s kompletnymi vypismi z Uétu,
potvrdzujlce Uhradu faktur dodavatelovi/zhotovitelovi.

Podrobnejsie informacie tykajuce sa finanéného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu su
popisané v aktualnej verzii SFR -zverejnenej na webovom sidle www.finance.gov.sk.
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F. MONITOROVANIE PROJEKTU

2:1._Monitorovanie na urovni projektu SO vykonava pocas doby platnosti a U¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP.
Ugelom monitorovania projektov podas ich realizacie je dosledné a pravidelné sledovanie pokroku (stavu)
realizicie aktivit projektu vratane dosahovania planovanych hodnét meratelnych ukazovatelov a plnenia
dal$ich povinnosti stanovenych prijimatefovi v zmluve o poskytnuti NFP. Ugelom monitorovania projektov
po ukonCeni ich realizacie je sledovanie dodrziavania povinnosti prijimatela tykajucej sa obdobia
udrzatefnosti projektu a pinenia dalSich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP.
Zosumarizované vystupy monitorovania na urovni projektu tvoria podklady pre zostavovanie vyro€nych
sprav a zaverecnej spravy o vykonavani OPIIl. Monitorovanie na drovni projektov upravuje r\etodicky
pokyn CKO ¢ 15 zverejneny  na  webovom  sidle
www.partnerskadohoda.gov.sk.

3:2. Monitorovanie projektu sa vykonava v sllade s ustanoveniami ¢&l. 4 VZP . Vo
vztahu k obdobiu realizacie projektu sa ziskavaju relevantné daje o projekte nasledovnym spdsobom:

a) pPrijimatel zasiela Ddopliujice monitorovacie Udaje k ZoP o-prejekte—vzdy v ramci prilohy
vybranych typov ZoP - priebezna platba a poskytnutie predfinancovania vo formate stanovenom SO
podla vzoru CKO €. 26 Dopliiujuce monitorovacie tdaje k . Pri ostatnych
typoch ZoP (tj. zU&tovanie predfinancovania) prijimatel Deopliiujlice monitorovacie Udaje k ZoP
nepredklada na SO. Formular Ddoplfiujicich monitorovacich (dajov k ZoP je zverejneny na webovej

stranke www.vicepremier.gov.skhitp:Hwww-partnerskadohoda-gov-skivzory-ekef.

b) aAk prijimatel este nepredlozil SO Ddopliiujiice monitorovacie tidaje k ZoP, tzn. ete nepredioZil
SO Ziadnu relevantnii ZoP (priebezna platba a poskytnutie predfinancovania) do 6 mesiacov od
nadobudnutia G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP a zaroveni eSte neboli naplnené podmienky na
zaslanie vyroCnej monitorovacej spravy , predklada prijimatel SO
mimoriadnu monitorovaciu spravu projektu podfa vzoru CKO ¢. 31

(do 3 pracovnych dni) od uplynutia 6 mesaénej lehoty. —SO je opravneny vyzadovat
informéacie v rozsahu uvedenom v mimoriadnej monitorovacej sprave projektu aj mimo stanovenych
terminov, prip. informécie nad ramec rozsahu stanovenom v mimoriadnej monitorovacej sprave

projektu.
c) prostrednictvom vyro¢nej monitorovacej spravy projektu zaverecnej
monitorovacej spravy projektu (dalej ZMS®) vo formate podla vzoru CKO ¢. 25

, haslednej monitorovacej spravy projektu VO

formate stanovenom SO podla vzoru CKO ¢. 27
a mimoriadnej monitorovacej spravy projektu vo formate stanovenom SO podfa vzoru CKO €. 31
, ktorych vzory su zverejnené na webovom stranke

www.vicepremier.gov.skhttp:Hwww-partrerskadohoda-gov-skivzery-ckef.

d) prostrednictvom monitorovania udajov o projekte v META IS av aplikathom systéme
programového riadenia (d'alej ,,ASPR¥).;

e) prostrednictvom ostatnych podpornych nastrojov slUziacich na monitorovanie projektu, ktorymi su
informacie predkladané prijimatelmi na zaklade poziadaviek SO a to v rozsahu a terminoch uréenych
SO. Prijimatel je v tomto pripade povinny bezodkladne alebo vinom termine ur€enom SO predlozit
akékolvek informéacie vo vztahu k projektu (napr. dokumentaciu stvisiacu s charakterom a postavenim
prijimatela, s realizaciou projektu, iéelom projektu, s aktivitami prijimatefa stvisiacimi s G¢elom
projektu, s vedenim Uctovnictva, s administrativnymi kapacitami) ato aj mimo poskytovania
Dédopliiujlcich monitorovacich tdajov k ZoP, resp. predkladania monitorovacich sprav projektu alebo
poskytovania informacii o monitorovanych udajoch na urovni projektu.

4.3. Pri monitorovani projektu a vypracovavani jednotlivych dokumentov prijimatel aktivne vyuziva funkcionalitu
ITMS2014+— _ajednotlivé postupy podla Prirucky kITMS2014+ zverejnenej na webovom sidle
www.partnerskadohoda.gov.skwww-partherskadoheda-gov-sk.
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F.1 VYROCNA A ZAVERECNA MONITOROVACIA SPRAVA PROJEKTU

!!r v 7 r v I3 -| . 7 . Il

&1, VMS-prejekiu je vypracovavana prijimatefom v rocnej periodicite, pricom priebezné monitorovanie pocas
roka je zabezpecené cez monitorovanie projektu vo vztahu k ZoP, resp. mimo kontroly ZoP prostrednictvom
kontroly Ddoplriujucich monitorovacich Udajov k ZoP. Termin vypracovania VMS je k 31. 12. roku n.

9.2. Monitorované obdobie v ramci prvej monitorovacej spravy je obdobie od Géinnosti zmluvy o poskytnuti
NFP alebo, v pripade ak k za€atiu realizacie hlavnych aktivit projektu doSlo pred nadobudnutim ucinnosti
zZmluvy o poskytnuti NFP, od zaCatia realizacie hlavnych aktivit projektu, do 31. 12.- —roku n (t. j. rok,
v ktorom nadobudla zmluva o poskytnuti NFP G&innost).

46-3. Monitorované obdobie kazdej dalSej VMS je stanovené od 01. 01. roku n+1 do 31. 12. roku n+1. Prijimatel
ma povinnost predloZit na SO VMS do 31._01. roku nasledujuceho po monitorovanom obdobi (napr.
monitorovaciu spravu za obdobie od 01._01._20158 do 31._12. 20185 je prijimatel povinny predioZit
najneskor do 31. 01.ianuara 20169). Podet VMS je zavisly od dizky realizacie projektu.

4.  ZMS-preiekiy zahfia monitorované obdobie od nadobudnutia G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP (resp. od
zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu pred nadobudnutim U¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle
odseku 3 tejto kapitoly) do momentu ukoncenia realizacie aktivit projektu, pricom prijimatel ma povinnost
predlozit tuto ZMS do 30 pracovnych dni odo dna ukonéenia aktivit projektu (resp. vo vynimocénych
pripadoch, ak su aktivity ukonéené pred nadobudnutim Gcinnosti zmluvy o poskytnuti NFP, do 30
pracovnych dni odo dfa nadobudnutia Uéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP). Prijimatel predklada za
monitorované obdobie posledného roku, v _ktorom boli ukonéené aktivity projektu, iba ZMS (VMS sa

nepredklada).

5. Systém ITMS2014+ automaticky predvypinalgeneruje ako zadiatok monitorovaného obdobia MS
projektu datum, nasledujlici po ukonéeni predchadzajliiceho monitorovaného obdobia vo Vyroénej
MS-projektu. V pripade, ak prijimatel vypiiia obdobie pre Zavereéni- MS-proickés: prijimatel ma tento
automaticky predvyplneny/generovany datum prepisat’ a uviest datum v zmysle kapitoly 5, odsek 4
Metodického pokynu P CKO ¢. 15, t.j. vzmysle citovaného odseku: ,Zaverecna monitorovacia sprava
projektu zahfria monitorované obdobie od nadobudnutia ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP (resp. od
zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu pred nadobudnutim téinnosti zmluvy o poskytnuti NFP
v zmysle predchadzajiceho odseku) do momentu ukoncenia realizacie aktivit projektu...".

43.6. Prijimatel je povinny k VMS a ZMS pripojit' relevantné prilohy v zmysle Zoznamu povinnych priloh _vyroénej
|—zavereénej monitorovacej spravy projektu, ktory je zverejneny na webovej stranke

Strana 40z 74 Prirucka pre prijimatela | Operaény program Integrovana infrastrukttra Prioritna os 7



Prirucka pre prijimatela OPII, verzia 87.0

44.7. Prijimatel je opravneny k VMS a ZMS pripojit aj iné relevantné prilohy (napr. fotodokumentaciu, prezenéné
listiny a pod.).

45.8. Jednotlivé tdaje v ramci monitorovacej spravy st vypiiané manuaine alebo automaticky prostrednictvom
ITMS2014+, pri¢om monitorovacia sprava projektu obsahuje pri kazdom poli vyplfianom prostrednictvom
ITMS2014+ prislusnu poznamku.

46.9.Na urovni projektov je prostrednictvom VMS mozné sledovat aj iné Udaje nad rdmec meratelnych
ukazovatelov. V pripade potreby za uéelom monitorovania, hodnotenia a kontroly SO méze v zmluve o
poskytnuti NFP zadefinovat dodatoéné udaje, ktoré bude od prijimatela vyzadovat' a nasledne ich moze
sledovat cez VMS v Casti ,Iné Udaje na drovni projektu”.

4#10._VMS a ZMS sa-po jej vypracovani zasiela SO prostrednictvom ITMS2014+. ZMS a VMS je
potrebné zaslat okrem elektronickej podoby aj vytlatenu aruéne podpisand vygenerovanu systémom
ITMS2014+ (1x original) prostrednictvom podatelne, resp. inym spdsobom doruéenia (napr. posta, osobne,
kuriér).

48:11. SO po doruéeni VMS/ZMS posudi udaje zadané prijimatelom do prisluSnej MS projektu v lehote do
25 pracovnych dni od fyzického pridelenia MS prisluSnému SO. Do tohto
Casu sa nezapocitava €as, ktory prijimatel potreboval na Upravy a/alebo dopinenie VMS/ZMS, najviac vSak
v rozsahu 25 pracovnych dni.

49:12. SO v pripade potreby doplnenia, resp. opravy VMS/ZMS vyzve prijimatela listom (zaslanym doporucene
s- doruCenkou, resp. osobne) na Upravu alalebo dopinenie prislusnej MS v termine minimaine 5
pracovnych dni od doruCenia vyzvy na Upravu a/alebo doplnenie prisluSnej MS. Kontrola VMS/ZMS je
ukon¢ena momentom zaslania informéacie SO o schvaleni VMS/ZMS prijimatelovi elektronicky.

13. Vpripade nesplnenia povinnosti prijimatefa predlozit VMS/ZMS v stanovenom termine, SO elektronicky,
resp. listom zaSle prijimatelovi upomienku. Nesplnenie povinnosti predlozenia VMS/ZMS (Cl. 4 VZP)

v stanovenej lehote je poruSenim zmluvy o poskytnuti NFP-{prislusné-ustanevenie-&--4-ZP).
F.2 NASLEDNA MONITOROVACIA SPRAVA

+—

Fl’ I | Ia -| . 7

4.1. NMS predstavuje nastroj SO pre zber informacii o projekte, na zéklade ktorych vyhodnocuje zachovanie
UCelu poskytnutia NFP. Povinnost vypracovat NMS projektu je primarne naviazana na obdobie
udrzatelnosti projektu, tzn. 5 rokov od finanéného ukonéenia projektu.

2. Vzor NMS je zverejneny na webovej stranke www.vicepremier.gov.sk.

a
v,
'a
C

&mrestnema—staleg%bu#&aqeed—}NMS moze v prlpade potrebv obsahovat prllohv Ide najma o dokumentv
preukazujuce informacie uvadzané v sprave (napr. preukazanie splnenia pravidiel publicity doloZenim
fotodokumentacie z miesta umiestnenia stalej tabule a pod.).

6—

#4. Prijimatel vypracuje NMS wypracdje-a zaSle SO prostrednictvom ITMS2014+. NMS je potrebné zaslat
okrem elektronickej podoby aj vytlaenu aruéne podpisani vygenerovanu systémom ITMS2014+ (1x
original) prostrednictvom podatelne, resp. inym spdsobom doru€enia (napr. posta, osobne, kuriér).
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5. Prijimatel predklada NMS do 30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé
monitorované obdobie sa povaZuje obdobie od ukonCenia realizacie aktivit projektu (t._j. kalendarny de
nasledujici po poslednom dni monitorovaného obdobia ZMS) do 12 mesiacov odo dfia finantného
ukonCenia projektu. DalSie NMS sa predkladaju kazdych 12 mesiacov az do doby uplynutia obdobia

udrzatelnosti projektu.

8.6. V pripade relevantnych projektov (napr. projekty pre optimalizaciu agendového systému), ma prijimatel po
implementacii _informaénéhio  systému__ povinnost _ znizit poet zamestnanco venujlicich _ sa
optimalizovanym agendam v sulade s meranymi prinosmi alebo vyuzit volné kapacity na znizenie nad¢asov
alebo skratenie vybavenych konani. Prijimatel ma povinnost o uvedenom informovat Utvar hodnoty za
peniaze pisomne a SO prostrednictvom NMS, tzn. po¢as obdobia udrzatelnosti projektu.

9.7. Prijimatel je povinny bezodkladne prostrednictvom ITMS2014+ informovat SO o kalendarnom dni
ukoncenia realizacie hlavnych aktivit projektu a kalendarnom dni ukon&enia aktivit projektu.

40:8.S0 po doruceni NMS posudi udaje zadanéuvedené prijimatefom dev NMS v lehote 25 pracovnych dni od
fyzického pridelenia MS prislusnému SO. Do tohto ¢asu sa nezapocitava &as,
ktory prijimatel potreboval na Upravy a/alebo doplnenie VMS/ZMS, najviac vSak v rozsahu 25 pracovnych
dni.

144:9.S0 v pripade potreby doplnenia, opravy NMS vyzve prijimatela listom {zaslanym-doperucene-s-doruéenkeou
resp—osebne)-na Upravu alalebo doplnenie NMS v termine minimaine 5 pracovnych dni od doruCenia

vyzvy na Upravu al/alebo dopinenie NMS. Kontrola NMS je ukonéend momentom zaslania informacie SO o
schvaleni NMS prijimatelovi.

42:10._V pripade nesplnenia povinnosti prijimatela projektovy manazér SO elektronicky, resp. listom upomina
prijimatela za neprijatie NMS v stanovenom termine. Nesplnenie povinnosti predkladania NMS projektu,
ktora vyplyva pre prijimatela zo zmluvy o poskytnuti NFP je jej porusenim.

43.11. _ Poskytovatel je opravneny neschvalit poslednu najma v pripadoch,

ak:

a) by tym ohrozil alebo znemoznil vysporiadanie nezrovnalosti alebo iného poruSenia zZmluvy
0 poskytnuti NFP s finanénym dopadom, ktoré existuju v Case jej predlozenia,

b) je v ITMS2014+ evidované akékolvek podozrenie z nezrovnalosti, najmé vSak v pripade subezne
prebiehajlceho trestného konania pre trestny &in stvisiaci s projektom,

c) je projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly opravnenymi osobami v sulade s ¢lankom 12 VZP

mluvy o poskytnuti NFP a zistenia poCas prebiehajuceho auditu/kontroly predbezne obsahuju

zistenia, ktoré by mohli zakladat nezrovnalost alebo iné porudenia Zmluvy o poskytnuti NFP s
finanénym dopadom.

&}
F.3 MONITOROVANIE PROJEKTU V META IS AV ASPR

Mo o oroiekiu v META LS 2 v ASPR

3.1, Prijimatel okrem priebeznych, vyroénych, zavereénych a naslednych monitorovacich sprav ma povinnost
podfa ¢l. 4, bod 12 VZP aktualizovat stav realizécie projektu v META IS a v ASPR.

2. Prijimatel je povinny aktualizovat Udaje v- META IS v zmysle platného Metodického pokynu na aktualizaciu
obsahu centralneho metainforma¢ného systému verejnej spravy povinnymi osobami av zmysle platnej
Pouzivatel'skej prirucky centrélneho metainformacného systému verejnej spravy v platnom zneni™ av

ASPR v zmysle platnej PouZivatel'skej prirucky pre Aplikaény systém programového riadenia’®.

14 zZverejnenae} na webovej stranke https:/metais.finance.gov.sk/help
15 27verejnenée} na webovom sidle www.vicepremier.qov.sk. Www-infermatizacia-sk

Strana 42z 74 Prirucka pre prijimatela | Operacny program Integrovana infrastruktara Prioritna os 7



Prirucka pre prijimatela OPII, verzia 87.0

F4 i OPATRENIA NA STRANE SO NA ZAKLADE
ANALYZY VYSLEDKOV MONITOROVANIA PROJEKTU

4.1. SO pocas procesu monitorovania projektu analyzuje informacie o prisluSnom projekte. SO na zaklade
postidenia monitorovacich sprav, ZoP a ich priloh v ITMS2014+ s ohfadom na pdvodny navrh projektu
méze:

a) vykonat finan¢nu kontrolu na mieste najma v suvislosti s dodrzanim harmonogramu realizacie aktivit,
proporcionalitou pouzitych finanénych zdrojov k dosahovanym vystupom a vyraznejSimi zmenami
rozpoCtov aktivit;

b) kratit rozpocet v stlade s podmienkami definovanymi v zmluve o poskytnuti NFP v ¢l. 10 VZP;

c) odstapit od zmluvy o poskytnuti NFP.

5.2._S0 navrhne odstipenie od zmluvy o poskytnuti NFP v pripade, ze prijimatel nezacne s realizaciou hlavnych
aktivit projektu do 3 mesiacov od ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP (pricom za zadiatok realizacie
hlavnych aktivit projektu sa nepovaZzuje zacatie verejného obstaravania) a prijimatel nepoZiadal
v stanovenej dobe 0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP a to do 5 pracovnych dni od skompletizovania prvej
monitorovacej spravy projektu alebo od zistenia tejto skutoCnosti, podfa toho, ktory z uvedenych pripadov
nastane skér.

6-3. SO uplatni vy$sie spomenuty sankény mechanizmus pre pripady nenapifiania zmluvne stanovenych hodnét
meratelnych ukazovatelov zo strany prijimatela, resp. neudrzania hodn6t meratelnych ukazovatelov
dosiahnutych bezprostredne po ukonéeni realizacie projektu vo forme kratenia kazdej rozpodtovej polozky
(podpolozky) prislusnym percentom podfa Tabulky €. 4 nasledovne:

Taburka €. 4: Vyska NFP v suvislosti s mierou naplnenia meratefného ukazovatela

% naplnenia meratelnych

ukazovatelov Vyska poskytnutého NFP

od 95 do 100 % MozZnost erpania rozpoCtu vo vyske 100 %

Kratenie vSetkych vydavkov podlfa rozpoétu percentom kratenia rozpoctu
0d 80 do 95 % vypotitanym ako rozdiel medzi 95 % a percentom napifiania meratelnych
ukazovatelov, priCom kratena polozka (podpolozka) bude zaokruhlend na
desat centov nahor

do 80 % Navrh na odstUpenie od zmluvy o poskytnuti NFP

V pripade, ze projekt sleduje v ramci aktivity viac ako jeden meratelny ukazovatel, SO bude rozpocet kratit
percentom kratenia rozpoCtu vypocitanym ako rozdiel medzi 95 % a aritmetickym priemerom z hodn6t
naplfiania jednotlivych ukazovatelov vyjadrenych v percentéch.
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Pri vypodte aritmetického priemeru SO zohfadiuje naplnenie planovanych hodnét meratelnych
ukazovatelov max. na 100 % ich pldnovej hodnoty.

Priklad:
Plnenie indikatorov je Indik.1= 120 %, Indik.2 = 90 %, Indik.3 = 50 %, Indik.4 = 75 %.

Nasledne RO vypocita aritmeticky priemer ako (100 + 90 + 50 + 75)/4 = 78.75 % a percento kratenia
rozpoctu ako 95— 78.75 = 16.25 %

7-4. Sumu vratenia NFP alebo jeho &asti stanovi SO v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov (dalej len
,Z0V"), ktor za$le prijimatelovi elektronicky'® prostrednictvom ITMS2014+. SO v ZoV uvedie vysku NFP,
ktoru ma prijimatel vrétit a zaroven urCi Cisla uctov, na ktoré je prijimatel povinny vratenie vykonat. V
pripade odstupenia od zmluvy o poskytnuti NFP SO nie je povinny zaslat pPrijimatelovi ZoV, kedze suma
NFP, ktord sa mé vratit, vyplyva priamo z odstipenia od zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel sa zavazuje
v sulade s ¢l. 10, bod 4 VZP vratit NFP alebo jeho ¢ast uvedeny v ZoV do 60
kalendarnych pracevayeh dni odo diia doruéenia ZoV prijimatelovi vo verejnej casti ITMS2014+.

&.5. Prispevok z fondov SO prijimatelovi ponecha -len vtedy, ak v obdobi 5 rokov od ukonCenia operacie
nedoslo k podstatnej zmene, ktora ovplyviiuje povahu projektu alebo podmienky jeho vykonavania, alebo
ktora poskytuje pravnickej osobe, fyzickej osobe alebo organu verejnej spravy neopravnené zvyhodnenie a
ktora vyplyva zo zmeny povahy vlastnictva polozky infrastruktury.

9.6. Za podstatni zmenu projektu sa povazuje minimalne: 5

a) generovanie prijmov vystupmi a vysledkami projektu, ktoré neboli zahrnuté v ZoNFP;

b) predaj/akékolvek prenechanie alebo prendjom majetku inému pravnemu subjektu bez jednoznaéného
zmluvného zachovania jeho pouZivania na povodny Ucel, resp. pri poskytnuti neopravneného
zvyhodnenia akémukolvek subjektu;

¢) zmena pravnej formy a charakteru ¢innosti prijimatela alebo ukoncenie €innosti prijimatela.

F.5 MONITOROVANIE, VYKAZOVANIE
A VYSPORIADANIE €ISTYCH PRIJMOV
b)_

et

5.1. Tato kapitola je aktualizovana v suvislosti so schvalenim narodnych projektov na Riadiacom vybore PO7
OPII, pri ktorych je podla Studii uskutoCnitefnosti predpoklad generovania prijmov (vo forme poskytovania
sluzieb za poplatok) podla ¢lanku 61 vSeobecného nariadenia. Predbezne ide o narodné projekty: Narodny
systém testovania a certifikacie digitalnych kompetencii — eSMART (Digitalny systém inkluzie), Centralna
APl Manazment Platforma (Platforma pre publikovanie sluzieb $tatu cez Open API), ZvySenie kapacity
vladneho cloudu v Datacentre KopCianska a pripadne aj dalSie projekty zo zasobnika projektov PO7 OPII.

6:2. VyCislovanie a monitorovanie C¢istych prijmov musi byt vo vSeobecnosti vsulade s prisluSnymi
ustanoveniami Zzmluvy o poskytnuti NFP, Priruky k opravnenosti vydavkov, Metodickym pokynom CKO ¢&.
7 k vypracovaniu finanCnej analyzy projektu, analyzy néakladov a prinosov projektu a financnej analyzy
Ziadatela o NFP v programovom obdobi 2014 — 2020, (dalej aj ,MP CKO ¢&. 7%), ktory je zverejneny na
www.partnerskadohoda.gov.sk, s Metodickym pokynom k spracovaniu $tidie uskutoCnitelnosti, finan¢nej

16 nNevyhnutnost predkladania listinnej podoby schvalenej ZoVziadosti-o-vratenie finandnych prostriedkov prijimatelovi bude zavisla od podmienok
evidencie dokladov vysporiadania finannych vztahov vo verejnej Casti ITMS2014+ a neverejnej ¢asti ITMS2014+, priom prijimatel bude informovany
0 zozname svojich zavazkov na verejnej Casti ITMS2014+ na zéklade jedine¢ného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
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analyzy projektu, analyzy nakladov a prinosov projektu, finan¢nej analyzy ziadatela o NFP a Celkovych
nakladov na vlastnictvo v programovom obdobi 2014 — 2020, zverejnenym na www.vicepremier.gov.sk
a Usmernenim SO OPII €. 5/2017 k ukonCovaniu narodnych projektov prioritnej osi 7 Operacného programu
Integrovana infraStruktira v ramci programového obdobia 2014 - 2020, ktoré je zverejnené na
Www.vicepremier.gov.sk.

7.3. Povinnost prijimatefa pri vykazovani a monitorovani Cistych prijmov a ich zohladnenia pri ur€eni vySky
opravnenych vydavkov projektu sa vztahuje na projekty, ktoré zahffiajd:
a) investiciu do infraStruktury, ktorej pouzivanie je spoplatnené a priamo uhradené uZivatelmi, alebo
b) predaj alebo prenajom pozemkov alebo budov, alebo
c) poskytovanie sluzieb za poplatok.

8:4. Povinnost monitorovania Cistych prijmov sa nevztahuje na rna-projekty schvélené a implementované v
rezime pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis (s vynimkou Specifickych pripadov, kedy tato povinnost
priamo vyplyva z uplatnitelnych pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis);

9.5. Prijimatel monitoruje a zohladruje Cisté prijmy pri ur€eni celkovej vysky opravnenych vydavkov projektu
pocas nasledovnych obdobi:
a) obdobie realizacie projektu (obdobie od zaCiatku realizacie hlavnych aktivit projektu do finanéného
ukoncenia projektu);
b) obdobie udrzatelnosti projektu zaCina v kalendarny den, ktory bezprostredne nasleduje po
kalendarnom dni, v ktorom doslo k finanénému ukonceniu projektu a trva pat rokov.

40-6. Prijimatel je povinny zabezpecit, aby prijmy ako aj prevadzkové vydavky projektu boli naleZite evidované a
kontrolovatelné prostrednictvom analytickej evidencie prijmov a vydavkov viazucich sa na realizovany
projekt v jeho Uctovnictve v zmysle zakona €. 431/2002 Z. z. o uétovnictve v zneni neskorSich predpisov.
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5. Referenéné obdobie pokryva dobu realizacie projektu, ako aj obdobie po jeho dokonceni.
Referenéné obdobie predstavuje Casové obdobie (t.j. poCet rokov), v rdmci ktorého sa vo finan€nej
analyze ako sucasti CBA u investi¢nych projektov uvadzaju planované hodnoty prijmov a vydavkov.
Tieto planované hodnoty tykajice sa budiceho trendu projektu sa formuluju na obdobie odrazajluce
ekonomicku zivotnost investicie, ktoré je dostato¢ne dihé na to, aby zahffialo jeho pravdepodobné dihodobé

dopady Ide 0 casove obdoble kedy Je mozne overit uspesnost |nvest|0|e Trvanie referencneho obdobla sa

F.5.1 MONITOROVANIE PRIJMOV POCAS REALIZACIE PROJEKTU

Prijimatel monitoruje vSetky prijmy dosiahnuté poCas obdobia realizacie projektu. Postup v pripade vzniku

prijmu poCas priebehu realizacie projektu je zadefinovany v ¢l. 4.4.,4.5. a 4.6 CKO
€. 7. Prijimatel su€asne s prijmami monitoruje prevadzkové vydavky, ktoré su zadefinované v ¢l. 2.1.3 a ¢l. 4
CKO¢. 7.

VySku prijmov a vydavkov monitorovaného obdobia musi prijimatel naleZite dokladovat prostrednictvom
analytickej evidencie prijmov a vydavkov viazucich sa na realizovany projekt. Prijimatel informuje SO
ovyske skutoéne vytvorenych ¢istych prijmov generovanych pocas realizacie projektu
prostrednictvom vyroénych monitorovacich sprav alalebo v zavereénej monitorovacej sprave
projektu.

V pripade projektov generujlcich prijem poCas stanoveného referentného obdobia, ktorych celkové
opravnené vydavky su vyssie ako 1 000 000 EUR v zmysle ¢l. 61 vSeobecného nariadenia, ma prijimatel
povinnost sledovat prijmy vzniknuté uz poCas realizacie projektu a uviest ich v kazdej vyroénej a zavereéne;

monitorovacej sprave v tabulke &. 7 Prijmy projekiu.

ZavereCna monitorovacia sprava projektu sa predklada na rovnakom formulari ako vyroéna monitorovacia
sprava projektu. Obdobne ako pri vyroCnej monitorovacej sprave sa pre Ucely sledovania prijmov
projektu uvadzaju prijmy v zavere€nej monitorovacej sprave . Prijimatel je povinny k zavere¢nej
monitorovacej sprave projektu priloZit aktualizovanu CBA"), v ktorej budu

aktualizované aj Udaje tykajlce sa prijmov projektu.

i A ezje uvedené v cast|
2 1.1 MP CKO ¢. 7. Pre |nvest|cne pro1ekty PO7 OP-ll bolo stanovene referenéné obdoble v trvani 10 rokov,
uvedené aj v kap. 3.6 - Metodicky pokyn k spracovaniu $tidie uskutoénitelnosti, finanénej analyzy projektu,
analyzy nakladov a prinosov projektu, finanénej analyzy ziadatela a Celkovych nakladov na vlastnictvo v
programovom obdobi 2014 — 2020.

5:6. -Potencialny Gisty prijem po€as stanoveného referenéného obdobia stanovi prijimatel (Ziadatel) vypoctom

finanénej medzery prostrednictvom spracovania analyzy nakladov a prinosov projektu (
CBA)} v sulade s relevantnymi kapitolami MP CKO &. 7.

6:7. Pre projekty, ktoré su predmetom €l. 61 ods. 3 vSeobecného nariadenia (tzn. prijmy bolo mozné odhadnut

pri priprave projektu), sa rekalkulacia finanénej medzery podfa ¢l. 4.2. Metodického pokynu CKO €. 7
vyZaduje v pripadoch vyraznej zmeny podmienok, ktora nastane v pripade:
a) ak su identifikované nové zdroje prijmov generované projektom, ktoré neboli zohladnené pri kalkulacii
finannej medzery ex ante (napr. ak sa vyskytol prenajom priestorov a sluzieb);
b) dochadza k podstatnym zmenam v tarifnej politke (za podstatni zmenu sa povazuje navySenie
cien/tarif o viac ako 10 %).

#8. V pripade monitorovania prijmov u projektov podfa ¢&l. 61 ods. 6 vSeobecného nariadenia, u ktorych nebolo

mozné odhadnut prijem, postupuje prijimatel podfa ¢l. 4.3 CKO¢C.7.

&.9. Projekty: vytvérajuce prijmy mimo pdsobnosti ¢l. 61 , ktoré svojou

charakteristikou, resp. objemom nespadaju pod aplikéciu ¢l. 61 vSeobecného nariadenia, vytvaraju tzv. iné
peflazné prijmy. Tieto prijmy znizuju celkové opravnené vydavky projektu, ¢im je znizeny zaklad pre
vypocet pomoci a tym aj samotna vySka pomoci.

9.10.V pripade projektov vytvarajucich ¢isty prijem pocCas realizacie projektu, ktorych celkové opravnené vydavky

su vyssie ako 100 000 EUR v zmysle ¢l. 65 ods. 8 vSeobecného nariadenia, prijimatel vykazuje iné
pefazné prijmy projektu v zavereénej monitorovacej sprave_ v tabulke €. 8 Iné periazné prijmy.
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40:-11.Na projekty vytvarajuce Cisty prijem pocas realizacie projektu, ktorych celkové opravnené vydavky su

rovné alebo nizsie ako 100 000 EUR, sa povinnost odpocitat Cisté iné pefiazné prijmy vytvorené v obdobi
realizacie projektu od opravnenych vydavkov projektu nevztahuje.

4412, Prijimatel m& povinnost monitorovat iné Cisté pefiazné prijmy poCas doby realizacie projektu v
zaveregnej monitorovacej sprave rovnako ako odpocitat’ iny pefazny prijem od opravnenych
vydavkov projektu.

4213, Prijimatel postupuje pri vysporiadani Cistého prijmu vzniknutého v rdmci realizacie projektu v sulade s

CKO¢.7a ¢l.10
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F.5.2 MONITOROVANIE PRIJMOV PROJEKTU V OBDOBI UDRZATELNOSTI

7.

+

Povinnost monitorovat prijmy projektu sa vztahuje na projekty vytvarajice Cisty prijem pocas stanoveného
referentného obdobia v zmysle ¢&l. 61 vSeobecného nariadenia, ktorych celkové opravnené vydavky s
vysSie ako 1 000 000 EUR.

Obdobim monitorovania Cistych prijmov pre projekty, na ktorych je mozné odhadnut prijmy vopred
(vzmysle ¢&l. 61 ods. 3 ) je obdobie udrzatelnosti projektu, najneskor vsak do
predlozenia dokladov pre uzavretie programu (t.j. 15. 02. 2025) podfa toho, ktora skuto€nost nastane skor,
resp. v zmysle terminov uréenych CKO/CO v pravidiach pre jednotlivé ESIF k ukon&eniu pomoci 2014 —
2020.

Prijimatel je povinny podavat SO informacie o vySke skutoCne vytvorenych Eistych prijmov v obdobi
udrzatelnosti, a to prostrednictvom naslednych monitorovacich sprav projektu po dobu piatich rokov
od ukonéenia realizacie projektu.

Udaje tykajice sa prijmov projektu uvadzaji realne hodnoty prijmov a prevadzkovych vydavkov poéas
daného monitorovaného obdobia projektov generujucich Cisty prijem v zmysle €. 61 vSeobecného
nariadenia. Ako rozdiel hodnét prijmov a prevadzkovych vydavkov sa uvedie hodnota Cistych prijmov v
monitorovanom obdobi. V pripade, Ze sa monitorované obdobie prekryva s poslednym referenénym rokom
financnej analyzy (CBA), navySia sa Cisté prijmy o pripadnu zostatkovi hodnotu investicie. V rdmci
naslednej monitorovacej spravy sa uvadzaju aj kumulované Eisté prijmy od zaliatku realizacie
projektu. SO je opravneny si od prijimatela vyziadat' aj zaslanie uétovnych zaznamov k projektu ako prilohu
naslednej monitorovacej spravy

Prijimatel je v naslednej monitorovacej sprave povinny taktiez Specifikovat:
a) vSetky nové prijmy, ktoré neboli zohladnené pri analyze, vypracovanej vo faze konania
NFP, ktoré spifiaju podmienky prijmov uvedenych v &lanku. 61. odsek. 3 vSeobecného nariadenia
ako aj Uspory prevadzkovych vydavkov vytvorenych projektom, a/alebo
b) zmeny v pouZitej tarifnej (cenovej) politike, ak doslo k vyraznym zmenam v pouZitej tarifnej (cenovej)
politike od momentu vydania rozhodnutia o poskytnuti NFP.

V pripade vzniku povinnosti vratenia Cistého prijmu poCas nasledného monitorovacieho obdobia projektu je
prijimatel povinny:

a) 0Oznamit pisomne SO prislu$nt sumu Cistého prijmu najneskdr do 16. januara roku nasledujuceho po
roku, v ktorom bola zostavena uctovna zavierka za posledné prislusné uétovné obdobie alebo, ak sa
na prijimatela vztahuje povinnost overovania u€tovnej zavierky auditorom v sulade s ustanoveniami
zakona o uctovnictve o overovani Uctovnej zavierky auditorom, po roku, v ktorom bola Uctovna
zavierka overena a zaroven poziadat- SO o informaciu k podrobnostiam vratenia Cistého prijmu (napr.
Cisla uctov, variabilny symbol). SO zasle tuto informaciu prijimatelovi bezodkladne v pisomnej forme,
resp. elektronickej forme.

b) vV/ratit Cisty prijem najneskér do 31. januara prisludného roka.

Prijimatel postupuje pri vysporiadani €istého prijmu vzniknutého v ramci realizacie projektu v sulade s €l. 10
VZP.
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F.5.3 ZIVOTNY CYKLUS PRIiJMOV V RAMCI PROJEKTOV GENERUJUCICH
PRIJEM

Nasledujica schéma znazorfiuje zivotny cyklus prijmov projektu s ohfadom na jednotlive fazy projektu, pocnuc
pripravou ZoNFP, pokradujuc realizaciou a obdobim udrzatelnosti projektu, az po referenéné obdobie.

Priprava ZoNFP >> Realizacia projektu >> Obdobie udrzatefnosti projektu \
Iné prijmy podfa ¢l. 65
ods. 8 vykazované vo Cisté prijmy podra ¢l. 61

Odhad Gistjeh prlmov podfacl. 61 vyrocnyct’\ monitorovacich vykaz?vane v ramci
o - Gl spravach, resp. naslednych
ramci spracovania CBA, vypocet o . ; 5
A neocakavané prijmy v monitorovacich sprav a
financnej medzery " d B .
pripade projektov zaverecnej monitorovacej
generujtcich prijem v spravy
zmysle ¢l. 61

50

V pripade vyssich Cistych
prijmov oproti povodnému
odhadu - znizenie NFP o
prislusnt ¢ast prostrednictvom
vratenia prijatych prostriedkov
prijimatefom

Ukoncenie realizacie projektu —
Vysporiadanie inych Cistych
priimov v zavereénej ZoP (v

pripade zasadnej zmeny
prepocitanie CBA)

Strana 49z 74 Prirucka pre prijimatela | Operaény program Integrovana infrastrukttra Prioritna os 7



Prirucka pre prijimatela OPII, verzia 87.0

IG. KONTROLA PROJEKTU
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1. Pravnym titulom na vykon kontroly projektu je Gdinna zmluva o poskytnuti NFP* a legislativa EU a SR,

najma zakon o finanénej kontrole.

42.2.Povinnost’ vykonavania kontroly projektu vychadza najma z ¢l. 125, ods. 4 az 7 acl. 74, ods. 1 a2
vSeobecného nariadenia. Legislativnym ramcom pre vykon kontroly projektu na narodnej Urovni je zékon
o finanénej kontrole. SO je opravneny kontrolovat akékofvek skutodnosti sUvisiace s projektom a to
kedykolvek poCas ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP a v sulade s &l. 12 VZP. Predmet kontroly ur¢i SO
v nadvaznosti na poziadavky, ktoré vznikna po¢as implementacie projektu.

43:3.V sulade so Zmluvou o vykonavani Casti Uloh riadiaceho organu sprostredkovatelskym organom vykonéva
finanéna kontrolu verejného obstaravania RO. Povinnosti pre prijimatela v suvislosti s touto kontrolou
upravuje Priru€ka pre realizaciu verejného obstaravania OPIl zverejnena na webovem—sidle
www-opii-gov-sk-https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie.

44-4. Kontrolou projektu sa rozumie suhrn ¢innosti SO a nim prizvanych osdb'8;, ktorymi sa overuje najma:
a) plnenie podmienok poskytnutia prispevku v sulade so zmluvou o poskytnuti NFP;
b) sulad deklarovanych vydavkov a ostatnych Gdajov predlozenych prijimatefom a slvisiacej
dokumentécie s legislativou EUaSR;
c) dodrZiavanie hospodarnosti, efektivnosti, u¢innosti a ucelnosti poskytnutého NFP;
d) ddsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku realizacie aktivit a vystupov projektu;
e) dodrziavanie dalSichie povinnosti: stanovenych é-prijimatefovi v zmluve o poskytnuti NFP.

5. Kontrola projektu sa vzdy vykonava voéi prijimatelovi. V ramci kontroly projektu sa, v pripade potreby,
vykondva aj kontrola u ostatnych osob podielajlcich sa na implementacii projektu, t. j. napr. kontrola
partnera, uZivatela alebo inej pravnickej a/alebo fyzickej osoby, ktord mé k prijimatelovi alebo partnerovi
vztah dodavatela vykonov, tovaru, poskytnutia sluzby alebo vykonania prac, alebo akejkolvek inej
pravnickej alebo fyzickej osoby, ktord ma informacie, doklady alebo iné podklady, ktoré su potrebné na
vykon kontroly projektu. Tieto osoby maju v zmysle zakona o finanénej kontrole postavenie tretej osoby!® .

0—Pri kontrole projektu sa posudzuju predlozené doklady jednotlivo a v ich vzajomnej suvislosti, prifom sa
zohladruju vSetky skutonosti, ktoré vysli najavo.

6.
7. Z casového hladiska vykonania kontroly sa kontrola overovanych skutoénosti vykonava nasledovne:

a) Vykon kontroly do predlozenia ZoNFP-

Kontrola akejkolvek predkladanej dokumentacie potencialnym Ziadatelom pred predlozenim
ZoNFP. V tomto obdobi sa vykonava aj kontrola VO. Nejde vSak o kontrolu projektu podla ods. 4
tejto kapitoly, ani finanénu kontrolu2.

b) Vykon kontroly od predlozenia ZoNFP do uzatvoreniapedpist zmluvy o poskytnuti NFP.

SERverzia 22 kap- 453V obdobi od predioZenia ZoNFP do uzatvorenia pisomnej zmluvy
o poskytnuti NFP/rozhodnutia o schvaleni Ziadosti prebieha konanie o ZoNFP, konanie o opravnych
prostriedkoch a vykonavaju sa Ukony smerujlce k uzatvoreniu zmluvy o poskytnuti NFP. Konanie o
ZoNFP sa vykonava v stlade so zakonom o prispevku z ESIF. Viyslednym dokumentom z konania o
ZoNFP je vydané rozhodnutie, v ktorom sa v rdmci odovodnenia uvadzajl aj vSetky identifikované

18 § 24 zakona o finanénej kontrole.

19§ 23 zakona o finanéne] kontrole.
20§ 2 pism. b) zakona o finanénej kontrole.
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nedostatky z tohto konania. Nejde o kontrolu projektu podla ods. 4 tejto kapitoly. V tomto obdobi sa
vykondva aj kontrola VO. Tymto vSak nie je dotknutd povinnost SO, ako organu verejnej spravy,
vykonavat aj zakladnu finanénu kontrolu.

c) Vykon kontroly projektu od uzatvorenia-pisomnei zmluvy o- poskytnuti NFP do momentu pe

ukoncéeniat realizacie projektu-do-skonéenia-Gi€innosti zmluvy o-poskytnuti NFP

Pocas realizacie projektu, resp. jeho pozastavenia sa vykonava finanénd kontrola v stlade
s ustanoveniami zakona o finanénej kontrole. Pri poskytovani finanénych prostriedkov prijimatelom
sa vykonava administrativna finanéna kontrola?!, resp. finanéna kontrola na mieste?2. Tymto nie je
dotknuta povinnost SO, ako organu verejnej spravy,2 vykonavat zakladnld finanénl kontrolu?-.
Vyslednym dokumentom z administrativnej financnej kontroly, resp. finan¢nej kontroly na mieste je
ciastkova sprava z kontroly?S/sprava z kontroly2. V pripade identifikovaného nedostatku sa pred
vypracovanim Giastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly vypracovava navrh Ciastkovej spravy
z kontroly/navrh spravy z kontroly?’, ktory musi byt doruéeny prijimatelovi, priom prijimatel moZe
v uréenej lehote podat pisomné namietky podla zékona o finanénej kontrole?.

d) Vykon kontroly po ukonceni realizacie projektu do skonéenia Ucinnosti zmluvy o- poskytnuti
NFP-

SO je opravneny po ukonéeni realizacie projektu do skonéenia U¢innosti zmluvy o- poskytnuti NFP
vykonat kontrolu projektu. Ak projekt podlieha povinnosti udrzatelnosti v _zmysle ¢lanku 71
vSeobecného nariadenia, SO je povinny overit sulad s predmetnym ¢lankom vSeobecného
nariadenia minimalne jednou finanénou kontrolou na mieste aj po ukonéeni realizacie projektu (t. |.
po fyzickom aj finanénom ukonéeni projektu). Tymto nie je dotknuté oprévnenie SO vykonat aj
dalSie typy finanénej kontroly s predmetom kontroly, ktory si uréi SO.

8. SO vykonava kontrolu projektu na zaklade analyzy rizik, na zéklade vyberu vzorky, z viastného podnetu, z
podnetu tretich 0os6b alebo iného podnetu.

9. SO je opravneny ku kontrole projektu, v zmysle ustanovenia § 24 zakona o finanénej kontrole, prizvat
fyzicku osobu?® v pripade, Ze je to potrebné pre efektivnejSie vykonanie kontroly projektu (napr. znalcov a
expertov vo vztahu k jednotlivym aspektom projektov, gestorov Horizontalnych principov, zastupcov OCKU
OLAF, organy ¢inné v trestnom konani a pod.).

21 § 8 zakona o finannej kontrole.
22 § 9 zakona o finannej kontrole.
23 § 2 pism. g) zakona o finanénej kontrole.
2 § 7 zakona o finanénej kontrole.
25 § 22 ods. 2 zakona o finanénej kontrole.
% § 22 ods. 3 zakona o finanénej kontrole.

2 § 22 ods. 1 a ods. 3 zakona o finanénej kontrole.

2§ 21 ods. 1 pism. b) zékona o financnej kontrole.

29 § &2 pism. i) zakona o finanénej kontrole.
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10. V pripade, ak je kontrolovanej osobe zasielana vyzva na doplnenie, opravu alebo vyjadrenie, alebo ak
nastali iné skutoénosti, ktoré do doby ich pominutia neumoziuji ukonéit kontrolu projektu, plynutie lehot
mozno prerusit v zmysle ¢lanku 132 ods. 2 vS§eobecného nariadenia.

11. Moment zacatia kontroly projektu formou administrativnej finanénej kontroly, resp. finanénej kontroly na
mieste je definovany v ustanoveni § 20 ods. 1 zakona o finanénej kontrole.

12. Kontrolu projektu vykonanu formou administrativnej financnej kontroly alebo finanénej kontroly na mieste
mozno zastavit, ak zakon o finanénej kontrole takito moznost priptsta. Zastavenie sa vykona v sulade so
zakonom o finanénej kontrole.

osoby:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby;

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené
osoby;

c) Najvy3si kontrolny Urad SR, -CertifikaCny organ a nimi poverené osoby;

©.§2 pismh) 24 fnaninel
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d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

f)  Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.

G.1 ZAKLADNE POVINNOSTI A OPRAVNENIA SO PRI
VYKONE KONTROLY PROJEKTU

-

—_

SO je opravneny kontrolovat akékolvek skutoGnosti sUvisiace s projektom, a to kedykolvek pocas

Ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP.

V ramci vykonu kontroly projektu je SO povinny overit, éi prijimatelia vynakladaju finanéné prostriedky

v sllade so zasadami hospodarnosti®!, efektivnosti®2, G¢innosti®® a Ucéelnosti** (zasada spravneho
finanéného riadenia3®).

SO je na vyziadanie povinny poskytnut informacie o vykonanych kontrolach vratane ich zaverov inym

subjektom vykonavajticim kontrolu v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP a legislativy EU a SR (najma CO,
OA, zastupcovia EK a EDA, NKU, ina prévnicka osoba podla § 19 ods. 5 zékona o financnej kontrole,
oseby-wkenavaitce viadnyaudit UVA, CKO, OCKU OLAF a pod). Pocas vykonu kontroly méze SO
poskytnut len také informacie, u ktorych nehrozi zmarenie vykonu inej kontroly alebo vySetrovania
organov ¢innych v tresnom konani.

Ak je to nevyhnutné na vykon kontroly projektu, je SO opravneny poziadat iny subjekt vykonavajuci

kontrolu v zmysle legislativy EU a SR (najma zZakon ¢&. 563/2009 Z. z. o sprave dani (dafovy poriadok)
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zZakon €. 50/1976 Zb. o
Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v platnom zneni, zakon &. 125/2006 Z.2.0
inSpekcii prace a o zmene a doplneni zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni_neskorSich predpisov, zakon ¢.
525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a pod.) o vykonanie kontroly.

Ak ma SO pri vwkone kontroly projektu akékolvek pochybnosti o spravnosti predloZzenych dokumentov

alebo poskytnutych informécii zo strany prijimatela alebo jeho partnera ma pravo poziadat tretie osoby,
ktoré maju alebo mézu mat k dispozicii potrebné informacie alebo dokumenty o ich poskytnutie alebo
int formu sudinnosti podla zakona o finanénej kontrole.36

SO je povinny v pripade akéhokolvek podozrenia nasvedcujlceho pocas alebo po vykonani kontroly, ze

bol alebo mohol byt spachany trestny &in (napr. subvenény podvod v stlade s § 225 zakona ¢. 300/2005
Z. z. Trestného zakona v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Trestny zakon®), poSkodzovanie
finanénych zaujmov Eurdpskej Unie v sulade s § 261 Trestného zakona, falSovanie a pozmenovanie
verejnej listiny, Uradnej pedate, uradnej uzavery, Uradného znaku a Uradnej znacky v sulade s § 352
Trestného zakona), takuto skutonost podla § 3 ods. 2 zakona €. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku
v zneni neskorSich predpisov oznamit bezodkladne organom &innym v trestnom konani.

SO je opravneny uréit si predmet kontroly, ktory bude obsahovat akékol'vek skuto¢nosti

v zavislosti od poziadaviek, ktoré vzniknu pocas implementacie projektu. Kontrolou tychto
skutocnosti mdze SO ziskat' primerané informacie o objektivnom stave a priebehu realizovaného

31 § 2 pism. 1) zakona o finanénej kontrole.

32§ 2 pism. m) zakona o finan¢nej kontrole.
3 § 2 pism. n) zakona o finanénej kontrole.

% § 2 pism. 0) zakona o finanénej kontrole.

3 Kkapitola 7 nariadenia ¢. 2018/1046.
3% § 20 ods. 2 pism. b) zakona o finanénej kontrole.
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projektu, vykonanych kontrolach v ramci realizovaného projektu a o tych skutocnostiach, ktoré
maju_alebo by mohli mat na vrealizéciu projektu zadsadny vplyv. Medzi zakladné osobitné
predmety kontroly patria napr.: ZoP, skuto¢né dodanie vykonov, tovarov, poskytovanie sluzieb
avykonanie prac, vedenie uctovnictva, archivacia dokumentov a podkladov stvisiacich
s projektom, hospodarnost, efektivnost, Ucéelnost a tG€innost vydavkov, publicita projektu
apod. SO je opravneny rozSirit jednotlivé osobitné predmety kontroly, prip. uréit nové osobitné
predmety kontroly v zavislosti od potrieb OPIl, PO-7 a pod. v pripade, ak predmet kontroly nie je vecne
totozny s uz zadefinovanym predmetom kontroly.

8. Predmetom kontroly projektu moéze byt aj skutoénost, ktora uz bola predmetom inej kontroly (napr.
kontrola deklarovanych vydavkov, finanéna kontrola VO, kontrola tej istej skutocnosti na mieste).
Predchadzajuce vykonanie kontroly nie je prekazkou pre vykonanie opatovnej kontroly tych istych
skuto€nosti.

G.2 VYSTUP Z KONTROLY PROJEKTU A UKONCENIE
KONTROLY PROJEKTU

1. Vystupom zkazdej kontroly projektu, vykonanej formou administrativnej finanénej kontroly
alebo finanénej kontroly na mieste je v pripade zistenych nedostatkov ndvrh ¢iastkovej spravy/navrh
spravy z kontroly a Ciastkova sprava z kontroly/sprava z kontroly. Legislativnym rdmcom pre ich
vypracovanie je § 22 zakona o finanénej kontrole.

2.V pripade, ak boli v ramci kontroly zistené nedostatky, je SO povinny vypracovat navrh Siastkovej spravy
z kontroly/navrh spravy z kontroly s urenim lehoty na podanie ndmietok a zaroven dorucit navrh
Ciastkovej spravy z kontroly/navrh spravy z kontroly prijimatelovi. SO je povinny dat prijimatelovi lehotu
na podanie namietok v trvani minimalne piatich pracovnych dni odo dria doru¢enia navrhu Giastkovej
spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly prijimatelovi.

3.V pripade, ak SO neakceptuje namietky podané prijimatelom, resp. ak prijimatel doru¢i oznamenie, Ze
nema namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporucaniam, opatreniam alebo k lehotam
uvedenym v navrhu Giastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly, okrem lehoty na podanie
namietok, alebo v stanovenej lehote nezasle svoje namietky, SO vypracuje a zaSle (Ciastkovu) spravu
Z kontroly/spravu-—z kentroly prijimatelovi. Vo vypracovanej sprave zohladni opodstatnené namietky
a k neopodstatnenym _uvedie ddvody ich neopodstatnenosti. —edévedni—neopodstatnenest
neakeeptovanych—namietok—Uvedenym nie je dotknuty riadny postup urCenia a schvalenia ex ante
finanénej opravy za nedostatky pri VO.

4. Ak SO Uplne alebo scasti akceptuje namietky podané prijimatelom voéi nedostatkomzisteniam,
uvedenym v navrhu (Ciastkovej) spravy ve—z kontroly/spravye z kontroly, je povinny zohladnit
opodstatnenost tychto namietok, resp. odévodnit ich neopodstatnenost v- ¢asti neakceptovanych
namietok v- (Giastkovej) sprave z kontroly/v sprave zkontroly a zaslat tuto (Siastkovl) spravu
z kontroly/spravu z kontroly prijimatelovi.

5.V pripadoch zistenia pochybenia zo strany SO po ukonéeni kontroly (napr. v nadvédznosti na relevantné
namietky predlozené zo strany prijimatela po ukonéeni kontroly, zistenia inych opravnenych osdb
vykondvajlcich kontrolu) sa podla typu pochybenia uplatni nasledovny postup:

- SO je opravneny overovat -vybrané skutoénosti aj opakovane, pokial je to potrebné
pre spravne stanovenie opravnenosti vydavkov, alebo je vykon uvedenej €innosti potrebny
zinych relevantnych dévodov (napr. podozrenie z nezrovnalosti, ziadost EK, Ziadost
vnutro$tatnych organov, atd.).

- Ak SO wvykonava kontrolu opakovane, vykondva ju v sllade s ustanoveniami zakona
o finanénej kontrole. V navrhu Ciastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly
a v Ciastkovej sprave z kontroly/sprave z kontroly vyhotovenej v ramci opatovnej kontroly je
potrebné uviest okrem ostatnych povinnych nalezitosti aj jednoznacné oznacenie pdvodnej
kontroly (Cislo kontroly z ITMS2014+), ku ktorej sa opatovna kontrola vykonala.
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- Opétovnu kontrolu nie je potrebné vykonat v pripade, ak su po skonéeni kontroly projektu
v Ciastkovej sprave z kontroly/sprave z kontroly zistené chyby v pisani, pocitani alebo iné
zrejmé nespravnosti®’. Tieto chyby sa opravia v sulade s ustanovenim § 22 ods. 7 zakona
o finanénej kontrole.

6. Vpripade, ak kontrolou neboli zistené nedostatky, SO vypracuje (Giastkovu) spravu z kontroly/
spravu z kontroly a zasle ju prijimatelovi.

7. _Momentom ukoncenia kontroly je zaslanie spravy z kontroly prijimatelovi, ak zakon o finanénej
kontrole —neustanovuje inak. Zaslanim ¢iastkovej spravy z kontroly je skonéena ta Cast financnej
kontroly, ktorej sa Ciastkova sprava z kontroly tyka. —Ak je kontrola zastavena z dovodov hodnych
osobitného zretela {§22—podla § 22 ods. 6 zakona o finanénej kontrole}, kontrola je skonéena
vyhotovenim zaznamu s uvedenim dévodov jej zastavenia.

G.3 FINANCNA KONTROLA NA MIESTE

1. SO je povinny finanénou kontrolou na mieste minimdalne jedenkrat pocas realizacie projektu overit:

) _skutoéné dodanie tovarov, poskytnutie sluzieb a vykonanie stavebnych prac;
) __vedenie U¢tovnictva o skutoCnostiach tykajtcich sa projektu;

) __archivaciu dokumentov a podkladov slvisiacich s projektom:;
)
)

QO

(=

(2]

o

publicitu projektu;
realizaciu projektu u partnera/partnerov prijimatela.:

()

2. SO spravidla vykonava finanénu kontrolu projektu na mieste ako celku, t. —j. v pripade existencie
partnera/partnerov prijimatela je povinny vykonat predmetnt kontrolu u kaZzdého z nich v zavislosti od cielov
alebo zamerania finanénej kontroly projektu na mieste, resp. na zaklade vybranej vzorky.

3. SO zabezpeéi, aby vzdy bola finanénd kontrola na mieste vykondvand miniméalne dvoma osobami.
V pripade, 7e predmet financnej kontroly na mieste je sUcastou prebiehajlcej alebo uz vykonane
administrativnej finanénej kontroly ZoP a zaroved osoba, ktord vykondvalvykonala takito administrativnu
finanénu kontrolu ZoP je odli§na od osoby, ktord vykondva finanénd kontrolu na mieste, je SO povinny
zabezpedit obojstrannu vymenu informacii o vysledkoch jednotlivych kontrol.

4.  Predmetom financnej kontroly na mieste mozu byt vSetky skutoGnosti slvisiace s implementéciou
projektu a plnenim podmienok vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti NFP, napriklad:
a) kontrola skutoéného dodania tovarov, poskytnutia sluzieb alebo vykonania prac deklarovanych na

faktdrach a inych relevantnych dokladoch, ktoré predloZil prijimatel SO ako podporni dokumentaciu
k deklarovanym vydavkom uvedenym v ZoP. V ramci uvedeného sa overuiju aj originaly dokladov,
ktoré nie su sucast'ou dokumentacie k projektu sustredenej na prislusnom SO. -Pri pracach je
to najma stavebny dennik, v ktorom sa chronologicky zaznamenavaju vSetky Udaje o vykonanych
stavebnych pracach vo vztahu k spotrebovanému materidlu vratane zameny materialov,
odsuhlasenych stavebnym dozorom, k podtu osdb, ktoré vykonali stavebné prace a k dizke trvania
prac. Pri sumarizaénych harkoch su to uétovné doklady, ktoré boli zahrnuté do sumarizaénych harkov,

37 Q zrejmej nespravnosti mozno hovorit len vtedy, ak nespravnost je z obsahu celej dokumentacie a bez dalSieho problému zistitelna. MéZe ist len o
zrejmé zmyslové rozpory a omyly, ktoré maju charakter skutkovy a ich opravou ned6jde k zmene obsahu a zmyslu rozhodnutia.
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resp. zoznamov vydavkov. Pri_dodavke tovaru su to inventarizané Cisla nadobudnutého tovaru,
identifikacné Cislo tovaru, dodacie listy a Uétovné zaznamy;

b) kontrola realizacie aktivit v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP;

c) kontrola suladu realizacie projektu so zmluvou o poskytnuti NFP_(vystupmi projektu vyjadrenymi
meratelnym ukazovatelom, rozpo€tom, harmonogramom realizacie aktivit projektu a pod.), prip.
kontrola plnenia dalSich podmienok uvedenych v zmluve o poskytnuti NFP;

d) kontrola, &i priiimatel predklada spravne informacie ohladom fyzického pokroku realizacie projektu
a plnenia si dalSich povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti NFP;

e) kontrola, € sU v Uétovnom systéme prijimatela zalUctované vSetky skutoCnosti, ktoré sa tykaju
projektu a s predmetom Uétovnictva podla zakona €. 431/2002 Z. z o uctovnictve v zneni neskorsich
predpisov, a to bud na analytickych Uctoch v €leneni podia jednotlivych projekiov alebo analytickej
evidencii vedenej v technickej forme v ¢leneni podla jednotlivych projektov bez vytvorenia
analytickych uétov v Cleneni podla jednotlivych projektov, ak uétuju v sUstave podvojného
Uctovnictva, alebo v U¢tovnych knihach so slovnym a Ciselnym oznaenim projektu v U€tovnych
zapisoch, ak U¢tuju v sustave jednoduchého Uctovnictva, ak ide o prijimatela, ktory je G&tovnou
jednotkou. V pripade, ak prijimatel nie je u¢tovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, zavazkov,
priimov_a vydavkov tykajucich sa projektu v uétovnych knihach so slovnym a Ciselnym oznadenim
projektu pri zapisoch v nich vsulade s § 39 zakona o prispevku z- ESIF.—{daleiai uéiovaicho
orojekiu’):

f)__ kontrola dodrZiavania podmienok vyplyvajticich z monitorovania;

g) _kontrola dokumentacie VO (napr. ¢-overenie suladu dokumentacie predloZzenej SO s dokumentaciou
archivovanou prijimatelom);

h) kontrola dodrziavania pravidiel publicity;

i) kontrola stladu s Horizontalnymi principmi;

i) kontrola dodrziavania pravidiel poskytnutia pomoci de minimis, ak relevantné;

k) kontrola splnenia opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov a na odstranenie pri¢in ich
vzniku zistenym pri vykone kontroly (administrativnej financnej kontroly, finanénej kontroly na mieste,

resp. spoloénej administrativnej finanénej kontroly a finanénej kontroly na mieste);

[) kontrola, ¢&i prijimatel uchovava dokumenty podpornej dokumentécie v originalnom vyhotoveni
vzhladom na dobu uvedenu vo vSeobecnom nariadeni:-(dalel-ai_archivacia-dekumentov-sivisiacich

m) kontrola neprekryvania sa vydavkov:
n) kontrola udrzatelnosti projektu. -

5. Pokial SO nevie ziskat primerané uistenie o spravnosti a zékonnosti vydavkov na zaklade minimaine
stanovenej jednej finanénej kontroly na mieste, je povinny vykonat viacero finanénych kontrol na mieste.

6. Vykonaniu finanénej kontroly na mieste predchadza vystavenie poverenia na vykon finanénej kontroly na
mieste.

7. Opravnenie na vykonanie finanénej kontroly na mieste maju len osoby, ktoré disponuju pisomnym
poverenim vydanym v sulade s ustanovenim § 9 ods. 3 zakona o finanénej kontrole.

8. SO je povinny oznamit prijimatelovi termin zacatia a ciel’ vykonu finanénej kontroly na mieste, pokial zakon
o finanénej kontrole neustanovuije inak. SO oznamuje termin zacatia fyzického vykonu finanénej kontroly na
mieste spravidla 3 pracovné dni vopred, ato v zavislosti od komunikacie medzi prijimatefom a SO,
stanovenej v zmluve o poskytnuti NFP. Ak by oznamenim o vykone finanénej kontroly na mieste mohlo
dojst k zmareniu ciela finanénej kontroly na mieste alebo ak hrozi, Ze doklady alebo iné podklady budu
znehodnotené, zni¢ené alebo pozmenené, SO musi oznamenie o zaéati finanénej kontroly na mieste urobit
najneskor pri zacati fyzického vykonu financ¢nej kontroly na mieste.

Strana 57z 74 Prirucka pre prijimatela | Operaény program Integrovana infrastrukttra Prioritna os 7



Prirucka pre prijimatela OPII, verzia 87.0

9. Vpripade, Ze SO vykona finanénu kontrolu na mieste opakovane, ide o samostatnu finanénu kontrolu na
mieste.

G.4 VYKON KONTROLY ZIADOSTI O PLATBU

Strana 58 z 74 ‘ Prirucka pre prijimatela | Operaény program Integrovana infrastrukttra Prioritna os 7



Prirucka pre prijimatela OPII, verzia 87.0

1. NFP na realizaciu projektu, ktory je predmetom schvalenej ZoNFP, sa prijimatelovi poskytuje na zaklade

Ziadosti o platbu. Formular ZoP ako aj podrobné pravidld, postupy a innosti pri financovani prispevku
definuje SFR.
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2. Kontrola predloZenej ZoP sa vykonava formou administrativne] finanénej kontroly, predmetom ktorej je
overenie spravnosti vSetkych Udajov v nej uvedenych vratane podpornej dokumentacie, ktora je sucastou
ZoP. (mMinimalny rozsah podpornej dokumentacie pre naj¢astejdie sa vyskytuilice skupiny vydavkov je
uvedeny v metodickom pokyne®.). Tymto nie je dotknutd povinnost SO vykonavat ako organ verejnej
spravy zakladnu finanénu kontrolu3e.

3. Kontrola kazdej ZoP musi byt vykonand minimalne formou administrativnej fjnanénej kontroly
s osobitnym predmetom kontroly uvedenym v kapitole 3.3.6.1.2 ods. 2 pism. a) SR ESIF.

4. Ak SO pri kontrole ZoP zisti, e je potrebné niektoré skutoénosti overit na mieste, pripadne mu tato
povinnost vyplynie z vykonanej analyzy rizik, SO vykona aj finanénti kontrolu na mieste. Kontrola ZoP
formou finanénej kontroly na mieste vak nemoze nahradit kontrolu ZoP formou administrativnej finanénej
kontroly, t. j. predmetom kontroly musi byt minimaine kontrola ZoP.

5. Ak sa vykonava administrativna finanna kontrola aj finanéna kontrola na mieste tej istej finanénej operacie
alebo jej Casti sucasne, moze sa vypracovatava spolocny-sa navrh (Ciastkovej) spravy a spoloéna-alebe
pavrh-spravy—a (Ciastkova) sprava z administrativnej financnej kontroly a finan¢nej kontroly na
mieste alebo—sprava—podla ustanovenia—§ 22 ods—1-zakona o finanénej kontrole. Vypracovany
dokument sa do ITMS2014+ vklada k finanénej kontrole na mieste aj k administrativnej finanénej kontrole.

6. Ak SO vykona podas kontroly ZoP, vykonanej formou administrativnej finanénej kontroly aj finanénti kontrolu
na mieste, mozno vykon kontroly ZoP formou administrativnej finanénej kontroly prerusit len v zmysle a za
podmienok uvedenych v ustanoveni €lanku 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia, t. j. v odévodnenych
pripadoch, ak ZoP je nespravna, podpornd dokumenticia nie je predlozend, nie je Uplna, resp. je
nedostatoéna pre riadne overenie spolufinancovanych vyrobkov, dodavanych sluZieb, vykonania ich thrad
aoverenia_sUladu s uplatnitelnym pravom, operanym programom a splnenia_podmienok poskytnutia
pomoci alebo v pripade ak pri kontrole ZoP vzniklo podozrenie z nezrovnalosti. V pripade vyuzitia moznosti
prerusenia vykonu kontroly ZoP, je SO povinny pisomne oznamit prijimatelovi preru$enie plynutia lehoty na
spracovanie ZoP, ako aj dovody tohto preru$enia (napr. prostrednictvom vyzvy na doplnenie podpornej

dokumentécie).

7. Zakladnym cielom kontroly ZoP je zabezpedenie splnenia zékonnosti, spravnosti a opravnenosti
predlozenych vnérokovan\'/ch finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov aostqtn\'/ch skutoénosti
uvedenych v ZoP vratane ich podpornej dokumentacie aich stladu- s legislativou EU a SR azmluvou

0 poskytnuti NFP.

8. Po dorudeni ZoP vykond SO kontrolu spravnosti narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov a ostatnych skutodnosti uvedenych v ZoP v lehote stanovenej SFR. RSO je povinny vykonat
kontrolu spravnosti narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skutoénosti
uvedenych v ZoP vo vztahu ku vietkym narokovanym finanénym prostriedkom/deklarovanym vydavkom
a ostatnych _skutoGnosti, uvedenych v ZoP prijimatela pred ich uhradenim/zudtovanim. Vydavky
deklarované v ZoP, ktoré vznikli v stvislosti s realizaciou vysledku VO alebo obstaravania, nemdzu byt zo
strany SO schvélené skér, ako RO riadne ukonéi kontrolu VO alebo obstaravania, pricom zaverom RO je na
zaklade vykonanej kontroly pripustenie predmetnych vydavkov do- financovania. -Ak napriek uvedenému
prifimatel predloZi takito ZoP na SO, je SO opravneny takito ZoP zamietnut.- Ak zo strany SO neddjde
k zamietnutiu ZoP, pokraduje SO vo vykone kontroly ZoP, priom je opravneny rozhodntt o preruseni
plynutia tejto lehoty v zmysle ¢lanku 132 vSeobecného nariadenia do momentu ukonéenia finanénej kontroly
VO alebo finanénej kontroly obstaravania.

9. SO vramci_ kontroly spravnosti predlozenych narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov a ostatnych skutodnosti uvedenych v ZoP overi, & vo vztahu k zmluve o poskytnuti NFP su
predmetné vydavky a ostatné skutoénosti uvedené v ZoP spravne zaevidované vo vietkych relevantnych
poliach, kompletné, spravne vzmysle SFR a & vydavky su vsulade s vecnou, ¢asovou a Uzemnou

3 MP CKO ¢&. 6 k pravidlam opravnenosti pre najéastejSie sa vyskytujice skupiny vydavkov.

39 § 7 zakona o finannej kontrole.
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opravnenostou uvedenou vzmluve o poskytnuti NFP, SR ESIF a metodickymi usmerneniami
CKO/metodickymi usmerneniami Ministerstva financiiE SR.

10. Viydavky prijimatela deklarované v ZoP musia spifiat najma tieto podmienky:

a) vydavok je v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi (napr. zZakon &. 523/2004
Z. z. 0 rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov, zZakon &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor3|ch predpisov, zZakon ¢. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych
vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimalnej pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(zakon o Statnej pomoci), zZakon €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v platnom zneni, zakon o slobode
informacii);

b) vydavok je vynalozeny na projekt (existencia priameho spojenia s projektom), schvéleny SO a
realizovany v zmysle podmienok vyzania vz#-na predkladanie ZoNFP, podmienok schémy pomoci
de minimis, ktoré tvoria neoddelitelnt suéast vyzvania na predkladanie ZoNFPyzvy, podmienok
zmluvy o poskytnuti NFP;

¢) vydavky su vynaloZzené v sulade s pravidlami PO7 OPII na aktivity v sllade s obsahovou strdnkou
projektu, zodpovedaju Easovej naslednosti aktivit projektu, su plne v sulade s cielmi projekiu a
prispievaju k dosiahnutiu planovanych cielov projekiu;

d) vydavok je primerany, t. j. zodpoveda obvyklym cendm v danom mieste a Case a zodpoveda
potrebam projektu;

e) _vydavok spifia podmienky hospodarmnosti, efektivnosti, G&elnosti a Gginnosti:

f)_ vydavky musia byt identifikovatelné a preukazatelné a musia byt doloZené Uctovnymi dokladmi, ktoré
su riadne evidované v Uctovnictve prijimatela v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a zquvou 0 poskvtnutl NFP. Preukazame—wda#ev—faktumm—alebe—uetewww—dekladm

11. Ak _ma SO pri_kontrole ZoP akékolvek pochybnosti o spravnosti predloZzenych dokumentov alebo
poskytnutych informacii ma pravo poziadat prijimatela o doplnenie potrebnych dokumentov, vyjadreni
pripadne poziadat oich opravu. SO pisomne vyzve prijimatela, aby mu v lehote nie kratSej ako je 5
pracovnych dni odo diia doruéenia vyzvy na doplnenie potrebné dokumenty alebo vyjadrenia predloZil. Za
takuto vyzvu na doplnenie je mozné povazovat aj doruéeny navrh (Ciastkovej) spravy z- kontroly./navrh
spravy-z kontroly ak vnom SO v ¢asti ,,iné“ uvedie prijimatelovi informaciu o preruSeni _kontroly
a doévody jej prerusenia v sulade s ¢lankom 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia. -

12. SO je v pripadoch uvedenych v ustanoveni § 22 ods. 2 pism. a), b) ac) zakona o finanénej kontrole

opravneny rozhodnut, ze kontrolu v Castif deklarovanych vydavkov ukonéi navrhom (Ciastkovej) spravy
zkontroly avo zvySne] Casti deklarovanych vydavkov, kierd—si—w=zaduie—napr. z doévodu potreby
doplnenia/opravy/overenia deplnenielopravifoverenie-niektorych skutoénosti na mieste/overeniae u dalsich
0s0b*. prebiehajuceho skimania a pod., bude v kontrole nadalej pokraCovat az do pominutia ddvodov,
ktoré branili jej riadnemu skonceniu. budeANeleneF}&derredmehHamestatnej—kemwM—V pripade, ak
SO bude vo zvy$nej Gasti vydavkov -RO-z doruéenej ZoP v kontrole pokradovat, Weleﬂkeast—wdavkev—na
samostatnikontrolu—lehota, ktord uplynula od zadatia administrativnej finanénej kontroly ZoP aZ po jej
uplne skoncenle sa zapomtava do ktera—uelvnma—ed—lehotv stanovenej na administrativnu_finanénu —ej
kontrolu ZoP v SFRystému
neplynie len v pripade, ak
vykon kontroly bol prerusenv z dévodu minimalne jednej zo skutocnostl uvedenych v élanku 132 ods. 2
vieobecného nariadenia a ak SO skutoénost a dévody o prerudeni plynutia lehoty na spracovanie ZoP
prijimatelovi pisomne oznamil.

08§20 ods 2 pism. a) zakona o finan¢nej kontrole.

JERVES

{pad B davkov-do-predmet i kontrol i G (étovného-doklad
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13.

Pre vykon kontroly vo zvyénej Gasti deklarovanych vydavkov ZoP, v ktorych kontrola bude dalej pokracovat,

14.

platia pre SO rovnaké prava a povinnosti. Po pominuti dévodov, pre ktoré nebolo mozné kontrolu vo zvySnej
Casti deklarovanych vydavkov riadne skonGit, v zmysle wélenenych—na—samostatni—kontrolu—SO—je—ai
v-tomte-pripadepovinny-vzmysle-ustanovenia § 22 ods. 62 zakona o finanénej kontrole sa kontrola skonci

zaslanim navrhu wypracovat—navrh—¢éiastkovei—spravy z kontroly (v pripade zistenia nedostatkov)
a-ciastkevtt spravouu z kontroly.

Zaverom kontroly ZoP vo vztahu k ndrokovanym finanénym prostriedkom/deklarovanym vydavkom, pri

15.

zohladneni jednotlivych typov ZoP uvedenych v SFR, mdZe byt jedna z tychto skutoénosti:

a) SO navrhuje schvalit narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP — poskytnutie
predfinancovania)/deklarované vydavky prijimatefa v plnej vyske (vydavky spifiajli poZiadavky
vyplyvajlice z legislativy EU a SR a st v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP),

b) SO navrhuje schvalit narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP — poskytnutie
predfinancovania)/deklarované vydavky v znizenej sume o sumu neopravnenych vydavkov
(napr. ak zisti, 7e &ast vydavkov nespifia poziadavky na opravnenost vydavkov vzmysle zmluvy
0 poskytnuti NFP, prijimatel nedolozil udaje/doklady po vyzvani zo strany SO),

¢) SO navrhuje schvalit narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP - poskytnutie
predfinancovania)/deklarované  vydavky alebo  skupinu  narokovanych finanénych
prostriedkov/deklarovanych vydavkov s vynimkou tej castibez narokovanych/deklarovanych
vydavkov, o ktorej -u-kioryeh poas vykonu kontroly rozhodol, Ze v jej kontrole sa bude pokracovat
budipredmetom-samostatneikontroly z- dévodu potreby doplnenia/opravy/overenia skutoénosti na
mieste/prebiehajiceho skiimania a pod., o ktorych nevie bez dodatoénych informacii rozhodnut o ich
spravnosti a opravnenosti. Kontrola zvySnej asti bude ukonena po pominuti dévodov, ktoré brania

v Gase vvpracovanla navrhu C|astkove| spravy z kontroly alebo C|astkove| spravy Z kontroly kontrolu

d) SO navrhuje zamietnut vSetky narokované finanéné prostriedky (plati v pripade Ziadosti ZoP —
poskytnutie predfinancovania)/deklarované vydavky, ktoré boli predmetom kontroly (napr. vSetky
deklarované vydavky nespifiaju pravidla opravnenosti, prijimatel po vyzvani zo strany SO nedolozil
Udaje/doklady a toto nedolozenie ma vplyv na vSetky vydavky, alebo ak doslo k zastaveniu kontroly
z dévodov hodnych osobitného zretela).

Momentom ukonéenia kontroly ZoP je zaslanie spravy z kontroly priiimatelovi, ak nejde o zastavenie

16.

kontroly podfa ustanovenia § 22 ods. 6 tretej a Stvrtej vety zakona o finanénej kontrole, kedy je kontrola
skon¢ena vyhotovenim zéznamu s uvedenim dovodov jej zastavenia.. Zaslanim Ciastkovej spravy z
kontroly je skonéena ta ¢ast finanénej kontroly, ktorej sa Ciastkova sprava z kontroly tyka.

Ak kontrolou neboli zistené nedostatky je momentom ukonéenia kontroly zaslanie Ciastkovej spravy

17.

Z kontroly/spravy z kontroly prijimatelovi. Vo vztahu ku kontrole deklarovanych vydavkov tak nastane
vzdy v pripade uvedenom v ods. 14 tejto kapitoly:

a) pism.a)a

b) pism. c) vtedy, ak SO schvali narokované finanéné prostriedky/deklarované vydavky s vynimkou tej
Casti -bez-deklarovanych vydavkov, o ktorej je potrebné v kontrole pokracovat kicré-budd-predmetom
samostatnei—kontroly—z dévodu doplnenia/zmeny/overenia skutonosti na mieste, prebiehajiceho

skumania a pod.
Ak je zaverom kontroly skutoénost uvedena v ods. 14 tejto kapitoly:

a) pism.b), a
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b)

pism. ¢) vtedy, ak SO schvéli niektoré z narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych

vydavkov s vynimkou tej Casti bez-narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov,

o ktorej je potrebné v kontrole pokradovat kioré—budd—predmetom-samostatneikontroly—z dovodu
dopiriania/zmeny/overenia skutotnosti na mieste, prebiehajticeho skiimania a pod. a

pism. d) je SO povinny dorudit navrh (Ciastkovej) spravy z kontroly/navrh-spravy—z kontroly

prijimatelovi s uréenim lehoty na podanie namietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym
odporucaniam, k lehote na predlozenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a k lehote na
splnenie prijatych opatreni, uvedenym v navrhu (Ciastkovej) spravy z kontroly, lehoty na
predlozenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a lehoty na splnenie prijatych opatreni.:
SO je povinny poskytnut prijimatelovi lehotu na podanie namietok v trvani minimalne 5 pracovnych
dni odo dna dorucenia navrhu (Ciastkovej) spravy z kontroly. Ak prijimatel nepodd namietky
k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporucaniam, opatreniam alebo k lehotam uvedenymeh v
navrhu (Ciastkovej) spravy z kontroly/nawrhu—spravy—zkeniroly vlehote stanovenej SO, alebo
prijimatel zaSle oznamenie otom, Ze nema Kk zistenym nedostatkom, navrhnutym odporuéaniam,
opatreniam-a/alebo k lehoted na predloZenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a/alebo k lehote
na splnenie prijatych opatreni, m—uvedenymeh v _navrhu (Ciastkovej spravy) z— kontroly
namietky/navrhu-spravy-namietky, SO vypracuje (Ciastkovl) spravu z kontroly/spravu-z kontrely
a zaSle ju_prijimatelovi, pricom momentom ukoncéenia kontroly je zaslanie (Ciastkovej) spravy
z- kontroly/spravy—zkontrely prijimatelovi. V pripade, Ze prijimatel zaSle v lehote stanovenej SO
namietky Kk zistenym nedostatkom, navrhnutym odporu¢aniam, epatreniam—alalebo k- lehote na
predloZenie pisomného zozonamu prijatych opatreni a/alebo k lehote na spinenie prijatych opatreni,;
uvedenym am—uvedenyveh-v ndvrhu (Ciastkove|)i spravy, z-kontroly/navwrhu-spravy-—z kentroly—je SO
povinny preverit opodstatnenost namietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym odpori¢aniam
alalebo k lehote na predlozenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a/alebo k lehote na spinenie
prijatych opatreni, uvedenym v navrhu (Giastkovej) spravy, zohladnit opodstatnené —tiete namietky
a odévodnit—ich neopodstatnenost neopodstatnenych  namietok v (Ciastkovej) sprave
z kontroly/sprave-—z kontrely. SO je povinny zaslat tito (Ciastkovl) spravu z- kontroly /spravy
z-kentrely-prijimatelovi.

Kontrola je v tomto pripade ukon¢ena zaslanim spravy z kontroly prijimatefovi.

Ak doSlo k zastaveniu kontroly z dévodov hodnych osobitného zretefa kontrola je skoncéena
vyhotovenim zdznamu s uvedenim dévodov.

18. V pripade, ak SO vydélenil ¢ast narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov u kroych je

potrebné pokracovat v kontrole, moze —de-samestatnelkontroly—mézu-byt zaverom z tejto samostatnej

kontroly deklarovanych vydavkov skutoénostt uvedenaé v ods. 144 tejto kapitoly.

19. V pripade, ak po ukon&eni kontroly ZoP bude ZoP vratena na SO (napr. z ddvodu zistenia nedostatkov pri

kontrole ZoP z Urovne CO), SO vykona opétovnu kontrolu ZoP v zmysle prislu$nych ustanoveni zakona

o finanénej kontrole.

20. SO je

povinny v zmysle ¢lanku 132 vSeobecného nariadenia zabezpedit uhradenie opravneného NFP v

ziadosti o platbu do 90 kalendarnych dni od jej predlozenia. Tuto lehotu mdze SO prerusit:

a) Vv pripade, ak poziada prijimatela o doplnenie potrebnych dokumentov, vyjadreni, ktoré si nevyhnutné

pre overenie zo strany riadiaceho organu pripadne ak poZiada o ich opravu:;

b) ak

sa zacalo vySetrovanie*? v suvislosti S moznou nezrovnalostou ovplyviujucou dotknuté vydavky (a

existuje dokaz*® o vzniku pochybnosti o spravnosti, opravnenosti a zakonnosti vydavkov vodi

konkrétnemu prijimatelovi, vyzadujuci dalSie ,vySetrovanie®).

42 Prebiehajlice skumanie podla SFR. Systému-finanénéhe riadenia

43 Napr. navrh spravy z- kontroly.
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SO je povinny pisomne informovat prijimatela o preruSeni a dovodoch tohto prerusenia.

SO nie je opravneny odpo€itat ani zadrivat’ sumu, Ziadant v kontrolovanej ZoP na zaklade skutodnosti,
ktoré sa netykaju priamo tejto konkrétnej ZoP. Tato podmienka vSak ngobmedzuie uplatnenie vzajomného
zapoditania pohladavok a zavazkov podla § 42 zakona o prispevku z ESIF.

G.5 VYKQN KONTROLY OSTATNYCH DOKUMENTOV PREDKLADANYCH
PRIJIMATELOM SO

1. Prijimatel pocas platnosti zmluvy o poskytnuti NFP predklada SO okrem ZoP aj monitorovacie spravy a iné
dokumenty* (netyka sa kontroly verejného obstaravania). Kontrola Udajov uvedenych v tychto dokumentoch
sa vykona na Urovni SO.

2. Ak pri vykone tejto kontroly
a) nie je zisteny nedostatok, kontrolovany dokument spolu s vypracovanym kontrolnym zoznamom sa
zalozZi do spisu projekitu,
b) je identifikované zistenie, ktoré ma vplyv na finanénu operaciu, SO je povinny zacat finannu kontrolu
na mieste,
c) _je identifikované zistenie, ktoré neméa vplyv na finanénu operaciu, SO postupuje podla postupov,
uvedenych v riadiacej dokumentacii SO.

«“Zmluva o poskytnuti NFP (bod 6.1 druhy odsek).

Strana 64z 74 Prirucka pre prijimatela | Operaény program Integrovana infrastrukttra Prioritna os 7



verzia 87.0

Prirucka pre prijimatefa OPII,

‘ Prirucka pre prijimatela | Operaény program Integrovana infrastrukttra Prioritna os 7

Strana 65z 74




verzia 87.0

Prirucka pre prijimatefa OPII,

‘ Prirucka pre prijimatela | Operaény program Integrovana infrastrukttra Prioritna os 7

Strana 66 z 74




verzia 87.0

Prirucka pre prijimatefa OPII,

‘ Prirucka pre prijimatela | Operaény program Integrovana infrastrukttra Prioritna os 7

Strana 67 z 74




Prirucka pre prijimatela OPII, verzia 87.0

Strana 68 z 74 Prirucka pre prijimatela | Operaény program Integrovana infrastrukttra Prioritna os 7



Prirucka pre prijimatela OPII, verzia 87.0

Strana 69 z 74 Prirucka pre prijimatela | Operaény program Integrovana infrastrukttra Prioritna os 7




| Prirucka pre prijimatela OPII, verzia 87.0

H.NAJCASTEJSIE IDENTIFIKOVANE NEDOSTATKY

3:1.V ramci programového obdobia 2007 — 2013 boli na zaklade vykonanych kontrol/auditov organmi

| zapojenych do implementacie a kontroly

identifikované nedostatky v niZSie uvedenej tabulke.

Tabulka €. 5: Identifikované nedostatky

Najcastejsie nedostatky identifikované na trovni prijimatela po¢as implementacie projektov

P.c.

Oblast nedostatku

Nedostatok

1. | Verejné obstaravanie

chyba vypocet predpokladanej hodnoty zékazky, a ak je dolozeny
doklad s jej vypoCtom, nie je z neho jasné, Ci je cena ur€end s
DPH alebo bez DPH

predmet zakazky je nelplne, nejednoznacne definovany

ak su podmienky U¢asti citované podrobne, su chybne uvedené

nadStandardné a  neprimerané  pozadovanie  dokladov
preukazujucich splnenie podmienky U¢asti

zmétoCne, resp. neidentifikovatelne urena lehota na dodanie
tovaru, poskytnutie sluzby alebo uskutoénenie stavebnych prac

nevhodne urCené podmienky Ucasti vzhladom na predmet
zakazky

pozadovanie certifikatov kvality pri predmete zakazky, pri ktorom
to nie je opodstatnené

v v

DPH alebo cenu bez DPH, v sutaznych podkladoch je rozne
definovana)

v zapisnici z vyhodnotenia ponlk chyba uvedenie klauzuly o
podpisani zapisnice ¢lenmi komisie bez vyhrad

pouzitie nevhodného systému e-aukcie, ktory je v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani

pouzitie rokovacieho konania bez zverejnenia v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani

nevyvazené obchodné podmienky t. v neprospech niektorej zo
zmluvnych stran

pouzitie sutazného dialégu podla zakona o verejnom obstaravani,
pricom verejny obstaravatel nedostatone definuje predmet
zakazky, ktory by jasne pomenoval aspon potrebu a ciel

2. | Monitorovanie projektu

administrativne nedostatky v ramci predkladania monitorovacich
sprav projektu

Ziadne, resp. nedostatoéné zddvodnenie  nedodrZania
planovanych terminov zaCatia a ukoncenia aktivit projektu

absencia povinnych a volitelnych priloh v monitorovacej sprave -
prijimatelia nesleduji zmeny vo formulari monitorovacej spravy
a z uvedeného dévodu nepredlozia poZadované povinné prilohy
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neuvedenie priloh v zozname priloh MS

neaktualne udaje (napr. ponechanie textov z predoSlych

monitorovacich terminov) v:

1. popise rizik a otvorenych otazok projektu;

2. vpopise zdbvodnenia meSkania aktivit a identifikacie
problémov na projekte a dolezitych informacii o projekte;

3. v popise legislativy — Zoznam pravnych predpisov a navrh ich
zmien.

nedostatocné zasielanie volitefnych priloh tykajucich sa aktivit
v ramci publicity a informovanosti a riadenia projektu

v pripade rizik, nepopisanie krokov prijimatela k dosiahnutiu
eliminacie rizika za dané monitorovacie obdobie

chybajuce datumy pri podpisoch $tatutara a vypracovatela
monitorovacej spravy

3. | Ziadost o platbu

nedostatky v ramci predlozenej podpomej dokumentacie k ZoP

nedostatky v ramci vyplneného formularu ZoP

preberanie plnenia osobami v rozpore so zmluvou o dielo

uhradenie vydavkov dodavatefovi z nespravnych uctov

4. | Zmluva o dielo

nestlad a nedostatoéné vypracovanie analytickych dokumentov
vyplyvajucich zo zmluvy o dielo

administrativne  pochybenia  akceptaénych  a preberacich
protokolov

5. | Ostatné

nevyplnené/neaktualizované  povinné informacie o projekte
v ASPR

nedostatoéna aktualizacia dat v centralnom metainformacnom
systéme verejnej spravy

nedodrziavanie S$tandardov pre informacné systémy verejnej
spravy (vynos €. 55/2014 Z. z. o Standardoch pre informacné
systémy verejnej spravy)

nezaradenie majetku, ktory je v pouzivani na majetkové uéty

nedostatky v oblasti vypracovania podkladov k integracii

nenaplnenie cielov projektu - nedosiahnutie prislusnej Urovne
sofistikovanosti zadefinovanych sluzieb v pisomnom vyzvani,
resp. ZoNFP

nesulad realizacie aktivit s harmonogramom projektu v zmluve
o poskytnuti NFP

nedodrZanie ustanoveni Manualu pre informovanie a publicitu,
nedostatky v tlaCovych spravach, v oznaCovani dokumentov na
vSetkych Urovniach, napr. zapisy z riadiacich vyborov projektu,
akceptacné a preberacie protokoly, vystupné dokumenty, logotypy
a pod.
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|. PRILOHA

Priloha ¢&._1 “Cestné vyhlasenie koncového uzivatefa o nevyhnutnosti obstarania informaéno-
komunikaénych technolégii (IKT) z projektu DCOM+ pre obec/mesto” (i7éto priloha sa vztahuje vyluéne na
narodny projekt: Migrécia IS obci do viadneho cloudu — plo$né rozSirenie IS DCOM - 2. etapa;'?)
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Sprostredkovatel'sky organ - Urad podpredsedu viady SR pre investicie a informatizaciu

Meno Pracovna pozicia Datum Podpis
Vypracoval: | Marlag._ Zuzana Cupkovd  manazér _programovania _a
D metodiky referent
Overil: Ing. Mgr. Jan Galvanek povereny——zastupovanim
rriaditela  odboru—riadenia
programovania
a metodikyrozvoja—informadnej
.
Schvalil: Ing.  Mgr—MartinaErna = generalna riaditelka  sekcie
StabejovaDohnalikova;-PhD- | sprostredkovatelského orgénu
Hodena informatizacie
spolocnosti
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