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B. VSEOBECNA CAST

1. Operacny program Integrovana infrastruktira 2014 — 2020 (dalej len ,OPII*) bol schvaleny dfia 28. oktdbra
2014 v Bruseli vykonavacim rozhodnutim Eurépskej komisie C(2014) 8045, ktorym sa schvaluju ur€ité prvky
OPII na podporu z Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja a Kohézneho fondu v ramci ciefa Investovanie
do rastu a zamestnanosti na Slovensku.

2. Globalnym ciefom programového dokumentu Slovenskej republiky OPIl je prostrednictvom 6smych
prioritnych osi (vratane technickej pomoci) Gerpanie pomoci z fondov Eurépskej Unie na roky 2014 — 2020 v
oblasti dopravy a rozvoja informacnej spoloCnosti.

3. Za implementaciu OPIl z pozicie Riadiaceho organu je v zmysle uznesenia vlady SR €. 171 zo dna
16.04.2014 zodpovedné Ministerstvo dopravy a vystavby SR, sekcia riadenia projektov (dalej aj ,RO").
Pozicia Sprostredkovatelského organu (dalej aj ,SO*) pre Prioritnii os 7 (dalej aj ,PO7%) OPIl je v
posobnosti Uradu podpredsedu viady SR pre investicie a informatizaciu' (dalej len ,UPPVII) sekcie
sprostredkovatelského organu informatizacie spoloénosti.

4.  Cielom Slovenska v programovom obdobi 2014 — 2020 je prostrednictvom PO7 OPII nadviazat na aktivity
realizované v programovom obdobi 2007 — 2013 v ramci Operacného programu Informatizacia spoloénosti
(dalej len ,OPIS®) a pokracovat v dalSom rozvoji informaénej spoloénosti.

5. Strategickymi cielmi PO7 Informacna spolo¢nost OPII su:

Posun k sluzbam zameranym na zvySovanie kvality Zivota;

Posun k sluzbdm zameranym na narast konkurencieschopnosti;

Neustale zlepSovanie sluzieb pri vyuzivani modernych technologii;

Viytvorenie bezpeéného prostredia pre ob¢ana, podnikatela a verejnu spravu;

Priblizenie verejnej spravy k maximalnemu vyuzivaniu dat v zakaznicky orientovanych procesoch;
Optimalizacia vyuzitia informacnych technolégii vo verejnej sprave vdaka platforme zdielanych sluzieb;
Vybudovanie Sirokopasmovych sieti pre zvySovanie pokrytia domacnosti Sirokopasmovym pripojenim
s rychlostou minimalne 30 Mbit/s.

eoecoTe

6. Za ucelom naplnenia tychto strategickych ciefov rozhodnutim Eurdpskej komisie (dalej len ,EK®) bola
schvalena programova Struktura PO7 OPII, ktora finanénu pomoc prijimatelom deli do 3 investiénych priorit
a 9 Specifickych cielov.

7. POT7 bude v sulade s OPIl implementovana najma formou narodnych projektov. SO predklada zamery
narodnych projektov samostatne alebo ako sucast zoznamu narodnych projektov a jeho akékolvek zmeny
na schvalenie Riadiacemu vyboru prioritnej osi 7 Informacna spoloénost’ Operaéného programu Integrovana
infrastruktara (dalej len ,RV PO7 OPII) v sulade s jeho Statutom. Ak je prijimatel narodného projektu uréeny
priamo v OPII alebo jeho kompetencie vyplyvaji priamo z osobitnych predpisov, schvaleniu nepodlieha
priamo schvalovanie prijimatefa, ale len ostatné Casti zameru narodnych projektov. Zoznam narodnych
projektov zverejni SO na svojom webovom sidle www.vicepremier.gov.sk najneskér do 10 pracovnych dni
po schvaleni RV PO7 OPII.

8. V ramci programovej Struktiry PO7 OPIl mbzu organizacie Statnej spravy ziskat nenavratnl finanénu
pomoc zo zdrojov PO7 OPII vo vySke 100 % a ostatné organizécie verejnej spravy vo vyske 95 %
opravnenych vydavkov projektu, ak ich projekt bude odporGéany na schvélenie vramci odborného
hodnotenia a implementovany prijimatelom podfa ustanoveni zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku (dalej len ,zmluva o poskytnuti NFP*) uzavretej medzi UPPVII a prijimatefom.

1'S Gginnostou od 01.06.2016 tlohy Sprostredkovatelského organu pre prioritni os 7 Informaéna spolonost OPII pini Urad podpredsedu viady SR pre
investicie a informatizaciu v silade so zakonom €. 171/2016 Z. z. ktorym sa meni a dopiita zakon &. 575/2001 Z. z. o organizécii ¢innosti viady a organizacii
Ustrednej Statnej spravy v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a doplfiaju niektoré zakony a od prijatia Uznesenia viady SR €. 354/2016 zo dia
22.08.2016 k urceniu sprostredkovatelského organu pre Operacny program Integrovana infrastruktura 2014 — 2020.




B.1 PRIJIMATELIA A PARTNERI

Prijimatelom je Ziadatel o NFP, s ktorym bola uzavreta zmluva o poskytnuti NFP. Partner je podfa zékona
€. 292/12014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych a Strukturainych fondov a o zmene a dopineni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o prispevku z ESIF*) osoba, ktora sa
spolupodiela na priprave projektu so Ziadatefom a na realizcii projektu s prijimatefom podfa zmluvy
o0 poskytnuti NFP alebo podla pisomnej zmluvy uzavretej medzi prijimatefom a partnerom alebo ktora sa
spolupodiela na realizacii projektu s prijimatefom podfa zmluvy o poskytnuti NFP alebo podla pisomnej
zmluvy uzavretej medzi prijimateflom a partnerom. Pre partnerov prijimatefa platia tie isté kritéria
opravnenosti ako pre prijimatela.

B.2 CIEL A UCGEL PRIRUCKY

Prirucka pre prijimatela OPIl PO7 (dalej len ,Prirucka“) je zavazny dokument, ktory vypraciva SO
v pdsobnosti UPPVII. Prirucka je platna a pouzite/na len v kontexte dalsich zavaznych dokumentov, ktorymi
su OPII, Systém riadenia eurdpskych Strukturalnych a investiénych fondov na programové obdobie 2014 —
2020 (dalej len ,SR ESIF¥), Systém finanéného riadenia Strukturainych fondov, Kohézneho fondu a
Eurépskeho ndmorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020 (dalej len ,SFR),
metodické pokyny a vyklady centralneho koordinaéného organu (dalej len ,CKO®), metodické pokyny
a vyklady Certifikaéného organu (dalej len ,CO®), Manual pre informovanie a komunikaciu pre prijimatelov
OPII 2014-2020 (www.opii.gov.sk), priru¢ky ITMS2014+, metodické usmernenia SO pre prijimatelov PO7
OPII (www.vicepremier.qov.sk).

Cielom Prirucky je poskytnut prijimatelom podrobné informacie tykajuce sa podmienok prijatia NFP a
procesov suvisiacich s realizaciou a ukonCenim projektu, informacie o spdsoboch kontroly projektov,
monitorovanim a publicitou, s postupmi pri zmenach projektu v priebehu implementacie a jeho
financovanim. Prirucka tiez obsahuje vo vztahu k jednotlivym fazam implementécie projektu identifikaciu
pripadov, v ktorych dochadza k vyskytu najCastejSich chyb. Prirucka dalej stanovuje zakladné pravidla
komunikacie medzi prijimatefom a SO a si¢asne poskytuje navod na vypinenie formularov, ktoré prijimatel
predklada SO.

Text Prirucky je vypracovany v sllade s OPIl a vSeobecne platnymi dokumentmi vypracovanymi a
schvalenymi na narodnej trovni - SR ESIF, SFR, zakon o prispevku z ESIF, metodické pokyny a vyklady
CKO, usmernenia SO, Stratégia financovania Eurdpskych Strukturalnych a investiCnych fondov pre
programové obdobie 2014 - 2020, ktorych aktualne verzie su dostupné na webovych sidlach
www.partnerskadohoda.gov.sk, www.finance.gov.sk, www.vicepremier.gov.sk a www.informatizacia.sk.

B.3 PLATNOST A UCINNOST PRIRUCKY

Priru¢ka upravuje postupy prijimatela po podpise anadobudnuti Ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP.
Prirucka je platna driom jej schvalenia SO auginnd odo diia zverejnenia na webovom sidle SO
www.vicepremier.gov.sk, resp. neskorsi defi uréeny na webovom sidle SO.

SO si vyhradzuje pravo v pripade potreby informacie v tejto PriruCke upravit, doplnit alebo aktualizovat, a to
najma podla skusenosti z implementaéného procesu. O aktualizacii Priruéky bude SO informovat
prijimatelov elektronicky a zaroveri uverejni znenie aktualizovanej Priruky s jasnym oznadenim verzie a
datumu, od ktorého je predmetna verzia U¢inna, na webovom sidle www.vicepremier.gov.sk.

S nadobudnutim Gcinnosti novej verzie Prirucky sa rusi platnost a G¢innost tej predoslej.

Za ucelom opravy formalnych chyb/nedostatkov v platnej verzii Priruéky (napr. nespravne uvedeny odkaz,
nefunkény hypertextovy odkaz, chybné forméatovanie/Cislovanie, preklepy a pod.), ktoré nemenia pracovné
postupy uvedené v Prirucke, si SO vyhradzuje pravo na ich opravu, bez potreby informovat prijimatelov o
vykonanych opravach. Informaciu o formalnych opravach SO zverejni na svojom webovom sidle
www.vicepremier.gov.sk.




C. REALIZACIA PROJEKTU

Zakladny pravny ramec pre poskytovanie pomoci prijimatefom predstavuje zmluva o poskytnuti NFP.
Zmluva o poskytnuti NFP nadobuda platnost diiom neskorSieho podpisu zmluvnych stran a ucinnost v
sulade s § 47a, ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia
poskytovatelom v Centralnom registri zmliv (dalej len ,CRZ").

Neoddelitenou sucastou zmluvy o poskytnuti NFP st nasledujtce prilohy (priCom v pripade relevantnosti
treba zohladnit aj Zmluvu o partnerstve medzi prijimatefom a UPPVII ako poskytovatelom sluzieb podpory
riadenia IT projektov vo verejnej sprave a Zmluvu o partnerstve mimo poskytovatela sluzieb podpory
riadenia IT projektov vo verejnej sprave)):

1. VSeobecné zmluvné podmienky (VZP),

2. Predmet podpory,

3. Rozpodet projektu,

4. Finanéné opravy za poruSenie pravidiel a postupov obstaravania.

Realizacia hlavnych aktivit projektu zodpoveda obdobiu tzv. fyzickej realizacie projektu, t. j. obdobiu, v
ramci ktorého prijimatel realizuje jednotlivé hlavné aktivity projektu od zaatia realizacie hlavnych aktivit
projektu, najskor v3ak od terminu definovanom vo vyzvani na predkladanie Ziadosti o NFP (dalej len
,ZoNFP*), do ukon&enia realizacie hlavnych aktivit projektu.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu nastane v kalendarny def, v ktorom do$lo k za¢atiu realizacie
prvej hlavnej aktivity projektu uvedenej v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP), a to
kalendarnym driom:

a) zaCatia stavebnych préc alebo

b) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela, alebo nadobudnutim G€innosti prvej zmluvy
uzavretej s dodavatefom, pokial nebola vystavena objednavka alebo

c) zacatia poskytovania sluZieb tykajlcich sa projektu alebo
d) zacatim rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej tlohy v ramci projektu alebo

e) zacatia realizacie inej prvej hlavnej aktivity, ktord nemozno podradit pod body (a) az (d) a ktora je ako
hlavna aktivita uvedena v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP).

Poznamka: Viykonanie ukonov spojenych s realizaciou verejného obstaravania nie je realizaciou hlavnych aktivit
projektu a preto vo vztahu k zacatiu realizacie hlavnych aktivit projektu nevyvolava pravne dosledky.

5.

ZaCatie realizacie hlavnych aktivit projektu je rozhodujuce pre urCenie obdobia pre vznik opravnenych
vydavkov, s vynimkou podpornych aktivit, ktoré sa vecne viazu k hlavnym aktivitdm a ktoré boli vykonavané
pred, resp. po realizacii hlavnych aktivit projektu v zmysle definicie opravnenych vydavkov a ¢asovych
podmienok opravnenosti vydavkov na podporné aktivity projektu uvedenych v ¢lanku 14 ods. 1 pism. b)
VZP.

Prijimatel je povinny informovat SO o zacati realizacie aktivit projektu Hlasenim o realizacii aktivit
projektu do 20 pracovnych dni od zadatia prvej hlavnej aktivity projektu, ato prostrednictvom ITMS
2014+. V hlaseni prijimatel vyzna¢i skutoény den zaatia realizacie hlavnych aktivit projektu a uvedie
presny nazov hlavnej aktivity/aktivit, ktorou/ktorymi projekt zacal realizovat.

Ak vyzvanie na predkladanie ZONFP umozfiuje zadatie realizacie hlavnych aktivit projektu v ¢ase
predchadzajicom uéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP a prijimatel skutoéne zacal s realizaciou hlavnych
aktivit projektu pred ucinnostou zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny zaslat SO Hlasenie o realizacii
aktivit projektu do 20 pracovnych dni odo diia nadobudnutia U¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP, ato
prostrednictvom ITMS2014+. Spdsob komunikacie a doru¢ovania je definovany v €l. 4 zmluvy o poskytnuti
NFP a v kapitole D.1 tejto Prirucky.




8. V pripade, ak prijimatel nezasle Hlasenie o realizacii aktivit projektu SO v zmysle odseku 6 a 7 tejto
kapitoly, za zaCatie realizacie hlavnych aktivit projektu sa povazuje prvy def opravneného obdobia, v
ktorom je mozné realizovat projekt v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP.

Upozornenie: Ak prijimatel nezatne s realizaciou hlavnych aktivit projektu do 3 mesiacov od datumu
uvedeného v taburke €. 5 prilohy &. 2 zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny poziadat SO o zmenu zmluvy
o poskytnuti NFP spdsobom uvedenym v Casti Chyba! Nenasiel sa ziaden zdroj odkazov. Chyba! Nenasiel sa
ziaden zdroj odkazov., konkrétne formou Ziadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve o NFP
(vyznamnejSia zmena projektu). V pripade, ak prijimatel vo vztahu k povinnosti poziadat ozmenu zmluvy
o0 poskytnuti NFP pred uplynutim 3 mesiacov od terminu zaCatia realizacie hlavnych aktivit projektu:

a) porusil uvedent povinnost, teda nepoziadal v stanovenej dobe 0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP, ide
0 podstatné poruSenie zmluvy o poskytnuti NFP. Definovanie podstatnej zmeny je popisané v kapitole
C.2.2 tejto Prirucky,

b) neporusil uvedenu povinnost, SO ako poskytovatel mu poskytne dodatoénd lehotu nie kratSiu ako
20 pracovnych dni na zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu. Ak v dodato¢nej lehote nie je SO
doruené Hlasenie orealizacii aktivit projektu, ato prostrednictvom [TMS2014+, zktorého
nepochybne vyplyva, Ze prijimatel zacal realizaciu hlavnych aktivit projektu, takéto opomenutie
prijimatela predstavuje podstatné poruSenie jeho povinnosti vyplyvajlicich pre neho zo zmluvy
o0 poskytnuti NFP. Definovanie podstatnej zmeny je popisané v kapitole C.2.2 tejto Prirucky.

C.1 POSTUPY REALIZACIE PROJEKTOV

1. Obsahom projektu je pInenie predmetu zmluvy o poskytnuti NFP na strane prijimatela ako aj poskytovatela.
Prijimatel je povinny zabezpecit predovSetkym vysledky a vystupy projektu tak, ako boli stanovené v zmluve
o poskytnuti NFP. Poskytovatel je povinny prijimatelovi poskytnit finanéné prostriedky na realizaciu aktivit
projektu v zmysle spinenia podmienok zmluvy o poskytnuti NFP.

2. Odporicané metodoldgie pre riadenie projektu, riadenie IT, vyvoj SW su definované vo vyzvani na
predkladanie ZoNFP. Prijimatel je povinny pri realizacii projektu postupovat v sllade s metodickymi
dokumentmi definovanymi vyzvanim. Prijimatelovi si poskytované platby (predfinancovanie, refundécia) na
realizaciu aktivit projektu a thradu faktdr dodavatelovi na zaklade Ziadosti o platbu (dalej aj ,ZoP*) v stlade
so zmluvou o poskytnuti NFP.

3. Po nadobudnuti u€innosti zmluvy o poskytnuti NFP je prijimatel povinny realizovat podporné aktivity v
oblasti informovania a komunikacie, pri€om je povinny postupovat v sulade s Manualom pre informovanie a
komunikaciu pre prijimatelov OPII 2014-2020, ktory je zverejneny na webovom sidle www.opii.gov.sk
a v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP.

4. Ak samotny prijimatel alebo partner zisti akékolvek poruSenie prava Eurépskej unie alebo vnutrodtatneho
prava SR tykajiceho sa jeho uplatiovania, bez ohladu na to, &i pravna povinnost bola premietnuta do
zmluvy o poskytnuti NFP (dalej len ,nezrovnalost®), bezodkladne? ozndmi zistenu nezrovnalost a predlozi
dokumenty preukazujlce zistend nezrovnalost na SO. Okrem pripadov pri VO, pri ktorom podozrenie z
nezrovnalosti, resp. nezrovnalost do ITMS2014+ registruje RO (prijimatel zasiela oznamenie RO ana
vedomie SO).

5. Vystupom hlavnych aktivit projektu prijimatela je aj detailna Specifikacia rieSenia (dalej len ,DSR®). DSR

prijimatel po jej posudeni partnerom projektu (plniacim ulohy poskytovatela sluzieb riadenia informacno —
technologickych projektov vo verejnej sprave a publicity a informovanosti)® predklada na posudenie UPPVII

2 Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skuto&nosti rozhodnej pre pogitanie lehoty; to neplati, ak sa v konkrétnom ustanoveni
tejto prirucky stanovuje odlidna lehota platna pre konkrétny pripad. Do plynutia lehoty sa nezapogitava kalendamy def, v ktorom doSlo ku skutoénosti
urcujucej zaciatok lehoty.

3 Uvedené plati za predpokladu, e SO v ramci vyzvania definuje povinnost pre prijimatela uzavriet zmluvu o partnerstve s poskytovatelom sluzieb riadenia
informacno - technologickych projektov vo verejnej sprave a publicity a informovanosti. V pripade ak je prijimatel a Utvar piniaci Ulohy poskytovatefa sluZieb
riadenia informacno - technologickych projektov vo verejnej sprave a publicity a informovanosti ten isty subjekt uvedené nie je relevantné.



z pohladu stratégie informatizacie (mimo SO)* pisomnou formou. Nasledne po postdeni zasiela UPPVII
vyjadrenie k DSR pisomnou formou prijimatelovi a na vedomie SO. Nasledne prijimatel DSR spolu s vysSie
uvedenymi vyjadreniami predklada Riadiacemu vyboru projektu, ktory DSR schvaluje. Kazda zmena DSR
musi prejst vyssie uvedenym procesom. Prijimatel bezodkladne elektronicky informuje SO o schvaleni
DSRS.

C.1.1 UKONCENIE PROJEKTU

1. Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na dobu uréitu a jej platnost a u€innost konéi schvalenim poslednej
Naslednej monitorovacej spravy projektu (dalej aj ,NMS®), ktorU je prijimatel povinny predloZit SO v sulade
s kapitolou Chyba! Nenasiel sa Ziaden zdroj odkazov. Chyba! Nenasiel sa ziaden zdroj odkazov. (Cl. 4
VZP).

2. Ukonéenie projektu sa sleduje na nasledovnych Urovniach:
a) ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu;
b) finanéné ukoncenie projektu.

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu predstavuje ukonéenie tzv. fyzickej realizicie projektu.
Realizacia hlavnych aktivit projektu sa povazuje za ukoncenu v kalendarny den, kedy prijimatel kumulativne
spini nizSie uvedené podmienky:
a) fyzicky sa zrealizovali vSetky hlavné aktivity projektu,
b) predmet projektu bol riadne dodany prijimatelovi, prijimatel ho prevzal a ak to vyplyva z charakteru
plnenia, aj ho uviedol do uzivania.

Spinenie tychto podmienok sa preukazuje najmé:

a) predlozenim kolaudacného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju alebo mézu mat vplyv na
funkénost, ak je predmetom projektu stavba; pravoplatnost kolauda¢ného rozhodnutia je prijimatel
povinny preukazat poskytovatelovi bezodkladne po nadobudnuti jeho pravoplatnosti, najneskér do
predloZenia prvej naslednej monitorovacej spravy projekiu;

b) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktoré su
podpisang, pricom z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou osobou) musi vyplyvat
prijatie predmetu projektu prijimatelom a uvedenie predmetu projektu do uZivania (ak je to s ohlfadom
na predmet projektu relevantné);

c) predloZzenim rozhodnutia o predéasnom uzivani stavby alebo rozhodnutia do doCasného uzivania
stavby, priCom vady a nedorobky v nich uvedené nemaji alebo nemézu mat' vplyv na funkénost
stavby, ktora je predmetom projektu; Prijimatel je povinny do skoncenia obdobia udrzatelnosti projektu
uviest stavbu do riadneho uZivania, ¢o preukaze prislusnym pravoplatnym rozhodnutim;

d) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uritym a zrozumitelnym spdsobom vyplyva,
Ze predmet projektu bol odovzdany prijimatelovi, alebo bol so suhlasom prijimatela sfunkéneny tak,
ako sa to predpokladalo v zmluve o poskytnuti NFP.

Ak mé projekt viacero predmetov projektu, podmienka sa pre Ucely ukonéenia realizacie hlavnych aktivit
projektu povazuje za splnenu jej splnenim pre najneskdr ukonéovany Ciastkovy predmet projektu, pricom
musi byt suCasne spinena aj pre skér ukoncené predmety projektu. Tym nie je dotknuta moznost skorSieho
ukonCenia jednotlivych aktivit projektu za Ucelom dodrZania lehét uvedenych v prilohe €. 2 zmluvy
0 poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP).

Financné ukoncenie projektu zodpoveda pojmu ,ukonCenie realizacie projektu“. Finanéné ukonéenie
projektu nastane diiom, kedy po zrealizovani vSetkych aktivit v ramci realizacie aktivit projektu doslo k
splneniu oboch nasledovnych podmienok:
a) prijimatel uhradil vSetky opravnené vydavky vSetkym svojim dodavatelom, voci ktorym mal pravne
zavaznu povinnost Uhrady vydavkov a tieto s premietnuté do uctovnictva prijimatela v zmysle
prisluSnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych v zmluve o poskytnuti NFP a

4 UPPVII je vak opravneny za Ugelom posidenia si vyZiadat dodatoéné informacie od prijimatela, partnera projektu, pripadne inych relevantnych
subjektov. V pripade, ak v ramci projektu nie je definovany partner projektu a vystupom hlavnych akiivit je D8R, prijimatel mé& povinnost predlozit DSR
UPPVII (mimo SO) na celkové postdenie tj nie len z hladiska stratégie informatizacie, ale aj za oblasti biznis architektury, kybernetickej bezpeénosti a
elektronického podpisu, aplikacnej a technologickej architektary.

5V pripade, ak vystupom hlavnych aktivit projektu prijimatela nie je DSR tento bod sa pri projektoch neuplatiuje.



b) prijimatelovi bol uhradeny/zi¢tovany zodpovedajuci NFP.

3. Driom, ktory bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo k finanénému ukonceniu projektu,
zaCina obdobie udrzatelnosti projektu. V ramci tohto obdobia je prijimatel povinny zachovat (udrZat)
vysledky realizovaného projektu definovanych prostrednictvom meratelnych ukazovatefov projektu pocas
stanoveného 5 roéného obdobia.

4.  Prijimatel je v sUvislosti s ukonéovanim projektu povinny najma:

a) ukondit fyzicku a finanénu realizaciu projektu a splnit podmienky vyplyvajuce zo zmluvy o poskytnuti
NFPS;

b) predlozit zavere¢nl ziadost o platbu, alebo Ziadost o poskytnutie predfinancovania vztahujuce sa k
vydavkom realizovanym do konca obdobia oprévnenosti vydavkov vratane pozadovanej
dokumentacie;

c) vratit finanéné prostriedky podfa ¢l. 10, ods. 1 VZP (ak relevantné);

d) do 30 pracovnych dni od ukon&enia realizacie aktivit projektu predloZit monitorovaciu spravu projektu
(s priznakom ,zavere¢na®) v sulade s kapitolou F tejto Prirucky;

e) predkladat na SO nasledné monitorovacie spravy projektu pocas 5 rokov od finanéného ukoncenia
projektu v stlade s kapitolou F tejto Prirucky;

f) zabezpedit uchovanie Uctovnej a inej podpornej dokumentacie suvisiacej s projektom v sulade s
uréenymi zmluvnymi podmienkami a narodnymi predpismi;

g) poskytovat sucinnost vSetkym relevantnym zainteresovanym subjektom v stvislosti so zabezpecenim
procesu ukon&enia pomoci ESIF v ramci programového obdobia 2014 — 20207

C.2 ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTI NFP

Zmluvu o poskytnuti NFP je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych
stran, pricom akékolvek zmeny a doplnky musia byt vykonané vo forme pisomného a o€islovaného dodatku
k zmluve o poskytnuti NFP, pokial v zmluve o poskytnuti NFP nie je uvedené inak. Zmenova proceduira
mbze byt zo strany prijimatela realizovanad len dvakrat do roka, v poslednom roku implementécie
maximalne trikrat (SO si vyhradzuje pravo umoznit prijimatelovi vykonanie zmeny viac ako dvakrat do
roka). Uvedené nevylu€uje moznost iniciovat zmenu zmluvy o poskytnuti NFP zo strany SO v pripade, ak je
zmena nevyhnutna v sulade s ¢l. 6 zmluvy o poskytnuti NFP.

2. Prijimatel je povinny oznamit SO (odbor implementacie projektov) vietky zmeny a skutonosti, ktoré maju
vplyv na pinenie zmluvy o poskytnuti NFP alebo dosiahnutie/udrzanie ciela projektu alebo sa akymkolvek
sposobom tykaju alebo mozu tykat neplnenia povinnosti prijimatela zo zmluvy o poskytnuti NFP vo vztahu
k cielu projektu v zmysle €lanku 2 odsek 2.2 zmluvy o poskytnuti NFP, a to bezodkladne (do 7 pracovnych
dni) od ich vzniku (blizsie vid &l. 6 zmluvy o poskytnuti NFP) prostrednictvom formulara Ziadost' o
povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnuti NFP (vyznamnejSia zmena projektu) (d'alej aj
»Zziadost’ 0 zmenu“), v ktorej budu podrobne popisané a riadne odévodnené vSetky pozadované zmeny na
projekte, ich charakter a nevyhnutnost uzatvorenia dodatku. Spdsob, resp. forma dorucenia Ziadosti o
zmenu je popisana nizsie v Tabulke &. 1, stipec Spdsob vykonania zmeny. Formular Ziadosti o zmenu je
zverejneny na webovom sidle www.vicepremier.gov.sk. SO ako poskytovatel pomoci nie je povinny
navrhovanej ziadosti 0 zmenu podanej prijimatefom vyhoviet.

3. Sucasne je SO opravneny pozadovat od prijimatela poskytnutie vysvetleni, informéacii, dokumentacie alebo
iného druhu sucinnosti, ktoré odévodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek zaleZitosti
suvisiacej s projektom, ak ma vplyv na opravnené vydavky projektu, realizaciu aktivit projektu alebo sUvisi s
dosiahnutim/udrZanim ciela projektu.

4,  Prijimatel je povinny v procese pripravy projektov realizovat také opatrenia, ktorymi bude
predchadzat’ vzniku dodatoénych vydavkov. Ak pri implementacii projektu PO7 OPII napriek tomu

6 SO mdZze povinnosti pre prijimatelov slvisiace s ukonCovanim realizacie projektov PO7 OPII stanovit nad ramec ustanoveni zmluvy o poskytnuti NFP
vydanim Usmerneni SO, ktoré maju pre prijimatela maju zavazny charakter.

7V zmysle Usmemenia €. 1/2013-U k ukon&eniu pomoci zo Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho fondu pre rybné hospodarstvo na
programové obdobie 2007 - 2013.



ddjde kvzniku dodatoénych vydavkov, tieto budi posudzované zo strany SO prostrednictvom
zmenovej komisie (pracovnej skupiny) a v sulade s kapitolou C.2 Priruéky za predpokladu, ze
neddjde k prekroéeniu sumy NFP uvedenej v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP. Dodatoéné vydavky
nad ramec NFP v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP budu povazované za neopravnené a SO ich nebude
posudzovat. Prijimatel je povinny vydavky nad sumu uvedenu v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP
realizovat' z vlastnych zdrojov.

Tabulka €. 1: Kategorizacia zmien v programovom obdobi 2014 - 2020

Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Sposob vykonania zmeny

Zmena zmluvy o
poskytnuti NFP

a jej priloh (s
vynimkou prilohy €.
1 - VZP) z dévodu
ich aktualizacie

(clanok 6, odsek
6.2, pismeno a)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

ZosUladenie zmluvy o poskytnuti NFP s platnym
znenim nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady
(EU) &.1303/2013 (dalej ,vieobecné nariadenie®),
Implementaénych nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy
ESIF, pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU,
SR ESIF a SFR.

Po vykonani zmeny vzmluve
o poskytnuti NFP ajej priloh SO
zasiela  elektronicky  informaciu
o0 vykonani zmeny, spolu s odkazom
na webové sidlo
WWW.vicepremier.qov.sk.

Zmena sa vykona vo forme

pisomného a oCislovaného dodatku k
zmluve o poskytnuti NFP.

Zmena VZP
z dovodu ich
aktualizacie

(€lanok 6, odsek
6.2, pismeno b)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

ZosUladenie prilohy ¢. 1 zmluvy o poskytnuti NFP
(VZP) s platnym znenim vSeobecného nariadenia,
Implementacnych nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy
ESIF, pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU,
SRESIF a SFR.

Zmenu textu VZP vykonava SO. Po
vykonani zmeny vo VZP SO zasiela
prijimateflovi elektronicky informaciu
0 vykonani zmeny, spolu s odkazom
na Cislo, pod ktorym su aktualizované
VZP uz zverejnené vCRZ ana
webovom sidle
Www.vicepremier.gov.sk.

DoruCenim oznamenia dochadza k
zmene zmluvy o poskytnuti NFP
v prilohe &. 1 (VZP) z dévodu ich
aktualizacie.

Podstatna zmena
projektu

(¢lanok 6, odsek
6.2, pismeno f)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Podstatna zmena projektu je spojena s podstatnym
porusenim zmluvy o poskytnuti NFP asucasne je
vznik podstatnej zmeny projektu vzdy spojeny s
povinnostou prijimatefa vratit prispevok alebo jeho
Cast.

Prijimatel je povinny bezodkladne
pisomne oznamit SO podstatnu
zmenu projektu.

Ak v ramci realizacie projektu
nastala podstatna zmena v zmysle
zmluvy o poskytnuti NFP, ide o
dosledok podstatného porusenia
povinnosti prijimatefom a takito
zmenu neméze SO schvalit'

Vznik podstatnej zmeny projektu je
vzdy  spojeny s  povinnostou
prijimatela vratit prispevok alebo jeho
Cast vo vySke, ktora je Umerna
obdobiu, poCas ktorého doSlo k
poruSeniu podmienok v désledku
vzniku podstatnej zmeny projektu.

Vyznamnejsia
zmena projektu

(€lanok 6, odsek
6.2, pismeno e)

Zmena, v pripade ktorej je nutné schvalenie takejto
zmeny zo strany SO.

VyznamnejSie zmeny su  blizSie
v zmluve o poskytnuti NFP v ¢l. 6.

Specifikované

Pri vyznamnej$ej zmene projektu ma
prijimatel  povinnost o vykonani
zmeny poziadat SO formou Ziadosti
o povolenie  vykonania zmeny
v zmluve o poskytnuti NFP




Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Sposob vykonania zmeny

a odsek 6.3 zmluvy
o poskytnuti NFP)

(vyznamnejSia zmena projektu),
ktord je zverejnenda na webovom
sidle WWW.vicepremier.qov.sk.
Prijimatel podava Ziadost o zmenu
pred vykonanim alebo po vykonani
samotnej zmeny v zmysle ¢lanku 6
odsek 6.2, pismeno e) aodsek 6.3
zmluvy o poskytnuti NFP.

VlyznamnejSie zmeny je mozné
vykonat len na zaklade vzajomnej
dohody oboch zmluvnych stran vo
forme pisomného a vzostupne
oCislovaného dodatku k zmluve o
poskytnuti NFP.

V pripade, ak schvélend zmena
nema vplyv na znenie ustanoveni
zmluvy o poskytnuti NFP dodatok k
zmluve  oposkytnuti  NFP  sa
nevyhotovuje.

Menej vyznamna
zmena projektu

(clanok 6, odsek
6.2, pismeno d)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Zmena, v pripade ktorej je postacujuce ozndmenie zo
strany prijimatela. Takdto zmenu ozndmi prijimatel SO
sposobom stanovenym v zmluve o poskytnuti NFP.

Menej vyznamné zmeny su blizSie Specifikované
v zmluve o poskytnuti NFP v ¢l. 6.

Prijimatel je povinny bezodkladne
(do 7 pracovnych dni) pisomne
oznamit SO, Ze nastala takato
zmena, av$ak nie je povinny poziadat
ozmenu zmluvy o poskytnuti NFP
formou  Ziadosti o povolenie
vykonania zmeny v zmluve
o poskytnuti NFP (vyznamnejSia
zmena projektu).

V' pripade, ak SO neakceptuje
oznamenie prijimatela (Clanok 6
odsek 6.2, pismeno d) a ma za to, ze
ide o zmenu, pri ktorej sa ma
postupovat’ inak, je SO opravneny
zmenu posudit ako iny druh zmeny,
resp. ako podstatni zmenu projektu,
a dalej postupovat podfa prislusného
odseku €lanku 6 zmluvy o poskytnuti
NFP. Vostatnych pripadoch SO
informuje  prijimatefla o vysledku
zmenového konania formou
oznamenia, v ktorom konstatuje, Ze
vzal zmenu projektu na vedomie, ¢im
dochadza k akceptovaniu tejto menej
vyznamnej zmeny.

Formalna zmena

(€lanok 6, odsek
6.2, pismeno c)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Zmena, ktora nema potencial vecne ovplyvnit
realizaciu aktivit projektu, ¢i dosahovanie, resp.
udrzanie dosiahnutych cielov, vystupov a vysledkov
projektu. Takuto zmenu oznami prijimatel SO
sposobom stanovenym v zmluve o poskytnuti NFP.

Formalne zmeny sU blizSie Specifikované v zmluve
0 poskytnuti NFP v ¢l. 6.

Formalna zmena predstavuje zmenu,
ktord SO berie na vedomie, tzn. SO
zmenu neschvaluje.

Formalna zmena nevyZaduje zmenu
zmluvy o poskytnuti NFP.

Formalnu zmenu oznami pisomne
jedna  zmluvna strana  druhej




Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Sposob vykonania zmeny

zmluvnej strane a zmena sa
premietne do zmluvy o poskytnuti
NFP pri najblizSom pisomnom
dodatku.

Sucastou ozndmenia s doklady, z
ktorych zmena jednoznaéne vyplyva
(napr. rozhodnutie prijimatela, odkaz
na prisluSny pravny predpis a pod.).

Upozornenie: V pripade, ak ma prijimatel pochybnosti, ¢i ide o vyznamnejSiu alebo menej vyznamnu, resp.
formalnu zmenu projektu, prip. pochybnosti o inych skutoénostiach tykajucich sa predmetnej zmeny projektu, je
odporucané, aby bezodkladne kontaktoval (telefonicky, e-mailom) SO (odbor implementacie projektov) a
odkonzultoval dal8i postup.

C.2.1 POSTUP PRI ZMENACH, KTORE SI NEVYZADUJU ZMENU ZMLUVY
O POSKYTNUTI NFP

Formélne zmeny a menej vyznamné zmeny projektu, ktoré nemaju vplyv na zmenu zmluvy o poskytnuti
NFP, ale ich vykonanie je potrebné na zabezpelenie Uspesnej realizacie projektu, prijimatel bezodkladne
(do 7 pracovnych dni) oznami SO elektronicky prostrednictvom e-mailu.

Oznamenie zmeny musi obsahovat minimaine:
= struCny popis;
= zdbvodnenie navrhovanej zmeny projektu;
= dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu;
= dopad navrhovanej zmeny na meratelné ukazovatele projektu;
= dopad navrhovanej zmeny na rozpocCet projektu.

Pravne UcCinky suvisiace s formalnymi a menej vyznamnymi zmenami projektu nastavaju driom dorucenia
vyrozumenia (zaslaného pisomne alebo elektronicky e-mailom) prijimatelovi, v ktorom sa uvadza, Zze SO
berie zmenu projektu na vedomie.

V pripade zmeny osoby (vymenovanie/doplnenie novej, odvolanie/zmena pdvodnej) opravnenej konat v
mene prijimatela (Statutarny organ a v pripade udelenia pinej moci aj zastupca) je prijimatel povinny dorucit
SO okrem pisomného oznamenia aj novi pinG moc, resp. zmenenu plni moc (vSetko v troch
vyhotoveniach).

Prijimatel je taktiez povinny oznamit SO elektronicky e-mailom aj zmenu kontaktnej osoby (miniméaine v
rozsahu formuléra ZoNFP).

C.2.2 POSTUP PRI ZMENACH, KTORE SI VYZADUJU ZMENU ZMLUVY
O POSKYTNUTI NFP (ZMENOVE KONANIE)

Za vyznamnejSie zmeny, ktoré si vyzaduji zmenu zmluvy o poskytnuti NFP si povaZované zmeny, ktoré
spoCivaju najma v zmene definovanej v zmluve o poskytnuti NFP, ¢lanok 6, odsek 6.2, pismeno €) a odsek
6.3.

V pripade vyznamnejSich zmien projektu, na ktoré sa nevztahuje postup uvedeny v odseku 6.10 zmluvy
o poskytnuti NFP, je prijimatel povinny poZiadat o zmenu zmluvy o poskytnuti NFP pred vykonanim
samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa poZadovana zmena viaze, alebo pred vznikom,
pripadne zanikom skutonosti, ktora sa ma prostrednictvom vykonania zmeny odvratit (Clanok 6 odsek 6.3
zmluvy o poskytnuti NFP).

Prijimatel predklad4 Ziadost o zmenu na formuléri Ziadost' o povolenie vykonania zmeny v zmluve o
poskytnuti NFP (vyznamnejSia zmena projektu), ktory je zverejneny na webovom sidle
www.vicepremier.gov.sk. Ziadost ozmenu musi byt riadne odévodnend a musi obsahovat charakter
zmeny, nevyhnutnost dodatku a vSetky pozadované informéacie a Udaje, inak je SO opravneny ju bez
dalSieho posudzovania neschvalit.




4.

10.

Ziadost' o zmenu musi byt podpisana $tatutarom, resp. Statutarnym zastupcom prijimatela a jej si¢astou
je:

= popis a zdévodnenie navrhovanej zmeny;

= v pripade relevantnosti odborné stanovisko relevantnej indtiticie/osoby (napr. dodavatela tovarov/prac
alebo sluzieb) potvrdzujlce opodstatnenost navrhu zmeny projektu;

= upravena &ast zmluvy o poskytnuti NFP (napr. rozpoCet realizacie jednotlivych aktivit, aktivity
a prispevok aktivit k vysledkom projektu a pod.);

= dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie ciefov projektu, meratelné ukazovatele projektu a rozpocet
projektu (v pripade relevantnosti zmeneny rozpoCet projektu),

= dalSia pozadovana dokumenticia podia charakteru zmeny (napr. dokumentacia pri schvalovani
Ziadosti 0 zmenu v zmluve so zhotovitelom) — ak relevantné;

= elektronicka verzia Ziadosti o zmenu vratane jej priloh na CD (neplati v pripade ak je Ziadost 0 zmenu
predkladana do elektronickej schranky UPPVII prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy).

Ak je predmetom Zziadosti 0 zmenu zmena verejného obstaravania, prijimatel predlozi dokumentaciu
k verejnému obstaravaniu v poZadovanej forme stanovenou Priru€kou pre realizaciu verejného
obstaravania OPII (zverejnena na webovom sidle: https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-
obstaravanie) a v sulade s ¢lankom 3 VZP na RO a na vedomie SO, pri¢om sa dokumentacia k verejnému
obstaravaniu nevyzaduje ako priloha ziadosti o0 zmenu. AvSak v ziadosti 0 zmenu musi byt odvolavka
nan.

V pripade zistenia formalnych alebo vecnych nedostatkov v Ziadosti o0 zmenu SO vyzve prijimatela (napr.
pisomne alebo elektronicky e-mailom), aby v stanovenej lehote (ktora nesmie byt kratSia ako 5
pracovnych dni odo diia dorucenia tejto vyzvy na doplnenie Ziadosti o zmenu), predlozenu Ziadost
0 zmenu doplinil alebo upravil.

PredloZenu aktualizovanu ziadost’ o zmenu SO opétovne posudi. V pripade neodstranenia nedostatkov
alebo nedoplnenia pozadovanych udajov/dokumentov v stanovenej lehote zo strany prijimatela SO ziadost’
o zmenu neschvali. Neschvélenie Ziadosti 0 zmenu z dbvodu neodstranenia formalnych nedostatkov
nema vplyv na pravo prijimatela opatovne predlozit upravenu ziadost’ o0 zmenu.

SO posudzuje opravnenost zmeny vzhladom na predmet projektu a vplyv zmeny na definované ciele,
meratelné ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpoCet a obdobie udrzatelnosti projektu a taktiez
posudzuje opravnenost v sulade s podmienkami zmluvy o poskytnuti NFP, usmerneniami SO a platnou
legislativou (napr. zakon ¢&. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zékon o finanénej kontrole®)) v lehote do 15 pracovnych
dni od dorucenia kompletnej ziadosti o zmenu, priCom proces je ukonceny zaslanim Vyrozumenia
k ziadosti o zmenu. V pripade technicky a odborne naroénych zmien alebo nutnosti zabezpeCenia
odborného stanoviska zo strany externého experta, alebo v relevantnych pripadoch stanoviska RO je SO
opravneny zvolat zmenovu komisiu (pracovni skupinu) na posudenie zmeny, priom lehotu na
administraciu zmenového konania SO primerane predizit. O predizeni lehoty na administraciu zmenového
konania SO elektronicky informuje prijimatefa. Zmenovéa komisia (pracovna skupina) bude zvolana taktiez
v pripade uvedenom v kapitole C.2, ods. 4, 1. j. pre ucely posudenia dodatoénych vydavkov.

Na schvalenie zmeny v projekte a zmluvy o poskytnuti NFP ani na uzatvorenie dodatku k zmluve
o poskytnuti NFP nie je pravny narok. V pripade ak SO dospeje k zaveru, Ze zmenu nie je mozné pre
nesplnenie vecnych aspektov vyznamnejSej zmeny projektu schvalit, SO ziadost ozmenu neschvali.
Neschvalenie Ziadosti 0 zmenu z dévodu nesplnenia vecnych aspektov vyznamnej$ej zmeny projektu je
konecné a prijimatel nie je opravneny opétovne poZiadat SO o vykonanie rovnakej zmeny za rovnakych
skutkovych podmienok. V pripade ak prijimatel napriek neschvaleniu ziadosti o zmenu zo strany SO
opatovne poziada o schvalenie tej istej zmeny, pri¢om objektivne nenastali zmeny skutkovych podmienok,
SO bez dalSieho preskumavania takuto ziadost 0 zmenu opatovne neschvali.

SO nemdze schvalit taku zmenu, ktora by znamenala podstatni zmenu projektu definovanu v él. 1, ods. 3
VZP. V pripade, ak SO zisti, ze v ramci projektu nastala podstatna zmena projektu, ide o désledok
podstatného poruSenia povinnosti prijimatefom a SO méZe odstpit od zmluvy o poskytnuti NFP a
pozadovat od prijimatela vratenie celej poskytnutej vySky NFP alebo jeho Casti. V tejto slvislosti SO
posudzuje okrem iného:
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= ¢i v pripade navrhu zmien realizacie projektu alebo miesta, kde sa nachadza predmet projektu, déjde k
premiestneniu mimo opravnené Uzemie;

= v pripade zmien meratelnych ukazovatelov, ktoré su zavazné z hladiska dosiahnutia ich planovanej
hodnoty, SO mdze v jednotlivych pripadoch akceptovat mieru zniZenia cielovej hodnoty max. o 20 %
oproti vySke uvedenej v zmluve o poskytnuti NFP. SO zniZi vySku poskytovaného NFP s ohfadom na
znizenie hodnoty meratelného ukazovatefa nad ramec 5 % nesankcionovanej miery znizenia
planovanej hodnoty meratelného ukazovatefa, vo vztahu k tym aktivitam, ktoré prispievaju k
dosiahnutiu znizovaného meratelného ukazovatela a tiez vykona zodpovedajuce znizenie vydavkov na
podporné aktivity projektu;

= (i posudzovand zmena vedie k tomu, Ze by sa Cinnost, na ktori sa ma prispevok poskytnit po
vykonanej zmene, odchylila od svojho ciela v tom zmysle, ze sa nedosiahne ziadny ciel, alebo sa
dosiahne iny ciel ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za spinenia ktorych bol projekt schvéleny
(rozdiel medzi obsahom projektu v ¢ase podpisania zmluvy o poskytnuti NFP a v ¢ase po uskutoéneni
zmeny), alebo sa dosiahne ciel projektu len Ciastocne;

= (i zmena doby realizicie hlavnych aktivit projektu umozni ukonCenie realizacie hlavnych aktivit
projektu v ramci maximalnej doby uvedenej pri definicii realizacie hlavnych aktivit projektu v ¢l. 1, ods.
3 VZP;

= i v priebehu monitorovania projektu nedo$lo k zmene podmienok pri generovani Cistych prijmov v
sulade s ¢&l. 61, ods. 4 vSeobecného nariadenia.

V pripade suhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou zasiela SO prijimatelovi najneskér do
20 pracovnych dni od zaslania Vyrozumenia k ziadosti 0 zmenu navrh dodatku k zmluve o poskytnuti
NFP v pripade, Ze zmena zmluvy o poskytnuti NFP bude na zéklade rozhodnutia SO vykonana formou
pisomného dodatku.

Po podpise vediceho Gradu UPPVII, resp. jeho opravneného zastupcu, navrh dodatku k zmluve
o poskytnuti NFP v 3 rovnopisoch SO zasiela prijimatelovi doporuéenou poStou s doru¢enkou alebo
zabezpedi doruenie inym vhodnym spdsobom (napr. kuriérom, alebo osobne projektovému manazérovi
s potvrdenim o prijati navrhu dodatku prijimatelom) a poskytne prijimatelovi lehotu minimélne 5
pracovnych dni na prijatie navrhu na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP. SO je opravneny
poskytnutti lehotu na prijatie navrhu na uzavretie zmluvy o poskytnuti NFP primerane predizit na zaklade
oddvodnenej pisomnej (listom, elektronicky) poziadavky prijimatela. Prijimatel zaSle spat 2 podpisané
rovnopisy a 3. rovnopis (bez podpisovej tabulky) si ponecha. SO je opravneny rozhodnut, ze 3
rovnopisy navrhu na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP budu odovzdané prijimatelovi po dohode
s nim na pracovisku SO. Obdobne je SO opravneny rozhodnut aj o prevzati prijimatelom podpisanych 2
rovnopisov po dohode s prijimatelom na pracovisku SO. V takychto pripadoch poskytovatel, resp. prijimatel
vypracuje potvrdenie (preberaci protokol) o odovzdani, resp. prevzati dodatku k zmluve o poskytnuti NFP.
Navrh na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP zanika diiom uplynutia lehoty uréenej SO na prijatie
navrhu dodatku k zmluve o poskytnuti NFP alebo doru¢enim prejavu prijimatela o odmietnuti nédvrhu na
uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP.

V sulade s ustanoveniami zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o slobode informacii®) SO
zabezpedi prvé zverejnenie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP v CRZ. Defi nasledujici po dni jeho
zverejnenia je diiom nadobudnutia Uéinnosti dodatku k zmluve o poskytnuti NFP.

V pripade nesthlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu prijimatel nie je opravneny k
realizicii predmetnej zmeny pristapit. V pripade, ak prijimatel vyznamnejSiu zmenu projektu zrealizuje bez
jej schvalenia zo strany SO, je tato skutoénost povazovana za podstatné porusenie zmluvy o poskytnuti
NFP zo strany prijimatela a vzniknuté vydavky viazuce sa k takejto zmene projektu sa povazuju za
neopravnene.

Prijimatel je opravneny podat ziadost 0 zmenu aj po uskutoéneni vyznamnejSej zmeny projektu (€lanok 6
odsek 6.10 zmluvy o poskytnuti NFP), priCom je v tychto pripadoch povinny poZiadat o zmenu najneskér
30 pracovnych dni pred predloZenim ziadosti o platbu, ktora ako prva zahffia aspori niektoré vydavky,
ktoré su pozadovanou zmenou dotknuté, a to v pripadoch:
a) akejkolvek odchylky v rozpocte projektu tykajlcej sa opravnenych vydavkov - neplati, ak ide o znizenie
vySky opravnenych vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie stanoveného ciefa projektu.
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Sucastou ziadosti 0 zmenu v tomto pripade su, okrem vyplnenia Standardného formularu tykajiceho
sa ziadosti 0 zmenu aj nasledovné informéacie/udaje:
= v pripade zmeny vecného pinenia, ktorého désledkom je navrhovana zmena v rozpocte projektu,
preukazanie suladu takejto zmeny s rezimom zmien dohodnutych v zmluve medzi prijimatefom a
dodavatelom a s ustanovenim § 18 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov alebo § 10a zakona €. 25/2006 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani*),
= v pripade zmeny vecného pinenia, ktorého dosledkom je navrhovana zmena v rozpocte projektu,
uvedenie dévodu, pre ktory k zmene doSlo, osobitne v pripade, ak nepredstavuje prinos pre
projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepSenie oproti pdvodnému stavu projektu,
= v pripade vypustenia urcitého vecného plnenia, v désledku ¢oho sa navrhuje znizit rozpoCet
projektu, oddvodnenie, Ze nejde o podstatnu zmenu projektu v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP,
b) inej zmeny projektu alebo zmeny suvisiacej s projektom, ktoru nie je mozné podradit pod skér uvedeny
rezim zmien, bez ohladu na to, ¢i ide 0 vyznamnej$iu zmenu projekiu.

Ak Ziadost' 0 zmenu v zmysle odseku 15 prijimatel nepredlozi SO v stanovenej lehote, budu vsetky
vydavky, ku ktorym sa vztahuju vykonané zmeny, uznané za neopravnené vydavky.

Pravne ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov sUvisiacich so zmenou projektu nastanu tak ako je
uvedené v €lanku 6, ods. 6.12 zmluvy o poskytnuti NFP.



D. INFORMOVANIE A KOMUNIKACIA

1. Pre informovanie prijimatefov 0 moznostiach financovania v ramci OPII, pre ziskavanie informéacii a
komunikaciu poCas implementacie projektov OPIl sluZia nasledujuce informacné kanaly vedené
organizaciami verejnej spravy:

Tabulka €. 2: Organizacie kontaktu a ich informaéné kanaly

schvaluje ZONFP, uzatvara zmluvy o poskytnuti NFP so
Ziadatelom, monitoruje projekt, kontroluje Ziadosti o platbu
ako aj vykonava na projekte kontrolu. Je organom, s ktorym
komunikuje prijimatel. Prijimatel méze SO kontaktovat
telefonicky, alebo si dohodnut osobnu navstevu. SO poskytne
prijimatelovi konzultacie potrebné pri plneni povinnosti
implementacie projektu a pri ostatnych nalezitostiach projektov
informatizacie financovanych zo ESIF.

Organizacia Popis hlavnych ¢innosti vo vztahu k prijimatelovi Kontakt
Sprostredkovatel'sky SO zodpoveda za operativne riadenie PO7 OPII. Implementuje Urad podpredsedu vlady SR pre investicie a
organ projekty ESIF, pripravuje vyzvania na predkladanie ZoNFP, | informatizaciu

Sekcia  sprostredkovatel'ského
informatizacie spoloénosti
Stefanikova 15, 811 05 Bratislava
tel.: 00421/2/2092 8190

e-mail: po7opii@vicepremier.gov.sk
WWW.vicepremier.gov.sk
www.informatizacia.sk

organu

Riadiaci organ

Riadiaci organ je organom zodpovednym za celkové riadenie a
koordinciu  OPIl akontrolu verejného obstaravania.
Prijimatel mdZe kontaktovat riadiaci organ v pripade staznosti
a podani ohfadom postupov riadenia OPII.

Ministerstvo dopravy a vystavby SR
Sekcia riadenia projektov

Namestie slobody €. 6, 810 05 Bratislava
P.0.BOX 100

tel.: 00421/2/ 5949 4111
e-mail: opii@opii.gov.sk

WWw.opii.gov.sk

Komplexné informacie o implementacii projektov spolufinancovanych v ramci OPII m6zu prijimatelia ziskat
od SO osobne v pracovnych drioch v ¢ase od 8.30 hod. do 14.30 hod. na UPPVII.

Prijimatelia su povinni dohodnut si termin konzultacie s projektovym, resp. finanénym manazérom SO
vopred telefonicky alebo e-mailom. Prijimatelia m6zu svoje otazky posielat priamo SO. Na informéacie, ktoré
SO poskytne verbalne alebo telefonicky, sa prijimatel nemoZe odvolévat.

Zavazné informéacie su prijimatelom poskytované v pisomnej forme (tzn. v listinnej podobe, alebo
elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisané kvalifikovanym elektronickym
podpisom, kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo kvalifikovanou
elektronickou pe¢atou) alebo e-mailom.

Pisomna forma komunikacie medzi SO a prijimatelom moze prebiehat alternativne aj v elektronickej
podobe, a to najma v pripade beznej komunikécie prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu), v
ostatnych pripadoch prostrednictvom ITMS2014+ alebo prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy
(pri¢om zo strany SO nejde o vykon verejnej moci, iba o vyuzivanie existujlcich technickych prostriedkov
vhodnych na komunikaciu). Elektronicka komunikacia prostrednictvom ITMS2014+ predstavuje aj podporny
spOsob k pisomnej komunikacii v listinnej podobe.

Bezna vzajomna komunikacia stvisiaca so zmluvou o poskytnuti NFP mbze prebiehat aj prostrednictvom e-
mailu. Aj v ramci tychto foriem komunikacie je prijimatel povinny uvadzat ITMS2014+ kod projektu a nazov
projektu podfa Clanku 2 odsek 2.1. zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluvné strany si zarovedl dohodli ako
mimoriadny spdsob doruovania pisomnych zasielok v listinnej podobe doruéovanie osobne alebo
prostrednictvom kuriéra. Takéto doruéenie SO je mozné vyluéne v Uradnych hodinach podatelne SO
zverejnenych verejne pristupnym spdsobom. PodrobnejSie informéacie o spdsobe komunikécie medzi SO
a prijimatelom su uvedené v ¢lanku 4 zmluvy o poskytnuti NFP.

Na ziadosti o informacie na Urovni projektov zasielané na SO odpoveda SO v lehote najneskér 8
pracovnych dni odo diia podania Ziadosti o informacie. V pripade akychkolvek otazok tykajucich sa
konkrétneho projektu kontaktuje prijimatel prednostne prislusného projektového manazéralfinanéného
manazéra, ktory ma na starosti dany projekt.
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Informacie suvisiace s OPIl a kontakiné udaje na SO sa nachadzaji na webovom sidle SO
www.vicepremier.gov.sk. Aktualne informacie o realizacii S$trukturalnej a kohéznej poliky EU v
podmienkach SR, ako aj iné relevaniné odkazy suvisiace s ESIF najdete na tychto webovych sidlach
www.partnerskadohoda.gov.sk a www.vicepremier.gov.sk.

SO komunikuje s prijimatelom formou pracovnych stretnuti. Zaroved prijimatel méze vyuZit aj iné
informaCné kanaly (koreSpondencia, e-mail, telefonické konzultacie) ako napr. webové sidlo CKO
www.partnerskadohoda.gov.sk a CO www.finance.gov.sk.

Prijimatel je povinny po¢as platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP informovat verejnost o prispevku,
ktory na zaklade zmluvy o poskytnuti NFP ziska, resp. ziskal formou NFP prostrednictvom opatreni v oblasti
informovania a komunikécie. VSetky opatrenia v oblasti informovania a komunik&cie musia obsahovat
informacie uvedené v zmluve o poskytnuti NFP (podla ¢&l. 5 VZP) a Manuéli pre informovanie a komunikaciu
pre prijimatefov OPIl 2014 - 2020, ktory je zverejneny na webovom sidle https://www.opii.gov.sk/metodicke-
dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie.

Prijatim finanénych prostriedkov prijimatel sucasne vyjadruje suhlas so zalenenim do Zoznamu
prijimateflov pre ucely informovania a komunikacie. Prijimatel zaroven suhlasi so zverejnenim nasledovnych
informacii  vzozname prijimatefov  (zverejneny napr. vramci vyzvani na webovom sidle
www.vicepremier.gov.sk, v ramci zmluvy o poskytnuti NFP v CRZ): nazov a sidlo prijimatela; nazov, ciele a
struény opis projektu; miesto realizacie projektu; ¢asovy ramec realizacie projektu; predpokladany koniec
realizacie aktivit projektu; celkové naklady na projekt; vySka poskytnutého NFP; ukazovatele projekiu;
fotografie a audiovizualne zaznamy z miesta realiz&cie aktivit projektu. Prijimatel suhlasi so zverejnenim a
Sirenim uvedenych udajov tiez inymi spdsobmi, a to na zéklade rozhodnutia SO.

D.1 VYBAVOVANIE STAZNOSTi PODANYCH NA UPPVII

Vybavovanie staznosti je upravené zakonom ¢. 9/2010 Z. z. o staznostiach v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zakon o staznostiach®). V stlade so Smernicou veduceho uradu UPPVII €. 12/2016 o vybavovani
staznosti zabezpeCuje vybavovanie staznosti podatelfia a referat kontroly.

Prijimanie staznosti podanych pisomne zabezpecuje podatelfia. Prijimanie staznosti podanych telefaxom,
elektronickou poStou alebo prostrednictvom ustredného portalu verejnej spravy® zabezpecuje podatelfia
a referat kontroly; prijimanie staznosti podanych ustne do zaznamu zabezpecuje referat kontroly.

O preSetreni staznosti sa vyhotovi zépisnica, ktora obsahuje naleZitosti v zmysle § 19 zakona o
staznostiach. StaZznost je vybavend odoslanim pisomného oznamenia vysledku jej preSetrenia
stazovatelovi.

Zakladnymi prostriedkami, ktorymi je Ziadatel opravneny domahat sa napravy pri vydanom rozhodnuti
0 ZoNFP sU odvolanie a preskimanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, v sulade so zakonom
o prispevku z ESIF.

Podla § 4, ods. 1, pism. d) zakona o staznostiach staznostou nie je podanie, ktoré smeruje proti
rozhodnutiu orgdnu verejnej spradvy vydanému v konani podfa iného pravneho predpisu, t. j. proti
rozhodnutiu o schvaleni ZoNFP, neschvaleni ZoNFP, zastaveni konania o ZoNFP. Tymto novym
rozhodnutim SO pdvodné rozhodnutie zmeni tak, aby v plnom rozsahu vyhovel odvolaniu.

8 § 6 zakona €. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o e-
Governmente) v zneni neskorsich predpisov.



E. FINANCOVANIE PROJEKTU

1. Systém financovania partnera prijimatela sa uplatiuje podla vyuZzivaného systému financovania
prijimateflom, zohfadfujuc pravidid financovania definované Stratégii financovania Eurdpskych
Strukturalnych a investicnych fondov pre programové obdobie 2014 - 2020. V pripade, ak je partner
U¢astnikom zmluvného vztahu podla § 25, ods. 3 zékona o prispevku z ESIF, mbze platobna jednotka
(dalej len ,PJ*) realizovat poskytnutie prispevku alebo jeho Casti priamo partnerovi alebo prostrednictvom
prijimatela. Kazdu ZoP prijimatel predklada samostatne za seba a samostatne za partnera.

2. Prijimatel je v suvislosti s ukon¢enim pomoci v programovom obdobi 2014 — 2020 povinny ukon€it financnu
realizaciu projektu a splnit podmienky a povinnosti vyplyvajice zo zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel ma
povinnost uhradit vydavky projektu (tzn. ponizenie stavu finanénych prostriedkov na Ucte prijimatela) do
31. 12. 2023. Prijimatel je povinny predloZit na SO zavere¢nu ziadost o platbu, resp. posledné zuctovanie
predfinancovania vztahujice sa k vydavkom realizovanym do konca obdobia opravnenosti (obdobie
opravnenosti vydavkov je definované vo vyzvani na predkladanie ZoNFP) vratane pozadovane
dokumentécie v nizSie uvedenych terminoch spolu s vyhlasenim o ukon&eni realizacie projektu.

3. Finan¢na kontrola sa vykona podla zakona o finan¢nej kontrole.
E.1 VYPRACOVANIE A DORUCENIE ZIADOSTI O PLATBU

1. Prostriedky EU a Statneho rozpoctu na spolufinancovanie v ramci zmluvy o poskytnuti NFP sa prijimatelovi
poskytuju na zaklade ZoP.

2. Vyplacanie prijimatela sa moze realizovat systémom predfinancovania alebo systémom refundacie. Pri
jednotlivych systémoch financovania sa postupuje v stlade so SFR.

3. ZoP prijimatel vyplni podra pokynov (uvedenych v SFR, priloha 1b) a odosle ju elektronicky prostrednictvom
verejnej Casti ITMS2014+ v sulade s Priruckou kITMS2014+ zverejnenej na webovom sidle
www.partnerskadohoda.gov.sk v terminoch a za podmienok stanovenych v zmluve o poskytnuti NFP spolu
s povinnymi prilohami definovanymi v SFR.

4. Nevyhnutnou podmienkou predlozenia ZoP na SO je, aby prijimatel pred predlozenim ZoP zaevidoval udaje
0 zrealizovanom verejnom obstaravani do ITMS2014+ a poziadal RO o vykonanie finanénej kontroly VO
podla aktualne platnej Priruky pre realizaciu verejného obstaravania OPIl (zverejnena na webovom
sidle www.opii.gov.sk).

5. ZoP su prijimatefom vypracované a elektronicky odosielané prostrednictvom elektronického formulara
vramci verejnej Casti ITMS2014+ a nasledne v origindlnom vyhotoveni v pisomnej forme (tzn. v listinnej
podobe, alebo elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisané kvalifikovanym
elektronickym podpisom, kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo
kvalifikovanou elektronickou pecatou) predlozené SO v stanovenych terminoch uvedenych vzmluve
0 poskytnuti NFP spolu s povinnymi prilohami.

6. V st&asnosti uz priamo ITMS2014+ disponuje funkcionalitou elektronického predkladania formulara ZoP.
Tato funkcionalita spoéiva v automatickom vygenerovani elektronickej spravy a formularu ZoP ako prilohy
elektronickej sprévy pre realizaciu elektronického podania. V pripade, Ze je pouZivatel verejnej Casti
ITMS2014+ prihlaseny prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, moze vykonat elektronické
podanie ZoP. Pre vykonanie elektronického podania nemusi opustit verejn(i Gast [TMS2014+. Na verejnej
Casti ITMS2014+ elektronickym podpisom podpiSe vygenerovanu elektronickd spravu ako aj formular ZoP.
ITMS2014+ automaticky identifikuje adresata takéhoto podania a takto vytvorené podanie dorucuje priamo
do schranky SO.

7. Momentom zacatia kontroly ZoP je doruéenie pisomnej formy ZoP. Stgastou kazdej ZoP je podporna
dokumentécia® — originaly alebo rovnopisy faktur, resp. Uétovnych dokladov rovnocennej hodnoty, pripadne

9V pripade prediozenia ZoP na SO v ramci narodného projektu: Migracia IS obci do viadneho cloudu — ploné rozsirenie IS DCOM - 2. etapa je povinnou
sii¢astou podpornej dokumentacie predloZenie vyplnenej Prilohy €. 1 tejto prirucky. Povinnou sti¢astou prediozenej ZoP na SO je aj Preberaci protokol
obce/mesta v stlade so Zmluvou o pripojeni k IS DCOM - 2. etapa.




rovnopis dokladu rovnocennej dokaznej hodnoty, vypisy z UCtu a pod. Ako podporna dokumentacia sa na
SO priklad4 aj zmluva s dodavatefom (2 rovnopisy), pri prvej relevantnej ZoP. V pripade, ze zmluva s
dodavatelom uz bola zverejnena v ITMS2014+ (s odkazom na link v CRZ), prijimatel ju nemusi predkladat
(plati aj pre dodatky k zmluve s dodavatelom). SO vykona administrativnu finanént kontrolu ZoP podfa SR
ESIF a SFR a nasledne prostrednictvom PJ poskytne finanéné prostriedky, pripadne vyzve prijimatela na
odstranenie zistenych nedostatkov. Aktualny formular ZoP a pokyny na jej vyplnenie st v prilohe (€. 1a a &.
1b) k SFR na webovom sidle www.finance.gov.sk. Minimalny rozsah relevantnej podpornej dokumentécie
pre najcastejSie sa vyskytujlce skupiny vydavkov stanovuje Tabulka €. 3 tejto Prirucky a Metodicky pokyn
CKO ¢. 6 pravidlam opravnenosti pre najcastejSie sa vyskytujlice skupiny vydavkov zverejneny na
webovom sidle www.partnerskadohoda.gov.sk.

8.V nasledujlcej Tabulke ¢. 3 uvadzame priklady zakladnych dokladov (podpora dokumentacia) podfa typu
vydavkov a typu ZoP (podanej v papierovej podobe).

Tabulka &. 3: Priklady zakladnych dokladov podra typu vydavkov'® a typu ZoP

TYP ZOP REFUNDACIA PREDFINANCOVANIE | ZUCTOVANIE
) PREDFINANCOVANIA
TYP VYDAVKU
Sprievodny list Sprievodny list Sprievodny list
Formular ZoP Formular ZoP Formular ZoP
Podporna dokumentacia | Podporna dokumentéacia | Podporna dokumentacia
Osobné naklady zoznam  opravnenych | N/A N/A
zamestnancov a ich
bankovych uctov,
pracovné vykazy,
sumarizaény héarok
pracovnych  vykazov,
vyplatné pasky,

pracovné, resp. sluzobné
zmluvy, rozhodnutie o
mzde, pri SZM - opisy
pracovnych miest,
doklad o Uhrade (Cistej
mzdy, odvodov, dane,
zrézok...) - bankovy
vypis, rozpis mzdovych
¢lenov, uctovny doklad o
zauCtovani  mzdovych
nakladov do uctovnictva
prijimatela, zddvodnenie
odmien, aby bolo zrejmé,
Zze iSlo o pracu na
projekte

Nakup softvéru, licencii, | Zmluva s dodavatefom, | Zmluva s dodavatelom, | Vypis z bankového Uctu,

vypoctovej techniky, a | Faktury, Dodacie listy | Faktury, Dodacie listy | (ELUR, rozpis uhrad k
pod. Propagécia, | (DL) s  wuvedenim | (DL) s  uvedenim | polozke)
reklama a inzercia, | podrobnych  poloziek, | podrobnych  poloziek,

10 Pri narokovani mzdovych vydavkov a vydavkov deklarovanych v pracovnych vykazoch v ramci ZoP ma prijimatel povinnost postupovat podfa
Usmemenia ¢&. 8/2019, ktoré je zverejnené na https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/loperacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-
o0s-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/usmernenia/index.html




TYP ZOP

TYP VYDAVKU

REFUNDACIA

PREDFINANCOVANIE

ZUCTOVANIE
PREDFINANCOVANIA

Skolenia,
seminare,
sluzby, a pod.

5 kurzy,
Speciélne

Preberacie/akceptacné
protokoly, doklad o
zauctovani  (likvidaCny
list k faktare), v pripade
vydavkov na propagaciu
sa  doklada  képia
inzercie v tlaci, prip.
fotodokumentécia, v
pripade  Skoleni -
prezenéné listiny, v
pripade Specialnych
sluzieb — analyzy, tudie,
vystupy, atd. Zaradovaci
protokol (v pripade
zaradenia do majetku),
Vypis z uétu,
Protokolarne  prevzatie
diela. V pripade
dodavatelskej  zmluvy,
kde su0  uvadzané
v rozpocte merné
jednotky Clovekoden
(CD)/&lovekohodina

(CH), predkladaju
zamestnanci dodavatela
aj Pracovné vykazy.

Preberacie/akceptatné
protokoly, doklad o
zauctovani  (likvidaCny
list k faktare), v pripade
vydavkov na propagéaciu
sa  doklada  képia
inzercie v tlaci, prip.
fotodokumentécia. V
pripade  Skoleni -
prezenéné listiny, v
pripade Specialnych
sluzieb — analyzy, tudie,
vystupy, atd. Zaradovaci
protokol (v pripade
zaradenia do majetku),
Protokolare  prevzatie
diela. V pripade
dodavatelskej  zmluvy,
kde su  uvadzané
v rozpocte merné
jednotky Clovekoden
(CD)/¢lovekohodina

(CH), predkladaju
zamestnanci dodévatela
aj Pracovné vykazy.
Pred zavereénou platbou

— doklad o thrade 5 % z
celkovych opravnenych
nakladov z vlastnych
zdrojov.

Prijimatel je povinny vo vdetkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré zodpovedajl
podmienkam uvedenym v zmluve o poskytnuti NFP (podmienky opravnenosti vydavkov su uvedené
v prilohe €. 1 zmluvy o poskytnuti NFP). Prijimatel zodpoveda za pravost, Uplnost a spravnost Udajov
uvedenych v ZoP. Pri priprave ZoP pouziva prijimatel skupiny vydavkov schvalené v ZoNFP. Ciselnik
opravnenych vydavkov OPII je si¢astou ITMS2014+ aje uvedeny v Priru¢ke k opravnenosti vydavkov,
ktora tvori prilohu Prirucky pre Ziadatela — Narodné projekty.

10. SO je opravneny zvysit alebo znizit vySku Ziadosti o platbu z technickych dévodov na strane SO maximalne
vo vySke 0,01 % z maximélnej vySky NFP uvedenej v zmluve o poskytnuti NFP.

1.V pripade, ak je projekt financovany na principe pro-rata z oboch kategorii regionov, prijimatel predklada len
jednu ZoP za obe kategorie regionov.

12. Minimalna vyska ZoP, ktoru predklada prijimatel, je 40,00 EUR (vratane prostriedkov EU, Statneho rozpoctu
na spolufinancovanie, vratane vlastnych zdrojov prijimatefa, ak relevantné), s vynimkou ZoP (zG¢tovanie
predfinancovania) v pripadoch nevyhnutnych pre spinenie podmienok zu¢tovania.

13. Kazda platba prijimatelovi z prostriedkov EU a $tatneho rozpodtu na spolufinancovanie je realizovana v

EUR len do vysky suétu pomeru prostriedkov EU a &tatneho rozpoétu na spolufinancovanie z opravnenych
vydavkov projektu, okrem pripadov, ak sa prijimatel podiefa na financovani projektu vecnymi prispevkami
(in-kind). V pripade, ak ma prijimatel povinnost' pouzit vlastné zdroje, kazda platba musi byt doplnena
zdrojmi prijimatela v pomere schvalenom na projekt vratane zdrojov za neoprévnené vydavky pre projekty



14.

15.

16.

17.

18.

19.

generujlce prijem, pri ktorych sa na ich zaCiatku alebo pri ich schvalovani vypocitava Gisty prijem z
projektu.

Momentom zacatia kontroly ZQP je doruCenie (t. j. prijatie) pisomnej formy (tzn. v listinnej podobe, alebo
elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisanu kvalifikovanym elektronickym
podpisom, kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo kvalifikovanou
elektronickou pe¢atou) ZoP SO). SO vykona kontrolu ZoP podra &l. 125 véeobecného nariadenia a v zmysle
zakona o finannej kontrole v lehote stanovenej SFR a na zaklade podmienok a postupu vykonu kontroly
projektu definovanych v SR ESIF:

a) Administrativnou finanénou kontrolou ZoP SO overuje zabezpedenie splnenia zakonnosti,
spravnosti a opravnenosti predlozenych narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov a ostatnych skutognosti uvedenych v ZoP vratane ich podpornej dokumentacie a ich stladu
s legislativou EU a SR a zmluvou o poskytnuti NFP.

b) Finanénou kontrolu na mieste, ktoru vykona SO aspoil jedenkrat polas realizacie projektu,
najneskor pri zaverednej ZoP. SO moze vykonat kontrolu na mieste priebezne pocas realizacie
projektu podra potreby.

Kontrola projektu ZoP je podrobnejsie rozpisana v kapitole G.4.

V pripade pochybnosti o0 zdkonnosti, opravnenosti a spravnosti vydavkov deklarovanych prijimatelom ma
SO OPII, CO, Organ auditu (OA), Ciiny organ SR a Eurdpskej Unie moznost pristipit k postupeniu
skimania relevantnému subjektu vykonavajucemu kontrolu/overovanie/audit/vySetrovanie/konanie na
narodnej Urovni v danej veci podfa osobitnych predpisov. Skimanie je ukongené zaslanim vyjadrenia
organu, ktory vykonaval kontrolu/overovanie/audit/vySetrovanie/konanie na narodnej Urovni a v relevantnych
pripadoch vyjadrenim zo strany subjektu, ktory podal podnet, resp. subjekt, ktory identifikoval pochybnost
0 zakonnosti a spravnosti vydavkov.

Vo vseobecnosti plati, ze SO zabezpeci, aby vydavky, ktoré su predmetom prebiehajticeho
skimania, neboli zahrnuté do suhrnnej ZoP/mimoriadnej suhrnnej ZoP do momentu potvrdenia ich
zakonnosti, opravnenosti a spravnosti.

SO OPII postupuje pri vykone finanénej kontroly ZoP v stilade s ustanoveniami SR ESIF. Ak SO OPII pri
vykone finanénej kontroly ZoP prijimatela zisti, ze ZoP predlozena prijimatefom obsahuje vydavky, ktoré
st predmetom prebiehajlceho skimania, resp. zisti, ze ZoP prijimatela nie je mozné schvalit z dévodu, ze
boli naplnené ustanovenia ¢l. 132 ods. 2 pism. b) vSeobecného nariadenia, t.j. zaCalo sa vySetrovanie
v suvislosti s moznou nezrovnalostou ovplyviujucou dotknuté vydavky, SO OPIl bude postupovat podia
postupov uvedenych v kap. 4.5.7 SFR. Pre prijimatelov — $tatne rozpoctové organizacie PJ zabezpeduje
prevod prostriedkov na realizaciu projektu rozpoctovym opatrenim prostrednictvom Gpravy limitov vydavkov
za prostriedky EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie: viazanim vydavkov v rozpocte PJ a navy$enim
limitov vydavkov prijimatela. Defi aktivacie ELUR potvrdzujlici Gpravu rozpoétu prijimatela sa povazuje za
den Cerpania NFP, resp. jeho &asti.

Pre prijimatelov — ostatné subjekty verejnej spravy ($tatna prispevkova organizcia, VUC, obec, rozpodtova
alebo prispevkova organizacia VUC alebo obce, in& organizacia verejnej spravy) a subjekty sikromného
sektora (neziskova organizacia, podnikatel a pod.) zabezpecuje PJ prevod prostriedkov na realizaciu
projektu z vydavkového ctu formou transferu. Prostriedky EU a Statneho rozpoétu na spolufinancovanie z
prislusného vydavkového Uctu PJ su prevedené na ucet prijimatela/partnera podfa zmluvy o poskytnuti NFP
v stlade s § 8 zakona &. 291/2002 Z. z. o Statnej pokladnici. Defi pripisania finanénych prostriedkov na tget
prijimatela sa povazuije za defi Gerpania NFP, resp. jeho Casti.

SO prostrednictvom PJ zabezpe&uje poskytovanie platieb (prostriedky EU a SR) nasledujicimi spdsobmi:

a) systémom predfinancovania,
b) systémom refundacie.

Prijimatelia - Statne rozpogtové organizacie su opravneni vyuzivat systém predfinancovania alebo systém
refundacie v stlade s rozhodnutim SO v spolupraci s prijimatefom. Prijimatel méze kombinovat uvedené
systémy v zavislosti od rozhodnutia SO stanoveného v zmluve o poskytnuti NFP. Jednotlivé ZoP méze
prijimatel predkladat’ len na jeden z uvedenych systémov, tzn. ze vydavky realizované z poskytnutého



20.

predfinancovania neméze prijimatel kombinovat s vydavkami uplatiiovanymi systémom refundacie v ramci
jednej ZoP. V takom pripade prijimatel predkladad samostatne ZoP (zlétovanie predfinancovania) a
samostatne ZoP (priebezna platba).

Prijimatel’ je povinny predkladat SO spolu s priebeznou platbou alebo poskytnutim predfinancovania
Dopliiujlice monitorovacie tdaje k ziadosti o platbu (dalej aj ,Doplujice monitorovacie tdaje k ZoP")
(kapitola F.). Prijimatel je povinny predlozit SO informaciu, o stave realizacie aktivit projektu,
identifikovanych problémoch a rizikdch na projekte ako aj o dalSich informéaciach v slvislosti s realizaciou
projektu vo formate stanovenom SO. Formular k Doplfiujiicim monitorovacim tdajom k ZoP je zverejneny
na webovom sidle www.vicepremier.gov.sk. Kontrola Doplfiujicich monitorovacich tdajov k ZoP prebieha
v ramci kontroly spravnosti ZoP, nakolko st neoddelitelnou stuéastou samotnej ZoP.

E.2 SYSTEM PREDFINANCOVANIA

—_

V ramci systému predfinancovania sa poskytuju platby na zaklade prijimatelom predloZenych, dosial
nezaplatenych Uctovnych dokladov (v lehote splatnosti) vystavenych dodavatefom.

Pri vyuziti systému predfinancovania sa vyplacanie NFP uskuto€riuje v dvoch etapach — etape poskytnutia
predfinancovania a etape zU¢tovania predfinancovania. SO OPIl je opravneny v pripade potreby pocas
vykonu kontroly ZoP (poskytnutie predfinancovania), vyclenit Gasti narokovanych finanénych prostriedkov
z prediozenej ZoP (poskytnutie predfinancovania). V pripade systému predfinancovania je mozné
narokované financné prostriedky vy¢lenit len na urovni u¢tovného dokladu. Poskytnutie predfinancovania si
nevyzaduije suhlas CO.

Predfinancovanie sa poskytuje az do momentu dosiahnutia maximalne 100 % celkovych opravnenych
vydavkov na projekt (v pripade kombinacie systému predfinancovania a systému refundacie sa zohladiuje
celkova vyska financnych prostriedkov poskytnuta vSetkymi vyuzivanymi systémami financovania, t. j. suma
kazdej uhradenej ziadosti o platbu prijimatefa sa napocitava do jednej spoloénej sumy, ktora vyjadruje
sumarny stav percentualneho Cerpania celkovych opravnenych vydavkov na projekt k aktualnemu obdobiu).
V' pripade znizenia celkovych opravnenych vydavkov sa predfinancovanie poskytuje do momentu
dosiahnutia maximéalne 100 % aktualnej vysky celkovych opravnenych vydavkov. Prijimatel elektronicky
prostrednictvom [TMS2014+ predlozi riadiacemu organu posledni Ziadost o platbu (zG¢tovanie
predfinancovania (s priznakom zavere¢na)), ktora pini funkciu zavere€nej ziadosti o platbu.

E.2.1 ETAPA POSKYTNUTIA PREDFINANCOVANIA

Prijimatel’ po zaCati realizacie aktivit projektu a nadobudnuti G&innosti zmluvy o poskytnuti NFP predklada
SO ZoP (poskytnutie predfinancovania) elektronicky prostrednictvom ITMS2014+ a podfa postupov
definovanyjch SR ESIF. ZoP predkladd prijimatef v lehote splatnosti zavizku
dodavatelovilzhotovitefovi. Po schvaleni ZoP SO predklada ZoP na PJ v termine do 25 pracovnych dni
od prijatia ZoP na SO. PJ po schvéleni ZoP SO vykoné kontrolu ZoP (poskytnutie predfinancovania) v
zmysle zakona o finanénej kontrole do 5 pracovnych dni od prijatia ZoP v [TMS2014+.

PJ najneskdr do 3 pracovnych dni od zaslania spravy z administrativnej financnej kontroly prijimatefovi
zada platobne prikazy na dhradu prijimatefovi prostrednictvom Statnej pokladnice z rozpoctovanych
vydavkov (z vydavkového Uctu) pomerne za zdroje EU a Statneho rozpo¢tu na spolufinancovanie.

Prijimatel je nasledne povinny najneskér do 3 pracovnych dni odo diia pripisania prostriedkov na jeho
Gdte, resp. v pripade $tatnych rozpodtovych organizacii odo dfia aktivacie ELUR previest prostriedky
dodavateloviizhotovitelovi na  Uhradu  nezaplatenych  GCtovnych  dokladov ~ (vo  vy3ske
100 %, vrétane viastnych prostriedkov, ak relevantné). Sankciu za ome$kanie platby (prekroCenie lehoty
splatnosti) voCi dodavatelovi/zhotovitelovi znaSa samotny prijimatel.

E.2.2 ETAPA ZUCTOVANIA POSKYTNUTEHO PREDFINANCOVANIA

Po poskytnuti predfinancovania je prijimatel povinny zUétovat 100 % kazdého poskytnutého
predfinancovania najneskor do 10 pracovnych dni odo dria pripisania tychto prostriedkov na jeho ucet/odo
dna aktivacie ELUR potvrdzujuci Upravu rozpoCtu prijimatela. Za splnenie povinnosti riadneho z(ctovania
predfinancovania prijimatelom elektronicky cez verejn(i ast ITMS2014+ a predlozenie ZoP (z(¢tovanie



predfinancovania) na SO v originalnom vyhotoveni v pisomnej forme (tzn. listinnej podobe, alebo
elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisant kvalifikovanym elektronickym
podpisom, kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikatom alebo kvalifikovanou
elektronickou pec¢atou) najneskdr do 3 pracovnych dni odo dfia odoslania ZoP (zudtovanie
predfinancovania) cez verejnu Cast ITMS2014+. V pripade neodoslania, resp. osobného nedoruéenia
pisomnej verzie ZoP (zi&tovanie predfinancovania) od prijimatela na SO OPII najneskdr do 3 pracovnych
dni odo dfia odoslania ZoP (zli¢tovanie predfinancovania) cez verejnt ¢ast ITMS2014+, je SO OPII
opravneny predmetnu ZoP (z(&tovanie predfinancovania) v ITMS2014+ zamietnut.

V pripade neodoslania, resp. osobného nedoruéenia pisomnej verzie ZoP (ziétovanie predfinancovania) od
prijimatela SO najneskor do 3 pracovnych dni odo diia odoslania ZoP (zigtovanie predfinancovania) cez
verejnu ¢ast ITMS2014+, je SO opravneny predmetn(i ZoP (ziétovanie predfinancovania) vo verejnej Gasti
ITMS2014+ zamietnut.

Prijimatel v ramci za&tovania predfinancovania predklada spolu so ZoP vypis z bankového Gétu (origindl
alebo képiu s podpisom Statutdrneho organu prijimatela alebo nim poverenej osoby) potvrdzujuci prijem
prostriedkov EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie, ako aj doklady preukazujice skuto&nt Ghradu
vydavkov deklarovanych v ZoP (vypis z bankového Uétu, resp. prehlasenie banky o Uhrade vydavkov
original alebo kopiu s podpisom Statutarneho organu prijimatela alebo nim poverenej osoby).

SO pri kontrole Ziadosti o zUctovanie predfinancovania postupuje obdobne ako pri kontrole ZoP (poskytnutie
predfinancovania). V pripade schvalenia SO predlozi tito ZoP PJ do 10 pracovnych dni od prijatia ZoP na
SO. Ku kazdej schvalenej ZoP (poskytnutie predfinancovania) prijimatel predklada SO samostatnu ZoP
(zUCtovanie predfinancovania).

Nezuétovany rozdiel predfinancovania je prijimatel povinny na zaklade vzajomnej komunikacie so SO vratit
PJ najneskér do 5 pracovnych dni od ukonéenia lehoty na zi&tovanie.

Prijimatel vrati nezuétovany rozdiel kazdej jednej poskytnutej platby predfinancovania samostatne.
V pripade vratenia sumy nezuctovaného rozdielu zvlastnej iniciativy prijimatela, prijimatel pred
zrealizovanim uhrady finanénych prostriedkov oznami SO OPII vySku vratenia nezuctovaného rozdielu
prostrednictvom verejnej Casti ITMS2014+. Zarover najneskdr do 5 pracovnych dni od uplynutia lehoty na
zUCtovanie poskytnutého predfinancovania vrati sumu nezuétovaného rozdielu PJ. Pri realizécii Uhrady
prijimatel uvedie spravny variabilny symbol automaticky generovany ITMS2014+. Pri realizovani vratenia
prijimatel postupuje v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP.

Prijimatel’ predlozi SO cez verejni Cast ITMS2014+ oznamenie o vysporiadani finan¢nych vztahov. Za
zU¢tovanie poskytnutého predfinancovania sa povazuje aj vratenie celej sumy poskytnutého
predfinancovania, resp. vratenie nezuctovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.

Podrobnejsie informacie tykajlice sa finanéného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu su
popisané v aktualnej verzii SFR zverejnenej na webovom sidle www.finance.gov.sk.

E.3 SYSTEM REFUNDACIE

Systém refundécie sa uplatiuje v pripade ur€enia SO po dohode s prijimatelom.

V ramci systému refundacie sa prostriedky EU a $tatneho rozpo&tu na spolufinancovanie preplacaji na
zaklade skutoCne vynalozenych vydavkov zo strany prijimatela, tzn. Ze prijimatel je povinny realizovat
vydavky najskor z vlastnych zdrojov a tie mu budu pri jednotlivych platbach refundované v pomernej vyske.
Kazda platba prijimatelovi z prostriedkov EU a $tatneho rozpo&tu na spolufinancovanie je realizovana len do
vy$ky sudtu pomeru prostriedkov EU a Statneho rozpottu na spolufinancovanie schvaleného na projekt. V
ramci systému refundacie prijimatel uhradi vydavky najskor z vlastnych zdrojov a spolu so ZoP - priebezna
platba (podana elektronicky prostrednictvom ITMS2014+ a podla postupov definovanych SR ESIF)
predklada jeden rovnopis Uctovnych dokladov spolu s kompletnymi vypismi z G¢tu, potvrdzujice Uhradu
faktur dodévatelovi/zhotovitelovi.

Podrobnejsie informacie tykajuce sa finanéného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu st
popisané v aktualnej verzii SFR zverejnenej na webovom sidle www.finance.gov.sk.




F. MONITOROVANIE PROJEKTU

1. Monitorovanie na Urovni projektu SO vykonava poCas doby platnosti a U¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP.
Ugelom monitorovania projektov pocas ich realizacie je dosledné a pravidelné sledovanie pokroku (stavu)
realizicie aktivit projektu vratane dosahovania planovanych hodnét meratelnych ukazovatelov a plnenia
dal$ich povinnosti stanovenych prijimatefovi v zmluve o poskytnuti NFP. Ugelom monitorovania projektov
po ukoncCeni ich realizacie je sledovanie dodrziavania povinnosti prijimatela tykajucej sa obdobia
udrzatefnosti projektu a pinenia dalSich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP.
Zosumarizované vystupy monitorovania na urovni projektu tvoria podklady pre zostavovanie vyrocnych
sprav a zavereénej spravy o vykonavani OPII. Monitorovanie na drovni projektov upravuje Metodicky
pokyn CKO € 15 kmonitorovaniu projektov  zverejneny na  webovom  sidle
www.partnerskadohoda.gov.sk.

2. Monitorovanie projektu sa vykonava v sllade s ustanoveniami ¢l. 4 VZP. Vo vztahu k obdobiu realizacie
projektu sa ziskavaju relevantné udaje o projekte nasledovnym spésobom:

a) prijimatel zasiela Doplfiujice monitorovacie tdaje k ZoP vzdy v ramci prilohy vybranych typov
ZoP - priebezn4 platba a poskytnutie predfinancovania vo formate stanovenom SO podra vzoru CKO
¢. 26 Dopliiujiice monitorovacie tdaje k ziadosti o platbu. Pri ostatnych typoch ZoP (t,. z(¢tovanie
predfinancovania) prijimatel Doplfiujlice monitorovacie Udaje k ZoP nepredklada na SO. Formular
Doplfujticich monitorovacich tdajov k ZoP je zverejneny na webovej stranke www.vicepremier.gov.sk.

b) ak prijimatef este nepredlozil SO Dopliiujuce monitorovacie tidaje k ZoP, tzn. este nepredlozil SO
Ziadnu relevantni ZoP (priebezna platba a poskytnutie predfinancovania) do 6 mesiacov od
nadobudnutia Géinnosti zmluvy o poskytnuti NFP a zaroveri eSte neboli naplnené podmienky na
zaslanie vyroCnej monitorovacej spravy projektu (dalej aj ,VMS®), predklada prijimatel SO
mimoriadnu monitorovaciu spravu projektu podfa vzoru CKO €. 31 Mimoriadna monitorovacia
sprava projektu (do 3 pracovnych dni) od uplynutia 6 mesacénej lehoty. SO je opravneny vyzadovat
informécie v rozsahu uvedenom v mimoriadnej monitorovacej sprave projektu aj mimo stanovenych
terminov, prip. informécie nad ramec rozsahu stanovenom v mimoriadnej monitorovacej sprave
projektu.

c) prostrednictvom vyroénej monitorovacej spravy projektu, zaverecnej monitorovacej spravy
projektu (dalej aj ,ZMS*) vo forméate podla vzoru CKO €. 25 Monitorovacia sprava projektu,
naslednej monitorovacej spravy projektu vo formate stanovenom SO podfa vzoru CKO €. 27
Nasledna monitorovacia sprava projektu a mimoriadnej monitorovacej spravy projektu vo formate
stanovenom SO podfa vzoru CKO ¢. 31 Mimoriadna monitorovacia sprava projektu, ktorych vzory
su zverejnené na webovom stranke www.vicepremier.gov.sk.

d) prostrednictvom monitorovania udajov o projekte v META IS av aplikaéhom systéme
programového riadenia (d'alej ,,ASPR").

e) prostrednictvom ostatnych podpornych nastrojov sluziacich na monitorovanie projektu, ktorymi su
informacie predkladané prijimatelmi na zaklade poziadaviek SO a to v rozsahu a terminoch uréenych
SO. Prijimatel je v tomto pripade povinny bezodkladne alebo vinom termine uréenom SO predlozit
akékolvek informacie vo vztahu k projektu (napr. dokumentaciu suvisiacu s charakterom a postavenim
prijimatela, s realizaciou projektu, iéelom projektu, s aktivitami prijimatefa suvisiacimi s u¢elom
projektu, svedenim Uctovnictva, s administrativnymi kapacitami) ato aj mimo poskytovania
Doplfiujicich monitorovacich Udajov k ZoP, resp. predkladania monitorovacich sprav projektu alebo
poskytovania informacii o monitorovanych udajoch na urovni projektu.

3. Pri monitorovani projektu a vypracovavani jednotlivych dokumentov prijimatel aktivne vyuziva funkcionalitu
ITMS2014+ a jednotlivé postupy podfa Prirucky kITMS2014+ zverejnenej na webovom sidle
www.partnerskadohoda.gov.sk.




F.1 VYROCNA A ZAVERECNA MONITOROVACIA SPRAVA PROJEKTU

10.

1.

12.

Vzor VMS a ZMS je uvedeny na webovom sidle SO www.vicepremier.gov.sk. VMS je vypracovavana
prijimatelom v ronej periodicite, priCom priebezné monitorovanie poas roka je zabezpelené cez
monitorovanie projektu vo vztahu k ZoP, resp. mimo kontroly ZoP prostrednictvom kontroly Doplfiujticich
monitorovacich tdajov k ZoP. Termin vypracovania VMS je k 31. 12. roku n.

Monitorované obdobie v rdmci prvej monitorovacej spravy je obdobie od G€innosti zmluvy o poskytnuti
NFP alebo, v pripade ak k zaCatiu realizacie hlavnych aktivit projektu doSlo pred nadobudnutim ucinnosti
zmluvy o poskytnuti NFP, od zadatia realizacie hlavnych aktivit projektu, do 31. 12. roku n (. j. rok,
v ktorom nadobudla zmluva o poskytnuti NFP G&innost).

Monitorované obdobie kazdej dalSej VMS je stanovené od 01. 01. roku n+1 do 31. 12. roku n+1. Prijimatel
ma povinnost predloZit na SO VMS do 31. 01. roku nasledujuceho po monitorovanom obdobi (napr.
monitorovaciu spravu za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 je prijimatel povinny predlozit najneskor
do 31. 01. 2019). Pocet VMS je zavisly od dlzky realizacie projektu.

ZMS zahfiia monitorované obdobie od nadobudnutia ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP (resp. od zacatia
realizacie hlavnych aktivit projektu pred nadobudnutim G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle odseku
3 tejto kapitoly) do momentu ukonéenia realizacie aktivit projektu, priom prijimatel ma povinnost predioZit
tuto ZMS do 30 pracovnych dni odo dia ukoncenia aktivit projektu (resp. vo vynimoc¢nych pripadoch, ak st
aktivity ukoncené pred nadobudnutim G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP, do 30 pracovnych dni odo diia
nadobudnutia G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP). Prijimatel predkladd za monitorované obdobie
posledného roku, v ktorom boli ukoncené aktivity projektu, iba ZMS (VMS sa nepredklada).

Systém ITMS2014+ automaticky predvypifia/generuje ako zaéiatok monitorovaného obdobia MS
projektu datum, nasledujuci po ukonéeni predchadzajiceho monitorovaného obdobia vo VMS.
Vpripade, ak prijimatef vypiiia obdobie pre ZMS, prijimatef méa tento automaticky
predvyplneny/generovany datum prepisat’ a uviest’ datum v zmysle kapitoly 5, odsek 4 Metodického
pokynu CKO ¢&. 15, t.j. vzmysle citovaného odseku: ,Zaverecna monitorovacia sprava projektu zahfria
monitorované obdobie od nadobudnutia ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP (resp. od zacatia
realizacie hlavnych aktivit projektu pred nadobudnutim ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle
predchadzajticeho odseku) do momentu ukonCenia realizacie aktivit projektu...”,

Prijimatel je povinny kVMS a ZMS pripojit relevantné prilohy vzmysle Zoznamu povinnych priloh

vyrocnej/zavereCnej monitorovacej spravy projektu, ktory je zverejneny na webovej stranke
WWW.vicepremier.qov.sk.

Prijimatel je opravneny k VMS a ZMS pripojit aj iné relevantné prilohy (napr. fotodokumentéciu, prezenéné
listiny a pod.).

Jednotlivé tdaje v ramci monitorovacej spravy s vypiiané manuéine alebo automaticky prostrednictvom
ITMS2014+, pri¢om monitorovacia sprava projektu obsahuje pri kazdom poli vyplfianom prostrednictvom
ITMS2014+ prislusnd poznamku.

Na drovni projektov je prostrednictvom VMS moZné sledovat aj iné Udaje nad rdmec meratelnych
ukazovatelov. V pripade potreby za uéelom monitorovania, hodnotenia a kontroly SO méze v zmluve o
poskytnuti NFP zadefinovat dodatoéné udaje, ktoré bude od prijimatela vyzadovat a nasledne ich moze
sledovat cez VMS v Casti ,Iné Udaje na drovni projektu”.

VMS a ZMS po jej vypracovani prijimatel zasiela SO prostrednictvom ITMS2014+. ZMS a VMS je potrebné
zaslat okrem elektronickej podoby aj vytlatenu a ruéne podpisant vygenerovant systémom ITMS2014+ (1x
original) prostrednictvom podatelne, resp. inym spdsobom doru€enia (napr. posta, osobne, kuriér).

SO po doruceni VMS/ZMS posudi udaje zadané prijimatelom do prislusnej MS projektu v lehote do
25 pracovnych dni od fyzického pridelenia MS prisluSnému projektovému manazérovi SO. Do tohto Casu
sa nezapoCitava Cas, ktory prijimatel potreboval na Upravy a/alebo dopinenie VMS/ZMS, najviac vSak
v rozsahu 25 pracovnych dni.

SO v pripade potreby doplnenia, resp. opravy VMS/ZMS vyzve prijimatela listom (zaslanym doporuéene
s doruenkou, resp. osobne) na upravu a/alebo doplnenie prislusnej MS v termine minimalne 5 pracovnych



13.

dni od doruéenia vyzvy na Upravu alalebo doplnenie prislusnej MS. Kontrola VMS/ZMS je ukonéena
momentom zaslania informacie SO o schvaleni VMS/ZMS prijimatelovi elektronicky.

V pripade nesplnenia povinnosti prijimatela predlozit VMS/ZMS v stanovenom termine, SO elektronicky,
resp. listom zaSle prijimatefovi upomienku. Nesplnenie povinnosti predlozenia VMS/ZMS (El. 4 VZP)
v stanovenej lehote je poruSenim zmluvy o poskytnuti NFP.

F.2 NASLEDNA MONITOROVACIA SPRAVA

10.

1.

NMS predstavuje nastroj SO pre zber informéacii o projekte, na zaklade ktorych vyhodnocuje zachovanie
UCelu poskytnutia NFP. Povinnost vypracovat NMS projektu je primarne naviazana na obdobie
udrzatelnosti projektu, tzn. 5 rokov od finanéného ukonéenia projektu.

Vzor NMS je zverejneny na webovej stranke www.vicepremier.gov.sk.

NMS méze v pripade potreby obsahovat prilohy. Ide najma o dokumenty preukazujlce informacie
uvadzané v sprave (napr. preukazanie splnenia pravidiel publicity dolozenim fotodokumentacie z miesta
umiestnenia stalej tabule a pod.).

Prijimatel vypracuje NMS a zaSle SO prostrednictvom ITMS2014+. NMS je potrebné zaslat okrem
elektronickej podoby aj vytlatenu aruéne podpisani vygenerovani systémom [TMS2014+ (1x original)
prostrednictvom podatelne, resp. inym spdsobom dorucenia (napr. posta, osobne, kuriér).

Prijimatel predkladd NMS do 30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé
monitorované obdobie sa povaZuje obdobie od ukonCenia realizacie aktivit projektu (t. j. kalendarny den
nasledujici po poslednom dni monitorovaného obdobia ZMS) do 12 mesiacov odo dna finanéného
ukonéenia projektu. Dalsie NMS sa predkladaju kazdych 12 mesiacov az do doby uplynutia obdobia
udrzatelnosti projektu.

V pripade relevantnych projektov (napr. projekty pre optimalizaciu agendového systému), ma prijimatel po
implementacii informa¢ného systému povinnost zniZit poet zamestnancov venujlcich sa optimalizovanym
agendam v stlade s meranymi prinosmi alebo vyuZit vofné kapacity na zniZenie nad€asov alebo skratenie
vybavenych konani. Prijimatel ma povinnost o uvedenom informovat Utvar hodnoty za peniaze pisomne
a SO prostrednictvom NMS, tzn. po€as obdobia udrzatelnosti projektu.

Prijimatel je povinny bezodkladne prostrednictvom ITMS2014+ informovat SO o kalendarnom dni
ukoncenia realizacie hlavnych aktivit projektu a kalendarnom dni ukon&enia aktivit projektu.

SO po doruceni NMS posudi tdaje uvedené prijimatefom v NMS v lehote 25 pracovnych dni od fyzického
pridelenia MS prisluSnému projektovému manazérovi SO. Do tohto &asu sa nezapolitava Cas, ktory
prijimatel potreboval na Upravy a/alebo doplnenie VMS/ZMS, najviac vSak v rozsahu 25 pracovnych dni.

SO v pripade potreby doplinenia, opravy NMS vyzve prijimatela listom na uUpravu a/alebo doplnenie NMS v
termine minimalne 5 pracovnych dni od doruenia vyzvy na Upravu a/alebo dopinenie NMS. Kontrola NMS
je ukonena momentom zaslania informacie SO o schvaleni NMS prijimatelovi.

V pripade nesplnenia povinnosti prijimatela projektovy manazér SO elektronicky, resp. listom upomina
prijimatela za neprijatie NMS v stanovenom termine. Nesplnenie povinnosti predkladania NMS projektu,
ktora vyplyva pre prijimatela zo zmluvy o poskytnuti NFP je jej poruSenim.

Poskytovatel je opravneny neschvalit poslednu NMS najma v pripadoch, ak:

a) by tym ohrozil alebo znemoznil vysporiadanie nezrovnalosti alebo iného porusenia zmluvy o poskytnuti
NFP s finanénym dopadom, ktoré existuju v Case jej predloZenia,

b) je v ITMS2014+ evidované akékolvek podozrenie z nezrovnalosti, najmé vSak v pripade slUbezne
prebiehajlceho trestného konania pre trestny &in stvisiaci s projektom,

c) je projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly opravnenymi osobami v sulade s ¢lankom 12 VZP
zmluvy o poskytnuti NFP a zistenia poCas prebiehajiceho auditu/kontroly predbezne obsahuju
zistenia, ktoré by mohli zakladat nezrovnalost alebo iné porudenia Zmluvy o poskytnuti NFP s
finanénym dopadom.



F.3 MONITOROVANIE PROJEKTU V META IS AV ASPR

1. Prijimatel okrem priebeznych, vyroénych, zavere¢nych a naslednych monitorovacich sprav ma povinnost
podla él. 4, bod 12 VZP aktualizovat stav realizacie projektu v META IS a v ASPR.

2. Prijimatel je povinny aktualizovat udaje v META IS v zmysle platného Metodického pokynu na aktualizaciu
obsahu centralneho metainformacného systému verejnej spravy povinnymi osobami avzmysle platnej
Pouzivatelskej priru¢ky centraineho metainformaéného systému verejnej spravy v plathom zneni'' av
ASPR v zmysle platnej PouZivatelskej prirucky pre AplikaCny systém programového riadenia2.

F.4 OPATRENIA NA STRANE SO NA ZAKLADE ANALYZY VYSLEDKOV
MONITOROVANIA PROJEKTU

1. SO pocas procesu monitorovania projektu analyzuje informéacie o prislusnom projekte. SO na zaklade
postidenia monitorovacich sprav, ZoP a ich priloh v ITMS2014+ s ohfadom na pdvodny navrh projektu
moze:

a) vykonat finanénu kontrolu na mieste najma v suvislosti s dodrzanim harmonogramu realizacie aktivit,
proporcionalitou pouZzitych finanénych zdrojov k dosahovanym vystupom a vyraznejSimi zmenami
rozpoctov aktivit;

b) kratit rozpocet v stlade s podmienkami definovanymi v zmluve o poskytnuti NFP v ¢l. 10 VZP;

c) odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP.

2. SO navrhne odstupenie od zmluvy o poskytnuti NFP v pripade, ze prijimatel nezaéne s realizaciou hlavnych
aktivit projektu do 3 mesiacov od ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP (pri¢om za zaCiatok realizacie
hlavnych aktivit projektu sa nepovaZzuje zalatie verejného obstaravania) a prijimatel nepoziadal
v stanovenej dobe 0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP a to do 5 pracovnych dni od skompletizovania prvej
monitorovacej spravy projektu alebo od zistenia tejto skutoCnosti, podfa toho, ktory z uvedenych pripadov
nastane skér.

3. SO uplatni vy3sie spomenuty sank&ny mechanizmus pre pripady nenaplifiania zmluvne stanovenych hodnot
meratelnych ukazovatelov zo strany prijimatela, resp. neudrzania hodn6t meratefnych ukazovatelov
dosiahnutych bezprostredne po ukonceni realizacie projektu vo forme kratenia kazdej rozpogtovej polozky
(podpolozky) prislusnym percentom podfa Tabulky €. 4 nasledovne:

Tabulka €. 4: Vyska NFP v stvislosti s mierou naplnenia meratefného ukazovatela

% naplnenia meratelnych

ukazovatelov Vyska poskytnutého NFP

od 95 do 100 % MozZnost erpania rozpoCtu vo vyske 100 %

Kratenie vSetkych vydavkov podla rozpoctu percentom kratenia rozpoctu
vypoCitanym ako rozdiel medzi 95 % a percentom napliania meratelnych

0,
0d 80 do 95 % ukazovatelov, priCom kratend polozka (podpolozka) bude zaokrihlena na
desat centov nahor
do 80 % Néavrh na odstupenie od zmluvy o poskytnuti NFP

1 Zverejnena na webove;j stranke https://metais.finance.gov.sk/help.
12 Zverejnena na webovom sidle www.vicepremier.gov.sk.




V pripade, ze projekt sleduje v ramci aktivity viac ako jeden meratelny ukazovatel, SO bude rozpodet kratit
percentom kratenia rozpoCtu vypocitanym ako rozdiel medzi 95 % a aritmetickym priemerom z hodnét
napliania jednotlivych ukazovatelov vyjadrenych v percentéch.

Pri vypoéte aritmetického priemeru SO zohfadiuje naplnenie planovanych hodnét meratelnych
ukazovatelov max. na 100 % ich planovej hodnoty.

Priklad:
Plnenie indikatorov je Indik.1= 120 %, Indik.2 = 90 %, Indik.3 = 50 %, Indik.4 = 75 %.

Nasledne RO vypocita aritmeticky priemer ako (100 + 90 + 50 + 75)/4 = 78.75 % a percento kratenia
rozpoctu ako 95— 78.75= 16.25 %

4. Sumu vratenia NFP alebo jeho &asti stanovi SO v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov (dalej len
,Z0V"), ktor za$le prijimatelovi elektronicky™ prostrednictvom ITMS2014+. SO v ZoV uvedie vysku NFP,
ktort ma prijimatel vratit a zaroveri urCi Cisla uctov, na ktoré je prijimatel povinny vratenie vykonat. V
pripade odstlipenia od zmluvy o poskytnuti NFP SO nie je povinny zaslat prijimatelovi ZoV, kedze suma
NFP, ktora sa mé vratit, vyplyva priamo z odstipenia od zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel sa zavazuje
v stlade s &l. 10, bod 4 VZP vratit NFP alebo jeho &ast uvedeny v ZoV do 60 kalendarnych dni odo diia
dorucenia ZoV prijimatelovi vo verejnej casti ITMS2014+.

5. Prispevok z fondov SO prijimatelovi ponecha len vtedy, ak v obdobi 5 rokov od ukonCenia operacie
nedoslo k podstatnej zmene, ktord ovplyviiuje povahu projektu alebo podmienky jeho vykonavania, alebo
ktora poskytuje pravnickej osobe, fyzickej osobe alebo organu verejnej spravy neopravnené zvyhodnenie a
ktora vyplyva zo zmeny povahy vlastnictva poloZky infraStruktury.

6. Zapodstatni zmenu projektu sa povazuje minimalne:

a) generovanie prijmov vystupmi a vysledkami projektu, ktoré neboli zahmuté v ZoNFP;

b) predaj/akékolvek prenechanie alebo prenajom majetku inému pravnemu subjektu bez jednoznacného
zmluvného zachovania jeho pouzivania na povodny Ucel, resp. pri poskytnuti neopravneného
zvyhodnenia akémukolvek subjektu;

c) zmena pravnej formy a charakteru Cinnosti prijimatela alebo ukoncenie Cinnosti prijimatela.

F.5 MONITOROVANIE, VYKAZOVANIE A VYSPORIADANIE CISTYCH
PRIJMOV

1. Tato kapitola je aktualizovana v suvislosti so schvalenim narodnych projektov na Riadiacom vybore PO7
OPII, pri ktorych je podla Studii uskutoénitefnosti predpoklad generovania prijmov (vo forme poskytovania
sluzieb za poplatok) podla ¢lanku 61 vSeobecného nariadenia. Predbezne ide o narodné projekty: Narodny
systém testovania a certifikacie digitalnych kompetencii — eSMART (Digitalny systém inkluzie), Centralna
APl ManaZzment Platforma (Platforma pre publikovanie sluzieb $tatu cez Open API), ZvySenie kapacity
vladneho cloudu v Datacentre KopCianska a pripadne aj dalSie projekty zo zasobnika projektov PO7 OPII.

2. Vycislovanie a monitorovanie ¢istych prijmov musi byt vo vSeobecnosti vsulade s prisluSnymi
ustanoveniami zmluvy o poskytnuti NFP, Prirucky k opravnenosti vydavkov, Metodickym pokynom CKO &. 7
k vypracovaniu finanénej analyzy projektu, analyzy nakladov a prinosov projektu afinanénej analyzy
Ziadatela o NFP v programovom obdobi 2014 — 2020, (dalej aj ,MP CKO ¢&. 7%), ktory je zverejneny na
www.partnerskadohoda.gov.sk, s Metodickym pokynom k spracovaniu $tidie uskutoCnitelnosti, financnej
analyzy projektu, analyzy nékladov a prinosov projektu, finan€nej analyzy ziadatefa o NFP a Celkovych
nakladov na vlastnictvo v programovom obdobi 2014 — 2020, zverejnenym na www.vicepremier.gov.sk
a Usmernenim SO OPII €. 5/2017 k ukonC€ovaniu nérodnych projektov prioritnej osi 7 Operaéného programu
Integrovana infraStruktira v ramci programového obdobia 2014 - 2020, ktoré je zverejnené na
www.vicepremier.gov.sk.

13 Nevyhnutnost predkladania listinnej podoby schvalenej ZoV finanénych prostriedkov prijimatelovi bude zavisla od podmienok evidencie dokladov
vysporiadania finanénych vztahov vo verejnej Casti ITMS2014+ a neverejnej Casti ITMS2014+, pricom prijimatel bude informovany o zozname svojich
zavézkov na verejnej Casti ITMS2014+ na zaklade jedinecného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.



Povinnost prijimatela pri vykazovani a monitorovani istych prijmov a ich zohladnenia pri uréeni vysky
opravnenych vydavkov projektu sa vztahuje na projekty, ktoré zahffiaju:

a) investiciu do infraStruktury, ktorej pouzivanie je spoplatnené a priamo uhradené uZivatelmi, alebo

b) predaj alebo prenajom pozemkov alebo budov, alebo

c) poskytovanie sluzieb za poplatok.

Povinnost monitorovania Cistych prijmov sa nevztahuje na projekty schvalené a implementované v rezime
pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis (s vynimkou Specifickych pripadov, kedy tato povinnost priamo
vyplyva z uplatnitelnych pravidiel $tatnej pomoci/pomoci de minimis);

Prijimatel monitoruje a zohladiuje Cisté prijmy pri uréeni celkovej vySky opravnenych vydavkov projektu
pocas nasledovnych obdobi:
a) obdobie realizacie projektu (obdobie od zaciatku realizacie hlavnych aktivit projektu do finanéného
ukoncenia projektu);
b) obdobie udrzatelnosti projektu zaCina v kalendarny den, ktory bezprostredne nasleduje po
kalendarnom dni, v ktorom doslo k finanénému ukonceniu projektu a trva pat rokov.

Prijimatel je povinny zabezpecit, aby prijmy ako aj prevadzkové vydavky projektu boli naleZite evidované a
kontrolovatelné prostrednictvom analytickej evidencie prijmov a vydavkov viazucich sa na realizovany
projekt v jeho Ucétovnictve v zmysle zakona €. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve v zneni neskorsich predpisov.



10.

1.

F.5.1 MONITOROVANIE PRiJMOV POCAS REALIZACIE PROJEKTU

Prijimatel monitoruje vSetky prijmy dosiahnuté poCas obdobia realizacie projektu. Postup v pripade vzniku
prijmu poCas priebehu realizacie projektu je zadefinovany vEl. 4.4., 45. a4.6 MP CKO ¢&. 7. Prijimatel
sucasne s prijmami monitoruje prevadzkové vydavky, ktoré su zadefinované v &l. 2.1.3a él. 4 MP CKO &. 7.

ViySku prijmov a vydavkov monitorovaného obdobia musi prijimatel nélezite dokladovat prostrednictvom
analytickej evidencie prijmov a vydavkov viazucich sa na realizovany projekt. Prijimatel informuje SO
ovyske skutoéne vytvorenych C¢istych prijmov generovanych pocas realizacie projektu
prostrednictvom vyroénych monitorovacich sprav alalebo v zavereénej monitorovacej sprave
projektu.

V pripade projektov generujucich prijem poCas stanoveného referenéného obdobia, ktorych celkové
opravnené vydavky su vyssie ako 1 000 000 EUR v zmysle €l. 61 vSeobecného nariadenia, ma prijimatel
povinnost sledovat prijmy vzniknuté uz poCas realizacie projektu a uviest ich v kazdej vyroénej a zavereéne;
monitorovacej sprave projektu v tabulke &. 7 Prijmy projektu.

ZavereCna monitorovacia sprava projektu sa predklada na rovnakom formulari ako vyroéna monitorovacia
sprava projektu. Obdobne ako pri vyrotnej monitorovacej sprave projektu sa pre Ucely sledovania prijmov
projektu uvadzaju prijmy v zavereCnej monitorovacej sprave projektu. Prijimatel je povinny k zavereéne;
monitorovacej sprave projektu priloZit aktualizovani Cost-Benefit Analysis (dalej len ,CBA), v ktorej budu
aktualizované aj Udaje tykajlce sa prijmov projektu.

Referenéné obdobie pokryva dobu realizacie projektu, ako aj obdobie po jeho dokonceni.
Referenéné obdobie predstavuje ¢asové obdobie (.. pocet rokov), v ramci ktorého sa vo finanénej
analyze ako sucasti CBA u investiénych projektov uvadzaju planované hodnoty prijmov a vydavkov.
Tieto planované hodnoty tykajice sa budiceho trendu projektu sa formuluju na obdobie odrazajlice
ekonomicku zivotnost investicie, ktoré je dostato¢ne dihé na to, aby zahffialo jeho pravdepodobné dihodobé
dopady. Ide o ¢asové obdobie, kedy je mozné overit Uspesnost investicie. Trvanie referenéného obdobia je
uvedené v €asti 2.1.1 MP CKO ¢. 7. Pre investiéné projekty PO7 OPII bolo stanovené referencné obdobie
v trvani 10 rokov, uvedené aj v kap. 3.6 - Metodicky pokyn k spracovaniu tidie uskutoénitelnosti, financnej
analyzy projektu, analyzy nakladov a prinosov projektu, finan¢nej analyzy Ziadatela a Celkovych nakladov
na vlastnictvo v programovom obdobi 2014 — 2020.

Potencialny Cisty prijem poCas stanoveného referenéného obdobia stanovi prijimatel (Ziadatel) vypoétom
finanénej medzery prostrednictvom spracovania analyzy nakladov a prinosov projektu (CBA) v sulade
s relevantnymi kapitolami MP CKO €. 7.

Pre projekty, ktoré st predmetom €l. 61 ods. 3 vSeobecného nariadenia (tzn. prijmy bolo mozné odhadnut
pri priprave projektu), sa rekalkulacia finanénej medzery podfa ¢l. 4.2. Metodického pokynu CKO €. 7
vyZaduje v pripadoch vyraznej zmeny podmienok, ktora nastane v pripade:
a) ak su identifikované nové zdroje prijmov generované projektom, ktoré neboli zohladnené pri kalkulacii
finannej medzery ex ante (napr. ak sa vyskytol prenajom priestorov a sluzieb);
b) dochadza k podstatnym zmenam v tarifnej politke (za podstatni zmenu sa povazuje navySenie
cien/tarif o viac ako 10 %).

V pripade monitorovania prijmov u projektov podfa ¢&l. 61 ods. 6 vSeobecného nariadenia, u ktorych nebolo
mozné odhadnut prijem, postupuje prijimatel podfa ¢l. 4.3 MP CKO €. 7.

Projekty vytvarajice prijmy mimo pdsobnosti ¢l. 61 vSeobecného nariadenia, ktoré svojou
charakteristikou, resp. objemom nespadaju pod aplikaciu ¢l. 61 vSeobecného nariadenia, vytvaraju tzv. iné
peflazné prijmy. Tieto prijmy znizuju celkové opravnené vydavky projektu, ¢im je znizeny zaklad pre
vypocet pomoci a tym aj samotna vySka pomoci.

V pripade projektov vytvarajucich isty prijem po€as realizacie projektu, ktorych celkové opravnené vydavky
su vyssie ako 100 000 EUR v zmysle ¢l. 65 ods. 8 vSeobecného nariadenia, prijimatel vykazuje iné
pefiazné prijmy projektu v zavereénej monitorovacej sprave projektu v tabufke €. 8 Iné pefiazné prijmy.

Na projekty vytvarajlce Cisty prijem pocas realizacie projektu, ktorych celkové opravnené vydavky su rovné
alebo nizsie ako 100 000 EUR, sa povinnost odpocitat Cisté iné pefiazné prijmy vytvorené v obdobi
realizacie projektu od opravnenych vydavkov projektu nevztahuije.



12. Prijimatel ma povinnost monitorovat iné Cisté pefiazné prijmy poCas doby realizacie projektu v zaverenej
monitorovacej sprave projektu rovnako ako odpoCitat iny pefiazny prijem od opravnenych vydavkov
projektu.

13. Prijimatel postupuje pri vysporiadani &istého prijmu vzniknutého v ramci realizacie projektu v stlade s MP
CKO¢.7a ¢l. 10 VZP.



F.5.2 MONITOROVANIE PRIJMOV PROJEKTU V OBDOBI UDRZATELNOSTI

Povinnost monitorovat prijmy projektu sa vztahuje na projekty vytvarajuce Cisty prijem pocas stanoveného
referenéného obdobia v zmysle ¢l. 61 vSeobecného nariadenia, ktorych celkové opravnené vydavky s
vysSie ako 1 000 000 EUR.

Obdobim monitorovania Cistych prijmov pre projekty, na ktorych je mozné odhadnut prijmy vopred
(vzmysle ¢&l. 61 ods. 3 vSeobecného nariadenia) je obdobie udrZatelnosti projektu, najneskér vSak do
predlozenia dokladov pre uzavretie programu (t,. 15. 02. 2025) pod'a toho, ktora skutocnost nastane skor,
resp. vzmysle terminov urenych CKO/CO v pravidlach pre jednotlivé ESIF k ukon&eniu pomoci 2014 —
2020.

Prijimatel je povinny podavat SO informacie o vySke skutoCne vytvorenych Eistych prijmov v obdobi
udrzatelnosti, a to prostrednictvom naslednych monitorovacich sprav projektu po dobu piatich rokov
od ukoncenia realizacie projektu.

Udaje tykajice sa prijmov projektu uvadzaju realne hodnoty prijmov a prevadzkovych vydavkov podas
daného monitorovaného obdobia projektov generujucich Cisty prijem v zmysle €. 61 vSeobecného
nariadenia. Ako rozdiel hodnét prijmov a prevadzkovych vydavkov sa uvedie hodnota Cistych prijmov v
monitorovanom obdobi. V pripade, Ze sa monitorované obdobie prekryva s poslednym referenénym rokom
financnej analyzy (CBA), navySia sa Cisté prijmy o pripadnu zostatkovi hodnotu investicie. V rdmci
naslednej monitorovacej spravy projektu sa uvadzaji aj kumulované Cisté prijmy od zaciatku realizacie
projektu. SO je opravneny si od prijimatela vyZiadat aj zaslanie Uctovnych zaznamov k projektu ako prilohu
naslednej monitorovacej spravy projektu.

Prijimatel je v naslednej monitorovacej sprave projektu povinny taktiez Specifikovat:

a) v3etky nové prijmy, ktoré neboli zohladnené pri analyze, vypracovanej vo faze konania ZONFP, ktoré
spifiaju podmienky prijmov uvedenych v &lanku. 61 odsek. 3 vSeobecného nariadenia ako aj Uspory
prevadzkovych vydavkov vytvorenych projektom, a/alebo

b) zmeny v pouZitej tarifnej (cenovej) politike, ak doslo k vyraznym zmenam v pouZitej tarifnej (cenovej)
politike od momentu vydania rozhodnutia o poskytnuti NFP.

V pripade vzniku povinnosti vratenia Cistého prijmu poCas nasledného monitorovacieho obdobia projektu je
prijimatel povinny:

a) oznamit pisomne SO prislusni sumu Cistého prijmu najneskér do 16. januara roku nasledujiceho po
roku, v ktorom bola zostavena étovna zavierka za posledné prislusné Uétovné obdobie alebo, ak sa
na prijimatela vztahuje povinnost overovania utovnej zavierky auditorom v sulade s ustanoveniami
zakona o uctovnictve o overovani Uctovnej zavierky auditorom, po roku, v ktorom bola Uctovna
zavierka overena a zaroven poziadat SO o informéciu k podrobnostiam vratenia &istého prijmu (napr.
Cisla uctov, variabilny symbol). SO zadle tuto informaciu prijimatelovi bezodkladne v pisomnej forme,
resp. elektronickej forme.

b) vratit Cisty prijem najneskér do 31. januara prislusného roka.

Prijimatel postupuje pri vysporiadani €istého prijmu vzniknutého v ramci realizacie projektu v sulade s €l. 10
VZP.



F.5.3 ZIVOTNY CYKLUS PRiJMOV V RAMCI PROJEKTOV GENERUJUCICH
PRIJEM

Nasledujica schéma znazorfiuje Zivotny cyklus prijmov projektu s ohfadom na jednotlive fazy projektu, pocnuc
pripravou ZoNFP, pokradujlc realizaciou a obdobim udrzatelnosti projektu, az po referenéné obdobie.

Priprava ZoNFP >> Realizacia projektu >> Obdobie udrzatefnosti projektu > \
Iné prijmy podla ¢l. 65 \
ods. 8 vykazované vo Cisté prijmy podra l. 61
vyro¢nych monitorovacich vykazované v ramci

Odhad €istych prijmov podfa ¢l. 61 v

A : S spravach, resp. naslednych
ramci spracovania CBA, vypocet S . i 4
L neocakavané prijmy v monitorovacich sprav a
financnej medzery - / A )
pripade projektov zaverecnej monitorovacej
generujlcich prijem v spravy
zmysle ¢l. 61

84

V pripade vyssich Cistych
prijmov oproti povodnému
odhadu - znizenie NFP o
prislusnu ¢ast prostrednictvom
vratenia prijatych prostriedkov
prijimatelom

Ukoncenie realizacie projektu —
Vysporiadanie inych Cistych
prijmov v zavereénej ZoP (v

pripade zasadnej zmeny
prepocitanie CBA)




G. KONTROLA PROJEKTU

1. Pravnym titulom na vykon kontroly projektu je iginna zmluva o poskytnuti NFP a legislativa EU a SR, najmé
zékon o finan¢nej kontrole.

2. Povinnost vykonavania kontroly projektu vychadza najma z ¢l. 125, ods. 4 az 7 acl. 74, ods. 1 a2
vSeobecného nariadenia. Legislativnym ramcom pre vykon kontroly projektu na narodnej Urovni je zékon
o financnej kontrole. SO je opravneny kontrolovat akékolvek skutoCnosti suvisiace s projektom a to
kedykolvek pocas ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP a v stlade s ¢l. 12 VZP. Predmet kontroly uréi SO
v nadvaznosti na poZiadavky, ktoré vzniknu po¢as implementacie projektu.

3. Vsulade so Zmluvou o vykonavani €asti Uloh riadiaceho organu sprostredkovatelskym organom vykonava
finanéna kontrolu verejného obstaravania RO. Povinnosti pre prijimatela v stvislosti s touto kontrolou
upravuje  Prirucka pre realizaciu  verejného  obstaravania  OPIl  zverejnena na
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie.

4.  Kontrolou projektu sa rozumie suhrn €innosti SO a nim prizvanych os6b™, ktorymi sa overuje najma:
a) plnenie podmienok poskytnutia prispevku v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP;
b) sulad deklarovanych vydavkov a ostatnych Gdajov predlozenych prijimatefom a slvisiacej
dokumentécie s legislativou EUaSR;
c) dodrziavanie hospodarnosti, efektivnosti, t¢innosti a uéelnosti poskytnutého NFP;
d) dosledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku realizacie aktivit a vystupov projektu;
e) dodrziavanie dalich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP.

5. Kontrola projektu sa vzdy vykonava voCi prijimatelovi. V ramci kontroly projektu sa, v pripade potreby,
vykonava aj kontrola u ostatnych osdb podielajucich sa na implementacii projektu, t. j. napr. kontrola
partnera, uzivatela alebo inej pravnickej a/alebo fyzickej osoby, ktord méa k prijimatelovi alebo partnerovi
vztah dodavatela vykonov, tovaru, poskytnutia sluzby alebo vykonania prac, alebo akejkolvek inegj
pravnickej alebo fyzickej osoby, ktora ma informacie, doklady alebo iné podklady, ktoré su potrebné na
vykon kontroly projektu. Tieto osoby maju v zmysle zakona o finanénej kontrole postavenie tretej osoby' .

6. Pri kontrole projektu sa posudzuju predlozené doklady jednotlivo a v ich vzajomnej suvislosti, priéom sa
zohladnuju vSetky skutoénosti, ktoré vysli najavo.

7. Z ¢asového hl'adiska vykonania kontroly sa kontrola overovanych skutoCnosti vykonava nasledovne:
a) Vykon kontroly do predlozenia ZoNFP

Kontrola akejkolvek predkladanej dokumentacie potencialnym Zziadatefom pred prediozenim
ZoNFP. V tomto obdobi sa vykonava aj kontrola VO. Nejde vSak o kontrolu projektu podla ods. 4
tejto kapitoly, ani finanénu kontrolu'e.

b) Vykon kontroly od predlozenia ZoNFP do uzatvorenia zmluvy o poskytnuti NFP

V obdobi od predlozenia ZONFP do uzatvorenia pisomnej zmluvy o poskytnuti NFP/rozhodnutia
o schvaleni Ziadosti prebieha konanie o ZONFP, konanie o opravnych prostriedkoch a vykonavaj
sa ukony smerujlce k uzatvoreniu zmluvy o poskytnuti NFP. Konanie o ZONFP sa vykonava v
stlade so zakonom o prispevku z ESIF. Vyslednym dokumentom z konania o ZONFP je vydané
rozhodnutie, v ktorom sa v ramci odévodnenia uvadzaju aj vSetky identifikované nedostatky z tohto
konania. Nejde o kontrolu projektu podfa ods. 4 tejto kapitoly. V tomto obdobi sa vykonava aj
kontrola VO. Tymto vSak nie je dotknuta povinnost SO, ako organu verejnej spravy, vykonavat' aj
zakladnu finanénu kontrolu.

14 § 24 zakona o finanénej kontrole.
15§ 23 zakona o finanénej kontrole.
16 § 2 pism. b) zakona o finanénej kontrole.
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c) Vykon kontroly projektu od uzatvorenia zmluvy o poskytnuti NFP do momentu ukonéenia
realizacie projektu

PoCas realizacie projektu, resp. jeho pozastavenia sa vykonava finanna kontrola v sulade
s ustanoveniami zakona o finanénej kontrole. Pri poskytovani finanénych prostriedkov prijimatelom
sa vykonava administrativna finan¢na kontrola', resp. finanéna kontrola na mieste'®. Tymto nie je
dotknuta povinnost SO, ako organu verejnej spravy,'® vykonavat zakladnu finanénl kontrolu®.
Vyslednym dokumentom z administrativnej financnej kontroly, resp. financnej kontroly na mieste je
Ciastkova sprava z kontroly?!/sprava z kontroly2. V pripade identifikovaného nedostatku sa pred
vypracovanim Ciastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly vypracovava navrh &iastkovej spravy
z kontroly/navrh spravy z kontroly?, ktory musi byt doruceny prijimateflovi, pri¢om prijimatel moze
v ur€enej lehote podat pisomné namietky podla zakona o finan¢nej kontrole,

d) Vykon kontroly po ukonéeni realizacie projektu do skonéenia uéinnosti zmluvy o poskytnuti
NFP

SO je opravneny po ukonCeni realizacie projektu do skoncenia U&innosti zmluvy o poskytnuti NFP
vykonat kontrolu projektu. Ak projekt podlieha povinnosti udrZatelnosti v zmysle ¢lanku 71
vSeobecného nariadenia, SO je povinny overit sulad s predmetnym c&lankom vSeobecného
nariadenia minimalne jednou finanénou kontrolou na mieste aj po ukonceni realizacie projektu (t. .
po fyzickom aj finanénom ukonceni projektu). Tymto nie je dotknuté opravnenie SO vykonat aj
dalSie typy finan¢nej kontroly s predmetom kontroly, ktory si uréi SO.

SO vykonava kontrolu projektu na zéklade analyzy rizik, na zaklade vyberu vzorky, z vlastného podnetu, z
podnetu tretich osdb alebo iného podnetu.

SO je opravneny ku kontrole projektu, v zmysle ustanovenia § 24 zakona o finanénej kontrole, prizvat
fyzicki osobu? v pripade, Ze je to potrebné pre efektivnejSie vykonanie kontroly projektu (napr. znalcov a
expertov vo vztahu k jednotlivym aspektom projektov, gestorov Horizontalnych principov, zastupcov OCKU
OLAF, organy €inné v trestnom konani a pod.).

V pripade, ak je kontrolovanej osobe zasielana vyzva na doplnenie, opravu alebo vyjadrenie, alebo ak
nastali iné skutoCnosti, ktoré do doby ich pominutia neumoziuju ukonCit kontrolu projektu, plynutie leh6t
mozno prerusit v zmysle ¢lanku 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia.

Moment zaéatia kontroly projektu formou administrativnej finan¢nej kontroly, resp. finanénej kontroly na
mieste je definovany v ustanoveni § 20 ods. 1 z&kona o finan¢nej kontrole.

Kontrolu projektu vykonanu formou administrativnej finanénej kontroly alebo finanénej kontroly na mieste
mozno zastavit, ak zakon o finan¢nej kontrole takito moznost pripista. Zastavenie sa vykona v stlade so
zakonom o financnej kontrole.

V zmysle ¢&l. 12 VZP su opravnené osoby na vykon kontroly najma nasledujlce osoby:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby;

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené
osoby;

c) Najvy$si kontrolny Urad SR, Certifikacny organ a nimi poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;

f)  Organ zabezpetujici ochranu finanénych zaujmov EU:;

17 § 8 zakona o finanénej kontrole.

18 § 9 zakona o finan¢nej kontrole.

19§ 2 pism. g) zakona o finanénej kontrole.

2 § 7 zakona o finanénej kontrole.

21§ 22 ods. 2 zakona o financnej kontrole.

22 § 22 ods. 3 zakona o financnej kontrole.

2§22 ods. 1 a ods. 3 zakona o finan¢nej kontrole.
2§ 21 ods. 1 pism. b) zakona o financnej kontrole.
25 § 2 pism. i) zakona o financnej kontrole.



g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.

G.1 ZAKLADNE POVINNOSTI A OPRAVNENIA SO PRI VYKONE
KONTROLY PROJEKTU

1. SO je opravneny kontrolovat akékolvek skutoCnosti sUvisiace s projektom, a to kedykolvek podas
Géinnosti zmluvy o poskytnuti NFP.

2. Vramci vykonu kontroly projektu je SO povinny overit, ¢i prijimatelia vynakladaju finanéné prostriedky
vsulade so zasadami hospodarnosti®, efektivnosti’, ucinnostiZ® a Gcelnosti® (zasada spravneho
finanéného riadenia®).

3. SO je na vyziadanie povinny poskytnut informacie o vykonanych kontrolach vratane ich zaverov inym
subjektom vykonavajlicim kontrolu v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP a legislativy EU a SR (najmé CO,
OA, zéstupcovia EK a EDA, NKU, ina pravnicka osoba podla § 19 ods. 5 zakona o finanénej kontrole,
UVA, CKO, OCKU OLAF apod). Pogas vykonu kontroly méze SO poskytnut len také informacie,
u ktorych nehrozi zmarenie vykonu inej kontroly alebo vySetrovania organov ¢innych v tresnom konani.

4. Ak je to nevyhnutné na vykon kontroly projektu, je SO opravneny poZziadat iny subjekt vykonavajlci
kontrolu v zmysle legislativy EU a SR (najméa zakon ¢. 563/2009 Z. z. o sprave dani (dafiovy poriadok) a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zékon ¢. 50/1976 Zb. 0 uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v platnom zneni, zakon ¢&. 125/2006 Z. z. o inSpekcii
prace a 0 zmene a doplneni zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegélnom zamestnavani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakon €. 525/2003 Z. z. o Statne;
sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a pod.) 0 vykonanie kontroly.

5. Ak ma SO pri vykone kontroly projektu akékolvek pochybnosti o spravnosti predlozenych dokumentov
alebo poskytnutych informacii zo strany prijimatela alebo jeho partnera méa pravo poZiadat tretie osoby,
ktoré maju alebo mézu mat k dispozicii potrebné informéacie alebo dokumenty o ich poskytnutie alebo
inu formu sucinnosti podfa zékona o finanénej kontrole.3!

6. SO je povinny v pripade akéhokolvek podozrenia nasved¢ujiceho pocas alebo po vykonani kontroly, Ze
bol alebo mohol byt spachany trestny ¢in (napr. subvenény podvod v sulade s § 225 zakona €. 300/2005
Z. z. Trestného zakona v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Trestny zakon®), poSkodzovanie
finanénych zaujmov Eurdpskej Unie v sllade s § 261 Trestného zakona, falSovanie a pozmefiovanie
verejnej listiny, Uradnej peCate, uUradnej uzavery, Uradného znaku a Uradnej znacky v sulade s § 352
Trestného zéakona), takuto skutocnost podla § 3 ods. 2 zakona €. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku
v zneni neskorsich predpisov oznamit' bezodkladne organom ¢innym v trestnom konani.

7. SO je opravneny urcit si predmet kontroly, ktory bude obsahovat akékolvek skuto€nosti
v zavislosti od poziadaviek, ktoré vznikni pocas implementacie projektu. Kontrolou tychto
skutocnosti méze SO ziskat' primerané informacie o objektivnom stave a priebehu realizovaného
projektu, vykonanych kontrolach v ramci realizovaného projektu a o tych skutoénostiach, ktoré
maju alebo by mohli mat" na realizaciu projektu zasadny vplyv. Medzi zakladné osobitné
predmety kontroly patria napr.: ZoP, skutoéné dodanie vykonov, tovarov, poskytovanie sluzieb
a vykonanie prac, vedenie Uétovnictva, archivacia dokumentov apodkladov suvisiacich
s projektom, hospodarnost, efektivnost, ucelnost’ a ti€innost’ vydavkov, publicita projektu a pod.
SO je opravneny rozsirit' jednotlivé osobitné predmety kontroly, prip. urit nové osobitné predmety

% § 2 pism. I) z&kona o finanénej kontrole.

21 § 2 pism. m) zakona o finan¢nej kontrole.

28 § 2 pism. n) zakona o finan¢nej kontrole.

2 § 2 pism. 0) zékona o finanénej kontrole.

30 Kapitola 7 nariadenia ¢. 2018/1046.

31§ 20 ods. 2 pism. b) zakona o finanénej kontrole.



kontroly v zavislosti od potrieb OPII, PO7 a pod. v pripade, ak predmet kontroly nie je vecne totozny s uz
zadefinovanym predmetom kontroly.

8. Predmetom kontroly projektu moZe byt aj skutoCnost, ktora uz bola predmetom inej kontroly (napr.
kontrola deklarovanych vydavkov, finanéna kontrola VO, kontrola tej istej skutoCnosti na mieste).
Predchadzajuce vykonanie kontroly nie je prekazkou pre vykonanie opatovnej kontroly tych istych
skutoCnosti.

G.2 VYSTUP Z KONTROLY PROJEKTU A UKONCENIE KONTROLY
PROJEKTU

1. Vystupom zkazdej kontroly projektu, vykonanej formou administrativnej finanénej kontroly
alebo financnej kontroly na mieste je v pripade zistenych nedostatkov navrh iastkovej spravy/navrh
spravy z kontroly a Ciastkova sprava z kontroly/sprava z kontroly. Legislativnym ramcom pre ich
vypracovanie je § 22 zakona o finan¢nej kontrole.

2. 'V pripade, ak boli v rdmci kontroly zistené nedostatky, je SO povinny vypracovat navrh Ciastkovej spravy
z kontroly/navrh spravy z kontroly s uréenim lehoty na podanie namietok a zaroved doru€it navrh
Ciastkovej spravy z kontroly/névrh spravy z kontroly prijimatefovi. SO je povinny dat prijimatelovi lehotu
na podanie namietok v trvani minimaine piatich pracovnych dni odo diia doru¢enia navrhu Ciastkovej
spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly prijimatelovi.

3. Vpripade, ak SO neakceptuje namietky podané prijimatelom, resp. ak prijimatel doru¢i oznamenie, ze
nema namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym odpori¢aniam, opatreniam alebo k lehotam
uvedenym v navrhu Ciastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly, okrem lehoty na podanie
namietok, alebo v stanovenej lehote nezasle svoje namietky, SO vypracuje a zasle (€iastkovu) spravu
z kontroly prijimatelovi. Vo vypracovanej sprave zohladni opodstatnené namietky a k neopodstatnenym
uvedie dévody ich neopodstatnenosti. Uvedenym nie je dotknuty riadny postup uréenia a schvalenia ex
ante finan¢nej opravy za nedostatky pri VO.

4. Ak SO Uplne alebo sCasti akceptuje namietky podané prijimatefom voCi nedostatkom, uvedenym
v navrhu (Ciastkovej) spravy z kontroly/spravy z kontroly, je povinny zohladnit opodstatnenost tychto
namietok, resp. oddvodnit ich neopodstatnenost v Casti neakceptovanych namietok v (Ciastkovej)
sprave z kontroly/v sprave zkontroly a zaslat tuto (Ciastkovl) sprévu z kontroly/spravu z kontroly
prijimatelovi.

5.V pripadoch zistenia pochybenia zo strany SO po ukon&eni kontroly (napr. v nadvaznosti na relevantné
namietky predloZzené zo strany prijimatela po ukoneni kontroly, zistenia inych opravnenych oséb
vykonavajucich kontrolu) sa podfa typu pochybenia uplatni nasledovny postup:

- SO je opravneny overovat vybrané skuto€nosti aj opakovane, pokial je to potrebné pre spravne
stanovenie opravnenosti vydavkov, alebo je vykon uvedenej ¢innosti potrebny zinych
relevantnych dévodov (napr. podozrenie z nezrovnalosti, Ziadost EK, Ziadost vnutrostatnych
organov, atd.).

- Ak SO vykonava kontrolu opakovane, vykondva ju vsulade s ustanoveniami zakona
ofinanénej kontrole. V navrhu Ciastkovej spravy zkontroly/navrhu spravy z kontroly
a v Ciastkovej sprave z kontroly/sprave z kontroly vyhotovenej v ramci opatovnej kontroly je
potrebné uviest okrem ostatnych povinnych naleZitosti aj jednoznaéné oznacenie pdvodnej
kontroly (Cislo kontroly z ITMS2014+), ku ktorej sa opatovna kontrola vykonala.

- Opétovnu kontrolu nie je potrebné vykonat v pripade, ak su po skonceni kontroly projektu
v Ciastkovej sprave z kontroly/sprave z kontroly zistené chyby v pisani, poCitani alebo iné
zrejmé nespravnosti®2. Tieto chyby sa opravia v sulade s ustanovenim § 22 ods. 7 zakona
o finan¢nej kontrole.

3 O zrejmej nespravnosti mozno hovorit len vtedy, ak nespravnost je z obsahu celej dokumentécie a bez dalSieho problému zistitelna. Moze ist len o
zrejmé zmyslové rozpory a omyly, ktoré maju charakter skutkovy a ich opravou neddjde k zmene obsahu a zmyslu rozhodnutia.



6. Vpripade, ak kontrolou neboli zistené nedostatky, SO vypracuje (Ciastkovi) spravu z kontroly/
spravu z kontroly a zasle ju prijimatelovi.

7. Momentom ukonéenia kontroly je zaslanie spravy zkontroly prijimatelovi, ak zakon o finanéne;
kontrole neustanovuje inak. Zaslanim Ciastkovej spravy z kontroly je skonéena ta Cast finanCnej
kontroly, ktorej sa Ciastkova sprava zkontroly tyka. Ak je kontrola zastavend z doévodov hodnych
osobitného zretela podla § 22 ods. 6 zakona o finanCnej kontrole, kontrola je skonéena vyhotovenim
zaznamu s uvedenim dévodov jej zastavenia.

G.3 FINANCNA KONTROLA NA MIESTE

SO je povinny finanénou kontrolou na mieste minimalne jedenkrat pocas realizacie projektu overit:

QO

) skutoéné dodanie tovarov, poskytnutie sluzieb a vykonanie stavebnych prac;
) vedenie Uc¢tovnictva o skutoCnostiach tykajucich sa projektu;

) archivaciu dokumentov a podkladov suvisiacich s projektom:;
)
)

o O T

publicitu projektu;
realizaciu projektu u partnera/partnerov prijimatela.

D

SO spravidla vykonava finan¢nu kontrolu projektu na mieste ako celku, t. j. v pripade existencie
partnera/partnerov prijimatela je povinny vykonat predmetnu kontrolu u kazdého z nich v zavislosti od cielov
alebo zamerania financnej kontroly projektu na mieste, resp. na zaklade vybranej vzorky.

SO zabezpe€i, aby vzdy bola finanéna kontrola na mieste vykonavana minimalne dvoma osobami.
V pripade, Ze predmet finanCnej kontroly na mieste je stCastou prebiehajicej alebo uz vykonanej
administrativnej finanénej kontroly ZoP a zarovefi osoba, ktora vykonava/vykonala takito administrativnu
finanénu kontrolu ZoP je odlina od osoby, ktora vykonava finanénti kontrolu na mieste, je SO povinny
zabezpecit obojstrann vymenu informacii o vysledkoch jednotlivych kontrol.

Predmetom finanénej kontroly na mieste mozu byt vSetky skutolnosti suvisiace simplementaciou
projektu a pinenim podmienok vyplyvajlcich zo zmluvy o poskytnuti NFP, napriklad:
a) kontrola skutoného dodania tovarov, poskytnutia sluzieb alebo vykonania prac deklarovanych na

fakturach ainych relevantnych dokladoch, ktoré predlozil prijimatel SO ako podporni dokumentaciu
k deklarovanym vydavkom uvedenym v ZoP. V ramci uvedeného sa overuju aj originaly dokladov,
ktoré nie su sucastou dokumentéacie k projektu ststredenej na prislusnom SO. Pri pracach je to
najma stavebny dennik, vktorom sa chronologicky zaznamenavaju vSetky udaje o vykonanych
stavebnych pracach vo vztahu kspotrebovanému materialu vratane zameny materidlov,
odsthlasenych stavebnym dozorom, k poétu osob, ktoré vykonali stavebné prace a k dizke trvania
prac. Pri sumarizacnych harkoch su to U¢tovné doklady, ktoré boli zahrnuté do sumarizaénych harkov,
resp. zoznamov vydavkov. Pri dodavke tovaru su to inventarizatné Cisla nadobudnutého tovaru,
identifikaéné Cislo tovaru, dodacie listy a G¢tovné zéznamy;

b) kontrola realizacie aktivit v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP;

c) kontrola suladu realizacie projektu so zmluvou o poskytnuti NFP (vystupmi projektu vyjadrenymi
meratelnym ukazovatelom, rozpoétom, harmonogramom realizacie aktivit projektu a pod.), prip.
kontrola plnenia dalSich podmienok uvedenych v zmluve o poskytnuti NFP;

d) kontrola, ¢i prijimatel predklada spravne informacie ohlfadom fyzického pokroku realizacie projektu
a plnenia si dalSich povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti NFP;

e) kontrola, ¢i su v Uctovnom systéme prijimatela zal¢tované vSetky skutoCnosti, ktoré sa tykaju
projektu a s predmetom uétovnictva podla zakona €. 431/2002 Z. z o U¢tovnictve v zneni neskorSich
predpisov, a to bud na analytickych G¢toch v &leneni podla jednotlivych projektov alebo analytickej
evidencii vedenej v technickej forme v ¢leneni podfa jednotlivych projektov bez vytvorenia
analytickych Gctov v Cleneni podia jednotlivych projektov, ak G¢&tuju v sustave podvojného
uctovnictva, alebo v uctovnych knihach so slovnym a Ciselnym oznacenim projektu v uctovnych
zapisoch, ak U¢tuju v sustave jednoduchého Uctovnictva, ak ide o prijimatela, ktory je uctovnou
jednotkou. V pripade, ak prijimatel nie je uétovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, zavézkov,



prijmov a vydavkov tykajucich sa projektu v uétovnych knihach so slovnym a Ciselnym oznacenim
projektu pri zapisoch v nich v stlade s § 39 zakona o prispevku z ESIF;

f)  kontrola dodrziavania podmienok vyplyvajlcich z monitorovania;

g) kontrola dokumentacie VO (napr. overenie suladu dokumentécie predlozenej SO s dokumentéciou
archivovanou prijimatelom);

h) kontrola dodrziavania pravidiel publicity;

i) kontrola siladu s Horizontalnymi principmi;

j)  kontrola dodrZiavania pravidiel poskytnutia pomoci de minimis, ak relevantné;

k) kontrola splnenia opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov a na odstranenie pricin ich
vzniku zistenym pri vykone kontroly (administrativnej finanénej kontroly, finanénej kontroly na mieste,
resp. spolo¢nej administrativnej financnej kontroly a finan¢nej kontroly na mieste);

[) kontrola, ¢i prijimatel uchovava dokumenty podpornej dokumentécie v originainom vyhotoveni
vzhladom na dobu uvedent vo v§eobecnom nariadeni;

m) kontrola neprekryvania sa vydavkov;

n) kontrola udrzatelnosti projektu.

5. Pokial SO nevie ziskat primerané uistenie o spravnosti a zakonnosti vydavkov na zaklade miniméine
stanovenej jednej finanénej kontroly na mieste, je povinny vykonat viacero finanénych kontrol na mieste.

6.  Vykonaniu finan¢nej kontroly na mieste predchadza vystavenie poverenia na vykon finanénej kontroly na
mieste.

7. Opravnenie na vykonanie finanénej kontroly na mieste maju len osoby, ktoré disponuju pisomnym
poverenim vydanym v sulade s ustanovenim § 9 ods. 3 zakona o finanénej kontrole.

8. SO je povinny oznamit prijimatelovi termin zacatia a ciel vykonu finan¢nej kontroly na mieste, pokial zakon
o finannej kontrole neustanovuje inak. SO oznamuije termin zacatia fyzického vykonu finanénej kontroly na
mieste spravidla 3 pracovné dni vopred, ato v zavislosti od komunikacie medzi prijimatelom a SO,
stanovenej v zmluve o poskytnuti NFP. Ak by oznamenim o vykone finan¢nej kontroly na mieste mohlo
ddjst k zmareniu ciela financnej kontroly na mieste alebo ak hrozi, Ze doklady alebo iné podklady budu
znehodnotené, zni¢ené alebo pozmenené, SO musi oznamenie o zacati finan¢nej kontroly na mieste urobit
najneskor pri za€ati fyzického vykonu finanénej kontroly na mieste.

9. Vpripade, ze SO vykona finanénu kontrolu na mieste opakovane, ide o samostatnu finanénu kontrolu na
mieste.

G.4 VYKON KONTROLY ZIADOSTI O PLATBU

1. NFP na realizaciu projektu, ktory je predmetom schvalene; ZoNFP, sa prijimatelovi poskytuje na zaklade
Ziadosti o platbu. Formular ZoP ako aj podrobné pravidla, postupy a Cinnosti pri financovani prispevku
definuje SFR.

2. Kontrola predloZenej ZoP sa vykonava formou administrativnej finanénej kontroly, predmetom ktorej je
overenie spravnosti v8etkych udajov v nej uvedenych vratane podpornej dokumentacie, ktora je sucastou
ZoP (minimélny rozsah podpomej dokumentécie pre najéastejsie sa vyskytujlce skupiny vydavkov je
uvedeny v metodickom pokyne33). Tymto nie je dotknuta povinnost SO vykonavat ako organ verejnej spravy
zakladnu finanénu kontrolu®.

3. Kontrola kazdej ZoP musi byt vykonana miniméalne formou administrativnej financnej kontroly
s osobitnym predmetom kontroly uvedenym v kapitole 3.3.6.1.2 ods. 2 pism. a) SR ESIF.

4. Ak SO pri kontrole ZoP zisti, e je potrebné niektoré skutodnosti overit na mieste, pripadne mu tato
povinnost vyplynie z vykonanej analyzy rizik, SO vykona aj finanénl kontrolu na mieste. Kontrola ZoP

3 MP CKO ¢. 6 k pravidiam opravnenosti pre najcastejSie sa vyskytujice skupiny vydavkov.
3 § 7 zakona o finannej kontrole.



10.

formou financnej kontroly na mieste vSak neméze nahradit kontrolu ZoP formou administrativnej finanénej
kontroly, t. j. predmetom kontroly musi byt minimaine kontrola ZoP.

Ak sa vykonava administrativna finan¢na kontrola aj finanéna kontrola na mieste tej istej financnej operacie
alebo jej Casti suCasne, mbdze sa vypracovat spoloény navrh (Ciastkovej) spravy a spolo€na (Ciastkova)
sprava z administrativnej finanénej kontroly a finanénej kontroly na mieste podl'a zakona o finan¢nej
kontrole. Vypracovany dokument sa do ITMS2014+ vklada kfinanénej kontrole na mieste aj
k administrativnej financnej kontrole.

Ak SO vykona po&as kontroly ZoP, vykonanej formou administrativnej financnej kontroly aj finanénu kontrolu
na mieste, mozno vykon kontroly ZoP formou administrativnej finanénej kontroly prerusit len v zmysle a za
podmienok uvedenych v ustanoveni Clanku 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia, t. j. v odévodnenych
pripadoch, ak ZoP je nespravna, podporna dokumentacia nie je prediozena, nie je Uplna, resp. je
nedostatoéna pre riadne overenie spolufinancovanych vyrobkov, dodavanych sluzieb, vykonania ich thrad
aoverenia suladu s uplatnitelnym préavom, operaénym programom a splnenia podmienok poskytnutia
pomoci alebo v pripade ak pri kontrole ZoP vzniklo podozrenie z nezrovnalosti. V pripade vyuzitia moznosti
prerusenia vykonu kontroly ZoP, je SO povinny pisomne oznamit prijimatelovi prerudenie plynutia lehoty na
spracovanie ZoP, ako aj dovody tohto prerusenia (napr. prostrednictvom vyzvy na doplnenie podpomej
dokumentacie).

Zakladnym ciefom kontroly ZoP je zabezpedenie spinenia zakonnosti, spravnosti a opravnenosti
predlozenych narokovanych financnych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skutocnosti
uvedenych v ZoP vratane ich podpornej dokumentacie aich suladu s legislativou EU a SR a zmluvou
0 poskytnuti NFP.

Po doruéeni ZoP vykona SO kontrolu spravnosti narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov a ostatnych skutotnosti uvedenych v ZoP v lehote stanovenej SFR. SO je povinny vykonat
kontrolu spravnosti narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skutoCnosti
uvedenych v ZoP vo vztahu ku véetkym narokovanym finanénym prostriedkom/deklarovanym vydavkom
aostatnych skutoénosti, uvedenych v ZoP prijimatela pred ich uhradenim/ziétovanim. Vydavky
deklarované v ZoP, ktoré vznikli v sivislosti s realizaciou vysledku VO alebo obstaravania, nemézu byt zo
strany SO schvalené skor, ako RO riadne ukon¢i kontrolu VO alebo obstaravania, pricom zaverom RO je na
zaklade vykonanej kontroly pripustenie predmetnych vydavkov do financovania. Ak napriek uvedenému
prijimatel predlozi takito ZoP na SO, je SO opravneny takito ZoP zamietnut. Ak zo strany SO neddjde
k zamietnutiu ZoP, pokraduje SO vo vykone kontroly ZoP, priom je opravneny rozhodnit o prerudeni
plynutia tejto lehoty v zmysle ¢lanku 132 vSeobecného nariadenia do momentu ukoncenia finanénej kontroly
VO alebo finan¢nej kontroly obstaravania.

SO vramci kontroly spravnosti predlozenych narokovanych finanCnych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov a ostatnych skutodnosti uvedenych v ZoP overi, & vo vztahu k zmluve o poskytnuti NFP s
predmetné vydavky a ostatné skuto&nosti uvedené v ZoP spravne zaevidované vo véetkych relevantnych
poliach, kompletné, spravne vzmysle SFR a Ci vydavky si vsulade s vecnou, Casovou a tzemnou
opravnenostou uvedenou vzmluve o poskytnuti NFP, SR ESIF ametodickymi usmerneniami
CKO/metodickymi usmerneniami Ministerstva financii SR.

Vydavky prijimatela deklarované v ZoP musia spifiat najma tieto podmienky:

a) vydavok je v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi (napr. zakon €. 523/2004 Z.
z. o rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorSich predpisov, zakon €. 343/2015 Z. z. overejnom obstardvani aozmene a dopineni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zakon €. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych
vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimalnej pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(zékon o Statnej pomoci), zakon €. 311/2001 Z. z. Z&konnik prace v platnom zneni, zakon o slobode
informacif);

b) vydavok je vynaloZzeny na projekt (existencia priameho spojenia s projektom), schvaleny SO a
realizovany v zmysle podmienok vyzania na predkladanie ZoNFP, podmienok schémy pomoci de
minimis, ktoré tvoria neoddelitelni sucast vyzvania na predkladanie ZoNFP, podmienok zmluvy
0 poskytnuti NFP;



c) vydavky su vynalozené v sllade s pravidlami PO7 OPII na aktivity v stlade s obsahovou strankou
projektu, zodpovedaju Easovej naslednosti aktivit projektu, st pine v sulade s cielmi projektu a
prispievaju k dosiahnutiu planovanych cielov projektu;

d) vydavok je primerany, t. j. zodpoveda obvyklym cendm v danom mieste a ¢ase a zodpoveda
potrebam projektu;

e) vydavok spifia podmienky hospodarnosti, efektivnosti, G&elnosti a G&innosti;

f)  vydavky musia byt identifikovate/né a preukazatelné a musia byt dolozené Uétovnymi dokladmi, ktoré
su riadne evidované v Uctovnictve prijimatela v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a zmluvou o poskytnuti NFP.

11. Ak ma SO pri kontrole ZoP akékolvek pochybnosti o spravnosti prediozenych dokumentov alebo
poskytnutych informacii ma pravo poziadat prijimatefa o doplnenie potrebnych dokumentov, vyjadreni
pripadne poziadat oich opravu. SO pisomne vyzve prijimatela, aby mu v lehote nie kratSej ako je 5
pracovnych dni odo diia doru¢enia vyzvy na doplnenie potrebné dokumenty alebo vyjadrenia predloZil. Za
takdto vyzvu na doplnenie je mozné povazovat aj dorueny navrh (Ciastkovej) spravy z kontroly, ak
v iom SO v ¢asti ,,iné“ uvedie prijimatefovi informaciu o preruseni kontroly a dévody jej prerusenia
v sulade s ¢lankom 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia.

12. SO je v pripadoch uvedenych v ustanoveni § 22 ods. 2 pism. a), b) ac) zékona o finanCnej kontrole
opravneny rozhodnut, ze kontrolu v &asti deklarovanych vydavkov ukonéi navrhom (Ciastkovej) spravy
z kontroly a vo zvy3nej Casti deklarovanych vydavkov, napr. z dévodu potreby dopinenia/opravy/overenia
niektorych skutoCnosti na mieste/overenia u dalSich 0séb3%, prebiehajiceho skumania apod., bude
v kontrole nadalej pokraCovat az do pominutia dévodov, ktoré branili jej riadnemu skonceniu. V pripade, ak
SO bude vo zvy$nej ¢asti vydavkov z doruéenej ZoP v kontrole pokracovat, lehota, ktora uplynula od
zatatia administrativngj finanénej kontroly ZoP az po jej Uplné skondenie, sa zapoditava do lehoty
stanovenej na administrativau finanénd  kontrolu ZoP v SFR. Lehota neplynie len v pripade, ak vykon
kontroly bol preruSeny zdbvodu minimalne jednej zo skutoCnosti uvedenych v clanku 132 ods. 2
vSeobecného nariadenia a ak SO skutoénost a dévody o prerueni plynutia lehoty na spracovanie ZoP
prijimatelovi pisomne ozndmil.

13. Pre vykon kontroly vo zvy$nej &asti deklarovanych vydavkov ZoP, v ktorych kontrola bude dalej pokragovat,
platia pre SO rovnaké prava a povinnosti. Po pominuti dévodov, pre ktoré nebolo mozné kontrolu vo zvySne;
Casti deklarovanych vydavkov riadne skon€it, v zmysle ustanovenia § 22 ods. 6 zékona o finan¢nej kontrole
sa kontrola skonéi zaslanim navrhu spravy z kontroly (v pripade zistenia nedostatkov) a spravou z
kontroly.

14. Zaverom kontroly ZoP vo vztahu k narokovanym financnym prostriedkom/deklarovanym vydavkom, pri
zohladneni jednotlivych typov ZoP uvedenych v SFR, mbze byt jedna z tychto skuto€nosti:

a) SO navrhuje schvalit narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP — poskytnutie
predfinancovania)/deklarované vydavky prijimatefa v plnej vyske (vydavky spifiaju poziadavky
vyplyvajiice z legislativy EU a SR a st v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP),

b) SO navrhuje schvalit narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP - poskytnutie
predfinancovania)/deklarované vydavky v znizenej sume o sumu neopravnenych vydavkov
(napr. ak zisti, Ze East vydavkov nespifia poziadavky na opravnenost vydavkov vzmysle zmluvy
o poskytnuti NFP, prijimatel nedoloZil udaje/doklady po vyzvani zo strany SO),

¢) SO navrhuje schvalit narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP - poskytnutie
predfinancovania)/deklarované  vydavky alebo  skupinu  narokovanych finanénych
prostriedkov/deklarovanych vydavkov s vynimkou tej casti narokovanych/deklarovanych
vydavkov, o ktorej poCas vykonu kontroly rozhodol, Ze v jej kontrole sa bude pokraCovat z dévodu
potreby doplnenia/opravy/overenia skuto€nosti na mieste/prebiehajiceho skimania a pod., o ktorych
nevie bez dodatoCnych informacii rozhodndt o ich spravnosti a opravnenosti. Kontrola zvy$nej Casti

3% § 20 ods. 2 pism. a) zakona o finanénej kontrole.



bude ukonena po pominuti dévodov, ktoré brania v ase vypracovania navrhu Ciastkovej spravy
z kontroly alebo Ciastkovej spravy z kontroly kontrolu ukoncit.

SO navrhuje zamietnut vSetky narokované finanéné prostriedky (plati v pripade Ziadosti ZoP -
poskytnutie predfinancovania)/deklarované vydavky, ktoré boli predmetom kontroly (napr. vietky
deklarované vydavky nespifiaji pravidia opravnenosti, prijimatel po vyzvani zo strany SO nedoloZil
Udaje/doklady a toto nedoloZenie ma vplyv na vSetky vydavky, alebo ak dolo k zastaveniu kontroly
z dévodov hodnych osobitného zretela).

15. Momentom ukonéenia kontroly ZoP je zaslanie spravy z kontroly prijimatelovi, ak nejde o zastavenie
kontroly podia ustanovenia § 22 ods. 6 tretej a Stvrtej vety zakona o finanCnej kontrole, kedy je kontrola
skonena vyhotovenim zaznamu s uvedenim dbvodov jej zastavenia. Zaslanim Ciastkovej spravy z
kontroly je skonCena ta Cast financnej kontroly, ktorej sa Ciastkova sprava z kontroly tyka.

16. Ak kontrolou neboli zistené nedostatky je momentom ukonéenia kontroly zaslanie Ciastkovej spravy
z kontroly/spravy z kontroly prijimatefovi. Vo vztahu ku kontrole deklarovanych vydavkov tak nastane
vzdy v pripade uvedenom v ods. 14 tejto kapitoly:

a)
b)

pism. a)a

pism. c) vtedy, ak SO schvali narokované finanéné prostriedky/deklarované vydavky s vynimkou tej
Casti  deklarovanych vydavkov, oktorej je potrebné vkontrole pokratovat z dovodu
doplnenia/zmeny/overenia skutocnosti na mieste, prebiehajiceho skimania a pod.

17. Ak je zaverom kontroly skutocnost uvedena v ods. 14 tejto kapitoly:

a)
b)

pism. b), a

pism. c¢) vtedy, ak SO schvali niektoré z narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov s vynimkou tej Casti narokovanych finanCnych prostriedkov/deklarovanych vydavkov,
o ktorej je potrebné v kontrole pokracovat z dévodu dopifiania/zmeny/overenia skutoénosti na mieste,
prebiehajuceho skimania a pod. a

pism. d) je SO povinny dorucit navrh (Eiastkovej) spravy z kontroly prijimatelovi s uréenim lehoty
na podanie namietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporucaniam, klehote na
predlozenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a k lehote na splnenie prijatych opatreni,
uvedenym v navrhu (Ciastkovej) spravy z kontroly, lehoty na predlozenie pisomného zoznamu
prijatych opatreni a lehoty na spinenie prijatych opatreni. SO je povinny poskytnut' prijimatelovi
lehotu na podanie namietok v trvani minimalne 5 pracovnych dni odo diia dorucenia navrhu
(Ciastkovej) spravy z kontroly. Ak prijimatel nepoda namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym
odporuéaniam, opatreniam alebo k lehotam uvedenym v navrhu (Ciastkovej) spravy z kontroly v lehote
stanovenej SO, alebo prijimatel za$le oznamenie otom, ze nema kzistenym nedostatkom,
navrhnutym odporu€aniam, alalebo k lehote na predloZenie pisomného zoznamu prijatych opatreni
alalebo k lehote na splnenie prijatych opatreni, uvedenym v navrhu (Ciastkovej spravy) z kontroly
namietky, SO vypracuje (Ciastkovil) spravu z kontroly a zasle ju prijimatelovi, priéom momentom
ukoncenia kontroly je zaslanie (Ciastkovej) spravy z kontroly prijimatelovi. V pripade, Ze prijimatel
za$le v lehote stanovenej SO namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporucaniam, a/alebo
k lehote na predlozenie pisomného zozonamu prijatych opatreni a/alebo k lehote na splnenie prijatych
opatreni, uvedenym v navrhu (Ciastkovej) spravy, je SO povinny preverit opodstatnenost namietok
k zistenym nedostatkom, navrhnutym odpori¢aniam a/alebo k lehote na predloZenie pisomného
zoznamu prijatych opatreni a/alebo klehote na spinenie prijatych opatreni, uvedenym v navrhu
(Ciastkovej) spravy, zohfadnit  opodstatnené namietky aod6vodnit neopodstatnenost
neopodstatnenych namietok v (Ciastkovej) sprave z kontroly. SO je povinny zaslat' tuto (Ciastkovu)
spravu z kontroly prijimatelovi.

Kontrola je v tomto pripade ukonéena zaslanim spravy z kontroly prijimatelovi.

Ak doslo k zastaveniu kontroly z dévodov hodnych osobitného zretela kontrola je skonéend
vyhotovenim zaznamu s uvedenim dévodov.



18. V pripade, ak SO vy¢lenil Cast narokovanych finanCnych prostriedkov/deklarovanych vydavkov u kroych je
potrebné pokragovat v kontrole, mdze byt zaverom z tejto samostatnej kontroly deklarovanych vydavkov
skutoCnost uvedena v ods. 14 tejto kapitoly.

19. V pripade, ak po ukonceni kontroly ZoP bude ZoP vratena na SO (napr. z dovodu Zistenia nedostatkov pri
kontrole ZoP z urovne CO), SO vykona opéatovnu kontrolu ZoP v zmysle prisluSnych ustanoveni zékona
o finanénej kontrole.

20. SO je povinny v zmysle ¢lanku 132 vSeobecného nariadenia zabezpecit uhradenie opravneného NFP v
Ziadosti o platbu do 90 kalendarnych dni od jej predloZenia. Tuto lehotu méze SO prerusit:

a) v pripade, ak poziada prijimatela o dopinenie potrebnych dokumentov, vyjadreni, ktoré su nevyhnutné
pre overenie zo strany riadiaceho organu pripadne ak poZiada o ich opravu;

b) ak sa zacalo vySetrovanie®® v slvislosti s moznou nezrovnalostou ovplyvAujucou dotknuté vydavky (a
existuje dokaz¥” ovzniku pochybnosti o spravnosti, opravnenosti a zakonnosti vydavkov voCi
konkrétnemu prijimatelovi, vyzadujuci dalSie ,vySetrovanie®).

SO je povinny pisomne informovat prijimatela o preru$eni a dévodoch tohto prerusenia.

SO nie je opravneny odpocitat ani zadrzat sumu, Ziadanu v kontrolovanej Z0P na zéaklade skutoénosti,
ktore sa netykaju priamo tejto konkretnej ZoP. Tato podmienka vSak neobmedzuje uplatnenie vzajomného
zapocitania pohladavok a zavéazkov podla § 42 zékona o prispevku z ESIF.

G.5 VYKQN KONTROLY OSTATNYCH DOKUMENTOV PREDKLADANYCH
PRIJIMATELOM SO

1. Prijimatel podas platnosti zmluvy o poskytnuti NFP predklada SO okrem ZoP aj monitorovacie spravy a iné
dokumenty® (netyka sa kontroly verejného obstaravania). Kontrola Udajov uvedenych v tychto dokumentoch
sa vykona na urovni SO.

2. Ak pri vykone tejto kontroly
a) nie je zisteny nedostatok, kontrolovany dokument spolu s vypracovanym kontrolnym zoznamom sa
zalozi do spisu projektu,
b) je identifikované zistenie, ktoré ma vplyv na financnu operéaciu, SO je povinny zacat finanénu kontrolu
na mieste,
c) je identifikované zistenie, ktoré nema vplyv na finanéni operéaciu, SO postupuje podia postupov,
uvedenych v riadiacej dokumentacii SO.

3 Prebiehajlce skimanie podia SFR.
37 Napr. navrh spravy z kontroly.
38 Zmluva o poskytnuti NFP (bod 6.1 druhy odsek).



H. NAJCASTEJSIE IDENTIFIKOVANE NEDOSTATKY

1.

Tabulka €. 5: Identifikované nedostatky

V ramci programového obdobia 2007 — 2013 boli na zaklade vykonanych kontrol/auditov organmi
zapojenych do implementacie a kontroly OPIS identifikované nedostatky v nizSie uvedenej tabulke.

Najcastejsie nedostatky identifikované na urovni prijimatela po¢as implementacie projektov OPIS

P.c.

Oblast’ nedostatku

Nedostatok

1.

Verejné obstaravanie

chyba vypocet predpokladanej hodnoty zakazky, a ak je dolozeny
doklad s jej vypoCtom, nie je z neho jasné, Ci je cena uréena s
DPH alebo bez DPH

predmet zakazky je neuplne, nejednoznaéne definovany

ak su podmienky Ucasti citované podrobne, su chybne uvedené

nadStandardné a  neprimerané  poZadovanie  dokladov
preukazujucich splnenie podmienky G&asti

zmétoCne, resp. neidentifikovatelne urena lehota na dodanie
tovaru, poskytnutie sluzby alebo uskutoénenie stavebnych prac

nevhodne urené podmienky U&asti vzhfadom na predmet
zakazky

pozadovanie certifikatov kvality pri predmete zakazky, pri ktorom
to nie je opodstatnené

DPH alebo cenu bez DPH, v sutaznych podkladoch je rozne
definovana)

v zapisnici z vyhodnotenia ponuk chyba uvedenie klauzuly o
podpisani zapisnice ¢lenmi komisie bez vyhrad

pouzitie nevhodného systému e-aukcie, ktory je v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani

pouzitie rokovacieho konania bez zverejnenia v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani

nevyvazené obchodné podmienky tj. v neprospech niektorej zo
zmluvnych stran

pouzitie sutazného dialégu podla zakona o verejnom obstardvani,
pricom verejny obstaravatel nedostatoéne definuje predmet
zakazky, ktory by jasne pomenoval aspon potrebu a cief

Monitorovanie projektu

administrativne nedostatky v ramci predkladania monitorovacich
sprav projektu

Ziadne, resp. nedostatoéné zddvodnenie  nedodrZania
planovanych terminov zaCatia a ukoncenia aktivit projektu

absencia povinnych a volitelnych priloh v monitorovacej sprave -
prijimatelia nesleduju zmeny vo formuléri monitorovacej spravy
a z uvedeného dévodu nepredlozia poZzadované povinné prilohy

neuvedenie priloh v zozname priloh MS

neaktudlne udaje (napr. ponechanie textov z predoSlych
monitorovacich terminov) v:




1. popise rizik a otvorenych otazok projektu;

2. vpopise zdbvodnenia meSkania aktivit a identifikacie
problémov na projekte a dolezitych informacii o projekte;

3. v popise legislativy — Zoznam pravnych predpisov a navrh ich
zmien.

nedostatocné zasielanie volitefnych priloh tykajucich sa aktivit
v ramci publicity a informovanosti a riadenia projektu

v pripade rizik, nepopisanie krokov prijimatela k dosiahnutiu
eliminacie rizika za dané monitorovacie obdobie

chybajuce datumy pri podpisoch $tatutara a vypracovatela
monitorovacej spravy

Ziadost o platbu

nedostatky v ramci predlozenej podpomej dokumentacie k ZoP

nedostatky v ramci vyplneného formularu ZoP

preberanie plnenia osobami v rozpore so zmluvou o dielo

uhradenie vydavkov dodavatelovi z nespravnych tctov

Zmluva o dielo

nestlad a nedostatoéné vypracovanie analytickych dokumentov
vyplyvajucich zo zmluvy o dielo

administrativne  pochybenia  akceptaénych  a preberacich
protokolov

Ostatné

nevyplnené/neaktualizované  povinné informacie o projekte
v ASPR

nedostatoéna aktualizacia dat v centralnom metainformacnom
systéme verejnej spravy

nedodrziavanie S$tandardov pre informacné systémy verejnej
spravy (vynos €. 55/2014 Z. z. o Standardoch pre informacné
systémy verejnej spravy)

nezaradenie majetku, ktory je v pouzivani na majetkové uéty

nedostatky v oblasti vypracovania podkladov k integracii

nenaplnenie cielov projektu - nedosiahnutie prislusnej Urovne
sofistikovanosti zadefinovanych sluZieb v pisomnom vyzvani,
resp. ZoNFP

nesulad realizacie aktivit s harmonogramom projektu v zmluve
o poskytnuti NFP

nedodrZanie ustanoveni Manualu pre informovanie a publicitu,
nedostatky v tlaCovych spravach, v oznaCovani dokumentov na
vSetkych Urovniach, napr. zapisy z riadiacich vyborov projektu,
akceptacné a preberacie protokoly, vystupné dokumenty, logotypy
a pod.




|. PRILOHA

Priloha ¢. 1 Cestné vyhlasenie koncového uzivatela o nevyhnutnosti obstarania informaéno-
komunikaénych technolégii (IKT) z projektu DCOM+ pre obec/mesto (této priloha sa vztahuje vylucne na
narodny projekt: Migracia IS obci do viddneho cloudu — plo§né rozSirenie IS DCOM - 2. etapa?)
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