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B. VŠEOBECNÁ ČASŤ 

1. Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (ďalej len „OPII“) bol schválený dňa 28. októbra 
2014 v Bruseli vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie C(2014) 8045, ktorým sa schvaľujú určité prvky 
OPII na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci cieľa Investovanie 
do rastu a zamestnanosti na Slovensku. 

2. Globálnym cieľom programového dokumentu Slovenskej republiky OPII je prostredníctvom ôsmych 
prioritných osí (vrátane technickej pomoci) čerpanie pomoci z fondov Európskej únie na roky 2014 – 2020 v 
oblasti dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti. 

3. Za implementáciu OPII z pozície Riadiaceho orgánu je v zmysle uznesenia vlády SR č. 171 zo dňa 
16.04.2014 zodpovedné Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia riadenia projektov (ďalej aj „RO“). 
Pozícia Sprostredkovateľského orgánu (ďalej aj „SO“) pre Prioritnú os 7 (ďalej aj „PO7“) OPII je v 
pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu1 (ďalej len „ÚPPVII“) sekcie 
sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti.  

4. Cieľom Slovenska v programovom období 2014 – 2020 je prostredníctvom PO7 OPII nadviazať na aktivity 
realizované v programovom období 2007 – 2013 v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti 
(ďalej len „OPIS“) a pokračovať v ďalšom rozvoji informačnej spoločnosti. 

5. Strategickými cieľmi PO7 Informačná spoločnosť OPII sú: 

a) Posun k službám zameraným na zvyšovanie kvality života; 
b) Posun k službám zameraným na nárast konkurencieschopnosti; 
c) Neustále zlepšovanie služieb pri využívaní moderných technológií; 
d) Vytvorenie bezpečného prostredia pre občana, podnikateľa a verejnú správu; 
e) Priblíženie verejnej správy k maximálnemu využívaniu dát v zákaznícky orientovaných procesoch; 
f) Optimalizácia využitia informačných technológií vo verejnej správe vďaka platforme zdieľaných služieb; 
g) Vybudovanie širokopásmových sietí pre zvyšovanie pokrytia domácností širokopásmovým pripojením 

s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s. 

6. Za účelom naplnenia týchto strategických cieľov rozhodnutím Európskej komisie (ďalej len „EK“) bola 
schválená programová štruktúra PO7 OPII, ktorá finančnú pomoc prijímateľom delí do 3 investičných priorít 
a 9 špecifických cieľov. 

7. PO7 bude v súlade s OPII implementovaná najmä formou národných projektov. SO predkladá zámery 
národných projektov samostatne alebo ako súčasť zoznamu národných projektov a jeho akékoľvek zmeny 
na schválenie Riadiacemu výboru prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná 
infraštruktúra (ďalej len „RV PO7 OPII“) v súlade s jeho štatútom. Ak je prijímateľ národného projektu určený 
priamo v OPII alebo jeho kompetencie vyplývajú priamo z osobitných predpisov, schváleniu nepodlieha 
priamo schvaľovanie prijímateľa, ale len ostatné časti zámeru národných projektov. Zoznam národných 
projektov zverejní SO na svojom webovom sídle www.vicepremier.gov.sk najneskôr do 10 pracovných dní 
po schválení RV PO7 OPII. 

8. V rámci programovej štruktúry PO7 OPII môžu organizácie štátnej správy získať nenávratnú finančnú 
pomoc zo zdrojov PO7 OPII vo výške 100 % a ostatné organizácie verejnej správy vo výške 95 % 
oprávnených výdavkov projektu, ak ich projekt bude odporúčaný na schválenie v rámci odborného 
hodnotenia a implementovaný prijímateľom podľa ustanovení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku (ďalej len „zmluva o poskytnutí NFP“) uzavretej medzi ÚPPVII a prijímateľom. 

 

 

                                                           
1 S účinnosťou od 01.06.2016 úlohy Sprostredkovateľského orgánu pre prioritnú os 7 Informačná spoločnosť OPII plní Úrad podpredsedu vlády SR pre 
investície a informatizáciu v súlade so zákonom č. 171/2016 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a od prijatia Uznesenia vlády SR č. 354/2016  zo dňa 
22.08.2016 k určeniu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. 



B.1 PRIJÍMATELIA A PARTNERI 

1. Prijímateľom je žiadateľ o NFP, s ktorým bola uzavretá zmluva o poskytnutí NFP. Partner  je podľa zákona 
č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych a štrukturálnych fondov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) osoba, ktorá sa 
spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy 
o poskytnutí NFP alebo podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom alebo ktorá sa 
spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy o poskytnutí NFP alebo podľa písomnej 
zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom. Pre partnerov prijímateľa platia tie isté kritéria 
oprávnenosti ako pre prijímateľa. 

B.2 CIEĽ A ÚČEL PRÍRUČKY 

1. Príručka pre prijímateľa OPII PO7 (ďalej len „Príručka“) je záväzný dokument, ktorý vypracúva SO 
v pôsobnosti ÚPPVII. Príručka je platná a použiteľná len v kontexte ďalších záväzných dokumentov, ktorými 
sú OPII, Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 
2020 (ďalej len „SR EŠIF“), Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a 
Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „SFR“), 
metodické pokyny a výklady centrálneho koordinačného orgánu (ďalej len „CKO“), metodické pokyny 
a výklady Certifikačného orgánu (ďalej len „CO“), Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov 
OPII 2014-2020 (www.opii.gov.sk), príručky ITMS2014+, metodické usmernenia SO pre prijímateľov PO7 
OPII (www.vicepremier.gov.sk). 

2. Cieľom Príručky je poskytnúť prijímateľom podrobné informácie týkajúce sa podmienok prijatia NFP a 
procesov súvisiacich s realizáciou a ukončením projektu, informácie o spôsoboch kontroly projektov, 
monitorovaním a publicitou, s postupmi pri zmenách projektu v priebehu implementácie a jeho 
financovaním. Príručka tiež obsahuje vo vzťahu k jednotlivým fázam implementácie projektu identifikáciu 
prípadov, v ktorých dochádza k výskytu najčastejších chýb. Príručka ďalej stanovuje základné pravidlá 
komunikácie medzi prijímateľom a SO a súčasne poskytuje návod na vyplnenie formulárov, ktoré prijímateľ 
predkladá SO.  

3. Text Príručky je vypracovaný v súlade s OPII a všeobecne platnými dokumentmi vypracovanými a 
schválenými na národnej úrovni - SR EŠIF, SFR, zákon o príspevku z EŠIF, metodické pokyny a výklady 
CKO, usmernenia SO, Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre 
programové obdobie 2014 – 2020, ktorých aktuálne verzie sú dostupné na webových sídlach 
www.partnerskadohoda.gov.sk,  www.finance.gov.sk, www.vicepremier.gov.sk a www.informatizacia.sk.  

B.3 PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ PRÍRUČKY 

1. Príručka upravuje postupy prijímateľa po podpise a nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. 
Príručka je platná dňom jej schválenia SO a účinná odo dňa zverejnenia na webovom sídle SO 
www.vicepremier.gov.sk, resp. neskorší deň určený na webovom sídle SO. 

2. SO si vyhradzuje právo v prípade potreby informácie v tejto Príručke upraviť, doplniť alebo aktualizovať, a to 
najmä podľa skúseností z implementačného procesu. O aktualizácii Príručky bude SO informovať 
prijímateľov elektronicky a zároveň uverejní znenie aktualizovanej Príručky s jasným označením verzie a 
dátumu, od ktorého je predmetná verzia účinná, na webovom sídle www.vicepremier.gov.sk. 

3. S nadobudnutím účinnosti novej verzie Príručky sa ruší platnosť a účinnosť tej predošlej. 

4. Za účelom opravy formálnych chýb/nedostatkov v platnej verzii Príručky (napr. nesprávne uvedený odkaz, 
nefunkčný hypertextový odkaz, chybné formátovanie/číslovanie, preklepy a pod.), ktoré nemenia pracovné 
postupy uvedené v Príručke, si SO vyhradzuje právo na ich opravu, bez potreby informovať prijímateľov o 
vykonaných opravách. Informáciu o formálnych opravách SO zverejní na svojom webovom sídle 
www.vicepremier.gov.sk.  



C. REALIZÁCIA PROJEKTU 

1. Základný právny rámec pre poskytovanie pomoci prijímateľom predstavuje zmluva o poskytnutí NFP. 
Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v 
súlade s § 47a, ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „CRZ“).  

2. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy (pričom v prípade relevantnosti 
treba zohľadniť aj Zmluvu o partnerstve medzi prijímateľom a ÚPPVII ako poskytovateľom služieb podpory 
riadenia IT projektov vo verejnej správe a Zmluvu o partnerstve mimo poskytovateľa služieb podpory 
riadenia IT projektov vo verejnej správe)): 

1. Všeobecné zmluvné podmienky (VZP), 

2. Predmet podpory,  

3. Rozpočet projektu, 

4. Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania. 

3. Realizácia hlavných aktivít projektu zodpovedá obdobiu tzv. fyzickej realizácie projektu, t. j. obdobiu, v 
rámci ktorého prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné aktivity projektu od začatia realizácie hlavných aktivít 
projektu, najskôr však od termínu definovanom vo vyzvaní na predkladanie žiadosti o NFP (ďalej len 
„ŽoNFP“), do ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. 

4. Začatie realizácie hlavných aktivít projektu nastane v kalendárny deň, v ktorom došlo k začatiu realizácie 
prvej hlavnej aktivity projektu uvedenej v prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP), a to 
kalendárnym dňom:  

a) začatia stavebných prác alebo 

b) vystavenia prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy 
uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka alebo  

c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa projektu alebo  

d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci projektu alebo  

e) začatia realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (a) až (d) a ktorá je ako 
hlavná aktivita uvedená v prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). 

Poznámka: Vykonanie úkonov spojených s realizáciou verejného obstarávania nie je realizáciou hlavných aktivít 
projektu a preto vo vzťahu k začatiu realizácie hlavných aktivít projektu nevyvoláva právne dôsledky. 

5. Začatie realizácie hlavných aktivít projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik oprávnených 
výdavkov, s výnimkou podporných aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným aktivitám a ktoré boli vykonávané 
pred, resp. po realizácii hlavných aktivít projektu v zmysle definície oprávnených výdavkov a časových 
podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné aktivity projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) 
VZP. 

6. Prijímateľ je povinný informovať SO o začatí realizácie aktivít projektu Hlásením o realizácii aktivít 
projektu do 20 pracovných dní od začatia prvej hlavnej aktivity projektu, a to prostredníctvom ITMS 
2014+. V hlásení prijímateľ vyznačí skutočný deň začatia realizácie hlavných aktivít projektu a uvedie 
presný názov hlavnej aktivity/aktivít, ktorou/ktorými projekt začal realizovať.  

7. Ak vyzvanie na predkladanie ŽoNFP umožňuje začatie realizácie hlavných aktivít projektu v čase 
predchádzajúcom účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP a prijímateľ skutočne začal s realizáciou hlavných 
aktivít projektu pred účinnosťou zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať SO Hlásenie o realizácii 
aktivít projektu do 20 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to 
prostredníctvom ITMS2014+. Spôsob komunikácie a doručovania je definovaný v čl. 4 zmluvy o poskytnutí 
NFP a v kapitole D.1 tejto Príručky.   



8. V prípade, ak prijímateľ nezašle Hlásenie o realizácii aktivít projektu SO v zmysle odseku 6 a 7 tejto 
kapitoly, za začatie realizácie hlavných aktivít projektu sa považuje prvý deň oprávneného obdobia, v 
ktorom je možné realizovať projekt v zmysle zmluvy o poskytnutí  NFP.  

Upozornenie: Ak prijímateľ nezačne s realizáciou hlavných aktivít projektu do 3 mesiacov od dátumu 
uvedeného v tabuľke č. 5 prílohy č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný požiadať SO o zmenu zmluvy 
o poskytnutí NFP spôsobom uvedeným v časti Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. Chyba! Nenašiel sa 
žiaden zdroj odkazov., konkrétne formou Žiadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve o NFP 
(významnejšia zmena projektu). V prípade, ak prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu zmluvy 
o poskytnutí NFP pred uplynutím 3 mesiacov od termínu začatia realizácie hlavných aktivít projektu:  

a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP, ide 
o podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP. Definovanie podstatnej zmeny je popísané v kapitole 
C.2.2 tejto Príručky,  

b) neporušil uvedenú povinnosť, SO ako poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie kratšiu ako          
20 pracovných dní na začatie realizácie hlavných aktivít projektu. Ak v dodatočnej lehote nie je SO 
doručené Hlásenie o realizácii aktivít projektu, a to prostredníctvom ITMS2014+, z ktorého 
nepochybne vyplýva, že prijímateľ začal realizáciu hlavných aktivít projektu, takéto opomenutie 
prijímateľa predstavuje podstatné porušenie jeho povinností vyplývajúcich pre neho zo zmluvy 
o poskytnutí NFP. Definovanie podstatnej zmeny je popísané v kapitole C.2.2 tejto Príručky. 

 

C.1 POSTUPY REALIZÁCIE PROJEKTOV 

1. Obsahom projektu je plnenie predmetu zmluvy o poskytnutí NFP na strane prijímateľa ako aj poskytovateľa. 
Prijímateľ je povinný zabezpečiť predovšetkým výsledky a výstupy projektu tak, ako boli stanovené v zmluve 
o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je povinný prijímateľovi poskytnúť finančné prostriedky na realizáciu aktivít 
projektu v zmysle splnenia podmienok zmluvy o poskytnutí NFP. 

2. Odporúčané metodológie pre riadenie projektu, riadenie IT, vývoj SW sú definované vo vyzvaní na 
predkladanie ŽoNFP. Prijímateľ je povinný pri realizácii projektu postupovať v súlade s metodickými 
dokumentmi definovanými vyzvaním. Prijímateľovi sú poskytované platby (predfinancovanie, refundácia) na 
realizáciu aktivít projektu a úhradu faktúr dodávateľovi na základe žiadostí o platbu (ďalej aj „ŽoP“) v súlade 
so zmluvou o poskytnutí NFP. 

3. Po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný realizovať podporné aktivity v 
oblasti informovania a komunikácie, pričom je povinný postupovať v súlade s Manuálom pre informovanie a 
komunikáciu pre prijímateľov OPII 2014-2020, ktorý je zverejnený na webovom sídle www.opii.gov.sk  
a v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP.  

4. Ak samotný prijímateľ alebo partner zistí akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho 
práva SR týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do 
zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej len „nezrovnalosť“), bezodkladne2 oznámi zistenú nezrovnalosť a predloží 
dokumenty preukazujúce zistenú nezrovnalosť na SO. Okrem prípadov pri VO, pri ktorom podozrenie z 
nezrovnalosti, resp. nezrovnalosť do ITMS2014+ registruje RO (prijímateľ zasiela oznámenie RO a na 
vedomie SO). 

5. Výstupom hlavných aktivít projektu prijímateľa je aj detailná špecifikácia riešenia (ďalej len „DŠR“). DŠR 
prijímateľ po jej posúdení partnerom projektu (plniacim úlohy poskytovateľa služieb riadenia informačno – 
technologických projektov vo verejnej správe a publicity a informovanosti)3 predkladá na posúdenie ÚPPVII 

                                                           
2 Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení 
tejto príručky stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti 
určujúcej začiatok lehoty. 
3 Uvedené platí za predpokladu, že SO v rámci vyzvania definuje povinnosť pre prijímateľa uzavrieť zmluvu o partnerstve s poskytovateľom služieb riadenia 
informačno - technologických projektov vo verejnej správe a publicity a informovanosti. V prípade ak je prijímateľ a útvar plniaci úlohy poskytovateľa služieb 
riadenia informačno – technologických projektov vo verejnej správe a publicity a informovanosti ten istý subjekt uvedené nie je relevantné. 



z pohľadu stratégie informatizácie (mimo SO)4 písomnou formou. Následne po posúdení zasiela ÚPPVII 
vyjadrenie k DŠR písomnou formou prijímateľovi a na vedomie SO. Následne prijímateľ DŠR spolu s vyššie 
uvedenými vyjadreniami predkladá Riadiacemu výboru projektu, ktorý DŠR schvaľuje. Každá zmena DŠR 
musí prejsť vyššie uvedeným procesom. Prijímateľ bezodkladne elektronicky informuje SO o schválení 
DŠR5. 

C.1.1 UKONČENIE PROJEKTU 

1. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej 
Následnej monitorovacej správy projektu (ďalej aj „NMS“), ktorú je prijímateľ povinný predložiť SO v súlade 
s kapitolou Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. (čl. 4 
VZP).  

2. Ukončenie projektu sa sleduje na nasledovných úrovniach: 
a) ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu; 
b) finančné ukončenie projektu. 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie projektu. 
Realizácia hlavných aktivít projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy prijímateľ kumulatívne 
splní nižšie uvedené podmienky: 

a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné aktivity projektu,  
b) predmet projektu bol riadne dodaný prijímateľovi, prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru 

plnenia, aj ho uviedol do užívania.  

Splnenie týchto podmienok sa preukazuje najmä: 
a) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na 

funkčnosť, ak je predmetom projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je prijímateľ 
povinný preukázať poskytovateľovi bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do 
predloženia prvej následnej monitorovacej správy projektu; 

b) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú 
podpísané, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať 
prijatie predmetu projektu prijímateľom a uvedenie predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom 
na predmet projektu relevantné); 

c) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania 
stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť 
stavby, ktorá je predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia obdobia udržateľnosti projektu 
uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím;  

d) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, 
že predmet projektu bol odovzdaný prijímateľovi, alebo bol so súhlasom prijímateľa sfunkčnený tak, 
ako sa to predpokladalo v zmluve o poskytnutí NFP. 

Ak má projekt viacero predmetov projektu, podmienka sa pre účely ukončenia realizácie hlavných aktivít 
projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový predmet projektu, pričom 
musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené predmety projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho 
ukončenia jednotlivých aktivít projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v prílohe č. 2 zmluvy 
o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). 

Finančné ukončenie projektu zodpovedá pojmu „ukončenie realizácie projektu“. Finančné ukončenie 
projektu nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých aktivít v rámci realizácie aktivít projektu došlo k 
splneniu oboch nasledovných podmienok:  

a) prijímateľ uhradil všetky oprávnené výdavky všetkým svojím dodávateľom, voči ktorým mal právne 
záväznú povinnosť úhrady výdavkov a tieto sú premietnuté do účtovníctva prijímateľa v zmysle 
príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v zmluve o poskytnutí NFP a 

                                                           
4 ÚPPVII je však oprávnený za účelom posúdenia si vyžiadať dodatočné informácie od prijímateľa, partnera projektu, prípadne iných relevantných 
subjektov. V prípade, ak v rámci projektu nie je definovaný partner projektu a výstupom hlavných aktivít je DŠR, prijímateľ má povinnosť predložiť DŠR 
ÚPPVII (mimo SO) na celkové posúdenie t.j nie len z hľadiska stratégie informatizácie, ale aj za oblasti biznis architektúry, kybernetickej bezpečnosti a 
elektronického podpisu, aplikačnej a technologickej architektúry.  
5 V prípade, ak výstupom hlavných aktivít projektu prijímateľa nie je DŠR tento bod sa pri projektoch neuplatňuje. 



b) prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.  

3. Dňom, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k finančnému ukončeniu projektu, 
začína obdobie udržateľnosti projektu. V rámci tohto obdobia je prijímateľ povinný zachovať (udržať) 
výsledky realizovaného projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov projektu počas 
stanoveného 5 ročného obdobia.  

4. Prijímateľ je v súvislosti s ukončovaním projektu povinný najmä: 
a) ukončiť fyzickú a finančnú realizáciu projektu a splniť podmienky vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí 

NFP6; 
b) predložiť záverečnú žiadosť o platbu, alebo žiadosť o poskytnutie predfinancovania vzťahujúce sa k 

výdavkom realizovaným do konca obdobia oprávnenosti výdavkov vrátane požadovanej 
dokumentácie;  

c) vrátiť finančné prostriedky podľa čl. 10, ods. 1 VZP (ak relevantné); 
d) do 30 pracovných dní od ukončenia realizácie aktivít projektu predložiť monitorovaciu správu projektu 

(s príznakom „záverečná“) v súlade s kapitolou F tejto Príručky; 
e) predkladať na SO následné monitorovacie správy projektu počas 5 rokov od finančného ukončenia 

projektu v súlade s kapitolou F tejto Príručky; 
f) zabezpečiť uchovanie účtovnej a inej podpornej dokumentácie súvisiacej s projektom v súlade s 

určenými zmluvnými podmienkami a národnými predpismi; 
g) poskytovať súčinnosť všetkým relevantným zainteresovaným subjektom v súvislosti so zabezpečením 

procesu ukončenia pomoci EŠIF v rámci programového obdobia 2014 – 20207. 
 

C.2 ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP 

1. Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných 
strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku 
k zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak. Zmenová procedúra 
môže byť zo strany prijímateľa realizovaná len dvakrát do roka, v poslednom roku implementácie 
maximálne trikrát (SO si vyhradzuje právo umožniť prijímateľovi vykonanie zmeny viac ako dvakrát do 
roka). Uvedené nevylučuje možnosť iniciovať zmenu zmluvy o poskytnutí NFP zo strany SO v prípade, ak je 
zmena nevyhnutná v súlade s čl. 6 zmluvy o poskytnutí NFP. 

2. Prijímateľ je povinný oznámiť SO (odbor implementácie projektov) všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú 
vplyv na plnenie zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa projektu alebo sa akýmkoľvek 
spôsobom  týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinnosti prijímateľa zo zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu 
k cieľu projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy o poskytnutí NFP, a to bezodkladne (do 7 pracovných 
dní) od ich vzniku (bližšie viď čl. 6 zmluvy o poskytnutí NFP) prostredníctvom formulára Žiadosť o 
povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu) (ďalej aj 
„žiadosť o zmenu“), v ktorej budú podrobne popísané a riadne odôvodnené všetky požadované zmeny na 
projekte, ich charakter a nevyhnutnosť uzatvorenia dodatku. Spôsob, resp. forma doručenia žiadosti o 
zmenu je popísaná nižšie v Tabuľke č. 1, stĺpec Spôsob vykonania zmeny. Formulár žiadosti o zmenu je 
zverejnený na webovom sídle www.vicepremier.gov.sk. SO ako poskytovateľ pomoci nie je povinný 
navrhovanej žiadosti o zmenu podanej prijímateľom vyhovieť.  

3. Súčasne je SO oprávnený požadovať od prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, dokumentácie alebo 
iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti 
súvisiacej s projektom, ak má vplyv na oprávnené výdavky projektu, realizáciu aktivít projektu alebo súvisí s 
dosiahnutím/udržaním cieľa projektu.   

4. Prijímateľ je povinný v procese prípravy projektov realizovať také opatrenia, ktorými bude 
predchádzať vzniku dodatočných výdavkov. Ak pri implementácii projektu PO7 OPII napriek tomu 

                                                           
6 SO môže povinnosti pre prijímateľov súvisiace s ukončovaním realizácie projektov PO7 OPII stanoviť nad rámec ustanovení zmluvy o poskytnutí NFP 
vydaním Usmernení SO, ktoré majú pre prijímateľa majú záväzný charakter. 
7 V zmysle Usmernenia č. 1/2013-U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na 
programové obdobie 2007 – 2013. 



dôjde k vzniku dodatočných výdavkov, tieto budú posudzované zo strany SO prostredníctvom 
zmenovej komisie (pracovnej skupiny) a v súlade s kapitolou C.2 Príručky za predpokladu, že 
nedôjde k prekročeniu sumy NFP uvedenej v rozhodnutí o schválení ŽoNFP. Dodatočné výdavky 
nad rámec NFP v rozhodnutí o schválení ŽoNFP budú považované za neoprávnené a SO ich nebude 
posudzovať. Prijímateľ je povinný výdavky nad sumu uvedenú v rozhodnutí o schválení ŽoNFP 
realizovať z vlastných zdrojov. 

Tabuľka č. 1: Kategorizácia zmien v programovom období 2014 - 2020 

Typ zmeny Vymedzenie zmeny Spôsob vykonania zmeny 

Zmena zmluvy o 
poskytnutí NFP 
a jej príloh (s 
výnimkou prílohy č. 
1 - VZP) z dôvodu 
ich aktualizácie 

(článok 6, odsek 
6.2, písmeno a) 
zmluvy 
o poskytnutí NFP) 

Zosúladenie zmluvy o poskytnutí NFP s platným 
znením nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 1303/2013 (ďalej „všeobecné nariadenie“), 
Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý 
EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, 
SR EŠIF a SFR.  

Po vykonaní zmeny v zmluve 
o poskytnutí NFP a jej príloh SO 
zasiela elektronicky informáciu 
o vykonaní zmeny, spolu s odkazom 
na webové sídlo 
www.vicepremier.gov.sk. 

Zmena sa vykoná vo forme 
písomného a očíslovaného dodatku k 
zmluve o poskytnutí NFP.   

Zmena VZP 
z dôvodu ich 
aktualizácie 

(článok 6, odsek 
6.2, písmeno b) 
zmluvy 
o poskytnutí NFP) 

Zosúladenie prílohy č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP 
(VZP) s platným znením všeobecného nariadenia, 
Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý 
EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, 
SR EŠIF a SFR. 

Zmenu textu VZP vykonáva SO. Po 
vykonaní zmeny vo VZP SO zasiela 
prijímateľovi elektronicky informáciu 
o vykonaní zmeny, spolu s odkazom 
na číslo, pod ktorým sú aktualizované 
VZP už zverejnené v CRZ a na 
webovom sídle 
www.vicepremier.gov.sk. 

Doručením oznámenia dochádza k 
zmene zmluvy o poskytnutí NFP 
v prílohe č. 1 (VZP) z dôvodu ich 
aktualizácie. 

Podstatná zmena 
projektu 

(článok 6, odsek 
6.2, písmeno f) 
zmluvy 
o poskytnutí NFP) 

 

Podstatná zmena projektu je spojená s podstatným 
porušením zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je 
vznik podstatnej zmeny projektu vždy spojený s 
povinnosťou prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho 
časť. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne 
písomne oznámiť SO podstatnú 
zmenu projektu. 

Ak v rámci realizácie projektu 
nastala podstatná zmena v zmysle 
zmluvy o poskytnutí NFP, ide o 
dôsledok podstatného porušenia 
povinností prijímateľom a takúto 
zmenu nemôže SO schváliť.  

Vznik podstatnej zmeny projektu je 
vždy spojený s povinnosťou 
prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho 
časť vo výške, ktorá je úmerná 
obdobiu, počas ktorého došlo k 
porušeniu podmienok v dôsledku 
vzniku podstatnej zmeny projektu. 

Významnejšia 
zmena projektu 

(článok 6, odsek 
6.2, písmeno e) 

Zmena, v prípade ktorej je nutné schválenie takejto 
zmeny zo strany SO.  

Významnejšie zmeny sú bližšie špecifikované 
v zmluve o poskytnutí NFP v čl. 6. 

Pri významnejšej zmene projektu má 
prijímateľ povinnosť o vykonaní 
zmeny požiadať SO formou Žiadosti 
o povolenie vykonania zmeny 
v zmluve o poskytnutí NFP 



Typ zmeny Vymedzenie zmeny Spôsob vykonania zmeny 

a odsek 6.3 zmluvy 
o poskytnutí NFP) 

 

(významnejšia zmena projektu), 
ktorá je zverejnená na webovom 
sídle www.vicepremier.gov.sk. 
Prijímateľ podáva žiadosť o zmenu 
pred vykonaním alebo po vykonaní 
samotnej zmeny v zmysle článku 6 
odsek 6.2, písmeno e) a odsek 6.3 
zmluvy o poskytnutí NFP. 

Významnejšie zmeny je možné 
vykonať len na základe vzájomnej 
dohody oboch zmluvných strán vo 
forme písomného a vzostupne 
očíslovaného dodatku k zmluve o 
poskytnutí NFP. 

V prípade, ak schválená zmena 
nemá vplyv na znenie ustanovení 
zmluvy o poskytnutí NFP dodatok k 
zmluve o poskytnutí NFP sa 
nevyhotovuje. 

Menej významná 
zmena projektu  

(článok 6, odsek 
6.2, písmeno d) 
zmluvy 
o poskytnutí NFP) 

 

 

Zmena, v prípade ktorej je postačujúce oznámenie zo 
strany prijímateľa. Takúto zmenu oznámi prijímateľ SO 
spôsobom stanoveným v zmluve o poskytnutí NFP. 

Menej významné zmeny sú bližšie špecifikované 
v zmluve o poskytnutí NFP v čl. 6. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne 
(do 7 pracovných dní) písomne 
oznámiť SO, že nastala takáto 
zmena, avšak nie je povinný požiadať 
o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP 
formou Žiadosti o povolenie 
vykonania zmeny v zmluve 
o poskytnutí NFP (významnejšia 
zmena projektu).  

V prípade, ak SO neakceptuje 
oznámenie prijímateľa (článok 6 
odsek 6.2, písmeno d) a má za to, že 
ide o zmenu, pri ktorej sa má 
postupovať inak, je SO oprávnený 
zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, 
resp. ako podstatnú zmenu projektu, 
a ďalej postupovať podľa príslušného 
odseku článku 6 zmluvy o poskytnutí 
NFP. V ostatných prípadoch SO 
informuje prijímateľa o výsledku 
zmenového konania formou 
oznámenia, v ktorom konštatuje, že 
vzal zmenu projektu na vedomie, čím 
dochádza k akceptovaniu tejto menej 
významnej zmeny. 

Formálna zmena 

(článok 6, odsek 
6.2, písmeno c) 
zmluvy 
o poskytnutí NFP) 

 

Zmena, ktorá nemá potenciál vecne ovplyvniť 
realizáciu aktivít projektu, či dosahovanie, resp. 
udržanie dosiahnutých cieľov, výstupov a výsledkov 
projektu. Takúto zmenu oznámi prijímateľ SO 
spôsobom stanoveným v zmluve o poskytnutí NFP. 

Formálne zmeny sú bližšie špecifikované v zmluve 
o poskytnutí NFP v čl. 6. 

Formálna zmena predstavuje zmenu, 
ktorú SO berie na vedomie, tzn. SO 
zmenu neschvaľuje. 

Formálna zmena nevyžaduje zmenu 
zmluvy o poskytnutí NFP. 

Formálnu zmenu oznámi písomne 
jedna zmluvná strana druhej 



Typ zmeny Vymedzenie zmeny Spôsob vykonania zmeny 

zmluvnej strane a zmena sa 
premietne do zmluvy o poskytnutí 
NFP pri najbližšom písomnom 
dodatku.  

Súčasťou oznámenia sú doklady, z 
ktorých zmena jednoznačne vyplýva 
(napr. rozhodnutie prijímateľa, odkaz 
na príslušný právny predpis a pod.). 

Upozornenie: V prípade, ak má prijímateľ pochybnosti, či ide o významnejšiu alebo menej významnú, resp. 
formálnu zmenu projektu, príp. pochybnosti o iných skutočnostiach týkajúcich sa predmetnej zmeny projektu, je 
odporúčané, aby bezodkladne kontaktoval (telefonicky, e-mailom) SO (odbor implementácie projektov) a 
odkonzultoval ďalší postup. 

C.2.1 POSTUP PRI ZMENÁCH, KTORÉ SI NEVYŽADUJÚ ZMENU ZMLUVY 
O POSKYTNUTÍ NFP 

1. Formálne zmeny a menej významné zmeny projektu, ktoré nemajú vplyv na zmenu zmluvy o poskytnutí 
NFP, ale ich vykonanie je potrebné na zabezpečenie úspešnej realizácie projektu, prijímateľ bezodkladne 
(do 7 pracovných dní) oznámi SO elektronicky prostredníctvom e-mailu.  

2. Oznámenie zmeny musí obsahovať minimálne:  
 stručný popis; 
 zdôvodnenie navrhovanej zmeny projektu; 
 dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cieľov projektu; 
 dopad navrhovanej zmeny na merateľné ukazovatele projektu;  
 dopad navrhovanej zmeny na rozpočet projektu. 

3. Právne účinky súvisiace s formálnymi a menej významnými zmenami projektu nastávajú dňom doručenia 
vyrozumenia (zaslaného písomne alebo elektronicky e-mailom) prijímateľovi, v ktorom sa uvádza, že SO 
berie zmenu projektu na vedomie.  

4. V prípade zmeny osoby (vymenovanie/doplnenie novej, odvolanie/zmena pôvodnej) oprávnenej konať v 
mene prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) je prijímateľ povinný doručiť 
SO okrem písomného oznámenia aj novú plnú moc, resp. zmenenú plnú moc (všetko v troch 
vyhotoveniach). 

5. Prijímateľ je taktiež povinný oznámiť SO elektronicky e-mailom aj zmenu kontaktnej osoby (minimálne v 
rozsahu formulára ŽoNFP). 

C.2.2 POSTUP PRI ZMENÁCH, KTORÉ SI VYŽADUJÚ ZMENU ZMLUVY 
O POSKYTNUTÍ NFP (ZMENOVÉ KONANIE) 

1. Za významnejšie zmeny, ktoré si vyžadujú zmenu zmluvy o poskytnutí NFP sú považované zmeny, ktoré 
spočívajú najmä v zmene definovanej v zmluve o poskytnutí NFP, článok 6, odsek 6.2, písmeno e) a odsek 
6.3. 

2. V prípade významnejších zmien projektu, na ktoré sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.10 zmluvy 
o poskytnutí NFP, je prijímateľ povinný požiadať o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním 
samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, 
prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť (článok 6 odsek 6.3 
zmluvy o poskytnutí NFP). 

3. Prijímateľ predkladá žiadosť o zmenu na formulári Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o 
poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu), ktorý je zverejnený na webovom sídle 
www.vicepremier.gov.sk. Žiadosť o zmenu musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať charakter 
zmeny, nevyhnutnosť dodatku a všetky požadované informácie a údaje, inak je SO oprávnený ju bez 
ďalšieho posudzovania neschváliť.  



4. Žiadosť o zmenu musí byť podpísaná štatutárom, resp. štatutárnym zástupcom prijímateľa a jej súčasťou 
je:  

 popis a zdôvodnenie navrhovanej zmeny; 
 v prípade relevantnosti odborné stanovisko relevantnej inštitúcie/osoby (napr. dodávateľa tovarov/prác 

alebo služieb) potvrdzujúce opodstatnenosť návrhu zmeny projektu; 
 upravená časť zmluvy o poskytnutí NFP (napr. rozpočet realizácie jednotlivých aktivít, aktivity 

a príspevok aktivít k výsledkom projektu a pod.); 
 dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cieľov projektu, merateľné ukazovatele projektu a rozpočet 

projektu (v prípade relevantnosti zmenený rozpočet projektu),  
 ďalšia požadovaná dokumentácia podľa charakteru zmeny (napr. dokumentácia pri schvaľovaní 

žiadosti o zmenu v zmluve so zhotoviteľom) – ak relevantné; 
 elektronická verzia žiadosti o zmenu vrátane jej príloh na CD (neplatí v prípade ak je žiadosť o zmenu 

predkladaná do elektronickej schránky ÚPPVII prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy).  

5. Ak je predmetom žiadosti o zmenu zmena verejného obstarávania, prijímateľ predloží dokumentáciu 
k verejnému obstarávaniu v požadovanej forme stanovenou Príručkou pre realizáciu verejného 
obstarávania OPII (zverejnená na webovom sídle: https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-
obstaravanie) a v súlade s článkom 3 VZP na RO a na vedomie SO, pričom sa dokumentácia k verejnému 
obstarávaniu nevyžaduje ako príloha žiadosti o zmenu. Avšak v žiadosti o zmenu musí byť odvolávka 
naň. 

6. V prípade zistenia formálnych alebo vecných nedostatkov v žiadosti o zmenu SO vyzve prijímateľa (napr. 
písomne alebo elektronicky e-mailom), aby v stanovenej lehote (ktorá nesmie byť kratšia ako 5 
pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy na doplnenie žiadosti o zmenu), predloženú žiadosť 
o zmenu doplnil alebo upravil. 

7. Predloženú aktualizovanú žiadosť o zmenu SO opätovne posúdi. V prípade neodstránenia nedostatkov 
alebo nedoplnenia požadovaných údajov/dokumentov v stanovenej lehote zo strany prijímateľa SO žiadosť 
o zmenu neschváli. Neschválenie žiadosti o zmenu z dôvodu neodstránenia formálnych nedostatkov 
nemá vplyv na právo prijímateľa opätovne predložiť upravenú žiadosť o zmenu. 

8. SO posudzuje oprávnenosť zmeny vzhľadom na predmet projektu a vplyv zmeny na definované ciele, 
merateľné ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpočet a obdobie udržateľnosti projektu a taktiež 
posudzuje oprávnenosť v súlade s podmienkami zmluvy o poskytnutí NFP, usmerneniami SO a platnou 
legislatívou (napr. zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“)) v lehote do 15 pracovných 
dní od doručenia kompletnej žiadosti o zmenu, pričom proces je ukončený zaslaním Vyrozumenia 
k žiadosti o zmenu. V prípade technicky a odborne náročných zmien alebo nutnosti zabezpečenia 
odborného stanoviska zo strany externého experta, alebo v relevantných prípadoch stanoviska RO je SO 
oprávnený zvolať zmenovu komisiu (pracovnú skupinu) na posúdenie zmeny, pričom lehotu na 
administráciu zmenového konania SO primerane predĺžiť. O predĺžení lehoty na administráciu zmenového 
konania SO elektronicky informuje prijímateľa. Zmenová komisia (pracovná skupina) bude zvolaná taktiež 
v prípade uvedenom v kapitole C.2, ods. 4, t. j. pre účely posúdenia dodatočných výdavkov. 

9. Na schválenie zmeny v projekte a zmluvy o poskytnutí NFP ani na uzatvorenie dodatku k zmluve 
o poskytnutí NFP nie je právny nárok. V prípade ak SO dospeje k záveru, že zmenu nie je možné pre 
nesplnenie vecných aspektov významnejšej zmeny projektu schváliť, SO žiadosť o zmenu neschváli. 
Neschválenie žiadosti o zmenu z dôvodu nesplnenia vecných aspektov významnejšej zmeny projektu je 
konečné a prijímateľ nie je oprávnený opätovne požiadať SO o vykonanie rovnakej zmeny za rovnakých 
skutkových podmienok. V prípade ak prijímateľ napriek neschváleniu žiadosti o zmenu zo strany SO 
opätovne požiada o schválenie tej istej zmeny, pričom objektívne nenastali zmeny skutkových podmienok, 
SO bez ďalšieho preskúmavania takúto žiadosť o zmenu opätovne neschváli. 

10. SO nemôže schváliť takú zmenu, ktorá by znamenala podstatnú zmenu projektu definovanú v čl. 1, ods. 3 
VZP. V prípade, ak SO zistí, že v rámci projektu nastala podstatná zmena projektu, ide o dôsledok 
podstatného porušenia povinností prijímateľom a SO môže odstúpiť od zmluvy o poskytnutí NFP a 
požadovať od prijímateľa vrátenie celej poskytnutej výšky NFP alebo jeho časti. V tejto súvislosti SO 
posudzuje okrem iného: 



 či v prípade návrhu zmien realizácie projektu alebo miesta, kde sa nachádza predmet projektu, dôjde k 
premiestneniu mimo oprávnené územie; 

 v prípade zmien merateľných ukazovateľov, ktoré sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej 
hodnoty, SO môže v jednotlivých prípadoch akceptovať mieru zníženia cieľovej hodnoty max. o 20 % 
oproti výške uvedenej v zmluve o poskytnutí NFP. SO zníži výšku poskytovaného NFP s ohľadom na 
zníženie hodnoty merateľného ukazovateľa nad rámec 5 % nesankcionovanej miery zníženia 
plánovanej hodnoty merateľného ukazovateľa, vo vzťahu k tým aktivitám, ktoré prispievajú k 
dosiahnutiu znižovaného merateľného ukazovateľa a tiež vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na 
podporné aktivity projektu; 

 či posudzovaná zmena vedie k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má príspevok poskytnúť po 
vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa 
dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol projekt schválený 
(rozdiel medzi obsahom projektu v čase podpísania zmluvy o poskytnutí NFP a v čase po uskutočnení 
zmeny), alebo sa dosiahne cieľ projektu len čiastočne; 

 či zmena doby realizácie hlavných aktivít projektu umožní ukončenie realizácie hlavných aktivít 
projektu v rámci maximálnej doby uvedenej pri definícii realizácie hlavných aktivít projektu v čl. 1, ods. 
3 VZP; 

 či v priebehu monitorovania projektu nedošlo k zmene podmienok pri generovaní čistých príjmov v 
súlade s čl. 61, ods. 4 všeobecného nariadenia.  

11. V prípade súhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou zasiela SO prijímateľovi najneskôr do                     
20 pracovných dní od zaslania Vyrozumenia k žiadosti o zmenu návrh dodatku k zmluve o poskytnutí 
NFP v prípade, že zmena zmluvy o poskytnutí NFP bude na základe rozhodnutia SO vykonaná formou 
písomného dodatku. 

12. Po podpise vedúceho úradu ÚPPVII, resp. jeho oprávneného zástupcu, návrh dodatku k zmluve 
o poskytnutí NFP v  3 rovnopisoch SO zasiela prijímateľovi doporučenou poštou s doručenkou alebo 
zabezpečí doručenie iným vhodným spôsobom (napr. kuriérom, alebo osobne projektovému manažérovi 
s potvrdením o prijatí návrhu dodatku prijímateľom) a poskytne prijímateľovi lehotu minimálne 5 
pracovných dní na prijatie návrhu na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP. SO je oprávnený 
poskytnutú lehotu na prijatie návrhu na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP primerane predĺžiť na základe 
odôvodnenej písomnej (listom, elektronicky) požiadavky prijímateľa. Prijímateľ zašle späť 2 podpísané 
rovnopisy a 3. rovnopis (bez podpisovej tabuľky) si ponechá. SO je oprávnený rozhodnúť, že 3 
rovnopisy návrhu na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP budú odovzdané prijímateľovi po dohode 
s ním na pracovisku SO. Obdobne je SO oprávnený rozhodnúť aj o prevzatí prijímateľom podpísaných 2 
rovnopisov po dohode s prijímateľom na pracovisku SO. V takýchto prípadoch poskytovateľ, resp. prijímateľ 
vypracuje potvrdenie (preberací protokol) o odovzdaní, resp. prevzatí dodatku k zmluve o poskytnutí NFP. 
Návrh na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP zaniká dňom uplynutia lehoty určenej SO na prijatie 
návrhu dodatku k zmluve o poskytnutí NFP alebo doručením prejavu prijímateľa o odmietnutí návrhu na 
uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP. 

13. V súlade s ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“)  SO 
zabezpečí prvé zverejnenie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP v CRZ. Deň nasledujúci po dni jeho 
zverejnenia je dňom nadobudnutia účinnosti dodatku k zmluve o poskytnutí NFP. 

14. V prípade nesúhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu prijímateľ nie je oprávnený k 
realizácii predmetnej zmeny pristúpiť. V prípade, ak prijímateľ významnejšiu zmenu projektu zrealizuje bez 
jej schválenia zo strany SO, je táto skutočnosť považovaná za podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí 
NFP zo strany prijímateľa a vzniknuté výdavky viažuce sa k takejto zmene projektu sa považujú za 
neoprávnené. 

15. Prijímateľ je oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny projektu (článok 6 
odsek 6.10 zmluvy o poskytnutí NFP), pričom je v týchto prípadoch povinný požiadať o zmenu najneskôr 
30 pracovných dní pred predložením žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, 
ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté, a to v prípadoch: 

a) akejkoľvek odchýlky v rozpočte projektu týkajúcej sa oprávnených výdavkov - neplatí, ak ide o zníženie 
výšky oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie stanoveného cieľa projektu. 



Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho 
sa žiadosti o zmenu aj nasledovné informácie/údaje:  
 v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte projektu, 

preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi prijímateľom a  
dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“),  

 v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte projektu, 
uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre 
projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu projektu,  

 v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť rozpočet 
projektu, odôvodnenie, že nejde o podstatnú zmenu projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP, 

b) inej zmeny projektu alebo zmeny súvisiacej s projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený 
režim zmien, bez ohľadu na to, či ide o významnejšiu zmenu projektu. 

16. Ak žiadosť o zmenu v zmysle odseku 15 prijímateľ nepredloží SO v stanovenej lehote, budú všetky 
výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, uznané za neoprávnené výdavky. 

17. Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou projektu nastanú tak ako je 
uvedené v článku 6, ods. 6.12 zmluvy o poskytnutí NFP.  

 

 

 



D. INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA 

1. Pre informovanie prijímateľov o možnostiach financovania v rámci OPII, pre získavanie informácií a 
komunikáciu počas implementácie projektov OPII slúžia nasledujúce informačné kanály vedené 
organizáciami verejnej správy: 

Tabuľka č. 2: Organizácie kontaktu a ich informačné kanály 

Organizácia Popis hlavných činností vo vzťahu k prijímateľovi Kontakt 

Sprostredkovateľský 
orgán  

SO zodpovedá za operatívne riadenie PO7 OPII. Implementuje 
projekty EŠIF, pripravuje vyzvania  na predkladanie ŽoNFP, 
schvaľuje ŽoNFP, uzatvára zmluvy o poskytnutí NFP so 
žiadateľom, monitoruje projekt, kontroluje žiadosti o platbu 
ako aj vykonáva na projekte kontrolu. Je orgánom, s ktorým 
komunikuje prijímateľ. Prijímateľ môže SO kontaktovať 
telefonicky, alebo si dohodnúť osobnú návštevu. SO poskytne 
prijímateľovi konzultácie potrebné pri plnení povinností 
implementácie projektu a pri ostatných náležitostiach projektov 
informatizácie financovaných zo EŠIF. 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a 
informatizáciu  
Sekcia sprostredkovateľského orgánu  
informatizácie spoločnosti   
Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 
tel.: 00421/2/2092 8190 
e-mail: po7opii@vicepremier.gov.sk 
www.vicepremier.gov.sk 
www.informatizacia.sk 

Riadiaci orgán  Riadiaci orgán je orgánom zodpovedným za celkové riadenie a 
koordináciu OPII a kontrolu verejného obstarávania. 
Prijímateľ môže kontaktovať riadiaci orgán v prípade sťažností 
a podaní ohľadom postupov riadenia OPII. 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR 
Sekcia riadenia projektov 
Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 
P.O.BOX 100 
tel.: 00421/2/ 5949 4111 
e-mail: opii@opii.gov.sk 
www.opii.gov.sk 

 

2. Komplexné informácie o implementácii projektov spolufinancovaných v rámci OPII môžu prijímatelia získať 
od SO osobne v pracovných dňoch v čase od 8.30 hod. do 14.30 hod. na ÚPPVII.  

3. Prijímatelia sú povinní dohodnúť si termín konzultácie s projektovým, resp. finančným manažérom SO 
vopred telefonicky alebo e-mailom. Prijímatelia môžu svoje otázky posielať priamo SO. Na informácie, ktoré 
SO poskytne verbálne alebo telefonicky, sa prijímateľ nemôže odvolávať.  

4. Záväzné informácie sú prijímateľom poskytované v písomnej forme (tzn. v listinnej podobe, alebo 
elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, podpísané kvalifikovaným elektronickým 
podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou 
elektronickou pečaťou) alebo e-mailom. 

5. Písomná forma komunikácie medzi SO a prijímateľom môže prebiehať alternatívne aj v elektronickej 
podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v 
ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy 
(pričom zo strany SO nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov 
vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný 
spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe.  

6. Bežná vzájomná komunikácia súvisiaca so zmluvou o poskytnutí NFP môže prebiehať aj prostredníctvom e-
mailu. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je prijímateľ povinný uvádzať ITMS2014+ kód projektu a názov 
projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako 
mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo 
prostredníctvom kuriéra. Takéto doručenie SO je možné výlučne v úradných hodinách podateľne SO 
zverejnených verejne prístupným spôsobom. Podrobnejšie informácie o spôsobe komunikácie medzi SO 
a prijímateľom sú uvedené v článku 4 zmluvy o poskytnutí NFP. 

7. Na žiadosti o informácie na úrovni projektov zasielané na SO odpovedá SO v lehote najneskôr 8 
pracovných dní odo dňa podania žiadosti o informácie. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa 
konkrétneho projektu kontaktuje prijímateľ prednostne príslušného projektového manažéra/finančného 
manažéra, ktorý má na starosti daný projekt.  



8. Informácie súvisiace s OPII a kontaktné údaje na SO sa nachádzajú na webovom sídle SO 
www.vicepremier.gov.sk. Aktuálne informácie o realizácii štrukturálnej a kohéznej politiky EÚ v 
podmienkach SR, ako aj iné relevantné odkazy súvisiace s EŠIF nájdete na týchto webových sídlach  
www.partnerskadohoda.gov.sk a www.vicepremier.gov.sk. 

9. SO komunikuje s prijímateľom formou pracovných stretnutí. Zároveň prijímateľ môže využiť aj iné 
informačné kanály (korešpondencia, e-mail, telefonické konzultácie) ako napr. webové sídlo CKO 
www.partnerskadohoda.gov.sk a CO www.finance.gov.sk. 

10. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, 
ktorý na základe zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti 
informovania a komunikácie. Všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie musia obsahovať 
informácie uvedené v zmluve o poskytnutí NFP (podľa čl. 5 VZP) a Manuáli pre informovanie a komunikáciu 
pre prijímateľov OPII 2014 - 2020, ktorý je zverejnený na webovom sídle https://www.opii.gov.sk/metodicke-
dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie. 

11. Prijatím finančných prostriedkov prijímateľ súčasne vyjadruje súhlas so začlenením do Zoznamu 
prijímateľov pre účely informovania a komunikácie. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledovných 
informácií v zozname prijímateľov (zverejnený napr. v rámci vyzvaní na webovom sídle 
www.vicepremier.gov.sk, v rámci zmluvy o poskytnutí NFP v CRZ): názov a sídlo prijímateľa; názov, ciele a 
stručný opis projektu; miesto realizácie projektu; časový rámec realizácie projektu; predpokladaný koniec 
realizácie aktivít projektu; celkové náklady na projekt; výška poskytnutého NFP; ukazovatele projektu; 
fotografie a audiovizuálne záznamy z miesta realizácie aktivít projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením a 
šírením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, a to na základe rozhodnutia SO. 

D.1 VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ PODANÝCH NA ÚPPVII 

1. Vybavovanie sťažností je upravené zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o sťažnostiach“). V súlade so Smernicou vedúceho úradu ÚPPVII č. 12/2016 o vybavovaní 
sťažností zabezpečuje vybavovanie sťažností podateľňa a referát kontroly.  

2. Prijímanie sťažností podaných písomne zabezpečuje podateľňa. Prijímanie sťažností podaných telefaxom, 
elektronickou poštou alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy8 zabezpečuje podateľňa 
a referát kontroly; prijímanie sťažností podaných ústne do záznamu zabezpečuje referát kontroly. 

3. O prešetrení sťažnosti sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje náležitosti v zmysle § 19 zákona o 
sťažnostiach. Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia 
sťažovateľovi.  

4. Základnými prostriedkami, ktorými je žiadateľ oprávnený domáhať sa nápravy pri vydanom rozhodnutí 
o ŽoNFP sú odvolanie a preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, v súlade so zákonom 
o príspevku z EŠIF. 

5. Podľa § 4, ods. 1,  písm. d) zákona o sťažnostiach sťažnosťou nie je podanie, ktoré smeruje proti 
rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu, t. j. proti 
rozhodnutiu o schválení ŽoNFP, neschválení ŽoNFP, zastavení konania o ŽoNFP. Týmto novým 
rozhodnutím SO pôvodné rozhodnutie zmení tak, aby v plnom rozsahu vyhovel odvolaniu. 

 

 

                                                           
8 § 6 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-
Governmente) v znení neskorších predpisov. 



E. FINANCOVANIE PROJEKTU 

1. Systém financovania partnera prijímateľa sa uplatňuje podľa využívaného systému financovania 
prijímateľom, zohľadňujúc pravidlá financovania definované Stratégii financovania Európskych 
štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020. V prípade, ak je partner 
účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25, ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, môže platobná jednotka 
(ďalej len „PJ“) realizovať poskytnutie príspevku alebo jeho časti priamo partnerovi alebo prostredníctvom 
prijímateľa. Každú ŽoP prijímateľ predkladá samostatne za seba a samostatne za partnera. 

2. Prijímateľ je v súvislosti s ukončením pomoci v programovom období 2014 – 2020 povinný ukončiť finančnú 
realizáciu projektu a splniť podmienky a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ má 
povinnosť uhradiť výdavky projektu (tzn. poníženie stavu finančných prostriedkov na účte prijímateľa) do  
31. 12. 2023. Prijímateľ je povinný predložiť na SO záverečnú žiadosť o platbu, resp. posledné zúčtovanie 
predfinancovania vzťahujúce sa k výdavkom realizovaným do konca obdobia oprávnenosti (obdobie 
oprávnenosti výdavkov je definované vo vyzvaní na predkladanie ŽoNFP) vrátane požadovanej 
dokumentácie v nižšie uvedených termínoch spolu s vyhlásením o ukončení realizácie projektu. 

3. Finančná kontrola sa vykoná podľa zákona o finančnej kontrole. 

E.1 VYPRACOVANIE A DORUČENIE ŽIADOSTI O PLATBU 

1. Prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v rámci zmluvy o poskytnutí NFP sa prijímateľovi 
poskytujú na základe ŽoP.  

2. Vyplácanie prijímateľa sa môže realizovať systémom predfinancovania alebo systémom refundácie. Pri 
jednotlivých systémoch financovania sa postupuje v súlade so SFR. 

3. ŽoP prijímateľ vyplní podľa pokynov (uvedených v SFR, príloha 1b) a odošle ju elektronicky prostredníctvom 
verejnej časti ITMS2014+ v súlade s Príručkou k ITMS2014+ zverejnenej na webovom sídle 
www.partnerskadohoda.gov.sk v termínoch a za podmienok stanovených v zmluve o poskytnutí NFP spolu 
s povinnými prílohami definovanými v SFR.  

4. Nevyhnutnou podmienkou predloženia ŽoP na SO je, aby prijímateľ pred predložením ŽoP zaevidoval údaje 
o zrealizovanom verejnom obstarávaní do ITMS2014+ a požiadal RO o vykonanie finančnej kontroly VO 
podľa aktuálne platnej Príručky pre realizáciu verejného obstarávania OPII (zverejnená na webovom 
sídle www.opii.gov.sk).  

5. ŽoP sú prijímateľom vypracované a elektronicky odosielané prostredníctvom elektronického formulára 
v rámci verejnej časti ITMS2014+ a následne v originálnom vyhotovení v písomnej forme (tzn. v listinnej 
podobe, alebo elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, podpísané kvalifikovaným 
elektronickým podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo 
kvalifikovanou elektronickou pečaťou) predložené SO v stanovených termínoch uvedených v zmluve 
o poskytnutí NFP spolu s povinnými prílohami.  

6. V súčasnosti už priamo ITMS2014+ disponuje funkcionalitou elektronického predkladania formulára ŽoP.  
Táto funkcionalita spočíva v automatickom vygenerovaní elektronickej správy a formuláru ŽoP ako prílohy 
elektronickej správy pre realizáciu elektronického podania. V prípade, že je používateľ verejnej časti 
ITMS2014+ prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, môže vykonať elektronické 
podanie ŽoP. Pre vykonanie elektronického podania nemusí opustiť verejnú časť ITMS2014+. Na verejnej 
časti ITMS2014+ elektronickým podpisom podpíše vygenerovanú elektronickú správu ako aj formulár ŽoP. 
ITMS2014+ automaticky identifikuje adresáta takéhoto podania a takto vytvorené podanie doručuje priamo 
do schránky SO. 

7. Momentom začatia kontroly ŽoP je doručenie písomnej formy ŽoP. Súčasťou každej ŽoP je podporná 
dokumentácia9 – originály alebo rovnopisy faktúr, resp. účtovných dokladov rovnocennej hodnoty, prípadne 

                                                           
9 V prípade predloženia ŽoP na SO v rámci  národného projektu: Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa je povinnou 
súčasťou podpornej dokumentácie predloženie vyplnenej Prílohy č. 1 tejto príručky. Povinnou súčasťou predloženej ŽoP na SO je aj Preberací protokol 
obce/mesta v súlade so Zmluvou o pripojení k IS DCOM - 2. etapa. 



rovnopis dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, výpisy z účtu a pod. Ako podporná dokumentácia sa na 
SO prikladá aj zmluva s dodávateľom (2 rovnopisy), pri prvej relevantnej ŽoP. V prípade, že zmluva s 
dodávateľom už bola zverejnená v ITMS2014+ (s odkazom na link v CRZ), prijímateľ ju nemusí predkladať 
(platí aj pre dodatky k zmluve s dodávateľom). SO vykoná administratívnu finančnú kontrolu ŽoP podľa SR 
EŠIF a SFR a následne prostredníctvom PJ poskytne finančné prostriedky, prípadne vyzve prijímateľa na 
odstránenie zistených nedostatkov. Aktuálny formulár ŽoP a pokyny na jej vyplnenie sú v prílohe (č. 1a a č. 
1b) k SFR na webovom sídle www.finance.gov.sk. Minimálny rozsah relevantnej podpornej dokumentácie 
pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov stanovuje Tabuľka č. 3 tejto Príručky a Metodický pokyn 
CKO č. 6  pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov zverejnený na 
webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk.  

8. V nasledujúcej Tabuľke č. 3 uvádzame príklady základných dokladov (podporná dokumentácia) podľa typu 
výdavkov a typu ŽoP (podanej v papierovej podobe). 

Tabuľka č. 3: Príklady základných dokladov podľa typu výdavkov10 a typu ŽoP 

TYP ŽOP 

- 

TYP VÝDAVKU 

REFUNDÁCIA PREDFINANCOVANIE ZÚČTOVANIE 
PREDFINANCOVANIA 

 Sprievodný list Sprievodný list Sprievodný list 

Formulár ŽoP  Formulár ŽoP  Formulár ŽoP 

Podporná dokumentácia Podporná dokumentácia Podporná dokumentácia 

Osobné náklady zoznam oprávnených 
zamestnancov a ich 
bankových účtov, 
pracovné výkazy,  
sumarizačný hárok 
pracovných výkazov,  
výplatné pásky, 
pracovné, resp. služobné 
zmluvy, rozhodnutie o 
mzde, pri ŠZM - opisy 
pracovných miest, 
doklad o úhrade (čistej 
mzdy, odvodov, dane, 
zrážok...) - bankový 
výpis, rozpis mzdových 
členov, účtovný doklad o 
zaúčtovaní mzdových 
nákladov do účtovníctva 
prijímateľa, zdôvodnenie 
odmien, aby bolo zrejmé, 
že išlo o prácu na 
projekte 

N/A N/A 

Nákup softvéru, licencií, 
výpočtovej techniky, a 
pod. Propagácia, 
reklama a inzercia, 

Zmluva s dodávateľom, 
Faktúry, Dodacie listy 
(DL) s uvedením 
podrobných položiek, 

Zmluva s dodávateľom, 
Faktúry, Dodacie listy 
(DL) s uvedením 
podrobných položiek, 

Výpis z bankového účtu, 
(ELUR, rozpis úhrad k 
položke) 

                                                           
10 Pri nárokovaní mzdových výdavkov a výdavkov deklarovaných v pracovných výkazoch v rámci ŽoP má prijímateľ povinnosť postupovať podľa 
Usmernenia č. 8/2019, ktoré je zverejnené na https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-
os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/usmernenia/index.html 



TYP ŽOP 

- 

TYP VÝDAVKU 

REFUNDÁCIA PREDFINANCOVANIE ZÚČTOVANIE 
PREDFINANCOVANIA 

Školenia, kurzy, 
semináre, Špeciálne 
služby, a pod. 

Preberacie/akceptačné 
protokoly, doklad o 
zaúčtovaní (likvidačný 
list k faktúre), v prípade 
výdavkov na propagáciu 
sa dokladá kópia 
inzercie v tlači, príp. 
fotodokumentácia, v 
prípade školení - 
prezenčné listiny, v 
prípade špeciálnych 
služieb – analýzy, štúdie, 
výstupy, atď. Zaraďovací 
protokol (v prípade 
zaradenia do majetku), 
Výpis z účtu, 
Protokolárne prevzatie 
diela. V prípade 
dodávateľskej zmluvy, 
kde sú uvádzané 
v rozpočte merné 
jednotky človekodeň 
(ČD)/človekohodina 
(ČH), predkladajú 
zamestnanci dodávateľa 
aj Pracovné výkazy.  

Preberacie/akceptačné 
protokoly, doklad o 
zaúčtovaní (likvidačný 
list k faktúre), v prípade 
výdavkov na propagáciu 
sa dokladá kópia 
inzercie v tlači, príp. 
fotodokumentácia. V 
prípade školení - 
prezenčné listiny, v 
prípade špeciálnych 
služieb – analýzy, štúdie, 
výstupy, atď. Zaraďovací 
protokol (v prípade 
zaradenia do majetku), 
Protokolárne prevzatie 
diela. V prípade 
dodávateľskej zmluvy, 
kde sú uvádzané 
v rozpočte merné 
jednotky človekodeň 
(ČD)/človekohodina 
(ČH), predkladajú 
zamestnanci dodávateľa 
aj Pracovné výkazy.  
Pred záverečnou platbou 
– doklad o úhrade 5 % z 
celkových oprávnených 
nákladov z vlastných 
zdrojov. 

 

9. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných ŽoP uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú 
podmienkam uvedeným v zmluve o poskytnutí NFP (podmienky oprávnenosti výdavkov sú uvedené 
v prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP). Prijímateľ zodpovedá za pravosť, úplnosť a správnosť údajov 
uvedených v ŽoP. Pri príprave ŽoP používa prijímateľ skupiny výdavkov schválené v ŽoNFP. Číselník 
oprávnených výdavkov OPII je súčasťou ITMS2014+ a je uvedený v Príručke k oprávnenosti výdavkov, 
ktorá tvorí prílohu Príručky pre žiadateľa – Národné projekty. 

10. SO je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane SO maximálne 
vo výške 0,01 % z maximálnej výšky NFP uvedenej v zmluve o poskytnutí NFP. 

11. V prípade, ak je projekt financovaný na princípe pro-rata z oboch kategórií regiónov, prijímateľ predkladá len 
jednu ŽoP za obe kategórie regiónov.   

12. Minimálna výška ŽoP, ktorú predkladá prijímateľ, je 40,00 EUR (vrátane prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu 
na spolufinancovanie, vrátane vlastných zdrojov prijímateľa, ak relevantné), s výnimkou ŽoP (zúčtovanie 
predfinancovania) v prípadoch nevyhnutných pre splnenie podmienok zúčtovania. 

13. Každá platba prijímateľovi z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je realizovaná v 
EUR len do výšky súčtu pomeru prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie z oprávnených 
výdavkov projektu, okrem prípadov, ak sa prijímateľ podieľa na financovaní projektu vecnými príspevkami 
(in-kind). V prípade, ak má prijímateľ povinnosť použiť vlastné zdroje, každá platba musí byť doplnená 
zdrojmi prijímateľa v pomere schválenom na projekt vrátane zdrojov za neoprávnené výdavky pre projekty 



generujúce príjem, pri ktorých sa na ich začiatku alebo pri ich schvaľovaní vypočítava čistý príjem z 
projektu. 

14. Momentom začatia kontroly ŽoP je doručenie (t. j. prijatie) písomnej formy (tzn. v listinnej podobe, alebo 
elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, podpísanú kvalifikovaným elektronickým 
podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou 
elektronickou pečaťou) ŽoP SO). SO vykoná kontrolu ŽoP podľa čl. 125 všeobecného nariadenia a v zmysle 
zákona o finančnej kontrole v lehote stanovenej SFR a na základe podmienok a postupu výkonu kontroly 
projektu definovaných v SR EŠIF: 

a) Administratívnou finančnou kontrolou ŽoP SO overuje zabezpečenie splnenia zákonnosti, 
správnosti a oprávnenosti predložených nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných 
výdavkov a ostatných skutočností uvedených v ŽoP vrátane ich podpornej dokumentácie a ich súladu 
s legislatívou EÚ a SR a zmluvou o poskytnutí NFP.  

b) Finančnou kontrolu na mieste, ktorú vykoná SO aspoň jedenkrát počas realizácie projektu, 
najneskôr pri záverečnej ŽoP. SO môže vykonať kontrolu na mieste priebežne počas realizácie 
projektu podľa potreby.  

Kontrola projektu ŽoP je podrobnejšie rozpísaná v kapitole G.4. 

15. V prípade pochybnosti o zákonnosti, oprávnenosti a správnosti výdavkov deklarovaných prijímateľom má 
SO OPII, CO, Orgán auditu (OA), či iný orgán SR a Európskej únie možnosť pristúpiť k postúpeniu 
skúmania relevantnému subjektu vykonávajúcemu kontrolu/overovanie/audit/vyšetrovanie/konanie na 
národnej úrovni v danej veci podľa osobitných predpisov. Skúmanie je ukončené zaslaním vyjadrenia 
orgánu, ktorý vykonával kontrolu/overovanie/audit/vyšetrovanie/konanie na národnej úrovni a v relevantných 
prípadoch vyjadrením zo strany subjektu, ktorý podal podnet, resp. subjekt, ktorý identifikoval pochybnosť 
o zákonnosti a správnosti výdavkov.  

Vo všeobecnosti platí, že SO zabezpečí, aby výdavky, ktoré sú predmetom prebiehajúceho 
skúmania, neboli zahrnuté do súhrnnej ŽoP/mimoriadnej súhrnnej ŽoP do momentu potvrdenia ich 
zákonnosti, oprávnenosti a správnosti.  

16. SO OPII postupuje pri výkone finančnej kontroly ŽoP v súlade s ustanoveniami SR EŠIF. Ak SO OPII pri 
výkone finančnej kontroly ŽoP prijímateľa zistí, že ŽoP predložená prijímateľom obsahuje výdavky, ktoré 
sú predmetom prebiehajúceho skúmania, resp. zistí, že ŽoP prijímateľa nie je možné schváliť z dôvodu, že 
boli naplnené ustanovenia čl. 132 ods. 2 písm. b) všeobecného nariadenia, t. j. začalo sa vyšetrovanie 
v súvislosti s možnou nezrovnalosťou ovplyvňujúcou dotknuté výdavky, SO OPII bude postupovať podľa 
postupov uvedených v kap. 4.5.7 SFR. Pre prijímateľov – štátne rozpočtové organizácie PJ zabezpečuje 
prevod prostriedkov na realizáciu projektu rozpočtovým opatrením prostredníctvom úpravy limitov výdavkov 
za prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie: viazaním výdavkov v rozpočte PJ a navýšením 
limitov výdavkov prijímateľa. Deň aktivácie ELÚR potvrdzujúci úpravu rozpočtu prijímateľa sa považuje za 
deň čerpania NFP, resp. jeho časti. 

17. Pre prijímateľov – ostatné subjekty verejnej správy (štátna príspevková organizácia, VÚC, obec, rozpočtová 
alebo príspevková organizácia VÚC alebo obce, iná organizácia verejnej správy) a subjekty súkromného 
sektora (nezisková organizácia, podnikateľ a pod.) zabezpečuje PJ prevod prostriedkov na realizáciu 
projektu z výdavkového účtu formou transferu. Prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie z 
príslušného výdavkového účtu PJ sú prevedené na účet prijímateľa/partnera podľa zmluvy o poskytnutí NFP 
v súlade s § 8 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici. Deň pripísania finančných prostriedkov na účet 
prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. 

18. SO prostredníctvom PJ zabezpečuje poskytovanie platieb (prostriedky EÚ a ŠR) nasledujúcimi spôsobmi: 

a) systémom predfinancovania, 
b) systémom refundácie. 

19. Prijímatelia - štátne rozpočtové organizácie sú oprávnení využívať systém predfinancovania alebo systém 
refundácie v súlade s rozhodnutím SO v spolupráci s prijímateľom. Prijímateľ môže kombinovať uvedené 
systémy v závislosti od rozhodnutia SO stanoveného v zmluve o poskytnutí NFP. Jednotlivé ŽoP môže 
prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že výdavky realizované z poskytnutého 



predfinancovania nemôže prijímateľ kombinovať s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v rámci 
jednej ŽoP. V takom prípade prijímateľ predkladá samostatne ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) a 
samostatne ŽoP (priebežná platba).  

20. Prijímateľ je povinný predkladať SO spolu s priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania 
Doplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu (ďalej aj „Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoPˇ) 
(kapitola F.). Prijímateľ je povinný predložiť SO informáciu, o stave realizácie aktivít projektu, 
identifikovaných problémoch a rizikách na projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou 
projektu vo formáte stanovenom SO. Formulár k Doplňujúcim monitorovacím údajom k ŽoP je zverejnený 
na webovom sídle www.vicepremier.gov.sk. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k ŽoP prebieha 
v rámci kontroly správnosti ŽoP, nakoľko sú neoddeliteľnou súčasťou samotnej ŽoP. 

 

E.2 SYSTÉM PREDFINANCOVANIA 

1. V rámci systému predfinancovania sa poskytujú platby na základe prijímateľom predložených, dosiaľ 
nezaplatených účtovných dokladov (v lehote splatnosti) vystavených dodávateľom. 

2. Pri využití systému predfinancovania sa vyplácanie NFP uskutočňuje v dvoch etapách – etape poskytnutia 
predfinancovania a etape zúčtovania predfinancovania. SO OPII je oprávnený v prípade potreby počas 
výkonu kontroly ŽoP (poskytnutie predfinancovania), vyčleniť časti nárokovaných finančných prostriedkov 
z predloženej ŽoP (poskytnutie predfinancovania). V prípade systému predfinancovania je možné 
nárokované finančné prostriedky vyčleniť len na úrovni účtovného dokladu. Poskytnutie predfinancovania si 
nevyžaduje súhlas CO. 

3. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených 
výdavkov na projekt (v prípade kombinácie systému predfinancovania a systému refundácie sa zohľadňuje 
celková výška finančných prostriedkov poskytnutá všetkými využívanými systémami financovania, t. j. suma 
každej uhradenej žiadosti o platbu prijímateľa sa napočítava do jednej spoločnej sumy, ktorá vyjadruje 
sumárny stav percentuálneho čerpania celkových oprávnených výdavkov na projekt k aktuálnemu obdobiu). 
V prípade zníženia celkových oprávnených výdavkov sa predfinancovanie poskytuje do momentu 
dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky celkových oprávnených výdavkov. Prijímateľ elektronicky 
prostredníctvom ITMS2014+ predloží riadiacemu orgánu poslednú žiadosť o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania (s príznakom záverečná)), ktorá plní funkciu záverečnej žiadosti o platbu. 

 
E.2.1 ETAPA POSKYTNUTIA PREDFINANCOVANIA 

1. Prijímateľ po začatí realizácie aktivít projektu a nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP predkladá 
SO ŽoP (poskytnutie predfinancovania) elektronicky prostredníctvom ITMS2014+ a podľa postupov 
definovaných SR EŠIF. ŽoP predkladá prijímateľ v lehote splatnosti záväzku 
dodávateľovi/zhotoviteľovi. Po schválení ŽoP SO predkladá ŽoP na PJ v termíne do 25 pracovných dní 
od prijatia ŽoP na SO. PJ po schválení ŽoP SO vykoná kontrolu ŽoP (poskytnutie predfinancovania) v 
zmysle zákona o finančnej kontrole do 5 pracovných dní od prijatia ŽoP v ITMS2014+. 

2. PJ najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania správy z administratívnej finančnej kontroly prijímateľovi 
zadá platobné príkazy na úhradu prijímateľovi prostredníctvom Štátnej pokladnice z rozpočtovaných 
výdavkov (z výdavkového účtu) pomerne za zdroje EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie. 

3. Prijímateľ je následne povinný najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa pripísania prostriedkov na jeho 
účte, resp. v prípade štátnych rozpočtových organizácii odo dňa aktivácie ELÚR previesť prostriedky 
dodávateľovi/zhotoviteľovi na úhradu nezaplatených účtovných dokladov (vo výške  
100 %, vrátane vlastných prostriedkov, ak relevantné). Sankciu za omeškanie platby (prekročenie lehoty 
splatnosti) voči dodávateľovi/zhotoviteľovi znáša samotný prijímateľ. 

E.2.2 ETAPA ZÚČTOVANIA POSKYTNUTÉHO PREDFINANCOVANIA 

1. Po poskytnutí predfinancovania je prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každého poskytnutého 
predfinancovania  najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na jeho účet/odo 
dňa aktivácie ELÚR potvrdzujúci úpravu rozpočtu prijímateľa. Za splnenie povinnosti riadneho zúčtovania 
predfinancovania  prijímateľom elektronicky cez verejnú časť ITMS2014+ a predloženie ŽoP (zúčtovanie 



predfinancovania) na SO v originálnom vyhotovení v písomnej forme (tzn. listinnej podobe, alebo 
elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, podpísanú kvalifikovaným elektronickým 
podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou 
elektronickou pečaťou) najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa odoslania ŽoP (zúčtovanie 
predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia 
písomnej verzie ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) od prijímateľa na SO OPII najneskôr do 3 pracovných 
dní odo dňa odoslania ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+, je SO OPII 
oprávnený predmetnú ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) v ITMS2014+ zamietnuť. 

2. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) od 
prijímateľa SO najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa odoslania ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) cez 
verejnú časť ITMS2014+, je SO oprávnený predmetnú ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) vo verejnej časti 
ITMS2014+ zamietnuť.  

3. Prijímateľ v rámci zúčtovania predfinancovania predkladá spolu so ŽoP výpis z bankového účtu (originál 
alebo kópiu s podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa alebo ním poverenej osoby) potvrdzujúci príjem 
prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, ako aj doklady preukazujúce skutočnú úhradu 
výdavkov deklarovaných v ŽoP (výpis z bankového účtu, resp. prehlásenie banky o úhrade výdavkov 
originál alebo kópiu s podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa alebo ním poverenej osoby). 

4. SO pri kontrole žiadosti o zúčtovanie predfinancovania postupuje obdobne ako pri kontrole ŽoP (poskytnutie 
predfinancovania). V prípade schválenia SO predloží túto ŽoP PJ do 10 pracovných dní od prijatia ŽoP na 
SO. Ku každej schválenej ŽoP (poskytnutie predfinancovania) prijímateľ predkladá SO samostatnú ŽoP 
(zúčtovanie predfinancovania). 

5. Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je prijímateľ povinný na základe vzájomnej komunikácie so SO vrátiť 
PJ najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia lehoty na zúčtovanie.  

6. Prijímateľ vráti nezúčtovaný rozdiel každej jednej poskytnutej platby predfinancovania samostatne. 
V prípade vrátenia sumy nezúčtovaného rozdielu z vlastnej iniciatívy prijímateľa, prijímateľ pred 
zrealizovaním úhrady finančných prostriedkov oznámi SO OPII výšku vrátenia nezúčtovaného rozdielu 
prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Zároveň najneskôr do 5 pracovných dní od uplynutia  lehoty na 
zúčtovanie poskytnutého predfinancovania vráti sumu nezúčtovaného rozdielu PJ. Pri realizácii úhrady 
prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný ITMS2014+. Pri realizovaní vrátenia 
prijímateľ postupuje v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.  

7. Prijímateľ predloží SO cez verejnú časť ITMS2014+ oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov. Za 
zúčtovanie poskytnutého predfinancovania sa považuje aj vrátenie celej sumy poskytnutého 
predfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania. 

Podrobnejšie informácie týkajúce sa finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu sú 
popísané v aktuálnej verzii SFR zverejnenej na webovom sídle www.finance.gov.sk. 

 

E.3 SYSTÉM REFUNDÁCIE 

1. Systém refundácie sa uplatňuje v prípade určenia SO po dohode s prijímateľom.  

2. V rámci systému refundácie sa prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie preplácajú na 
základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany prijímateľa, tzn. že prijímateľ je povinný realizovať 
výdavky najskôr z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške. 
Každá platba prijímateľovi z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je realizovaná len do 
výšky súčtu pomeru prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie schváleného na projekt. V 
rámci systému refundácie prijímateľ uhradí výdavky najskôr z vlastných zdrojov a spolu so ŽoP - priebežná 
platba (podaná elektronicky prostredníctvom ITMS2014+ a podľa postupov definovaných SR EŠIF) 
predkladá jeden rovnopis účtovných dokladov spolu s kompletnými výpismi z účtu, potvrdzujúce úhradu 
faktúr dodávateľovi/zhotoviteľovi. 

Podrobnejšie informácie týkajúce sa finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu sú 
popísané v aktuálnej verzii SFR zverejnenej na webovom sídle www.finance.gov.sk. 



F. MONITOROVANIE PROJEKTU 

1. Monitorovanie na úrovni projektu SO vykonáva počas doby platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. 
Účelom monitorovania projektov počas ich realizácie je dôsledné a pravidelné sledovanie pokroku (stavu) 
realizácie aktivít projektu vrátane dosahovania plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov a plnenia 
ďalších povinností stanovených prijímateľovi v zmluve o poskytnutí NFP. Účelom monitorovania projektov 
po ukončení ich realizácie je sledovanie dodržiavania povinnosti prijímateľa týkajúcej sa obdobia 
udržateľnosti projektu a plnenia ďalších povinností stanovených prijímateľovi v zmluve o poskytnutí NFP. 
Zosumarizované výstupy monitorovania na úrovni projektu tvoria podklady pre zostavovanie výročných 
správ a záverečnej správy o vykonávaní OPII. Monitorovanie na úrovni projektov upravuje Metodický 
pokyn CKO č. 15 k monitorovaniu projektov zverejnený na webovom sídle 
www.partnerskadohoda.gov.sk. 

2. Monitorovanie projektu sa vykonáva v súlade s ustanoveniami čl. 4 VZP. Vo vzťahu k obdobiu realizácie 
projektu sa získavajú relevantné údaje o projekte nasledovným spôsobom:  

a) prijímateľ zasiela Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP vždy v rámci prílohy vybraných typov 
ŽoP - priebežná platba a poskytnutie predfinancovania vo formáte stanovenom SO podľa vzoru CKO 
č. 26 Doplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu. Pri ostatných typoch ŽoP (t.j. zúčtovanie 
predfinancovania) prijímateľ Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP nepredkladá na SO. Formulár 
Doplňujúcich monitorovacích údajov k ŽoP je zverejnený na webovej stránke www.vicepremier.gov.sk.  

b) ak prijímateľ ešte nepredložil SO Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP, tzn. ešte nepredložil SO 
žiadnu relevantnú ŽoP (priebežná platba a poskytnutie predfinancovania) do 6 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na 
zaslanie výročnej monitorovacej správy projektu (ďalej aj „VMS“), predkladá prijímateľ SO 
mimoriadnu monitorovaciu správu projektu podľa vzoru CKO č. 31 Mimoriadna monitorovacia 
správa projektu (do 3 pracovných dní) od uplynutia 6 mesačnej lehoty. SO je oprávnený vyžadovať 
informácie v rozsahu uvedenom v mimoriadnej monitorovacej správe projektu aj mimo stanovených 
termínov, príp. informácie nad rámec rozsahu stanovenom v mimoriadnej monitorovacej správe 
projektu.   

c) prostredníctvom výročnej monitorovacej správy projektu, záverečnej monitorovacej správy 
projektu (ďalej aj „ZMS“) vo formáte podľa vzoru CKO č. 25 Monitorovacia správa projektu, 
následnej monitorovacej správy projektu vo formáte stanovenom SO podľa vzoru CKO č. 27 
Následná monitorovacia správa projektu a mimoriadnej monitorovacej správy projektu vo formáte 
stanovenom SO podľa vzoru CKO č. 31 Mimoriadna monitorovacia správa projektu, ktorých vzory 
sú zverejnené na webovom stránke www.vicepremier.gov.sk. 

d) prostredníctvom monitorovania údajov o projekte v META IS a v aplikačnom systéme 
programového riadenia (ďalej „ASPR“). 

e) prostredníctvom ostatných podporných nástrojov slúžiacich na monitorovanie projektu, ktorými sú 
informácie predkladané prijímateľmi na základe požiadaviek SO a to v rozsahu a termínoch určených 
SO. Prijímateľ je v tomto prípade povinný bezodkladne alebo v inom termíne určenom SO predložiť 
akékoľvek informácie vo vzťahu k projektu (napr. dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením 
prijímateľa, s realizáciou projektu, účelom projektu, s aktivitami prijímateľa súvisiacimi s účelom 
projektu, s vedením účtovníctva, s administratívnymi kapacitami) a to aj mimo poskytovania 
Doplňujúcich monitorovacích údajov k ŽoP, resp. predkladania monitorovacích správ projektu alebo 
poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni projektu. 

3. Pri monitorovaní projektu a vypracovávaní jednotlivých dokumentov prijímateľ aktívne využíva funkcionalitu 
ITMS2014+ a jednotlivé postupy podľa Príručky k ITMS2014+ zverejnenej na webovom sídle 
www.partnerskadohoda.gov.sk.          

 

 

 



F.1 VÝROČNÁ A ZÁVEREČNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU 

1. Vzor VMS a ZMS je uvedený na webovom sídle SO www.vicepremier.gov.sk. VMS je vypracovávaná 
prijímateľom v ročnej periodicite, pričom priebežné monitorovanie počas roka je zabezpečené cez 
monitorovanie projektu vo vzťahu k ŽoP, resp. mimo kontroly ŽoP prostredníctvom kontroly Doplňujúcich 
monitorovacích údajov k ŽoP. Termín vypracovania VMS je k 31. 12. roku n.  

2. Monitorované obdobie v rámci prvej monitorovacej správy je obdobie od účinnosti zmluvy o poskytnutí 
NFP alebo, v prípade ak k začatiu realizácie hlavných aktivít projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti 
zmluvy o poskytnutí NFP, od začatia realizácie hlavných aktivít projektu, do 31. 12. roku n (t. j. rok, 
v ktorom nadobudla zmluva o poskytnutí NFP účinnosť).  

3. Monitorované obdobie každej ďalšej VMS je stanovené od 01. 01. roku n+1 do 31. 12. roku n+1. Prijímateľ 
má povinnosť predložiť na SO VMS do 31. 01. roku nasledujúceho po monitorovanom období (napr. 
monitorovaciu správu za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 je prijímateľ povinný predložiť najneskôr 
do 31. 01. 2019). Počet VMS je závislý od dĺžky realizácie projektu. 

4. ZMS zahŕňa monitorované obdobie od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP (resp. od začatia 
realizácie hlavných aktivít projektu pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle odseku 
3 tejto kapitoly) do momentu ukončenia realizácie aktivít projektu, pričom prijímateľ má povinnosť predložiť 
túto ZMS do 30 pracovných dní odo dňa ukončenia aktivít projektu (resp. vo výnimočných prípadoch, ak sú 
aktivity ukončené pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, do 30 pracovných dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP). Prijímateľ predkladá za monitorované obdobie 
posledného roku, v ktorom boli ukončené aktivity projektu, iba ZMS (VMS sa nepredkladá).  

5. Systém ITMS2014+ automaticky predvypĺňa/generuje ako začiatok monitorovaného obdobia MS 
projektu dátum, nasledujúci po ukončení predchádzajúceho monitorovaného obdobia vo VMS. 
V prípade, ak prijímateľ vypĺňa obdobie pre ZMS, prijímateľ má tento automaticky 
predvyplnený/generovaný dátum prepísať a uviesť dátum v zmysle kapitoly 5, odsek 4 Metodického 
pokynu  CKO č. 15, t.j. v zmysle citovaného odseku: „Záverečná monitorovacia správa projektu zahŕňa 
monitorované obdobie od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP (resp. od začatia 
realizácie hlavných aktivít projektu pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle 
predchádzajúceho odseku) do momentu ukončenia realizácie aktivít projektu...“. 

6. Prijímateľ je povinný k VMS a ZMS pripojiť relevantné prílohy v zmysle Zoznamu povinných príloh  
výročnej/záverečnej monitorovacej správy projektu, ktorý je zverejnený na webovej stránke 
www.vicepremier.gov.sk.  

7. Prijímateľ je oprávnený k VMS a ZMS pripojiť aj iné relevantné prílohy (napr. fotodokumentáciu, prezenčné 
listiny a pod.).  

8. Jednotlivé údaje v rámci monitorovacej správy sú vypĺňané manuálne alebo automaticky prostredníctvom 
ITMS2014+, pričom monitorovacia správa projektu obsahuje pri každom poli vypĺňanom prostredníctvom 
ITMS2014+ príslušnú poznámku.  

9. Na úrovni projektov je prostredníctvom VMS možné sledovať aj iné údaje nad rámec merateľných 
ukazovateľov. V prípade potreby za účelom monitorovania, hodnotenia a kontroly SO môže v zmluve o 
poskytnutí NFP zadefinovať dodatočné údaje, ktoré bude od prijímateľa vyžadovať a následne ich môže 
sledovať cez VMS v časti „Iné údaje na úrovni projektu“.  

10. VMS a ZMS po jej vypracovaní prijímateľ zasiela SO prostredníctvom ITMS2014+. ZMS a VMS je potrebné 
zaslať okrem elektronickej podoby aj vytlačenú a ručne podpísanú vygenerovanú systémom ITMS2014+ (1x 
originál) prostredníctvom podateľne, resp. iným spôsobom doručenia (napr. pošta, osobne, kuriér).  

11. SO po doručení VMS/ZMS posúdi údaje zadané prijímateľom do príslušnej MS projektu v lehote do                   
25 pracovných dní od fyzického pridelenia MS príslušnému projektovému manažérovi SO. Do tohto času 
sa nezapočítava čas, ktorý prijímateľ potreboval na úpravy a/alebo doplnenie VMS/ZMS, najviac však 
v rozsahu 25 pracovných dní.  

12. SO v prípade potreby doplnenia, resp. opravy VMS/ZMS vyzve prijímateľa listom (zaslaným doporučene 
s doručenkou, resp. osobne) na úpravu a/alebo doplnenie príslušnej MS v termíne minimálne 5 pracovných 



dní od doručenia výzvy na úpravu a/alebo doplnenie príslušnej MS. Kontrola VMS/ZMS je ukončená 
momentom zaslania informácie SO o schválení VMS/ZMS prijímateľovi elektronicky. 

13. V prípade nesplnenia povinnosti prijímateľa predložiť VMS/ZMS v stanovenom termíne, SO elektronicky, 
resp. listom zašle prijímateľovi upomienku. Nesplnenie povinnosti predloženia VMS/ZMS (čl. 4 VZP) 
v stanovenej lehote je porušením  zmluvy o poskytnutí NFP. 

F.2 NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA 

1. NMS predstavuje nástroj SO pre zber informácií o projekte, na základe ktorých vyhodnocuje zachovanie 
účelu poskytnutia NFP. Povinnosť vypracovať NMS projektu je primárne naviazaná na obdobie 
udržateľnosti projektu, tzn. 5 rokov od finančného ukončenia projektu. 

2. Vzor NMS je zverejnený na webovej stránke www.vicepremier.gov.sk.    

3. NMS môže v prípade potreby obsahovať prílohy. Ide najmä o dokumenty preukazujúce informácie 
uvádzané v správe (napr. preukázanie splnenia pravidiel publicity doložením fotodokumentácie z miesta 
umiestnenia stálej tabule a pod.). 

4. Prijímateľ vypracuje NMS a zašle SO prostredníctvom ITMS2014+. NMS je potrebné zaslať okrem 
elektronickej podoby aj vytlačenú a ručne podpísanú vygenerovanú systémom ITMS2014+ (1x originál) 
prostredníctvom podateľne, resp. iným spôsobom doručenia (napr. pošta, osobne, kuriér).  

5. Prijímateľ predkladá NMS do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé 
monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia realizácie aktivít projektu (t. j. kalendárny deň 
nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia ZMS) do 12 mesiacov odo dňa finančného 
ukončenia projektu. Ďalšie NMS sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia obdobia 
udržateľnosti projektu.  

6. V prípade relevantných projektov (napr. projekty pre optimalizáciu agendového systému), má prijímateľ po 
implementácii informačného systému povinnosť znížiť počet zamestnancov venujúcich sa optimalizovaným 
agendám v súlade s meranými prínosmi alebo využiť voľné kapacity na zníženie nadčasov alebo skrátenie 
vybavených konaní. Prijímateľ má povinnosť o uvedenom informovať Útvar hodnoty za peniaze písomne 
a SO prostredníctvom NMS, tzn. počas obdobia udržateľnosti projektu. 

7. Prijímateľ je povinný bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať SO o kalendárnom dni 
ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít projektu.  

8. SO po doručení NMS posúdi údaje uvedené prijímateľom v NMS v lehote 25 pracovných dní od fyzického 
pridelenia MS príslušnému projektovému manažérovi SO. Do tohto času sa nezapočítava čas, ktorý 
prijímateľ potreboval na úpravy a/alebo doplnenie VMS/ZMS, najviac však v rozsahu 25 pracovných dní. 

9. SO v prípade potreby doplnenia, opravy NMS vyzve prijímateľa listom na úpravu a/alebo doplnenie NMS v 
termíne minimálne 5 pracovných dní od doručenia výzvy na úpravu a/alebo doplnenie NMS. Kontrola NMS 
je ukončená momentom zaslania informácie SO o schválení NMS prijímateľovi. 

10. V prípade nesplnenia povinnosti prijímateľa projektový manažér SO elektronicky, resp. listom upomína 
prijímateľa za neprijatie NMS v stanovenom termíne. Nesplnenie povinnosti predkladania NMS projektu, 
ktorá vyplýva pre prijímateľa zo zmluvy o poskytnutí NFP je jej porušením.  

11. Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú NMS najmä v prípadoch, ak: 

a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie nezrovnalosti alebo iného porušenia zmluvy o poskytnutí 
NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,  

b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne 
prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s projektom, 

c) je projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP 
zmluvy o poskytnutí NFP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú 
zistenia, ktoré by mohli zakladať nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s 
finančným dopadom. 
 



F.3 MONITOROVANIE PROJEKTU V META IS A V ASPR 

1. Prijímateľ okrem priebežných, výročných, záverečných a následných monitorovacích správ má povinnosť 
podľa čl. 4, bod 12 VZP aktualizovať stav realizácie projektu v META IS a v ASPR.  

2. Prijímateľ je povinný aktualizovať údaje v META IS v zmysle platného Metodického pokynu na aktualizáciu 
obsahu centrálneho metainformačného systému verejnej správy povinnými osobami a v zmysle platnej 
Používateľskej príručky centrálneho metainformačného systému verejnej správy v platnom znení11 a v 
ASPR v zmysle platnej Používateľskej príručky pre Aplikačný systém programového riadenia12. 

F.4 OPATRENIA NA STRANE SO NA ZÁKLADE ANALÝZY VÝSLEDKOV 
MONITOROVANIA PROJEKTU 

1. SO počas procesu monitorovania projektu analyzuje informácie o príslušnom projekte. SO na základe 
posúdenia monitorovacích správ, ŽoP a ich príloh v ITMS2014+ s ohľadom na pôvodný návrh projektu 
môže: 

a) vykonať finančnú kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, 
proporcionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami 
rozpočtov aktivít; 

b) krátiť rozpočet v súlade s podmienkami definovanými v zmluve o poskytnutí NFP v čl. 10 VZP; 
c) odstúpiť od zmluvy o poskytnutí NFP. 

2. SO navrhne odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP v prípade, že prijímateľ nezačne s realizáciou hlavných 
aktivít projektu do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP (pričom za začiatok realizácie 
hlavných aktivít projektu sa nepovažuje začatie verejného obstarávania) a prijímateľ nepožiadal 
v stanovenej dobe o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP a to do 5 pracovných dní od skompletizovania prvej 
monitorovacej správy projektu alebo od zistenia tejto skutočnosti, podľa toho, ktorý z uvedených prípadov 
nastane skôr. 

3. SO uplatní vyššie spomenutý sankčný mechanizmus pre prípady nenapĺňania zmluvne stanovených hodnôt 
merateľných ukazovateľov zo strany prijímateľa, resp. neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov 
dosiahnutých bezprostredne po ukončení realizácie projektu vo forme krátenia každej rozpočtovej položky 
(podpoložky) príslušným percentom podľa Tabuľky č. 4 nasledovne: 

Tabuľka č. 4: Výška NFP v súvislosti s mierou naplnenia merateľného ukazovateľa 

% naplnenia merateľných 
ukazovateľov Výška poskytnutého NFP 

od 95 do 100 % Možnosť čerpania rozpočtu vo výške 100 % 

od 80 do 95 % 

Krátenie všetkých výdavkov podľa rozpočtu percentom krátenia rozpočtu 
vypočítaným ako rozdiel medzi 95 % a percentom napĺňania merateľných 
ukazovateľov, pričom krátená položka (podpoložka) bude zaokrúhlená na 
desať centov nahor 

do 80 % Návrh na odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP 

 

                                                           
11 Zverejnená na webovej stránke https://metais.finance.gov.sk/help.   
12 Zverejnená na webovom sídle www.vicepremier.gov.sk.  
 



V prípade, že projekt sleduje v rámci aktivity viac ako jeden merateľný ukazovateľ, SO bude rozpočet krátiť 
percentom krátenia rozpočtu vypočítaným ako rozdiel medzi 95 % a aritmetickým priemerom z hodnôt 
napĺňania jednotlivých ukazovateľov vyjadrených v percentách.  

Pri výpočte aritmetického priemeru SO zohľadňuje naplnenie plánovaných hodnôt merateľných 
ukazovateľov max. na 100 % ich plánovej hodnoty. 

Príklad:  

Plnenie indikátorov je Indik.1 = 120 %, Indik.2 = 90 %, Indik.3 = 50 %, Indik.4 = 75 %.  

Následne RO vypočíta aritmetický priemer ako (100 + 90 + 50 + 75)/4 = 78.75 % a percento krátenia 
rozpočtu ako 95 – 78.75 = 16.25 % 

4. Sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví SO v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov (ďalej len 
„ŽoV“), ktorú zašle prijímateľovi elektronicky13 prostredníctvom ITMS2014+. SO v ŽoV uvedie výšku NFP, 
ktorú má prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je prijímateľ povinný vrátenie vykonať. V 
prípade odstúpenia od zmluvy o poskytnutí NFP SO nie je povinný zaslať prijímateľovi ŽoV, keďže suma 
NFP, ktorá sa má vrátiť, vyplýva priamo z odstúpenia od zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ sa zaväzuje 
v súlade s čl. 10, bod 4 VZP vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 kalendárnych  dní odo dňa 
doručenia ŽoV prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. 

5. Príspevok z fondov SO prijímateľovi ponechá len vtedy, ak v období 5 rokov od ukončenia operácie 
nedošlo k podstatnej zmene, ktorá ovplyvňuje povahu projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo 
ktorá poskytuje právnickej osobe, fyzickej osobe alebo orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie a 
ktorá vyplýva zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry. 

6. Za podstatnú zmenu projektu sa považuje minimálne: 
a) generovanie príjmov výstupmi a výsledkami projektu, ktoré neboli zahrnuté v ŽoNFP; 
b) predaj/akékoľvek prenechanie alebo prenájom majetku inému právnemu subjektu bez jednoznačného 

zmluvného zachovania jeho používania na pôvodný účel, resp. pri poskytnutí neoprávneného 
zvýhodnenia akémukoľvek subjektu; 

c) zmena právnej formy a charakteru činnosti prijímateľa alebo ukončenie činnosti prijímateľa. 
 

F.5 MONITOROVANIE, VYKAZOVANIE A VYSPORIADANIE ČISTÝCH 
PRÍJMOV    

1. Táto kapitola je aktualizovaná v súvislosti so schválením národných projektov na Riadiacom výbore PO7 
OPII, pri ktorých je podľa štúdií uskutočniteľnosti predpoklad generovania príjmov (vo forme poskytovania 
služieb za poplatok) podľa článku 61 všeobecného nariadenia. Predbežne ide o národné projekty: Národný 
systém testovania a certifikácie digitálnych kompetencií – eSMART (Digitálny systém inklúzie), Centrálna 
API Manažment Platforma (Platforma pre publikovanie služieb štátu cez Open API), Zvýšenie kapacity 
vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska a prípadne aj ďalšie projekty zo zásobníka projektov PO7 OPII. 

2. Vyčíslovanie a monitorovanie čistých príjmov musí byť vo všeobecnosti v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP, Príručky k oprávnenosti výdavkov, Metodickým pokynom CKO č. 7 
k vypracovaniu finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy 
žiadateľa o NFP v programovom období 2014 – 2020, (ďalej aj „MP CKO č. 7“), ktorý je zverejnený na  
www.partnerskadohoda.gov.sk, s Metodickým pokynom k spracovaniu štúdie uskutočniteľnosti, finančnej 
analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu, finančnej analýzy žiadateľa o NFP a Celkových 
nákladov na vlastníctvo v programovom období 2014 – 2020, zverejneným na  www.vicepremier.gov.sk 
a Usmernením SO OPII č. 5/2017 k ukončovaniu národných projektov prioritnej osi 7 Operačného programu 
Integrovaná infraštruktúra v rámci programového obdobia 2014 – 2020, ktoré je zverejnené na 
www.vicepremier.gov.sk.  

                                                           
13 Nevyhnutnosť predkladania listinnej podoby schválenej ŽoV finančných prostriedkov prijímateľovi bude závislá od podmienok evidencie dokladov 
vysporiadania finančných vzťahov vo verejnej časti ITMS2014+ a neverejnej časti ITMS2014+, pričom prijímateľ bude informovaný o zozname svojich 
záväzkov na verejnej časti ITMS2014+ na základe jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu. 



3. Povinnosť prijímateľa pri vykazovaní a monitorovaní čistých príjmov a ich zohľadnenia pri určení výšky 
oprávnených výdavkov projektu sa vzťahuje na projekty, ktoré zahŕňajú: 

a) investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo uhradené užívateľmi, alebo 
b) predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov, alebo 
c) poskytovanie služieb za poplatok.           

4. Povinnosť monitorovania čistých príjmov sa nevzťahuje na projekty schválené a implementované v režime 
pravidiel štátnej pomoci/pomoci de minimis (s výnimkou špecifických prípadov, kedy táto povinnosť priamo 
vyplýva z uplatniteľných pravidiel štátnej pomoci/pomoci de minimis);         

5. Prijímateľ monitoruje a zohľadňuje čisté príjmy pri určení celkovej výšky oprávnených výdavkov projektu 
počas nasledovných období: 

a) obdobie realizácie projektu (obdobie od začiatku realizácie hlavných aktivít projektu do finančného 
ukončenia projektu); 

b) obdobie udržateľnosti projektu začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po 
kalendárnom dni, v ktorom došlo k finančnému ukončeniu projektu a trvá päť rokov. 

6. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby príjmy ako aj prevádzkové výdavky projektu boli náležite evidované a 
kontrolovateľné prostredníctvom analytickej evidencie príjmov a výdavkov viažucich sa na realizovaný 
projekt v jeho účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

                                                                                                                                                                                                                       



F.5.1 MONITOROVANIE PRÍJMOV POČAS REALIZÁCIE PROJEKTU 

1. Prijímateľ monitoruje všetky príjmy dosiahnuté počas obdobia realizácie projektu. Postup v prípade vzniku 
príjmu počas priebehu realizácie projektu je zadefinovaný v čl. 4.4., 4.5. a 4.6 MP CKO č. 7. Prijímateľ 
súčasne s príjmami monitoruje prevádzkové výdavky, ktoré sú zadefinované v čl. 2.1.3 a čl. 4 MP CKO č. 7.  

2. Výšku príjmov a výdavkov monitorovaného obdobia musí prijímateľ náležite dokladovať prostredníctvom 
analytickej evidencie príjmov a výdavkov viažucich sa na realizovaný projekt. Prijímateľ informuje SO 
o výške skutočne vytvorených čistých príjmov generovaných počas realizácie projektu 
prostredníctvom výročných monitorovacích správ a/alebo v záverečnej monitorovacej správe 
projektu.   

3. V prípade projektov generujúcich príjem počas stanoveného referenčného obdobia, ktorých celkové 
oprávnené výdavky sú vyššie ako 1 000 000 EUR v zmysle čl. 61 všeobecného nariadenia, má prijímateľ 
povinnosť sledovať príjmy vzniknuté už počas realizácie projektu a uviesť ich v každej výročnej a záverečnej 
monitorovacej správe projektu v tabuľke č. 7 Príjmy projektu. 

4. Záverečná monitorovacia správa projektu sa predkladá na rovnakom formulári ako výročná monitorovacia 
správa projektu. Obdobne ako pri výročnej monitorovacej správe projektu sa pre účely sledovania príjmov 
projektu uvádzajú príjmy v záverečnej monitorovacej správe projektu. Prijímateľ je povinný k záverečnej 
monitorovacej správe projektu priložiť aktualizovanú Cost-Benefit Analysis (ďalej len „CBA“), v ktorej budú 
aktualizované aj údaje týkajúce sa príjmov projektu.  

5. Referenčné obdobie pokrýva dobu realizácie projektu, ako aj obdobie po jeho dokončení. 
Referenčné obdobie predstavuje časové obdobie (t.j. počet rokov), v rámci ktorého sa vo finančnej 
analýze  ako súčasti CBA u investičných projektov uvádzajú plánované hodnoty príjmov a výdavkov. 
Tieto plánované hodnoty týkajúce sa budúceho trendu projektu sa formulujú na obdobie odrážajúce 
ekonomickú životnosť investície, ktoré je dostatočne dlhé na to, aby zahŕňalo jeho pravdepodobné dlhodobé 
dopady. Ide o časové obdobie, kedy je možné overiť úspešnosť investície. Trvanie referenčného obdobia je 
uvedené v časti 2.1.1 MP CKO č. 7. Pre investičné projekty PO7 OPII bolo stanovené referenčné obdobie 
v trvaní 10 rokov, uvedené aj v kap. 3.6 - Metodický pokyn k spracovaniu štúdie uskutočniteľnosti, finančnej 
analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu, finančnej analýzy žiadateľa a Celkových nákladov 
na vlastníctvo v programovom období 2014 – 2020. 

6. Potenciálny čistý príjem počas stanoveného referenčného obdobia stanoví prijímateľ (žiadateľ) výpočtom 
finančnej medzery prostredníctvom spracovania analýzy nákladov a prínosov projektu (CBA) v súlade 
s relevantnými kapitolami MP CKO č. 7. 

7. Pre projekty, ktoré sú predmetom čl. 61 ods. 3 všeobecného nariadenia (tzn. príjmy bolo možné odhadnúť 
pri príprave projektu), sa rekalkulácia finančnej medzery podľa čl. 4.2. Metodického pokynu CKO č. 7 
vyžaduje v prípadoch výraznej zmeny podmienok, ktorá nastane v prípade: 

a) ak sú identifikované nové zdroje príjmov generované projektom, ktoré neboli zohľadnené pri kalkulácii 
finančnej medzery ex ante (napr. ak sa vyskytol prenájom priestorov a služieb); 

b) dochádza k podstatným zmenám v tarifnej politike (za podstatnú zmenu sa považuje navýšenie 
cien/taríf o viac ako 10 %). 

8. V prípade monitorovania príjmov u projektov podľa čl. 61 ods. 6 všeobecného nariadenia, u ktorých nebolo 
možné odhadnúť príjem, postupuje prijímateľ podľa čl. 4.3 MP CKO č. 7. 

9. Projekty vytvárajúce príjmy mimo pôsobnosti čl. 61 všeobecného nariadenia, ktoré svojou 
charakteristikou, resp. objemom nespadajú pod aplikáciu čl. 61 všeobecného nariadenia, vytvárajú tzv. iné 
peňažné príjmy. Tieto príjmy znižujú celkové oprávnené výdavky projektu, čím je znížený základ pre 
výpočet pomoci a tým aj samotná výška pomoci.  

10. V prípade projektov vytvárajúcich čistý príjem počas realizácie projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky 
sú vyššie ako 100 000 EUR v zmysle čl. 65 ods. 8 všeobecného nariadenia, prijímateľ vykazuje iné 
peňažné príjmy projektu v záverečnej monitorovacej správe projektu v tabuľke č. 8 Iné peňažné príjmy.  

11. Na projekty vytvárajúce čistý príjem počas realizácie projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné 
alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa povinnosť odpočítať čisté iné peňažné príjmy vytvorené v období 
realizácie projektu od oprávnených výdavkov projektu nevzťahuje. 



12. Prijímateľ má povinnosť monitorovať iné čisté peňažné príjmy počas doby realizácie projektu v záverečnej 
monitorovacej správe projektu rovnako ako odpočítať iný peňažný príjem od oprávnených výdavkov 
projektu. 

13. Prijímateľ postupuje pri vysporiadaní čistého príjmu vzniknutého v rámci realizácie projektu v súlade s MP 
CKO č. 7 a  čl. 10 VZP.  



F.5.2 MONITOROVANIE PRÍJMOV PROJEKTU V OBDOBÍ UDRŽATEĽNOSTI 

1. Povinnosť monitorovať príjmy projektu sa vzťahuje na projekty vytvárajúce čistý príjem počas stanoveného 
referenčného obdobia v zmysle čl. 61 všeobecného nariadenia, ktorých celkové oprávnené výdavky sú 
vyššie ako 1 000 000 EUR.  

2. Obdobím monitorovania čistých príjmov pre projekty, na ktorých je možné odhadnúť príjmy vopred 
(v zmysle čl. 61 ods. 3 všeobecného nariadenia) je obdobie udržateľnosti projektu, najneskôr však do 
predloženia dokladov pre uzavretie programu (t.j. 15. 02. 2025) podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, 
resp. v zmysle termínov určených CKO/CO v pravidlách pre jednotlivé EŠIF k ukončeniu pomoci 2014 – 
2020. 

3. Prijímateľ je povinný podávať SO informácie o výške skutočne vytvorených čistých príjmov v období 
udržateľnosti, a to prostredníctvom následných monitorovacích správ projektu po dobu piatich rokov 
od ukončenia realizácie projektu.   

4. Údaje týkajúce sa príjmov projektu uvádzajú reálne hodnoty príjmov a prevádzkových výdavkov počas 
daného monitorovaného obdobia projektov generujúcich čistý príjem v zmysle čl. 61 všeobecného 
nariadenia. Ako rozdiel hodnôt príjmov a prevádzkových výdavkov sa uvedie hodnota čistých príjmov v 
monitorovanom období. V prípade, že sa monitorované obdobie prekrýva s posledným referenčným rokom 
finančnej analýzy (CBA), navýšia sa čisté príjmy o prípadnú zostatkovú hodnotu investície. V rámci 
následnej monitorovacej správy projektu sa uvádzajú aj kumulované čisté príjmy od začiatku realizácie 
projektu. SO je oprávnený si od prijímateľa vyžiadať aj zaslanie účtovných záznamov k projektu ako prílohu 
následnej monitorovacej správy projektu. 

5. Prijímateľ je v následnej monitorovacej správe projektu povinný taktiež špecifikovať: 
a) všetky nové príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri analýze, vypracovanej vo fáze konania ŽoNFP, ktoré 

spĺňajú podmienky príjmov uvedených v článku. 61 odsek. 3 všeobecného nariadenia ako aj úspory 
prevádzkových výdavkov vytvorených projektom, a/alebo 

b) zmeny v použitej tarifnej (cenovej) politike, ak došlo k výrazným zmenám v použitej tarifnej (cenovej) 
politike od momentu vydania rozhodnutia o poskytnutí NFP. 

6. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu počas následného monitorovacieho obdobia projektu je 
prijímateľ povinný:  

a) oznámiť písomne SO príslušnú sumu čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po 
roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka za posledné príslušné účtovné obdobie alebo, ak sa 
na prijímateľa vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami 
zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom, po roku, v ktorom bola účtovná 
závierka overená a zároveň požiadať SO o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu (napr. 
čísla účtov, variabilný symbol). SO zašle túto informáciu prijímateľovi bezodkladne v písomnej forme, 
resp. elektronickej forme. 

b) vrátiť čistý príjem najneskôr do 31. januára príslušného roka.   

7. Prijímateľ postupuje pri vysporiadaní čistého príjmu vzniknutého v rámci realizácie projektu v súlade s čl. 10 
VZP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F.5.3 ŽIVOTNÝ CYKLUS PRÍJMOV V RÁMCI PROJEKTOV GENERUJÚCICH 
PRÍJEM 

Nasledujúca schéma znázorňuje životný cyklus príjmov projektu s ohľadom na jednotlivé fázy projektu, počnúc 
prípravou ŽoNFP, pokračujúc realizáciou a obdobím udržateľnosti projektu, až po referenčné obdobie. 
 

 

 

 
 
 
 



G. KONTROLA PROJEKTU 

1. Právnym titulom na výkon kontroly projektu je účinná zmluva o poskytnutí NFP a legislatíva EÚ a SR, najmä 
zákon o finančnej kontrole. 

2. Povinnosť vykonávania kontroly projektu vychádza najmä z čl. 125, ods. 4 až 7 a čl. 74, ods. 1 a 2 
všeobecného nariadenia. Legislatívnym rámcom pre výkon kontroly projektu na národnej úrovni je zákon 
o finančnej kontrole. SO je oprávnený kontrolovať akékoľvek skutočnosti súvisiace s projektom a to 
kedykoľvek počas účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP a v súlade s čl. 12 VZP. Predmet kontroly určí SO 
v nadväznosti na požiadavky, ktoré vzniknú počas implementácie projektu. 

3. V súlade so Zmluvou o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom vykonáva 
finančnú kontrolu verejného obstarávania RO. Povinnosti pre prijímateľa v súvislosti s touto kontrolou 
upravuje Príručka pre realizáciu verejného obstarávania OPII zverejnená na  
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie. 

4. Kontrolou projektu sa rozumie súhrn činností SO a ním prizvaných osôb14, ktorými sa overuje najmä: 
a) plnenie podmienok poskytnutia príspevku v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP; 
b) súlad deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených prijímateľom a súvisiacej 

dokumentácie s legislatívou EÚ a SR; 
c) dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP; 
d) dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku realizácie aktivít a výstupov projektu; 
e) dodržiavanie ďalších povinností stanovených prijímateľovi v zmluve o poskytnutí NFP. 

5. Kontrola projektu sa vždy vykonáva voči prijímateľovi. V rámci kontroly projektu sa, v prípade potreby, 
vykonáva aj kontrola u ostatných osôb podieľajúcich sa na implementácii projektu, t. j. napr. kontrola 
partnera, užívateľa alebo inej právnickej a/alebo fyzickej osoby, ktorá má k prijímateľovi alebo partnerovi 
vzťah dodávateľa výkonov, tovaru, poskytnutia služby alebo vykonania prác, alebo akejkoľvek inej 
právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sú potrebné na 
výkon kontroly projektu. Tieto osoby majú v zmysle zákona o finančnej kontrole postavenie tretej osoby15 . 

6. Pri kontrole projektu sa posudzujú predložené doklady jednotlivo a v ich vzájomnej súvislosti, pričom sa 
zohľadňujú všetky skutočnosti, ktoré vyšli najavo. 

7. Z časového hľadiska vykonania kontroly sa kontrola overovaných skutočností vykonáva nasledovne: 

a) Výkon kontroly do predloženia ŽoNFP 

Kontrola akejkoľvek predkladanej dokumentácie potenciálnym žiadateľom pred predložením 
ŽoNFP. V tomto období sa vykonáva aj kontrola VO. Nejde však o kontrolu projektu podľa ods. 4 
tejto kapitoly, ani finančnú kontrolu16.  

b) Výkon kontroly od predloženia ŽoNFP do uzatvorenia zmluvy o poskytnutí NFP 

V období od predloženia ŽoNFP do uzatvorenia písomnej zmluvy o poskytnutí NFP/rozhodnutia 
o schválení žiadosti prebieha konanie o ŽoNFP, konanie o opravných prostriedkoch a vykonávajú 
sa úkony smerujúce k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí NFP. Konanie o ŽoNFP sa vykonáva v 
súlade so zákonom o príspevku z EŠIF. Výsledným dokumentom z konania o ŽoNFP je vydané 
rozhodnutie, v ktorom sa v rámci odôvodnenia uvádzajú aj všetky identifikované nedostatky z tohto 
konania. Nejde o kontrolu projektu podľa ods. 4 tejto kapitoly. V tomto období sa vykonáva aj 
kontrola VO. Týmto však nie je dotknutá povinnosť SO, ako orgánu verejnej správy, vykonávať aj 
základnú finančnú kontrolu. 

 

                                                           
14 § 24 zákona o finančnej kontrole. 
15 § 23 zákona o finančnej kontrole. 
16 § 2 písm. b) zákona o finančnej kontrole. 



c) Výkon kontroly projektu od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí NFP do momentu  ukončenia 
realizácie projektu 

Počas realizácie projektu, resp. jeho pozastavenia sa vykonáva finančná kontrola v súlade 
s ustanoveniami zákona o finančnej kontrole. Pri poskytovaní finančných prostriedkov prijímateľom 
sa vykonáva administratívna finančná kontrola17, resp. finančná kontrola na mieste18. Týmto nie je 
dotknutá povinnosť SO, ako orgánu verejnej správy,19 vykonávať základnú finančnú kontrolu20. 
Výsledným dokumentom z administratívnej finančnej kontroly, resp. finančnej kontroly na mieste je 
čiastková správa z kontroly21/správa z kontroly22. V prípade identifikovaného nedostatku sa pred 
vypracovaním čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly vypracováva návrh čiastkovej správy 
z kontroly/návrh správy z kontroly23, ktorý musí byť doručený prijímateľovi, pričom prijímateľ môže 
v určenej lehote podať písomné námietky podľa zákona o finančnej kontrole24. 

d) Výkon kontroly po ukončení realizácie projektu do skončenia účinnosti zmluvy o poskytnutí 
NFP 

SO je oprávnený po ukončení realizácie projektu do skončenia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP 
vykonať kontrolu projektu. Ak projekt podlieha povinnosti udržateľnosti v zmysle článku 71 
všeobecného nariadenia, SO je povinný overiť súlad s predmetným článkom všeobecného 
nariadenia minimálne jednou finančnou kontrolou na mieste aj po ukončení realizácie projektu (t. j. 
po fyzickom aj finančnom ukončení projektu). Týmto nie je dotknuté oprávnenie SO vykonať aj 
ďalšie typy finančnej kontroly s predmetom kontroly, ktorý si určí SO.  

8. SO vykonáva kontrolu projektu na základe analýzy rizík, na základe výberu vzorky, z vlastného podnetu, z 
podnetu tretích osôb alebo iného podnetu. 

9. SO je oprávnený ku kontrole projektu, v zmysle ustanovenia § 24 zákona o finančnej kontrole, prizvať 
fyzickú osobu25  v prípade, že je to potrebné pre efektívnejšie vykonanie kontroly projektu (napr. znalcov a 
expertov vo vzťahu k jednotlivým aspektom projektov, gestorov Horizontálnych princípov, zástupcov OCKÚ 
OLAF, orgány činné v trestnom konaní a pod.). 

10. V  prípade, ak je kontrolovanej osobe zasielaná výzva na doplnenie, opravu alebo vyjadrenie,  alebo ak 
nastali iné skutočnosti, ktoré do doby ich pominutia neumožňujú ukončiť kontrolu projektu, plynutie lehôt 
možno prerušiť v zmysle článku 132 ods. 2 všeobecného nariadenia.    

11. Moment začatia kontroly projektu formou administratívnej finančnej kontroly, resp. finančnej kontroly na 
mieste je definovaný v ustanovení § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole. 

12. Kontrolu projektu vykonanú formou administratívnej finančnej kontroly alebo finančnej kontroly na mieste 
možno zastaviť, ak zákon o finančnej kontrole takúto možnosť pripúšťa. Zastavenie sa vykoná v súlade so 
zákonom o finančnej kontrole.  

13. V zmysle čl. 12 VZP sú oprávnené osoby na výkon kontroly najmä nasledujúce osoby: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;  
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené 

osoby; 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby; 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu)  a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu; 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;  
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; 

                                                           
17 § 8 zákona o finančnej kontrole.  
18 § 9 zákona o finančnej kontrole. 
19 § 2 písm. g) zákona o finančnej kontrole.  
20 § 7 zákona o finančnej kontrole. 
21 § 22 ods. 2 zákona o finančnej kontrole. 
22 § 22 ods. 3 zákona o finančnej kontrole. 
23 § 22 ods. 1 a ods. 3 zákona o finančnej kontrole. 
24 § 21 ods. 1 písm. b) zákona o finančnej kontrole. 
25 § 2 písm. i) zákona o finančnej kontrole. 



g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a 
právnymi aktmi EÚ. 

 

G.1 ZÁKLADNÉ POVINNOSTI A OPRÁVNENIA SO PRI VÝKONE 
KONTROLY PROJEKTU   

1. SO je oprávnený kontrolovať akékoľvek skutočnosti súvisiace s projektom, a to kedykoľvek počas 
účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. 

2. V rámci výkonu kontroly projektu je SO povinný overiť, či prijímatelia vynakladajú finančné prostriedky 
v súlade so zásadami hospodárnosti26, efektívnosti27, účinnosti28 a účelnosti29 (zásada správneho 
finančného riadenia30). 

3. SO je na vyžiadanie povinný poskytnúť informácie o vykonaných kontrolách vrátane ich záverov iným 
subjektom vykonávajúcim kontrolu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP a legislatívy EÚ a SR (najmä CO, 
OA, zástupcovia EK a EDA, NKÚ, iná právnická osoba podľa § 19 ods. 5 zákona o finančnej kontrole, 
ÚVA, CKO, OCKÚ OLAF a pod). Počas výkonu kontroly môže SO poskytnúť len také informácie, 
u ktorých nehrozí zmarenie výkonu inej kontroly alebo vyšetrovania orgánov činných v tresnom konaní.  

4. Ak je to nevyhnutné na výkon kontroly projektu, je SO oprávnený požiadať iný subjekt vykonávajúci 
kontrolu v zmysle legislatívy EÚ a SR (najmä zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii 
práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej 
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a pod.) o vykonanie kontroly.     

5. Ak má SO pri výkone kontroly projektu akékoľvek pochybností o správnosti predložených dokumentov 
alebo poskytnutých informácií zo strany prijímateľa alebo jeho partnera má právo požiadať tretie osoby, 
ktoré majú alebo môžu mať k dispozícií potrebné informácie alebo dokumenty o ich poskytnutie alebo 
inú formu súčinnosti podľa zákona o finančnej kontrole.31  

6. SO je povinný v prípade akéhokoľvek podozrenia nasvedčujúceho počas alebo po vykonaní kontroly, že 
bol alebo mohol byť spáchaný trestný čin (napr. subvenčný podvod v súlade s § 225 zákona č. 300/2005 
Z. z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“), poškodzovanie 
finančných záujmov Európskej únie v súlade s § 261 Trestného zákona, falšovanie a pozmeňovanie 
verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky v súlade s § 352 
Trestného zákona), takúto skutočnosť podľa § 3 ods. 2 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku 
v znení neskorších predpisov oznámiť bezodkladne orgánom činným v trestnom konaní.  

7. SO je oprávnený určiť si predmet kontroly, ktorý bude obsahovať akékoľvek skutočnosti 
v závislosti od požiadaviek, ktoré vzniknú počas implementácie projektu. Kontrolou týchto 
skutočností môže SO získať primerané informácie o objektívnom stave a priebehu realizovaného 
projektu, vykonaných kontrolách v rámci realizovaného projektu a o tých skutočnostiach, ktoré 
majú alebo by mohli mať na realizáciu projektu zásadný vplyv. Medzi základné osobitné 
predmety kontroly patria napr.: ŽoP, skutočné dodanie výkonov, tovarov, poskytovanie služieb 
a vykonanie prác, vedenie účtovníctva, archivácia dokumentov a podkladov súvisiacich 
s projektom, hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť výdavkov, publicita projektu a pod. 
SO je oprávnený rozšíriť jednotlivé osobitné predmety kontroly, príp. určiť nové osobitné predmety 

                                                           
26 § 2 písm. l) zákona o finančnej kontrole. 
27 § 2 písm. m) zákona o finančnej kontrole. 
28 § 2 písm. n) zákona o finančnej kontrole. 
29 § 2 písm. o) zákona o finančnej kontrole. 
30 Kapitola 7 nariadenia č. 2018/1046. 
31 § 20 ods. 2 písm. b) zákona o finančnej kontrole. 



kontroly v závislosti od potrieb OPII, PO7 a pod. v prípade, ak predmet kontroly nie je vecne totožný s už 
zadefinovaným predmetom kontroly.  

8. Predmetom kontroly projektu môže byť aj skutočnosť, ktorá už bola predmetom inej kontroly (napr. 
kontrola deklarovaných výdavkov, finančná kontrola VO, kontrola tej istej skutočnosti na mieste). 
Predchádzajúce vykonanie kontroly nie je prekážkou pre vykonanie opätovnej kontroly tých istých 
skutočností. 

G.2 VÝSTUP Z KONTROLY PROJEKTU A UKONČENIE KONTROLY 
PROJEKTU 

1. Výstupom z každej kontroly projektu, vykonanej formou administratívnej finančnej kontroly 
alebo finančnej kontroly na mieste je v prípade zistených nedostatkov návrh čiastkovej správy/návrh 
správy z kontroly a čiastková správa z kontroly/správa z kontroly. Legislatívnym rámcom pre ich 
vypracovanie je § 22 zákona o finančnej kontrole. 

2. V prípade, ak boli v rámci kontroly zistené nedostatky, je SO povinný vypracovať návrh čiastkovej správy 
z kontroly/návrh správy z kontroly s určením lehoty na podanie námietok a zároveň doručiť návrh 
čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly prijímateľovi. SO je povinný dať prijímateľovi lehotu 
na podanie námietok v trvaní minimálne piatich pracovných dní odo dňa doručenia návrhu čiastkovej 
správy z kontroly/návrhu správy z kontroly prijímateľovi.  

3. V prípade, ak SO neakceptuje námietky podané prijímateľom, resp. ak prijímateľ doručí oznámenie, že 
nemá námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, opatreniam alebo k lehotám 
uvedeným v návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly, okrem lehoty na podanie 
námietok, alebo v stanovenej lehote nezašle svoje námietky, SO vypracuje a zašle (čiastkovú) správu 
z kontroly prijímateľovi. Vo vypracovanej správe zohľadní opodstatnené námietky a k neopodstatneným 
uvedie dôvody ich neopodstatnenosti. Uvedeným nie je dotknutý riadny postup určenia a schválenia ex 
ante finančnej opravy za nedostatky pri VO.  

4. Ak SO úplne alebo sčasti akceptuje námietky podané prijímateľom voči nedostatkom, uvedeným 
v návrhu (čiastkovej) správy z kontroly/správy z kontroly, je povinný zohľadniť opodstatnenosť týchto 
námietok, resp. odôvodniť ich neopodstatnenosť v časti neakceptovaných námietok v (čiastkovej) 
správe z kontroly/v správe z kontroly a zaslať túto (čiastkovú) správu z kontroly/správu z kontroly 
prijímateľovi.  

5. V prípadoch zistenia pochybenia zo strany SO po ukončení kontroly (napr. v nadväznosti na relevantné 
námietky predložené zo strany prijímateľa po ukončení kontroly, zistenia iných oprávnených osôb 
vykonávajúcich kontrolu) sa podľa typu pochybenia uplatní nasledovný postup: 

- SO je oprávnený overovať vybrané skutočnosti aj opakovane, pokiaľ je to potrebné pre správne 
stanovenie oprávnenosti výdavkov, alebo je výkon uvedenej činnosti potrebný z iných 
relevantných dôvodov (napr. podozrenie z nezrovnalosti, žiadosť EK, žiadosť vnútroštátnych 
orgánov, atď.).  

- Ak SO vykonáva kontrolu opakovane, vykonáva ju v súlade s ustanoveniami zákona 
o finančnej kontrole. V návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly 
a v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly vyhotovenej v rámci opätovnej kontroly je 
potrebné uviesť okrem ostatných povinných náležitostí aj jednoznačné označenie pôvodnej 
kontroly (číslo kontroly z ITMS2014+), ku ktorej sa opätovná kontrola vykonala.  

- Opätovnú kontrolu nie je potrebné vykonať v prípade, ak sú po skončení kontroly projektu  
v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly zistené chyby v písaní, počítaní alebo iné 
zrejmé nesprávnosti32. Tieto chyby sa opravia v súlade s ustanovením § 22 ods. 7 zákona 
o finančnej kontrole. 

                                                           
32 O zrejmej nesprávnosti možno hovoriť len vtedy, ak nesprávnosť je z obsahu celej dokumentácie a bez ďalšieho problému zistiteľná. Môže ísť len o 
zrejmé zmyslové rozpory a omyly, ktoré majú charakter skutkový a ich opravou nedôjde k zmene obsahu a zmyslu rozhodnutia. 



6. V prípade, ak kontrolou neboli zistené nedostatky, SO vypracuje (čiastkovú) správu z kontroly/ 
správu z kontroly a zašle ju prijímateľovi.  

7. Momentom ukončenia kontroly je zaslanie správy z kontroly prijímateľovi, ak zákon o finančnej 
kontrole neustanovuje inak. Zaslaním čiastkovej správy z kontroly je skončená tá časť finančnej 
kontroly, ktorej sa čiastková správa z kontroly týka. Ak je kontrola zastavená z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa podľa § 22 ods. 6 zákona o finančnej kontrole, kontrola je skončená vyhotovením 
záznamu s uvedením dôvodov jej zastavenia.  

G.3 FINANČNÁ KONTROLA NA MIESTE 

1. SO je povinný finančnou kontrolou na mieste minimálne jedenkrát počas realizácie projektu overiť:  

a) skutočné dodanie tovarov, poskytnutie služieb a vykonanie stavebných prác; 
b) vedenie účtovníctva o skutočnostiach týkajúcich sa projektu; 
c) archiváciu dokumentov a podkladov súvisiacich s projektom; 
d) publicitu projektu; 
e) realizáciu projektu u partnera/partnerov prijímateľa. 

2. SO spravidla vykonáva finančnú kontrolu projektu na mieste ako celku, t. j. v prípade existencie 
partnera/partnerov prijímateľa je povinný vykonať predmetnú kontrolu u každého z nich v závislosti od cieľov 
alebo zamerania finančnej kontroly projektu na mieste, resp. na základe vybranej vzorky. 

3. SO zabezpečí, aby vždy bola finančná kontrola na mieste vykonávaná minimálne dvoma osobami. 
V prípade, že predmet finančnej kontroly na mieste je súčasťou prebiehajúcej alebo už vykonanej 
administratívnej finančnej kontroly ŽoP a zároveň osoba, ktorá vykonáva/vykonala takúto administratívnu 
finančnú kontrolu ŽoP je odlišná od osoby, ktorá vykonáva finančnú kontrolu na mieste, je SO povinný 
zabezpečiť obojstrannú výmenu informácií o výsledkoch jednotlivých kontrol.  

4. Predmetom finančnej kontroly na mieste môžu byť všetky skutočnosti súvisiace s implementáciou 
projektu a plnením podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP, napríklad:  

a) kontrola skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb alebo vykonania prác deklarovaných na 
faktúrach a iných relevantných dokladoch, ktoré predložil prijímateľ SO ako podpornú dokumentáciu 
k deklarovaným výdavkom uvedeným v ŽoP. V rámci uvedeného sa overujú aj originály dokladov, 
ktoré nie sú súčasťou dokumentácie k projektu sústredenej na príslušnom SO. Pri prácach je to 
najmä stavebný denník, v ktorom sa chronologicky zaznamenávajú všetky údaje o vykonaných 
stavebných prácach vo vzťahu k spotrebovanému materiálu vrátane zámeny materiálov, 
odsúhlasených stavebným dozorom, k počtu osôb, ktoré vykonali stavebné práce a k dĺžke trvania 
prác. Pri sumarizačných hárkoch sú to účtovné doklady, ktoré boli zahrnuté do sumarizačných hárkov, 
resp. zoznamov výdavkov. Pri dodávke tovaru sú to inventarizačné čísla nadobudnutého tovaru, 
identifikačné číslo tovaru, dodacie listy a účtovné záznamy; 

b) kontrola realizácie aktivít v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP; 
c) kontrola súladu realizácie projektu so zmluvou o poskytnutí NFP (výstupmi projektu vyjadrenými 

merateľným ukazovateľom, rozpočtom, harmonogramom realizácie aktivít projektu a pod.), príp. 
kontrola plnenia ďalších podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí NFP; 

d) kontrola, či prijímateľ predkladá správne informácie ohľadom fyzického pokroku realizácie projektu 
a plnenia si ďalších povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP; 

e) kontrola, či sú v účtovnom systéme prijímateľa zaúčtované všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú 
projektu a sú predmetom účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov, a to buď na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo analytickej 
evidencii vedenej v technickej forme v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia 
analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtujú v sústave podvojného 
účtovníctva, alebo v účtovných knihách so slovným a číselným označením projektu v účtovných 
zápisoch, ak účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, ak ide o prijímateľa, ktorý je účtovnou 
jednotkou. V prípade, ak prijímateľ nie je účtovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, záväzkov, 



príjmov a výdavkov týkajúcich sa projektu v účtovných knihách so slovným a číselným označením 
projektu pri zápisoch v nich v súlade s § 39 zákona o príspevku z EŠIF; 

f) kontrola dodržiavania podmienok vyplývajúcich z monitorovania; 
g) kontrola dokumentácie VO (napr. overenie súladu dokumentácie predloženej SO s dokumentáciou 

archivovanou prijímateľom);   
h) kontrola dodržiavania pravidiel publicity; 
i) kontrola súladu s Horizontálnymi princípmi; 
j) kontrola dodržiavania pravidiel poskytnutia pomoci de minimis, ak relevantné;  
k) kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 

vzniku zisteným pri výkone kontroly (administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste, 
resp. spoločnej administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste); 

l) kontrola, či prijímateľ uchováva dokumenty podpornej dokumentácie v originálnom vyhotovení 
vzhľadom na dobu uvedenú vo všeobecnom nariadení; 

m) kontrola neprekrývania sa výdavkov; 
n) kontrola udržateľnosti projektu.  

5. Pokiaľ SO nevie získať primerané uistenie o správnosti a zákonnosti výdavkov na základe minimálne 
stanovenej jednej finančnej kontroly na mieste, je povinný vykonať viacero finančných kontrol na mieste. 

6. Vykonaniu finančnej kontroly na mieste predchádza vystavenie poverenia na výkon finančnej kontroly na 
mieste. 

7. Oprávnenie na vykonanie finančnej kontroly na mieste majú len osoby, ktoré disponujú písomným 
poverením vydaným v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zákona o finančnej kontrole.  

8. SO je povinný oznámiť prijímateľovi termín začatia a cieľ výkonu finančnej kontroly na mieste, pokiaľ zákon 
o finančnej kontrole neustanovuje inak. SO oznamuje termín začatia fyzického výkonu finančnej kontroly na 
mieste spravidla 3 pracovné dni vopred, a to v závislosti od komunikácie medzi prijímateľom a SO, 
stanovenej v zmluve o poskytnutí NFP. Ak by oznámením o výkone finančnej kontroly na mieste mohlo 
dôjsť k zmareniu cieľa finančnej kontroly na mieste alebo ak hrozí, že doklady alebo iné podklady budú 
znehodnotené, zničené alebo pozmenené, SO musí oznámenie o začatí finančnej kontroly na mieste urobiť 
najneskôr pri začatí fyzického výkonu finančnej kontroly na mieste.     

9. V prípade, že SO vykoná finančnú kontrolu na mieste opakovane, ide o samostatnú finančnú kontrolu na 
mieste. 

G.4 VÝKON KONTROLY ŽIADOSTI O PLATBU 

1. NFP na realizáciu projektu, ktorý je predmetom schválenej ŽoNFP, sa prijímateľovi poskytuje na základe 
žiadosti o platbu. Formulár ŽoP ako aj podrobné pravidlá, postupy a činností pri financovaní príspevku 
definuje SFR.  

2. Kontrola predloženej ŽoP sa vykonáva formou administratívnej finančnej kontroly, predmetom ktorej je 
overenie správnosti všetkých údajov v nej uvedených vrátane podpornej dokumentácie, ktorá je súčasťou 
ŽoP (minimálny rozsah podpornej dokumentácie pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov je 
uvedený v metodickom pokyne33). Týmto nie je dotknutá povinnosť SO vykonávať ako orgán verejnej správy 
základnú finančnú kontrolu34. 

3. Kontrola každej ŽoP musí byť vykonaná minimálne formou administratívnej finančnej kontroly 
s osobitným predmetom kontroly uvedeným v kapitole 3.3.6.1.2 ods. 2 písm. a) SR EŠIF.   

4. Ak SO pri kontrole ŽoP zistí, že je potrebné niektoré skutočnosti overiť na mieste, prípadne mu táto 
povinnosť vyplynie z vykonanej analýzy rizík, SO vykoná aj finančnú kontrolu na mieste. Kontrola ŽoP 

                                                           
33 MP CKO č. 6 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov. 
34 § 7 zákona o finančnej kontrole. 



formou finančnej kontroly na mieste však nemôže nahradiť kontrolu ŽoP formou administratívnej finančnej 
kontroly, t. j. predmetom kontroly musí byť minimálne kontrola ŽoP.  

5. Ak sa vykonáva administratívna finančná kontrola aj finančná kontrola na mieste tej istej finančnej operácie 
alebo jej časti súčasne, môže sa vypracovať spoločný návrh (čiastkovej) správy a spoločná (čiastková) 
správa z administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste podľa zákona o finančnej 
kontrole. Vypracovaný dokument sa do ITMS2014+ vkladá k finančnej kontrole na mieste aj 
k administratívnej finančnej kontrole. 

6. Ak SO vykoná počas kontroly ŽoP, vykonanej formou administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu 
na mieste, možno výkon kontroly ŽoP formou administratívnej finančnej kontroly prerušiť len v zmysle a za 
podmienok uvedených v ustanovení článku 132 ods. 2 všeobecného nariadenia, t. j. v odôvodnených 
prípadoch, ak ŽoP je nesprávna, podporná dokumentácia nie je predložená, nie je úplná, resp. je 
nedostatočná pre riadne overenie spolufinancovaných výrobkov, dodávaných služieb, vykonania ich úhrad 
a overenia súladu s uplatniteľným právom, operačným programom a splnenia podmienok poskytnutia 
pomoci alebo v prípade ak pri kontrole ŽoP vzniklo podozrenie z nezrovnalosti. V prípade využitia možnosti 
prerušenia výkonu kontroly ŽoP, je SO povinný písomne oznámiť prijímateľovi prerušenie plynutia lehoty na 
spracovanie ŽoP, ako aj dôvody tohto prerušenia (napr. prostredníctvom výzvy na doplnenie podpornej 
dokumentácie).  

7. Základným cieľom kontroly ŽoP je zabezpečenie splnenia zákonnosti, správnosti a oprávnenosti 
predložených nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností 
uvedených v ŽoP vrátane ich podpornej dokumentácie a ich súladu s legislatívou EÚ a SR a zmluvou 
o poskytnutí NFP.  

8. Po doručení ŽoP vykoná SO kontrolu správnosti nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných 
výdavkov a ostatných skutočností uvedených v ŽoP v lehote stanovenej SFR. SO je povinný vykonať 
kontrolu správnosti nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností 
uvedených v ŽoP vo vzťahu ku všetkým nárokovaným finančným prostriedkom/deklarovaným výdavkom 
a ostatných skutočností, uvedených v ŽoP prijímateľa pred ich uhradením/zúčtovaním. Výdavky 
deklarované v ŽoP, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou výsledku VO alebo obstarávania, nemôžu byť zo 
strany SO schválené skôr, ako RO riadne ukončí kontrolu VO alebo obstarávania, pričom záverom RO je na 
základe vykonanej kontroly pripustenie predmetných výdavkov do financovania. Ak napriek uvedenému 
prijímateľ predloží takúto ŽoP na SO, je SO oprávnený takúto ŽoP zamietnuť. Ak zo strany SO nedôjde 
k zamietnutiu ŽoP, pokračuje SO vo výkone kontroly ŽoP, pričom je oprávnený rozhodnúť o prerušení 
plynutia tejto lehoty v zmysle článku 132 všeobecného nariadenia do momentu ukončenia finančnej kontroly 
VO alebo finančnej kontroly obstarávania. 

9. SO v rámci kontroly správnosti predložených nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných 
výdavkov a ostatných skutočností uvedených v ŽoP overí, či vo vzťahu k zmluve o poskytnutí NFP sú 
predmetné výdavky a ostatné skutočnosti uvedené v ŽoP správne zaevidované vo všetkých relevantných 
poliach, kompletné, správne v zmysle SFR a či výdavky sú v súlade s vecnou, časovou a územnou 
oprávnenosťou uvedenou v zmluve o poskytnutí NFP, SR EŠIF a metodickými usmerneniami 
CKO/metodickými usmerneniami Ministerstva financií SR. 

10. Výdavky prijímateľa deklarované v ŽoP musia spĺňať najmä tieto podmienky:  

a) výdavok je v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. zákon č. 523/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých 
vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o štátnej pomoci), zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení, zákon o slobode 
informácií);  

b) výdavok je vynaložený na projekt (existencia priameho spojenia s projektom), schválený SO a 
realizovaný v zmysle podmienok vyzania na predkladanie ŽoNFP, podmienok schémy pomoci de 
minimis, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť vyzvania na predkladanie ŽoNFP, podmienok zmluvy 
o poskytnutí NFP;  



c) výdavky sú vynaložené v súlade s pravidlami PO7 OPII na aktivity v súlade s obsahovou stránkou 
projektu, zodpovedajú časovej následnosti aktivít projektu, sú plne v súlade s cieľmi projektu a 
prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov projektu;  

d) výdavok je primeraný, t. j. zodpovedá obvyklým cenám v danom mieste a čase a zodpovedá 
potrebám projektu;  

e) výdavok spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti;  
f) výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými dokladmi, ktoré 

sú riadne evidované v účtovníctve prijímateľa v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a zmluvou o poskytnutí NFP.  

11. Ak má SO pri kontrole ŽoP akékoľvek pochybností o správnosti predložených dokumentov alebo 
poskytnutých informácií má právo požiadať prijímateľa o doplnenie potrebných dokumentov, vyjadrení 
prípadne požiadať o ich opravu. SO písomne vyzve prijímateľa, aby mu v lehote nie kratšej ako je 5 
pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie potrebné dokumenty alebo vyjadrenia predložil. Za 
takúto výzvu na doplnenie je možné považovať aj doručený návrh (čiastkovej) správy z kontroly, ak 
v ňom SO v časti „iné“ uvedie prijímateľovi informáciu o prerušení kontroly a dôvody jej prerušenia 
v súlade s článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia.   

12. SO je v prípadoch uvedených v ustanovení § 22 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona o finančnej kontrole 
oprávnený rozhodnúť, že kontrolu v časti deklarovaných výdavkov ukončí návrhom (čiastkovej) správy 
z kontroly a vo zvyšnej časti deklarovaných výdavkov, napr. z dôvodu potreby doplnenia/opravy/overenia 
niektorých skutočností na mieste/overenia u ďalších osôb35, prebiehajúceho skúmania a pod., bude 
v kontrole naďalej pokračovať až do pominutia dôvodov, ktoré bránili jej riadnemu skončeniu. V prípade, ak 
SO bude vo zvyšnej časti výdavkov z doručenej ŽoP v kontrole pokračovať, lehota, ktorá uplynula od 
začatia administratívnej finančnej kontroly ŽoP až po jej úplné skončenie, sa započítava do lehoty 
stanovenej na administratívnu finančnú  kontrolu ŽoP v SFR. Lehota neplynie len v prípade, ak výkon 
kontroly bol prerušený z dôvodu minimálne jednej zo skutočností uvedených v článku 132 ods. 2 
všeobecného nariadenia a ak SO skutočnosť a dôvody o prerušení plynutia lehoty na spracovanie ŽoP 
prijímateľovi písomne oznámil. 

13. Pre výkon kontroly vo zvyšnej časti deklarovaných výdavkov ŽoP, v ktorých kontrola bude ďalej pokračovať, 
platia pre SO rovnaké práva a povinnosti. Po pominutí dôvodov, pre ktoré nebolo možné kontrolu vo zvyšnej 
časti deklarovaných výdavkov riadne skončiť, v zmysle ustanovenia § 22 ods. 6 zákona o finančnej kontrole 
sa kontrola skončí zaslaním návrhu správy z kontroly (v prípade zistenia nedostatkov) a správou z 
kontroly.   

14. Záverom kontroly ŽoP vo vzťahu k nárokovaným finančným prostriedkom/deklarovaným výdavkom, pri 
zohľadnení jednotlivých typov ŽoP uvedených v SFR, môže byť jedna z týchto skutočností:  

a) SO navrhuje schváliť nárokované finančné prostriedky (platí v prípade ŽoP – poskytnutie 
predfinancovania)/deklarované výdavky prijímateľa v plnej výške (výdavky spĺňajú požiadavky 
vyplývajúce z legislatívy EÚ a SR a sú v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP), 

b) SO navrhuje schváliť nárokované finančné prostriedky (platí v prípade ŽoP – poskytnutie 
predfinancovania)/deklarované výdavky v zníženej sume o sumu neoprávnených výdavkov 
(napr. ak zistí, že časť výdavkov nespĺňa požiadavky na oprávnenosť výdavkov v zmysle zmluvy 
o poskytnutí NFP, prijímateľ nedoložil údaje/doklady po vyzvaní zo strany SO), 

c) SO navrhuje schváliť nárokované finančné prostriedky (platí v prípade ŽoP – poskytnutie 
predfinancovania)/deklarované výdavky alebo skupinu nárokovaných finančných 
prostriedkov/deklarovaných výdavkov s výnimkou tej časti nárokovaných/deklarovaných 
výdavkov, o ktorej  počas výkonu kontroly rozhodol, že v jej kontrole sa bude pokračovať z dôvodu 
potreby doplnenia/opravy/overenia skutočností na mieste/prebiehajúceho skúmania a pod., o ktorých 
nevie bez dodatočných informácií rozhodnúť o ich správnosti a oprávnenosti. Kontrola zvyšnej časti 

                                                           
35 § 20 ods. 2 písm. a) zákona o finančnej kontrole. 



bude ukončená po pominutí dôvodov, ktoré bránia v čase vypracovania návrhu čiastkovej správy 
z kontroly alebo čiastkovej správy z kontroly kontrolu ukončiť.   

d) SO navrhuje zamietnuť všetky nárokované finančné prostriedky (platí v prípade žiadosti ŽoP – 
poskytnutie predfinancovania)/deklarované výdavky, ktoré boli predmetom kontroly (napr. všetky 
deklarované výdavky nespĺňajú pravidlá oprávnenosti, prijímateľ po vyzvaní zo strany SO nedoložil 
údaje/doklady a toto nedoloženie má vplyv na všetky výdavky, alebo ak došlo k zastaveniu kontroly 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa). 

15. Momentom ukončenia kontroly ŽoP je zaslanie správy z kontroly prijímateľovi, ak nejde o zastavenie 
kontroly podľa ustanovenia § 22 ods. 6 tretej a štvrtej vety zákona o finančnej kontrole, kedy je kontrola 
skončená vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej zastavenia. Zaslaním čiastkovej správy z 
kontroly je skončená tá časť finančnej kontroly, ktorej sa čiastková správa z kontroly týka. 

16. Ak kontrolou neboli zistené nedostatky je momentom ukončenia kontroly zaslanie čiastkovej správy 
z kontroly/správy z kontroly prijímateľovi. Vo vzťahu ku kontrole deklarovaných výdavkov tak nastane 
vždy v prípade uvedenom v ods. 14 tejto kapitoly: 

a) písm. a) a  
b) písm. c) vtedy, ak SO schváli nárokované finančné prostriedky/deklarované výdavky s výnimkou tej 

časti deklarovaných výdavkov, o ktorej je potrebné v kontrole pokračovať z dôvodu 
doplnenia/zmeny/overenia skutočností na mieste, prebiehajúceho skúmania a pod.  

17. Ak je záverom kontroly skutočnosť uvedená v ods. 14 tejto kapitoly: 

a) písm. b), a  
b) písm. c) vtedy, ak SO schváli niektoré z nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných 

výdavkov s výnimkou tej časti nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov, 
o ktorej je potrebné v kontrole pokračovať z dôvodu dopĺňania/zmeny/overenia skutočností na mieste, 
prebiehajúceho skúmania a pod. a 

c) písm. d) je SO povinný doručiť návrh (čiastkovej) správy z kontroly prijímateľovi s určením lehoty 
na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na 
predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení, 
uvedeným v návrhu (čiastkovej) správy z kontroly, lehoty na predloženie písomného zoznamu 
prijatých opatrení a lehoty na splnenie prijatých opatrení. SO je povinný poskytnúť prijímateľovi 
lehotu na podanie námietok v trvaní minimálne 5 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu 
(čiastkovej) správy z kontroly. Ak prijímateľ nepodá námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým 
odporúčaniam, opatreniam alebo k lehotám uvedeným v návrhu (čiastkovej) správy z kontroly v lehote 
stanovenej SO, alebo prijímateľ zašle oznámenie o tom, že nemá k zisteným nedostatkom, 
navrhnutým odporúčaniam, a/alebo k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení 
a/alebo k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu (čiastkovej správy) z kontroly 
námietky, SO vypracuje (čiastkovú) správu z kontroly a zašle ju prijímateľovi, pričom momentom 
ukončenia kontroly je zaslanie (čiastkovej) správy z kontroly prijímateľovi. V prípade, že prijímateľ 
zašle v lehote stanovenej SO námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, a/alebo 
k lehote na predloženie písomného zozonamu prijatých opatrení a/alebo k lehote na splnenie prijatých 
opatrení, uvedeným v návrhu (čiastkovej) správy, je SO povinný preveriť opodstatnenosť námietok 
k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a/alebo k lehote na predloženie písomného 
zoznamu prijatých opatrení a/alebo k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu 
(čiastkovej) správy,  zohľadniť opodstatnené  námietky a odôvodniť neopodstatnenosť 
neopodstatnených námietok  v (čiastkovej) správe z kontroly. SO je povinný zaslať túto (čiastkovú) 
správu z kontroly prijímateľovi.  
Kontrola je v tomto prípade ukončená zaslaním správy z kontroly prijímateľovi.  
Ak došlo k zastaveniu kontroly z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola je skončená 
vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov.  



18. V prípade, ak SO vyčlenil časť nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov u kroých je 
potrebné pokračovať v kontrole, môže byť záverom z tejto samostatnej kontroly deklarovaných výdavkov 
skutočnosť uvedená v ods. 14 tejto kapitoly.   

19. V prípade, ak po ukončení kontroly ŽoP bude ŽoP vrátená na SO (napr. z dôvodu zistenia nedostatkov pri 
kontrole ŽoP z úrovne CO), SO vykoná opätovnú kontrolu ŽoP v zmysle príslušných ustanovení zákona 
o finančnej kontrole.    

20. SO je povinný v zmysle článku 132 všeobecného nariadenia zabezpečiť uhradenie oprávneného NFP v 
žiadosti o platbu do 90 kalendárnych dní od jej predloženia. Túto lehotu môže SO prerušiť:  

a) v prípade, ak požiada prijímateľa o doplnenie potrebných dokumentov, vyjadrení, ktoré sú nevyhnutné 
pre overenie zo strany riadiaceho orgánu prípadne ak požiada o ich opravu;  

b) ak sa začalo vyšetrovanie36 v súvislosti s možnou nezrovnalosťou ovplyvňujúcou dotknuté výdavky (a 
existuje dôkaz37 o vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov voči 
konkrétnemu prijímateľovi, vyžadujúci ďalšie „vyšetrovanie“). 

SO je povinný písomne informovať prijímateľa o prerušení a dôvodoch tohto prerušenia. 

SO nie je oprávnený odpočítať ani zadržať sumu, žiadanú v kontrolovanej ŽoP na základe skutočností, 
ktoré sa netýkajú priamo tejto konkrétnej ŽoP. Táto podmienka však neobmedzuje uplatnenie vzájomného 
započítania pohľadávok a záväzkov podľa § 42 zákona o príspevku z EŠIF. 

G.5 VÝKON KONTROLY OSTATNÝCH DOKUMENTOV PREDKLADANÝCH  
PRIJÍMATEĽOM SO  

1. Prijímateľ počas platnosti zmluvy o poskytnutí NFP predkladá SO okrem ŽoP aj monitorovacie správy a iné 
dokumenty38 (netýka sa kontroly verejného obstarávania). Kontrola údajov uvedených v týchto dokumentoch 
sa vykoná na úrovni SO.   

2. Ak pri výkone tejto kontroly  
a) nie je zistený nedostatok, kontrolovaný dokument spolu s vypracovaným kontrolným zoznamom sa 

založí do spisu projektu, 
b) je identifikované zistenie, ktoré má vplyv na finančnú operáciu, SO je povinný začať finančnú kontrolu 

na mieste, 
c) je identifikované zistenie, ktoré nemá vplyv na finančnú operáciu, SO postupuje podľa postupov, 

uvedených v riadiacej dokumentácii SO.  

                                                           
36 Prebiehajúce skúmanie podľa SFR.  
37 Napr. návrh správy z kontroly. 
38 Zmluva o poskytnutí NFP (bod 6.1 druhý odsek). 



H. NAJČASTEJŠIE IDENTIFIKOVANÉ NEDOSTATKY 

1. V rámci programového obdobia 2007 – 2013 boli na základe vykonaných kontrol/auditov orgánmi 
zapojených do implementácie a kontroly OPIS identifikované nedostatky v nižšie uvedenej tabuľke.  

Tabuľka č. 5: Identifikované nedostatky 

Najčastejšie nedostatky identifikované na úrovni prijímateľa počas implementácie projektov OPIS 

P.č. Oblasť nedostatku Nedostatok 

1. Verejné obstarávanie chýba výpočet predpokladanej hodnoty zákazky, a ak je doložený 
doklad s jej výpočtom, nie je z neho jasné, či je cena určená s 
DPH alebo bez DPH  

predmet zákazky je neúplne, nejednoznačne definovaný   

ak sú podmienky účasti citované podrobne, sú chybne uvedené   

nadštandardné a neprimerané požadovanie dokladov 
preukazujúcich splnenie podmienky účasti 

zmätočne, resp. neidentifikovateľne určená lehota na dodanie 
tovaru, poskytnutie služby alebo uskutočnenie stavebných prác  

nevhodne určené podmienky účasti vzhľadom na predmet 
zákazky   

požadovanie certifikátov kvality pri predmete zákazky, pri ktorom 
to nie je opodstatnené 

kritérium najnižšia cena (neuvádza sa presne, či ide o cenu s 
DPH alebo cenu bez DPH, v súťažných podkladoch je rôzne 
definovaná)  

v zápisnici z vyhodnotenia ponúk chýba uvedenie klauzuly o 
podpísaní zápisnice členmi komisie bez výhrad  

použitie nevhodného systému e-aukcie, ktorý je v rozpore so 
zákonom o verejnom obstarávaní  

použitie rokovacieho konania bez zverejnenia v rozpore so 
zákonom o verejnom obstarávaní  

nevyvážené obchodné podmienky t.j. v neprospech niektorej zo 
zmluvných strán  

použitie súťažného dialógu podľa zákona o verejnom obstarávaní, 
pričom verejný obstarávateľ nedostatočne definuje predmet 
zákazky, ktorý by jasne pomenoval aspoň potrebu a cieľ 

2. Monitorovanie projektu administratívne nedostatky v rámci predkladania monitorovacích 
správ projektu 

žiadne, resp. nedostatočné zdôvodnenie nedodržania 
plánovaných termínov začatia a ukončenia aktivít projektu 

absencia povinných a voliteľných príloh v monitorovacej správe – 
prijímatelia nesledujú zmeny vo formulári monitorovacej správy 
a z uvedeného dôvodu nepredložia požadované povinné prílohy 

neuvedenie príloh v zozname príloh MS 

neaktuálne údaje (napr. ponechanie textov z predošlých 
monitorovacích termínov) v: 



1. popise rizík a otvorených otázok projektu; 
2. v popise zdôvodnenia meškania aktivít a identifikácie 

problémov na projekte a dôležitých informácií o projekte;  
3. v popise legislatívy – Zoznam právnych predpisov a návrh ich 

zmien. 
nedostatočné zasielanie voliteľných príloh týkajúcich sa aktivít 
v rámci publicity a informovanosti a riadenia projektu 

v prípade rizík, nepopísanie krokov prijímateľa k dosiahnutiu 
eliminácie rizika za dané monitorovacie obdobie 

chýbajúce dátumy pri podpisoch štatutára a vypracovateľa 
monitorovacej správy 

3. 

 

Žiadosť o platbu nedostatky v rámci predloženej podpornej dokumentácie k ŽoP 

nedostatky v rámci vyplneného formuláru ŽoP  

preberanie plnenia osobami v rozpore so zmluvou o dielo 

uhradenie výdavkov dodávateľovi z nesprávnych účtov 

4. Zmluva o dielo nesúlad a nedostatočné vypracovanie analytických dokumentov 
vyplývajúcich zo zmluvy o dielo 

administratívne pochybenia akceptačných a preberacích 
protokolov 

5. Ostatné nevyplnené/neaktualizované povinné informácie o projekte 
v ASPR 

nedostatočná aktualizácia dát v centrálnom metainformačnom 
systéme verejnej správy 

nedodržiavanie štandardov pre informačné systémy verejnej 
správy (výnos č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné 
systémy verejnej správy)  

nezaradenie majetku, ktorý je v používaní na majetkové účty 

nedostatky v oblasti vypracovania podkladov k integrácii 

nenaplnenie cieľov projektu - nedosiahnutie príslušnej úrovne 
sofistikovanosti zadefinovaných služieb v písomnom vyzvaní, 
resp. ŽoNFP 

nesúlad realizácie aktivít s harmonogramom projektu v zmluve 
o poskytnutí NFP 

nedodržanie ustanovení Manuálu pre informovanie a publicitu, 
nedostatky v tlačových správach, v označovaní dokumentov na 
všetkých úrovniach, napr. zápisy z riadiacich výborov projektu, 
akceptačné a preberacie protokoly, výstupné dokumenty, logotypy 
a pod. 

 



I. PRÍLOHA 

Príloha č. 1 Čestné vyhlásenie koncového užívateľa o nevyhnutnosti obstarania informačno-
komunikačných technológií (IKT) z projektu DCOM+ pre obec/mesto (táto príloha sa vzťahuje výlučne na 
národný projekt: Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa9 ) 
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