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 VŠEOBECNÁ ČASŤ 

1. Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (ďalej len „OPII“) bol schválený dňa 28. októbra 
2014 v Bruseli vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie C(2014) 8045, ktorým sa schvaľujú určité prvky 
OPII na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“) a Kohézneho fondu v rámci 
cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku. 

2. Za implementáciu OPII z pozície Riadiaceho orgánu je v zmysle uznesenia vlády SR č. 171 zo dňa 16. 04. 
2014 zodpovedné Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“), sekcia riadenia projektov 
(ďalej lenaj „RO“). Pozícia Sprostredkovateľského orgánu (ďalej ajlen „SO“) pre Prioritnú os 7 (ďalej lenaj 
„PO7“) OPII je v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu1 (ďalej len 
„ÚPPVII“) sekcie sprostredkovateľského orgánu riadenia informatizácie spoločnosti.  

3. Cieľom Slovenska v programovom období 2014 – 2020 je prostredníctvom PO7 OPII nadviazať na aktivity 
realizované v programovom období 2007 – 2013 v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti 
(ďalej len „OPIS“) a pokračovať v ďalšom rozvoji informačnej spoločnosti. 

4. Strategickými cieľmi PO7 Informačná spoločnosť OPII sú: 

a) Posun k službám zameraným na zvyšovanie kvality života; 
b) Posun k službám zameraným na nárast konkurencieschopnosti; 
c) Neustále zlepšovanie služieb pri využívaní moderných technológií; 
d) Vytvorenie bezpečného prostredia pre občana, podnikateľa a verejnú správu; 
e) Priblíženie verejnej správy k maximálnemu využívaniu dát v zákaznícky orientovaných procesoch; 
f) Optimalizácia využitia informačných technológií vo verejnej správe vďaka platforme zdieľaných služieb; 
g) Vybudovanie širokopásmových sietí pre zvyšovanie pokrytia domácností širokopásmovým pripojením 

s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s. 

5. Za účelom naplnenia týchto strategických cieľov rozhodnutím Európskej komisie (ďalej len „EK“) bola 
schválená programová štruktúra PO7 OPII, ktorá finančnú pomoc prijímateľom delí do 3 investičných priorít 
a 9 špecifických cieľov. 

6. V rámci programovej štruktúry PO7 OPII môžu organizácie štátnej správy získať nenávratnú finančnú 
pomoc zo zdrojov PO7 OPII vo výške 100 % a ostatné organizácie verejnej správy vo výške 95 % 
oprávnených výdavkov projektu, ak ich projekt bude odporúčaný na schválenie v rámci odborného 
hodnotenia a implementovaný prijímateľom podľa ustanovení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku (ďalej len „zmluva o poskytnutí NFP“) uzavretej medzi ÚPPVII a prijímateľom. 

  

  

 PRIJÍMATELIA A PARTNERI 

1. Prijímateľom je žiadateľ o NFP, s ktorým bola uzavretá zmluva o poskytnutí NFP. Partner  je podľa zákona 
č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych a štrukturálnych fondov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) osoba, ktorá sa 
spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy 
o poskytnutí NFP alebo podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom alebo ktorá sa 
spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy o poskytnutí NFP alebo podľa písomnej 

                                                           
1 S účinnosťou od 01.06.2016 úlohy Sprostredkovateľského orgánu pre prioritnú os 7 Informačná spoločnosť OPII plní Úrad podpredsedu vlády SR pre 
investície a informatizáciu v súlade so zákonom č. 171/2016 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a od prijatia Uznesenia vlády SR č. 354/2016  zo dňa 
22.08.2016 k určeniu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. 
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zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom. Pre partnerov prijímateľa platia tie isté kritéria 
oprávnenosti ako pre prijímateľa. 

1.  

 CIEĽ A ÚČEL PRÍRUČKY 

2.1. Príručka pre prijímateľa OPII PO7 – dopytovo-orientované projekty  (ďalej len „Príručka“) je záväzný 
dokument, ktorý vypracúva SO v pôsobnosti ÚPPVII. Príručka je platná a použiteľná len v kontexte ďalších 
záväzných dokumentov, ktorými sú OPII, Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov 
na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „SR EŠIF“), Systém finančného riadenia štrukturálnych 
fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 
2020       (ďalej len „SFR“), metodické pokyny a výklady centrálneho koordinačného orgánu (ďalej len 
„CKO“)CKO, metodické pokyny a výklady Certifikačného orgánu (ďalej len „CO“), Manuál pre informovanie 
a komunikáciu pre prijímateľov OPII 2014-2020 (www.opii.gov.sk), príručky ITMS2014+2 
(www.partnerskadohoda.gov.sk), metodické usmernenia SO pre prijímateľov PO7 OPII 
www.vicepremier.gov.sk. 

3.2. Cieľom Príručky je poskytnúť prijímateľom podrobné informácie týkajúce sa podmienok prijatia NFP a 
procesov súvisiacich s realizáciou a ukončením projektu, informácie o spôsoboch kontroly projektov, 
monitorovaním a publicitou, s postupmi pri zmenách projektu v priebehu implementácie a jeho 
financovaním. Príručka tiež obsahuje vo vzťahu k jednotlivým fázam implementácie projektu identifikáciu 
prípadov, v ktorých dochádza k výskytu najčastejších chýb. Príručka ďalej stanovuje základné pravidlá 
komunikácie medzi prijímateľom a SO a súčasne poskytuje návod na vyplnenie formulárov, ktoré prijímateľ 
predkladá SO.  

Text Príručky je vypracovaný v súlade s OPII a všeobecne platnými dokumentmi vypracovanými a 
schválenými na národnej úrovni - SR EŠIF, SFR, zákon zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom 
z európskych a štrukturálnych fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)o príspevku z EŠIF, metodické pokyny a výklady CKO, 
centrálneho koordinačného orgánu (ďalej ako „CKO“), usmernenia SO, Stratégia financovania Európskych 
štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „SF EŠIF“), ktorých 
aktuálne verzie sú dostupné na webových sídlach www.partnerskadohoda.gov.sk,  www.finance.gov.sk, 
www.vicepremier.gov.sk a www.informatizacia.sk.  

4.  

 PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ PRÍRUČKY 

1. Príručka upravuje postupy prijímateľa po podpise a nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. 
Príručka je platná dňom jej schválenia SO a účinná odo dňa zverejnenia na webovom sídle SO 
www.vicepremier.gov.skwww.informatizacia.sk, resp. neskorší deň určený na webovom sídle SO. 

2. SO si vyhradzuje právo v prípade potreby informácie v tejto Príručke upraviť, doplniť alebo aktualizovať, a to 
najmä podľa skúseností z implementačného procesu. O aktualizácii Príručky bude SO informovať 
prijímateľov elektronicky a zároveň uverejní znenie aktualizovanej Príručky s jasným označením verzie a 
dátumu, od ktorého je predmetná verzia účinná, na webovom sídle 
www.vicepremier.gov.skwww.informatizacia.sk.  

3. S nadobudnutím účinnosti novej verzie Príručky sa ruší platnosť a účinnosť tej predošlej. 

                                                           
2 Pre všetky ustanovenia, povinnosti a postupy stanovené v tejto Príručke, ktoré predpokladajú použitie ITMS2014+ po 31. decembri 2015, pričom príslušná 
funkcionalita ešte nie je v rámci ITMS2014+ v plnom rozsahu zabezpečená, platí, že aj po tomto termíne sa uplatňuje obdobný postup ako do 31. decembra 
2015. Po spustení príslušných funkcionalít ITMS2014+ je zodpovedný subjekt povinný dodatočne zaevidovať príslušné dokumenty v jednotlivých moduloch 
ITMS2014+. 
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4. Za účelom opravy formálnych chýb/nedostatkov v platnej verzii Príručky (napr. nesprávne uvedený odkaz, 
nefunkčný hypertextový odkaz, chybné formátovanie/číslovanie, preklepy a pod.), ktoré nemenia pracovné 
postupy uvedené v Príručke, si SO vyhradzuje právo na ich opravu, bez potreby informovať prijímateľov o 
vykonaných opravách. Informáciu o formálnych opravách SO zverejní na svojom webovom sídle 
www.vicepremier.gov.skwww.informatizacia.sk. 
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 REALIZÁCIA PROJEKTU 

1. Základný právny rámec pre poskytovanie pomoci prijímateľom predstavuje zmluva o poskytnutí NFP. 
Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v 
súlade s § 47a, ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskyeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „CRZ“).  

2. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy:  

1. Všeobecné zmluvné podmienky (VZP), 

2. Predmet podpory,  

3. Rozpočet projektu, 

4. Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania. 

3. Realizácia hlavných aktivít projektu zodpovedá obdobiu tzv. fyzickej realizácie projektu, t. j. obdobiu, v 
rámci ktorého prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné aktivity projektu od začatia realizácie hlavných aktivít 
projektu, najskôr však od termínu definovanom vo výzve na predkladanie žiadosti o NFP (ďalej len 
„ŽoNFP“), do ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. 

4. Začatie realizácie hlavných aktivít projektu nastane v kalendárny deň, v ktorom došlo k začatiu realizácie 
prvej hlavnej aktivity projektu uvedenej v prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP), a to 
kalendárnym dňom:  

a) vystavenia prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy 
uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka alebo  

b) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa projektu alebo  

c) začatia realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (a) a (b) a ktorá je ako 
hlavná aktivita uvedená v prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). 

Poznámka: Vykonanie úkonov spojených s realizáciou verejného obstarávania nie je realizáciou hlavných aktivít 
projektu a preto vo vzťahu k začatiu realizácie hlavných aktivít projektu nevyvoláva právne dôsledky. 

5. Začatie realizácie hlavných aktivít projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik oprávnených 
výdavkov, s výnimkou podporných aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným aktivitám a ktoré boli vykonávané 
pred, resp. po realizácii hlavných aktivít projektu v zmysle definície oprávnených výdavkov a časových 
podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné aktivity projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) 
VZP. 

6. Prijímateľ je povinný informovať SO o začatí realizácie aktivít projektu Hlásením o začatí realizáciei 
hlavných aktivít projektu  do 20 pracovných dní od vykonaniazačatia prvej hlavnej aktivity projektu, a to 
prostredníctvom ITMS2014+. V hlásení prijímateľ vyznačí skutočný deň začatia realizácie hlavných aktivít 
projektu a uvedie presný názov hlavnej aktivity/aktivít, ktorou/ktorými projekt začal realizovať.  

7. Ak výzva na predkladanie ŽoNFP(ďalej len „ŽoNFP“) umožňuje začatie realizácie hlavných aktivít 
projektu v čase predchádzajúcom účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP a prijímateľ skutočne začal s 
realizáciou hlavných aktivít projektu pred účinnosťou zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať SO 
Hlásenie o začatí realizáciei hlavných aktivít projektu do 20 pracovných dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to prostredníctvom IMTMS2014+. Spôsob komunikácie a doručovania 
je definovaný v čl. 4 Zzmluvy o poskytnutí NFP a v kapitole D.1 tejto pPríručky.   

8. V prípade, ak prijímateľ nezašle Hlásenie o začatí realizáciei hlavných aktivít projektu SO v zmysle 
odseku bodu 6 a 7 tejto kapitoly, za začatie realizácie hlavných aktivít projektu sa považuje prvý deň 
oprávneného obdobia, v ktorom je možné realizovať projekt v zmysle zmluvy o poskytnutí  NFP .  

Upozornenie: Ak prijímateľ nezačne s realizáciou hlavných aktivít projektu do 3 mesiacov od nadobudnutia 
dátumu, uvedeného v tabuľke č. 5 prílohy č. 2 Zzmluvy o poskytnutí NFP, je povinný požiadať SO o zmenu 
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zmluvy o poskytnutí NFP spôsobom uvedeným v časti C.2 Zmena zmluvy o poskytnutí NFP, konkrétne formou 
Žiadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve o NFP (významnejšia zmena projektu). V prípade, ak prijímateľ 
vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím 3 mesiacov od termínu 
začatia realizácie hlavných aktivít projektu:  

a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP, ide 
o podstatné porušenie povinností prijímateľa vyplývajúcich pre neho zo zmluvy o poskytnutí NFP. 
Definovanie podstatnej zmeny je popísané v kapitole C.2.2 tejto pPríručky,  

b) neporušil uvedenú povinnosť, SO ako poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie kratšiu ako          
20 pracovných dní na začatie realizácie hlavných aktivít projektu. Ak v dodatočnej lehote nie je SO 
doručené Hlásenie o začatí realizáciei hlavných aktivít projektu, a to prostredníctvom ITMS2014+, 
z ktorého nepochybne vyplýva, že prijímateľ začal realizáciu hlavných aktivít projektu, takéto 
opomenutie prijímateľa predstavuje podstatné porušenie jeho povinností vyplývajúcich pre neho zo 
zmluvy o poskytnutí NFP. Definovanie podstatnej zmeny je popísané v kapitole C.2.2, tejto pPríručky. 

  

 POSTUPY REALIZÁCIE PROJEKTOV 

1. Obsahom projektu je plnenie predmetu zmluvy o poskytnutí NFP na strane prijímateľa ako aj poskytovateľa. 
Prijímateľ je povinný zabezpečiť predovšetkým výsledky a výstupy projektu tak, ako boli stanovené v zmluve 
o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je povinný prijímateľovi poskytnúť finančné prostriedky na realizáciu aktivít 
projektu v zmysle splnenia podmienok zmluvy o poskytnutí NFP. 

2. Odporúčané metodológie pre riadenie projektu, riadenie IT, vývoj SW sú definované vo výzve na 
predkladanie ŽoNFP. Prijímateľ je povinný pri realizácii projektu postupovať v súlade s metodickými 
dokumentmi definovanými výzvou na predkladanie ŽoNFP. Prijímateľovi sú poskytované platby 
(predfinancovanie, refundácia) na realizáciu aktivít projektu a úhradu faktúr dodávateľovi na základe žiadostí 
o  platbu (ďalej aj „ŽoP“) v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP. 

3. Po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný realizovať podporné aktivity v oblasti 
informovania a komunikácie, pričom je povinný postupovať v súlade s Manuálom pre informovanie a 
komunikáciu pre prijímateľov OPII 2014-2020, ktorý je zverejnený na webovom sídle www.opii.gov.sk  
a v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP.  

4. Ak samotný prijímateľ zistí akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva SR 
týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do zmluvy o 
poskytnutí NFP (ďalej len „nezrovnalosť“), bezodkladne3 oznámi zistenú nezrovnalosť a predloží dokumenty 
preukazujúce zistenú nezrovnalosť na SO. Okrem prípadov pri VO, pri ktorom podozrenie z nezrovnalosti, 
resp. nezrovnalosť do ITMS2014+ registruje RO (prijímateľ zasiela oznámenie RO a na vedomie SO). 

4.  

5. Výstupom hlavných aktivít projektu prijímateľa je aj detailná špecifikácia riešenia (ďalej len „DŠR“). DŠR 
prijímateľ predkladá na posúdenie UPPVII z pohľadu stratégie informatizácie (mimo SO) písomnou formou. 
ÚPPVII (mimo SO) zároveň posudzuje DŠR aj za oblasti biznis architektúry, kybernetickej bezpečnosti a 
elektronického podpisu, aplikačnej a technologickej architektúry.4 Následne po posúdení zasiela UPPVII 
vyjadrenie k DŠR písomnou formou prijímateľovi a na vedomie SO. Následne prijímateľ DŠR spolu s vyššie 
uvedenými vyjadreniami predkladá Riadiacemu výboru projektu, ktorý DŠR schvaľuje. Každá zmena DŠR 

                                                           
3 Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení 
tejto  pPPríručky pre prijímateľa stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo 
ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
4 ÚUPPVII je však oprávnený za účelom posúdenia si vyžiadať dodatočné informácie od prijímateľa, prípadne iných relevantných subjektov. 
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musí prejsť vyššie uvedeným procesom. Prijímateľ bezodkladne elektronicky informuje SO o schválení 
DŠR5. 

5.               

  

C.1.1 UKONČENIE PROJEKTU 

1. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej 
Následnej monitorovacej správy projektu (ďalej aj „NMS“), ktorú je pPrijímateľ povinný predložiť SO v súlade 
s kapitolou F.2 Následná monitorovacia správa (čl. 4 všeobecných zmluvných podmienok zmluvy 
o poskytnutí NFP, ďalej len „VZP“). 

2. Ukončenie projektu sa sleduje na nasledovných úrovniach: 
a) ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu; 
b) finančné ukončenie projektu. 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie projektu. 
Realizácia hlavných aktivít projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy prijímateľ kumulatívne 
splní nižšie uvedené podmienky: 

a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné aktivity projektu,  
b) predmet projektu bol riadne dodaný prijímateľovi, prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru 

plnenia, aj ho uviedol do užívania.  

Splnenie týchto podmienok sa preukazuje najmä: 
 

a) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú 
podpísané, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať 
prijatie predmetu projektu prijímateľom a uvedenie predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom 
na predmet projektu relevantné); 

b) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, 
že predmet projektu bol odovzdaný prijímateľovi, alebo bol so súhlasom prijímateľa sfunkčnený tak, 
ako sa to predpokladalo v zmluve o poskytnutí NFP. 

Ak má projekt viacero predmetov projektu, podmienka sa pre účely ukončenia realizácie hlavných aktivít 
projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový predmet projektu, pričom 
musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené predmety projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho 
ukončenia jednotlivých aktivít projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v prílohe č. 2 zmluvy 
o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). 

Finančné ukončenie projektu zodpovedá pojmu „ukončenie realizácie projektu“. Finančné ukončenie 
projektu nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých aktivít v rámci realizácie aktivít projektu došlo k 
splneniu oboch nasledovných podmienok:  

a) prijímateľ uhradil všetky oprávnené výdavky všetkým svojím dodávateľom, voči ktorým mal právne 
záväznú povinnosť úhrady výdavkov a tieto sú premietnuté do účtovníctva prijímateľa v zmysle 
príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v zmluve o poskytnutí NFP a 

b) prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.  

3. Dňom, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k finančnému ukončeniu projektu, 
začína obdobie udržateľnosti projektu. V rámci tohto obdobia je prijímateľ povinný zachovať (udržať) 
výsledky realizovaného projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov projektu počas 
stanoveného 5 ročného obdobia.  

                                                           
5 V  prípade, ak výstupom hlavných aktivít projektu prijímateľa nie je DŠR, tento bod sa pri projektoch neuplatňuje. 
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4. Prijímateľ je v súvislosti s ukončovaním projektu povinný najmä: 
a) ukončiť fyzickú a finančnú realizáciu projektu a splniť podmienky vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí 

NFP6; 
b) predložiť záverečnú žiadosť o platbu, alebo žiadosť o poskytnutie predfinancovania vzťahujúce sa k 

výdavkom realizovaným do konca obdobia oprávnenosti výdavkov vrátane požadovanej 
dokumentácie;  

c) vrátiť finančné prostriedky podľa čl. 10, ods. 1 VZP zmluvy o poskytnutí NFP (ak relevantné); 
d) do 30 pracovných dní od ukončenia realizácie aktivít projektu predložiť monitorovaciu správu projektu 

(s príznakom „záverečná“) v súlade s kapitolou F tejto pPríručky; 
e) predkladať na SO následné monitorovacie správy projektu počas 5 rokov od finančného ukončenia 

projektu v súlade s kapitolou F tejto pPríručky; 
f) zabezpečiť uchovanie účtovnej a inej podpornej dokumentácie súvisiacej s projektom v súlade s 

určenými zmluvnými podmienkami a národnými predpismi; 
g) poskytovať súčinnosť všetkým relevantným zainteresovaným subjektom v súvislosti so zabezpečením 

procesu ukončenia pomoci EŠIF v rámci programového obdobia 2014 – 20207. 

5. SO OPII je oprávnený zmluvne zabezpečiť svoje pohľadávky vo vzťahu k prijímateľom NFP 
zabezpečovacími prostriedkami uvedenými v kap. 2 Metodického pokynuP CKO č. 19 k zabezpečeniu 
pohľadávky RO v platnom znení. 

 

 ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP 

1. Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných 
strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku 
k zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak. Zmenová procedúra 
môže byť zo strany prijímateľa realizovaná len dvakrát do roka, v poslednom roku implementácie 
maximálne trikrát (SO si vyhradzuje právo umožniť prijímateľovi vykonanie zmeny viac ako dvakrát do 
roka). Uvedené nevylučuje možnosť iniciovať zmenu zmluvy o poskytnutí NFP zo strany SO v prípade, ak je 
zmena nevyhnutná v súlade s čl. 6 zmluvy o poskytnutí NFP. 

2. Prijímateľ je povinný oznámiť SO (odbor implementácie projektovprogramov rozvoja informačnej 
spoločnosti) všetky takéto zmeny a skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie alebo súvisia s 
plnením zmluvy o poskytnutí NFP alebo s dosiahnutímie/udržanímie cieľa projektu alebo sa akýmkoľvek 
spôsobom zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinnosti prijímateľa zo zmluvy 
o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy o poskytnutí NFP, a to 
bezodkladne (do 7 pracovných dní) od ich vzniku (bližšie viď čl. 6 zmluvy o poskytnutí NFP) 
prostredníctvom formulára Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP 
(významnejšia zmena projektu) (ďalej aj „žiadosť o zmenu“), v ktorej budú podrobne popísané a riadne 
odôvodnené všetky požadované zmeny na projekte, ich charakter a nevyhnutnosť uzatvorenia dodatku. 
Spôsob, resp. forma doručenia žiadosti o zmenu je popísaná nižšie v Ttabuľke č. 1, stĺpec Spôsob 
vykonania zmeny. Formulár žiadosti o zmenu je zverejnený na webovom sídle 
https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-
os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.htmlwww.vicepremier.gov.sk.  
http://informatizacia.sk/805-menu/22116swww.informatizacia.sk. SO ako poskytovateľ pomoci nie je povinný 
navrhovanej žiadosti o zmenu podanej prijímateľom vyhovieť. 

3. Súčasne je SO oprávnený požadovať od prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, dokumentácie alebo 
iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti 

                                                           
6 SO môže povinnosti pre prijímateľov súvisiace s ukončovaním realizácie projektov PO7 OPII stanoviť nad rámec ustanovení zmluvy o poskytnutí NFP 
vydaním Usmernení SO, ktoré majú pre prijímateľa majú záväzný charakter. 
7 V zmysle Usmernenia č. 1/2013-U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na 
programové obdobie 2007 – 2013. 
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súvisiacej s projektom, ak má vplyv na oprávnené výdavky projektu, realizáciu aktivít projektu alebo súvisí s 
dosiahnutím/udržaním cieľa projektu.   

 

2.4. Prijímateľ je povinný v procese prípravy projektov realizovať také opatrenia, ktorými bude 
predchádzať vzniku dodatočných výdavkov. Ak pri implementácii projektu PO7 OPII napriek tomu 
dôjde k vzniku dodatočných výdavkov, tieto budú posudzované zo strany SO prostredníctvom 
zmenovej komisie (pracovnej skupiny) a v súlade s kapitolou C.2 PríručkypP za predpokladu, že 
nedôjde k prekročeniu sumy NFP uvedenej v rozhodnutí o schválení ŽoNFP. Dodatočné výdavky 
nad rámec NFP v rozhodnutí o schválení ŽoNFP budú považované za neoprávnené a SO ich nebude 
posudzovať. Prijímateľ je povinný výdavky nad sumu uvedenú v rozhodnutí o schválení ŽoNFP 
realizovať z vlastných zdrojov. 

Tabuľka č. 1: Kategorizácia zmien v programovom období 2014 - 2020 

Typ zmeny Vymedzenie zmeny Spôsob vykonania zmeny 

Zmena zmluvy 
o poskytnutí NFP 
a jej príloh (s 
výnimkou prílohy č. 
1 - VZP) z dôvodu 
ich aktualizácie 

(článok 6, odsek 
6.2, písmeno a) 
zmluvy 
o poskytnutí NFP) 

Zosúladenie zmluvy o poskytnutí NFP s platným 
znením nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 1303/2013 (ďalej „všeobecné nariadenie“), 
Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý 
EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, 
SR EŠIF a SFR.  

Po vykonaní zmeny v zmluve 
o poskytnutí NFP a jej príloh SO 
zasiela elektronicky informáciu 
o vykonaní zmeny, spolu s odkazom 
na webovomeé sídleo 
http://informatizacia.sk/805-
menu/22116www.informatizacia.sk.w
ww.vicepremier.gov.sk 

Zmena sa vykoná vo forme 
písomného a očíslovaného dodatku k 
zmluve o poskytnutí NFP.   

Zmena VZP 
z dôvodu ich 
aktualizácie 

(článok 6, odsek 
6.2, písmeno b) 
zmluvy 
o poskytnutí NFP) 

Zosúladenie prílohy č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP 
(VZP) s platným znením všeobecného nariadenia, 
Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý 
EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, 
SR EŠIF a SFR. 

Zmenu textu VZP vykonáva SO. Po 
vykonaní zmeny vo VZP SO zasiela 
prijímateľovi elektronicky informáciu 
o vykonaní zmeny, spolu s odkazom 
na číslo, pod ktorým sú aktualizované 
VZP už zverejnené v CRZCentrálnom 
registri zmlúv a na webovom sídle 
www.vicepremier.gov.sk.http://inform
atizacia.sk/805-
menu/22116swww.informatizacia.sk. 

Doručením oznámenia dochádza k 
zmene zmluvy o poskytnutí NFP 
v prílohe č. 1 (VZP) z dôvodu ich 
aktualizácie. 

Podstatná zmena 
projektu 

(článok 6, odsek 
6.2, písmeno f) 
zmluvy 
o poskytnutí NFP) 

 

 

Podstatná zmena projektu je spojená s podstatným 
porušením zmluvy o  poskytnutí NFP a súčasne je 
vznik podstatnej zmeny Pprojektu vždy spojený s 
povinnosťou prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho 
časť. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne 
písomne listom oznámiť SO 
podstatnú zmenu projektu. 

Ak v rámci realizácie projektu 
nastala podstatná zmena v zmysle 
zmluvy o poskytnutí NFP, ide o 
dôsledok podstatného porušenia 
povinností prijímateľom a takúto 
zmenu nemôže SO schváliť.  

Vznik podstatnej zmeny projektu je 
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Typ zmeny Vymedzenie zmeny Spôsob vykonania zmeny 

vždy spojený s povinnosťou 
prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho 
časť vo výške, ktorá je úmerná 
obdobiu, počas ktorého došlo k 
porušeniu podmienok v dôsledku 
vzniku podstatnej zmeny projektu. 

Významnejšia 
zmena projektu 

(článok 6, odsek 
6.2, písmeno e) 
a odsek 6.3 zmluvy 
o poskytnutí NFP) 

 

Zmena, v prípade ktorej je nutné schválenie takejto 
zmeny zo strany SO.  

Významnejšie zmeny sú bližšie špecifikované 
v Zzmluve o poskytnutí NFP v čl. 6. 

Pri významnejšej zmene projektu má 
prijímateľ povinnosť o vykonaní 
zmeny požiadať SO formou Žiadosti 
o povolenie vykonania zmeny 
v zmluve o  poskytnutí NFP 
(významnejšia zmena projektu), 
ktorá je zverejnená na webovom 
sídle 
www.vicepremier.gov.sk.www.inform
atizacia.sk.  

Prijímateľ podáva žiadosť o zmenu 
pred vykonaním alebo po vykonaní 
samotnej zmeny v zmysle článku 6 
odsek 6.2, písmeno e) a odsek 6.3 
zmluvy o poskytnutí NFPbodu 5 tejto 
Príručky. 

Významnejšie zmeny je možné 
vykonať len na základe vzájomnej 
dohody oboch zmluvných strán vo 
forme písomného a vzostupne 
očíslovaného dodatku k zmluve o 
poskytnutí NFP. 

V prípade, ak schválená zmena 
nemá vplyv na znenie ustanovení 
Zzmluvy o poskytnutí NFP dodatok k 
Zzmluve o poskytnutí NFP sa 
nevyhotovuje. 

Menej významná 
zmena projektu 

( článok 6, odsek 
6.2, písmeno d) 
zmluvy 
o poskytnutí NFP) 

 

Zmena, v prípade ktorej je postačujúce oznámenie zo 
strany prijímateľa. Takúto zmenu oznámi prijímateľ SO 
spôsobom stanoveným v zmluve o poskytnutí NFP. 

Menej významné zmeny sú bližšie špecifikované 
v zZmluve o poskytnutí NFP v čl. 6. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne 
(do 7 pracovných dní) písomne 
oznámiť SO, že nastala takáto 
zmena, avšak nie je povinný požiadať 
o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP 
formou Žiadosti o povolenie 
vykonania zmeny v zmluve 
o  poskytnutí NFP (významnejšia 
zmena projektu).  

V prípade, ak SO neakceptuje 
oznámenie prijímateľa (článok 6 
odsek 6.2, písmeno d) a má za to, že 
ide o zmenu, pri ktorej sa má 
postupovať inak, je SO oprávnený 
zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, 
resp. ako podstatnú zmenu projektu, 
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Typ zmeny Vymedzenie zmeny Spôsob vykonania zmeny 

a ďalej postupovať podľa príslušného 
odseku článku 6 zmluvy o poskytnutí 
NFP. V ostatných prípadoch SO 
informuje prijímateľa o výsledku 
zmenového konania formou 
oznámenia, v ktorom konštatuje, že 
vzal zmenu projektu na vedomie, čím 
dochádza k akceptovaniu tejto menej 
významnej zmeny. 

 

Formálna zmena 

(článok 6, odsek 
6.2, písmeno c) 
zmluvy 
o poskytnutí NFP) 

 

Zmena, ktorá nemá potenciál vecne ovplyvniť 
realizáciu aktivít projektu, či dosahovanie, resp. 
udržanie dosiahnutých cieľov, výstupov a výsledkov 
projektu. Takúto zmenu oznámi prijímateľ SO 
spôsobom stanoveným v zmluve o poskytnutí NFP. 

Formálne zmeny sú bližšie špecifikované v Zzmluve 
o poskytnutí NFP v čl. 6. 

Formálna zmena predstavuje zmenu, 
ktorú SO berie na vedomie, tzn. SO 
zmenu neschvaľuje. 

Formálna zmena nevyžaduje zmenu 
zmluvy o poskytnutí NFP. 

Formálnu zmenu oznámi písomne 
jedna zmluvná strana druhej 
zmluvnej strane a zmena sa 
premietne do zmluvy o poskytnutí 
NFP pri najbližšom písomnom 
dodatku.  

Súčasťou oznámenia sú doklady, z 
ktorých zmena jednoznačne vyplýva 
(napr. výpis z OR, rozhodnutie 
prijímateľa, odkaz na príslušný 
právny predpis a pod.). 

Upozornenie: V prípade, ak má prijímateľ pochybnosti, či ide o významnejšiu alebo menej významnú, resp. 
formálnu zmenu projektu, príp. pochybnosti o iných skutočnostiach týkajúcich sa predmetnej zmeny projektu, je 
odporúčané, aby bezodkladne kontaktoval (telefonicky, e-mailom) SO (odbor implementácie projektov) a 
odkonzultoval ďalší postup. 

C.2.1 POSTUP PRI ZMENÁCH, KTORÉ SI NEVYŽADUJÚ ZMENU ZMLUVY 
O POSKYTNUTÍ NFP 

1. Formálne zmeny a menej významné zmeny projektu, ktoré nemajú vplyv na zmenu zmluvy o  poskytnutí 
NFP, ale ich vykonanie je potrebné na zabezpečenie úspešnej realizácie projektu, prijímateľ bezodkladne 
(do 7 pracovných dní) oznámi SO v písomnej formeelektronicky prostredníctvom e-mailu..  

2. Oznámenie zmeny musí obsahovať minimálne:  
 stručný popis; 
 zdôvodnenie navrhovanej zmeny projektu; 
 dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cieľov projektu; 
 dopad navrhovanej zmeny na merateľné ukazovatele projektu;  
 dopad navrhovanej zmeny na rozpočet projektu. 

3. Právne účinky súvisiace s formálnymi a menej významnými zmenami projektu nastávajú dňom doručenia 
vyrozumenia (zaslaného písomnelistom alebo elektronicky  e-mailom) prijímateľovi, v ktorom sa uvádza, že 
SO berie zmenu projektu na vedomie.  
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4. V prípade zmeny osoby (vymenovanie/doplnenie novej, odvolanie/zmena pôvodnej) oprávnenej konať v 
mene prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) je prijímateľ povinný doručiť 
SO okrem písomného oznámenia aj novú plnú moc, resp. zmenenú plnú moc (všetko v troch 
vyhotoveniach). 

5. Prijímateľ je taktiež povinný oznámiť SO elektronicky e-mailom aj zmenu kontaktnej osoby (minimálne v 
rozsahu formulára ŽoNFP). 

C.2.2 POSTUP PRI ZMENÁCH, KTORÉ SI VYŽADUJÚ ZMENU ZMLUVY 
O POSKYTNUTÍ NFP (ZMENOVÉ KONANIE) 

1. Za významnejšie zmeny, ktoré si vyžadujú zmenu zmluvy o poskytnutí NFP sú považované zmeny, ktoré 
spočívajú najmä v zmene definovanej v zmluve o poskytnutí NFP, článok. 6, odsekbod 6.32, písmeno e) 
a odsek 6.3.. 

2. V prípade významnejších zmien projektu, na ktoré sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.10 zmluvy 
o poskytnutí NFP, je prijímateľ povinný požiadať o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním 
samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, 
prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť (článok 6 odsek 6.3 
zmluvy o poskytnutí NFP). 

3. Prijímateľ predkladá žiadosť o zmenu na formulári Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o 
poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu), Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o 
poskytnutí NFPnenávratného finančného príspevku (významnejšia zmena projektu) (ďalej aj „žiadosť 
o zmenu“), ktoráý je zverejnenáý na webovom sídle www.vicepremier.gov.sk. Žiadosť o zmenu musí byť 
riadne odôvodnená a musí obsahovať charakter zmeny, nevyhnutnosť dodatku a všetky požadované 
informácie a údaje, inak je   SO oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť .  

4. Žiadosť o zmenu musí byť podpísaná štatutárom, resp. štatutárnym zástupcom prijímateľa a jej súčasťou 
je:  
 pôvodné znenie zmluvy; 
 popis a zdôvodnenie navrhovanej zmeny; 
 v prípade relevantnosti odborné stanovisko relevantnej inštitúcie/osoby (napr. dodávateľa tovarov/prác 

alebo služieb) potvrdzujúce opodstatnenosť návrhu zmeny projektu; 
 návrh upravenej prílohy č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP), ak relevantné; 
 upravená časť zmluvy o poskytnutí NFP (napr. rozpočet realizácie jednotlivých aktivít, aktivity 

a príspevok aktivít k výsledkom projektu a pod.); 
 dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cieľov projektu, merateľné ukazovatele projektu a rozpočet 

projektu (v prípade relevantnosti zmenený rozpočet projektu),  
 ďalšia požadovaná dokumentácia podľa charakteru zmeny (napr. dokumentácia pri schvaľovaní 

žiadosti o zmenu v zmluve so zhotoviteľom) – ak relevantné; 
 elektronická verzia žiadosti o zmenu vrátane jej príloh na CD (neplatí v prípade ak je Žžiadosť o zmenu 

predkladaáná do elektronickej schránky ÚPPVII prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy)..  

5. Ak predmetom Žiadosti o zmenu má byť predĺženie časového rámca realizácie aktivít projektu, má 
prijímateľ povinnosť predložiť žiadosť 15 kalendárnych dní pred ukončením poslednej realizovanej aktivity 
projektu. Ak je predmetom Žžiadosti o zmenu zmena verejného obstarávania, prijímateľ predloží 
dokumentáciu k verejnému obstarávaniu v požadovanej forme stanovenou Príručkou pre realizáciu 
verejného obstarávania OPII (zverejnená na webovom sídle https://www.opii.gov.sk/metodicke-
dokumenty/verejne-obstaravanie)www.opii.gov.sk) a v súlade s článkom 3 VZP na RO a na vedomie SO, 
pričom sa dokumentácia k verejnému obstarávaniu nevyžaduje ako príloha žŽiadosti o zmenu. Avšak v 
Žžiadosti o zmenu musí byť odvolávka naň. 

6. V prípade zistenia formálnych alebo vecných nedostatkov v žŽiadosti o zmenu SO vyzve prijímateľa (napr. 
písomne listom,alebo elektronicky e-mailom), aby v stanovenej lehote (ktorá nesmie byť kratšia ako 5 
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pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy na doplnenie žiadosti o zmenu), predloženú žiadosť 
o zmenu doplnil alebo upravil. 

7. Predloženú aktualizovanú žŽiadosť o zmenu SO opätovne posúdi. V prípade neodstránenia nedostatkov 
alebo nedoplnenia požadovaných údajov/dokumentov v stanovenej lehote zo strany prijímateľa SO 
žŽiadosť o zmenu neschváli . Neschválenie žŽiadosti o zmenu z dôvodu neodstránenia formálnych 
nedostatkov nemá vplyv na právo prijímateľa opätovne predložiť upravenú Žžiadosť o zmenu . 

8. SO posudzuje oprávnenosť zmeny vzhľadom na predmet projektu a vplyv zmeny na definované ciele, 
merateľné ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpočet a obdobie udržateľnosti projektu a taktiež 
posudzuje oprávnenosť v súlade s podmienkami zmluvy o poskytnutí NFP, usmerneniami SO a platnou 
legislatívou (napr. zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite o finančnej kontrole a audite 
a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej 
kontrole“)) ) v lehote do 15 pracovných dní od doručenia kompletnej Žžiadosti o zmenu, pričom proces je 
ukončený zaslaním Vyrozumenia k žŽiadosti o zmenu. V prípade technicky a odborne náročných zmien 
alebo nutnosti zabezpečenia odborného stanoviska zo strany externého experta, alebo v relevantných 
prípadoch stanoviska RO je SO oprávnený zvolať zmenovu komisiu (pracovnú skupinu) na posúdenie 
zmeny, pričom lehotu na administráciu zmenového konania SO môže primerane predĺžiť. O predĺžení lehoty 
na administráciu zmenového konania SO elektronicky informuje prijímateľa. Zmenová komisia (pracovná 
skupina) bude zvolaná taktiež v prípade uvedenom v kapitole C.2, ods. 4, t. j. pre účely posúdenia 
dodatočných výdavkov). 

9. Na schválenie zmeny v projekte a zmluvy o poskytnutí NFP ani na uzatvorenie dodatku k zmluve 
o poskytnutí NFP nie je právny nárok. V prípade ak SO dospeje k záveru, že zmenu nie je možné pre 
nesplnenie vecných aspektov významnejšej zmeny projektu schváliť, SO žiadosť o zmenu neschváli . 
Neschválenie žiadosti o zmenu z dôvodu nesplnenia vecných aspektov významnejšej zmeny projektu je 
konečné a prijímateľ nie je oprávnený opätovne požiadať SO o vykonanie rovnakej zmeny za rovnakých 
skutkových podmienok. V prípade ak prijímateľ napriek neschváleniu žiadosti o zmenu zo strany SO 
opätovne požiada o schválenie tej istej zmeny, pričom objektívne nenastali zmeny skutkových podmienok, 
SO bez ďalšieho preskúmavania takúto žiadosť o zmenu opätovne neschváli. 

10. SO nemôže schváliť takú zmenu, ktorá by znamenala podstatnú zmenu projektu definovanú v čl. 1, ods. 3 
VZP. V prípade, ak SO zistí, že v rámci projektu nastala podstatná zmena projektu, ide o dôsledok 
podstatného porušenia povinností prijímateľom a SO môže odstúpiť od zmluvy o poskytnutí NFP a 
požadovať od prijímateľa vrátenie celej poskytnutej výšky NFP alebo jeho časti. V tejto súvislosti SO 
posudzuje okrem iného: 

 či v prípade návrhu zmien realizácie projektu alebo miesta, kde sa nachádza predmet projektu, dôjde k 
premiestneniu mimo oprávnené územie; 

 v prípade zmien merateľných ukazovateľov, ktoré sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej 
hodnoty, SO môže v jednotlivých prípadoch akceptovať mieru zníženia cieľovej hodnoty max. o 20 % 
oproti výške uvedenej v zmluve o poskytnutí NFP. SO zníži výšku poskytovaného NFP s ohľadom na 
zníženie hodnoty merateľného ukazovateľa nad rámec  5 % nesankcionovanej miery zníženia 
plánovanej hodnoty merateľného ukazovateľa, vo vzťahu k tým aktivitám, ktoré prispievajú k 
dosiahnutiu znižovaného merateľného ukazovateľa a tiež vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na 
podporné aktivity projektu; 

 či posudzovaná zmena vedie k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má príspevok poskytnúť po 
vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa 
dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol projekt schválený 
(rozdiel medzi obsahom projektu v čase podpísania zmluvy o poskytnutí NFP a v čase po uskutočnení 
zmeny), alebo sa dosiahne cieľ projektu len čiastočne; 

 či prijímateľ požiadal o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím 3 mesiacov od termínu začatia 
realizácie hlavných aktivít projektu; 

 či zmena doby realizácie hlavných aktivít projektu umožní ukončenie realizácie hlavných aktivít 
projektu v rámci maximálnej doby uvedenej pri definícii realizácie hlavných aktivít projektu v čl. 1, ods. 
3 VZP; 
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 či v priebehu monitorovania projektu nedošlo k zmene podmienok pri generovaní čistých príjmov v 
súlade s čl. 61, ods. 4 všeobecného nariadenia.  

11. V prípade súhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou zasiela SO prijímateľovi najneskôr do                     
20 pracovných dní od zaslania Vyrozumenia k Žžiadosti o zmenu návrh dodatku k zmluve o poskytnutí 
NFP v prípade, že zmena zmluvy o poskytnutí NFP bude na základe rozhodnutia SO vykonaná formou 
písomného dodatku. 

12. Po podpise vedúceho  úradu ÚPPVII, resp. jeho oprávneného zástupcu návrh dodatku k zmluve 
o poskytnutí NFP v  53 rovnopisoch SO zasiela prijímateľovi doporučenou poštou s doručenkou alebo 
zabezpečí doručenie iným vhodným spôsobom (napr. kuriérom, alebo osobne PMprojektovému manažérovi 
s potvrdením o prijatí návrhu dodatku prijímateľom) a poskytne prijímateľovi lehotu minimálne 5 
pracovných dní na prijatie návrhu na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP. SO je oprávnený 
poskytnutú lehotu na prijatie návrhu na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP primerane predĺžiť na základe 
odôvodnenej písomnej  (listom, elektronicky) požiadavky prijímateľa. Prijímateľ zašle späť 42 podpísané 
rovnopisy a 53. rovnopisy (bez podpisovej tabuľky) si ponechá. SO je oprávnený rozhodnúť, že 53 
rovnopisovy návrhu na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP budúe odovzdanéých prijímateľovi po 
dohode s ním na pracovisku SO. Obdobne je SO oprávnený rozhodnúť aj o prevzatí prijímateľom 
podpísaných 42 rovnopisov po dohode s prijímateľom na pracovisku SO. V takýchto prípadoch 
poskytovateľ, resp. prijímateľ vypracuje potvrdenie (preberací protokol) o odovzdaní, resp. prevzatí dodatku 
k zmluve o  poskytnutí NFP. Návrh na uzavretie dodatku k zmluvey o poskytnutí NFP zaniká dňom uplynutia 
lehoty určenej SO na prijatie návrhu dodatku k zmluvey o poskytnutí NFP alebo doručením prejavu 
prijímateľa o odmietnutí návrhu na uzavretie dodatku k zmluvey o poskytnutí NFP. 

13. V súlade s ustanoveniami zákona o slobode informácií č. 211/2000 Z. z., o slobodnom prístupe 
k  informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon 
o slobode informácií“) SO zabezpečí prvé zverejnenie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP v CRZ. Deň 
nasledujúci po dni jeho zverejnenia je dňom nadobudnutia účinnosti dodatku k zmluve o poskytnutí NFP. 

14. V prípade nesúhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu prijímateľ nie je oprávnený k 
realizácii predmetnej zmeny pristúpiť. V prípade, ak prijímateľ významnejšiu zmenu projektu zrealizuje bez 
jej schválenia zo strany SO, je táto skutočnosť považovaná za podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí 
NFP zo strany prijímateľa a vzniknuté výdavky viažuce sa k takejto zmene projektu sa považujú za 
neoprávnené. 

15. Prijímateľ je oprávnenýpovinný podať žŽiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny projektu 
(článok 6 odsek 6.10 zmluvy o poskytnutí NFP), pričom je v týchto prípadoch povinný požiadať o zmenu 
najneskôr 30 pracovných dní pred predložením žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré 
výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté, a to v prípadoch: 

a) akejkoľvek odchýlky v rozpočte projektu týkajúcej sa oprávnených výdavkov - neplatí, ak ide o zníženie 
výšky oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie stanoveného cieľa projektu. 
Súčasťou žŽiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho 
sa žŽiadosti o zmenu aj nasledovné informácie/údaje:  
 v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte projektu, 

preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi prijímateľom a  
dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovo VO, alebo § 10a zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“),  

 v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte projektu, 
uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre 
projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu projektu,  

 v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť rozpočet 
projektu, odôvodnenie, že nejde o podstatnú zmenu projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP, 

b) inej zmeny projektu alebo zmeny súvisiacej s projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený 
režim zmien, bez ohľadu na to, či ide o významnejšiu zmenu projektu. 
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16. Ak žŽiadosť o zmenu v zmysle odseku bodu 145 prijímateľ nepredloží SO v stanovenej lehote, budú 
všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, uznané za neoprávnené výdavky. 

17. Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou projektu nastanú tak ako je 
uvedené v článku 6, ods. 6.12 Zzmluvy o poskytnutí NFP. 
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 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA 

1. Pre informovanie prijímateľov o možnostiach financovania v rámci OPII, pre získavanie informácií a 
komunikáciu počas implementácie projektov OPII slúžia nasledujúce informačné kanály vedené 
organizáciami verejnej správy: 

Tabuľka č. 2: Organizácie kontaktu a ich informačné kanály 

Organizácia Popis hlavných činností vo vzťahu k prijímateľovi Kontakt 

Sprostredkovateľský 
orgán  

SO zodpovedá za operatívne riadenie PO7 OPII. 
Implementuje projekty EŠIF, pripravuje výzvy , resp. 
vyzvania v prípade národných projektov na 
predkladanie ŽoNFP, schvaľuje ŽoNFP, uzatvára 
zmluvy o poskytnutí NFP so žiadateľom, monitoruje 
projekt, kontroluje žiadosti o platbu ako aj 
vykonáva na projekte kontrolu. Je orgánom, s 
ktorým komunikuje prijímateľ. Prijímateľ môže SO 
kontaktovať telefonicky, alebo si dohodnúť osobnú 
návštevu. SO poskytne prijímateľovi konzultácie 
potrebné pri plnení povinností implementácie 
projektu a pri ostatných náležitostiach projektov 
informatizácie financovaných zo EŠIF. 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a 
informatizáciu  
Sekcia sprostredkovateľského orgánu riadenia 
informatizácie spoločnosti   
Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 
tel.: 00421/2/2092 8190 
e-mail: po7opii@vicepremier.gov.sk.sk 
http://www.vicepremier.gov.sk/www.vicepremier.gov.sk 
http://www.informatizacia.skwww.informatizacia.sk 

Riadiaci orgán  Riadiaci orgán je orgánom zodpovedným za celkové 
riadenie a koordináciu OPII a kontrolu verejného 
obstarávania. Prijímateľ môže kontaktovať riadiaci 
orgán v prípade sťažností a podaní ohľadom 
postupov riadenia OPII. 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR 
Sekcia riadenia projektov 
Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 
P.O.BOX 100 
tel.: 00421/2/ 5949 4111 
e-mail: opii@opii.gov.sk 
http://www.opii.gov.sk/www.opii.gov.sk 

 

2. Komplexné informácie o implementácii projektov spolufinancovaných v rámci OPII môžu prijímatelia získať 
od SO osobne v pracovných dňoch v čase od 8.30 hod. do 14.30 hod. na ÚPPVII.  

3. Prijímatelia sú povinní dohodnúť si termín konzultácie s projektovým, resp. finančným manažérom SO 
vopred telefonicky alebo e-mailom. Prijímatelia môžu svoje otázky posielať priamo SO, musia ich však 
formulovať písomne listom alebo elektronicky. Na informácie, ktoré SO poskytne verbálne alebo telefonicky, 
sa prijímateľ nemôže odvolávať.  

4. Záväzné informácie sú prijímateľom poskytované  v písomnej forme (tzn. v listinnej podobe, alebo 
elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, podpísané kvalifikovaným elektronickým 
podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou 
elektronickou pečaťou)  alebo e-mailom. 

5. Písomná forma komunikácie medzi poskytovateľomSO a prijímateľom môže prebiehať alternatívne aj v 
elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-
mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ alebo prostredníctvom Ústredného portálu 
verejnej správy (pričom zo strany SO nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických 
prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje 
aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe.  

5.6. Bežná vzájomná komunikácia súvisiaca so zmluvou o poskytnutí NFP môže prebiehať aj prostredníctvom e-
mailu. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je prijímateľ povinný uvádzať ITMS2014+ kód projektu a názov 
projektu podľa článku 2 odsek 2.1 zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako 
mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo 
prostredníctvom kuriéra.  Takéto doručenie SO je možné výlučne v úradných hodinách podateľne SO 
zverejnených verejne prístupným spôsobom. Podrobnejšie informácie o spôsobe komunikácie medzi SO 
a prijímateľom sú uvedené v článku 4 zmluvy o poskytnutí NFP.sa bude uskutočňovať najmä 
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prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo 
prostredníctvom doručovania do elektronickej schránky v súlade so zákonom č. 305/2013 Z .z. 
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. 

6.7. Na žiadosti o informácie na úrovni projektov zasielané na SO odpovedá SO v lehote najneskôr 8 
pracovných dní odo dňa podania žiadosti o informácie. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa 
konkrétneho projektu kontaktuje prijímateľ prednostne príslušného projektového manažéra/finančného 
manažéra, ktorý má na starosti daný projekt.  

7.8. Informácie súvisiace s OPII a kontaktné údaje na SO sa nachádzajú na webovom sídle SO 
www.informatizacia.skwww.vicepremier.gov.sk. Aktuálne informácie o realizácii štrukturálnej a kohéznej 
politiky EÚ v podmienkach SR, ako aj iné relevantné odkazy súvisiace s EŠIF nájdete na týchto webových 
sídlach  www.partnerskadohoda.gov.sk a www.vicepremier.gov.sk. 

8. SO komunikuje s prijímateľom formou pracovných stretnutí. Zároveň prijímateľ môže využiť aj iné 
informačné kanály (korešpondencia, e-mail, telefonické konzultácie) ako napr. webové sídlo CKO 
www.partnerskadohoda.gov.sk a CO www.finance.gov.sk. 

9. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, 
ktorý na základe zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti 
informovania a komunikácie. Všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie musia obsahovať 
informácie uvedené v zmluve o poskytnutí NFP (podľa čl. 5 VZP) a Manuáli pre informovanie 
a komunikáciu pre prijímateľov OPII 2014 -- 2020, ktorý je zverejnený na webovom sídle 
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovaniewww.opii.gov.sk. 

10. Prijatím finančných prostriedkov prijímateľ súčasne vyjadruje súhlas so začlenením do Zoznamu 
prijímateľov pre účely informovania a komunikácie. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledovných 
informácií v zozname prijímateľov (zverejnený napr. v rámci výziev na webovom sídle 
www.informatizacia.skwww.vicepremier.gov.sk, v rámci zmluvy o poskytnutí NFP v CRZ): názov a sídlo 
prijímateľa; názov, ciele a stručný opis projektu; miesto realizácie projektu; časový rámec realizácie 
projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít projektu; celkové náklady na projekt; výška poskytnutého 
NFPnenávratného finančného príspevku; ukazovatele projektu; fotografie a audiovizuálne záznamy z miesta 
realizácie aktivít projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením a šírením uvedených údajov tiež inými 
spôsobmi, a to na základe rozhodnutia SO. 

 VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ PODANÝCH NA ÚPPVII 

1. Vybavovanie sťažností je upravené zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o sťažnostiach“). V súlade so Smernicou vedúceho úradu ÚPPVII č. 12/2016 o vybavovaní 
sťažností zabezpečuje vybavovanie sťažností podateľňa a referát kontroly.  

2. Prijímanie sťažností podaných písomne zabezpečuje podateľňa. Prijímanie sťažností podaných telefaxom, 
elektronickou poštou alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy8 zabezpečuje podateľňa 
a referát kontroly; prijímanie sťažností podaných ústne do záznamu zabezpečuje referát kontroly. 

3. O prešetrení sťažnosti sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje náležitosti v zmysle § 19 zákona o 
sťažnostiach. Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia 
sťažovateľovi.  

4. Základnými prostriedkami, ktorými je žiadateľ oprávnený domáhať sa nápravy pri vydanom rozhodnutí 
o ŽoNFP sú odvolanie a preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, v súlade so zákonom 
o príspevku z EŠIF. 

                                                           
8 § 6 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-
Governmente) v znení neskorších predpisov. 
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5. Podľa § 4, ods. 1,  písm. d) zákona o sťažnostiach sťažnosťou nie je podanie, ktoré smeruje proti 
rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu, t. j. proti rozhodnutiu 
o schválení žiadosti o ŽoNFP, neschválení žiadosti o ŽoNFP, zastavení konania o ŽoNFP. Týmto novým 
rozhodnutím SO pôvodné rozhodnutie zmení tak, aby v plnom rozsahu vyhovel odvolaniu. 
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 FINANCOVANIE PROJEKTU 

1. Prijímateľom (okrem štátnych rozpočtových organizácií), ktorí sú oprávnení využívať systém 
predfinancovania v kombinácii so systémom refundácie (časť E.2), sú na základe predložených žiadostí o 
platbu (primerane použitých k využitému systému financovania) preplácané finančné prostriedky do 
momentu dosiahnutia maximálne 95% nenávratného finančného príspevku. Suma každej uhradenej žiadosti 
o platbu (ďalej aj „ŽoP”) prijímateľa sa napočítava do jednej spoločnej sumy, ktorá vyjadruje sumárny stav 
percentuálneho čerpania celkových oprávnených výdavkov na projekt k aktuálnemu obdobiu. Po vyčerpaní 
maximálne 95% nenávratného finančného príspevku je prijímateľ povinný zostávajúcich minimálne 5% 
nenávratného finančného príspevku, aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, 
uhradiť najskôr z vlastných zdrojov. 

2.1. Prijímateľ je v súvislosti s ukončením pomoci v programovom období 2014 – 2020 povinný ukončiť finančnú 
realizáciu projektu a splniť podmienky a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ má 
povinnosť uhradiť výdavky projektu (tzn. poníženie stavu finančných prostriedkov na účte prijímateľa) do  
31. 12. 2023. Prijímateľ je povinný predložiť na SO záverečnú žiadosť o platbu, resp. posledné zúčtovanie 
predfinancovania vzťahujúce sa k výdavkom realizovaným do konca obdobia oprávnenosti (obdobie 
oprávnenosti výdavkov je definované vo výzve na predkladanie ŽoNFP) vrátane požadovanej dokumentácie 
v nižšie uvedených termínoch spolu s vyhlásením o ukončení realizácie projektu. 

3.2. Finančná kontrola sa vykoná podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov.  

 VYPRACOVANIE A DORUČENIE ŽIADOSTI O PLATBU 

1. Prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v rámci zmluvy o poskytnutí NFP sa prijímateľovi 
poskytujú na základe ŽoP.  

2. Vyplácanie prijímateľa sa môže realizovať systémom predfinancovania alebo systémom refundácie. Pri 
jednotlivých systémoch financovania sa postupuje v súlade so SFR. 

 

4.3. ŽoP prijímateľ vyplní podľa pokynov (uvedených v SFR, príloha 1b) a odošle ju elektronicky prostredníctvom 
verejnej časti ITMS2014+ v súlade s Príručkou k ITMS2014+ zverejnenej na webovom sídle 
www.partnerskadohoda.gov.sk v termínoch a za podmienok stanovených v zmluve o poskytnutí NFP spolu 
s povinnými prílohami definovanými v SFR.  

5.4. Nevyhnutnou podmienkou predloženia ŽoP na SO je, aby prijímateľ pred predložením ŽoP zaevidoval údaje 
o zrealizovanom verejnom obstarávaní do ITMS2014+ a požiadal RO o vykonanie finančnej kontroly VO 
podľa aktuálne platnej Príručky pre realizáciu verejného obstarávania OPII (zverejnená na webovom 
sídle https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravaniewww.opii.gov.sk).  

5. ŽoP sú prijímateľom vypracované a elektronicky odosielané prostredníctvom elektronického formulára 
v rámci verejnej časti ITMS2014+ a následne v originálnom vyhotovení v písomnej forme (tzn. v listinnej 
podobe, alebo elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, podpísané kvalifikovaným 
elektronickým podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo 
kvalifikovanou elektronickou pečaťou) predložené SO v stanovených termínoch uvedených v zmluve o 
poskytnutí NFP spolu s povinnými prílohami.  

6. V súčasnosti už priamo ITMS2014+ disponuje funkcionalitou elektronického predkladania formulára ŽoP.  
Táto funkcionalita spočíva v automatickom vygenerovaní elektronickej správy a formuláru ŽoP ako prílohy 
elektronickej správy pre realizáciu elektronického podania. V prípade, že je používateľ verejnej časti 
ITMS2014+ prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, môže vykonať elektronické 
podanie ŽoP. Pre vykonanie elektronického podania nemusí opustiť verejnú časť ITMS2014+. Na verejnej 
časti ITMS2014+ elektronickým podpisom podpíše vygenerovanú elektronickú správu ako aj formulár ŽoP. 
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ITMS2014+ automaticky identifikuje adresáta takéhoto podania a takto vytvorené podanie doručuje priamo 
do schránky SO.  

 Momentom začatia kontroly ŽoP je doručenie  písomnej formy ŽoP. Súčasťou každej ŽoP je podporná 
dokumentácia – originály alebo rovnopisy faktúr, resp. účtovných dokladov rovnocennej hodnoty, prípadne 
rovnopis dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, výpisy z účtu a pod. Ako podporná dokumentácia sa na 
SO prikladá aj zmluva s dodávateľom (2 rovnopisy), pri prvej relevantnej ŽoP. V prípade, že zmluva s 
dodávateľom už bola zverejnená v ITMS2014+ (s odkazom na link v CRZ), prijímateľ ju nemusí predkladať 
(platí aj pre dodatky k  zmluve s dodávateľom).  

6.7. SO vykoná administratívnu finančnú kontrolu ŽoP podľa SR EŠIF a SFR a následne prostredníctvom 
platobnej jednotky (ďalej aj „PJ“) poskytne finančné prostriedky, prípadne vyzve prijímateľa na odstránenie 
zistených nedostatkov. Aktuálny formulár ŽoP a pokyny na jej vyplnenie sú v prílohe (č. 1a a č. 1b) k SFR 
na webovom sídle www.finance.gov.sk. Minimálny rozsah relevantnej podpornej dokumentácie pre 
najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov stanovuje tTabuľka č. 3 tejto pPríručky a Metodický pokyn 
CKO č. 6 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov zverejnený na 
webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk.  

7.8. V nasledujúcej Ttabuľke č. 3 uvádzame príklady základných dokladov (podporná dokumentácia) podľa typu 
výdavkov a typu ŽoP (podanej v papierovej podobe). 

Tabuľka č. 3: Príklady základných dokladov podľa typu výdavkov9 a typu ŽoP 

 

TYP ŽOP 

- 

TYP VÝDAVKU 

REFUNDÁCIA PREDFINANCOVANIE ZÚČTOVANIE 
PREDFINANCOVANIA 

 Sprievodný list Sprievodný list Sprievodný list 

Formulár ŽoP  Formulár ŽoP  Formulár ŽoP 

Podporná dokumentácia Podporná dokumentácia Podporná dokumentácia 

Osobné náklady zoznam oprávnených 
zamestnancov a ich 
bankových účtov, 
sumarizačný hárok, 
pracovných výkazov, 
pracovné výkazy, 
sumarizačný hárok 
pracovných výkazov (pri 
prvej ŽoP za mzdové 
náklady) , výplatné 
pásky, pracovné, resp. 
služobné zmluvy, 
rozhodnutie o mzde, pri 
ŠZM - opisy pracovných 
miest, doklad o úhrade 
(čistej mzdy, odvodov, 
dane, zrážok...) - 

N/A N/A 

                                                           
9   Pri nárokovaní mzdových výdavkov a výdavkov deklarovaných v pracovných výkazoch v rámci ŽoP má prijímateľ povinnosť postupovať podľa 
Usmernenia č. 8/2019, ktoré je zverejnené na https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-
os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/usmernenia/index.htmlwww.vicepremier.gov.sk.  
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TYP ŽOP 

- 

TYP VÝDAVKU 

REFUNDÁCIA PREDFINANCOVANIE ZÚČTOVANIE 
PREDFINANCOVANIA 

bankový výpis, rozpis 
mzdových členov, 
účtovný doklad o 
zaúčtovaní mzdových 
nákladov do účtovníctva 
prijímateľa, zdôvodnenie 
odmien, aby bolo zrejmé, 
že išlo o prácu na 
projekte 

Nákup softvéru, licencií, 
výpočtovej techniky, a 
pod. Propagácia, 
reklama a inzercia, 
Školenia, kurzy, 
semináre, Špeciálne 
služby, a pod. 

Zmluva s dodávateľom, 
Faktúry, Dodacie listy 
(DL) s uvedením 
podrobných položiek, 
Preberacie/ akceptačné 
protokoly, doklad o 
zaúčtovaní (likvidačný 
list k faktúre), v prípade 
výdavkov na propagáciu 
sa dokladá kópia 
inzercie v tlači, príp. 
fotodokumentácia, Vv 
prípade školení - 
prezenčné listiny, Vv 
prípade špeciálnych 
služieb – analýzy, štúdie, 
výstupy, atď., 
Zaraďovací protokol (v 
prípade zaradenia do 
majetku), Výpis z účtu, 
Protokolárne prevzatie 
diela. V prípade 
dodávateľskej zmluvy, 
kde sú uvádzané 
v rozpočte merné 
jednotky človekodeň 
(ČD) / človekohodina 
(ČH), predkladajú 
zamestnanci dodávateľa 
aj pPracovné výkazy.  

Zmluva s dodávateľom, 
Faktúry , Dodacie listy 
(DL) s uvedením 
podrobných položiek, 
Preberacie/ akceptačné 
protokoly, doklad o 
zaúčtovaní (likvidačný 
list k faktúre), v prípade 
výdavkov na propagáciu 
sa dokladá kópia 
inzercie v tlači, príp. 
fotodokumentácia, Vv 
prípade školení - 
prezenčné listiny, Vv 
prípade špeciálnych 
služieb – analýzy, štúdie, 
výstupy, atď.,  
Zaraďovací protokol (v 
prípade zaradenia do 
majetku), Protokolárne 
prevzatie diela. 
V prípade dodávateľskej 
zmluvy, kde sú 
uvádzané v rozpočte 
merné jednotky 
človekodeň (ČD) / 
človekohodina (ČH), 
predkladajú zamestnanci 
dodávateľa aj Ppracovné 
výkazy.  Pred 
záverečnou platbou – 
doklad o úhrade 5 % z 
celkových oprávnených 
nákladov z vlastných 
zdrojov 

Výpis z bankového účtu, 
(ELUR, rozpis úhrad k 
položke) 

 

8.9. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných ŽoP uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú 
podmienkam uvedeným v zmluve o poskytnutí NFP (podmienky oprávnenosti výdavkov sú uvedené 
v prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP). Prijímateľ zodpovedá za pravosť, úplnosť a správnosť údajov 
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uvedených v ŽoP. Pri príprave ŽoP používa prijímateľ skupiny výdavkov schválené v ŽoNFP. Číselník 
oprávnených výdavkov OPII je súčasťou ITMS2014+ a je uvedený v Príručke k oprávnenosti výdavkov, 
ktorá tvorí prílohu Príručky pre žiadateľa – dopytovo-orientované projekty. 

9.10. SO je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane SO maximálne 
vo výške 0,01 % z maximálnej výšky NFP nenávratného finančného príspevku uvedeneéhoj v zmluve 
o poskytnutí NFP. nenávratného finančného príspevku. 

10.11. V prípade, ak je projekt financovaný na princípe pro-rata z oboch kategórií regiónov, prijímateľ predkladá 
len jednu ŽoP za obe kategórie regiónov.   

11.12. Minimálna výška ŽoP, ktorú predkladá prijímateľ, je 40,00 EUR (vrátane prostriedkov EÚ, štátneho 
rozpočtu na spolufinancovanie, vrátane vlastných zdrojov prijímateľa, ak relevantné), s výnimkou žiadosti o 
platbu (zúčtovanie predfinancovania) v prípadoch nevyhnutných pre splnenie podmienok zúčtovania. 

12.13. Každá platba prijímateľovi z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je realizovaná v 
EUR len do výšky súčtu pomeru prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie z oprávnených 
výdavkov projektu, okrem prípadov, ak sa prijímateľ podieľa na financovaní projektu vecnými príspevkami 
(in-kind). V prípade, ak má prijímateľ povinnosť použiť vlastné zdroje, každá platba musí byť doplnená 
zdrojmi prijímateľa v pomere schválenom na projekt vrátane zdrojov za neoprávnené výdavky pre projekty 
generujúce príjem, pri ktorých sa na ich začiatku alebo pri ich schvaľovaní vypočítava čistý príjem z 
projektu. 

13.14. Momentom začatia kontroly ŽoP je doručenie (t. j. prijatie) písomnej formy (tzn. v listinnej podobe, 
alebo elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, podpísanú kvalifikovaným 
elektronickým podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo 
kvalifikovanou elektronickou pečaťou) ŽoP SO.). SO vykoná kontrolu ŽoP podľa čl. 125 všeobecného 
nariadenia a v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite (ďalej „zákon o finančnej 
kontrole“) v lehote stanovenej SFR a na základe podmienok a postupu výkonu kontroly projektu 
definovaných v SR EŠIF: 

a) Administratívnou finančnou kontrolou ŽoP SO overuje zabezpečenie splnenia zákonnosti, 
správnosti a oprávnenosti predložených nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných 
výdavkov a ostatných skutočností uvedených v ŽoP vrátane ich podpornej dokumentácie a ich súladu 
s legislatívou EÚ a SR a zmluvou o poskytnutí NFP.  

b) Finančnou kontrolu na mieste, ktorú vykoná SO aspoň jedenkrát počas realizácie projektu, 
najneskôr pri záverečnej ŽoP. SO môže vykonať kontrolu na mieste priebežne počas realizácie 
projektu podľa potreby.  

14.15. Kontrola projektu (ŽoPP) je podrobnejšie rozpísaná v Kkapitole G.4 Kapitole G.. 

15. Na základe vykonanej administratívnej finančnej kontroly ŽoP v zmysle bodu 3 ŽoP, SO ŽoP schváli 
(schváli v plnej výške), schváli v zníženej sume (schváli vo výške zníženej o sumu neoprávnených 
výdavkov alebo schváli vo výške zníženej  o nárokované finančné prostriedky, ktoré sú predmetom 
samostatnej kontroly), alebo pozastaví alebo zamietne a to v lehotách určených SFR.  

16. Výstupom z administratívnej finančnej kontroly ŽoP je podľa zákona o finančnej kontrole vypracovanie 
Návrhu čiastkovej správy z kontroly/Návrhu správy z kontroly (v prípade zistených nedostatkov) a 
Čiastkovej správy z kontroly/Správy z kontroly (ak nedostatky neboli zistené). Momentom ukončenia 
kontroly ŽoP je zaslanie Správy z kontroly prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy z kontroly je 
skončená tá časť finančnej kontroly, ktorej sa čiastková správa z kontroly týka. 

17. Povinná osoba pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste je 
oprávnená v zmysle § 21 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov: 

a) vyžadovať od oprávnenej osoby alebo od prizvanej osoby potvrdenie o odobratí poskytnutých originálov 
alebo úradne osvedčených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov 
výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrení, informácií, dokumentov a iných podkladov súvisiacich 
s administratívnou finančnou kontrolou a finančnou kontrolou na mieste, 
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b) podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým 
odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení 
prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedeným v návrhu čiastkovej 
správy alebo v návrhu správy; ak povinná osoba k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo 
k opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v 
návrhu správy neuplatní námietky v určenej lehote, považujú sa zistené nedostatky a navrhnuté 
odporúčania alebo opatrenia a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na 
nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku za akceptované, 

c) vyžadovať od oprávnenej osoby zaslanie čiastkovej správy alebo správy. 

  

16. V prípade pochybnosti o zákonnosti, oprávnenosti a správnosti výdavkov deklarovaných prijímateľom má 
SO OPII, CO, Orgán auditu (OA), či iný orgán SR a Európskej únie možnosť pristúpiť k postúpeniu 
skúmania relevantnému subjektu vykonávajúcemu kontrolu / overovanie / audit / vyšetrovanie / konanie na 
národnej úrovni v danej veci podľa osobitných predpisov. Skúmanie je ukončené zaslaním vyjadrenia 
orgánu, ktorý vykonával kontrolu / overovanie / audit / vyšetrovanie / konanie na národnej úrovni 
a v relevantných prípadoch vyjadrením zo strany subjektu, ktorý podal podnet, resp. subjekt, ktorý 
identifikoval pochybnosť o zákonnosti a správnosti výdavkov.  

Vo všeobecnosti platí, že SO zabezpečí, aby výdavky, ktoré sú predmetom prebiehajúceho 
skúmania, neboli zahrnuté do súhrnnej ŽoP / mimoriadnej súhrnnej ŽoP do momentu potvrdenia ich 
zákonnosti, oprávnenosti a správnosti.  

SO OPII postupuje pri výkone finančnej kontroly ŽoP v súlade s ustanoveniami SR EŠIF. Ak SO OPII pri 
výkone finančnej kontroly ŽoP prijímateľa zistí, že ŽoP predložená prijímateľom obsahuje výdavky, ktoré 
sú predmetom prebiehajúceho skúmania, resp. zistí, že ŽoP prijímateľa nie je možné schváliť z dôvodu, že 
boli naplnené ustanovenia čl. 132 ods. 2 písm. b) všeobecného nariadenia, Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 1303/2013, t. j. začalo sa vyšetrovanie v súvislosti s možnou nezrovnalosťou ovplyvňujúcou 
dotknuté výdavky, SRO OPII bude postupovať podľa postupov uvedených v kap. 4.5.7 SFR EŠIF. 

 

18.17. Pre prijímateľov -– štátne rozpočtové organizácie platobná jednotka (ďalej len „PJ“) zabezpečuje prevod 
prostriedkov na realizáciu projektu rozpočtovým opatrením prostredníctvom úpravy limitov výdavkov za 
prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie: viazaním výdavkov v rozpočte PJ a navýšením 
limitov výdavkov prijímateľa. Deň aktivácie ELÚR potvrdzujúci úpravu rozpočtu prijímateľa sa považuje za 
deň čerpania NFP, resp. jeho časti. 

19.18. Pre prijímateľov –- ostatné subjekty verejnej správy (štátna príspevková organizácia, VÚC, obec, 
rozpočtová alebo príspevková organizácia VÚC alebo obce, iná organizácia verejnej správy) a subjekty 
súkromného sektora (nezisková organizácia, podnikateľ a pod.) zabezpečuje PJ prevod prostriedkov na 
realizáciu projektu z výdavkového účtu formou transferu. Prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na 
spolufinancovanie z príslušného výdavkového účtu PJ sú prevedené na účet prijímateľa podľa zmluvy 
o poskytnutí NFP v súlade s § 8 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Deň pripísania finančných prostriedkov na účet prijímateľa sa považuje za deň čerpania 
NFP, resp. jeho časti. 

20.19. SO prostredníctvom PJ zabezpečuje poskytovanie platieb (prostriedky EÚ a ŠR) nasledujúcimi 
spôsobmi: 

a) systémom predfinancovania, 
b) systémom refundácie. 

20. Prijímatelia - štátne rozpočtové organizácie sú oprávnení využívať systém predfinancovania alebo systém 
refundácie v súlade s rozhodnutím SO v spolupráci s prijímateľom. Prijímateľ môže kombinovať uvedené 
systémy v závislosti od rozhodnutia SO stanoveného v zmluve o poskytnutí NFP. Jednotlivé ŽoP môže 
prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že výdavky realizované z poskytnutého 
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predfinancovania nemôže prijímateľ kombinovať s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v rámci 
jednej ŽoP. V takom prípade prijímateľ predkladá samostatne ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) a 
samostatne ŽoP (priebežná platba).  

21. Prijímateľ je povinný predkladať SO spolu s priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania 
Doplňujúce monitorovacie údaje k  žiadosti o platbu (ďalej aj „Doplňujúce monitorovacie údaje k 
ŽoP“)ŽoP (kapitola F.). Prijímateľ je povinný predložiť SO informáciu, o stave realizácie aktivít projektu, 
identifikovaných problémoch a rizikách na projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou 
projektu vo formáte stanovenom SO. Formulár k Doplňujúcim monitorovacím údajom k ŽoP je zverejnený 
na webovom sídle www.vicepremier.gov.sk.  www.informatizacia.sk. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích 
údajov k ŽoP prebieha v rámci kontroly správnosti ŽoP, nakoľko sú neoddeliteľnou súčasťou samotnej ŽoP. 

 SYSTÉM PREDFINANCOVANIA 

1. V rámci systému predfinancovania sa poskytujú platby na základe prijímateľom predložených, dosiaľ 
nezaplatených účtovných dokladov (v lehote splatnosti) vystavených dodávateľom. 

2. Pri využití systému predfinancovania sa vyplácanie NFP uskutočňuje v dvoch etapách – etape poskytnutia 
predfinancovania a etape zúčtovania predfinancovania. SO OPII je oprávnený v prípade potreby počas 
výkonu kontroly ŽoP (poskytnutie predfinancovania), vyčleniť časti nárokovaných finančných prostriedkov 
z predloženej ŽoP (poskytnutie predfinancovania). V prípade systému predfinancovania je možné 
nárokované finančné prostriedky vyčleniť len na úrovni účtovného dokladu. Poskytnutie predfinancovania si 
nevyžaduje súhlas CO. 

3. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených 
výdavkov na projekt (v prípade kombinácie systému predfinancovania a systému refundácie sa zohľadňuje 
celková výška finančných prostriedkov poskytnutá všetkými využívanými systémami financovania, t. j. suma 
každej uhradenej žiadosti o platbu prijímateľa sa napočítava do jednej spoločnej sumy, ktorá vyjadruje 
sumárny stav percentuálneho čerpania celkových oprávnených výdavkov na projekt k aktuálnemu obdobiu). 
V prípade zníženia celkových oprávnených výdavkov sa predfinancovanie poskytuje do momentu 
dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky celkových oprávnených výdavkov. Prijímateľ elektronicky 
prostredníctvom ITMS2014+ predloží riadiacemu orgánu poslednú žiadosť o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania (s príznakom záverečná)), ktorá plní funkciu záverečnej žiadosti o platbu.  

3.  

E.2.1 ETAPA POSKYTNUTIA PREDFINANCOVANIA 

1. Prijímateľ po začatí realizácie aktivít projektu a nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP 
nenávratného finančného príspevku predkladá SO ŽoP (poskytnutie predfinancovania) elektronicky 
prostredníctvom ITMS2014+ a podľa postupov definovaných SR EŠIF. ŽoP predkladá prijímateľ v lehote 
splatnosti záväzku dodávateľovi/zhotoviteľovi. Po schválení ŽoP, SO predkladá ŽoP na PJ v termíne do 
25 pracovných dní od prijatia ŽoP na SO. PJ po schválení ŽoP SO vykoná kontrolu ŽoP (poskytnutie 
predfinancovania) v zmysle zákona o finančnej kontrole do 5 pracovných dní od prijatia ŽoP v ITMS2014+. 

2. PJ najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania správy z administratívnej finančnej kontroly prijímateľovi 
zadá platobné príkazy na úhradu prijímateľovi prostredníctvom Štátnej pokladnice z rozpočtovaných 
výdavkov (z výdavkového účtu) pomerne za zdroje EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie. 

3. Prijímateľ je následne povinný bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa pripísania 
prostriedkov na jeho účte, resp. v prípade štátnych rozpočtových organizácii odo dňa aktivácie ELÚR 
previesť prostriedky dodávateľovi/zhotoviteľovi na úhradu nezaplatených účtovných dokladov (vo výške 100 
%, vrátane vlastných prostriedkov, ak relevantné). Sankciu za omeškanie platby (prekročenie lehoty 
splatnosti) voči dodávateľovi / zhotoviteľovi znáša samotný prijímateľ. 

  

3.  
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E.2.2 ETAPA ZÚČTOVANIA POSKYTNUTÉHO PREDFINANCOVANIA 

1. Po poskytnutí predfinancovania je prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každého poskytnutého 
predfinancovania  najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na jeho 
účtet/odo dňa aktivácie ELÚR potvrdzujúci úpravu rozpočtu prijímateľa.. Za splnenie povinnosti riadneho 
zúčtovania predfinancovania  prijímateľom elektronicky cez verejnú časť ITMS2014+ a predloženie ŽoP 
(zúčtovanie predfinancovania) na SO v originálnom vyhotovení v písomnej forme (tzn. listinnej podobe, 
alebo elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, podpísanú kvalifikovaným 
elektronickým podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo 
kvalifikovanou elektronickou pečaťou) najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa odoslania ŽoP (zúčtovanie 
predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia 
písomnej verzie ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) od prijímateľa na SO OPII najneskôr do 3 pracovných 
dní odo dňa odoslania ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+, je SO OPII 
oprávnený predmetnú ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) v ITMS2014+ zamietnuť. 

2. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) od 
prijímateľa SO najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa odoslania ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) cez 
verejnú časť ITMS2014+, je SO oprávnený predmetnú ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) vo verejnej časti 
ITMS2014+ zamietnuť.  

3. Prijímateľ v rámci zúčtovania predfinancovania predkladá spolu so ŽoP výpis z bankového účtu (originál 
alebo kópiu s podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa alebo ním poverenej osoby) potvrdzujúci príjem 
prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, ako aj doklady preukazujúce skutočnú úhradu 
výdavkov deklarovaných v ŽoP (výpis z bankového účtu, resp. prehlásenie banky o úhrade výdavkov 
originál alebo kópiu s podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa alebo ním poverenej osoby). 

4. SO pri kontrole žiadosti o zúčtovanie predfinancovania postupuje obdobne ako pri kontrole ŽoP (poskytnutie 
predfinancovania). V prípade schválenia SO predloží túto ŽoP PJ do 10 pracovných dní od prijatia ŽoP na 
SO. Ku každej schválenej ŽoP (poskytnutie predfinancovania) prijímateľ predkladá SO samostatnú ŽoP 
(zúčtovanie predfinancovania). 

5. Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je prijímateľ povinný na základe vzájomnej komunikácie so SO vrátiť 
platobnej jednotke bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia lehoty na zúčtovanie.  

6. Prijímateľ vráti nezúčtovaný rozdiel každej jednej poskytnutej platby predfinancovania samostatne. 
V prípade vrátenia sumy nezúčtovaného rozdielu z vlastnej iniciatívy prijímateľa, prijímateľ pred 
zrealizovaním úhrady finančných prostriedkov oznámi SO OPII výšku vrátenia nezúčtovaného rozdielu 
prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Zároveň najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia 
uplynutia lehoty na zúčtovanie poskytnutého predfinancovania vráti sumu nezúčtovaného rozdielu PJ. Pri 
realizácii úhrady prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný ITMS2014+. Pri 
realizovaní vrátenia prijímateľ postupuje v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP. nenávratného finančného 
príspevku. 

7. Prijímateľ predloží SO cez verejnú časť ITMS2014+ oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov. Za 
zúčtovanie poskytnutého predfinancovania sa považuje aj vrátenie celej sumy poskytnutého 
predfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania. 

Podrobnejšie informácie týkajúce sa finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu sú 
popísané v aktuálnej verzii SFR zverejnenej na webovom sídle www.finance.gov.sk. 

 SYSTÉM REFUNDÁCIE 

1. Systém refundácie sa uplatňuje v prípade určenia SO po dohode s prijímateľom.  

2. V rámci systému refundácie sa prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie preplácajú na 
základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany prijímateľa, tzn., že prijímateľ je povinný realizovať 
výdavky najskôr z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške. 
Každá platba prijímateľovi z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je realizovaná len do 
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výšky súčtu pomeru prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie schváleného na projekt. V 
rámci systému refundácie prijímateľ uhradí výdavky najskôr z vlastných zdrojov a spolu so ŽoP - priebežná 
platba (podaná elektronicky prostredníctvom ITMS2014+ a podľa postupov definovaných SR ystémom 
riadenia EŠIF) predkladá jeden rovnopis účtovných dokladov spolu s kompletnými výpismi z účtu, 
potvrdzujúce úhradu faktúr dodávateľovi/zhotoviteľovi. 

Podrobnejšie informácie týkajúce sa finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu sú 
popísané v aktuálnej verzii SFR  zverejnenej na webovom sídle www.finance.gov.sk. 
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 MONITOROVANIE PROJEKTU 

1. Monitorovanie na úrovni projektu SO vykonáva počas doby platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. 
Účelom monitorovania projektov počas ich realizácie je dôsledné a pravidelné sledovanie pokroku (stavu) 
realizácie aktivít projektu vrátane dosahovania plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov a plnenia 
ďalších povinností stanovených prijímateľovi v zmluve o poskytnutí NFP. Účelom monitorovania projektov 
po ukončení ich realizácie je sledovanie dodržiavania povinnosti prijímateľa týkajúcej sa obdobia 
udržateľnosti projektu a plnenia ďalších povinností stanovených prijímateľovi v zmluve o poskytnutí NFP. 
Zosumarizované výstupy monitorovania na úrovni projektu tvoria podklady pre zostavovanie výročných 
správ a záverečnej správy o vykonávaní OPII. Monitorovanie na úrovni projektov upravuje mMetodický 
pokyn CKO č. 15 k monitorovaniu projektov zverejnený na webovom sídle 
www.partnerskadohoda.gov.sk. 

2. Monitorovanie projektu sa vykonáva v súlade s ustanoveniami čl. 4 VZP zmluvy o poskytnutí NFP. Vo 
vzťahu k obdobiu realizácie projektu sa získavajú relevantné údaje o projekte nasledovným spôsobom:  

a) Pprijímateľ zasiela Ddoplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP o projekte vždy v rámci prílohy 
vybraných typov ŽoP - priebežná platba a poskytnutie predfinancovania vo formáte stanovenom SO 
podľa vzoru CKO č. 26 Doplňujúce monitorovacie údaje k  žiadosti o platbuŽoP. Pri ostatných typoch 
ŽoP (t.j. zúčtovanie predfinancovania) prijímateľ Ddoplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP nepredkladá 
na SO. Formulár Ddoplňujúcich monitorovacích údajov k ŽoP je zverejnený na webovej stránke 
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/www.vicepremier.gov.sk.  

b) Aak prijímateľ ešte nepredložil SO Ddoplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP, tzn. ešte nepredložil 
SO žiadnu relevantnú ŽoP (priebežná platba a poskytnutie predfinancovania) do 6 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na 
zaslanie výročnej monitorovacej správy projektu (ďalej aj „VMS“), predkladá prijímateľ SO mimoriadnu 
monitorovaciu správu projektu podľa vzoru CKO č. 31 Mimoriadna monitorovacia správa projektu (do 3 
pracovných dní) od uplynutia 6 mesačnej lehoty.   SO je oprávnený vyžadovať informácie v rozsahu 
uvedenom v mimoriadnej monitorovacej správe projektu aj mimo stanovených termínov, príp. 
informácie nad rámec rozsahu stanovenom v mimoriadnej monitorovacej správe projektu. 

c) prostredníctvom výročnej monitorovacej správy projektu,  (ďalej len „VMS“), záverečnej 
monitorovacej správy projektu (ďalej ajlen „ZMS“) vo formáte podľa vzoru CKO č. 25 Monitorovacia 
správa projektu, následnej monitorovacej správy projektu (ďalej len „NMS“) vo formáte stanovenom 
SO podľa vzoru CKO č. 27 Následná monitorovacia správa projektu a mimoriadnej monitorovacej 
správy projektu vo formáte stanovenom SO podľa vzoru CKO č. 31 Mimoriadna monitorovacia 
správa projektu, ktorých vzory sú zverejnené na webovom stránke  
www.vicepremier.gov.skhttp://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/. 

d) prostredníctvom monitorovania údajov o projekte v META IS a v aplikačnom systéme 
programového riadenia (ďalej „ASPR“).; 

e) prostredníctvom ostatných podporných nástrojov slúžiacich na monitorovanie projektu, ktorými sú 
informácie predkladané prijímateľmi na základe požiadaviek SO a to v rozsahu a termínoch určených 
SO. Prijímateľ je v tomto prípade povinný bezodkladne alebo v inom termíne určenom SO predložiť 
akékoľvek informácie vo vzťahu k projektu (napr. dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením 
prijímateľa, s realizáciou projektu, účelom projektu, s aktivitami prijímateľa súvisiacimi s účelom 
projektu, s vedením účtovníctva, s administratívnymi kapacitami) a to aj mimo poskytovania 
dDoplňujúcich monitorovacích údajov k ŽoP, resp. predkladania monitorovacích správ projektu alebo 
poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni projektu. 

3. Pri monitorovaní projektu a vypracovávaní jednotlivých dokumentov prijímateľ aktívne využíva funkcionalitu 
ITMS2014+ a jednotlivé postupy podľa Príručky k ITMS2014+ zverejnenej na webovom sídle 
www.partnerskadohoda.gov.skwww.partnerskadohoda.gov.sk.          
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 VÝROČNÁ A ZÁVEREČNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU  

4.1. Vzor VMS a ZMS je uvedený na webovom sídle SO https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-
esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/monitorovanie-a-
hodnotenie/index.htmlwww.vicepremier.gov.sk. 

1.  http://informatizacia.sk/805-menu/22116s#Monitorovaniewww.informatizacia.sk.  

5.2. VMS projektu je vypracovávaná prijímateľom v ročnej periodicite, pričom priebežné monitorovanie počas 
roka je zabezpečené cez monitorovanie projektu vo vzťahu k ŽoP, resp. mimo kontroly ŽoP prostredníctvom 
kontroly Ddoplňujúcich monitorovacích údajov k ŽoP. Termín vypracovania VMS je k 31. 12. roku n.  

6.3. Monitorované obdobie v rámci prvej monitorovacej správy je obdobie od účinnosti zmluvy o poskytnutí 
NFP alebo, v prípade ak k začatiu realizácie hlavných aktivít projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti 
Zzmluvy o poskytnutí NFP, od začatia realizácie hlavných aktivít projektu, do 31. 12.  . roku n (t. j. rok, 
v ktorom nadobudla zmluva o poskytnutí NFP účinnosť).  

4. Monitorované obdobie každej ďalšej VMS je stanovené od 01. 01. roku n+1 do 31. 12. roku n+1. Prijímateľ 
má povinnosť predložiť na SO VMS do 31. 01. roku nasledujúceho po monitorovanom období (napr. 
monitorovaciu správu za obdobie od 01. 01. 20158 do 31. 12. 20158 je prijímateľ povinný predložiť 
najneskôr do 31. 01. januára 20169). Počet VMS je závislý od dĺžky realizácie projektu. 

5. ZMS projektu zahŕňa monitorované obdobie od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP (resp. od 
začatia realizácie hlavných aktivít projektu pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle 
odseku 3 tejto kapitoly) do momentu ukončenia realizácie aktivít projektu, pričom prijímateľ má povinnosť 
predložiť túto ZMS do 30 pracovných dní odo dňa ukončenia aktivít projektu (resp. vo výnimočných 
prípadoch, ak sú aktivity ukončené pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, do 30 
pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP). Prijímateľ predkladá za 
monitorované obdobie posledného roku, v ktorom boli ukončené aktivity projektu, iba ZMS (VMS sa 
nepredkladá). 

6. Systém ITMS2014+ automaticky predvypĺňa/generuje ako začiatok monitorovaného obdobia MS projektu 
dátum, nasledujúci po ukončení predchádzajúceho monitorovaného obdobia vo  VMS projektu. V prípade, ak 
prijímateľ vypĺňa obdobie pre ZMS projektu, prijímateľ má tento automaticky predvyplnený/generovaný 
dátum prepísať a uviesť dátum v zmysle kapitoly 5, odsek 4 Metodického pokynu CKO č. 15, t. j. v zmysle 
citovaného odseku: „Záverečná monitorovacia správa projektu zahŕňa monitorované obdobie od 
nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP (resp. od začatia realizácie hlavných aktivít projektu pred 
nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle predchádzajúceho odseku) do momentu 
ukončenia realizácie aktivít projektu...“. 

 

7.   Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia realizácie aktivít projektu v termíne podľa Zmluvy o 
poskytnutí NFP predložiť SO ZMS. Monitorované obdobie ZMS je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
NFP alebo, v prípade ak k začatiu realizácie hlavných aktivít projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí NFP, od začatia realizácie hlavných aktivít projektu, do momentu ukončenia realizácie 
aktivít projektu. V prípade, ak k začatiu realizácie hlavných aktivít projektu ako aj k ukončeniu realizácie 
aktivít projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, prijímateľ je povinný predložiť SO ZMS za 
toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.  

8.7. Prijímateľ je povinný k VMS a ZMS pripojiť relevantné prílohy v zmysle Zoznamu povinných príloh výročnej / 
záverečnej monitorovacej správy projektu, ktorý je zverejnený na webovej stránke 
https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-
os-7-informacna-spolocnost/monitorovanie-a-hodnotenie/index.htmlwww.vicepremier.gov.sk. 
http://informatizacia.sk/805-menu/22116s 
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1.8. Prijímateľ je oprávnený k VMS a ZMS pripojiť aj iné relevantné prílohy (napr. fotodokumentáciu, prezenčné 
listiny a pod.).  

2.9. Jednotlivé údaje v rámci monitorovacej správy sú vypĺňané manuálne alebo automaticky prostredníctvom 
ITMS2014+, pričom monitorovacia správa projektu obsahuje pri každom poli vypĺňanom prostredníctvom 
ITMS2014+ príslušnú poznámku.  

3.10. Na úrovni projektov je prostredníctvom VMS možné sledovať aj iné údaje nad rámec merateľných 
ukazovateľov. V prípade potreby za účelom monitorovania, hodnotenia a kontroly SO môže v zmluve o 
poskytnutí NFP zadefinovať dodatočné údaje, ktoré bude od prijímateľa vyžadovať a následne ich môže 
sledovať cez VMS v časti „Iné údaje na úrovni projektu“.  

4.11. VMS a ZMS sa po jej vypracovaní prijímateľ zasiela SO prostredníctvom ITMS2014+. ZMS a VMS je 
potrebné zaslať okrem elektronickej podoby aj vytlačenú a ručne podpísanú vygenerovanú systémom 
ITMS2014+ (1x originál) prostredníctvom podateľne, resp. iným spôsobom doručenia (napr. pošta, osobne, 
kuriér).  

5.12. SO po doručení VMS/ZMS posúdi údaje zadané prijímateľom do príslušnej MS projektu v lehote do 25 
pracovných dní od fyzického pridelenia MS príslušnému PMprojektovému manažérovi SO. Do tohto času 
sa nezapočítava čas, ktorý prijímateľ potreboval na úpravy a/alebo doplnenie VMS/ZMS, najviac však 
v rozsahu 25 pracovných dní.  

6.13. SO v prípade potreby doplnenia, resp. opravy VMS/ZMS vyzve prijímateľa listom (zaslaným doporučene 
s  doručenkou, resp. osobne) na úpravu a/alebo doplnenie príslušnej MS v termíne minimálne 5 pracovných 
dní od doručenia výzvy na úpravu a/alebo doplnenie príslušnej MS. Kontrola VMS/ZMS je ukončená 
momentom zaslania informácie SO o schválení VMS/ZMS prijímateľovi elektronicky. 

7.14. V prípade nesplnenia povinnosti prijímateľa predložiť VMS/ZMS v stanovenom termíne, SO elektronicky, 
resp. listom zašle prijímateľovi upomienku. Nesplnenie povinnosti predloženia VMS/ZMS (čl. 4 VZP) 
v stanovenej lehote je porušením  zmluvy o poskytnutí NFP (príslušné ustanovenie čl. 4 VZP). 

 NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA 

1. NMS predstavuje nástroj SO pre zber informácií o projekte, na základe ktorých vyhodnocuje zachovanie 
účelu poskytnutia NFP. Povinnosť vypracovať NMS projektu je primárne naviazaná na obdobie udržateľnosti 
projektu, tzn. 5 rokov od finančného ukončenia projektu. 

2. Vzor NMS je zverejnený na  webovej stránke  http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/. 
www.partnerskadohoda.gov.sk.  http://informatizacia.sk/805-menu/22116s#Monitorovanie.  

Nhttp://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/    

2.3. NMS môže v prípade potreby obsahovať prílohy. Ide najmä o dokumenty preukazujúce informácie uvádzané 
v správe (napr. preukázanie splnenia pravidiel publicity doložením fotodokumentácie z miesta umiestnenia 
stálej tabule a pod.). 

3.4. Prijímateľ vypracuje NMS vypracuje a zašle SO prostredníctvom ITMS2014+. NMS je potrebné zaslať okrem 
elektronickej podoby aj vytlačenú a ručne podpísanú vygenerovanú systémom ITMS2014+ (1x originál) 
prostredníctvom podateľne, resp. iným spôsobom doručenia (napr. pošta, osobne, kuriér).  

5. Prijímateľ predkladá NMS do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé 
monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia realizácie aktivít projektu (t. j. kalendárny deň 
nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia ZMS) do 12 mesiacov odo dňa finančného 
ukončenia projektu. Ďalšie NMS sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia obdobia 
udržateľnosti projektu.  

4.6. V prípade relevantných projektov (napr. projekty pre optimalizáciu agendového systému), má prijímateľ po 
implementácii informačnéhio systému povinnosť znížiť počet zamestnancovb venujúcich sa optimalizovaným 
agendám v súlade s meranými prínosmi alebo využiť voľné kapacity na zníženie nadčasov alebo skrátenie 
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vybavených konaní. Prijímateľ má povinnosť o uvedenom informovať Útvar hodnoty za peniaze písomne 
a SO prostredníctvom NMS, tzn. počas obdobia udržateľnosti projektu. 

5.7. Prijímateľ je povinný bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať SO o kalendárnom dni ukončenia 
realizácie hlavných aktivít projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít projektu.  

6.8. SO po doručení NMS posúdi údaje uvedené zadané prijímateľom v do NMS v lehote 25 pracovných dní od 
fyzického pridelenia MS príslušnému projektovému manažérovi PM SO. Do tohto času sa nezapočítava čas, 
ktorý prijímateľ potreboval na úpravy a/alebo doplnenie VMS/ZMS, najviac však v rozsahu 25 pracovných 
dní. 

7.9. SO v prípade potreby doplnenia, opravy NMS vyzve prijímateľa listom (zaslaným doporučene s doručenkou 
resp. osobne) na úpravu a/alebo doplnenie NMS v termíne minimálne 5 pracovných dní od doručenia výzvy 
na úpravu a/alebo doplnenie NMS. Kontrola NMS je ukončená momentom zaslania informácie SO o 
schválení NMS prijímateľovi. 

8.10. V prípade nesplnenia povinnosti prijímateľa projektový manažér SO elektronicky, resp. listom upomína 
prijímateľa za neprijatie NMS v stanovenom termíne. Nesplnenie povinnosti predkladania NMS projektu, 
ktorá vyplýva pre prijímateľa zo zmluvy o poskytnutí NFP je jej porušením.  

9.11. Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú NMS Následnú monitorovaciu správu najmä v 
prípadoch, ak: 

a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie nezrovnalosti alebo iného porušenia Zzmluvy o poskytnutí 
NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,  

b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne 
prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s projektom, 

c) je projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP 
Zmluvy o poskytnutí NFP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, 
ktoré by mohli zakladať nezrovnalosť alebo iné porušenia Zzmluvy o poskytnutí NFP s finančným 
dopadom. 

 

 

 MONITOROVANIE PROJEKTU V META IS A V ASPR 

1. Prijímateľ okrem priebežných, výročných, záverečných a následných monitorovacích správ má povinnosť 
podľa čl. 4, bod 12 VZP zmluvy o poskytnutí NFP aktualizovať stav realizácie projektu v META IS a v ASPR.  

2. Prijímateľ je povinný aktualizovať údaje v  META IS v zmysle platného Metodického pokynu na aktualizáciu 
obsahu centrálneho metainformačného systému verejnej správy povinnými osobami a v zmysle platnej 
Používateľskej príručky centrálneho metainformačného systému verejnej správy v platnom znení10 a v 
ASPR v zmysle platnej Používateľskej príručky pre Aplikačný systém programového riadenia11. 

 OPATRENIA NA STRANE SO NA ZÁKLADE ANALÝZY VÝSLEDKOV 
MONITOROVANIA PROJEKTU 

1. SO počas procesu monitorovania projektu analyzuje informácie o príslušnom projekte. SO na základe 
posúdenia monitorovacích správ, ŽoP a ich príloh v ITMS2014+ s ohľadom na pôvodný návrh projektu 
môže: 

                                                           
10 zZverejnenáej na webovej stránke https://metais.finance.gov.sk/help.  
11 zZverejnenáej na webovom sídle wwwwww.vicepremier.gov.sk.informatizacia.sk 
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a) vykonať finančnú kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, 
proporcionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami 
rozpočtov aktivít; 

b) krátiť rozpočet v súlade s podmienkami definovanými v zmluve o poskytnutí NFP v čl. 10 VZP; 
c) odstúpiť od zmluvy o poskytnutí NFP. 

2. SO navrhne odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP v prípade, že prijímateľ nezačne s realizáciou hlavných 
aktivít projektu do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP (pričom za začiatok realizácie 
hlavných aktivít projektu sa nepovažuje začatie verejného obstarávania) a prijímateľ nepožiadal 
v stanovenej dobe o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP a to do 5 pracovných dní od skompletizovania prvej 
monitorovacej správy projektu alebo od zistenia tejto skutočnosti, podľa toho, ktorý z uvedených prípadov 
nastane skôr. 

3. SO uplatní vyššie spomenutý sankčný mechanizmus pre prípady nenapĺňania zmluvne stanovených hodnôt 
merateľných ukazovateľov zo strany prijímateľa, resp. neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov 
dosiahnutých bezprostredne po ukončení realizácie projektu vo forme krátenia každej rozpočtovej položky 
(podpoložky) príslušným percentom podľa Tabuľky č. 4 nasledovne: 

Tabuľka č. 4: Výška NFP v súvislosti s mierou naplnenia merateľného ukazovateľa 

% naplnenia merateľných 
ukazovateľov 

Výška poskytnutého NFP 

od 95 do 100 % Možnosť čerpania rozpočtu vo výške 100 % 

od 80 do 95 % 

Krátenie všetkých výdavkov podľa rozpočtu percentom krátenia rozpočtu 
vypočítaným ako rozdiel medzi 95 % a percentom napĺňania merateľných 
ukazovateľov, pričom krátená položka (podpoložka) bude zaokrúhlená na 
desať centov nahor 

do 80 % Návrh na odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP 

 

V prípade, že projekt sleduje v rámci aktivity viac ako jeden merateľný ukazovateľ, SO bude rozpočet krátiť 
percentom krátenia rozpočtu vypočítaným ako rozdiel medzi 95 % a aritmetickým priemerom z hodnôt 
napĺňania jednotlivých ukazovateľov vyjadrených v percentách.  

Pri výpočte aritmetického priemeru SO zohľadňuje naplnenie plánovaných hodnôt merateľných 
ukazovateľov max. na 100 % ich plánovej hodnoty. 

Príklad:  

Plnenie indikátorov je Indik.1 = 120 %, Indik.2 = 90 %, Indik.3 = 50 %, Indik.4 = 75 %.  

Následne RO vypočíta aritmetický priemer ako (100 + 90 + 50 + 75)/4 = 78.75 % a percento krátenia 
rozpočtu ako 95 – 78.75 = 16.25 % 

4. Sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví SO v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov (ďalej len 
„ŽoV“), ktorú zašle prijímateľovi elektronicky12 prostredníctvom ITMS2014+. SO v ŽoV uvedie výšku NFP, 
ktorú má prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je prijímateľ povinný vrátenie vykonať. V 
prípade odstúpenia od zmluvy o poskytnutí NFP SO nie je povinný zaslať pPrijímateľovi ŽoV, keďže suma 
NFP, ktorá sa má vrátiť, vyplýva priamo z odstúpenia od zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ sa zaväzuje 

                                                           
12 nNevyhnutnosť predkladania listinnej podoby schválenej ŽoV žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov prijímateľovi bude závislá od podmienok 
evidencie dokladov vysporiadania finančných vzťahov vo verejnej časti ITMS2014+ a neverejnej časti ITMS2014+, pričom prijímateľ bude informovaný 
o zozname svojich záväzkov na verejnej časti ITMS2014+ na základe jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu. 
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v súlade s čl. 10, bod 4 VZP zmluvy o poskytnutí NFP vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 
pracovnýchkalendárnych dní odo dňa doručenia ŽoV prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. 

5. Príspevok z fondov SO prijímateľovi ponechá  len vtedy, ak v období 5 rokov od ukončenia operácie 
nedošlo k podstatnej zmene, ktorá ovplyvňuje povahu projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo 
ktorá poskytuje právnickej osobe, fyzickej osobe alebo orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie a 
ktorá vyplýva zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry. 

6. Za podstatnú zmenu projektu sa považuje minimálne: 
a) generovanie príjmov výstupmi a výsledkami projektu, ktoré neboli zahrnuté v ŽoNFP; 
b) predaj/akékoľvek prenechanie alebo prenájom majetku inému právnemu subjektu bez jednoznačného 

zmluvného zachovania jeho používania na pôvodný účel, resp. pri poskytnutí neoprávneného 
zvýhodnenia akémukoľvek subjektu; 

c) zmena právnej formy a charakteru činnosti prijímateľa alebo ukončenie činnosti prijímateľa. 
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 KONTROLA PROJEKTU 

1. Finančná kontrola sa vykoná podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. Právnym titulom na výkon kontroly projektu je účinná zmluva o poskytnutí 
NFP  a legislatíva EÚ a SR, najmä zákon o finančnej kontrole. 

2. Povinnosť vykonávania kontroly projektu vychádza najmä z čl. 125, ods. 4 až 7 a čl. 74, ods. 1 a 2 
všeobecného nariadenia. Legislatívnym rámcom pre výkon kontroly projektu na národnej úrovni je zákon 
o finančnej kontrole. SO je oprávnený kontrolovať akékoľvek skutočnosti súvisiace s projektom a to 
kedykoľvek počas účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP a v súlade s čl. 12 VZP. Predmet kontroly určí SO 
v nadväznosti na požiadavky, ktoré vzniknú počas implementácie projektu. 

3. V súlade so Zmluvou o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom vykonáva 
finančnú kontrolu verejného obstarávania RO. Povinnosti pre prijímateľa v súvislosti s touto kontrolou 
upravuje Príručka pre realizáciu verejného obstarávania OPII zverejnená na webovom sídle 
www.opii.gov.sk (https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie). 

4. Kontrolou projektu sa rozumie súhrn činností SO a ním prizvaných osôb13, ktorými sa overuje najmä: 
a) plnenie podmienok poskytnutia príspevku v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP; 
b) súlad deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených prijímateľom a súvisiacej 

dokumentácie s legislatívou EÚ a SR; 
c) dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP; 
d) dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku realizácie aktivít a výstupov projektu; 
e) dodržiavanie ďalšíchie povinnostíi stanovenýché prijímateľovi v zmluve o poskytnutí NFP. 

5. Kontrola projektu sa vždy vykonáva voči prijímateľovi. V rámci kontroly projektu sa, v prípade potreby, 
vykonáva aj kontrola u ostatných osôb podieľajúcich sa na implementácii projektu, t. j. napr. kontrola 
partnera, užívateľa alebo inej právnickej a/alebo fyzickej osoby, ktorá má k prijímateľovi alebo partnerovi 
vzťah dodávateľa výkonov, tovaru, poskytnutia služby alebo vykonania prác, alebo akejkoľvek inej 
právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sú potrebné na 
výkon kontroly projektu. Tieto osoby majú v zmysle zákona o finančnej kontrole postavenie tretej osoby14. 

6. Pri kontrole projektu sa posudzujú predložené doklady jednotlivo a v ich vzájomnej súvislosti, pričom sa 
zohľadňujú všetky skutočnosti, ktoré vyšli najavo. 

7. Z časového hľadiska vykonania kontroly sa kontrola overovaných skutočností vykonáva nasledovne: 

a) Výkon kontroly do predloženia ŽoNFP. 

Kontrola akejkoľvek predkladanej dokumentácie potenciálnym žiadateľom pred predložením 
ŽoNFP. V tomto období sa vykonáva aj kontrola VO. Nejde však o kontrolu projektu podľa ods. 4 
tejto kapitoly, ani finančnú kontrolu15.  

b) Výkon kontroly od predloženia ŽoNFP do uzatvorenia podpisu zmluvy o poskytnutí NFP. 

V období od predloženia ŽoNFP do uzatvorenia písomnej zmluvy o poskytnutí NFP/rozhodnutia 
o schválení žiadosti prebieha konanie o ŽoNFP, konanie o opravných prostriedkoch a vykonávajú 
sa úkony smerujúce k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí NFP. Konanie o ŽoNFP sa vykonáva v 
súlade so zákonom o príspevku z EŠIF. Výsledným dokumentom z konania o ŽoNFP je vydané 
rozhodnutie, v ktorom sa v rámci odôvodnenia uvádzajú aj všetky identifikované nedostatky z tohto 
konania. Nejde o kontrolu projektu podľa ods. 4 tejto kapitoly. V tomto období sa vykonáva aj 
kontrola VO. Týmto však nie je dotknutá povinnosť SO, ako orgánu verejnej správy, vykonávať aj 
základnú finančnú kontrolu. 

                                                           
13 § 24 zákona o finančnej kontrole. 
14 § 23 zákona o finančnej kontrole. 
15 § 2 písm. b) zákona o finančnej kontrole. 
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 Výkon kontroly projektu od uzatvorenia písomnej zmluvy o poskytnutí NFP do momentu 
ukončenia realizácie projektu. 

Počas realizácie projektu, resp. jej pozastavenia sa vykonáva finančná kontrola v súlade s 
ustanoveniami zákona o finančnej kontrole. Pri poskytovaní finančných prostriedkov prijímateľom sa 
vykonáva administratívna finančná kontrola, resp. finančná kontrola na mieste. Týmto nie je 
dotknutá povinnosť SO, ako orgánu verejnej správy, vykonávať základnú finančnú kontrolu. 
Výsledným dokumentom z administratívnej finančnej kontroly, resp. finančnej kontroly na mieste je 
čiastková správa z kontroly /správa z kontroly. V prípade identifikovaného nedostatku sa pred 
vypracovaním čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly vypracováva návrh čiastkovej správy z 
kontroly/návrh správy z kontroly, ktorý musí byť doručený prijímateľovi, pričom prijímateľ môže v 
určenej lehote podať písomné námietky podľa zákona o finančnej kontrole . 

c) Výkon kontroly po ukončení realizácie projektu do skončenia účinnosti zmluvy o poskytnutí 
NFPVýkon kontroly projektu od uzatvorenia písomnej zmluvy o poskytnutí NFP do 
momentupo ukončeniaí realizácie projektudo skončenia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. 

Počas realizácie projektu, resp. jeho pozastavenia sa vykonáva finančná kontrola v súlade 
s ustanoveniami zákona o finančnej kontrole. Pri poskytovaní finančných prostriedkov prijímateľom 
sa vykonáva administratívna finančná kontrola16, resp. finančná kontrola na mieste17. Týmto nie je 
dotknutá povinnosť SO, ako orgánu verejnej správy,18 vykonávať základnú finančnú kontrolu19. 
Výsledným dokumentom z administratívnej finančnej kontroly, resp. finančnej kontroly na mieste je 
čiastková správa z kontroly20/správa z kontroly21. V prípade identifikovaného nedostatku sa pred 
vypracovaním čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly vypracováva návrh čiastkovej správy 
z kontroly/návrh správy z kontroly22, ktorý musí byť doručený prijímateľovi, pričom prijímateľ môže 
v určenej lehote podať písomné námietky podľa zákona o finančnej kontrole23. 

d) Výkon kontroly po ukončení realizácie projektu do skončenia účinnosti zmluvy o  poskytnutí 
NFP. 

SO je oprávnený po ukončení realizácie projektu do skončenia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP 
vykonať kontrolu projektu. Ak projekt podlieha povinnosti udržateľnosti v zmysle článku 71 
všeobecného nariadenia, SO je povinný overiť súlad s predmetným článkom všeobecného 
nariadenia minimálne jednou finančnou kontrolou na mieste aj po ukončení realizácie projektu (t. j. 
po fyzickom aj finančnom ukončení projektu). Týmto nie je dotknuté oprávnenie SO vykonať aj 
ďalšie typy finančnej kontroly s predmetom kontroly, ktorý si určí SO.  

8. SO vykonáva kontrolu projektu na základe analýzy rizík, na základe výberu vzorky, z vlastného podnetu, z 
podnetu tretích osôb alebo iného podnetu. 

9. SO je oprávnený ku kontrole projektu, v zmysle ustanovenia § 24 zákona o finančnej kontrole, prizvať 
fyzickú osobu24  v prípade, že je to potrebné pre efektívnejšie vykonanie kontroly projektu (napr. znalcov a 
expertov vo vzťahu k jednotlivým aspektom projektov, gestorov Horizontálnych princípov, zástupcov OCKÚ 
OLAF, orgány činné v trestnom konaní a pod.). 

10. V prípade, ak je kontrolovanej osobe zasielaná výzva na doplnenie, opravu alebo vyjadrenie,  alebo ak 
nastali iné skutočnosti, ktoré do doby ich pominutia neumožňujú ukončiť kontrolu projektu, plynutie lehôt 
možno prerušiť v zmysle článku 132 ods. 2 všeobecného nariadenia.    

                                                           
16 § 8 zákona o finančnej kontrole.  
17 § 9 zákona o finančnej kontrole. 
18 § 2 písm. g) zákona o finančnej kontrole.  
19 § 7 zákona o finančnej kontrole. 
20 § 22 ods. 2 zákona o finančnej kontrole. 
21 § 22 ods. 3 zákona o finančnej kontrole. 
22 § 22 ods. 1 a ods. 3 zákona o finančnej kontrole. 
23 § 21 ods. 1 písm. b) zákona o finančnej kontrole. 
24 § 2 písm. i) zákona o finančnej kontrole. 
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11. Moment začatia kontroly projektu formou administratívnej finančnej kontroly, resp. finančnej kontroly na 
mieste je definovaný v ustanovení § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole. 

12. Kontrolu projektu vykonanú formou administratívnej finančnej kontroly alebo finančnej kontroly na mieste 
možno zastaviť, ak zákon o finančnej kontrole takúto možnosť pripúšťa. Zastavenie sa vykoná v súlade so 
zákonom o finančnej kontrole.  

 Ak má SO pri výkone kontroly projektu akékoľvek pochybností o správnosti predložených dokumentov alebo 
poskytnutých informácií zo strany prijímateľa má právo požiadať tretie osoby, ktoré majú alebo môžu mať k 
dispozícií potrebné informácie alebo dokumenty o ich poskytnutie25.  

 SO je povinný v prípade akéhokoľvek podozrenia nasvedčujúceho počas alebo po vykonaní kontroly, že bol 
alebo mohol byť spáchaný trestný čin (napr. subvenčný podvod v súlade s § 225 Trestného zákona, 
poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie v súlade s § 261 Trestného zákona, falšovanie a 
pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky v súlade 
s § 352 Trestného zákona), takúto skutočnosť podľa § 3 ods. 2 Trestného poriadku oznámiť bezodkladne 
orgánom činným v trestnom konaní.  

5. Povinnou osobou26 je vo vzťahu k aplikácii zákona o príspevku z EŠIF a zákona o finančnej kontrole vždy 
prijímateľ. Kontrola projektu je  vykonávaná  podľa zákona o finančnej kontrole. 

6. Zákon o finančnej kontrole pozná v súvislosti s finančnou kontrolou tri základné formy kontroly a to základnú 
finančnú kontrolu, administratívnu finančnú kontrolu a finančnú kontrolu na mieste (ďalej aj „finančná 
kontrola“).  

7. SO pri kontrole projektu postupuje nasledovne: 

a) pri výkone kontroly do nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP 

 Zákon o finančnej kontrole určuje orgánom verejnej správy povinnosť overovať vždy súlad každej 
pripravovanej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6, ods. 4 zákona o 
finančnej kontrole. Pred účinnosťou zmluvy o poskytnutí NFP je finančná kontrola vykonávaná formou 
základnej finančnej kontroly (napr. kontrola VO – ex-ante).   

b) pri výkone kontroly projektu od účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP do momentu ukončenia realizácie 
projektu: 

 Počas realizácie projektu sa vykonávajú všetky formy finančnej kontroly a to základná finančná  kontrola, 
administratívna finančná kontrola a finančná kontrola na mieste. 

c) pri výkone kontroly po ukončení realizácie projektu do skončenia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP: 

13. SO je oprávnený po ukončení realizácie projektu do skončenia účinnosti zmluvy o NFP vykonať 
administratívnu finančnú kontrolu a finančnú kontrolu na mieste, ktorej súčasťou je aj základná finančná 
kontrola v súlade s ods. 8 tejto kapitoly, v rámci ktorej je vyjadrenie, či je potrebné  vymáhať poskytnuté 
plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, pokiaľ by boli zistené akékoľvek nedostatky. 
V zmysle čl. 12 VZP zmluvy o poskytnutí NFP sú oprávnené osoby na výkon kontroly najmä nasledujúce 
osoby: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;  
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené 

osoby; 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, , Certifikačný orgán a nimi poverené osoby; 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu)  a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu; 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;  

                                                           
25 § 20 ods. 2 písm. b) zákona o finančnej kontrole. 

26 § 2 písm. h) zákona o finančnej kontrole 



Príručka pre prijímateľa pre dopytovo – orientované projekty, verzia 12.0 

 Strana 40 z 57  Príručka pre prijímateľa | Operačný program Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7 

 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a 

právnymi aktmi EÚ. 

 ZÁKLADNÉ POVINNOSTI A OPRÁVNENIA SO PRI VÝKONE 
KONTROLY PROJEKTU   

1. SO je oprávnený kontrolovať akékoľvek skutočnosti súvisiace s projektom, a to kedykoľvek počas účinnosti 
zmluvy o poskytnutí NFP. 

2. V rámci výkonu kontroly projektu je SO povinný overiť, či prijímatelia vynakladajú finančné prostriedky 
v súlade so zásadami hospodárnosti27, efektívnosti28, účinnosti29 a účelnosti30 (zásada správneho finančného 
riadenia31). 

3. SO je na vyžiadanie povinný poskytnúť informácie o vykonaných kontrolách vrátane ich záverov iným 
subjektom vykonávajúcim kontrolu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP a legislatívy EÚ a SR (najmä CO, OA, 
zástupcovia EK a EDA, NKÚ, iná právnická osoba podľa § 19 ods. 5 zákona o finančnej kontrole, ÚVA, CKO, 
OCKÚ OLAF a pod). Počas výkonu kontroly môže SO poskytnúť len také informácie, u ktorých nehrozí 
zmarenie výkonu inej kontroly alebo vyšetrovania orgánov činných v tresnom konaní. 

4. Ak je to nevyhnutné na výkon kontroly projektu, je SO oprávnený požiadať iný subjekt vykonávajúci kontrolu 
v zmysle legislatívy EÚ a SR (najmä zZákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zZákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene 
a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod.) 
o vykonanie kontroly.   

5. Ak má SO pri výkone kontroly projektu akékoľvek pochybností o správnosti predložených dokumentov alebo 
poskytnutých informácií zo strany prijímateľa alebo jeho partnera má právo požiadať tretie osoby, ktoré majú 
alebo môžu mať k dispozícií potrebné informácie alebo dokumenty o ich poskytnutie32 alebo inú formu 
súčinnosti podľa zákona o finančnej kontrole. .  

6. SO je povinný v prípade akéhokoľvek podozrenia nasvedčujúceho počas alebo po vykonaní kontroly, že bol 
alebo mohol byť spáchaný trestný čin (napr. subvenčný podvod v súlade s § 225 zákona č. 300/2005 Z. z. 
Trestného zákona v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“), poškodzovanie finančných 
záujmov Európskej únie v súlade s § 261 Trestného zákona, falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, 
úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky v súlade s § 352 Trestného zákona), 
takúto skutočnosť podľa § 3 ods. 2 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v znení neskorších 
predpisov oznámiť bezodkladne orgánom činným v trestnom konaní.  

 SO je oprávnený určiť si predmet kontroly, ktorý bude obsahovať akékoľvek skutočnosti v závislosti 
od požiadaviek, ktoré vzniknú počas implementácie projektu. Kontrolou týchto skutočností môže SO 
získať primerané informácie o objektívnom stave a priebehu realizovaného projektu, vykonaných 
kontrolách v rámci realizovaného projektu a o tých skutočnostiach, ktoré majú alebo by mohli mať na 
realizáciu projektu zásadný vplyv. Medzi základné osobitné predmety kontroly patria napr.: ŽoP, 
skutočné dodanie výkonov, tovarov, poskytovanie služieb a vykonanie prác, vedenie účtovníctva, 
archivácia dokumentov a podkladov súvisiacich s projektom, hospodárnosť, efektívnosť, účćelnosť 
a účinnosť výdavkov, publicita projektu a pod. SO je oprávnený rozšíriť jednotlivé osobitné predmety 

                                                           
27 § 2 písm. l) zákona o finančnej kontrole. 
28 § 2 písm. m) zákona o finančnej kontrole. 
29 § 2 písm. n) zákona o finančnej kontrole. 
30 § 2 písm. o) zákona o finančnej kontrole. 
31 kKapitola 7 nariadenia č. 2018/1046. 
32 § 20 ods. 2 písm. b) zákona o finančnej kontrole. 
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kontroly, príp. určiť nové osobitné predmety kontroly v závislosti od potrieb OPII, PO 7 a pod. v prípade, ak 
predmet kontroly nie je vecne totožný s už zadefinovaným predmetom kontroly.  

7.  

8. Predmetom kontroly projektu môže byť aj skutočnosť, ktorá už bola predmetom inej kontroly (napr. kontrola 
deklarovaných výdavkov, finančná kontrola VO, kontrola tej istej skutočnosti na mieste). Predchádzajúce 
vykonanie kontroly nie je prekážkou pre vykonanie opätovnej kontroly tých istých skutočností. 

  

8. BLIŽŠIE USTANOVENIA O VÝKONE FINANČNEJ KONTROLY NA 
MIESTE SÚ UVEDENÉ V KAPITOLE G.1. 

 FINANČNÁ VÝSTUP Z  KONTROLY PROJEKTU A UKONČENIE 
KONTROLY PROJEKTUKONTROLA NA MIESTE 

1. Výstupom z každej kontroly projektu, vykonanej formou administratívnej finančnej kontroly alebo finančnej 
kontroly na mieste je v prípade zistených nedostatkov návrh čiastkovej správy/návrh správy z kontroly 
a čiastková správa z kontroly/správa z kontroly. Legislatívnym rámcom pre ich vypracovanie je § 22 
zákona o finančnej kontrole. 

2. V prípade, ak boli v rámci kontroly zistené nedostatky, je SRO povinný vypracovať návrh čiastkovej správy z 
kontroly/návrh správy z kontroly s určením lehoty na podanie námietok a zároveň doručiť návrh čiastkovej 
správy z kontroly/návrh správy z kontroly prijímateľovi. SRO je povinný dať prijímateľovi lehotu na podanie 
námietok v trvaní minimálne piatich pracovných dní odo dňa doručenia návrhu čiastkovej správy z 
kontroly/návrhu správy z kontroly prijímateľovi.  

3. V prípade, ak SO neakceptuje námietky podané prijímateľom, resp. ak prijímateľ doručí oznámenie, že 
nemá námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, opatreniam alebo k lehotám 
uvedeným v návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly, okrem lehoty na podanie 
námietok, alebo v stanovenej lehote nezašle svoje námietky, SO vypracuje a zašle (čiastkovú) správu 
z  kontroly /správu z kontroly prijímateľovi. Vo vypracovanej správe zohľadní opodstatnené námietky 
a k neopodstatneným uvedie dôvody ich neopodstatnenosti.  odôvodní neopodstatnenosť neakceptovaných 
námietok. Uvedeným nie je dotknutý riadny postup určenia a schválenia ex ante finančnej opravy za 
nedostatky pri VO.  

4. Ak SO úplne alebo sčasti akceptuje námietky podané prijímateľom voči nedostatkom,zisteniam, uvedeným 
v návrhu (čiastkovej) čiastkovej správye z kontroly/správye z kontroly, je povinný zohľadniť opodstatnenosť 
týchto námietok, resp. odôvodniť neopodstatnenosť v časti neakceptovaných námietok v (čiastkovej) správe 
z   kontroly/v správe z kontroly /v správe z kontroly a zaslať túto (čiastkovú) správu z  kontroly/správu z 
kontroly/správu z kontroly prijímateľovi.  

5. V prípadoch zistenia pochybenia zo strany SO po ukončení kontroly (napr. v nadväznosti na relevantné 
námietky predložené zo strany prijímateľa po ukončení kontroly, zistenia iných oprávnených osôb 
vykonávajúcich kontrolu) sa podľa typu pochybenia uplatní nasledovný postup: 

- SO je oprávnený overovať  vybrané skutočnosti aj opakovane, pokiaľ je to potrebné pre správne 
stanovenie oprávnenosti výdavkov, alebo je výkon uvedenej činnosti potrebný z iných relevantných 
dôvodov (napr. podozrenie z nezrovnalosti, žiadosť EK, žiadosť vnútroštátnych orgánov, atď.).  

- Ak SO vykonáva kontrolu opakovane, vykonáva ju v súlade s ustanoveniami zákona o finančnej 
kontrole. V návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly a v čiastkovej správe 
z kontroly/správe z kontroly vyhotovenej v rámci opätovnej kontroly je potrebné uviesť okrem ostatných 
povinných náležitostí aj jednoznačné označenie pôvodnej kontroly (číslo kontroly z ITMS2014+), ku 
ktorej sa opätovná kontrola vykonala.  
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- Opätovnú kontrolu nie je potrebné vykonať v prípade, ak sú po skončení kontroly projektu  v čiastkovej 
správe z kontroly/správe z kontroly zistené chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti33. 
Tieto chyby sa opravia v súlade s ustanovením § 22 ods. 7 zákona o finančnej kontrole. 

6. V prípade, ak kontrolou neboli zistené nedostatky, SO vypracuje (čiastkovú) správu z kontroly/ správu 
z kontroly a zašle ju prijímateľovi.  

7. Momentom ukončenia kontroly je zaslanie správy z kontroly prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy 
z kontroly prijímateľovi je skončená tá časť finančnej kokonntroly, ktorej sa čiastková správa z kontroly týka.  
Ak je kontrola zastavená z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 22 ods. 6 zákona o finančnej 
kontrole, kontrola je skončená vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej zastavenia.  

 SO je oprávnený rozšíriť náležitosti návrhu (čiastkovej) správy z kontroly a z (čiastkovej) správy z kontroly vo 
vzťahu k potrebám PO7 OPII a pod. 

  
1. SO vykonáva finančnú kontrolu na mieste na základe zákona o finančnej kontrole a audite. Finančná 

kontrola na mieste sa musí vykonať na každom projekte minimálne jedenkrát počas realizácie projektu. 
SO je povinné finančnou kontrolou na mieste minimálne jedenkrát počas realizácie projektu overiť:  

a) skutočné dodanie tovarov, poskytnutie služieb a vykonanie stavebných prác; 
b) vedenie účtovníctva o skutočnostiach týkajúcich sa projektu; 
c) archiváciu dokumentov a podkladov súvisiacich s projektom; 
d) publicitu projektu; 

9. Ak projekt podlieha povinnosti udržateľnosti v zmysle čl. 71 
všeobecného nariadenia, SO je povinný overiť súlad s 
predmetným článkom minimálne jednou kontrolou na mieste aj po 
ukončení realizácie projektu (t.j. po fyzickom aj finančnom 
ukončení projektu). Pokiaľ SO nevie získať primerané uistenie o 
správnosti a zákonnosti výdavkov na základe minimálne 
stanovenej jednej kontroly na mieste, má povinnosť vykonať 
viacero kontrol na mieste. 

10. Finančnú kontrolu na mieste vykonávajú členovia kontrolnej 
skupiny a prizvané osoby na základe písomného Poverenia na 
vykonanie finančnej kontroly na mieste a Oznámenia o 
výkone finančnej kontroly na mieste. SO je povinný oznámiť 
prijímateľovi a tretej osobe  termín a cieľ výkonu finančnej kontroly 
na mieste, pokiaľ zákon o finančnej kontrole neustanovuje inak. 
SO oznamuje termín začatia výkonu finančnej kontroly na mieste 
najmenej 3 pracovné dni vopred. V prípade, že finančná kontrola 
na mieste je zameraná aj na zistenie reálnosti projektu (napr. vo 
vzťahu k realizovaným aktivitám), môže SO oznámiť termín 
začatia finančnej kontroly na mieste a cieľ  finančnej kontroly na 
mieste priamo pri začatí  finančnej výkonu kontroly na mieste. 

11. Predmetom finančnej kontroly na mieste môžu byť všetky 
skutočnosti súvisiace s implementáciou projektu a plnením 
podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o NFP, napríklad: 

 kontrola skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb alebo vykonania prác deklarovaných na 
faktúrach a iných relevantných dokladoch, ktoré predložil prijímateľ ako podpornú dokumentáciu k 
deklarovaným výdavkom uvedeným v ŽoP, 

 kontrola realizácie aktivít v zmysle zmluvy o NFP, 

                                                           
33 O zrejmej nesprávnosti možno hovoriť len vtedy, ak nesprávnosť je z obsahu celej dokumentácie a bez ďalšieho problému zistiteľná. Môže ísť len o 
zrejmé zmyslové rozpory a omyly, ktoré majú charakter skutkový a ich opravou nedôjde k zmene obsahu a zmyslu rozhodnutia. 
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 kontrola súladu realizácie projektu so zmluvou o NFP (výstupmi projektu vyjadrenými merateľnými 
ukazovateľmi, rozpočtom, harmonogramom realizácie aktivít projektu a pod.), príp. kontrola plnenia 
ďalších podmienok uvedených v zmluve o NFP, 

 kontrola, či prijímateľ predkladá správne informácie ohľadom fyzického pokroku realizácie projektu 
a plnenia si ďalších povinností vyplývajúcich zo zmluvy o NFP, 

 kontrola, či sú v účtovnom systéme prijímateľa zaúčtované všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú projektu 
a sú predmetom účtovníctva podľa zákona o účtovníctve, a to buď na analytických účtoch v členení 
podľa jednotlivých projektov alebo analytickej evidencii vedenej v technickej forme v členení podľa 
jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak 
účtujú v sústave podvojného účtovníctva, alebo v účtovných knihách so slovným a číselným označením 
projektu v účtovných zápisoch, ak účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, ak sa jedná 
o prijímateľa, ktorý je účtovnou jednotkou. V prípade, ak prijímateľ nie je účtovnou jednotkou, vedie 
evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa projektu v účtovných knihách so 
slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich v súlade s § 39 zákona o príspevku z EŠIF 
(ďalej aj „účtovníctvo projektu“), 

 kontrola dodržiavania podmienok vyplývajúcich z monitorovania a vrátenia čistých príjmov, 
 kontrola dokumentácie VO (pozn. nejedná sa o finančnú kontrolu VO, ale napr. o overenie súladu 

dokumentácie predloženej RO s dokumentáciou archivovanou prijímateľom),   
 kontrola dodržiavania pravidiel publicity, 
 kontrola súladu s HP, 
 kontrola dodržiavania pravidiel poskytnutia štátnej pomoci/pomoci de minimis, 
 kontrola odstránenia nedostatkov a plnenia prijatých opatrení identifikovaných príslušnými kontrolnými 

orgánmi, 
 kontrola, či prijímateľ uchováva dokumenty podpornej dokumentácie v originálnom vyhotovení 

vzhľadom na dobu uvedenú vo všeobecnom nariadení (ďalej aj „archivácia dokumentov súvisiacich 
s projektom“), 

 kontrola neprekrývania sa výdavkov, 
 kontrola udržateľnosti projektu.  

12. Prijímateľ sa zaväzuje v súlade s čl. 12 VZP zmluvy o poskytnutí NFP, že umožní výkon finančnej 
kontroly na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon finančnej kontroly na mieste v zmysle 
príslušných právnych predpisov SR a EÚ. Prijímateľ je počas výkonu kontroly na mieste povinný 
preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle 
zmluvy o poskytnutí NFP. Ďalej je prijímateľ povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za 
realizáciu aktivít projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly na 
mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly na mieste. 

13. Výstupom z finančnej kontroly na mieste v prípade zistenia nedostatkov je návrh čiastkovej správy 
z kontroly/návrh správy z kontroly na mieste, s určením lehoty na podanie námietok v trvaní 
minimálne    5 pracovných dní. Ak prijímateľ nemá námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým 
odporúčaniam, opatreniam alebo k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení 
prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v návrhu 
čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly v lehote stanovenej SO, prijímateľ doručí o tom 
oznámenie SO. 

14. V prípade, že prijímateľ zašle v lehote stanovenej MK námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým 
odporúčaniam, opatreniam alebo k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení 
prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v návrhu    
čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly, SO je povinný vyhodnotiť tieto námietky a v 
prípade ich úplnej alebo čiastočnej akceptácie ich zohľadniť, resp. odôvodniť ich neopodstatnenosť v 
čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly. SO je povinný zaslať túto čiastkovú správu 
z kontroly/správu z kontroly prijímateľovi. Momentom ukončenia kontroly je zaslanie čiastkovej správy 
z kontroly/správy z kontroly prijímateľovi. Uvedeným nie je dotknutý riadny postup určenia a schválenia 
ex ante finančnej opravy za nedostatky pri VO. Zaslaním čiastkovej správy z kontroly je skončená tá 
časť finančnej kontroly, ktorej sa čiastková správa z kontroly týka. 
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15. Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených finančnou 
kontrolou na mieste v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly a v lehotách stanovených v 
nej. Ak nedostatky zistené finančnou kontrolou na mieste nie sú odstránené, SO opätovne vyzve 
prijímateľa na prijatie opatrení na nápravu nedostatkov a stanoví novú lehotu, v ktorej majú byť tieto 
opatrenia prijaté. Zároveň SO v liste uvedie aj poučenie, že v prípade neodstránenia nedostatkov v 
stanovenom termíne je podľa zmluvy o poskytnutí NFP, poskytovateľ oprávnený pozastaviť 
poskytovanie NFP. 

16. Prijímateľ je povinný zaslať osobám oprávneným na výkon finančnej kontroly na mieste informáciu o 
splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení. 

V prípade, ak finančnou kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky, resp. po zohľadnení námietok 
k jednotlivým nedostatkom predložených prijímateľom, obdrží prijímateľ čiastkovú správu 
z kontroly/správu z kontroly na mieste v lehote 10 pracovných dní po ukončení fyzického výkonu 
finančnej kontroly na mieste.  

17. Uvedeným nie je dotknuté oprávnenie SO vykonať aj základnú finančnú kontrolu a administratívnu 
finančnú kontrolu kontrolovanej osoby s predmetom kontroly, ktorý určí SO. 

 

  

 FINANČNÁ KONTROLA NA MIESTE 

1. SO je povinný finančnou kontrolou na mieste minimálne jedenkrát počas realizácie projektu overiť:  

a) skutočné dodanie tovarov, poskytnutie služieb a vykonanie stavebných prác; 
b) vedenie účtovníctva o skutočnostiach týkajúcich sa projektu; 
c) archiváciu dokumentov a podkladov súvisiacich s projektom; 
d) publicitu projektu. 

2. SO spravidla vykonáva finančnú kontrolu projektu na mieste ako celku., t. j. v prípade existencie 
partnera/partnerov prijímateľa je povinný vykonať predmetnú kontrolu u každého z nich v závislosti od cieľov 
alebo zamerania finančnej kontroly projektu na mieste, resp. na základe vybranej vzorky. 

3. SO zabezpečí, aby vždy bola finančná kontrola na mieste vykonávaná minimálne dvoma osobami. 
V prípade, že predmet finančnej kontroly na mieste je súčasťou prebiehajúcej alebo už vykonanej 
administratívnej finančnej kontroly ŽoP a zároveň osoba, ktorá vykonáva/vykonala takúto administratívnu 
finančnú kontrolu ŽoP je odlišná od osoby, ktorá vykonáva finančnú kontrolu na mieste, je SO povinný 
zabezpečiť obojstrannú výmenu informácií o výsledkoch jednotlivých kontrol.  

4. Predmetom finančnej kontroly na mieste môžu byť všetky skutočnosti súvisiace s implementáciou 
projektu a plnením podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP, napríklad:  

a) kontrola skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb alebo vykonania prác deklarovaných na 
faktúrach a iných relevantných dokladoch, ktoré predložil prijímateľ SO ako podpornú dokumentáciu 
k deklarovaným výdavkom uvedeným v ŽoP. V rámci uvedeného sa overujú aj originály dokladov, 
ktoré nie sú súčasťou dokumentácie k projektu sústredenej na príslušnom SO. Pri prácach je to 
najmä stavebný denník, v ktorom sa chronologicky zaznamenávajú všetky údaje o vykonaných 
stavebných prácach vo vzťahu k spotrebovanému materiálu vrátane zámeny materiálov, 
odsúhlasených stavebným dozorom, k počtu osôb, ktoré vykonali stavebné práce a k dĺžke trvania 
prác. Pri sumarizačných hárkoch sú to účtovné doklady, ktoré boli zahrnuté do sumarizačných hárkov, 
resp. zoznamov výdavkov. Pri dodávke tovaru sú to inventarizačné čísla nadobudnutého tovaru, 
identifikačné číslo tovaru, dodacie listy a účtovné záznamy; 

b) kontrola realizácie aktivít v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP; 
c) kontrola súladu realizácie projektu so zmluvou o poskytnutí NFP (výstupmi projektu vyjadrenými 

merateľným ukazovateľom, rozpočtom, harmonogramom realizácie aktivít projektu a pod.), príp. 
kontrola plnenia ďalších podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí NFP; 
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d) kontrola, či prijímateľ predkladá správne informácie ohľadom fyzického pokroku realizácie projektu 
a plnenia si ďalších povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP; 

e) kontrola, či sú v účtovnom systéme prijímateľa zaúčtované všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú 
projektu a sú predmetom účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov, a to buď na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo 
analytickej evidencii vedenej v technickej forme v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia 
analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtujú v sústave podvojného 
účtovníctva, alebo v účtovných knihách so slovným a číselným označením projektu v účtovných 
zápisoch, ak účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, ak ide o prijímateľa, ktorý je účtovnou 
jednotkou. V prípade, ak prijímateľ nie je účtovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, záväzkov, 
príjmov a výdavkov týkajúcich sa projektu v účtovných knihách so slovným a číselným označením 
projektu pri zápisoch v nich v súlade s § 39 zákona o príspevku z EŠIF (ďalej aj „účtovníctvo 
projektu“); 

f) kontrola dodržiavania podmienok vyplývajúcich z monitorovania; 
g) kontrola dokumentácie VO (napr. o overenie súladu dokumentácie predloženej SO s dokumentáciou 

archivovanou prijímateľom);   
h) kontrola dodržiavania pravidiel publicity; 
i) kontrola súladu s Horizontálnymi princípmi; 
j) kontrola dodržiavania pravidiel poskytnutia pomoci de minimis, ak relevantné;  
k) kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 

vzniku zisteným pri výkone kontroly (administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste, 
resp. spoločnej administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste); 

 kontrola odstránenia nedostatkov a plnenia prijatých opatrení identifikovaných príslušnými kontrolnými 
orgánmi; 

l) kontrola, či prijímateľ uchováva dokumenty podpornej dokumentácie v originálnom vyhotovení 
vzhľadom na dobu uvedenú vo všeobecnom nariadení; (ďalej aj „archivácia dokumentov súvisiacich 
s projektom“); 

m) kontrola neprekrývania sa výdavkov; 
n) kontrola udržateľnosti projektu.  

5. Pokiaľ SO nevie získať primerané uistenie o správnosti a zákonnosti výdavkov na základe minimálne 
stanovenej jednej finančnej kontroly na mieste, je povinný vykonať viacero finančných kontrol na mieste. 

6. Vykonaniu finančnej kontroly na mieste predchádza vystavenie poverenia na výkon finančnej kontroly na 
mieste. 

7. Oprávnenie na vykonanie finančnej kontroly na mieste majú len osoby, ktoré disponujú písomným 
poverením vydaným v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zákona o finančnej kontrole.  

8. SO je povinný oznámiť prijímateľovi termín začatia a cieľ výkonu finančnej kontroly na mieste, pokiaľ zákon 
o finančnej kontrole neustanovuje inak. SO oznamuje termín začatia fyzického výkonu finančnej kontroly na 
mieste spravidla 3 pracovné dni vopred, a to v závislosti od komunikácie medzi prijímateľom a SO, 
stanovenej v zmluve o poskytnutí NFP. Ak by oznámením o výkone finančnej kontroly na mieste mohlo 
dôjsť k zmareniu cieľa finančnej kontroly na mieste alebo ak hrozí, že doklady alebo iné podklady budú 
znehodnotené, zničené alebo pozmenené, SO musí oznámenie o začatí finančnej kontroly na mieste urobiť 
najneskôr pri začatí fyzického výkonu finančnej kontroly na mieste.     

9. V prípade, že SO vykoná finančnú kontrolu na mieste opakovane, ide o samostatnú finančnú kontrolu na 
mieste. 

 VÝKON KONTROLY ŽIADOSTI O PLATBU 
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1. NFP na realizáciu projektu, ktorý je predmetom schválenej ŽoNFP, sa prijímateľovi poskytuje na základe 
žiadosti o platbu. Formulár ŽoP ako aj podrobné pravidlá, postupy a činností pri financovaní príspevku 
definuje SFR. Systém finančného riadenia.  

2. Kontrola predloženej ŽoP sa vykonáva formou administratívnej finančnej kontroly, predmetom ktorej je 
overenie správnosti všetkých údajov v nej uvedených vrátane podpornej dokumentácie, ktorá je súčasťou 
ŽoP. (Mminimálny rozsah podpornej dokumentácie pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov je 
uvedený v metodickom pokyne34.). Týmto nie je dotknutá povinnosť SO vykonávať ako orgán verejnej 
správy základnú finančnú kontrolu35. 

3. Kontrola každej ŽoP musí byť vykonaná minimálne formou administratívnej finančnej kontroly 
s osobitným predmetom kontroly uvedeným v kapitole 3.3.6.1.2 ods. 2 písm. a) SR EŠIF.   

4. Ak SO pri kontrole ŽoP zistí, že je potrebné niektoré skutočnosti overiť na mieste, prípadne mu táto 
povinnosť vyplynie z vykonanej analýzy rizík, SO vykoná aj finančnú kontrolu na mieste. Kontrola ŽoP 
formou finančnej kontroly na mieste však nemôže nahradiť kontrolu ŽoP formou administratívnej finančnej 
kontroly, t. j. predmetom kontroly musí byť minimálne kontrola ŽoP.  

5. Ak sa vykonáva administratívna finančná kontrola aj finančná kontrola na mieste tej istej finančnej operácie 
alebo jej časti súčasne, môže sa vypracovať spoločnýáva sa návrh (čiastkovej) správy a spoločná 
(čiastková) správa z administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste  alebo návrh 
správy a čiastková správa alebo správa podľa ustanovenia § 22 ods. 1 zákona o finančnej kontrole. 
Vypracovaný dokument sa do ITMS2014+ vkladá k finančnej kontrole na mieste aj k administratívnej 
finančnej kontrole. 

6. Ak SO vykoná počas kontroly ŽoP, vykonanej formou administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu 
na mieste, možno výkon kontroly ŽoP formou administratívnej finančnej kontroly prerušiť len v zmysle a za 
podmienok uvedených v ustanovení článku 132 ods. 2 všeobecného nariadenia. t. j. v odôvodnených 
prípadoch, ak ŽoP je nesprávna, podporná dokumentácia nie je predložená, nie je úplná, resp. je 
nedostatočná pre riadne overenie spolufinancovaných výrobkov, dodávaných služieb, vykonania ich úhrad 
a overenia súladu s uplatniteľným právom, operačným programom a splnenia podmienok poskytnutia 
pomoci alebo v prípade ak pri kontrole ŽoP vzniklo podozrenie z nezrovnalosti. V prípade využitia možnosti 
prerušenia výkonu kontroly ŽoP, je SO povinný písomne oznámiť prijímateľovi prerušenie plynutia lehoty na 
spracovanie ŽoP, ako aj dôvody tohto prerušenia (napr. prostredníctvom výzvy na doplnenie podpornej 
dokumentácie).  

7. Základným cieľom kontroly ŽoP je zabezpečenie splnenia zákonnosti, správnosti a oprávnenosti 
predložených nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností 
uvedených v ŽoP vrátane ich podpornej dokumentácie a ich súladu  s legislatívou EÚ a SR a zmluvou 
o poskytnutí NFP.  

8. Po doručení ŽoP vykoná SO kontrolu správnosti nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných 
výdavkov a ostatných skutočností uvedených v ŽoP v lehote stanovenej SFR. RSO je povinný vykonať 
kontrolu správnosti nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností 
uvedených v ŽoP vo vzťahu ku všetkým nárokovaným finančným prostriedkom/deklarovaným výdavkom 
a ostatných skutočností, uvedených v ŽoP prijímateľa pred ich uhradením/zúčtovaním. Výdavky 
deklarované v ŽoP, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou výsledku VO alebo obstarávania, nemôžu byť zo 
strany SO schválené skôr, ako RO riadne ukončí kontrolu VO, pričom záverom RO je na základe vykonanej 
kontroly pripustenie predmetných výdavkov do financovania. Ak napriek uvedenému prijímateľ predloží 
takúto ŽoP na SO, je SO oprávnený takúto ŽoP zamietnuť. Ak zo strany SO nedôjde k zamietnutiu ŽoP, 
pokračuje SO vo výkone kontroly ŽoP, pričom je oprávnený rozhodnúť o prerušení plynutia tejto lehoty 
v zmysle článku 132 všeobecného nariadenia do momentu ukončenia finančnej kontroly VO alebo finančnej 
kontroly obstarávania. 

                                                           
34 MP CKO č. 6 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov. 
35 § 7 zákona o finančnej kontrole 
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9. SO v rámci kontroly správnosti predložených nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných 
výdavkov a ostatných skutočností uvedených v ŽoP overí, či vo vzťahu k zmluve o poskytnutí NFP sú 
predmetné výdavky a ostatné skutočnosti uvedené v ŽoP správne zaevidované vo všetkých relevantných 
poliach, kompletné, správne v zmysle SFR a či výdavky sú v súlade s vecnou, časovou a územnou 
oprávnenosťou uvedenou v zmluve o poskytnutí NFP, SR EŠIF a metodickými usmerneniami 
CKO/metodickými usmerneniami Ministerstva financiíF SR. 

10. Výdavky prijímateľa deklarované v ŽoP musia spĺňať najmä tieto podmienky:  

a) výdavok je v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. Zzákon č. 523/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, Zzákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zzákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých 
vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o štátnej pomoci), Zzákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení, zákon o slobode 
informácií);  

b) výdavok je vynaložený na projekt (existencia priameho spojenia s projektom), schválený SO a 
realizovaný v zmysle podmienok výzvy na predkladanie ŽoNFP, podmienok schémy pomoci de 
minimis, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť výzvy na predkladanie ŽoNFP, podmienok zmluvy 
o poskytnutí NFP;  

c) výdavky sú vynaložené v súlade s pravidlami PO7 OPII na aktivity v súlade s obsahovou stránkou 
projektu, zodpovedajú časovej následnosti aktivít projektu, sú plne v súlade s cieľmi projektu a 
prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov projektu;  

d) výdavok je primeraný, t. j. zodpovedá obvyklým cenám v danom mieste a čase a zodpovedá 
potrebám projektu;  

e) výdavok spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti;  
f) výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými dokladmi, ktoré 

sú riadne evidované v účtovníctve prijímateľa v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a zmluvou o poskytnutí NFP. Preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi 
rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom 
vykazovania a na úhradu preddavkových platieb. 

11. Ak má SO pri kontrole ŽoP akékoľvek pochybností o správnosti predložených dokumentov alebo 
poskytnutých informácií má právo požiadať prijímateľa o doplnenie potrebných dokumentov, vyjadrení 
prípadne požiadať o ich opravu. SO písomne vyzve prijímateľa, aby predložilmu v lehote nie kratšej ako je 5 
pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie potrebné dokumenty alebo vyjadrenia predložil. Za 
takúto výzvu na doplnenie je možné považovať aj doručený návrh (čiastkovej) správy z  kontroly, ak 
v ňom SO v časti „iné“ uvedie prijímateľovi informáciu o prerušení kontroly a dôvody jej prerušenia 
v súlade s článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia. /návrh správy z kontroly.  

12. SO je v prípadoch uvedených v ustanovení § 22 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona o finančnej kontrole 
oprávnený rozhodnúť, že kontrolu v častiť deklarovaných výdavkov ukončí návrhom (čiastkovej) správy 
z  kontroly/(čiastkovou) správou z kontroly a vo zvyšnej časti deklarovaných výdavkov, , ktorá si vyžaduje 
napr. z dôvodu potreby doplnenia/opravy/overenia niektorých skutočností na mieste/overenia u ďalších 
osôb36, prebiehajúceho skúmania a pod., bude v kontrole naďalej pokračovať37; 38  až do pominutia dôvodov, 
ktoré bránili jej riadnemu skončeniu. V prípade, ak SO bude vo zvyšnej časti výdavkov z doručenej ŽoP 
v kontrole pokračovať, lehota, ktorá uplynula od jej doručenia až začatia administratívnej finančnej kontroly 
ŽoP až po jej úplné ukončenieskončenie, sa započítava odo lehoty stanovenej na administratívnu finančnú  

                                                           
36 § 20 ods. 2 písm. a) zákona o finančnej kontrole. 
37 V prípade systému predfinancovania vyčlenenie deklarovaných výdavkov sa realizuje na úrovni zodpovedajúceho účtovného dokladu. 
38 V ITMS2014+ sa zostávajúca časť kontroly eviduje ako samostatná kontrola. 
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kontrolu ŽoP v SFRystému finančného riadenia. doplnenie/opravu/overenie niektorých skutočností na 
mieste/overenie u ďalších osôb39, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly40. V prípade, ak RO 
z doručenej ŽoP vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od jej doručenia až 
po jej úplné ukončenie, sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu ŽoP vykonanú administratívnou 
finančnou kontrolou. Lehota neplynie len v prípade, ak výkon kontroly bol prerušený z dôvodu minimálne 
jednej zo skutočností uvedených v článku 132 ods. 2 všeobecného nariadenia a ak SO skutočnosť a dôvody 
o prerušení plynutia lehoty na spracovanie ŽoP prijímateľovi písomne oznámil. 

13. Pre výkon kontroly vo zvyšnej časti deklarovaných výdavkov ŽoP, v ktorých kontrola bude ďalej pokračovať, 
platia pre SO rovnaké práva a povinnosti. Po pominutí dôvodov, pre ktoré nebolo možné kontrolu vo zvyšnej 
časti deklarovaných výdavkov riadne skončiť, v zmysle ustanovenia § 22 ods. 6 zákona o finančnej kontrole 
sa kontrola skončí zaslaním návrhu správy z kontroly (v prípade zistenia nedostatkov) a správou 
z kontroly. vyčlenených na samostatnú kontrolu SO je aj v tomto prípade povinný v zmysle ustanovenia § 
22 ods. 2 zákona o finančnej kontrole vypracovať návrh čiastkovej správy z kontroly (v prípade zistenia 
nedostatkov) a čiastkovú správu z kontroly.   

14. Záverom kontroly ŽoP vo vzťahu k nárokovaným finančným prostriedkom/deklarovaným výdavkom, pri 
zohľadnení jednotlivých typov ŽoP uvedených v SFR, môže byť jedna z týchto skutočností:  

a) SO navrhuje schváliť nárokované finančné prostriedky (platí v prípade ŽoP – poskytnutie 
predfinancovania)/deklarované výdavky prijímateľa v plnej výške (výdavky spĺňajú požiadavky 
vyplývajúce z legislatívy EÚ a SR a sú v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP), 

b) SO navrhuje schváliť nárokované finančné prostriedky (platí v prípade ŽoP – poskytnutie 
predfinancovania)/deklarované výdavky v zníženej sume o sumu neoprávnených výdavkov 
(napr. ak zistí, že časť výdavkov nespĺňa požiadavky na oprávnenosť výdavkov v zmysle zmluvy 
o poskytnutí NFP, prijímateľ nedoložil údaje/doklady po vyzvaní zo strany SO), 

c) SO navrhuje schváliť nárokované finančné prostriedky (platí v prípade ŽoP – poskytnutie 
predfinancovania)/deklarované výdavky alebo skupinu nárokovaných finančných 
prostriedkov/deklarovaných výdavkov s výnimkou tej častibez nárokovaných/deklarovaných 
výdavkov, o ktorej u ktorých počas výkonu kontroly rozhodol, že v jej kontrole sa bude pokračovať 
budú predmetom samostatnej kontroly z dôvodu potreby doplnenia/opravy/overenia skutočností na 
mieste//prebiehajúceho skúmania41  a pod., o ktorých nevie bez dodatočných informácií rozhodnúť 
o ich správnosti a oprávnenosti. Kontrola zvyšnej časti bude ukončená po pominutí dôvodov, ktoré 
bránia v čase vypracovania návrhu čiastkovej správy z kontroly alebo čiastkovej správy z kontroly 
kontrolu ukončiť.  doplnenia/opravy/overenia skutočností na mieste a pod. (SO je oprávnený 
rozhodnúť, že niektoré z nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov prijímateľa 
budú z opodstatnených dôvodov predmetom ďalšej kontroly bez potreby opätovného predkladania 
výdavkov zo strany prijímateľa, napr. z dôvodu potreby kontroly konkrétnych výdavkov na mieste 
alebo neukončenej finančnej kontroly VO súvisiaceho s daným výdavkom a pod.), 

d) SO navrhuje zamietnuť všetky nárokované finančné prostriedky (platí v prípade žiadosti ŽoP – 
poskytnutie predfinancovania)/deklarované výdavky, ktoré boli predmetom kontroly (napr. všetky 
deklarované výdavky nespĺňajú pravidlá oprávnenosti, prijímateľ po vyzvaní zo strany SO nedoložil 
údaje/doklady a toto nedoloženie má vplyv na všetky výdavky, alebo ak došlo k zastaveniu kontroly 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa). 

15. Momentom ukončenia kontroly ŽoP je zaslanie správy z kontroly prijímateľovi, , ak nejde o zastavenie 
kontroly podľa ustanovenia § 22 ods. 6 tretej a štvrtej vety zákona o finančnej kontrole, kedy je kontrola 

                                                           
39 § 20 ods. 2 písm. a) zákona o finančnej kontrole. 
40 V prípade systému predfinancovania vyčlenenie deklarovaných výdavkov do predmetu samostatnej kontroly sa realizuje na úrovni zodpovedajúceho 
účtovného dokladu. 
41 SFR.Systém finančného riadenia 
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skončená vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej zastavenia. Zaslaním čiastkovej správy z 
kontroly je skončená tá časť finančnej kontroly, ktorej sa čiastková správa z kontroly týka. 

16. Ak kontrolou neboli zistené nedostatky je momentom ukončenia kontroly zaslanie čiastkovej správy 
z kontroly/správy z kontroly prijímateľovi. Vo vzťahu ku kontrole deklarovaných výdavkov tak nastane 
vždy v prípade uvedenom v ods. 14 tejto kapitoly: 

a) písm. a) a  
b) písm. c) vtedy, ak SO schváli nárokované finančné prostriedky/deklarované výdavky s výnimkou tej 

časti   bez deklarovaných výdavkov, o ktorej je potrebné v kontrole pokračovať é budú predmetom 
samostatnej kontroly z dôvodu doplnenia/zmeny/overenia skutočností na mieste, prebiehajúceho 
skúmania a pod.  

17. Ak je záverom kontroly skutočnosť uvedená v ods. 14 tejto kapitoly: 

a) písm. b), a  
b) písm. c) vtedy, ak SO schváli niektoré z nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných 

výdavkov s výnimkou tej častibez nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov, 
o ktorej je potrebné v kontrole pokračovať ktoré budú predmetom samostatnej kontroly z dôvodu 
dopĺňania/zmeny/overenia skutočností na mieste, prebiehajúceho skúmania  a pod. a 

c) písm. d) je SO povinný doručiť návrh (čiastkovej) správy z kontroly prijímateľovi s určením lehoty 
na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na 
predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení, 
uvedeným v návrhu (čiastkovej) správy z kontroly, lehoty na predloženie písomného zoznamu 
prijatých opatrení a lehoty na splnenie prijatých opatrení. SO je povinný poskytnúť prijímateľovi 
lehotu na podanie námietok v trvaní minimálne 5 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu 
(čiastkovej) správy z kontroly. Ak prijímateľ nepodá námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým 
odporúčaniam, opatreniam alebo k lehotám uvedenýmch v návrhu (čiastkovej) správy 
z kontroly/návrhu správy z kontroly v lehote stanovenej SO, alebo prijímateľ zašle oznámenie o tom, 
že nemá k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, opatreniam a/alebo k lehotáme na 
predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a/alebo k lehote na splnenie prijatých opatrení 
uvedenýmch v návrhu (čiastkovej) správy z kontroly/návrhu správy námietky, SO vypracuje 
(čiastkovú) správu z kontroly a zašle ju prijímateľovi, pričom momentom ukončenia kontroly je 
zaslanie (čiastkovej) správy z kontroly/správy z kontroly prijímateľovi. V prípade, že prijímateľ zašle 
v lehote stanovenej SO námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, opatreniam 
a/alebo k lehote na predloženie písomného zozonamu prijatých opatrení a/alebo k lehote na splnenie 
prijatých opatrení, uvedeným v návrhu (čiastkovej) správy, je SO povinný preveriť opodstatnenosť 
námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a/alebo k lehote na predloženie 
písomného zoznamu prijatých opatrení a/alebo k lehote na splnenie prijatých opatrení uvedeným 
v návrhu (čiastkovej) správy,  zohľadniť opodstatnené  námietky a odôvodniť neopodstatnenosť 
neopodstatnených námietok  v (čiastkovej) správe z kontroly. SO je povinný zaslať túto (čiastkovú) 
správu z kontroly prijímateľovi. Kontrola je v tomto prípade ukončená zaslaním správy z kontroly 
prijímateľovi.  
Ak došlo k zastaveniu kontroly z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola je skončená 
vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov.  

 
 Ak prijímateľ nepodá námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, opatreniam alebo 

k lehotám uvedených v návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly v lehote 
stanovenej SO, alebo prijímateľ zašle oznámenie o tom, že nemá k zisteným nedostatkom, 
navrhnutým odporúčaniam, opatreniam alebo k lehotám uvedených v návrhu čiastkovej správy z 
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kontroly/návrhu správy námietky, SO vypracuje čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly 
a zašle ju prijímateľovi, pričom momentom ukončenia kontroly je zaslanie čiastkovej správy 
z kontroly/správy z kontroly. V prípade, že prijímateľ zašle v lehote stanovenej SO námietky 
k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, opatreniam alebo k lehotám  uvedených 
v návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly, je SO povinný zohľadniť tieto námietky 
a odôvodniť ich neopodstatnenosť v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly. SO je povinný 
zaslať túto čiastkovú správu z kontroly/ správu z kontroly prijímateľovi. Kontrola je v tomto prípade 
ukončená zaslaním správy z kontroly prijímateľovi.  

18. V prípade, ak SO vyčlenil časť nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov u ktorých je 
potrebné pokračovať v kontrole, môže byť o samostatnej kontroly, môžu byť záverom z tejto kontroly 
deklarovaných výdavkov skutočnosťti uvedenáé v ods. 14 tejto kapitoly.   

19. V prípade, ak po ukončení kontroly ŽoP bude ŽoP vrátená na SO (napr. z dôvodu zistenia nedostatkov pri 
kontrole ŽoP z úrovne CO), SO vykoná opätovnú kontrolu ŽoP v zmysle príslušných ustanovení zákona 
o finančnej kontrole.    

20. SO je povinný v zmysle článku 132 všeobecného nariadenia zabezpečiť uhradenie oprávneného NFP v 
žiadosti o platbu do 90 kalendárnych dní od jej predloženia. Túto lehotu môže SO prerušiť:  

a) v prípade, ak požiada prijímateľa o doplnenie potrebných dokumentov, vyjadrení, ktoré sú nevyhnutné 
pre overenie zo strany SO riadiaceho orgánu prípadne ak požiada o ich opravu;  

b) ak sa začalo vyšetrovanie42 v súvislosti s možnou nezrovnalosťou ovplyvňujúcou dotknuté výdavky (a 
existuje dôkaz43 o vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov voči 
konkrétnemu prijímateľovi, vyžadujúci ďalšie „vyšetrovanie“). 

SO je povinný písomne informovať prijímateľa o prerušení a dôvodoch tohto prerušenia. 

SO nie je oprávnený odpočítať ani zadržať sumu, žiadanú v kontrolovanej ŽoP na základe skutočností, 
ktoré sa netýkajú priamo tejto konkrétnej ŽoP. Táto podmienka však neobmedzuje uplatnenie vzájomného 
započítania pohľadávok a záväzkov podľa § 42 zákona o príspevku z EŠIF. 

 

 VÝKON KONTROLY OSTATNÝCH DOKUMENTOV PREDKLADANÝCH 
PRIJÍMATEĽOM SO  

1. Prijímateľ počas platnosti zmluvy o poskytnutí NFP predkladá SO okrem ŽoP aj monitorovacie správy a iné 
dokumenty44 (netýka sa kontroly verejného obstarávania). Kontrola údajov uvedených v týchto dokumentoch 
sa vykoná na úrovni SO.   

2. Ak pri výkone tejto kontroly  
a) nie je zistený nedostatok, kontrolovaný dokument spolu s vypracovaným kontrolným zoznamom sa 

založí do spisu projektu, 
b) je identifikované zistenie, ktoré má vplyv na finančnú operáciu, SO je povinný začať finančnú kontrolu 

na mieste, 
c) je identifikované zistenie, ktoré nemá vplyv na finančnú operáciu, SO postupuje podľa postupov, 

uvedených v riadiacej dokumentácii SO.   

 ADMINISTRATÍVNA FINANČNÁ KONTROLA 

1. Na úrovni projektu je výkon administratívnej finančnej kontroly povinný najmä pri kontrole VO (vykonáva 
RO) a kontrole ŽoP a to vo vzťahu ku všetkým prijatým ŽoP prijímateľa bez výnimky. 

                                                           
42 Prebiehajúce skúmanie podľa SFR. Systému finančného riadenia 
43 Napr. návrh správy z  kontroly. 
44 Zmluva o poskytnutí NFP (bod 6.1 druhý odsek). 
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2. Výstupom z každej administratívnej finančnej kontroly (a finančnej kontroly na mieste) je návrh čiastkovej 
správy/návrh správy z kontroly (v prípade zistených nedostatkov) a čiastková správa z kontroly/správa 
z kontroly. Legislatívnym rámcom pre ich vypracovanie je § 22 zákona o finančnej kontrole.  

3. Záverom z každej vykonanej základnej finančnej kontroly, je na základe overených skutočností jedno 
z nasledovných vyjadrení osôb, ktoré kontrolu vykonali:  

a) vo finančnej operácií je možné pokračovať - v prípade, ak je overené splnenie všetkých 
podmienok overovaných v rámci vykonávanej kontroly/administratívnom overení a nedochádza 
k dožadovaniu údajov ani k zastaveniu konania, resp. k vydaniu rozhodnutia o neschválení, 
resp. k inému postupu v dôsledku ktorého dôjde k nepokračovaniu vo finančnej operácii alebo k 
jej pozastaveniu do doby odstránenia dôvodov, pre ktoré nie je možné vo finančnej operácii 
pokračovať; v prípade identifikovania neoprávnených výdavkov v procese administratívneho 
overovania ŽoNFP je potrebné k vyjadreniu doplniť text s uvedením podmienky, za splnenia 
ktorej je možné vo finančnej operácii pokračovať;  

b) vo finančnej operácií nie je možné pokračovať - ak v rámci administratívneho 
overenia/vykonávanej kontroly boli identifikované také dôvody, ktoré neumožňujú pokračovať 
vo finančnej operácii, a je potrebné ju ukončiť (napr. ak dochádza k zastaveniu konania alebo k 
vydaniu rozhodnutia o neschválení, k nevyhláseniu výzvy a pod.); 

c) je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie - ak sa finančná operácia alebo jej časť už 
vykonala, pričom bola zistená nezrovnalosť s finančným dopadom. (napr. pri spätnom overení 
ŽoP, pri výkone finančnej kontroly na mieste po vykonaní úhrady ŽoP a pod. 

4. V  prípade, ak je kontrolovanej osobe zasielaná výzva na doplnenie, opravu alebo vyjadrenie,  alebo ak 
nastali iné skutočnosti, ktoré do doby ich pominutia neumožňujú vyslovenie jednoznačného vyjadrenia 
o možnosti/nemožnosti pokračovania vo finančnej operácií, možno k dátumu zastavenia konania alebo 
prerušenia kontroly vypracovať kontrolný zoznam s vyjadrením, že finančnú operáciu je potrebné zastaviť. 
Takto vypracovaný kontrolný zoznam nie je výstupom z finančnej kontroly a slúži len na zachytenie 
skontrolovaných skutočností do okamihu keď došlo ku skutočnosti, ktoré bránia vysloveniu vyjadrenia podľa 
ustanovenia § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole, a to z dôvodu,  aby nebolo potrebné opätovne overovať 
skutočnosti, ktoré pred prerušením už boli overené. Uvedené vyjadrenie je len dočasným, nie trvalým 
výrokom. Po pominutí dôvodov alebo uplynutím lehoty na doplnenie, opravu alebo vyjadrenie je potrebné 
vypracovať kompletný kontrolný zoznam s jedným z vyjadrení uvedených v ods. 3 písm. a) až c) tejto 
kapitoly. 

5. Minimálnymi obsahovými náležitosťami návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly 
sú:  

a) označenie SO, ktorý kontrolu vykonal; 

b) mená, priezviská a podpisy zamestnancov SO a prizvaných osôb, ktorí vykonali kontrolu; 

c) označenie povinnej osoby; 

d) označenie formy kontroly (administratívna finančná kontrola/finančná kontrola na mieste); 

e) identifikačné údaje projektu (názov a kód projektu);  

f) predmet kontroly; 

g) cieľ kontroly; 

h) opis zistených nedostatkov a pri porušení osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, 
ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú 
finančné prostriedky zo zahraničia označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené spolu 
s návrhmi odporúčaní alebo opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 
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vzniku, (vrátane kvalifikácie zistených nezrovnalostí alebo zisteného podozrenia z nezrovnalosti) 
spolu s návrhmi opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku; 

i) zoznam príloh preukazujúcich nedostatky zistené kontrolou; 

j) dátum vyhotovenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z  kontroly; 

k) závery kontroly;  

l) zoznam dokladov a iných písomností vzťahujúcich sa k predmetu kontroly; 

m) lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam  
a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku; 

n) lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení  prijatých na nápravu zistených 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. 

 
6. Minimálnymi obsahovými náležitosťami čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly sú: 

a) označenie SO, ktorý kontrolu vykonal; 

b) mená a priezviská zamestnancov SO a prizvaných osôb, ktorí vykonali kontrolu; 

c) označenie povinnej osoby; 

d) označenie formy kontroly (administratívna finančná kontrola/finančná kontrola na mieste); 

e) identifikačné údaje projektu (názov a kód projektu);  

f) predmet kontroly; 

g) cieľ kontroly 

h) opis zistených nedostatkov a pri porušení osobitných predpisov, alebo medzinárodných zmlúv, 
ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú 
finančné prostriedky zo zahraničia, označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené spolu 
s odporúčaniami alebo opatreniami navrhnutými na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie 
príčin ich vzniku so zohľadnením opodstatnenosti podaných námietok, (vrátane kvalifikácie zistených 
nezrovnalostí alebo zisteného podozrenia z nezrovnalosti) spolu s návrhmi opatrení na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku so zohľadnením výsledkov opodstatnenosti 
podaných námietok (ak relevantné); 

i) závery kontroly;  

j) zoznam dokladov a iných písomností vzťahujúcich sa k predmetu kontroly; 

k) dátum vyhotovenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly; 

l) podpisy zamestnancov SO a prizvaných osôb, ktorí vykonali kontrolu; 

m) dátum doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly na oboznámenie 
povinnej osobe (napr. prijímateľovi), ak relevantné; 

n) informáciu o tom, či povinná osoba podala námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým 
odporúčaniam alebo opatreniam alebo k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených 
opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených 
v návrhu čiastkovej správy z kontroly/v návrhu správy z kontroly a spôsob vysporiadania týchto 
námietok (ak relevantné); 
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o) spôsob vysporiadania námietok (ak relevantné); 

p) zoznam príloh preukazujúcich zistené nedostatky, 

q) lehotu na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku .  

7. SO je pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly v nevyhnutnom rozsahu oprávnený od povinnej 
osoby (prijímateľa) alebo od osoby, ktorá je vo vzťahu k finančnej operácii alebo jej časti dodávateľom 
výkonov, tovarov, prác alebo služieb alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá má informácie, doklady alebo iné 
podklady, ktoré sú potrebné pre výkon finančnej kontroly, ak ich poskytnutiu nebráni osobitný predpis45 
(ďalej aj „tretia osoba“): 

a) vyžadovať a odoberať, v určenej lehote originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, 
písomností, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, 
výstupov, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s administratívnou finančnou 
kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste; 

b) vyžadovať od povinnej osoby alebo od tretej osoby súčinnosť v rozsahu oprávnení podľa zákona 
o finančnej kontrole; 

c) vyžadovať od prijímateľa prepracovanie prijatých opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie 
príčin ich vzniku, ak SO odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov, že prijaté 
opatrenia nie sú účinné, a vyžadovať predloženie nového písomného zoznamu opatrení v lehote 
určenej SO; 

d) osoby poverené na výkon kontroly sú oprávnené v nevyhnutnom rozsahu za podmienok 
ustanovených v osobitných predpisoch46 okrem oprávnení uvedených v písmenách a) až c) 
vstupovať do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok povinnej osoby 
alebo tretej osoby, alebo vstupovať do obydlia, ak sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie 
inej hospodárskej činnosti; 

e) vyžadovať od povinnej osoby vytvorenie podmienok na výkon finančnej kontroly na mieste a zdržať 
sa konania, ktoré by mohlo ohroziť ich začatie a riadny priebeh; 

f) oboznámiť sa  pri začatí finančnej kontroly na mieste s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa 
vzťahujú na priestory v ktorých sa vykonáva finančná kontrola  na mieste. 

8. SO je pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly povinný: 

a) potvrdiť prijímateľovi alebo tretej osobe odobratie poskytnutých originálov alebo úradne osvedčených 
kópií dokladov47, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej 
techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrení, informácií, dokumentov a iných podkladov súvisiacich 
s administratívnou finančnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste a zabezpečiť ich riadnu 
ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím (uvedené potvrdenie sa vydáva, ak SO 
žiada o poskytnutie podkladov nad rámec definovaný zmluvou o NFP); tieto veci SO vráti 

                                                           
45 Napríklad § 39 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, § 23 
zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácií a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov v znení zákona č. 297/2008 Z. z. 
46 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 
215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
47 Náklady vyžadovaných úradne osvedčených kópií znáša ich požadovateľ, preto je potrebné zvážiť hospodárnosť a nevyhnutnosť takejto požiadavky.   
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bezodkladne tomu, od koho sa vyžiadali, ak nie sú potrebné na konanie podľa Trestného poriadku, 
alebo na iné konanie podľa osobitných predpisov48;  

b) oboznámiť prijímateľa s návrhom čiastkovej správy z kontroly/návrhom správy z kontroly jeho 
doručením, ak boli zistené nedostatky a vyžiadať od neho v lehote určenej SO písomné námietky k 
zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo k opatreniam a k lehote na predloženie 
písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na 
odstránenie príčin ich vzniku, uvedených v návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z 
kontroly; 

c) preveriť opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo k 
opatreniam a k lehote na predloženie  písomného zoznamu splnených opatrení  prijatých na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v návrhu čiastkovej 
správy/návrhu správy z kontroly a neopodstatnenosť námietok spolu s odôvodnením 
neopodstatnenosti oznámiť prijímateľovi v čiastkovej správe/správe z kontroly; 

d)  zaslať čiastkovú správu/správu z kontroly prijímateľovi; 

e)  oznámiť podozrenie zo spáchania trestného činu, priestupku alebo zo spáchania iného správneho 
deliktu orgánom príslušným podľa trestného poriadku, alebo podľa osobitných predpisov pričom tieto 
podozrenia sa v návrhu čiastkovej správy, návrhu správy, čiastkovej správe alebo v správe z kontroly 
neuvádzajú. 

 

                                                           
48 Napríklad Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady 
č. 372/1990 Zb.  o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
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 NAJČASTEJŠIE IDENTIFIKOVANÉ NEDOSTATKY  

1. V rámci programového obdobia 2007 – 2013 boli na základe vykonaných kontrol/auditov orgánmi 
zapojených do implementácie a kontroly Operačného programu Informatizácia spoločnosti identifikované 
nedostatky v nižšie uvedenej tabuľke.  

Tabuľka č. 5: Identifikované nedostatky 

Najčastejšie nedostatky identifikované na úrovni prijímateľa počas implementácie projektov Operačného 
programu Informatizácia spoločnosti 

P.č. Oblasť nedostatku Nedostatok 

1. Verejné obstarávanie chýba výpočet predpokladanej hodnoty zákazky, a ak je doložený 
doklad s jej výpočtom, nie je z neho jasné, či je cena určená s 
DPH alebo bez DPH  

predmet zákazky je neúplne, nejednoznačne definovaný   

ak sú podmienky účasti citované podrobne, sú chybne uvedené   

nadštandardné a neprimerané požadovanie dokladov 
preukazujúcich splnenie podmienky účasti 

zmätočne, resp. neidentifikovateľne určená lehota na dodanie 
tovaru, poskytnutie služby alebo uskutočnenie stavebných prác  

nevhodne určené podmienky účasti vzhľadom na predmet 
zákazky   

požadovanie certifikátov kvality pri predmete zákazky, pri ktorom 
to nie je opodstatnené 

kritérium najnižšia cena (neuvádza sa presne, či ide o cenu s 
DPH alebo cenu bez DPH, v súťažných podkladoch je rôzne 
definovaná)  

v zápisnici z vyhodnotenia ponúk chýba uvedenie klauzuly o 
podpísaní zápisnice členmi komisie bez výhrad  

použitie nevhodného systému e-aukcie, ktorý je v rozpore so 
zákonom o verejnom obstarávaní  

použitie rokovacieho konania bez zverejnenia v rozpore so 
zákonom o verejnom obstarávaní  

nevyvážené obchodné podmienky t. j. v neprospech niektorej zo 
zmluvných strán  

použitie súťažného dialógu podľa zákona o verejnom obstarávaní, 
pričom verejný obstarávateľ nedostatočne definuje predmet 
zákazky, ktorý by jasne pomenoval aspoň potrebu a cieľ 

2. Monitorovanie projektu administratívne nedostatky v rámci predkladania monitorovacích 
správ projektu 

žiadne, resp. nedostatočné zdôvodnenie nedodržania 
plánovaných termínov začatia a ukončenia aktivít projektu 

absencia povinných a voliteľných príloh v monitorovacej správe – 
prijímatelia nesledujú zmeny vo formulári monitorovacej správy 
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a z uvedeného dôvodu nepredložia požadované povinné prílohy 

neuvedenie príloh v zozname príloh MS 

neaktuálne údaje (napr. ponechanie textov z predošlých 
monitorovacích termínov) v: 
1. popise rizík a otvorených otázok projektu; 
2. v popise zdôvodnenia meškania aktivít a identifikácie 

problémov na projekte a dôležitých informácií o projekte;  
3. v popise legislatívy – Zoznam právnych predpisov a návrh ich 

zmien. 
nedostatočné zasielanie voliteľných príloh týkajúcich sa aktivít 
v rámci publicity a informovanosti a riadenia projektu 

v prípade rizík, nepopísanie krokov prijímateľa k dosiahnutiu 
eliminácie rizika za dané monitorovacie obdobie 

chýbajúce dátumy pri podpisoch štatutára a vypracovateľa 
monitorovacej správy 

3. 

 

Žiadosť o platbu nedostatky v rámci predloženej podpornej dokumentácie k ŽoP 

nedostatky v rámci vyplneného formuláru ŽoP  

preberanie plnenia osobami v rozpore so zmluvou o dielo 

uhradenie výdavkov dodávateľovi z nesprávnych účtov 

4. Zmluva o dielo nesúlad a nedostatočné vypracovanie analytických dokumentov 
vyplývajúcich zo zmluvy o dielo 

administratívne pochybenia akceptačných a preberacích 
protokolov 

5. Ostatné nevyplnené/neaktualizované povinné informácie o projekte 
v ASPR 

nedostatočná aktualizácia dát v centrálnom metainformačnom 
systéme verejnej správy 

nedodržiavanie štandardov pre informačné systémy verejnej 
správy (výnos č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné 
systémy verejnej správy)  

nezaradenie majetku, ktorý je v používaní na majetkové účty 

nedostatky v oblasti vypracovania podkladov k integrácii 

nenaplnenie cieľov projektu - nedosiahnutie príslušnej úrovne 
sofistikovanosti zadefinovaných služieb v písomnom vyzvaní, 
resp. ŽoNFP 

nesúlad realizácie aktivít s harmonogramom projektu v zmluve 
o poskytnutí NFP 

nedodržanie ustanovení Manuálu pre informovanie a publicitu, 
nedostatky v tlačových správach, v označovaní dokumentov na 
všetkých úrovniach, napr. zápisy z riadiacich výborov projektu, 
akceptačné a preberacie protokoly, výstupné dokumenty, logotypy 
a pod. 
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