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[B. VSEOBECNA CAST

1. Operacny program Integrovana infrastruktira 2014 — 2020 (dalej len ,OPII*) bol schvaleny dfa 28. oktébra
2014 v Bruseli vykonavacim rozhodnutim Eurdpskej komisie C(2014) 8045, ktorym sa schvaluju urcité prvky
OPII na podporu z Europskeho fondu regionalneho rozvoja a Kohézneho fondu v ramci ciefa Investovanie do
rastu a zamestnanosti na Slovensku.

2. Clobalnym ciefom programového dokumentu Slovenskej republiky OPIl je prostrednictvom &smych
prioritnych osi (vratane technickej pomoci) Cerpanie pomoci z fondov Eurépskej Unie na roky 2014 — 2020 v
oblasti dopravy a rozvoja informacnej spoloénosti.

3. Zaimplementaciu OPIl z pozicie Riadiaceho organu je v zmysle uznesenia vlady SR €. 171 zo diia 16.04.2014
zodpovedné Ministerstvo dopravy a vystavby SR, sekcia riadenia projektov (dalej aj ,RO*). Pozicia
Sprostredkovatelského organu (dalej aj ,SO) pre Prioritnt os 7 (dialej aj ,PO7*) OPII je v pdsobnosti Uradu
podpredsedu vlady SR pre investicie a informatizaciu® (dialej len ,UPPVII®) sekcie sprostredkovatelského
organu informatizacie spolo¢nosti.

4.  Cielom Slovenska v programovom obdobi 2014 — 2020 je prostrednictvom PO7 OPII nadviazat na aktivity
realizované v programovom obdobi 2007 — 2013 v rdmci Operacného programu Informatizécia spoloénosti
(dalej len ,OPIS*) a pokragovat v dalSom rozvoji informacnej spoloénosti.

5. Strategickymi ciemi PO7 Informacna spolo¢nost OPII su:

a) Posun k sluzbam zameranym na zvySovanie kvality Zivota;

b) Posun k sluzbam zameranym na narast konkurencieschopnosti;

Neustale zlepSovanie sluzieb pri vyuzivani modernych technologii;

Viytvorenie bezpecného prostredia pre ob¢ana, podnikatela a verejnu spravu;

Priblizenie verejnej spravy k maximalnemu vyuZivaniu dat v zakaznicky orientovanych procesoch;

Optimalizcia vyuZitia informaCnych technoldgii vo verejnej sprave vdaka platforme zdiefanych sluzieb;

) Vybudovanie Sirokopasmovych sieti pre zvySovanie pokrytia doméacnosti Sirokopasmovym pripojenim s
rychlostou miniméalne 30 Mbit/s.

—_—— — —

«Q > DO OO

6. Za ucCelom naplnenia tychto strategickych ciefov rozhodnutim Eurdpskej komisie (dalej len ,EK®) bola
schvalena programova Struktura PO7 OPII, ktora finanénu pomoc prijimatefom deli do 3 investiénych priorit
a 9 Specifickych cielov.

7. PO7 bude v sulade s OPIl implementovan& najma formou narodnych projektov. SO predklada zamery
narodnych projektov samostatne alebo ako sucast zoznamu narodnych projektov a jeho akékolvek zmeny na
schvalenie Riadiacemu vyboru prioritnej osi 7 Informaéna spolocnost Operaéného programu Integrovana
infrastruktara (dalej len ,RV PO7 OPII) v sulade s jeho Statutom. Ak je prijimatel’ narodného projektu uréeny
priamo v OPII alebo jeho kompetencie vyplyvaju priamo z osobitnych predpisov, schvaleniu nepodlieha
priamo schvalovanie prijimatela, ale len ostatné Casti zdmeru narodnych projektov. Zoznam narodnych
projektov zverejni SO na svojom webovom sidle www.vicepremier.gov.sk najneskér do 10 pracovnych dni
po schvaleni RV PO7 OPII.

8.  Vramci programovej Struktiry PO7 OPIl mbzu organizécie Statnej spravy ziskat nenavratnd finanénd pomoc
z0 zdrojov PO7 OPII vo vySke 100 % a ostatné organizacie verejnej spravy vo vyske 95 % opravnenych
vydavkov projektu, ak ich projekt bude odpori¢any na schvélenie vramci odborného hodnotenia a
implementovany prijimatefom podfa ustanoveni zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
(dalej len ,zmluva o poskytnuti NFP*) uzavretej medzi UPPVII a prijimatefom.

1S Gginnostou od 01.06.2016 ulohy Sprostredkovatelského organu pre prioritnt os 7 Informagna spolognost OPII pini Urad podpredsedu
vlady SR pre investicie a informatizaciu v stlade so zakonom &. 171/2016 Z. z. ktorym sa meni a doplifia zakon &. 575/2001 Z. z. 0 organizacii
&innosti viady a organizacii Ustrednej $tatnej spravy v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a doplifiaju niektoré zakony a od prijatia
Uznesenia vlady SR ¢. 354/2016 zo dna 22.08.2016 k urceniu sprostredkovatelského organu pre Operaény program Integrovana
infrastruktara 2014 — 2020.

Prirucka pre pre prijimatela OPIl PO7- Narodné projekty, verzia 9.0 Strana 7 z 54



https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/op-integrovana-infrastruktura
https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/projekty/index.html

1.

B.1 PRIJIMATELIA A PARTNERI

Prijimatelom je Ziadatel o— nendvratnyy finanény prispevok (dalej len ,NFP*)NER, s ktorym bola uzavreta
zmluva o poskytnuti NFP. Partner je podia zakona €. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurépskych
a Strukturalnych fondov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,zakon o prispevku z ESIF¥) osoba, ktora sa spolupodiela na priprave projektu so Ziadatefom a na realizacii
projektu s prijimatefom podla zmluvy o poskytnuti NFP alebo podla pisomnej zmluvy uzavretej medzi
prijimatelom a partnerom alebo ktord sa spolupodiefa na realizacii projektu s prijimatefom podfa zmluvy
0 poskytnutl NFP alebo podla plsomnej zquvy uzavretej medZ| prljlmatelom a partnerom.-Pre-partherov
._Podmienky poskytnutia prispevku
vztahujlce sa na ziadatela sa primerane vztahujl aj na partnera a definované konkrétnym

vyzvanim.
1

B.2 CIEL A UGEL PRIRUCKY

Prirucka pre prijimatefa OPIl PO7 (dalej len ,Priru¢ka®) je zavazny dokument, ktory vypraciva SO
v pdsobnosti UPPVII. Prirucka je platna a pouzitelna len v kontexte dal$ich zavaznych dokumentov, ktorymi
su OPII, Systém riadenia eurdpskych Strukturélnych a investiénych fondov na programové obdobie 2014 —
2020 (dalej len ,SR_ESIF¥), Systém finanného riadenia Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a
Europskeho namorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020 (dalej len ,SFR"),
metodické pokyny a vyklady centrélneho koordinaéného organu (dalej len ,CKO®), metodické pokyny
a vyklady Certifikatného organu (dalej len ,CO), Manual pre informovanie a komunikéciu pre prijimatefov
OPIl 2014-2020 (www.opii.gov.sk), priruéky ITMS2014+, metodické usmernenia SO pre prijimatelov PO7
OPII (www.vicepremier.qov.sk).

Cielom Priruky je poskytnit prijimatelom podrobné informacie tykajice sa podmienok prijatia NFP a
procesov suvisiacich s realizaciou a ukon€enim projektu, informacie o spdsoboch kontroly projektov,
monitorovanim a publicitou, s postupmi pri zmenéch projektu v priebehu implementacie a jeho financovanim.
Prirucka tieZ obsahuje vo vztahu k jednotlivym fazam implementécie projektu identifikaciu pripadov, v ktorych
dochadza k vyskytu najcastejSich chyb. Prirucka dalej stanovuje zékladné pravidla komunikacie medzi
prijimatefom a SO a si¢asne poskytuje navod na vyplnenie formularov, ktoré prijimatel predklada SO.

Text Prirucky je vypracovany v sllade s OPIl a v8eobecne platnymi dokumentmi vypracovanymi a
schvalenymi na narodnej trovni - SR ESIF, SFR, zakon o prispevku z ESIF, metodické pokyny a vyklady
CKO, usmernenia SO, Stratégia financovania Eurdpskych Strukturalnych a investiénych fondov pre
programové obdobie 2014 - 2020, ktorych aktualne verzie su dostupné na webovych sidlach
www.partnerskadohoda.gov.sk, www.finance.gov.skwww-finance.gov.sk a 3
WAAEWWW.Vicepremier.qov.sk.gov-sk-a www.informatizacia-sk-

B.3 PLATNOST A UCINNOST PRIRUCKY

Prirucka upravuje postupy prijimatefa po podpise a nadobudnuti Ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP.
Prirucka je platnd diiom jej schvalenia SO aucinnd odo dia zverejnenia na webovom sidle SO
v vicepremier-gev-skwww.vicepremier.gov.sk, resp. neskorsi den ureny na webovom sidle SO.

SO si vyhradzuje pravo v pripade potreby informacie v tejto Prirucke upravit, doplnit alebo aktualizovat, a to
najma podla skisenosti zimplementaéného procesu. O aktualizacii Prirucky bude SO informovat prijimatelov
elektronicky a zaroven uverejni znenie aktualizovanej Prirucky s jasnym oznacenim verzie a datumu, od
ktorého je predmetna verzia U¢innd, na webovom sidle www.vicepremier.qov.sk.www-vicepremier-gov-sk:

S nadobudnutim Gcinnosti novej verzie Prirucky sa rusi platnost a G¢innost tej predosle;.

Za ucelom opravy formalnych chyb/nedostatkov v platnej verzii Priru¢ky (napr. nespravne uvedeny odkaz,
nefunkény hypertextovy odkaz, chybné formatovanie/Cislovanie, preklepy a pod.), ktoré nemenia pracovné
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postupy uvedené v Prirucke, si SO vyhradzuje pravo na ich opravu, bez potreby informovat prijimatelov o
vykonanych opravach. Informaciu o formélnych opravach SO zverejni na svojom webovom sidle
www.vicepremier.gov.sk.
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|C. REALIZACIA PROJEKTU

1.

Zakladny pravny ramec pre poskytovanie pomoci prijimatelom predstavuje zmluva o poskytnuti NFP. Zmluva
o0 poskytnuti NFP nadobuda platnost dfiom neskorSieho podpisu zmluvnych strén a G¢innost v sulade s §
47a; ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov diiom nasledujtcim po
dni jej zverejnenia poskytovatetom-v Centralnom registri zmluv (dalej len ,CRZ).

Neoddelitelnou st¢astou zmluvy o poskytnuti NFP st nasledujtce prilohy (pri€om v pripade relevantnosti
treba zohladnit aj Zmluvu o partnerstve medzi prijimatelom a UPPVII ako poskytovatefom sluzieb podpory
riadenia IT projektov vo verejnej sprave a Zmluvu o partnerstve mimo poskytovatela sluZieb podpory riadenia
IT projektov vo verejnej sprave)):

1. VSeobecné zmluvné podmienky (VZP),

2. Predmet podpory,

3. Rozpocet projektu,

4. Financ¢né opravy za poruSenie pravidiel a postupov obstaravania.

Realizacia hlavnych aktivit projektu zodpoveda obdobiu tzv. fyzickej realizacie projektu, t. j. obdobiu, v
ramci ktorého prijimatel realizuje jednotlivé hlavné aktivity projektu od zaCatia realizacie hlavnych aktivit
projektu, najskor vsak od terminu definovanom vo vyzvani na predkladanie Ziadosti o NFP (dalej len
,ZoNFP“), do ukonéenia realizacie hlavnych aktivit projektu.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu nastane v kalendarny def, v ktorom doslo k za&atiu realizacie
prvej hlavnej aktivity projektu uvedenej v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP), a to
kalendarnym drom:

a) zacatia stavebnych prac alebo

b) vystavenia prvej pisomnej objedndvky pre dodavatela, alebo nadobudnutim ucinnosti prvej zmluvy
uzavretej s dodavatefom, pokial nebola vystavena objednavka alebo

c) zaCatia poskytovania sluZieb tykajdcich sa projektu alebo
d) zacatim rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej tlohy v rdmci projektu alebo

e) zacatia realizacie inej prvej hlavnej aktivity, ktori nemozno podradit pod body (a) az (d) a ktora je ako
hlavna aktivita uvedena v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP).

Poznamka: Viykonanie ukonov spojenych s realizaciou verejného obstaravania nie je realizaciou hlavnych aktivit
projektu a preto vo vztahu k za€atiu realizicie hlavnych aktivit projektu nevyvoléva pravne dosledky.

5.

Zacatie realiz&cie hlavnych aktivit projektu je rozhodujuce pre uréenie obdobia pre vznik opravnenych
vydavkov, s vynimkou podpornych aktivit, ktoré sa vecne viazu k hlavnym aktivitam a ktoré boli vykonavané
pred, resp. po realizacii hlavnych aktivit projektu v zmysle definicie opravnenych vydavkov a ¢asovych
podmienok opravnenosti vydavkov na podporné aktivity projektu uvedenych v €lanku 14 ods. 1 pism. b) VZP.

Prijimatel je povinny informovat SO o zacati realizacie aktivit projektu Hlasenim o realizacii aktivit projektu
do 20 pracovnych dni od zaatia prvej hlavnej aktivity projektu, a to prostrednictvom ITMS-2014+. V hlaseni
prijimatel vyznaCi skutoCny den zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu a uvedie presny nazov hlavne;
aktivity/aktivit, ktorou/ktorymi projekt zacal realizovat.

Ak vyzvanie na predkladanie ZONFP umozfiuje zadatie realizacie hlavnych aktivit projektu v Case
predchadzajicom uéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP a prijimatel skuto€ne za&al s realizaciou hlavnych aktivit
projektu pred ucinnostou zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny zaslat SO Hlasenie o realizacii aktivit
projektu do 20 pracovnych dni odo dia nadobudnutia UGcinnosti zmluvy o poskytnuti NFP, ato
prostrednictvom ITMS2014+. Spdsob komunikacie a doruéovania je definovany v €l. 4 zmluvy o poskytnuti
NFP a v kapitole D.1 tejto Prirucky.

V pripade, ak prijimatel nezasle Hlasenie o realizacii akt|V|t prOJektu SO v zmysle odseku 6 a7 tejto
kapitoly, za zaCatie realiz&cie hlavnych aktivit projektu sa pev A . , &
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i povazuje den, ktory je uvedeny v tabulke ¢. 5
prilohy €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP ako planovany den zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu (prvy den
kalendarneho mesiaca) a to bez ohladu na to, kedy s Rrealizaciou hlavnych aktivit Pprojektu Prijimatel
skuto€ne zacal.

Upozornenie: Ak prijimatel nezacne s realizaciou hlavnych aktivit projektu do 3 mesiacov od datumu uvedeného
v tabulke €. 5 prilohy €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny poZiadat SO o zmenu zmluvy o poskytnuti NFP
spdsobom uvedenym v &asti-C-2-Zmena-zmiuvy-o-poskytruti-NER. C.2, konkrétne formou Ziadosti o povolenie
vykonania zmeny v zmluve o- poskytnuti NFP (vyznamnejSia zmena projektu). V pripade, ak prijimatel vo vztahu
k povinnosti poziadat' 0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP pred uplynutim 3 mesiacov od terminu zacatia realizacie
hlavnych aktivit projektu:

a) porusil uvedenu povinnost, teda nepoziadal v stanovenej dobe 0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP, ide
o0 podstatné poruSenie zmluvy o poskytnuti NFP. Definovanie podstatnej zmeny je popisané v kapitole
C.2.2 tejto Prirucky,

b) neporusil uvedent povinnost, SO ako poskytovatel mu poskytne dodatoénl lehotu nie kratSiu ako
20 pracovnych dni na zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu. Ak v dodatocnej lehote nie je SO
dorugené Hlasenie o realizacii aktivit projektu, a to prostrednictvom ITMS2014+, z ktorého nepochybne
vyplyva, ze prijimatel zaal realizaciu hlavnych aktivit projektu, takéto opomenutie prijimatela
predstavuje podstatné porudenie jeho povinnosti vyplyvajucich pre neho zo zmluvy o poskytnuti NFP.
Definovanie podstatnej zmeny je popisané v kapitole C.2.2 tejto Prirucky.

C.1 POSTUPY REALIZACIE PROJEKTOV

1. Obsahom projektu je plnenie predmetu zmluvy o poskytnuti NFP na strane prijimatela ako aj poskytovatela.
Prijimatel je povinny zabezpecit predovietkym vysledky a vystupy projektu tak, ako boli stanovené v zmluve
o poskytnuti NFP. Poskytovatel je povinny prijimatelovi poskytnit finanéné prostriedky na realizaciu aktivit
projektu v zmysle spinenia podmienok zmluvy o poskytnuti NFP.

2. Odporucané metodolégie pre riadenie projektu, riadenie IT, vyvoj SW su definované vo vyzvani na
predkladanie ZoNFP. Prijimatel je povinny pri realizacii projektu postupovat v stlade s metodickymi
dokumentmi definovanymi vyzvanim. Prijimatelovi su poskytované platby (predfinancovanie, refundacia_alebo
ich kombin&cia) na realizaciu aktivit projektu a Ghradu faktur dodavatelovi na z&klade Ziadosti o platbu (dalej
aj ,,ZoP“) v sulade so zmluvou o poskytnuti NFP.

3. Ponadobudnuti u¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP je prijimatel povinny realizovat podporné aktivity v oblasti
informovania a komunikacie, pricom je povinny postupovat v sulade s Manualom pre informovanie a
komunikaciu pre prijimateflov  OPIl 2014-2020, ktory je zverejneny na webovom sidle
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovaniewww-opi-gev-sk
a v sulade so zmluvou o poskytnuti NFP.

4. Ak samotny prijimatel alebo partner zisti akékolvek poruSenie prava Eurdpskej nie alebo vnutrodtatneho
prava SR tykajuceho sa jeho uplatiiovania, bez ohladu na to, ¢i pravna povinnost bola premietnuta do zmluvy
o poskytnuti NFP (dalej len ,nezrovnalost*), bezodkladne? oznami zistenu nezrovnalost a predlozi dokumenty
preukazujuce zistenu nezrovnalost na SO. Okrem pripadov pri VO, pri ktorom podozrenie z nezrovnalosti,
resp. nezrovnalost do ITMS2014+ registruje RO (prijimatel zasiela ozndmenie RO a na vedomie SO).

5. Vystupom hlavnych aktivit projektu prijimatela je aj detailna $pecifikacia riesenia (dalej len ,DSR*). DSR
prijimatel po jej posudeni partnerom projektu ( plniacir Ulohy poskytovatela sluZieb

2 Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhodnej pre pocitanie lehoty; to neplati, ak sa v konkrétnom
ustanoveni tejto pPrirucky stanovuje odliSna lehota platné pre konkrétny pripad. Do plynutia lehoty sa nezapocitava kalendarny den, v
ktorom doslo ku skuto€nosti uréujucej zaciatok lehoty.
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riadenia informacno — technologickych projektov vo verejnej sprave a publicity a informovanosti)® predklada
na posUdenie UPPVII z pohladu stratégie informatizacie (mimo SO)* pisomnou formou. Nasledne po
posUdeni zasiela UPPVII vyjadrenie k DSR pisomnou
formou prijimatelovi a na vedomie SO. Nasledne prijimatel DSR spolu s vyssie uvedenymi vyjadreniami
predklada Riadiacemu vyboru projektus, ktory DSR schvaluje. Kazda zmena DSR musi prejst vyssie
uvedenym procesom. Prijimatel bezodkladne elektronicky informuje SO o schvaleni DSR®.

C.1.1 UKONCENIE PROJEKTU

1. Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na dobu uréitl a jej platnost' a Gcinnost konéi schvalenim posledne;
Néaslednej monitorovacej spravy projektu (dalej aj ,NMS®), ktoru je prijimatel povinny predloZit SO v sUlade

s kapitolou F.2 F-2 Naslednd-menitorovacia-sprava-(Cl. 4 VZP).

2. Ukonéenie projektu sa sleduje na nasledovnych Urovniach:
a) ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu;
b) finanéné ukoncenie projektu.

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu predstavuje ukoncenie tzv. fyzickej realizacie projektu.
Realizacia hlavnych aktivit projektu sa povazuje za ukoncéenu v kalendarny def, kedy prijimatel kumulativne
spini nizSie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali v3etky hlavné aktivity projektu,
b) predmet projektu bol riadne dodany prijimatelovi, prijimatel ho prevzal a ak to vyplyva z charakteru
plnenia, aj ho uviedol do uzivania.

Splnenie tychto podmienok sa preukazuje najma:

a) predloZenim kolauda¢ného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju alebo mézu mat vplyv na
funkénost, ak je predmetom projektu stavba; pravoplatnost kolaudacného rozhodnutia je prijimatel
povinny preukazat poskytovatelovi bezodkladne po nadobudnuti jeho prévoplatnosti, najneskoér do
predloZenia prvej naslednej monitorovacej spravy projektu;

b) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktoré su
podpisané, priom z dokumentu alebo doloZky k nemu (ak je vydany tretou osobou) musi vyplyvat
prijatie predmetu projektu prijimatelom a uvedenie predmetu projektu do uZivania (ak je to s ohfadom
na predmet projektu relevantné);

c) predlozenim rozhodnutia o predCasnom uZivani stavby alebo rozhodnutia do do¢asného uZivania
stavby, priCom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemézu mat vplyv na funkénost stavby,
ktora je predmetom projektu; Prijimatel je povinny do skonéenia obdobia udrzatelnosti projektu uviest
stavbu do riadneho uzivania, ¢o preukaze prislusnym pravoplatnym rozhodnutim;

d) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumitefnym spdsobom vyplyva, Ze
predmet projektu bol odovzdany prijimatelovi, alebo bol so suhlasom prijimatela sfunkéneny tak, ako sa
to predpokladalo v zmluve o poskytnuti NFP.

Ak ma projekt viacero predmetov projektu, podmienka sa pre Ucely ukoncenia realizacie hlavnych aktivit
projektu povazuje za spinenu jej spinenim pre najneskor ukoncovany Ciastkovy predmet projektu, pricom musi
byt stCasne spinend aj pre skor ukonéené predmety projektu. Tym nie je dotknuta moznost skorSieho

3 Uvedené plati za predpokladu, ze SO v ramci vyzvania definuje povinnost pre prijimatela uzavriet zmluvu o partnerstve s poskytovatelom
sluzieb riadenia informacno - technologickych projektov vo verejnej sprave a publicity a- informovanosti .V pripade
ak je prijimatel a Utvar plniaci Ulohy poskytovatela sluzieb riadenia informacno — technologickych projektov vo verejnej sprave a publicity a
informovanosti ten isty subjekt, uvedené nie je relevantné.

4 UPPVII je vSak opravneny za Ucelom posudenia si vyziadat dodatoéné informacie od
prijimatela, partnera projektu, pripadne inych relevantnych subjektov. V pripade, ak v rdmci projektu nie je definovany partner projektu a
vystupom hlavnych aktivit je DSR, prijimatel ma povinnost predlozit DSR UPPVII (mimo SO) na celkové postidenie t, nie len z hfadiska
stratégie informatizacie, ale aj za oblasti biznis architektdry, kybernetickej bezpecnosti a elektronického podpisu, aplikacnej a technologickej
architektury.
5 \Yvytvoreny v zmysle prilohy &. 4 Vynosu Ministerstva financii SR €. 55/2014 Z. z. o $tandadroch pre informacné

gystémv verejnej spravy.

6 \/ pripade, ak vystupom hlavnych aktivit projektu prijimatela nie je DSR tento bod sa pri projektoch neuplatfije.
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ukonCenia jednotlivych aktivit projektu za G¢elom dodrzania lehdét uvedenych v prilohe &. 2 zmluvy
0 poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP).

Finanéné ukoncenie projektu zodpoveda pojmu ,ukonéenie realizacie projektu®. Financné ukonéenie
projektu nastane dfiom, kedy po zrealizovani vSetkych aktivit v rdmci realiz&cie aktivit projektu doslo k
spineniu oboch nasledovnych podmienok:

a) prijimatel uhradil vSetky opravnené vydavky vSetkym svojim dodavatelom, voéi ktorym mal pravne
zavéznu povinnost uhrady vydavkov a tieto sU premietnuté do Uétovnictva prijimatela v zmysle
prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych v zmluve o poskytnuti NFP a

b) prijimatelovi bol uhradeny/zi¢tovany zodpovedajuci NFP.

3. Driom, ktory bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo k finanénému ukonceniu projektu,
zacina obdobie udrzatelnosti projektu. V rdmci tohto obdobia je prijimatel povinny zachovat (udrzat) vysledky
realizovaného projektu definovanych prostrednictvom meratelnych ukazovatelov projektu po¢as stanoveného
5 roéného obhdobia.

4.  Prijimatel je v suvislosti s ukon¢ovanim projektu povinny najma:

a) ukondit fyzicku a finanénu realizaciu projektu a splnit podmienky vyplyvajlce zo zmluvy o poskytnuti
NFP7,
| b) predloZit zaveredni-Ziadest-o-platbuZoP, alebo Ziadost o poskytnutie predfinancovania vztahujlce sa
k vydavkom realizovanym do konca obdobia opravnenosti vydavkov vratane poZadovanej
dokumentacie;
c) vratit finanéné prostriedky podfa ¢l. 10, ods. 1 VZP (ak relevantné);
d) do 30 pracovnych dni od ukonéenia realizacie aktivit projektu predlozit monitorovaciu spravu projektu
| (s priznakom ,zavere¢na®) v sulade s kapitolou F tejto Prirucky;
e) predkladat na SO nésledné monitorovacie spravy projektu pocas 5 rokov od finanéného ukoncenia
| projektu v stlade s kapitolou F tejto Prirucky;
f) zabezpedit uchovanie Uctovnej a inej podpornej dokumentécie suvisiacej s projektom v stlade s
uréenymi zmluvnymi podmienkami a narodnymi predpismi;
g) poskytovat suéinnost vSetkym relevantnym zainteresovanym subjektom v sdvislosti so zabezpecenim
procesu ukon&enia pomoci ESIF v ramci programového obdobia 2014 — 20208,

C.2 ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTI NFP

1. Zmluvu o poskytnuti NFP je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych
stran, priGom akékolvek zmeny a dopinky musia byt vykonané vo forme pisomného a o€islovaného dodatku
k zmluve o poskytnuti NFP, pokial v zmluve o poskytnuti NFP nie je uvedené inak. Zmenova procedura moze
byt zo strany prijimatela realizovana len dvakrat do roka, v poslednom roku implementacie maximaine
trikrat (SO si vyhradzuje pravo umoznit prijimateflovi vykonanie zmeny viac ako dvakrat do roka). Uvedené
nevyluGuje moznost iniciovat zmenu zmluvy o poskytnuti NFP zo strany SO v pripade, ak je zmena
nevyhnutné v sulade s €l. 6 zmluvy o poskytnuti NFP.

2. Prijimatel je povinny oznamit SO (odbor implementacie projektov) vietky zmeny a skutognosti, ktoré maju
vplyv na pinenie zmluvy o poskytnuti NFP alebo dosiahnutie/udrZanie ciela projektu alebo sa akymkolvek
sposobom tykaju alebo mézu tykat neplnenia povinnosti prijimatela zo zmluvy o poskytnuti NFP vo vztahu
k cielu projektu v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.2 zmluvy o poskytnuti NFP, a to bezodkladne (do 7 pracovnych

dnl) od |ch vznlku (b|IZSIe vid C| 6 zquvy 0 poskytnutl NFP) prostrednictvom-formulara-Ziadost o-povolenie

7 80O mdze povinnosti pre prijimatelov stvisiace s ukoncovanim realizacie projektov PO7 OPII stanovit nad ramec ustanoveni zmluvy
| 0 poskytnuti NFP vydanim Usmerneni SO, ktoré maju pre prijimatela zavazny charakter.
8 \/ zmysle Usmernenia ¢. 1/2013-U k ukonéeniu pomoci zo Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurdpskeho fondu pre rybné
hospodarstvo na programové obdobie 2007 — 2013.
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oznamema Zmien |e poplsana nizSie v Tabulke ¢. 1 stlpec Spbsob vykonania zmeny. Fermulér-ziadosti
; —S0 ako poskytovatel pomoci nie je

povinny navrhovanej Z|adost| 0 zmenu podanej prulmatelom vyhowet

Sucasne je SO opravneny pozadovat od prijimatela poskytnutie vysvetleni, informécii, dokumentécie alebo
iného druhu sucinnosti, ktoré odévodnene povazuje za potrebné pre preskumanie akejkofvek zaleZitosti
suvisiacej s projektom, ak ma vplyv na opravnené vydavky projektu, realizaciu aktivit projektu alebo sivisi s
dosiahnutim/udrzanim ciefa projektu.

Prijimatel je povinny v procese pripravy projektov realizovat také opatrenia, ktorymi bude
predchadzat’ vzniku dodatoénych vydavkov. Ak pri implementacii projektu PO7 OPII napriek tomu
dojde kvzniku dodatoénych vydavkov, tieto budi posudzované zo strany SO prostrednictvom
zmenovej komisie (pracovnej skupiny) a v stlade s kapitolou C.2 Prirucky za predpokladu, ze neddjde
k prekroéeniu sumy NFP uvedenej v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP. Dodatoéné vydavky nad ramec
NFP v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP budi povazované za neopravnené a SO ich nebude posudzovat'.
Prijimatel je povinny vydavky nad sumu uvedent v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP realizovat
z vlastnych zdrojov.

Tabulka €. 1: Kategorizacia zmien v programovom obdobi 2014 - 2020

Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Spoésob vykonania zmeny

Zmena zmluvy o
poskytnuti NFP

a jej priloh (s
vynimkou prilohy €.
1 - VZP) z dévodu
ich aktualizacie

(¢lanok 6, odsek
6.2, pismeno a)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Zosuladenie zmluvy o poskytnuti NFP s platnym
znenim nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady
(EU) ¢&.1303/2013 (dalej ,véeobecné nariadenie®),
Implementacnych nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy
ESIF, pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, SR
ESIF a SFR.

Po vykonani zmeny vzmluve
o poskytnuti NFP ajej priloh SO
zasiela  elektronicky  informéaciu
0 vykonani zmeny, spolu s odkazom
na webové sidlo
www.vicepremier.gov.sk.

Zmena sa vykond vo forme

pisomného a oCislovaného dodatku k
zmluve o poskytnuti NFP.

Zmena VZP
z dovodu ich
aktualizacie

(¢lanok 6, odsek
6.2, pismeno b)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Zosuladenie prilohy €. 1 zmluvy o poskytnuti NFP
(VZP) s platnym znenim vSeobecného nariadenia,
Implementaénych nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy
ESIF, pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, SR
ESIF a SFR.

Zmenu textu VZP vykonava SO. Po
vykonani zmeny vo VZP, SO zasiela
prijimatelovi elektronicky informéaciu
0 vykonani zmeny, spolu s odkazom
na Cislo, pod ktorym su aktualizované
VZP uZz zverejnené vCRZ ana
webovom sidle
Www.vicepremier.gov.sk.

Doru¢enim oznamenia dochadza k
zmene zmluvy o poskytnuti NFP
v prilohe ¢. 1 (VZP) z dévodu ich
aktualizacie.

Podstatna zmena
projektu

(¢lanok 6, odsek
6.2, pismeno f)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Podstatna zmena projektu je spojena s podstatnym
porusenim zmluvy o poskytnuti NFP a sucasne je vznik
podstatnej zmeny projektu vzdy spojeny s povinnostou
prijimatela vratit prispevok alebo jeho Cast.

Prijimatel je povinny bezodkladne
pisomne oznamit SO podstatni
zmenu projektu.

Ak v ramci realizacie projektu
nastala podstatna zmena v zmysle
zmluvy o poskytnuti NFP, ide o
dosledok podstatného porusenia
povinnosti prijimatelom a takuto
zmenu neméze SO schvalit’
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Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Sposob vykonania zmeny

Vznik podstatnej zmeny projektu je
vzdy  spojeny s  povinnostou
prijimatela vratit prispevok alebo jeho
Cast vo vySke, ktora je umerna
obdobiu, pofas ktorého doSlo k
poruSeniu podmienok v désledku
vzniku podstatnej zmeny projektu.

VyznamnejsSia
zmena projektu
(¢lanok 6, odsek
6.2, pismeno e)

a odsek 6.3 zmluvy
o poskytnuti NFP)

Zmena, v pripade ktorej je nutné schvalenie takejto
zmeny zo strany SO.

0 poskytnuti NFP v ¢l. 6.

Pri vyznamnejSej zmene projektu ma
prijimatel  povinnost 0 vykonani
zmeny poziadat SO formou Ziadosti
o povolenie  vykonania zmeny
v zmluve o poskytnuti NFP
(vyznamnejSia zmena projektu),
ktora je zverejnena na webovom sidle
www.vicepremier.gov.sk (dalej len
iadost 0 zmenu*): Prijimatel podava
zZiadost o zmenu pred vykonanim
alebo po vykonani samotnej zmeny
v zmysle ¢lanku 6 odsek 6.2, pismeno
e) aodsek 6.3 zmluvy o poskytnuti
NFP.

VyznamnejSie zmeny je mozné
vykonat len na zaklade vzajomnej
dohody oboch zmluvnych stran vo
forme pisomného a vzostupne
oCislovaného dodatku k zmluve o
poskytnuti NFP.

V pripade, ak schvalena zmena nema
vplyv na znenie ustanoveni zmluvy
o0 poskytnuti NFP dodatok k zmluve
o poskytnuti NFP sa nevyhotovuje.

Menej vyznamna
zmena projektu

(¢lanok 6, odsek
6.2, pismeno d)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Zmena, v pripade ktorej je postacujuce oznamenie zo
strany prijimatefla. Tak(to zmenu oznémi prijimatel SO
spdsobom stanovenym v zmluve o poskytnuti NFP.

Menej vyznamné zmeny sU blizSie Specifikované
v zmluve o poskytnuti NFP v ¢l. 6.

Prijimatel je povinny bezodkladne (do
7 pracovnych dni) pisemne
elektronicky prostrednictvom e-mailu
oznamit SO, Ze nastala takato zmena,
avak nie je povinny poziadat
ozmenu zmluvy o poskytnuti NFP
formou  Ziadosti o povolenie
vykonania zmeny  vzmluve
o poskytnuti NFP (vyznamnejsia
zmena projektu).

V' pripade, ak SO neakceptuje
oznamenie prijimatefa (Clanok 6
odsek 6.2, pismeno d) zmluvy
0 poskytnuti NFP) a méa za to, ze ide o
zmenu, pri ktorej sa ma postupovat
inak, je SO opravneny zmenu posudit
ako iny druh zmeny, resp. ako
podstatni zmenu projektu, a dalej
postupovat podfa prisluSného odseku
¢lanku 6 zmluvy o poskytnuti NFP.
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Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Sposob vykonania zmeny

V ostatnych pripadoch SO informuje
prijimatela o vysledku zmenového
konania formou oznamenia, v ktorom
kon3tatuje, Ze vzal zmenu projektu na
vedomie, ¢im dochadza
k akceptovaniu tejto menej vyznamnej
zmeny.

Formalna zmena

(¢lanok 6, odsek
6.2, pismeno c)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Zmena, ktora nema potencial vecne ovplyvnit
realizaciu aktivit projektu, & dosahovanie, resp.
udrzanie dosiahnutych cielov, vystupov a vysledkov
projektu. Takuto zmenu oznédmi prijimatel SO
spbsobom stanovenym v zmluve o poskytnuti NFP.

Formalne zmeny sU blizSie Specifikované v zmluve
0 poskytnuti NFP v ¢l. 6.

Formalna zmena predstavuje zmenu,
ktoru SO berie na vedomie, tzn. SO
zmenu neschvaluje.

Formélna zmena nevyZaduje zmenu
zmluvy o poskytnuti NFP.

Formalnu zmenu oznami elektronicky
prostrednictvom e-mailupisomne
jedna zmluvna strana druhej zmluvnej
strane a zmena sa premietne do
zmluvy o poskytnuti  NFP  pri
najblizsom pisomnom dodatku.

Sucastou ozndmenia su doklady, z
ktorych zmena jednoznacne vyplyva
(napr. rozhodnutie prijimatela, odkaz
na prislusny pravny predpis a pod.).

Upozornenie: V pripade, ak ma prijimatel pochybnosti, ¢i ide o vyznamnejSiu alebo menej vyznamnu, resp.
formainu zmenu projektu, prip. pochybnosti o inych skuto¢nostiach tykajlcich sa predmetnej zmeny projektu, je
odporucané, aby bezodkladne kontaktoval (ielefonicky;-pisomne listom alebo elektronicky e-mailom) SO (odbor
implementacie projektov) a odkonzultoval dal$i postup.

Cc.2.1

POSTUP PRI

ZMENACH, KTORE SI

O POSKYTNUTI NFP

NEVYZADUJU ZMENU ZMLUVY

1. Forméalne zmeny a menej vyznamné zmeny projektu, ktoré nemaju vplyv na zmenu zmluvy o poskytnuti NFP,
ale ich vykonanie je potrebné na zabezpeCenie Uspesnej realizacie projektu, prijimatel bezodkladne (do 7
pracovnych dni) ozndmi SO elektronicky prostrednictvom e-mailu.

2. Oznamenie zmeny musi obsahovat minimalne:

struény popis;
zdbvodnenie navrhovanej zmeny projektu;

dopad navrhovanej zmeny na meratelné ukazovatele projektu;

= dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu;

dopad navrhovanej zmeny na rozpocet projektu.

.U"

Pravne UCinky suvisiace s formélnymi a menej vyznamnymi zmenami projektu, ktoré SO akceptuje,
nastadvajinu v kalendarny def, kedy zmena skutoéne nastala (napr. v defl kedy doslo k zmene $tatutarneho

zastupcu pnumatela — podfa obchodneho vestnlka/obchodneho remstra)—dnem—deruéema—vyrezumema

V pripade zmeny osoby (vymenovanie/doplnenie novej, odvolanie/zmena pévodnej) opravnenej konat v mene
prijimatela (Statutarny organ a v pripade udelenia pinej moci aj zastupca) je prijimatel povinny doruéit SO
okrem pisomného oznamenia aj novu pind moc, resp. zmenenu pind moc (v8etko v troch vyhotoveniach).

5. Prijimatel je taktiez povinny oznamit' SO elektronicky e-mailom aj zmenu kontaktnej osoby (minimaine v
rozsahu formulara ZoNFP).
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5.6. Za menej vyznamnU zmenu projektu sa povazuje aj skorSie ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu

[o2]

oproti terminu uvedenému v prilohe &. 2 zmluvy o poskyntuti NFP (predmet podpory NFP).

C.2.2 POSTUP PRI ZMENACH, KTORE SI VYZADUJU ZMENU ZMLUVY
O POSKYTNUTI NFP (ZMENOVE KONANIE)

Za vyznamnejSie zmeny, ktoré si vyzaduju zmenu zmluvy o poskytnuti NFP su povazované zmeny, ktoré
spoCivaju najma v zmene definovanej v zmluve o poskytnuti NFP, ¢lanok 6, odsek 6.2, pismeno e) a odsek
6.3.

V pripade vyznamnejSich zmien projektu, na ktoré sa nevztahuje postup uvedeny v odseku 6.10 zmluvy
o poskytnuti NFP, je prijimatel povinny poZiadat 0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP pred vykonanim samotnej
zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa poZzadovana zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne
zanikom skutoénosti, ktora sa ma prostrednictvom vykonania zmeny odvratit' (¢lanok 6 odsek 6.3 zmluvy
o poskytnuti NFP).

Prijimatel predklada Ziadost o zmenu na formulari Ziadost' o povolenie vykonania zmeny v zmluve o
poskytnuti NFP (vyznamnejSia zmena projektu), ktory je zverejneny na webovom sidle
www.vicepremier.gov.sk- a to pisomne na SO (t. . elektronicky prostrednictvom Ustredného portélu verejnej
spravy alebo v listinnej podobe). Ziadost o zmenu musi byt riadne odévodnena a musi obsahovat' charakter
zmeny, nevyhnutnost dodatku a vietky poZzadované informécie a Uidaje, inak je SO opravneny ju bez dalsieho
posudzovania neschvalit.

Ziadost' 0 zmenu musi byt podpisana $tatutarom, resp. $tatutarmnym zastupcom prijimatela a jej su¢astou je:

= popis a zdévodnenie navrhovanej zmeny;

= v pripade relevantnosti odborné stanovisko relevantnej institicie/osoby (napr. dodavatela tovarov/prac
alebo sluzieb) potvrdzujice opodstatnenost navrhu zmeny projektu;

= upravena Cast zmluvy o poskytnuti NFP (napr. rozpolet realizécie jednotlivych aktivit, aktivity
a prispevok aktivit k vysledkom projektu a pod.);

= dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie ciefov projektu, meratelné ukazovatele projektu a rozpocet
projektu (v pripade relevantnosti zmeneny rozpocet projektu),

= dalSia poZadovana dokumentacia podlia charakteru zmeny (napr. dokumentécia pri schvalovani Ziadosti

Ak je predmetom Zziadosti 0 zmenu zmena verejného obstaravania, prijimatel predlozi dokumentaciu
k verejnému obstaravaniu v pozadovanej forme stanovenou Priru€kou pre realizaciu verejného
obstaravania OPII (zverejnena na webovom sidle: https://www.opii.gov.sk/imetodicke-dokumenty/verejne-
obstaravanie) a v stlade s ¢lankom 3 VZP na RO a na vedomie SO, pri¢om sa dokumentacia k verejnému
obstaravaniu nevyzaduje ako priloha Ziadosti 0 zmenu. AvSak v ziadosti 0 zmenu musi byt odvolavka nar.

V pripade zistenia formélnych alebo vecnych nedostatkov v Ziadosti o0 zmenu SO vyzve prijimatela (rapt-

pisomne_listom alebo elektronicky e-mailom), aby v stanovenej lehote (ktord nesmie byt kratSia ako 5
pracovnych dni odo dfia dorucenia tejto vyzvy na doplnenie ziadosti 0 zmenu), predlozenu Ziadost 0 zmenu
doplnil alebo upravil.

66—

7.

8.

PredloZenu aktualizovanu ziadost' 0 zmenu SO opétovne posudi. V pripade neodstranenia nedostatkov
alebo nedoplnenia pozadovanych udajov/dokumentov v stanovenej lehote zo strany prijimatela SO ziadost’
0 zmenu neschvali. Neschvalenie ziadosti 0 zmenu z dévodu neodstranenia formalnych nedostatkov neméa
vplyv na pravo prijimatela opatovne predlozit upravent ziadost’ o0 zmenu.

SO posudzuje opravnenost zmeny vzhlfadom na predmet projektu a vplyv zmeny na definované ciele,
meratelné ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpoCet a obdobie udrzatelnosti projektu a taktiez posudzuje
opravnenost v sulade s podmienkami zmluvy o poskytnuti NFP, usmerneniami SO a platnou legislativou
(napr. zakon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
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neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o finanénej kontrole®)) v lehote do 15 pracovnych dni od doruéenia
kompletnej ziadosti 0 zmenu, priCom proces je ukonéeny zaslanim Vyrozumenia k Ziadosti o0 zmenu. V
pripade technicky a odborne naroénych zmien alebo nutnosti zabezpegenia odborného stanoviska zo strany
externého experta, alebo v relevantnych pripadoch stanoviska RO je SO opravneny zvolat zmenovu komisiu
(pracovnu skupinu) na posudenie zmeny, pricom lehotu na administraciu zmenového konania SO primerane
predizit. O predizeni lehoty na administraciu zmenového konania SO elektronicky informuje prijimatefa.
Zmenova komisia (pracovna skupina) bude zvolana taktiez v pripade uvedenom v kapitole C.2, ods. 4, . |.
pre Ucely posudenia dodatoénych vydavkov.

9. V-pripade, ak predmetom Ziadosti 0 zmenu je omeskanie prijimatela so zagatim realizacie hlavnych aktivit
projektu o viac ako 3 mesiace od terminu uvedeného v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Elanok 6, odsek
6.3, pismeno d) zmluvy o poskyatnuti NFP), SO si vyhradzuje pravo nepristipit’ k uzavretiu dodatku k
zmluve o poskytnuti NFP do ¢asu, kym nebude ukonéena finanéna kontrola obstaravania tovarov, sluzieb,
stavebnych prac a suvisiacich postupov v zmysle zakona o finanénej kontrole po podpise zmluvy s UspeSnym
uchadzacom. V pripade ak v ¢ase od predloZzenia Ziadosti o zmenu do ukoncenia finanénej kontroly
obstaravania nastanu nové skutoCnosti na projekte, tak prijimatel zasle SO doplnenie k uz predlozenej
zZiadosti 0 zmenu, ktora bude opatovne posudzovana podla postupu uvedeného v tejto kapitole.

8

9.10. Na schvalenie zmeny v projekte a zmluvy o poskytnuti NFP ani na uzatvorenie dodatku k zmluve o poskytnuti
NFP nie je pravny nérok. V pripade ak SO dospeje k zaveru, Ze zmenu nie je mozZné pre nespinenie vecnych
aspektov vyznamnejSej zmeny projektu schvalit, SO Ziadost o zmenu neschvali. Neschvéalenie Ziadosti
0 zmenu z dévodu nespinenia vecnych aspektov vyznamnejSej zmeny projektu je koneéné a prijimatel nie je
opravneny opatovne poziadat SO o vykonanie rovnakej zmeny za rovnakych skutkovych podmienok.
V pripade ak prijimatel napriek neschvaleniu ziadosti 0 zmenu zo strany SO opéatovne poZziada o schvalenie
tej istej zmeny, priGom objektivne nenastali zmeny skutkovych podmienok, SO bez dalSieho preskimavania
takuto Ziadost 0 zmenu opatovne neschvali.

40:11. SO nemédze schvalit taku zmenu, ktora by znamenala podstatni zmenu projektu definovand v él. 1, ods.
3 VZP. V pripade, ak SO zisti, ze v rdmci projektu nastala podstatna zmena projektu, ide o dosledok
podstatného porusenia povinnosti prijimatelom a- SO

odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP a poZadovat od prijimatela

vratenie celej poskytnutej vysky NFP alebo jeho Casti. V tejto stvislosti SO posudzuje okrem iného:

= (i v pripade ndvrhu zmien realizacie projektu alebo miesta, kde sa nachadza predmet projektu, déjde k
premiestneniu mimo opravnené uzemie;

= v pripade zmien meratelnych ukazovatelov, ktoré s zavazné z hladiska dosiahnutia ich planovane;
hodnoty, SO méZe v jednotlivych pripadoch akceptovat mieru zniZenia cielovej hodnoty max. 0 20 %
oproti vySke uvedenej v zmluve o poskytnuti NFP. SO zniZi vySku poskytovaného NFP s ohfadom na
zniZenie hodnoty meratelného ukazovatela nad ramec 5 % nesankcionovanej miery znizenia planovanej
hodnoty meratelného ukazovatela, vo vztahu k tym aktivitdm, ktoré prispievaju k dosiahnutiu
znizovaného meratelného ukazovatela a tiez vykona zodpovedajice znizenie vydavkov na podporné
aktivity projektu;

= i posudzovana zmena vedie k tomu, Ze by sa ¢innost, na ktoru sa ma prispevok poskytnut po vykonanej
zmene, odchylila od svojho ciela v tom zmysle, Ze sa nedosiahne Ziadny ciel, alebo sa dosiahne iny ciel
ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za spInenia ktorych bol projekt schvaleny (rozdiel medzi obsahom
projektu v Ease podpisania zmluvy o poskytnuti NFP a v &ase po uskuto€neni zmeny), alebo sa dosiahne
ciel projektu len giastoéne;

= i zmena doby realizacie hlavnych aktivit projektu umozni ukoncCenie realizacie hlavnych aktivit projektu
v rdmci maximéalnej doby uvedenej pri definicii realiz&cie hlavnych aktivit projektu v ¢l. 1, ods. 3 VZP;

= ¢i v priebehu monitorovania projektu nedo$lo k zmene podmienok pri generovani Cistych prijmov v
sulade s ¢l. 61, ods. 4 vSeobecného nariadenia.

44:12. _V pripade suhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou zasiela SO prijimatefovi najneskér do
20 pracovnych dni od zaslania Vyrozumenia k ziadosti o zmenu navrh dodatku k zmluve o poskytnuti NFP
v pripade, ze zmena zmluvy o poskytnuti NFP bude na zéklade rozhodnutia SO vykonana formou pisomného
dodatku.
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o poskytnuti NFP v 3 rovnopisoch SO zasiela prijimatelovi doporuenou postou s doruCenkou alebo
zabezpedi dorucenie inym vhodnym spdsobom (napr. kuriérom, alebo osobne projektovému manazérovi
s potvrdenim o prijati navrhu dodatku prijimatefom) a poskytne prijimatelovi lehotu minimalne § pracovnych
dni na prijatie navrhu na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP. SO je opravneny poskytnutti lehotu
na prijatie navrhu na uzavretie zmluvy o poskytnuti NFP primerane predizit na zaklade odévodnenej pisomne;
(listom, elektronicky) poziadavky prijimatela. Prijimatel zasle spat 2 podpisané rovnopisy a 3. rovnopis
(bez podpisovej tabulky) si ponecha. SO je opravneny rozhodnut, Zze 3 rovnopisy navrhu na uzavretie
dodatku k zmluve o poskytnuti NFP budl odovzdané prijimatelovi po dohode s nim na pracovisku SO.
Obdobne je SO opravneny rozhodnut aj o prevzati prijimatelom podpisanych 2 rovnopisov po dohode
s prijimatelom na pracovisku SO. V takychto pripadoch poskytovatel, resp. prijimatel vypracuje potvrdenie
(preberaci protokol) o odovzdani, resp. prevzati dodatku k zmluve o poskytnuti NFP. Navrh na uzavretie
dodatku k zmluve o poskytnuti NFP zanika dfiom uplynutia lehoty uréenej SO na prijatie navrhu dodatku
k zmluve o poskytnuti NFP alebo doru¢enim prejavu prijimatela o odmietnuti navrhu na uzavretie dodatku k
zmluve o poskytnuti NFP.

4213, Po podpise veduceho Uradu UPPVII, resp. jeho opravneného zastupcu, navrh dodatku k zmluve

43:.14. V sulade s ustanoveniami zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,z&kon o slobode informécii“) -SO
zabezpedi prvé zverejnenie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP v CRZ. Denl nasledujici po dni jeho
zverejnenia je diiom nadobudnutia G¢innosti dodatku k zmluve o poskytnuti NFP.

44.15. _V pripade nesuhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu prijimatel nie je opravneny k
realiz&cii predmetnej zmeny pristlpit. V pripade, ak prijimatel vyznamnejsiu zmenu projektu zrealizuje bez jej
schvalenia zo strany SO, je tato skutoénost povaZovana za podstatné porusenie zmluvy o poskytnuti NFP
zo strany prijimatela a vzniknuté vydavky viazuce sa k takejto zmene projektu sa povazuju za neopravnené.

45.16. _ Prijimatel je opravneny podat Ziadost’ 0 zmenu aj po uskutoCneni vyznamnejSej zmeny projektu (lanok
6 odsek 6.10 zmluvy o poskytnuti NFP), pricom je v tychto pripadoch povinny poziadat o0 zmenu najneskér
30 pracovnych dni pred predlozenim-ziadesti-o-platbuZoP, ktora ako prva zahffia aspori niektoré vydavky,
ktoré su pozadovanou zmenou dotknuté, a to v pripadoch:

a) akejkolvek odchylky v rozpocte projektu tykajlcej sa opravnenych vydavkov - neplati, ak ide o znizenie
vySky oprévnenych vydavkov a takéto zniZenie nema vplyv na dosiahnutie stanoveného ciela projektu.
Sucastou ziadosti 0 zmenu v tomto pripade su, okrem vyplnenia $tandardného formularu tykajuceho
sa ziadosti 0 zmenu aj nasledovné informécie/udaje:

= v pripade zmeny vecného pinenia, ktorého dosledkom je navrhovana zmena v rozpocte projektu,
preukazanie suladu takejto zmeny s rezimom zmien dohodnutych v zmluve medzi prijimatelom a
dodavatelom a s ustanovenim § 18 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov alebo § 10a zakona €. 25/2006 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplineni niektorych zékonov (dalej len ,zékon o verejnom
obstaravani*),
= v pripade zmeny vecného pinenia, ktorého dosledkom je navrhovana zmena v rozpocte projektu,
uvedenie dévodu, pre ktory k zmene do$lo, osobitne v pripade, ak nepredstavuje prinos pre projekt,
t.j. ak nepredstavuje zlepSenie oproti pdvodnému stavu projektu,
= v pripade vypustenia uritého vecného plnenia, v désledku ¢oho sa navrhuje znizit rozpoCet
projektu, oddvodnenie, Ze nejde o podstatnu zmenu projektu v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP,
b) inej zmeny projektu alebo zmeny sUvisiacej s projektom, ktort nie je mozné podradit pod skor uvedeny
rezim zmien, bez ohladu na to, ¢i ide 0 vyznamnej$iu zmenu projekiu.

46:17. Ak Ziadost' 0 zmenu v zmysle odseku 156 prijimatel nepredloZi SO v stanovenej lehote, budu vSetky
vydavky, ku ktorym sa vztahuju vykonané zmeny; zamietnuté. Prijimatel je opravneny do daldej ZoP, po
splneni v3etkych aplikovatelnych podmienok opravnenosti, zahrnut aj takéto pévodne zamietnuté vydavky.

HEROACEIRCe 2 oAt e

47.18._Pravne ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov slvisiacich so zmenou projektu nastanu tak ako je
uvedené v ¢lanku 6, ods. 6.12 zmluvy o poskytnuti NFP.

Prirucka pre pre prijimatela OPIl PO7- Narodné projekty, verzia 9.0 Strana 19 z 54




Prirucka pre pre prijimatela OPIl PO7- Narodné projekty, verzia 9.0 Strana 20 z 54




D. INFORMOVANIE -A KOMUNIKACIA A VIDITELNOST PODPORY Z
FONDOV

1. Pre informovanie prijimatelov 0 moznostiach financovania v ramci OPII, pre ziskavanie informéacii a
komunikaciu pocas implementacie projektov OPIl sluzia nasledujuce informacné kanaly vedené
organizaciami verejnej spravy:

Tabulka €. 2: Organizacie kontaktu a ich informaéné kanaly

predkladanie ZoNFP, schvaluje ZoNFP, uzatvara zmluvy o
poskytnuti NFP so Ziadatefom, monitoruje projekt,
kontroluje Ziadesti-o—platbu—ZoP ako aj vykonava na
projekte kontrolu. Je organom, s ktorym komunikuje
prijimatel. Prijimatel moZe SO kontaktovat telefonicky, alebo
si dohodnUt osobnu navstevu. SO poskytne prijimatefovi
konzultéacie potrebné pri plneni povinnosti implementacie
projektu  apri  ostatnych  nalezitostiach  projektov
informatizacie financovanych zo ESIF.

Organizacia Popis hlavnych cinnosti vo vztahu k prijimatefovi Kontakt
Sprostredkovatel'sky SO zodpoveda za operativne riadenie PO7 OPII. Urad podpredsedu viady SR pre investicie a
organ Implementuje projekty ESIF, pripravuje vyzvania —na | informatizaciu

Sekcia  sprostredkovatelského
informatizacie spolo¢nosti
Stefanikova 15, 811 05 Bratislava
tel.: 00421/2/2092 8190

e-mail: po7opii@vicepremier.gov.sk
https://www.vicepremier.gov.sk/

organu

Riadiaci organ

Riadiaci organ je organom zodpovednym za celkové riadenie
a koordinaciu OPIl akontrolu verejného obstaravania.
Prijimatel moZe kontaktovat riadiaci orgédn v pripade
staznosti a podani ohladom postupov riadenia OPII
a postupov suvisiacich s kontrolou verejného obstaravania.-

Ministerstvo dopravy a vystavby SR
Sekcia riadenia projektov

Némestie slobody €. 6, 810 05 Bratislava
P.0.BOX 100

tel.: 00421/2/-5949 4111

e-mail: opii@opii.gov.sk
https://www.opii.gov.sk/ www-opii-gov-sk

2. Komplexné informacie o implementacii projektov spolufinancovanych v ramci OPIl mézu prijimatelia ziskat
od SO osobne v pracovnych diioch v ¢ase od 8.30 hod. do 14.30 hod. na UPPVII.

3. Prijimatelia st povinni dohodnut si termin konzultacie s projektovym, resp. finanénym manazérom SO vopred
telefonicky alebo e-mailom. Prijimatelia mbZu svoje otazky posielat priamo SO. Na informécie, ktoré SO
poskytne verbalne alebo telefonicky, sa prijimatel neméZe odvolavat.

4. Zéavazné informacie su prijimatefom poskytované v pisomnej forme (tzn. v listinnej podobe, alebo elektronicky
prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisané kvalifikovanym elektronickym podpisom,
kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo kvalifikovanou elektronickou
pecatou) alebo e-mailom.

5. Pisomné forma komunikacie medzi SO a prijimatelom méze prebiehat alternativne aj v elektronickej podobe,
a to najma v pripade beznej komunikacie prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu), v ostatnych
pripadoch prostrednictvom ITMS2014+ alebo prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy (pricom zo
strany SO nejde o vykon verejnej moci, iba o vyuzivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na
komunikéaciu). Elektronickd komunikacia prostrednictvom ITMS2014+ predstavuje aj podporny spdsob k
pisomnej komunikécii v listinnej podobe.

6. BeZna vzajomna komunikacia suvisiaca so zmluvou o poskytnuti NFP moze prebiehat aj prostrednictvom e-
mailu. Aj v rdmci tychto foriem komunikacie je prijimatel povinny uvadzat ITMS2014+ kod projektu a nézov
projektu podfa clanku 2 odsek 2.1. zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluvné strany si zarover dohodli ako
mimoriadny spdsob doruCovania pisomnych zésielok v listinnej podobe doru¢ovanie osobne alebo
prostrednictvom kuriéra. Takéto doruCenie SO je mozné vyluéne v Uradnych hodinach podatefne SO
zverejnenych verejne pristupnym spdsobom. PodrobnejSie informacie o spdsobe komunikacie medzi SO
a prijimatefom st uvedené v ¢lanku 4 zmluvy o poskytnuti NFP.

7. Naziadosti o informéacie na urovni projektov zasielané na SO odpoveda SO v lehote najneskor 8 pracovnych
dni odo diia podania Ziadosti o informacie. V pripade akychkolvek otazok tykajucich sa konkrétneho projektu
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kontaktuje prijimatel prednostne prislusného projektového manazéra/finanéného manazéra, ktory ma na
starosti dany projekt.

8. Informéacie sUvisiace s OPIl a kontakiné Udaje na SO sa nachadzaju na webovom sidle SO
https://www.vicepremier.gov.sk/www-vicepremier.gov-sk. Aktualne informacie o realizacii Strukturéinej a
kohéznej politiky EU v podmienkach SR, ako aj iné relevantné odkazy sivisiace s ESIF najdete na tychto
webovych sidlach https://www.partnerskadohoda.gov.sk/ www-partnerskadohoda.gov-sk a

https://www.vicepremier.gov.sk/www-vicepremier-gov-sk.

40:9. Prijimatel je povinny po€as platnosti a u¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP informovat verejnost o prispevku,
ktory na zaklade zmluvy o poskytnuti NFP ziska, resp. ziskal formou NFP prostrednictvom opatreni v oblasti
informovania a komunikacie. VSetky opatrenia v oblasti informovania a komunikacie musia obsahovat
informacie uvedené v zmluve o poskytnuti NFP (podla ¢l. 5 VZP) a Manudli pre informovanie a komunikaciu
pre prijimatelov OPIl 2014 - 2020, ktory je zverejneny na webovom sidle https://www.opii.gov.sk/metodicke-
dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie.

44:10._ Prijatim finanénych prostriedkov prijimatel suéasne vyjadruje suhlas so zaclenenim do Zoznamu
prijimatelov pre Uéely informovania a komunikacie. Prijimatel zaroven suhlasi so zverejnenim nasledovnych
informécii  vzozname prijimatelov  (zverejneny napr. vramci vyzvani na webovom sidle
wawsvicepremier-gevsskhitps://www.vicepremier.gov.sk/, v ramci zmluvy o poskytnuti NFP v CRZ): nazov a
sidlo prijimatela; ndzov, ciele a struény opis projektu; miesto realizacie projektu; Casovy ramec realizacie
projektu; predpokladany koniec realizacie aktivit projektu; celkové naklady na projekt; vySka poskytnutého
NFP; ukazovatele projektu; fotografie a audiovizualne zaznamy z miesta realizacie aktivit projektu. Prijimatel
suhlasi so zverejnenim a Sirenim uvedenych udajov tiez inymi spdsobmi, a to na zaklade rozhodnutia SO.

D.1 VYBAVOVANIE STAZNOSTi PODANYCH NA UPPVII

1. Vybavovanie staznosti je upravené zakonom ¢. 9/2010 Z. z. o staznostiach v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zakon o staznostiach®). V stlade so Smernicou veduceho uradu UPPVII €. 12/2016 o vybavovani
staZnosti zabezpeCuje vybavovanie staznosti podateltia a referat kontroly.

2. Prijimanie staznosti podanych pisomne zabezpeCuje podatelfia. Prijimanie staZnosti podanych telefaxom,
elektronickou postou alebo prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy® zabezpeCuje podatelfia
a referat kontroly; prijimanie staznosti podanych ustne do zaznamu zabezpeduje referat kontroly.

3. O preSetreni staznosti sa vyhotovi zapisnica, ktora obsahuje naleZitosti v zmysle § 19 zakona o staznostiach.
Staznost je vybavena odoslanim pisomného oznamenia vysledku jej preSetrenia stazovatelovi.

4. Zakladnymi prostriedkami, ktorymi je Zziadatel opravneny domahat sa napravy pri vydanom rozhodnuti
0 ZoNFP su odvolanie a preskimanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, v stlade so zakonom
o prispevku z ESIF.

5. Podla §4;ods. 1, pism. d) z&kona o staznostiach staznostou nie je podanie, ktoré smeruje proti rozhodnutiu
organu verejnej spravy vydanému v konani podla iného pravneho predpisu, t. j. proti rozhodnutiu o schvaleni
ZoNFP, neschvéleni ZoNFP, zastaveni konania o ZoNFP. Tymto novym rozhodnutim SO pévodné
rozhodnutie zmeni tak, aby v plnom rozsahu vyhovel odvolaniu.

9 § 6 zakona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(zékon o e-Governmente) v zneni neskorSich predpisov.
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. FINANCOVANIE PROJEKTU

Systém financovania partnera prijimatela sa uplatriuje podfa vyuzivaného systému financovania prijimatefom,
zohladfujuc pravidld financovania definované v _Stratégii financovania Eurdpskych Strukturélnych a
investi¢nych fondov pre programové obdobie 2014 — 2020. V pripade, ak je partner ¢astnikom zmluvného
vztahu podla § 25; ods. 3 zakona o prispevku z ESIF, médze platobné jednotka (dalej len ,PJ*) realizovat
poskytnutie prispevku alebo jeho Gasti priamo partnerovi alebo prostrednictvom prijimatela. Kazdi ZoP
prijimatel predkladd samostatne za seba a samostatne za partnera.

Prijimatel je v suvislosti s ukon¢enim pomoci v programovom obdobi 2014 — 2020 povinny ukondit financnu
realizaciu projektu a spinit podmienky a povinnosti vyplyvajlice zo zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel ma
povinnost uhradit vydavky projektu (tzn. poniZenie stavu finan¢nych prostriedkov na Géte prijimatela) do
31.12.2023. Prijimatel je povinny predloZit na SO zavere¢n( iadest-o-platbuZoP, resp. posledné zUétovanie
predfinancovania vztahujice sa k vydavkom realizovanym do konca obdobia opravnenosti (obdobie
opravnenosti vydavkov je definované vo vyzvani na predkladanie ZoNFP) vratane pozadovanej dokumentacie
v nizSie uvedenych terminoch spolu s vyhlasenim o ukonéeni realizacie projektu.

Finanéna kontrola sa vykona podfa zékona o finanénej kontrole.

.1 VYPRACOVANIE A DORUCENIE ZIADOSTI O PLATBU

Prostriedky EU a $tatneho rozpoctu na spolufinancovanie v ramci zmluvy o poskytnuti NFP sa prifimatetov
poskytuju na zaklade dorucenej ZoP.

Vyplacanie prijimatela sa méze realizovat systémom predfinancovania alebo systémom refundacie_alebo
kombinaciou tychto systémov. Pri jednotlivych systémoch financovania sa postupuje v sulade so SFR.

ZoP prijimatel vyplni podfa pokynov (uvedenych v SFR, priloha 1b) a odosle ju elektronicky prostrednictvom
verejnej Casti ITMS2014+ v sllade sPrirukou kITMS2014+ zverejnenej na webovom sidle
www-partnerskadoheda-.gov-skhttps://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/ v
terminoch a za podmienok stanovenych v zmluve o poskytnuti NFP spolu s povinnymi prilohami definovanymi
v SFR.

Nevyhnutnou podmienkou predlozenia ZoP na SO je, aby prijimatel pred predlozenim ZoP zaevidoval Udaje
0 zrealizovanom verejnom obstaravani do ITMS2014+ a poZiadal RO o vykonanie finanénej kontroly VO
podla aktualne platnej Prirucky pre realizaciu verejného obstaravania OPII (zverejnena na webovom sidle
www-opt-gev-sk https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie).

ZoP sU prijimatelom vypracované a elektronicky odosielané prostrednictvom elektronického formuléra
vramci verejnej Casti ITMS2014+ a nasledne v origindlnom vyhotoveni v pisomnej forme (tzn. v listinne
podobe, alebo elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisané kvalifikovanym
elektronickym podpisom, kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo
kvalifikovanou elektronickou peéatou) predlozené SO v stanovenych terminoch uvedenych v zmluve
0 poskytnuti NFP spolu s povinnymi prilohami.

V st¢asnosti uz priamo ITMS2014+ disponuje funkcionalitou elektronického predkladania formulara ZoP.
Tato funkcionalita spogiva v automatickom vygenerovani elektronickej spravy a formularu ZoP ako prilohy
elektronickej spravy pre realizaciu elektronického podania. V pripade, ze je pouZzivatel verejnej Casti
ITMS2014+ prihlaseny prostrednictvom Ustredného portéalu verejnej spravy, moze vykonat elektronické
podanie ZoP. Pre vykonanie elektronického podania nemusi opustit verejn(i &ast ITMS2014+. Na verejnej
Gasti ITMS2014+ elektronickym podpisom podpi$e vygenerovan(i elektronickt spravu ako aj formular ZoP.
ITMS2014+ automaticky identifikuje adresata takéhoto podania a takto vytvorené podanie doru€uje priamo
do schranky SO.
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7. Momentom zaéatia kontroly ZoP je doruéenie pisomnej formy ZoP. Sugastou kazdej ZoP je podporna
dokumentécia'® — originaly alebo rovnopisy faktur, resp. uctovnych dokladov rovnocennej hodnoty, pripadne
rovnopis dokladu rovnocennej dokaznej hodnoty, vypisy z G¢tu a pod. Ako podporna dokumentacia sa na SO
priklada aj zmluva s dodavatefom—{2 rovnopisy); pri prvej relevantnej ZoP. V pripade, ze zmluva s
dodévatefom uz bola zverejnena v ITMS2014+ (s odkazom na link v CRZ), prijimatel ju nemusi predkladat
(plati aj pre dodatky k zmluve s dodavatelom). SO vykona administrativnu finanént kontrolu ZoP podfa SR
ESIF a SFR a nasledne prostrednictvom PJ poskytne financne prostriedky, pripadne vyzve prijimatefla na
odstranenie zistenych nedostatkov. Aktualny formular ZoP a pokyny na jej vyplnenie st v prilohe (&. 1a a &.
1b) k SFR na webovom sidle https://www.mfsr.sk/sk/www-finance-gov-sk. Minimalny rozsah relevantnej
podpornej dokumentacie pre najCastejSie sa vyskytujlce skupiny vydavkov stanovuje Tabulka €. 3 tejto
Prirucky a Metodicky pokyn CKO €. 6 pravidlam opravnenosti pre najéastejSie sa vyskytujlice skupiny
vydavkov zverejneny na webovom sidle

www-partnerskadehoda-gev-skhttps://www.partnerskadohoda.gov.ski/.

8.V nasledujucej Tabulke ¢. 3 uvadzame priklady zakladnych dokladov (podpoma dokumentacia) podfa typu
vydavkov a typu ZoP (podanej v papierovej podobe).

Tabulka &. 3: Priklady zakladnych dokladov pod'a typu vydavkov'! a typu ZoP

TYP ZOP REFUNDACIA PREDFINANCOVANIE | ZUCTOVANIE
i PREDFINANCOVANIA
TYP VYDAVKU
Sprievodny list Sprievodny list Sprievodny list
Formular ZoP Formular ZoP Formular ZoP
Podporna dokumentacia | Podporna dokumentacia | Podporna dokumentécia
Osobné naklady zoznam  opravnenych | N/A N/A
zamestnancov a ich
bankovych ctov,
pracovné vykazy,
sumarizacny harok
pracovnych  vykazov,
vyplatné pasky,

pracovné, resp. sluzobné
zmluvy, rozhodnutie o
mzde, pri SZM - opisy
pracovnych miest, doklad
0 Uhrade (Cistej mzdy,
odvodov, dane, zrazok...)
- bankovy vypis, rozpis

mzdovych ¢lenov,
uctovny  doklad o
zauCtovani  mzdovych

nakladov do Uctovnictva
prijimatela, zdbvodnenie
odmien, aby bolo zrejmé,

10V pripade predlozenia ZoP na SO v ramci narodného projektu: Migracia IS obci do viadneho cloudu — ploné rozsirenie IS DCOM - 2.
etapa je povinnou sti¢astou podpomej dokumentacie prediozenie vyplnenej Prilohy &. 1 tejto prirugky. Povinnou stéastou prediozenej ZoP
na SO je aj Preberaci protokol obce/mesta v stlade so Zmluvou o pripojeni k IS DCOM - 2. etapa.

11 Pri narokovani mzdovych vydavkov a vydavkov deklarovanych v pracovnych vykazoch v ramci ZoP ma prijimatel povinnost postupovat
podla Usmernenia ¢. 8/2019, ktoré je zverejnené na https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-
infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/usmernenia/index.html
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TYP ZOP

TYP VYDAVKU

REFUNDACIA

PREDFINANCOVANIE

ZUCTOVANIE
PREDFINANCOVANIA

Zze iSlo o pracu na
projekte

Nakup softvéru, licencii,

vypoCtovej techniky, a
pod. Propagécia,
reklama a inzercia,
Skolenia, kurzy,
seminare, Specialne
sluzby, a pod.

Zmluva s dodavatelom,
Faktury, Dodacie listy
(DL) s uvedenim
podrobnych  poloziek,
Preberacie/akceptatné
protokoly, doklad o
zauctovani (likvidacny list
k faktare), v pripade
vydavkov na propagéciu
sa dokladé képia inzercie
v tlaci, prip.
fotodokumentécia, v
pripade  Skoleni -
prezentné listiny, v
pripade Specialnych
sluzieb — analyzy, Studie,
vystupy, atd. Zaradovaci
protokol (v pripade
zaradenia do majetku),
Vypis z uctu,
Protokolarne  prevzatie
diela. V pripade
dodavatelskej  zmluvy,
kde su  uvadzané
v rozpoCte merné
jednotky Clovekoden
(CD)/&lovekohodina

(CH), predkladajl
zamestnanci dodavatela
aj Pracovné vykazy.

Zmluva s dodavatelom,
Faktury, Dodacie listy
(DL) s uvedenim
podrobnych  poloziek,
Preberacie/akceptatné
protokoly, doklad o
zauctovani (likvidacny list
k faktare), v pripade
vydavkov na propagéaciu
sa dokladéa képia inzercie
v tladi, prip.
fotodokumentécia. V

pripade  Skoleni -
prezentné listiny, v
pripade Speciélnych

sluzieb — analyzy, Studie,
vystupy, atd. Zaradovaci
protokol (v pripade
zaradenia do majetku),
Protokolame  prevzatie
diela. V pripade
dodavatelskej  zmluvy,
kde su  uvadzané
v rozpoCte merné
jednotky Clovekoden
(CD)/¢lovekohodina
(CH), predkladaju
zamestnanci dodavatela
aj Pracovné vykazy.
Pred zavereénou platbou
— doklad o uhrade 5 % z
celkovych opravnenych
nakladov  z vlastnych
zdrojov.

Viypis z bankového Uctu,
(ELUR, rozpis uhrad k
polozke)

10.

1.

Prijimatel je povinny vo v3etkych predkladanych ZoP uvédzat vylucne vydavky, ktoré zodpovedaju
podmienkam uvedenym v zmluve o poskytnuti NFP (podmienky opravnenosti vydavkov su uvedené v prilohe
¢. 1 zmluvy o poskytnuti NFP). Prijimatel zodpoveda za pravost, Uplnost a spravnost Udajov uvedenych v
ZoP. Pri priprave ZoP pouziva prijimatel skupiny vydavkov schvalené v ZoNFP. Ciselnik opravnenych
vydavkov OPII je sii¢astou ITMS2014+ a je uvedeny v PriruCke k opravnenosti vydavkov, ktora tvori prilohu
Prirucky pre Ziadatela — Narodné projekty.

SO je opravneny zvysit alebo znizit vysku Ziadest—e—platbuZoP z technickych dévodov na strane SO

maximalne vo vySke 0,01 % z maximalnej vySky NFP uvedenej v zmluve o poskytnuti NFP.

jednu ZoP za obe kategorie regionov.

V pripade, ak je projekt financovany na principe pro-rata z oboch kategorii regionov, prijimatel predklada len
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Minimalna vyska ZoP, ktor( predklada prijimatel, je 40,00 EUR (vratane prostriedkov EU, Statneho rozpocCtu
na spolufinancovanie, vratane vlastnych zdrojov prijimatela, ak relevantné), s vynimkou ZoP (zU¢tovanie
predfinancovania) v pripadoch nevyhnutnych pre spinenie podmienok zi¢tovania.

Kazda platba prijimatelovi z prostriedkov EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie je realizovana v EUR
len do vysky stctu pomeru prostriedkov EU a $tatneho rozpoctu na spolufinancovanie z opravnenych
vydavkov projektu, okrem pripadov, ak sa prijimatel podiela na financovani projektu vecnymi prispevkami (in-
kind). V pripade, ak mé prijimatel povinnost pouzit vlastné zdroje, kazda platba musi byt doplnena zdrojmi
prijimatela v pomere schvalenom na projekt vratane zdrojov za neopravnené vydavky pre projekty generujlce
prijem, pri ktorych sa na ich zaCiatku alebo pri ich schvalovani vypocitava Cisty prijem z projektu.

Momentom zaéatia kontroly ZoP je dorucenie (t. j. prijatie) pisomnej formy (tzn. v listinnej podobe. alebo
elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisand kvalifikovanym elektronickym
podpisom, kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo kvalifikovanou
elektronickou pe¢atou) ZoP na SOJ. SO vykona kontrolu ZoP podla &. 125 vSeobecného nariadenia a v
zmysle zakona o finanénej kontrole v lehote stanovenej SFR a na zaklade podmienok a postupu vykonu
kontroly projektu definovanych v SR ESIF:

a) Administrativnou finanénou kontrolou ZoP SO overuje zabezpedenie splnenia zakonnosti,
spravnosti a opravnenosti predloZzenych narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov a ostatnych skutoénosti uvedenych v ZoP vratane ich podpornej dokumentécie a ich suladu s
legislativou EU a SR a zmluvou o poskytnuti NFP.

b) Finanénou kontrolu na mieste, ktor vykona SO aspon jedenkrat podas realizacie projektu, najneskor
pri zaverednej ZoP. SO modze vykonat kontrolu na mieste priebezne pocas realizacie projektu podfa
potreby.

Kontrola projektu ZoP je podrobnejsie rozpisana v kapitole G.4.

V pripade pochybnosti 0 z&konnosti, opravnenosti a spravnosti vydavkov deklarovanych prijimatelom ma SO
OPII, CO, Organ auditu (OA), &iiny organ SR a Eurdpskej Unie moznost pristupit k postipeniu skimania
relevantnému subjektu vykonavajicemu kontrolu/overovanie/audit/vySetrovanie/konanie na narodnej Grovni
v danej veci podla osobitnych predpisov. Skimanie je ukoncené zaslanim vyjadrenia organu, ktory vykonéval
kontrolu/overovanie/audit/vySetrovanie/konanie na narodnej urovni a v relevantnych pripadoch vyjadrenim zo
strany subjektu, ktory podal podnet, resp. subjekt, ktory identifikoval pochybnost o zakonnosti a spravnosti
vydavkov.

Vo vseobecnosti plati, ze SO zabezpeci, aby vydavky, ktoré su predmetom prebiehajiceho skiimania,
neboli zahrnuté do stihrnnej ZoP/mimoriadnej suhrnnej ZoP do momentu potvrdenia ich zakonnosti,
opravnenosti a spravnosti.

SO OPII postupuje pri vykone finanénej kontroly ZoP v stlade s ustanoveniami SR ESIF. Ak SO OPII pri
vykone finanénej kontroly ZoP prijimatela zisti, 7e ZoP predlozena prijimatelom obsahuje vydavky, ktoré
st predmetom prebiehajliceho skimania, resp. zisti, ze ZoP prijimatela nie je mozné schvalit z dévodu, ze
boli naplnené ustanovenia ¢l. 132 ods. 2 pism. b) vSeobecného nariadenia, t.j. zaCalo sa vySetrovanie
v sUvislosti s moznou nezrovnalostou ovplyviujicou dotknuté vydavky, SO OPII bude postupovat podfa
postupov uvedenych v kap. 4.5.7 SFR. Pre prijimatelov — $tatne rozpoétové organizacie PJ zabezpeluje
prevod prostriedkov na realizaciu projektu rozpo¢tovym opatrenim prostrednictvom upravy limitov vydavkov
za prostriedky EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie: viazanim vydavkov v rozpoéte PJ a navy$enim
limitov vydavkov prijimatela. Def aktivacie ELUR potvrdzujlici Upravu rozpottu prijimatela sa povazuje za
den Cerpania NFP, resp. jeho Casti.

Pre prijimatelov — ostatné subjekty verejnej spravy ($tatna prispevkova organizacia, VUC, obec, rozpottova
alebo prispevkova organizacia VUC alebo obce, in4 organizcia verejnej spravy) a subjekty siikromného
sektora (neziskova organizacia, podnikatel a pod.) zabezpecuje PJ prevod prostriedkov na realizaciu projektu
z vydavkového Uétu formou transferu. Prostriedky EU a $tatneho rozpodtu na spolufinancovanie z
prislusného vydavkového Gctu PJ su prevedené na Ucet prijimatela/partnera podla zmluvy o poskytnuti NFP
v stlade s § 8 zakona €. 291/2002 Z. z. o Statnej pokladnici. Defi pripisania finanénych prostriedkov na tget
prijimatela sa povaZuje za defi Cerpania NFP, resp. jeho Casti.
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18. SO prostrednictvom PJ zabezpetuje poskytovanie platieb (prostriedky EU a SR) nasledujucimi spdsobmi:

a) systémom predfinancovania,
b) systémom refundacie.

19. Prijimatelia - tatne rozpoctové organizacie su opravneni vyuZivat systém predfinancovania alebo systém
refundécie v sulade s rozhodnutim SO v spolupraci s prijimatefom. Prijimatel mdZe kombinovat uvedené

systémy v zavislosti od rozhodnutia SO stanoveného v zmluve o poskytnuti NFP. Jednotlivé ZoP moze

prijimatel predkladat’ len na jeden z uvedenych systémov, tzn. Ze vydavky realizované z poskytnutého

predfinancovania neméze prijimatel kombinovat s vydavkami uplatiovanymi systémom refundacie v ramci
jednej ZoP. V takom pripade prijimatel predklada samostatne ZoP (zuctovanie predfinancovania) a
samostatne ZoP (priebezna platba).

20.
Dopliiujuce monitorovacie Gdaje k ziadosti o platbu (dalej aj ,DoplAujice monitorovacie udaje k ZoP*)

Prijimatel’ je povinny predkladat SO spolu s priebeznou platbou alebo poskytnutim predfinancovania

(kapitola F.). Prijimatel je povinny predloZit SO informaciu, o stave realizacie aktivit projektu, identifikovanych
problémoch a rizikach na projekte ako aj o dalich informaciach v stvislosti s realizaciou projektu vo formate

stanovenom SO. Formular k Dopliiujiicim monitorovacim tdajom k ZoP je zverejneny na webovom sidle
www.vicepremier.gov.sk. Kontrola Dopliujlcich monitorovacich udajov k ZoP prebieha v ramci kontroly
spravnosti ZoP, nakolko su neoddelitefnou su¢astou samotnej ZoP.

E.2 SYSTEM PREDFINANCOVANIA

1.V ramci systému predfinancovania sa poskytuju platby na zaklade prijimatelom predlozenych, dosial

nezaplatenych uctovnych dokladov (v lehote splatnosti) vystavenych dodavatefom.

Pri vyuziti systému predfinancovania sa vyplacanie NFP uskuto&riuje v dvoch etapach — etape poskytnutia

predfinancovania a etape zU¢tovania predfinancovania. SO OPIl je opravneny v pripade potreby pocas

vykonu kontroly ZoP (poskytnutie predfinancovania), vy&lenit &asti narokovanych finanénych prostriedkov
z predlozenej ZoP (poskytnutie predfinancovania). V pripade systému predfinancovania je mozné

narokované finanéné prostriedky vyclenit len na Urovni u¢tovného dokladu. Poskytnutie predfinancovania si

nevyzaduije suhlas CO.

3. Predfinancovanie sa poskytuje aZ do momentu dosiahnutia maximalne 100 % celkovych opravnenych
vydavkov na projekt (v pripade kombinacie systému predfinancovania a systému refundécie sa zohladfuje
celkova vyska financnych prostriedkov poskytnuta vSetkymi vyuZivanymi systémami financovania, t. j. suma

kazdej uhradenej Ziadosti-o-platbu-ZoP prijimatela sa napotitava do jednej spoloénej sumy, ktora vyjadruje
sumarny stav percentualneho &erpania celkovych opravnenych vydavkov na projekt k aktualnemu obdobiu).

V pripade zniZenia celkovych opravnenych vydavkov sa predfinancovanie poskytuje do momentu dosiahnutia
maximalne 100 % aktualnej vysky celkovych opravnenych vydavkov. Prijimatel elektronicky prostrednictvom

ITMS2014+ predloZi riadiacemu organu poslednu zmdest—e—plafebu@ (zGCtovanie predfinancovania (s
priznakom z&vere¢nd)), ktora pIni funkciu zavereCnej-ziadosti-o-platbu ZoP.

E.2.1 ETAPA POSKYTNUTIA PREDFINANCOVANIA

1. Prijimatel po zaCati realiz&cie aktivit projektu a nadobudnuti u€innosti zmluvy o poskytnuti NFP predklada SO

Z0P (poskytnutie predfinancovania) elektronicky prostrednictvom ITMS2014+ a podla postupov definovanych
SRESIF. ZoP predklada prijimater v lehote splatnosti zavizku dodavatefovi/zhotovitefovi. Po schvaleni
Z0oP SO predklada ZoP na PJ v termine do 25 pracovnych dni od prijatia ZoP na SO. PJ po schvaleni ZoP
SO vykona kontrolu ZoP (poskytnutie predfinancovania) v zmysle zakona o finanénej kontrole do 5
pracovnych dni od prijatia ZoP v [TMS2014+.

platobné prikazy na Uhradu prijimatefovi prostrednictvom Statnej pokladnice z rozpoctovanych vydavkov (z
vydavkového Uctu) pomerne za zdroje EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie.

PJ najneskér do 3 pracovnych dni od zaslania spravy z administrativnej finanénej kontroly prijimatelovi zada
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3. Prijimatel je nasledne povinny najneskér do 3 pracovnych dni odo diia pripisania prostriedkov na jeho ucte,
resp. vpripade S$tatnych rozpoétovych organizacii odo dfia aktivacie ELUR previest prostriedky
dodavateloviizhotovitefovi  na  dhradu  nezaplatenych  uétovnych  dokladov  (vo  vySke
100 %, vratane vlastnych prostriedkov, ak relevantné). Sankciu za omeSkanie platby (prekroCenie lehoty
splatnosti) voci dodavatelovi/zhotovitelovi znaSa samotny prijimatel.

E.2.2 ETAPA ZUCTOVANIA POSKYTNUTEHO PREDFINANCOVANIA

1. Po poskytnuti predfinancovania je prijimatel povinny zuctovat 100 % kazdého poskytnutého predfinancovania
najneskor do 10 pracovnych dni odo dria pripisania tychto prostriedkov na jeho Uget/odo diia aktivacie ELUR
potvrdzujdci Upravu rozpoCtu prijimatela. Za splnenie povinnosti riadneho zuétovania predfinancovania
prijimatelom elektronicky cez verejn(i &ast ITMS2014+ a predlozenie ZoP (z(&tovanie predfinancovania) na
SO v originalnom vyhotoveni v pisomnej forme (tzn. listinnej podobe, alebo elektronicky prostrednictvom
Ustredného portalu verejnej spravy, podpisanu kvalifikovanym elektronickym podpisom, kvalifikovanym
elektronickym podpisom s mandatnym certifikatom alebo kvalifikovanou elektronickou pecatou) najneskor do
3 pracovnych dni odo diia odoslania ZoP (zu&tovanie predfinancovania) cez verejn(i ¢ast ITMS2014+.
V pripade neodoslania, resp. osobného nedoruéenia pisomnej verzie ZoP (ziétovanie predfinancovania) od
prijimatela na SO OPII najneskdr do 3 pracovnych dni odo dfia odoslania ZoP (z¢tovanie predfinancovania)
cez verejn( ¢ast ITMS2014+, je SO OPIl opravneny predmetnli ZoP (zU&tovanie predfinancovania)
v ITMS2014+ zamietnut.

2.V pripade neodoslania, resp. osobného nedoruéenia pisomnej verzie ZoP (zu&tovanie predfinancovania) od
prijimatela SO najneskor do 3 pracovnych dni odo diia odoslania ZoP (zétovanie predfinancovania) cez
verejnu Gast ITMS2014+, je SO opravneny predmetn(i ZoP (ziétovanie predfinancovania) vo verejnej Gasti
ITMS2014+ zamietnut.

3. Prijimatel v ramci zU&tovania predfinancovania predklada spolu so ZoP vypis z bankového Gétu (original alebo
képiu s podpisom Statutdrneho organu prijimatefa alebo nim poverenej osoby) potvrdzujuci prijem
prostriedkov EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie, ako aj doklady preukazujice skutoéni Ghradu
vydavkov deklarovanych v ZoP (vypis z bankového (¢tu, resp. prehlasenie banky o Ghrade vydavkov original
alebo képiu s podpisom Statutarneho organu prijimatela alebo nim poverenej osoby).

4. SO pri kontrole Ziadosti o zigtovanie predfinancovania postupuje obdobne ako pri kontrole ZoP (poskytnutie
predfinancovania). V pripade schvalenia SO predlozi tuto ZoP PJ do 10 pracovnych dni od prijatia ZoP na
SO. Ku kazdej schvalenej ZoP (poskytnutie predfinancovania) prijimatel predklada SO samostatnii ZoP
(zU¢tovanie predfinancovania).

5. Nezuctovany rozdiel predfinancovania je prijimatel povinny na zéklade vzajomnej komunikacie so SO vratit
PJ najneskér do 5 pracovnych dni od ukoncenia lehoty na zuétovanie.

6. Prijimatel vrati nezuctovany rozdiel kaZdej jednej poskytnutej platby predfinancovania samostatne. V pripade
vratenia sumy nezuctovaného rozdielu z vlastnej iniciativy prijimatela, prijimatel pred zrealizovanim uhrady
finanénych prostriedkov oznami SO OPII vySku vratenia nezuétovaného rozdielu prostrednictvom verejnej
Casti ITMS2014+. Zaroveri najneskdr do 5 pracovnych dni od uplynutia lehoty na zu¢tovanie poskytnutého
predfinancovania vrati sumu nezuctovaného rozdielu PJ. Pri realizcii Uhrady prijimatel uvedie sprévny
variabilny symbol automaticky generovany ITMS2014+. Pri realizovani vratenia prijimatel postupuje v zmysle
zmluvy o poskytnuti NFP.

7. Prijimatel predlozi SO cez verejnu Cast ITMS2014+ ozndmenie o vysporiadani finannych vztahov. Za
zU¢tovanie poskytnutého predfinancovania sa povazuje aj vratenie celej sumy poskytnutého
predfinancovania, resp. vratenie nezuctovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.

Podrobnejsie informacie tykajice sa finanéného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu su
popisané v aktualnej verzii SFR zverejnenej na webovom sidle -www-finance-gev-sk https://www.mfsr.sk/sk.

E.3 SYSTEM REFUNDACIE

1. Systém refundécie sa uplatfiuje v pripade uréenia SO po dohode s prijimatelom.
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2.V ramci systému refundécie sa prostriedky EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie preplacaji na
zaklade skutoCne vynalozenych vydavkov zo strany prijimatela, tzn. Ze prijimatel je povinny realizovat
vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tie mu budu pri jednotlivych platbach refundované v pomernej vyske.
Kazda platba prijimatelovi z prostriedkov EU a $tatneho rozpo&tu na spolufinancovanie je realizovana len do
vy$ky sudtu pomeru prostriedkov EU a $tatneho rozpoctu na spolufinancovanie schvaleného na projekt. V
ramci systému refundacie prijimatel uhradi vydavky najskér z viastnych zdrojov a spolu so ZoP - priebezna
platba (podana elektronicky prostrednictvom ITMS2014+ a podla postupov definovanych SR ESIF) predklada
jeden rovnopis Uétovnych dokladov spolu s kompletnymi vypismi z GCtu, potvrdzujice Uhradu faktur
dodéavatelovi/zhotovitelovi.

PodrobnejsSie informacie tykajlice sa finanéného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu su
popisané v aktualnej verzii SFR zverejnenej na webovom sidle htips://www.mfsr.sk/skwww-finance.gev-sk.
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'F. MONITOROVANIE PROJEKTU

1.

3.

Monitorovanie na urovni projektu SO vykonava pocas doby platnosti a Uéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP.
Ugelom monitorovania projektov poas ich realizacie je dosledné a pravidelné sledovanie pokroku (stavu)
realizacie aktivit projektu vratane dosahovania planovanych hodn6t meratelnych ukazovatelov a plnenia
dal$ich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP. Ugelom monitorovania projektov po
ukonceni ich realizacie je sledovanie dodrziavania povinnosti prijimatefa tykajlcej sa obdobia udrzatelnosti
projektu a pinenia dalSich povinnosti stanovenych prijimatefovi v zmluve o poskytnuti NFP. Zosumarizované
vystupy monitorovania na Urovni projektu tvoria podklady pre zostavovanie vyroénych sprav a zavereéne;
spravy o vykonavani OPII. Monitorovanie na urovni projektov upravuje Metodicky pokyn CKO €. 15
k monitorovaniu projektov zverejneny na webovom sidle

www-partnerskadehoda-gev-skhttps://www.partnerskadohoda.gov.sk/domov/.

Monitorovanie projektu sa vykonava v sulade s ustanoveniami €l. 4 VZP zmluvy o poskytnuti NFP. Vo vztahu
k obdobiu realizécie projektu sa ziskavaju relevantné udaje o projekte nasledovnym sposobom;

a) prijimatel zasiela Dopliiujice monitorovacie tdaje k ZoP vidy v ramci prilohy vybranych typov
ZoP - priebezn4 platba a poskytnutie predfinancovania vo formate stanovenom SO podla vzoru CKO
¢. 26 Dopliujuce monitorovacie Udaje k ziadesti-o—platbuZoP. Pri ostatnych typoch ZoP (tj.
zUgtovanie predfinancovania) prijimatel’ Dopliiujiice monitorovacie tdaje k ZoP nepredklada na SO.
Formular Dopliiujlcich monitorovacich Udajov kZoP je zverejneny na webovej stranke
www.vicepremier.gov.sk.

b) ak prijimatel eSte nepredlozil SO Dopliiujice monitorovacie tdaje k ZoP, tzn. ete neprediozil SO
Ziadnu relevantni ZoP (priebezna platba a poskytnutie predfinancovania) do 6 mesiacov od
nadobudnutia u¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP a zaroveri ete neboli naplnené podmienky na zaslanie
vyro¢nej monitorovacej spravy projektu (dalej aj ,VMS®), predklada prijimatel SO mimoriadnu
monitorovaciu spravu projektu podfa vzoru CKO €. 31 Mimoriadna monitorovacia sprava projektu
(do 3 pracovnych dni) od uplynutia 6 mesaénej lehoty. SO je opravneny vyZadovat informacie
v rozsahu uvedenom v mimoriadnej monitorovacej sprave projektu aj mimo stanovenych terminov, prip.
informacie nad ramec rozsahu stanovenom v mimoriadnej monitorovacej sprave projektu.

c) prostrednictvom vyro€nej monitorovacej spravy projektu, zavere¢nej monitorovacej spravy
projektu (dalej aj ,ZMS®) vo forméate podla vzoru CKO €. 25 Monitorovacia sprava projektu,
naslednej monitorovacej spravy projektu vo formate stanovenom SO podla vzoru CKO €. 27
Néasledna monitorovacia sprava projektu a mimoriadnej monitorovacej spravy projektu vo formate
stanovenom SO podfa vzoru CKO €. 31 Mimoriadna monitorovacia sprava projektu, ktorych vzory
su zverejnené na webov stranke www.vicepremier.gov.sk.

d) prostrednictvom monitorovania udajov o projekte vMETA IS av aplikaéhom systéme
programového riadenia (d'alej ,,ASPR*).

e) prostrednictvom ostatnych podpornych nastrojov sliziacich na monitorovanie projektu, ktorymi su
informécie predkladané prijimatelmi na z&klade poZiadaviek SO a to v rozsahu a terminoch uréenych
SO. Prijimatel je v tomto pripade povinny bezodkladne alebo v inom termine uréenom SO predlozit
akékolvek informacie vo vztahu k projektu (napr. dokumentaciu suvisiacu s charakterom a postavenim
prijimatela, s realizaciou projektu, Ucelom projektu, s aktivitami prijimatela suvisiacimi s Ucelom
projektu, svedenim Uctovnictva, s administrativnymi kapacitami) ato aj mimo poskytovania
Doplfiujicich monitorovacich tdajov k ZoP, resp. predkladania monitorovacich sprav projektu alebo
poskytovania informacii o monitorovanych udajoch na urovni projektu.

Pri monitorovani projektu a vypracovavani jednotlivych dokumentov prijimatel aktivne vyuZiva funkcionalitu
ITMS2014+ a jednotlivé postupy podfa Prirucky kITMS2014+ zverejnenej na webovom sidle
www.partnerskadohoda.gov.sk.
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F.1 VYROCNA A ZAVERECNA MONITOROVACIA SPRAVA PROJEKTU

10.

1.

Vzor VMS a ZMS je uvedeny na webovom sidle SO www.vicepremier.gov.sk. VMS je vypracovavana
prijimatefom v roCnej periodicite, pricom priebezné monitorovanie pocas roka je zabezpeCené cez
monitorovanie projektu vo vztahu k ZoP, resp. mimo kontroly ZoP prostrednictvom kontroly Doplriujucich
monitorovacich tdajov k ZoP. Termin vypracovania VMS je k 31. 12. roku n.

Monitorované obdobie v ramci prvej monitorovacej spravy je obdobie od G€innosti zmluvy o poskytnuti
NFP alebo, v pripade ak k zacatiu realizacie hlavnych aktivit projektu doSlo pred nadobudnutim ucinnosti
zmluvy o poskytnuti NFP, od zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu, do 31. 12. roku n (t. j. rok, v ktorom
nadobudla zmluva o poskytnuti NFP ucinnost).

Monitorované obdobie kazdej daldej VMS je stanovené od 01. 01. roku n+1 do 31. 12. roku n+1. Prijimatel
ma povinnost predlozit na SO VMS do 31. 01. roku nasledujiceho po monitorovanom obdobi (napr.
monitorovaciu spravu za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 je prijimatel povinny predloZit najneskor
do 31. 01. 2019). Poget VMS je zavisly od dizky realizacie projektu.

ZMS zahfiia monitorované obdobie od nadobudnutia u€innosti zmluvy o poskytnuti NFP (resp. od zacatia
realiz&cie hlavnych aktivit projektu pred nadobudnutim uéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle odseku 3
tejto kapitoly) do momentu ukon&enia realizacie aktivit projektu, pri€om prijimatel ma povinnost predlozit’ tito
ZMS do 30 pracovnych dni odo dfia ukonéenia aktivit projektu (resp. vo vynimo¢nych pripadoch, ak su aktivity
ukoncené pred nadobudnutim dc¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP, do 30 pracovnych dni odo drfa
nadobudnutia uéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP). Prijimatel predklada za monitorované obdobie posledného
roku, v ktorom boli ukon&ené aktivity projektu, iba ZMS (VMS sa nepredklada).

Systém ITMS2014+ automaticky predvypifia/generuje ako zaéiatok monitorovaného obdobia MS
projektu datum, nasledujuci po ukonéeni predchéadzajuceho monitorovaného obdobia vo VMS.
Vpripade, ak prijimatef vypiia obdobie pre ZMS, prijimatef ma tento automaticky
predvyplneny/generovany datum prepisat’ a uviest’ datum v zmysle kapitoly 5, odsek 4 Metodického
pokynu CKO €. 15, t.j. vzmysle citovaného odseku: ,Zaverecna monitorovacia sprava projektu zahfria
monitorované obdobie od nadobudnutia ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP (resp. od zacatia realizacie
hlavnych aktivit projektu pred nadobudnutim ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle
predchadzajticeho odseku) do momentu ukoncenia realizacie aktivit projektu...”.

Prijimatel’ je povinny kVMS a ZMS pripojit relevantné prilohy v zmysle Zoznamu povinnych priloh
vyrocnej/zavere€nej monitorovacej spravy projektu, ktory je zverejneny na webovej stranke
www.vicepremier.gov.sk.

Prijimatel je opravneny k VMS a ZMS pripojit aj iné relevantné prilohy (napr. fotodokumentaciu, prezentné
listiny a pod.).

Jednotlivé daje v ramci monitorovacej spravy si vypifiané manualne alebo automaticky prostrednictvom
ITMS2014+, pri¢om monitorovacia sprava projektu obsahuje pri kazdom poli vyplianom prostrednictvom
ITMS2014+ prislusnu poznamku.

Na urovni projektov je prostrednictvom VMS moZné sledovat aj iné udaje nad ramec meratefnych
ukazovatelov. V pripade potreby za ucelom monitorovania, hodnotenia a kontroly SO méze v zmluve o
poskytnuti NFP zadefinovat dodatocné udaje, ktoré bude od prijimatela vyZadovat a nasledne ich mbze
sledovat cez VMS v Casti ,Iné Udaje na drovni projektu®.

VMS a ZMS po jej vypracovani prijimatel zasiela SO prostrednictvom ITMS2014+. ZMS a VMS je
potrebné zaslat' okrem elektronickej podoby prostrednictvom ITMS014+ aj v pisomnej forme - {tjzn.
elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy alebo v listinnej podobe vytlaéent
aruéne podpisanu, vygenerovanu systémom ITMS2014+ (1x original) prostrednictvom podatelne,
resp. inym spoésobom dorucenia (napr. posta, osobne, kuriér).

SO po doruceni VMS/ZMS posudi udaje zadané prijimatefom do prislusnej MS projektu v lehote do
25 pracovnych dni od fyzického pridelenia MS prisluSnému projektovému manazérovi SO. Do tohto ¢asu sa
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12.

13.

nezapocitava ¢as, ktory prijimatel potreboval na Upravy a/alebo dopinenie VMS/ZMS, najviac vSak v rozsahu
25 pracovnych dni.

SO v pripade potreby doplnenia, resp. opravy VMS/ZMS vyzve prijimatela listom (zaslanym doporuéene
s doruéenkou, resp. osobne) na Upravu a/alebo doplnenie prislusnej MS v termine minimélne 5 pracovnych
dni od doruéenia vyzvy na Upravu alalebo doplnenie prisludnej MS. Kontrola VMS/ZMS je ukonéena
momentom zaslania informacie SO o schvaleni VMS/ZMS prijimatelovi elektronicky.

V pripade nespinenia povinnosti prijimatela predloZit VMS/ZMS v stanovenom termine, SO elektronicky,
resp. listom zaSle prijimatelovi upomienku. Nesplnenie povinnosti predlozenia VMS/ZMS (¢l. 4 VZP)
v stanovenej lehote je poruSenim zmluvy o poskytnuti NFP.

F.2 NASLEDNA MONITOROVACIA SPRAVA

10.

1.

NMS predstavuje nastroj SO pre zber informécii o projekte, na zaklade ktorych vyhodnocuje zachovanie ucelu
poskytnutia NFP. Povinnost vypracovat NMS projektu je primarne naviazana na obdobie udrzatelnosti
projektu, tzn. 5 rokov od finanéného ukonéenia projektu.

Vizor NMS je zverejneny na webovej stranke www.vicepremier.gov.sk.

NMS mbZze v pripade potreby obsahovat prilohy. Ide najma o dokumenty preukazujlce informacie uvadzané
v sprave (napr. preukazanie spinenia pravidiel publicity dolozenim fotodokumentacie z miesta umiestnenia
stalej tabule a pod.).

Prijimatel’ vypracuje NMS a zasle SO prostrednictvom ITMS2014+. NMS je potrebné zaslat' okrem
elektronickej podoby prostrednictvom [TMS014+ aj v pisomnej forme - (tjzn. elektronicky
prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy alebo v listinnej podobe -aj-vytlaéenti a ruéne
podpisanu vygenerovani systémom ITMS2014+ (1x original) prostrednictvom podatelne, resp. inym
spésobom dorucenia (napr. posta, osobne, kuriér).

Prijimatel’ predkladd NMS do 30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé
monitorované obdobie sa povazuje obdobie od ukon&enia realizacie aktivit projektu (t. j. kalendamny den
nasledujuci po poslednom dni monitorovaného obdobia ZMS) do 12 mesiacov odo dfa finanného ukonéenia
projektu. Dalsie NMS sa predkladaju kazdych 12 mesiacov a7 do doby uplynutia obdobia udrzatelnosti
projektu.

V pripade relevantnych projektov (napr. projekty pre optimalizaciu agendového systému), ma prijimatel po
implementacii informaéného systému povinnost’ zniZit poget zamestnancov venujlcich sa optimalizovanym
agendam v stlade s meranymi prinosmi alebo vyuZit volné kapacity na znizenie nad¢asov alebo skratenie
vybavenych konani. Prijimatel ma povinnost o uvedenom informovat Utvar hodnoty za peniaze pisomne
a SO prostrednictvom NMS, tzn. po€as obdobia udrzatelnosti projektu.

Prijimatel je povinny bezodkladne prostrednictvom ITMS2014+ informovat SO o kalendarnom dni ukon&enia
realizacie hlavnych aktivit projektu a kalendarnom dni ukonCenia aktivit projektu.

SO po doru¢eni NMS posudi udaje uvedené prijimatelom v NMS v lehote 25 pracovnych dni od fyzického
pridelenia MS prisluSnému projektovému manazérovi SO. Do tohto ¢asu sa nezapo€itava ¢as, ktory prijimatel
potreboval na Upravy a/alebo doplnenie VMS/ZMS, najviac vSak v rozsahu 25 pracovnych dni.

SO v pripade potreby doplinenia, opravy NMS vyzve prijimatela listom na Upravu a/alebo doplnenie NMS v
termine minimélne 5 pracovnych dni od dorucenia vyzvy na Upravu a/alebo doplnenie NMS. Kontrola NMS
je ukongend momentom zaslania informécie SO o schvaleni NMS prijimatelovi.

V pripade nesplnenia povinnosti prijimatela projektovy manazér SO elektronicky, resp. listom upomina
prijimatela za neprijatie NMS v stanovenom termine. Nespinenie povinnosti predkladania NMS projektu, ktora
vyplyva pre prijimatela zo zmluvy o poskytnuti NFP je jej poruSenim.

Poskytovatel je opravneny neschvalit posledni NMS najmé v pripadoch, ak:

a) by tym ohrozil alebo znemoznil vysporiadanie nezrovnalosti alebo iného porusenia zmluvy o poskytnuti
NFP s finanénym dopadom, ktoré existuju v ¢ase jej predlozenia,
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b) je v ITMS2014+ evidované akékolvek podozrenie z nezrovnalosti, najmé vSak v pripade sUbezne
prebiehajlceho trestného konania pre trestny &in suvisiaci s projektom,

C) je projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly opravnenymi osobami v sulade s ¢lankom 12 VZP
zmluvy o poskytnuti NFP a zistenia poCas prebiehajiceho auditu/kontroly predbeZne obsahuiju zistenia,
ktoré by mohli zakladat nezrovnalost alebo iné poruSenia Zmluvy o poskytnuti NFP s finanénym
dopadom.

F.3 MONITOROVANIE PROJEKTU V META IS AV ASPR

Prijimatel’ okrem priebeznych, vyroCnych, zavereénych a naslednych monitorovacich sprav
mé povinnost podfa ¢l. 4, bod 12 VZP aktualizovat stav realizacie projektu v META IS a v ASPR.

Prijimatel je povinny aktualizovat udaje v META IS v zmysle platného Metodického pokynu na aktualizaciu
obsahu centralneho metainformacného systému verejnej spravy povinnymi osobami avzmysle platnej
Pouzivatelskej prirucky centraineho metainformaéného systému verejnej spravy v platnom zneni'? a v ASPR
v zmysle platnej Pouzivatelskej prirucky pre Aplikacny systém programového riadenia®s.

F.4 OPATRENIA NA STRANE SO NA ZAKLADE ANALYZY VYSLEDKOV

MONITOROVANIA PROJEKTU

SO pocas procesu monitorovania projektu analyzuje informacie o prisluSnom projekte. SO na zaklade
postidenia monitorovacich sprav, ZoP a ich priloh v ITMS2014+ s ohladom na pévodny navrh projektu moze:
a) vykonat finanénu kontrolu na mieste najma v sUvislosti s dodrzanim harmonogramu realizicie aktivit,
proporcionalitou pouzitych finannych zdrojov k dosahovanym vystupom a vyraznejSimi zmenami
rozpocGtov aktivit;
b) kratit rozpocet v sulade s podmienkami definovanymi v zmluve o poskytnuti NFP v ¢&l. 10 VZP;
c) odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP.

SO i--od zmluvy o poskytnuti NFP v pripade, ze
prijimatel nezane s realizaciou hlavnych aktivit projektu do 3 mesiacov od terminu uvedeného v prilohe €.
2 zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP)&éinresti-zmiuvy-o-peskytruti-NEP-(priCom za zaCiatok
realizacie hlavnych aktivit projektu sa nepovazuje zaCatie verejného obstaravania) a prijimatel nepoziadal
v stanovenej dobe 0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP a to do 5 pracovnych dni od skompletizovania prvej
monitorovacej spravy projektu alebo od zistenia tejto skutonosti, podla toho, ktory z uvedenych pripadov
nastane skér.

SO uplatni vy$Sie spomenuty sankény mechanizmus

pre pripady nenaplifiania zmluvne stanovenych hodndt meratelnych ukazovatelov
zo strany prijimatefa, resp. neudrzania hodndt meratelnych ukazovatelov dosiahnutych bezprostredne po
ukonceni realiz&cie projektu vo forme kratenia kazdej rozpoctovej poloZky (podpolozky)
prislusnym percentom podla Tabulky €. 4 nasledovne:

Tabulka €. 4: VySka NFP v suvislosti s mierou naplnenia meratefného ukazovatela

% naplnenia meratelnych
ukazovatelov

Vyska poskytnutého NFP

od 95 do 100 % Moznost erpania rozpoCtu vo vyske 100 %

12 Zverejnena na webovej stranke https://metais.vicepremier.gov.sk/hitps://metais-finance.gov-skihelp.

13

Zverejnena  na  webovom  sidle hitps://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-

infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/aplikacny-system-programoveho-

riadenia/index.htmlwww-vicepremier-gowv-sk.
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% naplnenia meratefnych
ukazovatel'ov

Vyska poskytnutého NFP

Kratenie vSetkych vydavkov podfa rozpoctu percentom kratenia rozpoctu
vypocitanym ako rozdiel medzi 95 % a percentom napliania meratefnych

0,
0d 80do95% ukazovatelov, priom kratena poloZka (podpoloZka) bude zaokrdhlena na
desat centov nahor
do 80 % Néwrh-na-Oodstupenie od zmluvy o poskytnuti NFP
V pripade, ze projekt sleduje v ramci aktivity viac ako jeden meratelny ukazovatel, SO bude

rozpocet kratit percentom kratenia rozpocCtu vypocitanym ako rozdiel medzi 95 % a aritmetickym priemerom
z hodnét naplfania jednotlivych ukazovatelov vyjadrenych v percentach.

Pri vypocte aritmetického priemeru SO zohladriuje napinenie planovanych hodnét meratelnych ukazovatelov
max. na 100 % ich planovej hodnoty.

Priklad:
Pinenie indikatorov je Indik.1 =120 %, Indik.2 = 90 %, Indik.3 = 50 %, Indik.4 = 75 %.

Nasledne RO vypocita aritmeticky priemer ako (100 + 90 + 50 + 75)/4 = 78.75 % a percento kratenia rozpoctu
ako 95-78.75=16.25 %

Sumu vratenia NFP alebo jeho &asti stanovi SO v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov (dalej len
,,ZoV“), ktorU zaSle prijimatelovi elektronicky™ prostrednictvom ITMS2014+. SO v ZoV uvedie vySku NFP,
ktoru mé prijimatel vratit' a zaroven uréi Cisla uctov, na ktoré je prijimatel povinny vratenie vykonat. V pripade
odstdpenia od zmluvy o poskytnuti NFP SO nie je povinny zaslat prijimatelovi ZoV, kedZe suma NFP, ktora
sa ma vratit, vyplyva priamo z odstupenia od zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel sa zavazuje v sulade s ¢l.
10, bod 4 VZP vratit NFP alebo jeho &ast uvedeny v ZoV do 60 kalendarnych dni odo diia dorugenia ZoV
prijimatelovi vo verejnej Casti ITMS2014+.

Prispevok z fondov SO prijimatelovi ponecha len vtedy, ak v obdobi 5 rokov od ukonéenia operéacie nedoslo
k podstatnej zmene, ktora ovplyviiuje povahu projektu alebo podmienky jeho vykonavania, alebo ktora
poskytuje pravnickej osobe, fyzickej osobe alebo organu verejnej spravy neopravnené zvyhodnenie a ktora
vyplyva zo zmeny povahy vlastnictva poloZky infrastruktury.

Za podstatnl zmenu projektu sa povazuje minimalne:

a) generovanie prijmov vystupmi a vysledkami projektu, ktoré neboli zahmuté v ZoNFP;

b) predaj/akékolvek prenechanie alebo prenajom majetku inému pravnemu subjektu bez jednoznaéného
zmluvného zachovania jeho pouzivania na povodny Ucel, resp. pri poskytnuti neopravneného
zvyhodnenia akémukolvek subjektu;

c) zmena pravnej formy a charakteru ¢innosti prijimatela alebo ukon&enie Cinnosti prijimatefa.

F.5 MONITOROVANIE, VYKAZOVANIE A VYSPORIADANIE CISTYCH
PRIJMOV

Tato kapitola je aktualizované v suvislosti so schvalenim narodnych projektov na Riadiacom vybore PO7 OPII,
pri ktorych je podra Studii uskutoCnitefnosti predpoklad generovania prijmov (vo forme poskytovania sluZieb
za poplatok) podra ¢lanku 61 vSeobecného nariadenia. Predbezne ide o narodné projekty: Narodny systém

14 Nevyhnutnost predkladania listinnej podoby schvalenej ZoV finanénych prostriedkov prijimatelovi bude zavisla od podmienok evidencie
dokladov vysporiadania finanénych vztahov vo verejnej ¢asti ITMS2014+ a neverejnej Casti ITMS2014+, pricom prijimatel bude informovany
0 zozname svojich zavazkov na verejnej Casti ITMS2014+ na zaklade jedine¢ného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného
symbolu.
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testovania a certifikacie digitalnych kompetencii — eSMART (Digitalny systém inkluzie), Centralna API
ManaZment Platforma (Platforma pre publikovanie sluZieb $tatu cez Open API), ZvySenie kapacity viddneho
cloudu v Datacentre Kopcianska a pripadne aj dalSie projekty zo zasobnika projektov PO7 OPII.

2. Vycislovanie a monitorovanie Cistych prijmov musi byt vo vSeobecnosti v sulade s prisluSnymi ustanoveniami
zmluvy o poskytnuti NFP, Prirucky k opravnenosti vydavkov, Metodickym pokynom CKO €. 7 k vypracovaniu
finanCnej analyzy projektu, analyzy nakladov a prinosov projektu a finanCnej analyzy ziadatefa o NFP
v programovom obdobi 2014 - 2020, (dalej aj ,MP CKO ¢. 7%, ktory je zverejneny na
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/domov/wwaw-partnerskadoheda-gev.sk, s Metodickym pokynom k
spracovaniu Studie uskutoCnitelnosti, financnej analyzy projektu, analyzy nakladov a prinosov projekiu,
finan€nej analyzy ziadatela o NFP a Celkovych nakladov na vlastnictvo v programovom obdobi 2014 — 2020,
zverejnenym na  www.vicepremier.gov.sk a Usmernenim SO OPII €. 5/2017 k ukon&ovaniu narodnych
projektov prioritnej osi 7 Operatného programu Integrovand infrastruktira v ramci programového obdobia
2014 - 2020, ktoré je zverejnené na
www-vicepremier.gov-sk-https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-
integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-
dokumenty/usmernenia/index.html.

3. Povinnost prijimatela pri vykazovani a monitorovani Cistych prijmov a ich zohfadnenia pri urCeni vysky
opravnenych vydavkov projektu sa vztahuje na projekty, ktoré zahfnaju:
a) investiciu do infrastruktury, ktorej pouzivanie je spoplatnené a priamo uhradené uzivatelmi, alebo
b) predaj alebo prenajom pozemkov alebo budov, alebo
c) poskytovanie sluZieb za poplatok.

4. Povinnost monitorovania &istych prijmov sa nevztahuje na projekty schvélené a implementované v rezime
pravidiel $tatnej pomoci/pomoci de minimis (s vynimkou Specifickych pripadov, kedy tato povinnost priamo
vyplyva z uplatnitefnych pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis);

5. Prijimatel monitoruje a zohladiuje Cisté prijmy pri urCeni celkovej vySky opravnenych vydavkov projektu
pocas nasledovnych obdobi:
a) obdobie realizacie projektu (obdobie od zadiatku realizacie hlavnych aktivit projektu do finanéného
ukoncenia projektu);
b) obdobie udrzatelnosti projektu za€ina v kalendamy den, ktory bezprostredne nasleduje po kalendarnom
dni, v ktorom doSlo k finanénému ukon&eniu projektu a trva pat rokov.

6. Prijimatel je povinny zabezpecit, aby prijmy ako aj prevadzkové vydavky projektu boli naleZite evidované a
kontrolovatelné prostrednictvom analytickej evidencie prijmov a vydavkov viazucich sa na realizovany projekt
v jeho uctovnictve v zmysle zakona €. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve v zneni neskorSich predpisov.
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10.

F.5.1 MONITOROVANIE PRiJMOV POCAS REALIZACIE PROJEKTU

Prijimatel monitoruje v3etky prijmy dosiahnuté poCas obdobia realizacie projektu. Postup v pripade vzniku
prijimu poCas priebehu realizacie projektu je zadefinovany v ¢l. 4.4., 4.5. a4.6 MP CKO ¢. 7. Prijimatel
su€asne s prijmami monitoruje prevadzkové vydavky, ktoré su zadefinované v ¢l. 2.1.3 a él. 4 MP CKO €. 7.

VySku prijmov a vydavkov monitorovaného obdobia musi prijimatel naleZite dokladovat prostrednictvom
analytickej evidencie prijmov a vydavkov viaZucich sa na realizovany projekt. Prijimatel informuje SO
ovyske skutoéne vytvorenych ¢istych prijmov generovanych pocéas realizacie projektu
prostrednictvom vyroénych monitorovacich sprav alalebo v zavereénej monitorovacej sprave
projektu.

V pripade projektov generujicich prijem pogas stanoveného referencného obdobia, ktorych celkové
opravnené vydavky su vyssie ako 1 000 000 EUR v zmysle €l. 61 vSeobecného nariadenia, ma prijimatel
povinnost sledovat prijmy vzniknuté uz poCas realizacie projektu a uviest ich v kazdej vyroénej a zaverecnej
monitorovacej sprave projektu v tabulke €. 7 Prijmy projektu.

Zaverena monitorovacia sprava projektu sa predklada na rovnakom formulari ako vyroénd monitorovacia
sprava projektu. Obdobne ako pri vyroénej monitorovacej sprave projektu sa pre ucely sledovania prijmov
projektu uvadzaju prijmy v z&vereCnej monitorovacej sprave projektu. Prijimatel je povinny k zavereéne;
monitorovacej sprave projektu prilozit aktualizovant Cost-Benefit Analysis (dalej len ,CBA®), v ktorej bud
aktualizované aj udaje tykajlice sa prijmov projektu.

Referenéné obdobie pokryva dobu realizacie projektu, ako aj obdobie po jeho dokonéeni. Referenéné
obdobie predstavuje Casové obdobie (t.j. pocet rokov), v ramci ktorého sa vo finanénej analyze ako stic¢asti
CBA uinvestiénych projektov uvadzaju planované hodnoty prijmov a vydavkov. Tieto planované
hodnoty tykajlce sa buduceho trendu projektu sa formuluji na obdobie odraZajuce ekonomicky Zivotnost
investicie, ktoré je dostatoCne dihé na to, aby zahffialo jeho pravdepodobné dlhodobé dopady. Ide o Casové
obdobie, kedy je mozné overit Uspesnost investicie. Trvanie referenéného obdobia je uvedené v Casti 2.1.1
MP CKO €. 7. Pre investi¢né projekty PO7 OPII bolo stanovené referencné obdobie v trvani 10 rokov, uvedené
aj v kap. 3.6 - Metodicky pokyn k spracovaniu Studie uskutoCnitelnosti, finan¢nej analyzy projektu, analyzy
nakladov a prinosov projektu, finanénej analyzy ziadatefa a Celkovych nakladov na vlastnictvo v
programovom obdobi 2014 — 2020.

Potencialny Cisty prijem poCas stanoveného referenéného obdobia stanovi prijimatel (Ziadatel) vypoétom
finanénej medzery prostrednictvom spracovania analyzy nékladov a prinosov projektu (CBA) v sulade
s relevantnymi kapitolami MP CKO €. 7.

Pre projekty, ktoré su predmetom €l. 61 ods. 3 vSeobecného nariadenia (tzn. prijmy bolo mozné odhadnut
pri priprave projektu), sa rekalkulacia finanénej medzery podra ¢l. 4.2. Metodického pokynu CKO €. 7 vyzaduje
v pripadoch vyraznej zmeny podmienok, ktord nastane v pripade:
a) ak su identifikované nové zdroje prijmov generované projektom, ktoré neboli zohfadnené pri kalkulcii
finannej medzery ex ante (napr. ak sa vyskytol prenajom priestorov a sluZieb);
b) dochadza k podstatnym zmenam v tarifnej politike (za podstatni zmenu sa povazuje navySenie cien/tarif
o viac ako 10 %).

V pripade monitorovania prijmov u projektov podla ¢l. 61 ods. 6 vSeobecného nariadenia, u ktorych nebolo
mozné odhadnut prijem, postupuije prijimatel podfa ¢l. 4.3 MP CKO €. 7.

Projekty vytvarajuce prijmy mimo pdsobnosti €l. 61 vSeobecného nariadenia, ktoré svojou
charakteristikou, resp. objemom nespadaju pod aplikaciu €l. 61 vSeobecného nariadenia, vytvaraju tzv. iné
pefiazné prijmy. Tieto prijmy znizuju celkové opravnené vydavky projektu, im je znizeny zaklad pre vypocet
pomoci a tym aj samotna vyska pomoci.

V pripade projektov vytvarajtcich Gisty prijem pocas realizacie projektu, ktorych celkové opravnené vydavky

su vyssie ako 100 000 EUR v zmysle ¢l. 65 ods. 8 vSeobecného nariadenia, prijimatel vykazuje iné pefiazné
prijmy projektu v zaverecnej monitorovacej sprave projektu v tabulke ¢. 8 Iné peniazné prijmy.
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11.  Na projekty vytvarajuce Cisty prijem poCas realizacie projektu, ktorych celkové opravnené vydavky su rovné
alebo nizsie ako 100 000 EUR, sa povinnost odpocitat Cisté iné pefiazné prijmy vytvorené v obdobi realizacie
projektu od opravnenych vydavkov projektu nevztahuie.

12. Prijimatel ma povinnost monitorovat iné Cisté pefiazné prijmy pocas doby realizacie projektu v zavereénej
monitorovacej sprave projektu rovnako ako odpogitat iny pefiazny prijem od opravnenych vydavkov projektu.

13. Prijimatel postupuje pri vysporiadani €istého prijmu vzniknutého v ramci realizacie projektu v stlade s MP
CKO €. 7 a ¢l. 10 VZPzmliwwy-o-poskytnutiNEP.
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F.5.2 MONITOROVANIE PRiJMOV PROJEKTU V OBDOBi UDRZATELNOSTI

1. Povinnost monitorovat prijmy projektu sa vztahuje na projekty vytvarajuce Cisty prijem pocas stanoveného
referenéného obdobia v zmysle €l. 61 vSeobecného nariadenia, ktorych celkové opravnené vydavky si vyssie
ako 1 000 000 EUR.

2. Obdobim monitorovania Eistych prijmov pre projekty, na ktorych je mozné odhadndt’ prijmy vopred (v zmysle
¢l. 61 ods. 3 vSeobecného nariadenia) je obdobie udrZatelnosti projektu, najneskor vak do predloZenia
dokladov pre uzavretie programu (t. j. 15. 02. 2025) podla toho, ktora skutoCnost nastane skér, resp. v zmysle
terminov uréenych CKO/CO v pravidiach pre jednotlivé ESIF k ukon&eniu pomoci 2014 — 2020.

3. Prijimatel’ je povinny podavat SO informacie o vySke skutoéne vytvorenych Eistych prijmov v obdobi
udrzatelnosti, a to prostrednictvom naslednych monitorovacich sprav projektu po dobu piatich rokov od
ukoncenia realizacie projektu.

4. Udaje tykajlice sa prijmov projektu uvadzaju realne hodnoty prijmov a prevadzkovych vydavkov po¢as daného
monitorovaného obdobia projektov generujucich €isty prijlem v zmysle ¢l. 61 v8eobecného nariadenia. Ako
rozdiel hodnét prijmov a prevadzkovych vydavkov sa uvedie hodnota Cistych prijmov v monitorovanom
obdobi. V pripade, Ze sa monitorované obdobie prekryva s poslednym referenénym rokom finan¢nej analyzy
(CBA), navysia sa Cisté prijmy o pripadnu zostatkovi hodnotu investicie. V rdmci naslednej monitorovace;
spravy projektu sa uvadzaju aj kumulované Cisté prijmy od zadiatku realizacie projektu. SO je opravneny si
od prijimatela vyziadat aj zaslanie uétovnych zaznamov k projektu ako prilohu naslednej monitorovace;
spravy projektu.

5. Prijimatel je v naslednej monitorovacej sprave projektu povinny taktiez Specifikovat:

a) vdetky nové prijmy, ktoré neboli zohladnené pri analyze, vypracovanej vo faze konania ZoNFP, ktoré
spifiajii podmienky prijmov uvedenych v ¢lanku. 61 odsek. 3 vSeobecného nariadenia ako aj Uspory
prevadzkovych vydavkov vytvorenych projektom, a/alebo

b) zmeny v pouZitej tarifnej (cenovej) politike, ak doslo k vyraznym zmenam v pouzitej tarifnej (cenove))
politike od momentu vydania rozhodnutia o poskytnuti NFP.

6. V pripade vzniku povinnosti vratenia Eistého prijmu pocas nasledného monitorovacieho obdobia projektu je
prijimatel povinny:

a) oznamit pisomne SO prislusnd sumu ¢&istého prijmu najneskér do 16. januara roku nasledujiceho po
roku, v ktorom bola zostavena ¢tovna zavierka za posledné prislusné Gétovné obdobie alebo, ak sa na
prijimatela vztahuje povinnost overovania uctovnej zavierky auditorom v sulade s ustanoveniami
zakona o Uctovnictve o overovani UCtovnej zavierky auditorom, po roku, v ktorom bola G¢tovna zavierka
overena a zarovefi poziadat SO o informaciu k podrobnostiam vratenia Cistého prijmu (napr. Cisla Uctov,
variabilny symbol). SO zaSle tuto informéciu prijimatefovi bezodkladne v pisomnej forme, resp.
elektronickej forme.

b) vrétit Cisty prijem najneskor do 31. januara prislusného roka.

7. Prijimatel postupuje pri vysporiadani €istého prijmu vzniknutého v rdmci realizacie projektu v sulade s ¢l. 10
VZP.
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F.5.3 ZIVOTNY CYKLUS PRiJMOV V RAMCI PROJEKTOV GENERUJUCICH PRIJEM

Nasledujuca schéma znazorfiuje Zivotny cyklus prijmov projektu s ohfadom na jednotlivé fazy projektu, pocntc
pripravou ZoNFP, pokradujlc realizaciou a obdobim udrzatelnosti projektu, az po referenéné obdobie.

Priprava ZoNFP > Realizacia projektu >> Obdobie udrzatelnosti projektu > SRR
Iné prijmy podfa €. 65
ods. 8 vykazované vo Cisté prijmy podfa l. 61
I . yrocnych monit ich ka
Odhad cistych prijmov pedfacl. 61 v vymcnyc‘ monforovacic oL z?vane v femd
. . ., spravach, resp. naslednych
ramci spracovania CBA, vypocet M ; q g
o neocakavané prijmyv monitorovacich sprav a /
finanénej medzery . . e . /
pripade projektov zaverecnej monitorovacej &
generujlcich prijlem v spravy X
zmysle &l. 61 S

T

.
e e

£e
\/

3

Ukoncenie realizacie projektu —
Vysporiadanie inych Cistych
prijmov v zavereénej ZoP (v

pripade zasadnej zmeny
prepocitanie CBA)

V pripade vyssich Cistych
prijmov oproti povodnému
odhadu - znizenie NFP o
prislusna Cast prostrednictvom
vratenia prijatych prostriedkov
prijimatefom
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'G. KONTROLA PROJEKTU

1. Pravnym titulom na vykon kontroly projektu je Gginna zmluva o poskytnuti NFP a legislativa EU a SR, najmé
zakon o finan¢nej kontrole.

2. Povinnost vykonavania kontroly projektu vychadza najma z ¢&l. 125, ods. 4 az 7 adl. 74, ods. 1 a2
vSeobecného nariadenia. Legislativnym ramcom pre vykon kontroly projektu na narodnej urovni je zékon
o finanénej kontrole, ku ktorému MF SR vydalo Metodické usmernenie k finanénej kontrole vykonavanej podla
zakona €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni_niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov ¢. MF/008005/2019-1411.- SO je opravneny kontrolovat akékolvek skutoCnosti
suvisiace s projektom a to kedykolvek pocas uéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP a v stlade s €l. 12 VZP.
Predmet kontroly ur¢i SO v nadvaznosti na poZiadavky, ktoré vzniknu po&as implementacie projektu.

3. Vsulade so Zmluvou o vykonavani &asti loh riadiaceho organu sprostredkovatelskym organom vykonava
finanéna kontrolu verejného obstaravania RO. Povinnosti pre prijimatefa v suvislosti s touto kontrolou
upravuje  Priruéka  pre realizaciu  verejného  obstaravania  OPIl  zverejnena na
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie.

4.  Kontrolou projektu sa rozumie suhrn ¢innosti SO a nim prizvanych 0séb's, ktorymi sa overuje najmé:
a) pinenie podmienok poskytnutia prispevku v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP;
b) sulad deklarovanych vydavkov a ostatnych udajov predloZenych prijimatelom a sUvisiacej dokumentacie
s legislativou EU a SR;
c) dodrziavanie hospodarnosti, efektivnosti, uéinnosti a Ucelnosti poskytnutého NFP;
d) ddsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku realiz&cie aktivit a vystupov projektu;
e) dodrziavanie dal$ich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP.

5. Kontrola projektu sa vzdy vykonava voéi prijimatelovi. V rdmci kontroly projektu sa, v pripade potreby,
vykonava aj overenie skutocnosti’® kentrela u ostatnych oséb podielajucich sa na implementacii projektu, t.
j. napr. kentrela-partnera, uzivatela alebo inej pravnickej a/alebo fyzickej osoby, ktora ma k prijimatelovi alebo
partnerovi vztah dodavatela vykonov, tovaru, poskytnutia sluzby alebo vykonania prac, alebo akejkolvek ingj
pravnickej alebo fyzickej osoby, ktora ma informacie, doklady alebo iné podklady, ktoré su potrebné na vykon
kontroly projektu. Tieto osoby maju v zmysle zakona o finanénej kontrole postavenie tretej osoby', s vynimkou
partnera, ktorému organ verejnej spravy priamo poskytuie financné prostriedky;'® a ktory mé podla uvedeného

zakona postavenie povinnej osoby.
R

6. Pri kontrole projektu sa posudzuju predlozené doklady jednotlivo a v ich vzajomnej suvislosti, priom sa
zohladiuju vietky skutoénosti, ktoré vysli najavo.

7. Z ¢asového hl'adiska vykonania kontroly sa kontrola overovanych skuto¢nosti vykonava nasledovne:
a) Vykon kontroly do predlozenia ZoNFP

Kontrola akejkolvek predkladanej dokumentacie potencialnym Ziadatefom pred predlozenim ZoNFP.
V tomto obdobi sa vykonava aj kontrola VO. Nejde vak o kontrolu projektu podla ods. 4 tejto kapitoly,
ani finanénd kontrolu'.

b) Vykon kontroly od predlozenia ZoNFP do uzatvorenia zmluvy o poskytnuti NFP

V obdobi od predlozenia ZONFP do uzatvorenia pisomnej zmluvy o poskytnuti NFP/rozhodnutia
o schvaleni Ziadosti prebieha konanie o ZONFP, konanie o opravnych prostriedkoch a vykonavail sa
tkony smerujlice k uzatvoreniu zmluvy o poskytnuti NFP. Konanie o ZoONFP sa vykonava v stlade so
z&konom o prispevku z ESIF. Vyslednym dokumentom z konania o ZoNFP je vydané rozhodnutie, v

15§ 24 zakona o financnej kontrole.

16 Qverenie skutocnosti sa spravidla vykonava formou Ziadosti 0 poskytnutie stcinnosti.
17§ 23 zakona o financnej kontrole.

18 Systém finanéného riadenia.

19§ 2 pism. b) zakona o finanénej kontrole.
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10.

1.

12.

ktorom sa v ramci odévodnenia uvadzaju aj vSetky identifikované nedostatky z tohto konania. Nejde
o kontrolu projektu podia ods. 4 tejto kapitoly. V tomto obdobi sa vykonava aj kontrola VO. Tymto
vSak nie je dotknuta povinnost SO, ako organu verejnej spravy, vykonavat aj zakladnu finanénu
kontrolu.

c) Vykon kontroly projektu od uzatvorenia zmluvy o poskytnuti NFP do momentu ukoncenia
realizacie projektu

PoCas realizacie projektu, resp. jeho pozastavenia sa vykonava finanéna kontrola v sulade
s ustanoveniami zakona o finanénej kontrole. Pri poskytovani finanénych prostriedkov prijimatelom
sa vykonava administrativna financna kontrola?, resp. finanéna kontrola na mieste?!. Tymto nie je
dotknuta povinnost SO, ako organu verejnej spravy,2 vykonavat zakladnu financnu kontrolu,
Vyslednym dokumentom z administrativnej finan¢nej kontroly, resp. finan¢nej kontroly na mieste je
Ciastkova sprava z kontroly?/sprava z kontroly?. V pripade identifikovaného nedostatku sa pred
vypracovanim Ciastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly vypracovava névrh Ciastkovej spravy
z kontroly/navrh spravy z kontroly?, ktory musi byt doruceny prijimatelovi, pri¢om prijimatel mbze
v ur€enej lehote podat pisomné namietky podla zakona o finan¢nej kontrole?.

d) Vykon kontroly po ukonéeni realizacie projektu do skonéenia uéinnosti zmluvy o poskytnuti
NFP

SO je opravneny po ukonéeni realizacie projektu do skoncenia uéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP
vykonat kontrolu projektu. Ak projekt podlieha povinnosti udrzatelnosti v zmysle ¢lanku 71
vSeobecného nariadenia, SO je povinny overit sulad s predmetnym &lankom vieobecného nariadenia
minimalne jednou finanénou kontrolou na mieste aj po ukon¢eni realizacie projektu (t. j. po fyzickom
aj finanénom ukonceni projektu). Tymto nie je dotknuté opravnenie SO vykonat aj dalsie typy
finan¢nej kontroly s predmetom kontroly; ktory si urci SO.

SO vykonava kontrolu projektu z vlastného podnetu (napr. na zaklade zaveru analyzy rizik, na zaklade-»beru

vzorky-z-viasthého-podnetu-zpodnetutretich-oséb-informacie, s ktorou SO disponuje) alebo z iného podnetu

(napr. z podnetu prijimatela).

SO je opravneny ku kontrole projektu, v zmysle ustanovenia § 24 zakona o finan¢nej kontrole, prizvat fyzicku
osobu? v pripade, Ze je to potrebné pre efektivnejSie vykonanie kontroly projektu (napr. znalcov a expertov
vo vztahu k jednotlivym aspektom projektov, gestorov Horizontalnych principov, zastupcov OCKU OLAF,
organy &inné v trestnom konani a pod.).

V pripade, ak je kontrolovanej osobe zasielana vyzva na dopinenie, opravu alebo vyjadrenie, alebo ak nastali
iné skutoCnosti, ktoré do doby ich pominutia neumozniuju ukonéit kontrolu projektu, plynutie lehét mozno
prerusit v zmysle ¢lanku 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia.

Moment zacatia kontroly projektu formou administrativnej financnej kontroly, resp. finanénej kontroly na
mieste je definovany v ustanoveni § 20 ods. 1 zakona o finan¢nej kontrole.

Kontrolu projektu vykonanu formou admmlstratlvnej flnancneJ kontroly alebo flnancnej kontroly na mieste
mozno zastavit; . #ykena-v stlade so
zakonom o financnej kontrole 20

20 § 8 zékona o finantnej kontrole.

21§ 9 zékona o finan¢nej kontrole.

22§ 2 pism. g) zakona o financnej kontrole.

23 § 7 zékona o financnej kontrole.

24§ 22 ods. 2 zakona o financnej kontrole.

25 § 22 ods. 3 zakona o financnej kontrole.

26 § 22 ods. 1 a ods. 3 zakona o financnej kontrole.
27§ 21 ods. 1 pism. b) zakona o finanénej kontrole.
28§ 2 pism. i) zakona o financnej kontrole.

29§ 22 ods. 6 zakona o finanénej kontrole.
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13. Vzmysle ¢&l. 12 VZP zmhwno-poskytnuti- NEP-s( opravnené osoby na vykon kontroly najméa nasledujlce

0SsO

a)
b)

G.1

by:
Poskytovatel a nim poverené osoby;

Utvar vnatorného auditu Riadiaceho—orgaruR0 alebo Sprostredkevatelského—orgaruSO a nimi
poverené osoby;

Najvy$si kontrolny drad SR, Certifikaény organ a nimi poverené osoby;

Organ auditu, jeho spolupracujiice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu;

Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU;

Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.

ZAKLADNE POVINNOSTI A OPRAVNENIA SO PRI VYKONE
KONTROLY PROJEKTU

SO je opravneny kontrolovat akékolvek skutoCnosti suvisiace s projektom, a to kedykolvek pocas
Uéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP.

V ramci vykonu kontroly projektu je SO povinny overit, ¢i prijimatelia vynakladaju financné prostriedky
vsulade so z&sadami hospodarnosti®, efektivnosti®!, u€innostis2 a G¢elnosti®® (zdsada spravneho
finanéného riadenia*).

SO je na vyziadanie povinny poskytnat informacie o vykonanych kontrolach vratane ich zaverov inym
subjektom vykonavajlicim kontrolu v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP a legislativy EU a SR (najma CO,
OA, zastupcovia EK a EDA, NKU, ind pravnicka osoba podla § 19 ods. 5 zakona o finanénej kontrole,
UVA, CKO, OCKU OLAF a pod). Pogas vykonu kontroly mdze SO poskytnut len také informécie, u ktorych
nehrozi zmarenie vykonu inej kontroly alebo vySetrovania organov €innych v tresnom konani.

Ak je to nevyhnutné na vykon kontroly projektu, je SO opravneny poZiadat iny subjekt vykonévajlci
kontrolu v zmysle legislativy EU a SR (najmé zakon &. 563/2009 Z. z. o sprave dani (dafiovy poriadok) a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakon €. 50/1976 Zb. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v platnom zneni, zakon €. 125/2006 Z. z. o inSpekcii
prace a 0 zmene a doplneni zékona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakon ¢&. 525/2003 Z. z. o Statnej
sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a pod.) o vykonanie kontroly.

Ak m& SO pri vykone kontroly projektu akékolvek pochybnosti o sprévnosti predlozenych dokumentov
alebo poskytnutych informacii zo strany prijimatela alebo jeho partnera mé prévo poZiadat tretie osoby,
ktoré maju alebo méZu mat k dispozicii potrebné informacie alebo dokumenty o ich poskytnutie alebo inu
formu sucinnosti podfa zakona o finanénej kontrole.3

SO je povinny v pripade akéhokolvek podozrenia nasvedCujuceho pocas alebo po vykonani kontroly, Ze
bol alebo mohol byt spachany trestny ¢in (napr. subvenény podvod v sulade s § 225 zakona €. 300/2005
Z. z. Trestného zakona v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Trestny zakon®), poSkodzovanie
finanénych z&ujmov Eurdpskej unie v stlade s § 261 Trestného zékona, falSovanie a pozmerovanie
verejnej listiny, uradnej pecate, Uradnej uzévery, Uradného znaku a Uradnej znacky v sulade s § 352

30 § 2 pism
31§ 2 pism
32§ 2 pism
33§ 2 pism
34 Kapitola

. 1) zakona o finan¢nej kontrole.

. m) zékona o finan¢nej kontrole.
. n) zakona o finan¢nej kontrole.
. 0) zakona o finan¢nej kontrole.
7 nariadenia ¢. 2018/1046.

35 § 20 ods. 2 pism. b) zakona o finanénej kontrole.
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Trestného zakona), takdto skutocnost podia § 3 ods. 2 zakona €. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku
v zneni neskorsich predpisov oznamit bezodkladne organom ¢innym v trestnom konani.

7. SO je opravneny urcit si predmet kontroly, ktory bude obsahovat akékolvek skuto€nosti
v zavislosti od poziadaviek, ktoré vzniknu pocas implementacie projektu. Kontrolou tychto
skuto€nosti moze SO ziskat' primerané informacie o objektivnom stave a priebehu realizovaného
projektu, vykonanych kontrolach v ramci realizovaného projektu a o tych skuto¢nostiach, ktoré
maju alebo by mohli mat' na realizaciu projektu zasadny vplyv. Medzi zakladné osobitné predmety
kontroly patria napr.: ZoP, skutoéné dodanie vykonov, tovarov, poskytovanie sluzieb a vykonanie
prac, vedenie uétovnictva, archivacia dokumentov apodkladov suvisiacich s projektom,
hospodarnost’, efektivnost, Gc€elnost a Gc€innost vydavkov, publicita projektu a pod. SO je
opravneny rozsirit' jednotlivé osobitné predmety kontroly, prip. uréit nové osobitné predmety kontroly
v zavislosti od potrieb OPII, PO7 apod. v pripade, ak predmet kontroly nie je vecne totozny s uz
zadefinovanym predmetom kontroly.

8. Predmetom kontroly projektu méZe byt aj skutoCnost, ktora uz bola predmetom inej kontroly (napr.
kontrola deklarovanych vydavkov, finanéna kontrola VO, kontrola tej istej skutoénosti na mieste).
Predchadzajice vykonanie kontroly nie je prekazkou pre vykonanie opatovnej kontroly tych istych
skutoCnosti.

G.2 VYSTUP Z KONTROLY PROJEKTU A UKONCENIE KONTROLY
PROJEKTU

1. Viystupom z kazdej kontroly projektu, vykonanej formou administrativnej finanénej kontroly alebo finanénej
kontroly na mieste je v pripade zistenych nedostatkov navrh ¢iastkovej spravy/navrh spravy z kontroly
a Ciastkova sprava z kontroly/sprava z kontroly. Legislativnym rdmcom pre ich vypracovanie je § 22
zakona o finanénej kontrole.

2.V pripade, ak boli v rdmci kontroly zistené nedostatky, je SO povinny vypracovat navrh &iastkovej spravy
z kontroly/navrh spravy z kontroly s uréenim lehoty na podanie namietok a zaroven dorucit navrh
Ciastkovej spravy z kontroly/névrh spravy z kontroly prijimatelovi. SO je povinny dat prijimatefovi lehotu
na podanie namietok v trvani minimaine piatich pracovnych dni odo diia doru¢enia navrhu Ciastkovej
spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly prijimatelovi.

3. Vpripade, ak SO neakceptuje namietky podané prijimatelom, resp. ak prijimatel doru¢i oznadmenie, ze
nema namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporucaniam, opatreniam alebo k lehotam
uvedenym v navrhu Ciastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly, okrem lehoty na podanie
namietok, alebo v stanovenej lehote nezasle svoje namietky, SO vypracuje a zaSle (Ciastkovil) spravu z
kontroly prijimatelovi. Vo vypracovanej sprave zohladni opodstatnené namietky a k neopodstatnenym
uvedie dévody ich neopodstatnenosti. Uvedenym nie je dotknuty riadny postup uréenia a schvalenia ex
ante financnej opravy za nedostatky pri VO.

4, Ak SO Uplne alebo sCasti akceptuje namietky podané prijimatelom voci nedostatkom, uvedenym v navrhu
(Ciastkovej) spravy z kontroly/spravy z kontroly, je povinny zohladnit opodstatnenost tychto namietok,
resp. oddvodnit ich neopodstatnenost v Casti neakceptovanych namietok v (Ciastkovej) sprave z
kontroly/v sprave z kontroly a zaslat tuto (Ciastkovl) spravu z kontroly/spravu z kontroly prijimatefovi.

5.V pripadoch zistenia pochybenia zo strany SO po ukon&eni kontroly (napr. v nadvéznosti na relevantné
namietky predlozené zo strany prijimatefa po ukonceni kontroly, zistenia inych opravnenych oséb
vykonavajucich kontrolu) sa podfa typu pochybenia uplatni nasledovny postup:

- SO je opravneny overovat vybrané skutoCnosti aj opakovane, pokial je to potrebné pre spravne
stanovenie opravnenosti vydavkov, alebo je vykon uvedenej ¢innosti potrebny zinych
relevantnych dévodov (napr. podozrenie z nezrovnalosti, Ziadost EK, Ziadost vnutrostatnych
organov, atd.).

- Ak SO vykonava kontrolu opakovane, vykonava ju v stlade s ustanoveniami zakona o finanéne;
kontrole. V navrhu Ciastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly a v Ciastkovej sprave
z kontroly/sprave z kontroly vyhotovenej v ramci opatovnej kontroly je potrebné uviest okrem
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ostatnych povinnych nalezitosti aj jednoznacné oznacenie pdvodnej kontroly (Cislo kontroly
z ITMS2014+), ku ktorej sa opatovna kontrola vykonala.

- Opatovnu kontrolu nie je potrebné vykonat v pripade, ak s po skonCeni kontroly projektu
v Ciastkovej sprave z kontroly/sprave z kontroly zistené chyby v pisani, poCitani alebo iné zrejmé
nespravnosti®. Tieto chyby sa opravia v stlade s ustanovenim § 22 ods. 7 z&kona o finanénej
kontrole.

6. Vpripade, ak kontrolou neboli zistené nedostatky, SO vypracuje (€iastkovu) spravu z kontroly/
spravu z kontroly a zasle ju prijimatelovi.

Momentom ukoncenia kontroly je zaslanie spravy z kontroly prijimatelovi, ak zékon o finan¢nej kontrole

neustanovuije inak. Zaslanim Eiastkovej spravy z kontroly je skonéena ta Cast finanCnej kontroly, ktorej sa

Ciastkové sprava z kontroly tyka. Ak je kontrola zastavena z dévodov hodnych osobitného zretela podfa § 22

ods. 6 zakona o finanénej kontrole, kontrola je skon¢ena vyhotovenim zaznamu s uvedenim dévodov jegj

zastavenia. Zaznam sa bezodkladne zaSle prijimatelovi, okrem pripadu, ak zanikol.

va
G.3 VYKON FINANCNEJA KONTROLAY NA MIESTE

1. SO je povinny finanénou kontrolou na mieste minimalne jedenkrat pocas realizacie projektu overit:

()

) skutoéné dodanie tovarov, poskytnutie sluZieb a vykonanie stavebnayeh-prac;
) vedenie U¢tovnictva o skutognostiach tykajlcich sa projektu;
) archivaciu dokumentov a podkladov suvisiacich s projektom;
d) publicitu projektu;
e) realiz&ciu projektu u partnera/partnerov prijimatela;
——na vzorke, ze podmienky na uhradu zjednodu$eného vykazovania vydavkov boli naplnené.

i

e}—Ak sa pocas finanénej kontroly na mieste zisti znacny objem neopravnenych vydavkov, SO preveri ich dosah
aj mimo overovanej vzorky a zaroven, podla potreby, prijme systémové opatrenia.

o T

2. SO spravidla vykondva finanénu kontrolu projektu na mieste ako celku, t. j. v pripade existencie
partnera/partnerov prijimatela je povinny vykonat predmetnu kontrolu®/overenie skutocnosti®® -u kazdého z
nich v zavislosti od cielov alebo zamerania finanénej kontroly projektu na mieste, resp. na zéklade vybranej
vzorky RS

RS

3. SO zabezpeci, aby vzdy bola finanna kontrola na mieste vykondvana minimalne dvoma osobami.
V pripade, Ze predmet finanénej kontroly na mieste je suCastou prebiehajlcej alebo uz vykonanej
administrativnej finanénej kontroly ZoP a zaroveri osoba, ktora vykonavalvykonala takito administrativnu
finanénu kontrolu ZoP je odli§na od osoby, ktora vykonava finanént kontrolu na mieste, je SO povinny
zabezpeCit obojstrannu vymenu informacii o vysledkoch jednotlivych kontrol.

4. Predmetom finan¢nej kontroly na mieste mdZu byt v3etky skutoCnosti siivisiace s implementaciou projektu
a plnenim podmienok vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti NFP, napriklad:

a) kontrola skutoného dodania tovarov, poskytnutia sluZieb alebo vykonania prac deklarovanych na

fakturach ainych relevantnych dokladoch, ktoré predlozil prijimatel SO ako podporni dokumentéciu

k deklarovanym vydavkom uvedenym v ZoP. V ramci uvedeného sa overujii aj originaly dokladov,

ktoré nie su sucastou dokumentacie k projektu sistredenej na prislusnom SO. Pri pracach je to

36 O zrejmej nespravnosti mozno hovorit len vtedy, ak nespravnost je z obsahu celej dokumentacie a bez dalSieho problému zistitelna. Moze
ist len o zrejmé zmyslové rozpory a omyly, ktoré maju charakter skutkovy a ich opravou neddjde k zmene obsahu a zmyslu rozhodnutia.

37 Ak je partner v postaveni povinnej osoby.

38 Ak je partner v postaveni tretej osoby.
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najma stavebny dennik, v ktorom sa chronologicky zaznamenavaju vSetky (daje o vykonanych
stavebnych pracach vo vztahu k spotrebovanému materidlu vratane zameny materiélov,
odsuhlasenych stavebnym dozorom, k poctu 0sob, ktoré vykonali stavebné prace a k dizke trvania prac.
Pri sumarizaénych harkoch su to u¢tovné doklady, ktoré boli zahrnuté do sumarizacnych harkov, resp.
zoznamov vydavkov. Pri dodavke tovaru su to inventarizaéné Eisla nadobudnutého tovaru, identifikacné
Cislo tovaru, dodacie listy a uctovné zaznamy;

b) kontrola realizacie aktivit v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP;

c) kontrola suladu realizacie projektu so zmluvou o poskytnuti NFP (vystupmi projektu vyjadrenymi
meratefnym ukazovatelom, rozpo¢tom, harmonogramom realizacie aktivit projektu a pod.), prip.
kontrola plnenia dalSich podmienok uvedenych v zmluve o poskytnuti NFP;

d) kontrola, ¢&i prijimatel predklada spravne informacie ohfadom fyzického pokroku realizacie projektu
a plnenia si dalSich povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti NFP;

e) kontrola, ¢i su v uétovnom systéme prijimatela zat¢tované vietky skuto€nosti, ktoré sa tykaju projektu
a st predmetom Uctovnictva podfa zakona &. 431/2002 Z. z o U¢tovnictve v zneni neskorSich
predpisov, a to bud na analytickych Gétoch v &leneni podla jednotlivych projektov alebo analytickej
evidencii vedenej v technickej forme v ¢leneni podla jednotlivych projektov bez vytvorenia analytickych
Uctov v €leneni podia jednotlivych projektov, ak Gctuji v sustave podvojného Uctovnictva, alebo
v Uctovnych knihdch so slovnym a Ciselnym oznacenim projektu v U¢tovnych zapisoch, ak Uctuju
v sustave jednoduchého Uctovnictva, ak ide o prijimatefa, ktory je Uctovnou jednotkou. V pripade, ak
prijimatel nie je uétovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov tykajdcich
sa projektu v uétovnych knihach so slovnym a Ciselnym oznaenim projektu pri zépisoch v nich
v stilade s § 39 zakona o prispevku z ESIF;

f)  kontrola dodrziavania podmienok vyplyvajucich z- monitorovania ;

g) kontrola dokumentéacie VO (napr. overenie suladu dokumentécie predioZenej SO s dokumentéciou
archivovanou prijimatefom);

h) kontrola dodrZiavania pravidiel publicity;

i) kontrola suladu s Horizontalnymi principmi;

j)  kontrola dodrziavania pravidiel poskytnutia pomoci de minimis, ak relevantné;

k) kontrola spinenia opatreni prijatych na néapravu zistenych nedostatkov a na odstranenie priéin ich
vzniku zistenym pri vykone kontroly (administrativnej financnej kontroly, finan€nej kontroly na mieste,
resp. spoloénej administrativnej finan¢nej kontroly a finanénej kontroly na mieste);

[) kontrola, & prijimatel uchovava dokumenty podpornej dokumentacie v origindlnom vyhotoveni
vzhladom na dobu uvedent vo v§eobecnom nariadeni;

m) kontrola neprekryvania sa vydavkov;

n) kontrola udrzatenosti projektu.

Pokial SO nevie ziskat primerané uistenie o spravnosti a zakonnosti vydavkov na zaklade minimaine
stanovenej jednej finanénej kontroly na mieste, je povinny vykonat viacero finanénych kontrol na mieste.

Vlykonaniu finanénej kontroly na mieste predchadza vystavenie poverenia na vykon finanénej kontroly na
mieste.

Oprévnenie na vykonanie financnej kontroly na mieste maju len osoby, ktoré disponuji pisomnym poverenim
vydanym v sulade s ustanovenim § 9 ods. 3 zékona o finan¢nej kontrole.

SO je povinny oznamit prijimatelovi termin zacatia a ciel vykonu finanénej kontroly na mieste, pokial zakon
o finan¢nej kontrole neustanovuje inak. SO oznamuje termin zacatia fyzického vykonu finanénej kontroly na
mieste spravidla 3 pracovné dni vopred, ato v zavislosti od komunikacie medzi prijimatefom a SO,
stanovenej v zmluve o poskytnuti NFP. Ak by oznamenim o vykone finan¢nej kontroly na mieste mohlo djst
k zmareniu ciefa finan¢nej kontroly na mieste alebo ak hrozi, Ze doklady alebo iné podklady budu
znehodnotené, zni¢ené alebo pozmenené, SO musi oznamenie o zacati finan¢nej kontroly na mieste urobit
najneskor pri zacati fyzického vykonu finanénej kontroly na mieste.
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9.

9

V pripade, ze SO vykona finanéni kontrolu na mieste opakovane, ide o samostatnu finanéni kontrolu na
mieste.

G.4 VYKON KONTROLY ZIADOSTI O PLATBU

NFP na realizaciu projektu, ktory je predmetom schvélene; ZoNFP, sa priimatelovi-poskytuje na zaklade
dorucene ziadosti-o-platbuZoP. Formuldr ZoP ako aj podrobné pravidld, postupy a €innosti pri financovani
prispevku definuje SFR.

Kontrola prediozenej ZoP sa vykonava formou administrativnej finanénej kontroly, predmetom ktorej je
overenie spravnosti vSetkych Udajov v nej uvedenych vratane podpornej dokumentécie, ktora je stcastou
ZoP (minimalny rozsah podpornej dokumentacie pre najéastejsie sa vyskytujuce skupiny vydavkov je uvedeny
v metodickom pokyne CKO%). Tymto nie je dotknutd povinnost SO vykonavat
ako orgéan verejnej spravy zakladnu finanénu kontrolu,

Kontrola kazdej ZoP musi byt vykonana minimalne formou administrativnej financnej kontroly
s osobitnym predmetom kontroly uvedenym v kapitole 3.3.6.1.2 ods. 2 pism. a) SR ESIF.

Ak SO pri kontrole ZoP Zisti, Ze je potrebné niektoré skuto&nosti overit na mieste, pripadne mu tato povinnost
vyplynie z vykonanej analyzy rizik, SO vykona aj finanénd kontrolu na mieste. Kontrola ZoP formou finangnej
kontroly na mieste véak nemoze nahradit kontrolu ZoP formou administrativnej finanénej kontroly, t. j.
predmetom kontroly musi byt minimalne kontrola ZoP.

Ak sa vykonava administrativna finanéna kontrola aj finan¢na kontrola na mieste tej istej financnej operéacie
alebo jej Casti si¢asne, mdze sa vypracovat spoloény navrh (Ciastkovej) spravy a spoloéna (Ciastkova)
sprava z administrativnej finanénej kontroly a finanénej kontroly na mieste podfa zakona o finanénej
kontrole. Vypracovany dokument sa do ITMS2014+ vklada k finanénej kontrole na mieste aj
k administrativnej finan¢nej kontrole.

Ak SO vykona pogas kontroly ZoP, vykonanej formou administrativnej finanénej kontroly aj finan&nu kontrolu
na mieste, mozno vykon kontroly ZoP formou administrativnej finanénej kontroly prerusit’ len v zmysle a za
podmienok uvedenych v ustanoveni ¢lanku 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia, t. j. v oddvodnenych
pripadoch, ak ZoP je nespravna, podporna dokumentacia nie je predloZend, nie je Uplna, resp. je
nedostatoéna pre riadne overenie spolufinancovanych vyrobkov, dodavanych sluzieb, vykonania ich Uhrad
a overenia suladu s uplatnitelnym pravom, operanym programom a splnenia podmienok poskytnutia pomoci
alebo v pripade ak pri kontrole ZoP vzniklo podozrenie z nezrovnalosti. V pripade vyuzitia moznosti
preru$enia vykonu kontroly ZoP, je SO povinny pisomne oznamit prijimatelovi prerusenie plynutia lehoty na
spracovanie ZoP, ako aj dovody tohto prerudenia (napr. prostrednictvom vyzvy na doplnenie podporej
dokumentacie).

Zakladnym ciefom kontroly ZoP je zabezpedenie spinenia zakonnosti, spravnosti a opravnenosti
predlozenych narokovanych finannych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skutoCnosti
uvedenych v ZoP vratane ich podpomej dokumentacie aich suladu s legislativou EU a SR a zmluvou
o poskytnuti NFP.

Po dorugeni ZoP vykona SO kontrolu spravnosti narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov a ostatnych skutocnosti uvedenych v ZoP v lehote stanovenej SFR. SO je povinny vykonat kontrolu
spravnosti narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skutoCnosti
uvedenych v ZoP vo vztahu ku véetkym narokovanym finanénym prostriedkom/deklarovanym vydavkom
a ostatnych skutognosti, uvedenych v ZoP prijimatela pred ich uhradenim/zagtovanim. Vydavky deklarované
v ZoP, ktoré vznikli v suvislosti s realizaciou vysledku VO alebo obstaravania, nemézu byt zo strany SO

39 MP CKO ¢. 6 k pravidlam opravnenosti pre najcastejSie sa vyskytujlice skupiny vydavkov.
40 § 7 zékona o financnej kontrole.
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schvalené skér, ako RO riadne ukon¢i kontrolu VO alebo obstaravania, pri€om zaverom RO je na zaklade
vykonanej kontroly pripustenie predmetnych vydavkov do financovania. Ak napriek uvedenému prijimatel
predloi takito ZoP na SO, je SO opravneny takuito ZoP zamietnut. Ak zo strany SO neddjde k zamietnutiu
ZoP, pokracuje SO vo vykone kontroly ZoP, pri¢om je opravneny rozhodn(t o prerudeni plynutia tejto lehoty
v zmysle ¢lanku 132 v8eobecného nariadenia do momentu ukoncenia finanénej kontroly VO alebo finanénej
kontroly obstaravania.

9. SO v ramci kontroly spravnosti predlozenych narokovanych financnych prostriedkov/deklarovanych vydavkov
a ostatnych skutonosti uvedenych v ZoP overi, i vo vztahu k zmluve o poskytnuti NFP su predmetné
vydavky a ostatné skutoénosti uvedené v ZoP spravne zaevidované vo véetkych relevantnych poliach,
kompletné, spravne v zmysle SFR a Ci vydavky su v sulade s vecnou, ¢asovou a Uizemnou opravnenostou
uvedenou vzmluve o poskytnuti NFP, SR ESIF ametodickymi usmerneniami CKO/metodickymi
usmerneniami Ministerstva financii SR.

10. Vydavky prijimatela deklarované v ZoP musia spifiat najma tieto podmienky:

a) vydavok je v sulade s platnymi vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi (napr. zékon €. 523/2004 Z.
z. 0 rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a dopineni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakon €. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti
Statnej pomoci a minimalnej pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov (zékon o Statnej pomoci),
zakon €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v platnom zneni, zakon o slobode informécii);

b) vydavok je vynaloZeny na projekt (existencia priameho spojenia s projektom), schvaleny SO a
realizovany v zmysle podmienok vyzania na predkladanie ZoNFP, podmienok schémy pomoci de
minimis, ktoré tvoria neoddelitelnd si¢ast vyzvania na predkladanie ZONFP, podmienok zmluvy
0 poskytnuti NFP;

c) vydavky su vynalozené v sulade s pravidlami PO7 OPII na aktivity v sulade s obsahovou strankou
projektu, zodpovedaju Casovej naslednosti aktivit projektu, su plne v sulade s cielmi projektu a
prispievaju k dosiahnutiu planovanych ciefov projektu;

d) vydavok je primerany, t. j. zodpoveda obvyklym cendm v danom mieste a ¢ase a zodpoveda potrebam
projektu;

e) vydavok spifia podmienky hospodéarnosti, efektivnosti, Géelnosti a G&innosti;

f)  vydavky musia byt identifikovate/né a preukazatelné a musia byt doloZené uctovnymi dokladmi, ktoré
su riadne evidované v Uctovnictve prijimatela v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a zmluvou o poskytnuti NFP.

11. Ak ma SO pri kontrole ZoP akékolvek pochybnostii o spravnosti prediozenych dokumentov alebo
poskytnutych informacii ma& pravo poziadat prijimatefa o doplnenie potrebnych dokumentov, vyjadreni
pripadne poziadat oich opravu. SO pisomne vyzve prijimatefa, aby mu v lehote nie kratSej ako je 5
pracovnych dni odo diia dorucenia vyzvy na doplnenie potrebné dokumenty alebo vyjadrenia predlozil. Za
takuto vyzvu na doplnenie je mozné povazovat aj doruceny navrh (Eiastkovej) spravy z kontroly, ak v fiom
SO v ¢asti ,,iné“ uvedie prijimatel'ovi informaciu o preruseni kontroly a dévody jej prerusenia v sulade
s ¢lankom 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia.

12. SOje v pripadoch uvedenych v ustanoveni § 22 ods. 2 pism. a), b) a ¢) zakona o finan¢nej kontrole opravneny
rozhodnut, Ze kontrolu v asti deklarovanych vydavkov ukonéi ravrhem-{Eiastkovep)-(Ciastkovou) spravouy
z kontroly a vo zvySnej Casti deklarovanych vydavkov, napr. z dévodu potreby dopinenia/opravy/overenia
niektorych skutoCnosti na mieste/overenia u dalSich os6b*!, prebiehajiceho skimania a pod., bude v kontrole
nadalej pokraCovat az do pominutia dévodov, ktoré branili jej riadnemu skonéeniu. V pripade, ak SO bude vo
zvySnej Casti vydavkov zdorucene ZoP v kontrole pokratovat, lehota, ktora uplynula od zadatia
administrativnej finanénej kontroly ZoP az po jej Upiné skonCenie, sa zapoCitava do lehoty stanovenej na
administrativnu finanénd kontrolu ZoP v SFR. Lehota neplynie len v pripade, ak vykon kontroly bol preru$eny

418 20 ods. 2 pism. a) zakona o financnej kontrole.
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13.

14.

1.

16.

17.

z dovodu minimalne jednej zo skutoCnosti uvedenych v clanku 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia a ak SO
skutoCnost a dévody o prerudeni plynutia lehoty na spracovanie ZoP prijimatefovi pisomne oznamil.

Pre vykon kontroly vo zvy$nej &asti deklarovanych vydavkov ZoP, v ktorych kontrola bude dalej pokragovat,
platia pre SO rovnaké préva a povinnosti. Po pominuti dévodov, pre ktoré nebolo mozné kontrolu vo zvy3nej
Casti deklarovanych vydavkov riadne skon€it, v zmysle ustanovenia § 22 ods. 6 zakona o finanénej kontrole

sa kontrola skonCi zaslanim nawhu-spravy z- kontroly. {vpripade—zistenia—nedostatkov)a-spravou—z
leentraly

Zaverom kontroly ZoP vo vztahu k narokovanym financnym prostriedkom/deklarovanym vydavkom, pri
zohfadneni jednotlivych typov ZoP uvedenych v SFR, mdze byt jedna z tychto skutoénosti:

a) SO navrhuje schvalit narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP — poskytnutie
predfinancovania)/deklarované vydavky prijimatefa v pinej vyske (vydavky spifiaju poziadavky
vyplyvajice z legislativy EU a SR a st v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP),

b) SO navrhuje schvalit narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP — poskytnutie
predfinancovania)/deklarované vydavky v znizenej sume o sumu neopravnenych vydavkov (napr.
ak Zisti, ze Gast vydavkov nespifia poziadavky na opravnenost vydavkov v zmysle zmluvy o poskytnuti
NFP, prijimatel nedolozil udaje/doklady po vyzvani zo strany SO),

c) SO navrhuje schvalit narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP — poskytnutie
predfinancovania)/deklarované  vydavky alebo  skupinu  narokovanych finanénych
prostriedkov/deklarovanych vydavkov s vynimkou tej Easti narokovanych/deklarovanych
vydavkov, o ktorej po€as vykonu kontroly rozhodol, Ze v jej kontrole sa bude pokracovat z dévodu
potreby doplnenia/opravy/overenia skutonosti na mieste/prebiehajiceho skimania a pod., o ktorych
nevie bez dodatonych informécii rozhodnut o ich spravnosti a opravnenosti. Kontrola zvy3nej Casti
bude ukonena po pominuti dévodov, ktoré brania v ¢ase vypracovania navrhu Ciastkovej spravy
z kontroly alebo Ciastkovej spravy z kontroly kontrolu ukondit.

d) SO navrhuje zamietnut' vetky narokované finanéné prostriedky (plati v pripade Ziadosti ZoP —
poskytnutie predfinancovania)/deklarované vydavky, ktoré boli predmetom kontroly (napr. vietky
deklarované vydavky nespifiaju pravidla opravnenosti, prijimatel po vyzvani zo strany SO nedolozil
Udaje/doklady a toto nedoloZenie ma vplyv na vSetky vydavky, alebo ak doSlo k zastaveniu kontroly
z dévodov hodnych osobitného zretefa).

Momentom ukonéenia kontroly ZoP je zaslanie spravy z kontroly prijimatelovi, ak nejde o zastavenie
kontroly podfa ustanovenia § 22 ods. 6 tretej a Stvrtej vety zakona o finanénej kontrole, kedy je kontrola
skonCena vyhotovenim zaznamu s uvedenim ddévodov jej zastavenia. Zaslanim Ciastkovej spravy z
kontroly je skoncena ta Cast financnej kontroly, ktorej sa Ciastkova sprava z kontroly tyka.

Ak kontrolou neboli zistené nedostatky je momentom ukonéenia kontroly zaslanie iastkovej spravy
z kontroly/spravy z kontroly prijimatelovi. Vo vztahu ku kontrole deklarovanych vydavkov tak nastane vzdy
v pripade uvedenom v ods. 14 tejto kapitoly:

a) pism.a)a
b) pism. c) vtedy, ak SO schvali narokované finanéné prostriedky/deklarované vydavky s vynimkou tej
Casti deklarovanych vydavkov, oktorej je potrebné vkontrole pokraCovat z ddvodu
doplnenia/zmeny/overenia skuto€nosti na mieste, prebiehajiceho skimania a pod.
Ak je zaverom kontroly skutoCnost uvedena v ods. 14 tejto kapitoly:

a) pism.b),a

b) pism. c) vtedy, ak SO schvali niektoré z narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov s vynimkou tej Casti narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov, o ktorej
je potrebné v kontrole pokradovat z dévodu dopifiania/zmeny/overenia skutodnosti na mieste,
prebiehajuceho skimania a pod. a
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18.

19.

20.

c) pism.d) je SO povinny dorucit navrh (Ciastkovej) spravy z kontroly prijimatelovi s uréenim lehoty na
podanie namietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym odportéaniam, k lehote na predlozenie
pisomného zoznamu prijatych opatreni a k lehote na splnenie prijatych opatreni, uvedenym
v navrhu (Ciastkovej) spravy z kontroly, lehoty na predlozenie pisomného zoznamu prijatych
opatreni a lehoty na splnenie prijatych opatreni. SO je povinny poskytnut prijimatelovi lehotu na
podanie ndmietok v trvani minimalne 5 pracovnych dni odo dfia doruéenia navrhu (Eiastkovej)
spravy z kontroly. Ak prijimatel nepoda namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym
odporucaniam, opatreniam alebo k lehotdm uvedenym v navrhu (Ciastkovej) spravy z kontroly v lehote
stanovenej SO, alebo prijimatel zaSle ozndmenie o tom, ze nema k zistenym nedostatkom, navrhnutym
odportéaniam, a/alebo k lehote na predloZenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a/alebo k lehote
na spinenie prijatych opatreni, uvedenym v navrhu (Ciastkovej spravy) z kontroly namietky, SO
vypracuje (Ciastkovil) spravu z kontroly azaSle ju prijimatelovi, priéom momentom ukon¢enia
kontroly je zaslanie (Ciastkovej) spravy z kontroly prijimateflovi. V pripade, Ze prijimatel zaSle v lehote
stanovenej SO namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym odpordéaniam, a/alebo k lehote na
predlozenie pisomného zozonamu prijatych opatreni a/alebo k lehote na spinenie prijatych opatreni,
uvedenym v navrhu (Ciastkovej) spravy, je SO povinny preverit opodstatnenost namietok k zistenym
nedostatkom, navrhnutym odport¢aniam a/alebo k lehote na predioZenie pisomného zoznamu
prijatych opatreni a/alebo k lehote na splnenie prijatych opatreni, uvedenym v navrhu (Ciastkovej)
spravy, zohladnit opodstatnené namietky a odévodnit neopodstatnenost neopodstatnenych namietok
v (Ciastkovej) sprave z kontroly. SO je povinny zaslat tuto (Ciastkovl) spravu z kontroly prijimatelovi.
Kontrola je vtomto pripade ukonéenad zaslanim spravy z kontroly prijimatefovi. Zaslanim
Ciastkovej spravy je ukoncena ta Cast, ktorej sa Ciastkova spréava tykala.

Ak doslo k zastaveniu kontroly z dévodov hodnych osobitného zretefa kontrola je skonCena vyhotovenim
zaznamu s uvedenim dévodov. Zaznam sa bezodkladne zasle prijimatelovi, okrem pripadu, ak zanikol.

V pripade, ak SO vyclenil ¢ast narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov u kirorych je
potrebné pokracovat v kontrole, méze byt zéverom z tejto samostatnej kontroly deklarovanych vydavkov
skutoCnost uvedena v ods. 14 tejto kapitoly.

V pripade, ak po ukonceni kontroly ZoP bude ZoP vratena na SO (napr. z dovodu Zistenia nedostatkov pri
kontrole ZoP z urovne CO), SO vykona opatovni kontrolu ZoP v zmysle prisluSnych ustanoveni zakona
o finanénej kontrole.

SO je povinny vzmysle ¢lanku 132 vSeobecneho nariadenia zabezpecit uhradenie opravneného NFP
v- Ziadesti-o-platbu-ZoP do 90 kalendarych dni od jej predlozenia. Tito lehotu mdze SO prerusit:

a) v pripade, ak poziada prijimatela o doplnenie potrebnych dokumentov, vyjadreni, ktoré st nevyhnutné pre
overenie zo strany riadiacehe-organruSO, pripadne ak poZiada o ich opravu;

b) ak sa zagalo vySetrovanie*? v suvislosti s moznou nezrovnalostou ovplyviujucou dotknuté vydavky (a
existuje dokaz*3 o vzniku pochybnosti o spravnosti, opravnenosti a zakonnosti vydavkov voci konkrétnemu
prijimateflovi, vyZadujuci dalSie ,vySetrovanie®).

SO je povinny pisomne informovat prijimatefla o preru$eni a dévodoch tohto preruenia.

SO nie je opravneny odpocitat ani zadrzat sumu, Ziadanu v kontrolovanej ZoP na zaklade skutognosti, ktoré
sa netykaju priamo tejto konkrétnej ZoP. Tato podmienka vSak neobmedzuje uplatnenie vzajomneho
zapocitania pohladavok a zavéazkov podla § 42 zékona o prispevku z ESIF.

42 Prebiehajlice skumanie podla SFR.
43 Napr. navrh spravy z kontroly.
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G.5 VYKQN KONTROLY OSTATNYCH DOKUMENTOV PREDKLADANYCH
PRIJIMATELOM SO

4 Prijimatel po&as platnosti zmluvy o poskytnuti NFP predklada SO okrem ZoP aj monitorovacie spravy a iné
dokumenty* (netyka sa kontroly verejného obstaravania). Kontrola Gidajov uvedenych v tychto dokumentoch
sa vykona na urovni SO.

21, Ak pri vykone tejto kontroly

a) nie je zisteny nedostatok, kontrolovany dokument spolu s vypracovanym kontrolnym zoznamom sa
zalozi do spisu projektu,

b) je identifikované zistenie, ktoré méa vplyv na finanénu operéciu, SO je povinny zacat finanénu kontrolu
na mieste,

c) je identifikované zistenie, ktoré nema vplyv na finan¢nu operaciu, SO postupuje podla postupov,
uvedenych v riadiacej dokumentécii SO.

44 Zmluva o poskytnuti NFP (bod 6.1 druhy odsek).
Prirucka pre pre prijimatela OPIl PO7- Narodné projekty, verzia 9.0 Strana 50 z 54




[H. NAJCASTEJSIE IDENTIFIKOVANE NEDOSTATKY |

1. Vramci programového obdobia 2007 — 2013 boli na zaklade vykonanych kontrol/auditov organmi zapojenych
do implementécie a kontroly OPIS identifikované nedostatky v nizSie uvedenej tabulke.

Tabulka €. 5: Identifikované nedostatky

Najcastejsie nedostatky identifikované na urovni prijimatela po¢as implementacie projektov OPIS

P.c. Oblast' nedostatku Nedostatok
1. | Verejné obstaravanie chyba vypocCet predpokladanej hodnoty zakazky, a ak je dolozeny
doklad s jej vypoctom, nie je z neho jasné, &i je cena uréena s DPH
alebo bez DPH

predmet zakazky je nelpine, nejednoznadéne definovany

ak su podmienky &asti citované podrobne, su chybne uvedené

nad$tandardné a neprimerané  pozadovanie  dokladov
preukazujucich splnenie podmienky U¢asti

zmétoCne, resp. neidentifikovatelne urend lehota na dodanie
tovaru, poskytnutie sluzby alebo uskutoénenie stavebnych prac

nevhodne uréené podmienky uéasti vzhladom na predmet zakazky

pozadovanie certifikatov kvality pri predmete zakazky, pri ktorom to
nie je opodstatnené

kritérium najnizSia cena (neuvadza sa presne, ¢i ide o cenu s DPH
alebo cenu bez DPH, v sutaznych podkladoch je rézne definovana)

v zapishici z vyhodnotenia ponuk chyba uvedenie klauzuly o
podpisani zapisnice ¢lenmi komisie bez vyhrad

pouzitie nevhodného systému e-aukcie, ktory je v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani

pouzitie rokovacieho konania bez zverejnenia v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani

nevyvazené obchodné podmienky t,j. v neprospech niektorej zo
zmluvnych stran

pouzitie sutazného dialdgu podla zakona o verejnom obstaravani,
pricom verejny obstaravatel nedostatoéne definuje predmet
zakazky, ktory by jasne pomenoval aspon potrebu a ciel

2. | Monitorovanie projektu administrativne nedostatky v ramci predkladania monitorovacich
sprav projektu

Ziadne, resp. nedostatoéné zdévodnenie nedodrzania planovanych
terminov zacatia a ukonCenia aktivit projektu

absencia povinnych a volitelnych priloh v monitorovacej sprave —
prijimatelia nesleduj zmeny vo formulari monitorovacej spravy
a z uvedeného dévodu nepredlozia poZzadované povinné prilohy

neuvedenie priloh v zozname priloh MS

neaktudlne udaje (napr. ponechanie textov z predoSlych
monitorovacich terminov) v:
1. popise rizik a otvorenych otazok projektu;
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2. vpopise zdbvodnenia meSkania aktivit a identifikacie
problémov na projekte a déleZitych informacii o projekte;

3. v popise legislativy — Zoznam pravnych predpisov a navrh ich
zmien.

nedostatocné zasielanie volitefnych priloh tykajucich sa aktivit
v ramci publicity a informovanosti a riadenia projektu

v pripade rizik, nepopisanie krokov prijimatela k dosiahnutiu
eliminacie rizika za dané monitorovacie obdobie

chybajuce datumy pri podpisoch $tatutara a vypracovatela
monitorovacej spravy

3. | Ziadost o platbu

nedostatky v ramci predlozenej podporej dokumentacie k ZoP

nedostatky v ramci vyplneného formularu ZoP

preberanie plnenia osobami v rozpore so zmluvou o dielo

uhradenie vydavkov dodavatelovi z nespravnych Gctov

4. | Zmluva o dielo

nesulad a nedostatoéné vypracovanie analytickych dokumentov
vyplyvajucich zo zmluvy o dielo

administrativne  pochybenia  akceptacnych  a preberacich
protokolov

5. | Ostatné

nevyplnené/neaktualizované povinné informacie o projekte
v ASPR

nedostatoéna aktualizacia dat v centralnom metainformacnom
systéme verejnej spravy

nedodrZiavanie Standardov pre informaéné systémy verejne;
spravy (vynos €. 55/2014 Z. z. o Standardoch pre informaéné
systémy verejnej spravy)

nezaradenie majetku, ktory je v pouzivani na majetkové ucty

nedostatky v oblasti vypracovania podkladov k integracii

nenaplnenie cielov projektu - nedosiahnutie prislusnej drovne
sofistikovanosti zadefinovanych sluzieb v pisomnom vyzvani, resp.
ZoNFP

nesulad realizacie aktivit s harmonogramom projektu v zmluve
o poskytnuti NFP

nedodrzanie ustanoveni Manualu pre informovanie a publicitu,
nedostatky v tlaCovych spravach, v oznacovani dokumentov na
vSetkych urovniach, napr. zapisy z riadiacich vyborov projektu,
akceptacné a preberacie protokoly, vystupné dokumenty, logotypy
a pod.
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Il. PRILOHA

Priloha & 1 Cestné vyhlasenie koncového uzivatefa o nevyhnutnosti obstarania informaéno-
komunika€nych technoldgii (IKT) z projektu DCOM+ pre obec/mesto (tato priloha sa vztahuje vyluéne na nérodny
projekt: Migrécia IS obci do viadneho cloudu — plosné rozSirenie IS DCOM - 2. etapal??)
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