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[B. VSEOBECNA CAST

1. Operacny program Integrovana infrastruktira 2014 — 2020 (dalej len ,OPII*) bol schvaleny dfa 28. oktdbra
2014 v Bruseli vykonavacim rozhodnutim Eurdpskej komisie C(2014) 8045, ktorym sa schvaluju urcité prvky
OPII na podporu z Eurdpskeho fondu regionalneho rozvoja a Kohézneho fondu v ramci ciela Investovanie do
rastu a zamestnanosti na Slovensku.

2. Clobalnym ciefom programového dokumentu Slovenskej republiky OPIl je prostrednictvom &smych
prioritnych osi (vratane technickej pomoci) erpanie pomoci z fondov Eurdpskej unie na roky 2014 — 2020 v
oblasti dopravy a rozvoja informacnej spoloénosti.

3. Zaimplementaciu OPIl z pozicie Riadiaceho organu je v zmysle uznesenia vlady SR €. 171 zo diia 16.04.2014
zodpovedné Ministerstvo dopravy a vystavby SR, sekcia riadenia projektov (dalej aj ,RO"). Pozicia
Sprostredkovatelského organu (dalej aj ,SO) pre Prioritnt os 7 (dialej aj ,PO7*) OPII je v pdsobnosti Uradu
podpredsedu vlady SR pre investicie a informatizaciu® (dialej len ,UPPVII®) sekcie sprostredkovatelského
organu informatizacie spolo¢nosti.

4.  Cielom Slovenska v programovom obdobi 2014 — 2020 je prostrednictvom PO7 OPII nadviazat na aktivity
realizované v programovom obdobi 2007 — 2013 v rdmci Operacného programu Informatizécia spoloénosti
(dalej len ,OPIS®) a pokragovat v dalSom rozvoji informacnej spoloénosti.

5. Strategickymi ciemi PO7 Informacna spolo¢nost OPII su:

a) Posun k sluzbam zameranym na zvySovanie kvality Zivota;

b) Posun k sluzbam zameranym na narast konkurencieschopnosti;

Neustale zlepSovanie sluzieb pri vyuzivani modernych technologii;

Vytvorenie bezpec¢ného prostredia pre obCana, podnikatela a verejnu spravu;

Priblizenie verejnej spravy k maximalnemu vyuZivaniu dat v zakaznicky orientovanych procesoch;

Optimalizcia vyuZitia informaCnych technoldgii vo verejnej sprave vdaka platforme zdiefanych sluzieb;

) Vybudovanie Sirokopasmovych sieti pre zvySovanie pokrytia domacnosti Sirokopasmovym pripojenim s
rychlostou miniméalne 30 Mbit/s.

—_—— — —

«Q > DO OO

6. Za ucCelom naplnenia tychto strategickych cielov rozhodnutim Eurépskej komisie (dalej len ,EK®) bola
schvalena programova Struktura PO7 OPII, ktora finanénd pomoc prijimatefom deli do 3 investiénych priorit
a 9 Specifickych cielov.

7. PO7 bude v sulade s OPIl implementovan& najma formou narodnych projektov. SO predklada zamery
narodnych projektov samostatne alebo ako sucast zoznamu narodnych projektov a jeho akékolvek zmeny na
schvalenie Riadiacemu vyboru prioritnej osi 7 Informaéna spolocnost Operaéného programu Integrovana
infrastruktara (dalej len ,RV PO7 OPII) v sulade s jeho Statutom. Ak je prijimatel narodného projektu uréeny
priamo v OPII alebo jeho kompetencie vyplyvaju priamo z osobitnych predpisov, schvaleniu nepodlieha
priamo schvalovanie prijimatela, ale len ostatné Casti zameru narodnych projektov. Zoznam narodnych
projektov zverejni SO na svojom webovom sidle www.vicepremier.gov.sk najneskér do 10 pracovnych dni
po schvaleni RV PO7 OPII.

8.V ramci programovej Struktiry PO7 OPIl mbZu organizacie Statnej spravy ziskat nenavratnd finanénd pomoc
z0 zdrojov PO7 OPII vo vySke 100 % a ostatné organizacie verejnej spravy vo vyske 95 % opravnenych
vydavkov projektu, ak ich projekt bude odpori¢any na schvélenie vramci odborného hodnotenia a
implementovany prijimatefom podfa ustanoveni zmluvy o poskytnuti nenévratného finanéného prispevku
(dalej len ,zmluva o poskytnuti NFP*) uzavretej medzi UPPVII a prijimatefom.

1S Gginnostou od 01.06.2016 ulohy Sprostredkovatelského organu pre prioritndi os 7 Informagna spoloénost OPII plni Urad podpredsedu
vlady SR pre investicie a informatizaciu v stlade so zakonom &. 171/2016 Z. z. ktorym sa meni a doplfia zakon &. 575/2001 Z. z. 0 organizacii
&innosti viady a organizacii Ustrednej $tatnej spravy v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a doplifiajii niektoré zakony a od prijatia
Uznesenia vlady SR €. 354/2016 zo dia 22.08.2016 k urceniu sprostredkovatelského organu pre Operacny program Integrovana
infrastruktara 2014 — 2020.
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1.

B.1 PRIJIMATELIA A PARTNERI

Prijimatelom je ziadatel o nenavratny finanény prispevok (dalej len ,NFP*), s ktorym bola uzavreta zmluva
o poskytnuti NFP. Partner je podla zakona €. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych
a Strukturalnych fondov a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,zakon o prispevku z ESIF*) osoba, ktora sa spolupodiela na priprave projektu so Ziadatefom a na realizacii
projektu s prijimatelom podfa zmluvy o poskytnuti NFP alebo podfa pisomnej zmluvy uzavretej medzi
prijimatelom a partnerom alebo ktord sa spolupodiela na realizacii projektu s prijimatelom podfa zmluvy
o poskytnuti NFP alebo podfa pisomnej zmluvy uzavretej medzi prijimatefom a partnerom.. Podmienky
poskytnutia prispevku vztahujuce sa na Ziadatela sa primerane vztahuju aj na partnera a boli definované
konkrétnym vyzvanim.

B.2 CIEL A UCGEL PRIRUCKY

Prirucka pre prijimatela OPIl PO7 (dalej len ,Priru¢ka®) je zavazny dokument, ktory vypraciva SO
v pdsobnosti UPPVII. Prirucka je platna a pouzitelna len v kontexte dal$ich zavaznych dokumentov, ktorymi
su OPII, Systém riadenia eurdpskych Strukturalnych a investiénych fondov na programové obdobie 2014 —
2020 (dalej len ,SR _ESIF*), Systém finanéného riadenia Strukturainych fondov, Kohézneho fondu a
Europskeho namorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020 (dalej len ,SFR"),
metodické pokyny a vyklady centrélneho koordinaéného organu (dalej len ,CKO®), metodické pokyny
a vyklady Certifikaéného organu (dalej len ,CO®), Manual pre informovanie a komunikaciu pre prijimatefov
OPIl 2014-2020 (www.opii.gov.sk), prirucky ITMS2014+, metodické usmernenia SO pre prijimatelov PO7
OPII (www.vicepremier.qov.sk).

Cielom Prirucky je poskytnit prijimatefom podrobné informacie tykajuce sa podmienok prijatia NFP a
procesov suvisiacich s realizaciou a ukon€enim projektu, informacie o spdsoboch kontroly projektov,
monitorovanim a publicitou, s postupmi pri zmenéach projektu v priebehu implementacie a jeho financovanim.
Prirucka tieZ obsahuje vo vztahu k jednotlivym fazam implementacie projektu identifikaciu pripadov, v ktorych
dochadza k vyskytu najcastejSich chyb. Priruéka dalej stanovuje zakladné pravidla komunikacie medzi
prijimatelom a SO a su€asne poskytuje navod na vyplnenie formularov, ktoré prijimatel predklada SO.

Text Prirucky je vypracovany v sllade s OPIl a v8eobecne platnymi dokumentmi vypracovanymi a
schvalenymi na narodnej trovni - SR ESIF, SFR, zakon o prispevku z ESIF, metodické pokyny a vyklady
CKO, usmernenia SO, Stratégia financovania Eurdpskych Strukturdlnych a investiénych fondov pre
programové obdobie 2014 - 2020, ktorych aktualne verzie su dostupné na webovych sidlach
www.partnerskadohoda.gov.sk, www.finance.gov.sk a www.vicepremier.gov.sk.

B.3 PLATNOST A UCINNOST PRIRUCKY

Prirucka upravuje postupy prijimatefa po podpise a nadobudnuti Ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP.
Prirucka je platnd drfiom jej schvalenia SO au¢innd odo diia zverejnenia na webovom sidle SO
www.vicepremier.gov.sk, resp. neskorsi def uréeny na webovom sidle SO.

SO si vyhradzuje pravo v pripade potreby informacie v tejto Prirucke upravit, doplnit alebo aktualizovat, a to
najma podla skusenosti zimplementaéného procesu. O aktualizacii Priru¢ky bude SO informovat prijimatelov
elektronicky a zaroven uverejni znenie aktualizovanej Prirucky s jasnym oznaCenim verzie a datumu, od
ktorého je predmetna verzia Uginna, na webovom sidle www.vicepremier.gov.sk.

S nadobudnutim ucinnosti novej verzie Prirucky sa rusi platnost a U¢innost tej predosle;.

Za Ucelom opravy formalnych chyb/nedostatkov v platnej verzii Prirucky (napr. nespravne uvedeny odkaz,
nefunkény hypertextovy odkaz, chybné forméatovanie/Cislovanie, preklepy a pod.), ktoré nemenia pracovné
postupy uvedené v Prirucke, si SO vyhradzuje pravo na ich opravu, bez potreby informovat prijimateflov o
vykonanych opravach. Informaciu o formalnych opravach SO zverejni na svojom webovom sidle
WWW.vicepremier.gov.sk.
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. REALIZACIA PROJEKTU

Zakladny pravny ramec pre poskytovanie pomoci prijimatelom predstavuje zmluva o poskytnuti NFP. Zmluva
o0 poskytnuti NFP nadobuda platnost dfiom neskorSieho podpisu zmluvnych strén a G¢innost v stlade s § 47a
ods. 1 zékona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov diiom nasledujicim po dni
jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv (dalej len ,CRZ").

Neoddelitelnou st¢astou zmluvy o poskytnuti NFP st nasledujtce prilohy (pri€om v pripade relevantnosti
treba zohladnit aj Zmluvu o partnerstve medzi prijimatelom a UPPVII ako poskytovatefom sluzieb podpory
riadenia IT projektov vo verejnej sprave a Zmluvu o partnerstve mimo poskytovatela sluZieb podpory riadenia
IT projektov vo verejnej sprave):

1. VSeobecné zmluvné podmienky (VZP),

2. Predmet podpory,

3. Rozpocet projektu,

4. Financ¢né opravy za poru$enie pravidiel a postupov obstaravania.

Realizacia hlavnych aktivit projektu zodpoveda obdobiu tzv. fyzickej realizacie projektu, t. j. obdobiu, v
ramci ktorého prijimatel realizuje jednotlivé hlavné aktivity projektu od zacatia realizacie hlavnych aktivit
projektu, najskor vsak od terminu definovanom vo vyzvani na predkladanie Ziadosti o NFP (dalej len
,ZoNFP“), do ukonéenia realizacie hlavnych aktivit projektu.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu nastane v kalendarny def, v ktorom doslo k zaéatiu realizacie
prvej hlavnej aktivity projektu uvedenej v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP), a to
kalendarnym drom:

a) zacatia stavebnych prac alebo

b) vystavenia prvej pisomnej objedndvky pre dodavatela, alebo nadobudnutim G&innosti prvej zmluvy
uzavretej s dodavatefom, pokial nebola vystavena objednavka alebo

c) zaCatia poskytovania sluZieb tykajdcich sa projektu alebo
d) zacatim rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej tlohy v rdmci projektu alebo

e) zacatia realizacie inej prvej hlavnej aktivity, ktord nemozno podradit pod body (a) az (d) a ktora je ako
hlavna aktivita uvedena v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP).

Poznamka: Viykonanie ukonov spojenych s realizaciou verejného obstaravania nie je realizaciou hlavnych aktivit
projektu a preto vo vztahu k zaatiu realizacie hlavnych aktivit projektu nevyvoléva pravne dosledky.

5.

Zacatie realiz&cie hlavnych aktivit projektu je rozhodujuce pre uréenie obdobia pre vznik opravnenych
vydavkov, s vynimkou podpornych aktivit, ktoré sa vecne viazu k hlavnym aktivitam a ktoré boli vykonavané
pred, resp. po realizacii hlavnych aktivit projektu v zmysle definicie opravnenych vydavkov a ¢asovych
podmienok opravnenosti vydavkov na podporné aktivity projektu uvedenych v €lanku 14 ods. 1 pism. b) VZP.

Prijimatel je povinny informovat SO o zacati realizacie aktivit projektu Hlasenim o realizacii aktivit projektu
do 20 pracovnych dni od zacatia prvej hlavnej aktivity projektu, a to prostrednictvom ITMS2014+. V hlaseni
prijimatel vyznaci skutoCny den zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu a uvedie presny nazov hlavnej
aktivity/aktivit, ktorou/ktorymi projekt zacal realizovat.

Ak vyzvanie na predkladanie ZONFP umozfiuje zadatie realizacie hlavnych aktivit projektu v Case
predchadzajicom uinnosti zmluvy o poskytnuti NFP a prijimatel skutoéne za&al s realizaciou hlavnych aktivit
projektu pred ucinnostou zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny zaslat SO Hlasenie o realizacii aktivit
projektu do 20 pracovnych dni odo dia nadobudnutia UGcinnosti zmluvy o poskytnuti NFP, ato
prostrednictvom ITMS2014+. Spdsob komunikacie a doruovania je definovany v €l. 4 zmluvy o poskytnuti
NFP a v kapitole D.1 tejto Prirucky.

V pripade, ak prijimatel nezaSle Hlasenie o realizacii aktivit projektu SO v zmysle odseku 6 a 7 tejto
kapitoly, za zaCatie realizacie hlavnych aktivit projektu sa povaZzuje def, ktory je uvedeny v tabulke €. 5 prilohy
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¢. 2 zmluvy o poskytnuti NFP ako planovany def zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu (prvy den
kalendarneho mesiaca) a to bez ohladu na to, kedy s realizaciou hlavnych aktivit projektu Prijimatel skutocne
zacal.

Upozornenie: Ak prijimatel nezacne s realizaciou hlavnych aktivit projektu do 3 mesiacov od datumu uvedeného
v tabulke €. 5 prilohy €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny poZiadat SO o zmenu zmluvy o poskytnuti NFP
sposobom uvedenym v ¢asti C.2, konkrétne formou Ziadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve
o poskytnuti NFP (vyznamnejSia zmena projektu). V pripade, ak prijimatel vo vztahu k povinnosti poziadat
0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP pred uplynutim 3 mesiacov od terminu zacatia realizacie hlavnych aktivit
projektu:

a) porusil uvedent povinnost, teda nepoziadal v stanovenej dobe o zmenu zmluvy o poskytnuti NFP, ide
0 podstatné poruSenie zmluvy o poskytnuti NFP. Definovanie podstatnej zmeny je popisané v kapitole
C.2.2 tejto Prirucky,

b) neporusil uvedent povinnost, SO ako poskytovatel mu poskytne dodatonl lehotu nie krat$iu ako
20 pracovnych dni na zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu. Ak v dodatocnej lehote nie je SO
doruéené Hlasenie o realizacii aktivit projektu, a to prostrednictvom ITMS2014+, z ktorého nepochybne
vyplyva, ze prijimatel zaCal realizaciu hlavnych aktivit projektu, takéto opomenutie prijimatela
predstavuje podstatné porusenie jeho povinnosti vyplyvajlcich pre neho zo zmluvy o poskytnuti NFP.
Definovanie podstatnej zmeny je popisané v kapitole C.2.2 tejto Prirucky.

C.1 POSTUPY REALIZACIE PROJEKTOV

1. Obsahom projektu je plnenie predmetu zmluvy o poskytnuti NFP na strane prijimatela ako aj poskytovatela.
Prijimatel je povinny zabezpecit predovSetkym vysledky a vystupy projektu tak, ako boli stanovené v zmluve
o0 poskytnuti NFP. Poskytovatel je povinny prijimatelovi poskytnit finanéné prostriedky na realizaciu aktivit
projektu v zmysle spinenia podmienok zmluvy o poskytnuti NFP.

2. Odporucané metodolégie pre riadenie projektu, riadenie IT, vyvoj SW su definované vo vyzvani na
predkladanie ZoNFP. Prijimatel je povinny pri realizacii projektu postupovat v stulade s metodickymi
dokumentmi definovanymi vyzvanim. Prijimatelovi st poskytované platby (predfinancovanie, refundécia alebo
ich kombinacia) na realiziciu aktivit projektu a Uhradu faktur dodavatelovi na zaklade Ziadosti o platou (dale]
aj ,ZoP*) v stilade so zmluvou o poskytnuti NFP.

3. Ponadobudnuti u€innosti zmluvy o poskytnuti NFP je prijimatel povinny realizovat podporné aktivity v oblasti
informovania a komuniké&cie, priom je povinny postupovat v sulade s Manudlom pre informovanie a
komunikaciu pre prijimatefov  OPIl  2014-2020, ktory je zverejneny na webovom sidle
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie a v sulade
s0 zmluvou o poskytnuti NFP.

4. Ak samotny prijimatel alebo partner zisti akékolvek poruSenie prdva Eurdpskej unie alebo vnutrostatneho
prava SR tykajliceho sa jeho uplatiovania, bez ohladu na to, &i pravna povinnost bola premietnuta do zmluvy
o poskytnuti NFP (dalej len ,nezrovnalost*), bezodkladne? oznami zistend nezrovnalost a predlozi dokumenty
preukazujuce zistent nezrovnalost na SO. Okrem pripadov pri VO, pri ktorom podozrenie z nezrovnalosti,
resp. nezrovnalost do ITMS2014+ registruje RO (prijimatel zasiela ozndmenie RO a na vedomie SO).

5. Vystupom hlavnych aktivit projektu prijimatefa je aj detailna Specifikacia riesenia (dalej len ,DSR*). DSR
prijimatel po jej posudeni partnerom projektu (utvar UPPVII mimo SO plniaci tlohy poskytovatela sluzieb

2 Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skuto&nosti rozhodnej pre poéitanie lehoty; to neplati, ak sa v konkrétnom
ustanoveni tejto Prirucky stanovuje odlisna lehota platna pre konkrétny pripad. Do plynutia lehoty sa nezapo€itava kalendarny den, v ktorom
doslo ku skuto€nosti urCujticej zaciatok lehoty.
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riadenia informacno — technologickych projektov vo verejnej sprave a publicity a informovanosti)® predklada
na postidenie Utvaru UPPVII z pohladu stratégie informatizacie (mimo SO)* pisomnou formou. Nasledne po
posUdeni zasiela ttvar UPPVII z pohfadu stratégie informatizacie (mimo SO) vyjadrenie k DSR pisomnou
formou prijimatelovi a na vedomie SO. Nasledne prijimatel DSR spolu s vyssie uvedenymi vyjadreniami
predklada Riadiacemu vyboru projektus, ktory DSR schvaluje. Kazda zmena DSR musi prejst vyssie
uvedenym procesom. Prijimatel bezodkladne elektronicky informuje SO o schvaleni DSRE®.

C.1.1 UKONCENIE PROJEKTU

1. Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na dobu uréitl a jej platnost' a Gcinnost konéi schvalenim posledne;
Néslednej monitorovacej spravy projektu (dalej aj ,NMS®), ktoru je prijimatel povinny predlozit SO v sulade
s kapitolou F.2 (¢l. 4 VZP).

2. Ukonéenie projektu sa sleduje na nasledovnych Urovniach:
a) ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu;
b) finanéné ukoncenie projektu.

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu predstavuje ukoncenie tzv. fyzickej realizacie projektu.
Realizacia hlavnych aktivit projektu sa povazuje za ukoncenu v kalendarny den, kedy prijimatel kumulativne
spini nizSie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali v3etky hlavné aktivity projektu,
b) predmet projektu bol riadne dodany prijimatelovi, prijimatel ho prevzal a ak to vyplyva z charakteru
plnenia, aj ho uviedol do uzivania.

Splnenie tychto podmienok sa preukazuje najma:

a) predloZenim kolauda¢ného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju alebo mdzu mat vplyv na
funkénost, ak je predmetom projektu stavba; pravoplatnost kolaudacného rozhodnutia je prijimatel
povinny preukazat poskytovatelovi bezodkladne po nadobudnuti jeho prévoplatnosti, najneskoér do
predlozenia prvej naslednej monitorovacej spravy projektu;

b) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktoré su
podpisané, priom z dokumentu alebo doloZky k nemu (ak je vydany tretou osobou) musi vyplyvat
prijatie predmetu projektu prijimatelom a uvedenie predmetu projektu do uzivania (ak je to s ohladom
na predmet projektu relevantné);

c) predlozenim rozhodnutia o predCasnom uZivani stavby alebo rozhodnutia do do¢asného uZivania
stavby, priCom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemézu mat vplyv na funkénost stavby,
ktora je predmetom projektu; Prijimatel je povinny do skonéenia obdobia udrzatelnosti projektu uviest
stavbu do riadneho uzivania, ¢o preukaze prislusnym pravoplatnym rozhodnutim;

d) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumitefnym spdsobom vyplyva, Ze
predmet projektu bol odovzdany prijimatelovi, alebo bol so suhlasom prijimatela sfunkneny tak, ako sa
to predpokladalo v zmluve o poskytnuti NFP.

Ak mé projekt viacero predmetov projektu, podmienka sa pre Ucely ukondenia realizacie hlavnych aktivit
projektu povazuje za splnent jej spinenim pre najneskér ukoncovany Ciastkovy predmet projektu, priCom musi
byt stCasne spinend aj pre skor ukonéené predmety projektu. Tym nie je dotknuta moznost skorSieho

3 Uvedené plati za predpokladu, ze SO v ramci vyzvania definuje povinnost pre prijimatela uzavriet zmluvu o partnerstve s poskytovatelom
sluZieb riadenia informacno - technologickych projektov vo verejnej sprave a publicity a informovanosti — Gtvar UPPVII mimo SO. V pripade
ak je prijimatel a Utvar plniaci Ulohy poskytovatela sluzieb riadenia informacno — technologickych projektov vo verejnej sprave a publicity a
informovanosti ten isty subjekt, uvedené nie je relevantné.

4 Utvar UPPVII z pohladu stratégie informatizacie (mimo SO) je v8ak opravneny za tdelom postdenia si vyziadat dodatoéné informacie od
prijimatela, partnera projektu, pripadne inych relevantnych subjektov. V pripade, ak v rdmci projektu nie je definovany partner projektu a
vystupom hlavnych aktivit je DSR, prijimatel ma povinnost predlozit DSR UPPVII (mimo SO) na celkové postdenie t, nie len z hladiska
stratégie informatizacie, ale aj za oblasti biznis architektdry, kybernetickej bezpecnosti a elektronického podpisu, aplikacnej a technologickej
architektury.

5 Riadiaci vybor projektu je vytvoreny v zmysle prilohy ¢. 4 Vynosu Ministerstva financii SR ¢. 55/2014 Z. z. o $tandadroch pre informacné
systémy verejnej spravy.

6 \/ pripade, ak vystupom hlavnych aktivit projektu prijimatela nie je DSR tento bod sa pri projektoch neuplatfiuje.
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ukonCenia jednotlivych aktivit projektu za Ucelom dodrzania lehdét uvedenych v prilohe &. 2 zmluvy
0 poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP).

Finanéné ukoncenie projektu zodpoveda pojmu ,ukonéenie realizacie projektu®. Financné ukonéenie
projektu nastane dfiom, kedy po zrealizovani v3etkych aktivit v ramci realizacie aktivit projektu doSlo k
spineniu oboch nasledovnych podmienok:

a) prijimatel uhradil vSetky opravnené vydavky vSetkym svojim dodavatelom, voéi ktorym mal pravne
zavéznu povinnost' Uhrady vydavkov a tieto sU premietnuté do Uétovnictva prijimatefa v zmysle
prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych v zmluve o poskytnuti NFP a

b) prijimatelovi bol uhradeny/zi¢tovany zodpovedajuci NFP.

3. Driom, ktory bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo k finanénému ukonceniu projektu,
zacina obdobie udrzatelnosti projektu. V ramci tohto obdobia je prijimatel povinny zachovat (udrzat) vysledky
realizovaného projektu definovanych prostrednictvom meratelnych ukazovatelov projektu po¢as stanoveného
5 roéného ohdobia.

4.  Prijimatel je v suvislosti s ukon¢ovanim projektu povinny najma:

a) ukondit fyzicku a finanénu realizaciu projektu a spinit podmienky vyplyvajice zo zmluvy o poskytnuti
NFP7,

b) predloZit zaveretniZoP, alebo Ziadost o poskytnutie predfinancovania vztahujice sa k vydavkom
realizovanym do konca obdobia opravnenosti vydavkov vratane poZadovanej dokumentacie;

c) vratit finanéné prostriedky podfa ¢l. 10, ods. 1 VZP (ak relevantné);

d) do 30 pracovnych dni od ukondenia realizacie aktivit projektu predlozit monitorovaciu spravu projektu
(s priznakom ,zavere¢na®) v sulade s kapitolou F tejto Prirucky;

e) predkladat na SO nésledné monitorovacie spravy projektu pocas 5 rokov od finanéného ukoncenia
projektu v sulade s kapitolou F tejto Prirucky;

f) zabezpelit uchovanie UCtovnej a inej podpornej dokumentécie suvisiacej s projektom v sulade s
uréenymi zmluvnymi podmienkami a narodnymi predpismi;

g) poskytovat suéinnost vSetkym relevantnym zainteresovanym subjektom v sdvislosti so zabezpecenim
procesu ukoncenia pomoci ESIF v ramci programového obdobia 2014 — 20208,

C.2 ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTI NFP

Zmluvu o poskytnuti NFP je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych
stran, priGom akékolvek zmeny a dopinky musia byt vykonané vo forme pisomného a ogislovaného dodatku
k zmluve o poskytnuti NFP, pokial v zmluve o poskytnuti NFP nie je uvedené inak. Zmenové procedira moze
byt zo strany prijimatela realizovana len dvakrat do roka, v poslednom roku implementacie maximalne
trikrat (SO si vyhradzuje pravo umoznit prijimatelovi vykonanie zmeny viac ako dvakrat do roka). Uvedené
nevyluGuje moznost iniciovat zmenu zmluvy o poskytnuti NFP zo strany SO v pripade, ak je zmena
nevyhnutnd v sulade s €l. 6 zmluvy o poskytnuti NFP.

2. Prijimatel je povinny oznamit SO (odbor implementacie projektov) vSetky zmeny a skutoCnosti, ktoré maju
vplyv na pinenie zmluvy o poskytnuti NFP alebo dosiahnutie/udrzanie ciela projektu alebo sa akymkolvek
sposobom tykaju alebo moZzu tykat neplnenia povinnosti prijimatela zo zmluvy o poskytnuti NFP vo vztahu
k cielu projektu v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.2 zmluvy o poskytnuti NFP, a to bezodkladne (do 7 pracovnych
dni) od ich vzniku (blizSie vid ¢l. 6 zmluvy o poskytnuti NFP). Spdsob, resp. forma oznamenia zmien je
popisana nizsie v Tabulke &. 1, stipec Spdsob vykonania zmeny. SO ako poskytovatel pomoci nie je povinny
navrhovanej ziadosti 0 zmenu podanej prijimatefom vyhoviet.

3. Sucasne je SO opravneny pozadovat od prijimatela poskytnutie vysvetleni, informéacii, dokumentacie alebo
iného druhu sucinnosti, ktoré odévodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek zaleZitosti

7 80O mdze povinnosti pre prijimatelov stvisiace s ukoncovanim realizacie projektov PO7 OPII stanovit nad ramec ustanoveni zmluvy
0 poskytnuti NFP vydanim Usmerneni SO, ktoré maju pre prijimatela zavazny charakter.

8 \/ zmysle Usmernenia ¢. 1/2013-U k ukonéeniu pomoci zo Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurdpskeho fondu pre rybné
hospodarstvo na programové obdobie 2007 — 2013.
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suvisiacej s projektom, ak ma vplyv na opravnené vydavky projektu, realizaciu aktivit projektu alebo suvisi s
dosiahnutim/udrzanim ciefa projektu.

4,  Prijimatel je povinny vprocese pripravy projektov realizovat také opatrenia, ktorymi bude
predchadzat’ vzniku dodatoénych vydavkov. Ak pri implementacii projektu PO7 OPII napriek tomu
dojde k vzniku dodatoénych vydavkov, tieto budi posudzované zo strany SO prostrednictvom
zmenovej komisie (pracovnej skupiny) a v stlade s kapitolou C.2 Prirucky za predpokladu, ze neddjde
k prekroéeniu sumy NFP uvedenej v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP. Dodatoéné vydavky nad ramec
NFP v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP budi povazované za neopravnené a SO ich nebude posudzovat'.
Prijimatel je povinny vydavky nad sumu uvedent v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP realizovat
z vlastnych zdrojov.

Tabulka €. 1: Kategorizacia zmien v programovom obdobi 2014 - 2020

Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Spoésob vykonania zmeny

Zmena zmluvy o
poskytnuti NFP

a jej priloh (s
vynimkou prilohy €.
1 - VZP) z dévodu
ich aktualizacie

(¢lanok 6, odsek
6.2, pismeno a)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Zosuladenie zmluvy o poskytnuti NFP s platnym
znenim nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady
(EU) ¢&.1303/2013 (dalej ,véeobecné nariadenie®),
ImplementaCnych nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy
ESIF, pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, SR
ESIF a SFR.

Po vykonani zmeny vzmluve
o poskytnuti NFP ajej priloh SO
zasiela  elektronicky  informéaciu
0 vykonani zmeny, spolu s odkazom
na webové sidlo
www.vicepremier.gov.sk.

Zmena sa vykond vo forme

pisomného a o€islovaného dodatku k
zmluve o poskytnuti NFP.

Zmena VZP
z dovodu ich
aktualizacie

(¢lanok 6, odsek
6.2, pismeno b)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Zosuladenie prilohy €. 1 zmluvy o poskytnuti NFP
(VZP) s platnym znenim vSeobecného nariadenia,
Implementaénych nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy
ESIF, pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, SR
ESIF a SFR.

Zmenu textu VZP vykonava SO. Po
vykonani zmeny vo VZP, SO zasiela
prijimatelovi elektronicky informéaciu
0 vykonani zmeny, spolu s odkazom
na Cislo, pod ktorym su aktualizované
VZP uz zverejnené vCRZ ana
webovom sidle
www.vicepremier.gov.sk.

DoruCenim oznamenia dochadza k
zmene zmluvy o poskytnuti NFP
v prilohe €. 1 (VZP) z dévodu ich
aktualizacie.

Podstatna zmena
projektu

(¢lanok 6, odsek
6.2, pismeno f)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Podstatna zmena projektu je spojena s podstatnym
porusenim zmluvy o poskytnuti NFP a sucasne je vznik
podstatnej zmeny projektu vzdy spojeny s povinnostou
prijimatela vratit prispevok alebo jeho Cast.

Prijimatel je povinny bezodkladne
pisomne oznamit SO podstatni
zmenu projektu.

Ak v ramci realizacie projektu
nastala podstatna zmena v zmysle
zmluvy o poskytnuti NFP, ide o
dosledok podstatného porusenia
povinnosti prijimatefom a takuto
zmenu neméze SO schvalit.

Vznik podstatnej zmeny projektu je
vzdy  spojeny s  povinnostou
prijimatela vratit prispevok alebo jeho
Cast vo vySke, ktora je Umerna
obdobiu, pocas ktorého doSlo k
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Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Sposob vykonania zmeny

poruSeniu podmienok v désledku
vzniku podstatnej zmeny projektu.

VyznamnejsSia
zmena projektu
(¢lanok 6, odsek
6.2, pismeno e)

a odsek 6.3 zmluvy
o poskytnuti NFP)

Zmena, v pripade ktorej je nutné schvalenie takejto
zmeny zo strany SO.

vy

0 poskytnuti NFP v ¢l. 6.

Pri vyznamnejSej zmene projektu ma
prijimatel  povinnost 0 vykonani
zmeny poziadat SO formou Ziadosti
o povolenie  vykonania zmeny
v zmluve o poskytnuti NFP
(vyznamnejSia zmena projektu),
ktora je zverejnend na webovom sidle
www.vicepremier.gov.sk (dalej len
,2iadost 0 zmenu®) Prijimatel podava
Ziadost o zmenu pred vykonanim
alebo po vykonani samotnej zmeny
v zmysle ¢lanku 6 odsek 6.2, pismeno
e) aodsek 6.3 zmluvy o poskytnuti
NFP.

VyznamnejSie zmeny je mozné
vykonat len na zaklade vzajomnej
dohody oboch zmluvnych stran vo
forme pisomného a vzostupne
oCislovaného dodatku k zmluve o
poskytnuti NFP.

V pripade, ak schvélena zmena nema
vplyv na znenie ustanoveni zmluvy
o0 poskytnuti NFP dodatok k zmluve
o poskytnuti NFP sa nevyhotovuje.

Menej vyznamna
zmena projektu

(¢lanok 6, odsek
6.2, pismeno d)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Zmena, v pripade ktorej je postacujuce oznamenie zo
strany prijimatela. Takdto zmenu oznami prijimatel SO
spbsobom stanovenym v zmluve o poskytnuti NFP.

Menej vyznamné zmeny su blizSie Specifikované
v zmluve o poskytnuti NFP v ¢l. 6.

Prijimatel je povinny bezodkladne (do
7 pracovnych dni) elektronicky
prostrednictvom e-mailu oznamit SO,
Ze nastala takato zmena, avSak nie je
povinny poziadat 0 zmenu zmluvy 0

poskytnuti NFP formou Ziadosti
o povolenie vykonania zmeny
v zmluve o poskytnuti NFP

(vyznamnejSia zmena projektu).

V pripade, ak SO neakceptuje
ozndmenie prijimatefa (Clanok 6
odsek 6.2, pismeno d) zmluvy
0 poskytnuti NFP) a ma za to, Ze ide o
zmenu, pri ktorej sa ma postupovat
inak, je SO opravneny zmenu posudit
ako iny druh zmeny, resp. ako
podstatni zmenu projektu, a dalej
postupovat podla prisluSného odseku
clanku 6 zmluvy o poskytnuti NFP.
V ostatnych pripadoch SO informuje
prijimatela o vysledku zmenového
konania formou oznamenia, v ktorom
kon3tatuje, Ze vzal zmenu projektu na
vedomie, ¢im dochadza
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Typ zmeny Vymedzenie zmeny

Sposob vykonania zmeny

k akceptovaniu tejto menej vyznamnej
zmeny.

Formalna zmena Zmena, ktora nema potencial vecne ovplyvnit
realizaciu aktivit projektu, & dosahovanie, resp.
udrzanie dosiahnutych cielov, vystupov a vysledkov
projektu. Takuto zmenu oznédmi prijimatel SO
sposobom stanovenym v zmluve o poskytnuti NFP.

(¢lanok 6, odsek
6.2, pismeno c)
zmluvy

o poskytnuti NFP)
Formalne zmeny sU blizSie Specifikované v zmluve
0 poskytnuti NFP v ¢l. 6.

Formalna zmena predstavuje zmenu,
ktoru SO berie na vedomie, tzn. SO
zmenu neschvaluje.

Formélna zmena nevyzaduje zmenu
zmluvy o poskytnuti NFP.

Formalnu zmenu oznami elektronicky
prostrednictvom e-mailujedna
zmluvnd strana druhej zmluvnej
strane a zmena sa premietne do
zmluvy o poskytnuti  NFP  pri
najblizsom pisomnom dodatku.

Sucastou ozndmenia su doklady, z
ktorych zmena jednoznacne vyplyva
(napr. rozhodnutie prijimatela, odkaz
na prislusny pravny predpis a pod.).

Upozornenie: V pripade, ak ma prijimatel pochybnosti, ¢i ide o vyznamnejSiu alebo menej vyznamnu, resp.
formainu zmenu projektu, prip. pochybnosti o inych skuto¢nostiach tykajucich sa predmetnej zmeny projektu, je
odporucéané, aby bezodkladne kontaktoval (pisomne listom alebo elektronicky e-mailom) SO (odbor implementacie

projektov) a odkonzultoval dalSi postup.

C.2.1 POSTUP PRI ZMENACH, KTORE SI NEVYZADUJU ZMENU ZMLUVY

O POSKYTNUTI NFP

1. Forméalne zmeny a menej vyznamné zmeny projektu, ktoré nemaju vplyv na zmenu zmluvy o poskytnuti NFP,
ale ich vykonanie je potrebné na zabezpeCenie Uspesnej realizacie projektu, prijimatel bezodkladne (do 7

pracovnych dni) ozndmi SO elektronicky prostrednictvom e-mailu.
2. Oznamenie zmeny musi obsahovat minimalne:

= strucny popis;

= zdbvodnenie navrhovanej zmeny projektu;

= dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu;

= dopad navrhovanej zmeny na meratelné ukazovatele projektu;
= dopad navrhovanej zmeny na rozpocet projektu.

Pravne Ucinky sUvisiace s formalnymi a menej vyznamnymi zmenami projektu, ktoré SO akceptuje, nastanu
v kalendarny den, kedy zmena skutoéne nastala (napr. v defl kedy doSlo k zmene Statutarneho zastupcu
prijimatela — podfa obchodného vestnika/obchodného registra).

V pripade zmeny osoby (vymenovanie/dopinenie novej, odvolanie/zmena povodnej) opravnenej konat v mene
prijimatela (Statutarny organ a v pripade udelenia pinej moci aj zastupca) je prijimatel povinny dorugit SO
okrem pisomného oznamenia aj novu pint moc, resp. zmenenu pind moc (v8etko v troch vyhotoveniach).

Prijimatel je taktiez povinny oznamit SO elektronicky e-mailom aj zmenu kontaktnej osoby (miniméaine v
rozsahu formuléra ZoNFP).

Za menej vyznamnU zmenu projektu sa povazuje aj skorsie ukonéenie realizacie hlavnych aktivit projektu
oproti terminu uvedenému v prilohe €. 2 zmluvy o poskyntuti NFP (predmet podpory NFP).
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C.2.2 POSTUP PRI ZMENACH, KTORE SI VYZADUJU ZMENU ZMLUVY
O POSKYTNUTI NFP (ZMENOVE KONANIE)

1. Za vyznamnejSie zmeny, ktoré si vyZaduju zmenu zmluvy o poskytnuti NFP su povazované zmeny, ktoré
spoCivaju najma v zmene definovanej v zmluve o poskytnuti NFP, ¢lanok 6, odsek 6.2, pismeno e) a odsek
6.3.

2.V pripade vyznamnejSich zmien projektu, na ktoré sa nevztahuje postup uvedeny v odseku 6.10 zmluvy
o0 poskytnuti NFP, je prijimatel povinny poZiadat 0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP pred vykonanim samotnej
zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa pozadovana zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne
zanikom skutoénosti, ktora sa ma prostrednictvom vykonania zmeny odvratit' (élanok 6 odsek 6.3 zmluvy
o poskytnuti NFP).

3. Prijimatel predklada Ziadost o zmenu na formulari Ziadost o povolenie vykonania zmeny v zmluve o
poskytnuti NFP (vyznamnejSia zmena projektu), ktory je =zverejneny na webovom sidle
www.vicepremier.gov.sk a to pisomne na SO (t. j. elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej
spravy alebo v listinnej podobe). Ziadost o zmenu musi byt riadne oddvodnena a musi obsahovat charakter
zmeny, nevyhnutnost dodatku a vSetky poZzadované informécie a Udaje, inak je SO opravneny ju bez dalSieho
posudzovania neschvalit.

4. Ziadost o zmenu musi byt podpisana $tatutarom, resp. $tatutarnym zastupcom prijimatela a jej sti¢astou je:

= popis a zddvodnenie navrhovanej zmeny;

= v pripade relevantnosti odborné stanovisko relevantnej institicie/osoby (napr. dodavatela tovarov/préac
alebo sluzieb) potvrdzujice opodstatnenost navrhu zmeny projektu;

= upravena Cast zmluvy o poskytnuti NFP (napr. rozpoCet realizacie jednotlivych aktivit, aktivity
a prispevok aktivit k vysledkom projektu a pod.);

= dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie ciefov projektu, meratelné ukazovatele projektu a rozpocet
projektu (v pripade relevantnosti zmeneny rozpoCet projektu),

= dalSia poZadovana dokumentacia podia charakteru zmeny (napr. dokumentécia pri schvalovani ziadosti
0 zmenu v zmluve so zhotovitefom) — ak relevantné;

= prilohy ak relevantné.

5. Ak je predmetom Zziadosti o zmenu zmena verejného obstaravania, prijimatel predloZi dokumentéciu
k verejnému obstaravaniu v poZadovanej forme stanovenou Priruckou pre realizaciu verejného
obstaravania OPII (zverejnena na webovom sidle: https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-
obstaravanie) a v stlade s ¢lankom 3 VZP na RO a na vedomie SO, priom sa dokumentacia k verejnému
obstaravaniu nevyZaduje ako priloha Ziadosti 0 zmenu. Aviak v Ziadosti 0 zmenu musi byt odvolavka naf.

6. Vpripade zistenia formalnych alebo vecnych nedostatkov v ziadosti 0 zmenu SO vyzve prijimatela (pisomne
listom alebo elektronicky e-mailom), aby v stanovenej lehote (ktora nesmie byt kratSia ako 5 pracovnych
dni odo dria dorucenia tejto vyzvy na doplnenie Ziadosti o zmenu), predlozenu Ziadost 0 zmenu doplnil alebo
upravil.

7. Predlozenu aktualizovanu ziadost o zmenu SO opétovne posudi. V pripade neodstranenia nedostatkov
alebo nedoplinenia poZadovanych tdajov/dokumentov v stanovenej lehote zo strany prijimatela SO ziadost’
0 zmenu neschvali. Neschvalenie ziadosti 0 zmenu z dévodu neodstranenia formalnych nedostatkov neméa
vplyv na pravo prijimatela opatovne predlozit upravenu ziadost’ o0 zmenu.

8. SO posudzuje opravnenost zmeny vzhfadom na predmet projektu a vplyv zmeny na definované ciele,
meratelné ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpoCet a obdobie udrzatelnosti projektu a taktiez posudzuje
opravnenost v sulade s podmienkami zmluvy o poskytnuti NFP, usmerneniami SO a platnou legislativou
(napr. zakon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o finan¢nej kontrole®)) v lehote do 15 pracovnych dni od doruéenia
kompletnej ziadosti 0 zmenu, priCom proces je ukonéeny zaslanim Vyrozumenia k Ziadosti o0 zmenu. V
pripade technicky a odborne naroénych zmien alebo nutnosti zabezpegenia odborného stanoviska zo strany
externého experta, alebo v relevantnych pripadoch stanoviska RO je SO opravneny zvolat zmenovu komisiu
(pracovnu skupinu) na posudenie zmeny, priCom lehotu na administraciu zmenového konania SO primerane
prediZit. O predizeni lehoty na administraciu zmenového konania SO elektronicky informuje prijimatela.
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Zmenova komisia (pracovna skupina) bude zvolana taktiez v pripade uvedenom v kapitole C.2, ods. 4, . |.
pre UcCely posudenia dodatoCnych vydavkov.

9. Vpripade, ak predmetom ziadosti 0 zmenu je omeSkanie prijimatela so zaCatim realizacie hlavnych aktivit
projektu o viac ako 3 mesiace od terminu uvedeného v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (&lanok 6, odsek
6.3, pismeno d) zmluvy o poskytnuti NFP), SO si vyhradzuje pravo nepristipit’ k uzavretiu dodatku k
zmluve o poskytnuti NFP do ¢asu, kym nebude ukon&ena finanéna kontrola obstaravania tovarov, sluzieb,
stavebnych préc a suvisiacich postupov v zmysle zakona o finanénej kontrole po podpise zmluvy s UspeSnym
uchadzaCom. V pripade ak v Case od predloZenia ziadosti 0 zmenu do ukonéenia finanCnej kontroly
obstardvania nastanu nové skutoénosti na projekte, tak prijimatel zadle SO doplnenie k uz predloZenej
Ziadosti 0 zmenu, ktora bude opatovne posudzovana podla postupu uvedeného v tejto kapitole.

10. Na schvalenie zmeny v projekte a zmluvy o poskytnuti NFP ani na uzatvorenie dodatku k zmluve o poskytnuti
NFP nie je pravny nérok. V pripade ak SO dospeje k zaveru, Ze zmenu nie je moZné pre nesplnenie vecnych
aspektov vyznamnejSej zmeny projektu schvalit, SO Ziadost o zmenu neschvali. Neschvalenie Ziadosti
0 zmenu z dévodu nespinenia vecnych aspektov vyznamnejSej zmeny projektu je koneéné a prijimatel nie je
opravneny opatovne poziadat SO o vykonanie rovnakej zmeny za rovnakych skutkovych podmienok.
V pripade ak prijimatel napriek neschvaleniu ziadosti 0 zmenu zo strany SO opéatovne poziada o schvalenie
tej istej zmeny, priGom objektivne nenastali zmeny skutkovych podmienok, SO bez dalSieho preskimavania
takUto ziadost 0 zmenu opatovne neschvali.

11. SO nem0ze schvalit taki zmenu, ktord by znamenala podstatni zmenu projektu definovand v €l. 1, ods. 3
VZP. V pripade, ak SO zisti, Ze v ramci projekiu nastala podstatnd zmena projektu, ide o désledok
podstatného poruSenia povinnosti prijimatelom a SO je opravneny v zmysle prisluSnych ustanoveni Zmluvy
0 poskytnuti NFP a ustanoveni VZP odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP a poZadovat od prijimatela vratenie
celej poskytnutej vysky NFP alebo jeho Easti. V tejto suvislosti SO posudzuje okrem iného:

= (i v pripade ndvrhu zmien realizacie projektu alebo miesta, kde sa nachadza predmet projektu, ddjde k
premiestneniu mimo opravnené uzemie;

= v pripade zmien meratelnych ukazovatelov, ktoré su zavazné z hladiska dosiahnutia ich planovanej
hodnoty, SO méZe v jednotlivych pripadoch akceptovat mieru zniZenia cielovej hodnoty max. 0 20 %
oproti vySke uvedenej v zmluve o poskytnuti NFP. SO znizi vySku poskytovaného NFP s ohfadom na
zniZenie hodnoty meratelného ukazovatela nad ramec 5 % nesankcionovanej miery znizenia planovanej
hodnoty meratelného ukazovatela, vo vztahu k tym aktivitdm, ktoré prispievaju k dosiahnutiu
znizovaného meratelného ukazovatela a tieZ vykona zodpovedajlce zniZenie vydavkov na podporné
aktivity projektu;

= i posudzovana zmena vedie k tomu, Ze by sa ¢innost, na ktorll sa ma prispevok poskytnut po vykonane;
zmene, odchylila od svojho ciefa v tom zmysle, Ze sa nedosiahne Ziadny ciel, alebo sa dosiahne iny ciel
ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za spinenia ktorych bol projekt schvaleny (rozdiel medzi obsahom
projektu v Ease podpisania zmluvy o poskytnuti NFP a v ¢ase po uskutoneni zmeny), alebo sa dosiahne
ciel projektu len Giastoéne;

= i zmena doby realizcie hlavnych aktivit projektu umozni ukoncCenie realizacie hlavnych aktivit projektu
v rdmci maximéalnej doby uvedenej pri definicii realizacie hlavnych aktivit projektu v ¢l. 1, ods. 3 VZP;

= ¢i v priebehu monitorovania projektu nedoSlo k zmene podmienok pri generovani Cistych prijmov v
sulade s ¢l. 61, ods. 4 vSeobecného nariadenia.

12. V pripade suhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou zasiela SO prijimatelovi najneskor do
20 pracovnych dni od zaslania Vyrozumenia k Ziadosti o0 zmenu navrh dodatku k zmluve o poskytnuti NFP
v pripade, ze zmena zmluvy o poskytnuti NFP bude na zéklade rozhodnutia SO vykonané formou pisomného
dodatku.

13.  Po podpise vedtceho tradu UPPVII, resp. jeho opravneného zéstupcu, navrh dodatku k zmluve o poskytnuti
NFP v 3 rovnopisoch SO zasiela prijimatefovi doporuCenou postou s doru¢enkou alebo zabezpedi
dorucenie inym vhodnym spdsobom (napr. kuriérom, alebo osobne projektovému manazérovi s potvrdenim
o prijati navrhu dodatku prijimatelom) a poskytne prijimateflovi lehotu minimalne 5 pracovnych dni na prijatie
navrhu na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP. SO je opravneny poskytnutl lehotu na prijatie navrhu
na uzavretie zmluvy o poskytnuti NFP primerane predizit na zaklade odévodnenej pisomnej (listom,
elektronicky) poziadavky prijimatela. Prijimatel zaSle spat 2 podpisané rovnopisy a 3. rovnopis (bez
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podpisovej tabulky) si ponecha. SO je opravneny rozhodnut, Zze 3 rovnopisy navrhu na uzavretie dodatku k
zmluve o poskytnuti NFP budi odovzdané prijimatefovi po dohode s nim na pracovisku SO. Obdobne je SO
opravneny rozhodnut' aj o prevzati prijimatelom podpisanych 2 rovnopisov po dohode s prijimatelom na
pracovisku SO. V takychto pripadoch poskytovatel, resp. prijimatel vypracuje potvrdenie (preberaci protokol)
0 odovzdani, resp. prevzati dodatku k zmluve o poskytnuti NFP. Navrh na uzavretie dodatku k zmluve o
poskytnuti NFP zanika diiom uplynutia lehoty uréenej SO na prijatie navrhu dodatku k zmluve o poskytnuti
NFP alebo doru¢enim prejavu prijimatefa o odmietnuti navrhu na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti
NFP.

14. V sllade s ustanoveniami zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o slobode informacii®) SO
zabezpedi prvé zverejnenie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP v CRZ. Deni nasledujici po dni jeho
zverejnenia je diiom nadobudnutia U¢innosti dodatku k zmluve o poskytnuti NFP.

15. V pripade nestihlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu prijimatel nie je opravneny k realizacii
predmetnej zmeny pristupit. V pripade, ak prijimatel vyznamnejSiu zmenu projektu zrealizuje bez jej
schvalenia zo strany SO, je tato skuto¢nost povazovana za podstatné porusenie zmluvy o poskytnuti NFP
zo strany prijimatela a vzniknuté vydavky viazuce sa k takejto zmene projektu sa povazuju za neopravnené.

16. Prijimatel je opravneny podat ziadost’ 0 zmenu aj po uskutoneni vyznamnejSej zmeny projektu (¢lanok 6
odsek 6.10 zmluvy o poskytnuti NFP), pricom je v tychto pripadoch povinny poziadat o zmenu najneskér 30
pracovnych dni pred predlozenimZoP, ktora ako prva zahffia aspori niektoré vydavky, ktoré sl pozadovanou
zmenou dotknuté, a to v pripadoch:

a) akejkolvek odchylky v rozpoCte projektu tykajlcej sa opravnenych vydavkov - neplati, ak ide o zniZenie
vySky oprévnenych vydavkov a takéto zniZzenie nema vplyv na dosiahnutie stanoveného ciela projektu.
Sucéastou ziadosti 0 zmenu v tomto pripade su, okrem vyplnenia Standardného formularu tykajiceho
sa ziadosti 0 zmenu aj nasledovné informécie/udaje:

= v pripade zmeny vecného plnenia, ktorého désledkom je navrhovana zmena v rozpoéte projektu,
preukézanie suladu takejto zmeny s rezimom zmien dohodnutych v zmluve medzi prijimatelom a
dodavatelom a s ustanovenim § 18 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov alebo § 10a zakona €. 25/2006 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplineni niektorych zékonov (dalej len ,zékon o verejnom
obstaravani*),
= v pripade zmeny vecného pinenia, ktorého dosledkom je navrhovana zmena v rozpocte projektu,
uvedenie dévodu, pre ktory k zmene do$lo, osobitne v pripade, ak nepredstavuje prinos pre projekt,
t.j. ak nepredstavuje zlepSenie oproti pdvodnému stavu projektu,
= v pripade vypustenia uritého vecného pinenia, v dosledku ¢oho sa navrhuje znizit' rozpocet
projektu, oddvodnenie, Ze nejde o podstatnu zmenu projektu v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP,
b) inej zmeny projektu alebo zmeny suvisiacej s projektom, ktord nie je mozné podradit pod skér uvedeny
rezim zmien, bez ohladu na to, ¢i ide o vyznamnej$iu zmenu projekiu.

17. Ak Ziadost’ o zmenu v zmysle odseku 16 prijimatel’ nepredlozi SO v stanovenej lehote, budu vsetky
vydavky, ku ktorym sa vztahuji vykonané zmeny zamietnuté. Prijimatel je opravneny do dalSej ZoP, po
spineni vSetkych aplikovatelnych podmienok opravnenosti, zahrut aj takéto pévodne zamietnuté vydavky..

18. Pravne UCinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov sUvisiacich so zmenou projektu nastanu tak ako je uvedené
v ¢lanku 6, ods. 6.12 zmluvy o poskytnuti NFP.
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D. INFORMOVANIE, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST PODPORY Z

FONDOV

1. Pre informovanie prijimatelov 0 moznostiach financovania v ramci OPII, pre ziskavanie informéacii a
komunikaciu pocas implementacie projektov OPIl sluzia nasledujuce informacné kanaly vedené
organizaciami verejnej spravy:

Tabulka €. 2: Organizacie kontaktu a ich informaéné kanaly

predkladanie ZoNFP, schvaluje ZoNFP, uzatvara zmluvy o
poskytnuti NFP so Ziadatelom, monitoruje projekt,
kontroluje ZoP ako aj vykonava na projekte kontrolu. Je
organom, s ktorym komunikuje prijimatel. Prijimatel méoze
SO kontaktovat telefonicky, alebo si dohodnut osobn(
navstevu. SO poskytne prijimatel'ovi konzultacie potrebné
pri plneni povinnosti implementécie projektu a pri ostatnych
naleZitostiach projektov informatizacie financovanych zo
ESIF.

Organizacia Popis hlavnych cinnosti vo vztahu k prijimatefovi Kontakt
Sprostredkovatel'sky SO zodpoveda za operativne riadenie PO7 OPII. Urad podpredsedu viady SR pre investicie a
organ Implementuje projekty ESIF, pripravuje vyzvania na | informatizaciu

Sekcia  sprostredkovatelského
informatizacie spolo¢nosti
Stefanikova 15, 811 05 Bratislava
tel.: 00421/2/2092 8190

e-mail: po7opii@vicepremier.gov.sk
https://www.vicepremier.gov.sk/

organu

Riadiaci organ

Riadiaci organ je organom zodpovednym za celkové riadenie
a koordinaciu OPIl akontrolu verejného obstaravania.
Prijimatel moZe kontaktovat riadiaci orgédn v pripade

Ministerstvo dopravy a vystavby SR
Sekcia riadenia projektov
Némestie slobody €. 6, 810 05 Bratislava

P.0.BOX 100
tel.: 00421/2/5949 4111
e-mail: opii@opii.gov.sk

https://www.opii.gov.sk/

staznosti a podani ohladom postupov riadenia OPII
a postupov suvisiacich s kontrolou verejného obstaravania.

2. Komplexné informacie o implementacii projektov spolufinancovanych v ramci OPII mézu prijimatelia ziskat
od SO osobne v pracovnych diioch v ¢ase od 8.30 hod. do 14.30 hod. na UPPVII.

3. Prijimatelia st povinni dohodnut si termin konzultacie s projektovym, resp. finanénym manazérom SO vopred
telefonicky alebo e-mailom. Prijimatelia mbzu svoje otazky posielat priamo SO. Na informéacie, ktoré SO
poskytne verbalne alebo telefonicky, sa prijimatel neméZe odvolavat.

4. Zéavazné informacie su prijimatefom poskytované v pisomnej forme (tzn. v listinnej podobe, alebo elektronicky
prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisané kvalifikovanym elektronickym podpisom,
kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo kvalifikovanou elektronickou
pecatou) alebo e-mailom.

5. Pisomné forma komunikacie medzi SO a prijimatelom méze prebiehat alternativne aj v elektronickej podobe,
a to najma v pripade beznej komunikacie prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu), v ostatnych
pripadoch prostrednictvom ITMS2014+ alebo prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy (pricom zo
strany SO nejde o vykon verejnej moci, iba o vyuZivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na
komunikéaciu). Elektronickd komunikacia prostrednictvom ITMS2014+ predstavuje aj podporny spdsob k
pisomnej komunikécii v listinnej podobe.

6. Bezna vzajomna komunikacia suvisiaca so zmluvou o poskytnuti NFP mdze prebiehat aj prostrednictvom e-
mailu. Aj v rdmci tychto foriem komunikacie je prijimatel povinny uvadzat ITMS2014+ kod projektu a ndzov
projektu podfa clanku 2 odsek 2.1. zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluvné strany si zarover dohodli ako
mimoriadny spdsob doruCovania pisomnych zésielok v listinnej podobe doru¢ovanie osobne alebo
prostrednictvom kuriéra. Takéto doruCenie SO je mozné vyluéne v Uradnych hodinach podatefne SO
zverejnenych verejne pristupnym spdsobom. PodrobnejSie informacie o spdsobe komunikacie medzi SO
a prijimatefom st uvedené v ¢lanku 4 zmluvy o poskytnuti NFP.

7. Naziadosti o informéacie na urovni projektov zasielané na SO odpoveda SO v lehote najneskor 8 pracovnych
dni odo diia podania Ziadosti o informacie. V pripade akychkolvek otazok tykajucich sa konkrétneho projektu
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10.

kontaktuje prijimatel prednostne prislusného projektového manazéra/finanéného manazéra, ktory ma na
starosti dany projekt.

Informacie suvisiace s OPIl a kontakiné Udaje na SO sa nachadzajd na webovom sidle SO
https://www.vicepremier.gov.sk/. Aktualne informéacie o realizacii $trukturalnej a kohéznej politiky EU v
podmienkach SR, ako aj iné relevantné odkazy suvisiace s ESIF najdete na tychto webovych sidlach
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/ a https://www.vicepremier.gov.sk/.

Prijimatel je povinny poCas platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP informovat verejnost o prispevku,
ktory na zaklade zmluvy o poskytnuti NFP ziska, resp. ziskal formou NFP prostrednictvom opatreni v oblasti
informovania a komunikécie. VSetky opatrenia v oblasti informovania a komunikacie musia obsahovat
informacie uvedené v zmluve o poskytnuti NFP (podla ¢l. 5 VZP) a Manudli pre informovanie a komunikaciu
pre prijimatefov OPIl 2014 - 2020, ktory je zverejneny na webovom sidle https://www.opii.gov.sk/metodicke-
dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie.

Prijatim finan¢nych prostriedkov prijimatel suCasne vyjadruje suhlas so za¢lenenim do Zoznamu prijimatelov
pre ucely informovania a komunikacie. Prijimatel zaroven suhlasi so zverejnenim nasledovnych informécii
v zozname prijimatelov (zverejneny napr. v ramci vyzvani na webovom sidle https://www.vicepremier.gov.sk/,
v ramci zmluvy o poskytnuti NFP v CRZ): nazov a sidlo prijimatela; nazov, ciele a strucny opis projektu;
miesto realizacie projektu; Casovy ramec realizacie projektu; predpokladany koniec realizécie aktivit projektu;
celkové naklady na projekt; vySka poskytnutého NFP; ukazovatele projektu; fotografie a audiovizualne
zaznamy z miesta realizacie aktivit projektu. Prijimatel suhlasi so zverejnenim a Sirenim uvedenych Udajov
tiez inymi spdsobmi, a to na zéklade rozhodnutia SO.

D.1 VYBAVOVANIE STAZNOSTi PODANYCH NA UPPVII

Vybavovanie staznosti je upravené zakonom ¢. 9/2010 Z. z. o staznostiach v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zakon o staZnostiach®). V stlade so Smernicou veduceho Uradu UPPVII €. 12/2016 o vybavovani
staznosti zabezpeCuje vybavovanie staznosti podatelfia a referat kontroly.

Prijimanie staznosti podanych pisomne zabezpeCuje podatelfia. Prijimanie staZnosti podanych telefaxom,
elektronickou poStou alebo prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy® zabezpeCuje podatelfia
a referat kontroly; prijimanie staznosti podanych Ustne do zdznamu zabezpeduje referat kontroly.

O preSetreni staznosti sa vyhotovi zépisnica, ktora obsahuje naleZitosti v zmysle § 19 zékona o staZnostiach.
Staznost je vybavena odoslanim pisomného ozndmenia vysledku jej preSetrenia stazovatelovi.

Zakladnymi prostriedkami, ktorymi je Ziadatel opravneny domahat sa napravy pri vydanom rozhodnuti
0 ZoNFP su odvolanie a preskimanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, v sulade so zakonom
o prispevku z ESIF.

Podla § 4 ods. 1, pism. d) zakona o staznostiach staznostou nie je podanie, ktoré smeruje proti rozhodnutiu
organu verejnej spravy vydanému v konani podfa iného pravneho predpisu, t. j. proti rozhodnutiu o schvéleni
ZoNFP, neschvaleni ZoNFP, zastaveni konania o ZoNFP. Tymto novym rozhodnutim SO pdvodné
rozhodnutie zmeni tak, aby v plnom rozsahu vyhovel odvolaniu.

9 § 6 zakona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(zékon o e-Governmente) v zneni neskorSich predpisov.
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. FINANCOVANIE PROJEKTU

Systém financovania partnera prijimatela sa uplatriuje podla vyuzivaného systému financovania prijimatefom,
zohladfujuc pravidld financovania definované v Stratégii financovania Eurdpskych Strukturélnych a
investi¢nych fondov pre programové obdobie 2014 — 2020. V pripade, ak je partner ¢astnikom zmluvného
vztahu podla § 25 ods. 3 z&kona o prispevku z ESIF, méZe platobna jednotka (dalej len ,PJ*) realizovat
poskytnutie prispevku alebo jeho Gasti priamo partnerovi alebo prostrednictvom prijimatela. Kazdi ZoP
prijimatel predkladd samostatne za seba a samostatne za partnera.

Prijimatel je v suvislosti s ukon¢enim pomoci v programovom obdobi 2014 — 2020 povinny ukondit financnu
realizaciu projektu a spinit podmienky a povinnosti vyplyvajlice zo zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel ma
povinnost uhradit vydavky projektu (tzn. ponizenie stavu finanénych prostriedkov na U¢te prijimatela) do
31. 12. 2023. Prijimatel je povinny prediozit na SO zaveretnl ZoP, resp. posledné zlétovanie
predfinancovania vztahujice sa k vydavkom realizovanym do konca obdobia opravnenosti (obdobie
opravnenosti vydavkov je definované vo vyzvani na predkladanie ZoNFP) vratane pozadovanej dokumentacie
v nizSie uvedenych terminoch spolu s vyhlasenim o ukonéeni realizacie projektu.

Finanéna kontrola sa vykona podfa zékona o finanénej kontrole.

.1 VYPRACOVANIE A DORUCENIE ZIADOSTI O PLATBU

Prostriedky EU a Statneho rozpoctu na spolufinancovanie v ramci zmluvy o poskytnuti NFP sa poskytuju na
zaklade dorucenej ZoP.

Vyplacanie prijimatela sa méze realizovat systémom predfinancovania alebo systémom refundacie alebo
kombinaciou tychto systémov. Pri jednotlivych systémoch financovania sa postupuje v stlade so SFR.

ZoP prijimatel vyplni podfa pokynov (uvedenych v SFR, priloha 1b) a odosle ju elektronicky prostrednictvom
verejnej Casti ITMS2014+ v sllade sPriruCkou kITMS2014+ zverejnenej na webovom sidle
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/ v terminoch a za podmienok
stanovenych v zmluve o poskytnuti NFP spolu s povinnymi prilohami definovanymi v SFR.

Nevyhnutnou podmienkou predioZenia ZoP na SO je, aby prijimatel pred prediozenim ZoP zaevidoval tdaje
0 zrealizovanom verejnom obstaravani do ITMS2014+ a poZiadal RO o vykonanie finanénej kontroly VO
podla aktualne platnej Prirucky pre realizaciu verejného obstaravania OPII (zverejnena na webovom sidle
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie).

ZoP su prijimatefom vypracované a elektronicky odosielané prostrednictvom elektronického formulara
vramci verejnej Casti ITMS2014+ a nasledne v origindlnom vyhotoveni v pisomnej forme (tzn. v listinne;
podobe, alebo elektronicky prostrednictvom Ustredného portélu verejnej spravy, podpisané kvalifikovanym
elektronickym podpisom, kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo
kvalifikovanou elektronickou pecatou) predloZzené SO v stanovenych terminoch uvedenych vzmluve
o poskytnuti NFP spolu s povinnymi prilohami.

V stigasnosti uz priamo ITMS2014+ disponuje funkcionalitou elektronického predkladania formulara ZoP.
Tato funkcionalita spogiva v automatickom vygenerovani elektronickej spravy a formularu ZoP ako prilohy
elektronickej sprévy pre realiziciu elektronického podania. V pripade, Ze je pouZivatel verejnej Casti
ITMS2014+ prihlaseny prostrednictvom Ustredného portélu verejnej spravy, méze vykonat elektronické
podanie ZoP. Pre vykonanie elektronického podania nemusi opustit verejn(i ¢ast ITMS2014+. Na verejnej
Gasti ITMS2014+ elektronickym podpisom podpise vygenerovanu elektronick(i spravu ako aj formular ZoP.
ITMS2014+ automaticky identifikuje adresata takéhoto podania a takto vytvorené podanie doruéuje priamo
do schranky SO.
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7. Momentom zacatia kontroly ZoP je doruéenie pisomnej formy ZoP. Sugastou kazdej ZoP je podporna
dokumentécia'® — originaly alebo rovnopisy faktur, resp. uctovnych dokladov rovnocennej hodnoty, pripadne
rovnopis dokladu rovnocennej dokaznej hodnoty, vypisy z (¢tu a pod. Ako podporna dokumentacia sa na SO
priklada aj zmluva s dodavatefom pri prvej relevantnej ZoP. V pripade, ze zmluva s dodavatefom uz bola
zverejnend v ITMS2014+ (s odkazom na link v CRZ), prijimatel ju nemusi predkladat (plati aj pre dodatky
k zmluve s dodévatelom). SO vykona administrativnu finanént kontrolu ZoP podla SR ESIF a SFR a nasledne
prostrednictvom PJ poskytne financné prostriedky, pripadne vyzve prijimatela na odstranenie zistenych
nedostatkov. Aktualny formular ZoP a pokyny na jej vyplnenie st v prilohe (€. 1a a €. 1b) k SFR na webovom
sidle https://www.mfsr.sk/sk/. Minimalny rozsah relevantnej podpornej dokumentacie pre naj¢astejsie sa
vyskytujuce skupiny vydavkov stanovuje Tabulka €. 3 tejto Prirucky a Metodicky pokyn CKO €. 6 pravidlam
opravnenosti pre najéastejSie sa vyskytujuce skupiny vydavkov zverejneny na webovom sidle
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/.

8.V nasledujlcej Tabulke ¢. 3 uvadzame priklady zakladnych dokladov (podpoméa dokumentacia) podfa typu
vydavkov a typu ZoP (podanej v papierovej podobe).

Tabulka &. 3: Priklady zakladnych dokladov podra typu vydavkov'! a typu ZoP

TYP ZOP REFUNDACIA PREDFINANCOVANIE | ZUCTOVANIE
) PREDFINANCOVANIA
TYP VYDAVKU

Sprievodny list Sprievodny list Sprievodny list

Formular ZoP

Formular ZoP

Formular ZoP

Podporna dokumentéacia

Podporna dokumentéacia

Podporna dokumentécia

Osobné naklady zoznam  opravnenych | N/A N/A
zamestnancov a ich
bankovych uétov,
pracovné vykazy,
sumarizaény harok
pracovnych vykazov,
vyplatné pasky,

pracovné, resp. sluzobné
zmluvy, rozhodnutie o
mzde, pri SZM - opisy
pracovnych miest, doklad
0 Uhrade (Cistej mzdy,
odvodov, dane, zrézok...)
- bankovy vypis, rozpis

mzdovych ¢lenov,
Uétovny  doklad o
zauCtovani  mzdovych

nékladov do Uctovnictva
prijimatela, zdévodnenie
odmien, aby bolo zrejmé,
Zze i8lo o pracu na
projekte

10V pripade predlozenia ZoP na SO v ramci narodného projektu: Migracia IS obci do viadneho cloudu — ploné rozsirenie IS DCOM - 2.
etapa je povinnou sti¢astou podpomej dokumentacie prediozenie vyplnenej Prilohy &. 1 tejto prirugky. Povinnou stéastou prediozenej ZoP
na SO je aj Preberaci protokol obce/mesta v stlade so Zmluvou o pripojeni k IS DCOM - 2. etapa.

11 Pri narokovani mzdovych vydavkov a vydavkov deklarovanych v pracovnych vykazoch v ramci ZoP ma prijimatel povinnost postupovat
podla Usmernenia ¢. 8/2019, ktoré je zverejnené na https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-
infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/usmernenia/index.html
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TYP ZOP

TYP VYDAVKU

REFUNDACIA

PREDFINANCOVANIE

ZUCTOVANIE
PREDFINANCOVANIA

Nakup softvéru, licencii,

Zmluva s dodavatelom,

k faktare), v pripade
vydavkov na propagéaciu
sa doklada kopia inzercie
v tlaci, prip.
fotodokumentécia, v
pripade  Skoleni -
prezenéné listiny, v
pripade Specialnych
sluzieb — analyzy, tudie,
vystupy, atd. Zaradovaci
protokol (v pripade
zaradenia do majetku),
Vypis z Uctu,
Protokolarme  prevzatie
diela. V pripade
dodavatelskej  zmluvy,
kde si  uvadzané
v rozpocte merné
jednotky Clovekoden
(CD)/¢lovekohodina

(CH), predkladajl
zamestnanci dodavatela
aj Pracovné vykazy.

Zmluva s dodavatelom,

k faktare), v pripade
vydavkov na propagéaciu
sa doklada kopia inzercie
v tladi, prip.
fotodokumentécia. V
pripade  Skoleni -
prezenéné listiny, v
pripade Specialnych
sluzieb — analyzy, tudie,
vystupy, atd. Zaradovaci
protokol (v pripade
zaradenia do majetku),
Protokolarne  prevzatie
diela. V pripade
dodavatelskej  zmluvy,
kde su  uvadzané
v rozpoCte merné
jednotky Clovekoden
(CD)/&lovekohodina
(CH), predkladajl
zamestnanci dodavatela
aj Pracovné vykazy.
Pred zavereénou platbou
— doklad o uhrade 5 % z
celkovych opravnenych
nakladov  z vlastnych
zdrojov.

Vypis z bankového Uctu,

vypoétovej techniky, a | Faktlry, Dodacie listy | Faktiry, Dodacie listy | (ELUR, rozpis uhrad k
pod. Propagacia, | (DOL) s wuvedenim | (DL) s  uvedenim | polozke)

reklama a inzercia, | podrobnych  poloziek, | podrobnych  poloziek,

Skolenia, kurzy, | Preberacie/akceptacné Preberacie/akceptaéné

seminare, Specialne | protokoly, doklad o | protokoly, doklad o

sluzby, a pod. zaucCtovani (likvidacny list | zauctovani (likvidacny list

9. Prijimatel je povinny vo vSetkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré zodpovedajl
podmienkam uvedenym v zmluve o poskytnuti NFP (podmienky opravnenosti vydavkov su uvedené v prilohe
¢. 1 zmluvy o poskytnuti NFP). Prijimatel zodpoveda za pravost, Uplnost a spravnost Udajov uvedenych v
ZoP. Pri priprave ZoP pouziva prijimatel skupiny vydavkov schvalené v ZoNFP. Ciselnik opravnenych
vydavkov OPII je su¢astou ITMS2014+ a je uvedeny v Prirucke k opravnenosti vydavkov, ktora tvori prilohu
Prirucky pre Ziadatela — Narodné projekty.

10. SO je opravneny zvysit alebo zniZit vy$ku ZoP z technickych dévodov na strane SO maximalne vo vyske
0,01 % z maximainej vySky NFP uvedenej v zmluve o poskytnuti NFP.

1.V pripade, ak je projekt financovany na principe pro-rata z oboch kategorii regionov, prijimatel predklada len
jednu ZoP za obe kategorie regionov.
12. Minimalna vy&ka ZoP, ktor(i predklada prijimatel, je 40,00 EUR (vratane prostriedkov EU, $tatneho rozpoétu

na spolufinancovanie, vratane vlastnych zdrojov prijimatela, ak relevantng), s vynimkou ZoP (zi&tovanie
predfinancovania) v pripadoch nevyhnutnych pre spinenie podmienok zi¢tovania.
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13. Kazda platba prijimatelovi z prostriedkov EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie je realizovana v EUR
len do vysky suctu pomeru prostriedkov EU a Statneho rozpodtu na spolufinancovanie z opravnenych
vydavkov projektu, okrem pripadov, ak sa prijimatel podiela na financovani projektu vecnymi prispevkami (in-
kind). V pripade, ak mé prijimatel povinnost pouzit vlastné zdroje, kazda platba musi byt doplnena zdrojmi
prijimatela v pomere schvalenom na projekt vratane zdrojov za neopravnené vydavky pre projekty generujlce
prijem, pri ktorych sa na ich zaciatku alebo pri ich schvalovani vypo€itava Cisty prijem z projektu.

14. Momentom zadatia kontroly ZoP je dorucenie (t. j. prijatie) pisomnej formy (tzn. v listinnej podobe alebo
elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisant kvalifikovanym elektronickym
podpisom, kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikatom alebo kvalifikovanou
elektronickou peatou) ZoP na SO. SO vykona kontrolu ZoP podla &l. 125 véeobecného nariadenia a v zmysle
zakona o finan¢nej kontrole v lehote stanovenej SFR a na zaklade podmienok a postupu vykonu kontroly
projektu definovanych v SR ESIF:

a) Administrativnou finanénou kontrolou ZoP SO overuje zabezpedenie splnenia zakonnosti,
spravnosti a opravnenosti predloZzenych narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov a ostatnych skutoénosti uvedenych v ZoP vratane ich podpornej dokumentécie a ich stladu s
legislativou EU a SR a zmluvou o poskytnuti NFP.

b) Finanénou kontrolu na mieste, ktorl vykona SO aspor jedenkrat poéas realizacie projektu, najneskor
pri zaverednej ZoP. SO moze vykonat kontrolu na mieste priebezne potas realizacie projektu podra
potreby.

Kontrola projektu ZoP je podrobnejsie rozpisana v kapitole G.4.

15. V pripade pochybnosti 0 zakonnosti, opravnenosti a spravnosti vydavkov deklarovanych prijimatelom ma SO
OPII, CO, Organ auditu (OA), ¢iiny organ SR a Eurdpskej Unie moznost pristupit k postipeniu skimania
relevantnému subjektu vykonavajucemu kontrolu/overovanie/audit/vySetrovanie/konanie na narodnej drovni
v danej veci podla osobitnych predpisov. Skimanie je ukoncené zaslanim vyjadrenia organu, ktory vykonéval
kontrolu/overovanie/audit/vySetrovanie/konanie na narodnej urovni a v relevantnych pripadoch vyjadrenim zo
strany subjektu, ktory podal podnet, resp. subjekt, ktory identifikoval pochybnost o zakonnosti a spravnosti
vydavkov.

Vo v§eobecnosti plati, ze SO zabezpeci, aby vydavky, ktoré su predmetom prebiehajiceho skiimania,
neboli zahrnuté do stihrnnej ZoP/mimoriadnej suhrnnej ZoP do momentu potvrdenia ich zakonnosti,
opravnenosti a spravnosti.

16. SO OPII postupuje pri vykone finanénej kontroly ZoP v sllade s ustanoveniami SR ESIF. Ak SO OPII pri
vykone finanénej kontroly ZoP prijimatela zisti, e ZoP prediozena prijimatelom obsahuje vydavky, ktoré
st predmetom prebiehajliceho skumania, resp. zisti, ze ZoP prijimatela nie je mozné schvalit z dovodu, Ze
boli naplnené ustanovenia ¢l. 132 ods. 2 pism. b) vSeobecného nariadenia, t.j. zaCalo sa vySetrovanie
v sUvislosti s moznou nezrovnalostou ovplyviujicou dotknuté vydavky, SO OPII bude postupovat podfa
postupov uvedenych v kap. 4.5.7 SFR. Pre prijimatelov — $tatne rozpoétové organizacie PJ zabezpeluje
prevod prostriedkov na realizaciu projektu rozpoctovym opatrenim prostrednictvom tpravy limitov vydavkov
za prostriedky EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie: viazanim vydavkov v rozpotte PJ a navysenim
limitov vydavkov prijimatela. Defi aktivacie ELUR potvrdzujlci Gipravu rozpodtu prijimatela sa povazuje za
den Cerpania NFP, resp. jeho Casti.

17. Pre prijimatelov — ostatné subjekty verejnej spravy ($tatna prispevkova organizacia, VUC, obec, rozpoétova
alebo prispevkova organizacia VUC alebo obce, in organizacia verejnej spravy) a subjekty siikromného
sektora (neziskova organizacia, podnikatel a pod.) zabezpecuje PJ prevod prostriedkov na realizaciu projektu
z vydavkového Uctu formou transferu. Prostriedky EU a $tatneho rozpodtu na spolufinancovanie z
prislusného vydavkového U¢tu PJ st prevedené na Ucet prijimatela/partnera podfa zmluvy o poskytnuti NFP
v stlade s § 8 zakona €. 291/2002 Z. z. o Statnej pokladnici. Defi pripisania finanénych prostriedkov na tdet
prijimatela sa povaZuje za defi Cerpania NFP, resp. jeho Casti.

18. SO prostrednictvom PJ zabezpetuje poskytovanie platieb (prostriedky EU a SR) nasledujticimi spdsobmi:

a) systémom predfinancovania,
b) systémom refundacie.
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19.

20.

Prijimatelia - $tatne rozpo&tové organizacie su opravneni vyuzivat systém predfinancovania alebo systém
refundécie v sulade s rozhodnutim SO v spolupraci s prijimatefom. Prijimatel mdZe kombinovat uvedené
systémy v zavislosti od rozhodnutia SO stanoveného v zmluve o poskytnuti NFP. Jednotlivé ZoP moze
prijimatel predkladat’ len na jeden z uvedenych systémov, tzn. Ze vydavky realizované z poskytnutého
predfinancovania neméze prijimatel kombinovat s vydavkami uplatiovanymi systémom refundécie v rdmci
jednej ZoP. V takom pripade prijimatel predkladd samostatne ZoP (z¢tovanie predfinancovania) a
samostatne ZoP (priebezna platba).

Prijimatel’ je povinny predkladat SO spolu s priebeznou platbou alebo poskytnutim predfinancovania
Dopliiujiice monitorovacie udaje k ziadosti o platbu (dalej aj ,Dopliiujice monitorovacie tdaje k ZoP*)
(kapitola F.). Prijimatel je povinny predloZit SO informaciu, o stave realiz&cie aktivit projektu, identifikovanych
problémoch a rizikach na projekte ako aj o dalich informaciach v suvislosti s realizaciou projektu vo formate
stanovenom SO. Formular k Dopliiujicim monitorovacim udajom k ZoP je zverejneny na webovom sidle
www.vicepremier.gov.sk. Kontrola Doplfiujicich monitorovacich tdajov k ZoP prebieha v ramci kontroly
spravnosti ZoP, nakolko st neoddelitelnou stgastou samotnej ZoP.

E.2 SYSTEM PREDFINANCOVANIA

V ramci systému predfinancovania sa poskytuju platby na zaklade prijimatelom predloZenych, dosial
nezaplatenych uctovnych dokladov (v lehote splatnosti) vystavenych dodavatelom.

Pri vyuziti systému predfinancovania sa vyplacanie NFP uskutoériuje v dvoch etapach — etape poskytnutia
predfinancovania a etape zU¢tovania predfinancovania. SO OPIl je opravneny v pripade potreby pocas
vykonu kontroly ZoP (poskytnutie predfinancovania), vy&lenit &asti narokovanych finanénych prostriedkov
z prediozenej ZoP (poskytnutie predfinancovania). V pripade systému predfinancovania je mozné
narokované finan¢né prostriedky vy€lenit len na drovni uétovného dokladu. Poskytnutie predfinancovania si
nevyzaduje suhlas CO.

Predfinancovanie sa poskytuje az do momentu dosiahnutia maximélne 100 % celkovych oprévnenych
vydavkov na projekt (v pripade kombinacie systému predfinancovania a systému refundécie sa zohladriuje
celkova vyska financnych prostriedkov poskytnuta vSetkymi vyuZivanymi systémami financovania, t. j. suma
kazdej uhradenej ZoP prijimatela sa napoitava do jednej spoloénej sumy, ktora vyjadruje sumarny stav
percentualneho &erpania celkovych opravnenych vydavkov na projekt k aktuélnemu obdobiu). V pripade
znizenia celkovych opravnenych vydavkov sa predfinancovanie poskytuje do momentu dosiahnutia
maximalne 100 % aktualnej vy3ky celkovych opravnenych vydavkov. Prijimatel elektronicky prostrednictvom
ITMS2014+ prediozi riadiacemu organu poslednii ZoP (zUdtovanie predfinancovania (s priznakom
zéverena)), ktora plni funkciu zavereénej ZoP.

E.2.1 ETAPA POSKYTNUTIA PREDFINANCOVANIA

Prijimatel po za&ati realizacie aktivit projektu a nadobudnuti t€innosti zmluvy o poskytnuti NFP predkladad SO
ZoP (poskytnutie predfinancovania) elektronicky prostrednictvom ITMS2014+ a podra postupov definovanych
SRESIF. ZoP predklada prijimatel v lehote splatnosti zavizku dodavatefovi/zhotovitefovi. Po schvaleni
ZoP SO predklada ZoP na PJ v termine do 25 pracovnych dni od prijatia ZoP na SO. PJ po schvaleni ZoP
SO vykona kontrolu ZoP (poskytnutie predfinancovania) v zmysle zakona o finanénej kontrole do 5
pracovnych dni od prijatia ZoP v ITMS2014+.

PJ najneskor do 3 pracovnych dni od zaslania spravy z administrativne; financnej kontroly prijimatelovi zada
platobné prikazy na uhradu prijimatefovi prostrednictvom Statnej pokladnice z rozpoctovanych vydavkov (z
vydavkového Uctu) pomerne za zdroje EU a Statneho rozpodtu na spolufinancovanie.

Prijimatel je nasledne povinny najneskér do 3 pracovnych dni odo diia pripisania prostriedkov na jeho Ucte,
resp. vpripade S$tatnych rozpoétovych organizacii odo diia aktivacie ELUR previest prostriedky
dodavateloviizhotovitelovi  na  Uhradu  nezaplatenych ~ uctovnych  dokladov ~ (vo  vy3ke
100 %, vratane viastnych prostriedkov, ak relevantné). Sankciu za omeSkanie platby (prekroCenie lehoty
splatnosti) voci dodavatelovi/zhotovitefovi znaSa samotny prijimatel.
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E.2.2 ETAPA ZUCTOVANIA POSKYTNUTEHO PREDFINANCOVANIA

1. Po poskytnuti predfinancovania je prijimatel povinny zG¢tovat 100 % kazdého poskytnutého predfinancovania
najneskor do 10 pracovnych dni odo dria pripisania tychto prostriedkov na jeho Uet/odo diia aktivacie ELUR
potvrdzujdci Upravu rozpoCtu prijimatela. Za splnenie povinnosti riadneho zuétovania predfinancovania
prijimatelom elektronicky cez verejn(i &ast ITMS2014+ a predlozenie ZoP (z(&tovanie predfinancovania) na
SO v originainom vyhotoveni v pisomnej forme (tzn. listinnej podobe, alebo elektronicky prostrednictvom
Ustredného portalu verejnej spravy, podpisanu kvalifikovanym elektronickym podpisom, kvalifikovanym
elektronickym podpisom s mandatnym certifikatom alebo kvalifikovanou elektronickou pecatou) najneskor do
3 pracovnych dni odo diia odoslania ZoP (zu&tovanie predfinancovania) cez verejn(i Gast ITMS2014+.
V pripade neodoslania, resp. osobného nedorugenia pisomnej verzie ZoP (zUétovanie predfinancovania) od
prijimatela na SO OPII najneskdr do 3 pracovnych dni odo diia odoslania ZoP (zuétovanie predfinancovania)
cez verejn( ¢ast ITMS2014+, je SO OPIl opravneny predmetni ZoP (zU&tovanie predfinancovania)
v ITMS2014+ zamietnut.

2.V pripade neodoslania, resp. osobného nedorugenia pisomnej verzie ZoP (zU&tovanie predfinancovania) od
prijimatela SO najneskor do 3 pracovnych dni odo diia odoslania ZoP (zétovanie predfinancovania) cez
verejnu ¢ast ITMS2014+, je SO opravneny predmetn(i ZoP (zudtovanie predfinancovania) vo verejnej Casti
ITMS2014+ zamietnut.

3. Prijimatel v ramci zU&tovania predfinancovania predklada spolu so ZoP vypis z bankového Gétu (original alebo
képiu s podpisom Statutdrneho organu prijimatefa alebo nim poverenej osoby) potvrdzujici prijem
prostriedkov EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie, ako aj doklady preukazujice skutoéndi Uhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP (vypis z bankového Uétu, resp. prehlasenie banky o Ghrade vydavkov original
alebo kdpiu s podpisom Statutarneho organu prijimatela alebo nim poverenej osoby).

4. SO pri kontrole Ziadosti o zigtovanie predfinancovania postupuje obdobne ako pri kontrole ZoP (poskytnutie
predfinancovania). V pripade schvalenia SO predlozi tuto ZoP PJ do 10 pracovnych dni od prijatia ZoP na
SO. Ku kazdej schvalenej ZoP (poskytnutie predfinancovania) prijimatel predklada SO samostatni ZoP
(zu¢tovanie predfinancovania).

5. Nezuctovany rozdiel predfinancovania je prijimatel povinny na zéklade vzajomnej komunikacie so SO vratit
PJ najneskér do 5 pracovnych dni od ukoncenia lehoty na zuétovanie.

6. Prijimatel vrati nezG¢tovany rozdiel kazdej jednej poskytnutej platby predfinancovania samostatne. V pripade
vratenia sumy nezuctovaného rozdielu z vlastnej iniciativy prijimatela, prijimatel pred zrealizovanim Uhrady
finanénych prostriedkov ozndmi SO OPII vySku vratenia nezuétovaného rozdielu prostrednictvom verejnej
Casti ITMS2014+. Zaroveri najneskor do 5 pracovnych dni od uplynutia lehoty na zuctovanie poskytnutého
predfinancovania vrati sumu nezuctovaného rozdielu PJ. Pri realiz&cii Uhrady prijimatel uvedie spravny
variabilny symbol automaticky generovany ITMS2014+. Pri realizovani vratenia prijimatel postupuje v zmysle
zmluvy o poskytnuti NFP.

7. Prijimatel predlozi SO cez verejnu Cast [TMS2014+ ozndmenie o vysporiadani finannych vztahov. Za
zU¢tovanie poskytnutého predfinancovania sa povazuje aj vratenie celej sumy poskytnutého
predfinancovania, resp. vratenie nezuctovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.

Podrobnejsie informacie tykajlce sa finanéného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu su
popisané v aktualnej verzii SFR zverejnenej na webovom sidle https://www.mfsr.sk/sk.

E.3 SYSTEM REFUNDACIE

1. Systém refundacie sa uplatfiuje v pripade uréenia SO po dohode s prijimatelom.

2.V ramci systému refundacie sa prostriedky EU a $tatneho rozpodtu na spolufinancovanie preplacaji na
zaklade skutoCne vynalozenych vydavkov zo strany prijimatela, tzn. Ze prijimatel je povinny realizovat
vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tie mu budu pri jednotlivych platbéch refundované v pomernej vyske.
Kazda platba prijimatelovi z prostriedkov EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie je realizovana len do
vy$ky suétu pomeru prostriedkov EU a $tatneho rozpottu na spolufinancovanie schvaleného na projekt. V
ramci systému refundacie prijimatel uhradi vydavky najskér z viastnych zdrojov a spolu so ZoP - priebezna
platba (podana elektronicky prostrednictvom ITMS2014+ a podra postupov definovanych SR ESIF) predklada

Prirucka pre pre prijimatela OPIl PO7- Narodné projekty, verzia 9.0 Strana 23 z 49


https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/materialy/

jeden rovnopis Uétovnych dokladov spolu s kompletnymi vypismi z GCtu, potvrdzujice Uhradu faktur
dodéavatelovi/zhotovitelovi.

Podrobnejsie informacie tykajlice sa finanéného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu su
popisané v aktualnej verzii SFR zverejnenej na webovom sidle https://www.mfsr.sk/sk.
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'F. MONITOROVANIE PROJEKTU

1. Monitorovanie na urovni projektu SO vykonava pocas doby platnosti a u€innosti zmluvy o poskytnuti NFP.
Ugelom monitorovania projektov pocas ich realizacie je dosledné a pravidelné sledovanie pokroku (stavu)
realizacie aktivit projektu vratane dosahovania planovanych hodnét meratelnych ukazovatelov a pinenia
dal$ich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP. Ugelom monitorovania projektov po
ukonceni ich realizacie je sledovanie dodrziavania povinnosti prijimatefa tykajlcej sa obdobia udrzatelnosti
projektu a pinenia dalSich povinnosti stanovenych prijimatefovi v zmluve o poskytnuti NFP. Zosumarizované
vystupy monitorovania na Urovni projektu tvoria podklady pre zostavovanie vyroénych sprav a zavereCnej
spravy o vykonavani OPII. Monitorovanie na urovni projektov upravuje Metodicky pokyn CKO €. 15
k monitorovaniu projektov zverejneny na webovom sidle https://www.partnerskadohoda.gov.sk/domov/.

2. Monitorovanie projektu sa vykonava v stlade s ustanoveniami ¢l. 4 VZP zmluvy o poskytnuti NFP. Vo vztahu
k obdobiu realizacie projektu sa ziskavaju relevantné Udaje o projekte nasledovnym spdsobom:

a) prijimatel zasiela Dopliiujice monitorovacie tdaje k ZoP vidy v ramci prilohy vybranych typov
ZoP - priebezn4 platba a poskytnutie predfinancovania vo formate stanovenom SO podra vzoru CKO
¢. 26 Dopliiujice monitorovacie Gdaje k ZoP. Pri ostatnych typoch ZoP (tj. zi&tovanie
predfinancovania) prijimatel Dopliiujlice monitorovacie Udaje k ZoP nepredklada na SO. Formular
Doplfiujicich monitorovacich Gidajov k ZoP je zverejneny na webovej stranke www.vicepremier.gov.sk.

b) ak prijimater este nepredlozil SO Dopliiujtice monitorovacie tidaje k ZoP, tzn. este nepredlozil SO
Ziadnu relevantni ZoP (priebezna platba a poskytnutie predfinancovania) do 6 mesiacov od
nadobudnutia u¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP a zarover eSte neboli naplnené podmienky na zaslanie
vyro€nej monitorovacej spravy projektu (dalej aj ,VMS®), predklada prijimatel SO mimoriadnu
monitorovaciu spravu projektu podfa vzoru CKO €. 31 Mimoriadna monitorovacia sprava projektu
(do 3 pracovnych dni) od uplynutia 6 mesaénej lehoty. SO je opravneny vyzadovat informécie
v rozsahu uvedenom v mimoriadnej monitorovacej sprave projektu aj mimo stanovenych terminov, prip.
informacie nad ramec rozsahu stanovenom v mimoriadnej monitorovacej sprave projektu.

c) prostrednictvom vyro€nej monitorovacej spravy projektu, zavere¢nej monitorovacej spravy
projektu (dalej aj ,ZMS*) vo formate podla vzoru CKO €. 25 Monitorovacia sprava projektu,
naslednej monitorovacej spravy projektu vo formate stanovenom SO podfa vzoru CKO €. 27
Nasledna monitorovacia sprava projektu a mimoriadnej monitorovacej spravy projektu vo formate
stanovenom SO podfa vzoru CKO €. 31 Mimoriadna monitorovacia sprava projektu, ktorych vzory
su zverejnené na webovej stranke www.vicepremier.gov.sk.

d) prostrednictvom monitorovania udajov o projekte vMETA IS av aplikaéhom systéme
programového riadenia (d'alej ,,ASPR).

e) prostrednictvom ostatnych podpornych nastrojov sliziacich na monitorovanie projektu, ktorymi su
informécie predkladané prijimatelmi na z&klade poziadaviek SO a to v rozsahu a terminoch uréenych
SO. Prijimatel je v tomto pripade povinny bezodkladne alebo v inom termine uréenom SO predlozit
akékolvek informacie vo vztahu k projektu (napr. dokumentaciu suvisiacu s charakterom a postavenim
prijimatela, s realizaciou projektu, Gcelom projektu, s aktivitami prijimatela suvisiacimi s Ucelom
projektu, s vedenim Uctovnictva, s administrativnymi kapacitami) ato aj mimo poskytovania
Dopliiujicich monitorovacich Udajov k ZoP, resp. predkladania monitorovacich sprav projektu alebo
poskytovania informacii o monitorovanych udajoch na urovni projektu.

3. Pri monitorovani projektu a vypracovavani jednotlivych dokumentov prijimatel aktivne vyuZiva funkcionalitu
ITMS2014+ ajednotlivé postupy podfa Prirucky kITMS2014+ zverejnenej na webovom sidle
www.partnerskadohoda.gov.sk.
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F.1 VYROCNA A ZAVERECNA MONITOROVACIA SPRAVA PROJEKTU

10.

1.

Vzor VMS a ZMS je uvedeny na webovom sidle SO www.vicepremier.gov.sk. VMS je vypracovavana
prijimatelom v rocCnej periodicite, priCom priebezné monitorovanie pocas roka je zabezpeCené cez
monitorovanie projektu vo vztahu k ZoP, resp. mimo kontroly ZoP prostrednictvom kontroly Doplriujtcich
monitorovacich tdajov k ZoP. Termin vypracovania VMS je k 31. 12. roku n.

Monitorované obdobie v rdmci prvej monitorovacej spravy je obdobie od G€innosti zmluvy o poskytnuti
NFP alebo, v pripade ak k zaCatiu realizacie hlavnych aktivit projektu do$lo pred nadobudnutim ucinnosti
zmluvy o poskytnuti NFP, od zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu, do 31. 12. roku n (t. j. rok, v ktorom
nadobudla zmluva o poskytnuti NFP ucinnost).

Monitorované obdobie kazdej dalSej VMS je stanovené od 01. 01. roku n+1 do 31. 12. roku n+1. Prijimatel
méa povinnost predloZit na SO VMS do 31. 01. roku nasledujuceho po monitorovanom obdobi (napr.
monitorovaciu spravu za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 je prijimatel povinny predlozit najneskoér
do 31. 01. 2019). Poget VMS je zavisly od dizky realizacie projektu.

ZMS zahffia monitorované obdobie od nadobudnutia uéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP (resp. od zacatia
realizacie hlavnych aktivit projektu pred nadobudnutim G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle odseku 3
tejto kapitoly) do momentu ukon&enia realizacie aktivit projektu, pri¢om prijimatel ma povinnost predlozit tito
ZMS do 30 pracovnych dni odo dfia ukoncenia aktivit projektu (resp. vo vynimocnych pripadoch, ak su aktivity
ukonené pred nadobudnutim G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP, do 30 pracovnych dni odo dia
nadobudnutia uéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP). Prijimatel predklada za monitorované obdobie posledného
roku, v ktorom boli ukonéené aktivity projektu, iba ZMS (VMS sa nepredklada).

Systém ITMS2014+ automaticky predvypifia/generuje ako zadiatok monitorovaného obdobia MS
projektu datum, nasledujuci po ukonéeni predchadzajiceho monitorovaného obdobia vo VMS.
Vpripade, ak prijimatef vypiiia obdobie pre ZMS, prijimatel méa tento automaticky
predvyplneny/generovany datum prepisat’ a uviest’ datum v zmysle kapitoly 5, odsek 4 Metodického
pokynu CKO ¢. 15, t.j. v zmysle citovaného odseku: ,Zaverecna monitorovacia sprava projektu zahfria
monitorované obdobie od nadobudnutia ié¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP (resp. od zacatia realizacie
hlavnych aktivit projektu pred nadobudnutim ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle
predchadzajticeho odseku) do momentu ukoncenia realizacie aktivit projektu...”.

Prijimatel je povinny kVMS a ZMS pripojit relevantné prilony v zmysle Zoznamu povinnych priloh
vyroCnejizavereénej monitorovacej spravy projektu, ktory je zverejneny na webovej stranke
Www.vicepremier.gov.sk.

Prijimatel je opravneny k VMS a ZMS pripojit aj iné relevantné prilohy (napr. fotodokumentaciu, prezencné
listiny a pod.).

Jednotlivé daje v ramci monitorovacej spravy si vypifiané manualne alebo automaticky prostrednictvom
ITMS2014+, priCom monitorovacia sprava projektu obsahuje pri kazdom poli vyplfianom prostrednictvom
ITMS2014+ prislusnu poznamku.

Na drovni projektov je prostrednictvom VMS moZné sledovat aj iné Udaje nad rdmec meratelnych
ukazovatelov. V pripade potreby za uéelom monitorovania, hodnotenia a kontroly SO méze v zmluve o
poskytnuti NFP zadefinovat dodatocné udaje, ktoré bude od prijimatela vyZadovat a nasledne ich mbze
sledovat cez VMS v Casti ,Iné udaje na drovni projektu.

VMS a ZMS po jej vypracovani prijimatel zasiela SO prostrednictvom ITMS2014+. ZMS a VMS je
potrebné zaslat’ okrem elektronickej podoby prostrednictvom ITMS014+ aj v pisomnej forme - tj.
elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy alebo v listinnej podobe vytlaéenu
arucne podpisant, vygenerovani systémom ITMS2014+ (1x original) prostrednictvom podatelne,
resp. inym spoésobom dorucenia (napr. posta, osobne, kuriér).

SO po doruéeni VMS/ZMS posudi Udaje zadané prijimatefom do prislusnej MS projektu v lehote do
25 pracovnych dni od fyzického pridelenia MS prisluSnému projektovému manazérovi SO. Do tohto ¢asu sa
nezapocitava ¢as, ktory prijimatel potreboval na Upravy a/alebo dopinenie VMS/ZMS, najviac vSak v rozsahu
25 pracovnych dni.
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12.

13.

SO v pripade potreby doplnenia, resp. opravy VMS/ZMS vyzve prijimatela listom (zaslanym doporuéene
s doruéenkou, resp. osobne) na Upravu a/alebo doplnenie prislusnej MS v termine minimélne 5 pracovnych
dni od doruéenia vyzvy na Upravu alalebo doplnenie prislusnej MS. Kontrola VMS/ZMS je ukonéena
momentom zaslania informacie SO o schvaleni VMS/ZMS prijimatelovi elektronicky.

V pripade nespinenia povinnosti prijimatela predloZit VMS/ZMS v stanovenom termine, SO elektronicky,
resp. listom zaSle prijimatelovi upomienku. Nesplnenie povinnosti predlozenia VMS/ZMS (¢l. 4 VZP)
v stanovenej lehote je poruSenim zmluvy o poskytnuti NFP.

F.2 NASLEDNA MONITOROVACIA SPRAVA

10.

1.

NMS predstavuje nastroj SO pre zber informécii o projekte, na zaklade ktorych vyhodnocuje zachovanie ucelu
poskytnutia NFP. Povinnost vypracovat NMS projektu je primarne naviazand na obdobie udrzatelnosti
projektu, tzn. 5 rokov od finanéného ukonéenia projektu.

Vzor NMS je zverejneny na webovej stranke www.vicepremier.gov.sk.

NMS méZe v pripade potreby obsahovat prilohy. Ide najma o dokumenty preukazujlce informacie uvadzané
v sprave (napr. preukazanie spinenia pravidiel publicity dolozenim fotodokumentacie z miesta umiestnenia
stalej tabule a pod.).

Prijimatel’ vypracuje NMS a zasle SO prostrednictvom ITMS2014+. NMS je potrebné zaslat' okrem
elektronickej podoby prostrednictvom ITMS014+ aj v pisomnej forme - tj. elektronicky
prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy alebo v listinnej podobe vytlaéenti a ruéne
podpisanu vygenerovani systémom ITMS2014+ (1x original) prostrednictvom podatelne, resp. inym
sposobom dorucenia (napr. posta, osobne, kuriér).

Prijimatel’ predkladd NMS do 30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé
monitorované obdobie sa povazuje obdobie od ukon&enia realizécie aktivit projektu (t. j. kalendamny den
nasledujuci po poslednom dni monitorovaného obdobia ZMS) do 12 mesiacov odo dria finanného ukonéenia
projektu. Dalsie NMS sa predkladaju kazdych 12 mesiacov az do doby uplynutia obdobia udrzatelnosti
projektu.

V pripade relevantnych projektov (napr. projekty pre optimalizaciu agendového systému), ma prijimatel po
implementacii informaéného systému povinnost zniZit poget zamestnancov venujlcich sa optimalizovanym
agendam v stlade s meranymi prinosmi alebo vyuZit volné kapacity na znizenie nadCasov alebo skratenie
vybavenych konani. Prijimatel ma povinnost o uvedenom informovat Utvar hodnoty za peniaze pisomne
a SO prostrednictvom NMS, tzn. po¢as obdobia udrzatenosti projektu.

Prijimatel je povinny bezodkladne prostrednictvom ITMS2014+ informovat SO o kalendarnom dni ukon&enia
realizicie hlavnych aktivit projektu a kalendarnom dni ukoncenia aktivit projektu.

SO po doruceni NMS posudi udaje uvedené prijimatelom v NMS v lehote 25 pracovnych dni od fyzického
pridelenia MS prisluSnému projektovému manazérovi SO. Do tohto ¢asu sa nezapo€itava €as, ktory prijimatel
potreboval na Upravy a/alebo dopinenie VMS/ZMS, najviac vSak v rozsahu 25 pracovnych dni.

SO v pripade potreby doplinenia, opravy NMS vyzve prijimatela listom na Upravu a/alebo doplnenie NMS v
termine minimélne 5 pracovnych dni od doruenia vyzvy na upravu a/alebo doplnenie NMS. Kontrola NMS
je ukongend momentom zaslania informécie SO o schvaleni NMS prijimatelovi.

V pripade nesplnenia povinnosti prijimatela projektovy manazér SO elektronicky, resp. listom upomina
prijimatela za neprijatie NMS v stanovenom termine. Nesplnenie povinnosti predkladania NMS projektu, ktora
vyplyva pre prijimatela zo zmluvy o poskytnuti NFP je jej poruSenim.

Poskytovatel je opravneny neschvalit posledni NMS najma v pripadoch, ak:
a) by tym ohrozil alebo znemoznil vysporiadanie nezrovnalosti alebo iného poruSenia zmluvy o poskytnuti
NFP s finanénym dopadom, ktoré existuju v ¢ase jej predlozenia,
b) je v ITMS2014+ evidované akékolvek podozrenie z nezrovnalosti, najma vSak v pripade subezne
prebiehajuceho trestného konania pre trestny €in suvisiaci s projektom,
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c) je projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly opravnenymi osobami v stlade s ¢lankom 12 VZP
zmluvy o poskytnuti NFP a zistenia po¢as prebiehajiceho auditu/kontroly predbeZne obsahuju zistenia,
ktoré by mohli zakladat nezrovnalost alebo iné poruSenia Zmluvy o poskytnuti NFP s finan¢nym
dopadom.

F.3 MONITOROVANIE PROJEKTU V META IS AV ASPR

Prijimatel okrem priebeznych, vyro€nych, mimoriadnych, zaverecnych a naslednych monitorovacich sprav
ma povinnost podla ¢l. 4, bod 12 VZP aktualizovat' stav realizacie projektu v META IS a v ASPR.

Prijimatel je povinny aktualizovat udaje v META IS v zmysle platného Metodického pokynu na aktualizaciu
obsahu centralneho metainformacného systému verejnej spravy povinnymi osobami avzmysle platnej
Pouzivatelskej priru¢ky centralneho metainformacného systému verejnej spravy v platnom zneni' a v ASPR
v zmysle platnej Pouzivatelskej prirucky pre Aplikacny systém programového riadenia®s.

F.4 OPATRENIA NA STRANE SO NA ZAKLADE ANALYZY VYSLEDKOV

MONITOROVANIA PROJEKTU

SO pocas procesu monitorovania projektu analyzuje informacie o prisluSnom projekte. SO na zaklade
postidenia monitorovacich sprav, ZoP a ich priloh v ITMS2014+ s ohladom na pdvodny navrh projektu moze:
a) vykonat finanénu kontrolu na mieste najmé v suvislosti s dodrZzanim harmonogramu realizacie aktivit,
proporcionalitou pouzitych finanénych zdrojov k dosahovanym vystupom a vyraznej$imi zmenami
rozpoGtov aktivit;
b) kratit rozpodet v stlade s podmienkami definovanymi v zmluve o poskytnuti NFP v €l. 10 VZP;
C) odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP.

SO je opravneny odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP v pripade, Ze prijimatel neza€ne s realizaciou hlavnych
aktivit projektu do 3 mesiacov od terminu uvedeného v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet
podpory NFP)(pricom za zadiatok realizacie hlavnych aktivit projektu sa nepovazuje zaatie verejného
obstaravania) a prijimatel nepoZiadal v stanovenej dobe o0zmenu zmluvy o poskytnuti NFP a to do 5
pracovnych dni od skompletizovania prvej monitorovacej spravy projektu alebo od zistenia tejto skuto¢nosti,
podla toho, ktory z uvedenych pripadov nastane skor.

SO je opravneny uplatnit vy3Sie spomenuty sankény mechanizmus (t.j. odstupenie od Zmluvy o poskytnuti
NFP) pre pripady nenapifiania zmluvne stanovenych hodnot meratelnych ukazovatelov zo strany prijimatela,
resp. neudrzania hodnét meratelnych ukazovatefov dosiahnutych bezprostredne po ukonceni realizacie
projektu atiez uplatni sankcie vo forme kratenia kaZdej rozpodtovej polozky (podpolozky) prislusnym
percentom podla Tabulky €. 4 nasledovne:

Tabul’ka €. 4: VySka NFP v suvislosti s mierou naplnenia meratefného ukazovatela

% naplnenia meratefnych - ,
ukazovatelov Vyska poskytnutého NFP
od 95 do 100 % Moznost erpania rozpoCtu vo vyske 100 %
od 80 do 95 % Kratenie vSetkych vydavkov podfa rozpoctu percentom kratenia rozpoctu
vypoCitanym ako rozdiel medzi 95 % a percentom napliiania meratelnych

12 Zverejnena na webovej stranke https://metais.vicepremier.gov.sk/.

13

Zverejnena  na  webovom  sidle  https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-

infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/aplikacny-system-programoveho-riadenia/index.html.
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% naplnenia meratefnych

ukazovatelov Vyska poskytnutého NFP

ukazovatelov, priom kratena polozka (podpolozka) bude zaokruhlena na
desat centov nahor

do 80 % Odstupenie od zmluvy o poskytnuti NFP

V pripade, ze projekt sleduje v ramci aktivity viac ako jeden meratelny ukazovatel, SO bude rozpodet kratit
percentom kratenia rozpoCtu vypocitanym ako rozdiel medzi 95 % a aritmetickym priemerom z hodn6t
napliania jednotlivych ukazovatelov vyjadrenych v percentach.

Pri vypocte aritmetického priemeru SO zohladriuje napinenie pldnovanych hodnét meratelnych ukazovatelov
max. na 100 % ich planovej hodnoty.

Priklad:
Plnenie indikatorov je Indik.1= 120 %, Indik.2 = 90 %, Indik.3 = 50 %, Indik.4 = 75 %.

Nasledne RO vypocita aritmeticky priemer ako (100 + 90 + 50 + 75)/4 = 78.75 % a percento kratenia rozpoctu
ako 95-78.75=16.25%

4. Sumu vratenia NFP alebo jeho &asti stanovi SO v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov (dalej len
,Z0V"), ktor(i za$le prijimatefovi elektronicky™ prostrednictvom ITMS2014+. SO v ZoV uvedie vy$ku NFP,
ktoru mé prijimatel vratit' a zaroven uréi Cisla Uctov, na ktoré je prijimatel povinny vratenie vykonat. V pripade
odst(ipenia od zmluvy o poskytnuti NFP SO nie je povinny zaslat prijimatelovi ZoV, kedze suma NFP, ktora
sa ma vratit, vyplyva priamo z odstlpenia od zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel sa zavézuje v sulade s €l.
10, bod 4 VZP vratit NFP alebo jeho &ast uvedeny v ZoV do 60 kalendarnych dni odo diia dorugenia ZoV
prijimatelovi vo verejnej Casti ITMS2014+.

5. Prispevok z fondov SO prijimatelovi poneché len vtedy, ak v obdobi 5 rokov od ukonéenia operacie nedoslo
k podstatnej zmene, ktora ovplyviiuje povahu projektu alebo podmienky jeho vykonavania, alebo ktora
poskytuje pravnickej osobe, fyzickej osobe alebo organu verejnej spravy neopravnené zvyhodnenie a ktora
vyplyva zo zmeny povahy vlastnictva polozky infrastruktary.

6. Zapodstatni zmenu projektu sa povazuje minimalne:

a) generovanie prijmov vystupmi a vysledkami projektu, ktoré neboli zahmuté v ZoNFP;

b) predaj/akékolvek prenechanie alebo prenajom majetku inému pravnemu subjektu bez jednoznaéného
zmluvného zachovania jeho pouZivania na povodny Ucel, resp. pri poskytnuti neopravneného
zvyhodnenia akémukolvek subjektu;

c) zmena pravnej formy a charakteru ¢innosti prijimatela alebo ukoncenie &innosti prijimatela.

F.5 MONITOROVANIE, VYKAZOVANIE A VYSPORIADANIE CISTYCH
PRIJMOV

1. Tato kapitola je aktualizovand v suvislosti so schvalenim narodnych projektov na Riadiacom vybore PO7 OPII,
pri ktorych je podfa Studii uskutoCnitelnosti predpoklad generovania prijmov (vo forme poskytovania sluzieb
za poplatok) podia ¢lanku 61 vSeobecného nariadenia. Predbezne ide o narodné projekty: Narodny systém
testovania a certifikacie digitalnych kompetencii — eSMART (Digitalny systém inkluzie), Centraina API
Manazment Platforma (Platforma pre publikovanie sluZieb Statu cez Open API), ZvySenie kapacity viadneho
cloudu v Datacentre Kopcianska a pripadne aj dalSie projekty zo zasobnika projektov PO7 OPIL.

14 Nevyhnutnost predkladania listinnej podoby schvalenej ZoV finanénych prostriedkov prijimatelovi bude zavisla od podmienok evidencie
dokladov vysporiadania finanénych vztahov vo verejnej ¢asti ITMS2014+ a neverejnej Casti ITMS2014+, pricom prijimatel bude informovany
0 zozname svojich zavéazkov na verejnej Casti ITMS2014+ na zaklade jedineéného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného
symbolu.
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2. Vycislovanie a monitorovanie Eistych prijmov musi byt vo vSeobecnosti v stlade s prisluSnymi ustanoveniami
zmluvy o poskytnuti NFP, Prirucky k opravnenosti vydavkov, Metodickym pokynom CKO €. 7 k vypracovaniu
finanCnej analyzy projektu, analyzy nakladov a prinosov projektu a finanCnej analyzy ziadatefa o NFP
v programovom obdobi 2014 - 2020, (dalej aj ,MP CKO ¢. 7%, ktory je zverejneny na
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/domov/, s Metodickym  pokynom  k  spracovaniu  Studie
uskutoCnitelnosti, finanénej analyzy projektu, analyzy nakladov a prinosov projektu, finanénej analyzy
Ziadatela o NFP a Celkovych nakladov na vlastnictvo v programovom obdobi 2014 - 2020, zverejnenym na
www.vicepremier.gov.sk a Usmernenim SO OPII €. 5/2017 k ukon€ovaniu narodnych projektov prioritnej osi
7 Operacného programu Integrovand infraStruktura v ramci programového obdobia 2014 — 2020, ktoré je
zverejnené  na https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-
infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/usmernenia/index.html.

3. Povinnost prijimatela pri vykazovani a monitorovani Cistych prijmov a ich zohfadnenia pri urCeni vysky
opravnenych vydavkov projektu sa vztahuje na projekty, ktoré zahfnaju:
a) investiciu do infrastruktury, ktorej pouzivanie je spoplatnené a priamo uhradené uZivatelmi, alebo
b) predaj alebo prenajom pozemkov alebo budov, alebo
c) poskytovanie sluzieb za poplatok.

4. Povinnost monitorovania &istych prijmov sa nevztahuje na projekty schvélené a implementované v rezime
pravidiel $tatnej pomoci/pomoci de minimis (s vynimkou Specifickych pripadov, kedy tato povinnost priamo
vyplyva z uplatnitefnych pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis);

5. Prijimatel monitoruje a zohladfuje Cisté prijmy pri uréeni celkovej vySky opravnenych vydavkov projektu
poc¢as nasledovnych obdobi:
a) obdobie realizacie projektu (obdobie od zadiatku realizacie hlavnych aktivit projektu do finanéného
ukoncenia projektu);
b) obdobie udrzatelnosti projektu za€ina v kalendamy den, ktory bezprostredne nasleduje po kalendarnom
dni, v ktorom doSlo k finanénému ukon&eniu projektu a trva pat rokov.

6. Prijimatel je povinny zabezpecit, aby prijmy ako aj prevadzkové vydavky projektu boli naleZite evidované a

kontrolovatelné prostrednictvom analytickej evidencie prijmov a vydavkov viazucich sa na realizovany projekt
v jeho uctovnictve v zmysle zakona €. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve v zneni neskorSich predpisov.
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10.

F.5.1 MONITOROVANIE PRiJMOV POCAS REALIZACIE PROJEKTU

Prijimatel monitoruje v3etky prijmy dosiahnuté poCas obdobia realizacie projektu. Postup v pripade vzniku
prijimu poCas priebehu realizacie projektu je zadefinovany v ¢l. 4.4., 4.5. a4.6 MP CKO ¢. 7. Prijimatel
su€asne s prijmami monitoruje prevadzkové vydavky, ktoré su zadefinované v ¢l. 2.1.3 a él. 4 MP CKO €. 7.

VySku prijmov a vydavkov monitorovaného obdobia musi prijimatel naleZite dokladovat prostrednictvom
analytickej evidencie prijmov a vydavkov viaZucich sa na realizovany projekt. Prijimatel informuje SO
ovyske skutoéne vytvorenych ¢istych prijmov generovanych poéas realizacie projektu
prostrednictvom vyroénych monitorovacich sprav alalebo v zavereénej monitorovacej sprave
projektu.

V pripade projektov generujicich prijem pogas stanoveného referencného obdobia, ktorych celkové
opravnené vydavky su vyssie ako 1 000 000 EUR v zmysle €l. 61 vSeobecného nariadenia, ma prijimatel
povinnost sledovat prijmy vzniknuté uz poCas realizacie projektu a uviest ich v kazdej vyroénej a zaverecnej
monitorovacej sprave projektu v tabulke €. 7 Prijmy projektu.

Zaverena monitorovacia sprava projektu sa predklada na rovnakom formuléri ako vyrotna monitorovacia
sprava projektu. Obdobne ako pri vyroénej monitorovacej sprave projektu sa pre ucely sledovania prijmov
projektu uvadzaju prijmy v zavereCnej monitorovacej sprave projektu. Prijimatel je povinny k zavereéne;
monitorovacej sprave projektu prilozit aktualizovant Cost-Benefit Analysis (dalej len ,CBA®), v ktorej bud
aktualizované aj udaje tykajlice sa prijmov projektu.

Referenéné obdobie pokryva dobu realizacie projektu, ako aj obdobie po jeho dokonéeni. Referenéné
obdobie predstavuje Casové obdobie (t.j. pocet rokov), v ramci ktorého sa vo finanénej analyze ako stic¢asti
CBA uinvestiénych projektov uvadzaju planované hodnoty prijmov a vydavkov. Tieto planované
hodnoty tykajlce sa buduceho trendu projektu sa formuluji na obdobie odraZajlice ekonomicku Zivotnost
investicie, ktoré je dostatoCne dihé na to, aby zahffialo jeho pravdepodobné dlhodobé dopady. Ide o Casové
obdobie, kedy je mozné overit Uspednost investicie. Trvanie referenéného obdobia je uvedené v Casti 2.1.1
MP CKO €. 7. Pre investi¢né projekty PO7 OPII bolo stanovené referencné obdobie v trvani 10 rokov, uvedené
aj v kap. 3.6 - Metodicky pokyn k spracovaniu Studie uskutoénitefnosti, financnej analyzy projektu, analyzy
nakladov a prinosov projektu, finanénej analyzy ziadatela a Celkovych nakladov na vlastnictvo v
programovom obdobi 2014 — 2020.

Potencialny Cisty prijem poCas stanoveného referenéného obdobia stanovi prijimatel (Ziadatel) vypoétom
finanénej medzery prostrednictvom spracovania analyzy nékladov a prinosov projektu (CBA) v sulade
s relevantnymi kapitolami MP CKO €. 7.

Pre projekty, ktoré su predmetom €l. 61 ods. 3 vSeobecného nariadenia (tzn. prijmy bolo mozné odhadnut
pri priprave projektu), sa rekalkulacia finanénej medzery podfa ¢l. 4.2. Metodického pokynu CKO €. 7 vyZaduje
v pripadoch vyraznej zmeny podmienok, ktord nastane v pripade:
a) ak su identifikované nové zdroje prijmov generované projektom, ktoré neboli zohladnené pri kalkulacii
finan€nej medzery ex ante (napr. ak sa vyskytol prenajom priestorov a sluzieb);
b) dochadza k podstatnym zmenam v tarifnej politike (za podstatni zmenu sa povazuje navySenie cien/tarif
o viac ako 10 %).

V pripade monitorovania prijmov u projektov podla ¢l. 61 ods. 6 vSeobecného nariadenia, u ktorych nebolo
mozné odhadnut prijem, postupuije prijimatel podfa ¢l. 4.3 MP CKO €. 7.

Projekty vytvarajuce prijmy mimo pdsobnosti €l. 61 vSeobecného nariadenia, ktoré svojou
charakteristikou, resp. objemom nespadaju pod aplikaciu ¢l. 61 vSeobecného nariadenia, vytvaraju tzv. iné
pefiazné prijmy. Tieto prijmy znizuju celkové opravnené vydavky projektu, im je znizeny zaklad pre vypocet
pomoci a tym aj samotna vyska pomoci.

V pripade projektov vytvarajtcich isty prijem pocas realizacie projektu, ktorych celkové opravnené vydavky

su vyssie ako 100 000 EUR v zmysle ¢l. 65 ods. 8 vSeobecného nariadenia, prijimatel vykazuje iné pefiazné
prijmy projektu v zaverecnej monitorovacej sprave projektu v tabulke ¢. 8 Iné peniazné prijmy.
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11.  Na projekty vytvarajuce Cisty prijem pocCas realizacie projektu, ktorych celkové opravnené vydavky su rovné
alebo nizsie ako 100 000 EUR, sa povinnost odpogitat Cisté iné pefazné prijmy vytvorené v obdobi realizacie
projektu od opravnenych vydavkov projektu nevztahuie.

12. Prijimatel ma povinnost monitorovat iné Cisté pefiazné prijmy pocas doby realizacie projektu v zavereéne;
monitorovacej sprave projektu rovnako ako odpogitat iny pefiazny prijem od opravnenych vydavkov projektu.

13. Prijimatel postupuje pri vysporiadani €istého prijmu vzniknutého v ramci realizacie projektu v stlade s MP
CKO¢.7a ¢l. 10 VZP.
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F.5.2 MONITOROVANIE PRiJMOV PROJEKTU V OBDOBi UDRZATELNOSTI

1. Povinnost monitorovat prijmy projektu sa vztahuje na projekty vytvarajlce Cisty prijem po¢as stanoveného
referenéného obdobia v zmysle €l. 61 vSeobecného nariadenia, ktorych celkové opravnené vydavky si vyssie
ako 1 000 000 EUR.

2. Obdobim monitorovania &istych prijmov pre projekty, na ktorych je mozné odhadnut prijmy vopred (v zmysle
¢l. 61 ods. 3 vSeobecného nariadenia) je obdobie udrZatelnosti projektu, najneskor vak do predloZenia
dokladov pre uzavretie programu (t. j. 15. 02. 2025) podla toho, ktora skutocnost nastane skér, resp. v zmysle
terminov uréenych CKO/CO v pravidiach pre jednotlivé ESIF k ukon&eniu pomoci 2014 — 2020.

3. Prijimatel’ je povinny podavat SO informacie o vySke skutoéne vytvorenych Eistych prijmov v obdobi
udrzatelnosti, a to prostrednictvom naslednych monitorovacich sprav projektu po dobu piatich rokov od
ukoncenia realizacie projektu.

4. Udaje tykajlice sa prijmov projektu uvadzaju realne hodnoty prijmov a prevadzkovych vydavkov po¢as daného
monitorovaného obdobia projektov generujucich €isty prijem v zmysle ¢l. 61 vSeobecného nariadenia. Ako
rozdiel hodnét prijmov a prevadzkovych vydavkov sa uvedie hodnota Cistych prijmov v monitorovanom
obdobi. V pripade, Ze sa monitorované obdobie prekryva s poslednym referenénym rokom finan¢nej analyzy
(CBA), navysia sa Cisté prijmy o pripadnu zostatkovi hodnotu investicie. V rdmci naslednej monitorovace;
spravy projektu sa uvadzaju aj kumulované Cisté prijmy od zadiatku realizacie projektu. SO je opravneny si
od prijimatela vyziadat aj zaslanie U€tovnych zaznamov k projektu ako prilohu naslednej monitorovacej
spravy projektu.

5. Prijimatel je v naslednej monitorovacej sprave projektu povinny taktiez Specifikovat:

a) vdetky nové prijmy, ktoré neboli zohladnené pri analyze, vypracovanej vo faze konania ZoNFP, ktoré
spifiajii podmienky prijmov uvedenych v ¢lanku. 61 odsek. 3 vSeobecného nariadenia ako aj Uspory
prevadzkovych vydavkov vytvorenych projektom, a/alebo

b) zmeny v pouZitej tarifnej (cenovej) politike, ak doslo k vyraznym zmenam v pouzitej tarifnej (cenove))
politike od momentu vydania rozhodnutia o poskytnuti NFP.

6. V pripade vzniku povinnosti vratenia Cistého prijmu pocas nasledného monitorovacieho obdobia projektu je
prijimatel povinny:

a) oznamit pisomne SO prislusnd sumu ¢istého prijmu najneskér do 16. januéra roku nasledujiceho po
roku, v ktorom bola zostavena ¢tovna zavierka za posledné prislusné Gétovné obdobie alebo, ak sa na
prijimatela vztahuje povinnost overovania uctovnej zavierky auditorom v sulade s ustanoveniami
zakona o Uctovnictve o overovani UCtovnej zavierky auditorom, po roku, v ktorom bola U¢tovna zavierka
overena a zarovefi poziadat SO o informaciu k podrobnostiam vratenia Cistého prijmu (napr. Cisla Uétov,
variabilny symbol). SO zaSle tuto informéciu prijimatefovi bezodkladne v pisomnej forme, resp.
elektronickej forme.

b) vrétit Cisty prijem najneskor do 31. januara prislusného roka.

7. Prijimatel postupuje pri vysporiadani €istého prijmu vzniknutého v rdmci realizacie projektu v sulade s ¢l. 10
VZP.
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F.5.3 ZIVOTNY CYKLUS PRiJMOV V RAMCI PROJEKTOV GENERUJUCICH PRIJEM

Nasledujuca schéma znazorfiuje Zivotny cyklus prijmov projektu s ohfadom na jednotlivé fazy projektu, pocntc
pripravou ZoNFP, pokradujlc realizaciou a obdobim udrzatelnosti projektu, az po referenéné obdobie.

Ukoncenie realizacie projektu
Vysporiadanie inych Cistych
prijmov v zavereénej ZoP (v

pripade zasadnej zmeny
prepocitanie CBA)

Priprava ZoNFP > Realizacia projektu >> Obdobie udrzatelnosti projektu g‘ § N
Iné prijmy podfa €. 65
ods. 8 vykazované vo Cisté prijmy podfa l. 61
O T . yrocnych monit ich ka
Odhad cistych prijmov podfa cl. 61 v vymcnyc‘ monftorovecic e zcjwane v femd
. . ., spravach, resp. naslednych
ramci spracovania CBA, vypocet M ; q g
A neocakavané prijmyv monitorovacich sprav a
financnej medzery . . e .
pripade projektov zaverecnej monitorovacej &
generujucich prijem v spravy
mysle €. 61 R
) V pripade vyssich Cistych

- prijmov oproti povodnému
odhadu - znizenie NFP o
prislusna Cast prostrednictvom
vratenia prijatych prostriedkov
prijimatefom

i

G

e ey
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'G. KONTROLA PROJEKTU

1.

Pravnym titulom na vykon kontroly projektu je G¢inna zmluva o poskytnuti NFP a legislativa EU a SR, najmé
zakon o finan¢nej kontrole.

Povinnost vykonavania kontroly projektu vychadza najma z ¢l. 125, ods. 4 az 7 a¢l. 74, ods. 1 a2
vSeobecného nariadenia. Legislativnym ramcom pre vykon kontroly projektu na narodnej Urovni je zékon
o finanénej kontrole, ku ktorému MF SR vydalo Metodické usmernenie k financnej kontrole vykonavanej podia
zakona €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych z&konov v zneni
neskorSich predpisov ¢. MF/008005/2019-1411. SO je oprévneny kontrolovat akékolvek skutocnosti
suvisiace s projektom a to kedykolvek pocas uéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP a v stlade s €l. 12 VZP.
Predmet kontroly ur€i SO v nadvaznosti na poZiadavky, ktoré vzniknu po&as implementacie projektu.

V stlade so Zmluvou o vykonavani €asti Uloh riadiaceho organu sprostredkovatelskym organom vykonava
finanéna kontrolu verejného obstaravania RO. Povinnosti pre prijimatela v suvislosti s touto kontrolou
upravuje  Priruéka  pre realizaciu  verejného  obstaravania  OPIl  zverejnena na
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie.

Kontrolou projektu sa rozumie suhrn €innosti SO a nim prizvanych osébS, ktorymi sa overuje najma:
a) pinenie podmienok poskytnutia prispevku v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP;
b) sulad deklarovanych vydavkov a ostatnych udajov predloZenych prijimatelom a sUvisiacej dokumentacie
s legislativou EU a SR;
c) dodrziavanie hospodarnosti, efektivnosti, uéinnosti a u¢elnosti poskytnutého NFP;
d) ddsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku realiz&cie aktivit a vystupov projektu;
e) dodrziavanie dal$ich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP.

Kontrola projektu sa vzdy vykonéava voci prijimatelovi. V ramci kontroly projektu sa, v pripade potreby,
vykonava aj overenie skutognosti'® u ostatnych osob podielajucich sa na implementacii projektu, t. j. napr.
partnera, uZivatela alebo inej pravnickej a/alebo fyzickej osoby, ktord ma k prijimateflovi alebo partnerovi vztah
dodéavatela vykonov, tovaru, poskytnutia sluzby alebo vykonania prac, alebo akejkolvek inej pravnickej alebo
fyzickej osoby, ktora ma informacie, doklady alebo iné podklady, ktoré st potrebné na vykon kontroly projektu.
Tieto osoby maju v zmysle zakona o finanénej kontrole postavenie tretej osoby', s vynimkou partnera,
ktorému organ verejnej spravy priamo poskytuje finan¢né prostriedky® a ktory ma podfa uvedeného zakona
postavenie povinnej osoby.

Pri kontrole projektu sa posudzuju predloZzené doklady jednotlivo a v ich vzajomnej sUvislosti, priom sa
zohladnuju vSetky skutocnosti, ktoré vysli najavo.
Z ¢asového hladiska vykonania kontroly sa kontrola overovanych skutoénosti vykonéva nasledovne:

a) Vykon kontroly do predlozenia ZoNFP

Kontrola akejkolvek predkladanej dokumentacie potencialnym Ziadatefom pred prediozenim ZoNFP.
V tomto obdobi sa vykonava aj kontrola VO. Nejde vak o kontrolu projektu podia ods. 4 tejto kapitoly,
ani finanénu kontrolu'®.

b) Vykon kontroly od predlozenia ZoNFP do uzatvorenia zmluvy o poskytnuti NFP

V obdobi od predlozenia ZoNFP do uzatvorenia pisomnej zmluvy o poskytnuti NFP/rozhodnutia
o schvaleni Ziadosti prebieha konanie 0 ZONFP, konanie o opravnych prostriedkoch a vykonavaju sa
tkony smerujlice k uzatvoreniu zmluvy o poskytnuti NFP. Konanie o ZoNFP sa vykonava v stlade so
zakonom o prispevku z ESIF. Vyslednym dokumentom z konania o ZoNFP je vydané rozhodnutie, v
ktorom sa v ramci odévodnenia uvadzaju aj vSetky identifikované nedostatky z tohto konania. Nejde

15§ 24 zakona o financnej kontrole.

16 Qverenie skutocnosti sa spravidla vykonava formou Ziadosti o poskytnutie sucinnosti.
17§ 23 zakona o financnej kontrole.

18 Systém financného riadenia.

19§ 2 pism. b) zakona o finanénej kontrole.
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https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie

10.

1.

12.

13.

0 kontrolu projektu podia ods. 4 tejto kapitoly. V tomto obdobi sa vykonava aj kontrola VO. Tymto
v3ak nie je dotknuta povinnost SO, ako organu verejnej spravy, vykonavat aj zakladnu finanénu
kontrolu.

c) Vykon kontroly projektu od uzatvorenia zmluvy o poskytnuti NFP do momentu ukonéenia
realizacie projektu

PoCas realizacie projektu, resp. jeho pozastavenia sa vykonava finanéna kontrola v sulade
s ustanoveniami zakona o finanénej kontrole. Pri poskytovani finanénych prostriedkov prijimatelom
sa vykonava administrativna financna kontrola?, resp. finan¢na kontrola na mieste?!. Tymto nie je
dotknuta povinnost SO, ako orgdnu verejnej spravy,2 vykonavat zakladnu finan¢nu kontrolus.
Vyslednym dokumentom z administrativnej financnej kontroly, resp. finanénej kontroly na mieste je
Ciastkova sprava z kontroly?4/sprava z kontroly?, V pripade identifikovaného nedostatku sa pred
vypracovanim Ciastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly vypracovava névrh Ciastkovej spravy
z kontroly/navrh spravy z kontroly?, ktory musi byt doruceny prijimatelovi, pri¢om prijimatel mbze
v ur€enej lehote podat pisomné ndmietky podla zékona o finanénej kontrole?.

d) Vykon kontroly po ukonéeni realizacie projektu do skonéenia u¢innosti zmluvy o poskytnuti
NFP

SO je opravneny po ukonéeni realizacie projektu do skoncenia Uéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP
vykonat kontrolu projektu. Ak projekt podlieha povinnosti udrzatelnosti v zmysle ¢lanku 71
vSeobecného nariadenia, SO je povinny overit sulad s predmetnym &lankom vieobecného nariadenia
minimalne jednou finanénou kontrolou na mieste aj po ukonceni realizacie projektu (1. j. po fyzickom
aj finanénom ukonceni projektu). Tymto nie je dotknuté opravnenie SO vykonat aj dalSie typy
finan¢nej kontroly s predmetom kontroly ktory si ur¢i SO.

SO vykonava kontrolu projektu z vlastného podnetu (napr. na zaklade zaveru analyzy rizik, na
zakladeinformacie, s ktorou SO disponuije) alebo z iného podnetu (napr. z podnetu prijimatela).

SO je opravneny ku kontrole projektu, v zmysle ustanovenia § 24 zakona o finanénej kontrole, prizvat fyzicku
osobu? v pripade, Ze je to potrebné pre efektivnejSie vykonanie kontroly projektu (napr. znalcov a expertov
vo vztahu k jednotlivym aspektom projektov, gestorov Horizontalnych principov, zastupcov OCKU OLAF,
organy ¢inné v trestnom konani a pod.).

V pripade, ak je kontrolovanej osobe zasielana vyzva na doplnenie, opravu alebo vyjadrenie, alebo ak nastali
iné skutoCnosti, ktoré do doby ich pominutia neumoZiuju ukoncit' kontrolu projektu, plynutie lehét mozno
prerusit v zmysle ¢lanku 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia.

Moment zacatia kontroly projektu formou administrativnej financnej kontroly, resp. finanénej kontroly na
mieste je definovany v ustanoveni § 20 ods. 1 zakona o finan¢nej kontrole.

Kontrolu projektu vykonanu formou administrativnej finanénej kontroly alebo finanénej kontroly na mieste
mozno zastavit v sulade so zdkonom o finan¢nej kontrole.?

V zmysle €l. 12 VZP sU opravnené osoby na vykon kontroly najma nasledujice osoby:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby;
b) Utvar vnutorného auditu RO alebo SO a nimi poverené osoby;
c) Najvyssi kontrolny drad SR, Certifikaény organ a nimi poverené osoby;

20 § 8 zékona o finantnej kontrole.

21§ 9 zékona o finan¢nej kontrole.

22§ 2 pism. g) zakona o financnej kontrole.

23 § 7 zékona o financnej kontrole.

24§ 22 ods. 2 zakona o financnej kontrole.

25 § 22 ods. 3 zakona o financnej kontrole.

26 § 22 ods. 1 a ods. 3 zakona o financnej kontrole.
27§ 21 ods. 1 pism. b) zakona o finanénej kontrole.
28§ 2 pism. i) zakona o financnej kontrole.

29§ 22 ods. 6 zakona o financnej kontrole.
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d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad viadneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;

f)  Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.

G.1 ZAKLADNE POVINNOSTI A OPRAVNENIA SO PRI VYKONE
KONTROLY PROJEKTU

1. SO je opravneny kontrolovat akékolvek skutoCnosti sUvisiace s projektom, a to kedykolvek pocas
ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP.

2.V rédmci vykonu kontroly projektu je SO povinny overit, &i prijimatelia vynakladaju finan¢né prostriedky
vsulade so zasadami hospodarnosti®, efektivnosti’!, uc€innostis2 a Gcelnosti®* (zasada spravneho
finanéného riadenia®).

3. SO je na vyziadanie povinny poskytnut informéacie o vykonanych kontrolach vratane ich zaverov inym
subjektom vykonavajlicim kontrolu v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP a legislativy EU a SR (najmé CO,
OA, zéstupcovia EK a EDA, NKU, ina pravnicka osoba podla § 19 ods. 5 zakona o finan¢nej kontrole,
UVA, CKO, OCKU OLAF a pod). Pogas vykonu kontroly mdze SO poskytnut len také informacie, u ktorych
nehrozi zmarenie vykonu inej kontroly alebo vySetrovania organov ¢innych v tresnom konani.

4. Ak je to nevyhnutné na vykon kontroly projektu, je SO opravneny poziadat iny subjekt vykonavajuci
kontrolu v zmysle legislativy EU a SR (najma zakon &. 563/2009 Z. z. o sprave dani (dafiovy poriadok) a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakon €. 50/1976 Zb. 0 tzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v platnom zneni, zékon ¢&. 125/2006 Z. z. o inSpekcii
prace a o0 zmene a doplneni zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegélnom zamestnavani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zakon ¢&. 525/2003 Z. z. o Statnej
sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a pod.) o vykonanie kontroly.

5. Ak ma SO pri vykone kontroly projektu akékolvek pochybnosti o spravnosti predlozenych dokumentov
alebo poskytnutych informacii zo strany prijimatela alebo jeho partnera mé pravo poziadat tretie osoby,
ktoré maju alebo m6zu mat k dispozicii potrebné informécie alebo dokumenty o ich poskytnutie alebo inl
formu sucinnosti podfa zakona o finanénej kontrole.

6. SO je povinny v pripade akéhokolvek podozrenia nasvedéujiceho poéas alebo po vykonani kontroly, Ze
bol alebo mohol byt spachany trestny &in (napr. subvenény podvod v stlade s § 225 zakona ¢. 300/2005
Z. z. Trestného zakona v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Trestny zakon®), poSkodzovanie
finanénych z&ujmov Eurdpskej Unie v stlade s § 261 Trestného zakona, falSovanie a pozmeriovanie
verejnej listiny, Uradnej pecate, uradnej uzavery, uradného znaku a uradnej znacky v sulade s § 352
Trestného zékona), takuto skutonost podfa § 3 ods. 2 z&kona €. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku
v zneni neskorsich predpisov oznamit bezodkladne organom ¢innym v trestnom konani.

7. SO je opravneny urcit' si predmet kontroly, ktory bude obsahovat akékolvek skutoénosti
v zavislosti od poziadaviek, ktoré vznikni pocas implementacie projektu. Kontrolou tychto
skutoénosti moze SO ziskat' primerané informacie o objektivnom stave a priebehu realizovaného
projektu, vykonanych kontrolach v ramci realizovaného projektu a o tych skutoc¢nostiach, ktoré
maju alebo by mohli mat’ na realizaciu projektu zasadny vplyv. Medzi zakladné osobitné predmety

30 § 2 pism. 1) zakona o financnej kontrole.

31§ 2 pism. m) zakona o financnej kontrole.

32§ 2 pism. n) zakona o finan¢nej kontrole.

33 § 2 pism. 0) zakona o finan¢nej kontrole.

34 Kapitola 7 nariadenia ¢. 2018/1046.

35 § 20 ods. 2 pism. b) zakona o finanénej kontrole.
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kontroly patria napr.: ZoP, skutoéné dodanie vykonov, tovarov, poskytovanie sluzieb a vykonanie
prac, vedenie uétovnictva, archivacia dokumentov apodkladov suvisiacich s projektom,
hospodarnost’, efektivnost, Gc€elnost a G€innost vydavkov, publicita projektu a pod. SO je
opravneny rozsirit’ jednotlivé osobitné predmety kontroly, prip. urit nové osobitné predmety kontroly
v zavislosti od potrieb OPII, PO7 a pod. v pripade, ak predmet kontroly nie je vecne totozny s uz
zadefinovanym predmetom kontroly.

8. Predmetom kontroly projektu mdZe byt aj skutoénost, ktora uz bola predmetom inej kontroly (napr.
kontrola deklarovanych vydavkov, finanéna kontrola VO, kontrola tej istej skutoénosti na mieste).
Predchadzajuce vykonanie kontroly nie je prekazkou pre vykonanie opatovnej kontroly tych istych
skutoCnosti.

G.2 VYSTUP Z KONTROLY PROJEKTU A UKONCENIE KONTROLY
PROJEKTU

1. Viystupom z kazdej kontroly projektu, vykonanej formou administrativnej finanénej kontroly alebo finanéne;
kontroly na mieste je v pripade zistenych nedostatkov navrh ¢iastkovej spravy/navrh spravy z kontroly
a Ciastkova sprava z kontroly/sprava z kontroly. Legislativnym ramcom pre ich vypracovanie je § 22
zakona o finanénej kontrole.

2. 'V pripade, ak boli v rdmci kontroly zistené nedostatky, je SO povinny vypracovat navrh &iastkovej spravy
z kontroly/navrh spravy z kontroly s uréenim lehoty na podanie namietok a zarover dorucit navrh
Ciastkovej spravy z kontroly/n&vrh spravy z kontroly prijimatefovi. SO je povinny dat prijimatelovi lehotu
na podanie namietok v trvani minimaine piatich pracovnych dni odo diia doru¢enia navrhu giastkovej
spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly prijimatelovi.

3. Vpripade, ak SO neakceptuje namietky podané prijimatefom, resp. ak prijimatel doru¢i oznamenie, Ze
nema namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporuCaniam, opatreniam alebo k lehotam
uvedenym v navrhu Ciastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly, okrem lehoty na podanie
namietok, alebo v stanovenej lehote nezasle svoje namietky, SO vypracuje a zasle (Eiastkovi) spravu z
kontroly prijimatelovi. Vo vypracovanej sprave zohladni opodstatnené namietky a k neopodstatnenym
uvedie dévody ich neopodstatnenosti. Uvedenym nie je dotknuty riadny postup uréenia a schvalenia ex
ante financnej opravy za nedostatky pri VO.

4. Ak SO uplne alebo s€asti akceptuje namietky podané prijimatefom voéi nedostatkom, uvedenym v navrhu
(Ciastkovej) spravy z kontroly/spravy z kontroly, je povinny zohladnit opodstatnenost’ tychto namietok,
resp. odévodnit ich neopodstatnenost v Casti neakceptovanych nédmietok v (Ciastkovej) sprave z
kontroly/v sprave z kontroly a zaslat tuto (Ciastkovl) spravu z kontroly/spravu z kontroly prijimatelovi.

5.V pripadoch zistenia pochybenia zo strany SO po ukon&eni kontroly (napr. v nadvéznosti na relevantné
namietky predlozené zo strany prijimatefa po ukonceni kontroly, zistenia inych opravnenych osob
vykonavajucich kontrolu) sa podfa typu pochybenia uplatni nasledovny postup:

- SO je opravneny overovat vybrané skutoénosti aj opakovane, pokial je to potrebné pre spravne
stanovenie opravnenosti vydavkov, alebo je vykon uvedenej Cinnosti potrebny zinych
relevantnych dévodov (napr. podozrenie z nezrovnalosti, Ziadost EK, Ziadost vnutro$tatnych
organov, atd.).

- Ak SO vykonava kontrolu opakovane, vykonava ju v sulade s ustanoveniami zakona o finanénej
kontrole. V navrhu Ciastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly a v Ciastkovej sprave
z kontroly/sprave z kontroly vyhotovenej v ramci opatovnej kontroly je potrebné uviest okrem
ostatnych povinnych nélezitosti aj jednoznacné oznacenie pdvodnej kontroly (Cislo kontroly
z ITMS2014+), ku ktorej sa opatovna kontrola vykonala.

- Opétovnu kontrolu nie je potrebné vykonat v pripade, ak st po skonCeni kontroly projektu
v Ciastkovej sprave z kontroly/sprave z kontroly zistené chyby v pisani, poCitani alebo iné zrejmé
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nespravnosti®®. Tieto chyby sa opravia v stlade s ustanovenim § 22 ods. 7 zékona o finanénej
kontrole.

6. Vpripade, ak kontrolou neboli zistené nedostatky, SO vypracuje (Ciastkovi) spravu z kontroly/
spravu z kontroly a zasle ju prijimatelovi.
Momentom ukoncenia kontroly je zaslanie spravy z kontroly prijimatelovi, ak zékon o finan¢nej kontrole
neustanovuje inak. Zaslanim Eiastkovej spravy z kontroly je skoncené t& Cast financnej kontroly, ktorej sa
Ciastkova sprava z kontroly tyka. Ak je kontrola zastavena z dévodov hodnych osobitného zretela podfa § 22
ods. 6 z&kona o finanénej kontrole, kontrola je skon¢ena vyhotovenim zaznamu s uvedenim dévodov jej
zastavenia. Zaznam sa bezodkladne zaSle prijimatelovi, okrem pripadu, ak zanikol.

G.3 VYKON FINANCNEJ KONTROLY NA MIESTE

1. SO je povinny finanénou kontrolou na mieste minimalne jedenkrat pocas realizacie projektu overit:

) skutoéné dodanie tovarov, poskytnutie sluZieb a vykonanie préc;
) vedenie U¢tovnictva o skutognostiach tykajlcich sa projektu;

) archivaciu dokumentov a podkladov suvisiacich s projektom;
)
)

o O T

publicitu projektu;
realizaciu projektu u partnera/partnerov prijimatela;
f)  navzorke, Ze podmienky na thradu zjednodu$eného vykazovania vydavkov boli naplnené.

D

2. Ak sa pocas finanénej kontroly na mieste zisti znacny objem neopravnenych vydavkov, SO preveri ich dosah
aj mimo overovanej vzorky a zarovef, podla potreby, prijme systémové opatrenia. SO spravidla vykonava
finanény kontrolu projektu na mieste ako celku, t. j. v pripade existencie partnera/partnerov prijimatefa je
povinny vykonat' predmetnu kontrolu3’/overenie skutoCnosti®® u kazdého z nich v zavislosti od cielov alebo
zamerania finan¢nej kontroly projektu na mieste, resp. na zaklade vybranej vzorky, za predpokladu, ze SO
ma takyto postup zadefinovany vo svojej riadiacej dokumentécii. V opaénom pripade SO vykona finanénu
kontrolu/overenie skuto¢nosti na mieste u kazdého partnera.

3. SO zabezpeti, aby vZdy bola finanén& kontrola na mieste vykondvand minimalne dvoma osobami.
V pripade, Ze predmet finannej kontroly na mieste je sUCastou prebiehajicej alebo uz vykonane;
administrativnej finanénej kontroly ZoP a zarovef osoba, ktora vykonava/vykonala takito administrativnu
finanénu kontrolu ZoP je odlina od osoby, ktora vykonava finanénli kontrolu na mieste, je SO povinny
zabezpedit obojstrann vymenu informacii o vysledkoch jednotlivych kontrol.

4. Predmetom finanénej kontroly na mieste mozu byt vSetky skuto€nosti suvisiace s implementaciou projektu
a plnenim podmienok vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti NFP, napriklad:

a) kontrola skutoéného dodania tovarov, poskytnutia sluZieb alebo vykonania prac deklarovanych na
fakturach a inych relevantnych dokladoch, ktoré predlozil prijimatel SO ako podpornu dokumentéciu
k deklarovanym vydavkom uvedenym v ZoP. V ramci uvedeného sa overuju aj originaly dokladov,
ktoré nie su sucastou dokumentacie k projektu sustredenej na prisluSnom SO. Pri pracach je to
najma stavebny dennik, v ktorom sa chronologicky zaznamenavaju vSetky udaje o vykonanych
stavebnych pracach vo vztahu k spotrebovanému materialu vratane zameny materialov,
odsuhlasenych stavebnym dozorom, k poctu 0sob, ktoré vykonali stavebné prace a k dizke trvania prac.
Pri sumarizacnych harkoch su to uctovné doklady, ktoré boli zahrnuté do sumarizacnych harkov, resp.
zoznamov vydavkov. Pri dod&vke tovaru su to inventarizatné Cisla nadobudnutého tovaru, identifikaéné
Cislo tovaru, dodacie listy a uctovné zaznamy;

b) kontrola realizacie aktivit v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP;

36 O zrejmej nespravnosti mozno hovorit len vtedy, ak nespravnost je z obsahu celej dokumentacie a bez dalSieho problému zistitelna. Moze
ist len o zrejmé zmyslové rozpory a omyly, ktoré maju charakter skutkovy a ich opravou neddjde k zmene obsahu a zmyslu rozhodnutia.

37 Ak je partner v postaveni povinnej osoby.

38 Ak je partner v postaveni tretej osoby.
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c) kontrola suladu realizacie projektu so zmluvou o poskytnuti NFP (vystupmi projektu vyjadrenymi
meratefnym ukazovatelom, rozpo¢tom, harmonogramom realizacie aktivit projektu a pod.), prip.
kontrola plnenia dal$ich podmienok uvedenych v zmluve o poskytnuti NFP;

d) kontrola, &i prijimatel predklada spravne informacie ohfadom fyzického pokroku realizacie projektu
a plnenia si dalSich povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti NFP;

e) kontrola, ¢i su v uétovnom systéme prijimatela zat¢tované vietky skutoénosti, ktoré sa tykaju projektu
a st predmetom Uctovnictva podfa zakona ¢&. 431/2002 Z. z o U¢tovnictve v zneni neskorSich
predpisov, a to bud na analytickych Gétoch v &leneni podla jednotlivych projektov alebo analytickej
evidencii vedenej v technickej forme v ¢leneni podfa jednotlivych projektov bez vytvorenia analytickych
Uctov v Cleneni podia jednotlivych projektov, ak GCtuji v sustave podvojného Uctovnictva, alebo
v Uctovnych knihach so slovnym a Ciselnym oznaCenim projektu v Uctovnych zépisoch, ak uctuju
v sustave jednoduchého Uctovnictva, ak ide o prijimatela, ktory je Uctovnou jednotkou. V pripade, ak
prijimatel nie je uétovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, zavézkov, prijmov a vydavkov tykajdcich
sa projektu v Uctovnych knihach so slovnym a Ciselnym oznaCenim projektu pri zapisoch v nich
v stlade s § 39 zakona o prispevku z ESIF;

f)  kontrola dodrziavania podmienok vyplyvajucich z monitorovania a vratenia Cistych prijmov;

g) kontrola dokumentacie VO (napr. overenie suladu dokumentécie predioZenej SO s dokumentaciou
archivovanou prijimatelom);

h) kontrola dodrZiavania pravidiel publicity;

i) kontrola siladu s Horizontalnymi principmi;

i) kontrola dodrZiavania pravidiel poskytnutia pomoci de minimis, ak relevantné;

k) kontrola spinenia opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov a na odstranenie pricin ich
vzniku zistenym pri vykone kontroly (administrativnej finan¢nej kontroly, finan€nej kontroly na mieste,
resp. spolo¢nej administrativnej financnej kontroly a finanénej kontroly na mieste);

[) kontrola, &i prijimatel uchovava dokumenty podpornej dokumentécie v originalnom vyhotoveni
vzhladom na dobu uvedenu vo vSeobecnom nariadeni;

m) kontrola neprekryvania sa vydavkov;

n) kontrola udrZatefnosti projektu.

Pokial SO nevie ziskat primerané uistenie o spravnosti a zakonnosti vydavkov na zaklade minimélne
stanovenej jednej finanénej kontroly na mieste, je povinny vykonat viacero finanénych kontrol na mieste.

Viykonaniu finannej kontroly na mieste predchadza vystavenie poverenia na vykon finan¢nej kontroly na
mieste.

Opravnenie na vykonanie finanénej kontroly na mieste maju len osoby, ktoré disponuju pisomnym poverenim
vydanym v sulade s ustanovenim § 9 ods. 3 zékona o finan¢nej kontrole.

SO je povinny ozn&mit' prijimateflovi termin zacatia a ciel vykonu finan¢nej kontroly na mieste, pokial zakon
o finanénej kontrole neustanovuje inak. SO oznamuje termin zacatia fyzického vykonu finanénej kontroly na
mieste spravidla 3 pracovné dni vopred, ato v zavislosti od komunikacie medzi prijimatelom a SO,
stanovenej v zmluve o poskytnuti NFP. Ak by ozndmenim o vykone finanénej kontroly na mieste mohlo dojst
k zmareniu ciefa finanénej kontroly na mieste alebo ak hrozi, Ze doklady alebo iné podklady budu
znehodnotené, zniCené alebo pozmenené, SO musi oznamenie o zacati finanénej kontroly na mieste urobit
najneskor pri zacati fyzického vykonu finanénej kontroly na mieste.

V pripade, Ze SO vykona finanénu kontrolu na mieste opakovane, ide o samostatnu finanéni kontrolu na
mieste.
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G.4 VYKON KONTROLY ZIADOSTI O PLATBU

1. NFP na realizaciu projektu, ktory je predmetom schvalenej ZoNFP, sa poskytuje na zaklade dorucenej ZoP.
Formular ZoP ako aj podrobné pravidla, postupy a &innosti pri financovani prispevku definuje SFR.

2. Kontrola predlozenej ZoP sa vykonava formou administrativnej finanénej kontroly, predmetom ktorej je
overenie spravnosti vSetkych Udajov v nej uvedenych vratane podpornej dokumentécie, ktora je stcastou
ZoP (minimalny rozsah podpornej dokumentacie pre najéastejsie sa vyskytujuce skupiny vydavkov je uvedeny
v Tabulke €. 3 tejto Priru¢ky a metodickom pokyne CKO?®). Tymto nie je dotknuta povinnost SO vykonavat
ako orgéan verejnej spravy zakladnu finanénu kontrolu®.

3. Kontrola kazdej ZoP musi byt vykonana minimalne formou administrativnej financnej kontroly
s osobitnym predmetom kontroly uvedenym v kapitole 3.3.6.1.2 ods. 2 pism. a) SR ESIF.

4. Ak SO pri kontrole ZoP zisti, Ze je potrebné niektoré skuto&nosti overit na mieste, pripadne mu tato povinnost
vyplynie z vykonanej analyzy rizik, SO vykona aj finanén(i kontrolu na mieste. Kontrola ZoP formou finanénej
kontroly na mieste véak nemdze nahradit kontrolu ZoP formou administrativnej financnej kontroly, t. .
predmetom kontroly musi byt minimélne kontrola ZoP.

5. Ak sa vykonava administrativna financna kontrola aj finanéna kontrola na mieste tej istej finanénej operacie
alebo jej Casti suCasne, mdZe sa vypracovat spoloény navrh (€iastkovej) spravy a spoloéna (€iastkova)
sprava z administrativnej finan¢nej kontroly a finanénej kontroly na mieste podfa zakona o financnej
kontrole. Vypracovany dokument sa do ITMS2014+ vklada k finanénej kontrole na mieste aj
k administrativnej finan¢nej kontrole.

6. Ak SO vykona pogas kontroly ZoP, vykonanej formou administrativnej finanénej kontroly aj finanénu kontrolu
na mieste, mozno vykon kontroly ZoP formou administrativnej financnej kontroly prerusit’ len v zmysle a za
podmienok uvedenych v ustanoveni ¢lanku 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia, t. j. v odévodnenych
pripadoch, ak ZoP je nespravna, podporna dokumentacia nie je prediozena, nie je Uplna, resp. je
nedostatoéna pre riadne overenie spolufinancovanych vyrobkov, dodavanych sluzieb, vykonania ich Uhrad
a overenia suladu s uplatnitelnym pravom, operacnym programom a splnenia podmienok poskytnutia pomoci
alebo v pripade ak pri kontrole ZoP vzniklo podozrenie z nezrovnalosti. V pripade vyuzitia moznosti
preru$enia vykonu kontroly ZoP, je SO povinny pisomne oznamit prijimatelovi prerusenie plynutia lehoty na
spracovanie ZoP, ako aj dovody tohto prerusenia (napr. prostrednictvom vyzvy na doplnenie podporne;
dokumentacie).

7. Zakladnym cielom kontroly ZoP je zabezpeenie splnenia zakonnosti, spravnosti a opravnenosti
predlozenych nérokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skutoCnosti
uvedenych v ZoP vratane ich podporej dokumentacie aich stladu s legislativou EU a SR a zmluvou
0 poskytnuti NFP.

8. Po dorudeni ZoP vykona SO kontrolu spravnosti narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov a ostatnych skuto&nosti uvedenych v ZoP v lehote stanovenej SFR. SO je povinny vykonat kontrolu
spravnosti nérokovanych finan¢nych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skutoénosti
uvedenych v ZoP vo vztahu ku vSetkym narokovanym finanénym prostriedkom/deklarovanym vydavkom
a ostatnych skutoénosti, uvedenych v ZoP prijimatela pred ich uhradenim/ziétovanim. Vydavky deklarované
v ZoP, ktoré vznikli v stvislosti s realizaciou vysledku VO alebo obstaravania, nemdzu byt zo strany SO
schvalené skér, ako RO riadne ukon€i kontrolu VO alebo obstaravania, pri¢om zaverom RO je na zéklade
vykonanej kontroly pripustenie predmetnych vydavkov do financovania. Ak napriek uvedenému prijimatel
predlozi takito ZoP na SO, je SO opravneny takuto ZoP zamietnut. Ak zo strany SO neddjde k zamietnutiu
ZoP, pokratuje SO vo vykone kontroly ZoP, pri¢om je opravneny rozhodnt o prerudeni plynutia tejto lehoty
v zmysle ¢lanku 132 vSeobecného nariadenia do momentu ukoncenia finanénej kontroly VO alebo finanéne;
kontroly obstaravania.

39 MP CKO ¢. 6 k pravidlam opravnenosti pre najcastejSie sa vyskytujlice skupiny vydavkov.
40 § 7 zékona o financnej kontrole.
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9. SO v ramci kontroly spravnosti predlozenych narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov
a ostatnych skutodnosti uvedenych v ZoP overi, & vo vztahu k zmluve o poskytnuti NFP st predmetné
vydavky a ostatné skutoénosti uvedené v ZoP spravne zaevidované vo vsetkych relevantnych poliach,
kompletné, spravne v zmysle SFR a ¢i vydavky su v sulade s vecnou, ¢asovou a Uzemnou opravnenostou
uvedenou vzmluve o poskytnuti NFP, SR ESIF ametodickymi usmerneniami CKO/metodickymi
usmerneniami Ministerstva financii SR.

10. Vydavky prijimatela deklarované v ZoP musia spifiat najma tieto podmienky:

a) vydavok je v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi (napr. zakon €. 523/2004 Z.
z. o rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplineni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakon €. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti
$tatnej pomoci a minimalnej pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o Statnej pomoci),
zakon €. 311/2001 Z. z. Z&konnik prace v platnom zneni, zékon o slobode informécii);

b) vydavok je vynalozeny na projekt (existencia priameho spojenia s projektom), schvaleny SO a
realizovany v zmysle podmienok vyzania na predkladanie ZONFP, podmienok schémy pomoci de
minimis, ktoré tvoria neoddelitelnt sU¢ast vyzvania na predkladanie ZONFP, podmienok zmluvy
0 poskytnuti NFP;

c) vydavky st vynalozené v sulade s pravidlami PO7 OPII na aktivity v stlade s obsahovou strankou
projektu, zodpovedaju Easovej naslednosti aktivit projektu, st plne v sllade s cielmi projektu a
prispievaju k dosiahnutiu planovanych cielov projektu;

d) vydavok je primerany, t. j. zodpoveda obvyklym cendm v danom mieste a ¢ase a zodpoveda potrebam
projektu;

e) vydavok spifia podmienky hospodarnosti, efektivnosti, Géelnosti a G&innosti;

f)  vydavky musia byt identifikovate/né a preukazatelné a musia byt doloZené uctovnymi dokladmi, ktoré
su riadne evidované v Uctovnictve prijimatela v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a zmluvou o poskytnuti NFP.

11. Ak ma SO pri kontrole ZoP akékolvek pochybnosti o spravnosti predloZzenych dokumentov alebo
poskytnutych informécii mé& pravo poziadat prijimatela o doplnenie potrebnych dokumentov, vyjadreni
pripadne poziadat oich opravu. SO pisomne vyzve prijimatela, aby mu v lehote nie kratSej ako je 5
pracovnych dni odo diia doru€enia vyzvy na doplnenie potrebné dokumenty alebo vyjadrenia predioZil. Za
takuto vyzvu na doplinenie je mozné povazovat aj doruceny navrh (€iastkovej) spravy z kontroly, ak v iom
SO v casti ,,iné“ uvedie prijimatelovi informaciu o preruseni kontroly a dévody jej prerusenia v sulade
s ¢lankom 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia.

12. SO je v pripadoch uvedenych v ustanoveni § 22 ods. 2 pism. a), b) a ¢) z&kona o finanénej kontrole opravneny
rozhodnut, Ze kontrolu v Casti deklarovanych vydavkov ukonci (Ciastkovou) spravou z kontroly a vo zvy3ne;
Casti deklarovanych vydavkov, napr. z dévodu potreby doplnenia/opravy/overenia niektorych skutoénosti na
mieste/overenia u dalSich os6b*!, prebiehajuceho skiimania a pod., bude v kontrole nadalej pokraCovat az
do pominutia dévodov, ktoré branili jej riadnemu skonceniu. V pripade, ak SO bude vo zvysnej Casti vydavkov
z doruenej ZoP v kontrole pokraovat, lehota, ktora uplynula od zagatia administrativnej finanénej kontroly
Z0P az po jej Uipné skondenie, sa zapoéitava do lehoty stanovenej na administrativnu finanén(i kontrolu ZoP
v SFR. Lehota neplynie len v pripade, ak vykon kontroly bol preruSeny z dévodu minimélne jednej zo
skutoCnosti uvedenych v ¢lanku 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia aak SO skutoCnost a dovody
o prerudeni plynutia lehoty na spracovanie ZoP prijimatelovi pisomne oznamil.

13. Pre vykon kontroly vo zvy3nej &asti deklarovanych vydavkov ZoP, v ktorych kontrola bude dalej pokracovat,
platia pre SO rovnaké prava a povinnosti. Po pominuti dévodov, pre ktoré nebolo mozné kontrolu vo zvySnej
Casti deklarovanych vydavkov riadne skon€it, v zmysle ustanovenia § 22 ods. 6 zakona o finanénej kontrole
sa kontrola skon¢i zaslanim spravy z kontroly.

418 20 ods. 2 pism. a) zakona o financnej kontrole.
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14. Zaverom kontroly ZoP vo vztahu k narokovanym financnym prostriedkom/deklarovanym vydavkom, pri
zohfadneni jednotlivych typov ZoP uvedenych v SFR, mdze byt jedna z tychto skutoénosti:

a) SO navrhuje schvalit narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP — poskytnutie
predfinancovania)/deklarované vydavky prijimatefa v plnej vyske (vydavky spifiaju poZziadavky
vyplyvajice z legislativy EU a SR a st v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP),

b) SO navrhuje schvalit narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP — poskytnutie
predfinancovania)/deklarované vydavky v znizenej sume o sumu neopravnenych vydavkov (napr.
ak zisti, Ze ast vydavkov nespifia poZiadavky na opravnenost vydavkov v zmysle zmluvy o poskytnuti
NFP, prijimatel nedolozil udaje/doklady po vyzvani zo strany SO),

c) SO navrhuje schvalit narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP — poskytnutie
predfinancovania)/deklarované  vydavky alebo  skupinu  narokovanych finanénych
prostriedkov/deklarovanych vydavkov s vynimkou tej Easti narokovanych/deklarovanych
vydavkov, o ktorej po€as vykonu kontroly rozhodol, Ze v jej kontrole sa bude pokracovat z dévodu
potreby doplnenia/opravy/overenia skutonosti na mieste/prebiehajlceho skimania a pod., o ktorych
nevie bez dodatoCnych informacii rozhodnut o ich spravnosti a opravnenosti. Kontrola zvy$nej Casti
bude ukonena po pominuti dévodov, ktoré brania v ¢ase vypracovania navrhu Ciastkovej spravy
z kontroly alebo Ciastkovej spravy z kontroly kontrolu ukondit.

d) SO navrhuje zamietnut' vetky narokované finanéné prostriedky (plati v pripade Ziadosti ZoP —
poskytnutie predfinancovania)/deklarované vydavky, ktoré boli predmetom kontroly (napr. vSetky
deklarované vydavky nespifiaju pravidla opravnenosti, prijimatel po vyzvani zo strany SO nedolozil
Udaje/doklady a toto nedoloZenie ma vplyv na vetky vydavky, alebo ak doSlo k zastaveniu kontroly
z dévodov hodnych osobitného zretela).

15. Momentom ukonéenia kontroly ZoP je zaslanie spravy z kontroly prijimatelovi, ak nejde o zastavenie
kontroly podfa ustanovenia § 22 ods. 6 tretej a Stvrtej vety zakona o finanénej kontrole, kedy je kontrola
skonCena vyhotovenim zaznamu s uvedenim dévodov jej zastavenia. Zaslanim Ciastkovej spravy z
kontroly je skoncena ta Cast finan¢nej kontroly, ktorej sa Ciastkova sprava z kontroly tyka.

16. Ak kontrolou neboli zistené nedostatky je momentom ukonéenia kontroly zaslanie ¢iastkovej spravy
z kontroly/spravy z kontroly prijimatePovi. Vo vztahu ku kontrole deklarovanych vydavkov tak nastane vzdy
v pripade uvedenom v ods. 14 tejto kapitoly:

a) pism.a)a
b) pism. c) vtedy, ak SO schvéli narokované finanéné prostriedky/deklarované vydavky s vynimkou tej
Casti deklarovanych vydavkov, oktorej je potrebné vkontrole pokraCovat z dovodu
doplnenia/zmeny/overenia skuto€nosti na mieste, prebiehajiceho skimania a pod.
17. Ak je z&verom kontroly skutocnost uvedena v ods. 14 tejto kapitoly:

a) pism.b),a

b) pism. c) vtedy, ak SO schvéli niektoré z nérokovanych financnych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov s vynimkou tej Casti narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov, o ktorej
je potrebné v kontrole pokradovat z dévodu dopifiania/zmeny/overenia skutodnosti na mieste,
prebiehajuceho skimania a pod. a

c¢) pism.d) je SO povinny doruCit navrh (€iastkovej) spravy z kontroly prijimatelovi s urenim lehoty na
podanie namietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporicaniam, k lehote na predlozenie
pisomného zoznamu prijatych opatreni a k lehote na splnenie prijatych opatreni, uvedenym
v navrhu (Ciastkovej) spravy z kontroly, lehoty na predloZenie pisomného zoznamu prijatych
opatreni a lehoty na splnenie prijatych opatreni. SO je povinny poskytnut prijimatelovi lehotu na
podanie namietok v trvani minimalne 5 pracovnych dni odo diia doruéenia navrhu (Ciastkovej)
spravy z kontroly. Ak prijimatel nepodd namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym
odport¢aniam, opatreniam alebo k lehotdm uvedenym v navrhu (Ciastkovej) spravy z kontroly v lehote
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stanovenej SO, alebo prijimatel zasle oznamenie o tom, Ze nema k zistenym nedostatkom, navrhnutym
odporuéaniam, a/alebo k lehote na predloZenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a/alebo k lehote
na spinenie prijatych opatreni, uvedenym v navrhu (Ciastkovej spravy) z kontroly namietky, SO
vypracuje (Ciastkovu) spravu z kontroly azaSle ju prijimatefovi, pricom momentom ukonéenia
kontroly je zaslanie (Ciastkovej) spravy z kontroly prijimatelovi. V pripade, Ze prijimatel za$le v lehote
stanovenej SO namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporuéaniam, a/alebo k lehote na
predlozenie pisomného zozonamu prijatych opatreni a/alebo k lehote na spinenie prijatych opatreni,
uvedenym v navrhu (Ciastkovej) spravy, je SO povinny preverit opodstatnenost namietok k zistenym
nedostatkom, navrhnutym odport¢aniam a/alebo k lehote na predloZenie pisomného zoznamu
prijatych opatreni a/alebo k lehote na spinenie prijatych opatreni, uvedenym v navrhu (Ciastkovej)
spravy, zohladnit opodstatnené namietky a odévodnit neopodstatnenost neopodstatnenych namietok
v (Ciastkovej) sprave z kontroly. SO je povinny zaslat tuto (Ciastkovl) spravu z kontroly prijimatelovi.
Kontrola je vtomto pripade ukonéenad zaslanim spravy z kontroly prijimatefovi. Zaslanim
Ciastkovej spravy je ukoncena ta Cast, ktorej sa Ciastkova sprava tykala.

Ak doslo k zastaveniu kontroly z dévodov hodnych osobitného zretefa kontrola je skonCena vyhotovenim
zaznamu s uvedenim dévodov. Zaznam sa bezodkladne zasle prijimatelovi, okrem pripadu, ak zanikol.

18. 'V pripade, ak SO vyclenil Cast' narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov u ktorych je
potrebné pokraCovat v kontrole, mdZe byt zaverom z tejto samostatnej kontroly deklarovanych vydavkov
skutoCnost uvedena v ods. 14 tejto kapitoly.

19. V pripade, ak po ukonceni kontroly ZoP bude ZoP vratena na SO (napr. z dovodu Zistenia nedostatkov pri
kontrole ZoP z urovne CO), SO vykona opéatovnu kontrolu ZoP v zmysle prisluSnych ustanoveni zakona
o finanénej kontrole.

20. SO je povinny v zmysle &lanku 132 vieobecného nariadenia zabezpegit uhradenie opravneného NFP v ZoP
do 90 kalendarnych dni od jej predlozenia. Tuto lehotu mbze SO prerusit:

a) v pripade, ak poziada prijimatela o doplnenie potrebnych dokumentov, vyjadreni, ktoré st nevyhnutné pre
overenie zo strany SO, pripadne ak poziada o ich opravu;

b) ak sa zaCalo vySetrovanie*? v suvislosti s moznou nezrovnalostou ovplyviujucou dotknuté vydavky (a
existuje dékaz* o vzniku pochybnosti 0 spravnosti, opravnenosti a zakonnosti vydavkov voci konkrétnemu
prijimatelovi, vyZadujuci dalSie ,vySetrovanie®).

SO je povinny pisomne informovat prijimatefla o prerudeni a dévodoch tohto preruenia.

SO nie je opravneny odpocitat ani zadrzat sumu, Ziadanu v kontrolovanej Z0P na zéklade skuto¢nosti, ktoré
sa netykaju priamo tejto konkrétnej ZoP. Tato podmienka vSak neobmedzuje uplatnenie vzajomneho
zapocitania pohfadavok a zavézkov podla § 42 zékona o prispevku z ESIF.

G.5 VYKQN KONTROLY OSTATNYCH DOKUMENTOV PREDKLADANYCH
PRIJIMATELOM SO

1. Prijimatel podas platnosti zmluvy o poskytnuti NFP predklada SO okrem ZoP aj monitorovacie spravy a iné
dokumenty* (netyka sa kontroly verejného obstaravania). Kontrola Udajov uvedenych v tychto dokumentoch
sa vykona na urovni SO. Ak pri vykone tejto kontroly

a) nie je zisteny nedostatok, kontrolovany dokument spolu s vypracovanym kontrolnym zoznamom sa
zalozi do spisu projektu,

b) je identifikované zistenie, ktoré mé vplyv na finanénu operaciu, SO je povinny zacat finanénu kontrolu
na mieste,

42 Prebiehajlice skumanie podla SFR.
43 Napr. navrh spravy z kontroly.
44 Zmluva o poskytnuti NFP (bod 6.1 druhy odsek).

Prirucka pre pre prijimatela OPIl PO7- Narodné projekty, verzia 9.0 Strana 44 z 49



c) je identifikované zistenie, ktoré nema vplyv na finan¢nu operaciu, SO postupuje podfa postupov,
uvedenych v riadiacej dokumentécii SO.

Prirucka pre pre prijimatela OPIl PO7- Narodné projekty, verzia 9.0 Strana 45 z 49



[H. NAJCASTEJSIE IDENTIFIKOVANE NEDOSTATKY |

1.

Tabulka €. 5: Identifikované nedostatky

V ramci programového obdobia 2007 — 2013 boli na zaklade vykonanych kontrol/auditov organmi zapojenych
do implementécie a kontroly OPIS identifikované nedostatky v nizsie uvedenej tabulke.

Najcastejsie nedostatky identifikované na urovni prijimatela po¢as implementacie projektov OPIS

P.c.

Oblast nedostatku

Nedostatok

1.

Verejné obstaravanie

chyba vypocCet predpokladanej hodnoty zakazky, a ak je dolozeny
doklad s jej vypoctom, nie je z neho jasné, &i je cena uréena s DPH
alebo bez DPH

predmet zakazky je nelpine, nejednoznadéne definovany

ak su podmienky &asti citované podrobne, su chybne uvedené

nad$tandardné a neprimerané  poZadovanie  dokladov
preukazujucich splnenie podmienky U¢asti

zmétoCne, resp. neidentifikovatelne urend lehota na dodanie
tovaru, poskytnutie sluzby alebo uskutoénenie stavebnych prac

nevhodne uréené podmienky uéasti vzhladom na predmet zakazky

pozadovanie certifikatov kvality pri predmete zakazky, pri ktorom to
nie je opodstatnené

kritérium najnizSia cena (neuvadza sa presne, ¢i ide o cenu s DPH
alebo cenu bez DPH, v sutaznych podkladoch je rézne definovana)

v zapishici z vyhodnotenia ponuk chyba uvedenie klauzuly o
podpisani zapisnice ¢lenmi komisie bez vyhrad

pouzitie nevhodného systému e-aukcie, ktory je v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani

pouzitie rokovacieho konania bez zverejnenia v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani

nevyvazené obchodné podmienky t,j. v neprospech niektorej zo
zmluvnych stran

pouzitie sutazného dialdgu podla zakona o verejnom obstaravani,
pricom verejny obstaravatel nedostatoéne definuje predmet
zakazky, ktory by jasne pomenoval aspofi potrebu a ciel

Monitorovanie projektu

administrativne nedostatky v ramci predkladania monitorovacich
sprav projektu

Ziadne, resp. nedostatoéné zdévodnenie nedodrzania planovanych
terminov zacatia a ukonCenia aktivit projektu

absencia povinnych a volitefnych priloh v monitorovacej sprave —
prijimatelia nesleduj zmeny vo formulari monitorovacej spravy
a z uvedeného dévodu nepredlozia poZzadované povinné prilohy

neuvedenie priloh v zozname priloh MS

neaktudlne udaje (napr. ponechanie textov z predoslych
monitorovacich terminov) v:
1. popise rizik a otvorenych otazok projektu;
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2. vpopise zdbvodnenia meSkania aktivit a identifikacie
problémov na projekte a déleZitych informacii o projekte;

3. v popise legislativy — Zoznam pravnych predpisov a navrh ich
zmien.

nedostatocné zasielanie volitefnych priloh tykajucich sa aktivit
v ramci publicity a informovanosti a riadenia projektu

v pripade rizik, nepopisanie krokov prijimatela k dosiahnutiu
eliminacie rizika za dané monitorovacie obdobie

chybajuce datumy pri podpisoch $tatutara a vypracovatela
monitorovacej spravy

3. | Ziadost o platbu

nedostatky v ramci predlozenej podporej dokumentacie k ZoP

nedostatky v ramci vyplneného formularu ZoP

preberanie plnenia osobami v rozpore so zmluvou o dielo

uhradenie vydavkov dodavatelovi z nespravnych Gctov

4. | Zmluva o dielo

nesulad a nedostatoéné vypracovanie analytickych dokumentov
vyplyvajucich zo zmluvy o dielo

administrativne  pochybenia  akceptacnych  a preberacich
protokolov

5. | Ostatné

nevyplnené/neaktualizované povinné informacie o projekte
v ASPR

nedostatoéna aktualizacia dat v centralnom metainformacnom
systéme verejnej spravy

nedodrZiavanie Standardov pre informaéné systémy verejne;
spravy (vynos €. 55/2014 Z. z. o Standardoch pre informaéné
systémy verejnej spravy)

nezaradenie majetku, ktory je v pouzivani na majetkové ucty

nedostatky v oblasti vypracovania podkladov k integracii

nenaplnenie cielov projektu - nedosiahnutie prislusnej drovne
sofistikovanosti zadefinovanych sluzieb v pisomnom vyzvani, resp.
ZoNFP

nesulad realizacie aktivit s harmonogramom projektu v zmluve
o poskytnuti NFP

nedodrzanie ustanoveni Manuélu pre informovanie a publicitu,
nedostatky v tlaCovych spravach, v oznacovani dokumentov na
vSetkych drovniach, napr. zapisy z riadiacich vyborov projektu,
akceptacné a preberacie protokoly, vystupné dokumenty, logotypy
a pod.
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Il. PRILOHA

Priloha & 1 Cestné vyhlasenie koncového uzivatefa o nevyhnutnosti obstarania informaéno-
komunikaénych technolégii (IKT) z projektu DCOM+ pre obec/mesto (tato priloha sa vztahuje vylucne na narodny
projekt: Migrécia IS obci do viadneho cloudu — plosné rozSirenie IS DCOM - 2. etapa™?)
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Viypracoval: | Ing. Andrea Babinska manazér programovania a
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Overil: Ing. Mgr. Jan Galvanek riaditel odboru programovania
a metodiky
Schvalil: Ing. Erna Dohnalikova generalna riaditefka sekcie

sprostredkovatelského organu
informatizacie spolonosti
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